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ARTICLE1 - OBJET DE LA PRESENTE CONSULTATION

1.1 Objet Du marché

La présente consultation porte, pour les phases de conception et de réalisation de I'opération 1070 —
Réhabilitation Extension du batiment Gergovia, sur la réalisation d’'une mission de Contréle technique (CT)
conformément aux dispositions de la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 et des textes pris pour son application.

1.2 Objet et lieux d'exécution des travaux

OP 1070 - Mission de contréle technique pour la Réhabilitation & Extension du batiment Gergovia

Lieu d’exécution :

Batiment Gergovia
29 Boulevard Gergovia
63000 Clermont-Ferrand

L'Université Clermont Auvergne envisage la passation d’'un Marché Public Global de Performance pour la
réhabilitation énergétique et la construction d’une extension du batiment existant dit Gergovia, qui abrite la
Faculté de Lettres Culture et Sciences Humaines. L’extension vise a accueillir la composante Langues Cultures
et Communication actuellement implantée a Carnot.

L’édifice existant de 12500 m? de plancher SDO et 4600m? d’emprise fonciére, inauguré en mars 1967, est
construit sur une parcelle de 14 520m? en centre-ville de Clermont Ferrand.
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Les travaux prévus dans le cadre de la réhabilitation du batiment existant sont les suivants :
» Isolation des fagades dans le respect des contraintes patrimoniales qui limitent imposent la
conservation des bétons apparents de fagade pour la barre principale
Rénovation complete des 3 amphithéatres situés dans la barre principale
Remplacement des menuiseries et des murs rideaux
Isolation des toitures terrasses

YV V V V

Remplacement des chaudiéres actuelles et mise en place de nouvelles CTA
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» Mise en place d’un systéme de ventilation des locaux (inexistant a ce jour)

» Redistribution d’une partie des locaux dans le batiment existant selon le programme

» Rénovation compléte des 2 amphithéatres dits « 400 » donnant sur la rue Lebon

» Rénovation partielle de 'amphithéatre Varda avec accueil de spectacles

» Traitement des locaux a risques et des non conformités soulevées par le RVRMD et le Diagnostic
Incendie

» Remplacement des ascenseurs

» Mise en conformité du batiment au regard du réglement incendie et au regard des regles
d’accessibilité dans le batiment et aux abords.

Les travaux d’extension portent sur la création de :

- Un Restaurant Universitaire avec grande cuisine avec salle a manger 350 places assises.
- Salles de cours de capacité inférieure a 100 places

- Salles d’activités (réalité virtuelle, salle de répétitions théatre danse musique)

- Bureaux et salles de réunions

1.3 Maitrise d'ceuvre

Il n’y a pas d’équipe de maitrise d’ceuvre puisque les missions de conception sont confiées au groupement
de conception du marché global de performance.

1.4 Coordination pour la sécurité et la protection de la santé

Conformément a la reglementation en vigueur, la mission de coordination pour cette opération de niveau 1
sera assurée par un coordonnateur désigné ultérieurement.

1.5 Colit prévisionnel des travaux

Le co(t prévisionnel des travaux est estimé a 32 000 000 € HT, réparti comme suit :
- Extension: 8.9 M€ HT
- AmphiVarda: 2.33 M€ HT
- Amphis 400 : 2.35 M€ HT
- Barre principale : 17.85 M€ HT (60% phase 1 et 40% phase 2)
- Aménagements extérieurs : 0.57 M€ HT

1.6 Délais d’exécution

Date prévisionnelle analyse des 3 offres initiales niveau ESQUISSE : 8 mai au 22 mai 2025 (2 semaines
d’analyse)

Date prévisionnelle analyse des 3 offres intermédiaires niveau APS: 19 ao(t au 16 septembre 2025 (4
semaines d’analyse)

Date prévisionnelle analyse des 3 offres finales niveau APS : 9 décembre 2025 au 9 janvier 2026 (4 semaines
d’analyse)

Date prévisionnelle de démarrage des études : 25 février 2026 / Remise APD : 26 mai 2026 (4 semaines
d’analyse) / Remise PRO : 9 octobre 2026 (4 semaines d’analyse).

Date prévisionnelle de démarrage des travaux : 7 janvier 2027

Date de réception de I’Extension et ouverture au public : 1 mars 2028

3 Réceptions partielles sont prévues : amphis 400, amphi Varda et la barre principale ;
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Date prévisionnelle de fin des travaux : septembre 2030
Durée prévisionnelle totale du marché : 64 mois (notification mars 2025)

ARTICLE 2 —INTERVENTIONS DU CONTROLEUR TECHNIQUE

2.1 Etendue de la mission

La mission est définie selon les termes de |'article L111-23 3 26 et R111.29 a 49 du Code de la construction et
de I'habitation, les dispositions de la norme Afnor 03-100 et du décret n°99-443 du 28/05/1999.

Les missions confiées au controleur technique seront les suivantes :

Code Libellé
L Solidité des ouvrages et des éléments d’équipements indissociables
S Sécurité des personnes dans les constructions
LE Solidité des existants
P1 Solidité des éléments d’équipement dissociables
Ph Isolation acoustique des batiments autre qu’habitation
F Fonctionnement des installations
Th Isolation thermique et économies d’énergie
PS Sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme

Hand | Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées
GTB Mission relative a la gestion technique du batiment

ENV Mission relative a I'environnement

HYS Mission relative a I’hygiéne et la santé dans les batiments

PV Récolement des procés-verbaux d’essais de réception des équipements et avis sur ces procés-
verbaux
AV Stabilité des constructions avoisinantes

XXX Consuel Photovoltaique selon norme UTE C15-712
YYY Vérification initiale installation Photovoltaique

Le contréleur technique devra faire la preuve de sa compétence et/ou son expérience en matiere de
construction bois, en neuf et en réhabilitation (MOB et FOB). A défaut, il devra étre fait la preuve d’une
compétence a I’échelle régionale ou nationale d’une cellule compétente en construction bois.

2.2 Exercice de la mission

Le contrdleur technique a pour mission de contribuer a la prévention des aléas techniques susceptibles d’étre
rencontrés dans la réalisation de I'ouvrage.

Les prestations du controleur technique s’exerceront pendant la mission de conception de 'ouvrage et
prendront fin a la réception des travaux. Elles sont cependant dues et poursuivies jusqu’a la fin de la garantie
de parfait achevement pour les travaux qui remédient aux dommages qui compromettent la solidité de
I’ouvrage ou qui I'affectent dans I'un de ses éléments constitutifs ou I'un de ses éléments d’équipement, le
rendant impropre a sa destination.

Le contrdle interviendra dans les conditions fixées par le Cahier des Clauses Techniques Générales applicables
aux prestations de contréle technique.

Les conditions suivantes seront en outre appliquées :
e sile contréleur technique n’a pas recu les documents qu’il estime nécessaires a son intervention, il
est tenu de le signaler au pouvoir adjudicateur ;
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la mission du contréleur technique peut le conduire a s’assurer que la qualité des produits utilisés

dans la construction est appropriée au projet ; dans ce but il doit notamment signaler au pouvoir

adjudicateur les essais qu’il estimerait nécessaires, sans que ceux -ci ne soient a sa charge ;

les avis donnés au fur et a mesure sur I’'exécution sont signés ou contresignés par le responsable du

contréle de I'opération, personne physique désignée a cet effet ;

le pouvoir adjudicateur prendra les dispositions nécessaires pour :

+ informer, dés l'origine, les maitres d’ceuvre, entreprises, bureaux d’études, et, d'une maniére
générale, tous les intervenants a la construction, de I'existence du présent contrat ;

¢ donner au contr6leur technique copie du permis de construire.

La poursuite de I'exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est subordonnée a la

conclusion d’un avenant ou a I’émission d’une décision de poursuivre prise par le pouvoir adjudicateur.

2.3 Phases d’intervention

Le contrdle technique peut s’exercer, suivant la nature de la mission et le choix du maitre de I'ouvrage,

pendant I'une ou plusieurs des phases suivantes :

Phase 1 : Lors de la consultation pour la passation du marché global de performance, le contréleur
technique devra émettre un avis sur les trois offres initiales niveau ESQUISSE (1a). Le titulaire remet

son analyse des 3 offres initiales selon les missions confiées, pour la phase de négociation menée par
la MOA ; le contrbleur technique analysera ensuite les 3 offres intermédiaires de niveau APS (1b)
puis il réalisera une mise a jour de I'analyse selon les évolutions des offres en phase d’offres finales
niveau APS et au stade de la mise au point (1c).

Phase 2 : Examen des documents de conception de niveau APD

Phase 3 : Etablissement du rapport initial de controle technique

Phase 4 : Examen des documents de conception de niveau PRO

Phase 5 : Examen du permis de construire (effectifs, GN8, dégagements, notice de sécurité...)

Phase 6 : Examen des documents d’exécution et formulation des avis correspondants

Phase 7 : Examen sur chantier des ouvrages et éléments d’équipement soumis au controle et
formulation des avis correspondants

Phase 8 : Etablissement des rapports finaux de contréle technique avant réception (nb 4)

Phase 9 : Attestation handicapé selon CCH et attestation thermique pour DAACT (nb 4)

Phase 10 : Participation aux visites de réception par la commission de sécurité (nb 4)

Phase 11 : Examen des travaux effectués pendant la période de garantie de parfait achevement

2.4 Délais d’établissement des documents

L’intervention du contrdleur technique débute a la date de notification du marché. Elle s’achéve a I'expiration

du délai de la garantie de parfait achevement du ou des marchés de travaux relatif a I'ouvrage a contréler.

Les délais imposés par le maitre d’ouvrage sont :

14 jours calendaires pour I'analyse des offres initiales niveau ESQUISSE a compter de la remise des
offres initiales

28 jours calendaires pour I'analyse des offres intermédiaires niveau APS a compter de la remise des
offres intermédiaires

28 jours calendaires pour I'analyse des offres finales niveau APS a compter de la remise des OF.
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e 28 jours calendaires pour I'analyse de I'’élément de mission APD a réception des documents.

e 28 jours calendaires pour I'analyse de I’élément de mission PRO a réception des documents.

e 1 semaine pour I’'examen du permis de construire.

e 1 semaine pour les avis sur les documents d’EXE a compter de leur réception au fil de I'eau

e 5 jours apres chaque visite pour transmettre son rapport de visite

e 1 semaine pour le rapport final de contréle technique a compter de I'information par le titulaire du
MGP qu'’il souhaite faire réceptionner (OPR) ces ouvrages (5 réceptions).

e Mission PV a terminer au plus tard 1 mois avant chaque réception d’ouvrages.

e 1 semaine suivant une visite en GPA

2.5 Responsable technique du controle

Dés la notification du présent marché, le contréleur technique désigne le responsable technique qualifié pour
signer les avis prévus aux articles du chapitre Ill du C.C.T.G. au cours de I'exécution du marché. Le changement
de responsable technique qualifié devra étre notifié immédiatement au pouvoir adjudicateur, conformément
aux dispositions de I’article 3.4.3 du C.C.A.G.-P.I..
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