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0 RAPPEL RÈGLEMENTAIRE SUR LE PGC 
 
 

0.1 ÉTABLISSEMENT DU PGC 

 
Lorsque plusieurs entreprises sont appelées à intervenir sur un chantier qui, soit fait l’objet de déclaration 
préalable, soit nécessite l’exécution d’un ou de plusieurs des travaux inscrits sur une liste de travaux 
comportant des risques particuliers, le maître d’ouvrage fait établir par le coordonnateur un plan général 
de coordination. 
Ce plan est rédigé dès la phase de conception et tenu à jour pendant toute la durée des travaux. 

 
0.2 CE QUE DÉFINIT LE PGC 

 
Le PGC définit l’ensemble des mesures propres à prévenir les risques découlant de l’interférence des 
activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu’une 
intervention laisse subsister après son achèvement des risques pour les autres entreprises 

 
0.3 LES DESTINATAIRES DU PGC 

 
Le PGC est joint aux autres documents remis par le maître d’ouvrage aux entrepreneurs qui envisagent de 
contracter. 
Sur leur demande, le maître d’ouvrage adresse le PGC aux organismes de prévention (inspection du travail, 
prévention sécurité sociale, OPPBTP). 

 
0.4 EVOLUTION DU PGC 

 
Le PGC intègre, au fur et à mesure de leur élaboration et en les harmonisant, les PPSPS ainsi que, lorsqu’ils 
sont requis, les plans de prévention. Le PGC pourra être amendé en cours d’opération par une inspection 
commune complémentaire nécessitée par (liste non exhaustive) : 

 Une modification de la configuration du chantier. 
 Un changement de méthodologie de travail. 
 Une tâche complémentaire qu’il n’était pas possible de répertorier lors de l’inspection commune 

initiale. 

 
0.5 CONSERVATION DU PGC 

 
Le PGC est conservé par le maître d’ouvrage pendant une période de cinq années à compter de la date de 
réception de l’ouvrage. 

0.6 LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION 

 
1 – Eviter les risques. 
2 – Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités. 
3 – Combattre les risques à la source. 
4 – Adapter le travail à l’homme, en vue notamment de limiter le travail monotone et cadencé et de réduire 
les effets de ceux-ci sur la santé. 
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5 – Tenir compte de l’état d’évolution de la technique. 
6 – Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux. 
7 – Planifier la prévention en y intégrant, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, 
l’influence des facteurs ambiants … 
8 – Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection 
individuelle. 
9 – Donner les instructions appropriées aux travailleurs. 



ENTPE - REHABILITATION BATIMENT D HISTORIQUE - 3100045686 

Mission de coordination sécurité et protection de la santé 

10/01/2025 Plan général de coordination 7 / 26 

 

 

 
 

1 RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS GÉNÉRAUX 
 
 

1.1 DÉSIGNATION DE L’OPÉRATION 

ENTPE - REHABILITATION BATIMENT D HISTORIQUE 
 

REHABILITATION DU BATIMENT D HISTORIQUE 
 

Programme de travaux : 
- Curage et désamiantage complet des espaces, 
- Remplacement des menuiseries extérieures, 
- Isolation intérieure 
- Rénovation de l’étanchéité et de l’isolation de la toiture terrasse, mise en sécurité collective, 
- Remplacement des émetteurs de chaleur 
- Mise en place d’une ventilation performante 
- Création d’un système de rafraichissement 
- Traitement des façades 
- Réaménagement des espaces de travail (bureaux et salles de réunions) 

 
3 Rue Maurice Audin 
69120 VAULX-EN-VELIN 

 

 
1.2 DESCRIPTION SOMMAIRE 
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Description 

Rénovation du bâtiment D historique. 
 

Nombre de niveaux (infra et superstructure) 

R+2 
R+3 

 
Nature de la couverture / toiture 

Toiture-terrasse étanchée 
 

Nature des façades 

Parement béton existant (nettoyage prévu par aérogommage) 
 

Autres 

Le désamiantage et le curage ont été traités dans un précédent indice de PGC, les travaux objets de cet 
indice sont réputés exécutés dans un bâtiment exempt d'amiante. 

 
1.3 LISTE DES INTERVENANTS / NOMENCLATURE DES LOTS 

 

Maître d'Ouvrage ECOLE NAL DES TRAVX PUB DE L ETAT 
RUE MAURICE AUDIN 
69518 VAULX EN VELIN CEDEX 

 

Architecte FLEURENT ARCHITECTES 
163 Rue Marcel Mérieux 
69007 LYON 

TEL : 09 50 70 70 77 

Bureau d'étude CMDL 
Savoie Technolac 
BP80209 
73374 LE BOURGET DU LAC 

 

Bureau d'étude MATTE 
119 Boulevard Stalingrad 
69100 VILLEURBANNE 

TEL : 04 72 44 02 87 

Bureau de contrôle APAVE 
4 Rue des Draperies 
69450 SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR 

TEL : 04 72 32 52 52 

OPC GC INGENIERIE 
29 avenue des Sources 
69009 LYON 

TEL : 04 78 47 59 21 
FAX : 04 725 17 94 24 

Economiste HECoS 
38, Chemin du bois 
69370 SAINT-DIDIER AU MONT D'OR 

TEL : 04 74 72 96 16 

CSPS QUALICONSULT SECURITE 
5b Rue Claude Chappe 
Business Park Lyon Monts d'Or 
69771 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR CEDEX 

TEL : 04 72 19 81 30 

Inspection du travail DDETS UC4 - RHONE CENTRE-EST 
8/10 Rue du Nord 

TEL : 04 87 76 73 25 
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 69625 VILLEURBANNE CEDEX  

OPPBTP OPPBTP 
45 Avenue Leclerc 
Immeuble River Side 
69007 LYON 

TEL : 04 78 37 36 02 

CARSAT CARSAT RHONE-ALPES 
Antenne du Service Prévention 
26 Rue d'Aubigny 
69436 LYON CEDEX 03 

TEL : 09 71 10 39 60 

 
 
 

Lot(s) sans entreprise à ce stade : 
 N°03 - MARCO LOT EXT (FOB/MENEXT/FACADES) 
 N°04 - ETANCHEITE 
 N°05 - SERRURERIE 
 N°06 - MARCO LOT INT (PLATRERIE/PEINTURE/MENINT/CARRELAGE/FAIENCE) 
 N°07 - SOLS SOUPLES 
 N°08 - AGENCEMENT (CLOISONS VITREES ET MEUBLES SEPARATIFS) 
 N°09 - PLOMBERIE / CHAUFFAGE / VENTILATION 
 N°10 - ELECTRICITE 

 

 
1.4 CALENDRIER DES TRAVAUX – PRÉVISION D’EFFECTIF – CATÉGORIE DE L’OPÉRATION 

 
Le démarrage des travaux de réhabilitation est fixé au 17/02/2025 (début du montage des échafaudages) 
et se termine le 17/11/2025 (fin de démontage des échafaudages). La période de préparation est fixée du 
13/01/2025 au 07/03/2025. 
L’effectif de pointe prévisionnel sera de 25 compagnons. 
Au regard du volume hommes-jours, le chantier est classé en catégorie 2 au sens de l’article R 4532-1 du 
décret N°94-1159 du 26 décembre 1994. 
 
Mode de dévolution des travaux : Lots séparés 
Mode de passation des marchés : Public 
 
1.5 PERSONNEL INTÉRIMAIRE 

L’emploi de personnel intérimaire est STRICTEMENT INTERDIT pour les travaux sur des matériaux amiantés. 
Il est recommandé de ne pas employer de personnel intérimaire pour les travaux à risques (en particulier 
démolitions) ou nécessitant un suivi médical (en particulier travaux sur matériaux contenant du plomb). 

 
1.6 PRÊT PERSONNEL ET SOUS TRAITANCE 

 
Toute entreprise sous-traitante qui interviendra sur le chantier devra avoir été agréée par le maître d’ouvrage 
(ou son représentant). 
Le coordonnateur SPS n’effectuera l’inspection commune avec l’entreprise qu’après avoir été averti de 
l’obtention de l’agrément. 
Il ne pourra pas être fait appel à de la sous-traitance au-delà du deuxième rang. 
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Le recours au prêt de personnel ne pourra se faire qu’exceptionnellement et dans le strict respect des 
procédures légales existantes. 
La non observation des dispositions ci-dessus entrainerait, par le maître d’ouvrage, l’exclusion immédiate du 
chantier, de ou des entreprises prises en défaut. 

 
1.7 DIVERS 

Sans objet. 
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1 CONDITIONS TECHNIQUES ET MESURES D'ORGANISATION GÉNÉRALES DU 
CHANTIER ARRÊTÉES PAR LE MAÎTRE D'ŒUVRE EN CONCERTATION AVEC LE 
COORDONNATEUR 

 
 

1.1 PLANNING 

 
Le planning prévu par le maître d’œuvre d’exécution, en concertation avec les entreprises, sera établi pour 
GERER TOUTE COACTIVITE dans une même zone de travail, en particulier pour les travaux à risques et pour 
les travaux superposés en hauteur. 
Dans ces situations, des réunions de coordination entre le maître d’œuvre de réalisation, le coordonnateur 
SPS et les entreprises, seront effectuées pour définir les méthodologies d’intervention et pour mutualiser les 
moyens mis en œuvre. 

 
1.2 NATURE DE SOL 

Sans objet 

 
1.3 RÉSEAUX ENTERRÉS OU AÉRIENS 

Sans objet 

 
1.4 INSTALLATION DE CHANTIER EN LIAISON AVEC LA VOIE PUBLIQUE 

Le cas échéant, les autorisations d'occupation de la voie publique sont à la charge des entreprises 
concernées. 

Designation Nature Implantation Lot chargé de la 
réalisation 

Lot chargé de 
l'entretien 

PIC (plan  A afficher dans le LOT 03 MACRO LOT LOT 03 MACRO LOT 
d'installation de bureau de chantier. EXT EXT 
chantier)  (FOB/MENEXT/FACA (FOB/MENEXT/FACA 

  DES) DES) 

Clôture Clôture métallique de Selon le PIC LOT 03 MACRO LOT LOT 03 MACRO LOT 
 hauteur 2 m Au niveau des zones EXT EXT 
 minimum, menotée de stockage / (FOB/MENEXT/FACA (FOB/MENEXT/FACA 
 en partie haute, et cantonnements / DES) DES) 
 lestée au sol. échafaudage   

 L'ensemble doit être    

 stable aux vents    

 violents.    

Portail et portillon Portail de même Selon le PIC LOT 03 MACRO LOT LOT 03 MACRO LOT 
 constitution que la  EXT EXT 
 clôture pour les  (FOB/MENEXT/FACA (FOB/MENEXT/FACA 
 véhicules, portillon  DES) DES) 
 pour les piétons.    
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Designation Nature Implantation Lot chargé de la 

réalisation 
Lot chargé de 
l'entretien 

Homme trafic Personnel désigné 
par chaque 
entreprise concernée 

Pour chaque 
manœuvre d'engin / 
camion 

Entreprises 
concernées 

Entreprises 
concernées 

Signalisation Panneaux type: 
 Présence 

d'un chantier 
 Sortie de 

camion, 
 Chantier 

interdit au public, 
 Port des 

EPI... 
Eclairage de 
signalisation de 
chantier. 

Sur les clôtures de 
chantier. 

LOT 03 MACRO LOT 
EXT 
(FOB/MENEXT/FACA 
DES) 

LOT 03 MACRO LOT 
EXT 
(FOB/MENEXT/FACA 
DES) 

Disposition en cas de litige ou de défaillance 
En cas de manquement, le Maître d'Ouvrage, le Maître d'œuvre et/ou sur demande du CSPS, pourront 
décider de faire appliquer les mesures précédentes par une entreprise extérieure, aux frais de ou des 
entreprises défaillantes, majorés des frais de gestion correspondants. 

 
1.5 CONDITIONS D'ACCÈS AU CHANTIER À PARTIR DE LA VOIE PUBLIQUE 

 

Designation Nature Lot chargé de la mise en 
place 

Lot chargé de la gestion 

Accès principal Accès par l'entrée 
principale de l'ENTPE au 3 
rue Maurice Audin 69120 
Vaulx-en-Velin 

  

Carte d'identification 
professionnelle des salariés 
du BTP 

Carte BTP propre à chaque 
salarié 

Chaque entreprise Chaque entreprise 

Disposition en cas de litige ou défaillance 
En cas de manquement, le Maître d'Ouvrage, le Maître d'œuvre et/ou sur demande du CSPS, pourront 
décider de faire appliquer les mesures précédentes par une entreprise extérieure, aux frais de ou des 
entreprises défaillantes, majorés des frais de gestion correspondants. 

 
1.6 DIVERS 

Le plan d'installation de chantier sera réalisé par le lot 03 Macro lot ext en phase de préparation de chantier, 
et sera mis à jour autant que nécessaire à l'avancement du chantier. 
Ce PIC devra préciser, pour chaque phase de l’opération: 

 Le tracé des clôtures de chantier, avec implantation des accès véhicules et piétons, 
 L’emplacement des réseaux extérieurs à l’emprise des clôtures de chantier, repérés dans un plan 

de synthèse, intégrant les informations obtenues dans les réponses aux DICT, 
 L’implantation des réseaux aériens et enterrés, fosses et regards, dans l’emprise des clôtures de 

chantier, 
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 L’emprise des chantiers en cours dans le périmètre impacté par l’opération, 
 L’organisation du trafic piéton, véhicules et engins, autour du chantier, avec indication précise des 

déviations obligatoires (signalisation) et toutes modifications apportées à la situation existante avant 
travaux, 

 Le principe de circulation et voies, piétonnes, véhicules, engins intérieures au chantier ainsi que 
leurs limites d’emploi (en fonction de la résistance des sols, du gabarit et de la déclivité), 

 L’implantation éventuelle d’un parking pour véhicules, 
 L’implantation des dispositifs d’évacuation des déchets, 
 L’implantation des zones de livraison et de déchargement, 
 L’implantation des zones de stockage, 
 L’implantation de la vanne de coupure générale de l’AEP, 
 L’implantation des zones de cantonnement, 
 L’implantation des appareils de levage, avec dates d’installation et de repli, 
 L’implantation des échaudages de pied. 

Ce plan sera affiché au mur du bureau de chantier et mis à jour par l’entreprise titulaire du lot 03. 
Toutes les entreprises devront se conformer, sans pouvoir prétendre à quelconque indemnité, aux 
dispositions portées sur ce plan. 
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2 MESURES DE COORDINATION PRISES PAR LE COORDONNATEUR 
 
 

2.1 ORGANISATION DES DÉPLACEMENTS ET DES CIRCULATIONS 

Les flux piétons et véhicules / engins doivent être distincts. 
 

2.1.1  Circulation des véhicules à l’intérieur du chantier 
 

Désignation Nature Implantation Lot en chargé de la 
mise en œuvre 

Lot chargé de 
l'entretien 

Voie intérieure Voies existantes en 
enrobé 

Selon le PIC LOT 03 MACRO LOT 
EXT 
(FOB/MENEXT/FACA 
DES) 

LOT 03 MACRO LOT 
EXT 
(FOB/MENEXT/FACA 
DES) 

Aire de livraison Voies existantes en 
enrobé 

Selon le PIC LOT 03 MACRO LOT 
EXT 
(FOB/MENEXT/FACA 
DES) 

LOT 03 MACRO LOT 
EXT 
(FOB/MENEXT/FACA 
DES) 

Homme de 
manœuvre 

Personnel désigné 
par chaque 
entreprise concernée 

Toutes zones de 
chantier 

entreprise concernée entreprise concernée 

Avertisseur de 
manœuvre 

Avertisseur sonore et 
feu de recul 

Sur chaque engin entreprise concernée entreprise concernée 

2.1.2  Circulation des piétons à l’intérieur du chantier 
 

Désignation Nature Implantation Lot en chargé de la 
mise en œuvre 

Lot chargé de 
l'entretien 

Cheminement 
cantonnement/chant 
ier 

Voies existantes en 
enrobé 

Selon le PIC   

Protection accès 
chantier 

Portes provisoires au 
R+1 et R+2 

Au droit des 
plateformes d'accès 
au niveau des châssis 
de l'escalier. 

LOT 03 MACRO LOT 
EXT 
(FOB/MENEXT/FACA 
DES) 

LOT 03 MACRO LOT 
EXT 
(FOB/MENEXT/FACA 
DES) 

Escalier provisoire Sapine d'accès 
intégrée à 
l'échafaudage (pas de 
plateau à trappes et 
échelles). 

Selon le PIC LOT 03 MACRO LOT 
EXT 
(FOB/MENEXT/FACA 
DES) 

LOT 03 MACRO LOT 
EXT 
(FOB/MENEXT/FACA 
DES) 

Eclairage Eclairage continu 
sans zone d'ombre 
des circulations 

En complément de 
l'éclairage existant, 
et en fonction des 
consignations. 

LOT 10 ELECTRICITE LOT 10 ELECTRICITE 
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Désignation Nature Implantation Lot en chargé de la 

mise en œuvre 
Lot chargé de 
l'entretien 

Accès 
couverture/terrasse 

Accès en toiture- 
terrasse principale 
par l'escalier Est. 
Accès en toiture des 
édicules d'escalier 
par les châssis de 
désenfumage. 

Selon plan   

Auvent protection 
accès 

Protection 
mécanique 

Au droit de chaque 
entrée du bâtiment 
lors de l'utilisation 
des échafaudages. 

LOT 03 MACRO LOT 
EXT 
(FOB/MENEXT/FACA 
DES) 

LOT 03 MACRO LOT 
EXT 
(FOB/MENEXT/FACA 
DES) 

 
2.2 CONDITIONS DE MANUTENTION ET LIMITATION DES MANUTENTIONS MANUELLES 

 
2.2.1  Moyens de levage et de manutention 

 

Désignation Implantation Lot en chargé de la 
mise en place 

Lot utilisateur Apparaux 
commandement de 
manoeuvre 

Grue automotrice A déterminer 
Faire étude 
d'adéquation et plan 
de levage 

Entreprise concernée Entreprise concernée Entreprise concernée 

Monte matériaux A indiquer sur le PIC LOT 03 MACRO LOT 
EXT 
(FOB/MENEXT/FACA 
DES) 

Tous les lots en ayant 
l'utilité, sous 
convention. 

Entreprise utilisatrice 

2.2.2  Sécurisation des moyens mis en place 

 
Grue automotrice 
L’entreprise devra tenir à disposition sur chantier, le contrôle périodique de l’engin. L’anémomètre de l’engin 
devra être vérifié et en liaison avec la cabine. 

 
Autres engins 
Les entreprises utilisatrices devront tenir à disposition sur chantier, les contrôles périodiques de chaque 
engin. 

 
Personnel utilisateur 
Toute personne utilisant un engin de levage sur le chantier (grue à tour, grue automotrice, chariot élévateur, 
…) devra avoir une autorisation de conduite valide ; le personnel affecté aux manœuvres de levage sera 
formé, en particulier aux gestes de commandement et à l’élingage. Les utilisateurs de matériel de 
manutention (lift, ascenseur, monte-charge, monte matériaux, treuil, …) devront avoir reçu une formation 
spécifique. 

 
Appareils de levage 
Les entreprises devront tenir à disposition, sur chantier, les justificatifs des contrôles périodiques de chaque 
élément utilisé. 
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Sécurisation des moyens de levage 
Les zones d’implantation seront vérifiées pour éviter tout risque de renversement (en particulier engin en 
bordure de fouille ou sur terrain remanié après terrassement). 
La solidité des ouvrages, sur lesquels des dispositifs de levage ou de manutention seraient fixés, devra être 
contrôlée par un organisme compétent. 

Convention de prêt 
La convention de prêt doit être réalisée au minimum 8 jours avant le levage avec étude d'adéquation et mise 
à jour du PPSPS si nécessaire. 

 
2.2.3  Limitation du recours aux manutentions manuelles 

 
Il ne devra pas exister d’interruption de moyen de manutention verticale pendant toute la durée du chantier. 
 
Phasage et moyens prévus 
A la charge du lot 03 Macro lot extérieur: mise en place d'un monte-matériaux desservant les niveaux R+1 et 
R+2, relié aux plateformes de stockage à chaque niveau (voir caractéristiques dans le CCTP). 
Le monte-matériaux et les plateformes de stockage devront être dimensionnés pour supporter une charge 
maximale de 1500 kgs chacun. 
Les moyens de levage nécessaires à l'acheminement et l'enlèvement des matériaux et matériels de la toiture-
terrasse seront à la charge des entreprises concernées : étanchéité, CVC. 
Toute mise en commun de moyen de levage devra être faite sous convention de mise à disposition. Tout 
utilisateur doit être habilité et formé. 

 
 

Il ne devra pas exister de rupture de charge entre le point de livraison et la zone de translation horizontale : 
différence de niveau, mise en place de rampe ou de moyen de manutention. 
 
Lot chargé de la mise en place et de l’entretien 

LOT 03 MACRO LOT EXT (FOB/MENEXT/FACADES) 
 

2.3 STOCKAGE ET ENTREPOSAGE DES MATÉRIAUX 
 
Les zones de stockage seront nivelées et planes pour éviter tout risque de basculement ou de renversement 
des matériaux stockés. 

 
2.4 NETTOYAGE DE CHANTIER 

Le chantier doit être maintenu dans un état constant de propreté, notamment la zone de stockage / 
livraisons au pied du bâtiment. 
L'entreprise titulaire du macro-lot 03 est responsable de la gestion des bennes à déchets pour l'ensemble 
des lots 03 à 10. 
 

DESIGNATION LOCALISATION FREQUENCE LOT CHARGE MISE 
EN PLACE 

LOT CHARGE DE 
LA GESTION 

Poste de travail Chaque poste Quotidien Chaque entreprise Chaque entreprise 

Bennes avec tri Selon PIC Autant que 
nécessaire 

LOT 03 MACRO LOT 
EXT 
(FOB/MENEXT/FACA 
DES) 

LOT 03 MACRO LOT 
EXT 
(FOB/MENEXT/FACA 
DES) 

Interdictions 
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 Jets de gravats par les baies d’étages, vers le sol. 
 Elimination de déchets par brûlage. 

 
Disposition en cas de litige ou défaillance 
En cas de manquement, le Maître d'Ouvrage ou son représentant, le Maître d'œuvre et/ou sur demande du 
CSPS, pourront décider de faire procéder au nettoyage des postes de travail par une entreprise extérieure, 
aux frais et sous la responsabilité de ou des entreprises défaillantes, majorés des frais de gestion 
correspondants. 

 
2.5 TRAVAUX SPÉCIFIQUES PRÉSENTANT UN DANGER PARTICULIER 

 
2.5.1  Autres matériaux (radioactifs, gaz, terres polluées, déchets contaminés, …) 

 
2.5.2  Travaux divers 
Travaux générateurs de poussières : pas de coactivité et confinement de la zone. 
Tout travail par point chaud donnera lieu à l'établissement d'un permis feu entre l'entreprise et l'exploitant. 
Les modalités sont précisées dans le CCAP. 
 

DESIGNATION LOCALISATION LOT CONCERNE SECURISATION CONSIGNE 
PARTICULIERE 

Avec flamme ou à Ensemble du chantier LOT 03 MACRO LOT Extincteur obligatoire Arrêter les travaux 
point chaud  EXT sur le poste de par point chaud 2 

  (FOB/MENEXT/FACA travail. heures avant de 
  DES)  quitter le chantier. 

Application de Ensemble du chantier LOT 03 MACRO LOT Stockage dans un Respect des FDS des 
produit toxique  EXT container adapté produits. 

  (FOB/MENEXT/FACA avec bac de  

  DES) rétention.  

 

 
2.6 PROTECTIONS COLLECTIVES 

 
Disposition en cas de litige ou défaillance 
Le Maître d'Ouvrage, le Maître d'œuvre et le Coordonnateur SPS peuvent, en cas de manquement par une 
entreprise, demander que soient réalisés les travaux nécessaires à la remise en sécurité de la zone de travail 
aux frais de l’entreprise défaillante. 

 
Nature des protections collectives 
Préalablement à l'intervention du lot 03, les menuiseries des paliers d'escalier seront déposées par lot 01 
désamiantage et les ouvertures seront protégées par des panneaux d'OSB. Si l'entreprise titulaire du lot 03 
doit déposer les panneaux pour ses travaux, elle doit mettre en place au préalable une protection au 
minimum équivalente. 
Les protections collectives doivent être au minimum conformes au code du travail. Elles seront maintenues 
jusqu'à leur remplacement par les protections définitives, ou jusqu'à la fin des travaux. 
Toutes les interventions en toiture-terrasse (étanchéité, serrurerie, lots techniques) seront réalisées 
uniquement après mise en protection collective de la toiture par le lot 04 étanchéité. 
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Désignation Type de sécurité Lot chargé de la mise en 
place 

Lot chargé de la 
maintenance 

Châssis en façade sur allège 
< 1m 

Si nécessaire : garde-corps 
complémentaire si allège 
existante est inférieure à 
1m. 

LOT 03 MACRO LOT EXT 
(FOB/MENEXT/FACADES) 

LOT 03 MACRO LOT EXT 
(FOB/MENEXT/FACADES) 

Châssis en façade toute 
hauteur d’étage 

Si nécessaire : garde-corps 
avec lisse à 1m, sous-lisse 
et plinthe. 

LOT 03 MACRO LOT EXT 
(FOB/MENEXT/FACADES) 

LOT 03 MACRO LOT EXT 
(FOB/MENEXT/FACADES) 

Périphérie toiture terrasse Garde-corps avec lisse à 
1m, sous-lisse et plinthe. 
Y compris sur les toitures 
des édicules d'escalier. 

LOT 04 ETANCHEITE LOT 04 ETANCHEITE 

 
2.7 MUTUALISATION DES MOYENS 
Les salariés utilisant un moyen de levage doivent être formés. 
Stabilité, portance et planéité du sol à vérifier avant installation d'un échafaudage, utilisation d'un moyen de 
levage. 

 
Pour les échafaudages, fournir: 
- Etude d'adéquation, 
- PV de conformité de montage, 
- PV de mise à disposition signé entre les entreprises utilisatrices, 
- Note de calcul obligatoire pour hauteur supérieur à 24 m, 
- Affichage en pied d'échafaudage du PV de montage. 

 
Les échafaudages devront être conformes à la recommandation R408 de la CNAM. 
Ils seront équipés de filets de protection sur l'ensemble de la surface. Des auvents de protection seront 
aménagés au niveau des accès au bâtiment. 

 
Pour les nacelles, manuscopiques... fournir: 
- Etude d'adéquation, 
- Vérification périodique de l'engin, 

 
 

Disposition générale 

Mise en place d'une convention entre l'entreprise installatrice et les entreprises utilisatrices 
Désignation Localisation Planification Lot chargé de la 

mise en place 
Lot chargé de la 
maintenance 

Utilisateur 

Echafaudage de 
pied 

Echafaudage 
périphérique sur 
l'ensemble du 
bâtiment. 
Plateforme et 
tour d'accès 
selon PIC. 

Durée du 
chantier 

LOT 03 MACRO 
LOT EXT 
(FOB/MENEXT/F 
ACADES) 

LOT 03 MACRO 
LOT EXT 
(FOB/MENEXT/F 
ACADES) 

Tous les lots en 
ayant l'utilité, 
sous convention 
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Mise en service 
anticipée monte- 
charge/ascenseur 

Monte-matériaux 
desservant le R+2 
et R+3 (pas la 
toiture-terrasse) 

Durée du 
chantier 

LOT 03 MACRO 
LOT EXT 
(FOB/MENEXT/F 
ACADES) 

LOT 03 MACRO 
LOT EXT 
(FOB/MENEXT/F 
ACADES) 

Tous les lots en 
ayant l'utilité, 
sous convention 

Engin 
manutention 
aérien 

A définir sur le 
PIC 

Selon planning Entreprise 
concernée 

Entreprise 
concernée 

Autres lots sous 
convention, à 
définir 

Engin 
manutention au 
sol 

A 
définir sur le PIC 

 
Selon planning 

Entreprise 
concernée 

Entreprise 
concernée 

Autres lots sous 
convention, à 
définir 

 
2.8 ELECTRICITÉ DE CHANTIER 

 
Disposition en cas de litige ou défaillance 
Le Maître d'Ouvrage, le Maître d'œuvre et le Coordonnateur SPS peut, en cas de manquement par une 
entreprise, demander que soient réalisés les travaux nécessaires à la remise en sécurité de la zone de travail 
aux frais de l’entreprise défaillante. 
 

Désignation Localisation Planification Lot chargé de la 
mise en place 

Lot chargé de la 
maintenance 

Alimentation 
principale 

Utilisation des 
installations 
existantes, à définir 
avec l'exploitant 

   

Armoire générale A définir sur le PIC Au démarrage des 
travaux 

LOT 10 ELECTRICITE LOT 10 ELECTRICITE 

Alimentation 
cantonnement 

Utilisation des 
installations 
existantes, à définir 
avec l'exploitant 
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Désignation Localisation Planification Lot chargé de la 

mise en place 
Lot chargé de la 
maintenance 

Alimentation 
équipement 
manutention 
verticale 

Selon PIC A l'installation du 
monte-matériaux 

LOT 03 MACRO LOT 
EXT 
(FOB/MENEXT/FACA 
DES) 

LOT 03 MACRO LOT 
EXT 
(FOB/MENEXT/FACA 
DES) 

Armoires secondaires La distance entre le 
poste de travail et les 
coffrets ne doit pas 
excéder 25 m. 
Les armoires 
électriques doivent 
être verrouillées. 

A l'avancement LOT 10 ELECTRICITE LOT 10 ELECTRICITE 

Eclairage circulation 
verticale 

Ensemble du chantier A l'avancement LOT 10 ELECTRICITE LOT 10 ELECTRICITE 

Eclairage circulation 
horizontale 

Ensemble du chantier A l'avancement LOT 10 ELECTRICITE LOT 10 ELECTRICITE 

Eclairage poste de 
travail 

Dimensionnement 
permettant un 
éclairage continu 
sans zone d'ombre 

A l'avancement Chaque entreprise Chaque entreprise 

 

2.9 GESTION DE LA COACTIVITÉ 

Il ne doit pas exister de superposition de tâches sans mesures adaptées. 
 

Disposition en cas de litige ou défaillance 
Le Maître d'Ouvrage, le Maître d'œuvre et le Coordonnateur SPS peuvent, en cas de manquement par une 
entreprise, demander l'arrêt de tous travaux dans la zone concernée. 

 
2.10 TRAVAUX A RISQUES PARTICULIERS 

 
Disposition en cas de litige ou défaillance 
Le Maître d'Ouvrage, le Maître d'œuvre et le Coordonnateur SPS peut, en cas de manquement par une 
entreprise, demander que soient réalisés les travaux nécessaires à la remise en sécurité de la zone de travail 
aux frais et sous la responsabilité de l’entreprise défaillante. 

 
Désignation Lots concernés Types d'intervention Conditions 

d'intervention 
Sécurisation 

Travaux en hauteur LOT 03 MACRO LOT 
EXT 
(FOB/MENEXT/FACA 
DES) 
LOT 04 ETANCHEITE 
LOT 05 SERRURERIE 
LOT 09 CVC 
LOT 10 CFO/CFA 

Tous travaux sur 
échafaudage 
Travaux en toiture- 
terrasse 

Echafaudage 
conforme et 
réceptionné par une 
personne 
compétente. 

Protections 
collectives 
provisoires. 
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3 SUJETIONS DÉCOULANT DES INTERFÉRENCES AVEC DES ACTIVITÉS 
D'EXPLOITATION SUR LE SITE À L'INTÉRIEUR OU À PROXIMITÉ DUQUEL EST 
IMPLANTÉ LE CHANTIER 
Les travaux ont lieu en site occupé. La priorité doit être donnée par chaque intervenant à la sécurité des 
étudiants et du personnel de l'ENTPE. 
Pour l'exécution des travaux les plus bruyants (démolitions par piquage, percements répétés...), l'entreprise 
devra informer l'exploitant au minimum une semaine à l'avance. L'exploitant se réserve la possibilité 
d'interdire les travaux bruyants sur des périodes ponctuelles (manifestations particulières, examens...) 
L'entreprise veillera à utiliser des matériels et engins respectant les normes en vigueur et générateurs d'un 
niveau sonore le plus faible possible. 

Désignation Localisation Contrainte Disposition à 
prendre 

Lots concernés Lot chargé des 
dispositions à 
prendre 

Environnement 
du chantier 

 
Ensemble du site 
de l'ENTPE 

Site 
occupé : 
présence de 
personnel et 
d'étudiants 

Respect absolu 
des zones 
identifiées sur le 
PIC, veiller à la 
sécurité 
permanente des 
usagers. 
Mode opératoire 
adapté : 
échafaudage, 
protection contre 
la poussière... 

TOUS LES LOTS TOUS LES LOTS 

Bruit dû au 
chantier 

BAT D Proximité des 
salles de cours 
des autres 
bâtiments. 

Organiser les 
travaux les plus 
bruyants avec 
l'ENTPE 

TOUS LES LOTS TOUS LES LOTS 

Disposition en cas de litige ou défaillance 
Le Maître d'Ouvrage, le Maître d'œuvre et le Coordonnateur SPS peuvent, en cas de manquement par une 
entreprise, demander que soient réalisés les travaux nécessaires à la remise en sécurité de la zone de travail 
aux frais de l’entreprise défaillante. 
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4 MESURES GÉNÉRALES PRISES POUR ASSURER LE MAINTIEN DU CHANTIER EN 
BON ORDRE ET EN ÉTAT DE SALUBRITÉ SATISFAISANT 

 
 

4.1 VRD PRÉALABLES AUX TRAVAUX 

SANS OBJET 
 

4.2 CANTONNEMENTS 
La base-vie sera installée dans les chambres "stagiaires" mises à disposition par l'exploitant. L'exploitant 
prend à sa charge le nettoyage hebdomadaire des installations. En complément, l'entreprise titulaire du lot 
03 MACRO LOT EXT (FOB/MENEXT/FACADES) a à sa charge le nettoyage quotidien des installations, 
conformément au Code du Travail. 
L'entreprise titulaire du lot 03 devra la mise en place des aménagements des vestiaires et des réfectoires 
pour 25 compagnons, ainsi que la fourniture des consommables (papier toilette, savon...). 
L'aménagement des cantonnements pourra être revu en fonction des effectifs. 

 
Désignation Effectif de 

base 
Localisation Aménagemen 

t particulier 
Lot chargé de 
la mise en 
place 

Lot chargé de 
l'entretien 

Lot chargé du 
nettoyage 

Vestiaires 25 travailleurs Locaux Armoires et LOT 03 LOT 03 Exploitant / 
  existants, chaises en MACRO LOT MACRO LOT Lot 03 
  emplacement nombre EXT EXT  

  exact à définir suffisant (FOB/MENEXT (FOB/MENEXT  

  avec  /FACADES) /FACADES)  

  l'exploitant.     

Réfectoire 25 travailleurs Locaux Tables et LOT 03 LOT 03 Exploitant / 
  existants, chaises en MACRO LOT MACRO LOT Lot 03 
  emplacement nombre EXT EXT  

  exact à définir suffisant. (FOB/MENEXT (FOB/MENEXT  

  avec Point d'eau /FACADES) /FACADES)  

  l'exploitant froide et    

   chaude.    

   Moyen de    

   réchauffage    

   Réfrigérateur    

Sanitaires 25 travailleurs Locaux Minimum 2 LOT 03 LOT 03 Exploitant / 
  existants, WC et 2 MACRO LOT MACRO LOT Lot 03 
  emplacement lavabos EXT EXT  

  exact à définir  (FOB/MENEXT (FOB/MENEXT  

  avec  /FACADES) /FACADES)  

  l'exploitant     

NOTA : Des sanitaires spécifiques seront mis en place en cas d’intervention de personnel féminin sur le 
chantier. 
 
Disposition en cas de litige ou défaillance 
Le Maître d'Ouvrage, le Maître d'œuvre et le Coordonnateur SPS peuvent, en cas de manquement faire 
appliquer les dispositions prévues ci-dessus aux frais de l’entreprise défaillante. 
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5 RENSEIGNEMENTS PRATIQUES PROPRES AU LIEU DE L'OPÉRATION CONCERNANT 
LES SECOURS ET L'ÉVACUATION DES TRAVAILLEURS AINSI QUE LES MESURES 
COMMUNES D'ORGANISATION PRISES EN LA MATIÈRE 

 
 

5.1 ORGANISATION 

Chaque entreprise doit équiper son personnel d'un téléphone portable. 
Affichage des consignes d'urgence de secours dans les cantonnements. 

 
Désignation Localisation Disposition 

particulière 
Signalisation Lot chargé de la 

mise en place 

Téléphone d’urgence Ensemble du chantier Chaque équipe doit 
être équipée d'un 
téléphone portable. 

 Toutes les 
entreprises 

Liaison avec les 
secours 

Voir fiche En cas 
d'accident en annexe 

   

Point de rencontre Voir le plan 
d'évacuation du site. 

   

Trousse de secours Chaque équipe de 
travail doit disposer 
d'une trousse 
de secours complète. 

   

 
5.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Interdiction de consommer de l'alcool sur le chantier. 
Interdiction de brûler des déchets sur le chantier. 

 
5.2.1  Interdiction de travail avec ouvrier isolé 

Sans objet. 
 

5.2.2  Interdiction de fumer 

 
 Dans les cantonnements. 
 Sur le chantier, dans les locaux fermés. 
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6 MODALITÉ DE COOPÉRATION ENTRE LES ENTREPRISES, LES EMPLOYEURS, LES 
TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS 

 
 

6.1 PPSPS 

Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé 
 Rédigé par l’entreprise après visite d’inspection commune avec le CSPS (Coordonnateur Sécurité et 

Protection de la Santé). 
 Transmis au CSPS avant démarrage des travaux. 
 Tenu à disposition et consultable sur chantier. 
 Diffusé aux organismes de prévention (Inspection du travail, CRAM ou CARSAT, OPPBTP) pour le lot 

gros-œuvre, le lot principal, les lots avec travaux à risques particuliers. 
 Conservé 5 ans par l’entreprise. 

 

 
6.2 PRESTATAIRE DE SERVICE 

 
Les entreprises qui utilisent des prestataires de service extérieurs à l’entreprise, tels que livreurs, grues 
mobiles, camion toupie-béton,…, devront : 

 Leur transmettre les informations du présent PGC qui les concernent. 
 Leur transmettre un exemplaire de leur PPSPS, auquel sera joint le DHOL (Document Harmonisé 

d’Organisation des Livraisons en sécurité sur chantier), annexé au présent PGC. 
 Indiquer dans leur PPSPS le recours à ces prestataires et traiter les risques inhérents à leurs 

interventions (à partir des informations du DHOL). 
 Informer le CSPS du recours à ces prestataires. 
 Accueillir ces prestataires à leur arrivée sur le chantier et les informer des consignes de sécurité 

spécifiques à respecter. 

 
6.3 TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS 

 
Les travailleurs indépendants qui exercent directement une activité sur le chantier sont soumis aux 
dispositions du présent PGC et doivent se rapprocher du CSPS. 



 

 

1 - Panneau : En cas d'accident 

Liste des annexes 
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8.1 Panneau : En cas d'accident 



 

 

2 
Par exemple : éboulement, asphyxie, chute... 
ET LA POSITION DU BLESSE : le blessé est sur le toit, il est au sol ou dans une fouille... 
ET S'IL Y A NECESSITE DE DEGAGEMENT 

PRECISEZ LA NATURE DE L'ACCIDENT 

4 
Par exemple : Bouche à bouche, bouche à bouche avec massage cardiaque externe, etc. 

DECRIVEZ L'INTERVENTION DU SECOURISTE 

7 . Tél: 04.72.19.81.30 

Dans tous les cas, INFORMEZ QUALICONSULT SECURITE 

   

APPELEZ LE SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL 
 

POMPIERS OU 

 
... Et dites : 

SAMU 

 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
5 Bis Rue Claude Chappe - 69771 SAINT DIDIER AU MONT D'OR 

Tél : 04.72.19.81.30 - Courriel : lyon.qcs@qualiconsult.fr 

Faites répéter le message 

NE RACCROCHEZ PAS LE PREMIER 6 
Envoyer quelqu'un à ce point pour guider les secours 

FIXEZ UN POINT DE RENDEZ-VOUS 5 

Par exemple : 3 ouvriers blessés, dont 1 saigne beaucoup et 1 ne parle pas 

SIGNALEZ LE NOMBRE DE BLESSES ET LEUR ETAT 3 

A: VAULX-EN-VELIN 
RUE :3 Rue Maurice Audin 

ICI CHANTIER 

1 

A partir d'un téléphone 112 portable, composez le : 15 18 


