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0 RAPPEL REGLEMENTAIRE SUR LE PGC

Lorsque plusieurs entreprises sont appelées a intervenir sur un chantier qui, soit fait I'objet de déclaration
préalable, soit nécessite I'exécution d’un ou de plusieurs des travaux inscrits sur une liste de travaux
comportant des risques particuliers, le maitre d’ouvrage fait établir par le coordonnateur un plan général
de coordination.

Ce plan est rédigé dés la phase de conception et tenu a jour pendant toute la durée des travaux.

Le PGC définit 'ensemble des mesures propres a prévenir les risques découlant de I'interférence des
activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu’une
intervention laisse subsister aprés son achevement des risques pour les autres entreprises

Le PGC est joint aux autres documents remis par le maitre d’ouvrage aux entrepreneurs qui envisagent de
contracter.

Sur leur demande, le maitre d’ouvrage adresse le PGC aux organismes de prévention (inspection du travail,
prévention sécurité sociale, OPPBTP).

Le PGCintegre, au fur et a mesure de leur élaboration et en les harmonisant, les PPSPS ainsi que, lorsqu’ils
sont requis, les plans de prévention. Le PGC pourra étre amendé en cours d’opération par une inspection
commune complémentaire nécessitée par (liste non exhaustive) :
e Une modification de la configuration du chantier.
e Un changement de méthodologie de travail.
e Une tache complémentaire qu’il n’était pas possible de répertorier lors de I'inspection commune
initiale.

Le PGC est conservé par le maitre d’ouvrage pendant une période de cing années a compter de la date de
réception de I'ouvrage.

1 - Eviter les risques.

2 — Evaluer les risques qui ne peuvent pas étre évités.

3 — Combattre les risques a la source.

4 — Adapter le travail a ’'homme, en vue notamment de limiter le travail monotone et cadencé et de réduire
les effets de ceux-ci sur la santé.
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5 —Tenir compte de I'état d’évolution de la technique.

6 — Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux.

7 — Planifier la prévention en y intégrant, la technique, I'organisation du travail, les conditions de travail,
I'influence des facteurs ambiants ...

8 — Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection
individuelle.

9 — Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
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1 RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS GENERAUX

1.1 DESIGNATION DE L’OPERATION
ENTPE - REHABILITATION BATIMENT D HISTORIQUE

REHABILITATION DU BATIMENT D HISTORIQUE

Programme de travaux :

- Curage et désamiantage complet des espaces,

- Remplacement des menuiseries extérieures,

- Isolation intérieure

- Rénovation de I'étanchéité et de I'isolation de la toiture terrasse, mise en sécurité collective,
- Remplacement des émetteurs de chaleur

- Mise en place d’une ventilation performante

- Création d’un systeme de rafraichissement

- Traitement des facades

- Réaménagement des espaces de travail (bureaux et salles de réunions)

3 Rue Maurice Audin
69120 VAULX-EN-VELIN
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Description

Rénovation du batiment D historique.

Nombre de niveaux (infra et superstructure)

R+2
R+3

Nature de la couverture / toiture

Toiture-terrasse étanchée

Nature des fagades

Parement béton existant (nettoyage prévu par aérogommage)

Autres

Le désamiantage et le curage ont été traités dans un précédent indice de PGC, les travaux objets de cet
indice sont réputés exécutés dans un batiment exempt d'amiante.

Maitre d'Ouvrage ECOLE NAL DES TRAVX PUB DE L ETAT
RUE MAURICE AUDIN
69518 VAULX EN VELIN CEDEX

Architecte FLEURENT ARCHITECTES TEL: 0950707077
163 Rue Marcel Mérieux
69007 LYON

Bureau d'étude CMDL
Savoie Technolac
BP80209
73374 LE BOURGET DU LAC

Bureau d'étude MATTE TEL:04 72 44 02 87
119 Boulevard Stalingrad
69100 VILLEURBANNE

Bureau de controle APAVE TEL:0472325252
4 Rue des Draperies
69450 SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR

OPC GC INGENIERIE TEL:04 78 47 59 21
29 avenue des Sources FAX:04 7251794 24
69009 LYON

Economiste HECoS TEL:04 747296 16

38, Chemin du bois
69370 SAINT-DIDIER AU MONT D'OR

CSPS QUALICONSULT SECURITE TEL:04 72198130
5b Rue Claude Chappe
Business Park Lyon Monts d'Or
69771 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR CEDEX

Inspection du travail DDETS UC4 - RHONE CENTRE-EST TEL:04 87767325
8/10 Rue du Nord
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69625 VILLEURBANNE CEDEX

OPPBTP OPPBTP TEL:04 78 37 36 02
45 Avenue Leclerc
Immeuble River Side
69007 LYON

CARSAT CARSAT RHONE-ALPES TEL:09 71103960
Antenne du Service Prévention
26 Rue d'Aubigny
69436 LYON CEDEX 03

Lot(s) sans entreprise a ce stade :
e N°03 - MARCO LOT EXT (FOB/MENEXT/FACADES)
e N°04 - ETANCHEITE
e N°05- SERRURERIE
e N°06- MARCO LOT INT (PLATRERIE/PEINTURE/MENINT/CARRELAGE/FAIENCE)
e N°07 - SOLS SOUPLES
e N°08- AGENCEMENT (CLOISONS VITREES ET MEUBLES SEPARATIFS)
e N°09- PLOMBERIE / CHAUFFAGE / VENTILATION
e N°10- ELECTRICITE

Le démarrage des travaux de réhabilitation est fixé au 17/02/2025 (début du montage des échafaudages)
et se termine le 17/11/2025 (fin de démontage des échafaudages). La période de préparation est fixée du
13/01/2025 au 07/03/2025.

L'effectif de pointe prévisionnel sera de 25 compagnons.

Au regard du volume hommes-jours, le chantier est classé en catégorie 2 au sens de I'article R 4532-1 du
décret N°94-1159 du 26 décembre 1994.

Mode de dévolution des travaux : Lots séparés
Mode de passation des marchés : Public

L’'emploi de personnel intérimaire est STRICTEMENT INTERDIT pour les travaux sur des matériaux amiantés.
Il est recommandé de ne pas employer de personnel intérimaire pour les travaux a risques (en particulier
démolitions) ou nécessitant un suivi médical (en particulier travaux sur matériaux contenant du plomb).

Toute entreprise sous-traitante qui interviendra sur le chantier devra avoir été agréée par le maitre d’ouvrage
(ou son représentant).

Le coordonnateur SPS n’effectuera I'inspection commune avec I'entreprise qu’aprés avoir été averti de
I’obtention de I'agrément.

Il ne pourra pas étre fait appel a de la sous-traitance au-dela du deuxiéme rang.
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Le recours au prét de personnel ne pourra se faire qu’exceptionnellement et dans le strict respect des

procédures légales existantes.
La non observation des dispositions ci-dessus entrainerait, par le maitre d’ouvrage, I'exclusion immédiate du

chantier, de ou des entreprises prises en défaut.

Sans objet.
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1 CONDITIONS TECHNIQUES ET MESURES D'ORGANISATION GENERALES DU
CHANTIER ARRETEES PAR LE MAITRE D'GEUVRE EN CONCERTATION AVEC LE
COORDONNATEUR

Le planning prévu par le maitre d’ceuvre d’exécution, en concertation avec les entreprises, sera établi pour
GERER TOUTE COACTIVITE dans une méme zone de travail, en particulier pour les travaux a risques et pour
les travaux superposés en hauteur.

Dans ces situations, des réunions de coordination entre le maitre d’ceuvre de réalisation, le coordonnateur
SPS et les entreprises, seront effectuées pour définir les méthodologies d’intervention et pour mutualiser les
moyens mis en ceuvre.

Sans objet

Sans objet

Le cas échéant, les autorisations d'occupation de la voie publique sont a la charge des entreprises

concernées.
Designation Nature Implantation Lot chargé de la Lot chargé de
réalisation I'entretien
PIC (plan A afficher dans le LOT 03 MACRO LOT LOT 03 MACRO LOT
d'installation de bureau de chantier. EXT EXT
chantier) (FOB/MENEXT/FACA | (FOB/MENEXT/FACA
DES) DES)
Cléture Cléture métallique de ' Selon le PIC LOT 03 MACRO LOT LOT 03 MACRO LOT
hauteur 2 m Au niveau des zones | EXT EXT
minimum, menotée de stockage / (FOB/MENEXT/FACA | (FOB/MENEXT/FACA
en partie haute, et cantonnements / DES) DES)
lestée au sol. échafaudage
L'ensemble doit étre
stable aux vents
violents.
Portail et portillon Portail de méme Selon le PIC LOT 03 MACRO LOT LOT 03 MACRO LOT

constitution que la

EXT

EXT

cléture pour les (FOB/MENEXT/FACA | (FOB/MENEXT/FACA
véhicules, portillon DES) DES)
pour les piétons.
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Designation Nature

Homme trafic Personnel désigné

par chaque

entreprise concernée

Signalisation Panneaux type:
e Présence
d'un chantier

e Sortiede

Mission de coordination sécurité et protection de la santé

Implantation Lot chargé de la

réalisation

Pour chaque
manceuvre d'engin /
camion

Entreprises
concernées

LOT 03 MACRO LOT
EXT
(FOB/MENEXT/FACA
DES)

Sur les cl6tures de
chantier.

Lot chargé de
I'entretien

Entreprises
concernées

LOT 03 MACRO LOT
EXT
(FOB/MENEXT/FACA
DES)

camion,
e  Chantier
interdit au public,
e Portdes
EPI...
Eclairage de
signalisation de
chantier.

Disposition en cas de litige ou de défaillance

En cas de manquement, le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et/ou sur demande du CSPS, pourront
décider de faire appliquer les mesures précédentes par une entreprise extérieure, aux frais de ou des
entreprises défaillantes, majorés des frais de gestion correspondants.

Designation Nature Lot chargé de la mise en

place

Lot chargé de la gestion

Acces par l'entrée
principale de I'ENTPE au 3
rue Maurice Audin 69120
Vaulx-en-Velin

Acces principal

Carte d'identification
professionnelle des salariés
du BTP

Carte BTP propre a chaque
salarié

Chaque entreprise Chaque entreprise

Disposition en cas de litige ou défaillance

En cas de manquement, le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et/ou sur demande du CSPS, pourront
décider de faire appliquer les mesures précédentes par une entreprise extérieure, aux frais de ou des
entreprises défaillantes, majorés des frais de gestion correspondants.

Le plan d'installation de chantier sera réalisé par le lot 03 Macro lot ext en phase de préparation de chantier,
et sera mis a jour autant que nécessaire a I'avancement du chantier.
Ce PIC devra préciser, pour chaque phase de I'opération:
e Letracé des clétures de chantier, avec implantation des acces véhicules et piétons,
e L’'emplacement des réseaux extérieurs a I’'emprise des cl6tures de chantier, repérés dans un plan
de synthese, intégrant les informations obtenues dans les réponses aux DICT,
e L’implantation des réseaux aériens et enterrés, fosses et regards, dans I'emprise des clétures de
chantier,
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e L’emprise des chantiers en cours dans le périmetre impacté par I'opération,

e L’organisation du trafic piéton, véhicules et engins, autour du chantier, avec indication précise des
déviations obligatoires (signalisation) et toutes modifications apportées a la situation existante avant
travaux,

e Le principe de circulation et voies, piétonnes, véhicules, engins intérieures au chantier ainsi que
leurs limites d’emploi (en fonction de la résistance des sols, du gabarit et de la déclivité),

e L’implantation éventuelle d’un parking pour véhicules,

e L'implantation des dispositifs d’évacuation des déchets,

e L'implantation des zones de livraison et de déchargement,

e L’implantation des zones de stockage,

e L'implantation de la vanne de coupure générale de I'AEP,

e L’implantation des zones de cantonnement,

e L’implantation des appareils de levage, avec dates d’installation et de repli,

e L'implantation des échaudages de pied.

Ce plan sera affiché au mur du bureau de chantier et mis a jour par I'entreprise titulaire du lot 03.
Toutes les entreprises devront se conformer, sans pouvoir prétendre a quelconque indemnité, aux
dispositions portées sur ce plan.
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2 MESURES DE COORDINATION PRISES PAR LE COORDONNATEUR

Les flux piétons et véhicules / engins doivent étre distincts.

2.1.1 Circulation des véhicules a l'intérieur du chantier

Désignation

Voie intérieure

Aire de livraison

Homme de
manoeuvre

Avertisseur de
manoeuvre

Nature

Voies existantes en
enrobé

Voies existantes en
enrobé

Personnel désigné
par chaque
entreprise concernée

Avertisseur sonore et
feu de recul

Implantation

Selon le PIC

Selon le PIC

Toutes zones de
chantier

Sur chaque engin

2.1.2 Circulation des piétons a l'intérieur du chantier

Désignation

Cheminement
cantonnement/chant
ier

Protection accés
chantier

Escalier provisoire

Eclairage

Nature

Voies existantes en
enrobé

Portes provisoires au
R+1 et R+2

Sapine d'acces
intégrée a
I'échafaudage (pas de
plateau a trappes et
échelles).

Eclairage continu
sanszoned'ombre
des circulations

Implantation

Selon le PIC

Au droit des
plateformes d'acces
au niveau des chassis
de l'escalier.

Selon le PIC

En complément de
I'éclairage existant,
et en fonction des
consignations.

Lot en chargé de la
mise en ceuvre

LOT 03 MACRO LOT
EXT
(FOB/MENEXT/FACA
DES)

LOT 03 MACRO LOT
EXT
(FOB/MENEXT/FACA
DES)

entreprise concernée

entreprise concernée

Lot en chargé de la
mise en ceuvre

LOT 03 MACRO LOT
EXT
(FOB/MENEXT/FACA
DES)

LOT 03 MACRO LOT
EXT
(FOB/MENEXT/FACA
DES)

LOT 10 ELECTRICITE

Lot chargé de
I'entretien

LOT 03 MACRO LOT
EXT
(FOB/MENEXT/FACA
DES)

LOT 03 MACRO LOT
EXT
(FOB/MENEXT/FACA
DES)

entreprise concernée

entreprise concernée

Lot chargé de
I'entretien

LOT 03 MACRO LOT
EXT
(FOB/MENEXT/FACA
DES)

LOT 03 MACRO LOT
EXT
(FOB/MENEXT/FACA
DES)

LOT 10 ELECTRICITE
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Désignation Nature Implantation Lot en chargé de la Lot chargé de
mise en ceuvre I'entretien

Acces Acceés en toiture- Selon plan

couverture/terrasse terrasse principale

Auvent protection
acces

par l'escalier Est.
Accés en toiture des
édicules d'escalier
par les chassis de
désenfumage.

Protection
mécanique

Au droit de chaque
entrée du batiment
lors de I'utilisation
des échafaudages.

2.2.1 Movens de levage et de manutention

Désignation

Grue automotrice

Monte matériaux

Implantation

A déterminer

Faire étude
d'adéquation et plan
de levage

Aindiquer sur le PIC

Lot en chargé de la
mise en place

Entreprise concernée

LOT 03 MACRO LOT
EXT
(FOB/MENEXT/FACA
DES)

lace

2.2.2 Sécurisation des moyens mis en p

Grue automotrice

LOT 03 MACRO LOT
EXT
(FOB/MENEXT/FACA
DES)

Lot utilisateur

Entreprise concernée

Tous les lots en ayant
['utilité, sous
convention.

LOT 03 MACRO LOT
EXT
(FOB/MENEXT/FACA
DES)

Apparaux
commandement de
manoeuvre

Entreprise concernée

Entreprise utilisatrice

L’entreprise devra tenir a disposition sur chantier, le contréle périodique de I'engin. L'anémometre de I’engin
devra étre vérifié et en liaison avec la cabine.

Autres engins
Les entreprises utilisatrices devront tenir a disposition sur chantier, les contréles périodiques de chaque
engin.

Personnel utilisateur

Toute personne utilisant un engin de levage sur le chantier (grue a tour, grue automotrice, chariot élévateur,
...) devra avoir une autorisation de conduite valide ; le personnel affecté aux manceuvres de levage sera
formé, en particulier aux gestes de commandement et a I'élingage. Les utilisateurs de matériel de
manutention (lift, ascenseur, monte-charge, monte matériaux, treuil, ...) devront avoir recu une formation
spécifique.

Appareils de levage
Les entreprises devront tenir a disposition, sur chantier, les justificatifs des contrdles périodiques de chaque
élément utilisé.
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Sécurisation des moyens de levage

Les zones d’implantation seront vérifiées pour éviter tout risque de renversement (en particulier engin en
bordure de fouille ou sur terrain remanié apres terrassement).

La solidité des ouvrages, sur lesquels des dispositifs de levage ou de manutention seraient fixés, devra étre
contrdlée par un organisme compétent.

Convention de prét
La convention de prét doit étre réalisée au minimum 8 jours avant le levage avec étude d'adéquation et mise
a jour du PPSPS si nécessaire.

2.2.3 Limitation du recours aux manutentions manuelles

Il ne devra pas exister d’interruption de moyen de manutention verticale pendant toute la durée du chantier.

Phasage et moyens prévus

A la charge du lot 03 Macro lot extérieur: mise en place d'un monte-matériaux desservant les niveaux R+1 et
R+2, relié aux plateformes de stockage a chaque niveau (voir caractéristiques dans le CCTP).

Le monte-matériaux et les plateformes de stockage devront étre dimensionnés pour supporter une charge
maximale de 1500 kgs chacun.

Les moyens de levage nécessaires a I'acheminement et I'enlévement des matériaux et matériels de la toiture-
terrasse seront a la charge des entreprises concernées : étanchéité, CVC.

Toute mise en commun de moyen de levage devra étre faite sous convention de mise a disposition. Tout
utilisateur doit étre habilité et formé.

Il ne devra pas exister de rupture de charge entre le point de livraison et la zone de translation horizontale :
différence de niveau, mise en place de rampe ou de moyen de manutention.

Lot chargé de la mise en place et de I'entretien

LOT 03 MACRO LOT EXT (FOB/MENEXT/FACADES)

Les zones de stockage seront nivelées et planes pour éviter tout risque de basculement ou de renversement
des matériaux stockés.

Le chantier doit étre maintenu dans un état constant de propreté, notamment la zone de stockage /
livraisons au pied du batiment.

L'entreprise titulaire du macro-lot 03 est responsable de la gestion des bennes a déchets pour I'ensemble
des lots 03 a 10.

DESIGNATION LOCALISATION FREQUENCE LOT CHARGE MISE  LOT CHARGE DE
EN PLACE LA GESTION
Poste de travail Chaque poste Quotidien Chaque entreprise Chaque entreprise
Bennes avec tri Selon PIC Autant que LOT 03 MACRO LOT LOT 03 MACRO LOT
nécessaire EXT EXT
(FOB/MENEXT/FACA | (FOB/MENEXT/FACA
DES) DES)

Interdictions
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e Jets de gravats par les baies d’étages, vers le sol.
e Elimination de déchets par brilage.

Disposition en cas de litige ou défaillance

En cas de manquement, le Maitre d'Ouvrage ou son représentant, le Maitre d'ceuvre et/ou sur demande du
CSPS, pourront décider de faire procéder au nettoyage des postes de travail par une entreprise extérieure,
aux frais et sous la responsabilité de ou des entreprises défaillantes, majorés des frais de gestion
correspondants.

2.5.1 Autres matériaux (radioactifs, gaz, terres polluées, déchets contaminés, ...)

2.5.2 Travaux divers

Travaux générateurs de poussiéres : pas de coactivité et confinement de la zone.

Tout travail par point chaud donnera lieu a I'établissement d'un permis feu entre I'entreprise et I'exploitant.
Les modalités sont précisées dans le CCAP.

DESIGNATION LOCALISATION LOT CONCERNE SECURISATION CONSIGNE
PARTICULIERE
Avec flamme ou a Ensemble du chantier | LOT 03 MACRO LOT Extincteur obligatoire | Arréter les travaux
point chaud EXT sur le poste de par point chaud 2
(FOB/MENEXT/FACA  travail. heures avant de
DES) quitter le chantier.
Application de Ensemble du chantier LOT 03 MACRO LOT Stockage dans un Respect des FDS des
produit toxique EXT container adapté produits.
(FOB/MENEXT/FACA | avec bac de
DES) rétention.

Disposition en cas de litige ou défaillance

Le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et le Coordonnateur SPS peuvent, en cas de manquement par une
entreprise, demander que soient réalisés les travaux nécessaires a la remise en sécurité de la zone de travail
aux frais de I'entreprise défaillante.

Nature des protections collectives

Préalablement a l'intervention du lot 03, les menuiseries des paliers d'escalier seront déposées par lot 01
désamiantage et les ouvertures seront protégées par des panneaux d'OSB. Si I'entreprise titulaire du lot 03
doit déposer les panneaux pour ses travaux, elle doit mettre en place au préalable une protection au
minimum équivalente.

Les protections collectives doivent étre au minimum conformes au code du travail. Elles seront maintenues
jusqu'a leur remplacement par les protections définitives, ou jusqu'a la fin des travaux.

Toutes les interventions en toiture-terrasse (étanchéité, serrurerie, lots techniques) seront réalisées
uniquement apres mise en protection collective de la toiture par le lot 04 étanchéité.
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Désignation Type de sécurité Lot chargé de la mise en Lot chargé de la
place maintenance
Chassis en fagade sur allege = Sinécessaire : garde-corps  LOT 03 MACRO LOT EXT LOT 03 MACRO LOT EXT
<1m complémentaire si allege (FOB/MENEXT/FACADES) (FOB/MENEXT/FACADES)
existante est inférieure a
Im.
Chassis en facade toute Sinécessaire : garde-corps  LOT 03 MACRO LOT EXT LOT 03 MACRO LOT EXT
hauteur d’étage avec lisse a 1m, sous-lisse | (FOB/MENEXT/FACADES) (FOB/MENEXT/FACADES)
et plinthe.
Périphérie toiture terrasse | Garde-corps avec lisse a LOT 04 ETANCHEITE LOT 04 ETANCHEITE

1m, sous-lisse et plinthe.
Y compris sur les toitures
des édicules d'escalier.

Les salariés utilisant un moyen de levage doivent étre formés.
Stabilité, portance et planéité du sol a vérifier avant installation d'un échafaudage, utilisation d'un moyen de
levage.

Pour les échafaudages, fournir:

- Etude d'adéquation,

- PV de conformité de montage,

- PV de mise a disposition signé entre les entreprises utilisatrices,
- Note de calcul obligatoire pour hauteur supérieur a 24 m,

- Affichage en pied d'échafaudage du PV de montage.

Les échafaudages devront étre conformes a la recommandation R408 de la CNAM.

lls seront équipés de filets de protection sur I'ensemble de la surface. Des auvents de protection seront
aménagés au niveau des accés au batiment.

Pour les nacelles, manuscopiques... fournir:

- Etude d'adéquation,

- Vérification périodique de I'engin,

Disposition générale

Mise en place d'une convention entre I'entreprise installatrice et les entreprises utilisatrices

Désignation Localisation Planification Lotchargédela Lotchargédela  Utilisateur
mise en place maintenance
Echafaudage de Echafaudage Durée du LOT 03 MACRO LOT 03 MACRO Tous les lots en
pied périphérique sur | chantier LOT EXT LOT EXT ayant 'utilité,
I'ensemble du (FOB/MENEXT/F  (FOB/MENEXT/F  sous convention
batiment. ACADES) ACADES)

Plateforme et
tour d'acces
selon PIC.
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Mise en service Monte-matériaux Durée du LOT 03 MACRO LOT 03 MACRO Tous les lots en

anticipée monte- | desservantle R+2  chantier LOT EXT LOT EXT ayant I'utilité,

charge/ascenseur | et R+3 (pas la (FOB/MENEXT/F  (FOB/MENEXT/F  sous convention
toiture-terrasse) ACADES) ACADES)

Engin A définir surle Selon planning Entreprise Entreprise Autres lots sous

manutention PIC concernée concernée convention, a

aérien définir

Engin A Entreprise Entreprise Autres lots sous

manutentionau | définirsurle PIC  Selon planning concernée concernée convention, a

sol définir

Disposition en cas de litige ou défaillance

Le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et le Coordonnateur SPS peut, en cas de manquement par une
entreprise, demander que soient réalisés les travaux nécessaires a la remise en sécurité de la zone de travail
aux frais de I'entreprise défaillante.

Désignation Localisation Planification Lot chargé de la Lot chargé de la
mise en place maintenance

Alimentation Utilisation des

principale installations

existantes, a définir
avec |'exploitant

Armoire générale A définir sur le PIC Au démarrage des LOT 10 ELECTRICITE LOT 10 ELECTRICITE
travaux

Alimentation Utilisation des

cantonnement installations

existantes, a définir
avec |'exploitant
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Désignation

Alimentation
équipement
manutention
verticale

Armoires secondaires

Eclairage circulation
verticale

Eclairage circulation
horizontale

Eclairage poste de
travail

Localisation

Selon PIC

La distance entre le
poste de travail et les
coffrets ne doit pas
excéder 25 m.

Les armoires
électriques doivent
étre verrouillées.

Ensemble du chantier

Ensemble du chantier

Dimensionnement
permettant un
éclairage continu
sans zone d'ombre

Mission de coordination sécurité et protection de la santé

Planification

Al'installation du
monte-matériaux

A l'avancement

A l'avancement

A l'avancement

A l'avancement

ENTPE - REHABILITATION BATIMENT D HISTORIQUE - 3100045686

Lot chargé de la
mise en place

LOT 03 MACRO LOT
EXT
(FOB/MENEXT/FACA
DES)

LOT 10 ELECTRICITE

LOT 10 ELECTRICITE

LOT 10 ELECTRICITE

Chaque entreprise

Il ne doit pas exister de superposition de taches sans mesures adaptées.

Disposition en cas de litige ou défaillance

Le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et le Coordonnateur SPS peuvent, en cas de manquement par une

entreprise, demander l'arrét de tous travaux dans la zone concernée.

Disposition en cas de litige ou défaillance

Le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et le Coordonnateur SPS peut, en cas de manquement par une
entreprise, demander que soient réalisés les travaux nécessaires a la remise en sécurité de la zone de travail

aux frais et sous la responsabilité de I'entreprise défaillante.

Désignation

Travaux en hauteur

Lots concernés

LOT 03 MACRO LOT
EXT
(FOB/MENEXT/FACA
DES)

LOT 04 ETANCHEITE
LOT 05 SERRURERIE
LOT 09 CVC

LOT 10 CFO/CFA

Types d'intervention Conditions

Tous travaux sur
échafaudage
Travaux en toiture-
terrasse

d'intervention

Echafaudage
conforme et
réceptionné par une
personne
compétente.

Lot chargé de la
maintenance

LOT 03 MACRO LOT
EXT
(FOB/MENEXT/FACA
DES)

LOT 10 ELECTRICITE

LOT 10 ELECTRICITE

LOT 10 ELECTRICITE

Chaque entreprise

Sécurisation

Protections
collectives
provisoires.
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SECURITE

3 SUJETIONS DECOULANT DES INTERFERENCES AVEC DES ACTIVITES
D'EXPLOITATION SUR LE SITE A L'INTERIEUR OU A PROXIMITE DUQUEL EST
IMPLANTE LE CHANTIER

Les travaux ont lieu en site occupé. La priorité doit étre donnée par chaque intervenant a la sécurité des
étudiants et du personnel de I'ENTPE.

Pour I'exécution des travaux les plus bruyants (démolitions par piquage, percements répétés...), I'entreprise
devra informer I'exploitant au minimum une semaine a l'avance. L'exploitant se réserve la possibilité
d'interdire les travaux bruyants sur des périodes ponctuelles (manifestations particulieres, examens...)
L'entreprise veillera a utiliser des matériels et engins respectant les normes en vigueur et générateurs d'un
niveau sonore le plus faible possible.

Désignation Localisation Contrainte Disposition a Lots concernés Lot chargé des
prendre dispositions a
prendre
Environnement Site | Respect absolu TOUS LES LOTS TOUS LES LOTS
du chantier Ensemble dusite  occupé: des zones
de I'ENTPE présence de identifiées sur le
personnel et PIC, veillera la
d'étudiants sécurité
permanente des
usagers.
Mode opératoire
adapté :
échafaudage,
protection contre
la poussiere...
Bruitd@ au BATD Proximité des Organiser les TOUS LES LOTS TOUS LES LOTS
chantier salles de cours travaux les plus
des autres bruyants avec
batiments. I'ENTPE

Disposition en cas de litige ou défaillance

Le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et le Coordonnateur SPS peuvent, en cas de manquement par une
entreprise, demander que soient réalisés les travaux nécessaires a la remise en sécurité de la zone de travail
aux frais de I'entreprise défaillante.
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4 MESURES GENERALES PRISES POUR ASSURER LE MAINTIEN DU CHANTIER EN
BON ORDRE ET EN ETAT DE SALUBRITE SATISFAISANT

SANS OBIJET

La base-vie sera installée dans les chambres "stagiaires" mises a disposition par I'exploitant. L'exploitant
prend a sa charge le nettoyage hebdomadaire des installations. En complément, I'entreprise titulaire du lot
03 MACRO LOT EXT (FOB/MENEXT/FACADES) a a sa charge le nettoyage quotidien des installations,
conformément au Code du Travail.

L'entreprise titulaire du lot 03 devra la mise en place des aménagements des vestiaires et des réfectoires
pour 25 compagnons, ainsi que la fourniture des consommables (papier toilette, savon...).

L'aménagement des cantonnements pourra étre revu en fonction des effectifs.

Désignation Effectif de Localisation Aménagemen Lotchargéde Lotchargéde Lotchargé du
base t particulier la mise en I'entretien nettoyage
place

Vestiaires 25 travailleurs | Locaux Armoires et LOT 03 LOT 03 Exploitant /
existants, chaises en MACRO LOT MACRO LOT Lot 03
emplacement | nombre EXT EXT
exact a définir | suffisant (FOB/MENEXT @ (FOB/MENEXT
avec /FACADES) /FACADES)

I'exploitant.

Réfectoire 25 travailleurs = Locaux Tables et LOT 03 LOT 03 Exploitant /
existants, chaises en MACRO LOT MACRO LOT Lot 03
emplacement | nombre EXT EXT
exact a définir | suffisant. (FOB/MENEXT @ (FOB/MENEXT
avec Point d'eau /FACADES) /FACADES)

I'exploitant froide et
chaude.
Moyen de
réchauffage

Réfrigérateur

Sanitaires 25 travailleurs | Locaux Minimum 2 LOT 03 LOT 03 Exploitant /
existants, WCet 2 MACRO LOT MACRO LOT Lot 03
emplacement | lavabos EXT EXT
exact a définir (FOB/MENEXT  (FOB/MENEXT
avec /FACADES) /FACADES)

I'exploitant

NOTA : Des sanitaires spécifiques seront mis en place en cas d’intervention de personnel féminin sur le
chantier.

Disposition en cas de litige ou défaillance
Le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et le Coordonnateur SPS peuvent, en cas de manquement faire
appliquer les dispositions prévues ci-dessus aux frais de I’entreprise défaillante.
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SECURITE

5 RENSEIGNEMENTS PRATIQUES PROPRES AU LIEU DE L'OPERATION CONCERNANT
LES SECOURS ET L'EVACUATION DES TRAVAILLEURS AINSI QUE LES MESURES
COMMUNES D'ORGANISATION PRISES EN LA MATIERE

Chaque entreprise doit équiper son personnel d'un téléphone portable.
Affichage des consignes d'urgence de secours dans les cantonnements.

Désignation Localisation Disposition Signalisation Lot chargé de la
particuliére mise en place
Téléphone d’'urgence | Ensemble du chantier = Chaque équipe doit Toutes les
étre équipée d'un entreprises

téléphone portable.

Liaison avecles Voir fiche En cas
secours d'accident en annexe
Point de rencontre Voir le plan

d'évacuation du site.

Trousse de secours Chaque équipe de
travail doit disposer
d'une trousse
de secours compléte.

Interdiction de consommer de l'alcool sur le chantier.
Interdiction de briler des déchets sur le chantier.

5.2.1 Interdiction de travail avec ouvrier isolé

Sans objet.

5.2.2 Interdiction de fumer

e Dans les cantonnements.
e Surle chantier, dans les locaux fermés.
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6 MODALITE DE COOPERATION ENTRE LES ENTREPRISES, LES EMPLOYEURS, LES
TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé

e Rédigé par I'entreprise apres visite d’inspection commune avec le CSPS (Coordonnateur Sécurité et
Protection de la Santé).

e Transmis au CSPS avant démarrage des travaux.

e Tenu a disposition et consultable sur chantier.

e Diffusé aux organismes de prévention (Inspection du travail, CRAM ou CARSAT, OPPBTP) pour le lot
gros-ceuvre, le lot principal, les lots avec travaux a risques particuliers.

e Conservé 5 ans par I'entreprise.

Les entreprises qui utilisent des prestataires de service extérieurs a I'entreprise, tels que livreurs, grues
mobiles, camion toupie-béton,..., devront :
e lLeur transmettre les informations du présent PGC qui les concernent.
e lLeur transmettre un exemplaire de leur PPSPS, auquel sera joint le DHOL (Document Harmonisé
d’Organisation des Livraisons en sécurité sur chantier), annexé au présent PGC.
e Indiquer dans leur PPSPS le recours a ces prestataires et traiter les risques inhérents a leurs
interventions (a partir des informations du DHOL).
e Informer le CSPS du recours a ces prestataires.
e Accueillir ces prestataires a leur arrivée sur le chantier et les informer des consignes de sécurité
spécifiques a respecter.

Les travailleurs indépendants qui exercent directement une activité sur le chantier sont soumis aux
dispositions du présent PGC et doivent se rapprocher du CSPS.
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=N GAS DAGE]D

18

APPELEZ LE SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

POMPIERS OU 15 SAMU A partir d'un téléphone 112

portable, composez le :

... Et dites :

ICI CHANTIER

A: VAULX-EN-VELIN
RUE :3 Rue Maurice Audin

PRECISEZ LA NATURE DE L'ACCIDENT

Par exemple : éboulement, asphyxie, chute...

ET LA POSITION DU BLESSE : le blessé est sur le toit, il est au sol ou dans une fouille...
ET S'ILY ANECESSITE DE DEGAGEMENT

SIGNALEZ LE NOMBRE DE BLESSES ET LEUR ETAT

Par exemple : 3 ouvriers blessés, dont 1 saigne beaucoup et 1 ne parle pas

DECRIVEZ L'INTERVENTION DU SECOURISTE

Par exemple : Bouche a bouche, bouche a bouche avec massage cardiaque externe, etc.

FIXEZ UN POINT DE RENDEZ-VOUS

Envoyer quelqu'un a ce point pour guider les secours

NE RACCROCHEZ PAS LE PREMIER

Faites répéter le message

Dans tous les cas, INFORMEZ QUALICONSULT SECURITE

Tél: 04.72.19.81.30

5 Bis Rue Claude Chappe - 69771 SAINT DIDIER AU MONT D'OR
Tél: 04.72.19.81.30 - Courriel : lyon.qcs@qualiconsult.fr




