
N° Nom de la tâche Durée

1 ETUDES ET PREPARATION LOTS  DESAMIANTAGE CURAGE 120 jours
12 ETUDES ET PREPARATION LOT FOB/MEX/Façades 145 jours
21 ETUDES ET PREPARATION DE TRAVAUX AUTRES LOTS 225 jours
22 Etudes/APS 25 jours
23 Validation APS 10 jours
24 Préparation DP/AT 80 jours
25 Dépôt DP/AT 0 jour
26 Instruction DP/AT 80 jours
27 APD 30 jours
28 Validation APD 10 jours
29 Etudes PRO/DCE 45 jours
30 Validation PRO/DCE 7 jours
31 Finalisation DCE 8 jours
32 Consultation des Entreprises 25 jours
33 Analyse des offres 20 jours
34 Notification Ordres de service 0 jour
35 Période de préparation 45 jours
36 TRAVAUX TCE 265 jours
37 Travaux préparatoires 100 jours
38 Installations de chantier (clôture, sapines et recettes) 5 jours
39 Consignation des réseaux 2 jours
40 Désamiantage, dépose et fermeture provisoire pour prototype 2ème étage 6 jours
41 Mesures libératoires 0 jour
42 Déposes soignées et curage 3ème étage 25 jours
43 Déposes soignées et curage 2ème étage 22 jours
44 Montage Echafaudages 30 jours
45 Désamiantage, dépose et fermeture provisoire 2ème étage 20 jours
46 Désamiantage, dépose et fermeture provisoire 3ème étage 20 jours
47 Fabrication prototype 30 jours
48 Pose prototype 2ème étage 5 jours
49 Présentation prototype 0 jour
50 Mises au point prototype 15 jours
51 Commande et fabrication des châssis 35 jours
52 TRAVAUX 148 jours
53 EXTERIEURS 99 jours
54 Compléments installations de chantier 3 jours
55 Aérogommage des façades 25 jours
56 Dépose CTA existante en toiture 7 jours
57 Arrachage et réfection étanchéité toiture 25 jours
58 Création des sorties en toiture 4 jours
59 Ossature métallique CTA 5 jours
60 Garde-corps périphériques 5 jours
61 Pose CTA et raccordements 15 jours
62 Lasure des façades 25 jours
63 Reprise des tableaux en façade 9 jours
64 Habillages tableaux extérieurs, BSO 22 jours
65 Démontage échafaudages 15 jours
66 2ème ETAGE 141 jours
67 Aérogommage des bétons intérieurs + lasure 12 jours
68 FOB et menuiseries extérieures 22 jours
69 Essai d'étanchéité à l'air 0 jour
70 Percements 4 jours
71 Joues de faux plafond sur circulation 10 jours
72 Supportages et réseaux CVC/Plb en plafond circulation 12 jours
73 Supportages chemins de câbles 4 jours
74 Réseaux CVC/Plb 30 jours
75 Réseaux CF/cf 30 jours
76 Doublages, cloisons 15 jours
77 Livraisons huisseries 0 jour
78 Préparations peinture 5 jours
79 Carrelage faïences 5 jours
80 Structure cloisons bois 12 jours
81 Meubles de séparation 5 jours
82 Vitrages cloisons bois 5 jours
83 Peinture 14 jours
84 Ragréage sols 3 jours
85 Pose modules plafonds rayonnants, brasseurs et raccordements 7 jours
86 Traitements acoustiques, Faux plafonds 5 jours
87 Mise en service installations chauffage 0 jour
88 Sols souples 5 jours
89 Pose des portes 4 jours
90 Blablabox 2 et 4 personnes 5 jours
91 Appareillages et finitions diverses 8 jours
92 Mobilier 7 jours
93 Nettoyage 2 jours
94 3ème ETAGE et cages d'escaliers 133 jours
95 Aérogommage des bétons intérieurs + lasure 12 jours
96 Percements 4 jours
97 Joues de faux plafond sur circulation 10 jours
98 FOB et  menuiseries extérieures 27 jours
99 Essai d'étanchéité à l'air 0 jour
100 Supportages et réseaux CVC/Plb en plafond circulation 12 jours
101 Supportages chemins de câbles 4 jours
102 Réseaux CVC/Plb 30 jours
103 Réseaux CF/cf 30 jours
104 Livraisons huisseries 0 jour
105 Doublages, cloisons et plafonds placo 15 jours
106 Pose portes sur escaliers 3 jours
107 Préparations peinture 5 jours
108 Carrelage faïences 5 jours
109 Structure cloisons bois 12 jours
110 Meubles de séparation 5 jours
111 Vitrages cloisons bois 4 jours
112 Peinture 16 jours
113 Réfection habillage intérieur ascenseur 2 jours
114 Ragréage sols 2 jours
115 Pose modules plafonds rayonnants, brasseurs et raccordements 7 jours
116 Traitements acoustiques, Faux plafonds 3 jours
117 Mise en service installations CVC 0 jour
118 Sols souples 5 jours
119 Pose des portes 4 jours
120 Blablabox 6 personnes 3 jours
121 Appareillages et finitions diverses 8 jours
122 Mobilier 7 jours
123 Nettoyage 2 jours
124 Commission de sécurité 0 jour
125 OPR 2 jours
126 Réception 0 jour
127 Levée des réserves 15 jours

ETUDES ET PREPARATION LOTS  DESAMIANTAGE CURAGE

ETUDES ET PREPARATION LOT FOB/MEX/Façades

ETUDES ET PREPARATION DE TRAVAUX AUTRES LOTS

Préparation DP/AT

13/12 Dépôt DP/AT

16/12 Instruction DP/AT

Validation APD

Etudes PRO/DCE

16/12 Validation PRO/DCE

18/12 Finalisation DCE

13/01 Consultation des Entreprises

17/02 Analyse des offres 
21/03 Notification Ordres de service

24/03 Période de préparation 

03/02 TRAVAUX TCE

03/02 Travaux préparatoires

03/02 Installations de chantier (clôture, sapines et recettes)

03/02 Consignation des réseaux

05/02 Désamiantage, dépose et fermeture provisoire pour prototype 2ème étage

12/02 Mesures libératoires 

05/02 Déposes soignées et curage 3ème étage

13/02 Déposes soignées et curage 2ème étage

21/04 Montage Echafaudages 

19/05 Désamiantage, dépose et fermeture provisoire 2ème étage

26/05 Désamiantage, dépose et fermeture provisoire 3ème étage

17/02 Fabrication prototype

31/03 Pose prototype 2ème étage

07/04 Présentation prototype
08/04 Mises au point prototype

05/05 Commande et fabrication des châssis

23/06 TRAVAUX

23/06 EXTERIEURS

23/06 Compléments installations de chantier

23/06 Aérogommage des façades

26/06 Dépose CTA existante en toiture

07/07 Arrachage et réfection étanchéité toiture

15/07 Création des sorties en toiture 

29/07 Ossature métallique CTA 

07/08 Garde-corps périphériques

28/08 Pose CTA et raccordements

25/08 Lasure des façades

25/08 Reprise des tableaux en façade

08/09 Habillages tableaux extérieurs, BSO

03/11 Démontage échafaudages

26/06 2ème ETAGE
26/06 Aérogommage des bétons intérieurs + lasure

15/07 FOB et menuiseries extérieures

27/08 Essai d'étanchéité à l'air 

15/07 Percements

21/07 Joues de faux plafond sur circulation

04/08 Supportages et réseaux CVC/Plb en plafond circulation

28/08 Supportages chemins de câbles

03/09 Réseaux CVC/Plb

03/09 Réseaux CF/cf

01/09 Doublages, cloisons 

01/09 Livraisons huisseries 

22/09 Préparations peinture

26/09 Carrelage faïences

26/09 Structure cloisons bois 

10/10 Meubles de séparation

17/10 Vitrages cloisons bois

14/10 Peinture
03/11 Ragréage sols

06/11 Pose modules plafonds rayonnants, brasseurs et raccordements

19/11 Traitements acoustiques, Faux plafonds

18/11 Mise en service installations chauffage

03/12 Sols souples

10/12 Pose des portes

10/12 Blablabox 2 et 4 personnes

17/12 Appareillages et finitions diverses

29/01 Mobilier

09/02 Nettoyage

15/07 3ème ETAGE et cages d'escaliers

15/07 Aérogommage des bétons intérieurs + lasure

31/07 Percements

06/08 Joues de faux plafond sur circulation

28/08 FOB et  menuiseries extérieures

02/10 Essai d'étanchéité à l'air
03/09 Supportages et réseaux CVC/Plb en plafond circulation

15/09 Supportages chemins de câbles

19/09 Réseaux CVC/Plb

19/09 Réseaux CF/cf

06/10 Livraisons huisseries 

06/10 Doublages, cloisons et plafonds placo

22/10 Pose portes sur escaliers

27/10 Préparations peinture

31/10 Carrelage faïences

31/10 Structure cloisons bois

18/11 Meubles de séparation

25/11 Vitrages cloisons bois

20/11 Peinture

01/12 Réfection habillage intérieur ascenseur

12/12 Ragréage sols

16/12 Pose modules plafonds rayonnants, brasseurs et raccordements

05/01 Traitements acoustiques, Faux plafonds
07/01 Mise en service installations CVC

08/01 Sols souples

15/01 Pose des portes

15/01 Blablabox 6 personnes

21/01 Appareillages et finitions diverses

04/02 Mobilier

13/02 Nettoyage

17/02 Commission de sécurité

17/02 OPR

18/02 Réception

19/02 Levée des réserves
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RESTRUCTURATION DU BATIMENT D DE L'ENTPE à Vaulx en Velin
PLANNING GENERAL DCE

du Lun 13/01/25  


