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DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX



1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent les
travaux d’aménagement du hall d’accueil de la maison de ’'université.

L’opération est réalisée pour le compte de :
Université Bourgogne Europe
Campus universitaire Dijon Montmuzard
BP 27877 - 21078 Dijon Cedex

La conduite d’'opération est assurée par le Péle patrimoine de I'Université Bourgogne Europe - 15 rue
Recteur Marcel Bouchard - 21000 Dijon - Tél : 03 80 39 59 00 - Email : pole.patrimoine@u-bourgogne.fr.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses
techniques particulieres (CCTP).

1.2 Contraintes particuliéres

Les travaux se dérouleront en site occupé. Les entreprises devront s’adapter aux contraintes d’un site
occupé en milieu universitaire.

1.3 Décomposition en tranches et en lots

1.3.1 Décomposition en tranches

Il n‘est pas prévu de découpage en tranches.

1.3.2 Décomposition en lots

Les travaux sont répartis en 8 lots désignés ci-apres et traités par marchés sépareés :

Lots Désignation des lots
Lot 1 Menuiserie intérieure, agencement, sol
souple
Lot 2 Menuiserie alu, vitrage

1.4 Durée du marché

a) Durée globale du marché

La durée du contrat est de 15 mois. La date d’entrée en vigueur du marché est celle de sa notification et
se poursuit jusqu’a la fin de la garantie de parfaite achévement (y compris ses éventuelles prolongations),

Il est rappelé que, pendant le délai de garantie de parfait achévement, les entreprises sont tenues
d’effectuer a leurs frais et charges les reprises ou travaux nécessaires au parfait achévement.

b) Délai d’exécution des prestations

La durée d’exécution de chaque marché public est de 3 mois a compter de I'ordre de service n° 1 incluant
la période de préparation de 2 mois.


mailto:pole.patrimoine@u-bourgogne.fr

1.5 Maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre de cette opération est assurée par I’agence d’architectures Nicolas C. GUILLOT.

1.6 Ordonnancement, pilotage et coordination du chantier

L’ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier sont assurés par I'équipe de maitrise
d’ceuvre.

1.7 Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatifs a la protection de la main
d’ceuvre et aux conditions du travail.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les co-traitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

1.8 Dispositions applicables en cas d’intervenants étrangers

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de I'Union Européenne sans avoir d’établissement en France,
il facture ses prestations hors T.V.A. et a le droit a ce que I'administration lui communique un numéro
d'immatriculation fiscal.

La monnaie de compte du marché est I'€uro. Le prix, libellé en €uro, reste inchangé en cas de variation
de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d’'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les pieces prévues dans le Code de la commande publique, une déclaration du sous-
traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

« J'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls compétents pour
I'exécution en sous-traitance du marché n°....du ......... ayant pour objet .......... ».

Ceci concerne notamment la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance.

Les demandes de paiement seront libellées dans la monnaie de compte du marché et soumises aux
modalités de I'article 3 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché sont
rédigées en francais.

1.9 Assurances

Dans un délai de 8 jours a compter de I'attribution du marché, le titulaire, le mandataire ainsi que les co-
traitants doivent justifier qu'ils ont contracté :

- une assurance en responsabilité civile et professionnelle garantissant leur responsabilité a I'égard des
tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur
exécution,

- une attestation d’assurance en responsabilité décennale au sens de larticle L. 241-1 du Code des
assurances.

1.10 Lutte contre le travail dissimulé

Conformément a l'article 31.5 du CCAG-Travaux, le titulaire, ou chacun des membres du groupement le
cas échéant, est tenu de faire porter par le personnel accomplissant, dirigeant ou organisant les travaux



sous sa direction ou dans le cadre d’'un contrat de sous-traitance, dans I'enceinte du chantier et en
permanence, sa carte d’identité professionnelle sécurisée.

2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation aux articles 4.1 du CCAG-Travaux, les piéces contractuelles du marché sont les
suivantes, par ordre de priorité décroissante :

- 'acte d’engagement (A.E.) et ses annexes éventuelles, dont un exemplaire original conservé dans les
archives du maitre d'ouvrage fait seule foi,

- le présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.) et ses annexes éventuelles, dont
un exemplaire original conservé dans les archives du maitre d'ouvrage fait seule foi,

- les cahiers des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) dont I'exemplaire original conservé dans les
archives du maitre d'ouvrage fait seul foi, assorti des documents ci-aprés : tableau de localisation des
finitions, plans, coupes, élévations, détails, etc....,

- le calendrier d'exécution des travaux visé a l'article 28.2 du CCAG-Travaux qui sera mis au point au
cours de la période de préparation, a partir du calendrier prévisionnel d’exécution joint au reglement de
consultation ou au dossier sur la base duquel I'entrepreneur a établi son acte d'engagement. Ce
calendrier, notifié par ordre de service, devient contractuel pour 'ensemble des lots,

- le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé et ses modifications,

- le mémoire technique et/ ou le cadre de réponse technique établi par l'entrepreneur pour ses
dispositions qui ne remettent pas en cause le dossier de consultation,

- la note méthodologique

- la décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.) > NOTA : le quantitatif ou DPGF n’est pas une
piéce descriptive, seuls les prix unitaires serviront a I'établissement d’avenants en plus ou en moins,

- le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux,

- les cahiers des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS-DTU) énumérés a l'annexe 1
de la circulaire du ministre chargé de I'Economie et des Finances relative aux cahiers des clauses
administratives spéciales des marchés publics de travaux de batiment, compte tenu des modifications qui
leur sont apportées par I'annexe 2 a cette circulaire,

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux CCAG-
TRAVAUX approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 (JORF n° 0078 du 1°" avril 2021).

3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION
DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3.1 Répartition des paiements

L'acte d'engagement de chaque lot indique ce qui doit étre réglé respectivement a I'entrepreneur titulaire
et a ses sous-traitants directs ou a I'entrepreneur mandataire, ses co-traitants et leurs sous-traitants
directs.

Si l'acte d'engagement ne fixe pas la répartition des sommes a payer a l'entrepreneur et a ses sous-
traitants directs, cette répartition résulte de l'avenant ou de l'acte spécial visé a l'article 3.6.1.2 du CCAG-
Travaux.

3.2 Contenu des prix

3.2.1 Prix du marché

Les prix du marché sont hors T.V.A. et sont établis :

1 - en tenant compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité et la protection
de la santé, de la notification du marché a la fin du délai de garantie de parfait achévement,

2 - en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénoménes naturels
indiqués au 7.2 ci-apres.

3 - Sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telles qu’elles figurent aux documents
de la consultation sans aucun caractéere limitatif et qu’elles que soient les imprécisions, contradictions ou



omissions que pourraient présenter ces piéces, I'entrepreneur est réputé avoir prévu, lors de I'étude de
son offre, et avoir inclus dans son prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires
pour 'usage auquel elles sont destinées (prestations annexes et détails nécessaires a une parfaite
finition non décrits ou mentionnés dans les documents de son marché).

4 - Lorsque le dossier de consultation des entreprises comprend un bordereau quantitatif des ouvrages a
réaliser, 'entrepreneur est tenu de vérifier la justesse du quantitatif avant la remise de son offre. Aucune
réclamation de I'entrepreneur ne pourra étre prise en compte apres la signature du marché.

Les dépenses supplémentaires imprévues que I'entrepreneur pourrait avoir a supporter en cours de
chantier, par suite de I'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient
aprés étude des documents de consultation, d’estimer le risque correspondant et d’en tenir compte pour
I'élaboration de son offre et le calcul de son prix.

3.2.2 Caractéristigue du prix

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés par un prix global et forfaitaire.

3.3 Les modalités du réeglement des comptes du marché

3.3.1 Les décomptes mensuels

Les modalités du réglement des comptes du marché sont les suivantes :

- le délai de mandatement part « a la date de remise », ou a la date d’exécution des travaux lorsqu’elle
est postérieure a la date de réception de la demande de paiement, du projet de décompte par I'entreprise
au maitre d’ceuvre,

- la date de remise ou de réception de la demande de paiement mensuel sera obligatoirement comprise
entre le 20 et le 25 de chaque mois,

- tous les projets de décomptes mensuels recus apres le 25 par le maitre d’ceuvre seront reportés
automatiqguement au 20 du mois suivant et, dans ce cas, le délai du mandatement sera comptabilisé a
partir de cette date,

- en dérogation a l'article 12.2.2 du CCAG-Travaux, le délai de notification de I'état d’'acompte par la
maitrise d’ceuvre est de 14 jours.

Le délai de paiement des acomptes et du solde est fixé a 30 jours.

En cas d’erreur sur la facture ou I'absence de piéces justificatives, celle-ci sera retournée a I'entreprise.
Le délai de paiement sera suspendu jusqu’a réception de la facture correctement établie et des piéces
manguantes.

Le dernier décompte mensuel ne pourra étre établie qu'a hauteur de 95% maximum d'avancement des
prestations. Le solde sera régularisé lors de I'établissement du décompte général définitif.

L’attention du titulaire est appelée sur le fait que les services financiers de I'université Bourgogne Europe
sont fermés pendant 4 semaines durant les congés d’été, et pendant 2 semaines pour la période de Noél.
A ce titre, il est recommandé au titulaire de prendre en compte ces périodes de fermeture pour
I'établissement de ses factures afin d’éviter tout retard de paiement.

3.3.2 Les décomptes finaux

Si la réception des travaux est assortie de réserves, et par dérogation a larticle 12.3.2 du CCAG-
Travaux, le titulaire transmet son projet de décompte final au maitre d’ceuvre et au représentant du
maitre d’ouvrage dans un délai de 30 jours & compter de la date de notification du procés-verbal de
réception « propositions du maitre d'ceuvre et décision du maitre d’ouvrage relatives a la levée des
réserves », via le portail Chorus Pro.

Concernant le projet de décompte final et le solde, il sera fait application des articles 12.3 et 12.4 du
CCAG-Travaux.

Par dérogation a l'article 12.4.2, le maitre d’ouvrage notifie au titulaire le décompte général a la plus
tardive des deux dates ci-apres :
— dans un délai de 60 jours suivant la date du dépét du projet de décompte final par le titulaire ;



— dans un délai de 15 jours aprés publication de I'index définitif permettant la révision du solde lorsque
l'index de référence définitif n’est pas connu au moment de I'établissement du décompte général

Par dérogation a l'article 12.4.4, le maitre d’ouvrage a un délai de 20 jours pour notifier le décompte
général a compter de la réception du décompte général signé établi et transmis par le titulaire au maitre
d’ouvrage

Par dérogation a l'article 12.4.5 du CCAG-Travaux, le titulaire doit renvoyer le décompte général au
maitre d’ouvrage dans un délai de 20 jours.

3.3.3 Transmission des décomptes

En application de larticle L. 2192-1 et suivants du Code de la commande publique, l'utilisation de la
facture électronique est exclusive de tout autre mode de transmission.
Le titulaire adressera ses factures au maitre d’ceuvre via le portail Chorus Pro : https://Chorus-pro.gouv.fr
Vous pouvez consulter les différents documents de présentation de Chorus Pro sur le site Internet:
https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr
Les factures dématérialisées devront comporter les mentions prévues a l'article D. 2192-2 du Code de la
commande publique, ainsi que :

- le numéro du marché,

- le numéro du bon de commande,

- les numéros de SIRET du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre.
Ces informations seront transmises par le maitre d’ceuvre au titulaire, aprés la notification du marché

3.3.4 _Approvisionnements

Le maitre d’ouvrage ne versera pas d’avance pour approvisionnements.

3.4 Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des travaux
sont réputées réglées par les stipulations ci-apres.

3.4.1 Type de variation des prix

Les prix sont fermes, et actualisables suivant les modalités fixées aux articles 3.4.3 et au 3.4.4.

3.4.2 Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la
date limite de remise des offres, telle qu’indiquée dans le réglement de la consultation. Ce mois est
appelé "mois zéro" — mois de la remise des offres définitives.

3.4.3 _Choix des index de référence

Les index de référence publiés a 'INSEE et choisis en raison de leur structure pour I'actualisation des
prix des travaux faisant I'objet des lots sont : voir annexe 1 au réglement de la consultation

En cas de disparition d’un indice de révision de prix, sans préconisation d’un indice de substitution, un
nouvel indice est choisi par le maitre d’ouvrage avec I'accord du titulaire par échange de courrier.

3.4.4 Modalités d’actualisation des prix

Les prix du présent marché, figurant a I'acte d’engagement, sont actualisables suivant les modalités
définies ci-dessous :

P =Po x [BT(n-3) / BTO]


https://chorus-pro.gouv.fr/
https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/

dans laquelle :

- P est le prix actualisé hors taxe,

- Po est le prix du marché hors taxe réputé établi sur la base des conditions économiques du mois de
remise des offres définitives,

- BT(n-3) est la valeur disponible de I'index définitif connu a la date de commencement des travaux
moins 3 mois.

- BTo est la valeur de l'index définitif connu au mois de remise des offres définitives.

Pour la mise en ceuvre de cette formule, les calculs seront effectués avec un minimum de quatre
décimales et le coefficient sera arrondi au millieme supérieur.

3.4.5 Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché sont exprimés hors taxe.
Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur a la
date du fait générateur de la T.V.A.

3.5 Paiement des co-traitants et des sous-traitants

351 Désignation de sous-traitants directs en cours de marché

L'acceptation d'un sous-traitant direct et I'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-
traitance sont constatés par un avenant, ou un acte spécial signé par le représentant du pouvoir
adjudicateur, par I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance et le sous-traitant concerné ; si
cet entrepreneur est un co-traitant, I'avenant ou l'acte spécial est contresigné par le mandataire des
entrepreneurs groupés.

Ceux-ci devront présenter toutes les garanties financiéres et attestations prévues aux articles du Code de
la commande publique.

Les sous-traitants devront satisfaire aux exigences de capacité, d’'effectif et étre en mesure de justifier de
références en rapport avec l'importance et la complexité du projet. lls devront étre présentés a
I'acceptation du maitre d’ouvrage et leurs conditions de paiement agréées.

L'avenant ou l'acte spécial indique, en outre, pour les sous-traitants a payer directement :
- le compte a créditer,
- la personne habilitée a donner les renseignements prévus au Code de la commande publique.

L'agrément d'un sous-traitant ne sera recevable que sous réserve :

a) que la demande en soit faite par le titulaire dans un délai compatible, d'une part avec le délai légal
d'établissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) par le sous-traitant
et d'autre part avec la date prévisionnelle d'intervention du sous-traitant,

b) que ledit Plan Particulier soit effectivement établi et validé par le coordonnateur de sécurité dans les
délais requis. A défaut, 'agrément prononcé sera caduc. En tout état de cause, le titulaire demeure
responsable en termes de délais du retard éventuel de son sous-traitant pour I'établissement du PPSPS.

Le titulaire est en outre tenu, le cas échéant, au respect des conditions particuliéres a la sous-traitance
visées a l'article 11.4 ci-aprés (Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier).

3.5.2 Modalités de paiement direct

Dans le cas d'un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour
chaque co-traitant, acceptation du montant d'acompte ou de solde a lui payer directement, compte tenu
des modalités de répartition des paiements prévus dans le marché.

Dans le cas d'un groupement solidaire, la signature du projet de décompte par le mandataire vaut

acceptation du groupement du montant d'acompte ou de solde a payer sur le compte ouvert au nhom du
groupement.
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Dans le cas de sous-traitants, les modalités de paiement sont conformes aux articles du Code de la
commande publique.

3.5.3 _Délais de paiement

Le délai global de paiement ne pourra excéder la durée visée a larticle R. 2192-10 du Code de la
commande publique, a compter de la réception par le maitre d'ceuvre de la facture conforme aux
prescriptions de l'article 12.3.2 du CCAG-Travaux ou de la date d’exécution des travaux lorsqu’elle est
postérieure a la date de réception de la demande de paiement.

3.5.4 Intéréts moratoires et indemnités pour frais de recouvrement

Le défaut de paiement dans les délais prévus selon les dispositions de l'article L. 2192-13 du Code de la
commande publique fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts moratoires au bénéfice
du titulaire ou du sous-traitant payé directement.

Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également due dans les mémes conditions.

Le taux des intéréts moratoires et le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont
fixés en application du Code de la commande publique (article R. 2192-31 et article D. 2192-35).

4. MODIFICATION DU MARCHE PUBLIC

Pendant I'exécution du marché et en application des articles L. 2194-1 a L. 2194-3 et des articles R.
2194-1 a R. 2194-10 du Code de la commande publique, le marché est susceptible d’étre modifié.

Une demande de modification peut résulter :
- d’'une modification sur des prestations prises en compte,
- de nouvelles prestations imprévisibles a intégrer,
- d'une détection d‘anomalies dans un dossier de spécifications,
- d'une cession de marché public.

Le titulaire devra répondre a toute demande de modification et fournir a la maitrise d’ceuvre une analyse
et une estimation de cette demande en termes de charges et de délais. L’analyse sera accompagnée
d’'une évaluation de I'impact de la modification sur ce qui est déja réalisé et des incidences sur les autres
éléments.

Si les travaux modificatifs sont assimilables a des prestations du marché, ils seront estimés a partir des
prix du DPGF. Si les travaux sont de nouvelles prestations au marché, les prix seront estimés sur la base
des prix du mois «zéro» et devront étre accompagnés d’éléments quantitatifs permettant une
comparaison en termes de délai et de codit.

Suite a la réception de cette demande de maodification circonstanciée, le maitre d‘ceuvre aura la
possibilité d’accepter, d’abandonner ou de reporter la modification. Une demande acceptée fera I'objet
d’un projet modificatif du marché établi par le maitre d’ceuvre qui la transmettra au maitre d’ouvrage, avec
la demande du titulaire.

L’accord du maitre d’'ouvrage sera matérialisé par un avenant.

En cas de modifications internes a I'entreprise titulaire du marché, les modifications seront effectives,
aprés transmission des justificatifs et aprés silence gardé par le maitre d’'ouvrage au-dela de 7 jours, sans
qu’il soit besoin de I'acter par avenant dans les circonstances suivantes :

- changement de dénomination sociale de I'entreprise,

- changement de coordonnées bancaires de I'entreprise,

- changement d’adresse et de SIRET.

5. REALISATION DES PRESTATIONS SIMILAIRES

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier au titulaire du marché, en application de
l'article R. 2122-7 du Code de la commande publique, des marchés ayant pour objet la réalisation de
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prestations similaires a celles qui lui sont confiées au titre du présent marché dans le cadre d’'une
procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence.

6. CLAUSE DE REEXAMEN

L'acheteur peut prescrire des prestations supplémentaires ou modificatives par ordre de service
apres consultation au titulaire. Le cas échéant des prix nouveaux et provisoires sont fixés de maniere
concertée puis rendu définitifs par avenant dans les conditions prévues par le CCAG. Les prix nouveaux
des prestations sont fermes.

Aussi, conformément aux articles L. 2194-1 et R. 2194-1 du Code de la commande publique, le pouvoir
adjudicateur se réserve le droit d’apporter des modifications au marché en cours d’exécution par le biais
de la clause de réexamen dans les conditions suivantes :

Amiante :
- Modification financiére et/ou du délai d’exécution en cas de découverte d’amiante lors de I'exécution
des travaux.

Contexte économique, géopolitique, social, sanitaire, environnemental, mondial, national ou local

- Modification de produit en cas de difficulté importante et étrangére au titulaire et a I'acheteur (rupture
d’approvisionnement, modification ou arrét de fabrication de produit ou référence, ou toute autre difficulté
majeure) de I'un ou plusieurs des produits utilisés par le titulaire et nécessaires a la bonne réalisation de
la prestation.

- Modification financiére en cas de flambée subite des prix exceptionnelle et imprévisible au moment de
la signature du contrat qui impacte considérablement la tarification des prestations prévues au contrat.
Cette flambée des prix peut étre la conséquence d’aléas climatiques, de conflits ou tensions
géopolitiques ou de mesures de prévention et de sécurité. Le titulaire joint des justificatifs appropriés dont
le pouvoir adjudicateur apprécie la pertinence des éléments fournis et, par voie de conséquence,
'ampleur des difficultés rencontrées par I'entreprise nécessitant une modification du contrat.

- Dans le cadre d’événements particuliers localisés ou non, comme des attentats, des catastrophes
naturelles ou industrielles, des pandémies ou épidémies, il peut étre exigé du titulaire I'application de
mesures transitoires de prévention et de sécurité. L’acheteur transmets les consignes particuliéres a
appliquer et leur durée d’application au titulaire qui ne peut pas les refuser. Ces mesures font I'objet
d’'une modification du contrat (prix, délai...).

- Modification de la régularité de la révision de prix sur un rythme mensuel, trimestriel, semestriel ou tout
autre rythme approprié aux circonstances.

- Modification de la formule de révision de prix pour diminuer la part du prix fixe et ainsi rendre la clause
de variation plus appropriée a la conjoncture.

En cas de rétablissement de la situation économique stable et pérenne, quasi-normalisée, les clauses
financiéres prévues initialement au contrat s’appliqueront de nouveau automatiguement par simple
échange de mail ou courrier indiquant une date de prise d’effet.

Innovation :

- Si au cours de I'exécution du contrat, les parties contractantes ont connaissance d'une solution
technique innovante en rapport avec I'objet du contrat, celle-ci peut étre mise en ceuvre par le titulaire en
dérogeant aux prescriptions du cahier des charges. Ces madifications doivent étre de nature a améliorer
les caractéristiques des prestations objet du contrat pour un codt équivalent, réduire les codts de revient
ou l'impact environnemental du processus de fabrication notamment, Elles ne doivent néanmoins pas
étre de nature a entrainer une modification substantielle du contrat.

Ces modifications de contrat ne sont pas systématiques. Elles sont étudiées au cas par cas et font I'objet
d’'un accord entre les parties, matérialisé par la signature et la notification d’'un avenant.

6.1 Clause de substitution de matériaux ou de fournitures
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En cas de rupture ou de difficultés d’approvisionnement de I'un des matériaux (ou fournitures) prévu au

marché pour des raisons extérieures au titulaire, ce dernier sera autorisé a y substituer un nouveau
matériau dans les conditions définies ci-apres.

La mise en ceuvre de la présente clause releve de la seule décision de I'acheteur.

Dans un délai de quinze jours au maximum suivant la survenance de I'événement visé au premier alinéa,
le titulaire transmet a I'acheteur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou tout
moyen permettant de déterminer avec précision la date de sa réception, un mémoire justificatif exposant
a minima :

- les causes faisant obstacle a I'approvisionnement du matériau susvisé et les justificatifs
nécessaires (parmi ces justificatifs, figure obligatoirement la preuve de ce que le titulaire a fait
preuve de diligence lors de la commande du matériau concerné dans des délais et notamment,
qu’il a procédé a cette commande dans des délais compatibles avec le respect des délais
d’exécution contractuels),

- le ou les matériaux de substitution proposeés,

- la conformité du ou des matériaux proposés avec les conditions fixées par le marché et
notamment avec les catégories, classes et niveaux de performances spécifiés par référence aux
normes.

Le titulaire fournit des pieces permettant de justifier des surcodlts liés a la mise en ceuvre du ou des
matériaux de substitution.

Le maitre d’ceuvre établira alors un projet d’acte de substitution de matériaux ou de fournitures qu’il
adressera au maitre d’ouvrage.

A la suite de la réception de cette demande, sous réserve de sa complétude, le maitre d’ouvrage dispose
d’un délai de quinze jours pour notifier sa décision au titulaire.

Lorsqu'il décide de faire droit a cette demande, en cas de pluralité de matériaux ou fournitures proposeés,
le maitre d’ouvrage précise le matériau ou les fournitures dont 'emploi est autorisé en lieu et place des
conditions fixées par le marché.

Les prix correspondants ne sont modifiés que si la décision précise que la substitution donne lieu a
I'application de nouveaux prix. Ces prix sont établis suivant les modalités prévues a l'article 13 du CCAG-
Travaux. Par dérogation a cette stipulation, les prix provisoires sont notifiés par ordre de service dans les
quinze jours qui suivent la décision du maitre d’ouvrage.

En cas de refus de faire droit a cette demande, la décision du maitre d’ouvrage s’impose au titulaire qui
devra respecter les conditions fixées au marché.

6.2 Clause de suspension des délais et pénalités

En cas de rupture ou de difficultés d’approvisionnement rendant impossible le respect des délais
d’exécution contractuels pour des raisons extérieures au titulaire, en application de l'article R. 2194-1 du
Code de la commande publique le maitre d’ouvrage pourra décider de prolonger le délai d’exécution et
donc de modérer ou d’annuler les pénalités de retard associées, dans les conditions définies ci-aprés.

La mise en ceuvre de la présente clause releve de la seule décision du maitre d’ouvrage.

Dans un délai de quinze jours au maximum suivant la survenance de I'événement visé au premier alinéa,
le titulaire signale au maitre d’ouvrage, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou
tout moyen permettant de déterminer avec précision la date de sa réception, les causes faisant obstacle
a I'exécution du délai contractuel.

A cette occasion, il indique également la durée de la prolongation sollicitée.

A la suite de la réception de cette demande, I'acheteur notifie sa décision dans les meilleurs délais. S’il
entend faire droit a tout ou partie de la demande, la prolongation accordée sera notifiée au titulaire.

Le ou les délais ainsi prolongés ont les mémes effets que les délais contractuels. Cette décision n’ouvre
pas a droit a indemnité pour le titulaire.
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A défaut, en cas de refus de faire droit a cette demande, la décision du maitre d’ouvrage s’'impose au
titulaire qui devra se conformer aux délais contractuels sans pouvoir prétendre a une modération ou une
annulation des pénalités applicables.

Il est précisé que le titulaire ne pourra en aucune maniere prendre prétexte de I'existence de la présente
clause de réexamen pour formuler une quelconque réclamation financiere ou refuser I'exécution des
prestations.

7. DELAI D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

7.1 Délai d'exécution des travaux

Le délai d’exécution des travaux est fixé a I'article B-5 de I'acte d'engagement.

Ce délai part a compter de la délivrance de 'ordre de service de démarrage des prestations du marché.
Le délai d’exécution des travaux comprend :

- les intempéries dans les limites fixées a I'article 7.2 du CCAP,

- le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et lieux mis a la disposition
des entreprises.

Le titulaire du marché du lot concerné remettra un calendrier d'exécution des travaux dans lequel il fera
apparaitre toutes les étapes des travaux avec leur durée et les effectifs prévus. Ce calendrier sera
soumis a l'approbation du maitre d’ouvrage, 10 jours au moins avant l'expiration de la période de
préparation visées a l'article 10 ci-aprés.

7.2 Prolongation des délais d'exécution

En vue de l'application éventuelle du premier alinéa du 2.3 de l'article 18 du CCAG-Travaux, le nombre
de journées d'intempéries réputées preévisibles est fixé a 15 jours pour chacune des périodes hivernales
comprises dans le délai global.

L’acceptation d’'un arrét de travail pour intempéries sera liée & sa durée (1/2 journée au minimum), a la
spécificité des travaux de l'entreprise, a la localisation des travaux, etc..; en résumé, a la réalité des
conséquences du phénoméne météorologique.

Au début de chaque réunion de chantier, le maitre d’ceuvre demandera aux entreprises leur décompte de
journées d’intempéries écoulées depuis le rendez-vous précédent. Ce décompte sera arrété avec le
maitre d’ceuvre qui tranchera définitivement et sans appel et le notifiera sur le compte-rendu.

Il ne sera pris en compte que les intempéries ayant une incidence sur le chemin critique du planning
(froid, pluie et vent).

Il sera également procédé au cumul des intempéries permettant une analyse précise de I'avancement
des travaux au planning d’exécution.

Le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles est fixé a 15 jours ouvrés.

Le délai d'exécution des travaux sera prolongé au-dela de 15 jours ouvrés d'intempéries d'un nombre de
jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénomenes naturels mentionnés ci-dessous
dépassera son intensité limite et entrainera un arrét de travail sur le chantier (la station météo de
référence étant Dijon Longvic et a défaut la plus proche du chantier concerné).

En cas de contestation des intempéries, les critéres suivants seront appliqués :

Nature du phénoméne Intensité limite et durée

Précipitation : 20mm en 4h

Neige : 10mm en 4h

Vent : 80km/h pendant 4h

Gel pendant le GO : 0° a 7h et/ou a 11h entraine une intempérie de 4h

Gel pendant la structure bois
et la pose des menuiseries ext : T°<5° lors de 'usage de produits de calfeutrement et d’étanchéité
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Ces valeurs seront retenues pour la tranche horaire suivante 7h-16h, les justificatifs météo préciseront
les tranches horaires des relevés.

Le calcul se fera par journées ou demi-journées.

Une fois le hors d’eau hors d’air établi, les intempéries ne sont plus décomptées hors lot VRD et espace
vert, et travaux d’enduisage ou peinture extérieure.

Pour qu’elles soient acceptées, I'entreprise préviendra immédiatement (au plus tard sous 24h) le maitre
d’ouvrage, le maitre d’ceuvre et TOPC, par fax ou par mél, ces intempéries seront validées aprés analyse
des taches et des bulletins météo.

7.3 Pénalités - Primes d'avance

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités dont le
montant total ne dépasse pas 1000 euros pour 'ensemble du marché.

Principe des pénalités :

L’objectif du présent article est de définir les pénalités applicables pour des défaillances constatées. Le
principe n'est pas en premier lieu d’en viser l'application qui est de toute fagon pénalisante
financiérement pour I'entreprise mais plutdt, en mettant I'accent sur des points importants, d’attirer
I'attention de I'entreprise sur la méthodologie et la rigueur attendue pour un bon déroulement des travaux.

Notification des défaillances :

En cas de défaillance constatée dans quelque domaine que ce soit, le maitre d’ceuvre ou le maitre
d’ouvrage notifiera les défaillances constatées et les pénalités correspondantes par tous moyens a sa
disposition a savoir courrier simple ou recommandé avec AR, courrier électronique et par voie de compte
rendu de chantier. La date du constat emportera date de début de comptabilité des pénalités. Sans qu’un
moyen ne I'emporte sur un autre.

Constat :

Les infractions pourront étre constatées par le maitre d’ceuvre et ses divers représentants, I'OPC, le
maitre d’ouvrage et ses divers représentants.

Elles pourront étre constatées une fois par jour pour un méme sujet. En conséquence, toute infraction
non levée portant sur un méme sujet peut faire 'objet de pénalités successives.

Caractere immédiat :
A titre de provision, les pénalités prévues suivantes seront systématiquement appliquées sur le décompte
mensuel suivant le constat.

RAPPEL : les pénalités se cumulent et ne sont pas plafonnées.

7.3.1 Pénalités pour retard

a) Pénalités pour retard dans la remise des documents avant exécution

L’ensemble des plans, documents, échantillons, prototypes, etc... a fournir avant exécution par
I'entrepreneur, devront étre intégralement remis dans un délai de 4 semaines (2 semaines pour les
éléments nécessaires au démarrage des travaux) a compter de la date d'effet de l'ordre de service
prescrivant le commencement de la période de préparation des travaux.

En outre, sur simple demande du maitre d’ceuvre, demande consignée dans le compte rendu de réunion
de chantier ou par courrier/courriel, I'entrepreneur devra fournir tout plans, documents, échantillons,
prototypes dans un délai soit indiqué par eux soit tacitement considéré a 2 semaines.

De maniére générale, I'ensemble des documents décrits a I'article 11.2 relatif a la période de préparation
des travaux devra étre remis dans les délais indiqués.

Au-dela de ces délais, les pénalités s’appliqueront.

Une pénalité de 1/3000e du montant en prix de base euros du lot concerné sera appliquée par document
et par jour calendaire.

Tout retard dans la remise des plans et autres documents a fournir pour approbation au maitre d’ceuvre
durant la préparation des travaux par I'entrepreneur sera considéré comme un retard d’exécution.
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Si I'entreprise titulaire n'a pas remis ces piéces dans le délai, les délais pour approbation par la maitrise
d’'ceuvre ou ses représentants sont décalés d'autant et le délai de réalisation des ouvrages restera
inchangé.

Par ailleurs, pour I'établissement d’'un document « Bon pour synthése » ou « Bon pour exécution » ne
prenant pas en compte les observations du maitre d’ceuvre, il sera appliqué une pénalité de 500 euros
par infraction constatée.

En cas de retard dans la remise des documents et des plans ou notices techniques (plans d'exécution,
notes de calcul, notes techniques, études de détails, plans de synthése, calendriers, rapports d'activités,
justificatifs, etc....) nécessaires a I'approbation par la maitrise d’ceuvre avant exécution des travaux, une
pénalité par jour calendaire de 150 euros pourra étre appliquée.

b) Pénalités pour retard dans I'exécution des travaux

Définition du retard a I'exécution des travaux :

Le décalage de démarrage d’'une tache clairement définie sur le planning détaillé accepté par les
entreprises. Ce décalage déclenchera le début de calcul des pénalités. Ce calcul sera revu a la fin de
I'exécution de la tache (recalculé en plus ou en moins) ou sitdt que le corps d’état suivant a la possibilité
de réceptionner sans réserve le support et commencer son ouvrage.

Le retard au démarrage d’'une tache particuliere, non détaillée dans le planning, mais indispensable au
bon enchainement des travaux, et dont les dates de début et de fin auront été préalablement fixées par
I'OPC ou par le maitre d’ceuvre, et portées a la connaissance de tous par I'intermédiaire du compte rendu
de chantier.

Si pour des raisons quelconques, le planning détaillé venait & ne pas étre notifié dans les délais prévus,
alors les calculs ci-dessus seraient établis a partir du planning enveloppe du DCE.

Par dérogation a l'article 19.2 du CCAG-Travaux, en cas de retard dans I'exécution des travaux, dans la
levée de réserves ou sur une ou plusieurs dates critiques intermédiaires stipulées dans le calendrier
détaillé d'exécution établi par le maitre d’ceuvre, il pourra étre appliqué, contradictoirement et sans mise
en demeure préalable, une pénalité par jour calendaire de retard de :

- 1,5 %o du montant des marchés pour les marchés inférieurs a 150000 euros sans étre inférieure a 150
euros,

- 0,8 %o du montant des marchés pour les marchés compris entre 150000 et 750000 euros sans étre
inférieure & 220 euros,

- 0,6 %o du montant des marchés pour les marchés compris entre 750000 et 1500000 euros sans étre
inférieure & 600 euros,

- 0,5 %o du montant des marchés pour les marchés supérieurs a 1500000 euros sans étre inférieure a
900 euros.

Tout retard apporté par l'une des entreprises intervenantes, soit dans le début de son intervention ou la
fin d'exécution de ses taches élémentaires, pourra induire I'application des pénalités de retard sans qu'il
soit fait référence au délai d’exécution des travaux de 'ensemble des lots.

Il est rappelé a ce titre que ces pénalités pourront étre appliquées par le maitre d'ouvrage sur simple
constat du maitre d’ceuvre mentionné sur les situations de travaux et sans mise en demeure préalable.
La valeur des avenants éventuels est comptabilisée pour 'assiette de la pénalité.

L'entrepreneur responsable d'un retard supporte les conséquences de son propre retard, mais aussi les
conséquences que celui-ci engendre sur les autres entrepreneurs et sur le maitre d’ceuvre.

L'application des pénalités est indépendante des autres sanctions (dommages et intéréts, colts induits,
résiliation du marché, etc..) auxquelles le retard peut donner lieu.

Par dérogation aux articles 52.1 et 52.2 du CCAG-Travaux, le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité
de faire intervenir, sans mise en demeure préalable et sur simple décision notifiée par lettre
recommandée avec accusé de réception, une autre entreprise sur le chantier dans le cas ou un retard
constaté sur les taches élémentaires mettant en péril la suite du chantier excéderait 7 jours calendaires.
Le co(t de cette intervention sera pris en charge par I'entrepreneur responsable du retard en dérogation
de larticle 52.4 du CCAG-Travaux.

Si I'entrepreneur n'a pas remédié dans le délai d'un mois, aux imperfections et malfagons faisant I'objet
de réserves mentionnées au proces-verbal des opérations préalables a la réception et de la réception,
des pénalités par jour calendaire de retard, dans les conditions fixées au premier alinéa du présent
article, pourront étre appliquées.
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c) Pénalités pour retard dans la levée des réserves

Le délai de levée des réserves sera d’'un (1) mois a compter de la date de réception sauf décision
contraire stipulée dans le procés-verbal de réception. Passé ce délai, les pénalités identiques a celles
prévues pour les travaux pourront étre appliguées par le maitre d’ouvrage sur demande du maitre
d’ceuvre.

7.3.2 Primes d’avance

Compte-tenu de la répatrtition des travaux en lots séparés, il n’est pas prévu de prime d’avance.

7.4 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations du CCAG-Travaux sont seules applicables.

7.5 Délais et retenues pour remise des documents fournis aprés
exécution

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir apres exécution par le titulaire
conformément a l'article 40 du CCAG-Travaux, une retenue sera opérée dans les conditions stipulées a
I'article 19.3 du CCAG-Travaux sur les sommes dues au titulaire.

Le montant de cette retenue est fixé a 1.000 euros.

Par ailleurs, I'établissement du DOE sera évalué forfaitairement a 4 % de la valeur du marché.

Si au bout de 90 jours, le DOE n’était pas remis au maitre d’'ouvrage, outre les pénalités ci-dessus,
I'entreprise supporterait intégralement les frais d’établissement de ce dossier.

7.6 Pénalités diverses

7.6.1 _Absences aux réunions ou retard aux rendez-vous de chantier

Définition des absences aux rendez-vous de chantier :

Le représentant nommé par le chef d’entreprise ayant tout pouvoir pour prendre les décisions qui
s’imposent pour garantir le bon avancement des travaux, son absence, son retard, ou son départ
précipité sans I'accord du maitre d’ceuvre, sont considérés comme absence pénalisable. En cas de force
majeure et avec l'accord du maitre d’ceuvre, son remplacement par un autre représentant ayant les
mémes pouvoirs sera possible.

Aucune excuse ne pourra étre retenue si le planning n'est pas suivi ou si des probléemes techniques
exigent la présence du représentant de I'entreprise.

Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.

Le compte rendu ne reprenant que la synthése des discussions de la réunion de chantier une entreprise
non représentée ou qui N’a pas assisté a la totalité de la réunion, ne pourra pas se prévaloir d’'un manque
d’'information qu’elle aura délibérément manquée.

L’entrepreneur qui n’assiste pas, ou ne se fait pas représenter par un délégué qualifié et habilité a
engager I'entreprise sur toute décision & prendre aux rendez-vous de chantier, de coordination, ou toute
réunion d’ordre administratif ou technique, a toute convocation du maitre d’ouvrage, du maitre d’ceuvre
se verra appliquer une pénalité de :

400 euros par retard de plus de 15 minutes,

800 euros par absence non excusée ou retard de plus d’'une heure.

En particulier le représentant de I'entreprise sera habilité a signer des documents contractuels au nom de
I'entreprise.

Dans tous les cas, il sera accepté, par entreprise, un maximum de 2 absences excusées sur toute la
durée du chantier.

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit, a son initiative et s'il le juge nécessaire, de convoquer les
entrepreneurs sur le chantier ou en tout autre lieu, au jour et a I’heure fixés par lui.

La présence d'un représentant de I'entreprise maniant correctement la langue frangaise est exigée pour
assurer un suivi en bonne compréhension avec le maitre d’ceuvre.
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7.6.2 _Convocations ou de demandes d’intervention écrites

Pour le non-respect par I'entrepreneur, des convocations ou des demandes d’intervention écrites issues
du maitre d’ceuvre pendant les travaux jusqu’a et y compris la réception, il sera appliqué une pénalité de
800 euros par jour calendaire de retard au-dela des délais fixés par le maitre d’ceuvre.

7.6.3 Respect des consignes de nettoyage ou de conformité de 'installation de chantier

Au fur et & mesure de I'avancement des travaux, I'entrepreneur doit procéder a ses frais, au dégagement,
au nettoiement et a la remise en état des emplacements mis a la disposition par le maitre d'ouvrage. Il se
conforme pour ce dégagement, ce nettoiement et cette remise en état, aux détails fixés par ordre de
service ou lors d'une réunion de chantier.

En cas de retard, dans I'exécution de ce dégagement, de ce nettoiement, de cette remise en état, et sans
qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, il peut étre appliqué, a partir du terme du délai fixé par
I'ordre de service ou au compte-rendu de réunion, une pénalité par jour calendaire de 200 euros.

7.6.4 Respect des engagements de moyens

L’annexe 2 du Reglement de consultation précise les engagements détaillés quantitatifs et qualitatifs en
moyens humains et matériels qui sont rendus contractuels par leur intégration dans le dossier marché.
Cet engagement est justifié par la spécificité et en particulier la qualité environnementale attendue dans
la mise en ceuvre et dans I'exécution des travaux. A ce titre, un contrdle du respect des engagements de
moyens est mis en place.

Le respect des engagements quant au renfort de moyens en cas de retard de I'entreprise ou de toute
autre entreprise tel que décrit a 'annexe 2 du Réglement de consultation est également pris en compte.

A loccasion des réunions hebdomadaires, I'entrepreneur remettra une liste nominative de ses
intervenants effectifs sur le chantier ainsi qu’en encadrement et études permettant ainsi le controle des
engagements de moyens. Dans I'hypothése ou de nouveaux intervenants seraient affectés au chantier
par I'entreprise, elle remettra a I'appui de cette liste, le curriculum vitae détaillant le statut, la position, les
qualifications et années d’expériences avec photographie d’identité et numéro de sécurité sociale.

Le défaut des moyens de contrble (fourniture de la liste et de ces compléments) a l'occasion des
réunions hebdomadaire ou le constat de présence d’intervenant ne figurant pas dans cette liste fera
I'objet d’une pénalité de 300 euros par événement, ceux-ci pouvant étre cumulés.

Les pénalités pour non-respect des engagements de moyens ne seront applicables que dés lors qu’'un
seul des éléments suivants, traduisant sa conséquence, est constaté :
- non-respect constaté sur tout paragraphe du présent article et en particulier le paragraphe 7.3.1.2
relatif au non-respect du délai d’exécution des travaux,
- non-respect de mise en ceuvre des moyens en cas de retard de I'entreprise ou de toute autre
entreprise,
- constat de défaut de qualité, de non-conformité ou de malfagon.

Des lors, il sera exigé que l'entreprise se mette en conformité quantitative et qualitative avec ses
engagements de moyens en s’y conformant dans un délai de 48 heures & compter du constat.

A compter de ce constat, une pénalité forfaitaire de 1000 euros sera appliquée. Au-dela de ce délai de 48
heures, une pénalité de 1/1000& du montant en prix de base euros du lot concerné sera appliquée par
jour calendaire et par manquement. Cette pénalité est cumulative avec toute autre pénalité du présent
article.

7.6.5 Comportement répréhensible

L’entrepreneur et 'ensemble de ses personnels y compris ceux de ses cotraitants et sous-traitants se
doivent d’adopter dans leurs relations avec le maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre, le contrdleur
technique, le coordonnateur SPS ou tout autre intervenant sur le chantier y compris d’autres entreprises,
une attitude irréprochable de respect, courtoise et politesse et un comportement de bon pére de famille.
En particulier, tout constat de comportement, écart verbal ou écrit insultant, diffamatoire, menacant,
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dégradant, raciste, sexiste, homophobe, xénophobe ou discriminatoire constaté fera I'objet d’'une
pénalité.

Outre la pénalité, le contrevenant sera immédiatement exclu du chantier et il appartiendra a
I'entrepreneur de le remplacer et ce, jusqu’a la fin du chantier, par une personne habilitée témoignant
d’un comportement irréprochable.

Cette mesure s’applique sans préjudice de poursuites civiles ou pénales de la part de la victime.
L’infraction pourra étre constatée de maniére contradictoire par deux personnes représentant la maitrise
d'ceuvre, la maitrise d’ouvrage, le contréleur technique, le coordonnateur SPS ou I'OPC et leurs
représentants ou par la victime et une des personnes décrites ci-avant.

Dans ce cas, il est appliqué une pénalité de 1000 euros par infraction constatée.

7.6.6 Obligation concernant la sécurité et la protection de la santé

A compter du premier jour de constatation et jusqu’a la remise en conformité du poste de travail, de I'EPI,
de l'outillage ou de I'équipement, il sera compté une pénalité de de 200 euros par jour, par homme et par
infraction.

Cependant cette pénalité pourra étre réduite ou supprimé si I'entreprise décide d’une formation du
personnel défaillant. Cette formation sera mise en place et le théme choisi en concertation avec le maitre
d’'ouvrage. Les sommes des pénalités bloquées seront alors réduites du montant de la formation sur
présentation de I'attestation de formation et de la facture correspondante. Il ne pourra pas y avoir de
remboursement de frais a I'entreprise.

Pénalités pour non-respect des conditions d'hygiene et de sécurité
Dans le cas de :
e non-agrément d'un sous-traitant avant son intervention,
e non-respect des convocations, consignes,
e non-respect des clauses de restauration sur le chantier,
e non-respect des clauses concernant la mise en place des locaux vestiaires et armoires,
e présence de personnes non déclarées,
Il sera appliqué une pénalité forfaitaire de 1000 euros sur le décompte mensuel qui suit l'infraction.
Dans le cas de mise en demeure non suivie d'effet, la pénalité sera de 5000 euros.

7.6.7 Infractions aux prescriptions de chantier

En cas de non remise en état des lieux, de non-repliement de matériels, matériaux sans emploi et des
installations de chantier conformément a l'article 37.1. du CCAG-Travaux diment constatée lors des
opérations préalables a la réception, une pénalité forfaitaire fixée a 2000 euros, sera appliqguée a
I'encontre de I'entrepreneur défaillant.

En outre, il est appliqué une pénalité de 300 euros par jour calendaire de retard, et par infraction
constatée et ce, dés le premier jour de retard.

En dérogation a l'article 37.2 du CCAG-Travaux, la personne publique pourra substituer a cette pénalité,
a l'expiration d'un délai de 7 jours & compter de la date de notification de la mise en demeure demeurée
vaine (date de l'accusé de réception par l'entrepreneur dans le cas d'une notification par lettre
recommandée), I'exécution aux frais et risques du titulaire du marché responsable de ces prestations, par
une société spécialisée de son choix.

7.6.8 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Conformément aux dispositions de l'article 37 du CCAG-Travaux, au fur et & mesure de lI'avancement des
travaux, le titulaire procéde au dégagement, au nettoiement et & la remise en état des emplacements mis
a sa disposition par le maitre de I'ouvrage pour I'exécution des travaux.

A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, apres ordre de service resté sans effet et
mise en demeure par le représentant du pouvoir adjudicateur, les matériels, installations, matériaux,
décombres et déchets non enlevés peuvent, a l'expiration d'un délai de 8 jours apreés la mise en
demeure, étre transportés d'office, suivant leur nature, soit en dép6t, soit dans des sites susceptibles de
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les recevoir en fonction de leur classe, aux frais et risques du titulaire, ou étre vendus aux enchéres
publiques.

Les mesures définies ci-dessus sont appliquées sans préjudice des pénalités particulieres qui peuvent
avoir été stipulées dans le marché a I'encontre du titulaire.

7.6.9 Autres

Des pénalités de 100 euros pourront étre appliquées dans les cas suivants :

- retard dans I'enlévement des bennes pleines - 100 euros par jour calendaire et par benne,

- dépdt de matériel, matériaux, terres, gravois en dehors des zones prescrites — 100 euros par jour
calendaire,

- retard dans la production de justifications, de prévisions de prix des ouvrages non prévus et de
justifications de modification de délai — 100 euros par jour calendaire,

- retard dans le faconnage et la présentation sur le chantier des prototypes d'éléments de construction —
100 euros par jour calendaire et par prototype,

- retard dans la présentation sur le chantier des échantillons des matériaux et matériels de construction —
100 euros par jour calendaire et par échantillon,

- retard dans I'évacuation des gravois hors chantier — 100 euros par jour calendaire.

7.7 Comptabilité des ouvriers sur le chantier

L'entrepreneur devra gratifier ses ouvriers de signes distinctifs permanents permettant au maitre d’ceuvre
d’assurer une comptabilité aisée de ceux-ci en cours de chantier.

7.8 Cumul des pénalités

Les pénalités énoncées aux articles précédents sont cumulables.
Le montant des pénalités peut étre déduit de plein droit, par le maitre d'ouvrage, des sommes restants
dues a l'entrepreneur.

7.9 Décision de poursuivre

La modification du marché pourra étre possible dans le respect des dispositions prévues aux articles du
Code de la commande publique. La poursuite de I'exécution des prestations pourra étre subordonnée a
une décision de poursuivre prise par le représentant du pouvoir adjudicateur, dans le respect des
conditions prévues aux articles précités.

Par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG-Travaux, lorsque le montant contractuel des travaux est atteint,
le titulaire ne peut poursuivre ceux-ci en I'absence d’'un ordre de service ou d’un avenant ou encore d’'une
décision de poursuivre.

8. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

8.1 Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5% est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des
paiements dans les conditions prévues aux articles du Code de la commande publique.

La retenue de garantie peut étre remplacée, au gré du titulaire, par une garantie a premiére demande,
dans les conditions prévues au Code de la commande publique et peut intervenir pendant toute la durée
du marché. Le remplacement de la retenue de garantie par une caution personnelle et solidaire n'est pas
autorisé.

La retenue de garantie est remboursée et les établissements ayant accordé leur garantie a premiere

demande sont libérés un mois au plus tard aprés expiration du délai de garantie dans les conditions
prévues au Code de la commande publique.
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8.2 Avance

Pour les marchés, dont le montant initial est supérieur a 50 000 € HT et si le délai d’exécution est
supérieur a 2 mois (article R. 2191-3 Code de la commande publique), une avance sera versée au
titulaire du marché, sauf stipulation contraire dans I'acte d’engagement.

Il est fait application de I'option B de I'article 10.1 du CCAG-Travaux : le taux de I'avance correspond aux
taux minimums prévus par l'article R. 2191-7 du CCP. Le taux de I'avance est de 5% pour les grandes
entreprises et ce taux est porté a 10% pour les petites et moyennes entreprises.

Lorsque la durée du marché est supérieure a 12 mois, le montant de I'avance est fixé entre de 5 ou 10 %
d’'une somme égale a 12 fois le montant initial toutes taxes comprises du marché divisé par sa durée
exprimée en mais.

Le délai de paiement de cette avance court a partir de la date de notification de I'acte qui emporte
commencement de I'exécution du marché si un tel acte est prévu ou, a défaut a partir de la date de
notification du marché.

Le montant de I'avance versé au titulaire ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de
variation de prix.

Le remboursement de I'avance, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire,
commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint ou dépasse 65 % du
montant initial du marché.

Le remboursement doit étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées atteint 80 % du
montant initial toutes taxes comprises du marché.

Une avance est accordée a la demande de chaque sous-traitant admis au paiement direct.

Si le titulaire (ou le groupement ou un cotraitant du groupement) a renoncé au versement d’une avance,
le sous-traitant devra fournir une garantie a premiére demande d’un montant équivalent a I'avance qu'il
peut percevoir.

Si le titulaire (ou le groupement ou un cotraitant du groupement) a déja bénéficié de I'avance, il devra
rembourser le montant correspondant au montant a verser au sous-traitant, lequel devra fournir une
garantie a premiére demande d’'un montant équivalent a I'avance qu’il peut percevoir.

Le titulaire devra tenir compte du versement et du remboursement des avances de ses sous-traitants
pour fixer le montant des acomptes mensuels devant faire I'objet d’'un paiement a ses sous-traitants.

9. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

9.1 Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est
pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du marché ou déroge
aux dispositions desdites piéces.

9.2 Caractéristigues, qualités, vérifications, essais et épreuves des
matériaux et produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG-Travaux et des
C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves,
tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font I'objet de vérifications ou

de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres du titulaire ou de sous-traitants et
fournisseur, ainsi que les modalités correspondantes.
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Le maitre d’ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le
marché.

Par dérogation a larticle 24.7 du CCAG-Travaux, tous les frais occasionnés par des essais
supplémentaires seront a la charge de I'entreprise tant que le résultat n'est pas satisfaisant.

En complément de l'article 23 du CCAG-Travaux, il est précisé que I'emploi des procédés, produits ou
matériaux non traditionnels ne peut étre admis que sur présentation par I'entrepreneur de I'avis technique

du CSTB. Dans tous les cas ou un accord des assurances de responsabilité décennale est nécessaire,
I'entrepreneur doit justifier cet accord.

10. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

10.1 Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

La période de préparation du chantier est de deux mois a compter de la notification de I'ordre de service
de démarrage.
Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :

- établissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre du programme des études d'exécution
dans le délai de 15 jours suivant la naotification de I'ordre de service de démarrage,

- établissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre du programme d'exécution des travaux
dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'ordre de service de démarrage; il est
accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires,

- établissement d’'une notice précisant les dispositions projetées susceptibles d’avoir des
conséquences sur le dimensionnement des ouvrages,

- établissement et remise au maitre d’ceuvre des plans d’exécution et spécifications a 'usage du
chantier nécessaires pour le début des travaux dans les conditions prévues au 10.2 ci-apres,

- visite du chantier dans le cadre du plan général de coordination et des plans particuliers de
sécurité et de protection de la santé.

10.2 Documents nécessaires a I'exécution des ouvrages

La maitrise d’ceuvre n’est pas missionnée pour des études d’exécution et le DCE contient I'intégralité des
études pour lesquelles la maitrise d’ceuvre a été missionnée. Les plans du DCE ne sont pas des plans
EXE et ne doivent pas étre considérés ni utilisés comme tel. A ce titre, toute autre étude nécessaire pour
la réalisation des travaux est a charge de l'entreprise. Dans tous les cas, sur tout type d’ouvrage,
I'entreprise devra fournir des plans d’exécution et des plans atelier chantier préalablement a I'exécution
des travaux.

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire
et soumis avec les notes de calcul et études de détail au visa du maitre d’ceuvre.

Ces derniers doivent les renvoyer au titulaire avec observations éventuelles au plus tard 15 jours aprés
leur réception.

En dehors des précisions déja fournies dans les pieces du DCE, les modalités de fourniture des plans
d'exécution, notes de calculs et études de détail soumis par I'entrepreneur au visa du maitre d'ceuvre
seront définitivement arrétées par le maitre d’ceuvre au début de la période de préparation.

Selon I'échéancier de la période de préparation des travaux du présent CCAP, I'entreprise fournira : les
documents d’exécution, les Plans Atelier Chantier, les fiches produits, les notes de calculs, les avis
technigues et tout autre document nécessaire a la validation et les transmettra & chaque interlocuteur :

- le coordonnateur SPS,

- le bureau de contréle,

- le maitre d’ceuvre,

Tous les documents seront obligatoirement fournis en exemplaire papier et en format informatique. Les
plans seront remis au format DWG, les autres documents au format PDF. Les plans DWG devront
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respecter la charte graphique et technique qui sera diffusée en début de période de préparation, afin
d’assurer un usage rapide et facile des fichiers.

L’entreprise établira des bordereaux de remise de document avec 'ensemble des intervenants.

Le non-respect de ce formalisme pourra conduire de plein droit au rejet des éléments transmis ou, dans
tous les cas, a ne prendre en compte comme date recevable de remise des pieces, celle a laquelle
'ensemble des destinataires a regu les documents en papier et informatique avec charge de preuve de

transmission et réception a I'entreprise.

Tous les plans d’exécution et spécifications a I'usage du chantier doivent étre visés par le controleur
technique. L’entreprise ne pourra en aucun cas faire valoir un VISA tacite du bureau de contrble en
'absence de réponse de ce dernier et I'entreprise devra faire son affaire de l'obtention d’'un VISA
formalisé par le bureau de contréle avant exécution des travaux. L’absence de réponse vaut refus tacite.

Tous les documents sont établis en langue frangaise.
L'entrepreneur a parfaitement pris connaissance de l'ensemble des piéces techniques sur la base
desquelles il a élaboré son offre.
Préalablement & la remise de son offre, il a pris toute connaissance de l'intégralité des piéces du DCE, il
a informé la maitrise d’ceuvre :

- de toute imprécision, omission sur les prescriptions, prestations ou mises en ceuvre,

- de toute imprécision, omission sur les limites entre prestations du lot dont son entreprise a la

charge et les autres lots,
- de toute incohérence entre plans ou entre plans et piéces écrite ou entre pieces écrites,
- et obtenu tous éclaircissements nécessaires a la remise d'une offre sinceére et véritable.

I admet que l'ensemble des études complémentaires permettant la parfaite réalisation des travaux
procéde des études d'exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont ainsi été remis lui permettent de procéder aux études
d'exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative a la qualité ou au
caractere suffisant de ces documents.

Les documents nécessaires a I'exécution des ouvrages sont établis par le titulaire et soumis au visa du
maitre d'ceuvre.

En cours d'exécution des travaux, les documents complémentaires établis par le titulaire seront soumis
au visa du maitre d'ceuvre.
Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles.

Dans le cadre de la loi du 4/1/78 modifiée relative & la responsabilité et a l'assurance construction, tous
les plans d'exécution et notes de calcul doivent étre visés par le contrdleur technique mentionné, celui-ci
donnera son avis dans un délai de 7 jours Les travaux ne pourront en aucun cas étre commencés avant
les validations du maitre d’ceuvre et des bureaux de contréle y compris en cas de retard de réponse de
ces derniers. L’'absence de réponse vaut refus tacite.

Les avis ou prescriptions du contrdleur technique doivent immédiatement.

La maitrise d’ceuvre pourra étre associée a une réunion de synthése des différents corps d’état.
Tout retard dans la remise des plans et autres documents a fournir pour approbation au maitre d’ceuvre,
durant la préparation des travaux par I'entrepreneur sera considéré comme un retard d’exécution.

Une pénalité sera appliguée par document et par jour calendaire, telle que prévue a l'article 7.6 du
présent CCAP.

10.3 Echantillons - Notices techniques - P.V. d'agrément

Le maitre d’ceuvre indique aux entreprises ses besoins.
Le maitre d’ceuvre fixe les dates de production des échantillons, notices techniques et P.V. d'agrément.

10.4 Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers

10.4.1 Principes généraux
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La nature et I'étendue des obligations qui incombent aux titulaires en application des dispositions du
Code du travail ne sont pas modifiées par I'intervention du coordonnateur SPS.

10.4.2 Autorité du coordonnateur SPS a I'égard des autres intervenants

Le maitre d’ouvrage confére au coordonnateur SPS toute l'autorité nécessaire, a I'égard de tout
intervenant sur le chantier, pour le bon déroulement de sa mission.

Il en résulte notamment que I'entrepreneur :

- doit respecter les dispositions du plan général de coordination, de méme que les observations,
notifications ou consignes émises par le coordonnateur SPS tant lors de l'inspection commune organisée
par celui-ci avant le démarrage des travaux, qu’au fur et a mesure du déroulement de 'opération,

- doit informer, sans délai, le coordonnateur SPS, de tout fait ou de toute autre décision ayant des
implications sur la sécurité ou la protection de la santé,

- doit répondre a toute convocation du coordonnateur SPS.

Le coordonnateur SPS est autorisé par le maitre d’'ouvrage a prendre toute mesure coercitive qu’il juge
nécessaire pour la bonne application des dispositions légales, réglementaires et contractuelles relatives a
la sécurité ou la protection de la santé, a I'égard de tout intervenant sur le chantier (arrét des travaux,
expulsion du chantier, information de l'inspecteur du travail, etc...) et si nécessaire a faire exécuter les
travaux de sécurité collective par une autre entreprise a charge de I'entreprise défaillante.

10.4.3 Rappel des principales obligations de I'entrepreneur

Le chantier sur lequel I'entrepreneur est appelé a travailler, y compris les éventuels sous-traitants, est
soumis a l'obligation de plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé
(loi 93.1418 du 31 décembre 1993 et ses décrets d’application, codifiés au Code du travail).
L’entrepreneur s’oblige a remettre au coordonnateur SPS avant le début des travaux, et dans un délai de
30 jours suivant la réception de son marché, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé
comportant les mentions prévues a la section 5 du décret précité.

Il doit, en outre, remettre ce plan particulier au maitre d’'ouvrage, dans le méme délai de 30 jours.
L’entrepreneur s’oblige a stipuler dans tout contrat de sous-traitance, les obligations légales et
réglementaires qui sont a la charge du sous-traitant au regard des textes précités. Il s’oblige, en outre, &
remettre aux sous-traitants un exemplaire du plan général de coordination. Le sous-traitant dispose d'un
délai de 30 jours pour établir et remettre au coordonnateur SPS le plan particulier de sécurité et de
protection de la santé portant sur son intervention. Ce délai est réduit a huit jours pour les travaux du
second ceuvre lorsqu'il s'agit d'une opération de batiment ou pour les lots ou travaux accessoires dans le
cas d'une opération de génie civil, des lors que ceux-ci ne figurent pas sur la liste des travaux comportant
des risques particuliers prévue a l'article L. 4532-8 du Code du travail.

10.4.4 Collége Interentreprises de Sécurité Santé et Conditions de Travail (C.I.S.S.C.T.)

Le chantier n’est pas soumis aux dispositions du décret 95-543 du 4 mai 1995.
La création du Collége Interentreprises de Sécurité, de Santé et de Conditions de travail (C.I.S.S.C.T.)
n’est pas requise.

10.4.5 Reqistre Journal de Chantier (R.J.C.)

L’entrepreneur vise les observations le concernant consignées par le coordonnateur SPS sur le R.J.C. et
peut éventuellement y répondre. L’entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour
respecter ses obligations en matiere de sécurité et de protection de la santé et notamment les consignes
formulées par le coordonnateur SPS. En cas d’inobservation par I'entrepreneur des prescriptions ci-
dessus, I'entrepreneur fera I'objet des sanctions arrétées par concertation entre le coordonnateur SPS et
le maitre d’ceuvre. Celui-ci pourra prendre les mesures nécessaires au frais de I'entrepreneur dans le
cadre des pouvoirs conférés a lui par I'article 31.4.4 du CCAG-Travaux.

L'entrepreneur qui, pour son intervention, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a I'obligation et la
charge de le remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité mis en place par un entrepreneur pour son intervention personnelle
(échafaudage de facade, filet de protection...) ne peuvent étre déplacés ou modifiés que par celui-ci.
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Ces installations restent sur le chantier tant qu'elles sont nécessaires a un corps d’état quelconque dans
la limite des calendriers contractuels.

Le non-respect des présentes stipulations pourra entrainer la résiliation du marché par le maitre
d’ouvrage dans les conditions de l'article 52 du CCAG-Travaux.

10.4.6 Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le
personnel et de leurs acces a partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation. Ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiene sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

10.4.7 |Installations de chantier

Les dispositions relatives aux installations de chantier sont précisées dans le CCTP et le PGC établi par
le SPS.

10.5 Solidarité entre les entreprises

Les entrepreneurs ne devront pas prétexter des ordres donnés pour travailler isolément et sans se
préoccuper des ouvrages auxquels leurs travaux sont liés et subordonnés. lls seront au contraire,
rigoureusement tenus de suivre réciproquement leurs travaux, de s’entendre sur ce qu’ils ont de
commun, de reconnaitre par avance tout ce qui intéresse leur exécution, de fournir les indications
nécessaires, de s’assurer qu’elles sont exactement suivies et en cas de contestations d’en référer
immédiatement au maitre d’ceuvre.

Chaque entreprise devra prendre sous sa responsabilité et a ses frais toutes les précautions pour ne pas
causer de dégradations aux matériaux ou aux ouvrages des autres entreprises.

Notamment, les plans d’exécution de chaque entreprise devront, dans leur forme définitive, indiquer les
ouvrages des autres corps d’état auxquels ce plan ou ce détail de construction se rattachera.

Il appartient enfin a I'entreprise d’attirer, en temps utile, l'attention du maitre d’ceuvre sur les
répercussions que peuvent avoir certains travaux ou installations sur la marche générale du chantier et
de signaler, le cas échéant, les modifications qu’il conviendrait d’apporter aux dispositions arrétées par
les autres corporations.

10.6 Respect de I’environnement

Sans préjudice de 'application des dispositions lIégales ou réglementaires en vigueur, lorsque les travaux
sont exécutés a proximité de lieux habités ou fréquentés, ou méritant une protection au titre de la
sauvegarde de I'environnement, le titulaire adopte a ses frais et risques I'ensemble des dispositions
nécessaires permettant de réduire, dans la mesure du possible, les génes imposées aux usagers et aux
voisins, notamment celles qui peuvent étre causées par les difficultés d’acces, le bruit des engins, les
vibrations, les fumées ou les poussiéres.

Par dérogation a l'article 7.2 du CCAG-Travaux, les modifications ou évolutions, réglementaires en
matiére de protection de I'environnement ne seront pas constatées par voie d’avenant. Néanmoins, le
pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de demander au titulaire de justifier I'intégration de ces
évolutions réglementaires dans le fonctionnement de ces activités.

11. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

11.1 Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Les stipulations du CCAG-Travaux sont seules applicables.

11.2 Réception
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Les stipulations du CCAG-Travaux sont seules applicables.
Toutefois, il est dérogé a l'article 41.1.3 du CCAG-Travaux, lequel article n’est pas applicable.

11.3 Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie
d'ouvrage

S’agissant d’'un chantier en site occupé, l'université Bourgogne Europe pourra prendre possession de
certains ouvrages ou parties d’ouvrages, avant 'achévement de I'ensemble des travaux. Cette prise de
possession sera précédée d’'une réception partielle, qui sera réalisée conformément aux articles 42.1 et
42.2 du CCAG-Travaux.

11.4 Documents fournis aprés exécution

Les modalités de présentation des documents a fournir aprés exécution ne font l'objet d'aucune
stipulation particuliére a I'exception de la dérogation a l'article 28.5 du CCAG-Travaux — Registre de
chantier : le registre de chantier fera partie du DOE remis par le maitre d’ceuvre a la maitrise d’ouvrage.

11.5 Délai de garantie

Le délai de garantie ne fait I'objet d'aucune stipulation particuliére.

11.6 Garantie contre les dommages causés aux tiers

Le titulaire du marché garantit le pouvoir adjudicateur maitre d’ouvrage pour les dommages causés aux
tiers et a leurs biens par son fait ou sa négligence pendant la préparation et/ou I'exécution des travaux.

Cette garantie s’applique également aux dommages causés par le fait ou la négligence des sous-traitants
du titulaire.

Par ailleurs, la réception des travaux ne fait pas obstacle a I'appel en garantie du titulaire du marché par
le maitre d’'ouvrage, en cas de recours des tiers intentés contre ce dernier relatifs a la réparation des
dommages provoqués la préparation et/ou a I'exécution des travaux.

De méme, la réception des travaux ne s’oppose pas a I'engagement d’'une action récursoire contre le
titulaire du marché par le maitre d’ouvrage, si ce dernier est condamné a indemniser des tiers en raison

de dommages conseécutifs a la préparation et/ou a I'exécution des travaux imputables au titulaire et/ou a
ses sous-traitants.

12. RESILIATION

Il sera fait le cas échéant application du chapitre 7 du CCAG-Travaux, auquel s’ajoute les dispositions
suivantes :

12.1 Résiliation pour motif d’intérét général

Par dérogation a l'article 50.4 du CCAG-Travaux, lorsque le maitre de I'ouvrage résilie le marché pour
motif d’intérét général, cette résiliation n’ouvre droit pour le titulaire a aucune indemnité de résiliation sauf
a étre indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et
strictement nécessaires a son exécution, qui n‘aurait pas été prise en compte dans le montant des
prestations payées. Il lui incombe d’apporter toutes les justifications nécessaires a la fixation de cette
partie de 'indemnité dans un délai de quinze jours aprés la naotification de la résiliation du marché.

12.2 Résiliation du marché aux torts du titulaire

Par dérogation a l'article 50.3 du CCAG-Travaux, si le présent marché est résilié dans I'un des cas
prévus a larticle 50.3.1 du CCAG-Travaux, le marché est résilié sans indemnité et la fraction des
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prestations déja accomplies par le titulaire et acceptées par le maitre d’'ouvrage est rémunérée avec un
abattement de 10 %. Le pourcentage d’abattement est fixé a 15 %, si la résiliation est prononcée dans
les cas prévus aux c), i) et j) de l'article 50.3.1 du CCAG-Travaux.

En complément, il est spécifié que dans le cas ou il manquerait & ses obligations contractuelles, une mise
en demeure préalable lui est adressée, précisant les points sur lesquels le titulaire est défaillant.

Le délai qui lui est accordé pour pallier cette défaillance est fixé 15 jours a dater de la réception de la
mise en demeure.

12.3 Exécution de la prestation aux frais et risqgues

En application de l'article 52 du CCAG-Travaux, le maitre d’ouvrage peut faire procéder par un tiers a
'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire, soit en cas
d’'inexécution par ce dernier d’'une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas
de résiliation du marché prononcée pour faute du titulaire.

Par dérogation a l'article 52.3 du CCAG-Travaux, la mise au frais et risques peut intervenir méme en
'absence de décision de résiliation aprés une mise en demeure restée infructueuse si celle-ci le
mentionne expressément.

En cas de résiliation prononcée aux torts du titulaire, 'augmentation des dépenses, par rapport au
montant du marché, résultant de I'exécution des prestations aux frais et aux risques du titulaire sera a sa
charge et constituera I'indemnité due a 'université Bourgogne Europe.

Une éventuelle diminution des dépenses ne profitera pas au titulaire défaillant.

13. REGLEMENT DES LITIGES

En cas de différend ou de litige qui viendrait a survenir entre le titulaire du marché et l'université
Bourgogne Europe, les dispositions prévues a l'article 55 du CCAG serraient applicables avant toute
introduction d’'un recours devant le Tribunal administratif de Dijon, qui est seul compétent pour connaitre
les litiges qui viendraient & survenir du fait du présent marché.

Pour l'université Bourgogne Europe, I'organe compétent pour les procédures de recours et le cas
échéant de médiation est le :

Comité Interrégional de réglement de différends ou litiges en matiére de marchés publics (C.C.1.RA.)

1 boulevard Vivier Merle - 69443 Lyon Cedex 03 — Tél. : 04 72 77 05 20.

14. PROTECTION DES DONNEES

141 Données essentielles du marché public

L’'université Bourgogne Europe est tenue de publier les données essentielles du présent marché sur son
profil acheteur, conformément a l'article L. 2196-2 du Code de la commande publique, étant précisé que
cette publication rend les données publiques.

A ce titre, Iidentification du Titulaire est obligatoirement publiée conformément a l'article R. 2196-1 du
Code de la commande publique et a l'arrété du 14 avril 2017 relatif aux données essentielles dans la
commande publique.

14.2 Données essentielles ayant le caractére de données
personnelles

Des lors que lidentification du titulaire constituerait une donnée personnelle (au sens du réglement
n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes
physigues a I'égard du traitement des données a caractére personnel et & la libre circulation de ces
données et de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés), le
traitement des données concernées sera réalisé conformément aux dispositions issues de ces mémes
textes.
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La licéité du traitement est fondée sur I'obligation légale de publication des données essentielles du
marché public, au sens des textes susvisés au § 1.1.

La finalité poursuivie par ce traitement correspond a la mise en conformité avec I'obligation de publication
des données essentielles conformément a I'objectif de transparence dans les procédures de passation
des marchés publics et a l'ouverture des données en commande publique. Seules les données
nécessaires a la poursuite de cette finalité du traitement seront traitées.

Les données seront conservées pour une durée minimale de cing ans aprés la fin de I'exécution du
marché public sur le profil acheteur a I'exception des données essentielles dont la divulgation serait
devenue contraire aux intéréts en matiére de défense ou de sécurité ou a l'ordre public.

Les données traitées seront disponibles au public en ligne sur le profil acheteur de I'université Bourgogne
Europe (https://www.marches-publics.gouv.fr).

Le titulaire prend a sa charge I'obligation d’information des personnes physiques dont il communique des
données personnelles dans le cadre du présent Marché. A titre d’'information du titulaire, cela concerne
notamment les éventuels contacts administratifs, financiers, ou personnes habilitées a engager
juridiguement la personne morale. Cette obligation est étendue, si nécessaire, aux sous-traitants.

Sous réserve de I'exécution de son obligation légale de publication et conformément a la réglementation
en vigueur sur la protection des données, le titulaire bénéficie du droit de demander & l'université
Bourgogne Europe l'accés aux données personnelles, la rectification ou I'effacement de celles-ci, leur
portabilité, la limitation du traitement relatif a la personne concernée, ou de s'opposer au traitement.

Pour toute demande d’information, le titulaire peut s’adresser au Délégué de la Protection des Données
de l'université Bourgogne Europe.

Le Titulaire peut porter une réclamation devant la Commission nationale de I'informatique et des libertés
(CNIL), 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07.

15. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles du présent CCAP désignés ci-aprés sont apportés aux
articles suivants des documents et des normes frangaises homologuées.

Articles CCAP Articles CCAG-Travaux Nature de la dérogation
2 4.1 Piéces constitutives du marché
3.3 12.2.2,12.3.2,12.4.2 et Modalités de reglement du marché
12.4.4
6.1 13 Clause de substitution de matériaux
7.3 19.2.1 Pénalités
7.3.1 19.2,52.1,52.2 et52.4 Pénalités pour retard
7.6.7 37.2 Infractions aux prescriptions de chantier
7.9 14.4.3 Décision de poursuivre
10.6 7.2 Respect de I'environnement
11.2 41.1.3 Réception
12.1 50.4 Résiliation pour motif d’intérét général
12.2 50.3 Résiliation du marché aux torts du titulaire
12.3 52.3 Exécution de la prestation aux frais et risques
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