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ÉTAPE A - 6 semaines
Désamiantage RDC (accueil public)

ÉTAPE B
Étages

Les travaux comprennent la partie du RDC accueillant le public.
Phase 1

Phase 2
Les travaux comprennent les bureaux du RDC.

Les travaux concernent la partie en bleu, et impactent 8 bureaux au R+1 et 6 bureaux au R+2 :

- Les travaux démarrent le 19 mars 2025 et se terminent le 3 juillet 2025.
- Condamnation des bureaux au R+1 du 2 avril au 24 avril 2025
- Condamnation des bureaux au R+2 du 2 mai au 26 mai 2025

Phase 1

Phase 2
Les travaux concernent la partie en vert, soit 4 bureaux au R+1 et 4 bureaux au R+2 :

- Les travaux démarrent le 3 juin 2025 et se terminent le 16 septembre 2025.
- Condamnation des bureaux au R+1 du 16 juin au 3 juillet 2025
- Condamnation des bureaux au R+2 du 11 juillet au 31 juillet 2025

Les travaux concernent la partie en mauve, ils s'appliquent à 6 bureaux au R+1, à 6 bureaux au R+2, ainsi
que le volume de la circulation verticale (escalier / ascenseur) :

- Les travaux démarrent le 8 septembre 2025 et se terminent le 23 décembre 2025.
- Condamnation des bureaux au R+1 du 19 septembre au 8 octobre 2025.
- Condamnation des bureaux au R+2 du 16 octobre au 4 novembre 2025.

Phase 3

ÉLÉVATIONS SUR COUR ÉLÉVATIONS SUR LE MUSÉE

ÉLÉVATIONS SUR LE PARC ÉLÉVATIONS SUR RUE DE LORRAINE
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