
N° Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs

1 Projet Mantes la 
Jolie 

213,88 jrs Lun 
07/04/25

Jeu 
26/03/26

2 TRAVAUX 213,88 jrs Lun 
07/04/25

Jeu 
26/03/26

3 Préparation 
de chantier 

2 mois Lun 
07/04/25

Lun 
09/06/25

4 Plan de retrait 1,5 mois Lun 
07/04/25

Ven 
23/05/25

3DD

5 Installation de 
chantier 

2 sem. Ven 
23/05/25

Lun 
09/06/25

3DD+1,5 
mois

6 Phase B 1 67 jrs Lun 
09/06/25

Mar 
07/10/25

7 Phase 1 1e 
étage 7 
bureaux

40 jrs Lun 
09/06/25

Lun 
25/08/25

8 Echafaudage5 jrs Lun 
09/06/25

Mar 
17/06/25

5

9 Dépose 
pierre 

4 jrs Mar 
17/06/25

Lun 
23/06/25

8

10 Traitement
amiante 
et 
libération

14 jrs Mar 
24/06/25

Mar 
15/07/25

9

11 Pose des 
menuiseries
et ITE

3 jrs Mer 
16/07/25

Lun 
21/07/25

10

12 Retrait des
séparation
de 
confinement
intérieur

2 jrs Lun 
21/07/25

Mer 
23/07/25

11

13 Pose des 
pierres ITE 
et 
ravalement

12 jrs Mer 
23/07/25

Lun 
25/08/25

12

14 Phase 1 2 
étage 7 
bureaux

41 jrs Mar 
08/07/25

Mer 
24/09/25

15 Echafaudage5 jrs Mar 
08/07/25

Mar 
15/07/25

16DD-5 jrs

16 Dépose 
pierre 

4 jrs Mer 
16/07/25

Mar 
22/07/25

17DD-5 jrs

17 Traitement
amiante 
et 
libération

14 jrs Mer 
23/07/25

Mer 
27/08/25

12

18 Pose des 
menuiseries

3 jrs Mer 
27/08/25

Mar 
02/09/25

17

19 Retrait des
séparation
de 
confinement
intérieur

2 jrs Mar 
02/09/25

Jeu 
04/09/25

18

20 Pose des 
pierres ITE 
et 
ravalement

12 jrs Jeu 
04/09/25

Mer 
24/09/25

19

21 Dépose 
Phase 1

8 jrs Mer 
24/09/25

Mar 
07/10/25

22 Dépose 
échafaudage

8 jrs Mer 
24/09/25

Mar 
07/10/25

20

23 Phase A RDC 
/public

50 jrs Lun 
07/07/25

Mar 
07/10/25

24 A1 39 jrs Lun 
07/07/25

Jeu 
18/09/25

25 Echafaudage3 jrs Lun 
07/07/25

Jeu 
10/07/25

26 Dépose 
des pierres

5 jrs Jeu 
10/07/25

Ven 
18/07/25

25

27 Mesure 
d'empoussièrement

2 jrs Jeu 
10/07/25

Lun 
14/07/25

25

28 Confinement
intérieur et
mesures

2 jrs Lun 
14/07/25

Mer 
16/07/25

27

29 Dépose 
Menuiseries

5 jrs Jeu 
17/07/25

Jeu 
24/07/25

28

30 Mesure 
libératoire 
- Mesures 
fin de 
chantier

9 jrs Jeu 
24/07/25

Jeu 
07/08/25

29

31 Pose des 
menuiseries

6 jrs Ven 
08/08/25

Ven 
29/08/25

30

07/04
Projet Mantes la Jolie 

213,88 jrs

07/04
TRAVAUX

213,88 jrs

07/04 09/06
Préparation de chantier 

2 mois

07/04 23/05
Plan de retrait 

1,5 mois

23/05 09/06
Installation de chantier 

2 sem.

09/06 07/10
Phase B 1

67 jrs

09/06 25/08
Phase 1 1e étage 7 bureaux

40 jrs

09/06 17/06
Echafaudage

5 jrs

17/06 23/06
Dépose pierre 

4 jrs

24/06 15/07
Traitement amiante et libération

14 jrs

16/07 21/07
Pose des menuiseries et ITE

3 jrs

21/07 23/07
Retrait des séparation de confinement intérieur

2 jrs

23/07 25/08
Pose des pierres ITE et ravalement

12 jrs

08/07 24/09
Phase 1 2 étage 7 bureaux

41 jrs

08/07 15/07
Echafaudage

5 jrs

16/07 22/07
Dépose pierre 

4 jrs

23/07 27/08
Traitement amiante et libération

14 jrs

27/08 02/09
Pose des menuiseries 

3 jrs

02/09 04/09
Retrait des séparation de confinement intérieur

2 jrs

04/09 24/09
Pose des pierres ITE et ravalement

12 jrs

24/09 07/10
Dépose Phase 1

8 jrs

24/09 07/10
Dépose échafaudage

8 jrs

07/07 07/10
Phase A RDC /public

50 jrs

07/07 18/09
A1 

39 jrs

07/07 10/07
Echafaudage 

3 jrs

10/07 18/07
Dépose des pierres 

5 jrs

10/07 14/07
Mesure d'empoussièrement

2 jrs

14/07 16/07
Confinement intérieur et mesures

2 jrs

17/07 24/07
Dépose Menuiseries 

5 jrs

24/07 07/08
Mesure libératoire - Mesures fin de chantier

9 jrs

08/08 29/08
Pose des menuiseries 

6 jrs
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N° Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs

32 Finition 
intérieure

3 jrs Ven 
08/08/25

Mar 
26/08/25

30

33 Retrait des
séparation
de 
confinement
intérieur

2 jrs Mar 
26/08/25

Jeu 
28/08/25

32

34 Pose des 
pierres ITE 
et 
ravalement

12 jrs Ven 
29/08/25

Jeu 
18/09/25

31

35 A2 38 jrs Jeu 
24/07/25

Mar 
07/10/25

36 Echafaudage3 jrs Jeu 
24/07/25

Mer 
30/07/25

29

37 Dépose 
pierre 

4 jrs Mer 
30/07/25

Mar 
05/08/25

36

38 Traitement
amiante 
et 
libération

14 jrs Mar 
05/08/25

Mar 
09/09/25

37

39 Pose des 
menuiseries

3 jrs Mar 
09/09/25

Lun 
15/09/25

38

40 Retrait des
séparation
de 
confinement
intérieur

2 jrs Lun 
15/09/25

Mer 
17/09/25

39

41 Pose des 
pierres ITE 
et 
ravalement

12 jrs Mer 
17/09/25

Mar 
07/10/25

40

42 PHASE B 2 58 jrs Lun 
15/09/25

Mar 
16/12/25

43 Ensemble 
des tâches

58 jrs Lun 
15/09/25

Mar 
16/12/25

39

44 PHASE B 3 68 jrs Lun 
08/12/25

Jeu 
26/03/26

45 Ensemble 
des tâches

68 jrs Lun 
08/12/25

Jeu 
26/03/26

43FD-5 jrs

46 Fin de chantier
et réception

0 jr Jeu 
26/03/26

Jeu 
26/03/26

45

08/08 26/08
Finition intérieure

3 jrs

26/08 28/08
Retrait des séparation de confinement intérieur

2 jrs

29/08 18/09
Pose des pierres ITE et ravalement

12 jrs

24/07 07/10
A2

38 jrs

24/07 30/07
Echafaudage

3 jrs

30/07 05/08
Dépose pierre 

4 jrs

05/08 09/09
Traitement amiante et libération

14 jrs

09/09 15/09
Pose des menuiseries 

3 jrs

15/09 17/09
Retrait des séparation de confinement intérieur

2 jrs

17/09 07/10
Pose des pierres ITE et ravalement

12 jrs

15/09 16/12
PHASE B 2

58 jrs

15/09 16/12
Ensemble des tâches

58 jrs

08/12
PHASE B 3

68 jrs

08/12
Ensemble des tâches

68 jrs
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