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Limite de proprieté

ELEVATIONS SUR COUR

Nord-est

ELEVATIONS SUR LE MUSEE

EXISTANT

ELEVATIONS SUR LE PARC
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ELEVATIONS SUR RUE DE LORRAINE

Limite de propriete

Lorraine

Rue

Nord-ouest

EXISTANT

ETAPE A - 6 semaines
Déesamiantage RDC (accueil public)

Phase 1

Les travaux comprennent la partie du RDC accueillant le public.

Phase 2

Les travaux comprennent les bureaux du RDC.

Angle en biais abrité

Nord-est

propriete

/] _——

Phase 1

Les fravaux demarrent le 19 mars 2025 et se terminent le 3 juillet 2025.
Condamnation des bureaux au R+1 du 2 avril au 24 avril 2025
Condamnation des bureaux au R+2 du 2 mai au 26 mai 2025

Phase 2

Les travaux concernent la partie en vert, soit 4 bureaux au R+1 et 4 bureaux au R+2 :

Condamnation des bureaux au R+1 du 16 juin au 3 juillet 2025
Condamnation des bureaux au R+2 du 11 juillet au 31 juillet 2025

Les travaux concernent la partie en bleu, et impactent 8 bureaux au R+1 et 6 bureaux au R+2 :

Les travaux demarrent le 3 juin 2025 et se terminent le 16 septembre 2025.

Sud-ouest
Facade principale

EXISTANT

ETAPE B

Vue de la fagcade

en biais

Etages

hase 3
Ees fravaux concernent la partie en mauve, ils s'appliquent & 6 bureaux au R+1, & 6 bureaux au R+2, ainsi

que le volume de la circulation verticale (escalier / ascenseur) :

Les travaux demarrent le 8 septembre 2025 et se terminent le 23 décembre 2025.

Condamnation des bureaux au R+1 du 19 septembre au 8 octobre 2025.
Condamnation des bureaux au R+2 du 16 octobre au 4 novembre 2025.
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