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Nom de la tache

Durée

Début

Fin

Prédécesseurs

| Avr 25
30 | 06

25

12

Fév 26 Mar
1

08 15 22 | 01

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Projet Mantesla 213,88 jrs
Jolie

TRAVAUX 213,88 jrs

Préeparation 2 mois
de chantier

Plan de refrait 1,5 mois

Installation de 2 sem.
chantier

Phase B 1 67 jrs

Phase 11e 40jrs

étage 7

bureaux
Echafaudcb jrs

Dépose  4ijrs
pierre

Traitement 14 jrs
amiante
et
Pose des 3jrs
menuiserie
et ITE
Retrait des 2 jrs
séparation
de
confineme
Pose des 12jrs
pierres ITE
et
Phase 12 41 jrs
étage 7
Echafaudcb jrs

Dépose  4jrs
pierre

Traitement 14 jrs
amiante

et

Pose des 3jrs
menuiserie

Reftrait des 2 jrs
separation
de
confineme
Pose des 12jrs
pierres ITE
et
Dépose 8 jrs
Phase 1
Dépose  8ijrs
échafaudc

Phase ARDC 50 jrs
/public

Al 39jrs
Echafaudc3 jrs

Dépose  5ijrs
des pierres

Mesure 2jrs
d'empouss

Confineme?2 jrs
intérieur et
mesures
Dépose  5ijrs
Menuiserie

Mesure 9jrs
libératoire

- Mesures

fin de

Pose des 6ijrs
menuiserie

Lun
07/04/25
Lun
07/04/25
Lun
07/04/25
Lun
07/04/25
Ven
23/05/25
Lun
09/06/25

Lun
09/06/25

Lun
09/06/25

Mar
17/06/25

Mar
24/06/25

Mer
16/07/25

Lun
21/07/25

Mer
23/07/25

Mar
08/07/25
Mar
08/07/25

Mer
16/07/25

Mer
23/07/25

Mer
27/08/25

Mar
02/09/25

Jeu
04/09/25

Mer
24/09/25
Mer
24/09/25
Lun
07/07/25
Lun
07/07/25
Lun
07/07/25

Jeu
10/07/25
Jeu
10/07/25

Lun
14/07/25

Jeu
17/07/25

Jeu
24/07/25

Ven
08/08/25

Jeu
26/03/26
Jeu
26/03/26
Lun
09/06/25
Ven
23/05/25
Lun
09/06/25
Mar
07/10/25

Lun
25/08/25

Mar
17/06/25

Lun
23/06/25

Mar
15/07/25

Lun
21/07/25

Mer
23/07/25

Lun
25/08/25

Mer
24/09/25
Mar
15/07/25

Mar
22/07/25

Mer
27/08/25

Mar
02/09/25

Jeu
04/09/25

Mer
24/09/25

Mar
07/10/25
Mar
07/10/25
Mar
07/10/25
Jeu
18/09/25
Jeu
10/07/25

Ven
18/07/25
Lun
14/07/25

Mer
16/07/25

Jeu
24/07/25

Jeu
07/08/25

Ven
29/08/25
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MAITRISE D’OEUVRE

N°  |Nom de la tache Durée Début Fin Prédécesseurs [Fev 25 | Mar 25 | Avr 25 | Mai 25 Jui 25 | Jul 25 | Aot 25 |Sep 25 |Oct 25 INov 25 |Déc 25 | Jan 26 Fev 26 Mar
12119 | 26 | 02 09 | 16 | 23 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 |04 | 11 [ 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 06 | 13 | 20 | 27 |03 | 10 | 17 | 24 | 31 [ 07 | 14 | 21 | 28 | 05 [ 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 07 | 14 | 21 | 28 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 01
32 Finiton 3 jrs Ven Mar 30 Fy'tion intérieure
intérieure 08/08/25  26/08/25 08/08 3 26/08
I rs
33 Retrait des 2 jrs Mar Jeu 32 Retrait des séparation de ponfi intérieur
separation 26/08/25  28/08/25 26/03 O 28/08
de 2jrs
confineme
34 Pose des 12jrs Ven Jeu 31 Pose des pierres ITE et raval 1t
pierres ITE 29/08/25  18/09/25 29/08 . 3 18/09
et 12 jrs
35 A2 38 jrs Jeu Mar ) A2 )
24/07/25 07/10/25 24/01 i 1 0y/10
36 Echafaudc3 jrs Jeu Mer 29 Ech?pudege
24/07/25  30/07/25 24/07 3jr33 /07
37 Dépose  4jrs Mer Mar 36 Dépoge pierrg
pierre 30/07/25  05/08/25 :;o/cﬂ4 °3105/08
I Jrs
38 Traitement 14 jrs Mar Mar 37 Traitement amiante et libération
amiante 05/08/25  09/09/25 05/08 09/09
ot 14 jrs
39 Pose des 3 jrs Mar Lun 38 Pose des, iseries
menuiserie 09/09/25  15/09/25 09/00 E 15/09
I jrs
40 Retrait des 2 jrs Lun Mer 39 Retrait dep séparatio cpnfi t jintérieur
separation 15/09/25  17/09/25 5/09 1 17/09
de 2 jr:
confineme
M Pose des  12jrs Mer Mar 40 Pose des pierres ITE et ravalement
pierres ITE 17/09/25 07/10/25 17/09 1 07/10
ot 12 jrs
42 PHASE B 2 58 jrs Lun Mar ) PHASE B 2 ]
15/09/25 16/12/25 /08 58 jrs b
43 Ensemble 58 jrs Lun Mar 39 4, Ensembl g,s taches
des taches 15/09/25 16/12/25 5/09 58 3]16 12
I -]
44 PHASE B 3 68 jrs Lun Jeu . PHASE B 3
08/12/25 26/03/26 08/12) | pry
45 Ensemble 68 jrs Lun Jeu 43FD-5 jrs Ensemble des taches
des taches 08/12/25  26/03/26 08/12pE my
I rs
46 Fin de chantier 0 jr Jeu Jeu 45
et reception 26/03/26  26/03/26
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