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1 Phase 1 - Désamiantage - curage

1 1 Période de préparation phase 1

1 2 Travaux phase 1

2
Phase 2 - Aménagement du plateau et construction 

local 2 roues

2 0 Période de préparation phase 2 période de préparation 1 à 2 mois (à voir avec le MOA)

2 1 Lot 1 Fondations Gros œuvre VRD

2 1 1 Construction local 2 roues et tranchées VRD

2 1 2 Tvx divers plateau R+4

2 2 Lot 2 Menuiseries extérieures - serrurerie

2 2 1 Local 2 roues

2 2 2 Tvx plateau R+4 Désenfumage Blindage

2 2 2
Modifications façades Est et Ouest compris 

délai appo bardage

2 3 Lot 3 Second œuvre

2 3 1
Cloisonnement intérieur - menuiseries 

intérieures
préparation

2 3 2 Plafonds suspendus

2 3 3 Revêtements de sol souples, carrelage, …

2 3 4 Peinture - signalétique

2 4 Lot 3 CVC - plomberie

2 4 1 Plomberie

2 4 2 CVC

2 5 Lot 4 Electricité CFO cfa

2 5 1 CFO

2 5 2 cfa : Vdi et SSI

3 Réception globale - levée des réserves

M4
Description de la zone de travaux

2025

RELOGEMENT DES SERVICES DE LA BSI D'AVIGNON AU NIVEAU R+4 DU SITE DE LA CRS 60 AUTOROUTIERE A MONTFAVET
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