RELOGEMENT DES SERVICES DE LA BSI D'AVIGNON AU NIVEAU R+4 DU SITE DE LA CRS 60 AUTOROUTIERE A MONTFAVET
Planning prévisionnel - ind 1 - Phase PRO du 05/12/2024

3i ARCHITECTES 3i CONSEILS

Description de la zone de fravaux _
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Phase 1 miantage - curage

1 1 Période de préparation phase 1 ....
! 2 fravavx phase ! -.-.-.-.-

Phase 2 - Aménagement du plateau et construction

local 2 roues
2 0 Période de préparation phase 2 .... période de préparation 1 & 2 mois (4 voir avec le MOA)
2 1 Lot 1 Fondations Gros ceuvre VRD

2| 1 1 Construction local 2 roues et tranchées VRD ........
2 1 2 Tvx divers plateau R+4 ....

2 2 Lot 2 Menuiseries extérieures - serrurerie

2 2 1 Local 2 roues ..
.. Désenfumog...... B”ndqge
2 2 2 Modifications facades Est et Ouest compris

délai appo bardage

2 3 Lot 3 Second ceuvre

2 2 2 Tvxplateau R+4

Cloisonnement intérieur - menuiseries
intérieures

2 3 2 Plafonds suspendus

2 3 3 Revétements de sol souples, carrelage, ...

2 3 4 Peinfure - signalétique

2 4 Lot 3 CVC - plomberie

2 4 1 Plomberie ...........
2 4 2 CVC ...........

2 5 Lot 4 Electricité CFO cfa

2| & 1 CFO ................

3 Réception globale - levée des réserves ....
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