
Calendrier prévisionnel 2023_013 Mission de Maîtrise d'Œuvre pour la réhabilitation du bâtiment Soufrière

DESIGNATION

RETRAIT VEGETALISATION NIVEAU TOITURE RDC

REPRISE D'ETANCHEITE / VEGETALISATION DES 2 TOITURES RDC ET R+1

DEPOSE / REPOSE BARDAGE EXTERIEUR

MISE EN LASURE DU BARDAGE EXTERIEUR

AMENAGEMENT CLOISON / FX-PLAFOND ZONE BUREAU DU FOND

PEINTURES INTERIEURES

LOT PLOMBERIE

LOT ELECTRICITE

LOT SOL SOUPLE

RECEPTION ET LEVEES DE RESERVES

DOE

REDACTION DES OS TRAVAUX ENTREPRISES

PREPARATION DU CHANTIER

août-25

CONSULTATION - MARCHE PUBLIC

ACT PASSATION DES CONTRATS DE TRAVAUX

févr-25 mars-25 avr-25 mai-25 juin-25 juil-25


