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1. OBJET

Le présent marché a pour objet la réalisation de travaux de rénovation avec I'objectif la mise en conformité de la
station de traitement des effluents de la pisciculture expérimentale définis par 4 grands enjeux :

1. Garantir la mise en conformité des installations de traitement conformément aux normes
environnementales et de sécurité en vigueur.

2. Réduire les risques pour les agents exposés a des agents chimiques et biologiques lors des opérations de
maintenance.

3. Controler et réduire I'impact environnemental sur les sources naturelles de la Biévre, affluent de la Seine.

4. Intégrer les infrastructures rénovées dans le cadre du Systeme de Management Environnemental (1SO
14001).

Lieu de la prestation : Centre INRAE lle-de-France Jouy-en-Josas - Antony, Domaine de Vilvert, 78350 JOUY EN JOSAS,
Batiment 234, pisciculture expérimentale

2. CONTENU DES PRESTATIONS

2.1. Contexte et justification de I'achat.

IERP est une unité d'infectiologie expérimentale du département Santé animale, labelisée ISC et IBISA et partie
constituante de I'infrastructure nationale de recherche EMERG'IN. Elle a pour mission la production et fourniture
d'animaux modeles (souris, rat et poisson zebre) et d'intérét agronomique (truite et carpe), I'expérimentation in vivo en
infectiologie, le phénotypage des animaux en expérimentation et la R&D pour l'ouverture de nouveaux services
(https://ierp.jouy.hub.inrae.fr/).

Les espéces poissons sont hébergées a 10°C (salmonidés) ou 28°C (cyprinidés), les températures peuvent étre
modulées de 10 a 25°C pour les besoins en expérimentation (challenges infectieux, stress thermique). La pisciculture
hors sol est un dispositif unique en Ile de France et rare en France, qui fonctionne en circuits fermés thermorégulés,
permettant la maitrise des parameétres environnementaux dont la température et des intrants a la différence des
piscicultures traditionnelles (circuits ouverts).
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La demande porte aujourd'hui sur les travaux d'installation d'une nouvelle station de traitement des effluents de
Iactivité. Le projet a pour but de mettre en conformité et de sécuriser le systéme de traitement des effluents provenant
de la pisciculture de I'unité d'infectiologie expérimentale rongeurs et poissons. Les effluents contiennent a la fois des
agents pathogenes humains et animaux (virus nus et enveloppés, bactéries gram+ et gram- non sporulées, parasites
unicellulaires) du groupe de risque 2 au sens du Code du travail et des OGM de classes C1 et C2.

La dévolution en lots séparés est de nature, dans le cas particulier, a rendre techniquement difficile I'exécution des
prestations et le centre INRAE n'est pas en mesure d'assurer par lui-méme les missions d'organisation, de pilotage et
de coordination du chantier.

En effet, d'une part, les rejets étant spécifiques car issus de I'expérimentation, il est important que le prestataire qui
sera choisi ait une vision globale du dispositif, ou du processus de traitement et assure une coordination de I'ensemble
des lots techniques, en conformité des régles de I'art et en utilisant les matériaux remplissant les conditions pour éviter
tout risque de contamination du réseau en lui-méme et d'autre part, le service Travaux du centre n'a pas les ressources
humaines ni les compétences pour coordonner I'ensemble des intervenants et proposer des solutions. Le prestataire
comme il est rédigé dans le CCTP doit s'assurer de la validation du processus.

Dans la situation de I'absence de compétences confirmées des chargés d'opération du centre de Jouy-en-Josas dans ce
domaine, il est jugé nécessaire de faire appel & un unique prestataire pour qu'il soit garant du bon fonctionnement de
I'installation, de la qualité des matériaux utilisés eu égard a sa connaissance des risques de l'installation de I'étape de
collecte des rejets provenant des bassins jusqu'a leur décontamination.

Lesinterventions réalisées respecteront les exigences réglementaires, en particulier celles rappelées dans le paragraphe
2.2.1. Spécifications techniques, fonctionnelles et réglementaires, ainsi que les contraintes d'INRAE.

La proposition d'organisation du chantier devra tenir compte des coactivités dans les batiments concernés, incluant des
zones avec hébergement d'animaus, sensibles aux nuisances sonores.

Une sécurisation de la zone du chantier est a prévoir, un plan de prévention sera établi.

En amont du démarrage des travaux, les protocoles de sécurité seront rédigés afin d'analyser les risques liés a la co-
activité. Le travail sera effectué en milieu confiné avec respect des consignes et si besoin formation des personnels.

L'objectif de fin de travaux est fixé au 31 juillet 2025.

Les entreprises devront venir sur site, faire une visite avant de soumettre une proposition.

2.2. Identification du besoin

2.2.1. Spécifications techniques, fonctionnelles et réglementaires.

La mise en conformité (Code de I'environnement, Article L216-1) de la station de traitement est aujourd’hui nécessaire
pour éviter le risque d'exposition des agents INRAE en charge de la maintenance des installations aux agents
biologiques et molécules chimiques, et contrdler le risque environnemental.

Les activités générant des effluents contaminés doivent se conformer aux dispositions du Code de I'environnement et
a l'arrété de rejet du SIAVB (annexe 2) qui donne les conditions d'exploitation imposées par le Syndicat intercommunal
de la Vallée de la Bievre (SIAVB) et fixe les exigences spécifiques des rejets.

Le Rejet des eaux traitées doit étre compatible avec les normes des eaux usées dans un réseau d'assainissement collectif.
En effet, les effluents doivent étre compatibles avec le fonctionnement des stations d'épuration. Les seuils sont définis
dans I'arrété de rejet du SIAVB.

L'unité est certifiée ISO 14001 et engagée dans la démarche institutionnelle du Systeme de Management
Environnemental. C'est une démarche collective d'intégration des préoccupations environnementales dans nos
activités.

Ce systéme vise a :
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- le respect des obligations de conformité ;
- la réalisation des objectifs environnementaux.
-I'amélioration de la performance environnementale

Dans ce contexte, la rénovation de notre systéme de traitement constitue un point majeur dans le cadre de la certification
ISO 140001 et ce projet sera dans I'optique d'une amélioration de I'impact de nos installations et de nos activités sur
I'environnement.

2.2.2. Description détaillée de la prestation de service demandée.

Toutes les fournitures et tous les travaux nécessaires au parfait achévement des installations selon les régles de
'art seront prévus, le présent CCTP n'étant pas limitatif.
L'entreprise doit prévoir tous les travaux nécessaires a la mise en ceuvre de leur ouvrage.

Les annexes sont pour parties du présent cahier des charges.

Liste des annexes :
Plan du RDC du batiment
Plan des caniveaux et des réseaux d'évacuation
Schéma de |'avant-projet sommaire
Extrait de I'arrété de rejet du SIAVB an date du 28 novembre 2024

L'entreprise qui sera retenue se doit de faire I'étude nécessaire permettant la récolte de tous les renseignements
utiles, de connaitre les lieux, les suggestions particuliéres de ces travaux et toutes les difficultés pouvant en résulter.
Toutes erreurs, omissions ou changements utiles identifiés par I'entreprise responsable du présent lot impliquera d'en
informer le Maitre d'Ouvrage.

Avant toute exécution, 'entreprise demandera tous les renseignements complémentaires nécessaires pour tout

ce qui semblerait incomplet, douteux, non conforme aux régles de |'art et aux réglements en vigueur.

Sont a la charge de I'entreprise :

La maftre d'ouvrage signale au prestataire que pour I'ensemble des prestations, fournitures des lots techniques et
pour la dépose qui suivent, il est a la charge de la société en complément de la réalisation des actions prévues aux
différents lots techniques :

o L'étude, la fourniture, la pose et le raccordement électrique des installations
o Lestransports, déchargement et la manutention des appareils et autres installés pour le batiment, ainsi que
le stockage et manutention de tous les matériaux sur le chantier

o Laprotection des matériaux pour éviter toute détérioration des autres lots en cours de travaux.

o Lamise en ceuvre de I'intégralité des fournitures, ainsi que I'exécution des travaux divers et décrits
précédemment, le repérage de tous les circuits

o Lapose, I'installation et les raccordements des matériels dans les régles de I'art, dans le respect des
prescriptions techniques, la réalisation des réseaux nécessaires
Toutes les matiéres consommables nécessaires
Les modifications pour mise en conformité avec les conditions imposées
Les réglages, essais et mises au point et validation des installations
L'assistance a la réception des installations
Les travaux nécessaires pour la levée des réserves de réception
L a formation du personnel d'exploitation des installations

o Lesréseaux d'alimentations combustibles, I'eau et I'électricité nécessaires au fonctionnement des
installations

0 O O 0O O O
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- Le nettoyage des équipements et des locaux techniques, ainsi que I'enlévement des gravois,
déchets et emballages

La planification et I'exécution de I'évacuation de tous les équipements obsolétes liés a la station de traitement.

Tous les équipements, pour leur fourniture, pose et raccordement, qui suivent doivent étre neufs et fabriqués suivant
les regles de I'art, et suivre les prescriptions constructeurs lors de leur pose.

La prestation est définie sur 3 lots techniques distincts :

L'évacuation et destruction des équipements existants, obsoletes et organiser leur évacuation
conformément a la réglementation en vigueur sur les déchets y compris les déchets dangereux
Pourl'ensemble, la gestion et le traitement des déchets conformément a la réglementation environnementale
en vigueur. La mise en place des documents pour le suivi des opérations de démantélement et des procédés
pour garantir la tracabilité des matériaux évacués (Iso 14001).

Lot technique 0 : Ingénierie de projet

Analyse du besoin exprimé et de I'impact environnemental des offres proposées / exécution du chantier du respect
dans les régles de l'art

O

O

L'ingénierie de projet :
Traduire le projet de rénovation en vue d'organiser I'analyse des offres des sociétés ayant répondu
Elaborer les fiches espaces
Assurer les études géotechniques, de sols et spatiales et les plans de fabrication si nécessaire
Elaborer les spécifications techniques générales : donner les contraintes techniques a prendre en
compte pour I'ensemble des batiments (contraintes de sécurité, acoustique, thermique,
environnementale, prescriptions particuliéres a certains lots techniques). Il précise les attentes en
matiére d'entretien et de fonctionnement des futurs espaces,
Les études d'exécution et les documents justificatifs, telles que notes de calculs quelles qu'elles soient,
Les mesures d'impact du process proposé du Iot « Décontamination », de gestion de I'analyse de l'intégrité
des réseaux et de la qualité des rejets et des impacts environnementaux(objectifs qualitatifs et quantitatifs
du futur fonctionnement en fonction de I'offre proposée)
Analyses colt-avantage des modalités de fonctionnement de I'installation
Suivi et coordination des travaux

Lot technique 1 : Les travaux de rénovation des réseaux hydrauliques :

o Sécurisation, étanchéité des caniveaux et des regards de reprise des effluents a I'intérieur des locaux
jusqu'a leur écoulement dans la station de traitement (voir plan en annexe)

Le prestataire prévoit une réhabilitation des caniveaux et regards existants en conservant la structure
actuelle, et en chemisant afin d'obtenir une double paroi chacune étanche.

Mise en double enveloppe des réseaux hydrauliques externes

Le prestataire prévoit les actions suivantes :

- Pose de deux pompes de relevage pour garantir la continuité des flux d'effluents (30 m*h
minimum).

- Pose en fin de process de décontamination d'un regard de vérification avec un dispositif pour
I'utilisateur de prélévement facilité des effluents

- Rénovation compléte des canalisations externes avec double enveloppe pour renforcer la sécurité
hydraulique.
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- Intégration d'un systéme de capteurs et d'alarmes pour détecter en temps réel les anomalies ou
fuites potentielles : défaut des pompes de relevage, sondes de niveau et sondes de détection de
rupture de I'enveloppe primaire

- Stockage et collecte en cas de fuite des rejets en contact avec la paroi dite secondaire

o Lot technique 2 : Remplacement du systéme de décontamination

Le prestataire peut proposer au maitre d'ouvrage 1 variante possible pour obtenir les qualification
environnementale set techniques de I'installation.
Son offre doit prendre en compte les spécificités suivantes :

o Traitement de 3000 m*annuel avec un traitement de 5 m* par heure soit 120 m*d'eau par jour lors de pics
dactivités sur quelques semaines.

o Inactivation des agents pathogénes humains et animaux (virus nus et enveloppés, bactéries gram+ et gram-
non sporulées, parasites unicellulaires) du groupe de risque 2

o Inactivation des agents pathogénes et/ou poissons OGM (organismes génétiquement modifiés de type C2)

L'offre devra aussi comporter les dispositions mises en ceuvre par le prestataire et prise en charge par lui en matiere de :
o Validation et test de performance du processus de traitement (sonde, titration, ticket du cycle, ...) en usine.
o Validation et test de performance du processus de traitement(sonde, titration, ticket du cycle, ...) en condition

sur site.
o Réalisation d'études pilotes pour démontrer I'efficacité en conditions réelles si besoin.

Tracabilité des parametres de décontamination pertinent en fonction de la solution proposée.

o Mise en place de protocoles de suivi et d'auto-contrdle aprés validation (validation des cycles, analyses
périodiques, maintenance des installations) avec prise en compte d'un arrét de I'évacuation si le résultat du
traitement non conforme.

o Dispositif de prélevement en sortie de traitement.

(0]

La rédaction d'un planning détaillé avec les phases d'évacuation, d'installation, de tests et de mise en service.

e Lot technique n°3 : supervision, sondes, alarmes, électricité

L'offre devra comporter la mise sous alarme du systéme (sondes de niveau haut et bas, pour défauts pompe de relevage,
syntheses des défauts électriques, ...) en raccordant le systéme qui sera posé dans le cadre de ces travaux au logiciel de
supervision actuel (intégrateur WIT, contact : Xavier Barroux).

Le prestataire prévoit les modifications nécessaires pour le raccordement électrique de I'ensemble des installations
prévus au présent marché est a la charge de I'entreprise, les alimentations et circuits électriques adaptés au projet
objet de la consultation.

2.2.2. Mise en place et gestion des déchets

La prestation demandée inclut la gestion compléte de tous les déchets et fluides via les filieres précisées, emballage,
traitement et transport compris, ainsi que la remise a INRAE des bordereaux de suivi de ces déchets.

Pour I'ensemble, la gestion et le traitement des déchets conformément a la réglementation environnementale en
vigueur. La mise en place des documents pour le suivis des opérations de démantélement et des procédés pour
garantir la tracabilité des matériaux évacués ( RT2012, F-Gas, Iso 14001).

2.2.3. Phasage

Il est proposé le phasage suivant :
- ETUDE EXECUTION & COMMANDES DU MATERIELS avril -mi mai 2025
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- APPROVISIONNEMENT GROS MATERIELS mai-juin 2025

- REALISATION DES TRAVAUX  juin - juillet 2025

- MISE EN SERVICE fin juillet 2025

- FINALISATION DES ELEMENTS DE RECOLLEMENT fin juillet 2025

- FIN DESTRAVAUX fin juillet

- CONTROLE ET ANALYSE DU FONCTIONNEMENT L'INSTALLATION ET DES REJETS aodt - mi septembre 2025
- REMISE DES DOSSIERS TECHNIQUES septembre 2025

- RECEPTION DES TRAVAUX septembre 2025

Ces délais sont des délais maximum. L'entreprise établira dans son offre un phasage et un planning.
Pour la phase de contrdle et validation de I'installation et d'analyse de la qualité des rejets, INRAE pourra étre
accompagné par un bureau d'analyse lors de la prise des relevés et pour I'analyse- lecture des résultats.

2.2.4. Essais-Controles-Réception-Garantie

Apres leur installation et raccordement, I'entreprise du marché aura I'obligation de faire procéder aux essais et
vérifications techniques de tout ordre qui lui incombent. Les essais ou analyses demandés directement par le Maitre
d'Ouvrage et en dehors de ce qui précede seront a la charge de I'entreprise si les résultats sont non conformes aux
spécifications et a la charge du Maitre d'Ouvrage dans le cas contraire.

Les essais décrits ci-dessous seront effectués de facon impérative par I'entreprise du présent lot avant les opérations
préalables a la réception, les résultats transmis des leur réception avant la réalisation de nouveaux essais ou analyses :

- Essais d'étanchéité des réseaux et regards des rejets

- Essais d'épreuve hydraulique pour le réseau construit avant isolation

- Essais d'épreuve des cuves éventuelles

- Essais de débits

- Analyse des eaux en sortie selon les valeurs a contréler suivant les prescriptions de I'arrété de rejet

- Essais des alarmes des réseaux, tuyauteries et des cuves

- Essais des dispositifs de commande et de sécurité

L'entreprise, vérifiera, avant de procéder a la réception, les contrdles suivants :

- L'accessibilité aux organes de réglage

- Lefonctionnement des alarmes

- Leraccordement de tous les appareils (électrique-hydraulique) liés au dispositif rénové
- Leraccordement au circuit de protection

- Lefonctionnement normal de tous les appareils neufs installés

- Leréglage des différents organes

- L'affichage des schémas de fonctionnement

- lasignalétique des réseaux (sens, fluides, ...), équipements, ...

Lorsque I'installation est parfaitement achevée et le dossier installateur complet remis et accepté, il est procédé
a la réception statique de I'installation qui fera 'objet d'un constat écrit.
Le personnel et les matériels éventuellement nécessaires au cours de cette visite sont a la charge de I'Entreprise.

Lorsque les installations sont en état de fonctionner, il est procédé a la vérification des performances de
I'installation, conformément au CCTP. Cette réception fait I'objet d'un procés-verbal de réception.

Les résultats et leurs mises en forme seront produits par I'entreprise dans le rapport d'essais. Les écarts au-dela

des prescriptions du CCTP et des référentiels (DTU en vigueur du domaine CVC, normes, réglementation) feront
I'objet de réserves. Ces dernieres ne pourront étre levées lorsque les actions correctives auront été menées par

I'entreprise.
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Les relevés et les mesures complémentaires comparatives a réaliser seront a la charge de I'entreprise.

Garanties et délai de garantie

L'entreprise restera responsable des installations jusqu'a I'expiration du délai de garantie d'un an a compter de
la date de réception des travaux. Cette responsabilité entrainera le remplacement par I'entreprise a ses frais, de
toute piéce défectueuse ou présentant des vices de construction ou de montage ou une usure anormale.
Pendant la période de garantie définie dans les pieces contractuelles, I'Entreprise doit procéder aux vérifications
et réglages qui n'ont pu étre effectués lors de la réception, en raison notamment des conditions extérieures.

En particulier, elle doit faire en sorte que les conditions ambiantes garanties (températures, débits d'eau de
rejets, ...) soient effectivement obtenues, pendant les périodes les plus défavorables d'hiver, d'été et de mi-saison
ou lors des pics d'activité.

Aprés la réception du Maitre d'ouvrage et de I'entreprise, commencera une période dite de fonctionnement
normal du batiment.

Dans le cas ou I'Entreprise ne réussirait pas a assurer les conditions requises pendant la période de garantie, le
Maitre d'Ouvrage pourrait faire procéder aux travaux nécessaires, a charge de I'Entreprise, jusqu'a obtention
des dites conditions.

2.2.5 Documents d'Exécution d'Ouvrage (D.O.E)

En fin d'opération, |'Entreprise du marché devra remettre au Maitre d'Ouvrage le dossier des ouvrages exécutés en un
exemplaire papier et un support numérique avec en particulier :
- Ladescription des installations
La nomenclature du matériel installé avec liste des fournisseurs et coordonnées
Le rapport de mise en service (relevés des mesures débit/pression/température/etc., liste des vannes, liste
des points de mesure, etc..., et les proces-verbaux
d'essais)
- Les caractéristiques et les notices d'utilisations détaillées de tout le matériel fourni
- Llaliste des maintenances des appareils et de I'installation globale
- Le schéma fonctionnel, I'analyse fonctionnelle de la station et les consignes d'exploitation.
- L'affichage des schémas synoptiques a jour plastifiés
- Leplan complet des installations techniques conservées et / ou réalisées,
- Lesschémas électriques mis a jour conformément a I'exécution,
- Lesschémas hydrauliques complets allant de la sortie du bassin  jusqu'a la sortie de la station de traitement
- Lesfiches techniques et notices d'entretien des équipements installés.
- Lesnotes de calculs techniques,
- Lesrapports d'analyse de qualité des rejets selon les prescriptions de |'arrété de rejet,
- Lessignalétiques des réseaux (contenu, sens, niveau, ...)
- L'ensemble des proces-verbaux,
- Toutes les piéces réglementaires en lien avec les réglementations en vigueur

Un exemplaire papier est souhaité.

Les plans et schémas de I'Entreprise seront en format standard (pdf) et doublé d'un fichier numérique au format
Autocad (dwg natif).

La mise a jour ou création (synoptique) des schémas électriques,en DWG+ .PDF & la mise en place du synoptique
papier dans les armoires concernées.

La réception de cléture ne sera prononcée qu'apres la remise du dossier DOE.

2.2.6 . Formation du personnel INRAE de maintenance

L'entreprise forme le personnel chargé de I'exploitation de I'installation a I'issue de la mise en service des
nouveaux ouvrages du lot présent.
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Le Maitre d'Ouvrage désignera les équipes INRAE en charge de I'exploitation et la maintenance
de ces nouvelles installations.
L'entreprise communiqua la liste des matériels et les produits de rechange et d’entretien

3. PSE facultative

L'entreprise peut proposer dans son offre la sécurisation périmétrique de la station de traitement et des réseaux et
regards extérieurs. Il s'agit de la création d'une enceinte fermée d'une hauteur 2 m, grillagée, accessible de I'extérieur
par une porte de Tm de large.
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