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Calendrier prévisionnel des études et travaux concernant le projet d'agrandi 1t et d'appr i 1t de I'écluse d'Ablon sur Seine
N° |Nom de la tache Durée 22,2024 Semestre 1, 2025 2, 2025 Semestre 1, 202
o N D J F M A M J J A S o N D J F M A M J
1 | Opérations 818 jrs|
2
3 Phase AVP 133 jrs| @ v
4 Réunion de lancement Ojr| & 14/10
5 Etudes AVP 48 jrs| 5 _
6 Réunion de présentation 0jr & 1812
7 Approbation études AVP 15 jrs 7Y 080 N
8 Validation par CT 15 jrs| 8 26103
9 Reprise études AVP 10 jrs 03/04 1604
10
1 Phase PRO 90 jrs 4 v
12 Démarrage phase PRO 0jr & 16104
13 Etudes PRO 50 jrs, 13
14 Réunion présentation 0jr 25106
15 Approbation études AVP 15 jrs| 15 t
16 Validation par CT 15 jrs 16 o
17 Reprise études PRO 10 jrs| 17 mmm-20/08
18
19 Phase ACT 250 jrs 4
20 Démarrage de la phase ACT 0jr 4 20/08
21 Rédaction DCE 20 jrs 21
22 Approbation DCE 15 jrs| 22 °
23 Validation par CT 15 jrs| 28 pamm| ~
24 Reprise DCE 10 jrs 4
25 Lancement publicité travaux 0jr 25/03
26 Période de consultation 35 jrs, 26
27 Analyse des candidatures et des offres 10 jrs 27 mm
28 Recevabilité analyse des candidatures et 50 jrs 28 Y
des offres
29 Notification du marché de travaux 0jr
30
31 Phase VISA 41 jrs
32 Période de préparation et études 40 jrs
d'éxécution
33 VISA des études d'exécution 41 jrs
34
35 Phase DET 300 jrs
36 OS de démarrage des travaux 0jr
37 Travaux sur site 300 jrs|
38 Réception 0jr
39
40 | Examen cas par cas 10 jrs 40
41 | Instruction Examen 45 jrs, ﬂ._ﬂ b N
42 | Modélisation hydraulique non prévue au 50 jrs 42*
marché
43 | Rédaction DAE 40 jrs 43) .
44 | Instruction DAE (hypothése 8 mois max) 160 jrs| | 4T 11103

Mer 20/11/24 - 23.04_MOE-ECLUSE-ABLON_FMN_Planning_c - BIEF-Carigaie-TRACTEBEL Le calendrier prévisionnel a été construit en jours ouvrés avec I'hypothése de validations des phases d'études.




Calendrier prévisionnel des études et travaux concernant le projet d'; di 1t et d'appr i nent de I'écluse d'Ablon sur Seine
N° |Nom de la tache Durée emestre 2, 2026 Semestre 1, 2027 e 2,2027
J J A [e] N D J F M A M o D
1 Opérations 818 jrs 818 jr
2
3 Phase AVP 133 jrs
4 Réunion de lancement 0jr
5 Etudes AVP 48 jrs
6 Réunion de présentation 0jr
7 Approbation études AVP 15 jrs
8 Validation par CT 15 jrs
9 Reprise études AVP 10 jrs
10
1" Phase PRO 90 jrs
12 Démarrage phase PRO 0jr
13 Etudes PRO 50 jrs,
14 Réunion présentation 0jr
15 Approbation études AVP 15 jrs
16 Validation par CT 15 jrs
17 Reprise études PRO 10 jrs
18
19 Phase ACT 250 jrs v
20 Démarrage de la phase ACT 0jr
21 Rédaction DCE 20 jrs|
22 Approbation DCE 15 jrs
23 Validation par CT 15 jrs
24 Reprise DCE 10 jrs
25 Lancement publicité travaux 0jr
26 Période de consultation 35 jrs,
27 Analyse des candidatures et des offres 10 jrs
28 Recevabilité analyse des candidatures et 50 jrs'
des offres
29 Notification du marché de travaux 0jr @ 05/0
30
31 Phase VISA 41 jrs v
32 Période de préparation et études 40 jrs 32
d'éxécution L
33 VISA des études d'exécution 41 jrs 3
34
35 Phase DET 300 jrs
36 OS de démarrage des travaux 0jr @ 07/10
37 Travaux sur site 300 jrs gg———————————N=n
38 Réception ojr & 01112
39
40 Examen cas par cas 10 jrs
41 Instruction Examen 45 jrs|
42 Modélisation hydraulique non prévue au 50 jrs
marché
43 Rédaction DAE 40 jrs
44 Instruction DAE (hypothése 8 mois max) 160 jrs|

Mer 20/11/24 - 23.04_MOE-ECLUSE-ABLON_FMN_Planning_c - BIEF-Carigaie-TRACTEBEL

Le calendrier prévisionnel a été construit en jours ouvrés avec I'hypothése de validations des phases d'études.




