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A- DEROULEMENT DE LA DEPOSE - PROBLEMES TECHNIQUES RENCONTRES

LA CONSTRUCTION DE 1935, DESCRIPTTON.

l.a dépose, particulierement longue du fail de I'importance du monument, n'a
pas posé de probleme lechnique majeur; elle a cependant exigé un grand sens de
"'observation et une attention de tous les instants.

[La construction de 1935 avail élé faile dans un mur de refend existant du
pavillon des élats du Louvre de Napoléon 1. Ce mur élait constitué de moellons, et
une large baie cernée de grand appareil de calcaire, préexistante, avait servi de cadre
structurel a l'oeuvre italienne. Lors de la construction de notre porte, le mur avail été
soigneusement et précisément évidé pour loger la queue des marbres.

lLLes précieux malériaux avaient en général ¢lé posés au platre, sur coins de
sapin, le bourrage entre le mur du Second Empire et la queue des marbres étant
constitué de béton batard hvdraulique peu hydraté. Le jointoiement final ¢tait réalisé
avec un mortier tres dur, de ciment blond de type”Vicat”et de sable siliceux dit "a
lapin”, ou” de Fontainebleau”.

Les éléments de placage, situés surtoul en partie haute, étaient agrafés a la
structure a l'aide de profilés plats en laiton, faconnés en agrafes et scellés au platre dans
les trous de louve avant servi a poser les blocs au XVe siecle.

[ ¢tude préalable n'avait pas permis de repérer par détection électromagnétique
les agrates et crampons mélalliques contenus dans le monument, a cause de la
provimite de circuils électriques sous tension.

l.a méthode de depose a été la suivante:

Affouillement de I'enduit de stuc-pierre autour des bloes du monument puis
du béton situé derriere, dégagement des joints de ciment a l'aide de scalpels et de
gravelets,décrochage de l'agrafe le cas échéant, décollage en queue a la pince, fichage de
coins de bois, de bandes de moquette ete, élinguage de chaque bloc dans des
couverlures, des morceaun de moquelle el levage au palan, récupération des rares
éclats mis en boites marquées au numéro de calepin, réglage des élingues el descente
au palan sur transpalettes garni de protections de bois et de mousse: rangement dans la
salle 9, alors a peu pres vide ((a la fin de la dépose,le sol de la salle était couvert de
marbres formant un gisement impressionnant!).

Lorsquil n'a pas élé possible d'élinguer sans risquer d'épaufrer les parements,ce
qui fut lecas de rares blocs inaccessibles en partie arriere, un trou de perceuse de
15 mm de diametre el 7 cm de profondeur a été pratiqué dans le lit d'attente el le bloc a
été dégage ala louve; les trous de levage ont ensuite servi a l'agrafage des blocs lors de
la reconstruction.

Quelques éléments du tore inférieur ont été retrouvés brisés, ces petits blocs, en
calcaire d'lstrie, assez cassant, ont da subir des efforts de poinconnement trop
importants pour eux,( voir les fiches-blocs en annexe).



Debut des travaux de dégagement

Affouillement derriere les marbres,
I'assise des corniches: leur queue

est si courte que certaines sont

prétes & basculer dans le vide, rendant

I'agrafage indispensable( 8 6, 8, f 9)

Les agrafes de fer actuelles sont
modernes et n'ont pas été traitées
contre la corrosion.

La dépose de la frise, agrafée au laiton



Dans la salle des Etats, I'échafaudage au début des travaux de dépose







Aprés dégagement du bourrage
en Sous oeuvre, mise sur cintre,
arrimage, décollement aux vérins
et dépose des blocs de l'arc.

Aprés dépose de I'architrave, mise en
place d'une poutre de fer |.P.N. scellée
au platre, et d'un treillis soudé, pour
renforcer les magonneries de bourrage
laissées en place au dessus de l'arc.




B - RESTAURATION DES BLOCS

Le décrottage des marbres et pierres n'a pas posé de grosses difficultés du fait de
la dureté des matériaux originaux: réalisé a sec, au scalpel, au gravelet et a la brosse
dure, il a cependant été tres long a exéculer a cause de l'ampleur des surfaces a
nettover, de leur rrégularité et de leur rugosité.

Nous avons retrouvé, le plus souvent sur les lits d’attente,trois générations de
numéros de calepin: une de couleur sépia, d'une tres belle calligraphie, et deux autres
a 'huile, rouge vermillon, puis noire.

Comme nous l'avions constaté lors de 1'étude préalable, des éléments
importants, notamment dans la frise el la corniche haule, avatent été reconstitués en
stuc-pierre patiné appliqué sur bourrage de platre; nous les avons conserves en partie.

Certains blocs pulvérulents ou particulierement fragiles onl été protégés par
un”facing“avant leur dépose, d’autres, fissurés, ont été consolidés a la résine acrvlique
injectée a la seringue. l'atlante Thésée (T6) est fendu a son tiers inférieur, la fente
<‘ouvrail au moment de la dépose et nous avons craint sa rupture, son descellement a
été long el difficile, car il a fallu d’abord démonter I'écoincon senestre et les tambours
voisins pour pouvoir accéder a la queue du bloc. Nous I'avons emmailloté comme
une momie et consolidé par imprégnation de résine acrvlique a son arrivée au sol.

Nous avons retrouvé dans les maconneries de bourrage quelques éclats de
marbre dont quelques uns ont pu étre recollés a leur emplacement d’origine. ceux
dont la place n'a pas élé retrouvée, sont dans une petite boite au sommet du
monument reconstruit.

De nombreux blocs brisés, épaufrés et mal recollés, pulvérulents ou
Saccharofties ont nécessilé des restaurations, parfois délicates, lorsque les collages
anciens étaient difficilement réversibles. Nous avons constaté que bien des fissures
provenaient, non pas seulement des contraintes mécaniques dues au travail de taille
des bloes, ni des pressions structurelles dues a la mise en oeuvre, mais du matériau
lui-méme el existaient déja avant 'extraction de la roche métamorphique: d’ou
"exislence de nombreux blocs “ bouchons” scellés en incrustation dans les corniches et
les reliefs, pour compléter des volumes qui, fendus, se sont brisés au cours de la laille.

Les fissures ont élé imprégnées de résine acrvlique en solution aqueuse, le
lextol B 500 pour consolidation. Les collages légers furent exéculés avec la méme
résine, les collages solides avec une résine époxvde appliquée par points:

I"Araldite A W 106,

P

Le plus grand nombre des collages au platre a été démonté, nettové et les
fragments recollés par points a la résine époxvde; les joints de casse ont été repris a la
chaux en pate additionnée de Plextol B 500 et chargée selon les besoins a la silice
micronisée et a la poudre de marbre.



Enléevement des mortiers, dépoussiérage et présentation pour les photographies;
les trous visibles sur I'arriere des blocs, servaient au scellement au plomb d’agrafes de
fer destinées a assurer I'accrochage des marbres avec la magonnerie de briques: nous
avons réutilisés ces trous pour nos scellements d'acier inoxydable, fixés a la résine
epoxy et dévissables.




Dépose des dés, apres affouillement

des magonneries, a l'aide d'une

louve créée specialement pour ce
chantier, capable de lever un bloc

a l'aide d’ un seul trou de pergeuse.

Cette méthode a été employée lors qu'il
n'était pas possible de placer des élingues
autour du morceau sans risquer d'épaufrer.
Par sécurité la louve n'est utilisée que
pour la pose ou la dépose, non pour

de déplacement des blocs.

L'élément F4 était brisé derriere le dé:

De nombreux blocs sont fendus,traversés
par des clivages d'origine géologique,et
sont de ce fait tres fragiles.




En cours de dépose, il fallut parfois
consolider des fissures avant de dégager
le bloc, ici par imprégnation de résine
acrylique(J3).

Un “facing” vient ici protéger les surfaces fragiles avant dépose: c’est un renforcement
de gaze, appliqué avec un liant & base de glfcérine et de résine acrylique, épaissi a la
silice micronisée.(E4, F4, R11, les “D")




Le bloc de marbre E 4,

Traverse par un filon de Pyrite

(Sulfure de fer) et recollé au platre lors
des précédentes restaurationss ce bloc
a eté decollé par nos soins. Les sept
morceaux ont eté nettoyés, puis purgés
des concrétions qui avaient augmenté
de volume et rendaient un collage intime
impossible. lls ont été remis a leur
emplacement d’ origine par collage
par points a I'Araldite, les joints ont

ete rebouchés a l'aide d'un mortier

de chaux, poudre de marbre et résine
acrylique en solution aqueuse:

le bloc a ainsi repris sa forme initiale.
Le parement original raviné n'a pas été
reconstitué.




Le bloc E6: Le fragment E6’, cassé, avait
eté refixé au platre; il a été décollé, purgé
et recolle. Nous avons trouvé dans le
bourrage de 1935 quelques fragments
importants qui ont été remis en place.

Un *facing” de protection avait été appliqué
avant depose sur le tore supérieur de ce
bloc peu solide: nous n'avons rien perdu.




D7 et ses nombreux fragments recollés et mastiqués en vue de la reconstruction;
J3 avait le coin supérieur gauche cassé.




Le tore C7"" et C7"” de pierre d'Istrie écrasé par le poids des marbres; chaque fragment
a été purge des mortiers de plétre, puis remis en place et fixé par collage a I'Araldite.




Enlevement d’un reste de fer scellé au plomb et trés oxydé: I'ancien trou servira au
nouveau scellement articulé en acier inoxydable. La bague i3- i4 et la liaison d'origine:

I'oxydation du fer a provoqué la rupture de i3 et il fallut enlever 'agrafe pour
réassembler les morceaux.




Recueil des fragments, puis recollage, le reste d’agrafe sera extrait pour éviter la rupture
du bloc au contact de I'humidité du mortier.




Recollages

F4: Nous n'avions pas
repéré la fissure lors
du relevé préalable a
la dépose.

La base du dé
senestre D7 , D7’
etc, a été
réassemblée.

Tous ces collages

ont été effectués

sans goujon car

ils étaient nécessaires
pour une repose
correcte.

lls peuvent s'étre
décollés aprés la pose
par leur mise

en pression.

La découpe du lit
d'attente de J6 suivait
le modelé des reliefs:
la pression exercée
autrefois sur les
marbres a fait deux
éclats.




N

Restauration de R6, en marbre, et de S12; S1 et S12 sont en calcaire bioclastique et
portaient les deux atlantes monolithes; c'est apparemment I'oxydation de grosses
agrafes, et non le poids important d'Hercule et Thésée, qui a provoqué la rupture
dessinée en étoile autour du point de scellement. Deux générations d'anciennes
marques de calepin sont bien visibles. La calligraphie sépia est la plus ancienne.




Le bloc de la frise ai, au lit d’attente éclaté in situ par suite de la corrosion d'une
agrafe: un éclat trés long et trés fragile avait été recollé grossierement au platre, en
surépaisseur,il fallait le détacher et le remettre en place; la surface d'adhérence était
importante et le morceau trés effilé: toute pression mécanique était a exclure.

Le platre a été ramolli par imprégnation d'eau de ville pendant une semaine: une
compresse alimentée en continu a eu raison de la résistance du platre. le nettoyage des
plans de casse a été particulierement méticuleux afin de ne pas laisser une trop grande
concentration de sulfates de calcium dans les pores du marbre.

On voit en bas du cliché la partie détachée de la couronne de laurier qui entoure
le médaillon,juste aprés le décollage.



Le bloc a9, a9, 09" n'est pas monolithe d'origine: il est constitué du relief projeté trop
grand pour tenir avec son cadre dans le bloc fourni, et de deux morceaux taillés & part
pour compléter I'encadrement en cuvette du relief. Un tassement, ou la fragilité du
marbre en cet endroit a entrainé la rupture de la téte d'un combattant et de celle d'un
cheval, qui, fixés en surépaisseur au platre, ont di étre démontés et recollés en place.




C) MISE EN CAISSES ET TRANSPORT

Les blocs restaurés el nellovés onl élé photographiés en lumiere rasante sur
loutes leurs faces, puis soigneusement emballés dans des caisses-palettes a ridelles et
couvercles assemblées sur place a l'aide de vis “Parker” le bourrage combinail calage de
bois,polvstyrene, moquettes, pains de mousse el paille de hétre.

Le transport s'est fail en camion a plateau el bras articulé de la société Bovis,
apres un essai infructueux avec le véhicule trop pelit de la société titulaire du marche,
qui ne pouvait atteindre la fenétre ouest de la salle de slockage. Il s'est fait par la porte
de pierre juste devant laquelle un profond et large fossé venail d'élre creusé, par les
guichets, le quai du Louvre, et la cour Lefuel. L'acces a cetle cour sur-encombrée par fes
entreprises de gros oeuvre, puis a la fenétre ouest de la galerie Mollien a exigé du
chauffeur une tres grande adresse de pilotage et de notre part beaucoup de diplomatic .

Trois vovages furent nécessaires pour transporter les deux cents quarante blocs
que nous ne pouvions stocker en totalité sur le nouveau site du fait de la construction
en sous oeuvre d'un nouvel acces sous l'escalier Mollien, chantier qui occupail une
place tres importante.



Présentation pour les photos et emballage: les atlantes pésent prés de 800 Kgs.




Sortie du pavillon des Etats par la porte de
pierre,par dessus le fossé nouvellement créé.

Hissage au niveau de la galerie Mollien
a travers le chantier de la cour Lefuel.




D- L'IMPLANTATION

I'implantation des plinthes a été tres précisément relevée avant dépose a laide
de contre-profils découpés dans du contre-plaqué,et son plan reprocluil exactement au
sol de la galerie Mollien. L'étude préalable avait laissé supposer que ces plinthes
n'élaient pas originales, mais postérieures a la construction du trottoir encore en place
de nos jours devant le palais Stanga a Crémone; cette supposition s'est trouveée
confirmée a la dépose, oir nous avons conslaté qu'elles étaient tres minces et qu'elles
avaienl été posédes par incrustation “en tiroir” ;leur lit de pose suivait donc la pente du
troltoir du corso Garibaldi; le montage de 1935 laissail apparents quelques gros joints el
un niveau senestre de corniche supérieur de pres d un centimetre a son pendant
dextre( 7,000 contre 7,053 m); la plinthe senestre, au contraire ¢lail moins haute que la
dextre((),29 contre 0,32 m).

Ces constatations m'ont décidé a me rendre a Crémone faire un relevé précis du
trotloir devant le palais avant de poser les premiers marbres. Ce vovage s'est avére
utile dans la mesure ot mes hypotheses ne se sont pas trouvées confirmées: le trottoir
du piedroit dextre s'étant révélé au contraire plus élevé que celui du senestre. La
différence de hauteur hors toul de la porte entre dextre el senestre pouvait étre
originale ou venir de l'accumulation de joinls épais fait d'un coté ou du piochage de
lits de 'autre en 1935.

[’examen attentif des marbres el joinls a la dépose a permis de constater les
deun.

la pression exercée par I'E.P.G.L. pour raccourcir les délais auxquels nous nous
éltions engagés n'a pas permis de réaliser une présentation a sec des premieres assises
de marbre, comparée aux photographies anciennes prises in situ, ce qui aurail él¢ bien
ulile pour retrouver des le départ la géométrie, les épaisseurs de joinls verlicaux
d'origine. Ces joints paraissent aujourd’hui un peu trop larges, au moins en bas du
monument. Je regrette cette précipitation qui a nui a la perfection du remontage.

Nous nous apprélions a construire un monument de pres de trente cing tonnes,
d'un metre d'épaisseur en movenne, de sept metres de haut, reposant sur deux piles
d’un metre carré, dont les deux tiers du poids résident dans la moitié supérieure, avec
d'importantes poussées latérales a contrebuter: un tel monument doit reposer sur des
fondations particulierement sdres; et nos marbres n’étaient pas congus pour
<autoporter, mais pour habiller une facacle raidie par deux refends.

la porte a été implantée dans un enmarchement de quatre degrés qui sépare les
deux dernieres travées ouest de la galerie Mollien. Les plinthes de la porte ont été
alignées au nez de la premiere marche. La construction repose sur deux semelles de
béton armé, coulées en partie sur un mur de refend construit en grand appareil, en
partie sur I'extrados de la votle des anciennes dcuries de Napoldon 1. Douze pieux en
acier destinés a fixer le cadre métallique qui sert d’ossature au monument ont él¢
scellés dans le mur de refend . [armature a été congue par L'entreprise de gros ocuvre
du secteur, Boutonnat et Charlot, selon le projet des architectes Francois PIN el
Catherine BIZOUARD (qu'ils sotent ict remerciés pour avoir accepté mes exigences
technologiques pour le remontage!).



E) - RECONSTRUCTION DU MONUMENT,

Iassise de soclage “A", en calcaire, mise en place fors de la premiere installation
de la porte au Louvre en 1876, dans la salle Michel-Ange autrefois située dans laile
nord de la Cour Carrée, el qui a suivi le monument en 1935 au pavillon des Elals de
l'aile de Flore, n‘a pas été posée dans la galerie Mollien. Elle availt le défaut de
surélever inutilement la porte, modifiant a la fois les proportions et la vision
perspective de I'observateur; elle ¢loignait de sa vue les admirables reliefs des parties
hautes, el son maintien n‘aurail pas permis de poser les angles de corniche sans
entailler la voale de la galerie.

Apres le tracé de 1'épure d'implantation au sol de la galerie Mollien, le dallage
de marbre situé sous 'emplacement projelé du jambage senestre ( nord) a ¢lé entaille
pour encastrer au sol les dalles de plinthe, alors que le piedroit dextre a été posé sur ce
ol de marbre, pour retrouver les niveaun d'origine des plinthes mesurés a Cremone.

a) Les choix technologiques

A leur arrivée dans la galerie et au fur et a mesure de leur déballage, les queues,
faces de lits el joints des blocs onl été hydrofugés pour empécher la pénctration des
caux de gachage de mortier dans les marbres, car celles-ci risquaient de mobiliser des
sels solubles et d'altérer les parements: nous avons vérifié et constale que cette
hydrofugation n’affaiblit pas l'adhérence des mortiers sur les matériaux ainsi traites,
car la liaison mortier-marbre est principalement physique: le mortier tient parce qu'il
s‘accroche aux rugosilés des marbres grossierement équarris a la pointe, comme un
moulage accroche a son moule.

Au dessus de ces fondations, il fallail prévoir, en cas de secousses sismiques ou
de mouvements de maconneries, des joints souples au niveau des marbres pour
éviter leur ruplure par poinconnement au cas ot le monument se mettrait a osciller:
ces joints ont éé réalisés en plomb.

Pour supporter les sculptures, il fallait choisir un matériau de remplissage et de
liaisonnement poreux, qui abaisse rapidement le taux de concentration des eaux de
gachage des morliers de pose, qui puisse reprendre le poids des marbres au fur el a
mesure de la reconstruction, el se monler par assises horizonlales, portant fes
précieux malériaux sans peser sur eux.

Un matériau coulé comme le béton élait a éviter absolument, parce pesant a la
coulée sur les marbres et trop dur apres la prise, imposant ses contraintes mécaniques
a la fragile matiere originale; il fallait éviter toul contact avec le ciment a causce des
sulfates et des alcalins qu'il contient, el qui risquent de migrer a travers les marbres, de
les tacher ou de les altérer irrémdédiablement. '

C'est un fait d’expérience que lorsque le ciment colle,il est quasiment impossible
a séparer sans casse du matériau ancien, et lorsqu’il ne colle pas aucune liaison ne
subsiste avec lui el la construction esl instable et dangereuse!Nous devons a la fois
assurer la stabilité physique et chimique de la porte et assurer pour I"avenir un
démontage facile et sans risque pour l'oeuvre.



Au fur et a mesure du déballage des marbres, application d’hydrofuge invisible
sur les faces maconnées: ce traitement permet d'éviter la pénétration de I'eau de
gachage des mortiers dans les marbres; il ne compromet pas I'adhérence du mortier de
chaux.( H 224 de Rhone-Poulenc, vendu par Rubson).

Les sels solubles que contiennent les précieux parements, qui sont une
importante cause d'altération des épidermes, n'ont pas été mobilisés par I'numidité
grace & cette barriére qui laisse passer les gaz, mais pas I'eau a I'état liquide.



b)-Les matériaux sélectionnés

Nous conformant a I'expérience italienne de deux mille ans de constructions,
nous avons choisi comme matériau de harpage la brique de terre cuite pleine
soigneusement liaisonnée et l’avons hourdée au mortier de chaux blanche
hydraulique jusqu’a la naissance de I'arc, choisie pour sa prise en masse, sa résistance a
la compression.

Nous avons en revanche, profitant de l’expérience acquise lors de la
reconstruction de la porte du Grand Consistoire de Toulouse au Pavillon Richelieu,
utilisé le béton cellulaire en partie haute.

Ce matériau est tres poreux et particulierement léger, il est assez rigide pour étre
liaisonné avec les marbres sans toutefois exercer de contraintes mécaniques sur eux; il
se taille et se monte tres vite et les déchets de taille qui tombent fatalement lors de la
mise en oeuvre ne risquent pas d’endommager les précieux parements . Enfin le choix
pour les parties hautes de ce matériau a permis de descendre de fagon importante le
centre de gravité du monument et le poids global de I'oeuvre. Partout le mortier de
liaison avec les marbres a été un mélange chaux vive éteinte en pate et sables de
différentes granulométries ( tres fin entre les marbres et plus gros derriere eux).

De nombreux blocs ont été agrafés soit dans la masse de la magonnerie de
brique ou de béton cellulaire, soit a ’armature métallique. Le matériau choisi fut
I"acier inoxydable, souple et peu susceptible de provoquer des réactions d’hydrolyse
avec 'acier du cadre traité au minium (3 couches). Les agrafes ont été logées soit dans
les anciens trous de louve, soit dans ceux que nous avions créés pour déposer les blocs
inaccessibles , le plus souvent dans les anciens logements des armatures d’origine,
situés en général au tiers supérieur de la face de queue ( voir dossier photographique
et fiches). Des tirants spéciaux font porter partiellement le poids des atlantes par la
traverse de la structure et contribuent ainsi a contrebuter les poussées de 1'arc. Nous
avons dii créer un goujonnage spécial pour suspendre a son voisin I'angle supérieur

de corniche senestre (B 19) qui, du fait de I’absence du mur et du resserrement des
joints, n'est désormais lié au monument que par un joint vertical(f 20); les écrous

sont accessibles sur le lit d’attente de p 19. Toutes les armatures sont dévissables ou
posées sans scellement dans les matériaux d’origine, par souci de réversibilité.

¢)-Le remontage des blocs

[)-Le soubassement

L’élément de plinthe B1 était brisé en trois morceaux: ils ont été recollés et
clavés par un goujon de -© 8 dévissable par le lit d’attente. Un autre goujon de méme
type scellé a I'époxy en milieu de face de queue est noyé dans le bourrage de
maconnerie; B3, B10 et B12 ont subi la méme opération.

Les autres éléments de 'assise B, maintenus en place par les blocs goujonnés ou
en tableau par les marches de la baie n’ont pas subi cette opération Ces plinthes devant
résister aux assauts des appareils de nettoyage de la galerie devaient étre
particulierement bien scellées.



Relevé des plinthes au pavillon
des Etats.

Sur le site de 1935, avant leur dépose,
I'assemblage des plinthes a été trés
précisément relevé a l'aide de gabarits
découpés dans du contre-plaqué, en
profil et contre-profil, pour servir & I'im-
plantation sur le nouveau site. Nous
n‘avons pas pu malheureusement
disposer du temps nécessaire a la
présentation a sec des premiéres
assises, afin de resserrer plusieurs
joints qui, comme on peut le constater
sur les photographies prises in situ,
devaient se montrer moins larges a
l'origine,notamment au niveau des
dés. nous avons pu cependant
rattrapper ces imprécisions du départ,
qui n‘ont pas porté préjudice a la
qualité de pose du reste du monument.
Nous aurions voulu faire mieux que
les poseurs de 1935 et c'était, je crois
possible.




Le scellement, puis le montage

du portique.

Le scellement a été réalisé par I' entreprise
Boutonnat et Charlot; il est constitué de deux
platines en acier, fixées au mur de refend de
grand appareil par douze micro-pieux plantés
dans le calcaire et scellés a la résine. Puis
deux poteaux et une traverse de profil I.P.N.
en acier ont été fixés par boulonnage a
ces pieux. Cette armature est destinée a
remplacer les anciens murs raidisseurs
du palais dorigine dans leur fonction
structurelle, & empécher tout dévers, tout
desordre dans la nouvelle construction.
Il contrebute les poussées de larc, de
la porte et a permis, par l'agrafage des
marbres au métal, de prévenir tout
décollement de parement.




PILIER DEXTRE

Apres la pose des plinthes B ( en bas) et la construction du massif de remplissage en
brique, mise en place de l'assise C du tore, puis remplissage a niveau (en haut ).




Le tore formant I’assise des”C”,tres brisé et fragmentaire, a subi une restauration
lourde: le calcaire d’Istrie est particulierement cassant et, comme nous I’avions
observé lors de I'étude préalable, le pilier senestre s'était déja tassé in situ, 2 Crémone,
ayant provoqué la rupture des queues des tores: ces queues ne sont pas parvenues
jusqu’a nous.

Ont été recollés ensemble sans goujon: C3, C3et C3”"( C3""'n’existe pas); C5 et C6,
qui appartiennent au méme bloc, C6” et C6”", C6'"" et C6”"", les morceaux de C7', C7" et
c7,

(8 a été goujonné a la maconnerie de brique.

(’est sur cette assise restaurée et sur la magonnerie arasée, au méme niveau
qu’a été installée une feuille de plomb de 15 mm d’épaisseur et de 10 2 15 cm de large
sur un lit de chaux grasse et sable lapin, susceptible de s’écraser si le monument
venait a osciller .

L’assise des “D” a été posée sur le plomb recouvert du méme mortier. Le plomb
a été coupé ensuite au “cutter” au ras de I"assise supérieure et forme en parement un
fil noir quasiment invisible a 1’ oeil.

D2 et D3 ont été recollés, le reste a été juxtaposé au mortier, les joints de casse
restant secs.

E4 et E11 ont été restaurés apres leur dépose; E11 avait gardé, tres altérée
malheureusement, une agrafe de fer scellée au plomb aux deux extrémités, d’origine,
que nous n‘avons pas pu conserver, car un des scellements avait en gonflant fait
éclater le tore supérieur (voir fiche). La pose de E9, E8 et F7 a été difficile du fait de
l'emboitement “en puzzle” de ces trois morceaux.

2)- Les piedroits

Les assises de la demie colonne dextre ont les lits légerement déversés vers
'extérieur, aujourd’hui vers le sud, ce qui rendait impratiquable la pose au niveau, car
la colonne serait sortie de son aplomb. les placages des tableaux ont, en revanche, pu
eétre montés a plomb, comme certainement A I'origine; se logeant en général dans des
feuillures latérales pratiquées des la création dans les joints des demi-tambours, ils ont
guidé la pose de ceux-ci.

La précipitation fébrile a laquelle nous ont condamné les directives quelque peu
désordonnées et intempestives d’un bureau coordination de I'E.P.G.L. nous a fait
paradoxalement perdre un temps précieux: en effet les bagues N2-N3, et P1-P2 ont dq
étre déposées en sous oeuvre pendant la construction.

Au déballage I'équipe de macgonnerie avait oublié en fond de caisse Je fragment
N2’ et posé la bague avec de gros joints pour répartir la lacune, cette modification avait
¢chappé a ma surveillance, du fait de la pose sur les parements des protections en
papier-bulle, exécutée au fur et 3 mesure de la construction.

Je dois a I’amitié scrupuleuse de mes confreres, 3 qui nous avions prété
quelques caisses pour le transport de la porte de Valence, de m’avoir rapporté ce
morceau manquant resté dans le fond d’un emballage.

Afin qu'il retrouve sa place dans le monument nous avons été obligés de
déposer toute la bague en vidant les joints de chaux grasse a 'aide de petites scies a
métaux, et de la reposer en tiroir. L’opération a duré trois jours; cette dépose était par

chance sans danger du fait de 'agrafage du demi tambour Q2 situé au dessus.



PILIER SENESTRE

En bas: les plinthes, le tore (curieusement interrompu, ce qui est une disposition
architecturalement illogique, mais existant déja sur le site d’'origine, remontant
probablement au XVllle siécle). La queue de ces tores a été brisée certainement par
suite de l'affaissement des marbres, elle n'est pas parvenue jusqu'a nous ( voir pile
dextre).

En haut: mise en place du plomb.




En bas,la mise en place du plomb qui doit, en s'écrasant, éviter la rupture des
matériaux originaux en cas de tassement ou d'oscillation du monument: L'étude
prealable avait fait émerger I'idée d’'une application d’élastomére de silicone: le plomb
a des propriétés mécaniques plus adaptées et certainement plus durables. L'expérience
du plomb dans les magonneries est plus que bi-millénaire. En haut, vue plongeante
montrant les assemblages, montrant la deuxieme numérotation de calepin, en rouge.Le
portique touche presque les blocs les plus épais.




Les agrafes en acier inoxydable sont de
deux types: De section ronde de 8 mm de
diamétre et filetées, elles sont fixées au
portique percé et mises sous tension a
F'aide d'un écrou; ou relient les marbres
entre eux ou avec les magonneries de
liaison. De section plate et plus fortes,
elles fixent les marbres aux briques.

Nous avons toujours utilisé les percements
existants sans en refaire de nouveaux.

Les dalles de parement étaient souvent
munies d'un crampon de fer scellé au
plomb au tiers supérieur de la face arriére:
nous avons du supprimer le peu de
scellements subsistants, car la corrosion du
fer risquait de fendre les marbres. les trous
ont eté garnis d'un oeil en inox dévissable
scellé au béton de résine époxy, qui servit
d’attache aux agrafes.

Comme a l'origine, les trous de louve

ont été réemployés pour I'agrafage.




En bas: pose du dé: remarquer les évidements destinés 3 F'incrustation des dalles de
parement; la précision de I'emboitement est trés grande.

En haut: pose des dalles de parement; ce cliché met en valeur les techniques de
debitage et de taille:la fente aux coins,I'équarissage et la finition & la pointe et au ciseau.




Pose et agrafage des blocs, construction des maconneries de bourrage.




La bague P1, P2 a également été déposée, car j'ai pu un peu tard avoir la preuve
de ce que j'avais soupconné: qu’elle avait été posée a 'envers en 1935, preuve que m’a
donnée I'étude des photographies prises in situ, confirmée encore par une tres belle
photo de la porte prise dans I’ancienne salle Michel-Ange ( publiée dans “ Le Louvre,
la sculpture européenne”, par Jean-René GABORIT, éditions Scala, Réunion des
Musées Nationaux, 1994, page 6)

L’autre piedroit était moins avancé, et ses bagues ont été posées correctement.

Nous avons donc pu restituer ici la forme originelle de ces bagues,
architecturalement logique, puisqu’il existe un plan de symétrie du décor de ces trois
bagues au milieu de la guirlande de feuillages O1 et O2.

La plus grande épaisseur de I'assise “P” par rapport a |'assise “N"”peut s’expliquer
de la part des constructeurs par un désir de correction optique: l'assise “N” a son
parement tourné vers le bas, vue de dessous par un observateur elle a 1'air épaisse;
'assise” P” a son parement tourné vers le haut, vue d’en bas elle aurait Iair trop
mince si elle avait la méme épaisseur que les bagues “N”.

La difficulté suivante fut la pose de l'arc, qui avait été quelque peu maladroite
en 1935 ( cassures de forme dans les caissons au niveau des joints).

Nous avons congu un cintre en quelque sorte transparent sur lequel nous
avons posé tous les blocs a sec, séparés pour éviter les épaufrures par des cales de
plomb, et nous avons “modelé”cet arc par calage aux coins de telle maniere que les
caissons de l'intrados ne soient victimes d’aucune cassure de forme au niveau des
joints: la manoeuvre était tres délicate dans la mesure ot1 le cintre était fragile et les
poids importants. L'intrados n’était pas partout orthogonal avec 'archivolte et le plan
des feuillures du coté intérieur; il fallait donc non pas seulement obéir au niveau, au
fil a plomb,au cordeau et a I'équerre, mais assurer la continuité d’un bloc a I'autre( Par
postulat le monument a toujours raison et les restaurateurs trop souvent tort!). Le
réglage des formes obtenu, le jointoiement a pu étre fait, toujours a chaux grasse et
sable fin, par bouchage en intrados et coulée par I’extrados.

Malgré nos relevés dans les sondages préalables a la dépose, nous n’avions pas
pu repérer que le bloc le plus haut de I'arc, X16 était tros épais, et il a fallu
malheureusement l'entailler de quelques centimetres en extrados pour laisser la place
au volume de la poutre traversiere mise le plus bas possible pour contrebuter
efficacement les poussées de l'arc. Cette petite entaille nécessaire a été faite a la
trongonneuse électrique avec un disque diamant.

Nous avons ensuite construit les demies colonnes jusqu’a l’architrave et posé
les lourds atlantes, ce qui nous a permis d’ apprécier la qualité de la construction déja
réalisée, car nous retrouvions ’emboitement en puzzle collant intimement entre les
différends blocs apres plus de quatre metres de construction; nous avions mieux réussi
que les constructeurs de 1935, qui avaient juxtaposé a gros joints pour “faire passer”
visuellement les décalages. Les deux colonnes avaient une différence de hauteur
notable ( 571,5 cm, contre 569 cm= 2,5 cm) que les constructeurs précédents avaient
essayé d’absorber en épaississant les lits de mortier, au coup par coup, des tambours les
plus bas. Cette différence de hauteur existait certainement des 'origine puisque les
assises de l’entablement étaient concues légerement en “queue de billard”et
rétablissaient ainsi le niveau final 2 Huit millimetres pres: 7,030 metres au sud et 7,038
metres au nord.



A mi-hauteur des candélabres, deux bagues de marbre blanc ( O1 et O2) sont entourées
de deux autres bagues de pierre verte ( serpentine; a dextre: N8, N8', et P3 P4 et a
senestre N2,N3 et P1,P2.)

Dans la construction de 1935,
au pavillon des Etats, les moulures
des N et des P étaient tournées
vers le bas. La précipitation
irraisonnée a laquelle nous poussait
le bureau organisation de I' E.P.G.L.
nous avait fait remonter dans la
galerie Mollien les bagues comme a
Flore.

L'étude minutieuse “bloc a bloc” a
laquelle je me livrais dans le train
entre le Louvre et mon domicile,
sur les photos prises in situ, au fur
et a mesure du remontage, dont
j'avais fait faire des agrandissements,
m'avais fait constater qu'a I'origine,
les moulures des bagues hautes
étaient tournées vers le haut!

De plus, il manquait un morceau de
la moulure inférieure, retrouvé dans
une caisse de transport.

Il nous restait a les déposer en sous
oeuvre pour les remettre en place.

Le mortier de chaux grasse eétant
encore frais, il fut possible de vider
les joints a l'aide de scies a métaux.

Ces bagues étaient a l'origine faites
de deux pieces liees par une agrafe
de fer scellé au plomb fondu.
L'oxydation du fer les avait fait éclater
en multiples morceaux qui ont été
recollés par nos soins a I'époxy.




LA POSE DE L’ARC

Pose des voussoirs, de I'archivolte et de 1a clé



L'intrados de I'arc: réglage de pose des voussoirs pour faire filer les moulures
des caissons: I'arc ne développe pas une geométrie rigoureusement rythmée.
Son plan a la naissance est en trapéze et non rectangulaire. Nos predécesseurs
avaient fait des gros joints pour rattrapper le jeu qu'ils n‘avaient pas su résorber.

La forme de larc se justifie in situ par le biais du porche du palais par
rapport a l'alignement de la facade.



Trace et entaille du bloc X 16 pour le passage de la poutre-tirant de la structure
meétalliqgue. En haut & gauche, le tracé au crayon, a coté de la poutre gque nous avions
devissée pour installer les blocs de marbre de I'arc.

La profondeur de la queue du bloc d'archivolte n'avait pas pu étre soupconnée
lors de I'étude préalable au déplacement. Il était nécessaire que la traverse se place le
plus bas possible pour abaisser les contraintes de torsion s'exercant sur les piedroits.

Il est intéressant de voir le type d'assemblage congu par les créateurs de I'oeuvre,
et un trou de louve rectangulaire ayant servi & la pose.



La pose des blocs N1, et Q1.

L'ancien trou de scellement d’'une
agrafe de liaison avec le mur a été
reutilisé. Le trou, en queue d’aronde
sert de logement a un oeil fileté avec
un écrou et une rondelle en inox
marine noyés dans un béton d’epoxy
chargé au sable. Le filetage est isolé
de la résine par un film de teflon.

Une tige filetée de 8 mm relie l'oeil
du bloc de marbre au portique, la
tension est réglée par des écrous.

La pose du tambour W31




A la salle des Etats, le
monument était affublé
d'un gros joint de trois
centimétres, horizontal,
dans les écoingons,
et entre la clé et
I'architrave. Il y a au
dessus une entaille
bouchée au stuc-pierre
Destinée a recevoir le
relief de la clé.

Nous avons restitué ces

emboitements, ces aligne- %

ments, ces niveaux de
fonds et de salillie, ce qui
nous a amené a avoir
environ 50 centimetres
de longueur de moulure
colorée en trop par rapport

aux dispositions originales.

Détail d’une photo
prise in situ, a Crémone,
sous le méme angle:
La clé déborde sur
I'architrave et le joint
sous celle-ci est tres
mince. La moulure de

pierre colorée fait saillie
sur le fond des pultti, ce

qui n'était pas le cas au
pavillon des Etats.




Cinquante centimetres de moulure colorée en trop, cela veut dire qu'il fallait
examiner chaque élément de moulure, pour déterminer ceux qui étaient de nature
étrangére au monument: nous en avons trouvé deux. |l fallait éliminer les gros joints, ce
qui, sur toute la longueur, permettait de raccourcir la longueur globale d'une vingtaine
de centimetres.

Nous avons trouvé deux corps étrangers: un de basalte noir profond, trés bulleux,
taillé en sifflet, juste a gauche de la clé de l'arc (n° de calepin X11") et I'autre de marbre
noir ( Dinant?) taillé au gravelet dans un morceau d’'astragale ( n°de calepin W6).

L'élement W6, de nature étrangére au monument, trop long par rapport aux autres et
taillé d’'une maniére différente, n'a pas été remonté. L'élément de basalte a été
conservé, car nous n'‘avons pas pu réduire entierement le joint entre clé et architrave

comme a l'origine.




La remise en ordre des moulures des
pierres colorées et des écoingons s'est
faite au sol, sur sable, dans le plan
relevé sur film plastigue a partir de
la restitution de [I'élévation obtenue
par la repose de l'arc et des demi-
colonnes.

Les éléments de moulures colorées
ont été remis en ordre grace a l'étude
des photographies prises in situ.

Apres trois ou quatre reconstructions
successives, cet ordre avait été perdu.

Puis le plan exact de chaque morceau
et son n°de calepin ont été reportés
sur le film transparent pour la remise
en place sur I'élévation du monument.




La repose des blocs des écoingons,
effectuée a I'emplacement retrouveé
a partir des photographies prises in
situ, a Crémone, avant la dépose du
XIXéme siecle.

L'emplacement repéré au sol, sur
sable.

La pose en élévation, au mortier
de chaux grasse.




L’écoingon sénestre en cours de pose. Le film transparent sur lequel
sont tracés I'emplacement et le gabarit de chaque piece du puzzle permet de
vérifier en cours de pose la précision du remontage La vue est prise par
l'arriere du monument.



L’atlante sénestre, Thésée, séparé de la demi-colonne et de son chapiteau par un joint
de stuc-pierre de cing centimetres en moyenne, au pavillon des Etats.

La pose dans la galerie Mollien
a permis un serrage des joints,
et nous avons constaté que
'emboitement entre les blocs était
correct.

La découpe des blocs en “partie
et contre partie” est trés précise
et 'emboitement est presque sans
jeu. Lorsquil y a un décalage,
la pose se traduit par des gros
joints.

Le drapé de la manche droite, la
garde de I'épée et la main de
I'atlante, qui font saillie, sont placés
dans les évidements de la bague
cannelée de la demi-colonne, a la
bonne hauteur et au bon endroit, ce
qui n'était pas au pavillon des Etats.




Les clichés pris in situ ont aussi montré que les niveaux de reliefs, les saillies
des moulures avaient été peu respectés par les magons de 1935: a 'origine les fonds
des putti de marbre étaient en retrait d’environ un centimetre sur les cordons de
pierre verte; les tresses des médaillons présentaient en revanche sur ces mémes
cordons une saillie proche de leur demie section, ce qui est architecturalement
cohérent. Nous avons rétabli ces dispositions.

Les lits d"attente des écoingons ont reproduit la légere courbe en chainette citée

plus haut, rétablissant la forme connue par les clichés pris in situ; l'architrave elle
méme a été posée en suivant cette courbe d’environ 15 mm de fleche.

4)-L’entablement

La construction de l'architrave a commencé par le bloc central 76, puis nous
avons mis en place Z7, 78, 79, et a leur tour 75, 74, 72, puis les deux petits morceaux
Z3 et Z3', qui sont deux éléments séparés, et enfin Z1. Cette chronologie de pose est
peu orthodoxe en macgonnerie, mais avait I'avantage du contrdle de la minceur et de
la localisation des joints de I'assise, par rapport aux assises déja posées, toujours en
référence aux dispositions in situ observées sur les photographies anciennes.

Le serrage des joints a fait réapparaitre un défaut de la construction d’origine,
peu visible sur le montage de 1935, mais bien apparent sur les clichés de Crémone:
le ressaut d’architrave dextre est légerement désaxé vers Iextérieur par rapport au
chapiteau qui le porte, alors que l'autre coté est bien en ligne.

Cette irrégularité ne s’est pas reportée sur la frise et la corniche.

La frise a été placée sur cales de bois en commengant par le relief o 7, Nous
avons aligné les lits d’attente et fait décrire en plan une légere courbe convexe aux
parements posés d’aplomb, en jouant sur les joints de pose(1,5 cm de fleche).

Un mortier sec a ensuite été bourré sous les blocs par fichage, avec parfois des
cales de brique ou de béton cellulaire, puis le calage de bois a été enlevé. Les relatives

irrégularités de ce joint sont invisibles d’en bas, cachées par la saillie de la moulure de
couronnement de l'architrave. la corniche a été posée sur la frise avec la méme courbe.

Pourquoi cette courbe, sans que nous ayons la moindre preuve que notre
monument était congu ainsi?

Nous avons placé la porte du palais Stanga sous une vofite en berceau surbaissé
et sa corniche de couronnement supposée horizontale est située sous un arc doubleau
de la galerie et tout pres de celui-ci: Si nous avions posé la corniche de fagon rectiligne,
sans tenir compte de la présence de I'arc doubleau, un observateur I’ aurait vue creuse,
comme une guirlande mal tendue! vus du bas,les ressauts de corniche donnent déja
I'impression de dominer le monument et d’accentuer ce creux.

Nous avons essayé de compenser cette illusion d’optique par une tres légere
déformation volontaire du monument afin qu’il soit vu comme il était sur la facade
du palais Rossi S. Secondo a Crémone. Ce remodelage a rempli son office.

Est-ce un crime? il est bien minime, je pense, mis en balance avec les
maladresses, les pierres retournées, les gros joints beurrés,les moulures avalées et les
stucs-platre, avec les pongages de parements et les fausses patines essuyées des
constructeurs précédents!



L'atlante Hercule, T1, maintenu en place par des tirants filetés inox reliant deux oeils
scelles dans le marbre d’un céte, et la traverse de la structure de l'autre.

L'atlante Thésée, T6, fixé de la méme maniere a la traverse de la structure. Une part
importante du poids du bloc est reprise par cette traverse. le poids (Thésée pése pres de
huit cent kilos) est tiré vers le centre du monument et sert a contrebuter les poussées de
l'arc.




La pose de l'architrave fut par endroits delicate: Entre le bloc de ressaut Z2 et Z4,
il'y a deux petits blocs en deux assises; la face de joint sénestre de Z2 est réduite au
minimum. Le lit de pose de Z4 est peu profond.

Le bloc Z3, en haut a gauche est
un placage sans queue,; et le tore
a oves et dards Z3' qui le surmonte
est une pierre plate.

Le liaisonnement nécessaire a
la stabilité de I'édifice est respecte,
mais tres faiblement. Aucune liaison
meétallique n'avait été prévue avec
la magonnerie sous jacente.

Le bloc Z4 a été concu sans une
queue suffisante pour tenir en
équilibre; ce qui a nécessité 'emploi
d’'une agrafe dés lorigine. Celle-ci
a été engagée dans le trou de louve
qui a servi a l'origine au hissage du
bloc et a sa pose.

Ces blocs Z3, Z3' et Z4 sont posés
sur |'écoincon dextre, formé de
petites pierres sans queue, sans
liaisonnement avec la structure.

Les blocs de frise ab eta7, qui
reposent sur ces trois blocs sont
trés lourds.

L'appareillage est cependant trés

savant car a5 repose par le coin
dextre sur le ressaut d'architrave Z2

trés solide, et o 7 repose sur la clé de

larc également stable. o5 et o7
s'épaulent comme une plate-bande
appareillée et ne pésent presque pas,
une fois poseés, sur 23,73’ et Z4.

On peut remarquer l'intelligence des
concepteurs,qui ont eu a faire face aux
contraintes nees d’'un stock de marbre
a peine suffisant.




Le hissage au palan du plus gros bloc de la frise ( o 7, environ 850 kilos)



La frise, cOté sénestre.

En 1935, Le médaillon

o 11 et a 12 était séparé
du ressaut par un trés
gros joint inexistant sur
les photos prises a
Crémone.

Les constructeurs avaient
méme copié par
estampage les reliefs de
la couronne de feuilles de
chéne et glands qui
cernait le médaillon.

( gros plan a gauche)

Nous avons pu, grace au serrage des joints, retrouver les formes originales.



Vues générales du chantier de reconstruction, avec I’enceinte de
protection et les caisses de transport des marbres

L'enceinte de protection vue de I'extérieur, en haut: une véritable forteresse, et, en bas,
une vue plongeante sur le chantier. Le sol de marbre de la galerie est protégé par un
plancher d'isorel dur.




Goujonnages.

Le bloc angulaire du
larmier de la corniche

sommitale (p 20) ne
pouvait reposer sur
aucune maconnerie;
il fallut donc le lier a
son voisin B 19 par
un gougeonnage
inox dévissable:

Deux tiges filetées
de 8 mm gainées
de teflon ont été
scellées a la résine
epoxy dans B 20,
traversent en oblique face de joint et lit d’attente de B 19, et sont bloquées par écrous et
rondelles en inox dévissables. Au palais Stanga le bloc f 20 était liaisonné avec la
facade.

De méme, le petit bloc J 5, autrefois
lié au mur d’ébrasement, inexistant
dans le montage actuel, a di étre
blogué par un goujon en inox a J 4
placé a son lit de pose.




Remodelage des joints a l'aide
d'une fraise sur mini perceuse,
pour réintégrer les modelés et
permettre le passage des
formes d'un relief a l'autre.

Essai de nettoyage des parements
a l'aide de compresses pelables,
effectué sant résultat probant.

Un essai de nettoyage ancien avait
ete effectué avec des abrasifs.

L'opération avait été abandonnée
vraisemblablement pour des raisons
economiques.

Trente metres carrés a poncer
eussent été tres colteux.

De plus, les figures avaient été
polies a l'origine, alors que les fonds
étaient laissés bruts de taille, avec
les traces d'outils d’origine (gradines).

Cette difféerence d'aspect de taille,
entre les fonds, les figures etles
moulures, eétait voulue par les
créateurs de l'oeuvre, pour créer un
effet de contraste, qui aurait disparu
avec les abrasifs.




Au cours de l'étude prealable,
des essais dallégement des
patines, et de nettoyage des
marbres avaient été tentés;
les résultats s'étaient montrés
décevants.

LLes solvants, méme sous forme
de gel, étaient peu et irrégulie-
rement efficaces, et les micro-
sablages, trop abrasifs, dépo-
lissaient les marbres et en
altéraient I'épiderme.

Le calcaire d’Istrie du soubas-
sement était couvert d'une crolte
noire de sulfo-calcin, qui ne
pouvait pas étre allégée au micro-
sablage, mais qui s'éliminait
assez bien avec cette méthode.

Il fallut, apres la reconstruction,
retoucher les fenétres d’essais
de nettoyage pour les rendre
invisibles.




La porte terminée avec ses dernieres
protections: emballage de polyétylene
et matelas de papier-bulle en partie
basse, pour amortir les chocs éventuels
dus au manque de soins chronique
des équipes du gros oeuvre qui
travaillaient dans I'environnement
immédiat de la porte.

Déballage et retouche des fenétres de
dégagement de I'étude préalable, a la
cire microcristalline et aux pigments.




La corniche, cété queue,
Les blocs en bascule sont
accrochés au niveau du
lit d'attente a la structure
de béton cellulaire par
des tiges filetées de @ 8
et tendus a laide de
rondelles et d'écrous, le
tout en inox.

La netteté géomeétrique du stuc fait
un heureux contraste avec la queue
des marbres de la porte, dont la
rusticité fait echo aux esclaves
inachevés de Michel-Ange.

La fin du chantier: vue arriere du monument,
et les sculptures italiennes en place.




Vue de la face de joint sénestre du bloc Q8. montrant des différentes limites des patines
brunes: Cuir céphalomorphe de la frise des piédroits.

Une partie de cette patine est vraisemblablement naturelle, mais les autres limites
correspondent a des retouches faites lors des trois reconstructions précédentes.

Les numéros indiqués ne correspondent pas forcément a un ordre chronologique de
création , ils ont été placés pour aider a distinguer les limites de ces patines.

Aprés la dépose de son site d'origine porte a été reconstruite trois fois avant notre
intervention.




Les patines, au pavillon des Etats:
en haut, brunes tirant au noir, et
donnant un effet de mauvais négatif
photographique: l'aspect est lugubre.

En bas, apres reconstruction, retouche
des joints neufs et nettoyage des
modelés. Nous n’avons effectué
aucune intervention chromatique sur
les parements.

(On peut constater ici que la bague
foncee P2, P2', P3 avait sa moulure
orientée vers le bas, alors qua la
galerie  Mollien, elle a repris sa
disposition d’origine, tournée vers le
haut.)
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L’arc et les écoincons viennent d’étre construits, nous en sommes a l'arase sur
laquelle va se poser I'entablement. On peut remarquer les protections des parements
en papier- bulle de polyéthyléne.

Vue “de sotto” de l'intrados de I'arc apreés la finition du monument.



Un chef d’oeuvre de cette qualité doit-il étre remonté géométralement comme
il était, ou se présenter a notre vue comme on pouvait le contempler? son nouvel
environnement immédiat, qui n"a aucune ressemblance avec la facade du palais de
Crémone,I'aurait déformé a nos yeux: il fallait le prévoir et anticiper.

Sur le plan de sa perception, un objet, un monument sont inséparables de leur
environnement immédiat, et le mariage entre celui-ci et celui-1a doit étre le plus
heureux possible.

La porte vue de dos, avant I'application de I"habillage de stuc-marbre:
Les piedroits de brique, surmontés du béton cellulaire.



La mise en place du treillage métallique
sur lequel sera appliqué I'habillage de
stuc-marbre qui masque la structure
porteuse au revers du monument.

Vue de détail du treillage en inox, mélé
a une trame de carton permettant de fixer
le platre projeté qui servira de support au
stuc-marbre.




Apres la reconstruction du monument dans la galerie Mollien: cette photographie
prise de profil, en perspective, montre la déformation des lignes d’arétes de I'architrave,
légerement affaissée en chainette entre les ressauts, et de la corniche, faisant saillie en
plan d'un centimétre et demie au milieu du monument par rapport a I'alignement des
extréemités.

Le flechissement de I'architrave est une donnée historique, visible sur les photos
prises a Crémone, tandis que la courbe de la corniche est une correction optique que
nous avons essayé de faire, pour éviter que la corniche, vue du sol juste sous la courbe
de I'arc doubleau de la galerie, ait I'air creuse. Nous ne savons pas si elle existait in situ.

Il ne devrait pas étre impossible de le vérifier car sous le balcon ondé posé au
XVllle siecle sur la corniche du monument, encore en place, on peut remarquer le
spectre laissé par la patine et quelques traces du jointoiement effectué au moment de la
pose du balcon.
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NATURE DES MATERIAUX CONSTITUTIFS DE LA PORTE DU PALAIS STANGA



