
N° Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs

1 Notification OS de démarrage travaux aux entreprises 0 jour Lun 05/05/25 Lun 05/05/25 3DF
2 PREPARATION DE CHANTIER 64 jours Lun 05/05/25 Jeu 31/07/25
3 Diffusion document d'EXE / Validation MOe/BCT 3,2 mois Lun 05/05/25 Jeu 31/07/25
4 Mise en place passerelle 3 semaines Lun 12/05/25 Ven 30/05/25 1FD+1 semaine
5 PHASE TRAVAUX 339 jours Lun 26/05/25 Jeu 10/09/26
6 PHASE A : Partie centrale de la cour 178 jours Lun 26/05/25 Mer 28/01/26
7 Approvisionnement 80 jours Lun 26/05/25 Ven 12/09/25 8DF+1,5 mois
8 Installation de chantier 1 semaine Lun 04/08/25 Ven 08/08/25
9 Phase préparatoire A.1 45 jours Lun 11/08/25 Ven 10/10/25

10 Dépose pavés 24 jours Lun 11/08/25 Jeu 11/09/25 8
11 Démolition & évacuation  couches de forme sur 0,50 14 jours Ven 22/08/25 Mer 10/09/25 10FD-3 semaines
12 Couches de forme 27 jours Jeu 04/09/25 Ven 10/10/25 11FD-1 semaine
13 Reprise réseaux EP 7 jours Jeu 18/09/25 Ven 26/09/25 12DD+2 semaines
14 Reprise tampons , avaloires et regards 4 jours Mar 07/10/25 Ven 10/10/25 12FF
15 Phase préparatoire A.2  (Zone de stockage des pavés) 20 jours Jeu 20/11/25 Mer 17/12/25
16 Dépose pavés 10 jours Jeu 20/11/25 Mer 03/12/25 21FF-6 semaines
17 Démolition & évacuation  couches de forme sur 0,50 6 jours Mer 03/12/25 Mer 10/12/25 16FD-1 jour
18 Couches de forme 5 jours Jeu 11/12/25 Mer 17/12/25 17
19 Reprise réseaux EP 1 jour Mer 10/12/25 Mer 10/12/25 17FF
20 Reprise tampons , avaloires et regards 2 jours Mar 09/12/25 Mer 10/12/25 19FF
21 Pose des pavés neufs et de réemploi 85 jours Jeu 18/09/25 Mer 14/01/26 12DD+10 jours
22 Période de prise & séchage des joints  (3jours pour les piéton) 3 semaines Jeu 08/01/26 Mer 28/01/26 21FD-1 semaine
23 PHASE RECEPTION 12 jours Jeu 01/01/26 Ven 16/01/26
24 OPR 2 jours Jeu 01/01/26 Ven 02/01/26 21FD-2 semaines
25 Levée de réserves MOe/BCT 2 semaines Lun 05/01/26 Ven 16/01/26 24
26 Livraison PHASE A et dépose installation de chantier 0 jour Ven 16/01/26 Ven 16/01/26 25
27 PHASE B : Périphérie de la cour 114 jours Lun 19/01/26 Jeu 25/06/26
28 Installation de chantier 1 semaine Lun 19/01/26 Ven 23/01/26 26
29 Dépose pavés 35 jours Lun 26/01/26 Ven 13/03/26 28
30 Démolition & évacuation  couche de forme sur 0,50 18 jours Lun 02/03/26 Mer 25/03/26 29FD-2 semaines
31 Couches de forme 18 jours Jeu 19/03/26 Lun 13/04/26 30FD-1 semaine
32 Pose des pavés neufs et de réemploi 55 jours Jeu 26/03/26 Mer 10/06/26 31DD+5 jours
33 Période de prise & séchage des joints  (3jours pour les piéton) 3 semaines Jeu 04/06/26 Mer 24/06/26 32FD-1 semaine
34 Travaux annexes 65 jours Jeu 12/03/26 Mer 10/06/26
35 Reprise réseaux EP et drainage en pied de façade 10 jours Jeu 26/03/26 Mer 08/04/26 31DD+5 jours
36 Reprise tampons , avaloires et regards 5 jours Mar 07/04/26 Lun 13/04/26 31FF
37 Travaux de Gros Œuvre - Perrons et bornes 1,5 mois Jeu 12/03/26 Mer 22/04/26 30FD-2 semaines
38 Reprise des soupiraux 15 jours Jeu 21/05/26 Mer 10/06/26 32FF
39 Reprise GO + Protections au droit des galeries voutées 20 jours Jeu 19/03/26 Mer 15/04/26 30FD-1 semaine
40 PHASE RECEPTION 6 jours Jeu 18/06/26 Jeu 25/06/26
41 OPR 1 jour Jeu 18/06/26 Jeu 18/06/26 33FD-1 semaine
42 Levée de réserves MOe/BCT 1 semaine Ven 19/06/26 Jeu 25/06/26 41
43 Livraison PHASE B et dépose installation de chantier 0 jour Jeu 25/06/26 Jeu 25/06/26 42
44 PHASE C : Portail d'entrée 55 jours Ven 26/06/26 Jeu 10/09/26
45 Zone 1 41 jours Ven 26/06/26 Ven 21/08/26
46 Installation de chantier 3 jours Ven 26/06/26 Mar 30/06/26 43
47 Dépose pavés 5 jours Mer 01/07/26 Mar 07/07/26 46
48 Démolition & évacuation  couche de forme sur 0,50 3 jours Mer 08/07/26 Ven 10/07/26 47
49 Couche de forme 5 jours Lun 13/07/26 Ven 17/07/26 48
50 Pose des pavés neufs et de réemploi 10 jours Lun 20/07/26 Ven 31/07/26 49
51 Période de prise & séchage des joints  (3jours pour les piéton) 3 semaines Lun 03/08/26 Ven 21/08/26 50
52 Zone 2 29 jours Lun 03/08/26 Jeu 10/09/26
53 Dépose pavés 4 jours Lun 03/08/26 Jeu 06/08/26 50
54 Démolition & évacuation  couche de forme sur 0,50 2 jours Ven 07/08/26 Lun 10/08/26 53
55 Couches de forme 3 jours Mar 11/08/26 Jeu 13/08/26 54
56 Pose des pavés neufs et de réemploi 6 jours Ven 14/08/26 Ven 21/08/26 55
57 Période de prise & séchage des joints  (3jours pour les piéton) 14 jours Lun 24/08/26 Jeu 10/09/26 56
58 Travaux annexes 23 jours Ven 10/07/26 Mar 11/08/26
59 Reprise GO + Protection au droit des galeries voutées  Phase 1 3 jours Ven 10/07/26 Mar 14/07/26 48FD-1 jour
60 Reprise GO + Protection au droit des galeries voutées  Phase 2 2 jours Lun 10/08/26 Mar 11/08/26 54FD-1 jour
61 PHASE RECEPTION 6 jours Lun 24/08/26 Lun 31/08/26
62 OPR 1 jour Lun 24/08/26 Lun 24/08/26 51
63 Levée de réserves MOe/BCT 1 semaine Mar 25/08/26 Lun 31/08/26 62
64 Livraison PHASE C et dépose installation de chantier 0 jour Lun 31/08/26 Lun 31/08/26 63
65 Dépose passerelle et remise en état 2 semaines Mar 18/08/26 Lun 31/08/26 64FF
66

67 EVENEMENT & INTERACTION 260 jours Lun 28/04/25 Ven 24/04/26
68 Dépose canons (A charge de la MOA) 0 jour Lun 28/04/25 Lun 28/04/25
69 Livraisons expositions en destination du musée  de l'Armée- Date à affiner 2 mois Lun 02/03/26 Ven 24/04/26

70 Démontage expositions - Date à affiner 1 mois Lun 01/12/25 Ven 26/12/25
71 EXTENSION ET MODERNISATION DU MUSÉE DE L'ARMÉE -TVX DE FACADES 

EST
2 semaines Lun 16/02/26 Ven 27/02/26

1 Notification OS de démarrage travaux aux entreprises

2 PREPARATION DE CHANTIER

3 Diffusion document d'EXE / Validation MOe/BCT
4 Mise en place passerelle 

5 PHASE TRAVAUX

6 PHASE A : Partie centrale de la cour

7 Approvisionnement
8 Installation de chantier 

9 Phase préparatoire A.1 
10 Dépose pavés 

11 Démolition & évacuation  couches de forme sur 0,50
12 Couches de forme 

13 Reprise réseaux EP 
14 Reprise tampons , avaloires et regards

15 Phase préparatoire A.2  (Zone de stockage des pavés)
16 Dépose pavés 

17 Démolition & évacuation  couches de forme sur 0,50
18 Couches de forme 
19 Reprise réseaux EP 
20 Reprise tampons , avaloires et regards

21 Pose des pavés neufs et de réemploi
22 Période de prise & séchage des joints  (3jours pour les piéton)

23 PHASE RECEPTION
24 OPR
25 Levée de réserves MOe/BCT 

26 Livraison PHASE A et dépose installation de chantier
27 PHASE B : Périphérie de la cour

28 Installation de chantier 
29 Dépose pavés 

30 Démolition & évacuation  couche de forme sur 0,50
31 Couches de forme 

32 Pose des pavés neufs et de réemploi
33 Période de prise & séchage des joints  (3jours pour les piéton)

34 Travaux annexes
35 Reprise réseaux EP et drainage en pied de façade

36 Reprise tampons , avaloires et regards
37 Travaux de Gros Œuvre - Perrons et bornes

38 Reprise des soupiraux
39 Reprise GO + Protections au droit des galeries voutées 

40 PHASE RECEPTION
41 OPR
42 Levée de réserves MOe/BCT

43 Livraison PHASE B et dépose installation de chantier
44 PHASE C : Portail d'entrée

45 Zone 1
46 Installation de chantier 

47 Dépose pavés 
48 Démolition & évacuation  couche de forme sur 0,50

49 Couche de forme 
50 Pose des pavés neufs et de réemploi

51 Période de prise & séchage des joints  (3jours pour les piéton)
52 Zone 2

53 Dépose pavés 
54 Démolition & évacuation  couche de forme sur 0,50
55 Couches de forme 
56 Pose des pavés neufs et de réemploi

57 Période de prise & séchage des joints  (3jours pour les piéton)
58 Travaux annexes

59 Reprise GO + Protection au droit des galeries voutées  Phase 1
60 Reprise GO + Protection au droit des galeries voutées  Phase 2

61 PHASE RECEPTION
62 OPR
63 Levée de réserves MOe/BCT

64 Livraison PHASE C et dépose installation de chantier
65 Dépose passerelle et remise en état 

67 EVENEMENT & INTERACTION
68 Dépose canons (A charge de la MOA)

69 Livraisons expositions en destination du musée  de l'Armée- Date à affiner

70 Démontage expositions - Date à affiner
71 EXTENSION ET MODERNISATION DU MUSÉE DE L'ARMÉE -TVX DE FACADES EST

Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai
1er Semestre 2nd Semestre 1er Semestre 2nd Semestre 1er Semestre
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