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RÉSUMÉ ANALYTIQUE

ÉDIFICE L’Hôtel national des Invalides est situé dans le 7ème arrondissement de
Paris. L’ensemble de cette construction a été ordonné par Louis XIV par
édit royal du 26 février 1670 pour accueillir les invalides de son armée.
Du XVIIe siècle à aujourd’hui, cet édifice important de l’architecture
classique français, dont Libéral Bruand et Jules Hardouin-Mansart sont les
architectes, a conservé sa mission et abrite également la cathédrale Saint-
Louis des Invalides, plusieurs musées dont le musée de l’Armée, le musée
des plans reliefs, et une nécropole militaire avec notamment le tombeau
de Napoléon Ier. Il est également le siège de hautes autorités militaires
dont le gouverneur militaire de Paris. La grande valeur patrimoniale de
l’ensemble a justifié son classement sur la liste de 1862, que d’autres
protections ont précisé (voir page suivante).

OBJET La présente opération vise à améliorer l'accessibilité de la cour d’honneur
au regard tout d’abord de la sécurité incendie car le sol actuel présente
une capacité de portance insuffisante, mais également au regard du
confort des usagers et de la réglementation concernant les personnes à
mobilité réduite car le sol présente des déformations importantes et des
irrégularités qui entravent les cheminements.

RAPPEL HISTORIQUE La cour d’honneur et ses galeries adjacentes ont été construites lors des
premières campagnes de travaux de l’Hôtel royal entre 1671 et 1674, sous
la direction de Libéral Bruand. Bien que le site ait connu des évolutions au
fil du temps, la disposition originale de la cour d'honneur a été
globalement préservée, avec conservation des niveaux des sols et du
système de fils d’eau, et aussi des galeries souterraines d’évacuation des
eaux pluviales toujours en fonctionnement. A la marge, les deux perrons
nord ont été ajoutés au début du XXe siècle.

ÉTAT ACTUEL La cour constitue l’axe majeur de circulation du site à partir de l'esplanade
des Invalides située au nord ; les galeries qui entourent la cour sur ses
quatre côtés desservent notamment le musée de l'Armée, le COMILI, le
musée des plans reliefs et l’église des soldats, jouant ainsi un rôle
important pour les accès du public et des personnels travaillant sur le site.

ÉTAT PROJETÉ Le projet vise à renforcer la capacité de portance du sol de la cour pour
permettre la circulation de secours (plateforme renforcée), ainsi que pour
les livraisons, les événements, etc. Il convient ainsi de décaisser les sols et
de renforcer les couches de fondation, cela en accompagnement de la
réfection complète du pavage.
Les travaux seront réalisés en l’absence de toutes prises d’armes et
honneurs militaires qui seront transférées pour le temps des travaux sur
un autre site, mais en revanche le phasage des travaux devra permettre
de conserver à tout moment l’accessibilité des engins pompiers.
Les travaux proposés seront réalisés en une tranche unique décomposée
en 3 phases de réalisation (centre de la cour, puis périphérie de la cour,
puis porche accès nord).
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PRESENTATION DU PROJET

Les travaux comprennent pour l’essentiel :
- La dépose/repose des pavés en grès de Fontainebleau, avec ajout de cheminements

accessibles aux personnes à mobilité réduite (selon deux hypothèses de traitement,
soit avec emploi de pavés existants triés, soit avec emploi de pavés surfacés neufs),

- La réfection des fondations des pavages pour amélioration de leur portance,
- La création de quatre avaloirs supplémentaires avec la mise en place de grilles sur-

mesure en fer forgé,
- La modification des avaloirs et tampons de sol existants en cohérence avec les témoins

d’origine existants,
- La restauration des encadrements en pierre des avaloirs et tampons de sols,
- Le curage et la révision des réseaux enterrés, et l’ajout des réseaux complémentaires

nécessaires au projet notamment au droit des avaloirs complémentaires,
- La restauration des cinq perrons avec réfection de leur massif de fondation,
- La restauration et le remplacement des bornes en pierre selon les dispositions

d’origine,
- Le renouvellement du réseau de drainage existant,
- La révision et la mise en sécurité des soupiraux avec un système de fermeture

fonctionnel et non accessible au public,
- La réfection à neuf des deux rampes de la façade sud,
- La mise en place d’une passerelle provisoire au droit du fossé nord afin d’assurer une

meilleure gestion de l’accueil du public pendant la période de réalisation des travaux,
ceux-ci générant un accroissement du trafic au niveau du portail nord.

Plan de repérage de la cour d’honneur
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PROPOSITION D’INTERVENTION

Dispositions générales du projet :

Au regard de la persistance au travers du temps des dispositions d'origine des sols de la cour
d’honneur, et par ailleurs de l’efficacité globale du système d’évacuation des eaux pluviales, le projet
proposé vise à maintenir les dispositions originelles globalement en place.

A la marge, il est proposé de rétablir le dessin originel des pattes d’oie avec pour seule motivation la
recherche d’un aspect général plus conforme à l’état originel, cette intervention ne remettant par
ailleurs pas en question le sens des pentes originelles encore en place.

En outre, le maitre d’ouvrage souhaite conserver les deux perrons nord adventices, ceux-ci s’avèrent
désormais nécessaires au fonctionnement du site à l’occasion des événements organisés dans la cour,
en permettant des accès complémentaires (la galerie nord n’étant pas praticable lors de ces
cérémonies car occupée par des spectateurs et encombrée par les équipes d’organisation). Leurs
formes arrondies sont certes divergentes par rapport à celles des perrons historiques, mais leur
construction en pierre permet néanmoins une parfaite intégration à l’architecture de la cour. En
prestation supplémentaire éventuelle il est proposé la réfection des fondations de ces perrons.

Au sud, le maitre d’ouvrage souhaite conserver également les deux rampes légères existantes. Celles-
ci ne sont pas conformes à la réglementation accessibilité, mais permettent des accès logistiques
nécessaires lors des cérémonies. Leur construction apparait en revanche peu valorisante, c’est
pourquoi nous proposons leur reconstruction à neuf et selon la même emprise au sol, mais avec emploi
de matériau plus noble (structure métallique légère et habillage en bois). Les garde-corps en planches
de bois existants seront remplacés par des éléments en fer forgé très transparents inspirés des garde-
corps historiques du site avec simples montants verticaux et traverses hautes. Au droit de ces deux
rampes, nous proposons de déposer les pierres de seuil des arcades correspondantes, de manière à
réduire légèrement la hauteur des rampes, et à supprimer les petites rampes existantes côté galeries.

Fondation du pavage :

L’essentiel du projet reposant sur la nécessité de garantir la portance des sols pour l’accès des engins
pompier, il convient de prévoir la dépose de l'intégralité du pavage de la cour et son tri avant repose,
puis le décaissement du remblai existant afin de créer les fondations nécessaires (voir par ailleurs le
rapport du bureau d’études CAPVERT, et notamment les résistances mécaniques projetées exprimées
en page 5). Ces fondations dont le niveau d’appui se situera 75cm environ en dessous du niveau de sol
fini existant, comprendra plusieurs couches de matériaux compactées.

Ce recreusement des sols nécessitera la dépose et la réfection des réseaux superficielles, notamment
le réseau de drainage périphérique et son réseau d’évacuation vers les collecteurs. Ces réseaux sont
mal identifiés (dimensions, nombre de conduites, linéaires), mais leur réfection est prévue selon des
dispositions restant à confirmer en cours de chantier.

Ce recreusement entrainera également la mise à jour du sommet des galeries secondaires datant du
XVIIe siècle, car les investigations réalisées en cours d’étude ont montré qu’elles étaient plus
superficielles que le collecteur principal. Ainsi, nous prévoyons des reprises ponctuelles sur leur
extrados constitués de maçonnerie de moellons avec refichage et injection de coulis en recherche. De
même, la couche de fondation plus fine au droit de ces ouvrages devra être renforcée.
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Réfection du pavage :

La repose des pavés se fera à l’identique de l’existant (pentes, niveaux et fils des pavés), avec la
modification donc des pattes d’oie selon le dessin historique dont les surfaces seront traitées avec un
sens unique de pose des pavés. Un important travail de tri des pavés devra être réalisé au moment de
la dépose afin d’éliminer les éléments fracturés, incomplets, ou trop déformés relativement nombreux
(estimés à 40 % des surfaces). Un relevé préalable devra permettre de documenter le principe de pose
des pavés, avec notamment les dispositions des rangs et leurs largeurs variables, de manière à
permettre une repose respectant la logique existante.

En réponse à la demande d’amélioration du cheminement des personnes à mobilité réduite, il est
proposé un traitement particulier sur deux bandes centrales est-ouest et nord-sud de la cour, avec en
variante deux modes d’intervention :

- Renforcement des opérations de tri au moment de la dépose, puis au moment de la livraison des
pavés de remploi complémentaires, de manière à sélectionner les pavés les plus réguliers et de
les remployer en priorité pour ces cheminements. Cette solution a l’avantage d’une teinte
homogène sur toutes les parties du pavage de la cour.

- Fourniture et pose de pavés surfacés, c’est-à-dire présentant une surface relativement régulière
obtenue par débit clivé (et non pas par sciage). Cette solution mise en œuvre sur les opérations
récentes de cheminements extérieures à la cour de l’hôtel des Invalides présente l’intérêt d’un
état de surface parfaitement compatible avec les attentes des commissions départementales,
mais présente le désavantage d’une légère différence de teinte des pavés neufs par rapport aux
pavés anciens qui pourrait rompre l’homogénéité d’aspect si caractéristique de la cour.

Il nous semble possible de privilégier la première proposition pour deux raisons : d’une part, il ne s’agit
pas ici de créer un cheminement PMR car celui-ci existe dans les galeries périphériques de la cour, et
d’autre part nous craignons une différence notable de teinte entre ces cheminements centraux et les
quatre quartiers qu’ils découpent.

On indique enfin que dans tous les cas le jointoiement de finition (partiellement inexistant aujourd’hui)
sera proposé assez couvrant et réalisé au mortier de chaux. Cette intervention permettra à elle seule
une importante amélioration du confort de circulation mais aussi un renouvellement d’aspect
important. Il conviendra de réaliser en début de chantier des essais de jointoiement, les mortiers
seront copiés sur ceux des opérations précédentes du site et notamment le cheminement d’axe de
l’esplanade nord.

Par ailleurs, les calculs du bureau d’étude montrent qu’il convient par sécurité d’ajouter des avaloirs
complémentaires, les quatre avaloirs existants pouvant montrer leur limite lors d’épisode pluvieux
intenses. Du reste, la systématisation du jointoiement qui n’a sans doute jamais réellement existé aura
également pour effet de limiter la retenue d’eau dans les joints et d’augmenter en conséquence la
charge des avaloirs. Aussi, nous proposons quatre avaloirs complémentaires placés sur les fils d’eau
inférieurs existants. Ces avaloirs seront raccordés sur les réseaux enterrés existants par l’intermédiaire
de tuyaux PVC souterrains, ils seront équipés de grilles doubles en fer forgé.

Au sujet par ailleurs des réseaux de collecte des eaux pluviales des toitures, on rappelle qu’au-delà des
descentes verticales incorporées dans les façades de la cour, l’écoulement se fait directement sur le
pavage de la cour, et les eaux sont recueillies par les quatre avaloirs historiques. On ne sait pas dire si
cette disposition est originelle ou non, mais sans doute à l’origine les égouts des toitures n’étaient pas
équipés de chéneaux et les eaux s’écoulaient alors directement sur les sols de la cour. Nous ne
remettons pas en question la disposition actuelle, celles-ci ont d’ailleurs été confirmées lors des
dernières interventions sur les couvertures avec le maintien des chéneaux. Toutefois, au niveau du
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pavage, il conviendra de maintenir lors de la repose des pavés la façon des fils d’eau qui conduisent
ces eaux pluviales entre les pieds des façades et les deux grands fils d’eau de la cour. En réalité, il s’agit
plus de mouvement dans la pose des rangs de pavés que de réels fils d’eau, ces aménagements sont
de fait peu perceptibles.

Travaux annexes :

Il est proposé en complément de la simple réfection des sols d’intervenir sur les cinq perrons, en
remplaçant les pierres dégradées, en nettoyant les surfaces et en reprenant les jointoiements au
mortier de chaux. En fonction de l’état sanitaire et des dispositions de fondations de ces perrons qui
restent à découvrir en cours de chantier, celles-ci pourront être refaites à neuf en béton armé avec
dépose et repose des marches en pierre de taille, cette prestation est comptée en travaux de base et
sera arbitrée en cours de chantier.

De même, les bornes en pierre devant être déposées afin de reprendre les fondations des pavages, il
est prévu de remplacer les éléments trop dégradés et de restituer ceux manquants notamment aux
angles nord de la cour.

L’état des grilles des soupiraux des soubassements des façades est également inquiétant, car beaucoup
d’entre elles sont descellées, incomplètes et ne présentant plus d’équipement de verrouillage, avec le
risque important de chute de visiteurs. Nous en proposons donc la remise en état général tout en
indiquant que, dans cette attente, des solutions provisoires doivent être mises en place afin de
protéger les visiteurs contre la chute (d’enfants notamment), au-delà même des questions de sureté
du site.

Phasage des travaux :

Les travaux se dérouleront en 3 phases successives permettant de maintenir l’accès des engins
pompier pendant le temps des travaux.

La Phase A sera subdivisée en 7 zones d'intervention. Pour garantir la sécurité et délimiter le chantier,
l'ensemble de cette phase sera entouré de clôtures grillagées. Le processus de tri et de stockage des
pavés sera également divisé en deux temps : une première zone au sud pour les zones 1, 2, 3, et une
seconde pour les zones 4, 5, 6, 7. Les visiteurs et usagers du site pourront accéder aux galeries par
l'entrée nord ou sud, mais l'accès à la cour d'honneur sera restreint et interdit au public. Pendant cette
phase, les engins pompiers pourront circuler en périphérie de la cour, en dehors de la zone de chantier.

La Phase B se composera de 8 zones, concentrées sur le pourtour de la cour. L'objectif sera de protéger
les façades de la galerie et de sécuriser les espaces publics accessibles, notamment les 4 galeries, en
installant des clôtures de chantier doublant les garde-corps et supportant des affichages pour le musée
par exemple (il est du reste souhaitable que ces clôtures soient mises en place dès la phase A). L'accès
pompier sera maintenu mais déplacé au centre de la cour dans ce cas. La zone de tri et de stockage
sera positionnée sur la phase précédente, avec des clôtures grillagées. Les accès actuels par la galerie
nord seront maintenus.

La Phase C sera divisée en deux zones distinctes. La première intéressera l’intérieure de la cour tandis
que la seconde aura pour objet le passage du portail. Dans ce dernier cas, l’entrée du public se fera de
manière provisoire par l’escalier B, avec mise en place d’une rampe provisoire, même si l’entrée du
public sera privilégiée depuis l’accès sud du site (place Vauban). Afin de garantir l’accès éventuel des
services de secours et des camions pompiers, un engin sera mis à disposition pendant cette période,
celui-ci permettra de reposer en dehors des heures de chantier, mais également en cas d’urgence, des
plaques de répartition des charges permettant le passage des véhicules. La zone de tri et de stockage
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des pavés se fera sur place, dans un espace clôturé, pendant toute la durée de cette phase. Enfin, il
pourra être envisagé pendant cette phase C l’utilisation de la moitié sud de la cour pour des prises
d’armes, c’est pour cela qu’a été prévue une clôture de chantier placée au droit des avant-corps est et
Ouest de la cour.

Passerelle piétonne provisoire au droit du fossé nord :

Au regard de l’important trafic de chantier lié à cette opération, avec de nombreux allers et venues de
camion au niveau de l’unique portail nord de l’hôtel des Invalides, il est prévu de déplacer le trafic
piéton en ajoutant pour le temps du chantier une passerelle provisoire venant doubler le portail
historique. Ce dispositif déjà mis en place en 2020-2021 lors de la réalisation des cheminements du
jardin nord sera repris à l’identique avec dépose-repose des parapets de murs d’escarpe et de
contrescarpe, et construction d’une passerelle en structure d’échafaudage reposant au sol du fossé
nord.
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DESCRIPTION DES TRAVAUX

Les travaux seront réalisés en site occupé mais sans maintien des prises d’armes et des honneurs
militaires (hors phase C sur la moitié Sud de la cour), en une tranche unique de travaux, et par 1 corps
d’état unique :

LOT N°1 MAÇONNERIE / PIERRE DE TAILLE / PAVAGE / VRD

 Installations de chantier :
- Etat des lieux contradictoire préalable,

- Base-vie de chantier comprenant réfectoire, vestiaires, salle de réunion, sanitaires, selon les
effectifs chantier, avec implantation dans le fossé nord-est des Invalides, compris habillage par
filets camouflage (provision de 6 bungalows et d’1 sapine d’escalier extérieur),

- Branchements eau/électricité de la base-vie,
- Panneau de chantier,

- Clôtures de chantier grillagées compris filets camouflages pour les différentes phases de
chantier (phases A, B et C),

- Clôture de chantier par panneaux rigides compris affichage imprimé posée au droit des
arcades des galeries de la cour (phases A et B), compris éclairage d’ambiance et éclairage de
sécurité des galeries périphériques de la cour,

- Clôture de chantier par panneaux rigides compris affichage imprimé, recoupant en deux la
cour et permettant l’utilisation de la partie sud pour des prises d’armes, uniquement pendant
la période de réalisation des travaux de la phase C,

- Clôture de chantier en panneaux de menuiserie légère pour le palier bas de l’escalier B,
pendant le temps de l’intervention sur le porche d’entrée en phase C,

 Travaux préparatoires et protections diverses :
- Protections des sols par panneaux en plaques polyéthylène haute densité, compris tous

déplacements entre phases et à l’intérieur des phases, pour stockage des pavés et des gravois,

- Protection des élévations du porche pendant toutes les phases,
- Dispositions particulières permettant le passage éventuel des engins de secours dans le porche

pendant les travaux de la phase C, avec mise à disposition d’un engin de levage et de plaques
de répartition mises en place tous les soirs,

- Signalétique visiteurs pendant le temps des travaux,

 Accompagnement à l’installation d’une passerelle piétonne provisoire au droit du fossé nord :
- Dépose des parapets en pierre de taille des murs d’escarpe et de contrescarpe, mise en dépôt

des pierres en fond de fossés, et repose des pierres en fin de chantier pour reconstitution des
parapets compris toutes finitions et patines de parfaite intégration,

- Clôtures grillagées au long des cheminements des piétons pendant tout le temps de la
présence de la passerelle,
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- Déplacement du poste de contrôle vigipirate existant à la charge du maitre d’ouvrage,

 Travaux de maçonnerie pierre de taille :
- Pour les extrados des galeries secondaires mises à jour au moment du recreusement des sols,

restauration des maçonneries par refichage et injection de coulis de chaux, et protections
pendant le temps des travaux,

- Restauration des perrons comprenant démontage général avec repérages préalables,
démolition des supports existants, réfection de fondations en béton armé et des maçonneries
de support en moellons, repose de l’ensemble des pierres avec nettoyage des surfaces,
remplacement à neuf des éléments dégradés, rejointoiement général, ragréages en recherche,

 Travaux de réfection du pavage :
- Dépose en conservation de l’ensemble du pavage,
- Recreusement des sols jusqu’à une profondeur de -75 cm par rapport au niveau de sol

existants,
- Fondations comprenant surfaçage du fond de fouille, couche de grave de 35 cm avec

incorporation de liant hydraulique), couche de réglage de 6 cm en grave naturelle, et couche
de réglage en béton maigre de 15 cm d’épaisseur,

- Repose des pavés selon deux modes d’intervention :
o Tri renforcé permettant de sélectionner les pavés les plus réguliers à reposer au droit

des cheminements PMR, compris fourniture et pavés de remploi bombés de
Fontainebleau pour remplacement de ceux trop dégradés (provisions de 40 % des
surfaces conservées),

o Fourniture de pavés surfacés (clivés et non pas sciés) pour traitement des
cheminements PMR, compris également fourniture de pavés bombés de
Fontainebleau pour remplacement de ceux trop dégradés sur les parties courantes
(provisions de 40 % des surfaces conservées),

- Jointoiement de l’ensemble des surfaces compris tous essais préalables,

- Dépose et repose des bornes en pierre, compris remplacement à neuf et à l’identique des
éléments trop dégradés,

 Travaux d’assainissement :
- Restauration/reconstitution des 4 tampons situés au droit de la conduite principale, avec ajout

d’un système de trappe à ouverture assistée pour les 3 tampons refaits à neuf,
- Ajout de 4 avaloirs doubles supplémentaires, en complément des 4 avaloirs existants, compris

la création de réseaux enterrés d’évacuation des eaux pluviales compris fouilles en tranchée,
réseaux PVC enterrés, regards préfabriqués et avaloirs en fer forgé fabriqué selon dessin
spécifique du projet,

- Réfection à neuf de la tranchée drainante existante en périphérie de la cour et de ses réseaux
d’évacuation vers galeries existantes, compris regards et remblaiements drainants,

- Curage des réseaux souterrains,
- Tuyaux provisoires pendant le temps de réalisation des différentes phases des travaux pour

parfaite gestion des eaux pluviales,
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 Travaux divers :
- Au droit des rampes de la face sud de la cour d’honneur, dépose des seuils en pierre de taille

des arcades ;
- Petits travaux d’électricité pour remise en état des prises électriques existantes dans les

soupiraux,

LOT N°2 ECHAFAUDAGES – PASSERELLES PROVISOIRES

 Installation d’une passerelle piétonne provisoire au droit du fossé nord :
- Construction d’une passerelle piétonne provisoire en tube d’échafaudages, compris deux

portails à ses extrémités, garde-corps sécurisés doublés de contreplaqué bakélisé, sol en
polyéthylène haute densité, compris dépose en fin de chantier,

- Signalétique visiteurs pendant le temps des travaux en bâche imprimée,
- Rampe d’accès PMR provisoire au droit du perron extérieur de l’escalier B,

LOT N°3 FERRONNERIE - SERRURERIE METALLIQUE

- Réfection à neuf des deux rampes d’accès logistique de la façade sud (structure métallique,
habillage en bois exotique, garde-corps en fer forgé) ; la rampe sud-ouest devra respecter une
surcharge d’exploitation de 1,2 T, et celle sud-est de 250 kg,

- Révision des grilles des soupiraux compris révision des fixations et des serrures (grilles fixes et
ouvrantes).

Nota : la dépose et le repose des canons reste à la charge du maitre d’ouvrage, ainsi que leur mise en
place en face nord de l’hôtel


