
NOTA IMPORTANT : Ce plan de commissionnement est à mettre à jour au fur et à mesure des 

différentes phases du projet. 

Processus de commissionnement 
Reconstruction CH Chemillé (49)

Généralités : Un processus de commissionnement a été mis en place sur le projet de 

reconstruction du CH de Chemillé (49). 

Ce processus s'inscrit dans la démarche environnementale du projet, souhaitée par le Maitre 

d'Ouvrage. 

Objectif du commissionnement : 

Ce processus a pur but d'assurer une continuité entre les exigences fixées par la maitrise 

d'ouvrage en phase PROGRAMMATION, les préconisations techniques de la maitrise d'oeuvre en 

phase CONCEPTION, la construction de l'ouvrage et mise en oeuvre des installations techniques 

en phase CHANTIER ainsi que l'utilisation et l'exploitation du site en phase USAGE. 

Il a pour but la formalisation des procédures et protocoles confirmant la bonne mise en oeuvre 

des travaux, la bonne conduite d'exploitation ainsi que le bon usage de l'ouvrage et de ses 

équipements par les utilisateurs

Périmètre de la démarche : Performances énergétiques ET environnementales

Performances énergétiques 

Confort thermique 

Confort visuel 

Confort acoustique

Qualité d'air intérieur

Qualité d'eau



Nom du site : CH Vihiers

Date MAJ : juil-24

Etat Observations

Livrable spécifique Livrable spécifique Livrable spécifique Livrable spécifique
Date de 

réalisation 

prévue

Date de 

réalisation

Enoncer les exigences de commissionnement et de 

performance
Réalise

Plan de commission en annexe 

de PTD enviro

Préparer le plan de commissionnement Réalise
Plan de commission en annexe 

de PTD enviro

Effectuer une relecture des pièces APS/APD/DCE Réalise Rapport d'analyse des pièces

Organiser des réunions de commissionnement Réalise CR de commissionnement Participe

Préparer le plan de comptage de suivi en pré-exploitation Vise VISA formalisés Réalise Plan de comptage

Choix importants à valider dès l'APS (Ventilation, 

Production ECS, Modes constructifs, etc.). 
Vise Réalise CR de réunion

Organiser une réunion de démarrage de chantier Participe Réalise CR de réunion Participe

Préparer les fiches d'auto-contrôle et de mise au point Vise VISA formalisés Vise VISA formalisés Réalise
Fiches d'auto-controle et de mise 

au point vierges

Effectuer l'auto-contrôle et la mise au point Vise VISA formalisés Vise VISA formalisés Réalise
Fiches d'auto-controle et de mise 

au point remplies

Organiser des réunions de commissionnement Participe Réalise CR de réunions Participe

Préparer le contrat d'exploitation Réalise Contrat d'exploitation Participe Participe

Mise en service Vise VISA formalisés Vise VISA formalisés Réalise Rapport de mise en service -

Mesures de débits de ventilation Réalise Rapports de mesures - - -

Ré-équilibrage des débits de ventilation si besoin Vise - Vise - Réalise
Rapport d'équilibrage réseaux 

ventilation 

Réunion avec l'exploitant lors de la réception Participe Réalise CR de réunions Participe Participe

Préparer les DOE, DIUO et DUEM Vise VISA formalisés Vise VISA formalisés Réalise DOE, DIUO et DUEM -

Plan de maintenance Vise VISA formalisés - - Réalise Plan de maintenance

Plan de gestion des espaces extérieurs Vise VISA formalisés - - Réalise
Plan de gestion espaces 

extérieurs

Etalonnage et indexage des compteurs Vise VISA formalisés Vise VISA formalisés Réalise Rapport d'intervention -

Organiser la formation de l'exploitant Participe Réalise
Support de formation

Feuilles d'émargement
Participe Participe

Organiser la mise en main aux occupants (réunions, 

documents, affichages…)
Réalise

Affiches d'information et de 

sensibilisation
Réalise

Carnet de vie 

Réunion de présentation 

carnet de vie

- -

Mener un suivi instrumenté (Consommations, 

Températures, Eclairement, Mesures acoustiques, qualité 

d'air, qualité d'eau)

Réalise
Campagne de mesure 

Relevés de consommations
- Participe -

Rédiger des rapports de suivi avec recommandations 

d'ajustement des réglages
Réalise

Campagne de mesure 

(températures, 

consommations, etc.) 

- - - -

Enquête à réaliser auprès des utilisateurs (confort visuel, 

confort acoustique, confort thermique, qualité d'usage, 

etc.) 

Réalise CR enquête - - - -

Organiser des réunions de commissionnement Participe Réalise CR de réunions Participe Participe

Ajuster les réglages selon les recommandations - Vise VISA formalisés Réalise Rapport d'intervention -

Mettre à jour périodiquement les DOE, DIUO et DUEM Vise VISA formalisés - - Réalise
DOE, DIUO et DUEM mis 

à jour

Rapport final de commissionnement (comparaison 

objectifs environnementaux programme et résultats 

finaux)

Réalise Rapport commissionnement - - -

-

PLAN DE COMMISSIONNEMENT
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Mission de DOCUMENTATION ET INFORMATION : Cette mission, à effectuer le plus en amont 

possible, consiste à fournir des documents et autres informations sur les installations livrées. 

Elle est constituée de : 

'- Documents techniques pour le maitre d'ouvrage, les gestionnares administratifs et techniques, 

les exploitants et les mainteneurs : dossiers techniques, Dossiers des Ouvrages Exécutés, Dossiers 

d'Intervention Ultérieure sur l'Ouvrage, Dossier d'Utilisation d'Exploitation et de Maintenance

Il est demandé de choisir des supports d'information adaptés au public visé et de veiller à mettre 

à jour en continu la documentation. 

'- Information et formation adaptées aux usagers 

Cette phase de réalisation doit faire l'objet d'un suivi détaillé dans des CR. 

Mission de MISE EN SERVICE : Cette mission à faire après la réception et avant l'exploitation 

courante, concerne la mise en place de la maintenance et la mise en service des usages. Elle 

consiste par exemple à : 

'- Adapter les modules et les terminaux aux cloisonnements des espaces de travail ou de 

commerce

'- Régler ou parachever de régler des régulateurs, programmateurs, et autres automatismes, 

zone par zone, pièce par pièce, au plus près des profils des usages connue

'- Mettre en main des installations, instructions auprès des usagers

'- Former les intervenants techniques pour l'exploitation et la maintenance

'- Mettre en service les fonctions de la gestion technique, graduellement, selon les besoins réels 

et assurer la prise en main progressive du système de GTB par les techniciens

Mission de MISE AU POINT : Cette mission à effectuer après les travaux de pose, détermine la 

qualité finale d'une installation. Elle consiste à vérifier, mesurer et régler les installations. 



CARNET DE VIE (à rédiger par la MOE) : 

Présentation du projet avec rappel des ambitions environnementales du MOA. 

Présentation des différents équipements avec explications sur l'utilisation lorsque l'utilisateur a 

la main (ex robinets thermostatiques, éclairage à gradation, stores ou autre protection solaire à 

commande manuelle, système de ventilation naturelle à commande manuelle, etc.). 

Présentation des différents équipements pour lesquels les utilisateurs n'ont pas la main 

(production de chauffage, systèmes de ventilation, etc.)

Présentation des bonnes pratiques (utilisation vertueuse des protections solaires, ouverture et 

fermeture des fenêtres, etc.). 

Affiches d'information et de sensibilisation (à mettre en place par la MOA) : 

Globalement même contenu dans le carnet mais sous forme d'affichettes (il peut y en avoir un 

type par type de local) judicieusement positionnée dans le bâtiment)


