
N° Mode 
Tâche

Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs

1 PHASE CONCEPTION 17,75 m Mer 07/05/25 Mar 
08/12/26

2 Réunion de lancement 0 m Mer 07/05/25 Mer 07/05/25

3 AVP 6,75 m Mer 07/05/25 Mar 
16/12/25

4 Études des livrables DIAG/APS 2 m Mer 07/05/25 Mar 01/07/25 2

5 Réalisation phase 3 m Mer 02/07/25 Mar 28/10/25 4

6 Analyse APD 1,25 m Mer 29/10/25 Mar 
02/12/25

9 Réunion restitution APD 0 m Mar 02/12/25 Mar 
02/12/25

8

10 Mise à jour 2 sem. Mer 03/12/25 Mar 16/12/25 9

11 PRO DCE / ACT 11 m Mer 17/12/25 Mar 
08/12/26

12 PRO 4 m Mer 17/12/25 Mar 
21/04/26

13 Réalisation phase 2,5 m Mer 17/12/25 Mar 10/03/26 10

14 Analyse PRO 4 sem. Mer 11/03/26 Mar 07/04/26 13

15 Mise à jour PRO 2 sem. Mer 08/04/26 Mar 21/04/26 14

16 Restitution PRO 0 m Mar 21/04/26 Mar 
21/04/26

15

17 RQ PRO + Autorisation Tvx 1 m Mer 22/04/26 Mar 19/05/26 16

18 DQ Validation PRO +  Autorisation Tvx 0 m Mar 19/05/26 Mar 
19/05/26

17

19 ACT 6 m Mer 20/05/26 Mar 
08/12/26

20 Préparation consultation travaux 2 sem. Mer 20/05/26 Mar 02/06/26 18

21 Validation DCE 2 sem. Mer 03/06/26 Mar 16/06/26 20

22 Consultation Entreprises 2 m Mer 17/06/26 Mar 15/09/26 21

23 Analyse des offres Ent. Y compris négo 2 m Mer 16/09/26 Mar 10/11/26 22

24 RQ choix des Ent. 1 m Mer 11/11/26 Mar 08/12/26 23

25 DQ Choix Entreprises 0 jr Mar 08/12/26 Mar 
08/12/26

24

26 PHASE EXE / DET 47,5 m Mer 06/01/27 Mar 
22/10/30

27 Phase I: Productions de chaud centralisée 10 m Mer 06/01/27 Mar 
16/11/27

28 A0783: Sous station principale 10 m Mer 06/01/27 Mar 
16/11/27

32 L1130 / L2130: Condenseurs PACs 8 m Mer 06/01/27 Mar 
21/09/27

36 Réception Phase I 0 m Mar 16/11/27 Mar 
16/11/27

35;31

37 Sous station secondaires EC/EG 39,5 m Mer 22/09/27 Mar 
22/10/30

38 Sous station Aile Est 24,5 m Mer 22/09/27 Mar 
28/08/29

56 Sous Stations Aile Ouest 28,5 m Mer 16/08/28 Mar 
22/10/30

85 Réception globale de l'opération 0 m Mar 22/10/30 Mar 
22/10/30

36;51;65;84
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