EPSM du Loiret Georges Daumezon

Planning Projet - Batiment MOREL

Mer 08/01/25

N° Mode |Nom de la tache Durée Début Fin ' Sep 24 |Oct 24 ' Nov 24 | Déc 24 Jan 25 'Fév 25 | Mar 25 | Avr 25  Mai 25 | Jui 25 Jul 25 | Aot 25 Sep 25 |Oct 25 ' Nov 25
O  [tache 26102109/16/23/30 07/ 1421280411 /18] 250209/ 162330 06/ 132027 03/ 10/17 24 0310 17/24/31 07/ 14/21 28 05| 12]19 26]02 09 16]23 /30 07/ 1421 /28 04 11]18 25 010815/ 22]29 06 13/20/27 03]10]17
1 -} Dossier de conception, DCE et phase de consultation 70 jours Lun 20/01/25 Ven 25/04/25 I 1
2 L Dossier autorisation de travaux 30 jours Lun 20/01/25 Ven 28/02/25
3 P Dépot dossier AT 0 jour Lun 03/03/25 Lun 03/03/25 03/03
4 - Instruction AT ERP 40 jours Lun 03/03/25 Ven 25/04/25
5 - Appel d'offrres 25 jours Mer 22/01/25 Mar 25/02/25
6 * Rapport d'analyse des offres 10 jours Mer 26/02/25 Mar 11/03/25
7 b Négociations 5 jours Mer 12/03/25 Mar 18/03/25
8 . Passation des marchés 10 jours Mer 19/03/25 Mar 01/04/25
9 -} Travaux 133 jours Mer 02/04/25Ven 31/10/25 I 1
10 - Préparation de chantier 4 semaines Mer 02/04/25 Mar 29/04/25
11 -} Lot 1: Curage et gros oeuvre 10 semaines Mer 30/04/25 Mar 08/07/25 __
12 -} Lot 2: Menuiseries extérieures 55 jours Mer 02/04/25 Mar 17/06/25 I 1
13 * Commande menuiseries 8 semaines Mer 02/04/25 Mar 27/05/25
14 2 Pose menuiseries 3 semaines Mer 28/05/25 Mar 17/06/25 L
15 X Lot 3: Isolation par I'extérieure 8 semaines Lun 23/06/25 Ven 12/09/25 ]
16 -} Lot 4: Menuiseries intérieures & Platrerie & Plafonds 6 semaines Lun 23/06/25 Ven 01/08/25
17 -} Lot 5: Peinture & Revétment de sols 8 semaines Lun 01/09/25 Ven 24/10/25 _L
18 X Lot 6: Plomberie & CVC 16 semaines Lun 16/06/25 Ven 31/10/25 |
19 X Lot 7: Courant fort & Courant faible 16 semaines Lun 16/06/25 Ven 31/10/25 |
20 2 Pré-réception 0 jour Lun 13/10/25 Lun 13/10/25 ¢ 13/10
21 b Réception 0 jour Ven 31/10/25 Ven 31/10/25 ¢ 31/10
22 X Levées des réserves 10 jours Lun 03/11/25 Ven 14/11/25 ]
23 P! Livraison du batiment 0 jour Ven 14/11/25 Ven 14/11/25 o 14/
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