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PREAMBULE

Ce document a été établi a la demande du Maitre d'Ouvrage par le Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé pour répondre aux exigences
de l'article L4532-8 du code du travail. Il contient les régles liées a I'organisation des moyens communs, en prenant en compte la co-activité
simultanée ou successive, en vue d'harmoniser les mesures de prévention prises par chacune des entreprises.

Il est fondé sur les principes généraux de prévention, définis a I'article L4121-2.

Les principes 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8 sont applicables au maitre d'ouvrage, au maitre d'ceuvre et au coordonnateur SPS ; les principes 1 a 9 sont
applicables aux entrepreneurs ; les principes 1, 2, 3, 5 et 6 sont applicables aux travailleurs indépendants.

Le Plan Général de Coordination constitue une piéce du dossier de consultation des entreprises, y compris des sous-traitants et des travailleurs
indépendants, les dispositions qu'il comporte étant de nature a influer notamment sur les sommes a engager pour réaliser les travaux.

Les éléments contenus dans ce plan ont force de données de base pour les entreprises contractantes. Celles-ci devront en tenir compte pour établir
leur Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé.

Le Plan Général de Coordination est complété et adapté par le coordonnateur en fonction de I'évolution du chantier.

Tous les documents émis par APAVE a l'intention du maitre d'ouvrage, du maitre d'ceuvre, de 'OPC, des entreprises, y compris les entreprises sous-
traitantes, sont normalement adressés aux différents destinataires par mail. Les réponses et documents émis par les intervenants a destination d'
APAVE le sont également par mail. Les intervenants souhaitant utiliser un autre mode de transmission (forme papier pour les documents volumineux
par exemple), doivent en informer le coordonnateur SPS. Les courriels envoyés par APAVE auront comme émetteur prénom. nom@apave.com et
comporteront des piéces jointes au format.pdf et/ou .doc, dans lequel nom prénom correspond au nom et prénom de l'intervenant APAVE qui a validé
les documents transmis.

Les intervenants du chantier doivent prendre toutes dispositions dans le paramétrage de leur messagerie, afin de permettre la bonne réception des

courriels et des piéces jointes
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RENSEIGNEMENTS GENERAUX DE L'OPERATION

Descriptif de I'opération

Opération
Aménagement ancienne unité du batiment MOREL - ESPM du Loiret a FLEURY LES AUBRAIS 45.

Adresse de I'opération
1 ROUTE DE CHANTEAU
45400 FLEURY-LES-AUBRAIS

Ouvrages a réaliser
Autre établissement de soins et assimilé
Immeuble d'habitation

Calendrier
Date début des travaux : 31-03-2025
Durée totale des travaux : 10.0 mois

Descriptif de I'opération :
Aménagement de 10 appartements thérapeutiques dans I'ancienne unité du batiment MOREL - ESPM du Loiret a FLEURY LES AUBRAIS 45
Unité de soins de jour avec bureaux de consultation et 10 appartements

Effectifs
Effectif moyen prévisible : 10
Effectif de pointe prévisible : 20

Compte tenu de la durée prévisible du chantier et de I'effectif prévisionnel des travailleurs appelés a intervenir, le maitre d'ouvrage a classé cette opération
en Catégorie 2 au sens de l'article R.4532-1 du Code du Travail.

Mode de consultation
Type de marché
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pave

Marché : public
Mode d'appel d'offre
Appel d'offre : ouvert

Intervenants de I'affaire

Conduite d'opération

Réle dans I'affaire | Raison sociale Représentants Adresses postales Adresses Mails Téléphones
ETABLISSEME
NTRUBLE PF 1 ROUTE DE
Maitrise d'ouvrage MENTALE DU CHANTEAU 45400
LOIRET G. FLEURY-LES-AUBRAIS
DAUMEZON
ETABLISSEME
NT PUBLIC DE
1 ROUTE DE .
Maitrise d'ouvrage SANTE Mathieu MESSIAS CHANTEAU 45400 Mathieu.MESSIAS@epsm-
MENTALE DU FLEURY-LES-AUBRAIS loiret.fr
LOIRET G.
DAUMEZON
21, Rue du Four Banal - . . .
Maitrise d'ceuvre | | ELOR BP 587 45240 LA FERTE flone lafaix@le-lion-
SAINT AUBIN. 9 :
Coordination SPS
Réle dans I'affaire | Raison sociale Représentants Adresses postales Adresses Mails Téléphones
Coordination SPS 174 rue de Gautray stephane.picco@apave
Copceptlon APAVE PICCO STEPHANE 45590 ST CYR EN VAL com
(titulaire)
Coordination SPS 174 rue de Gautray
Concephon APAVE GUERIF QUENTIN 45590 ST CYR EN VAL quentin.guerif@apave.com
(suppléant)
Coordination SPS 174 rue de Gautray stephane.picco@apave.
réalisation (titulaire) APAVE PICCO STEPHANE | 15590 ST CYR EN VAL com
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Coordination SPS

PLAN GENERAL DE COORDINATION

N°CHRONO : 2

Réle dans l'affaire | Raison sociale Représentants Adresses postales Adresses Mails Téléphones
Coordination SPS 174 rue de Gautray
reallsa’t|on APAVE GUERIF QUENTIN 45590 ST CYR EN VAL quentin.guerif@apave.com
(suppléant)
Institutionnel
Role dans I'affaire | Raison sociale Représentants Adresses postales Adresses Mails Téléphones
74 RUE DU PETIT PONT .
OPPBTP OPPBTP 45000 Orleans centrevaldeloire@oppbtp.fr 0238836021
CARSAT CGSS Carsat Centre 30, Bd Jean Jaures cyril.jousset@carsat-centre.
45000 Orleans fr
Inspection du DDETS LOIRET .
travail NORD 45000 Orleans ddets-uc1@loiret.gouv.fr 02 38 78 98 38

Liste des lots et des entreprises intervenantes

Désignation des entreprises titulaires

Les entreprises titulaires seront désignées par le Maitre d'ouvrage en fonction du marché et de I'allotissement retenu : voir liste ci-aprés.

Désignation des sous-traitants
Lors de la remise des offres, et avant toute intervention sur le chantier, les entreprises titulaires de un ou plusieurs lots, sont tenues de préciser le nom des
sous-traitants qui participeront a la construction de I'ouvrage. Ces sous traitants devront étre agréés par le Maitre d'ouvrage.

N° lot Nom du lot Entreprise Adresse postal
01 DEMOLITION & GROS OEUVRE
02 MENUISERIES EXTERIEURES &
METALLERIE
03 ISOLATION PAR L'EXTERIEURE
04 PLATRERIE & MENUISERIES
INTERIEURES
05 PEINTURE & REVETEMENT DE SOL
06 PLOMBERIE & CHAUFFAGE
07 COURANT FORT & COURANT FAIBLE

Les informations relatives aux titulaires des marchés et sous-traitants éventuels seront tenues a jour tout au long de I'opération au travers du Registre
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Journal par le coordonnateur.

Liste des entreprises

Les informations relatives aux titulaires des marchés et sous-traitants éventuels seront tenues a jour tout au long de I'opération au travers du Registre
Journal par le coordonnateur.
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MODALITES D'ACCES ET DE COOPERATION DES PERSONNES ET DES ENTREPRISES

Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais
Toutes les entreprises Toutes les entreprises Durée chantier

L'ensemble des mesures de prévention décrites dans le chapitre, regroupe les mesures d'organisation générale du chantier prises en concertation avec le
Maitre d'ceuvre et les sujétions du Coordonnateur en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé.

Les acteurs désignés pour la mise en oeuvre sont responsables de la mise en place effective des moyens de prévention définis, ils peuvent proposer des
moyens différents a la condition que ceux ci soient d'une efficacité équivalente.

Chaque entreprises devra préciser dans son PPSPS les mesures et moyens de prévention qu'elle met en place ainsi que les moyens mis a sa disposition.
Il appartient a chaque chef d'entreprise de faire respecter les mesures définies par I'ensemble du personnel, sous sa subordination, affecté sur le chantier.

Introduction

* Modalités d'accées des personnes sur le chantier

. . p i Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais
Personnes autorisées a accéder au chantier - - A -
Tous les intervenants Tous les intervenants Durée chantier
Le chantier est interdit au public. Les personnes pouvant y accéder sont celles concernées par les travaux, et a ce titre, autorisées par le Maitre d'ouvrage,

soit :

* les personnes appartenant a la Maitrise d'ouvrage désignées pour participer a I'opération,

* les personnes appartenant a I'Assistance Maitrise d'ouvrage si elle existe,

* les personnes appartenant a la Maitrise d'ceuvre et bureaux d'études associés désignées pour I'opération,

* les personnes appartenant aux bureaux de contréle retenus par la Maitrise d'ouvrage,

* les Coordonnateurs SPS de l'opération,

* les salariés, y compris intérimaires, désignés par les entreprises titulaires d'un contrat les liants au Maitre d'ouvrage,

* les salariés, y compris intérimaires, désignés par les sous-traitants déclarés au maftre d'ouvrage et agréés par lui,

* les prestataires de service, livreurs, contréleurs, chauffeurs, formateurs, personnels chargés de la maintenance, commerciaux, etc., désignés par I'entreprise
faisant appel a leurs services,

* les représentants des administrations et des organismes officiels de prévention : Inspection du travail, DREAL, CARSAT (Ex. CRAM), CGSS, OPPBTP,
médecins du travail des entreprises,

* Toutes autres personnes autorisées par le Maitre d'ouvrage dans le cadre de 'opération.

Bien entendu, les mesures de sécurité a connaitre ou a mettre en ceuvre, définies dans la suite du présent chapitre en fonction des interventions, devront étre
respectées.

Les visiteurs seront obligatoirement accompagnés par une personne du chantier, que ce soit le Maitre d'ouvrage, le Maitre d'ceuvre ou une entreprise, la
sécurité du visiteur sera ainsi placée sous la tutelle du personnel accompagnant qui le dotera des équipements de protection individuelle obligatoires.
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sur le chantier.

Les contréleurs, chauffeurs, formateurs, personnels chargés de la maintenance, commerciaux, etc... désignés par le Maitre d'ouvrage, le Maitre d'ceuvre ou
I'entreprise faisant appel a leurs services, peuvent intervenir sur le chantier a condition qu'ils soient accueillis et accompagnés par un représentant du donneur
d'ordre connaissant le chantier. Ce dernier le dotera des protections individuelles nécessaires, et I'informera des risques et consignes de sécurité a respecter

Mesures d'identification du personnel

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Tous les intervenants

Tous les intervenants

Durée chantier

L'apposition sur la tenue de travail ou sur le casque d'un signe d'appartenance a une société, ou le port d'un badge nominatif est a prévoir sur le chantier.

* Modalités d'accés des entreprises contractantes et sous traitantes sur le chantier

Inspection commune

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Toutes les entreprises

Toutes les entreprises

Durée chantier

leur intervention sur le chantier.

afin de réaliser I'inspection commune suscitée.

L'inspection commune avec le coordonnateur SPS est obligatoire pour toutes les entreprises, qu'elles soient contractantes ou sous traitantes, avant le début de

Il appartient au chef d'entreprise ou son représentant de prendre contact 2 semaines minimum avant le début de ses travaux avec le Coordonnateur

PPSPS

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Toutes les entreprises

Toutes les entreprises

Durée chantier

plan est communiqué au Coordonnateur SPS par e-mail.

Ce projet de plan est mis a jour suite a l'inspection commune et avant le démarrage effectif des travaux.
Il est formellement interdit a une entreprise de commencer a travailler sur le chantier si son PPSPS n'a pas été élaboré et communiqué. Les
entreprises veilleront d'ailleurs a laisser un exemplaire de leur PPSPS a disposition sur le chantier.

Sur les chantiers soumis a I'obligation d'établir un Plan Général de Coordination, chaque entreprise, y compris les entreprises sous-traitantes, appelée a
intervenir a un moment quelconque des travaux, établit avant I'inspection commune, un projet de plan particulier de sécurité et de protection de la santé. Ce

* Modalités d'accés des « prestataires » et fournisseurs-livreurs

« Prestataires de service » subordonnés a une entreprise

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Toutes les entreprises

Toutes les entreprises

Durée chantier

coordination suivantes :

La location de matériel avec chauffeur n'est pas considérée comme de la sous-traitance si elle s'effectue sous la subordination de I'entreprise bénéficiaire.
Les modalités de coopération sont donc définies par une convention/contrat établi entre les 2 parties, complétées dans la plupart des cas par les mesures de
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A la charge du prestataire de service :

+ conduite en sécurité de I'engin,

* respect du code de la route et des dispositions particulieres au chantier.

A la charge de I'entreprise donneur d'ordre :

* s'assurer au préalable de la compétence du conducteur ainsi que de I'adéquation et de la vérification réglementaire de I'engin attestant de sa conformité,

« accueillir I'intervenant afin de lui donner les consignes générales,

« présenter a l'intervenant le PPSPS de I'entreprise donneur d'ordre afin de I'informer des risques spécifiques au chantier : les modes opératoires, les risques et
mesures de prévention liés a la prestation seront intégrés dans le PPSPS de I'entreprise donneur d'ordre,

« autorisations administratives nécessaires, DICT, élingage, chargement, chef de manceuvre ou surveillant.

Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais

« Prestataires de service » non subordonnés a une entreprise

Toutes les entreprises Toutes les entreprises Durée chantier

Les prestataires n'intervenant pas sous la subordination de I'entreprise bénéficiaire, ainsi que les prestations énumérées ci-dessous (liste non limitative),
concernent des interventions courantes de prestataires qui, en raison des risques graves liés a la nature des interventions, doivent étre considérés comme une
entreprise. A ce titre, ces prestataires sont soumis a lI'ensemble des dispositions relatives a la Coordination SPS applicable a I'opération (Inspection commune
et remise d'un PPSPS) : montage de grue, pose de filets, montage d'échafaudages, etc.

Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais

Fournisseurs - Livreurs - - " ;
Tous les intervenants Tous les intervenants Durée chantier

Lorsque le Maitre d'ceuvre, le Maitre d'ouvrage ou une entreprise regoit un fournisseur, un livreur, un représentant est chargé de I'accueillir a I'entrée du
chantier, de le guider et I'accompagner dans ces déplacements sur le chantier. Le représentant du Maitre d'ouvrage, du Maitre d'ceuvre ou de I'entreprise lui
fournit les équipements de protection individuelle nécessaires s'il n'en est pas déja pourvu.

Selon besoin, un plan d'accés aux différentes zones de chantier lui sera communiqué.

Les modalités d'accés et éventuellement de manutention des éléments a charger ou décharger, sont a organiser par I'entreprise destinataire du colis. Cette
derniére assurera la coordination de l'intervention, en tenant compte de I'environnement et des travaux en cours sur le chantier. Elle se rapprochera du Maitre
d'ceuvre selon nécessité afin de tenir compte du planning général des travaux.

e Modalités d'accés des concessionnaires

Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais

Concessionnaire exploitant : entreprise unique MOA MOA Durée chantier

Le concessionnaire exploitant de réseau (gaz, électricité, télécom, fibre optique, pipeline, etc....), intervenant sur le chantier afin de réaliser des travaux sur son
réseau est considéré comme une entreprise a part entiére de I'opération. Il est donc soumis aux mesures générales de coordination et, a ce titre, tenu de
mettre en ceuvre les dispositions du Plan Général de Coordination et en particulier les dispositions suivantes :

» effectuer une inspection commune du chantier avec le coordonnateur SPS, avant le début des travaux,
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« élaborer et remettre son PPSPS, avant le début des travaux.
L'entreprise mandatée par le concessionnaire sera soumis aux mémes obligations.

En cas d'intervention de plusieurs entreprises pour le compte du concessionnaire, l'intervention sera considérée comme une opération dépendant du Maitre
d'ouvrage concerné. Les regles de concertation énoncées au § 4 relatives a la multiplicité de Maitres d'ouvrage seront alors appliquées.

* Regles et consignes particuliéres au chantier

Horaires de chantier

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Toutes les entreprises

Toutes les entreprises

Durée chantier

Le chantier sera accessible de 08H00 a 18HO00, durant les jours ouvrés. En dehors de cet horaire, une autorisation devra étre délivrée (ces horaires pourront
néanmoins étre redéfinis d'un commun accord en réunion de chantier selon les nécessités de I'opération)

Zone fumeur du chantier

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Toutes les entreprises

Durée chantier

Il est interdit de fumer sur les zones de travaux. La ou les zones fumeurs seront reportées sur le plan d'installation de chantier. Cette ou ces zone(s) seront
clairement identifiée(s), matérialisée(s) et équipée(s) de cendriers.
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MESURES GENERALES LIEES A L'ENVIRONNEMENT, A L'EXISTANT ET AU SITE

e Acces au site du chantier

Voirie d'acces extérieure au chantier

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Tous les intervenants

Tous les intervenants

Durée chantier

Centre Hospitalier Georges DAUMEZON — 1 Route de Chanteau — 45400FLEURY LES AUBRAIS
Il est a noter que l'opération s'effectuera sur un site ou les patients circulent de fagon constante.
Une grande vigilance sera apportée a la circulation des véhicules de chantier sur le site et la
fermeture du chantier vis-a-vis du site.

Signalisation d'accés au chantier

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

DEMOLITION & GROS
OEUVRE

DEMOLITION & GROS
OEUVRE

Durée chantier

transporteurs...).

Une signalisation/fléchage approprié sera mis en place selon nécessité de maniére a faciliter I'accés au chantier des divers intervenants (livreurs,

e Environnement du chantier

Circulation routiére périphérique

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

DEMOLITION & GROS
OEUVRE

DEMOLITION & GROS
OEUVRE

Durée chantier

Afin de prévenir les usagers de la route de la présence du chantier, une signalisation routiére conforme aux dispositions du code de la route et des instructions
interministérielles sur la signalisation routiére et approuvée par le gestionnaire de la voirie, sera mise en place.

Circulation piétonne périphérique

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

DEMOLITION & GROS
OEUVRE

DEMOLITION & GROS
OEUVRE

Durée chantier

Des riverains et des usagers circulant a pied aux abords du chantier, des dispositifs propres a assurer leur sécurité sont a prévoir en fonction des travaux et
des rotations de véhicules.
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Mise en Oeuvre Suivi Entretien

Délais

Autorisation de voirie - .
Toutes les entreprises Toutes les entreprises

Durée chantier

Les autorisations nécessaires a l'implantation des équipements de chantier par rapport a I'environnement sont a obtenir auprés des services concernés.
Les consignes d'occupation de zone et de circulation routiére et/ou piétonne, relatives a 'autorisation de voirie délivrée par les services publics concernés,

doivent étre respectées par I'ensemble des intervenants de I'opération.

Mise en Oeuvre Suivi Entretien

Délais

Réseaux routiers a proximité - .
Toutes les entreprises Toutes les entreprises

Durée chantier

D'une maniére générale, la traversée ou la proximité de diverses voies publiques et privées implique notamment :
* Le respect des consignes des propriétaires ou de la DIR (Direction interdépartementale des routes).

* Un arrét de la circulation dans la mesure du possible a privilégier.

* Une signalisation et une protection de chantier adaptée a chaque cas.

¢ Conditions météo

Mise en Oeuvre Suivi Entretien

Délais

Vent fort Toutes les entreprises Toutes les entreprises

Durée chantier

Par vent fort, le risque de projection intempestive des matériaux ayant une forte prise au vent existe. Ces matériaux et matériels devront donc étre

correctement stockés, lestés ou amarrés.
Ce risque doit particulierement étre pris en compte en cas de stockage sur la toiture de I'ouvrage.

Mise en Oeuvre Suivi Entretien

Délais

Neige et verglas Toutes les entreprises Toutes les entreprises

Durée chantier

En période d'hiver, la région subit des chutes de neige et des températures négatives créant des risques de verglas. Toutes précautions devront étre prises

sur la zone de travaux et les voies de circulation en particulier. Les conducteurs de véhicules redoubleront de prudence sur les routes.

Mise en Oeuvre Suivi Entretien

Délais

Canicule - .
Toutes les entreprises Toutes les entreprises

Durée chantier

En période d'été, la région peut subir de fortes chaleurs. Un aménagement des horaires de chantier pourra alors étre défini d'un commun accord afin de
réduire I'exposition du personnel aux périodes les plus chaudes (aprés-midi notamment). Un local pourra servir de local de repos (réfectoire par exemple). Les
entreprises veilleront a instaurer des périodes de pause adaptées a la température et a ce que leurs salariés puissent bénéficier d'eau fraiche en quantité

suffisante.
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Orage

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Toutes les entreprises

Toutes les entreprises

Durée chantier

A l'approche d'un orage tous les travaux en extérieur seront immédiatement suspendu et le personnel se mettra a I'abri dans la base de vie

e Sol et sous sol

Nature du sol

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Toutes les entreprises,
MOA

Toutes les entreprises,
MOA

Durée chantier

Pour la réalisation de leurs travaux les entreprises devront prendre en compte les préconisations de I'étude de sol jointe au DCE.
Pour la réalisation de leurs travaux les entreprises devront prendre en compte les dangers et contraintes liés a la configuration du sol et du sous-sol.

e Etat de I'existant et particularités du site

Travaux de démolition et de déconstruction de I'ouvrage

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

DEMOLITION & GROS
OEUVRE

DEMOLITION & GROS
OEUVRE

Durée chantier

Lorsque l'importance des interventions et des risques associés le justifie, ces travaux seront réalisés en dehors de la présence d'autres entreprises par
réservation de zone et/ou de mesures de planification.

Travaux de démolition et de déconstruction de I'ouvrage

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Durée chantier

Les mesures de protection et de balisage seront adaptées aux travaux et mis en ceuvre par I'entreprise qui génére le risque (barriére, signalisation...). Le mode
opératoire sera intégré au PPSPS de I'entreprise.

Equipements et installations en service

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

MOA

MOA

Durée chantier

L'ouvrage existant comprend des équipements et autres installations en service (machines, moteurs...) dont la mise en sécurité doit étre effectuée avant I
intervention des entreprises.

Cuve et reservoir

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Toutes les entreprises

Toutes les entreprises

Durée chantier

Les mesures de prévention liées a la présence éventuelle de cuves et réservoirs sur le site doivent étre mises en ceuvre avant le début des travaux : vidange,

Date validation : 27-01-2025 — Chrono n° 2 — C24063215M0001 — Aménagement ancienne unité du batiment MOREL - ESPM du Loiret a FLEURY LES AUBRAIS 45. —

FLEURY-LES-AUBRAIS

Page 16 / 43



ODOVG

PLAN GENERAL DE COORDINATION

N°CHRONO : 2

dégazage, réservation de zone et information du personnel...

e Réseaux existants aériens et/ou enterrés

Recherche de réseaux enterrés ou aériens

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Toutes les entreprises,
MOA

MOA, Toutes les
entreprises

Durée chantier

Les travaux réalisés au voisinage d'ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, sont soumis aux dispositions réglementaires du code de I'environnement :
* déclaration de projet de travaux (DT) : pour le Maitre d'ouvrage, au stade de I'élaboration du projet,
« déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) : par chaque entreprise, y compris sous-traitante, ou membre d'un groupement d'entreprises,

chargée de I'exécution des travaux.
En fonction des manutentions et travaux a réaliser, une demande de mise hors tension du réseau devra étre réalisée par l'entreprise concernée. Dans tous les

cas, les prescriptions émises par les exploitants lors des réponses aux DICT devront étre respectées.

Recherche de réseaux enterrés ou aériens

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

DEMOLITION & GROS
OEUVRE

DEMOLITION & GROS
OEUVRE

Durée chantier

Le marquage-piquetage sera réalisé en phase préparation et avant tout commencement des travaux.
Un PV de la réalisation de ce marquage-piquetage sera réalisé et conservé sur le chantier.
Le marquage-piquetage sera maintenu et entretenu durant toute les étapes de travaux.

 Réseaux existants liés a I'ouvrage

Réseaux électriques de I'ouvrage existant

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

COURANT FORT &
COURANT FAIBLE

COURANT FORT &
COURANT FAIBLE

Durée chantier

L'ouvrage existant est doté de réseaux électriques :
* consignation préalable des réseaux électriques existants avant le début des travaux a réaliser,
» attestation de consignation des réseaux a transmettre au Maitre d'ouvrage, au Maitre d'oeuvre et au CSPS.

Réseaux fluides divers (eau, gaz, ...)

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

MOA

MOA

Durée chantier

L'ouvrage existant est doté de réseaux d'eau, gaz ...:
* consignation préalable des réseaux fluides existants avant le début des travaux a réaliser,
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» attestation de consignation des réseaux a transmettre au Maitre d'ouvrage, au Maitre d'oeuvre et au CSPS.

Réseaux fluides divers (eau, gaz, ...)

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Toutes les entreprises

Toutes les entreprises

Durée chantier

Les mesures de prévention liées a la présence éventuelles de cuves et réservoirs sur le site sont & prendre avant intervention : vidange, dégazage, réservation
de zone, information du personnel...

Réseaux divers maintenus en service

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

PLOMBERIE &
CHAUFFAGE,
COURANT FORT &
COURANT FAIBLE

COURANT FORT &
COURANT FAIBLE,
PLOMBERIE &
CHAUFFAGE

Durée chantier

Des réseaux sont maintenus en service durant les travaux : signaler et protéger les réseaux concernés dans les zones de travaux selon configuration.

* Matériaux dangereux existants

Amiante

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

MOA

MOA

Durée chantier

Résultat des investigations : Présence d'amiante au niveau du Bureau médical 1 Dalle de sol + Colle + Ragréage
Les détails de repérage et de localisation seront consultables dans le rapport sus cité, qui sera joint en annexe du présent PGC. Les interventions sur les
parties concernées doivent donc étre suspendues dans l'attente des résultats.

Amiante

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Toutes les entreprises

Toutes les entreprises

Durée chantier

Les matériaux amiante non concernés par les travaux, conservés le cas échéant sur choix du Maitre d'ouvrage, ou en attente de retrait, seront signalés et
protégés mécaniquement selon nécessité afin d'éliminer tout risque de détérioration ou autre action susceptible de libérer des fibres. Les modalités
d'intervention sur les matériaux amiante éventuels seront réalisés tel que prévu par la réglementation (sous-section 4 par référence au code du travail).

Suivi Entretien Délais
Durée chantier

Mise en Oeuvre
Toutes les entreprises Toutes les entreprises

Amiante

En cas de découverte en cours de chantier, arréter les travaux, baliser la zone concernée et prévenir sur le champ le CSPS, le Maitre d'ceuvre et le Maitre
d'ouvrage afin de déclencher dans les plus brefs délais la mise en ceuvre des mesures de sécurité nécessaires. La gestion de ce matériau dangereux sera
réalisée tel que prévu par la réglementation (sous-section 3 ou sous-section 4 par référence au code du travail)

Date validation : 27-01-2025 — Chrono n° 2 — C24063215M0001 — Aménagement ancienne unité du batiment MOREL - ESPM du Loiret a FLEURY LES AUBRAIS 45. —

FLEURY-LES-AUBRAIS Page 18 /43



p CIVG PLAN GENERAL DE COORDINATION

N°CHRONO : 2

Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais

Amiante - : - -
Toutes les entreprises Toutes les entreprises Durée chantier

L'entreprise chargée des travaux de retrait ou d'encapsulage devra leur exécution selon la réglementation en vigueur (sous-section 3), aprés établissement et
diffusion d'un plan de retrait ou d'encapsulage aux organismes de prévention au moins un mois avant le début de ces travaux .

La dépose des produits contenant de I'amiante devra se faire en dehors de tout autre intervention, notamment de démolition, dans les zones concernées.
Durant l'intervention de I'entreprise chargée du retrait ou d'encapsulage, aucun autre travail dans la méme zone ne sera programmeé sur le planning d'

exécution.

Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais

Amiante

Toutes les entreprises Toutes les entreprises Durée chantier

En cas d'intervention sur des materiaux amiante (sous section 4 / hors cadre d'un plan de retrait ou d'encapsulage), un mode opératoire doit étre établi et joint
au PPSPS de I'entreprise concernée. La transmission de ce mode opératoire ainsi que les informations requises par la réglementation restent a la charge de
I'entreprise concernée. Ce type d'intervention doit étre réalisé par une entreprise dont le personnel et I'encadrement ont été préalablement formés. Afin
d'éliminer tout risque vis a vis du personnel mais également éliminer toute dispersion des fibres d'amiante, les mesures de prévention mises en oeuvre seront

conformes a la sous-section 2 du code du travail.

Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais

Amiante - : - .
Toutes les entreprises Toutes les entreprises Durée chantier

En cours de travaux, les mesures ci-aprés seront mises en oeuvre par I'entreprise concernée :

» Les moyens de contrble de l'air rejeté a la sortie des extracteurs, a proximité du chantier (Locaux adjacents, zones de passage du public).

* La surveillance de l'intégrité des moyens d'isolement de la zone de travaux par rapport aux avoisinants (clotures, signalétiques, protection des surfaces,
réalisation du confinement statique et dynamique,...).

* Les procédures d'alerte des dépassements des seuils réglementaires d'empoussiérements (panne des extracteurs, filtres saturés, etc).

* Les moyens de contrOle de la filtration des eaux rejetées.

* Les moyens de secours de l'installation électrique et des organes mécaniques permettant le maintien de la dépression ou ventilation de la zone confinée,
sans interruption, jour et nuit ?

» Un moyen d'accés dédié aux secours afin de faciliter une éventuelle intervention.

Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais
Amiante Toutes les entreprises, MOA, Toutes les . .
. Durée chantier
MOA entreprises

En fin de travaux , les mesures d'empoussierement ci-aprés seront mises en oeuvre :
» "Restitution 1" par I'entreprise de désamiantage : mesures aprés travaux de retrait et d'encapsulage et avant démantélement du confinement.
* "Fin de chantier amiante" par le maitre d'ouvrage : mesure aprés travaux de retrait et d'encapsulage, aprés départ de I'entreprise de désamiantage et avant

intervention des autres corps d'état.
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* "Restitution 2" par le propriétaire : mesure en fin d'opération, chantier terminé, avant réoccupation des locaux par les occupants.

Plomb

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

MOA

MOA

Durée chantier

Résultat des investigations : EN ATTENTE DE COMMUNICATION DU RAPPORT PLOMB
Les détails de repérage et de localisation seront consultables dans le rapport sus cité, qui sera joint en annexe du présent PGC. Les interventions sur les
parties concernées doivent donc étre suspendues dans l'attente des résultats

Plomb

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Toutes les entreprises

Toutes les entreprises

Durée chantier

Les reégles d'hygiéne et de sécurité relatives aux interventions sur de tels matériaux (revétement/peinture a base de plomb notamment...) doivent étre
respectées par I'entreprise concernée.

Sillice

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Toutes les entreprises

Toutes les entreprises

Durée chantier

La Silice Cristalline est un agent cancérigéne, a ce titre il convient de prendre toutes les dispositions afin de réduire I'exposition des travailleurs aux poussiéres.

Afin d'éviter les risques liés a la propagation des poussiéres susceptibles de contenir de la silice cristalline, les mesures de prévention ci dessous sont a mettre
en oeuvre :

« planifier les taches émettrices afin d'éliminer la coactivité,

* mettre en oeuvre prioritairement des modes opératoires a I'hnumide,

« utiliser des équipements intégrant une aspiration a la source,

* nettoyer régulierement la zone de travail et les zones a proximité a 'aide d'aspirateur équipé de filtre a trés haute efficacité,

* porter des équipements individuels de protection respiratoire,

* organiser un contréle régulier de I'empoussiérement afin de respecter la VLEP.

Nota : l'usage des protections respiratoires est a mettre en oeuvre uniquement en complément des mesures de protection collective lorsque ces dernieres
s'avérent insuffisantes pour respecter la VLEP.

Sillice

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Toutes les entreprises

Toutes les entreprises

Durée chantier

Pour les volumes de travaux importants (terrassement, VRD, démolition, pongage de grande surface, sablage...), le travail a I'humide est un moyen efficace de
réduction d'émission des poussiéeres. Lorsque ces travaux impactent le chantier dans son ensemble, un dispositif d'arrosage collectif (camion citerne par
exemple ) est a prévoir régulierement.
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INTERFERENCES AVEC DES ACTIVITES PROCHES DU CHANTIER

e Activités ou établissements proches du chantier

Régles générales activités ou établissements

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Toutes les entreprises

Toutes les entreprises

Durée chantier

Le chantier doit étre rendu clos et indépendant d'un établissement voisin, maintenu en activité. En régle générale, l'accés a I'établissement voisin est interdit au
personnel du chantier. Si cet accés s'avére nécessaire, le responsable de I'établissement concerné en précisera les conditions pratiques telles que les
horaires, les itinéraires, les zones interdites, la matérialisation des zones dangereuses, I'accompagnement, les consignes, etc.... | communiquera par écrit au
Maitre d'ouvrage, au Maitre d'ceuvre et au Coordonnateur SPS ces conditions d'acceés.

Activités mitoyennes

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Toutes les entreprises

Toutes les entreprises

Durée chantier

circonstances.

Le chantier est situé a l'intérieur et en périphérie de I'ouvrage existant, qui restera en exploitation pendant toute la durée du chantier, avec une circulation de
véhicules et de piétons. Les accés a I'ouvrage existant empruntés par les personnes extérieures au chantier seront maintenus libres et dégagés en toutes

Nuisances générées par le chantier

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Toutes les entreprises

Toutes les entreprises

Durée chantier

Afin de limiter les nuisances relatives aux opérations de démolition et de construction vis a vis du voisinage, les entreprises veilleront :
+ a limiter leur intervention dans le périmétre de chantier,

+ a limiter au maximum dans la mesure du possible les travaux générateurs de bruit ou de vibrations, et de poussiéres...,
* a respecter des horaires visant a réduire au maximum les nuisances citées ci-dessus.

e Chantier situé a l'intérieur d'un site en activité

Reégles particuliéres activités ou établissements

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Toutes les entreprises

Toutes les entreprises

Durée chantier

Se référer aux prescriptions exploitant
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N°CHRONO : 2

INSTALLATIONS DE CHANTIER ET DE CANTONNEMENT

¢ Plan d'installation de chantier

Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais
Plan d'installation de chantier DEMOLITION & GROS | DEMOLITION & GROS Durée chantier
OEUVRE OEUVRE

Un plan d'installation de chantier reprenant I'ensemble des contraintes et des installations du chantier sera établi et mis a jour autant que nécessaire. lI
permettra aux divers intervenants de préparer leurs interventions et de gérer au mieux I'utilisation de I'espace.

Le plan d'installation de chantier comportera notamment les renseignements suivants :

* les points de raccordement aux réseaux de distribution desservant le chantier et [lle tracé des réseaux de distributions (électricité, eau, téléphone, air
comprimé, assainissement, etc.) ainsi que la position des points de distribution,

* le tracé des réseaux enterrés et aériens existants sur le site,

* I'emplacement des clétures de chantier,

* les accés au chantier et les voies de déplacement pour les piétons et véhicules avec les sens de circulation le cas échéant,

* les aires d'attente et de retournement des camions et engins,

* les aires de stationnement pour les véhicules et engins,

* les zones interdites a la circulation et au stationnement,

* les zones d'implantation de mise a poste des grues mobiles et les zones interdites au survol en charge,

* les zones de stockage, les zones réservées aux magasins et ateliers,

* les installations de la base vie (sanitaires, vestiaires, réfectoires, etc.),

* la position des points de rassemblement,

* la position des moyens de secours contre l'incendie.

* VRD primaires

Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais
MOA MOA Durée chantier

Alimentations énergies, fluides et évacuation - VRD primaires

Avant toute intervention des entreprises, le chantier doit disposer :

+ d'une desserte en voirie,

« d'un raccordement a des réseaux de distribution d'eau potable et d'électricité,
+ d'une évacuation des matiéres usées.
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PLAN GENERAL DE COORDINATION

N°CHRONO : 2

ODOVG

e Cloture de chantier

Cléture : généralités

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

DEMOLITION & GROS
OEUVRE

DEMOLITION & GROS
OEUVRE

Durée chantier

Une clbture constituée d'éléments grillagés doit étre installée et maintenue en état en périphérie du chantier pendant toute la durée des travaux afin d'éviter
les risques d'intrusion de personnes non autorisées dans la zone (tiers et public notamment).

Cette cloture doit étre constituée d'éléments rigides, jointifs, de hauteur supérieure a 2 métres, capables de s'opposer a la pénétration d'une personne dans
I'enceinte du chantier et sera munie:

« d'un portail d'accés muni d'un dispositif de fermeture verrouillable destiné a interdire I'accés durant les périodes d'inactivité (nuit, week-end,...),

+ de panneaux "Chantier interdit au public",

+ de pictogrammes des équipements de protection individuelle obligatoires.

Les panneaux réglementaires « Chantier interdit au public » et « Port du casque et des chaussures de sécurité obligatoires » seront mis en place sur le portail
d'accés et sur la périphérie de la cléture a intervalles réguliers.

¢ Cantonnements

Cantonnement général du chantier

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Toutes les entreprises

Toutes les entreprises

Durée chantier

prévues pour accueillir, si besoin, du personnel féminin.

Les entreprises sont tenues de respecter les locaux et équipements communs mis a disposition.

Ces installations doivent répondre aux prescriptions du code du travail, en matiére d'équipement et d'entretien. Elles sont mises a disposition sur la durée
d'exécution des travaux. Elles seront dimensionnées en fonction du nombre de personnes pouvant étre présentes simultanément sur le chantier et seront

Cantonnement général du chantier

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

DEMOLITION & GROS
OEUVRE

DEMOLITION & GROS
OEUVRE

Durée chantier

Mettre a disposition pour I'ensemble du personnel des cabinets d'aisance, urinoirs et lavabos a raison d'au moins un cabinet et un urinoir pour vingt hommes,
deux cabinets pour vingt femmes et un orifice pour 10 travailleurs. Les locaux doivent étre convenablement aérés, éclairés, suffisamment chauffés, nettoyés au
moins une fois par jour, tenus en état constant de propreté et ne dégager aucune odeur.
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PLAN GENERAL DE COORDINATION

N°CHRONO : 2

Cantonnement général du chantier

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

DEMOLITION & GROS
OEUVRE

DEMOLITION & GROS
OEUVRE

Durée chantier

Mettre a disposition pour I'ensemble du personnel des vestiaires équipés d'armoires a double compartiment et de bancs.
Ces locaux doivent étre convenablement aérés, éclairés et suffisamment chauffés, nettoyés au moins une fois par jour et tenus en état constant de propreté.

Cantonnement général du chantier

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

DEMOLITION & GROS
OEUVRE

DEMOLITION & GROS
OEUVRE

Durée chantier

propreté.

Réfectoire mis a disposition de I'ensemble du personnel.
Il sera équipé de tables et chaises en nombre suffisant. Un appareil permettant de réchauffer les aliments sera prévu, ainsi qu'un garde manger ou
réfrigérateur. Les locaux doivent étre convenablement aérés, éclairés, suffisamment chauffés, nettoyés au moins une fois par jour et tenus en état constant de

Nota : afin de prévenir les fortes chaleurs et servir de local de repos, le réfectoire sera climatisé.

Cantonnement général du chantier

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Toutes les entreprises

Toutes les entreprises

Durée chantier

Les douches et autres installations sanitaires sont a prévoir le cas échéant par les entreprises concernées en cas de réalisation de travaux insalubres et
salissants notamment a raison d'une douche pour 8 personnes réalisant ces travaux. Les locaux doivent étre convenablement aérés, éclairés, suffisamment
chauffés, nettoyés au moins une fois par jour et tenus en état constant de propreté.

Cantonnement général du chantier

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

DEMOLITION & GROS
OEUVRE

DEMOLITION & GROS
OEUVRE

Durée chantier

de distribution.

L'eau délivrée par les installations sanitaires doit étre potable. L'entreprise en charge du raccordement au réseau s'assurera de la potabilité de I'eau aux points

Cantonnement général du chantier

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

DEMOLITION & GROS
OEUVRE

DEMOLITION & GROS
OEUVRE

Durée chantier

Les installations de chantier seront entretenues par le lot désigné, tout au long du chantier conformément a la réglementation en vigueur et a une fréquence
compatible avec leur degré d'utilisation.
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PLAN GENERAL DE COORDINATION

N°CHRONO : 2

Cantonnement général du chantier

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

DEMOLITION & GROS
OEUVRE

DEMOLITION & GROS

OEUVRE

Durée chantier

Le lot responsable de l'entretien des installations de chantier contractera avec une entreprise spécialis

ée pour réaliser au quotidien cet entretien.

Cantonnement général du chantier

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Toutes les entreprises

Toutes les entreprises

Durée chantier

les entretenir.

Chacune des entreprises fera son affaire des autres installations nécessaires a ses interventions sur le chantier. Elles pourront se grouper pour les réaliser et

Cantonnement installé dans I'existant

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

DEMOLITION & GROS
OEUVRE

DEMOLITION & GROS

OEUVRE

Durée chantier

Lorsque le cantonnement est installé dans des locaux existants, les installations électriques, les installations de production et de distribution d'eau chaude et
froide, de chauffage, de ventilation et d'assainissement, d'éclairage (y compris naturel), de protection et de lutte contre I'incendie doivent étre conformes aux
dispositions réglementaires applicables aux lieux de travail.

Cantonnement installé dans I'existant

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

DEMOLITION & GROS

DEMOLITION & GROS

Durée chantier

OEUVRE OEUVRE
Le cantonnement sera installé totalement ou partiellement dans les locaux existants tel que décrit ci-dessous :
Sanitaires
Vestiaires
Réfectoire

Cantonnement : évolutions des installations

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

DEMOLITION & GROS
OEUVRE

DEMOLITION & GROS
OEUVRE

Durée chantier

Le dimensionnement des installations du cantonnement pourra tenir compte de I'évolution des effectifs présents sur le chantier. Son déplacement pourra par
ailleurs étre nécessaire en fonction du phasage des travaux (évolution dans le temps, travaux d'aménagements extérieurs etc.). Le positionnement exact sera
défini d'un commun accord : le ou les plans d'installation devront étre approuvés par le Maitre d'CEuvre et le Coordonnateur SPS.

Suivi Entretien Délais
Durée chantier

Mise en Oeuvre
Toutes les entreprises Toutes les entreprises

Pour les personnes extérieures au chantier (visiteurs, livreurs le cas échéant etc ...) il sera mis a disposition les EPI obligatoires dans le cadre de I'opération

Mise a disposition d'EPI
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PLAN GENERAL DE COORDINATION

N°CHRONO : 2

(casques, chaussures, gilet etc...).

e Parking véhicules

Stationnement véhicules personnels

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Toutes les entreprises

Toutes les entreprises

Durée chantier

Le stationnement des véhicules personnel est prévu sur voie publique ou sur le parking prévu a cet effet.

Stationnement véhicules utilitaires et de chantier

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Toutes les entreprises

Toutes les entreprises

Durée chantier

Le stationnement des véhicules sur la zone de travaux devra étre limité aux opérations de chargement et déchargement.
Les veéhicules pourront stationner sur le parking prévu a cet effet.

e Utilités

Cantonnement : alimentations électriques et éclairages

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

COURANT FORT &
COURANT FAIBLE

COURANT FORT &
COURANT FAIBLE

Durée chantier

Organisation de I'alimentation électrique de la zone de cantonnement avec mise en ceuvre d'armoire générale depuis le point de fourniture.
Raccordement électrique des locaux de chantier communs tous corps d'état sur zone de cantonnement.

Cantonnement : alimentations électriques et éclairages

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Toutes les entreprises

Toutes les entreprises

Durée chantier

disponible.

Le raccordement sera obligatoirement réalisé par un électricien qualifié.

Préalablement au raccordement chaque entreprise se rapprochera du lot installateur de I'armoire principale pour connaitre le départ utilisable et la puissance

Cantonnement : alimentations électriques et éclairages

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

COURANT FORT &
COURANT FAIBLE

COURANT FORT &
COURANT FAIBLE

Durée chantier

La vérification réglementaire avant mise en service des installations électriques provisoires de chantier sera réalisée par un organisme accrédité et pris en
charge par le lot concerné. Une copie des rapports de vérification sera remise au coordonnateur SPS dans un premier temps, puis avec levée de réserves le
cas échéant dans un 2eme temps.
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N°CHRONO : 2

PLAN GENERAL DE COORDINATION

Alimentation électrique de la zone de travaux

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

DEMOLITION & GROS
OEUVRE, COURANT
FORT & COURANT
FAIBLE

COURANT FORT &
COURANT FAIBLE,
DEMOLITION & GROS
OEUVRE

Durée chantier

Organisation de I'alimentation électrique de la zone de travaux avec mise en ceuvre d'armoire générale ou dispositif équivalent depuis le point de fourniture.
Les installations de puissance pour des corps d'état ou des équipements particuliers tels que grue, centrale a béton etc... sont a prévaoir.

Installation et répartition des coffrets divisionnaires communs

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

COURANT FORT &
COURANT FAIBLE,
DEMOLITION & GROS
OEUVRE

COURANT FORT &
COURANT FAIBLE,
DEMOLITION & GROS
OEUVRE

Durée chantier

Les coffrets seront dotés au minimum de 4 prises normalisées et implantés de maniéere a limiter dans la mesure du possible, les prolongateurs électriques

utilisés par les entreprises a 25 metres. lls seront suspendus ou sur pied. Leurs cables d'alimentation seront suspendus ou protégés contre les chocs et

I'écrasement, et n'encombreront pas les circulations.

Eclairage des circulations

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

DEMOLITION & GROS
OEUVRE, COURANT
FORT & COURANT
FAIBLE

DEMOLITION & GROS
OEUVRE, COURANT
FORT & COURANT
FAIBLE

Durée chantier

Les circulations verticales et horizontales intérieures doivent étre dotées d'un éclairage adapté (40 lux pour les circulations horizontales et 60 lux dans les

escaliers pour mémoire).

Eclairage des circulations

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

COURANT FORT &
COURANT FAIBLE,
DEMOLITION & GROS
OEUVRE

DEMOLITION & GROS
OEUVRE, COURANT
FORT & COURANT
FAIBLE

Durée chantier

En fonction des horaires de chantier, les circulations extérieures pourront étre dotées d'un éclairage adapté, que ce soit sur le cantonnement ou sur les zones

de travaux.
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PLAN GENERAL DE COORDINATION

N°CHRONO : 2

Eclairage des postes de travail

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Toutes les entreprises

Toutes les entreprises

Durée chantier

L'éclairage et le niveau d'éclairement du poste de travail sont a la charge de chaque entreprise interve

nante.

Surveillance et maintenance des installations électriques

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Toutes les entreprises

Toutes les entreprises

Durée chantier

L'installation électrique provisoire fera I'objet d'une surveillance et d'une maintenance, conformément aux prescriptions du code du travail, effectuée aussi
fréquemment que de besoin, afin de supprimer, dans les meilleurs délais, les défectuosités et anomalies signalées par les utilisateurs. Cette surveillance
implique, outre la participation de I'entreprise qui en est chargée, celle de chaque entreprise du chantier et de chaque personne utilisant l'installation. Toute
personne qui constate une anomalie, une défectuosité, dans I'utilisation de l'installation électrique doit prévenir immédiatement son responsable hiérarchique
ainsi que l'entreprise chargée de sa surveillance et de sa maintenance.

Utilisation des installations électriques : régles générales

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Toutes les entreprises

Toutes les entreprises

Durée chantier

Les tableaux et coffrets électriques seront obligatoirement maintenus fermés et verrouillés. Seul le personnel électrique habilité et désigné pourra intervenir sur
ces équipements. D'une maniére générale, il est interdit d'intervenir sur l'installation électrique de chantier si I'on n'est pas titulaire d'une habilitation délivrée par
son supérieur hiérarchique et désigné pour cela.

Utilisation des installations électriques : régles générales

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Toutes les entreprises

Toutes les entreprises

Durée chantier

En cours de construction, les entreprises pourront utiliser I'installation électrique définitive de I'ouvrage.

Utilisation des installations électriques : régles générales

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Toutes les entreprises

Toutes les entreprises

Durée chantier

Dans le cas ou des équipements de travail utilisent l'installation électrique de chantier, I'entreprise s'assurera de la capacité du réseau a supporter la puissance
de I'équipement et du bon état des cables, connecteurs, prises etc...

Alimentation en eau

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

DEMOLITION & GROS
OEUVRE

DEMOLITION & GROS
OEUVRE

Durée chantier

Organisation de I'alimentation en eau de la zone de cantonnement et de la zone de travaux a partir du point de fourniture.
L'eau délivrée doit étre potable, en particulier au niveau des installations de cantonnement.
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0 p OVG PLAN GENERAL DE COORDINATION
N°CHRONO : 2

Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais
Evacuation des eaux usées DEMOLITION & GROS | DEMOLITION & GROS Durée chantier
OEUVRE OEUVRE

Les installations sanitaires seront raccordées au réseau de rejet des effluents conformément aux réglements sanitaires en vigueur et maintenues en état.

* Nettoyage et évacuation des déchets

Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais

Reégles générales nettoyage et évacuation des déchets

Toutes les entreprises Toutes les entreprises Durée chantier

Le nettoyage et le rangement du chantier sera réalisé quotidiennement par chaque entreprise. En cas de carence, le Maitre d'ceuvre pourra faire nettoyer
les déchets des entreprises par un prestataire extérieur, dont le colt sera mis a la charge des entreprises responsables.

Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais

Gestion des déchets

Toutes les entreprises Toutes les entreprises Durée chantier

Des bennes correspondants aux différents produits a évacuer seront mises en place sur le chantier selon besoins. Elles seront vidées ou remplacées
régulierement. Chaque entreprise a dans tous les cas I'obligation de procéder a I'élimination systématique de ses rebuts et déchets par tous moyens
appropriés.

Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais
Gestion des déchets DEMOLITION & GROS | DEMOLITION & GROS Durée chantier
OEUVRE OEUVRE

Mettre a disposition des bennes correspondant aux différents produits a évacuer et en assurer également la gestion (enlévement, remplacement, etc...)

Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais

Gestion des déchets

Toutes les entreprises Toutes les entreprises Durée chantier

Chaque entreprise reste responsable des déchets dangereux produits par ses travaux. Le PPSPS de I'entreprise mentionnera les moyens utilisés afin de
prévenir tout risque d'accident, de pollution et d'incendie lié a la production et au stockage de ces déchets. Les déchets dangereux devront étre évacués au
plus t6t afin d'éviter une longue période de stockage sur le chantier.

Certaines matiéres ou substances présentant un risque particulier seront stockées a part par les entreprises concernées qui en assureront la gestion et la
protection vis a vis des tiers et des autres intervenants.

Le stockage de ces produits se fera impérativement sur les emplacements réservés a cet effet, dans le respect des régles d'incompatibilité.
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PLAN GENERAL DE COORDINATION

N°CHRONO : 2

ORGANISATION DES SECOURS

* Moyens d'alerte

Appel des secours

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Toutes les entreprises

Toutes les entreprises

Durée chantier

« donner tous renseignements relatifs a I'accident/incendie.
Nota : Se référer également aux prescriptions exploitant

aey

Alerter directement les sapeurs pompiers en composant le N °18 (112) a partir d'un téléphone portable a prévoir par chaque entreprise :
* préciser le lieu de I'accident/incendie : adresse de I'opération, localisation.

» attendre l'arrivée du véhicule de secours et le diriger sur le lieu de I'accident/incendie,

* Moyens de secours

Incendie

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Toutes les entreprises

Toutes les entreprises

Durée chantier

En cas d'incendie, les entreprises utiliseront leurs moyens propres (extincte

urs notamment) en attendant I'arrivée des secours.

Sauveteurs secouristes du travail

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Toutes les entreprises

Toutes les entreprises

Durée chantier

de leur personnel.

Les entreprises disposant de sauveteurs secouristes le signaleront dans leur PPSPS. Les secouristes du travail seront identifiés par un signe distinctif.
Nota : les entreprises s'assureront de la présence effective a proximité de leur zone d'intervention d'un Sauveteur Secouriste du Travail, faisant partie ou non

Trousse de premiers soins

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Toutes les entreprises

Toutes les entreprises

Durée chantier

Chaque entreprise doit prévoir sur son chantier les moyens d'assurer les premiers soins a une personne blessée, notamment par la mise a disposition d'une
trousse de premiers secours destinée a étre utilisée par une personne formée au Sauvetage Secourisme du Travail.
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MESURES GENERALES D'ORGANISATION ET DE COORDINATION

¢ Planification et coactivité

Planification de chantier Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais
MOE MOE Durée chantier

Le planning d'exécution des travaux établi par le Maitre d'ceuvre intégrera, avec des délais compatibles a la prévention, les risques de coactivité.

Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais
Toutes les entreprises Toutes les entreprises Durée chantier

La coactivité due a des interventions simultanées ou successives d'entreprises, impose la mise en ceuvre de mesures de prévention dans le respect des
Principes Généraux de Prévention :

* les interventions des entreprises seront organisées, autant que possible, de maniére a supprimer les coactivités génératrices de risques,

» chaque entreprise recherchera et mettra en ceuvre des solutions permettant d'éviter que I'exécution d'un travail particulier conduise a I'enlévement temporaire
d'une protection collective,

* la réalisation des protections collectives définitives intégrées dans I'ouvrage, des accés définitifs, sera préférée a l'installation de protections et d'acces
provisoires de chantier,

* les travaux incompatibles feront I'objet d'un repérage particulier dans le planning afin de supprimer les coactivités (amiante, plomb, utilisation de produits
inflammables et/ou explosifs, montage, démontage d'éléments préfabriqués lourds, etc.),

* lorsque la planification des interventions d'entreprises laisse subsister un risque de coactivité, I'intervenant qui génére le risque mettra en place des moyens
de prévention collective de maniére a I'éviter ou le réduire,

« toute zone de travail a risque (chute d'objets, manutention de matériel, zone de montage, d'essais, etc.) sera signalée par tout moyen adapté (balisage,
chainette, panneau, etc....), par I'entreprise générant le risque, avec selon nécessité suite a I'évaluation de ce risque, une surveillance de ces zones par une ou
plusieurs personnes chargées d'en interdire I'accés,

* I'entreprise qui investit une zone du chantier, ou de I'ouvrage, est tenue de vérifier qu'elle ne présente pas de danger avant d'y faire travailler son personnel.
Toute anomalie doit étre signalée au maitre d'ceuvre et au coordonnateur SPS.

Coactivité des interventions simultanées ou successives

Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais
Toutes les entreprises Toutes les entreprises Durée chantier

Sur les chantiers de batiment génie civil, la protection ne pouvant étre assurée en toutes circonstances par des dispositifs de protection collective, des
équipements de protection individuels adaptés aux travaux a réaliser, sont a mettre a disposition des intervenants par chaque entreprise chaque fois que cela
s'avérera nécessaire. Par principe de précaution, la régle courante relative au port du casque et des chaussures de sécurité est a respecter sur le chantier. En
cas de circulation d'engin ces équipements seront complétés par le port d'un gilet de signalisation.

Contexte de chantier et EPI
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» Circulation des véhicules et engins

N°CHRONO : 2

PLAN GENERAL DE COORDINATION

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Voies de circulation

DEMOLITION & GROS
OEUVRE

DEMOLITION & GROS
OEUVRE

Durée chantier

formaliseront la séparation de ces voies selon nécessité et configuration.

Le principe de séparation des voies prévu pour les véhicules et les piétons doit étre adapté au chantier autant que possible. Des dispositifs de signalisation

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Autorisations de conduite et vérifications des véhicules et engins

Toutes les entreprises

Toutes les entreprises

Durée chantier

Les autorisations de conduite du personnel ainsi que les rapports de vérification des engins et véhicules doivent étre tenus a disposition sur le chantier.

e Circulation du personnel

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Cheminements piétons horizontaux du personnel

DEMOLITION & GROS
OEUVRE

DEMOLITION & GROS
OEUVRE

Durée chantier

Les cheminements piétons seront aménagés et balisés selon nécessité afin

de séparer la circulation d

es piétons et des véhicules.

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Cheminements piétons horizontaux du personnel

DEMOLITION & GROS
OEUVRE

DEMOLITION & GROS
OEUVRE

Durée chantier

Les cheminements piétons seront aménagés entre la zone de parking, les installations de cantonnements et les zones de travaux.

Cheminements piétons du personnel : rampes et passerelles

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

DEMOLITION & GROS
OEUVRE

DEMOLITION & GROS
OEUVRE

Durée chantier

permettre ainsi aux personnels de circuler en toute sécurité.

En cours de travaux, des rampes dotées de garde-corps seront installées afin de permettre I'accés du personnel dans les ouvrages.

Des passerelles adaptées et dotées de garde corps seront installées selon la configuration du chantier pour franchir les terrassements et tranchées et
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N°CHRONO : 2
R e s , Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais
Acceés en élévation du personnel : étages, planchers... - . " -
Toutes les entreprises Toutes les entreprises Durée chantier
Utilisation des escaliers existants.
R . Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais
Accés sur toiture ou en combles du personnel - ; , -
Toutes les entreprises Toutes les entreprises Durée chantier

Accés a partir du dernier étage de I'ouvrage : installation d'une échelle provisoire adaptée et mise en sécurité selon les régles de I'art contre toute
aggravation du risque de chute.

Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais
Toutes les entreprises Toutes les entreprises Durée chantier

Les acces temporaires qu'ils soient utilisés en commun ou propres a une entreprise, doivent rester libres de tout encombrement, stockage de matériels,
matériaux, outils etc... afin de limiter les risques d'accidents de plain-pied et les chutes de hauteur. Les cables électriques, flexibles, canalisations souples,
etc... seront de préférence maintenus fixés sur les montants extérieurs des garde-corps de maniére a ne pas entraver la circulation. Les dispositifs de
protection collective seront congus et installés de fagon a éviter leur interruption au droit des accés, notamment du fait de I'utilisation d'une échelle ou d'un
escalier. Lorsque cette interruption est nécessaire, des mesures d'adaptation seront prises pour assurer une sécurité équivalente. Toute personne qui constate
une dégradation ou un défaut de protections collectives au niveau des accés provisoires doit prévenir sans délai son responsable hiérarchique ainsi que
I'entreprise chargée de la maintenance des protections.

Régles générales relatives aux circulations du personnel

e Protections collectives

Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais
Démolitions DEMOLITION & GROS | DEMOLITION & GROS Durée chantier
OEUVRE OEUVRE

Mise en ceuvre des mesures de protection nécessaires aux travaux de démolition par I'entreprise concernée. Les travaux seront réalisés en dehors de la
présence d'autres entreprises par réservation de zone et/ou mesure planning. Les protections, clotures et balisage nécessaires vis-a-vis des autres
entreprises, des tiers et de I'environnement seront installées par I'entreprise concernée.

Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais
Excavation sous-sol DEMOLITION & GROS | DEMOLITION & GROS
OEUVRE OEUVRE

Réalisation d'une protection collective périphérique autour de I'excavation du sous sol par I'entreprise la réalisant. Cette protection sera entretenue et
maintenue jusqu'a disparition du risque par I'entreprise |'utilisant.

Durée chantier
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PLAN GENERAL DE COORDINATION

N°CHRONO : 2

Terrassements, fouilles et VRD

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

DEMOLITION & GROS
OEUVRE

DEMOLITION & GROS
OEUVRE

Durée chantier

Balisage et/ou protection par garde-corps des dénivelés et des fouilles selon le risque de chute de hauteur généré.
Mise en ceuvre des mesures de confortement/blindage/talutage avant intervention en fond de fouille, dans le cas ou la tenue des parois des fouilles et
tranchées s'avérerait insuffisante pour garantir la sécurité du personnel contre le risque d'ensevelissement.

Fondations et sous-ceuvre.

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

DEMOLITION & GROS
OEUVRE

DEMOLITION & GROS
OEUVRE

Durée chantier

Installation des protections de type garde-corps et de la signalisation nécessaire adaptés au risque de chute de hauteur généré par les différences de niveau,
en périphérie du terrain ainsi décaissé.

Ouvrages enterrés

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

DEMOLITION & GROS
OEUVRE

DEMOLITION & GROS
OEUVRE

Durée chantier

Installation des protections de type garde-corps en périphérie de I'ouvrage enterré.

Ouvrages enterrés

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

DEMOLITION & GROS
OEUVRE

DEMOLITION & GROS
OEUVRE

Durée chantier

Afin d'éliminer le risque d'ensevelissement des corps d'état devant réaliser les murs périphériques de 'ouvrage et intervenir sur les faces extérieures de ces
parois (étanchéité, récupération des écoulements...), un talutage adapté a la nature du terrain et conforme aux prescriptions de I'étude de sol devra étre réalisé
dans les zones concernées. Un espace de 1 metre sera également prévu en pied de talus pour permettre la mise en ceuvre de plateformes de travail

provisoires et les interventions en partie haute des parois.

Ouvrages enterrés

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

DEMOLITION & GROS
OEUVRE

DEMOLITION & GROS
OEUVRE

Durée chantier

Obturation des regards, chambres etc... a I'aide d'un platelage fixé et adapt

€, dans l'attente de la pose des couvertures définitives.

Ouvrages en élévation

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

DEMOLITION & GROS
OEUVRE

DEMOLITION & GROS
OEUVRE

Durée chantier

Phase gros-ceuvre : mise en place de protections périphériques de type garde-corps (intégrés a la construction, définitifs ou provisoires) en bordure de
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PLAN GENERAL DE COORDINATION

N°CHRONO : 2

planchers, toitures, trémies, ouvertures... et installation de platelages/obturateurs sur les réservations des planchers et toitures.
Ces protections collectives seront adaptées a la réalisation des travaux des corps d'état suivants.

Ouvrages en élévation

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

DEMOLITION & GROS
OEUVRE

DEMOLITION & GROS
OEUVRE

Durée chantier

Phase étanchéité toitures, terrasses, balcons et autres ouvrages : adaptation si nécessaire des protections collectives en place et pose des protections
complémentaires liées aux travaux a réaliser (gardes-corps, platelages, filets en sous face etc...). Dans le cas de mise en place de filets en sous face, ceux-ci
feront I'objet d'une réception/vérification contradictoire entre l'installateur et I'entreprise donneur d'ordre. Cette protection devra étre maintenue jusqu'a la fin des

interventions sur toiture des autres corps d'état dans l'attente de la pose des protections définitives.

Ouvrages en élévation

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Toutes les entreprises

Toutes les entreprises

Durée chantier

Phase second-ceuvre : selon nécessité, adaptation/remplacement des protections en place, par le corps d'état de second ceuvre concerné lors, par exemple,
des travaux suivants : aménagement des cloisons, pose des menuiseries extérieures, pose des protections définitives, pose du revétement de sol, passages
des réseaux dans les réservations, installation de l'ascenseur etc...

Ouvrages en cours de construction

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Toutes les entreprises

Toutes les entreprises

Durée chantier

Les ouvrages et installations en cours de montage (ou de démontage) doivent étre dotées de dispositifs de protection et de signalisation par I'entreprise
concernée, interdisant I'accés aux personnes non autorisées dans les zones en cours de travaux jusqu'a la mise en sécurité compléte des escaliers, planchers,

passerelles etc...

Ouvrages terminés

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Toutes les entreprises

Toutes les entreprises

Durée chantier

Les interventions éventuelles en fin de chantier sur la toiture de I'ouvrage une fois réalisée ou toute autre partie de I'ouvrage terminé, impliqueront la mise en
ceuvre de protections spécifiques contre le risque de chute de personnel et d'objets par le lot concerné, en fonction des travaux a réaliser.

Régles d'installation et d'adaptation des protections collectives

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Toutes les entreprises

Toutes les entreprises

Durée chantier

La mise en place des protections définitives (garde-corps, platelages, obturateurs...) ou des protections assimilées (parois, cloisons...) sera privilégiée a
I'avancement. Néanmoins en 'absence des protections sus citées des protections provisoires seront systématiquement installées et entretenues dans les
zones a risque. Le choix des équipements devra privilégier la continuité de la protection du personnel en fonction des travaux a réaliser, et garantir une

résistance adaptée.
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N°CHRONO : 2

Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais

Maintenance des protections collectives

Toutes les entreprises Toutes les entreprises Durée chantier

Les protections collectives installées par une entreprise seront maintenues en état par I'entreprise installatrice sur la durée du chantier. L'enlévement et I
adaptation d'une protection collective est soumise a l'autorisation de l'installateur tel que précisé ci-apreés.

Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais

Régles d'utilisation des protections collectives

Toutes les entreprises Toutes les entreprises Durée chantier

De maniére générale, tout intervenant sur le chantier, a la responsabilité de vérifier personnellement et a tout moment la stricte et constante application des
dispositions réglementaires destinées a assurer la sécurité de son personnel. Cette vérification doit I'amener, lorsque les protections collectives ne sont pas
installées ou lorsque celles en place s'avérent insuffisantes ou inadaptées aux risques encourus, a mettre en ceuvre a ses frais, les protections nécessaires et
a en assurer la maintenance jusqu'a la prise en charge par un autre entrepreneur. Lorsqu'une entreprise est contrainte d'enlever temporairement une
protection collective, en particulier une protection contre les risques de chute (garde-corps ou partie de garde-corps, platelage, obturation de trémie ou
réservation,...) afin de réaliser un travail particulier, elle ne pourra entreprendre ce travail sans avoir au préalable adopté les mesures de sécurité
compensatoires efficaces, aussi bien pour son propre personnel que pour I'ensemble des intervenants sur le chantier. Aprés l'interruption ou la fin de ce travail
particulier, I'entreprise mettra en place les dispositifs de protection collective assurant un niveau de sécurité équivalent. En cas de carence d'une entreprise
concernant la mise en place de protections collectives dont I'absence est de nature a causer un risque, le maitre d'ceuvre fera poser ces protections par une
entreprise de son choix, aux frais de I'entreprise défaillante. Toute personne qui constate une dégradation ou un défaut de protections collectives doit prévenir
immeédiatement son responsable hiérarchique ainsi que l'entreprise chargée de la maintenance des protections.

* Manutentions et levage

Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais

Grue ou engin automoteur de levage sur chantier

Toutes les entreprises Toutes les entreprises Durée chantier

Les engins et équipements de levage nécessaires aux travaux restent a la charge de chaque entreprise. Ces moyens seront prévus dans les PPSPS
concernés et adaptés aux manutentions a réaliser.

Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais

Grue ou engin automoteur de levage sur chantier

Toutes les entreprises Toutes les entreprises Durée chantier

Le cas échéant, les modalités de participation d'une entreprise mettant en ceuvre un appareil de manutention / levage aux travaux réalisés par une autre sont
les suivantes :

» Conduite de I'engin a la charge de I'entreprise réalisant la mise a disposition : le conducteur s'assure que les conditions optimales sont requises (charge, vent,
visibilité...)

* Elingage / chargement / chef de manceuvre aprés entente avec le grutier a la charge de I'entreprise bénéficiant de cette mise a disposition : le personnel
affecté devra bien entendu avoir été formé a ce type de manceuvre par son employeur.
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Conditionnement des matériels et matériaux manutentionnés

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Toutes les entreprises

Toutes les entreprises

Durée chantier

Les matériels et matériaux seront conditionnés de fagon a ce que leur manutention soit compatible avec les dispositifs d'élingage ou de maintien prévus des
charges déplacées. Les systémes utilisés doivent éliminer les risques de chute intempestive d'objets, éléments ou parties de charge lors du levage.

Aires de reception des matériaux

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

DEMOLITION & GROS
OEUVRE

DEMOLITION & GROS
OEUVRE

Durée chantier

Des recettes a matériaux sont a prévoir selon les besoins et la configuration du chantier afin de faciliter les approvisionnements en étage de I'ensemble des

corps d'état. Elles seront réalisées en fonction des modes opératoires retenus par les entreprises dans la mesure du possible, et des contraintes techniques et
organisationnelles du chantier d'une maniére générale. La charge maximum autorisée sur les plateformes concernées sera affichée et devra dans tous les cas

étre respectée par les entreprises.
Les aires de réception des matériaux seront équipées de barriéres écluses ou autre systeme d'une efficacité au moins équivalente.

Nacelles élévatrices

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Toutes les entreprises

Toutes les entreprises

Durée chantier

Les nacelles élévatrices (PEMP) nécessaires aux travaux restent a la charge de chaque entreprise. Ces moyens seront prévus dans les PPSPS concernés et
adaptés aux interventions a réaliser.

Suivi Entretien Délais
Durée chantier

Mise en Oeuvre
Toutes les entreprises Toutes les entreprises

Les engins mis en ceuvre par les entreprises susceptibles d'interférer avec les engins de levage du chantier (grue a tour ou assimilé) devront étre signalés au
Maitre d'ceuvre et au CSPS.

Interférences entre les engins (grues, nacelles, pompes a béton...)

e Equipements de travail communs

Suivi Entretien Délais
Durée chantier

Mise en Oeuvre
Toutes les entreprises Toutes les entreprises

Le prét et l'utilisation par plusieurs entreprises d'un méme équipement de travail permet de limiter les risques d'accident dus aux montages et démontages
successifs des équipements.

* Lorsque I'utilisation commune d'un équipement de travail est prévue au titre de I'organisation générale du chantier, elle se fera selon les regles d'organisation
indiquées dans les pieces écrites des marchés, les documents de coordination, et selon les prescriptions réglementaires applicables a I'équipement. En
complément, une convention de mise a disposition sera, si nécessaire, établie et signée par chacune des entreprises utilisatrices de I'équipement.

* Lorsque I'utilisation commune d'un équipement résulte d'une initiative de plusieurs entreprises qui décident de se préter un équipement afin de faciliter leur
intervention sur le chantier, ces entreprises établiront au préalable par écrit, sous leur responsabilité, et d'un commun accord, une convention de mise a

Utilisation de moyens communs : régles générales
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disposition.

Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais

Utilisation de moyens communs : convention de mise a disposition

Toutes les entreprises Toutes les entreprises Durée chantier

Une convention de mise a disposition, mentionnera, outre les noms et raisons sociales des entreprises concernées, les noms des responsables, la nature et
les caractéristiques de I'équipement faisant I'objet du prét, les modalités de sa mise a disposition, les obligations et les responsabilités de chacun, en particulier

* |a date de mise a disposition,

* les consignes de mise en ceuvre et d'utilisation de I'équipement, les consignes de sécurité a respecter,

* les obligations concernant les habilitations nécessaires a I'utilisation ou la conduite de I'équipement : habilitation du responsable hiérarchique de I'entreprise
utilisatrice de I'équipement de travail, objet du prét,

* les obligations concernant les vérifications réglementaires de sécurité réalisées et a prévoir,

» tout document utile a la mise en ceuvre de I'équipement de travail : notice d'instructions du constructeur, carnet de maintenance, dernier compte-rendu de
vérification réglementaire, constat contradictoire de I'état de I'équipement, etc...

Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais

Echafaudages utilisés par plusieurs entreprises

Toutes les entreprises Toutes les entreprises Durée chantier

Selon nécessité et aprés concertation des entrepreneurs concernés tel que spécifié aux § « Utilisation de moyens communs » ci dessus, I'utilisation d'un
échafaudage par plusieurs corps d'état peut se concrétiser dans la mesure ou les consignes de prévention suivantes sont respectées.

» Chaque entreprise doit s'assurer avant I'utilisation de I'échafaudage, et quotidiennement, de sa conformité, son bon état et son adéquation aux travaux
prévus. Cette vérification doit étre réalisée par une personne compétente de chaque entreprise. En cas d'anomalie, stopper l'intervention, procéder a une
signalisation de la zone dangereuse et prévenir le responsable de I'échafaudage.

* Les modifications de I'échafaudage sont formellement interdites. Seule I'entreprise chargée du montage et de son entretien, est habilitée a modifier I'
équipement.

* Les adaptations éventuelles doivent faire I'objet d'une demande auprés du responsable de I'échafaudage.

 Equipements, matériels, matériaux et produits : stockage et utilisation

Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais

Equipements, matériaux et matériels : stockage

Toutes les entreprises Toutes les entreprises Durée chantier

Le stockage de matériels et matériaux sur le chantier doit garantir une circulation aisée du personnel et des véhicules/engins, que ce soit en extérieur ou en
intérieur.

Les stockages doivent étre organisés par chaque entreprise de maniéere a faciliter I'accés de son personnel ainsi que la mise en ceuvre des équipements
destinés aux interventions et aux manutentions nécessaires a leur gestion.

Selon la nature du stockage et son emplacement, un balisage pourra s'avérer nécessaire afin d'interdire son accés aux personnels non autorisés.
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Les matériaux et matériels devront étre correctement stockés, lestés ou arrimés afin d'éviter les projections intempestives notamment par vent fort.

Equipements, matériaux et matériels : stockage

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Toutes les entreprises

Toutes les entreprises

Durée chantier

Les équipements de travail, materiels et materiaux doivent étre stockés de maniere a garantir leur stabilité en toutes circonstances, en tenant compte
notamment de la nature du terrain et des risques d'intempérie. Par exemple :

- Les banches, échafaudages et autres plateformes provisoires seront stabilisés selon les régles de I'art et conformément a la notice constructeur.

- Les canalisations, conduites et autres équipements similaires seront bloqués contre le risque de mise en mouvement intempestif par des cales appropriées.

- Les palettes seront gerbées conformément aux régles de I'art en fonction des materiaux ou materiels concernés.

- Etc...

Equipements, matériaux et matériels : stockage

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Toutes les entreprises

Toutes les entreprises

Durée chantier

Les produits et matériaux dangereux seront stockés a I'extérieur de I'ouvrage ou dans des locaux prévus a cet effet (ventilation, accés limité...). Une

signalisation appropriée sera mis en place par I'entreprise concernée afin d'informer le personnel de chantier de leur présence.

Matériaux et produits dangereux : utilisation

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Toutes les entreprises

Toutes les entreprises

Durée chantier

La mise en ceuvre des mesures de prévention adaptées a chaque produit ou matériaux est a la charge de I'entreprise concernée. Ces mesures doivent garantir
la sécurité de son propre personnel mais également la sécurité du personnel des autres entreprises et des tiers. Elles seront détaillées dans le PPSPS de

I'entreprise qui intégrera également les fiches du fabricant et les fiches de données sécurité des produits concernés.

Equipements de travail : utilisation

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Toutes les entreprises

Toutes les entreprises

Durée chantier

Les équipements de travail installés par les entreprises pour leur seul usage doivent etre installés et utilisés selon les prescriptions du fabricant et de la
réglementation, tels que par exemple les banches, échafaudages, tours d'accés, étaiement, PTE, grues, nacelles, plateformes suspendues, monte

charges, compresseurs, malaxeurs etc...

La mise en oeuvre d' équipements de travail sur le chantier doit bien entendu garantir la sécurité du personnel de I'entreprise utilisatrice mais également
éliminer les risques pouvant étre générés vis a vis des autres entreprises tels que les risques d'effondrement, chute d'objets, projection, bruit,

écrasement/cisaillement, électrisation etc...

lls devront faire I'objet des vérifications obligatoires, les constats de ces vérifications devront étre tenus a disposition sur le chantier.
Tous les moyens de protections complémentaires liés aux risques générés par I'équipement seront mis en oeuvre par l'entreprise utilisatrice de I'équipement

concerné.
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e Travaux particuliers

Stabilité des ouvrages en phase provisoire

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Toutes les entreprises

Toutes les entreprises

Durée chantier

Les PPSPS des entreprises concernées par les travaux susceptibles de mettre en cause la stabilité des ouvrages devront faire état des mesures prises afin
d'assurer la stabilité de ces structures en phase provisoire. Les mesures réglementaires ainsi que les régles de I'art destinées a garantir cette stabilité doivent
étre respectées. Elles concernent les étaiements, cintres, coffrages, tension des armatures, blindages, talutages ... et portent en général sur la conception des
ouvrages, le respect des prescriptions des bureaux d'étude, I'adéquation des équipements utilisés, le respect des plans de montage et des notices fabricants,
la compétence du personnel associée a ces taches, la réalisation de notes de calcul etc ... (liste non exhaustive). Les documents justifiant la stabilité des
structures et ouvrages seront communiqués au Maitre d'ceuvre.

Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais

Travaux avec feu, points chauds ou générateurs d'étincelles

Toutes les entreprises Toutes les entreprises Durée chantier

Lorsque des travaux avec feu (soudure, meulage, trongonnage ...) sont accomplis sur le chantier, des écrans et/ou des baches de protection doivent étre mis
en ceuvre par I'entreprise générant ce risque interférent avec les autres entreprises (risque de blessures) ou I'environnement (risque incendie). Des extincteurs
a charge des entreprises concernées sont a prévoir a chaque poste de travail afin de pouvoir lutter contre un éventuel départ de feu. Il appartient a I'entreprise
de s'assurer par tous moyens nécessaires de I'absence de possibilité de départ d'incendie apres la fin de son intervention.

Prévoir de faire la demande de permis feu a I'exploitant

Contact Poste de garde Tél : 02 38 60 58 80. julien.buisson@epsm-loiret.fr

Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais

Utilisation moteur thermique Toutes les entreprises Toutes les entreprises Durée chantier

Afin d'éviter I'émission de gaz générateurs de risques d'asphyxie, d'anoxie, d'intoxication, I'utilisation des équipements de travail fonctionnant a l'aide d'un
moteur a combustion est exclusivement réservée a I'extérieur des batiments, locaux, espaces clos quels qu'ils soient. Les équipements de travail utilisés a
l'intérieur des espaces clos seront soit manuels, soit électriques ou pneumatiques.

Dans le cas exceptionnel ou il s'avérerait techniquement impossible de respecter la régle ci-dessus, I'entreprise mettra en ceuvre les modes opératoires et
mesures de prévention habituellement préconisés lors des travaux en espace confiné, qu'elle détaillera dans son PPSPS, en se référant aux mesures
générales de prévention rappelées ci-apres :

* Planifier impérativement les travaux sans co-activité.

» Evacuer les gaz d'échappement vers l'extérieur.

» Mettre en place une ventilation mécanique propre a éliminer les gaz toxiques produits.

» Mettre en place une détection permanente de gaz (CO, autres gaz selon la situation, le lieu d'intervention, etc...).

» Former le personnel intervenant.

* Prévoir un surveillant de travaux posté a l'extérieur des locaux.

* Prévoir un moyen de communication entre intervenants et surveillant.
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« Etablir une consigne de travail écrite, expliquant le mode opératoire, ainsi que les dispositions pour porter secours en cas de besoin.

* Respecter les procédures en vigueur imposées par I'exploitant des locaux, si elles existent.

Travail du bois

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Toutes les entreprises

Toutes les entreprises

Durée chantier

Les poussiéres de bois étant dangereuses d'une maniére générale pour la santé des travailleurs sur le chantier, les ouvrages en bois seront réalisés

principalement en atelier d'entreprise afin de limiter les travaux sur site aux ajustages et finitions.
Les mesures suivantes devront alors étre privilégiées :
* Travaux a l'air libre ou dans une zone/local dédié aux menuisiers selon possibilités
+ Outillage électrique muni d'une aspiration a la source

* Nettoyage systématique avec un aspirateur muni d'une filtration adaptée
Prévoir en outre une réservation de zone vis a vis des risques mécaniques générés par la mise en ceuvre des machines a bois (projection, coupure...)

* Essais et mise en service des installations de I'ouvrage

Essai et mise sous tension des réseaux et équipements électriques

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

COURANT FORT &
COURANT FAIBLE

COURANT FORT &
COURANT FAIBLE

Durée chantier

Le lot électricité concerné a en charge de contrdler la mise sous tension des installations définitives de I'ouvrage qu'il a réalisées. L'accés aux dispositifs de
commande doit étre interdit matériellement (sectionneurs cadenassés, armoires verrouillées...) aux personnes non autorisées. De plus, une signalisation sera

apposeée par le lot électricité concerné selon besoin.

Essai et mise sous tension des réseaux et équipements électriques

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Toutes les entreprises

Toutes les entreprises

Durée chantier

Les entreprises demanderont la mise sous tension pour essais des équipements les concernant (ventilation, climatisation,...), au lot électricité concerné. Les
installations électriques mises en service pour essais seront signalés sur les cablages et équipements par les entreprises réalisant les essais. Dés la fin de ces

derniers, les entreprises demanderont au lot électricité concerné qu'il procéde de nouveau a la consignation des circuits.

Essai et mise sous tension des réseaux et équipements véhiculant
des fluides dangereux (produit, pression, température...)

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

PLOMBERIE &
CHAUFFAGE

PLOMBERIE &
CHAUFFAGE

Durée chantier

Le lot fluide concerné a en charge de contrdler I'alimentation des installations définitives. L'accés aux dispositifs de commande doit étre interdite matériellement
(robinets-vannes condamnés, tampons-platines d'obturation ...) aux personnes non autorisées. De plus, une signalisation sera apposée par le lot fluide
concerné selon besoin. Les entreprises demanderont I'alimentation pour essais des équipements les concernant (machines,...), au lot fluide concerné. Les
installations mises en service pour essais seront signalées sur les réseaux et équipements par les entreprises réalisant les essais. Dés la fin de ces derniers,
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les entreprises demanderont au lot fluide concerné qu'il procéde de nouveau a la consignation des circuits.

Réception des installations - Fin de chantier - Ouvrage en activité

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

MOA

MOA

Durée chantier

Lorsque le transfert de I'ouvrage ou d'une partie de l'ouvrage au propriétaire ou a I'exploitant implique une prise de possession des zones concernées par des
tiers (public, habitants, locataires, personnels d'exploitation ou d'entretien, entreprises non agréées par la Maitrise d'ouvrage ...), la coordination de sécurité
doit alors étre prise en charge par le nouveau donneur d'ordre. A ce stade, I'organisation et les régles de chantier ne sont en général plus compatibles avec un
ouvrage en activité, ce qui cléture la mission du Coordonnateur SPS dans les zones concernées. Donc, afin de tenir compte de ce nouveau contexte et des
interférences prévisibles entre les utilisateurs de I'ouvrage et les entreprises extérieures, le propriétaire- exploitant appliquera la réglementation dite

« Entreprise utilisatrice-Entreprises extérieures » (Plans de prévention) telle que définie par le code du travail.
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ANNEXES

DIAG AMIANTE AVANT TRAVAUX

150786 (DIAG RAT).pdf

PLANNING

Planning - Projet rénovation Batiment MOREL.pdf
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EPSM du Loiret Georges Daumezon

Planning Projet - Batiment MOREL

Mer 08/01/25

N° Mode |Nom de la tache Durée Début Fin ' Sep 24 |Oct 24 ' Nov 24 | Déc 24 Jan 25 'Fév 25 | Mar 25 | Avr 25  Mai 25 | Jui 25 Jul 25 | Aot 25 Sep 25 |Oct 25 ' Nov 25
O  [tache 26102109/16/23/30 07/ 1421280411 /18] 250209/ 162330 06/ 132027 03/ 10/17 24 0310 17/24/31 07/ 14/21 28 05| 12]19 26]02 09 16]23 /30 07/ 1421 /28 04 11]18 25 010815/ 22]29 06 13/20/27 03]10]17
1 -} Dossier de conception, DCE et phase de consultation 70 jours Lun 20/01/25 Ven 25/04/25 I 1
2 L Dossier autorisation de travaux 30 jours Lun 20/01/25 Ven 28/02/25
3 P Dépot dossier AT 0 jour Lun 03/03/25 Lun 03/03/25 03/03
4 - Instruction AT ERP 40 jours Lun 03/03/25 Ven 25/04/25
5 - Appel d'offrres 25 jours Mer 22/01/25 Mar 25/02/25
6 * Rapport d'analyse des offres 10 jours Mer 26/02/25 Mar 11/03/25
7 b Négociations 5 jours Mer 12/03/25 Mar 18/03/25
8 . Passation des marchés 10 jours Mer 19/03/25 Mar 01/04/25
9 -} Travaux 133 jours Mer 02/04/25Ven 31/10/25 I 1
10 - Préparation de chantier 4 semaines Mer 02/04/25 Mar 29/04/25
11 -} Lot 1: Curage et gros oeuvre 10 semaines Mer 30/04/25 Mar 08/07/25 __
12 -} Lot 2: Menuiseries extérieures 55 jours Mer 02/04/25 Mar 17/06/25 I 1
13 * Commande menuiseries 8 semaines Mer 02/04/25 Mar 27/05/25
14 2 Pose menuiseries 3 semaines Mer 28/05/25 Mar 17/06/25 L
15 X Lot 3: Isolation par I'extérieure 8 semaines Lun 23/06/25 Ven 12/09/25 ]
16 -} Lot 4: Menuiseries intérieures & Platrerie & Plafonds 6 semaines Lun 23/06/25 Ven 01/08/25
17 -} Lot 5: Peinture & Revétment de sols 8 semaines Lun 01/09/25 Ven 24/10/25 _L
18 X Lot 6: Plomberie & CVC 16 semaines Lun 16/06/25 Ven 31/10/25 |
19 X Lot 7: Courant fort & Courant faible 16 semaines Lun 16/06/25 Ven 31/10/25 |
20 2 Pré-réception 0 jour Lun 13/10/25 Lun 13/10/25 ¢ 13/10
21 b Réception 0 jour Ven 31/10/25 Ven 31/10/25 ¢ 31/10
22 X Levées des réserves 10 jours Lun 03/11/25 Ven 14/11/25 ]
23 P! Livraison du batiment 0 jour Ven 14/11/25 Ven 14/11/25 o 14/
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Mission de repérage amiante avant
réalisation de travaux

Rapport de mission de repérage

des matériaux et produits contenant de I’amiante avant
réalisation de travaux

Arrétés du 16/07/2019 et 23/01/2020 - R. 4412-97 a R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai
2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019 ; Norme NF X46-020 d'aoit 2017

\\‘b.-“ 7 A

Numéro de rapport

76021-150786 A

Propriétaire

ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES
DAUMEZON

Donneur d’ordre

ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES
DAUMEZON

Adresse de 'immeuble

1 route de Chanteau
45400 FLEURY LES AUBRAIS

Type de bien Batiment

Date de la commande 05/02/2024
La (ou les) date(s) d’exécution du repérage  21/02/2024
Date d’émission du rapport de repérage 04/03/2024

Référence du programme de travaux défini
par le donneur d’ordre

Signataire du rapport

Signature et Visa

Opérateur de repérage :
BOURGEOIS Christian
DOVG Apave Diagnostics
Apave Diagnostics Le 04/03/2024
678, rue des
91000 LISSES
Tél.: 33 (0)1 83630603
isses@

adiag.apave.com
SIRET £33 236 319 00221

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de

I'amiante

Commentaires :

aucun sondage destructif lourd n'a été réalisé
aprées démolition du bati.

Pour des raisons d’accessibilité, les fourreaux de passage de murs ou de dalles, les fondations, les éventuels coffrages perdus,
... n'ont pu étre repérés. Il conviendra de prévoir des investigations approfondies Les locaux sont encore en activité et occupés,

afin de ne pas exposer les occupants a des fibres d'amiante. Complémentaires

Rapport n° : 76021-150786 A
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> Dans le cadre de la mission décrite en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et produits
contenant de I’amiante :

Local / Partie

Composant de la

Référence

d’'immeuble Etage T Partie de composant Critere de décision ZPSO
Bureau . Résultat d’analyse
adi Z051
médical 1 RDC Plancher Dalle de sol + Colle + Ragréage (P051) 05
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- Description de la mission

. Objet de la mission :

Le repérage de I'amiante avant travaux dans les immeubles batis, défini a I'article R. 4412-97 du code du travail, consiste a
rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de 'amiante susceptibles d’étre affectés directement ou
indirectement par les travaux et interventions visés a l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d’ordre.

Références de 'ordre de mission : 76021-150786 Reéférence du donneur d’ordre : BATIMENT MOREL N°8

. Identification compléte des différents intervenants et parties prenantes :

ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES

Propriétaire de 'immeuble : DAUMEZON

Adresse du propriétaire : 1 Route de Chanteau 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS

Représenté par :

, ) ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES
Donneur d’ordre :

DAUMEZON
Accompagnateur : Aucun
Opérateur ayant réalisé le repérage : Monsieur BOURGEOIS Christian
N° de certification de I'opérateur : CPDI5700 Organisme : L.Cert
Nom et adresse de I'entreprise : Apave Diagnostics - 6/8 rue de la Closerie - 91090 LISSES
N° de Siret : 48333631900221
RCP compagnie n° de police : AXA IARD - 10800807204

- Identification compléte de I'immeuble concerné :

Dénomination :

Adresse compléte : 1 route de Chanteau - 45400 FLEURY LES AUBRAIS
Référence Cadastrale : Non communiqué(e)

Date du permis de construire : Date de la construction :
Batiment : Etage :

Escalier : Porte :

Fonction principale du batiment : Batiment N° de lot :

Autre renseignement permettant d’identifier avec certitude le batiment concerné :

! Identification du laboratoire d’analyse :

Laboratoire d’analyse : Agence ITGA St Grégoire Bat K

Adresse du laboratoire : Parc d'affaires - Bat. K Espace Performance 35768 SAINT-GREGOIRE
CEDEX

Numéro d’accréditation : 1-5970

- Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d’Ordre prévoit :

Description des travaux envisagés, ouvrages et parties d’ouvrage a inspecter :

changement fenétres, changement des sols sauf dans la circulation 2. Certaines huisseries seront changées travaux électriques,
incendie, informatiques I'enlevement de carrelage, faience, abattement de cloison. Travaux de peinture, sol, plomberie,
chauffage, faux plafonds

Rapport n° : 76021-150786 A / Référence du donneur d’ordre : BATIMENT MOREL N°8

Apave Diagnostics - 6/8 rue de la Closerie - 91090 - LISSES
SIRET : 48333631900221 Tél : 01 83 63 96 93 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com 5/109



http://www.apave-diagnostics.com/

pave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

- Programme de repérage

Liste non-exhaustive des matériaux et produits susceptibles de contenir de 'amiante a repérer, conformément a 'annexe1 de

I'arrété du 16 juillet 2019.

Ouvrages ou Parties d’ouvrages ou de composants a inspecter ou
composants de  a sonder
la construction

Plaques de fibres-ciment (alléges, coffres, etc.)

Peintures décoratives

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

Plaques ondulés  Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles
et planes »)

Plaques en matériaux bitumineux

Eléments associés
aux fagades

Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation

Conduits d'eaux (pluviales et usées)

Eléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches

Revétements anti-condensation sous bac acier

3 - Parois verticales intérieures

Murs et cloisons

Flocages

magonnés Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés
ou talochés
Enduits de ragréage, débullage, lissage
Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu
Fourreaux (carton, fibres-ciment...)

Poteaux Flocages

Enduits a base de platre projetés, lissés ou talochés

Enduits a base de ciment, lissés ou talochés
(ragréage, débullage, lissage)

Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison

Entourages de poteau (carton-amiante, fibres
ciment, matériaux sandwich...), coffrages perdus

Ardoises, Ardoises composites hors fibro ciment
bardeaux ; - -
bitumineux Ardoises en fibro ciment
Bardeaux bitumineux (« shingles »)
Eléments Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation
associés ala Conduits d'eaux pluviales
toiture P
Garnissage des joints de dilatation
Joints de dilatation
Couvre-joints
Tresses d'étanchéité a l'air
Eléments complémentaires de toiture (chéneaus, rives,
closoirs, faitages, mitres, costiéres, etc.)
Jonctions bitumineuses
Solins en fibre ciment
Colle des solins en fibre ciment
Eléments sous Pare-vapeur, pare pluie
toiture - -
Isolants fibreux en sous toiture
Flocages, enduits projetés
Etanchéité de Parties planes : revétements bitumineux (bandes, Iés...),
toiture terrasse écrans de semi-indépendance, pare-vapeur

Relevés : revétements bitumineux (bandes, Iés...)

Parties planes ou relevés : complexes asphaltés

Fenétres de toit, Mastics (vitriers, bitumineux...)

lanterneaux,

verrieres Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature

Garnitures de friction sur fenétres basculantes

Cloisons seches
(assemblées,
préfabriquées)

Panneaux de cloisons lisses ou moulurées,
préfabriquées ou non

Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés
ou talochés

Flocages

Plots de colle fixant les cloisons au mur

Bandes calicot

Enduits de jointoiement des plaques de platre

Sous couches des tissus muraux

Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac

Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds /
tétes de cloisons (notamment IGH et ERP) : tresse,
carton, fibres-ciment

2 - Parois verticales extérieures et Facades

Gaines et coffres
verticaux

Flocages

Enduits a base de platre (projetés, lissés ou
talochés)

Enduits a base de ciment, lissés ou talochés
(ragréage, débullage, lissage)

Bandes calicot

Enduits de jointoiement des plaques de platre
cartonné

Panneaux (fibres-ciment, ...)

Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre
panneaux)

Portes coupe-feu,
pare-flamme,
isothermiques,
frigorifiques

Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare
flammes (sur battant et dormant y compris oculus, et
sur serrurerie)

Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux,
bakélite

Isolants intérieurs des portes

Revétements de murs,
poteaux, cloisons,
gaines, coffres

Sous couches des tissus muraux, moquettes
murales ou les vinyles

Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris),
revétements durs en fibres-ciment

Colles et joints de carrelage ou de faience,
ragréage, primaire d'accrochage

Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...)

Revétements bitumineux

Peintures intumescentes

4 - Plafonds et faux plafonds

Fagades légéres, Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments
murs rideaux, de remplissage
bardages, panneaux Ardoises composites hors fibro ciment
sandwich
Ardoises en fibro ciment
Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics,
tresses
Revétements intérieurs anti-condensation (hors
peintures)
Peintures des bardages métalliques
Isolant et protection Flocages, enduits projetés
thermique ou
acoustique sous Carton-amiante
bardage
Fagades lourdes y Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés),
compris poteaux crépis extérieurs
Revétements plastiques épais (RPE)
Peintures sur béton
Enduits pelliculaires de lissage/débullage
Colles et joints (faience, pate de verre, carrelage),
ragréages, primaires d'accrochage,
Imperméabilisants
Eléments en magonnerie silico-calcaire (1880-1940)
briques blanches silico-calcaire
Garnissage des joints de dilatation
Joints de dilatation
Couvre-joints
Appuis de fenétres en fibres-ciment
Menuiseries Joints de mastic de vitrage (notamment chassis
extérieures aluminium)

Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

Garnitures de friction sur fenétres basculantes

Plafonds

Flocages

Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés
ou talochés

Panneaux collés vissés ou cloués

Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment,
composite)
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Bandes calicot

Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques
de platre

Sous couches des tissus muraux

Peintures intumescentes

Revétements bitumineux

Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)

Résines

Colles de carrelage, ragréages, primaires
d'accrochage et joints de carrelage

Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour
brides

Rubans adhésifs

Mastics

Conduits en fibres-ciment, manchons

Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)

Tresses dans cébles électriques d'alimentation,
(notamment de secours, souvent orange), résistants

Poutres et charpentes Flocages

Enduits a base de platre ou ciment (projetés, lissés
ou talochés)

Entourages de poutres (carton-amiante, fibres
ciment, matériaux sandwich)

Peintures intumescentes

au feu

Clapets / volets Clapets (tunnels, lames, joints)

coupe-feu Volets coupe-feu y compris ossature
Rebouchages et calfeutrements de clapets et volets
coupe-feu

Vide-ordures Conduits et vidoirs en fibres-ciment

Joints d'étanchéité des trappes

Revétements bitumineux

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)

Jonctions avec la fagade, calfeutrements, joints
(coupe-feu, de dilatation, de structure)

Portes et cloisons Panneaux dans les portes palieres

Gaines et coffres Flocages

horizontaux Enduits a base de platre ou ciment (projetés, lissés

ou talochés)

Bandes calicot

Enduits de jointoiement des plaques de platre
cartonné

Panneaux (fibres-ciment, ...)

Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre
panneaux)

Faux plafonds Panneaux et plaques

Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre
panneaux

palieres Panneaux des cloisons paliéres
Parois des Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines,
équipements joues des escaliers mécaniques...)
Calfeutrement entre mur et plancher (joint, bourre)
Isolants
Colles
Joints
Matériels en Freins d'ascenseurs
machinerie

Eléments de protection contre les arcs électriques
intégrés dans des équipements de type contacteurs,
sélecteurs, coupe-circuits...

Tresses

Joints plats

Pare vapeur

8 - Equipements divers et accessoires

Isolants posés dans le plénum au-dessus du
panneau de faux plafond

Ecrans de cantonnement et leurs joints (dans le
plénum entre le faux plafond et le plancher
supérieur)

Suspentes et Flocages

contrevents - A
Protections en platre

Peintures intumescentes

Chaudiéres (mixtes, Flocages

collectives), chauffe

bains, radiateurs gaz Bourres

modulables, Poéles a Tresses

bois a fuel, a charbon,

Groupes électrogénes Calorifugeages

Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour
brides

Dispositifs anti-condensation (peintures, films, etc.)

Tissus, soufflets amortisseurs acoustiques

5 - Planchers et planchers techniques

Revétements de sols Dalles de sol

Convecteurs et Isolants thermiques cartonnés

radiateurs électriques N
q Tresses des diffuseurs

Nez de marche

Dalles moquettes avec entre couche noire

Sous-couches (carton, feutre, ...) des revétements
souples

Colles bitumineuses

Colles non bitumineuses

Moquette

Fusibles a broche Carton, tresse

Canalisations

électriques Isolants

préfabriquées

Coffres-forts Portes et parois

Portes de placard,

baignoires et éviers Plaques souples bitumineuses anti vibratiles
métalliques

Sols coulés a base ciment (terrazolith, etc.)

Peintures de sol

Jardiniéres, bac a

sable incendie Eléments en fibres-ciment

Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires
d'accrochage

9 - Fondations et soubassements

Revétements de sols sportifs

Etanchéité des murs

enterrés Enduits bitumineux des ouvrages enterrés

Joints de dilatation et d'assemblage

Joints de cantonnement sur faux planchers

Parois verticales et

horizontales enterrées Joints de fractionnement, de rupture, de dilatation

Enduit de cuvelage

Conduits et fourreaux Fourreaux en fibres-ciment dans magonnerie

Rebouchages autour de conduits (principalement
IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

Conduits, Siphons Eléments de canalisations enterrés en fibres-ciment

6 - Conduits et accessoires intérieurs

Conduits de fluides Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)

Voiries Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste
partie bitume), asphaltes

air, eau, vapeur,
( P Matelas

Espaces sportifs Revétements de sols

fumée, échappement,
autres fluides) Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles
de calorifugeage

Aménagements

&ri Eléments en fibres-ciment (jardiniéres, bordures...
extérieurs éments en fibres-ciment (j )
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- Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d’amiante dans les matériaux et produits du batiment
afin d’'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer
des fibres d’amiante selon la liste citée dans le programme de repérage.

Il consiste a identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant étre destructives, I'ensemble
des matériaux et produits contenant de I'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de
limmeuble objet des travaux.

Lorsque 'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas a I'opérateur de repérage d’attester de la présence
ou de la non-présence d’amiante dans les matériaux et produits, des prélévements seront effectués afin de déterminer par analyse
la présence ou non d’amiante.

Procédures de prélevement :

Les prélévements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de I'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du
Code du Travail.

Le matériel de prélevement est adapté a I'opération a réaliser afin de générer le minimum de poussiéres. Dans le cas ou une
émission de poussiéres est prévisible, le matériau ou produit est mouillé a I'eau a I'endroit du prélévement (sauf risque électrique)
et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de méme, le point de prélevement est stabilisé apres I'opération.

Pour chaque préléevement, des outils propres et des gants a usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination
croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont a usage unique.

L'échantillon est immédiatement conditionné, apres son prélevement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélevement susceptible d'influencer linterprétation des
résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la
fiche d'identification et de cotation en annexe.

L’adéquation entre le périmétre de repérage associé a cette prestation et le champ d’intervention effectif des destinataires du
présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d’ordre, toute découverte de matériaux
susceptibles de contenir de I'amiante non identifi€s notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou
d’hétérogénéités non précisées par le donneur d’ordre, doit faire I'objet d’'une suspension immédiate des travaux et d’investigations
complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Le présent document constitue un élément important du dossier technique amiante et dossier amiante — Partie privative qui doivent
étre mis a jour et transmis aux entreprises pour établir leur évaluation du risque.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits
contenant de 'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel a un maitre d’ceuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de I'amiante et a une
entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition
conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT — CRAM — CGSS, des guides de I'INRS et de TOPPBTP, et
des directives de l'inspection du travail.

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément a la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélévements et des
sondages au sein de zones présentant des similitudes d’ouvrage. Compte tenu de I'hétérogénéité de certains matériaux et de leur
mise en ceuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n’aient pu étre identifiés avant le
début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront étre engagées.

Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, 'opérateur peut indiquer des zones selon la convention suivante
: « A » désigne la zone de l'acces au local. Les autres zones sont nommeées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles
d'une montre.

Moyens mis a disposition : Néant

! Dates et Nature des visites sur site

Néant

Ecarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux
prescriptions de la norme NF X 46-020

Sans objet

- Analyse Documentaire :

Néant

- Rapports précédemment réalisés
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Néant

- Résultats détaillés du repérage

z Périmétre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d’intervention) :

> Liste des locaux / Parties d’'immeuble visités
Parties d’immeuble concernées ou Locaux a investiguer Etage
Entrée RDC
Bureau médical 1 RDC
Bureau médical 2 RDC
Secretariat RDC
Ecole hopital/Salle de réunions/Accueil des familles RDC
Archives RDC
Vestiaire F RDC
Vestiaire H RDC
WC 1 RDC
WC 2 RDC
Douche 1 RDC
Douche 2 RDC
Circulation 1 RDC
Office RDC
Cuisine thérapeutique RDC
PC infirmiers RDC
Espace de vie RDC
ASH RDC
WC 3 RDC
WC 4 RDC
Balnéo RDC
SDB RDC
Bureau cadre RDC
Office personnel RDC
Bureau psychologue RDC
Bureau AS RDC
Circulation 2 RDC
Sanitaire RDC
Chambre 1SO RDC
Salle de soins RDC
Chambre 1 RDC
Chambre 2 PMR RDC
Chambre 3 RDC
Chambre 4 RDC
Chambre 5 RDC
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Parties d’immeuble concernées ou Locaux a investiguer Etage
Chambre 6 RDC
Chambre 7 RDC
Douche chambre 4 RDC
Linge propre RDC
Linge sale RDC
Ateliers RDC
Douche 3 RDC
Douche 4 RDC
Douche 5 RDC
Douche 6 RDC
Sas n°1 RDC
Salle polyvalente RDC
Arthérapie RDC
Sas n°2 RDC
Escalier 1 Extérieur
Escalier 2 Extérieur
Rampe PMR n°1 Extérieur
Fagades Extérieur
Rampe PMR n°2 Extérieur
Local ASH RDC
> Liste des locaux / Parties d'immeuble non visités :
Néant
> Liste des éléments non inspectés :
Néant
! Liste des matériaux et produits repérés
Local / Partie Composant de la - Criteres de Réf Présgnce Sl
d’immeuble Etage construction T @0 o] St décision ZPSb CELUELTD el
(oui/non) | quantité
. Enduit platre - . ,
Revétement de mur Peinture gouttelette Résultat d’analyse | Z022 Non
Plancher Dalle de sol et colle | Résultat d’analyse | 2020 Non
Entrée RDC Faux plafond Panneaux et plagues | Résultat d’'analyse | Z003 Non
Revétement de Enduit - Peinture Résultat d’analyse | Z036 Non
plafond
Plancher Ragréage Résultat d'analyse | Z021 Non
Dalle de sol + Colle + | Résultat d’analyse . ”
Plancher Ragréage (P051) Z051 Oui 25m
. Enduit platre - . ,
Revétement de mur Peinture gouttelette Résultat d’analyse | Z022 Non
Bureau RDC Faux plafond Panneaux et plagues | Résultat d’'analyse | Z003 Non
medical 1 Revétement de Enduit - Peinture Résultat d’analyse | Z036 Non
plafond
Joint + colle grise
Fenétre n°1 entre bati et Résultat d’analyse | Z010 Non
maconnerie
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. - o Présence | Estimatif
Local / Partie Composant de la . Criteres de Réf. .
» Etage . Partie de composant s s d'amiante de la
d’immeuble construction décision ZPSO (oui/non) | quantité
Fenétre n°2 Joﬁ.“ mousse entre Résultat d’analyse | Z011 Non
bati et magonnerie
Revétement de mur colle de - Faience | Résultat d’'analyse | Z007 Non
Revétements de . . ,
plafond Enduit Résultat d’analyse | Z008 Non
Plancher Ragréage et colle de | po ot analyse | Z004 |  Non
- Carrelage
Bureau RDC Joint + colle grise
médical 2 Fenétre n°1 entre bati et Résultat d’analyse | Z010 Non
magonnerie
R o Joint mousse entre . ,
Fenétre n°2 bati et maconnerie Résultat d’analyse | Z011 Non
Revétement de mur colle de - Plinthes Résultat d’analyse | Z005 Non
Revétement de mur Enduit - Peinture Résultat d’analyse | Z006 Non
Revétement de mur Enduit platre - Résultat d’analyse | 2022 Non
Peinture gouttelette
Faux plafond Panneaux et plaques | Résultat d’analyse | Z003 Non
Revetement de Enduit - Peinture Résultat d’'analyse | Z036 Non
plafond
Secretariat RDC Plancher Dal!e de sol et golle Résultat d’analyse | Z020 Non
Joint + colle grise
Fenétre n°1 entre bati et Résultat d’analyse | Z010 Non
magonnerie
Fenétre n°2 Joint mousse entre | g ot danalyse | Z011|  Non
bati et magonnerie
Plancher Ragréage Résultat d’analyse | Z021 Non
. Résultat d’analyse
Plancher Colle et ragréage (PO50) Z050 Non
A Enduit platre - . ,
Revétement de mur Peinture gouttelette Résultat d’analyse | 2022 Non
Ecole Faux plafond Panneaux et plaques | Résultat d’analyse | Z003 Non
hopital/Sall Revetement de Enduit - Peinture | Résultat d’analyse | Z036 |  Non
e de RDC plafond
réunions/Ac Joint + colle grise
cueil des Fenétre n°1 entre bati et Résultat d’analyse | Z010 Non
familles magonnerie
Fenétre n°2 JoA'r.n mousse entre Résultat d’analyse | Z011 Non
béati et magonnerie
Résultat d’analyse
Plancher Dalle de sol (P049) Z049 Non
Revétement de mur colle de - Faience Résultat d’analyse | Z007 Non
Revétements de . . :
plafond Enduit Résultat d’analyse | Z008 Non
Archives RDC Ragréage et colle de . ,
Plancher - Carrelage Résultat d’analyse | Z004 Non
Revétement de mur colle de - Plinthes Résultat d’analyse | Z005 Non
Revétement de mur Enduit - Peinture Résultat d’analyse | Z006 Non
Revétement de mur colle de - Faience Résultat d’analyse | Z007 Non
Revétements de . . :
plafond Enduit Résultat d’analyse | Z008 Non
Vestiaire F RDC Ragréage et colle de . ,
Plancher - Carrelage Résultat d’analyse | Z004 Non
Revétement de mur colle de - Plinthes Résultat d’analyse | Z005 Non
Revétement de mur Enduit - Peinture Résultat d’analyse | Z006 Non
Revétement de mur colle de - Faience | Résultat d’analyse | Z007 Non
Revétement de . . ;
plafond Enduit Résultat d’analyse | Z008 Non
Vestiaire H RDC Ragréage et colle de . ,
Plancher - Carrelage Résultat d’analyse | Z004 Non
Revétement de mur colle de - Plinthes Résultat d’analyse | Z005 Non
Revétement de mur Enduit - Peinture Résultat d’analyse | Z006 Non
WC 1 RDC Revétement de mur colle de - Faience | Résultat d’analyse | Z007 Non
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. - o Présence | Estimatif
Local / Partie Composant de la . Criteres de Réf. .
» Etage . Partie de composant s s d'amiante de la
d’immeuble construction décision ZPSO (oui/non) | quantité
Revétement de Enduit Résultat d’analyse | Z008 Non
plafond
Plancher Ragréage et colle de | p g itat 'analyse | Z004|  Non
- Carrelage
Revétement de mur colle de - Plinthes Résultat d’analyse | Z005 Non
Revétement de mur Enduit - Peinture Résultat d’analyse | Z006 Non
Revétement de mur colle de - Faience | Résultat d’analyse | Z007 Non
Revétement de Enduit Résultat d’analyse | Z008 Non
plafond
WC 2 RDC Ragréage et colle de . ,
Plancher - Carrelage Résultat d’analyse | Z004 Non
Revétement de mur colle de - Plinthes Résultat d’analyse | Z005 Non
Revétement de mur Enduit - Peinture Résultat d’analyse | Z006 Non
Revétement de mur colle de - Faience Résultat d’analyse | Z007 Non
Revétement de . A ,
plafond Enduit Résultat d’analyse | Z008 Non
Douche1 | RDC Plancher Ragreage et colle de | p oo itat d'analyse | Z004|  Non
- Carrelage
Revétement de mur colle de - Plinthes Résultat d’analyse | Z005 Non
Revétement de mur Enduit - Peinture Résultat d’analyse | Z006 Non
Revétement de mur colle de - Faience Résultat d’analyse | Z007 Non
Revetement de Enduit Reésultat d'analyse | Z008 |  Non
plafond
Douche2 | RDC Plancher Ragréage et colle de | pog iiat danalyse | 004 |  Non
- Carrelage
Revétement de mur colle de - Plinthes Résultat d’analyse | Z005 Non
Revétement de mur Enduit - Peinture Résultat d’'analyse | Z006 Non
A Enduit platre - Résultat d’analyse
Revétement de mur Peinture gouttelette (P022) 2022 Non
Circulation Plancher Dalle de sol et colle | Résultat d’'analyse | Z020 Non
1 e Revétement de Enduit - Peinture | Résultat d'analyse | Z036 | Non
plafond Y
Plancher Ragréage Résultat d’analyse | Z021 Non
Revétement de . Résultat d’analyse
plafond Enduit (P008) Z008 Non
Joint + colle grise
Fenétre n°1 entre bati et Résultat d’analyse | Z010 Non
maconnerie
R o Joint mousse entre . ,
Fenétre n°2 bati et maconnerie Résultat d’analyse | Z011 Non
Office RDC Ragréage et colle de | Résultat d’analyse
Plancher - Carrelage (P004) Z004 Non
Revétement de mur colle de - Faience Resu'iﬂo%%n alyse | 7007 Non
Revétement de mur colle de - Plinthes Resu';?jto%g? alyse | 7005 Non
Revétement de mur Enduit - Peinture Resu'iﬂo%g)nalyse Z006 Non
Colle de - Résultat d’analyse
Plancher Revétement souple (P001) 2001 Non
Revétement de . . ;
plafond Enduit Résultat d’analyse | Z008 Non
Joint + colle grise
Cuisine Fenétre n°1 entre béti et Résultat d’analyse | Z010 Non
thérapeutiq RDC macgonnerie
ue R o Joint mousse entre . ,
Fenétre n°2 bati et maconnerie Résultat d'analyse | Z011 Non
. Résultat d’analyse
Plancher Ragréage (P002) Z002 Non
Faux plafond Panneaux et plagues Resu'tﬂo%g?alyse Z003 Non
PC Revétement de . . Résultat d’analyse
infirmiers RDC plafond Enduit - Peinture (P024) 2024 Non
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Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

. . o Présence | Estimatif
Local / Partie Composant de la . Criteres de Réf. .
» Etage . Partie de composant s s d'amiante de la
d’immeuble construction décision ZPSO (oui/non) | quantité
Revétement de mur Enduit platre - Résultat d'analyse | 2022 Non
Peinture gouitelette
Dalle de sol + Colle + | Résultat d’analyse
Plancher Ragréage (P023) 2023 Non
Résultat d’'analyse
Plancher Dalle de sol et colle (P020) 2020 Non
Revétement de mur EndU|t platre - Résultat d’analyse | 2022 Non
Peinture gouitelette
Revetement de Enduit - Peinture Résultat d’analyse | Z036 Non
plafond
Espace de RDC Faux plafond Panneaux et plaques | Résultat d’analyse | Z003 Non
vie Joint + colle grise
Fenétre n°1 entre bati et Résultat d’analyse | Z010 Non
maconnerie
Fenétre n°2 ‘qut mousse entre Résultat d’analyse | Z011 Non
bati et magonnerie
. Résultat d’analyse
Plancher Ragréage (P021) Z021 Non
Revétement de mur Endwt platre - Résultat d’analyse | 2022 Non
Peinture gouttelette
ASH RDC Re"gfae]f:)‘rfgt de Enduit - Peinture | Résultat d'analyse | Z036 |  Non
Plancher Dalle de sol et colle | Résultat d’analyse | Z020 Non
Plancher Ragréage Résultat d’analyse | Z021 Non
Revétement de mur Endwt platre - Résultat d’analyse | 2022 Non
Peinture gouttelette
we 3 RDC Re"gltaef“;ﬁé“ de Enduit - Peinture | Résultat d’analyse | Z036 |  Non
Plancher Dalle de sol et colle | Résultat d’analyse | Z020 Non
Plancher Ragréage Résultat d’analyse | Z021 Non
Revétement de mur colle de - Faience Résultat d’analyse | Z007 Non
Revétement de Enduit Résultat d'analyse | Z008 |  Non
plafond
wWC 4 RDC Ragréage et colle de . ,
Plancher - Carrelage Résultat d’analyse | Z004 Non
Revétement de mur colle de - Plinthes Résultat d’analyse | Z005 Non
Revétement de mur Enduit - Peinture Résultat d’'analyse | Z006 Non
Revétement de mur Colle de plinthes - Résultat d’analyse | Z039 Non
Carrelage
Re"gltaef“;rfgt de Enduit - Peinture | Résultat d’analyse | Z042 |  Non
Balnéo RDC Colle et ragréage -
Plancher Carrelage Résultat d’analyse | Z038 Non
Revétement de mur Enduit - Peinture Résultat d’analyse | Z040 Non
Revétement de mur Colle de - Faience | Résultat d’analyse | Z041 Non
R Colle de plinthes - . ,
Revétement de mur Carrelage Résultat d’analyse | Z039 Non
Reveétement de Enduit - Peinture | Résultat d’analyse | Z042 |  Non
SDB RDC plafond
Colle et ragréage - . ,
Plancher Carrelage Résultat d’analyse | Z038 Non
Revétement de mur Enduit - Peinture Résultat d’analyse | Z040 Non
Revétement de mur Colle de - Faience | Résultat d'analyse | Z041 Non
. Résultat d'analyse
Plancher Ragréage (P019) Z019 Non
Joint + colle grise
Fenétre n°1 entre bati et Résultat d’analyse | Z010 Non
Bureau RDC magonnerie
cadre R o Joint mousse entre . ,
Fenétre n°2 bati et magonnerie Résultat d’analyse | Z011 Non
Appui de fenétre Enduit ciment Résultat d’analyse | Z009 Non
R Enduit platre - . ,
Revétement de mur Peinture Résultat d’analyse | Z012 Non
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pave

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

. . o Présence | Estimatif
Local / Partie Composant de la . Criteres de Réf. .
» Etage . Partie de composant s s d'amiante de la
d’immeuble construction décision ZPSO (oui/non) | quantité
Faux plafond Panneaux et plaques | Résultat d’analyse | Z013 Non
Revétement de Enduit - Peinture Résultat d’analyse | Z014 Non
plafond
Plaque anti -vibratil -
Evier Revétement Résultat d’analyse | Z015 Non
bitumineux
Plancher Colle et - Revétement | Résultat d’analyse 7018 Non
souple (P018)
Faux plafond Panneaux et plagues Result(;;toci g)n alyse Z013 Non
Appui de fenétre Enduit ciment Résultat d'analyse Z009 Non
(P009)
Joint + colle grise . )
Fenétre n°1 entre bati et Résultat d'analyse Z010 Non
; (P0O10)
maconnerie
R o Joint mousse entre | Résultat d’analyse
Fenéire n°2 bati et magonnerie (P011) . Non
Office A Enduit platre - Résultat d’analyse
personnel RDC Revétement de mur Peinture (P012) Z012 Non
Revétement de b Dl Reésultat d’analyse
plafond Enduit - Peinture (P014) Z014 Non
Plaque anti -vibratil - . ,
Evier Revétement Result:;toci gnalyse Z015 Non
bitumineux ( )
colle de - Résultat d’analyse
Plancher Revétement souple (P016) 2016 Non
. Résultat d’analyse
Plancher Ragréage (P017) 2017 Non
Joint + colle grise
Fenétre n°1 entre bati et Résultat d’analyse | Z010 Non
maconnerie
Fenétre n°2 qut mousse entre Résultat d’analyse | Z011 Non
bati et maconnerie
Appui de fenétre Enduit ciment Résultat d’analyse | Z009 Non
R Enduit platre - . ,
Bureau Revétement de mur Peinture Résultat d’analyse | Z012 Non
psycr;ologu RDC Faux plafond Panneaux et plagues | Résultat d’'analyse | Z013 Non
Revétement de Enduit - Peinture | Résultat d'analyse | Z014 |  Non
plafond
Plaque anti -vibratil -
Evier Revétement Résultat d’analyse | Z015 Non
bitumineux
Colle et ragréage et - . ;
Plancher Dalle de sol Résultat d’analyse | Z044 Non
Colle et ragréage et - | Résultat d'analyse
Plancher Dalle de sol (P044) 2044 Non
Joint + colle grise
Fenétre n°1 entre bati et Résultat d’analyse | Z010 Non
magonnerie
R o Joint mousse entre . ,
Fenétre n°2 bati et magonnerie Résultat d’analyse | Z011 Non
Bureau AS RDC Appui de fenétre IIEErrELLJJIltt ;:g;reent Résultat d’analyse | Z009 Non
Revétement de mur Peinture Résultat d’analyse | Z012 Non
Faux plafond Panneaux et plagues | Résultat d’'analyse | Z013 Non
Revétement de . . . ,
plafond Enduit - Peinture Résultat d’analyse | Z014 Non
Plaque anti -vibratil -
Evier Revétement Résultat d’analyse | Z015 Non
bitumineux
R Enduit platre - Résultat d’analyse
Circulation | Revétement de mur Peinture (P035) 2035| Non
2 Colle et ragréage - | Résultat d’'analyse
Plancher Carrelage (P033) Z033 Non
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Qpave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

. . o Présence | Estimatif
Local / Partie Composant de la . Criteres de Réf. .
» Etage . Partie de composant s s d'amiante de la
d’immeuble construction décision ZPSO (oui/non) | quantité
Revétement de mur Colle de plinthes Result(%tO%:;w alyse 7034 Non
Revétement de Lo Résultat d’analyse
plafond Enduit - Peinture (P036) Z036 Non
Faux-plafond Panneauxet plaques Result(%toc:j;; alyse 2037 Non
Revétement de mur Colle de - Plinthes | Résultat d’analyse | Z046 Non
Revétement de Enduit - Peinture Résultat d’analyse | Z048 Non
. plafond
Sanitaire RDC Colle et ragréage -
Plancher Carrelage Résultat d’'analyse | Z045 Non
Revétement de mur Enduit platre Résultat d’analyse | Z047 Non
Colle et ragréage - | Résultat d’analyse
Plancher Carrelage (P045) 2045 Non
R . Résultat d’analyse
Chambre RDC Revétement de mur Colle de - Plinthes (P046) 2046 Non
IS0 Revétement de mur Enduit platre Result(z;tocl?? alyse 2047 Non
Revétement de o Dl Résultat d’analyse
plafond Enduit - Peinture (P048) 2048 Non
A Joint + Colle entre . ,
Fenétre - Embrasure bati et maconnerie Résultat d’analyse | Z031 Non
Revétement de mur Colle,de - Plinthes Résultat d’analyse | 2027 Non
Revetemenl de Enduit - Peinture Résultat d’'analyse | Z029 Non
plafond n°1
Salle de Revétement de . ) ,
soins RDC plafond n°2 Bande calicot Résultat d’analyse | Z030 Non
Plancher Dalle de sol + Colle | Résultat d’analyse | Z025 Non
A Enduit platre - . ,
Revétement de mur Peinture Résultat d’analyse | 2028 Non
Plancher Ragréage Résultat d’'analyse | Z026 Non
Revétement de mur Colle de - Faience | Résultat d’analyse | Z032 Non
A Joint + Colle entre . ,
Fenétre - Embrasure bati et maconnerie Résultat d’analyse | Z031 Non
Revétement de mur Colle,de - Plinthes Résultat d’analyse | Z027 Non
Revétement de Enduit - Peinture | Résultat d'analyse | Z029 | Non
plafond n°1
Revétement de . . ,
Chambre 1 RDC plafond n°2 Bande calicot Résultat d’analyse | Z030 Non
Plancher Dalle de sol + Colle | Résultat d’analyse | Z025 Non
A Enduit platre - . ,
Revétement de mur Peinture Résultat d’analyse | Z028 Non
Plancher Ragréage Résultat d’analyse | 2026 Non
Revétement de mur Colle de - Faience | Résultat d’analyse | Z032 Non
. Joint + Colle entre . ,
Fenétre - Embrasure bati et maconnerie Résultat d’analyse | Z031 Non
Revétement de mur Colle,de - Plinthes | Résultat d'analyse | Z027 Non
Revétement de . . . ;
plafond n°1 Enduit - Peinture Résultat d’analyse | Z029 Non
Chambre 2 Revétement de . . ,
PMR RDC plafond n°2 Bande calicot Résultat d’analyse | Z030 Non
Plancher Dalle de sol + Colle | Résultat d’analyse | Z025 Non
R Enduit platre - . ,
Revétement de mur Peinture Résultat d’analyse | Z028 Non
Plancher Ragréage Résultat d’analyse | Z026 Non
Revétement de mur Colle de - Faience | Résultat d'analyse | Z032 Non
A Joint + Colle entre . ,
Fenétre - Embrasure bati et maconnerie Résultat d'analyse | Z031 Non
Revétement de mur Colle,de - Plinthes | Résultat d’analyse | Z027 Non
Chambre 3 RDC Revétement de . . . ,
plafond n°1 Enduit - Peinture Résultat d’analyse | Z029 Non
Revétement de . . ,
plafond n°2 Bande calicot Résultat d’analyse | Z030 Non
Rapport n° : 76021-150786 A / Référence du donneur d’ordre : BATIMENT MOREL N°8
Apave Diagnostics - 6/8 rue de la Closerie - 91090 - LISSES
SIRET : 48333631900221 Tél : 01 83 63 96 93 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com 15/109



http://www.apave-diagnostics.com/

pave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

. . o Présence | Estimatif
Local / Partie Composant de la . Criteres de Réf. .
» Etage . Partie de composant s s d'amiante de la
d’immeuble construction décision ZPSO (oui/non) | quantité
Plancher Dalle de sol + Colle | Résultat d’analyse | Z025 Non
Revétement de mur Encliu[t platre - Résultat d’analyse | Z028 Non
einture
Plancher Ragréage Résultat d’analyse | Z026 Non
Revétement de mur Colle de - Faience | Résultat d'analyse | Z032 Non
Fenétre - Embrasure g‘?'f“ + Colle entre Résultat d'analyse | Z031 Non
ati et magonnerie
Revétement de mur Colle,de - Plinthes Résultat d’analyse | 2027 Non
Revétement de . . . ,
plafond n°1 Enduit - Peinture Résultat d’analyse | Z029 Non
Revétement de . A ,
Chambre 4 RDC plafond n°2 Bande calicot Résultat d’analyse | Z030 Non
Plancher Dalle de sol + Colle | Résultat d’analyse | Z025 Non
Revétement de mur EncFi)u[t platre - Résultat d’analyse | 2028 Non
einture
Plancher Ragréage Résultat d’'analyse | Z026 Non
Revétement de mur Colle de - Faience | Résultat d’analyse | Z032 Non
Fenétre - Embrasure J?".“ + Colle entre Résultat d’analyse | Z031 Non
bati et magonnerie
Revétement de mur Colle,de - Plinthes Résultat d’analyse | 2027 Non
Revétement de . . . ,
plafond n°1 Enduit - Peinture Résultat d’analyse | 2029 Non
Revétement de . . ,
Chambre 5 RDC plafond n°2 Bande calicot Résultat d’analyse | Z030 Non
Plancher Dalle de sol + Colle | Résultat d’analyse | Z025 Non
A Enduit platre - . ,
Revétement de mur Peinture Résultat d’analyse | Z028 Non
Plancher Ragréage Résultat d’analyse | 2026 Non
Revétement de mur Colle de - Faience | Résultat d’analyse | Z032 Non
Fenétre - Embrasure g?”.“ + Colle entr.e Résultat d’analyse | Z031 Non
ati et magonnerie
Revétement de mur Colle,de - Plinthes Résultat d’analyse | Z027 Non
Revétement de . . . ,
plafond n°1 Enduit - Peinture Résultat d’analyse | Z029 Non
Revétement de . . ,
Chambre 6 RDC plafond n°2 Bande calicot Résultat d’analyse | Z030 Non
Plancher Dalle de sol + Colle | Résultat d’analyse | Z025 Non
A Enduit platre - . ,
Revétement de mur Peinture Résultat d’analyse | 2028 Non
Plancher Ragréage Résultat d’'analyse | Z026 Non
Revétement de mur Colle de - Faience | Résultat d’analyse | Z032 Non
. Joint + Colle entre . ,
Fenétre - Embrasure bati et maconnerie Résultat d’analyse | Z031 Non
Revétement de mur Colle,de - Plinthes | Résultat d'analyse | Z027 Non
Revétement de . . . ,
plafond n°1 Enduit - Peinture Résultat d’analyse | Z029 Non
Revétement de : . ;
Chambre 7 RDC plafond n°2 Bande calicot Résultat d’analyse | Z030 Non
Plancher Dalle de sol + Colle | Résultat d’analyse | Z025 Non
. Enduit platre - . ,
Revétement de mur Peinture Résultat d’analyse | 2028 Non
Plancher Ragréage Résultat d’analyse | Z026 Non
Revétement de mur Colle de - Faience | Résultat d’analyse | Z032 Non
R Colle de plinthes - . ,
Revétement de mur Carrelage Résultat d’analyse | Z039 Non
Revétement de . . . ,
Douche ROG plafond Enduit - Peinture Résultat d’analyse | 2042 Non
chambre 4 Colle et ragréage - . ,
Plancher Carrelage Résultat d’analyse | Z038 Non
Revétement de mur Enduit - Peinture Résultat d’analyse | Z040 Non
Revétement de mur Colle de - Faience | Résultat d'analyse | Z041 Non
Linge . Colle de plinthes - . ,
propre RDC Revétement de mur Carrelage Résultat d’analyse | Z039 Non
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pave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

. . o Présence | Estimatif
Local / Partie Composant de la . Criteres de Réf. .
» Etage . Partie de composant s s d'amiante de la
d’immeuble construction décision ZPSO (oui/non) | quantité
Revetement de Enduit - Peinture Résultat d’'analyse | Z042 Non
plafond
Plancher Colle et ragréage - | Resuttat d'analyse | 2038 | Non
arrelage
Revétement de mur Enduit - Peinture Résultat d’analyse | Z040 Non
Revétement de mur Colle de - Faience | Résultat d'analyse | Z041 Non
Fenétre - Embrasure g‘?'f“ + Colle entre Résultat d'analyse | Z031 Non
ati et magonnerie
Revétement de mur Colle,de - Plinthes Résultat d’analyse | 2027 Non
Revétement de . . A ,
plafond n°1 Enduit - Peinture Résultat d’analyse | Z029 Non
. Revétement de ; . )
Linge sale RDC plafond n°2 Bande calicot Résultat d’analyse | Z030 Non
Plancher Dalle de sol + Colle | Résultat d’analyse | Z025 Non
. Enduit platre - . ,
Revétement de mur Peinture Résultat d’analyse | 2028 Non
Plancher Ragréage Résultat d’analyse | 2026 Non
Revétement de mur Colle de - Faience | Résultat d’analyse | Z032 Non
Fenétre - Embrasure J?”.“ + Colle entre Résultat d’analyse | Z031 Non
bati et magonnerie
Revétement de mur Colle,de - Plinthes Résultat d’analyse | 2027 Non
Revétement de . . . ,
plafond n°1 Enduit - Peinture Résultat d’analyse | Z029 Non
. Revétement de ; . ,
Ateliers RDC plafond n°2 Bande calicot Résultat d’analyse | Z030 Non
Plancher Dalle de sol + Colle | Résultat d’analyse | Z025 Non
A Enduit platre - . ,
Revétement de mur Peinture Résultat d’analyse | 2028 Non
Plancher Ragréage Résultat d’'analyse | Z026 Non
Revétement de mur Colle de - Faience | Résultat d’analyse | Z032 Non
Revétement de mur Colle de plinthes - Résultat d’analyse | Z039 Non
Carrelage
Revetement de Enduit - Peinture | Résultat d’analyse | Z042 |  Non
plafond
Douche 3 RDC Colle et ragréage -
Plancher o greag Résultat d’analyse | Z038 Non
arrelage
Revétement de mur Enduit - Peinture Résultat d’analyse | Z040 Non
Revétement de mur Colle de - Faience | Résultat d’analyse | Z041 Non
A Colle de plinthes - . ,
Revétement de mur Carrelage Résultat d’analyse | Z039 Non
Revetement de Enduit - Peinture | Résultat d'analyse | Z042 |  Non
plafond
Douche 4 RDC Colle et ragréage -
Plancher Carrelage Résultat d’analyse | Z038 Non
Revétement de mur Enduit - Peinture Résultat d’analyse | Z040 Non
Revétement de mur Colle de - Faience | Résultat d'analyse | Z041 Non
A Colle de plinthes - . ,
Revétement de mur Carrelage Résultat d’analyse | Z039 Non
Revétement de Enduit - Peinture Résultat d'analyse | Z042 Non
Douche 5 RDC plafond
Colle et ragréage - . ,
Plancher Carrelage Résultat d’analyse | Z038 Non
Revétement de mur Enduit - Peinture Résultat d’analyse | Z040 Non
Revétement de mur Colle de - Faience | Résultat d'analyse | Z041 Non
Colle et ragréage - | Résultat d’'analyse
Plancher Carrelage (P038) Z038 Non
Fenétre - Embrasure | SOt + Colle entre g jitat d'analyse | Z031 Non
béati et magonnerie
Douche 6 RDC Colle de plinthes - | Résultat d’analyse
Revétement de mur Carrelage (P039) Z039 Non
Revétement de mur Enduit - Peinture Resultat d'analyse 2040 Non
(P040)
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Qpave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

. . o Présence | Estimatif
Local / Partie Composant de la . Criteres de Réf. s
» Etage . Partie de composant s s d'amiante de la
d’immeuble construction décision ZPSO (oui/non) | quantité
Revétement de mur Colle de - Faience Result(%’[()i?;w alyse 2041 Non
Revétement de . . Résultat d’analyse
plafond Enduit - Peinture (P042) 2042 Non
A Colle de plinthes - . )
Revétement de mur Carrelage Résultat d’analyse | Z039 Non
Revétement de Enduit - Peinture Résultat d’analyse | Z042 Non
plafond
Sas n°1 RDC Colle et ragréage -
Plancher greag Résultat d'analyse | Z038 |  Non
Carrelage
Revétement de mur Enduit - Peinture Résultat d’analyse | 2040 Non
Revétement de mur Colle de - Faience | Résultat d'analyse | Z041 Non
Colle et ragréage - | Résultat d’analyse
Plancher Revétement souple (P043) 2043 Non
R Joint + Colle entre . ,
Fenétre - Embrasure bati et maconnerie Résultat d’analyse | Z031 Non
Revétement de mur Colle,de - Plinthes Résultat d’analyse | 2027 Non
Salle RDC Revetemens de Enduit - Peinture Résultat d’'analyse | Z029 Non
polyvalente plafond n°1
Revetemenl de Bande calicot Résultat d’'analyse | Z030 Non
plafond n°2
R Enduit platre - . ,
Revétement de mur Peinture Résultat d’analyse | 2028 Non
Revétement de mur Colle de - Faience | Résultat d’analyse | Z032 Non
Résultat d’analyse
Plancher Dalle de sol + Colle (P025) 2025 Non
. Résultat d’analyse
Plancher Ragréage (P026) 2026 Non
Revétement de mur Colle,de - Plinthes Result(lajtodz%nalyse 2027 Non
Revétement de mur Endui.t platre - Résultat d’analyse 7028 Non
_— Peinture (P028)
Arthérapie RDC = , ;
Revétement de Enduit - Peinture Résultat d’analyse 7029 Non
plafond n°1 (P029)
Revétement de . Résultat d’analyse
plafond n°2 Bande calicot (P030) Z030 Non
Fenétre - Embrasure | JOint + Colle entre | Resultat d'analyse | -1, Non
béati et magonnerie (P031)
Revétement de mur Colle de - Faience Resul’z?j’toc;g? alyse 2032 Non
A Colle de plinthes - . ,
Revétement de mur Carrelage Résultat d’analyse | Z039 Non
Re"gltsf“;ﬁgt de Enduit - Peinture | Résultat d'analyse | Z042|  Non
Sas n°2 RDC -
Colle et ragréage - . ;
Plancher Carrelage Résultat d’analyse | Z038 Non
Revétement de mur Enduit - Peinture Résultat d’analyse | Z040 Non
Revétement de mur Colle de - Faience | Résultat d'analyse | Z041 Non
Escalier 1 | Extérieur Plancher Ragréage Resul’zgtogg; alyse 2052 Non
Escalier 2 | Extérieur Plancher Ragréage Resu'tifodssy alyse 2057 Non
Rampe PMR - . Résultat d’analyse
n1 Extérieur Plancher Ragréage (P0O55) Z055 Non
Revétement de mur Joint d'étanchéité Result(g[O%g?alyse 2053 Non
Facades Extérieur | Revétement de mur Enduit Result(g[()%z? alyse 7054 Non
R . Résultat d’analyse
Revétement de mur Enduit (P056) 2056 Non
Ramg:ezPMR Extérieur Plancher Ragréage Résultat d’analyse | Z055 Non
Local ASH RDC Revétement de mur Colle de - Plinthes | Résultat d’analyse | Z046 Non
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. . o Présence | Estimatif
Local / Partie Composant de la . Criteres de Réf. s
) Etage . Partie de composant e d'amiante de la
d’immeuble construction décision ZPSO (oui/non) | quantité
Revétement de Enduit - Peinture Résultat d’analyse | Z048 Non
plafond
Plancher Colle etragréage - | pug itat analyse | Z045 |  Non
Carrelage
Revétement de mur Enduit platre Résultat d’analyse | Z047 Non

Commentaires :

Pour des raisons d'accessibilité , les fourreaux de passage de murs ou de dalles, les fondations, les éventuels coffrages
perdus, ... n'ont pu étre repérés. Il conviendra de prévoir des investigations approfondies Les locaux sont encore en activité
et occupés, aucun sondage destructif lourd n'a été réalisé afin de ne pas exposer les occupants a des fibres d'amiante.
complémentaires aprés démolition du bati.

- Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage

Si le donneur d’ordre n’est pas le propriétaire de 'immeuble bati concerné par la mission de repérage, il adresse a ce dernier une
copie du rapport établi par 'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d’'un immeuble collectif a usage d’habitation, son propriétaire met
a jour le contenu du « dossier amiante — parties privatives » (DAPP) prévu a I'article R. 1334-29-4 | du code de la santé publique,
en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient a disposition et
communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au Il de I'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d’'un immeuble collectif a usage d’habitation ou sur un immeuble
non utilisé a fin d’habitation, son propriétaire met a jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au | de I'article
R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du
pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient a disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités
prévues au |l de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d’'un immeuble d’habitation ne comprenant qu’un seul logement, son
propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche
d’amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, a toute personne physique ou morale appelée a effectuer des travaux
dans I'immeuble bati ainsi qu’aux agents de contrdle de l'inspection du travail mentionnés a I'article L. 8211-1 du code du travail,
aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d’opération relevant du champ de l'article R.
4534-1 du code du travail, de 'organisme professionnel de prévention du batiment et des travaux publics.
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ANNEXE : Fiches d’identification et de cotation

PRELEVEMENT : P001

Nom du client Numéro de dossier
ETABLISSEMENT PUBLIC 76021-150786 Piéce ou local - Composant
DE SANTE MENTALE DU RDC - Cuisine thérapeutique - Plancher - Sol
LOIRET GEORGES 1 route de Chanteau peutia
DAUMEZON 45400 45
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
BOURGEOQIS Christian 21/02/2024 Colle de - Revétement souple

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle de / Revétement souple

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Revétement souple rose + colle polymere jaune avec
poussiéres non séparable

PRELEVEMENT : P002

Fr1 0 Fibres d'amiante non détectées

Nom du client Numéro de dossier
ETABLISSEMENT PUBLIC 76021-150786 Piece ou local - Composant
DE SANTE MENTALE DU RDC - Cuisine thérapeutique - Plancher - Sol
LOIRET GEORGES 1 route de Chanteau
DAUMEZON 45400 45
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOURGEOIS Christian 21/02/2024 Ragréage

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet : -
Ragréage

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Colle polymere marron non séparable + ragréage
Fr1 rose + matériau blanc en faible quantité non 0 Fibres d'amiante non détectées
séparable
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PRELEVEMENT : P003

Nom du client
ETABLISSEMENT PUBLIC
DE SANTE MENTALE DU

LOIRET GEORGES

Numéro de dossier
76021-150786

1 route de Chanteau

RDC - Cuisine thérapeutique - Faux plafond

Piéce ou local - Composant

- Plafond

DAUMEZON 45400 45
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
BOURGEOQIS Christian 21/02/2024 Panneaux et plaques

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Panneaux et plagues

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle Epaisseur

(cm) Conclusion amiante

Fr1

Enduit blanc non séparable + matériau fibreux jaune

0

Fibres d'amiante non détectées

Fr2

0

Non analysé

Nom du client
ETABLISSEMENT PUBLIC
DE SANTE MENTALE DU

LOIRET GEORGES

PRELEVEMENT : P004

Numéro de dossier
76021-150786

1 route de Chanteau

Piece ou local - Composant
RDC - Office - Plancher - Sol

DAUMEZON 45400 45
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOURGEQOQIS Christian 21/02/2024 Ragréage et colle de - Carrelage

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Ragréage et colle de / Carrelage

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Non analysé 0
Fr2 Colle grise non séparable + ragréage gris 0 Fibres d'amiante non détectées
Fr3 Joint cassant gris 0 Fibres d'amiante non détectées

Rapport n° : 76021-150786 A/ Référence du donneur d’ordre : BATIMENT MOREL N°8
Apave Diagnostics - 6/8 rue de la Closerie - 91090 - LISSES

SIRET : 48333631900221 Tél : 01 83 63 96 93 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

21/109



http://www.apave-diagnostics.com/

Opave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Nom du client
ETABLISSEMENT PUBLIC
DE SANTE MENTALE DU

LOIRET GEORGES

PRELEVEMENT : P005

Numéro de dossier
76021-150786

1 route de Chanteau

Piéce ou local - Composant
RDC - Office - Revétement de mur - Mur

DAUMEZON 45400 45
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
BOURGEOQIS Christian 21/02/2024 colle de - Plinthes

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
colle de / Plinthes

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Non analysé 0
Fr2 Peintures multiples 0 Fibres d'amiante non détectées
Fr3 Colle blanche 0 Fibres d'amiante non détectées
Fr4 Matériau soL;Zilaglgﬂgn?iféozg:esgfé;:gfee blanche en 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P006

Nom du client Numéro de dossier
ETABLISSEMENT PUBLIC 76021-150786
DE SANTE MENTALE DU

LOIRET GEORGES

Piece ou local - Composant

1 route de Chanteau RDC - Office - Revétement de mur - Mur

DAUMEZON 45400 45
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOURGEQOQIS Christian 21/02/2024 Enduit - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit / Peinture

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Fri Peinture en vrac non séparable + enduit platreux

) 0 Fibres d'amiante non détectées
blanc en vrac non séparable
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PRELEVEMENT : P007

Nom du client
ETABLISSEMENT PUBLIC
DE SANTE MENTALE DU

LOIRET GEORGES

Numéro de dossier
76021-150786

1 route de Chanteau

Piéce ou local - Composant
RDC - Office - Revétement de mur - Mur

DAUMEZON 45400 45
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOURGEOIS Christian 21/02/2024 colle de - Faience

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
colle de / Faience

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Non analysé 0
Fr2 Matériau souple blanc 0 Fibres d'amiante non détectées
Fr3 Peintures multiples non séparable + colle beige 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P008

Nom du client
ETABLISSEMENT PUBLIC
DE SANTE MENTALE DU

LOIRET GEORGES

Numéro de dossier
76021-150786

1 route de Chanteau

Piece ou local - Composant
RDC - Office - Revétement de plafond -
Plafond

DAUMEZON 45400 45
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOURGEOIS Christian 21/02/2024 Enduit

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Fr1

Peinture en vrac avec couche en toile non séparable
+ enduit platreux blanc en vrac non séparable

0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P009

Nom du client
ETABLISSEMENT PUBLIC
DE SANTE MENTALE DU

LOIRET GEORGES

Numéro de dossier
76021-150786

1 route de Chanteau

Piéce ou local - Composant
RDC - Office personnel - Appui de fenétre -
Mur

DAUMEZON 45400 45
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
BOURGEOQIS Christian 21/02/2024 Enduit ciment

Résultat amiante : Absence d’amiante

Objet :
Enduit ciment

Planche de croquis n° :

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Fr1 Matériau bitumineux noir en faible quantité

0 Fibres d'amiante non détectées

Fr2

Enduit compact gris

0 Fibres d'amiante non détectées

Nom du client
ETABLISSEMENT PUBLIC
DE SANTE MENTALE DU

LOIRET GEORGES

PRELEVEMENT : P010

Numéro de dossier
76021-150786

1 route de Chanteau

Piece ou local - Composant
RDC - Office personnel - Fenétre n°1 - Mur

DAUMEZON 45400 45
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOURGEQOQIS Christian 21/02/2024 Joint + colle grise entre bati et magonnerie

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Planche de croquis n° :

Joint + colle grise entre bati et magonnerie

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Non analysé 0
Fro Colle polymere jaune en faible quantité non séparable 0 Fibres d'amiante non détectées
+ mousse blanche
Fr3 Matériau mou gris 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : PO11

Nom du client Numéro de dossier
ETABLISSEMENT PUBLIC 76021-150786 Piéce ou local — Composant
DE SANTE MENTALE DU RDC - Office personnel - Fenétre n°2 - Mur
LOIRET GEORGES 1 route de Chanteau P
DAUMEZON 45400 45
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
BOURGEOQIS Christian 21/02/2024 Joint mousse entre béti et magonnerie

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Joint mousse entre bati et magonnerie

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Matériau bitumineux noir 0 Fibres d'amiante non détectées
PRELEVEMENT : P012
Nom du client Numeéro de dossier
ETABLISSEMENT PUBLIC 76021-150786 Piece ou local - Composant
DE SANTE MENTALE DU RDC - Office personnel - Revétement de mur
LOIRET GEORGES 1 route de Chanteau - Mur
DAUMEZON 45400 45
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOURGEQOQIS Christian 21/02/2024 Enduit platre - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit platre / Peinture

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Peintures multiples non séparable + enduit platreux

Fri blanc

0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P013

Nom du client Numéro de dossier
ETABLISSEMENT PUBLIC 76021-150786 Piéce ou local - Composant
DE SANTE MENTALE DU RDC - Office personnel - Faux plafond -
LOIRET GEORGES 1 route de Chanteau Plafond
DAUMEZON 45400 45
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
BOURGEOQIS Christian 21/02/2024 Panneaux et plaques

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Panneaux et plagues

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige 0 Fibres d'amiante non détectées
PRELEVEMENT : P014
Nom du client Numeéro de dossier
ETABLISSEMENT PUBLIC 76021-150786 Piece ou local - Composant
DE SANTE MENTALE DU RDC - Office personnel - Revétement de
LOIRET GEORGES 1 route de Chanteau plafond - Plafond dans le plénum
DAUMEZON 45400 45
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOURGEOQIS Christian 21/02/2024 Enduit - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit / Peinture

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Peinture en vrac non séparable + enduit platreux

Fri blanc en vrac non séparable

0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P015

Nom du client Numéro de dossier
ETABLISSEMENT PUBLIC 76021-150786 Piéce ou local - Composant
DE SANTE MENTALE DU RDC - Office personnel - Evier - Toutes
LOIRET GEORGES 1 route de Chanteau zones
DAUMEZON 45400 45
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
BOURGEOIS Christian 21/02/2024 Plaque anti -vibratil - Revétement bitumineux

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Plague anti -vibratil / Revétement bitumineux

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Fr1 Matériau bitumineux noir avec couche souple 0 Fibres d'amiante non détectées
PRELEVEMENT : P016
Nom du client Numéro de dossier

IIEDTéAg,I&II\?%EEII\\A/IENZII: :IEJEBIISIL(J: 76021-150786 Piéce ou local - Composant

LOIRET GEORGES 1 route de Chanteau RDC - Office personnel - Plancher - Sol
DAUMEZON 45400 45
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOURGEQOQIS Christian 21/02/2024 colle de - Revétement souple

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
colle de / Revétement souple

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Fr1 Non analysé 0

Revétement souple bleu + colle polymére jaune en
Fr2 faible quantité non séparable + matériau rose en 0 Fibres d'amiante non détectées
faible quantité non séparable
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PRELEVEMENT : P017

Nom du client Numeéro de dossier
ETABLISSEMENT PUBLIC 76021-150786 Piéce ou local - Composant
DE SANTE MENTALE DU RDC - Office personnel - Plancher - Sol
LOIRET GEORGES 1 route de Chanteau P
DAUMEZON 45400 45
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOURGEOIS Christian 21/02/2024 Ragréage

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Ragréage

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau blanc en faible quantité non séparable +
colle polymére jaune non séparable + ragréage rose

PRELEVEMENT : P018

Fri 0 Fibres d'amiante non détectées

Nom du client Numéro de dossier
IIEDTéAngTsEEll\\A/IEN$ :LUEBIISLCJ: 76021-150786 Piece ou local - Composant
LOIRET GEORGES 1 route de Chanteau RDC - Bureau cadre - Plancher - Sol
DAUMEZON 45400 45
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOURGEOQIS Christian 21/02/2024 Colle et - Revétement souple

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle et / Revétement souple

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Peinture non séparable + matériau souple incolore 0 Fibres d'amiante non détectées
Revétement souple gris + colle polymére jaune en . S . .
Fr2 faible quantité non séparable 0 Fibres d'amiante non détectées
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°pove Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Nom du client
ETABLISSEMENT PUBLIC
DE SANTE MENTALE DU

LOIRET GEORGES

PRELEVEMENT : P019

Numéro de dossier
76021-150786

1 route de Chanteau

Piéce ou local - Composant
RDC - Bureau cadre - Plancher - Sol

DAUMEZON 45400 45
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
BOURGEOIS Christian 21/02/2024 Ragréage

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Ragréage

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Fr1

Peinture non séparable + colle polymére jaune non

séparable + ragréage rose

0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P020

Nom du client
ETABLISSEMENT PUBLIC
DE SANTE MENTALE DU

LOIRET GEORGES

Numéro de dossier
76021-150786

1 route de Chanteau

Piece ou local - Composant
RDC - Espace de vie - Plancher - Sol

DAUMEZON 45400 45
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOURGEOQIS Christian 21/02/2024 Dalle de sol et colle

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Dalle de sol et colle

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Non analysé 0
Fr2 Revétement cassant beige 0 Fibres d'amiante non détectées
Colle polymere jaune non séparable + matériau rose ) S . .
Fr3 + couche blanche en faible quantité non séparable 0 Fibres d'amiante non détectées
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cpove Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P021

Nom du client
ETABLISSEMENT PUBLIC
DE SANTE MENTALE DU

LOIRET GEORGES

Numéro de dossier
76021-150786

1 route de Chanteau

Piéce ou local - Composant
RDC - Espace de vie - Plancher - Sol

DAUMEZON 45400 45
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOURGEOIS Christian 21/02/2024 Ragréage

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Ragréage

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Fr1

Ragréage gris

0 Fibres d'amiante non détectées

Nom du client
ETABLISSEMENT PUBLIC
DE SANTE MENTALE DU

PRELEVEMENT : P022

Numéro de dossier
76021-150786

Piece ou local - Composant
RDC - Circulation 1 - Revétement de mur -

LOIRET GEORGES 1 route de Chanteau Mur
DAUMEZON 45400 45
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOURGEOIS Christian 21/02/2024 Enduit platre - Peinture gouttelette

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit platre / Peinture gouttelette

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Fr1

Peintures multiples non séparable + enduit platreux

blanc

0 Fibres d'amiante non détectées

Rapport n° : 76021-150786 A/ Référence du donneur d’ordre : BATIMENT MOREL N°8
Apave Diagnostics - 6/8 rue de la Closerie - 91090 - LISSES

SIRET : 48333631900221 Tél : 01 83 63 96 93 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

30/109



http://www.apave-diagnostics.com/

Opcve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P023

Nom du client Numéro de dossier
ETABLISSEMENT PUBLIC 76021-150786 Piéce ou local — Composant
DE SANTE MENTALE DU RDC - PC infirmiers - Plancher - Sol
LOIRET GEORGES 1 route de Chanteau
DAUMEZON 45400 45
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOURGEOIS Christian 21/02/2024 Dalle de sol + Colle + Ragréage

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Dalle de sol + Colle + Ragréage

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Revétement cassant vert + colle polymeére jaune non
Fr1 séparable + ragréage rose en faible quantité non 0 Fibres d'amiante non détectées
séparable
Fro Dalle dure cassante vzgsa:ac;)(l)ge polymeére jaune non 0 Fibres d'amiante non détectées
PRELEVEMENT : P024
Nom du client Numéro de dossier
ETABLISSEMENT PUBLIC 76021-150786 Piece ou local - Composant
DE SANTE MENTALE DU RDC - PC infirmiers - Revétement de plafond
LOIRET GEORGES 1 route de Chanteau - Plafond
DAUMEZON 45400 45
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOURGEOIS Christian 21/02/2024 Enduit - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit / Peinture

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Peinture non séparable + matériau platreux blanc

Fr1 .
avec couche cartonnée

0 Fibres d'amiante non détectées
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cpove Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P025

Nom du client Numéro de dossier
%Téo‘gkﬁ_?gmlém-_rr :LUEBISIS 76021-150786 Piéce ou local — Composant
LOIRET GEORGES 1 route de Chanteau RDC - Artherapie - Plancher - Sol
DAUMEZON 45400 45
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOURGEOIS Christian 21/02/2024 Dalle de sol + Colle

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Dalle de sol + Colle

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Non analysé 0
Fr2 Revétement cassant beige 0 Fibres d'amiante non détectées
Fr3 Colle polymére Jaunqeugnrgtaéterlau rose en faible 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P026

Nom du client Numéro de dossier
%Tﬁgkﬁ'?gll\\ﬂllgm—; :LUEBIIZ_)IL(J: 76021-150786 Piece ou local - Composant
LOIRET GEORGES 1 route de Chanteau RDC - Arthérapie - Plancher - Sol
DAUMEZON 45400 45
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOURGEOIS Christian 21/02/2024 Ragréage

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Ragréage

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Colle polymére jaune non séparable + ragréage rose
Fr1 en vrac non séparable + matériau blanc en vrac non 0 Fibres d'amiante non détectées
séparable
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Opcve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P027

Nom du client Numéro de dossier
ETABLISSEMENT PUBLIC 76021-150786 Piéce ou local — Composant
DE SANTE MENTALE DU RDC - Arthérapie - Revétement de mur - Mur
LOIRET GEORGES 1 route de Chanteau P
DAUMEZON 45400 45
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOURGEQOIS Christian 21/02/2024 Colle,de - Plinthes

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle,de / Plinthes

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Non analysé 0
Fr2 Colle polymere jaune 0 Fibres d'amiante non détectées
Papier non séparable + peinture non séparable + ) o ) )
Fr3 matériau platreux blanc 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P028

Nom du client Numéro de dossier
ETABLISSEMENT PUBLIC 76021-150786 Piéce ou local — Composant
DE SANTE MENTALE DU RDC - Arthérapie - Revétement de mur - Mur
LOIRET GEORGES 1 route de Chanteau
DAUMEZON 45400 45
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOURGEOIS Christian 21/02/2024 Enduit platre - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit platre / Peinture

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Peinture non séparable + enduit platreux blanc +

Fri matériau marron en faible quantité non séparable

0 Fibres d'amiante non détectées
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Opcve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P029

Nom du client Numeéro de dossier
ETABLISSEMENT PUBLIC 76021-150786 Piéce ou local - Composant
DE SANTE MENTALE DU RDC - Arthérapie - Revétement de plafond
LOIRET GEORGES 1 route de Chanteau n°1 - Plafond
DAUMEZON 45400 45
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOURGEQOIS Christian 21/02/2024 Enduit - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit / Peinture

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Peinture non séparable + enduit platreux beige non
Fr1 séparable + matériau platreux blanc avec couche 0 Fibres d'amiante non détectées
cartonnée non séparable

PRELEVEMENT : P030

Nom du client Numéro de dossier
ETABLISSEMENT PUBLIC 76021-150786 Piece ou local - Composant
DE SANTE MENTALE DU RDC - Arthérapie - Revétement de plafond
LOIRET GEORGES 1 route de Chanteau n°2 - Plafond
DAUMEZON 45400 45
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOURGEOQIS Christian 21/02/2024 Bande calicot

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Bande calicot

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Peinture non séparable + matériau platreux beige non
Fr1 séparable + matériau platreux blanc avec couche 0 Fibres d'amiante non détectées
cartonnée non séparable
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Opcve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P031

Nom du client

LOIRET GEORGES
DAUMEZON

Numéro de dossier

ETABLISSEMENT PUBLIC 76021-150786
DE SANTE MENTALE DU

1 route de Chanteau
45400 45

Piéce ou local - Composant
RDC - Arthérapie - Fenétre - Mur

Nom de I'opérateur

Date de prélevement

BOURGEOIS Christian 21/02/2024

Partie de composant
Joint + Colle entre bati et magonnerie

Résultat amiante : Absence d’amiante

Objet :

Joint + Colle entre bati et magonnerie

Planche de croquis n° :

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Colle polymeére jaune en faible quantité non séparable ) s ) p
Fr1 + mousse blanche 0 Fibres d'amiante non détectées
Fr2 Matériau souple gris en faible quantité 0 Fibres d'amiante non détectées

Nom du client

LOIRET GEORGES
DAUMEZON

PRELEVEMENT : P032

Numéro de dossier

ETABLISSEMENT PUBLIC 76021-150786
DE SANTE MENTALE DU

1 route de Chanteau
45400 45

Piece ou local - Composant
RDC - Arthérapie - Revétement de mur - Mur

Nom de I'opérateur

Date de prélevement

BOURGEOIS Christian 21/02/2024

Partie de composant
Colle de - Faience

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle de / Faience

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Non analysé 0
Fr2 Peintures multiples 0 Fibres d'amiante non détectées
Fr3 Colle beige non Se%?;ﬁgf; couche platreuse 0 Fibres d'amiante non détectées
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‘pove Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P033

Nom du client Numéro de dossier
ETABLISSEMENT PUBLIC 76021-150786 Piéce ou local - Composant
DE SANTE MENTALE DU RDC - Circulation 2 - Plancher - Sol
LOIRET GEORGES 1 route de Chanteau
DAUMEZON 45400 45
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOURGEOIS Christian 21/02/2024 Colle et ragréage - Carrelage

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle et ragréage / Carrelage

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Non analysé 0
Fr2 Colle grise non séparable + ragréage gris 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P034

Nom du client Numéro de dossier
ETABLISSEMENT PUBLIC 76021-150786 Piece ou local - Composant
DE SANTE MENTALE DU RDC - Circulation 2 - Revétement de mur -
LOIRET GEORGES 1 route de Chanteau Mur
DAUMEZON 45400 45
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOURGEOIS Christian 21/02/2024 Colle de plinthes

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet : ..
Colle de plinthes

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Peintures multiples en faible quantité non séparable +

Fri colle beige

0 Fibres d'amiante non détectées
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Opcve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P035

Nom du client Numéro de dossier
ETABLISSEMENT PUBLIC 76021-150786 Piéce ou local - Composant
DE SANTE MENTALE DU RDC - Circulation 2 - Revétement de mur -
LOIRET GEORGES 1 route de Chanteau Mur
DAUMEZON 45400 45
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOURGEOIS Christian 21/02/2024 Enduit platre - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit platre / Peinture

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Peinture avec couche en toile non séparable + enduit
platreux blanc

Fr1 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P036

Nom du client Numéro de dossier
ETABLISSEMENT PUBLIC 76021-150786 Piece ou local - Composant
DE SANTE MENTALE DU RDC - Circulation 2 - Revétement de plafond
LOIRET GEORGES 1 route de Chanteau - Plafond dans le plénum
DAUMEZON 45400 45
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOURGEOIS Christian 21/02/2024 Enduit - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit / Peinture

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Peinture en vrac non séparable + enduit platreux

Fr1 4
blanc en vrac non séparable

0 Fibres d'amiante non détectées
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Opove Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P037

Nom du client Numéro de dossier
ETABLISSEMENT PUBLIC 76021-150786 Piéce ou local - Composant
DE SANTE MENTALE DU RDC - Circulation 2 - Faux-plafond - Plafond
LOIRET GEORGES 1 route de Chanteau
DAUMEZON 45400 45
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOURGEOIS Christian 21/02/2024 Panneaux et plaques

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Panneauxet plaques

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Non analysé 0
Fr2 Matériau fibreux jaune avec couche fibreuse 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P038

Nom du client Numéro de dossier
ETABLISSEMENT PUBLIC 76021-150786 Piéce ou local — Composant
DE SANTE MENTALE DU RDC - Douche 6 - Plancher - Sol
LOIRET GEORGES 1 route de Chanteau
DAUMEZON 45400 45
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOURGEOIS Christian 21/02/2024 Colle et ragréage - Carrelage

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle et ragréage / Carrelage

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Non analysé 0
Fr2 Colle grise non séparable + ragréage gris 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P039

Nom du client
ETABLISSEMENT PUBLIC
DE SANTE MENTALE DU

LOIRET GEORGES

Numéro de dossier
76021-150786

1 route de Chanteau

Piéce ou local - Composant
RDC - Douche 6 - Revétement de mur - Mur

DAUMEZON 45400 45
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOURGEOIS Christian 21/02/2024 Colle de plinthes - Carrelage

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle de plinthes / Carrelage

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Fr1

Non analysé

0

Fr2

Colle beige + peinture en faible quantité non

séparable

0 Fibres d'amiante non détectées

Nom du client
ETABLISSEMENT PUBLIC
DE SANTE MENTALE DU

LOIRET GEORGES

Numéro de dossier
76021-150786

1 route de Chanteau

PRELEVEMENT : P040

Piece ou local - Composant
RDC - Douche 6 - Revétement de mur - Mur

DAUMEZON 45400 45
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOURGEOQIS Christian 21/02/2024 Enduit - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit / Peinture

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Fr1

Peintures multiples en vrac non séparable + enduit
platreux blanc en vrac non séparable

0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P041

Nom du client
ETABLISSEMENT PUBLIC
DE SANTE MENTALE DU

LOIRET GEORGES

Numéro de dossier
76021-150786

1 route de Chanteau

Piéce ou local - Composant
RDC - Douche 6 - Revétement de mur - Mur

DAUMEZON 45400 45
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOURGEOIS Christian 21/02/2024 Colle de - Faience

Résultat amiante : Absence d’amiante

Objet :
Colle de / Faience

Planche de croquis n° :

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Non analysé 0
Fr2 Peinture 0 Fibres d'amiante non détectées
Colle beige non séparable + matériau mousse bleue ) o ) )
Fr3 en faible quantité non séparable 0 Fibres d'amiante non détectées

Nom du client
ETABLISSEMENT PUBLIC
DE SANTE MENTALE DU

LOIRET GEORGES

Numéro de dossier
76021-150786

1 route de Chanteau

PRELEVEMENT : P042

Piece ou local - Composant
RDC - Douche 6 - Revétement de plafond -
Plafond

DAUMEZON 45400 45
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOURGEOQIS Christian 21/02/2024 Enduit - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit / Peinture

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Peinture non séparable + enduit platreux beige non
Fr1 séparable + matériau platreux blanc avec couche

cartonnée non séparable

0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P043

Nom du client Numéro de dossier
%Téo‘gkﬁ_?gmlém-_rr :LUEBISIS 76021-150786 Piéce ou local — Composant
LOIRET GEORGES 1 route de Chanteau RDC - Salle polyvalente - Plancher - Sol
DAUMEZON 45400 45
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOURGEOIS Christian 21/02/2024 Colle et ragréage - Revétement souple

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle et ragréage / Revétement souple

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Revétement souple beige 0 Fibres d'amiante non détectées

Colle polymére jaune en faible quantité non séparable

+ peinture en faible quantité non séparable + 0

ragréage rose + couche blanche en faible quantité
non séparable

PRELEVEMENT : P044

Fr2 Fibres d'amiante non détectées

Nom du client Numéro de dossier
ETABLISSEMENT PUBLIC 76021-150786 Piece ou local - Composant
DE SANTE MENTALE DU RDC - Bureau AS - Plancher - Sol
LOIRET GEORGES 1 route de Chanteau
DAUMEZON 45400 45
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOURGEOIS Christian 21/02/2024 Colle et ragréage et - Dalle de sol

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle et ragréage et Dalle de sol

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fri Dalle dure cassante beige 0 Fibres d'amiante non détectées
Fr2 Colle polymére jaune non séparable + ragréage rose 0 Fibres d'amiante non détectées
Colle polymere beige non séparable + ragréage rose ) - . .
Fr3 + couche blanche en faible quantité non séparable 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P045

Nom du client
ETABLISSEMENT PUBLIC
DE SANTE MENTALE DU

LOIRET GEORGES

Numéro de dossier
76021-150786

1 route de Chanteau

Piéce ou local - Composant

RDC - Chambre ISO - Plancher - Sol

DAUMEZON 45400 45
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
BOURGEOQIS Christian 21/02/2024 Colle et ragréage - Carrelage

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Planche de croquis n° :

Colle et ragréage / Carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Non analysé 0
Fr2 Matériau souple beige 0 Fibres d'amiante non détectées
Fr3 Colle grise + ragréage rose non séparable 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P046

Nom du client
ETABLISSEMENT PUBLIC
DE SANTE MENTALE DU

LOIRET GEORGES

Numéro de dossier
76021-150786

1 route de Chanteau

Piece ou local - Composant

RDC - Chambre I1SO - Revétement de mur -

Mur

DAUMEZON 45400 45
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOURGEOQIS Christian 21/02/2024 Colle de - Plinthes

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle de / Plinthes

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Non analysé 0
Fr2 Colle grise + peintures multiples 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P047

Nom du client
ETABLISSEMENT PUBLIC
DE SANTE MENTALE DU

LOIRET GEORGES

Numéro de dossier
76021-150786

1 route de Chanteau

Piéce ou local - Composant
RDC - Chambre ISO - Revétement de mur -
Mur

DAUMEZON 45400 45
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
BOURGEOIS Christian 21/02/2024 Enduit platre

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit platre

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle

Peinture avec couche en toile non séparable + enduit
platreux blanc non séparable

PRELEVEMENT : P048

Nom du client Numéro de dossier
ETABLISSEMENT PUBLIC 76021-150786
DE SANTE MENTALE DU

LOIRET GEORGES

Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Fr1 0 Fibres d'amiante non détectées

Piece ou local - Composant
RDC - Chambre ISO - Revétement de

1 route de Chanteau plafond - Plafond

DAUMEZON 45400 45
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOURGEOQIS Christian 21/02/2024 Enduit - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
-

Objet :
Enduit / Peinture

Planche de croquis n° :

|

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle

Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Peinture avec couche en toile non séparable + enduit
Fr1 platreux blanc non séparable + matériau platreux 0
beige avec couche cartonnée non séparable

Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P049

Nom du client

ETABLISSEMENT PUBLIC
DE SANTE MENTALE DU
LOIRET GEORGES

Numéro de dossier
76021-150786

1 route de Chanteau

Piéce ou local - Composant
RDC - Ecole hopital/Salle de
réunions/Accueil des familles - Plancher -

DAUMEZON 45400 45 Sol
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOURGEOIS Christian 21/02/2024 Dalle de sol

Résultat amiante : Absence d’amiante

Objet :
Dalle de sol

Planche de croquis n° :

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Peinture en faible quantité non séparable + ) s . p
Fr1 revétement cassant beige 0 Fibres d'amiante non détectées
Fr2 Colle polymere jaune 0 Fibres d'amiante non détectées
Fr3 Non analysé 0

Nom du client

ETABLISSEMENT PUBLIC
DE SANTE MENTALE DU
LOIRET GEORGES

Numéro de dossier
76021-150786

1 route de Chanteau

PRELEVEMENT : P050

Piece ou local - Composant
RDC - Ecole hopital/Salle de
réunions/Accueil des familles - Plancher -

DAUMEZON 45400 45 Sol
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOURGEOIS Christian 21/02/2024 Colle et ragréage

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle et ragréage

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Non analysé 0
Colle polymere jaune non séparable + ragréage rose ) - . .
Fre + couche blanche en faible quantité non séparable 0 Fibres d'amiante non détectées
Fr3 Ragréage gris 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P051

Nom du client Numéro de dossier
%Téo‘gkﬁ_?gmlém-_rr :LUEBISIUC 76021-150786 Piéce ou local - Composant
LOIRET GEORGES 1 route de Chanteau RDC - Bureau médical 1 - Plancher - Sol
DAUMEZON 45400 45
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOURGEOQIS Christian 21/02/2024 Dalle de sol + Colle + Ragréage

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Dalle de sol + Colle + Ragréage

Planche de croquis n° :1

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Revétement cassant rouge 0 Fibres d'amiante non détectées
Fr2 Collg ponmérg ,beige non séparable +,peinture en 0 Fibres d'amiante non détectées
faible quantité non séparable + ragréage rose
Fr3 Colle bitumineuse noire 0 Fibres d'amiante de type chrysotile
PRELEVEMENT : P052
Nom du client Numéro de dossier
EI:)TIEAE,I&II\?'?IEEII\\A/IIIEEH-'II: :IEJEBIIZ_)IL(J: 76021-150786 Piéce ou local - Composant
LOIRET GEORGES 1 route de Chanteau Extérieur - Escalier 1 - Plancher - Sol
DAUMEZON 45400 45
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOURGEOIS Christian 21/02/2024 Ragréage
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :
Ragréage

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Non analysé 0
Fr2 Ragréage gris 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P053

Nom du client
ETABLISSEMENT PUBLIC
DE SANTE MENTALE DU

LOIRET GEORGES

Numéro de dossier
76021-150786

1 route de Chanteau

Piéce ou local - Composant
Extérieur - Facades - Revétement de mur -
Mur

DAUMEZON 45400 45
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOURGEOIS Christian 21/02/2024 Joint d'étanchéité

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Joint d'étanchéité

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Fr1

Peinture en faible quantité non séparable + matériau

souple gris

0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P054

Nom du client
ETABLISSEMENT PUBLIC
DE SANTE MENTALE DU

Numéro de dossier
76021-150786

Piece ou local - Composant
Extérieur - Facades - Revétement de mur -

LOIRET GEORGES 1 route de Chanteau Mur
DAUMEZON 45400 45
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOURGEOQIS Christian 21/02/2024 Enduit

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Fr1 Peinture + enduit compact beige hétérogéne

0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P055

Nom du client Numéro de dossier
%Téo‘gkﬁ_?gmlémzrr :LUEBII:_)IUC 76021-150786 Piéce ou local — Composant
LOIRET GEORGES 1 route de Chanteau Extérieur - Rampe PMR n°1 - Plancher - Sol
DAUMEZON 45400 45
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
BOURGEOIS Christian 21/02/2024 Ragréage

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Ragréage

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Non analysé 0
Fr2 Ragréage gris 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P056

Nom du client Numéro de dossier
ETABLISSEMENT PUBLIC 76021-150786 Piece ou local - Composant
DE SANTE MENTALE DU Extérieur - Facades - Revétement de mur -
LOIRET GEORGES 1 route de Chanteau Mur
DAUMEZON 45400 45
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOURGEQOQIS Christian 21/02/2024 Enduit

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit
Planche de croquis n° : -

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Peinture non séparable + enduit compact beige +

Fri enduit gris hétérogéne non séparable

0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P057

Nom du client
ETABLISSEMENT PUBLIC
DE SANTE MENTALE DU

LOIRET GEORGES

Numéro de dossier
76021-150786

1 route de Chanteau

Piéce ou local - Composant

Extérieur - Escalier 2 - Plancher - Sol

DAUMEZON 45400 45
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOURGEOIS Christian 21/02/2024 Ragréage

Résultat amiante : Absence d’amiante

Objet :
Ragréage

Planche de croquis n° :

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
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ANNEXE : Plans / Croquis
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Légende :
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ANNEXE : Procés-verbaux d’analyse

E.23047993.0.PDF
3 rue Armand Herpin Lacrox ‘0"“
300 RENES Accrédration n® 1-5967
Té ;0299354141
Fax : 02.99.35.41.42 Portée disponible .
Ltga.fr sur www.cofrac fe 3
e ESSAIS
aFEL
Made in France
Lacoréddtation &u COFRAC ameste de ls compéterce des bboratores pour les snls essas couverts par Tacerédtation gu soof identfids por le syrmidcle - )
RAPPORT D'ESSAI N° IT142402-20456 EN DATE DU 01/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport desssl re concerne que les échantifons soumis i l'analyse tels qulls ont £t2 regus ou laboratolre,
Client : Prélevement :
APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : [T1424-2850
M. Christian BOURGEOQIS Echantilion ITGA : IT142402-20456
6 Rue de I3 Closerie Regu au laboratoire le @ 23/02/2024
91090 Lisses
Réf. Client : 1o b e oSt pas Tesp jo dos donndes ToUmies pav le client Qui Sont Skvglament retranscries O GRssous.
Commande 76021-150786--805--1165--548-170601665
Daossier chent ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau - 45400 -
FLEURY LES AUBRAIS
Echantilion PO01 - Colle de - Revétement souple - ROC - Cuisine thérapeutique - Sol - Plancher
Description ITGA | pevétement souple rose / Colle polymeére jaune avec poussiéres

Préparation Effectuée de facon 3 étre représentative de I'échantilion conformément & l'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Mic pe Electronique 3 T i Analytigue (META) en fonction de ks nature de la prise d'essai

(A) - Ti 't me en milieu

(B) - Trakement chimique et mécanique au chicroforme

Technique Analytique

= Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détaction de Mres damiante o5t gavantie i ks teneur 5t supérioure ou égake 3 0,1 % en masse,

Résultat :
Fraction Analysée SER S Résulat Variété Eléments a ues
(Méthode de préparation) ™ oyt
et date d'analyse —
» Revétement souple rose « Colle META (A) le 29/02/2024 Amiante non -
polymére jaune avec poussiéres Normbre de prépaeations : 1 détacte Analyste : BIL
non séparabl Nombre de supports Canalyse : 2 (1) o4}

(1) Aucune fibre damiante n'a éé détectbe, Nichantiion otijet de Nessal peut dvertueliement renfermer une tenewr en fibre damiante Ffériewre & b limite de détection.
(2) Pour les couches norr-sépacaties of identifides comene telles, 1 limite de ditection est garantie sur f prise dessal. La imite de détection est garantie sur chaque couche sl la
prise d'essal contient au plus 2 couches en quanthe suffisante pour analyse.

Validé par :  Romain TOUIN Analyste

L2 1eproOuchion de cp PRt 0'esE 1 ISt SUtDrete Que 40U £ fome Ntegrale | Or IAPEOCT MM GOt PaE e rEprodst DartiedeTant sans [aporotanon A aboratore
Sauf demande particobése ot dortie du dhont, les SPaNTONS SONE CONSEves Dendant & Mos et les P00 pendant 10 ars.

DTA 164 rov 25 Pagm i /1
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E.23047994.0.PDF

3 rue Armand Herpin Lacroix o ‘O"ﬂ
R —— Accrédration n® 1-5967 . ?
Té : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42 Portée disponible
www.tga.fr sur www. cofrac fr
ESSAIS
aFEL
Made in France

Lacorédtation &u COFRAC ameste de ls compéterce des bboratores pour les st essas couverts par Tacerédtaton gu soof dentfids por le symidcle - )

RAPPORT D'ESSAI N° IT142402-20457 EN DATE DU 01/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport desssl re concerne que les échantifons soumis 3 l'analyse tels qulls ont £t2 regus ou laboratiolre,

Client : Prélevement :
APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : [T1424-2850
M. Christian BOURGEQIS Echantilion ITGA : IT142402-20457
6 Rue de I3 Closerie Regu au laboratoire le @ 23/02/2024
91090 Lisses
Réf. Client : Lo aboranoe nest pas resp o (305 Gonndes TOUmies iy 1 Nt Qui SONE SEITERMANE retranscries C- GSsous
Commande 76021-150786--805--1165--548-170601665
Dassier chent ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau - 45400 -
FLEURY LES AUBRAIS
Echantilion P02 - Ragréage - RDC - Cuisine thérapeutique - Sol - Plancher

Description ITGA | colle polymire marron / Ragréage rose / Matériau blanc en faible quantité

Préparation Effectuée de facon A étre représentative de I'échantilion conformément & l'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Mic pe Electronique 3 T) i Analytigue (META) en fonction de ks nature de la prise d'essal

(A)-T it mé en miliey

(B) - Trakement chimique et mécanique au chicroforme

Technique Analytique

= Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détaction de Mres damiante o5t gavantie i ks teneur 5t supérioure ou égae 3 0,1 % en masse,

Résultat :
: Technique analytique ¢
Fraction Analysée Résulat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) p
et date d'analyse

¥ Colle polymére marron non META (A) le 01/03/2024 Amiante non P

séparsble + Ragréage rose + Nombre de pripaeations : | détacts Analyste : HEC

Matériau blanc en faible guantite Nombre de supports Canalyse : 2 () @
(1) Aucure fibre n'a deé o , T otjet de Fessal peut dvertuslemant renfermer une taneswr en fibre Camiante nférieare A L limite de détection.

{2) Pour les couches non-sépacaties et identifides comme tefles, I limbe de détection est garantle sur la prise dlessal. La Timite de détection est garantie sur chagque couche 3 s
prise d'essal contient au phus 2 couches en quantieé suffisante pour aralyse.

Valdé par;  Romain TOUIN Analyste

L2 1eproauchion de cp PRt 0'esE 1 ISt JUtDrete Que S0us £ forme Ntegrale | or 1APEOCT M GOt PaE e rEprodst DartedeTant sans [aporotanon A aboratore
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RAPPORT D'ESSAI N° IT142402-20458 EN DATE DU 01/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport desssl re concerne que les échantifons soumis & lanalyse tels qulls ont &te requs ou laboratobe,

Client : Prélevement :
APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : [T1424-2850
M. Christian BOURGEQIS Echantilion ITGA : IT142402-20458
6 Rue de I3 Closerie Regu au laboratoire le @ 23/02/2024
91090 Lisses
Réf. Client : e nest pas resp o dos donndes TOUMies pav e cllent Quf Sont SEplament retranscries C-GRSsOUs.
Commande 76021-150786--805-+1165--548-170601665
Daossier chent ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau - 45400 -
FLEURY LES AUBRAIS
Echantilion PO03 - Panneaux et plaques - RDC - Culisine thérapeutique - Plafond - Faux plafond
Description ITGA | Enguit blanc / Matériau fibreux jaune / Poussiéres

Préparation Effectuée de fagon 3 &tre représentative de I'échantilion conformément a l'arrété du 1er octobre 2019 :
~ Pour une analyse au Microscope Optigue 3 Lumigre Polarisée (MOLP) : Prélevement et ge adapte sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Ti ission Anahtique (META) en fonction de s nature de la prise d'essai :

(A) - Traitement mécanique en milleu aqueux

(B) - Tratement chimique et mécanique au chicroforme

Technique Analytique
= Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critéres optiques
La ddtection de fibres d'amiante cptiquement observadles est garantie o In tanewr ast supérieure ou dgale & 0,1 % en masse,

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fires d'amiante st garantie ol I leneur et supdroune ou dgake 4 0,1 % en masse,

Résultat : A
(Méthode de préparation) damiante o
et date d'analyse
»Endult blanc non séparable + MOLP + META (A) ¥ 01/03/2024 Amiante non -
Matériau fibreux jaune Nombee de préparations : 3 detects Andlyste : EWB
Nombre e supports Tanalyse : 4 (1) @
Poussitres Non analysé

(1) Aucurs fibee dFamiante n'a 04 détectibe, Nichantiion objet de Festai peut évertustiennt mnfermer une tanese en fibre damiane kfériesre b b limte de détection,
(2) Pour les couches non-séparaties et identifides comme telles, La limde de détection et garantie sur la prise dessal. La imite de détection est garantie sur chaque couche si &
prive d'essal contient su plus 2 couches en quonthe suffisante pour aralyse,

Valdé par :  Romain TOUIN Analyste

L2 1eproauchion de cp PRt 0'esE 1 eSt UtDrate Que 40U £ fome Ntegrale | or IAPEOCT N GOt PaE e rEprodst Dartiedemant sans [aporotanon A aboratore
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RAPPORT D'ESSAI N° IT142402-20459 EN DATE DU 01/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport desssl re concerne que les échantifons soumis & lanalyse tels qulls ont &te requs ou laboratobe,

Client : Prélevement :
APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : [T1424-2850
M. Christian BOURGEQIS Echantilion ITGA : IT142402-20459
6 Rue de I3 Closerie Regu au laboratoire le @ 23/02/2024
91090 Lisses
Réf. Client : e nest pas resp o dos Jonnées Toumies par le cllent Qu Sont SETgiemant retranscries O aRSSOUS.
Commande 76021-150786--805-+1165--548-170601665
Daossier chent ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau - 45400 -
FLEURY LES AUBRAIS
Echantilion PO04 - Ragréage et colle de - Carrelage - RDC - Office - Sol - Plancher
Description ITGA | pousidres / Carretage / Colle grise / Ragréage gris / Joint cassant gris

Préparation Effectuée de fagon 3 &tre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Mik pe Electronique 3 T i Analytigue (META) en fonction de ks nature de la prise d'essal

(A)-T it mé en milieu

(B) - Trakement chimique et mécanique au chicroforme

Technique Analytique

~ Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détaction de Mres damisnte o5t gavantie i & teneur 5t supérioure ou égake 3 0,1 % en masse,

Résultat :
: Technique analytique ¢
Fraction Analysée Résulat Variété Eléments anahytiques
(Méthode de préparation) o
et date d'analyse
Poussiéres + Carrelage Non analysé
* Colle grise non séparable + META (A) le 29/02/2024 Amiante non -
Ragreage gns Nombre de préparations : 1 détecte Analyste : B0L
Nombre de supports Fanalyse : 2 (1) @
# Joint cassant gris META (A) Je 29/02/2024 Amiante non e
Nombre de pripacations : | detecte Anslyste | BIL
Nombre de supports Canalyse © 2 (1)

{1) Aucure Siore damiante n'a été détectde, Féchantiion objet de Fessal peut évertuciiement renfermer une tenewr en fibre d'amiante infériesre 3 1 limite de detection.
(2) Pour s couchwes non-séparaties ot identifides comme telles, & limite de détection est garantie sur fa prise dessal. La Timite de détection est garantie sur chagque couche si b
prise d'essal contient su plus 2 couches en quantie suffisante pour aralyse.

Validé par :  Romain TOUIN Analyste

L2 1eproauchion de cp PRt 0'esE 1 eSt UtDrate Que 40U £ fome Ntegrale | or IAPEOCT N GOt PaE e rEprodst Dartiedemant sans [aporotanon A aboratore
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RAPPORT D'ESSAI N° IT142402-20460 EN DATE DU 01/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport desssl re concerne que les échantifons soumis & lanalyse tels qulls ont &te requs ou laboratobe,
Prélévement :

Commande ITGA : [T1424-2850
Echantillon ITGA : IT142402-20460
Regu au laboratoire le @ 23/02/2024

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - LISSES
M. Christian BOURGEOIS

6 Rue de I3 Closerie

91090 Lisses

Réf. Client : e nest pas 1esp o (0% BONNdes FOUMies pav e CINt Qui SONE SEVEIEMANE Netranscries O aRSsous.

Commande 76021-150786--805--1165+-548-170601665

Daossier chent ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau - 45400 -
FLEURY LES AUBRAIS

Echantilion POOS - colle de - Plinthes - RDC - Office - Mur - Revétement de mur

Description ITGA | paintures multiples / Carrelage / Colle blanche / Matériau souple blanc / Couche plitreuse blanche en
faible quantité

Préparation Effectuée de fagon 3 &tre représentative de I'échantilion conformément a l'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Mik pe Electronique 3 T i Anatytigue (META) en fi de ks nature de la prise d'essai

()~ T t mé en milieu

(B) - Trakement chimique et mécanique au chicroforme

Technique Analytique

~ Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détaction de Mres damisnte o5t gavantie i & teneur 5t supérioure ou égake 3 0,1 % en masse,

Résultat :
" Technique analytique ¢
Fraction Analysée Résultat Variété Eléments a ues
(Méthode de préparation) p nahtiq
et date d'analyse
P Peintures multiples META (A) le 01/03/2024 Amiante non s
Nombre de prépaeations ; | detacte Analyste : HEC
Nombre de supports danalyse © 2 (1)
Carrelage Non analysé
»Colle blanche META (A) Je 01/03/2024 Amiante non e
Norbre de pripacations : | détecté Analyste | HEC
HNombre de supports Canalyse © 2 (1)
» Matériau souple blanc « Couche META (8) le 29/02/2024 Amiante non -
plitreuse blanche en faible quantité Norsbre de prépacations : | détecté Anatyste : MWA
non séparable Nombxe Ge supports Canalyse : 2 (1) @

(1) Aucune fibre damiante n's éé détectbe, Nichantiion obijet de Messai peut évertusliement renfermer une tonewr en fibre damiante nférieve 5 1 limite de détection,
(2) Pour les couches non-séparables ot identifides comme telles, La limie de détection est garantie sur la prise dessal. La imite de détection est garantie sur chague couche sl i
prise dessal contient au pius 2 couches en quantié suffisants pour analyse,

validé par;  Romain TOUIN Analyste

12 1000 0OHon do Cp PPt '0sEN NIt 3DNeee Que S0Us £ Torme Negrale | Or IAPEOMT N GOt PaE dre TEprodt Dav s [, ™
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RAPPORT D'ESSAI N° IT142402-20461 EN DATE DU 01/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport desssl re concerne que les échantifons soumis & lanalyse tels qulls ont &te requs ou laboratobe,
Client : Préléevement :
APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : [T1424-2850
M. Christian BOURGEOQIS Echantilion ITGA : IT142402-20461
6 Rue de I3 Closerie Regu au laboratoire le @ 23/02/2024
91090 Lisses
Réf. Client: nest pas responsabio des onndes Tourmies pay e Cnt Qui SNt SETEIMARE fetranscries < HsOUS
Commande 76021-150786--805--1165--548-170601665
Daossier chent ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau - 45400 -
FLEURY LES AUBRAIS
Echantilion POO6 - Enduit - Peinture - RDC - Office - Mur - Revétement de mur

Description ITGA | painture en vrac / Enduit plitreux blanc en vrac

Préparation Effectuée de fagon 3 &tre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Mik pe Electronique 3 T i Analytigue (META) en fonction de ks nature de la prise d'essal

(A)-T it mé en milieu

(B) - Trakement chimique et mécanique au chicroforme

Technique Analytique

~ Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détaction de Mres damisnte o5t gavantie i & teneur 5t supérioure ou égake 3 0,1 % en masse,

Résultat :
: Technique analytique ¢
Fraction Analysée Résultat Variété . -
(Méthode de préparation) 3 Eiéments anshytiq
et date d'analyse
¥ Peinture en vrac non séparable + META (A) le 29/02/2024 Amiante non - Autres fibees inhalables
Enduit pidtreux blanc en wrac non Normbee de prépaeations : 1 détects distingubes par M. (2)
separable Nombre de supports Tanalyse : 2 (1) Ms;):mn

(1) Aucune fitre damiante n's été détectie, ichantilon objet de lessal peut évertusliement renfermer une tenewr en fibre damiante inférieure & 1 limite de détection.

{2) D'autres fibres mindrales susceptibies détre inhaldes (doet a largeur ost inférioure & 3 pm) ont été détectées. Cos fibres ont pu dtre différencides de fibres o' via les
Critéres o POrtes dans hes - ytiques (M : e / D L Ehec que / A: Analyse EDX).
(3) Pour les couches ricaptionndes en wac et identifides comme telles, la kmte de o# 1 et Qi i, sur la prise d'essal ot non per couche.

Validé par;  Romain TOUIN Analyste
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RAPPORT D'ESSAI N° IT142402-20462 EN DATE DU 01/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport desssl re concerne que les échantifons soumis & lanalyse tels qulls ont &te requs ou laboratobe,

Client : Préléevement :
APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : [T1424-2850
M. Christian BOURGEQIS Echantilion ITGA : IT142402-20462
6 Rue de I3 Closerie Regu au laboratoire le : 23/02/2024
91090 Lisses
Réf. Client : e nest pas resp o dos donndes TOUMies pav e cllent Quf Sont SEplament retranscries C-GRSsOUs.
Commande 76021-150786--805--1165--548-170601665
Dossier chient ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau - 45400 -
FLEURY LES AUBRAIS
Echantilion POO7 - colle de - Faience - ROC - Office - Mur - Revétement de mur

Description ITGA | matériau souple blanc / Peintures multiples / Carrelage / Colle beige

Préparation Effectuée de fagon 3 &tre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Mik pe Electronique 3 T i Analytigue (META) en fonction de ks nature de la prise d'essal

(A)-T it mé en milieu

(B) - Trakement chimique et mécanique au chicroforme

Technique Analytique

~ Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détaction de Mres damisnte o5t gavantie i & teneur 5t supérioure ou égake 3 0,1 % en masse,

Résultat :
: Technique analytique ¢
Fraction Analyse Résultat Variété Eléments anakytiques
(Méthode de préparation) o
et date d'analyse
P Matériau souple blanc META (8) le 29/02/2024 Amiante non -
Normbre de prépaeations | 1 detacte Anaiyste = MW
Nombre de supports Canalyse © 2 (1)
P Peintures mutiples non séparable + META (A) le 01/03/2024 Amiante non w—
Colle beige Nombre de préparations : 1 detecte Analyste | HEC
Nombre G supports Canalyse : 2 (1) @
Carrelage Non analysé

{1) Aucure Siore damiante n'a été détectde, Féchantiion objet de Fessal peut évertuciiement renfermer une tenewr en fibre d'amiante infériesre 3 1 limite de detection.
(2) Pour s couchwes non-séparaties ot identifides comme telles, & limite de détection est garantie sur fa prise dessal. La Timite de détection est garantie sur chagque couche si b
prise d'essal contient su plus 2 couches en quantie suffisante pour aralyse.

Validé par :  Romain TOUIN Analyste
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RAPPORT D'ESSAI N° IT142402-20463 EN DATE DU 01/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport desssl re concerne que les échantifons soumis & lanalyse tels qulls ont &te requs ou laboratobe,
Client : Préléevement :
APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : [T1424-2850
M. Christian BOURGEQIS Echantilion ITGA : IT142402-20463
6 Rue de I3 Closerie Regu au laboratoire le @ 23/02/2024
91090 Lisses
Réf. Client: nest pas responsabio des onndes Tourmies pay e Cnt Qui SNt SETEIMARE fetranscries < HsOUS
Commande 76021-150786--805--1165--548-170601665
Dassier chient ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau - 45400 -
FLEURY LES AUBRAIS
Echantilion POOS - Enduit - RDC - Office - Plafond - Revetement de plafond
Description ITGA Peinture en vrac avec couche en toile / Enduit plitreux blanc en vrac

Préparation Effectuée de fagon 3 &tre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Mik pe Electronique 3 T i Analytigue (META) en fonction de ks nature de la prise d'essal

(A)-T it mé en milieu

(B) - Trakement chimique et mécanique au chicroforme

Technique Analytique

~ Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détaction de Mres damisnte o5t gavantie i & teneur 5t supérioure ou égake 3 0,1 % en masse,

Résultat :
: Technique analytique ¢
Fraction Analysée Résultat Variété Eléments anakytiques
(Méthode de préparation) o
et date d'analyse
? Peinture en vrac avec couche en META (A) be 29/02/2024 Amiante non A
toile non séparable + Enduit Nombre de pripaeations : 1 détecte Analyste : BIL
plitreux blanc en vrac non Nombre de supports Tanalyse : 2 (1) )
(1) Aucure fibre n'a dté ditectie, 1'é obijet de Fessal pout évertuelemant renfermer une tenewr an fibre damiante nférieare A L limite de détection,
{2) Pour les couches riceptionnées en viac et identifides comme telles, la Imite de détection est garantie uniguement sur la prise dessal &t non per couche.
Les couches formalsdes en gras dans fa ption ITGA ont &é identifides par ke alors qu'elies niavalent pas €46 distingubes par le client, SI les couches
dtaiont sunceptibles de contenk e 'amiante par nature elles oot falt lobjet &fune analyse,
Dans le cas d'une de d'analyse de o) spécif ), seufes les couches non distinguables a Faell nu par le client, ont ét¢ analysées.

Validé par :  Romain TOUIN Analyste

L2 1eproauchion de cp PRt 0'esE 1 eSt UtDrate Que 40U £ fome Ntegrale | or IAPEOCT N GOt PaE e rEprodst Dartiedemant sans [aporotanon A aboratore
Sauf demande particubése ot dortie Gu dhont, les SCPaNTONS SN CONSEVEs Dendant & Mos et les P00 pendant 10 ars.
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pave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

3 rue Armand Herpin Lacrox ‘0"“
Fax : 02.99.35.41.42 Portée disponible m‘
S - N
aFEL
Made in France

Lacoréddtation du COFRAC ameste de ls compéterce des bboratores pour les st essas couverts par Tacerédtation Gu soof identfids por le syridcle - )

RAPPORT D'ESSAI N° IT142402-20464 EN DATE DU 01/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport desssl re concerne que les échantifons soumis & lanalyse tels qulls ont &te requs ou laboratobe,

Client : Prélevement :
APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : [T1424-2850
M. Christian BOURGEQIS Echantilion ITGA : IT142402-20464
6 Rue de I3 Closerie Regu au laboratoire le @ 23/02/2024
91090 Lisses
Réf. Client : e nest pas resp o dos Jonnées Toumies par le cllent Qu Sont SETgiemant retranscries O aRSSOUS.
Commande 76021-150786--805-+1165--548-170601665
Daossier chent ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau - 45400 -
FLEURY LES AUBRAIS
Echantilion P09 - Enduit ciment - RDC - Office personnel - Mur - Appul de fenétre
Description ITGA | Matériau bitumineux noir en faible quantité / Enduit compact gris

Préparation Effectuée de fagon 3 &tre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Mik pe Electronique 3 T i Analytigue (META) en fonction de ks nature de la prise d'essal

(A)-T it mé en milieu

(B) - Trakement chimique et mécanique au chicroforme

Technique Analytique

~ Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détaction de Mres damisnte o5t gavantie i & teneur 5t supérioure ou égake 3 0,1 % en masse,

Résultat :
: Technique analytique ¢
Fraction Analysée Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) p
et date d'analyse
P Matériau bRrumineux noir en fadle META (B) le 29/02/2024 Amiante non -
Quantité Normbre de prépaeations © 1 détecte Analyste : MWA
Nombre de supports Canalyse © 2 (1)
» Enduit compact gris META (A) le 01/03/2024 Amiante non -
Nombee de préparations : | detecte Analyste :© KAT
Nombre G supports Canalyse : 2 (1) @

(1) Aucure fibre damiante n'a ée détectie, Nichantiion objet de Messal peut évertusiiement renfermer une tenewr en fibre damiante fériere 3 1 limte de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en wrac et identifiées comme tedes, la imite de détection est garantie uniquement sur 1 prise dessal et non per couche.

Validé par :  Romain TOUIN Analyste

L2 1eproauchion de cp PRt 0'esE 1 eSt UtDrate Que 40U £ fome Ntegrale | or IAPEOCT N GOt PaE e rEprodst Dartiedemant sans [aporotanon A aboratore
Sauf demande particubése ot dortie Gu dhont, les SCPaNTONS SN CONSEVEs Dendant & Mos et les P00 pendant 10 ars.
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pave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

3 rue Armand Herpin Lacroix ‘of'“
RS Accrédmation n® 1-5967 St
Té ;0299354141 =
Fax : 02.99.35.41.42 Portée disponible
www.tga.fr sur www.cofrac. fe
w3 ESSAIS
aFEL
Made in France
Lacoréddtation du COFRAC ameste de ls compéterce des bboratores pour les st essas couverts par Tacerédtation Gu soof identfids por le syrmidcle - )
RAPPORT D'ESSAI N° IT142402-20465 EN DATE DU 01/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport desssl re concerne que les échantifons soumis & lanalyse tels qulls ont &te requs ou laboratobe,
Client : Préléevement :
APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : [T1424-2850
M. Christian BOURGEQIS Echantilion ITGA : IT142402-20465
6 Rue de I3 Closerie Regu au laboratoire le @ 23/02/2024
91090 Lisses
Réf. Client : e nest pas resp o dos Jonnées Toumies par le cllent Qu Sont SETgiemant retranscries O aRSSOUS.
Commande 76021-150786--805--1165--548-170601665
Dassier chient ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau - 45400 -
FLEURY LES AUBRAIS
Echantilion PO10 - Joint + colle grise entre bati et magonnerie < RDC - Office personnel - Mur - Fenétre n®1
Description ITGA | poyccidres / Colle polymére jaune en faible quantité / Mousse blanche / Matériau mou gris

Préparation Effectuée de fagon 3 &tre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Mik pe Electronique 3 T i Analytigue (META) en fonction de ks nature de la prise d'essal

(A)-T it mé en milieu

(B) - Trakement chimique et mécanique au chicroforme

Technique Analytique

~ Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détaction de Mres damisnte o5t gavantie i & teneur 5t supérioure ou égake 3 0,1 % en masse,

Résultat :
: Technique analytique ¢
Fraction Analyse Résultat Variété Eléments anakytiques
(Méthode de préparation) o
et date d'analyse
Poussiéres Non analysé
» Colle polymere jaune en faible META (8) le 29/02/2024 Amiante non -
quantite non separable + Mousse Nombre de préparations © 1 détecte Anadyste : MWA
|_blanche Nombre de supports Canalyse : 2 (1) @
P Matériau mou gris META (8) le 25/02/2024 Amiante non e
Norsbre de pripacations : | detacte Analyste : MWA
Nombre de supports Canalyse © 2 (1)

{1) Aucure Siore damiante n'a été détectde, Féchantiion objet de Fessal peut évertuciiement renfermer une tenewr en fibre d'amiante infériesre 3 1 limite de detection.
(2) Pour s couchwes non-séparaties ot identifides comme telles, & limite de détection est garantie sur fa prise dessal. La Timite de détection est garantie sur chagque couche si b
prise d'essal contient su plus 2 couches en quantie suffisante pour aralyse.

Validé par :  Romain TOUIN Analyste

L2 1eproauchion de cp PRt 0'esE 1 eSt UtDrate Que 40U £ fome Ntegrale | or IAPEOCT N GOt PaE e rEprodst Dartiedemant sans [aporotanon A aboratore
Sauf demande particubése ot dortie Gu dhont, les SCPaNTONS SN CONSEVEs Dendant & Mos et les P00 pendant 10 ars.
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pave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux
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Lacoréddtation du COFRAC ameste de la compéterce des bboratores pour les st essas couverts par Taccrédtation gu soof identfids por le syrmidcle - )

RAPPORT D'ESSAI N° IT142402-20466 EN DATE DU 01/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'esssl re concerne que les échantifons soumis 3 analyse tels qulls ont 42 regus ou laboratiolre,

Client : Prélevement :

APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : IT1424-2850

M. Christian BOURGEOQIS Echantillon ITGA : IT142402-20466

6 Rue de I3 Closerie Regu au laboratoire le @ 23/02/2024

91090 Lisses

Réf. Client : oy o Vest pas resp o dos donndes TOUMies pav e cllent Quf Sont SEplament retranscries C-GRSsOUs.
Commande 76021-150786--805--1165--548-170601665
Dassier chent ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteay - 45400 -

FLEURY LES AUBRAIS

Echantilion PO11 - Joint mousse entre bati et magonnerie - RDC - Office personnel « Mur - Fenétre n®2
Description ITGA | Marériau bitumineux noir

Préparation Effectuée de fagon 3 &tre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique 3 T i Analytigue (META) en fonction de ks nature de la prise d'essal

(A) - Ti it mé en milieu

(B) - Tratement chimique et mécanique au chicroforme

Technique Analytique

~ Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
L détaction de fiees d'amiante est garantie i & teneur et supérioure ou égale & 0,1 % en masse,

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Béments analytiques
(Méthode de préparation) o
et date d'analyse
P Matériau bRumineux nokr META (8) le 29/02/2024 Amiante non >
Nombre de pripaeations : 1 détecte Analyste : MWA
Nombre de supports Canalyse © 2 (1)

(1) Aucune fibre damante n'a éé détectbe, Nichantiion otijet de Nessal peut dvertueliement renfermer une tenewr en fibre damiante Ffériewre & b limite de détection,
Validé par ;. Romain TOUIN Analyste

L2 1eproauchion de cp PRt 0'esE 1 eSt UtDrate Que 40U £ fome Ntegrale | or IAPEOCT N GOt PaE e rEprodst Dartiedemant sans [aporotanon A aboratore
Sauf demande particuléne ot dortie du dhont, les Shantiions SOt Conserves pendant 6 mos et les 1apoos pendant 10 ars.

DTA 164 vov 25 Page i /1

E.23048004.0.PDF

Rapport n° : 76021-150786 A/ Référence du donneur d’ordre : BATIMENT MOREL N°8

Apave Diagnostics - 6/8 rue de la Closerie - 91090 - LISSES
SIRET : 48333631900221 Tél : 01 83 63 96 93 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com 61/109



http://www.apave-diagnostics.com/

pave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux
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Té : 0299354141 =
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Made in France

Lacoréddtation du COFRAC ameste de la compéterce des bboratores pour les st essas couverts par Tacerédtation gu soof identfids por le syrmidcle - )

RAPPORT D'ESSAI N° IT142402-20467 EN DATE DU 01/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport desssl re concerne que les échantifons soumis & lanalyse tels qulls ont &te requs ou laboratobe,

Client : Prélevement :
APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : [T1424-2850
M. Christian BOURGEQIS Echantilion ITGA : IT142402-20467
6 Rue de I3 Closerie Regu au laboratoire le : 23/02/2024
91090 Lisses
Réf. Client : e nest pas resp o dos donndes TOUMies pav e cllent Quf Sont SEplament retranscries C-GRSsOUs.
Commande 76021-150786--805-+1165--548-170601665
Daossier chent ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau - 45400 -
FLEURY LES AUBRAIS
Echantilion P012 - Enduit platre - Peinture - RDC - Office personnel - Mur - Revétement de mur
Description ITGA | paintures multiples / Enduit pldtreux blanc

Préparation Effectuée de fagon 3 &tre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Mik pe Electronique 3 T i Analytigue (META) en fonction de ks nature de la prise d'essal

(A)-T it mé en milieu

(B) - Trakement chimique et mécanique au chicroforme

Technique Analytique

~ Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détaction de Mres damisnte o5t gavantie i & teneur 5t supérioure ou égake 3 0,1 % en masse,

Résultat :
: Technique analytique ¢
Fraction Analyse Résultat Variété Eléments anakytiques
(Méthode de préparation) o
et date d'analyse
¥ Peintures multiples non séparable + META (A) le 259/02/2024 Amiante non - Auives feat Bialabies
Enduit pldtreux blanc Normbre de prépaeations : 1 détecte distingudes par M. (2)
Nombre de supports Tanalyse : 2 (1) Analyste : B3
)
(1) Aucune fitre damiante n's été détectie, ichantilon objet de lessal peut évertusliement renfermer une tenewr en fibre damiante inférieure & 1 limite de détection.
{2) D'autres fibres mindrales susceptibies détre inhaldes (doet a largeur ost inférioure & 3 pm) ont été détectées. Cos fibres ont pu dtre différencides de fibres o' via les
Critires o POrtes dans les -~ ytiques (M : e / Dz L e que / A: Analyse EDX)

(3) Pour les couches non-siparabies et identifides comme telles, 1 limte de ddtection est garantie sur la prise dessal. La Tmite de détection est garantie sur chague couche 31 b
prive d'essal contient su plas 2 couches en quantie suffisante pour aralyse,

Vaidé par:  Romain TOUIN Analyste

L2 1eproauchion de cp PRt 0'esE 1 eSt UtDrate Que 40U £ fome Ntegrale | or IAPEOCT N GOt PaE e rEprodst Dartiedemant sans [aporotanon A aboratore
Sauf demande particubése ot dortie Gu dhont, les SCPaNTONS SN CONSEVEs Dendant & Mos et les P00 pendant 10 ars.
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pave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

3 rue Armand Herpin Lacroix ‘of'“
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Lacoréddtation du COFRAC ameste de ls compéterce des bboratores pour les sels essas couverts par Tacerédtation gu soof identfids por le syrmidcle - )
RAPPORT D'ESSAI N° IT142402-20468 EN DATE DU 01/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport desssl re concerne que les échantifons soumis & lanalyse tels qulls ont &te requs ou laboratobe,
Client : Préléevement :
APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : [T1424-2850
M. Christian BOURGEQIS Echantilion ITGA : IT142402-20468
6 Rue de I3 Closerie Regu au laboratoire le @ 23/02/2024
91090 Lisses
Réf. Client: nest pas responsabio des onndes Tourmies pay e Cnt Qui SNt SETEIMARE fetranscries < HsOUS
Commande 76021-150786--805--1165--548-170601665
Dossier chient ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau - 45400 -
FLEURY LES AUBRAIS
Echantilion P013 - Panneaux et plaques - RDC - Office personnel - Plafond - Faux plafond
Description ITGA | Enguit blanc / Matériau fibreux beige

Préparation Effectuée de fagon 3 &tre représentative de I'échantilion conformément a l'arrété du 1er octobre 2019 :
~ Pour une analyse au Microscope Optigue 3 Lumigre Polarisée (MOLP) : Prélevement et ge adapte sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Ti ission Anahtique (META) en fonction de s nature de la prise d'essai :

(A) - Traitement mécanique en milleu aqueux

(B) - Tratement chimique et mécanique au chicroforme

Technique Analytique
= Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critéres optiques
La ddtection de fibres d'amiante cptiquement observadles est garantie o In tanewr ast supérieure ou dgale & 0,1 % en masse,

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fires d'amiante st garantie ol I leneur et supdroune ou dgake 4 0,1 % en masse,

Résultat : A
Fraction Analysée Technique analytique Résultat - ;
™ de ) d:/m@{; Eléments analytiques
et date d'analyse
P Endult bianc non séparable + MOLP + META (A) ' 01/03/2024 Amiante non v
Matériay fibreux beige Nombee de prépacations : 4 détecté Analyste : RMT
Nombre de supports Tanalyse © 6 (1) @
(1) Aucure fibee n'a éoé détectde, l'och objet de Fessad peut évertueliement renformer une tenewr on fibre d'amiante inféricure 2 b limite de détection.

(2) Pour les couches non-sépacables et identifides comme telles, 1 limite de détaction est garantie sur la prse dessal. La Iimite de détection et garantie sur chaque couche i b
prise dessal contiert au pies 2 couches en quantié sulfisants pour analyse,

Valdé par ;.  Romain TOUIN Analyste

L2 1eproauchion de cp PRt 0'esE 1 eSt UtDrate Que 40U £ fome Ntegrale | or IAPEOCT N GOt PaE e rEprodst Dartiedemant sans [aporotanon A aboratore
Sauf demande particubése ot dortie Gu dhont, les SCPaNTONS SN CONSEVEs Dendant & Mos et les P00 pendant 10 ars.
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pave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

3 rue Armand Herpn Lacroix cofrac
Fax : 02.99.35.41.42 Portée disponible m
s s © ESSATS
aFEL
Made in France

Lacoréddtation du COFRAC ameste de ls compéterce des bboratores pour les st essas couverts par Tacerédtation gu soof identfids por le syrmidcle < )

RAPPORT D'ESSAI N° IT142402-20469 EN DATE DU 01/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'esssl re concerne que les échantifons soumis 3 analyse tels qulls ont 42 regus ou laboratiolre,

Client : Préléevement :

APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : T1424-2850

M. Christian BOURGEOQIS Echantilion ITGA : IT142402-20469

6 Rue de I3 Closerie Regu au laboratoire le @ 23/02/2024

91090 Lisses

Réf. Client : e o Vest pas resp o dos donndes TOUMies pav e cllent Quf Sont SEplament retranscries C-GRSsOUs.
Commande 76021-150786--805-+1165--548-170601665
Daossier chent ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau - 45400 -

FLEURY LES AUBRAIS

Echantilion P14 - Enduit - Peinture - RDC - Office personnel - Plafond dans le plénum - Revétement de plafond
Description ITGA | painture en vrac / Enduit plitreux blanc en vrac

Préparation Effectuée de fagon 3 &tre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Mik pe Electronique 3 T i Analytigue (META) en fonction de ks nature de la prise d'essal

(A)-T it mé en milieu

(B) - Trakement chimique et mécanique au chicroforme

Technique Analytique

~ Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détaction de Mres damisnte o5t gavantie i & teneur 5t supérioure ou égake 3 0,1 % en masse,

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Eléments a ues
(Méthode de préparation) p nalytiq
et date d'analyse
¥ Peinture en vrac non séparable + META (A) le 29/02/2024 Amiante non o
Enduit pidtreux blanc en wrac non Normbee de prépaeations : 1 détects Analyste ; BIL
eparabl Nombre de supports Canalyse © 2 (1) @

(1) Aucune fibre damante n'a éé détectbe, Nichantiion otijet de Nessal peut dvertueliement renfermer une tenewr en fibre damiante Ffériewre & b limite de détection,
(2) Pour les couches riceptionndes an viac et identifides comeme telles, la Imie de détection est garantie Uniguement sur b peise dessal of non par couche,

Valé par :  Romain TOUIN Analyste

L2 1eproauchion de cp PRt 0'esE 1 eSt UtDrate Que 40U £ fome Ntegrale | or IAPEOCT N GOt PaE e rEprodst Dartiedemant sans [aporotanon A aboratore
Sauf demande partioulene ot dortie du dont, les Shantiions Ot Conserves pendant 6 mos et les 1appoms pendant 10 ars.
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Lacoréddtation du COFRAC ameste de ls compéterce des bboratores pour les sels essas couverts par Tacerédtation gu soof identfids por le syrmidcle - )

RAPPORT D'ESSAI N° IT142402-20470 EN DATE DU 01/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'esssl re concerne que les échantifons soumis 3 analyse tels qulls ont 42 regus ou laboratiolre,

Client : Prélevement :
APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : [T1424-2850
M. Christian BOURGEQIS Echantilion ITGA : IT142402-20470
6 Rue de I3 Closerie Regu au laboratoire le @ 23/02/2024
91090 Lisses
Réf. Client : oy o Vest pas resp o dos donndes TOUMies pav e cllent Quf Sont SEplament retranscries C-GRSsOUs.
Commande 76021-150786--805--1165--548-170601665
Dossier chient ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau - 45400 -
FLEURY LES AUBRAIS
Echantilion PO15 - Plaque anti -vibratil - Revétement bitumineux - RDC - Office personnel - Toutes zones - Evier
Description ITGA | Matériau bitumineux noir avec couche souple

Préparation Effectuée de fagon 3 &tre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique 3 T i Analytigue (META) en fonction de ks nature de la prise d'essal

(A) - Ti it mé en milieu

(B) - Tratement chimique et mécanique au chicroforme

Technique Analytique

~ Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
L détaction de fiees d'amiante est garantie i & teneur et supérioure ou égale & 0,1 % en masse,

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Eléments a ues
(Méthode de préparation) o nahytiq
et date d'analyse
P Matériau bRumineux nor avec META (B) le 29/02/2024 Amiante non s
couche souple Normbre de prépaeations © 1 détecte Analyste : MWA
Nombre de supports Canalyse © 2 (1)

(1) Aucune fibre damante n'a éé détectbe, Nichantiion otijet de Nessal peut dvertueliement renfermer une tenewr en fibre damiante Ffériewre & b limite de détection,
Validé par ;. Romain TOUIN Analyste

L2 1eproauchion de cp PRt 0'esE 1 eSt UtDrate Que 40U £ fome Ntegrale | or IAPEOCT N GOt PaE e rEprodst Dartiedemant sans [aporotanon A aboratore
Sauf demande particuléne ot dortie du dhont, les Shantiions SOt Conserves pendant 6 mos et les 1apoos pendant 10 ars.
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Lacoréddtation du COFRAC ameste de ls compéterce des bboratores pour les st essas couverts par Tacerédtation gu soof identfids por le syrmidcle - )

RAPPORT D'ESSAI N° IT142402-20471 EN DATE DU 01/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d'esssl re concerne que les échantifons soumis 3 analyse tels qulls ont 42 regus ou laboratiolre,

Prélévement :
Commande ITGA : IT1424-2850

Echantilion ITGA : IT142402-20471
Regu au laboratoire le @ 23/02/2024

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - LISSES
M. Christian BOURGEOIS

6 Rue de I3 Closerie

91090 Lisses

Réf. Client : e o oSt pas Tesp o dos Jonnées Toumies par le cllent Qu Sont SETgiemant retranscries O aRSSOUS.

Commande 76021-150786--805--1165--548-170601665

Dossier chient ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau - 45400 -
FLEURY LES AUBRAIS

Echantilion P016 - colle de - Revétement souple - RDC - Office personnel - Sol - Plancher

Description ITGA Poussiéres / Revitement souple bleu / Colle polymeére jaune en faible quantité / Matériau rose en faible
quantité

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantilion conformément & l'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Mik pe Electronique 3 T i Anatytigue (META) en fi de ks nature de la prise d'essai

(A) - Ti t mé en milieu

(B) - Trakement chimique et mécanique au chicroforme

Technique Analytique

~ Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détaction de Mres damisnte o5t gavantie i & teneur 5t supérioure ou égake 3 0,1 % en masse,

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Eléments a ues
(Méthode de préparation) p nalytiq
et date d'analyse

Poussiéres Non analysé

» Revétement souple bleu + Colle META (A) le 29/02/2024 Amisnte non N

polymeére jaune en faible quantite Nombre de préparations : 1 detocte Analyste : BIL

non séparable + Matériau rose en Nombre de supports Tanalyse : 2 (1) @

faible quantité non séparable |

(1) Aucure fibes damante n'a doé dltactie, Nichantilon obijet de Fessal peut dvertusliement renfomer une tanewr en Mbre damiane férecrs & b lmite de détection
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, 1 limite de détection est garantie sur fa prise dessal. La Iimite de détection est garantie sur chaque couche sl i
peise dessal contient au plus 2 couches en quanthé suffisante pour analyse.

Validé par:  Romain TOUIN Analyste

L2 1eproauchion de cp PRt 0'esE 1 eSt UtDrate Que 40U £ fome Ntegrale | or IAPEOCT N GOt PaE e rEprodst Dartiedemant sans [aporotanon A aboratore
Sauf demande partioulene ot dortie du dont, les Shantiions Ot Conserves pendant 6 mos et les 1appoms pendant 10 ars.
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pave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

3 rue Armand Herpn Lacroix cofrac
Fax : 02.99.35.41.42 Portée disponible m
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Made in France

Lacoréddtation du COFRAC ameste de ls compéterce des bboratores pour les st essas couverts par Tacerédtation Gu soof identfids por le syrmidcle - )

RAPPORT D'ESSAI N° IT142402-20472 EN DATE DU 01/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'esssl re concerne que les échantifons soumis 3 analyse tels qulls ont 42 regus ou laboratiolre,

Client : Préléevement :
APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : T1424-2850
M. Christian BOURGEOQIS Echantilion ITGA : IT142402-20472
6 Rue de I3 Closerie Regu au laboratoire le @ 23/02/2024
91090 Lisses
Réf. Client: e est pas respONsabio des donndes FOUMes Pav 1 CINt Qui SONt SETEIMENE retranscries Ch-aRssous.
Commande 76021-150786--805-+1165--548-170601665
Daossier chent ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau - 45400 -
FLEURY LES AUBRAIS
Echantilion P17 - Ragréage - RDC - Office personnel - Sol - Plancher
Description ITGA | Mmatériau blanc en faible quantité / Colle polymére jaune / Ragréage rose

Préparation Effectuée de fagon 3 &tre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Mik pe Electronique 3 T i Analytigue (META) en fonction de ks nature de la prise d'essal

(A)-T it mé en milieu

(B) - Trakement chimique et mécanique au chicroforme

Technique Analytique

~ Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détaction de Mres damisnte o5t gavantie i & teneur 5t supérioure ou égake 3 0,1 % en masse,

Résultat :
: Technique analytique ¢
Fraction Analysée Résultat Variété Eléments a ues
(Méthode de préparation) o nahtiq
et date d'analyse
P Matériau blanc en faibie quantité META (A) be 25/02/2024 Amiante non ane
non séperable + Colle polymeére Normbre de prépaeations : 1 détecte Analyste : BIL
jaune non séparable + Ragréage Nombrre de supports Canalyse © 2 () @
fose
(1) Aucure fibre n'a dté aitectée, 1'é otjet de Fessal peut dvertuslemant renfermer une tanewr an fibre damiante inférieure & L limite de détection.

{2) Pour les couches non-sépacaties et identifides comme tefles, 18 limibe de détection est garantie sur la prise dessal. La Iimite de détection est garantie sur chague couche 3 s
prise d'essal contient au phus 2 couches en quantie suffisante pour aralyse.

Valdé par;  Romain TOUIN Analyste

L2 1eproauchion de cp PRt 0'esE 1 eSt UtDrate Que 40U £ fome Ntegrale | or IAPEOCT N GOt PaE e rEprodst Dartiedemant sans [aporotanon A aboratore
Sauf demande partioulene ot dortie du dont, les Shantiions Ot Conserves pendant 6 mos et les 1appoms pendant 10 ars.
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Lacoréddtation du COFRAC ameste de ls compéterce des bboratores pour les st essas couverts par Tacerédtaton gu soof identfids por le syrmidcle - )
RAPPORT D'ESSAI N° IT142402-20473 EN DATE DU 01/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport desssl re concerne que les échantifons soumis & lanalyse tels qulls ont &te requs ou laboratobe,
Client : Préléevement :
APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : [T1424-2850
M. Christian BOURGEOQIS Echantilion ITGA : IT142402-20473
6 Rue de I3 Closerie Regu au laboratoire le @ 23/02/2024
91090 Lisses
Réf. Client : e nest pas 1esp o (0% BONNdes FOUMies pav e CINt Qui SONE SEVEIEMANE Netranscries O aRSsous.
Commande 76021-150786--805-+1165--548-170601665
Dassier chent ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau - 45400 -
FLEURY LES AUBRAIS
Echantilion PO18 - Colle et - Revétement souple - RDC - Bureau cadre - Sol - Plancher

Description ITGA | painture / Matériau souple incolore / Revétement souple gris / Colle polymére jaune en faible
quantité

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantilion conformément & l'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Mik pe Electronique 3 T i Anatytigue (META) en fonction de ks nature de la prise d'essai :
(A)-T 't me en miieu
(B) - Trakement chimique et mécanique au chicroforme

Technique Analytique

~ Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détaction de Mres damisnte o5t gavantie i & teneur 5t supérioure ou égake 3 0,1 % en masse,

Résultat :
" Technique analytique ¢
Fraction Analysée Résultat Variété Eléments a ues
(Méthode de préparation) p nahytiq
et date d'analyse
P Peinture non séparable + Matériay META (B) le 29/02/2024 Amiante non s
souple incolore Normbre de prépaeations © 1 détecte Analyste : MWA
Nombre de supports Canalyse : 2 (1) o4}
» Revétement souple gris + Colle META (A) le 01/03/2024 Amiante non -
polymeére jaune en faible quantité Nombre de préparatios : 1 detecte Analyste | EWB
non séparable Nombre de supports Canalyse : 2 (1) @

(1) Aucure fibre damiante s é08 détectie, Nichantiion obijet de Fessal peut évertusiiement renfermer une tenewr en fibre Camiante Fférieure & 1 limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparaties et identifides comme telles, 1 limie de détection est garantie sur fa prise dlessal. La Imite de détection est garantie sur chaque couche ! s
prise dessal contient au phus 2 Couches en quantié sulfisants pour analyse,

Les couches formalsdes en gras dans la ption [TGA ont été identifiées par e alors quielies navalent pas &6 detingubes par le client, SI les couches

éaien de contenk de I Par nature elies ont fat lobjet dune analyse,

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) specifiquels), seules les couches non distinguables & Yonll nu per le client, ont &té analysees.

Validé par :  Romain TOUIN Analyste

12 1000 0OHon do Cp PPt '0sEN NIt 3DNeee Que S0Us £ Torme Negrale | Or IAPEOMT N GOt PaE dre TEprodt Dav s [, ™
Sauf demande particubése ot dortie Gu dhont, les SCPaNTONS SN CONSEVEs Dendant & Mos et les P00 pendant 10 ars.
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Lacoréddtation du COFRAC ameste de ls compéterce des bboratores pour les seuls essas couverts par Tacerédtation Gu soof identfids por le syrmidcle - )

RAPPORT D'ESSAI N° IT142402-20474 EN DATE DU 01/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'esssl re concerne que les échantifons soumis 3 analyse tels qulls ont 42 regus ou laboratiolre,

Client : Préléevement :
APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : T1424-2850
M. Christian BOURGEOQIS Echantilion ITGA : IT142402-20474
6 Rue de I3 Closerie Regu au laboratoire le @ 23/02/2024
91090 Lisses
Réf. Client : e o oSt pas Tesp o dos Jonnées Toumies par le cllent Qu Sont SETgiemant retranscries O aRSSOUS.
Commande 76021-150786--805-+1165--548-170601665
Daossier chent ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau - 45400 -
FLEURY LES AUBRAIS
Echantilion P019 - Ragréage - RDC - Bureau cadre - Sol - Plancher

Description ITGA | paintyre / Colle polymére jaune / Ragréage rose

Préparation Effectuée de fagon 3 &tre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Mik pe Electronique 3 T i Analytigue (META) en fonction de ks nature de la prise d'essal

(A)-T it mé en milieu

(B) - Trakement chimique et mécanique au chicroforme

Technique Analytique

~ Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détaction de Mres damisnte o5t gavantie i & teneur 5t supérioure ou égake 3 0,1 % en masse,

Résultat :
Fraction Analysée SR S Résulat Variété Eléments a ues
(Méthode de préparation) o nahtiq
et date d'analyse
*Peinture non séparable + Colle META (A) le 29/02/2024 Amiante non ane
polymeére jaune non séparable + Normbre de prépaeations : 1 détecte Analyste : BIL
Ragréage rose Nombre de supports danalyse © 2 (1) @

(1) Aucune fibre damante n'a éé détectbe, Nichantiion otijet de Nessal peut dvertueliement renfermer une tenewr en fibre damiante Ffériewre & b limite de détection.
(2) Pout les couches non-sépacabies of identifides compne telles, 1 limite de itection est garantie sur fa prise dessal, La fimite de détection est garantie sur chaque couche si s
prise d'essal contient au plus 2 couches en quanthe suffisante pour aralyse.

Validé par :  Romain TOUIN Analyste

L2 1eproauchion de cp PRt 0'esE 1 eSt UtDrate Que 40U £ fome Ntegrale | or IAPEOCT N GOt PaE e rEprodst Dartiedemant sans [aporotanon A aboratore
Sauf demande partioulene ot dortie du dont, les Shantiions Ot Conserves pendant 6 mos et les 1appoms pendant 10 ars.
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pave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux
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Lacoréddtation du COFRAC ameste de la compéterce des bboratores pour les st essas couverts par Tacerédtaton Gu soof identfids por le syridcle - )

RAPPORT D'ESSAI N° IT142402-20475 EN DATE DU 01/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport desssl re concerne que les échantifons soumis & lanalyse tels qulls ont &te requs ou laboratobe,

Client : Préléevement :
APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : [T1424-2850
M. Christian BOURGEQIS Echantilion ITGA : IT142402-20475
6 Rue de I3 Closerie Regu au laboratoire le @ 23/02/2024
91090 Lisses
Réf. Client : e nest pas resp o dos donndes TOUMies pav e cllent Quf Sont SEplament retranscries C-GRSsOUs.
Commande 76021-150786--805--1165--548-170601665
Dossier chient ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau - 45400 -
FLEURY LES AUBRAIS
Echantilion P0O20 - Dalle de sol et colle - RDC - Espace de vie - Sol - Plancher

Description ITGA Poussiéres / Revitement cassant beige / Colle polymére jaune / Matériau rose / Couche blanche en

faible quantité
Préparation Effectuée de fagon 3 &tre représentative de I'échantilion conformément a l'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Mik pe Electronique 3 T i Analytigue (META) en fonction de ks nature de la prise d'essal
(A)- T t mé en miliey

(B) - Trakement chimique et mécanique au chicroforme

Technique Analytique

~ Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détaction de Mres damisnte o5t gavantie i & teneur 5t supérioure ou égake 3 0,1 % en masse,

Résultat :
: Technique analytique ¢
Fraction Analysée Résultat Variété Eléments a ues
(Méthode de préparation) 3 nahtiq
et date d'analyse
Poussiéres Non analysé
P Revétement cassant beige META (A) le 29/02/2024 Amisnte non -
Nombre de préparations : 1 detecte Analyste : BIL
Nombre de supports Canalyse © 2 (1)
»Colle polymére Jaune non séparabl META (A) le 29/02/2024 Amiante non -
+ Matériau rose + Couche blanche Nombre de pripacations : 1| detecte Analyste : B
en faible quantité non séparabl Nombre de supports danalyse : 2 (1) @

{1) Aucure Siore damiante n'a été détectde, Féchantiion objet de Fessal peut évertuciiement renfermer une tenewr en fibre d'amiante infériesre 3 1 limite de detection.
(2) Pour s couchwes non-séparaties ot identifides comme telles, & limite de détection est garantie sur fa prise dessal. La Timite de détection est garantie sur chagque couche si b
prise d'essal contient su plus 2 couches en quantie suffisante pour aralyse.

Validé par :  Romain TOUIN Analyste

L2 1eproauchion de cp PRt 0'esE 1 eSt UtDrate Que 40U £ fome Ntegrale | or IAPEOCT N GOt PaE e rEprodst Dartiedemant sans [aporotanon A aboratore
Sauf demande particubése ot dortie Gu dhont, les SCPaNTONS SN CONSEVEs Dendant & Mos et les P00 pendant 10 ars.
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pave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

3 rue Armand Herp Lacrox . tofrac
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Fax : 02.99.35.41.42 Portée disponible
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Lacoréddtation du COFRAC amests de ls compéterce des bboratores pour les st essas couverts par Tacerédtation gu soof identfids por le syrmidcle - )

RAPPORT D'ESSAI N° IT142402-20476 EN DATE DU 01/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'esssl re concerne que les échantifons soumis 3 analyse tels qulls ont 42 regus ou laboratiolre,

Client : Préléevement :
APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : [T1424-2850
M. Christian BOURGEQIS Echantilion ITGA : IT142402-20476
6 Rue de I3 Closerie Regu au laboratoire le @ 23/02/2024
91090 Lisses
Réf. Client : oy o Vest pas resp o dos donndes TOUMies pav e cllent Quf Sont SEplament retranscries C-GRSsOUs.
Commande 76021-150786--805--1165--548-170601665
Daossier chent ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau - 45400 -
FLEURY LES AUBRAIS
Echantilion P0O21 - Ragréage - RDC - Espace de vie - Sol - Plancher

Description ITGA Ragréage gris

Préparation Effectuée de fagon 3 &tre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique 3 T i Analytigue (META) en fonction de ks nature de la prise d'essal

(A) - Ti it mé en milieu

(B) - Tratement chimique et mécanique au chicroforme

Technique Analytique

~ Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
L détaction de fiees d'amiante est garantie i & teneur et supérioure ou égale & 0,1 % en masse,

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Béments analytiques
(Méthode de préparation) o
et date d'analyse
¥ Ragréage gris META (A) e 29/02/2024 Amiante non -
Normbre de prépaeations : 1 détecte Analyste : BIL
Nombre de supports Canalyse © 2 (1)

(1) Aucune fibre damante n'a éé détectbe, Nichantiion otijet de Nessal peut dvertueliement renfermer une tenewr en fibre damiante Ffériewre & b limite de détection,
Validé par ;. Romain TOUIN Analyste

L2 1eproauchion de cp PRt 0'esE 1 eSt UtDrate Que 40U £ fome Ntegrale | or IAPEOCT N GOt PaE e rEprodst Dartiedemant sans [aporotanon A aboratore
Sauf demande particuléne ot dortie du dhont, les Shantiions SOt Conserves pendant 6 mos et les 1apoos pendant 10 ars.
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pave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

3 rue Armand Herpn Lacroix cofrac
Fax : 02.99.35.41.42 Portée disponible m
s s © ESSATS
aFEL
Made in France

Lacoréddtation du COFRAC ameste de ls compéterce des bboratores pour les st essas couverts par Tacerédtaton gu soof identfids por le syrmidcle - )

RAPPORT D'ESSAI N° IT142402-20477 EN DATE DU 01/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'esssl re concerne que les échantifons soumis 3 analyse tels qulls ont 42 regus ou laboratiolre,

Client : Préléevement :

APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : [T1424-2850

M. Christian BOURGEQIS Echantilion ITGA : IT142402-20477

6 Rue de I3 Closerie Regu au laboratoire le @ 23/02/2024

91090 Lisses

Réf. Client : e o Vest pas resp o dos donndes TOUMies pav e cllent Quf Sont SEplament retranscries C-GRSsOUs.
Commande 76021-150786--805-+1165--548-170601665
Daossier chent ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau - 45400 -

FLEURY LES AUBRAIS

Echantilion P0O22 - Enduit platre - Peinture goutelette - RDC - Circulation 1 - Mur - Revétement de mur
Description ITGA | paintures multiples / Enduit pldtreux blanc

Préparation Effectuée de fagon 3 &tre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Mik pe Electronique 3 T i Analytigue (META) en fonction de ks nature de la prise d'essal

(A)-T it mé en milieu

(B) - Trakement chimique et mécanique au chicroforme

Technique Analytique

~ Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détaction de Mres damisnte o5t gavantie i & teneur 5t supérioure ou égake 3 0,1 % en masse,

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Eléments a ues
(Méthode de préparation) o nahytiq
et date d'analyse
¥ Peintures multiples non séparable + META (A) le 29/02/2024 Amiante non o
Enduit pltreux blanc Normbre de prépaeations : 1 détacte Analyste : BIL
Nombre de supports Canalyse : 2 (1) o4}

(1) Aucune fibre damante n'a éé détectbe, Nichantiion otijet de Nessal peut dvertueliement renfermer une tenewr en fibre damiante Ffériewre & b limite de détection.
(2) Pout les couches non-sépacabies of identifides compne telles, 1 limite de itection est garantie sur fa prise dessal, La fimite de détection est garantie sur chaque couche si s
prise d'essal contient au plus 2 couches en quanthe suffisante pour aralyse.

Validé par :  Romain TOUIN Analyste

L2 1eproauchion de cp PRt 0'esE 1 eSt UtDrate Que 40U £ fome Ntegrale | or IAPEOCT N GOt PaE e rEprodst Dartiedemant sans [aporotanon A aboratore
Sauf demande partioulene ot dortie du dont, les Shantiions Ot Conserves pendant 6 mos et les 1appoms pendant 10 ars.
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pave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PN - Accrédration n® 15967 S
Té : 0299354141 =
Fax : 02.99.35.41.42 Portée disponible
www.itga.fr sur www.cofrac fe
ESSAIS
aFEL
Made in France

Lacoréddtation du COFRAC ameste de ls compéterce des bboratores pour les st essas couverts par Tacerédtaton gu soof identfids por le syrmidcle - )

RAPPORT D'ESSAI N° IT142402-20478 EN DATE DU 01/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport desssl re concerne que les échantifons soumis & lanalyse tels qulls ont &te requs ou laboratobe,

Client : Préléevement :

APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : [T1424-2850

M. Christian BOURGEQIS Echantilion ITGA : IT142402-20478

6 Rue de I3 Closerie Regu au laboratoire le @ 23/02/2024

91090 Lisses

Réf. Client: nest pas responsabio des onndes Tourmies pay e Cnt Qui SNt SETEIMARE fetranscries < HsOUS

Commande 76021-150786--805-+1165--548-170601665

Daossier chent ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau - 45400 -
FLEURY LES AUBRAIS

Echantilion P023 - Dalle de sol + Colle + Ragréage - RDC - PC infirmiéers - Sol - Plancher

Description ITGA | pajle dure cassante verte / Colle polymére jaune / Revétement cassant vert / Colle polymeére jaune /
Ragréage rose en fable quantité

Préparation Effectuée de fagon 3 &tre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Mi pe Electronique 3 T i Anatytigue (META) en fonction de ks nature de la prise d'essai :

(A) - Ti t mé en miliey

(B) - Trakement chimique et mécanique au chicroforme

Technique Analytique

~ Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détaction de Mres damisnte o5t gavantie i & teneur 5t supérioure ou égake 3 0,1 % en masse,

Résultat :
: Technique analytique ¢
Fraction Analysée Résultat Variété Eléments a ues
(Méthode de préparation) 3 nahytiq
et date d'analyse

P Dalle dure cassante verte + Colle META (B) le 01/03/2024 Amiante non -

polymére jaune non séparable Normbre de prépaeations : 2 détecte Analyste - KAT
Nombre de supports Canalyse © 4 (1) @

? Revétement cassant vert + Colle META (A) le 01/03/2024 Amiante non -

polymére jaune non séparable + Nombre de préparations : 1 détects Analyste | HEC

Ragréage rose en faible quantité Nombre de supports Tanalyse : 2 (1) @

non séparable

(1) Aucure fibre d'amante n'a été détectde, Nichantilon objet de Messal peut évertueliement renfermer une teneer en fibre damiante nférieure b L lmite de détection.
(2) Pour les couctes non-séparadies ot identifides comme telles, L limie de ditection est garantie sur la prise dessal. La Imite de ditection est garantie sur chague couche 5l b
prise d'essal contient au plus 2 couches en quanthe suffisante pour aralyse.,

Validé par . Romain TOUIN Analyste

L2 1eproauchion de cp PRt 0'esE 1 eSt UtDrate Que 40U £ fome Ntegrale | or IAPEOCT N GOt PaE e rEprodst Dartiedemant sans [aporotanon A aboratore
Sauf demande particubése ot dortie Gu dhont, les SCPaNTONS SN CONSEVEs Dendant & Mos et les P00 pendant 10 ars.
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pave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

3 rue Armand Herpin Lacro

35000 RENNES

Té : 02.99.35.41.41

Fax : 02.99.35.41.42 Portée disponible
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Accrédration n® 1-5967

ESSAIS

Lacoréddtation du COFRAC ameste de ls compéterce des bboratores pour les sels essas couverts par Tacerédtation gu soof identfids por le syrmidcle - )

RAPPORT D'ESSAI N° IT142402-20479 EN DATE DU 01/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'esssl re concerne que les échantifons soumis 3 analyse tels qulls ont 42 regus ou laboratiolre,

Client : Préléevement :
APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : T1424-2850
M. Christian BOURGEOQIS Echantilion ITGA : IT142402-20479
6 Rue de I3 Closerie Regu au laboratoire le @ 23/02/2024
91090 Lisses
Réf. Client : e o Vest pas resp o dos donndes TOUMies pav e cllent Quf Sont SEplament retranscries C-GRSsOUs.
Commande 76021-150786--805-+1165--548-170601665
Daossier chent ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau - 45400 -
FLEURY LES AUBRAIS
Echantilion P024 - Enduit - Peinture - RDC - PC infirmiers - Plafond - Revétement de plafond
Description ITGA | paintuyre / Matériau plitreux blanc avec couche cartonnée

Préparation Effectuée de fagon 3 &tre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Mik pe Electronique 3 T i Analytigue (META) en fonction de ks nature de la prise d'essal

(A)-T it mé en milieu

(B) - Trakement chimique et mécanique au chicroforme

Technique Analytique

~ Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détaction de Mres damisnte o5t gavantie i & teneur 5t supérioure ou égake 3 0,1 % en masse,

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété - -
(Méthode de préparation) 5 Eléments anahytiq
et date d'analyse
P Peinture non séparable + Matériay META (A) le 01/03/2024 Amiante non asn
plétreux blanc avec couche Nombre de prépieations : 1 détacte Anayste ; KAT
cartonnée Nombre de supports Canalyse : 2 (1) @

(1) Aucune fibre damante n'a éé détectbe, Nichantiion otijet de Nessal peut dvertueliement renfermer une tenewr en fibre damiante Ffériewre & b limite de détection.
(2) Pout les couches non-sépacabies of identifides compne telles, 1 limite de itection est garantie sur fa prise dessal, La fimite de détection est garantie sur chaque couche si s
prise d'essal contient au plus 2 couches en quanthe suffisante pour aralyse.

Validé par :  Romain TOUIN Analyste

L2 1eproauchion de cp PRt 0'esE 1 eSt UtDrate Que 40U £ fome Ntegrale | or IAPEOCT N GOt PaE e rEprodst Dartiedemant sans [aporotanon A aboratore
Sauf demande partioulene ot dortie du dont, les Shantiions Ot Conserves pendant 6 mos et les 1appoms pendant 10 ars.
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pave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

3 rue Armand Herpn Lacroix cofrac
Fax : 02.99.35.41.42 Portée disponible m
s s © ESSATS
aFEL
Made in France

Lacoréddtation du COFRAC ameste de ls compéterce des bboratores pour les sels essas couverts par Tacerédtation gu soof identfids por le syrmidcle - )

RAPPORT D'ESSAI N° IT142402-20480 EN DATE DU 01/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'esssl re concerne que les échantifons soumis 3 analyse tels qulls ont 42 regus ou laboratiolre,

Client : Préléevement :
APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : T1424-2850
M. Christian BOURGEOQIS Echantilion ITGA : IT142402-20480
6 Rue de I3 Closerie Regu au laboratoire le @ 23/02/2024
91090 Lisses
Réf. Client: e est pas respONsabio des donndes FOUMes Pav 1 CINt Qui SONt SETEIMENE retranscries Ch-aRssous.
Commande 76021-150786--805-+1165--548-170601665
Daossier chent ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau - 45400 -
FLEURY LES AUBRAIS
Echantilion P0O25 - Dalle de sol + Colle - RDC - Arthérapie - Sol - Plancher
Description ITGA | poyccidres / Revitement cassant beige / Colle polymére jaune / Matériau rose en faible quantité

Préparation Effectuée de fagon 3 &tre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Mik pe Electronique 3 T i Analytigue (META) en fonction de ks nature de la prise d'essal

(A)-T it mé en milieu

(B) - Trakement chimique et mécanique au chicroforme

Technique Analytique

~ Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détaction de Mres damisnte o5t gavantie i & teneur 5t supérioure ou égake 3 0,1 % en masse,

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Eléments a ues
(Méthode de préparation) p nalytiq
et date d'analyse
Poussiéres Non analysé
» Revétement cassant beige META (A) le 01/03/2024 Amisnte non N
Nombre de préparations : 1 detecte Analyste : KAT

Nombre de supports Canalyse © 2 (1)

¥ Colle polymére jaune + Matériau META (8) le 29/02/2024 Amiante non -

rose en fable quantité Nombee de pripacations : | détacte Anslyste : BIL
Nombre de supports Canalyse © 2 (1)

(1) Aucure fibre damiante n'a été détectée, 'échantiion objet de Messal peut evertueliement renfermer une tenewr en fibre d'amiante inférieure 2 b limite de detection.
Vakdé par:  Romain TOUIN Analyste

L2 1eproauchion de cp PRt 0'esE 1 eSt UtDrate Que 40U £ fome Ntegrale | or IAPEOCT N GOt PaE e rEprodst Dartiedemant sans [aporotanon A aboratore
Sauf demande partioulene ot dortie du dont, les Shantiions Ot Conserves pendant 6 mos et les 1appoms pendant 10 ars.
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pave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

3 rue Armand Herpn Lacroix cofrac
Fax : 02.99.35.41.42 Portée disponible m
s s © ESSATS
aFEL
Made in France

Lacoréddtation du COFRAC ameste de ls compéterce des bboratores pour les st essas couverts par Tacerédtaton gu soof identfids por le syrmidcle - )

RAPPORT D'ESSAI N° IT142402-20481 EN DATE DU 01/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'esssl re concerne que les échantifons soumis 3 analyse tels qulls ont 42 regus ou laboratiolre,

Client : Préléevement :
APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : T1424-2850
M. Christian BOURGEOQIS Echantilion ITGA : IT142402-20481
6 Rue de I3 Closerie Regu au laboratoire le @ 23/02/2024
91090 Lisses
Réf. Client : e o oSt pas Tesp o dos Jonnées Toumies par le cllent Qu Sont SETgiemant retranscries O aRSSOUS.
Commande 76021-150786--805-+1165--548-170601665
Daossier chent ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau - 45400 -
FLEURY LES AUBRAIS
Echantilion P026 - Ragréage - RDC - Arthérapie - Sol - Plancher

Description ITGA | cojle polymére jaune / Ragréage rose en vrac / Matériau blanc en vrac

Préparation Effectuée de fagon 3 &tre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Mik pe Electronique 3 T i Analytigue (META) en fonction de ks nature de la prise d'essal

(A)-T it mé en milieu

(B) - Trakement chimique et mécanique au chicroforme

Technique Analytique

~ Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détaction de Mres damisnte o5t gavantie i & teneur 5t supérioure ou égake 3 0,1 % en masse,

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Eléments a ues
(Méthode de préparation) p nahytiq
et date d'analyse
*Colle polymére jaune non séparab META (A) le 01/03/2024 Amiante non A
+ Ragréage rose en vrac non Normbre de prépaeations © 1 détacte Analyste : KAT
separable + Matériau blanc en vrac Nombre de supports danalyse : 2 () @
(1) Aucure fibre n'a été ditectie, 1ic obijet de Fessal pout dvertuelemant renfermer une tenewr en fibre damiante nfériewre A L limite de détection,

{2) Pour les couches riceptionnées en viac et identifides comme telles, la fmite de détection est garantie uniguement sur la prise dessal &t non per couche.
Validé par :  Romain TOUIN Analyste

L2 1eproauchion de cp PRt 0'esE 1 eSt UtDrate Que 40U £ fome Ntegrale | or IAPEOCT N GOt PaE e rEprodst Dartiedemant sans [aporotanon A aboratore
Sauf demande partioulene ot dortie du dont, les Shantiions Ot Conserves pendant 6 mos et les 1appoms pendant 10 ars.
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pave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

3 rue Armand Herpin Lacrox ‘0"“
Fax : 02.99.35.41.42 Portée disponible m‘
S - N
aFEL
Made in France

Lacoréddtation du COFRAC ameste de ls compéterce des bboratores pour les st essas couverts par Tacerédtaton gu soof identfids por le syrmidcle - )

RAPPORT D'ESSAI N° IT142402-20482 EN DATE DU 01/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport desssl re concerne que les échantifons soumis & lanalyse tels qulls ont &te requs ou laboratobe,

Client : Préléevement :
APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : IT1424-2850
M. Christian BOURGEQIS Echantilion ITGA : IT142402-20482
6 Rue de I3 Closerie Regu au laboratoire le @ 23/02/2024
91090 Lisses
Réf. Client : e nest pas resp o dos donndes TOUMies pav e cllent Quf Sont SEplament retranscries C-GRSsOUs.
Commande 76021-150786--805--1165--548-170601665
Dossier chient ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau - 45400 -
FLEURY LES AUBRAIS
Echantilion P27 - Colle,de - Pinthes - ROC - Arthérapie - Mur - Revétement de mur

Description ITGA | poyccidres / Colle polymére jaune / Papier / Peinture / Matériau platreux blanc

Préparation Effectuée de fagon 3 &tre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Mik pe Electronique 3 T i Analytigue (META) en fonction de ks nature de la prise d'essal

(A)-T it mé en milieu

(B) - Trakement chimique et mécanique au chicroforme

Technique Analytique

~ Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détaction de Mres damisnte o5t gavantie i & teneur 5t supérioure ou égake 3 0,1 % en masse,

Résultat :
: Technique analytique ¢
Fraction Analyse Résultat Variété Eléments anakytiques
(Méthode de préparation) o
et date d'analyse
Poussiéres Non analysé
* Colle polymere jaune META (8) le 29/02/2024 Amisnte non -
Nombre de préparations © 1 détecte Analyste : BIL
Nombre de supports Fanalyse : 2 (1)
¥ Papier non séparable + Penture META (A) Je 01/03/2024 Amiante non -
non séperable + Matériau plétreux Nombre de pripacations : 1| detecte Analyste : KAT
blanc Hombre de supports danalyse © 2 (1) @

{1) Aucure Siore damiante n'a été détectde, Féchantiion objet de Fessal peut évertuciiement renfermer une tenewr en fibre d'amiante infériesre 3 1 limite de detection.
(2) Pour s couchwes non-séparaties ot identifides comme telles, & limite de détection est garantie sur fa prise dessal. La Timite de détection est garantie sur chagque couche si b
prise d'essal contient su plus 2 couches en quantie suffisante pour aralyse.

Validé par :  Romain TOUIN Analyste

L2 1eproauchion de cp PRt 0'esE 1 eSt UtDrate Que 40U £ fome Ntegrale | or IAPEOCT N GOt PaE e rEprodst Dartiedemant sans [aporotanon A aboratore
Sauf demande particubése ot dortie Gu dhont, les SCPaNTONS SN CONSEVEs Dendant & Mos et les P00 pendant 10 ars.
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Accrédration n® 1-5967

ESSAIS

Lacoréddtation du COFRAC ameste de ls compéterce des bboratores pour les sels essas couverts par Tacerédtation gu soof identfids por le syrmidcle - )

RAPPORT D'ESSAI N° IT142402-20483 EN DATE DU 01/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'esssl re concerne que les échantifons soumis 3 analyse tels qulls ont 42 regus ou laboratiolre,

Client : Préléevement :
APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : [T1424-2850
M. Christian BOURGEQIS Echantilion ITGA : IT142402-20483
6 Rue de I3 Closerie Regu au laboratoire le @ 23/02/2024
91090 Lisses
Réf. Client : e o Vest pas resp o dos donndes TOUMies pav e cllent Quf Sont SEplament retranscries C-GRSsOUs.
Commande 76021-150786--805-+1165--548-170601665
Daossier chent ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau - 45400 -
FLEURY LES AUBRAIS
Echantilion PO28 - Enduit platre - Peinture - RDC - Arthérapie - Mur - Revétement de mur
Description ITGA | painture / Enduit pldtreux blanc / Matériau marron en faible quantivé

Préparation Effectuée de fagon 3 &tre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Mik pe Electronique 3 T i Analytigue (META) en fonction de ks nature de la prise d'essal

(A)-T it mé en milieu

(B) - Trakement chimique et mécanique au chicroforme

Technique Analytique

~ Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détaction de Mres damisnte o5t gavantie i & teneur 5t supérioure ou égake 3 0,1 % en masse,

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Eléments a ues
(Méthode de préparation) p nalytiq
et date d'analyse
P Peinture non séparable + Enduit META (A) le 01/03/2024 Amiante non asn
plitreux blanc + Matérisu marron Normbre de prépaeations © 1 détecte Ansdyste : EWB
en faible quantité non séparabl Nombre de supports Canalyse © 2 (1) @

(1) Aucune fibre damante n'a éé détectbe, Nichantiion otijet de Nessal peut dvertueliement renfermer une tenewr en fibre damiante Ffériewre & b limite de détection.
(2) Pout les couches non-sépacabies of identifides compne telles, 1 limite de itection est garantie sur fa prise dessal, La fimite de détection est garantie sur chaque couche si s
prise d'essal contient au plus 2 couches en quanthe suffisante pour aralyse.

Validé par :  Romain TOUIN Analyste

L2 1eproauchion de cp PRt 0'esE 1 eSt UtDrate Que 40U £ fome Ntegrale | or IAPEOCT N GOt PaE e rEprodst Dartiedemant sans [aporotanon A aboratore
Sauf demande partioulene ot dortie du dont, les Shantiions Ot Conserves pendant 6 mos et les 1appoms pendant 10 ars.
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Lacoréddtation du COFRAC ameste de ls compéterce des bboratores pour les st essas couverts par Tacerédtation Gu soof identfids por le syridcle - )

RAPPORT D'ESSAI N° IT142402-20484 EN DATE DU 01/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'esssl re concerne que les échantifons soumis 3 analyse tels qulls ont 42 regus ou laboratiolre,

Client : Préléevement :
APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : T1424-2850
M. Christian BOURGEOQIS Echantilion ITGA : IT142402-20484
6 Rue de I3 Closerie Regu au laboratoire le @ 23/02/2024
91090 Lisses
Réf. Client : e o Vest pas resp o dos donndes TOUMies pav e cllent Quf Sont SEplament retranscries C-GRSsOUs.
Commande 76021-150786--805-+1165--548-170601665
Daossier chent ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau - 45400 -
FLEURY LES AUBRAIS
Echantilion P029 - Enduit - Peinture - RDC - Arthéraple - Plafond - Revétement de plafond n®1
Description ITGA | painture / Enduit platreux beige / Matériau pltreux bianc avec couche cartonnée

Préparation Effectuée de fagon 3 &tre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Mik pe Electronique 3 T i Analytigue (META) en fonction de ks nature de la prise d'essal

(A)-T it mé en milieu

(B) - Trakement chimique et mécanique au chicroforme

Technique Analytique

~ Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détaction de Mres damisnte o5t gavantie i & teneur 5t supérioure ou égake 3 0,1 % en masse,

Résultat :
: Technique analytique ¢
Fraction Analysée Résulat Variété Eléments a ues
(Méthode de préparation) o nahytiq
et date d'analyse
¥ Peinture non séparable + Enduit META (A) le 29/02/2024 Amiante non o
plstreux beige non séparable + Normbre de pripaeations : 1 détacts Analyste : RMT
Matériau plitreux blanc avec Nombrre de supports analyse © 2 (1) @
(1) Aucure fibre n'a dté aitectée, 1'é otjet de Fessal peut dvertuslemant renfermer une tanewr an fibre damiante inférieure & L limite de détection.

{2) Pour les couches non-sépacaties et identifides comme tefles, 18 limibe de détection est garantie sur la prise dessal. La Iimite de détection est garantie sur chague couche 3 s
prise d'essal contient au phus 2 couches en quantie suffisante pour aralyse.

Valdé par;  Romain TOUIN Analyste

L2 1eproauchion de cp PRt 0'esE 1 eSt UtDrate Que 40U £ fome Ntegrale | or IAPEOCT N GOt PaE e rEprodst Dartiedemant sans [aporotanon A aboratore
Sauf demande partioulene ot dortie du dont, les Shantiions Ot Conserves pendant 6 mos et les 1appoms pendant 10 ars.
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3 rue Armand Herpn Lacroix cofrac
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Lacoréddtation du COFRAC ameste de ls compéterce des bboratores pour les st essas couverts par Tacerédtation Gu soof identfids por le syrmidcle - )

RAPPORT D'ESSAI N° IT142402-20485 EN DATE DU 01/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'esssl re concerne que les échantifons soumis 3 analyse tels qulls ont 42 regus ou laboratiolre,

Client : Préléevement :
APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : T1424-2850
M. Christian BOURGEOQIS Echantilion ITGA : IT142402-20485
6 Rue de I3 Closerie Regu au laboratoire le @ 23/02/2024
91090 Lisses
Réf. Client : e o Vest pas resp o dos donndes TOUMies pav e cllent Quf Sont SEplament retranscries C-GRSsOUs.
Commande 76021-150786--805-+1165--548-170601665
Daossier chent ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau - 45400 -
FLEURY LES AUBRAIS
Echantilion PO30 - Bande calicot - RDC - Arthérapie - Plafond - Revétement de plafond n®2
Description ITGA | paintuyre / Matériau plitreux beige / Matériau platreux blanc avec couche cartonnée

Préparation Effectuée de fagon 3 &tre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Mik pe Electronique 3 T i Analytigue (META) en fonction de ks nature de la prise d'essal

(A)-T it mé en milieu

(B) - Trakement chimique et mécanique au chicroforme

Technique Analytique

~ Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détaction de Mres damisnte o5t gavantie i & teneur 5t supérioure ou égake 3 0,1 % en masse,

Résultat :
: Technique analytique ¢
Fraction Analysée Résultat V.
(Méthode de pré ) d‘aﬂaé Eléments analytiques
et date d'analyse

P Peinture non séparable + Matériay META (A) le 01/03/2024 Amiante non A

plitreux beige non séparable + Norsbre de prépaeations © 1 détacts Anslyste : EWB

Matériau plitreux blanc avec Nombrre de supports analyse © 2 (1) @
(1) Aucure fibre n'a dté aitectée, 1'é otjet de Fessal peut dvertuslemant renfermer une tanewr an fibre damiante inférieure & L limite de détection.

{2) Pour les couches non-sépacaties et identifides comme tefles, 18 limibe de détection est garantie sur la prise dessal. La Iimite de détection est garantie sur chague couche 3 s
prise d'essal contient au phus 2 couches en quantie suffisante pour aralyse.

Valdé par;  Romain TOUIN Analyste

L2 1eproauchion de cp PRt 0'esE 1 eSt UtDrate Que 40U £ fome Ntegrale | or IAPEOCT N GOt PaE e rEprodst Dartiedemant sans [aporotanon A aboratore
Sauf demande partioulene ot dortie du dont, les Shantiions Ot Conserves pendant 6 mos et les 1appoms pendant 10 ars.
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Lacoréddtation du COFRAC ameste de la compéterce des bboratores pour les st essas couverts par Taccrédtation gu soof identfids por le syrmidcle - )

RAPPORT D'ESSAI N° IT142402-20486 EN DATE DU 01/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport desssl re concerne que les échantifons soumis & lanalyse tels qulls ont &te requs ou laboratobe,

Client : Préléevement :
APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : [T1424-2850
M. Christian BOURGEQIS Echantilion ITGA : IT142402-20486
6 Rue de I3 Closerie Regu au laboratoire le @ 23/02/2024
91090 Lisses
Réf. Client : e nest pas resp o dos Jonnées Toumies par le cllent Qu Sont SETgiemant retranscries O aRSSOUS.
Commande 76021-150786--805-+1165--548-170601665
Daossier chent ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau - 45400 -
FLEURY LES AUBRAIS
Echantilion PO31 - Joint + Colle entre bati et maconnerie - RDC - Arthérapie - Mur - Fenétre
Description ITGA | colle polymire jaune en faible quantité / Mousse blanche / Matériau souple gris en faible quantité

Préparation Effectuée de fagon 3 &tre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Mik pe Electronique 3 T i Analytigue (META) en fonction de ks nature de la prise d'essal

(A)-T it mé en milieu

(B) - Trakement chimique et mécanique au chicroforme

Technique Analytique

~ Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détaction de Mres damisnte o5t gavantie i & teneur 5t supérioure ou égake 3 0,1 % en masse,

Résultat :
: Technique analytique ¢
Fraction Analysée Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) p
et date d'analyse

# Colle polymére jaune en faible META (B) le 29/02/2024 Amiante non -

Quantité non séparable + Mousse Normbre de prépaeations © 1 détacte M‘w;):um

blanche Nombre de supports Tanalyse : 2 (1) {

» Matériau souple gris en fable META (8) le 26/02/2024 Amiante non -

quantité Nombre de préparations : 1 détects Anayste : MWA
Nombre e supports Tanalyse © 2 (1)

(1) Aucure fibre damiante s é08 détectie, Nichantiion obijet de Fessal peut évertusiiement renfermer une tenewr en fibre Camiante Fférieure & 1 limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparaties et identifides comme telles, 1 limie de détection est garantie sur fa prise dlessal. La Imite de détection est garantie sur chaque couche ! s
peise dessal contient au plus 2 couches en quantié sulfisante pour scalyse,

Validé par . Romain TOUIN Analyste

L2 1eproauchion de cp PRt 0'esE 1 eSt UtDrate Que 40U £ fome Ntegrale | or IAPEOCT N GOt PaE e rEprodst Dartiedemant sans [aporotanon A aboratore
Sauf demande particubése ot dortie Gu dhont, les SCPaNTONS SN CONSEVEs Dendant & Mos et les P00 pendant 10 ars.
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Lacoréddtation du COFRAC ameste de la compéterce des bboratores pour les st essas couverts par Tacerédtation gu soof identfids por le syrmidcle - )

RAPPORT D'ESSAI N° IT142402-20487 EN DATE DU 01/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport desssl re concerne que les échantifons soumis & lanalyse tels qulls ont &te requs ou laboratobe,

Client : Préléevement :
APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : [T1424-2850
M. Christian BOURGEQIS Echantilion ITGA : IT142402-20487
6 Rue de I3 Closerie Regu au laboratoire le @ 23/02/2024
91090 Lisses
Réf. Client : e nest pas resp o dos donndes TOUMies pav e cllent Quf Sont SEplament retranscries C-GRSsOUs.
Commande 76021-150786--805--1165--548-170601665
Dossier chient ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau - 45400 -
FLEURY LES AUBRAIS
Echantilion P0O32 - Colle de - Faijence - RDC - Arthérapie - Mur - Revétement de mur

Description ITGA | paintures multiples / Carrelage / Colle beige / Couche platreuse blanche

Préparation Effectuée de fagon 3 &tre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Mik pe Electronique 3 T i Analytigue (META) en fonction de ks nature de la prise d'essal

(A)-T it mé en milieu

(B) - Trakement chimique et mécanique au chicroforme

Technique Analytique

~ Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détaction de Mres damisnte o5t gavantie i & teneur 5t supérioure ou égake 3 0,1 % en masse,

Résultat :
: Technique analytique ¢
Fraction Analysée Résulat Variété Eléments anahytiques
(Méthode de préparation) o
et date d'analyse
P Peintures muttiples META (A) le 29/02/2024 Amiante non -
Normbre de pripaeations | 1 detacte Andyste : EWB
Nombre de supports Canalyse © 2 (1)
Carrelage Non analysé
»Colle beige non séparable + Couche META (A) Je 29/02/2024 Amiante non e
plitreuse blanche Nombee de pripaations : 1 détecté Anayvie : WD
Hombre de supports danalyse © 2 (1) @

{1) Aucure Siore damiante n'a été détectde, Féchantiion objet de Fessal peut évertuciiement renfermer une tenewr en fibre d'amiante infériesre 3 1 limite de detection.
(2) Pour s couchwes non-séparaties ot identifides comme telles, & limite de détection est garantie sur fa prise dessal. La Timite de détection est garantie sur chagque couche si b
prise d'essal contient su plus 2 couches en quantie suffisante pour aralyse.

Validé par :  Romain TOUIN Analyste

L2 1eproauchion de cp PRt 0'esE 1 eSt UtDrate Que 40U £ fome Ntegrale | or IAPEOCT N GOt PaE e rEprodst Dartiedemant sans [aporotanon A aboratore
Sauf demande particubése ot dortie Gu dhont, les SCPaNTONS SN CONSEVEs Dendant & Mos et les P00 pendant 10 ars.

DTA 164 cov 25 Pagn i/

E.23048025.0.PDF

Rapport n° : 76021-150786 A/ Référence du donneur d’ordre : BATIMENT MOREL N°8

Apave Diagnostics - 6/8 rue de la Closerie - 91090 - LISSES
SIRET : 48333631900221 Tél : 01 83 63 96 93 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com 82/109



http://www.apave-diagnostics.com/

pave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux
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Lacoréddtation du COFRAC ameste de ls compéterce des bboratores pour les sels essas couverts par Tacerédtation gu soof identfids por le syrmidcle - )

RAPPORT D'ESSAI N° IT142402-20488 EN DATE DU 01/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'esssl re concerne que les échantifons soumis 3 analyse tels qulls ont 42 regus ou laboratiolre,

Client : Préléevement :
APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : [T1424-2850
M. Christian BOURGEQIS Echantilion ITGA : IT142402-20488
6 Rue de I3 Closerie Regu au laboratoire le @ 23/02/2024
91090 Lisses
Réf. Client : e o Vest pas resp o dos donndes TOUMies pav e cllent Quf Sont SEplament retranscries C-GRSsOUs.
Commande 76021-150786--805-+1165--548-170601665
Daossier chent ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau - 45400 -
FLEURY LES AUBRAIS
Echantilion P033 - Colle et ragréage - Carrelage - RDC - Circulation 2 - Sol - Plancher
Description ITGA | carrelage / Colle grise / Ragréage gris

Préparation Effectuée de fagon 3 &tre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Mik pe Electronique 3 T i Analytigue (META) en fonction de ks nature de la prise d'essal

(A)-T it mé en milieu

(B) - Trakement chimique et mécanique au chicroforme

Technique Analytique

~ Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détaction de Mres damisnte o5t gavantie i & teneur 5t supérioure ou égake 3 0,1 % en masse,

Résultat :
: Technique analytique ¢
Fraction Analyse Résultat Variété Eléments anakytiques
(Méthode de préparation) p
et date d'analyse
Carrelage Non analysé
* Colle grise non séparable + META (A) le 29/02/2024 Amisnte non -
Ragréage gris Nombre de priparations : 1 détocte Analyste : RMT
Nombre de supports Fanalyse : 2 (1) @
(1) Aucune fibre n'a dté ditectde, 1'é objet de lessal pout éventueliement renformer une tenewr en fibre damiante nféreurs A b limite de détection.

(2) Pour les couches ron-séparaties et identifides comme tefles, L limite de détection st garantie sur la prise dessal. La Imite de détection est garantie sur chaque couche 3 s
prise d'essal contient au phus 2 couches en quantihé suffisante pour analyse.

Validé par;  Romain TOUIN Analyste

L2 1eproauchion de cp PRt 0'esE 1 eSt UtDrate Que 40U £ fome Ntegrale | or IAPEOCT N GOt PaE e rEprodst Dartiedemant sans [aporotanon A aboratore
Sauf demande partioulene ot dortie du dont, les Shantiions Ot Conserves pendant 6 mos et les 1appoms pendant 10 ars.
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pave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

3 rue Armand Herpin Lacro

35000 RENNES
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Accrédration n® 1-5967

ESSAIS

Lacoréddtation du COFRAC ameste de ls compéterce des bboratores pour les sels essas couverts par Tacerédtation gu soof identfids por le syrmidcle - )

RAPPORT D'ESSAI N° IT142402-20489 EN DATE DU 01/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'esssl re concerne que les échantifons soumis 3 analyse tels qulls ont 42 regus ou laboratiolre,

Client : Préléevement :
APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : [T1424-2850
M. Christian BOURGEQIS Echantilion ITGA : IT142402-20489
6 Rue de I3 Closerie Regu au laboratoire le @ 23/02/2024
91090 Lisses
Réf. Client : e o Vest pas resp o dos donndes TOUMies pav e cllent Quf Sont SEplament retranscries C-GRSsOUs.
Commande 76021-150786--805-+1165--548-170601665
Daossier chent ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau - 45400 -
FLEURY LES AUBRAIS
Echantilion P0O34 - Colle de plinthes - RDC - Circulation 2 - Mur - Revétement de mur

Description ITGA | paintures multiples en faible quantité / Colle beige

Préparation Effectuée de fagon 3 &tre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Mik pe Electronique 3 T i Analytigue (META) en fonction de ks nature de la prise d'essal

(A)-T it mé en milieu

(B) - Trakement chimique et mécanique au chicroforme

Technique Analytique

~ Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détaction de Mres damisnte o5t gavantie i & teneur 5t supérioure ou égake 3 0,1 % en masse,

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Eléments a ues
(Méthode de préparation) p nalytiq
et date d'analyse
P Peintures multiples en faibie META (A) le 01/03/2024 Amiante non s
Quantité non séparable + Colle Normbre de pripaeations © | détecte Analyste : KAT
beige Nombre de supports Tanalyse : 2 (1) @

(1) Aucune fibre damante n'a éé détectbe, Nichantiion otijet de Nessal peut dvertueliement renfermer une tenewr en fibre damiante Ffériewre & b limite de détection.
(2) Pout les couches non-sépacabies of identifides compne telles, 1 limite de itection est garantie sur fa prise dessal, La fimite de détection est garantie sur chaque couche si s
prise d'essal contient au plus 2 couches en quanthe suffisante pour aralyse.

Validé par :  Romain TOUIN Analyste

L2 1eproauchion de cp PRt 0'esE 1 eSt UtDrate Que 40U £ fome Ntegrale | or IAPEOCT N GOt PaE e rEprodst Dartiedemant sans [aporotanon A aboratore
Sauf demande partioulene ot dortie du dont, les Shantiions Ot Conserves pendant 6 mos et les 1appoms pendant 10 ars.
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ESSAIS

Lacoréddtation du COFRAC ameste de ls compéterce des bboratores pour les st essas couverts par Tacerédtation gu soof identfids por le syrmidcle < )

RAPPORT D'ESSAI N° IT142402-20490 EN DATE DU 01/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'esssl re concerne que les échantifons soumis 3 analyse tels qulls ont 42 regus ou laboratiolre,

Client : Préléevement :
APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : [T1424-2850
M. Christian BOURGEQIS Echantilion ITGA : IT142402-20490
6 Rue de I3 Closerie Regu au laboratoire le @ 23/02/2024
91090 Lisses
Réf. Client : e o Vest pas resp o dos donndes TOUMies pav e cllent Quf Sont SEplament retranscries C-GRSsOUs.
Commande 76021-150786--805-+1165--548-170601665
Daossier chent ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau - 45400 -
FLEURY LES AUBRAIS
Echantilion PO35 - Enduit platre - Peinture - RDC - Circulation 2 - Mur - Revétement de mur

Description ITGA | painture avec couche en toie / Enduit platreux blanc

Préparation Effectuée de fagon 3 &tre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Mik pe Electronique 3 T i Analytigue (META) en fonction de ks nature de la prise d'essal

(A)-T it mé en milieu

(B) - Trakement chimique et mécanique au chicroforme

Technique Analytique

~ Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détaction de Mres damisnte o5t gavantie i & teneur 5t supérioure ou égake 3 0,1 % en masse,

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Eléments a ues
(Méthode de préparation) p nalytiq
et date d'analyse
¥ Peinture avec couche en tolle non META (A) le 01/03/2024 Amiante non asn
séparable + Enduit pltreux blanc Normbee de prépaeations : 1 détects Analyste - KAT
Nombre de supports danalyse © 2 (1) (0]

(1) Aucune fibre damante n'a éé détectbe, Nichantiion otijet de Nessal peut dvertueliement renfermer une tenewr en fibre damiante Ffériewre & b limite de détection.
(2) Pout les couches non-sépacabies of identifides compne telles, 1 limite de itection est garantie sur fa prise dessal, La fimite de détection est garantie sur chaque couche si s
prise d'essal contient au plus 2 couches en quanthe suffisante pour aralyse.

Validé par :  Romain TOUIN Analyste

L2 1eproauchion de cp PRt 0'esE 1 eSt UtDrate Que 40U £ fome Ntegrale | or IAPEOCT N GOt PaE e rEprodst Dartiedemant sans [aporotanon A aboratore
Sauf demande partioulene ot dortie du dont, les Shantiions Ot Conserves pendant 6 mos et les 1appoms pendant 10 ars.
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Lacoréddtation du COFRAC ameste de ls compéterce des bboratores pour les st essas couverts par Tacerédtaton gu soof identfids por le syrmidcle - )

RAPPORT D'ESSAI N° IT142402-20491 EN DATE DU 01/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'esssl re concerne que les échantifons soumis 3 analyse tels qulls ont 42 regus ou laboratiolre,

Client : Préléevement :

APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : T1424-2850

M. Christian BOURGEOQIS Echantilion ITGA : IT142402-20491

6 Rue de I3 Closerie Regu au laboratoire le : 23/02/2024

91090 Lisses

Réf. Client : e o Vest pas resp o dos donndes TOUMies pav e cllent Quf Sont SEplament retranscries C-GRSsOUs.
Commande 76021-150786--805-+1165--548-170601665
Daossier chent ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau - 45400 -

FLEURY LES AUBRAIS

Echantilion PO36 - Enduit - Peinture - RDC - Crculation 2 - Plafond dans le plénum - Revétement de plafond
Description ITGA | painture en vrac / Enduit plitreux blanc en vrac

Préparation Effectuée de fagon 3 &tre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Mik pe Electronique 3 T i Analytigue (META) en fonction de ks nature de la prise d'essal

(A)-T it mé en milieu

(B) - Trakement chimique et mécanique au chicroforme

Technique Analytique

~ Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détaction de Mres damisnte o5t gavantie i & teneur 5t supérioure ou égake 3 0,1 % en masse,

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Eléments a ues
(Méthode de préparation) 5 nalytiq
et date d'analyse
¥ Peinture en vrac non séparable + META (A) le 01/03/2024 Amiante non o
Enduit pidtreux blanc en wrac non Normbee de prépaeations : 1 détacte Analyste : KAT
eparabl Nombre de supports Tanalyse : 2 (1) @

(1) Aucune fibre damante n'a éé détectbe, Nichantiion otijet de Nessal peut dvertueliement renfermer une tenewr en fibre damiante Ffériewre & b limite de détection,
(2) Pour les couches riceptionndes an viac et identifides comeme telles, la Imie de détection est garantie Uniguement sur b peise dessal of non par couche,

Valé par :  Romain TOUIN Analyste

L2 1eproauchion de cp PRt 0'esE 1 eSt UtDrate Que 40U £ fome Ntegrale | or IAPEOCT N GOt PaE e rEprodst Dartiedemant sans [aporotanon A aboratore
Sauf demande partioulene ot dortie du dont, les Shantiions Ot Conserves pendant 6 mos et les 1appoms pendant 10 ars.
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pave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

3 rue Armand Herpn Lacroix cofrac
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Lacoréddtation du COFRAC ameste de ls compéterce des bboratores pour les st essas couverts par Tacerédtaton gu soof identfids por le syrmidcle - )

RAPPORT D'ESSAI N° IT142402-20492 EN DATE DU 01/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'esssl re concerne que les échantifons soumis 3 analyse tels qulls ont 42 regus ou laboratiolre,

Client : Préléevement :
APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : T1424-2850
M. Christian BOURGEOQIS Echantilion ITGA : IT142402-20492
6 Rue de I3 Closerie Regu au laboratoire le @ 23/02/2024
91090 Lisses
Réf. Client : e o Vest pas resp o dos donndes TOUMies pav e cllent Quf Sont SEplament retranscries C-GRSsOUs.
Commande 76021-150786--805-+1165--548-170601665
Daossier chent ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau - 45400 -
FLEURY LES AUBRAIS
Echantilion PO37 - Panneauxet plaques - RDC - Circulation 2 - Plafond - Faux-plafond
Description ITGA | poyccidres / Matériau fibreux jaune avec couche fibreuse

Préparation Effectuée de fagon 3 &tre représentative de I'échantilion conformément a l'arrété du 1er octobre 2019 :
~ Pour une analyse au Microscope Optigue 3 Lumigre Polarisée (MOLP) : Prélevement et ge adapte sur lame de microscopie
Technique Analytique

- Microscopie Optique & Lumiére Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critéres optiques

La détection de fibres d'amiante optiquement cbservables est garantie o la tenewr est supérieure ou égaie 4 0,1 % on masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variéeé Exéments anaiytiques
(Méthode de préparation) Jamiante o
et date d'analyse
Poussiéres Non analysé
¥ Matériay fibreux Jaune avec couche MOLP ke 29)02/2024 Amiante non -
foreuse Nombee de prépacations : 2 detacte Anatyste : LD
Nombre de supports Tanalyse @ 2 (1)
(1) Aucure fibre d'amiante n'a ébé détectie, Méchantiion obijet de Fessal peut évertueliement renfermer une tenewr en fibre h went cbmervable infy als
Emite de détection. Pour dtre optiquement observatie, une fire Aot avelr une Rangeur supéeiewre 0,2 micrométre (pm),
Valdé par:  Romain TOUIN Analyste
L2 1eproauchion de cp PRt 0'esE 1 eSt UtDrate Que 40U £ fome Ntegrale | or IAPEOCT N GOt PaE e rEprodst Dartiedemant sans [aporotanon A aboratore
Sauf demande particubéne ot 4o du dhont, les Shantions $Ont ConSErves Dendant 6 Mo et les apoons pendant 10 ars.
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pave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

3 rue Armand Herpn Lacroix cofrac
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Lacoréddtation du COFRAC ameste de ls compéterce des bboratores pour les st essas couverts par Tacerédtation gu soof identfids por le syrmidcle < )

RAPPORT D'ESSAI N° IT142402-20493 EN DATE DU 01/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'esssl re concerne que les échantifons soumis 3 analyse tels qulls ont 42 regus ou laboratiolre,

Client : Prélevement :
APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : T1424-2850
M. Christian BOURGEOQIS Echantilion ITGA : IT142402-20493
6 Rue de I3 Closerie Regu au laboratoire le @ 23/02/2024
91090 Lisses
Réf. Client: e est pas respONsabio des donndes FOUMes Pav 1 CINt Qui SONt SETEIMENE retranscries Ch-aRssous.
Commande 76021-150786--805-+1165--548-170601665
Daossier chent ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau - 45400 -
FLEURY LES AUBRAIS
Echantilion PO38 - Colle et ragréage - Carrelage - RDC - Douche 6 - Sol - Plancher
Description ITGA | carrelage / Colle grise / Ragréage gris

Préparation Effectuée de fagon 3 &tre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Mik pe Electronique 3 T i Analytigue (META) en fonction de ks nature de la prise d'essal

(A)-T it mé en milieu

(B) - Trakement chimique et mécanique au chicroforme

Technique Analytique

~ Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détaction de Mres damisnte o5t gavantie i & teneur 5t supérioure ou égake 3 0,1 % en masse,

Résultat :
: Technique analytique ¢
Fraction Analysée Résultat V.
( de ) d‘aﬂaé Eléments analytiques
et date d'analyse
Carrelage Non analysé
* Colle grise ron séparable + META (A) le 01/03/2024 Amisnte non N
Ragréage oris Nombre de préparations © 1 détecte Ansyste : KAT
Nombre Ge supports Tanalyse © 2 (1) @
(1) Aucune fibre n'a dté ditectde, 1'é objet de lessal pout éventueliement renformer une tenewr en fibre damiante nféreurs A b limite de détection.

(2) Pour les couches ron-séparaties et identifides comme tefles, L limite de détection st garantie sur la prise dessal. La Imite de détection est garantie sur chaque couche 3 s
prise d'essal contient au phus 2 couches en quantihé suffisante pour analyse.

Validé par;  Romain TOUIN Analyste

L2 1eproauchion de cp PRt 0'esE 1 eSt UtDrate Que 40U £ fome Ntegrale | or IAPEOCT N GOt PaE e rEprodst Dartiedemant sans [aporotanon A aboratore
Sauf demande partioulene ot dortie du dont, les Shantiions Ot Conserves pendant 6 mos et les 1appoms pendant 10 ars.
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Lacoréddtation du COFRAC ameste de ls compéterce des bboratores pour les st essas couverts par Tacerédtation Gu soof identfids por le syridcle - )

RAPPORT D'ESSAI N° IT142402-20494 EN DATE DU 01/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'esssl re concerne que les échantifons soumis 3 analyse tels qulls ont 42 regus ou laboratiolre,

Client : Préléevement :
APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : [T1424-2850
M. Christian BOURGEQIS Echantilion ITGA : IT142402-20494
6 Rue de I3 Closerie Regu au laboratoire le @ 23/02/2024
91090 Lisses
Réf. Client : e o Vest pas resp o dos donndes TOUMies pav e cllent Quf Sont SEplament retranscries C-GRSsOUs.
Commande 76021-150786--805--1165--548-170601665
Daossier chent ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau - 45400 -
FLEURY LES AUBRAIS
Echantilion P0O39 - Colle de plinthes - Carrelage - RDC - Douche 6 - Mur - Revétement de mur
Description ITGA | carrelage / Colle beige / Peinture en faible quantité

Préparation Effectuée de fagon 3 &tre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Mik pe Electronique 3 T i Analytigue (META) en fonction de ks nature de la prise d'essal

(A)-T it mé en milieu

(B) - Trakement chimique et mécanique au chicroforme

Technique Analytique

~ Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détaction de Mres damisnte o5t gavantie i & teneur 5t supérioure ou égake 3 0,1 % en masse,

Résultat :
: Technique analytique ¢
Fraction Analysée Résultat V.
(Méthode de pré ) d‘aﬂaé Eléments analytiques
et date d'analyse
Carrelage Non analysé
»Colle beige + Peinture en faible META (A) le 01/03/2024 Amisnte non N
quantite non séparable Nombre de priparations : 1 détecte Analiyste : KAT
Nombre Ge supports Tanalyse © 2 (1) @
(1) Aucune fibre n'a dté ditectde, 1'é objet de lessal pout éventueliement renformer une tenewr en fibre damiante nféreurs A b limite de détection.

(2) Pour les couches ron-séparaties et identifides comme tefles, L limite de détection st garantie sur la prise dessal. La Imite de détection est garantie sur chaque couche 3 s
prise d'essal contient au phus 2 couches en quantihé suffisante pour analyse.

Validé par;  Romain TOUIN Analyste

L2 1eproauchion de cp PRt 0'esE 1 eSt UtDrate Que 40U £ fome Ntegrale | or IAPEOCT N GOt PaE e rEprodst Dartiedemant sans [aporotanon A aboratore
Sauf demande partioulene ot dortie du dont, les Shantiions Ot Conserves pendant 6 mos et les 1appoms pendant 10 ars.
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Lacoréddtation du COFRAC ameste de ls compéterce des bboratores pour les sels essas couverts par Tacerédtation Gu soof identfids por le syrmidcle - )

RAPPORT D'ESSAI N° IT142402-20495 EN DATE DU 01/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'esssl re concerne que les échantifons soumis 3 analyse tels qulls ont 42 regus ou laboratiolre,

Client : Préléevement :
APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : [T1424-2850
M. Christian BOURGEQIS Echantilion ITGA : IT142402-20495
6 Rue de I3 Closerie Regu au laboratoire le @ 23/02/2024
91090 Lisses
Réf. Client : e o Vest pas resp o dos donndes TOUMies pav e cllent Quf Sont SEplament retranscries C-GRSsOUs.
Commande 76021-150786--805-+1165--548-170601665
Daossier chent ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau - 45400 -
FLEURY LES AUBRAIS
Echantilion PO40 - Enduit - Peinture - RDC - Douche 6 - Mur - Revétement de mur

Description ITGA | paintures multiples en vrac / Endult pidtreux blanc en vrac

Préparation Effectuée de fagon 3 &tre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Mik pe Electronique 3 T i Analytigue (META) en fonction de ks nature de la prise d'essal

(A)-T it mé en milieu

(B) - Trakement chimique et mécanique au chicroforme

Technique Analytique

~ Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détaction de Mres damisnte o5t gavantie i & teneur 5t supérioure ou égake 3 0,1 % en masse,

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Eléments a ues
(Méthode de préparation) o nahytiq
et date d'analyse
¥ Peintures multiples en vrac non META (A) le 29/02/2024 Amiante non o
séparable + Enduit plétreux blanc Normbre de prépaeations : 1 détecte Analyste : BIL
en vrac non séparabl Nombre de supports Canalyse © 2 (1) @

(1) Aucune fibre damante n'a éé détectbe, Nichantiion otijet de Nessal peut dvertueliement renfermer une tenewr en fibre damiante Ffériewre & b limite de détection,
(2) Pour les couches riceptionndes an viac et identifides comeme telles, la Imie de détection est garantie Uniguement sur b peise dessal of non par couche,

Valé par :  Romain TOUIN Analyste

L2 1eproauchion de cp PRt 0'esE 1 eSt UtDrate Que 40U £ fome Ntegrale | or IAPEOCT N GOt PaE e rEprodst Dartiedemant sans [aporotanon A aboratore
Sauf demande partioulene ot dortie du dont, les Shantiions Ot Conserves pendant 6 mos et les 1appoms pendant 10 ars.

DTA 164 vov 25 Page i /1

E.23048033.0.PDF

Rapport n° : 76021-150786 A/ Référence du donneur d’ordre : BATIMENT MOREL N°8

Apave Diagnostics - 6/8 rue de la Closerie - 91090 - LISSES
SIRET : 48333631900221 Tél : 01 83 63 96 93 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

90/109


http://www.apave-diagnostics.com/

pave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

3 rue Armand Herpin Lacrox ‘0"“
Fax : 02.99.35.41.42 Portée disponible m‘
S - N
aFEL
Made in France

Lacoréddtation du COFRAC amests de ls compéterce des bboratores pour les st essas couverts par Tacerédtation gu soof identfids por le syrmidcle - )

RAPPORT D'ESSAI N° IT142402-20496 EN DATE DU 01/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport desssl re concerne que les échantifons soumis & lanalyse tels qulls ont &te requs ou laboratobe,

Client : Préléevement :
APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : [T1424-2850
M. Christian BOURGEQIS Echantilion ITGA : IT142402-20496
6 Rue de I3 Closerie Regu au laboratoire le : 23/02/2024
91090 Lisses
Réf. Client : e nest pas resp o dos donndes TOUMies pav e cllent Quf Sont SEplament retranscries C-GRSsOUs.
Commande 76021-150786--805--1165--548-170601665
Dassier chent ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau - 45400 -
FLEURY LES AUBRAIS
Echantilion PO41 - Colle de - Faience - RDC - Douche 6 - Mur - Revétement de mur

Description ITGA | paintyre / Carrelage / Colle beige / Matériau mousse bleue en faible quantité

Préparation Effectuée de fagon 3 &tre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Mik pe Electronique 3 T i Analytigue (META) en fonction de ks nature de la prise d'essal

(A)-T it mé en milieu

(B) - Trakement chimique et mécanique au chicroforme

Technique Analytique

~ Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détaction de Mres damisnte o5t gavantie i & teneur 5t supérioure ou égake 3 0,1 % en masse,

Résultat :
: Technique analytique ¢
Fraction Analysée Résulat Variété Eléments a ues
(Méthode de préparation) 3 nahtiq
et date d'analyse
» Peinture META (A) le 29/02/2024 Amiante non -
Nombre de pripaeations : 1 détecte Analyste : BIL
Nombre de supports danalyse : 2 (1)
Carrelage Non analysé
Colle beige non séparable + META (A) be 29/02/2024 Amiante non e
Matériay mousse bleus en faible Nombre de pripacations : 1| détecte Analyste | BIL
quantite non séparabl Nombre de supports danalyse : 2 (1) @

{1) Aucure Siore damiante n'a été détectde, Féchantiion objet de Fessal peut évertuciiement renfermer une tenewr en fibre d'amiante infériesre 3 1 limite de detection.
(2) Pour s couchwes non-séparaties ot identifides comme telles, & limite de détection est garantie sur fa prise dessal. La Timite de détection est garantie sur chagque couche si b
prise d'essal contient su plus 2 couches en quantie suffisante pour aralyse.

Validé par :  Romain TOUIN Analyste

L2 1eproauchion de cp PRt 0'esE 1 eSt UtDrate Que 40U £ fome Ntegrale | or IAPEOCT N GOt PaE e rEprodst Dartiedemant sans [aporotanon A aboratore
Sauf demande particubése ot dortie Gu dhont, les SCPaNTONS SN CONSEVEs Dendant & Mos et les P00 pendant 10 ars.
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RAPPORT D'ESSAI N° IT142402-20497 EN DATE DU 01/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'esssl re concerne que les échantifons soumis 3 analyse tels qulls ont 42 regus ou laboratiolre,

Client : Préléevement :
APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : T1424-2850
M. Christian BOURGEQIS Echantilion ITGA : IT142402-20497
6 Rue de I3 Closerie Regu au laboratoire le @ 23/02/2024
91090 Lisses
Réf. Client : e o Vest pas resp o dos donndes TOUMies pav e cllent Quf Sont SEplament retranscries C-GRSsOUs.
Commande 76021-150786--805-+1165--548-170601665
Daossier chent ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau - 45400 -
FLEURY LES AUBRAIS
Echantilion PO42 - Enduit - Peinture - RDC - Douche 6 - Plafond - Revétement de plafond
Description ITGA | painture / Enduit platreux beige / Matériau pltreux bianc avec couche cartonnée

Préparation Effectuée de fagon 3 &tre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Mik pe Electronique 3 T i Analytigue (META) en fonction de ks nature de la prise d'essal

(A)-T it mé en milieu

(B) - Trakement chimique et mécanique au chicroforme

Technique Analytique

~ Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détaction de Mres damisnte o5t gavantie i & teneur 5t supérioure ou égake 3 0,1 % en masse,

Résultat :
: Technique analytique ¢
Fraction Analysée Résulat Variété Eléments a ues
(Méthode de préparation) o nahtiq
et date d'analyse
¥ Peinture non séparable + Enduit META (A) le 29/02/2024 Amiante non o
plstreux beige non séparable + Normbre de pripaeations : 1 détacts Analyste : BIL
Matériau plitreux blanc avec Nombrre de supports analyse © 2 (1) @
(1) Aucure fibre n'a dté aitectée, 1'é otjet de Fessal peut dvertuslemant renfermer une tanewr an fibre damiante inférieure & L limite de détection.

{2) Pour les couches non-sépacaties et identifides comme tefles, 18 limibe de détection est garantie sur la prise dessal. La Iimite de détection est garantie sur chague couche 3 s
prise d'essal contient au phus 2 couches en quantie suffisante pour aralyse.

Valdé par;  Romain TOUIN Analyste

L2 1eproauchion de cp PRt 0'esE 1 eSt UtDrate Que 40U £ fome Ntegrale | or IAPEOCT N GOt PaE e rEprodst Dartiedemant sans [aporotanon A aboratore
Sauf demande partioulene ot dortie du dont, les Shantiions Ot Conserves pendant 6 mos et les 1appoms pendant 10 ars.
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RAPPORT D'ESSAI N° IT142402-20498 EN DATE DU 01/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport desssl re concerne que les échantifons soumis & lanalyse tels qulls ont &te requs ou laboratobe,

Client : Prélevement :
APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : [T1424-2850
M. Christian BOURGEQIS Echantilion ITGA : IT142402-20498
6 Rue de I3 Closerie Regu au laboratoire le @ 23/02/2024
91090 Lisses
Réf. Client: nest pas responsabio des onndes Tourmies pay e Cnt Qui SNt SETEIMARE fetranscries < HsOUS
Commande 76021-150786--805-+1165--548-170601665
Daossier chent ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau - 45400 -
FLEURY LES AUBRAIS
Echantilion P43 - Colle et ragréage - Revétement souple - RDC - Salle polyvalente - Sol - Plancher
Description ITGA | pevétement souple beige / Colle polymére jaune en faible quantité / Peinture en faible quantité /
Ragréage rose / Couche blanche en faible quantivé

Préparation Effectuée de fagon 3 &tre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Mik pe Electronique 3 T i Analytigue (META) en fonction de ks nature de la prise d'essal

(A)-T it mé en milieu

(B) - Trakement chimique et mécanique au chicroforme

Technique Analytique

~ Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détaction de Mres damisnte o5t gavantie i & teneur 5t supérioure ou égake 3 0,1 % en masse,

Résultat :
: Technique analytique ¢
Fraction Analysée Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) p
et date d'analyse
P Revétement souple beige META (A) le 01/03/2024 Amiante non s
Nombre de pripaeations : 1 détecte Analyste | KAT
Nombre de supports Canalyse © 2 (1)
» Colle polymére jaune en faible META (A) e 01/03/2024 Amiante non -
quantité non séparable « Peinture Nombre de préparations : 1 détects Anafyste © KAT
en faible quantité non séparable + Nombre de supports Canalyse : 2 (1) @
Ragréage rose + Couche blanche
_en faible quantité non separabl

(1) Aucune fibre d'amiante n'a éé détectée, Nichantiion objet de essal pout dvertueliement renfermer une tenewr en fibre damiante férleure 4 1 limite de détection.
(2) Pour les couches ron-sépacabiies et [dentifides comme telles, 1s limbe de détection est garantie sur la prise dessal. La Timite de détection est garantie sur chague couche sl s
prive d'essal contient au plas 2 couches en quantie suffizante pour aralyse.

Valide par ; Romain TOUIN Analyste

L2 1eproauchion de cp PRt 0'esE 1 eSt UtDrate Que 40U £ fome Ntegrale | or IAPEOCT N GOt PaE e rEprodst Dartiedemant sans [aporotanon A aboratore
Sauf demande particubése ot dortie Gu dhont, les SCPaNTONS SN CONSEVEs Dendant & Mos et les P00 pendant 10 ars.
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RAPPORT D'ESSAI N° IT142402-20499 EN DATE DU 01/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport desssl re concerne que les échantifons soumis & lanalyse tels qulls ont &te requs ou laboratobe,

Client : Préléevement :
APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : [T1424-2850
M. Christian BOURGEQIS Echantilion ITGA : IT142402-20499
6 Rue de I3 Closerie Regu au laboratoire le @ 23/02/2024
91090 Lisses
Réf. Client : e nest pas resp o dos donndes TOUMies pav e cllent Quf Sont SEplament retranscries C-GRSsOUs.
Commande 76021-150786--805--1165+-548-170601665
Dossier chent ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau - 45400 -
FLEURY LES AUBRAIS
Echantilion P44 - Colle et ragréage et - Dalle de sol - RDC - Bureau AS - Sol - Plancher

Description ITGA | pajle dure cassante beige / Colle polymére jaune / Ragréage rose / Colle polymére beige / Ragréage
rose [ Couche blanche en faible quantité

Préparation Effectuée de fagon 3 &tre représentative de I'échantilion conformément a l'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Mik pe Electronique 3 T i Anatytigue (META) en fonction de ks nature de la prise d'essai :
(A)-T it mé en milieu
(B) - Trakement chimique et mécanique au chicroforme

Technique Analytique

~ Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détaction de Mres damisnte o5t gavantie i & teneur 5t supérioure ou égake 3 0,1 % en masse,

Résultat :
: Technique analytique ¢
Fraction Analysée Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) o
et date d'analyse
P Dalle dure cassante beige META (B) le 29/02/2024 Amiante non -
Normbre de prépaeations © | détects Analyste : MWA
Nombre de supports Canalyse © 2 (1)
» Colle polymére jaune non séparab META (A) le 01/03/2024 Amiante non -
+ Ragréage rose Nombee de préparations : 1 detecte Analyste | HEC
Nombre G supports Canalyse © 2 (1) @
» Colle polymére beige non séparabl META (A) be 01/03/2024 Amiante non v
+ Ragréage rose + Couche blanche Nombre de prépacations © | détecté Analyste : MEC
en falble quantité non séparabl Nombre de supports danalyse : 2 (1) @
(1) Aucure fibee a été détecthe, 16 objet de lessal peut évertuelioment renfermer une tenewr en fire Camiante nférieune A L limite de détaction.

(2) Pour les couches non-sépacables et idontifides comme telles, I limBe de détection est garantie sur la prise dessal. La Imite de détection est garantie sur choque couche sl b
prise d'essal contient au plus 2 couches en quantié suffisante pour analyse,

Valdé par ;  Romain TOUIN Analyste

L2 1eproauchion de cp PRt 0'esE 1 eSt UtDrate Que 40U £ fome Ntegrale | or IAPEOCT N GOt PaE e rEprodst Dartiedemant sans [aporotanon A aboratore
Sauf demande particubése ot dortie Gu dhont, les SCPaNTONS SN CONSEVEs Dendant & Mos et les P00 pendant 10 ars.
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RAPPORT D'ESSAI N° IT142402-20500 EN DATE DU 01/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport desssl re concerne que les échantifons soumis & lanalyse tels qulls ont &te requs ou laboratobe,

Client : Préléevement :
APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : [T1424-2850
M. Christian BOURGEQIS Echantilion ITGA : IT142402-20500
6 Rue de I3 Closerie Regu au laboratoire le : 23/02/2024
91090 Lisses
Réf. Client : e nest pas resp o dos donndes TOUMies pav e cllent Quf Sont SEplament retranscries C-GRSsOUs.
Commande 76021-150786--805--1165--548-170601665
Dossier chient ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau - 45400 -
FLEURY LES AUBRAIS
Echantilion PO45 - Colle et ragréage - Carrelage - RDC - Chambre 1SO - Sol - Plancher
Description ITGA Poussiéres / Matériau souple beige / Carrelage / Colle grise / Ragréage rose

Préparation Effectuée de fagon 3 &tre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Mik pe Electronique 3 T i Analytigue (META) en fonction de ks nature de la prise d'essal

(A)-T it mé en milieu

(B) - Trakement chimique et mécanique au chicroforme

Technique Analytique

~ Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détaction de Mres damisnte o5t gavantie i & teneur 5t supérioure ou égake 3 0,1 % en masse,

Résultat :
: Technique analytique ¢
Fraction Analysée Résultat Variété Eléments a ues
(Méthoce de préparaton) Phomos .-
et date d'analyse
Poussiéres + Carrelage Non analysé
» Matériau souple beige META (8) le 29/02/2024 Amisnte non -
Nombre de préparations : 1 détecte Analyste : BJL
Nombre de supports Canalyse © 2 (1)
»Colle grise + Ragréage rose non META (A) Je 01/03/2024 Amiante non - ——
séparable Nombee de pripacations : 1 detecte Analyst
Hombre de supports danalyse © 2 (1) @

{1) Aucure Siore damiante n'a été détectde, Féchantiion objet de Fessal peut évertuciiement renfermer une tenewr en fibre d'amiante infériesre 3 1 limite de detection.
(2) Pour s couchwes non-séparaties ot identifides comme telles, & limite de détection est garantie sur fa prise dessal. La Timite de détection est garantie sur chagque couche si b
prise d'essal contient su plus 2 couches en quantie suffisante pour aralyse.

Validé par :  Romain TOUIN Analyste

L2 1eproauchion de cp PRt 0'esE 1 eSt UtDrate Que 40U £ fome Ntegrale | or IAPEOCT N GOt PaE e rEprodst Dartiedemant sans [aporotanon A aboratore
Sauf demande particubése ot dortie Gu dhont, les SCPaNTONS SN CONSEVEs Dendant & Mos et les P00 pendant 10 ars.
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RAPPORT D'ESSAI N° IT142402-20501 EN DATE DU 01/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'esssl re concerne que les échantifons soumis 3 analyse tels qulls ont 42 regus ou laboratiolre,

Client : Préléevement :
APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : [T1424-2850
M. Christian BOURGEQIS Echantilion ITGA : 1T142402-20501
6 Rue de I3 Closerie Regu au laboratoire le @ 23/02/2024
91090 Lisses
Réf. Client : oy o Vest pas resp o dos donndes TOUMies pav e cllent Quf Sont SEplament retranscries C-GRSsOUs.
Commande 76021-150786--805--1165--548-170601665
Dossier chient ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau - 45400 -
FLEURY LES AUBRAIS
Echantilion P046 - Colle de - Plinthes - ROC - Chambre 1SO - Mur - Revétement de mur

Description ITGA | carrelage / Colle grise / Peintures multiples

Préparation Effectuée de fagon 3 &tre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique 3 T i Analytigue (META) en fonction de ks nature de la prise d'essal

(A) - Ti it mé en milieu

(B) - Tratement chimique et mécanique au chicroforme

Technique Analytique

~ Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
L détaction de fiees d'amiante est garantie i & teneur et supérioure ou égale & 0,1 % en masse,

Résultat :
: Technique analytique ¢
Fraction Analysée Résulat Variété Eléments a ues
(Méthoce de préparation) p nahytiq
et date d'analyse
Carrelage Non analysé
»Colle grise + Peintures multiples META (A) le 01/03/2024 Amisnte non N
Nombre de préparations : 1 detecte Analyste : KAY
Nombre de supports Tanalyse © 2 (1)
(1) Aucune fitre n'a dté ditectde, I'é objet de lessal pout éventueliement renformer une tenewr en fibre damiante nféreurs 3 b limite de détection,

Validé par . Romain TOUIN Analyste

L2 1eproauchion de cp PRt 0'esE 1 eSt UtDrate Que 40U £ fome Ntegrale | or IAPEOCT N GOt PaE e rEprodst Dartiedemant sans [aporotanon A aboratore
Sauf demande particuléne ot dortie du dhont, les Shantiions SOt Conserves pendant 6 mos et les 1apoos pendant 10 ars.
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RAPPORT D'ESSAI N° IT142402-20502 EN DATE DU 01/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'esssl re concerne que les échantifons soumis 3 analyse tels qulls ont 42 regus ou laboratiolre,

Client : Préléevement :
APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : [T1424-2850
M. Christian BOURGEQIS Echantilion ITGA : IT142402-20502
6 Rue de I3 Closerie Regu au laboratoire le @ 23/02/2024
91090 Lisses
Réf. Client : e o Vest pas resp o dos donndes TOUMies pav e cllent Quf Sont SEplament retranscries C-GRSsOUs.
Commande 76021-150786--805-+1165--548-170601665
Daossier chent ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau - 45400 -
FLEURY LES AUBRAIS
Echantilion PO47 - Enduit platre - RDC - Chambre 1SO - Mur - Revétement de mur

Description ITGA | painture avec couche en toie / Enduit platreux blanc

Préparation Effectuée de fagon 3 &tre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Mik pe Electronique 3 T i Analytigue (META) en fonction de ks nature de la prise d'essal

(A)-T it mé en milieu

(B) - Trakement chimique et mécanique au chicroforme

Technique Analytique

~ Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détaction de Mres damisnte o5t gavantie i & teneur 5t supérioure ou égake 3 0,1 % en masse,

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Eléments a ues
(Méthode de préparation) 3 nalytiq
et date d'analyse
¥ Peinture avec couche en tolle non META (A) le 03/03/2024 Amiante non o
séparable + Enduit platreux blanc Normbee de prépaeations : 1 détacte Analyste : KAT
non séparabl Nombre de supports danalyse © 2 (1) @

(1) Aucune fibre damante n'a éé détectbe, Nichantiion otijet de Nessal peut dvertueliement renfermer une tenewr en fibre damiante Ffériewre & b limite de détection.
(2) Pout les couches non-sépacabies of identifides compne telles, 1 limite de itection est garantie sur fa prise dessal, La fimite de détection est garantie sur chaque couche si s
prise d'essal contient au plus 2 couches en quanthe suffisante pour aralyse.

Validé par :  Romain TOUIN Analyste

L2 1eproauchion de cp PRt 0'esE 1 eSt UtDrate Que 40U £ fome Ntegrale | or IAPEOCT N GOt PaE e rEprodst Dartiedemant sans [aporotanon A aboratore
Sauf demande partioulene ot dortie du dont, les Shantiions Ot Conserves pendant 6 mos et les 1appoms pendant 10 ars.
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ESSAIS

Lacoréddtation du COFRAC ameste de ls compéterce des bboratores pour les st essas couverts par Tacerédtation gu soof identfids por le syrmidcle - )

RAPPORT D'ESSAI N° IT142402-20503 EN DATE DU 01/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'esssl re concerne que les échantifons soumis 3 analyse tels qulls ont 42 regus ou laboratiolre,

Client : Préléevement :
APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : T1424-2850
M. Christian BOURGEOQIS Echantilion ITGA : IT142402-20503
6 Rue de I3 Closerie Regu au laboratoire le @ 23/02/2024
91090 Lisses
Réf. Client: e est pas respONsabio des donndes FOUMes Pav 1 CINt Qui SONt SETEIMENE retranscries Ch-aRssous.
Commande 76021-150786--805-+1165--548-170601665
Daossier chent ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau - 45400 -
FLEURY LES AUBRAIS
Echantilion PO48 - Enduit - Peinture - RDC - Chambrre 150 - Plafond - Revétement de plafond
Description ITGA Peinture avec couche en tode / Endult platreux blanc / Maténiau platreux beige avec couche cartonnée

Préparation Effectuée de fagon 3 &tre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Mik pe Electronique 3 T i Analytigue (META) en fonction de ks nature de la prise d'essal

(A)-T it mé en milieu

(B) - Trakement chimique et mécanique au chicroforme

Technique Analytique

~ Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détaction de Mres damisnte o5t gavantie i & teneur 5t supérioure ou égake 3 0,1 % en masse,

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Eléments a ues
(Méthode de préparation) o nahytiq
et date d'analyse
¥ Peinture avec couche en tolle non META (A) le 03/03/2024 Amiante non o
séparable + Enduit pltreux blanc Nombre de prépieations : 1 détecte Anayste ; KAT
non séparable + M - r.h_. Nombre de supports Canalyse © 2 (1) @
beige avec couche cartonnée non
séparadle

(1) Aucure fibee damiante 1'a $0é Gétectbe, Nichantiion obijet de Messal peut dvertusliement renformer une teneer en Nbee Camiante efdreors § b lmite de ditection.
(2) Pour les couches nonrséparables et idertifiées comme telles, ls limite de détection est garantle sur fa prise dessal. La Iimite de détection et garantie sur chague couche i s
prive d'essal contient au plus 2 couches en quanité suffisante pour analyse,

Valdé par:  Romain TOUIN Analyste

L2 1eproauchion de cp PRt 0'esE 1 eSt UtDrate Que 40U £ fome Ntegrale | or IAPEOCT N GOt PaE e rEprodst Dartiedemant sans [aporotanon A aboratore
Sauf demande partioulene ot dortie du dont, les Shantiions Ot Conserves pendant 6 mos et les 1appoms pendant 10 ars.

DTA 164 vov 25 Page i /1

E.23048041.0.PDF

Rapport n° : 76021-150786 A/ Référence du donneur d’ordre : BATIMENT MOREL N°8

Apave Diagnostics - 6/8 rue de la Closerie - 91090 - LISSES
SIRET : 48333631900221 Tél : 01 83 63 96 93 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com 98/109



http://www.apave-diagnostics.com/

pave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

3 rue Armand Herpin Lacrox ‘0"“
Fax : 02.99.35.41.42 Portée disponible m‘
S - N
aFEL
Made in France

Lacoréddtation du COFRAC ameste de ls compéterce des bboratores pour les st essas couverts par Tacerédtation Gu soof identfids por le syridcle - )

RAPPORT D'ESSAI N° IT142402-20504 EN DATE DU 01/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport desssl re concerne que les échantifons soumis & lanalyse tels qulls ont &te requs ou laboratobe,

Client : Préléevement :
APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : [T1424-2850
M. Christian BOURGEQIS Echantilion ITGA : IT142402-20504
6 Rue de I3 Closerie Regu au laboratoire le @ 23/02/2024
91090 Lisses
Réf. Client : e nest pas resp o dos donndes TOUMies pav e cllent Quf Sont SEplament retranscries C-GRSsOUs.
Commande 76021-150786--805--1165--548-170601665
Dossier chient ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau - 45400 -
FLEURY LES AUBRAIS
Echantilion P049 - Dalle de sol - RDC - Ecole hopital/Salle de réunions/Accued des familles - Sol - Plancher

Description ITGA | poyccidres / Peinture en faible quantité / Revétement cassant beige / Colle polymére jaune

Préparation Effectuée de fagon 3 &tre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Mik pe Electronique 3 T i Analytigue (META) en fonction de ks nature de la prise d'essal

(A)-T it mé en milieu

(B) - Trakement chimique et mécanique au chicroforme

Technique Analytique

~ Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détaction de Mres damisnte o5t gavantie i & teneur 5t supérioure ou égake 3 0,1 % en masse,

Résultat :
: Technique analytique ¢
Fraction Analysée Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) o
et date d'analyse
Poussiéres Non analysé
» Peinture en faible quanté non META (A) le 01/03/2024 Amisnte non N
séparable + Revétement cassant Nombre de préparations : 1 détocté Anadyste : MWA
,_beige Nombre de supports Fanalyse : 2 (1) @
*Colle polymére jaune META (8) le 29/02/2024 Amiante non e
Norsbre de pripacations : | detecte Anslyste | BIL
Nombre de supports Canalyse © 2 (1)

{1) Aucure Siore damiante n'a été détectde, Féchantiion objet de Fessal peut évertuciiement renfermer une tenewr en fibre d'amiante infériesre 3 1 limite de detection.
(2) Pour s couchwes non-séparaties ot identifides comme telles, & limite de détection est garantie sur fa prise dessal. La Timite de détection est garantie sur chagque couche si b
prise d'essal contient su plus 2 couches en quantie suffisante pour aralyse.

Validé par :  Romain TOUIN Analyste

L2 1eproauchion de cp PRt 0'esE 1 eSt UtDrate Que 40U £ fome Ntegrale | or IAPEOCT N GOt PaE e rEprodst Dartiedemant sans [aporotanon A aboratore
Sauf demande particubése ot dortie Gu dhont, les SCPaNTONS SN CONSEVEs Dendant & Mos et les P00 pendant 10 ars.
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Lacoréddtation du COFRAC ameste de ls compéterce des bboratores pour les st essas couverts par Tacerédtation Gu soof identfids por le syridcle - )

RAPPORT D'ESSAI N° IT142402-20505 EN DATE DU 01/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport desssl re concerne que les échantifons soumis & lanalyse tels qulls ont &te requs ou laboratobe,

Client : Prélevement :
APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : [T1424-2850
M. Christian BOURGEQIS Echantilion ITGA : IT142402-20505
6 Rue de I3 Closerie Regu au laboratoire le @ 23/02/2024
91090 Lisses
Réf. Client : e nest pas resp o dos Jonnées Toumies par le cllent Qu Sont SETgiemant retranscries O aRSSOUS.
Commande 76021-150786--805-+1165--548-170601665
Daossier chent ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau - 45400 -
FLEURY LES AUBRAIS
Echantillon POS0 - Colle et ragréage - RDC - Ecole hopital/Salle de réunions/Accueil des familles - Sof - Plancher

Description ITGA | poyccidres / Colle polymére jaune / Ragréage rose / Couche blanche en faible quantité / Ragréage gris

Préparation Effectuée de fagon 3 &tre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Mik pe Electronique 3 T i Analytigue (META) en fonction de ks nature de la prise d'essal

(A)-T it mé en milieu

(B) - Trakement chimique et mécanique au chicroforme

Technique Analytique

~ Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détaction de Mres damisnte o5t gavantie i & teneur 5t supérioure ou égake 3 0,1 % en masse,

Résultat :
: Technique analytique ¢
Fraction Analysée Résultat Variété Eléments a ues
(Méthode de préparation) e nahtiq
et date d'analyse
Poussieres Non analysé
* Colle polymeére jaune non séparabl META (A) le 29/02/2024 Amianbe non a
+ Ragreage rose + Couche blanche Nombre de préparations : 1 détecte Analyste : RMT
en falble quantité non séparable Nombre de supports Fanalyse : 2 (1) @
¥ Ragréage gris META (A) Je 29/02/2024 Amiante non -
Nombre de pripacations : | detecte Analyste | RMT
Nombre de supports Canalyse © 2 (1)

{1) Aucure Siore damiante n'a été détectde, Féchantiion objet de Fessal peut évertuciiement renfermer une tenewr en fibre d'amiante infériesre 3 1 limite de detection.
(2) Pour s couchwes non-séparaties ot identifides comme telles, & limite de détection est garantie sur fa prise dessal. La Timite de détection est garantie sur chagque couche si b
prise d'essal contient su plus 2 couches en quantie suffisante pour aralyse.

Validé par :  Romain TOUIN Analyste

L2 1eproauchion de cp PRt 0'esE 1 eSt UtDrate Que 40U £ fome Ntegrale | or IAPEOCT N GOt PaE e rEprodst Dartiedemant sans [aporotanon A aboratore
Sauf demande particubése ot dortie Gu dhont, les SCPaNTONS SN CONSEVEs Dendant & Mos et les P00 pendant 10 ars.
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Lacoréddtation du COFRAC ameste de ls compéterce des bboratores pour les st essas couverts par Tacerédtation gu soof identfids por le syrmidcle - )

RAPPORT D'ESSAI N° IT142402-20521 EN DATE DU 01/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport desssl re concerne que les échantifons soumis & lanalyse tels qulls ont &te requs ou laboratobe,

Client : Préléevement :
APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : [T1424-2851
M. Christian BOURGEQIS Echantilion ITGA : IT142402-20521
6 Rue de I3 Closerie Regu au laboratoire le @ 23/02/2024
91090 Lisses
Réf. Client : » nest pas resp o dos donndes TOUMies pav e cllent Quf Sont SEplament retranscries C-GRSsOUs.
Commande 76021-150786--805-+1165--548-170601665
Dossier chient ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau - 45400 -
FLEURY LES AUBRAIS
Echantilion POS1 - Dalle de sol + Colle + Ragréage - RDC - Bureau médical 1 - Sol - Plancher

Description ITGA Revétement cassant rouge / Colle polymére beige / Peinture en faible quantité / Ragréage rose / Colle
bitumineuse noire

Préparation Effectuée de fagon 3 &tre représentative de I'échantilion conformément a l'arrété du 1er octobre 2019 :
~ Pour une analyse au Microscope Optigue 3 Lumigre Polarisée (MOLP) : Prélevement et ge adapte sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Ti ission Anahtique (META) en fonction de s nature de la prise d'essai :

(A) - Traitement mécanique en milley aqueux

(B) - Tratement chimique et mécanique au chicroforme

Technique Analytique
- Microscopie Optique & Lumiére Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critéres optiques
La ddtection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie s In tanewr et supérieure ou dgake & 0,1 % en masse,

- Microscopie Electronique 3 Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fires d'amiante st garantie ol I leneur et supdroune ou dgake 4 0,1 % en masse,

Résultat : "
Fraction Analysée Technique analytique Résultat - ;
(™ de ) :m@;e Eléments analytiques
et date d'analyse
P Revétement cassant rouge META (A) b 01/03/2024 Amiante non -
Nombre de préparations @ 1 detecte Analysie : HEC
Nombre e supports Tanalyse : 2 (1)
» Colle polymére beige non séparable META (A) le 01/03/2004 Amiante non -
+ Peinture en faible quantité non Norsbre de prépasations : 1 détacté Analyste : HEC
_séparable + Ragréage tope NORUN CRWPRCIS VISWIIR ) & (1 @
¥ Colie bitumineuse noire MOLP le 29/02/2024 Présence de fibres Chrysotie
Norbee de prépacations © 2 damiante Anayste : LD
Nombre de supports analyse : 2
(1) Avcune fibee d'am a été ditecrbe, 1'é objet de Fessal pout évertuslioment renfermer une tenesr on fibre damiante infériewre & b limite de détection.

(2) Pour les couches non-sépacabies ot identifides comme telles, 1 limBe de Gétaction est gavantie sur la prise dessal. La Imite de détection est garantie sur chaque couche 5l I
prise d'essal contient au phus 2 couches en quanthé suffisante pour anclyse.

Valdé par;  Erwan BELLEC Analyste

12 1000 0OHon do Cp PPt '0sEN NIt 3DNeee Que S0Us £ Torme Negrale | Or IAPEOMT N GOt PaE dre TEprodt Dav s [, ™
Sauf demande particubése ot dortie Gu dhont, les SCPaNTONS SN CONSEVEs Dendant & Mos et les P00 pendant 10 ars.
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RAPPORT D'ESSAI N° IT142402-20522 EN DATE DU 01/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'esssl re concerne que les échantifons soumis 3 analyse tels qulls ont 42 regus ou laboratiolre,

Client : Préléevement :
APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : [T1424-2851
M. Christian BOURGEQIS Echantilion ITGA : IT142402-20522
6 Rue de I3 Closerie Regu au laboratoire le @ 23/02/2024
91090 Lisses
Réf. Client : oy o Vest pas resp o dos donndes TOUMies pav e cllent Quf Sont SEplament retranscries C-GRSsOUs.
Commande 76021-150786--805--1165+-548-170601665
Dossier chient ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau - 45400 -
FLEURY LES AUBRAIS
Echantilion POS2 - Ragréage - Extérieur - Escalier 1 - Sol - Plancher

Description ITGA | poussibres / Ragréage gris

Préparation Effectuée de fagon 3 &tre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique 3 T i Analytigue (META) en fonction de ks nature de la prise d'essal

(A) - Ti it mé en milieu

(B) - Tratement chimique et mécanique au chicroforme

Technique Analytique

~ Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
L détaction de fiees d'amiante est garantie i & teneur et supérioure ou égale & 0,1 % en masse,

Résultat :
: Technique analytique ¢
Fraction Analysée Résulat Variété Eléments anahytiques
(Méthode de préparation) p
et date d'analyse
Poussiéres Non analysé
»Ragréage gris META (A) le 29/02/2024 Amiante non -
Nombre de priparations : 1 détocte Analyste : MWA
Nombrre Ge supports Canalyse © 2 (1)
(1) Aucune fitre n'a dté ditectde, I'é objet de lessal pout éventueliement renformer une tenewr en fibre damiante nféreurs 3 b limite de détection,

Validé par .  Erwan BELLEC Analyste

L2 1eproauchion de cp PRt 0'esE 1 eSt UtDrate Que 40U £ fome Ntegrale | or IAPEOCT N GOt PaE e rEprodst Dartiedemant sans [aporotanon A aboratore
Sauf demande particuléne ot dortie du dhont, les Shantiions SOt Conserves pendant 6 mos et les 1apoos pendant 10 ars.
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RAPPORT D'ESSAI N° IT142402-20523 EN DATE DU 01/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'esssl re concerne que les échantifons soumis 3 analyse tels qulls ont 42 regus ou laboratiolre,

Client : Préléevement :
APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : [T1424-2851
M. Christian BOURGEOQIS Echantilion ITGA : IT142402-20523
6 Rue de I3 Closerie Regu au laboratoire le @ 23/02/2024
91090 Lisses
Réf. Client : e o Vest pas resp o dos donndes TOUMies pav e cllent Quf Sont SEplament retranscries C-GRSsOUs.
Commande 76021-150786--805-+1165--548-170601665
Daossier chent ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau - 45400 -
FLEURY LES AUBRAIS
Echantilion PO53 - Joint d'étanchéité - Extérieur - Fagades - Mur - Revétement de mur
Description ITGA | painture en faible quantité / Matériau souple gris

Préparation Effectuée de fagon 3 &tre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Mik pe Electronique 3 T i Analytigue (META) en fonction de ks nature de la prise d'essal

(A)-T it mé en milieu

(B) - Trakement chimique et mécanique au chicroforme

Technique Analytique

~ Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détaction de Mres damisnte o5t gavantie i & teneur 5t supérioure ou égake 3 0,1 % en masse,

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Eléments a ues
(Méthode de préparation) p nalytiq
et date d'analyse
¥ Peinture en fable quantaé non META (B) le 29/02/2024 Amiante non asn
séparable + Matériau souple gris Normbre de prépaeations © 1 détects Analyste : MWA
Nombre de supports Canalyse © 2 (1) 2

(1) Aucune fibre damante n'a éé détectbe, Nichantiion otijet de Nessal peut dvertueliement renfermer une tenewr en fibre damiante Ffériewre & b limite de détection.
(2) Pout es couches non-sépacabies of identifides comene telles, 1 limite de ditection est garantie sur fa prise dessal, La fimite de détection est garantie sur chagque couche si b
prise d'essal contient au plus 2 couches en quanthe suffisante pour analyse.

Validé par :  Erwan BELLEC Analyste

L2 1eproauchion de cp PRt 0'esE 1 eSt UtDrate Que 40U £ fome Ntegrale | or IAPEOCT N GOt PaE e rEprodst Dartiedemant sans [aporotanon A aboratore
Sauf demande partioulene ot dortie du dont, les Shantiions Ot Conserves pendant 6 mos et les 1appoms pendant 10 ars.
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pave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

3 rue Armand Herp Lacrox . tofrac
35000 RENNES o sine A
Té : 0299354141 ——
Fax : 02.99.35.41.42 Portée disponible
www.itga.fr sur www.cofrac fr
ESSAIS
Made in France

Lacoréddtation du COFRAC ameste de ls compéterce des bboratores pour les st essas couverts par Tacerédtation Gu soof identfids por le syridcle - )

RAPPORT D'ESSAI N° IT142402-20524 EN DATE DU 01/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'esssl re concerne que les échantifons soumis 3 analyse tels qulls ont 42 regus ou laboratiolre,

Client : Préléevement :
APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : [T1424-2851
M. Christian BOURGEQIS Echantilion ITGA : IT142402-20524
6 Rue de I3 Closerie Regu au laboratoire le @ 23/02/2024
91090 Lisses
Réf. Client : oy o Vest pas resp o dos donndes TOUMies pav e cllent Quf Sont SEplament retranscries C-GRSsOUs.
Commande 76021-150786--805--1165+-548-170601665
Dossier chient ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau - 45400 -
FLEURY LES AUBRAIS
Echantilion POS4 - Enduit - Extérieur - Fagades - Mur - Revétement de mur
Description ITGA | painture / Enduit compact beige hétérogéne

Préparation Effectuée de fagon 3 &tre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique 3 T i Analytigue (META) en fonction de ks nature de la prise d'essal

(A) - Ti it mé en milieu

(B) - Tratement chimique et mécanique au chicroforme

Technique Analytique

~ Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
L détaction de fiees d'amiante est garantie i & teneur et supérioure ou égale & 0,1 % en masse,

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Eléments a ues
(Méthode de préparation) o nahytiq
et date d'analyse
P Peinture + Enduit compact beige META (A) le 29/02/2024 Amiante non o
hétérogéne Norsbre de prépaeations : 1 détacts Analyste : MWA
Nombre de supports Canalyse © 2 (1)

(1) Aucune fibre damante n'a éé détectbe, Nichantiion otijet de Nessal peut dvertueliement renfermer une tenewr en fibre damiante Ffériewre & b limite de détection,
Validé par:  Erwan BELLEC Analyste

L2 1eproauchion de cp PRt 0'esE 1 eSt UtDrate Que 40U £ fome Ntegrale | or IAPEOCT N GOt PaE e rEprodst Dartiedemant sans [aporotanon A aboratore
Sauf demande particuléne ot dortie du dhont, les Shantiions SOt Conserves pendant 6 mos et les 1apoos pendant 10 ars.
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pave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

3 rue Armand Herp Lacrox . tofrac
35000 RENNES o sine A
Té : 0299354141 ——
Fax : 02.99.35.41.42 Portée disponible
www.itga.fr sur www.cofrac fr
ESSAIS
Made in France

Lacoréddtation du COFRAC ameste de ls compéterce des bboratores pour les st essas couverts par Tacerédtation Gu soof identfids por le syridcle - )

RAPPORT D'ESSAI N° IT142402-20525 EN DATE DU 01/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'esssl re concerne que les échantifons soumis 3 analyse tels qulls ont 42 regus ou laboratiolre,

Client : Prélevement :
APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : T1424-2851
M. Christian BOURGEOQIS Echantilion ITGA : IT142402-20525
6 Rue de I3 Closerie Regu au laboratoire le @ 23/02/2024
91090 Lisses
Réf. Client: et e est pas respONsabio des donndes FOUMes Pav 1 CINt Qui SONt SETEIMENE retranscries Ch-aRssous.
Commande 76021-150786--805-+1165--548-170601665
Daossier chent ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau - 45400 -
FLEURY LES AUBRAIS
Echantilion POSS - Ragréage - Extérieur - Rampe PMR - Sol - Plancher

Description ITGA | poussibres / Ragréage gris

Préparation Effectuée de fagon 3 &tre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique 3 T i Analytigue (META) en fonction de ks nature de la prise d'essal

(A) - Ti it mé en milieu

(B) - Tratement chimique et mécanique au chicroforme

Technique Analytique

~ Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
L détaction de fiees d'amiante est garantie i & teneur et supérioure ou égale & 0,1 % en masse,

Résultat :
: Technique analytique ¢
Fraction Analysée Résulat Variété Eléments anahytiques
(Méthode de préparation) p
et date d'analyse
Poussiéres Non analysé
»Ragréage gris META (A) le 29/02/2024 Amiante non -
Nombre de priparations : 1 détocte Analyste : MWA
Nombrre Ge supports Canalyse © 2 (1)
(1) Aucune fitre n'a dté ditectde, I'é objet de lessal pout éventueliement renformer une tenewr en fibre damiante nféreurs 3 b limite de détection,

Validé par .  Erwan BELLEC Analyste

L2 1eproauchion de cp PRt 0'esE 1 eSt UtDrate Que 40U £ fome Ntegrale | or IAPEOCT N GOt PaE e rEprodst Dartiedemant sans [aporotanon A aboratore
Sauf demande particuléne ot dortie du dhont, les Shantiions SOt Conserves pendant 6 mos et les 1apoos pendant 10 ars.
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::wz::';?u 4 Aecrkdtaton 10 15967 SN :
Fax : 02.99.35.41.42 Portée disponible m
www.itga.fr sur www.cofracfe 7 - N
s o ESSAIS
aFEL
Made in France
Lacoréddtation du COFRAC ameste de ls compéterce des bboratores pour les st essas couverts par Tacerédtation gu soof identfids por le syrmidcle - )
RAPPORT D'ESSAI N° IT142402-20526 EN DATE DU 01/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport desssl re concerne que les échantifons soumis & lanalyse tels qulls ont &te requs ou laboratobe,
Client : Préléevement :
APAVE DIAGNOSTICS - LISSES Commande ITGA : IT1424-2851
M. Christian BOURGEOQIS Echantillon ITGA : IT142402-20526
6 Rue de I3 Closerie Regu au laboratoire le @ 23/02/2024
91090 Lisses
Réf. Client : e nest pas 1esp o (0% BONNdes FOUMies pav e CINt Qui SONE SEVEIEMANE Netranscries O aRSsous.
Commande 76021-150786--805-+1165--548-170601665
Dassier chent ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON + - 1 route de Chanteau - 45400 -
FLEURY LES AUBRAIS
Echantilion POS6 - Enduit - Extérieur - Fagades - Mur - Revétement de mur
Description ITGA | peinture / Enduit compact beige / Enduit gris hétérogéne

Préparation Effectuée de fagon 3 &tre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Mik pe Electronique 3 T i Analytigue (META) en fonction de ks nature de la prise d'essal

(A) - T 't me en miieu

(B) - Trakement chimique et mécanique au chicroforme

Technique Analytique

~ Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détaction de Mres damisnte o5t gavantie i & teneur 5t supérioure ou égake 3 0,1 % en masse,

Résultat :
Fraction Analysée SRS Résulat Variété Eléments a ues
(Méthode de préparation) p nahtiq
et date d'analyse
P Peinture non séparable + Enduit META (A) le 01/03/2024 Amiante non s
compeact beige + Enduit gris Normbre de prépaeations : 3 détecte Anslyste : EWB
hétérogéne non séparabl Nombre de supports Canalyse © 6 (1) )

(1) Aucune fibre damante n'a éé détectbe, Nichantiion otijet de Nessal peut dvertueliement renfermer une tenewr en fibre damiante Ffériewre & b limite de détection.

(2) Pour les couches norrsépacaties of identifides comene telles, 1 limite de ditection est garantie sur fa prise dessal. La imite de détection est garantie sur chaque couche si la
prise d'essal contient au plus 2 couches en quanthe suffisante pour aralyse.

Les couches formalsdes en gras dans fa pUion ITGA ont é0é identifiées par ke laboratoire alors quielies niavalent pas €6 distingades par le cllent, Si des couches

étalent suceptibles de conteni de Famisnte par nature elies ont falt fobjet une analyse,

Dans lo cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables & ol nu par le client, ont été analysdes.

Valdé par:  Erwan BELLEC Analyste

12 1000 0OHon do Cp PPt '0sEN NIt 3DNeee Que S0Us £ Torme Negrale | Or IAPEOMT N GOt PaE dre TEprodt Dav s [, ™
Sauf demande particubése ot dortie Gu dhont, les SCPaNTONS SN CONSEVEs Dendant & Mos et les P00 pendant 10 ars.
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Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

ANNEXE : Certificat de compétence

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N’ CPDIS700 Version 002

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'1.Cert, atteste que :
Monsieur BOURGEOQIS Christian

st comifiie) selon W rtfdrentel LCont dénommé CPE DI DR 01, dopostif de comification ¢
perioones réaiaant des Gagnoticy immobeliery POUr kes missions Suvantes :
Amiante avec mention  Ambante Avec Mengion**
Date deflet : 1 V022020 - Date d expieation : 12082027

A sam A Sans Mestion®
Date defet : 1 0872020 - Date Jexpiaation : 12082027

DPE ndividue! Dagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuet
Date Seffet : 17/07/2019 - Date g expieation : 16072004

Electncite Erat de Nnstallation imérieure
Date defet : 17/07/2019 - Date dexpleation : 16072004

Gaz Erat de Minstailation imérieure gaz
Dote deffet : 26042019 - Date d'expiration : 25042024

Plomb Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb
Date deffet : 26042019 - Dute d expieation : 25042004

Termnes Erat relatd 3 L présence de termutes dans le Bitiment - France mésropoltaine
Dute oot : 26°042019 - Date o expleation : 25042024

£ 01 do QUOI Ce CorTiicat ot Galvrd, POUr VIOIr of servr Co Que de droat
Edné & Saint Grégokre, le 13/08/2020,

- — . —.

7 L8 110 B _setrn B

|1Grt ..

Portée disponible sur www icertir
Parc d'Affaes, Espace Performance « Bit X = 35760 Sairt-Geégone

OO e
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pave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

ANNEXE : Attestation d’assurance

. A ,
Votre interlocuteur SAS APAVE
CBT VERLINGUE IMMEUBLE CANOPY
(AGENCE D'ILLZACH) 6 RUE DU GENERAL AUDRAN
29335 QUIMPER CEDEX 92400 COURBEVOIE
Portefeuille : 0201050284
RESPONSABILITE CIVILE
* 0389616464 ENTREPRISE
~ 0820202632 _de —
Contrat
10800807204
ATTESTATION
AXA France IARD, atteste que :
SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

a souscrit tant pour son compte que pour celui de sa filiale frangaise :

APAVE DIAGNOSTICS
Immeuble Canopy 6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

le contrat n* 10800807204 garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait
encourir 3 la suite de dommages causés dans le cadre de 'exercice de sa profession, pour les activites et les
montants de garanties suivants :

Activités assurées :
Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maitrise des risques humains, techniques et
environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :
. Inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
Batiment et génie civil
Essals, mesures et métrologie
Laboratoires d'analyses (non médicales)
Conseils
Formation
Certification, controle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
a destination de tous les secteurs d’activite.

A l'exclusion :
*  des missions de Contrdle Technique relevant de la loi Spinetta visées & 'article L 111.23 du Code de la
construction et de I"habitation
*  destr de dé iantage (enlévement de I'amiante friable et non friable)
*  des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD. $.A. au capital de 214 799 030 €- 722 057 460 R.C.5. Nanterre,
TVA intracommunautaire n’ FR 14 722 057 460,
Siége social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 N. re Cedex. E: prise régle par le code des assurances.
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Contrat N” 10800807204
Les garanties s'exercent & concurrence des montants suivants :
Nature des garanties Limites des garanties

Responsabilité Civile Exploitation / Aprés Livraison / Professionnelle
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels »
confondus
Sans pouvoir excéder pour : 5000 000 € par année d'assurance
a) les dommages iImmatériels non consécutifs 5000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes a I'environnement accidentelles sur sites des assurés 2 S00 000 € par année d'assurance
non soumis a Autorisation ou Enregistrement
c) tous dommages corporels, matériels et immateriels aux Usa/Canada 5 000 000 € par anneée d‘assurance
sous-limités :

c.1) Dommages immateériels aux USA CANADA 1 000 000 € par année d"assurance
d) tous dommages causés par 'amiante et le plomb * 2 500 000 € par année d"assurance *

*Il est précisé que cette garantie s’exerce également dans |a limite des montants de garanties précités ou indiqués aux
conditions particuliéres, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager I"Assureur au-deld des limites et conditions du contrat auquel elle se référe,

La présente attestation est valable du 01/01/2024 au 31/12/2024 sous réserve du réglement de la prime émise ou &
émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d’assurance pour les cas prévus par le
Code des Assurances ou le contrat.

Falt a Nanterre, le 10/01/2024
Pour la société :

Mathieu GODART

Directeur Général Délégué

=

AXA France IARD. 5.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.5. Nanterre,
TVA intracommunautaire n’' FR 14 722 057 460,
Siége soclal : 313, Terrasses de I'Arche 92727 N. Cedex, E: prise régle par le code des assurances.

Fin du rapport
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