
N° Mode 
Tâche

Nom de la tâche Durée Début Fin

1 Dossier de conception, DCE et phase de consultation 70 jours Lun 20/01/25 Ven 25/04/25
2 Dossier autorisation de travaux 30 jours Lun 20/01/25 Ven 28/02/25
3 Dépôt dossier AT 0 jour Lun 03/03/25 Lun 03/03/25
4 Instruction AT ERP 40 jours Lun 03/03/25 Ven 25/04/25
5 Appel d'offrres 25 jours Mer 22/01/25 Mar 25/02/25
6 Rapport d'analyse des offres 10 jours Mer 26/02/25 Mar 11/03/25
7 Négociations 5 jours Mer 12/03/25 Mar 18/03/25
8 Passation des marchés 10 jours Mer 19/03/25 Mar 01/04/25
9 Travaux 133 jours Mer 02/04/25Ven 31/10/25
10 Préparation de chantier 4 semaines Mer 02/04/25 Mar 29/04/25
11 Lot 1: Curage et gros oeuvre 10 semaines Mer 30/04/25 Mar 08/07/25
12 Lot 2: Menuiseries extérieures 55 jours Mer 02/04/25 Mar 17/06/25
13 Commande menuiseries 8 semaines Mer 02/04/25 Mar 27/05/25
14 Pose menuiseries 3 semaines Mer 28/05/25 Mar 17/06/25
15 Lot 3: Isolation par l'extérieure 8 semaines Lun 23/06/25 Ven 12/09/25
16 Lot 4: Menuiseries intérieures & Plâtrerie & Plafonds 6 semaines Lun 23/06/25 Ven 01/08/25
17 Lot 5: Peinture & Revêtment de sols 8 semaines Lun 01/09/25 Ven 24/10/25
18 Lot 6: Plomberie &  CVC 16 semaines Lun 16/06/25 Ven 31/10/25
19 Lot 7: Courant fort & Courant faible 16 semaines Lun 16/06/25 Ven 31/10/25
20 Pré‐réception 0 jour Lun 13/10/25 Lun 13/10/25
21 Réception 0 jour Ven 31/10/25 Ven 31/10/25
22 Levées des réserves 10 jours Lun 03/11/25 Ven 14/11/25
23 Livraison du bâtiment 0 jour Ven 14/11/25 Ven 14/11/25
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