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Planning général et prévisionnel des travaux

semaine 1 semaine 2 semaine 3 semaine 4 semaine 5 semaine 6 semaine 7 semaine 8 ine 9 ine 10 semaine 11 semaine 12 semaine 13 semaine 14 semaine 15 semaine 16 semaine 17
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dépose des surfaces de faux-plafonds nécessaires

installation unité extérieure avec raccordements (réseaux
frigorifiques, électriques, régulation et condensats) et accessoires
(supports antivibratiles, etc.)

installation unités intérieures avec équipements (dont platine de
fixation) et appareils de régulation (thermostat d'ambiance et sonde
Tranche Ferme de détection de fluide frigorigéne) dans les différentes piéces

exécution des différents réseaux (frigorifiques, électriques, régulation
et condensats) avec accessoires (goulottes, chemin de cébles,
fourreaux, supports, etc.)

rafraichissement R+1

installation commande centralisée avec raccordements et liaisons

essais et controles d'étanchéité (tirage au vide et essais sous azote) ;
puis, mise en charge en réfrigérant

remontage des faux-plafonds préalablement déposés

dépose des surfaces de faux-plafonds nécessaires

installation unité extérieure avec raccordements (réseaux
frigorifiques, électriques, régulation et condensats) et accessoires
(supports antivibratiles, etc.)

installation unités intérieures avec équipements (dont platine de
fixation) et appareils de régulation (thermostat d'ambiance et sonde
de détection de fluide frigorigéne) dans les différentes piéces

Tranche Optionnelle
n°l

rafraichissement RDC |exécution des différents réseaux (frigorifiques, électriques, régulation
etR-1 et condensats) avec accessoires (goulottes, chemin de cébles,

fourreaux, supports, etc.)

essais et controles d'étanchéité (tirage au vide et essais sous azote) ;

puis, mise en charge en réfrigérant

remontage des faux-plafonds préalablement déposés

dépose des surfaces de faux-plafonds nécessaires

installation CTA double flux avec raccordements (grilles air neuf et
rejet, réseaux aérauliques, frigorifiques, électriques, régulation et
condensats) et accessoires (supports antivibratiles, commande avec
thermostat d'ambiance, etc.)

installation unité extérieure avec raccordements (réseaux
frigorifiques, électriques, régulation et condensats) et accessoires
(supports antivibratiles, etc.)

Tranche Optionnelle
n°2
Installation CTA double |exécution des réseaux aérauliques (gaines, bouches de soufflage et
flux rafraichissement |de d'extraction dans les différentes pieces, registres d'air, etc.) avec

cellules GAV accessoires (supports, fixation, etc.)

exécution des différents réseaux (frigorifiques, électriques, régulation
et condensats) avec accessoires (goulottes, chemin de cébles,
fourreaux, supports, etc.)

essais et controles d'étanchéité (tirage au vide et essais sous azote) ;
puis, mise en charge en réfrigérant

remontage des faux-plafonds préalablement déposés

dépose des surfaces de faux-plafonds nécessaires

installation d'un extracteur avec raccordements (réseaux aérauliques
Tranche Optionnelle |et électriques) et équipements (supports antivibratiles, grille de rejet,

n° 2 bouche d'extraction, etc.)
Installation air lexécution des différents réseaux (aérauliques et électriques) avec
salle de ires (chemin de cables, fourreaux, supports, etc.)
sports

essais et contrdles d'étanchéité

remontage des faux-plafonds préalablement déposés

Mise en route des installations avec essais et réglages

Mise en place et tests de bon fonctionnement de la Commande
Centralisée

Fin de chantier e - . .
Réalisation des finitions (retouches éventuelles, repérage et

marquage des réseaux, nettoyage et remise en état des locaux, etc.)
et transmission des DOE

OPR
(opérations Préalables a la Réception)

la réception des travaux s'effectuera a la suite des

Réception des travaux S B A
P OPR ou apreés la levée d'éventuelles réserves
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