
N° Nom de la tâche Durée

1 Centre de déminage 125 jours

2 OS 0 jour

3 Préparation de chantier 30 jours

4 LOT 01 - MENUISERIES 20 jours

5 LOT 02 - ISOLATION 20 jours

6 LOT 03 - RAVALEMENT ITE 35 jours

7 LOT 04 - PLOMBERIE/ CVC 60 jours

8 LOT 05 - ELECTRICITE 60 jours

9 LOT 06 - COUVERTURE 20 jours

10 LOT 07 - PHOTOVOLTAÏQUE 15 jours

11 LOT 08 -DECONTAMINATION 40 jours

12 OPR 9 jours

13 RECEPTION 1 jour
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