N°  |[Nom de la tache Durée
Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8
1 | Centre de déminage 125 jours I
2 (O 0 jour 1
3 Préparation de chantier 30jours | Préparation de chantier
4 LOT 01 - MENUISERIES 20 jours . LOT 01 - MENUISERIES
5 LOT 02 - ISOLATION 20 jours . LOT 02 - ISOLATION
6 | LOTO03-RAVALEMENT ITE 35 jours o LOT 03 - RAVALEMENT ITE
7 LOT 04 - PLOMBERIE/ CVC 60 jours LOT 04 - PLOMBERIE/ CVC
8 LOT 05 - ELECTRICITE 60 jours LOT 05 - ELECTRICITE
9 LOT 06 - COUVERTURE 20 jours lLOT 06 - COUVERTURE
10 LOT 07 - PHOTOVOLTAIQUE 15 jours LOT 07 - PHOTOVOLTAIQUE
11 LOT 08 -DECONTAMINATION 40 jours —p ~/LOT 08 -DECONTAMINATION
12 OPR 9 jours .. OPR
13 RECEPTION 1 jour " RECEPTION
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