PLANNING PREVISIONNEL DCE Réfection de la couverture de la CCSS de la LOZERE 1B

N° NNom de la tache Durée
T
L] Semaine - Semaine - Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 Semaine 6 Semaine 7 Semaine & Semaine 9 Semaine 1 Semaine 1 Semaine 1 Semaine 1 Semaine 1 Semaine 1 Semaine 1 Semaine 1 Semaine 1 Se
1 | ® Réfection de la couverture de la CCSS 16,2 sem., Réfection de la couverture de la CCSS de la LOZERE
de la LOZERE I 1
2 | ®  Mois de préparation de chantier 4 sem. Mois de préparation de chantier
3 ® 01 COUVERTURE 9 sem. 01 COUVERTURE
1
4 L ECHAFAUDAGE 1sem. ECHAFAUDAGE
5 L TRAVAUX COUVERTURE 6 sem. TRAVAUX COUVERTURE
6 L ZINGUERIE 2 sem. <+ ZINGUERIE
7 ® 02 ISOLATION 3sem. 02 ISOLATION
1
8 L ISOLATION DES COMBLES 3sem. vSOLATION DES COMBLES
9 ®  OPERATION RECEPTION 2,2 sem. OPERATION RECEPTION
[y
0 = OPR 10 jours OPR
v y
1 L RECEPTION 0,2 sem. RECEPTION
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