
N° Mode
Tâche

Nom de la tâche Durée

1 Réfection de la couverture de la CCSS 

de la LOZÈRE

16,2 sem.

2 Mois de préparation de chantier 4 sem.

3 01 COUVERTURE 9 sem.

4 ECHAFAUDAGE 1 sem.

5 TRAVAUX COUVERTURE 6 sem.

6 ZINGUERIE 2 sem.

7 02 ISOLATION 3 sem.

8 ISOLATION DES COMBLES 3 sem.

9 OPERATION RECEPTION 2,2 sem.

10 OPR 10 jours

11 RECEPTION 0,2 sem.
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