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Article 1. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Objet du marché

Les prestations, objet du présent marché, concernent une mission d'Ordonnancement, de Pilotage et
de Coordination (OPC) pour la rénovation énergétique et la restructuration du batiment M de I'ENSAM
a Angers, dans les conditions des articles L125.-12 L125-6 et R 125-1 a R125-21 du Code de la Construction
et de I'Habitation.

Les résultats de ces prestations consistent dans la production par le titulaire des éléments suivants :

- Note méthodologique d’organisation des travaux
- Calendrier détaillé d’exécution des travaux
- CR de chantiers hebdomadaires et courriers associés au suivi de chantier.

Ces résultats seront utilisés par I'acheteur ainsi que décrit ci-aprés :

Ceux-ci seront étre partagés en tant que besoin a lI'attention des différents intervenants de lI'opération,
des autorités administratives, des exploitants, des assureurs, ou encore de bureaux de contrdle
technique, notamment ceux missionnés pour les vérifications réglementaires.

La description des prestations et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le dans le Cahier
des clauses techniques particulieres (CCTP).

Le présent marché porte sur I'exécution une mission d'Ordonnancement, de Pilotage et de Coordination
(OPC) dans le cadre de la Rénovation énergétique et restructuration du batiment M de I'Ecole nationale
supérieure des Arts et Métiers, Campus d’Angers :

Le lieu d'exécution des prestations est le suivant :

ENSAM (Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers)
2 Bd du Ronceray, 49045 Angers

1.2. Représentation de I'acheteur et forme des notifications

1.2.1. Représentation de I'acheteur pour I'exécution du marché

Pour les besoins de I'exécution du marché, les personnes physiques désignées ci-apres sont habilitées a
représenter le RA aupres du titulaire :

Le chef du Service des constructions universitaires ou son représentant pour assumer les fonctions
suivantes :

e Réception des communications du titulaire avec I'acheteur, auxquelles il entend
donner date certaine ainsi que la notification des décisions et communications de
['acheteur faisant courir un délai (article 3.1 du CCAG);

e Réception de la lettre recommandée du titulaire signalant les causes faisant obstacle
a l'exécution du marché dans le délai contractuel (article 13.3.2 du CCAG);

e Signature et notification, en tant que représentant de I'acheteur pour I'exécution du
marché, des décisions d'admission, d'ajournement, de réfaction ou de rejet lorsque
celles-ci résultent strictement de dispositions contractuelles (article 29 du CCAG) ;
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https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074096/LEGISCTA000006158997?idSecParent=LEGISCTA000041587949&anchor=LEGISCTA000041587828#LEGISCTA000041587828
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074096/LEGISCTA000043818501/#LEGISCTA000048525512

e Réception de la demande de paiement (article 11.5 du CCAG) ;

e Proposition d'acceptation ou de rectification de la facture et de complément de la
facture (article 11.6 du CCAG) ;

e Suspension du délai global de paiement s'il n'est pas possible, du fait du titulaire, de
procéder aux opérations de vérifications ou a toutes autres opérations nécessaires au
paiement ;

e Information du titulaire de la suspension du paiement par le comptable assignataire ;

e Vérifications quantitatives et qualitatives, qu'elles soient exécutées directement par
lui-méme ou, sous sa responsabilité, par des agents qu'il désigne (article 28 du
CCAQG).

1.2.2. Formes des notifications

Conformément al'article 3.1.1 du CCAG, I'adresse postale ou électronique du titulaire (ou du mandataire
du groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles mentionnées dans les documents
particuliers du marché ou, a défaut, a son siége social, sauf si ces documents lui font obligation de
domicile en un autre lieu.

En complément de l'article 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations, les parties veilleront
tout au long de I'exécution du marché a ce que les adresses courriels indiquées dans les documents
particuliers du marché puissent assurer des échanges en temps réels.

Tout au long de I'exécution des prestations du marché, I'acheteur procédera a la notification de toutes
les informations par voie électronique, via la messagerie de la plate-forme de dématérialisation PLACE,
au titulaire, ou le cas échéant au mandataire du groupement (destinataire).

La messagerie sécurisée de PLACE assurera la tragabilité, la sécurité, la confidentialité et I'horodatage de
tous les échanges, y compris ceux des accusés de réception par le destinataire

Ces accusés de réception seront générés par PLACE, et permettront de déterminer de fagon certaine la
date et I'heure de sa réception de I'information.

En application de I'article 3.1.2 du CCAG, c'est la date et I'heure de réception de la premiére consultation
du document qui leur a été adressé, mentionnées sur le récépissé généré par PLACE, qui sont considérées
comme celles de la notification.

Conformément a l'article 3.1.2 du CCAG, a défaut de consultation de l'information sur PLACE par le
destinataire, dans les huit jours a compter de I'envoi de l'information (ou de la mise a disposition des
documents), les documents seront réputés avoir €té notifiés a l'issue de ce délai.

En application de |'article 3.2.1 du CCAG, si l'information transmise au destinataire, ne mentionne pas
de délai (s) celui-ci (ceux-ci) commencent a courir a 0 heure le lendemain de I'accusé de réception par le
destinataire dans PLACE.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir a compter de I'heure suivant celle
ou s'est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.

Lors de la transmission de l'information via PLACE par I'acheteur, celui-ci veillera a utiliser la modalité
technique d'envoi, qui permettra au destinataire de lui adresser une réponse en retour via PLACE, le cas
échéant.
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Si cette réponse fait courir un délai, le démarrage de ce dernier commencera a courir dans les mémes
conditions que celles décrites pour la notification par I'acheteur

1.3. Point de départ du délai d'exécution

Cf. article 3 de l'acte d'engagement.

1.4. Décomposition en tranches, en lots et en parties techniques

Les prestations ne sont pas réparties en lots. Il est toutefois prévu une décomposition en tranches
fonctionnelles:

Tranche ferme: Conception et réalisation des travaux de restructuration du batiment M
Tranche optionnelle 1: réalisation d’une installation photovoltaique
La tranche ferme comporte les 2 parties techniques désignées ci-apreés :

A - Conception: Elaboration du phasage et du planning pendant les études de maitrise d'ceuvre,
de I’APS au DCE (y c pour l'installation photovoltaique).

B - Réalisation : Suivi des travaux (hors photovoltaique) de la préparation de chantier au parfait
achévement.

La tranche optionnelle 1 ne comporte que la partie technique B désignée ci-dessus dans le cas ou
I'installation photovoltaique est réalisée.

1.5. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données a
caractere personnel

1.5.1. Obligation de confidentialité

En application de I'article 5.1 du CCAG, le titulaire s'engage a la plus grande discrétion concernant les
éléments de toute nature qui lui sont communiqués par |'acheteur et s'interdit de les porter a la
connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier.

La méconnaissance de cette obligation entraine I'application de la pénalité définie a l'article 4.3 du
CCAP.

1.5.2. Protection des données a caractére personnel

En application de |'article 5.2 du CCAG, et d'une fagon générale le titulaire est responsable du traitement
des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et l'acheteur est responsable du
traitement des données personnelles qu'il communique au titulaire qui doit en assurer la confidentialité
et la sécurité dans les conditions particulieres définies dans le contrat.

L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire l'acces a des données personnelles
détenues par I'acheteur ni le traitement de telles données, il n'est donc pas prévu de dispositions
particuliéres a cet effet.

Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le titulaire devait avoir acces a de telles données ou en
assurer le traitement, il devra en alerter I'acheteur afin de convenir ensemble des mesures particuliéres
nécessaires a la protection de ces données dans le respect des exigences du réglement de |'Union
européenne 2016/679 du 27/04/2016 - Réglement général sur la protection des données (RGPD).

En cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la pénalité prévue a
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I'article 4.3 du présent CCAP.

1.6. Dispositions générales

1.6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et reglements relatives a la protection de la main
d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit &tre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur rang,
sur simple demande du représentant de |'acheteur, du respect des obligations prévues par les huit
conventions fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du représentant de |'acheteur, communiquer les documents justificatifs et
permettre I'accés a I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a I'article 39.1 du
CCAG.

En application de I'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les six mois
jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de titulaires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre assuré
a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 3 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire,
qu'il soit étranger ou non, doit remettre a l'acheteur la liste nominative des salariés étrangers qu'il
emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail.
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro
d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a l'alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour |'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.

1.6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés

A - Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié a
I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents
demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire
doit remettre a l'acheteur la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis a
['autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise,
pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre
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valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a l'alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation
de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit

comprendre, outre les piéces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-traitant,
comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

« J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais
seuls compétents pour I'exécution en sous-traitance du marché N°............. du
........... ayant pour objet ....ccocceveerrieriennnen.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités
de |'article 3.2.3 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en francais. »

En application de I'article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant procéde a
un détachement de travailleurs, il fournit a I'acheteur une copie de la déclaration de détachement
effectuée auprés de I'inspection du travail.

B - Lutte contre les prestations de services internationales illégales

Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I'exécution du présent marché public doit
conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le territoire frangais
un représentant, unique interlocuteur de I'inspection du travail pendant toute la durée du détachement.

C - Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre a I'acheteur les
documents suivants :

| Une copie de la déclaration de détachement transmise a |'unité départementale
mentionnée a l'article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de |'article R. 1263-
6-1 du code du travail, concernant :

o les salariés détachés par ses soins,

o les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans
la chaine de sous-traitance,

o ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située
hors de France sollicitée dans le cadre de I'exécution du présent marché par le
titulaire ou ses sous-traitants quel que soit leur rang.
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L] Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, |I'acheteur, aprés mise en demeure préalable de se mettre en conformité
avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux torts du titulaire dans
les conditions définies a I'article 39 du CCAG.

1.6.3. Assurances

Les titulaires et leurs sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir leur
responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris |'acheteur public, a la suite de tout
dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non, du fait de I'opération avant ou aprés son
exécution. Leurs polices doivent apporter des garanties suffisantes en fonction de I'objet et des
caractéristiques du marché.

Pour justifier I'ensemble de ces garanties et par dérogation a I'article 9.2 du CCAG, les titulaires doivent
fournir une attestation avant la notification du marché, émanant de leur compagnie d'assurance, ainsi
que les attestations de leurs sous-traitants répondant aux mémes conditions de garantie. lls doivent
adresser ces attestations a |I'acheteur dans le mois qui suit la date d'expiration de la garantie antérieure,
pendant toute la durée de leur mission. Sur simple demande de I'acheteur, les titulaires doivent justifier
a tout moment du paiement de leurs primes ainsi que de celles de leurs sous-traitants.

1.6.4. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP, I'attestation
d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I'article 1.6.3 ci-dessus.

1.6.5. Réalisation de prestations similaires

L'acheteur se réserve la possibilité de confier au titulaire la réalisation de prestations similaires a celles
du présent marché, aprés passation d'un ou de plusieurs marchés négociés en application de l'article
R.2122-7 du CCP.

1.7. Ordres de service

L'ordre de service est la décision de I'acheteur qui précise les modalités d'exécution des prestations
prévues par le marché.

Les ordres de service sont notifiés par le représentant de I'acheteur, désigné lors de la notification du
marché, au titulaire dans les conditions de I'article 3.8 du CCAG.

Article 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Les pieces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

e L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original conservé dans les
archives de |'acheteur fait seul foi (daté et signé par les représentants habilités des parties) ;

e Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et ses annexes éventuelles, dont
I'exemplaire original conservé dans les archives de I'acheteur fait seule foi ;

e Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations
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intellectuelles (CCAG) approuvé par |'arrété du 30 mars 2021 (NOR : ECOM2106874A);

e Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) dont I'exemplaire original conservé dans les
archives de l'acheteur fait seul foi ;

e Le cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrdle technique
(CCTG) approuvé par le décret n°99-443 du 28 mai 1999 (NOR : ECOM9900593D);

e La norme NF P0O3-100 de septembre 1995 - Critéres généraux pour la contribution du controle
technique a la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction ;

e Le programme technique détaillé et ses annexes;
o L'offre technique du titulaire ;

e Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché

e La décomposition du prix global forfaitaire.

Mission d'Ordonnancement, de Pilotage et de Coordination (OPC)
Cabhier des clauses administratives particuliéres

Rénovation énergétique et restructuration du batiment M

Ecole nationale supérieure des Arts et Métiers, Campus d’Angers

10/22



Article 3. PRIX - REGLEMENT DES COMPTES - VARIATION DANS LES PRIX

3.1. Prix

3.1.1. Généralités

La rémunération est forfaitaire. Sauf indication contraire, elle n‘est pas liée a la durée de la mission.
Elle est exclusive de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme mission.

Le titulaire s'engage a ne percevoir aucune rémunération d'intervenants autres que la maitrise d'ouvrage
au titre de la présente opération.

3.1.2. Contenu

En complément a I'article 10.1.3 du CCAG, les prix sont réputés comprendre
o les frais afférents, s'il y a lieu, a I'organisation et au fonctionnement du groupement ou au
recours a des sous-traitants,
¢ lesréunions avec la maftrise d'ouvrage et ses représentants,
o les déplacements liés aux réunions et visites,
o les tirages et reprographies des documents a fournir (papier et informatique),
¢ les modifications des livrables jusqu’a validation par la maitrise d’ouvrage,

e |'adaptation aux conditions réelles de réalisation de I'opération, notamment ses délais.

3.1.3. Modification

Des prestations supplémentaires ou modificatives peuvent étre motivées uniquement par:

e Une demande expresse du maitre d’ouvrage;

e Ou une évolution des données de |'opération (programme, étendue des travaux ou
contexte) induisant une modification substantielle du périmétre ou de la
composition des missions.

Dés lors, il est fait application de I'article 23 du CCAG.

3.2. Réglement des comptes

3.2.1. Modalités de transmission des piéces de paiement

Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

X

Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du CCP, l'obligation de transmettre les projets de
décompte sous forme électronique s'impose a tous les fournisseurs

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue apres inscription sur le portail «
Chorus Pro » depuis le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d'utilisation du portail « Chorus Pro » sont disponibles en cliquant sur le lien suivant :

https://communaute-chorus-pro.gouv.fr
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https://chorus-pro.gouv.fr/
https://communaute-chorus-pro.gouv.fr/

Le dépot des factures sur Chorus Pro se fait via le module « Factures de travaux »

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a l'article D.2192-2 du
CCP ainsi que :

e Le numéro de marché
e Le numéro de SIRET du Rectorat

e Le code du service exécutant de la dépense « qui sera transmis par le service
ordonnateur suite a la notification du marché »

e Le numéro d'engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service ordonnateur
suite a la notification du marché ».

Afin de faciliter le traitement, un modeéle sera fourni au titulaire qui le renseignera pour chaque projet
de décompte.

Les modalités de réglement des acomptes et du décompte final sont détaillées aux articles 3.2.10 et
3.2.11 ci-apres.

3.2.2. Paiement des prestataires groupés

Sile marché est passé avec des prestataires groupés, la signature de la demande d'acompte ou du projet
de décompte par le mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme
a leur payer, compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a I'annexe n°1 de |'acte
d'engagement.

3.2.3. Paiement direct des sous-traitants

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les modalités des articles R.2193-10 a R.2193-16
du CCP complétées par les stipulations suivantes :

e Dés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux
conditions du mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au
montant sous-traité stipulé dans le marché, I'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est
tenu de fournir a I'acheteur une attestation par laquelle le sous-traitant reconnaft
que les prestations qu'il a réalisées dans le cadre du marché sont payées en totalité ;

e Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant
total des paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement
des prix du présent marché, empiéte sur le montant sous-traité.

3.2.4. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors TVA.

Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de réparer un
préjudice subi par I'acheteur du fait du retard pris par le titulaire dans I'exécution de ses obligations
contractuelles, elles sont donc situées hors du champ d'application de la TVA.

Le montant des sommes dues est calculé en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du fait
générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

o le titulaire étranger implanté dans un état de I'Union Européenne n'ayant pas
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d'établissement en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que
la TVA est due par |'acheteur et mentionner les dispositions du Code général des
impbts (article 283-1) justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire
(autoliquidation) ;

e le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant
chargé d'acquitter la TVA dans les conditions de I'article 289A du Code Général des
Impbts.

e Ces dispositions s'appliquent aussi au titulaire a I'égard de ses sous-traitants
étrangers payés directement par I'acheteur. L'acheteur régle le sous-traitant étranger
sur la base d'une facture hors taxe et la TVA afférente au titulaire.

3.2.5. Délai et intéréts moratoires

Le délai global de paiement est fixé a 30 jours a compter de la réception par le maitre d’ouvrage.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a L.2192-
14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés
directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale
européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour
du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de
huit points de pourcentage.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

3.2.6. Retenue de garantie

Sans objet.

3.2.7. Paiement d’avance(s)

Les avances sont régies par |'option A de |'article 11.1 du CCAG.

Une avance est accordée au titulaire s'il en fait la demande a l'article 4 de I'acte d'engagement. Elle n'est
due que sur la base du montant du marché diminué du montant des prestations confiées a des sous-
traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-
12 du CCP, a un taux de 5 % du montant initial TTC du marché.

Si le titulaire du marché ou son sous-traitant admis au paiement direct est une PME (petite et moyenne
entreprise), le taux de I'avance est porté a 20 % du montant initial TTC.

Pour un marché dont la durée est supérieure ou égale a 12 mois, le calcul de I'avance est le suivant :

12 x Taux (5 ou 20%) L B
Avance (€) = Durée (mois) X montant initial TTC du marché (€)

Le paiement de |'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement compté a partir de la
date d'effet de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché.

L'avance n'est pas affectée par la mise en ceuvre de la clause de variation des prix.
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Groupement conjoint

Si le marché est passé avec des titulaires groupés conjoints, les dispositions qui précédent sont
applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants. Les
modalités de détermination du montant de lI'avance s'appliquent alors au montant en prix de base des
prestations de chaque cotraitant.

Sous-traitants avec paiement direct

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, dés lors que le titulaire
remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur demande, aux sous-
traitants bénéficiaires du paiement direct. Le sous-traitant peut présenter a l'acheteur sa demande
d'avance. Il joint a cette demande une attestation du titulaire, indiquant, par dérogation a l'article 11.1,
le montant des prestations qu'il doit exécuter ainsi que leur durée d'exécution exprimée en mois.

Le droit du sous-traitant a une avance est ouvert dés la notification du marché ou de I'acte spécial par
le représentant de I'acheteur. Le remboursement de cette avance s‘impute sur les sommes dues au sous-
traitant selon les mémes modalités que I'avance accordée au titulaire.

Le montant de paiement hors taxes, d‘une avance se calcule par application d'un pourcentage a un
montant dit assiette de paiement.

3.2.8. Remboursement d’avance(s)

Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 a R.2191-12 du CCP, le remboursement de I'avance,
effectué par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire, commence lorsque
le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint 65 % du montant initial TTC du marché.
Il doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Si le taux de I'avance appliqué est supérieur ou
égal a 20 %, le sevil de déclenchement du remboursement de I'avance est abaissé a 50 %.

Le remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues a titre d'acomptes ou du décompte
final.

Cas particulier

Si le titulaire qui a pergu une avance sous-traite une part du marché postérieurement a sa notification,
il rembourse |'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées, méme dans le cas ou le
sous-traitant ne peut pas ou ne souhaite pas bénéficier de I'avance. Le remboursement par le titulaire
s'impute sur les sommes qui lui sont dues par le maitre d’ouvrage deés la notification de I'acte spécial.

Le montant du remboursement est la différence entre

e Montant de l'avance calculée puis mise en paiement suivant modalités du 4.2.1.2 ci-
dessus,

e Montant de l'avance recalculée avec le méme pourcentage, mais en prenant comme
nouvelle assiette le nouveau résultat de : montant du marché hors taxes, tel qu'il
figure a I'acte d’engagement, diminué du montant total hors taxes de toutes les
prestations sous-traitées (avec ou sans paiement direct) suivant toutes annexes
mentionnées a I'acte d’engagement et tous actes spéciaux ultérieurs.

Dans tous les cas et a chaque fois qu’il y a lieu, dans la partie « Répartition du paiement (acompte ou
solde) » de chaque décompte (mensuel ou général) qu’il valide, c’est le titulaire (le mandataire) qui
détermine puis fixe :
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e Répartition de remboursement entre contractants solidaires (paiements sur des
comptes sépares),

e Remboursement par tout sous-traitant avec paiement direct, qui a effectivement

bénéficié d’'une avance.

3.2.9. Rythme de réglements

Le réeglement des sommes dues au titulaire pour I'exécution des missions définis a |'article 1-4 ci-dessus,
fait I'objet d'acomptes et d'un solde dans les conditions suivantes :

Conception (tranche ferme)

) Exigibilité

70 % | Apreés rendu de la note méthodologique et de I'analyse du calendrier prévisionnel
d’exécution des travaux pour élément de mission (APS/APD/PRO)

30% | Alavalidation du PRO/DCE (dossier de consultation des entreprises).

Réalisation (tranche ferme et tranche optionnelle 1)

) Exigibilité

10% Aprés notification a I’'ensemble des entrepreneurs du calendrier détaillé
d’exécution des travaux.

75 % En fonction de I'avancement des travaux sous forme de demandes de paiements,
chaque acompte ayant un montant limité a

M X 0,7 x Réalisation
N

N étant le nombre de mois des délais d’exécution et de préparation de chantier,

M étant le nombre de mois révolus depuis le démarrage de la préparation de
chantier.

10 % A réception de l'arrété d’ouverture au public,

5% Aprés la levée de réserve du dernier marché de travaux prévue par l'article 44.1 du
CCAG Travaux ou a l'issue de la prolongation que le maitre d’ouvrage pourrait
décider en application I'article 44.2 dudit CCAG.

(1) Pourcentage du montant de I'élément de mission pour la prestation (montant du prix global et forfaitaire)

Toutefois ces prestations doivent étre réglées partiellement avant I'achévement, dans le cas ouU leur
délai d’exécution est important afin que l'intervalle entre le début de réalisation des prestations et le
premier acompte ou entre deux acomptes successifs n‘excéde pas trois mois ou un mois a la demande
du titulaire.

Dans ce cas, la demande d'acompte établie par le titulaire indique le pourcentage d'avancement sa
mission. Elle est accompagnée du compte rendu d'avancement permettant d'établir le constat en vue
du paiement. Ce pourcentage, apres accord du RPA, sert de base au calcul du montant de I'acompte
correspondant.

3.2.10. Demande d'acompte

La demande d'acompte, établie par le titulaire, est envoyée par voie dématérialisée selon les modalités
de l'article 3.2.1 ci-dessus, et suivant le modéle fourni par le maftre d'ouvrage.
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Elle indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le début du marché par référence aux éléments
de mission définies aux articles 1.1 et 3.2.9 du présent CCAP, ainsi que leurs prix, évalués en prix de base
et hors TVA.

En cas d’avance, le titulaire présente un premier décompte mensuel correspondant, dans lequel, s'il y a
lieu:

e |l fixe la répartition du paiement entre contractants conjoints (paiements sur des
comptes séparés)

e Et, le cas échéant, partie(s) demandée(s) a payer a sous-traitant(s).
Apreés passation de I'avenant fixant le co0t prévisionnel des travaux de chaque tranche ainsi que le forfait
définitif de rémunération, il est procédé, si nécessaire, a I'occasion du paiement du premier acompte

postérieur a la notification de cet avenant, a un réajustement du montant des éléments de mission payés
sur la base du forfait provisoire.

L'avancement est calculé suivant l'article 3.2.9 ci-avant.

3.2.11. Demande de paiement finale et décompte général définitif

La demande de paiement finale et le décompte général définitif sont établis et transmis au représentant
du maitre d‘ouvrage dans les conditions fixées dans les articles 11.7 et 11.8 du CCAG et suivant le modeéle
fourni par le maitre d'ouvrage.

Sile marché est passé avec un groupement conjoint, le projet de décompte final indiquera la répartition
des sommes dues a chacun des co-traitants.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le pouvoir adjudicateur de lui régler directement
certaines sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance, en
application des dispositions des articles L.2193-10 a L.2193-14 et R.2193-10 a R.2193-16 du CCP, le
représentant du pouvoir adjudicateur peut retenir les sommes réclamées sur celles qui restent a payer
au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du pouvoir adjudicateur paie le sous-
traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

3.3. Variation dans les prix

Les prix sont révisables en application de I'article 10.1.1 du CCAG lorsque la durée d’exécution du marché
est supérieure a 3 mois.

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du co0t des prestations
sont réputées réglées par les stipulations ci-aprés :

La variation des prix ne s'applique pas aux pénalités et aux primes.
La variation de prix ne s'applique pas aux retenues, ni aux indemnités, autres que de dédit ou d'attente.

1.1.1. Mois d’établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois fixé en
page de garde de |'acte d'engagement.

Ce mois est appelé "mois zéro" (m0).
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1.1.2. Choix de I'index de référence

L'index de référence | choisi en raison de sa structure pour la révision des prestations faisant |'objet du
marché est ING : Ingénierie. Il est publié sur le site internet de I'INSEE :

https://www.insee.fr/fr/statistiques/5541186

1.1.3. Modalités de révision des prix

Le titulaire est tenu de faire parvenir au représentant de l'acheteur son calcul de révision via la
transmission d’une liste de prix/décomposition révisée dés la publication de la valeur de l'index
permettant la révision. Ce calcul devra étre envoyé par courriel a I'adresse suivante : ce.scus@ac-
nantes.fr

Sans retour du représentant de l'acheteur, la liste/décomposition est acceptée, et applicable a la date
prévue pour cette révision.

Dans I'hypothése ou le Titulaire ne fait pas connaitre sa proposition de révision de prix a la date prévue
et sans que le pouvoir adjudicateur ne soit tenue de relancer le Titulaire, les prix sont réputés reconduits
pour la période suivante.

Cependant, si la révision est négative, le représentant de I'acheteur se réserve le droit de l'appliquer
d'office.

En complément de I'article 10.2.3 du CCAG l'arrondi est appliqué au résultat final.
Le coefficient de révision Cn est donné par la formule :
C. = 0,15+ 0,85 x (I3 [ lo3)
avec: lo3=Valeur del'index de référence | prise au mois d'établissement des prix moins 3 mois;

I3 = Valeur de l'index de référence | prise au mois au cours duquel chacun des réglements
prévus a l'article 3.2 est d0 au titulaire, moins 3 mois.

La périodicité de la révision suit la périodicité de ['acompte.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références utilisées pour
l'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation contractuelle des
prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

Dans tous les cas, le coefficient de révision se calcule avec quatre décimales. Le résultat est arrondi a
trois décimales supérieures.

Article 4. DUREE DU MARCHE ET DELAIS D'EXECUTION - PENALITES, PRIMES ET
RETENUES

Par dérogation a l'article 14.1.3 du CCAG, les pénalités sont appliquées quels que soient leurs montants.

4.1. Durée du marché, taches et délais d'exécution

Les stipulations correspondantes figurent dans I'acte d'engagement.
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Définition de la

Taches tache

Point de départ
du délai

Etablir les phases APS,
APD une note

A — Conception (TF) Calendrier prévisionnel | méthodologique pour
et note méthodologique| un phasage des travaux
et un calendrier
prévisionnel

Réunion de
lancement et
validation des
éléments de
mission APS, APD

Etablir une note
méthodologique et un

, . calendrier
Note méthodologique L .
. d'établissement des
et calendrier des
documents

documents d'exécution | ||, . s
d'exécution notifié par

ordre de service aux
entrepreneurs.

Point de départ de
la période de
préparation.

Etablir le calendrier
détaillé d'exécution
Calendrier détaillé des travaux notifié par
ordre de service aux
entrepreneurs.

B — Réalisation (TF et TO1)

Point de départ de
la période de
préparation.

Mettre a jour le
calendrier détaillé
Mise a jour du calendrier| d'exécution des
détaillé travaux notifié par
ordre de service aux
entrepreneurs.

Date de réception
de la demande du
RPA.

4.2. Pénalités pour retard d'exécution

Plafond des pénalités pour retard d'exécution :

Par dérogation a I'article 14.1.2 du CCAG, les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.

Pour chaque tranche, les pénalités pour retard d'exécution sont encourues suite a procédure

contradictoire conformément a l'article 14.1.1 du CCAG

Par dérogation a I'article 14.1.1 du CCAG, les pénalités journalieéres des parties techniques sont fixées

pour chacune des tranches fonctionnelles dans le tableau ci-apreés :

. . Documents a s Point de départ du | Pénalité journaliére
Partie technique Délai e .
remettre délai ouvré en € HT
. Notes . .
Conception i . . . Remise du dossier au
méthodologiques et 10 jours ouvrés . . 150
(TF) . o titulaire
planning prévisionnel
. e s Remise du document
Calendrier détaillé . . I, s
Lo drexécution recalé 10 jours ouvrés d’exécution au 200
Réalisation titulaire
(TF et TO1) _
CR de chantier et CR 2 jours ouvrés Visite 200
mensuels MOA )
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Propositions de

pénalités 5 jours ouvrés A I'avancement 200

Bilan des .
o . . Demande du maitre
propositions par 10 jours ouvrés 200

d’ouvrage
corps d’Etat g

4.3. Pénalités et retenues autres que retard d'exécution

Pénalités pour non-respect des clauses de confidentialité

En cas de non-respect des obligations de confidentialité fixées a I'article 1.5.1 du CCAP, le titulaire
encourt une pénalité forfaitaire de 500 €

Pénalité pour non-respect du Réglement sur la protection des données

En cas de non-respect du devoir d'alerte défini a I'article 1.5.2 du CCAP, le titulaire encourt une pénalité
forfaitaire de 500 €

Pénalité pour absence a une réunion

En cas d'absence a une réunion a laquelle le titulaire a été dOment convoqué au moins 48 h a l'avance
par le maftre d’ouvrage, une pénalité de 200 € HT sera appliquée. Tout retard de plus de 30 minutes sera
considéré comme une absence.

Article 5. PROPRIETE INTELLECTUELLE
Les stipulations du chapitre 6 du CCAG s’'appliquent.

Article 6. EXECUTION DU MARCHE

6.1. Conditions d'exécution

6.1.1. Modalités particuliéres de réalisation des prestations

Les correspondances relatives au marché et I'ensemble des documents écrits et/ou fournis dans le cadre
de lI'accord-cadre sont rédigés en francais.

6.1.2. Acces, consignes, personnel et moyens du titulaire

Le personnel du titulaire posséde les qualifications requises pour I'exécution des taches qui leur sont
confiées.

Le titulaire désigne en outre un responsable qui est l'interlocuteur habituel de l'acheteur. Tout
changement de ce responsable est soumis a I'agrément préalable de I'acheteur.

Le personnel d'intervention du titulaire est soumis :

e auxdispositions générales prévues par la législation du travail ;
e aureglementintérieur de |'établissement.
L'acheteur se réserve le droit a tout moment, et sans avoir a en justifier, de demander le remplacement
de tout membre du personnel du titulaire ou méme de lui refuser I'accés des lieux en toute ou partie.
Il est interdit a toute personne de pénétrer dans des espaces ou des locaux qui n'exigent pas son
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intervention.

6.1.3. Mise a disposition de matériels par I'acheteur

Sans objet.

Article 7. ADMISSIONS ET GARANTIES

7.1. Admissions

7.1.1. Remise des documents

Les documents présentés par le titulaire sont remis au RA, sous forme dématérialisée dans un des
formats suivants : pdf, dxf, ppt, doc, xls, sxw, sxc, odc, odp, odt.

En complément un exemplaire sur support papier relié peut &tre demandé.

7.1.2. Délais d’admission des prestations

L'approbation consiste en |'acceptation par le représentant de I'acheteur des prestations conformes aux
prescriptions du marché.

Les décisions relatives a cette admission doivent intervenir avant |'expiration du délai de deux mois.

Ces délais courent a compter de la date de |'accusé de réception par le représentant de l'acheteur ces
documents.

Si cette décision n'est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus, la prestation est considérée comme
admise avec effet a compter de I'expiration du délai (admission tacite).

7.1.3. Réfaction

Par dérogation a l'article 29.3 du CCAG la décision motivée d'admission avec réfaction est, sans autre
formalité, notifiée au titulaire. Lorsque l|'acheteur estime que des prestations ne satisfont pas
entierement aux conditions du marché, mais qu'elles présentent des possibilités d'admission en I'état, il
notifie au titulaire une décision motivée de les admettre avec réfaction, c'est-a-dire entrainant une
réduction de prix selon |'étendue des imperfections constatées.

Le titulaire dispose d'un mois pour présenter ses observations ou adresser une lettre de réclamation au
sens de |'article 43 du CCAG ; passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision de I'acheteur. Si le
titulaire formule des observations, I'acheteur dispose ensuite d'un mois pour confirmer sa décision ou
pour notifier une nouvelle décision. A défaut d'une telle notification dans ce délai, I'acheteur est réputé
avoir accepté les observations du titulaire.

7.1.4. Ajournement

L'admission peut étre assortie de conditions a prendre en compte par le titulaire dans un délai fixé par
le représentant de l'acheteur et soumis aux dispositions de I'article 4-2 ci-dessus.

Par dérogation au 3éme alinéa de l'article 29.2.1 du CCAG, le silence de I'acheteur ne vaut pas décision
de rejet des prestations.

Suite a une décision d'ajournement, le représentant de l'acheteur dispose, pour admettre les
prestations, aprées présentation par le titulaire des prestations modifiées, des mémes délais que ceux
indiqués ci-dessus.
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7.1.5. Rejet

Suite a une décision de rejet, le RA dispose, pour admettre les prestations, aprés présentation par le
titulaire des prestations modifiées, des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus.

Article 8. ARRET DES PRESTATIONS — RESILIATION

8.1. Arrét de I'exécution des prestations

Conformément a l'article 22 du CCAG, le RA se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des prestations
au terme de chacune des parties techniques telles que définies a |'article 1.4 du présent CCAP.

La décision d'arréter |I'exécution des prestations a l'issue d'une partie technique ne donne lieu a aucune
indemnité.

8.2. Résiliation

Dans I'hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption, il est précisé
que la mise au point de l'avenant de transfert est subordonnée a la réception immédiate par le
représentant de l'acheteur des éléments énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG complétés par l'acte
portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son enregistrement
légal.

A défaut, I'acheteur se réserve le droit de résilier le marché en application de I'article 39.1 h) du CCAG.

Outre les cas et les conditions de résiliation du marché définis a I'article 39 du CCAG, l'inexactitude des
documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a R.2143-10 peut entrainer, sans mise en
demeure préalable par dérogation a l'article 39.2 du CCAG, la résiliation du marché par décision de
['acheteur signataire du marché aux frais et risques du déclarant.

Lorsque le titulaire est, au cours de I'exécution du marché, placé dans l'une des situations mentionnées
aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de I'exclure d'un marché, I'acheteur peut résilier
le marché pour ce motif ainsi que conformément aux articles L.2195-1 a L.2195-6 du CCP.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire conformément a l'article
L.2195-4 du CCP, I'acheteur peut résilier le marché dans les conditions de I'article 39 du CCAG.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de l'article L8222-
6 du Code du travail I'acheteur se réserve la possibilité de résilier le marché en cas de non-respect des
articles L8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.

Enfin, le marché sera résilié en cas de retrait ou non-renouvellement de I'agrément ministériel, ou si
I'agrément modifié ne couvre plus les catégories d’ouvrages concernées par |'opération.

Article 9. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont apportées aux articles
suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-apreés :

CCAP1.1 déroge a CCAG 35.21
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CCAP1.6.3 CCAG 9.2

CCAP 3.2 CCAG141.3

CCAP Article 4 CCAG 1411 et
14.1.2 et 14.1.3

CCAP7.1.3 CCAG 293
CCAP7.1.4 CCAG 29.2.13%me §
CCAP 8.2 CCAG 39.2
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