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EUROPE CANAL SEINE-NORD EUROPE Inkoncing Sty et SOLOC

A. PRESENTATION DE L’OPERATION

A.1. CONTEXTE DE L’OPERATION

La présente mission s’integre dans le cadre du projet Canal Seine-Nord Europe (CSNE), dont le Maitre
d’ouvrage est la société du Canal Seine-Nord Europe (SCSNE).

Le Canal Seine-Nord Europe consiste en la réalisation, sur les territoires de la Picardie et du Nord-Pas-
de-Calais (entre Compiégne et Aubencheul-au-Bac), d'un nouveau canal a grand gabarit long de
107 km.

En fonction des caractéristiques spécifiques des différents secteurs géographiques, le projet a été
organisé autour de quatre secteurs géographiques (numérotés de 1 a 4 du sud au nord).

Les travaux du secteur 1, de Compiégne a Passel, soit sur environ 18,6 km, ont fait I'objet d’un
démarrage anticipé début 2021. Le démarrage prévisionnel des travaux des secteurs 2, 3 et 4, de Passel
a Aubigny-au-Bac, est quant a lui prévu pour fin 2024.
Ainsi, deux dossiers d’autorisation environnementale (DAE) sont réalisés pour le projet CSNE :
un DAE pour le secteur 1, dit DAE |, avec une autorisation environnementale délivrée le
08/04/2021 ;
un DAE pour les secteurs 2, 3 et 4, dit « DAE Il » avec une autorisation environnementale
délivrée le 09/08/2024.

Les impacts environnementaux et sylvicoles provoqués par le projet CSNE font I'objet de mesures de
compensation dés lors qu’ils n"auront pas été réduits ou évités.

A I’échelle du canal Seine-Nord Europe, plus de 1100 ha seront destinés a la mise en ceuvre du
programme de compensation écologique.

Une partie de cette surface de compensation sera réalisée par les MOE-secteurs dans les emprises
fonciéres du projet, correspondant plus ou moins aux délaissés et aux dépdts. L'autre partie sera
réalisée en dehors des emprises.

Parmi les sites de compensation localisés en dehors des emprises du projet se trouvent les trois sites
suivants, objet du présent marché :

le site n°6 « Vallée de la Somme a Villers-Carbonnel et basse vallée de I'Omignon », objet du
Lot A;

le site n°7 « Vallée de I'Ingon », objet du présent Lot B ;

le site 5-10 « Vallée de la Somme », objet du Lot C.

Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant a ce style dans ce document.
81178 CSNE-B131-T-C-MARC-ACHA-CSNE-CCTP-3002-00-A
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A.2. OBJET DES PRESTATIONS

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres fixe les modalités techniques d’exécution des
prestations du Lot B : "Marché de Prestations de services d'aménagement de mesures compensatoires
et de petits terrassements, hors emprises, du projet CSNE — Site 7 Vallée de I'Ingon a Nesle".

A.3. LOCALISATION DES SITES ET DES ZONES DE TRAVAUX

A.3.1. LOCALISATION DU SITE ET ETAT PARCELLAIRE
D’une surface totale de 19,3 ha, le site de compensation Vallée de I'Ingon est composé de trois entités
distinctes :
e Parcelles 0Z 0088, 0097, 0099 et ZP 0006, 0015 : Le Moulin (communes d’Herly et Cuchy),
d’une surface de 6,5 ha, a I'ouest (coordonnées 49.761385, 2.870395) ;

o Parcelles AL 0039, 0041 : Marais de Morlemont (commune de Nesle), d’une surface de
9,9 ha (coordonnées 49.760785, 2.894521) ;

e Parcelles AB0016,0017,0013,0014,0015,0011, 0208 : Fontaine-Saint-Quentin (commune de
Languevoisin-Quiquery), d’une surface de 2,9 ha, a I'est (coordonnées 49.755638, 2.934504).

L’entité Fontaine Saint-Quentin n’est pas concernée par le présent marché.

Illustration 1. Carte de localisation générale des entités du site de compensation n°7

Localisation du site de compensation
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e
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Les cartes et le tableau suivant présentent les parcelles constituant le site.
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Illustration 1. Entité « Le Moulin » constituant le site de compensation n°7
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Tableau 1 - Parcelles concernées

Entités Communes Parcellgs Surface Occupation des sols principale
concernées
0Z 0088, Boisements humides, boisements
. 0097, 0099 mésophiles, prairies mésophiles,
Lo Lt Herly & Cuchy et ZP 0006, 6.5 ha friches, haies, eaux courantes, eaux
0015 dormantes
Marais de AL 0039, Rosel_leres, saussaies, foréts
Nesle 9,9 ha riveraines, boisements, eaux
Morlemont 0041
courantes et eaux dormantes
TOTAL 19,3 ha

A.3.2. SECTEURS CONCERNES PAR LES PRESTATIONS
A.3.2.1. Entité « Le Moulin »

Sur cette entité, les prestations concernent (voir plan n°1 figurant au dossier de plan annexé au présent
CCTP) :

abattages pour création d’un acces ;
restauration de prairies mésophiles de fauche ;
abattages et fauche pour création d’une prairie humide ;
diversification des lisieres et haies par abattages ;
abattages et étrépage pour restauration d’une zone humide ;
comblement de fossés et mise en assec du plan d’eau ;
entretien du réseau hydrographique ;
plantation d’une haie.
Le reste des habitats de I'entité seront laissés en libre évolution (sans travaux ni entretien). Cela

concerne environ 1,3 ha de milieux naturels.

A.3.2.2. Entité « Marais de Morlemont »

Sur cette entité, les prestations concernent (voir plans n°3 et 4 figurant au dossier de plan annexé au
présent CCTP) :

localisation et préservation des stations d’espéces végétales protégées et patrimoniales ou
exotiques envahissantes ;

réouverture de milieux par abattages et conversion en prairie humide ;

défrichement, décaissement et ensemencement pour réhabilitation d’une prairie humide ;
abattages et rognages pour conversion en phragmitaie ;

cerclages, abattages et rognages pour évolution naturelle vers une Aulnaie ;

création de ripisylves par abattages et plantations ;

démontage et évacuation de cloture et chantier d’enlévement de déchets.

Le reste des habitats de I'entité seront laissés en libre évolution (sans travaux ni entretien). Cela
concerne approximativement 5,7 ha de milieux naturels.

A.4. CONSISTANCE DES PRESTATIONS

Les prestations sont définies par les documents graphiques contenus dans le dossier de plans annexé
au présent CCTP.

CSNE-B131-T-C-DCEN-ENVI-CSNE_-CCTP-0001-00-B
12//78



cus Dépits

€QgIS cpc BIODIVERSITE | G

Elles comprennent :
la réalisation des dossiers d’exécution ;

la fourniture et la mise en ceuvre des installations de chantier et base vie hors site ainsi que
leur démontage en fin de chantier ;

la dépose de clotures existantes ;

la réalisation en phase préliminaire des voies de chantier provisoires, y compris leur dépose
en fin de chantier et leur remise en état ;

I'implantation, le marquage et le balisage des emprises travaux ;

le marquage et le balisage de zones sensibles, des espéces végétales patrimoniales et/ou
exotiques envahissantes et des arbres gites ;

le nettoyage préliminaire des emprises de travaux ;

le chargement et I'’évacuation des déchets ;

les fauchages et débroussaillages sur les parcelles terrassées (si nécessaire) ;
les terrassements en déblais et en remblais ;

le chargement, le transport et I'évacuation de déblais ;

la fourniture et la mise en place de dispositif de protection d’espéces végétales protégées
et/ou patrimoniales ;

les prestations de fauchages avec ou sans export ;

les prestations d’abattage, avec ou sans dessouchage, avec ou sans rognage de souche ;
la fourniture et la plantation de jeunes plants ;

la fourniture et I'ensemencement de mélanges grainiers ;

fourniture et mise en ceuvre de protections anti-gibiers ;

les prestations de tailles d’arbres ;

garantie de reprise sur les plantations et les ensemencements ;

les prestations de finalisation sur les plantations et les ensemencements ;
les prestations de finalisation sur les plantations et les ensemencements ;
les prestations d’entretien et de gestion écologique ;

la remise en état des emprises provisoires en fin de chantier ;

la réalisation des dossiers des ouvrages exécutés (DOE) comprenant les plans de récolement
par entités composant le site ;

la réalisation de constats de commissaire de justice.

On entend par « entretiens et gestion écologique » toutes les prestations d’entretiens et de gestion
écologiques qui seront réalisés en paralléle et en complément des prestations de finalisation, c’est-
a-dire entre la fin des travaux (réception partielle) et leur réception définitive et qui sont intégrés au
présent lot qui auront lieu en 2026 (N+1) et 2027 (N+2). Dans le cas du présent Lot B, les prestations
dites d’ «entretiens et de gestion écologique» concernent principalement I’entretien et la gestion des
prairies humides (par fauches) et la coupe de rejets de Peupliers abattus dans le cadre des travaux
initiaux (voir chapitre B du présent CCTP).

A.5. DELIMITATION DES PRESTATIONS

Les limites de site repérées sur les plans joints au présent dossier (annexe au CCTP) délimitent les
emprises de I'’ensemble des prestations pour le lot B.

Le soumissionnaire devra identifier dans son offre les zones réelles de ses interventions.

CSNE-B131-T- DCEN-ENVI-CSNE_-CCTP-0001-00-B
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A.6. PHASAGE DES PRESTATIONS

Les prestations seront réalisées en une phase conformément au planning prévisionnel transmis au
présent marché (piéce B.4).
Les prestations seront réalisées durant la période automne/hiver 2025/2026.

Date de notification prévisionnelle : fin juin 2025,

Réalisation des prestations d’aménagements : notification OS de démarrage au plus tard fin
juillet 2025,

Réalisation des prestations de finalisation et de gestion/entretien écologique - 1ére année:
mars 2026 a fin février 2027,

Réalisation des prestations de finalisation et de gestion/entretien écologique - 2ére année :
février 2027 a début mars 2028.

Soit une durée globale de 32 mois.

A.7. LISTE DES DOCUMENTS TECHNIQUES JOINTS AU DOSSIER

Les différentes pieces écrites, comme les plans dans leur expression graphique, ont été rédigés aussi
exactement que possible afin de renseigner le Titulaire avec le maximum de précisions, sans qu’aucun
caractere restrictif ne puisse étre opposé au regard des prestations.

Les pieces écrites ou graphiques du dossier constituent un tout que I'entreprise contractante doit
considérer et connaitre dans son ensemble.

En conséquence, le Titulaire est réputé avoir une parfaite connaissance du dossier, avoir examiné avec
soin toutes les pieces et documents techniques et avoir signalé au Maitre d’Ouvrage avant remise de
son offre les imprécisions, omissions ou contradictions éventuelles.

De méme, le Titulaire, apres remise de son offre et signature du marché :
ne peut refuser I'exécution des ouvrages de quelque nature que ce soit ;

doit implicitement prévoir, pour satisfaire aux régles de I'art, toutes les sujétions nécessaires
pour que I'ouvrage soit en mesure de remplir son office ;

ne doit ignorer les propositions ordonnées par le maitre d’ceuvre et les réaliser dans les délais
imposés par celui-ci, les jugeant utiles ou indispensables pour une parfaite finition des
prestations et le respect du caractere du projet.

Le Titulaire ne peut d’autre part prétendre que ces compléments puissent donner lieu a une
augmentation de son prix forfaitaire ou a un rallongement de son délai d’exécution contractuel.

A.8. COORDINATION DE TRAVAUX

Le Titulaire élabore le planning détaillé de ses propres prestations qui sera visé par le Maitre d’CEuvre
dans les documents préalables demandés.

Une réunion de chantier sera organisée faisant date du début du marché.

Le Titulaire ne pourra se prévaloir d’une absence de coordination ou d’un manque de renseignements
pour ne pas effectuer les prestations lui incombant, ou pour ne pas fournir des renseignements ou des
plans d’exécution.

Le Titulaire doit, sauf dérogation :

assister a toutes les réunions de chantier entre le MOE et les entreprises en coactivité pouvant
étre concernées par ces prestations. En cas d’absence de la part du Titulaire ou de son
représentant aux réunions de chantier, les pénalités fixées au CCAG seront appliquées. Les

CSNE-B131-T-C-DCEN-ENVI-CSNE_-CCTP-0001-00-B
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pénalités courent du simple fait de la constatation de I'absence ou du retard du Titulaire, par
le MOE ;

prendre en compte I'ensemble des modifications réclamées avant ou en cours de chantier par
le Maitre d’CEuvre méme si elles ne figurent pas sur les plans de I'appel d’offres.

A.9. REUNIONS DE CHANTIER

Une réunion de chantier hebdomadaire aura lieu au jour et heure fixés par le Maitre d’CEuvre.
A cette réunion devra assister un représentant qualifié et décisionnaire du Titulaire.

Toute absence non motivée sera pénalisée et tout retard supérieur a 1 heure considéré comme une
absence et fera I'objet d’une pénalité (cf. CCAP). Le titulaire a I'obligation de prévenir le maitre
d’ceuvre en cas de retard. Dans ce cas, ce retard ne sera pas considéré comme une absence.

Les objectifs des réunions de chantier sont les suivants :
examen de |'avancement du chantier par rapport au programme d’exécution,
examen détaillé de la qualité d’exécution des prestations,
examen des contraintes d’exécution rencontrées ;

examen des programmes détaillés par semaine pour des périodes de deux semaines que le
Titulaire remettra au maitre d’ceuvre en début de réunion ;
aborder les éléments administratifs et financiers.
Le compte rendu de réunion de chantier sera rédigé est diffusé par le Maitre d’CEuvre au Maitre
d’Ouvrage, aux entreprises titulaires des marchés, au Coordonnateur SPS.

Si les entreprises ont des réclamations sur un compte rendu, elles devront en faire part au MOE avant
que celui-ci ne devienne contractuel, c’est-a-dire avant la réunion suivante.

A.10. INTERFACES AVEC LES INTERVENANTS EXTERIEURS

A.10.1. CONSTAT DE COMMISSAIRE DE JUSTICE

Le Titulaire du présent marché fait établir par un Commissaire de Justice un constat de I'état des lieux
en limite séparative du terrain de I'emprise des travaux. Ce constat doit porter, en particulier, sur tous
les ouvrages et aménagements limitrophes y compris I'état des voies d’acces - Poste BPU 105.

A.10.2. PROPRETE

Le chantier doit étre constamment tenu en état de propreté. Les véhicules sont nettoyés avant la sortie
du chantier afin de ne pas souiller les voies, a I'intérieur comme a I'extérieur de I'opération (voiries
publiques ou privées), empruntées par ces véhicules.

Aucun désordre ou dégradation n’est toléré dans les ouvrages de voirie, enterrés ou non, autour du
chantier. Le Titulaire prend toutes les dispositions nécessaires pour qu’aucun dommage ne soit causé
aux conduites et ouvrages éventuels de toutes sortes, rencontrés au cours de I'exécution des
prestations. Il doit mettre en ceuvre tous les moyens nécessaires pour assurer leur protection et pour
ne pas les endommager.

Toutes dégradations éventuelles, du fait du présent marché, doivent étre réparées sans délai par le
Titulaire, afin de ne pas porter préjudice aux ouvrages et aux usagers.

Dans le cas de conditions climatiques seches, le Titulaire devra, a sa charge, procéder a I'arrosage lors
des terrassements inclus dans son marché en vue d’éviter la propagation de poussiére.

CSNE-B131-T- DCEN-ENVI-CSNE_-CCTP-0001-00-B
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A.10.3. SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

Le Titulaire aura a sa charge la rédaction de PPSPS et les reprises éventuelles découlant des remarques
du MOE et du coordinateur SPS émises lors de la visite d’inspection commune. Le Titulaire devra
respecter son PPSPS et en garder une copie sur le chantier.

Le projet de PPSPS sera conforme aux exigences du CSPS et aux consignes du PGCSPS que ce dernier
aura rédigé.

Des compléments sont précisés au CCAP du présent marché.
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B. OBJECTIFS ET NATURE DES PRESTATIONS ET DES
ENTRETIENS A REALISER

Les prestations et entretiens prévus sont décrits dans les chapitres suivants par entités constituant le
site de compensation.

Tableau 1. Synthése des mesures prévues sur les deux entités du site n°7
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B.1. ENTITE « LE MOULIN »

Les mesures prévues sur cette entité sont les suivantes :
o balisage et préservation des stations d’especes végétales protégées et patrimoniales ;
e abattages pour création d’un accés entre la prairie Sud et la prairie centrale ;
e restauration de prairies mésophiles de fauche ;
e abattages et fauche pour création d’une prairie humide ;
o diversification des lisieres et haies par abattages ;
e abattages et étrépage pour restauration d’une zone humide ;
o comblement de fossés et mise en assec du plan d’eau ;
e entretien du réseau hydrographique ;
o plantation d’une haie.

Le reste des habitats de I'entité seront laissés en libre évolution (sans travaux ni entretien). Cela
concerne environ 1,3 ha de milieux naturels.

Voir plan n°1 figurant au dossier de plans.

Le Titulaire assure la mise en place des précautions nécessaires a la préservation de |'environnement.
Les prix comprennent I'amenée a pied d’ceuvre et le repli d’engins nécessaires a I'ensemble des
prestations quelles que soient les difficultés d'acceés au site. Les prix comprennent également 'amenée
a pied d’ceuvre de I'ensemble des fournitures quelles que soient les difficultés d’acces au site.

B.1.1. LOCALISATION, PRESERVATION ET DEPLACEMENT DES ESPECES VEGETALES
PROTEGEES ET PATRIMONIALES

B.1.1.1. Prestations a réaliser

Postes BPU 111 et 112

Le Titulaire du marché s’adjoint les services d’un écologue qualifié pour procéder préalablement aux
travaux et en période adéquate au repérage GPS (avec production d’une cartographie) et a un
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piquetage/marquage des arbres gites favorables aux chiroptéres, especes végétales protégées,
patrimoniales et exotiques envahissantes sur les secteurs devant faire I'objet d’abattages.

Le Titulaire doit baliser les stations préalablement repérées et entretenir le balisage sur toute la durée

des prestations, afin de préserver les espéces protégées et patrimoniales, ainsi que les espéces
exotiques envahissantes situées a proximité des zones d’intervention.

Le balisage est conforme a la NDD et adapté en fonction du type et du niveau d’enjeu associés, tout
comme du risque associé de dégradation vis-a-vis des travaux. Il pourra s’agir de dispositifs légers
(piquets avec filets) ou plus importants (cl6tures temporaires de type palissade en bois avec grillage
treillis soudé ou noué souple). Une marge d’environ 2 m sera prise autour de I'entité a préserver. Le
retrait de ces balisages est réalisé par le Titulaire avant la réception définitive.

Lors de ses travaux, le Titulaire a pour obligation de respecter ces zones et a I'interdiction formelle de
pénétrer dans les zones ainsi balisées.

Le Titulaire a par ailleurs, la charge de la gestion et du traitement des espéces exotiques envahissantes
situées sur les zones d’intervention pendant toute la période des travaux (voir chapitre O du présent
CCTP). Les arbres favorables au gite des chiropteres seront a valider avec le MOE afin de déterminer la
méthode d’abattage a privilégier (démontage ou coupe « classique »). Concernant les arbres gites, le
Titulaire a la charge de la préservation et la conservation des sujets marqués sur toute la durée des
prestations (voir C.4.3 du présent CCTP).

Aucune espece végétale patrimoniale ou exotique envahissante n’a été a ce stade mise en évidence
sur I'entité « Le Moulin » (inventaires Verdi 2017 et EGIS 2024).

B.1.1.2. Entretiens et gestion écologiques a réaliser

Postes BPU 111, 112

Le balisage devra étre maintenu et entretenu pendant toute la durée des prestations de finalisation
(N+1 et N+2).

B.1.2. ABATTAGES POUR CREATION D’'UN ACCES

B.1.2.1. Prestations a réaliser

Les prestations a réaliser pour la création de I'accés entre la prairie Sud et la prairie centrale sont les
suivants :
piquetage pour délimiter les surfaces d’intervention ;

abattage sélectif manuel avec rognage d’environ 10 d’arbres sur une largeur de 4 meétres sur
15 métres linéaires pour création d’un acces technique pour les travaux - Poste BPU 211 ;

si nécessaire, débroussaillage avec export sur 60 m? autour des sujets abattus pour création
de 'acces technique - Postes BPU 211 et 274 ;

évacuation hors site des résidus en surplus issus des abattages et des débroussaillages - Poste
BPU 274.

Les produits issus des abattages seront valorisés sur site en BRF pour le paillage des plantations
effectuées sur le site et les excédents évacués pour valorisation hors site par le Titulaire ou en centre
agréé, proposé par le Titulaire. Les déchets verts en surplus non valorisés en BRF seront évacués dans
un centre agréé proposé par le Titulaire — Poste BPU 274.

B.1.2.2. Entretiens et gestion écologiques a réaliser

L’acces sera entretenu par fauches avec export en N+1 et N+2. Postes BPU 274, 301 et 302.
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B.1.3. RESTAURATION DE PRAIRIES MESOPHILES DE FAUCHE
B.1.3.1. Objectifs

Cette mesure concerne deux secteurs de I'entité « Le Moulin » : une prairie au nord et une seconde au
sud, pour un total de 27 140 m2. Les prestations consistent en la restauration et I’entretien de ces
prairies. La partie Sud va nécessiter des prestations d’abattages (tous les sujets d’un diameétre
supérieur a 30 cm seront conservés) dans le cadre de la restauration afin de rouvrir le milieu. La partie
Nord étant en meilleur état de conservation, seules des fauches de restauration seront réalisées.
Cependant, afin de limiter son eutrophisation, deux fauches de restauration annuelles seront réalisées
sur les premiéeres années.

B.1.3.2. Prestations a réaliser

Les prestations a réaliser sur la partie Sud (22 380 m?) sont les suivantes :
piquetage pour délimiter '’ensemble des surfaces d’intervention1 en présence de la MOE ;

identification préalable et marquage des arbres a conserver (50% des ligneux et zones
arbustives dont les sujets matures) en présence du maitre d’ceuvre ;

identification préalable, marquage et abattage avec dessouchage de 50% des ligneux situés
dans la prairie (environ 20 sujets concernés) Poste BPU 212 ;

débroussaillage ponctuel des secteurs enfrichés (ronces et pruneliers en bordures et jeunes
ligneux au centre sur une surface estimée de 5% de la prairie) Poste BPU 232 ;

fauchage préalable (hauteur de fauche de 10 cm maximum) sur 95% de la surface Poste BPU
233;

nivellement et préparation des sols par hersage sur 5cm de profondeur sur 100% de la surface -
Poste BPU 234 ;

ensemencement en sur-semis sur 100% de la surface avec un mélange de type prairie
mésophile - Poste BPU 235 ;

évacuation hors site des résidus issus des fauches et débroussaillages - Poste BPU 274.

Les produits issus des abattages seront valorisés sur site en BRF pour le paillage des plantations
effectuées sur le site et les excédents évacués pour valorisation hors site par le Titulaire ou en centre
agréé, proposé par le Titulaire. Les déchets verts en surplus non valorisés en BRF seront évacués dans
un centre agréé proposé par le Titulaire — Poste BPU 274.

La palette végétale de la prairie mésophile proposée est la suivante :
Mélange de type prairie mésophile (dosage 5 grammes /m?) :
=  Graminées (60% de la composition) :
- Anthoxanthum odoratum 5% ;
- Brizamedia5%;
- Bromus erectus 15% ;
- Cynosurus cristatus 8% ;
- Festuca arundinacea 5% ;
- Festuca pratensis 5% ;
- Festuca rubra subsp. commutata 4% ;
- Festuca rubra subsp. rubra 4% ;

- Poatrivialis 5% ;

' Le piquetage sera réalisé par la mise en place d’échelas carrés en bois / métal de hauteur maximale 1 m.
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- Poa pratensis 4% ;

= Légumineuses (10%) :
- Lathyrus pratensis 2% ;
- Medicago lupulina 2% ;
- Trifolium pratense 2% ;
- Trifolium campestre 2% ;
- Trifolium medium 2% ;

= Autres plantes (30%) :
- Achillea millefolium 5% ;
- Agrimonia eupatoria 5% ;
- Centaurea scabiosa 5% ;
- Crepis biennis 5% ;
- Knautia arvensis 5% ;

- Scabiosa columbaria 5%.

Les prestations a réaliser sur la partie Nord (4 760 m?) sont les suivantes :
piquetage pour délimiter 'ensemble des surfaces d’intervention2 en présence de la MOE ;

fauchage préalable (hauteur de fauche de 10 cm maximum) sur 100% de la surface - Poste BPU
236;

évacuation hors site des résidus de fauches - Poste BPU 274.

B.1.3.3. Entretiens et gestion écologiques a réaliser

Pour la partie Nord, une fauche de restauration avec export avec la conservation de bandes refuges a
hauteur de 30% de la surface des prairies, deux fois par an, a fin-juillet et en septembre sera réalisé a
N+1 et N+2, selon les modalités explicitées au C.6.2.2 du présent CCTP - Postes BPU 274, 303 et 304.

Pour la partie Sud, les fauches seront réalisées dans le cadre des prestations de finalisation, selon les
modalités explicitées au C.6.2.2 du présent CCTP.

B.1.4. ABATTAGES ET FAUCHE POUR CREATION D’UNE PRAIRIE HUMIDE

B.1.4.1. Objectifs

Sur cette partie du site, une prairie humide sera restaurée par des abattages et une fauche de
restauration. Sur son linéaire sud, un fossé sera comblé sur 50% de son linéaire coté Est. Sur son
linéaire c6té Ouest, non comblé, les berges seront en partie ouvertes c6té prairie afin de favoriser une
évacuation des eaux vers la prairie humide en cas de fortes inondations. Ce point a également pour
objectif d’éviter une trop forte saturation en eau des sols des parcelles hors site de compensation.

B.1.4.2. Prestations a réaliser

Les prestations a réaliser sont les suivantes :

piquetage pour délimiter 'ensemble des surfaces d’intervention3 (8 960 m?) en présence de
la MOE ;

récupération et acheminement des terres issues de |'étrépage pour le comblement des fossés
prévu au chapitre B.1.7 - Poste BPU 205 ;

. Le piquetage sera réalisé par la mise en place d’échelas carrés en bois / métal de hauteur maximale 1 m.
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identification préalable d’une dizaine de peupliers matures a conserver en présence de la
MOE et de I’écologue mis a disposition par le Titulaire ;

abattage avec rognage de 100% des arbres non marqués (environ 80 a 100 sujets de 30 a 50 cm
de diametre) Poste BPU 213 ;

débroussaillage ponctuel des secteurs enfrichés (ronces et jeunes ligneux sur une surface
estimée de 5% de la prairie) Poste BPU 214 ;

fauchage préalable (hauteur de fauche de 10 cm maximum) sur 100% de la surface Poste BPU
215;

terrassement en déblais pour ouverture des berges nord du fossé Sud existant (partie ouest)
sur 50 ml a partir de 50 cm au-dessus du lit du fossé sur 1 meétre de largeur (pente de 2/1) pour
rejoindre le TN Poste BPU 202,

évacuation hors site des résidus des fauches et débroussaillages Poste BPU 274.

Les produits issus des abattages seront valorisés sur site en BRF pour le paillage des plantations
effectuées sur le site et les excédents évacués pour valorisation hors site par le Titulaire ou en centre
agréé, proposé par le Titulaire. Les déchets verts en surplus non valorisés en BRF seront évacués dans
un centre agréé proposé par le Titulaire — Poste BPU 274.

Une coupe de principe concernant I'ouverture des berges du fossés est présentée dans le dossier de
plans.
B.1.4.3. Entretiens et gestion écologiques a réaliser

Une fauche annuelle exportatrice avec la conservation de bande refuge a hauteur de 30% de la surface
des prairies sera réalisée a N+1 et N+2, selon les modalités explicitées au C.6.2.2 du présent CCTP
Postes BPU 274, 305 et 306.

B.1.5. DIVERSIFICATION DES LISIERES ET DES HAIES PAR ABATTAGES
B.1.5.1. Objectifs

Cette mesure a pour objectif de diversifier la végétation en bordure des prairies et de favoriser un
profil progressif de la végétation, d’herbacé a arboré.

B.1.5.2. Prestations a réaliser

Les prestations a réaliser sont les suivantes :

piquetage pour délimiter 'ensemble des surfaces d’intervention4 (11 830 m?2) en présence de
la MOE ;

identification préalable et marquage d’une dizaine d’arbres et d’une cinquantaine d’arbustes
a abattre en présence de la MOE ;

abattage sans dessouchage ni rognage de 100% des arbres et arbustes marqués Poste
BPU 216 ;

mise en place des produits issus des abattages en fagots et en andains au sein de la lisiere
(zones d’abattages) Poste BPU 216.

B.1.5.3. Entretiens et gestion écologiques a réaliser

Sans objet.

.* Le piquetage sera réalisé par la mise en place d’échelas carrés en bois / métal de hauteur maximale 1 m.
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B.1.6. ABATTAGES ET ETREPAGE POUR LA RESTAURATION D’UNE ZONE HUMIDE
B.1.6.1. Objectifs

Cette mesure concerne un secteur d’anciennes zones humides ouvertes qui sont en cours de fermeture
et d’atterrissement sur 1 530 m2. L’objectif de cette mesure est ainsi de rouvrir le milieu en supprimant
la végétation arborée et arbustive qui s’y développe et de réaliser un étrépage de maniere a restaurer
les fonctionnalités de zones humides.

B.1.6.2. Prestations a réaliser

Les prestations a réaliser sont les suivantes :

piquetage pour délimiter 'ensemble des surfaces d’intervention5 (1 530 m?) en présence de
la MOE ;

abattage avec dessouchage de 100% des ligneux (environ 10 sujets concernés, hors éventuels
arbres gites ayant fait I'objet d’un repérage) situés dans la zone d’intervention - Poste BPU
217 ;

préalablement au débroussaillage et a I’étrépage, prélevement de mottes d’hélophytes sur la
surface d’intervention pour plantation tel que prévu au chapitre B.1.7.2 - Poste BPU 218 ;

débroussaillage préalable avec export sur 100% de la surface - Postes BPU 219 et 274 ;

étrépage et nivellement sur 100% de la surface sur une profondeur moyenne de 10 cm par
rapport au TN initial - Poste BPU 201 ;

récupération et acheminement des terres issues de I'étrépage pour le comblement des fossés
prévu au chapitre B.1.7.2 et évacuation du stock de terres excédentaires Poste BPU 210.

Les produits issus des abattages seront valorisés sur site en BRF pour le paillage des plantations
effectuées sur le site et les excédents évacués pour valorisation hors site par le Titulaire ou en centre
agréé, proposé par le Titulaire. Les déchets verts en surplus non valorisés en BRF seront évacués dans
un centre agréé proposé par le Titulaire — Poste BPU 274.

B.1.6.3. Entretiens et gestion écologiques a réaliser

Sans objet.
B.1.7. COMBLEMENT DE FOSSES ET REHABILITATION DU PLAN D’EAU
B.1.7.1. Objectifs

L’entité présente un plan d’eau en dérivation de I'Ingon alimenté par un réseau de fossés. La connexion
entre le cours d’eau et le plan d’eau sera supprimée sans effacer I'ouvrage. N’étant plus alimenté, le
plan d’eau va ressuyer et se combler au fil du temps. Les prestations consistent ainsi au comblement
du fossé d’alimentation du plan d’eau pour entrainer sa mise en assec. Le comblement de 50% du
linéaire amont d’un fossé au sud de la prairie humide sera également effectué, de maniére a ne pas
risquer une augmentation de la saturation en eau des parcelles hors site de compensation (cf. chapitre
B.1.4 précédent).

B.1.7.2. Prestations a réaliser

Les prestations a réaliser pour la réhabilitation du plan d’eau (2 100 m?) et le comblement de son fossé
d’alimentation sont les suivantes :

piquetage pour délimiter I'ensemble des surfaces d’intervention6 en présence de la MOE ;

.% Le piquetage sera réalisé par la mise en place d’échelas carrés en bois / métal de hauteur maximale 1 m.
5 Le piquetage sera réalisé par la mise en place d’échelas carrés en bois / métal de hauteur maximale 1 m.
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abattages sans dessouchage sur 3 m de large pour création d’un accés technique au fossé (5 a
10 unités concernées) Poste BPU 220 ;

fourniture et mise en place d’un systeme de filtration anti-MES en aval du plan d’eau (de type
filtre a sable), sur la connexion avec I'Ingon - Poste BPU 203 ;

réalisation d’un suivi continu in situ avec une sonde des parametres de turbidité, de pH, de
conductivité, de température et d’0O2 dissous ainsi que des matieres en suspension (MES) de
I’eau rejetée en aval - Poste BPU 204 ;

terrassement pour comblement du fossé d’alimentation en amont du plan d’eau sur 50 meétres
linéaires pour 1 meétre de profondeur moyenne par régalage des terres étrépées au B.1.6
(besoin estimé a 50 m3), tassement au godet jusqu’au TN - Poste BPU 205 ;

réalisation d’une péche de sauvegarde avant I'assec du plan d’eau - Poste BPU 113 ;

plantations des mottes de Carex prélevées au B.1.6 sur la prairie humide a I'ouest pour
plantation sur la partie supérieure du talus comblé, densité de un plant par m? Poste BPU 253 ;

fourniture et mise en place d’une fascine avec pieux en quinconce, garnissage de fagots de
bois morts issus des abattages et de terre sur un linéaire de deux a trois métres de largeur
pour stabilisation de la section aval du comblement du fossé - Poste BPU 254 ;

enlevement et évacuation du dégrilleur de I'alimentation amont du plan d’eau - Poste BPU
206 ;

démolition et évacuation du muret localisé de part et d’autre du dégrilleur sur un metre
linéaire de chaque coté - Poste BPU 207.

Les prestations a réaliser pour le comblement du fossé au sud (opérations de terrassements de la berge
décrites au B.1.4.2) de la prairie sont les suivantes :

piquetage pour délimiter I'ensemble des surfaces d’intervention7 en présence de la MOE ;

terrassement pour comblement du fossé au sud de la prairie humide sur 50 metres linéaires
pour un metre de profondeur moyenne par régalage des terres excédentaires décaissées au
B.1.4 (estimation de 12,5 m3) et étrépées au B.1.6 (besoin estimé a 37,5 m3), tassement au
godet jusqu’au TN - Poste BPU 208 ;

plantations des mottes de Carex prélevées au B.1.6 sur la prairie humide a I'ouest pour
plantation sur la partie supérieure du talus comblé, densité d’un plant par m? - Poste BPU 253.

B.1.7.3. Entretiens et gestion écologiques a réaliser

Si nécessaire, les systémes de filtration anti-MES seront retirés et remis en place a N+1 et N+2 - Postes
BPU 307 et 308.

B.1.8. ENTRETIEN DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE
B.1.8.1. Objectifs

Cette mesure concerne 280 ml de I'actuelle ripisylve de I'Ingon et a pour objectif de restaurer les
continuités aquatiques.

B.1.8.2. Prestations a réaliser

Les prestations a réaliser sont les suivantes (280 ml) :

identification préalable des embacles a retirer et des embacles a conserver (refuges pour la
faune) avec le maitre d’ceuvre ;

" Le piquetage sera réalisé par la mise en place d’échelas carrés en bois / métal de hauteur maximale 1 m.
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enléevement de 5 a 10 troncs formant des embacles dans le cours d’eau, localisés en milieux
sensibles a I'érosion ou a proximité d’ouvrages d’art - Poste BPU 221 ;

évacuation des éléments apportés par les crues (déchets, laisses de crues) - Poste BPU 222 ;
évacuation des déchets - Poste BPU 274.

B.1.8.3. Entretiens et gestion écologiques a réaliser

Sans objet.
B.1.9. PLANTATION D’'UNE HAIE
B.1.9.1. Objectifs

Une haie sera plantée sur 140 ml sur la limite parcellaire Ouest de la prairie mésophile restaurée au
sud du site de compensation. Cette haie aura pour objectif de marquer la limite parcellaire tout en
offrant des sites de nidification pour I'avifaune et en améliorant le réseau local de corridors. Cette haie
aura également pour intérét de compléter I'actuel alignement d’arbres parsemés.

B.1.9.2. Prestations a réaliser

Les prestations de plantations a réaliser sont les suivantes :

piquetage des différentes surfaces d’intervention en présence du MOE en respectant une
distance de 3 m depuis la limite parcellaire ;

si nécessaire, fauchage sur 100 % des surfaces a planter (140 m?) Poste BPU 237 ;

préparation de sols et nivellement par griffage (décompactage) si nécessaire sur I’'ensemble
des surfaces a planter Poste BPU 238 ;

réalisation des trous de plantation Postes BPU 239 a 251 ;

fourniture et mise en place des plantations sur 140 ml, haie sur 4 rangs avec distance inter
rangs de 1,5 m, distance entre plants arbustifs de 1,5 m et distance entre plants d’arbres 8 m
Postes BPU 239 a 251 ;

remblaiement des trous de plantations Postes BPU 239 a 251 ;

fourniture et mise en ceuvre d’accessoire de plantation (voir chapitre C.1.9 du présent
document) Postes BPU 239 a 251 ;

évacuation des résidus de fauches Poste BPU 274 ;

paillage des plantations selon les modalités détaillées au chapitre C.1.10 Poste BPU 252.
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Tableau 1. Palette végétale de la haie a planter

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Type

Pourcentage dans la
composition

Essences arborées

Prunus avium Merisier JP REP 60 /80 RN 4%
Ulmus minor Orme champétre JP REP 60 /80 RN 4%
Malus sylvestris Pommier sauvage JP REP 60 /80 RN 4%
Sorbus torminalis Alisier torminal JP REP 60 /80 RN 4%
Carpinus betulus Charme commun JP REP 60 /80 RN 4%
Acer campestre Erable champétre JP REP 60 /80 RN 4%
Essences arbustives
Crataegus monogyna Aubépine monogyne JP REP 60 /80 RN 11%
Rhamnus frangula Bourdaine JP REP 60 /80 RN 11%
Euonymus europaeus Fusain d’Europe JP REP 60 /80 RN 10%
Prunus spinosa Prunellier JP REP 60 /80 RN 11%
Sambucus nigra Sureau noir JP REP 60 /80 RN 11%
Corylus avellana Noisetier JP REP 60 /80 RN 11%
Ligustrum vulgare Troéne commun JP REP 60 /80 RN 11%

B.1.9.3. Entretiens et gestion écologiques a réaliser

Aucun entretien en dehors des prestations de finalisation comme définis au chapitre F.3.

B.2. ENTITE « MARAIS DE MORLEMONT »

Les mesures prévues sur cette entité sont les suivantes :

localisation et préservation des stations d’espéces végétales protégées et patrimoniales ou
exotiques envahissantes ;

réouverture de milieux par abattages et conversion en prairie humide ;
défrichement, décaissement et ensemencement pour réhabilitation d’une prairie humide ;
abattages et rognages pour conversion en phragmitaie ;
cerclages, abattages et rognages pour évolution naturelle vers une Aulnaie ;
création de ripisylves par abattages et plantations ;
démontage et évacuation de cloture et chantier d’enlévement de déchets.
Le reste des habitats de I'entité seront laissés en libre évolution (sans travaux ni entretien). Cela
concerne approximativement 5,7 ha de milieux naturels.
Voir plans n°3 et 4 figurant au dossier de plans annexé au présent CCTP.
Le Titulaire devra la mise en place des précautions nécessaires a la préservation de I'environnement.

Les prix comprennent I'amenée et le repli d’engins quelles que soient les difficultés d'acces au site.

B.2.1. LOCALISATION ET PRESERVATION DES ESPECES VEGETALES PROTEGEES ET
PATRIMONIALES OU EXOTIQUES ENVAHISSANTES

B.2.1.1. Prestations a réaliser

Postes BPU 116 et 117

Le Titulaire s’adjoint les services d’un écologue qualifié pour procéder préalablement aux travaux et
en période adéquate au repérage GPS (avec production d’une cartographie) et a un
piquetage/marquage des arbres gites favorables aux chiroptéres, especes végétales protégées,
patrimoniales et exotiques envahissantes sur les secteurs devant faire I'objet d’abattages.
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Le Titulaire doit baliser les stations préalablement repérées et entretenir le balisage sur toute la durée
des prestations, afin de préserver les espéces protégées et patrimoniales, ainsi que les espéces
exotiques envahissantes situées a proximité des zones d’intervention.

Le balisage est conforme a la NDD et adapté en fonction du type et du niveau d’enjeu associés, tout
comme du risque associé de dégradation vis-a-vis des travaux. Il pourra s’agir de dispositifs légers
(piquets avec filets) ou plus importants (cl6tures temporaires de type palissade en bois avec grillage
treillis soudé ou noué souple). Une marge d’environ 2 m sera prise autour de I'entité a préserver. Le
retrait de ces balisages est réalisé par le Titulaire avant la réception définitive.

Lors de ses travaux, le Titulaire a pour obligation de respecter ces zones et a I'interdiction formelle de
pénétrer dans les zones ainsi balisées.

Le Titulaire a par ailleurs, la charge de la gestion et du traitement des espéces exotiques envahissantes
situées sur les zones d’intervention pendant toute la période des travaux (voir chapitre 0 du présent
CCTP).

Les arbres favorables au gite des chiroptéres seront a valider avec le MOE afin de déterminer la
méthode d’abattage a privilégier (démontage ou coupe « classique »). Concernant les arbres gites, le
Titulaire a la charge de la préservation et la conservation des sujets marqués sur toute la durée des
prestations (voir C.4.3 du présent CCTP).

La carte suivante localise a titre indicatif les espéces protégées et/ou patrimoniales identifiées sur
I'entité (Verdi, 2017). Les principales especes concernées sont le Butome en ombelle, le Souchet brun
et la Cardére velue. On note également la présence de la Renouée du Japon au sud du site mais a
I’extérieur de celui-ci, localisée sur le plan des travaux annexé au présent CCTP.

lllustration 2. Localisation de la flore patrimoniale de I'entité « Marais de Morlemont » (Verdi, 2017)
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CSNE-B131-T-C-DCEN-ENVI-CSNE_-CCTP-0001-00-B
26//78



€IS cpe BIODIVERSITE

La carte suivante résulte d’inventaires partiels (’'ensemble des sites n’étant pas accessible en période
de développement de la végétation) réalisés par le MOE a I'été 2024.

Pour les espéces exotiques envahissantes, toutes sont localisées en dehors des zones de travaux. Une
station de Renouée du Japon est localisée a proximité directe des accés du chantier et sera prise en
compte dans le cadre des travaux (balisage).

Illustration 3.  Localisation de la flore exotique envahissante sur I'entité Marais de Morlemont (EGIS, 2024)

CANAL SEINE NORD EURDPE - Sites de compensation
"Marais de Morlemont” - Languevoisin-Quiquery (80)
Localisation des espéces végétales exotiques

B\ envahissantes . ] ‘ LEGENDE

’f £ B T [ site de campensatian

Stations d'espéces exotiques
envahissantes
® Buddleia de David
@ Renouée du Japon
¥ Robinier faux acacia
Surfaces d'espéces exotiques

envahissantes
Il Buddieia de David

[ Renouée du Japen

B.2.1.2. Entretiens et gestion écologiques a réaliser

Postes BPU 116 et 117

Le balisage devra étre maintenu et entretenu pendant toute la durée des prestations de finalisation
(N+1 et N+2).

B.2.2. REOUVERTURE DE MILIEUX PAR ABATTAGES ET CONVERSION EN PRAIRIE
HUMIDE

B.2.2.1. Objectifs

Cette mesure concerne la berge Sud de I'étang a 'ouest (11 580 m?) ainsi que le pourtour de la roseliére
al'est (6 110 m?). Les prestations a mener sont dans un premier temps |'abattage des ligneux, puis le
débroussaillage du secteur. Cette mesure vise a restaurer des milieux ouverts humides type prairies
humides.

B.2.2.2. Prestations a réaliser

Les prestations a réaliser sont les suivantes :
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piquetage pour délimiter I'ensemble des surfaces d’intervention8 en présence de la MOE ;

fourniture et mise en place d’'un dispositif pérenne de traversée du fossé existant a I'est,
strictement dimensionné aux engins utilisés en phase travaux et en phase gestion, sans assise
sur les berges et dans le lit du fossé - Poste BPU 268 ;

abattage avec dessouchage sur 100% de la surface - Poste BPU 223 ;
nivellement des sols sur 100% de la surface - Poste BPU 224 ;

débroussaillage avec export sur 100% de la surface Postes BPU 225 et 274. Si besoin, le
stockage des résidus avant évacuation pourra éventuellement étre effectué dans le secteur
plus au sud actuellement en friche visés par les travaux au B.2.3) jusqu’a ce que les prestations
de restauration débutent sur ce secteur (selon le phasage des prestations).

Les produits issus des abattages seront valorisés sur site en BRF pour le paillage des plantations
effectuées sur le site et les excédents évacués pour valorisation hors site par le Titulaire ou en centre
agréé, proposé par le Titulaire. Les déchets verts en surplus non valorisés en BRF seront évacués dans
un centre agréé proposé par le Titulaire — Poste BPU 274.

B.2.2.3. Entretiens et gestion écologiques a réaliser

Une fauche annuelle exportative avec la conservation de bande refuge a hauteur de 30% de la surface
de la prairie sera réalisée a N+1 et N+2, selon les modalités explicitées au C.6.2.2 du présent CCTP
Postes BPU 274, 309 et 310.

B.2.3. DEFRICHEMENT, DECAISSEMENT ET ENSEMENCEMENT POUR REHABILITATION
D'UNE PRAIRIE HUMIDE

B.2.3.1. Objectifs

Cette mesure concerne approximativement 8 090 m? de friche sur remblais a I’est du site. L’objectif de
cette mesure est de décaisser les remblais sur lesquels se développe une friche présentant peu
d’enjeux afin de réhabiliter une zone humide pour y développer une prairie mésohygrophile.

B.2.3.2. Prestations a réaliser

Les prestations a réaliser sont les suivantes :

identification et marquage préalable des arbres tétards et/ou arbres gites en lisiére a
conserver avec le maitre d’oeuvre ;

piquetage pour délimiter I'ensemble des surfaces d’intervention9 en présence de la MOE ;

abattage avec dessouchage de 100% des arbres non marqués (environ 30 a 50 unités de 10 a
30 cm de diametre) Poste BPU 226 ;

débroussaillage préalable de 100% de la surface au sol avec export - Postes BPU 227 et 274 ;
réalisation de sondages a la pelle de caractérisation géologique - Poste BPU 109 ;

terrassement pour décaissement du remblai sur au moins 50 cm de profondeur moyenne par
rapport au TN10 sur 8 090 m? (estimation de 4 045 m3) Poste BPU 209 ;

évacuation de I'ensemble des terres excavées Poste BPU 210 ;

nivellement et préparation des sols (hersage sur 10 cm) pour I'ensemencement du mélange
de type prairie mésohygrophile Poste BPU 255 ;

ensemencement sur 100% de la surface d’'un mélange type prairie humide Poste BPU 256.

8 Le piquetage sera réalisé par la mise en place d’échelas carrés en bois / métal de hauteur maximale 1 m.

9 Le piquetage sera réalisé par la mise en place d’échelas carrés en bois / métal de hauteur maximale 1 m.

© La profondeur du remblais a décaisser devra étre confirmée par I'entreprise en charge des travaux pendant la période de
préparation
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La palette végétale de la prairie mésohygrophile proposée est la suivante :
=  Mélange de type prairie humide (dosage 5 grammes /m?) :

- 25% Vulpin des prés (Alopecurus pratensis) ;

- 25% Agrostis stolonifére (Agrostis stolonifera) ;

- 10% Brome en grappe (Bromus racemosus) ;

- 5% Jonc des crapauds (Juncus buffonus) ;

- 5% Potentille ansérine (Potentilla anserina) ;

- 5% Pulicaire dysentérique (Pulicaria dysenterica) ;

- 5% Renoncule rampante (Ranunculus repens) ;

- 7% Lotier pédonculé (Lotus pedunculatus) ;

- 5% Rhinanthe a petites fleurs (Rhinanthus minor) ;

- 3% Cardamine des prés (Cardamine pratense) ;

- 3% Sénecon aquatique (Senecio aquaticus) ;

- 3% Canche cespiteuse (Deschampsia cespitosa) ;

- 2% Reine-des-prés (Filipendula ulmaria).
Les produits issus des abattages seront valorisés sur site en BRF pour le paillage des plantations
effectuées sur le site et les excédents évacués pour valorisation hors site par le Titulaire ou en centre

agréé, proposé par le Titulaire. Les déchets verts en surplus non valorisés en BRF seront évacués dans
un centre agréé proposé par le Titulaire — Poste BPU 274.

B.2.3.3. Entretiens et gestion écologiques a réaliser

Il nest pas prévu d’entretien et de gestion écologique. Des fauches annuelles des prairies seront
réalisées dans le cadre des prestations de finalisation, selon les modalités explicitées au C.6.2.2 du
présent CCTP.

B.2.4. ABATTAGES ET DESSOUCHAGES POUR CONVERSION EN PHRAGMITAIE
B.2.4.1. Objectifs

Cette action concerne une peupleraie plantée au centre de I'entité a I'est sur 2 260 m2. L’objectif de
cette mesure est de réaliser des abattages sur cette jeune peupleraie afin de restaurer le milieu vers
des habitats ouverts humides type roselieres.

B.2.4.2. Prestations a réaliser

Les prestations a réaliser sont les suivantes :
piquetage pour délimiter I'ensemble des surfaces d’intervention11 en présence de la MOE ;

fourniture, mise en place et retrait d’un dispositif temporaire de traversée (strictement
dimensionnée pour les engins en phase de travaux et de gestion, sans surdimensionnement)
du fossé existant, sans assise sur les berges et dans le lit du fossé - Poste BPU 267 ;

abattage avec dessouchage de 100% des ligneux et peupliers localisés sur les surfaces
d’intervention (environ 150 sujets de peupliers de 5 a 6 métres de hauteur, diamétre 10/30)
Poste BPU 228.

Les produits issus des abattages seront valorisés sur site en BRF pour le paillage des plantations
effectuées sur le site et les excédents évacués pour valorisation hors site par le Titulaire ou en centre

" Le piquetage sera réalisé par la mise en place d’échelas carrés en bois / métal de hauteur maximale 1 m.
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agréé, proposé par le Titulaire. Les déchets verts en surplus non valorisés en BRF seront évacués dans
un centre agréé proposé par le Titulaire — Poste BPU 274.

B.2.4.3. Entretiens et gestion écologiques a réaliser

Les roselieres du site se maintiennent sans actions particulieres. Ainsi, sur ce secteur, un entretien par
faucardage annuel sera uniquement mis en place en cas d’évolution défavorable de ce milieu
(fermeture). Ce faucardage peut concerner I’'ensemble des roselieres du site.

B.2.5. CERCLAGES POUR EVOLUTION NATURELLE VERS UNE AULNAIE
B.2.5.1. Objectifs

Cette action concerne le boisement humide a I'est pour une surface d’environ 530 m? (abattages et
rognages) ainsi que le boisement humide a I'ouest pour une surface d’environ 19 705 m? (cerclage).
Ces milieux, fortement colonisés par les peupliers, feront I'objet d’'une gestion afin de favoriser des
boisements alluviaux composés d’essences indigénes (Aulnes, Frénes, etc.). La partie Est, accessible
depuis la prairie réhabilitée, fera I'objet de cerclages. La partie Ouest, peu accessible, de grande
superficie et présentant un boisement d’intérét fera uniquement I'objet de cerclage de peupliers, a
distance de I'Ingon (afin d’éviter la création d’embacles), qui seront laissés sur pied afin d’accélérer
leur sénescence, favoriser les essences locales et créer des arbres morts sur pied.

B.2.5.2. Prestations a réaliser

Les prestations a réaliser sur la partie Est (accessible via le dispositif de franchissement mis en place
au chapitre D.2.2.2) sont les suivantes :

fourniture et mise en place d’un dispositif temporaire piéton de traversée du fossé existant,
sans assise sur les berges ou dans le lit du fossé pour accéder aux zones ciblées par le cerclage
a I'est Poste BPU 266 ;

piquetage pour délimiter 'ensemble des surfaces d’intervention12 en présence de la MOE ;
marquage des arbres concernés en présence de la maitrise d’ceuvre ;

annélation d’environ 20 Peupliers (une itération lors des travaux de restauration) par
réalisation de deux entailles circulaires sur 80 % de circonférence autour du tronc entre la base
du tronc et 1 m de hauteur maximum, distantes d’au moins 15 cm sur quelques centimétres
de profondeur, jusqu’a I'aubier (i.e. partie « dure » de I'arbre, sous I'écorce) et suppression de
I’écorce entre les deux entailles Poste BPU 229.

Les prestations a réaliser sur la partie Ouest sont les suivantes :

fourniture et mise en place d’un dispositif temporaire piéton de traversée du fossé existant,
sans assise sur les berges ou dans le lit du fossé pour accéder aux zones ciblées par le cerclage
a 'ouest Poste BPU 266 ;

marquage des arbres concernés en présence de la maitrise d’ceuvre ;

annélation d’environ 50 Peupliers (une itération lors des travaux de restauration) par
réalisation de deux entailles circulaires sur 80 % de circonférence autour du tronc entre la base
du tronc et 1 m de hauteur maximum, distantes d’au moins 15 cm sur quelques centimétres
de profondeur, jusqu’a I'aubier (i.e. partie « dure » de I'arbre, sous I'écorce) et suppression de
I’écorce entre les deux entailles Poste BPU 230.

B.2.5.3. Entretiens et gestion écologiques a réaliser

Sans objet.

'2 e piquetage sera réalisé par la mise en place d’échelas carrés en bois / métal de hauteur maximale 1 m.
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B.2.6. CREATION DE RIPISYLVES PAR ABATTAGES ET PLANTATIONS
B.2.6.1. Objectifs

Cette action est localisée sur les berges de I'lngon au nord de I'entité sur 1 535 m?2. Les ripisylves sont
actuellement uniquement composées d’un alignement de Peupliers plantés. Cette mesure a pour
objectif d’abattre les peupliers afin de réaliser des plantations pour développer une ripisylve diversifiée
d’essences indigenes.

B.2.6.2. Prestations a réaliser

Les prestations a réaliser sont les suivantes :
piquetage pour délimiter I'ensemble des surfaces d’intervention13 en présence de la MOE ;

abattage avec rognage de 100% des ligneux (environ 40 unités concernées) et peupliers
(environ 20 unités concernées) localisés dans les secteurs d’intervention en peupleraie
Poste BPU 231 ;

nivellement et préparation de sols Poste BPU 257 ;
réalisation des trous de plantation Postes BPU 258 a 264 ;

fourniture et mise en place des plantations sur 1 535 m?, avec alternance entre plantations sur
15 meétres et interruptions localisées sur 15 metres, distance entre plants de 3 meétres et
distance inter-rangs (trois rangs) de 3 metres Postes BPU 258 a 264 ;

remblaiement des trous de plantations Postes BPU 258 a 264 ;

fourniture et mise en ceuvre d’accessoire de plantation (voir chapitre C.1.9 du présent
document) Postes BPU 258 a 264 ;

en option (si manque de BRF revalorisé sur site via les abattages), paillage des plantations selon
les modalités détaillées au chapitre C.1.10 Poste BPU 265.

Les produits issus des abattages seront valorisés sur site en BRF pour le paillage des plantations
effectuées sur le site et les excédents évacués pour valorisation hors site par le Titulaire ou en centre
agréé, proposé par le Titulaire. Les déchets verts en surplus non valorisés en BRF seront évacués dans
un centre agréé proposé par le Titulaire — Poste BPU 274.

Tableau 2. Palette végétale de la ripisylve créée

Nom scientifique Nom vernaculaire Type Pourcentage dans la
composition
Salix alba Saule blanc JP 0+1 60/80 RN 20 %
Salix fragilis Saule fragile JP 0+1 60/80 RN 15 %
Salix cinerea Saule cendré JP 0+1 60/80 RN 10 %

Alnus glutinosa Aulne glutineux JP 1-OS REP 60/80 RN 25 %
Sambuscus nigra Sureau noir JP 1-0S 60/80 RN 10 %
Viburnum opulus Viorne obier JP REP 60/80 RN 10 %

Euonymus europaeus Fusain d’Europe JP REP 60/80 RN 10 %

Pour le module de plantations, voir plan n°5 figurant au dossier de plans.

Ce module pourra étre adapté selon les caractéristiques des berges (pente et largeur variées sur le
linéaire a planter) sous réserve de la validation des principes par le MOE.

'3 Le piquetage sera réalisé par la mise en place d’échelas carrés en bois / métal de hauteur maximale 1 m.
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B.2.6.3. Entretiens et gestion écologiques a réaliser

Aucun entretien ne sera réalisé en dehors des prestations de finalisation comme définis au chapitre
F.3.

B.2.7. DEMONTAGE ET EVACUATION DE CLOTURE ET CHANTIER D'’ENLEVEMENT DE
DECHETS

B.2.7.1. Prestations a réaliser

Les prestations a réaliser sont les suivantes :

e enlevement et évacuation des déchets tout-venants dispersés sur I'entité en filiere de
traitement adaptée - Postes BPU 118 et 120 ;

o dépose et évacuation enfiliere de traitement adaptée de la cloture existante sur 750 ml - Poste
BPU 115.

B.2.7.2. Entretiens et gestion écologiques a réaliser

Sans objet.
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C. MODALITES D’EXECUTION DES PRESTATIONS ET DES
ENTRETIENS

C.1. DOCUMENTS TECHNIQUES ET HYPOTHESE DE BASE

Sont considérés comme applicables au marché, tous les réglements officiels, normes et les Documents
Techniques Unifiés (DTU) et notamment les textes rappelés ci-aprés, en vigueur le jour précédant la
date de signature de l'acte d’engagement.

C.1.1. NORMES — REGLEMENTS, DTU

C.1.1.1. Provenance des matériaux

Font partie des prestations du Titulaire, toutes les fournitures de matériaux destinés a étre incorporés
aux travaux.

Les matériaux destinés a la construction des ouvrages devront satisfaire aux conditions fixées par le
CCTG Travaux et complétées par le présent CCTP.

A défaut de stipulation du CCTG ou du CCTP concernant certains matériaux, le Titulaire devra préciser,
avant la mise en ceuvre, les conditions auxquelles devront répondre ces matériaux et les essais de
controle auxquels ils devront étre soumis. Tous les matériaux devront systématiquement et
individuellement étre soumis a I'avis du Maitre d’ceuvre dans le fichier DAF (Dossier Agrément
Fourniture).

La provenance de tous les matériaux devra étre soumise a I'agrément du Maitre d’CEuvre au plus tard
dans un délai de dix (10) jours ouvrables avant leur livraison.

Il est précisé que, dans le délai fixé ci-dessus, le Titulaire devra fournir les noms et adresses de tous ses
fournisseurs, sites et carriéres, aucun approvisionnement ne pourra se faire sans l'accord préalable
écrit du Maitre d’CEuvre.

Il est également précisé que le Titulaire ne pourra modifier les provenances sans l'accord écrit
préalable du Maitre d’CEuvre.

C.1.1.2. Qualité des matériaux

Il est rappelé que la fourniture des matériaux, composants ou autres produits est a la charge du
Titulaire. Celui-ci doit en conséquence imposer dans les conventions avec ses fournisseurs ou
producteurs, toutes les obligations résultant du présent marché.

En cas d'anomalies constatées sur les matériaux, produits composants et équipements, avant leur mise
en place dans I'ouvrage au niveau du contrdle interne, ou dans le cadre du contrdle extérieur, il est fait
application de I'article 33 du CCAG FCS.

Lorsque le MOE présume qu'il existe un vice de construction dans un ouvrage, il peut, jusqu'a
I'expiration du délai de garantie et apres avoir recueilli I'accord du Maitre d'Ouvrage, prescrire par
ordre de service les mesures de nature a permettre de déceler ce vice. Ces mesures peuvent
comprendre, le cas échéant, la démolition partielle ou totale de I'ouvrage.

Si un vice de construction est constaté, les dépenses correspondant au rétablissement de l'intégralité
de I'ouvrage ou a sa mise en conformité avec les régles de I'art et les spécifications du marché, ainsi
qgue les dépenses résultant des opérations éventuelles ayant permis de mettre le vice en évidence,
sont a la charge du titulaire, sans préjudice de I'indemnité a laquelle le maitre d'ouvrage peut alors
prétendre.

Le Titulaire peut proposer d'autres produits ou services a condition d'une part, qu'ils soient conformes
aux normes en vigueur dans d'autres Etats membres de I'espace économique européen et d'autre part,
gu'ils soient acceptés par le MOE, ce dernier restant seul juge de I'équivalence.
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C.1.1.3. Références aux regles et normes

Tous les matériaux, produits et éléments destinés a la réalisation des ouvrages, devront étre soumis
par le Titulaire a I'agrément préalable du Maitre d’CEuvre (fichier DAF en phase de préparation de
chantier). Chaque nouvelle entrée de matériaux, produits ou divers éléments devra étre validée de
maniére individuelle en phase chantier avant commande et utilisation.

Les normes relatives aux travaux, a la fourniture et a la mise en ceuvre des matériaux seront, sauf
spécifications contraires figurant au présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres, au Cahier des
Clauses Administratives Particuliéres du présent marché, celles du Cahier des Clauses Techniques
Générales applicables aux marchés de travaux publics (ou celles du Cahier des Prescriptions
Communes pour les fascicules non modifiés) et plus spécialement celles précisées aux :

fascicule n° 2 : terrassements généraux ;

DTU 12 : terrassements ;

fascicule n°34 : travaux forestiers de boisement ;

fascicule n°35 : aménagements paysagers, aires de sports et de loisirs plein air ;

prescriptions techniques des concessionnaires : France Telecom, EDF/GDF, concessionnaire de
I'assainissement ;

autres normes en vigueur.
C.1.1.4. Eléments de référence CCTG : art. C3 et annexe A

Autres normes applicables au présent marché :
NF P 94-051, mars 1993 détermination des limites d’Atterberg ;
NF X 50-164 - Guide pour |'établissement d’un Plan d’Assurance Qualité ;

toutes les normes énoncées dans les recueils de ’AFNOR publiés en 1999 sous le titre « qualité
des sols » (volumes 1 et 2) ;

toutes les normes énoncées dans les recueils de '’AFNOR publiés en 1999 sous le titre
« Granulats » (volumes 1 et 2) ;

toutes nouvelles normes frangaises ou européenne relatives a la mise a jour des normes
précédemment citées, ou dont le champ d’application est concerné par les prestations du
marché.

Le Titulaire est réputé connaitre ces normes, elles sont réputées exigibles et opposables aux tiers dans
le cadre du présent marché.

Au sujet des DTU/CCTG et normes le cas échéant visés ci-avant, il est bien précisé qu’en cas de
discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-aprées du présent document, et
celles des DTU/CCTG et normes, I'ordre de préséance sera celui énoncé au Cahier des Clauses
Administratives Particulieres.

Les matériaux dont l'origine n'est pas imposée devront étre soumis par le Titulaire a I'agrément du
Maitre d'CEuvre.

Le Maitre d'CEuvre se réserve, pour donner son agrément, un délai maximum de quinze (15) jours a
partir de la remise par le Titulaire des échantillons, ou des renseignements sur les matériaux, ou des
résultats des essais préalables.

Si l'indication d'une marque ou d'un type est mentionnée, suivie des termes « ou similaire », « ou de
caractéristiques techniques équivalentes », etc., la définition ainsi exprimée précise soit I'absence de
modele correspondant chez d’autres fournisseurs, soit le choix du Maitre d’CEuvre d'un modele ou
d'une fourniture déterminée, pour des raisons environnementales ou techniques.
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C.1.2. AGREMENT DES MATERIAUX AVANT TRAVAUX

Les matériaux dont |'origine n'est pas imposée devront étre soumis par le Titulaire a I'agrément du
Maitre d'CEuvre.

Le Maitre d'CEuvre se réserve, pour donner son agrément, un délai maximum de quinze (15) jours a
partir de la remise par le Titulaire des échantillons, ou des renseignements sur les matériaux, ou des
résultats des essais préalables.

Si l'indication d'une marque ou d'un type est mentionnée, suivie des termes « ou similaire », « ou de
caractéristiques techniques équivalentes », etc., la définition ainsi exprimée précise soit I'absence de
modele correspondant chez d’autres fournisseurs, soit le choix du Maitre d’CEuvre d'un modéle ou
d'une fourniture déterminée, pour des raisons environnementales ou techniques.

C.2. CONNAISSANCE DES LIEUX

C.2.1. VERIFICATION DES DOCUMENTS

Avant toute exécution, le Titulaire doit vérifier toutes les pieces graphiques qui lui sont soumises au
marché.

i uti u li uv u u issi ui aurai u ui insi
Il signale en temps utile au Maitre d’CEuvre les erreurs ou omissions auraient pu se produire ains
gue les changements qu'il croit utile d'apporter.

Il provoque tous les renseignements complémentaires pour tout ce qui lui semble douteux, non
conforme aux régles de I’art et aux prescriptions légales.

Faute de se conformer a ces prescriptions, il devient responsable des erreurs relevées au cours de
I'exécution ainsi que des conséquences qui en résultent.

Ainsi, aucun travail supplémentaire, ni aucun travail refait provenant des erreurs ou omissions ne fera
I'objet d'un supplément de prix.

Le Titulaire réunit dés le début du chantier tous renseignements sur les niveaux des différents ouvrages
et signale au Maitre d’CEuvre les anomalies qu'il peut constater.

C.2.2. PIQUETAGE ET CONSTATS AVANT DEMARRAGE ET APRES TRAVAUX

Les futures emprises, y compris les emprises temporaires, les abords et les voies de desserte du site
sur lequel les travaux ont vocation a étre exécutés feront systématiquement I'objet d’un piquetage par
le Titulaire avant le démarrage des prestations. Ce piquetage fait I'objet d’un procés-verbal dressé par
le Maitre d’ceuvre et notifié par ordre de service.

En cas de présence de réseaux dans les emprises concernées par les travaux, le piquetage de ces
derniers sera réalisé par le MOE en présence du Titulaire et que celui-ci fera I'objet d’un compte rendu
spécifique de piquetage.

De plus, les emprises du chantier ainsi que ses abords et ses voies de desserte font I'objet d’un constat
des lieux contradictoire avant le démarrage des travaux. Ce constat est établi par huissier aux frais du
Titulaire, une copie dudit constat étant remise au Maitre d’CEuvre. Un constat des lieux contradictoire
équivalent sera réalisé, par huissier et a la charge du Titulaire, apres la remise en état du site.

Le Titulaire peut, par ailleurs, faire réaliser, a ses seuls frais, tous autres constats et états des lieux qu’il
jugera nécessaires afin de se prémunir de tous risques liés aux travaux, en informera le Maitre d’CEuvre
et lui communiquera les constats qui en seront issus.

C.2.3. AVANCEMENT DES PRESTATIONS— COMPTE RENDU CONTRACTUEL AVEC OU
SANS CONSTATS

L'avancement des prestations (phase, quantité, volume, événement) seront consignés au sein d’un
compte rendu. Il peut étre accompagné si nécessaire de tous documents justificatifs (plans,
photographies avec un élément permettant de déterminer I’échelle de la vue ...). Celui-ci fera suite aux
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visites que le MOE réalisera sur le chantier pour controler I'avancement des opérations de travaux. Le
Titulaire disposera d’un délai de cing (5) jours pour faire ses remarques. Ces comptes rendus seront
établis par le MOE et seront donc contractuels. lls seront transmis au MOA, au Titulaire et au CSPS le
cas échéant.

C.3. CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION DES PRESTATIONS
CONTRAINTES SPECIFIQUES

Les contraintes résultent :

de I'arrété préfectoral du 09/08/2024 portant autorisation au titre de 'article L181-1 du code
de I'environnement de construire et exploiter le canal Seine-Nord Europe de Passel a
Aubencheul-au-Bac (secteurs 2, 3 et 4), fourni au présent DCE, dont les prescriptions
spécifiques pouvant concerner le présent marché, issues du Dossier de Demande
d’Autorisation Environnementale de Passel a Aubencheul-au-Bac (« DAE Il ») fourni au présent
DCE, sont précisées dans la Piece Notice du développement durable (NDD) du présent DCE ;

des interdictions réglementaires diverses prises a titre temporaire ou définitif par les
collectivités publiques ou des tiers privés ;

de la concomitance d’intervention d’ateliers différents sur des postes limitrophes ;

du phasage complexe découlant des contraintes d’exploitation des voies maintenues en
circulation (voies ferroviaires, voies routiéres, voies autoroutieres, circulation piétonne...) ;
des difficultés d’acces aux différents postes de travail, nécessitant I’emploi de moyens d’acces
spécifiques ;

des risques d’humidité et d’inondation pour certaines parcelles qu’elles soient en dehors,
contigiies ou qu’elles appartiennent aux emprises du projet.

C.3.1. ECOLOGUE(S) DE CHANTIER

Le Titulaire devra s’adjoindre les services d’un ou plusieurs écologues qualifiés (Poste BPU 103) pour
le suivi de ces prestations. Il aura en charge le contréle interne de la bonne exécution des mesures
écologiques et en particulier de la préservation des milieux et espéces qui les fréquentent. Il devra
notamment s’assurer :

du repérage et du balisage des espéces protégées et/ou patrimoniales avant le démarrage des
travaux et de leur maintien pendant toute la durée des travaux (voir chapitres Erreur ! Source
du renvoi introuvable. et B.2.1 du présent CCTP) ;

du marquage des arbres favorables au gite des chiroptéres avant le démarrage des travaux et
de I'application de la méthode d’abattage adaptée validée préalablement avec le MOE (voir
chapitre 0 du présent CCTP) ;

de la bonne mise en ceuvre de mesures de gestion des espéeces exotiques envahissantes (voir
0 du présent CCTP) ;

du suivi, des inventaires et du déplacement éventuel des amphibiens (voir présent CCTP) —
Poste BPU 121.

C.3.2. ADAPTATION DE LA PERIODE DES TRAVAUX
Pour des raisons de préservation de la faune présente sur site, des mesures spécifiques sont
applicables a toutes opération d’abattage et de débroussaillage.

Les prestations de débroussaillage et d’abattage seront réalisés entre début septembre et le 15 mars,
en fonction des périodes sensibles pour les groupes faunistiques suivants :

entre le 01 septembre et le 31 octobre pour les arbres favorables au gite des chiropteres, c’est-
a-dire avant la période d’hivernage, permettant ainsi de préserver les individus en léthargie ;
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entre le 01 septembre et le 31 janvier pour les zones accueillant de la nidification de Pics ;

entre le 01 septembre et le 15 mars sur les autres secteurs, avant la période de reproduction
des oiseaux, pour préserver les nids et jeunes.

Enfin au-dela des secteurs boisés, le décapage des sols des milieux ouverts pourra impacter les especes
qui les exploitent (oiseaux nichant au sol notamment). Les décapages seront réalisés entre le ler
septembre et le 15 mars en interdisant les interventions en dehors de cette période.

Les sujets a potentialités d’accueil (arbres-gites pour les chiroptéres notamment), qui auront fait
I'objet d’'un marquage préalable par le MOE, seront exclus des abattages. Avant chaque intervention,
I’écologue de I'entreprise en charge des travaux vérifiera que les arbres qui sont prévus d'abattre par
I'entreprise ne présentent pas d’enjeux écologiques et les abattages seront soumis a validation du
MOE (voir B.1.1 et B.2.1 du présent CCTP).

Le Titulaire prendra en compte dans ses études et ses chiffrages ces contraintes pouvant interférer
dans 'avancement des prestations prévues au présent lot.

C.3.3. RECONNAISSANCES DE SOL

Les résultats des investigations géotechniques et de qualités des sols sont présentés en annexe du
présent CCTP.

Le Titulaire devra considérer que la terre de couverture en place n’est pas criblée.

Toute reconnaissance complémentaire que le Titulaire du marché jugera nécessaire devra étre
effectuée a sa charge avant le démarrage des travaux. Les résultats de la reconnaissance
complémentaire devront faire l'objet d'un rapport d'interprétation. Des sondages géotechniques
pourront notamment s’avérer nécessaires pour préciser la profondeur et les volumes de matériaux a
terrasser sur l'entité « Marais de Morlemont » (décaissements pour réhabilitation d’une prairie
humide) — Poste BPU 109.

Le Titulaire sera réputé avoir reconnu le terrain et avoir exactement apprécié la nature et les difficultés
présentées par les différents types de substrat présents sur le site dans I'établissement de ses
différents prix. Aucun supplément d{i a3 une mauvaise appréciation des difficultés du chantier ne sera
accordé.

C.3.4. MARQUAGE DES ARBRES A ABATTRE

Il s’agit :
des arbres dangereux ou dépérissant aux abords des routes et chemins circulés devant étre
abattus afin de prévenir au risque de chutes ;

des boisements devant faire I'objet d’un abattage (sélectif ou non).
Arbres dangereux ou dépérissant

Avant le démarrage des travaux, il sera systématiquement opéré par le Titulaire, en présence du MOE,
a un premier type de marquage des arbres dangereux ou dépérissant aux abords des routes et chemins
circulés, devant étre abattus afin de prévenir au risque de chutes.

Les arbres concernés devront également avoir fait I'objet d’'une reconnaissance préalable par le
Titulaire afin de repérer les arbres pouvant présenter des cavités potentiellement favorables aux gites
des chiropteres et des pics (voir détails de la procédure a suivre ci-apres).

Les arbres concernés seront a valider avec le MOE afin de déterminer la méthode d’élagage ou
d’abattage a privilégier selon le risque de gite favorable (démontage ou coupe « classique »).
Boisements devant faire I'objet d’un abattage (sélectif ou non)

Pour les boisements devant faire I'objet d’un abattage (sélectif ou non), un second type de marquage
préalable des arbres pouvant présenter des cavités potentiellement favorables aux gites des
chiroptéeres et des pics a été réalisé préalablement aux travaux par le MOE. Les arbres a gites identifiés
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ont été géolocalisés et marqués a I'aide d’'une bombe de peinture. Une symbologie différente a été
appliquée en fonction du type de gite (gite avéré, potentiel fort, potentiel moyen). Le rapport relatif a
ces inventaires est annexé au présent CCTP.

Les arbres concernés devront également avoir fait I'objet d’une reconnaissance préalable de jour par
le Titulaire afin de repérer les arbres pouvant présenter des cavités potentiellement favorables aux
gites des chiroptéeres et des pics (voir détails de la procédure a suivre ci-apres). Cette reconnaissance
doit permettre de réaliser un pointage GPS de chaque arbre avec un description de la ou des cavités
concernées, avec une fiche de terrain associée.

Les arbres concernés seront a valider avec le MOE afin de déterminer la méthode d’élagage ou
d’abattage a privilégier selon le risque de gite favorable (démontage ou coupe « classique »).
Conformément a la NDD, les abattages doux (descente avec soin, vérification a terre, mise a terre
pendant 48h) seront réalisés en présence de I'écologue et seront réalisés hors période sensible, entre
septembre et octobre.

C.3.5. DISPOSITIONS RELATIVES AU RISQUE DE POLLUTION

A défaut de possibilité de raccordement au réseau de collecte des eaux usées, les rejets des
installations sanitaires de chantier seront soit traités en assainissement autonome, soit récupérés dans
des bacs collecteurs étanches et évacués dans un centre de traitement adapté. Aucun rejet d’eaux
usées ou d’eaux vannes ne s’effectuera directement ou indirectement dans le milieu naturel.

Les produits polluants seront stockés sur des bacs de rétention d’un volume au moins égal au volume
stocké.

Les engins fixes (groupes électrogéne, compresseur...) ne sont pas autorisés sur le site de travaux. Ces
derniers devront étre mobiles, positionnés sur des systemes de rétention de fuites accidentelles et
repliés sur les installations de chantier apres chaque intervention.

Le remplissage de carburant des engins de chantier utilisés devra étre réalisé sur une aire étanche en
dehors des sites de compensation.

Le Titulaire devra prévoir en permanence sur site des équipements adaptés (types et quantités)
destinés a lutter contre les pollutions accidentelles. Les engins seront équipés de protections sous les
machines afin d’éviter des fuites d’hydrocarbures. En outre, des kits d’intervention antipollution
devront étre disponible dans tous les engins de chantier présents sur le site.

C.3.6. DISPOSITIONS RELATIVES A LA GESTION DES DECHETS ET DES MATERIAUX
EXCEDENTAIRES

Les modalités de gestion des déchets verts sont précisées ci-apres.

Les autres déchets découverts lors des prestations sont évacués vers des sites agréés prévus a cet effet,
proposés par le Titulaire. Aucun déchet n'est enfoui dans le sol.

En fin de chantier, les entreprises de travaux devront procéder a un nettoyage de la zone de travaux
et des installations de chantier. Cela comprend une évacuation compléte des matériels, matériaux
résiduels et déchets.

C.3.6.1. Matériaux excédentaires
Des sondages pédologiques ont été réalisés. Les résultats et les analyses de ces sondages sont
présentés en annexe B3.4 du présent CCTP.

Conformément aux analyses réalisées, les matériaux excavés pour le terrassement (étrépage des
roseliéres, reprofilage de berges et arasement de bourrelet nitrophile sur I'entité « Marais du vivier »)
seront évacués en ISDI. Le site de dépot sera proposé par le Titulaire. Le Titulaire sera chargé de remplir
et compléter les registres RNTDS.

CSNE-B131-T-C-DCEN-ENVI-CSNE_-CCTP-0001-00-B
381//78



€QgIS cpc BIODIVERSITE | G

C.3.6.2. Déchets verts
Produits de débroussaillages et de fauches

Les produits issus des fauches et des débroussaillages seront exportés et valorisés par le Titulaire. Les
résidus trop fins pour étre exportés pourront étre laissés sur site, sous réserve de I'accord du Maitre
d’CEuvre.

Rémanents

Il sera laissé la possibilité au Titulaire de valoriser les déchets rémanents (en broyats BRF pour le
paillage des plantations sur les entités) ou de les exporter pour étre valorisés en dehors du site.

Les broyats de saules ne seront pas utilisés pour le paillage.

Les produits d’abattage issus de la diversification des lisieres et des haies sur I'entité « le Moulin »
seront réutilisés tel que défini ci-dessous :

mise en place des produits d’abattage en andains ou en fagots en sous-bois au sein des lisiéres,
a proximité des zones d’abattage, en dehors des secteurs d’herbacées.

Les sites étant sensibles, I’évacuation des produits d’abattages sera effectuée en prenant toutes les
dispositions nécessaires a la protection des sols et des milieux naturels.

Dans le cas d’'une évacuation hors site, le Titulaire devra prendre en charge et entreprendre la collecte,
I'évacuation et le transport en centre de traitement de déchets adapté.

Les quantités considérées seront évaluées au m3 a partir d’un véhicule étalon ou d’un conteneur dont
le volume est connu et en fonction de la nature des déchets considérés.

Chaque chargement fera I'objet d’'un bordereau de suivi de déchets qui sera remis au MOE en version
papier et/ou numérique. Les bordereaux seront déposés de maniére numérique sur le SharePoint du
projet.

C.3.7. ENGINS EXPLOSIFS DE GUERRE — DECOUVERTES PYROTECHNIQUES

Les secteurs au droit desquels les mesures compensatoires vont étre ont été réalisés ont été le théatre
de combats et bombardements au cours des deux guerres mondiales. De nombreux engins
pyrotechniques non explosés sont probablement enfouis dans le sol, ce qui fait courir un risque aux
entreprises intervenantes.

L'instruction « MAITRISE DU RISQUE PYROTECHNIQUE » (réf. : SETE-MO001-T-B-QSSE-SECU-CSNE-INST-
0016-00-C), annexée au présent CCTP a pour objectif de cadrer la maitrise du risque pyrotechnique
des chantiers de la SCSNE. Elle devra étre respectée par le Titulaire qui devra prendre des mesures
pour assurer la sécurité et la protection de ses employés.

Cette instruction organise les prérequis d’intervention sur le terrain, détermine les attitudes a adopter
en cas de découverte d’un engin pyrotechnique et impose le formalisme de demande et de tracabilité
des interventions. L'instruction prévoit également les modalités de suivi de ces découvertes,
I’enlevement et du déminage associé.

Concernant les prérequis d’intervention sur le terrain, une formation d’une demi-journée sera
dispensée au centre de Déminage de Laon au Chef de chantier et conducteurs d’engins de
terrassement au démarrage de |'opération pour les informer des conduites a tenir en cas de
découverte pyrotechniques. L'organisation de cette formation devra faire I'objet d’'une demande du
titulaire au MOE durant la période de préparation.

Les colts de formation du personnels (temps de présence et déplacement) seront inclus par le Titulaire
dans le Poste 102 du BPU.

Toute découverte pyrotechnique doit faire I'objet d'une suspension immédiate des travaux dans le
voisinage simultanément a une alerte du Maitre d’CEuvre et du Maftre d’ouvrage qui interviennent
directement aupres de I'autorité administrative compétente.
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Les niveaux de risques identifiés pour le site 7 sont les suivants :
Entité « Le Moulin » : risque faible ;
Entité « Marais de Morlemont » : risque modéré.
Les mesures de prévention a mettre a minima en place sont décrites au § C.2 de l'instruction.
Ainsi, le Titulaire devra prévoir (poste 119 du BPU) :
pour I'entité les Eaux (zone a risque faible) :
= du matériel de premier secours et de décontamination dans chaque engin concerné,
= |asensibilisation au personnel le nécessitant,
= a minima, un flacon de spray de DIPHOTERINE, un lave-ceil DIPHOTERINE et une
compresse pour les brllures),
= un passage pour le véhicule des démineurs afin de faciliter I’'enlévement des munitions
découvertes, le cas échéant,
= un affichage dans les bases vies de méme type que celui présenté a I'annexe 1 de
I'instruction, cette derniere devant par ailleurs étre disponible a la demande ;

en complément, pour les entités « Marais du Vivier » et « Bois de la Chapelle » (zones a risques
forts) :

= une douche de décontamination DIPHOTERINE a moins de 250 métres du poste de travail,

= de conduire des rappels d’information pyrotechnique par les responsables chantiers tous
les mois aux équipes en place lors de rendez-vous sécurité particulier afin de ne pas
banaliser le risque,

= d’utiliser le diagnostic pyrotechnique fournis par la SCSNE dans le secteur identifié,
permettent d’identifier les présences d’'importantes masses métalliques.

Selon la nature de l'intervention dans les zones a risques important, les mesures minimales pourront
étre renforcées conformément aux recommandations du GID-LAON.

C.3.8. NOTE LIMINAIRE

L'opération se déroulant dans le périmétre de plusieurs communes, les travaux sont tenus de se
conformer aux prescriptions des Services techniques concernés.

En particulier, il supporte toutes les conséquences pécuniaires dues a l'inobservation de ces
prescriptions.

De plus, le Titulaire est réputé avoir :

procédé a une visite détaillée du terrain et avoir pris parfaite connaissance de toutes les
conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acces et aux
abords, a la topographie et a la nature des terrains ;

apprécié I'exécution des prestations ainsi que I'organisation et le fonctionnement du chantier
de terrassements généraux en fonction de la période d'exécution des prestations fixée par le
planning ;

pris connaissance de tous les réseaux existants sur le site et aux abords immédiats ;

examiné toutes les indications des documents du dossier de consultation, notamment celles
données par les campagnes de reconnaissance des sols, les plans, les dessins et le présent
CCTP y compris ses annexes, s'étre assuré qu'elles sont suffisantes et concordantes et avoir

pris tous renseignements utiles notamment en ce qui concerne la liste et la nature des divers
autres travaux exécutés simultanément.
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C.3.9. OBJETS ET VESTIGES TROUVES SUR CHANTIER
Le Titulaire n'a aucun droit sur les matériaux et objets de toute nature, trouvés sur le chantier en cours
de travaux, notamment dans les fouilles ou les démolitions.

Lorsque les travaux mettent au jour des objets ou des vestiges pouvant avoir un caractére artistique,
archéologique ou historique, le Titulaire doit le signaler au Maitre d’CEuvre et faire la déclaration
réglementaire au Maire de la commune sur le territoire de laquelle cette découverte a été faite.

Sans préjuger des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, le Titulaire ne doit pas
déplacer ces objets ou vestiges sans autorisation du Maitre de I'Ouvrage. |l doit mettre en lieu s{ir ceux
qui auraient été détachés fortuitement du sol.

C.3.10. RESEAUX EXISTANTS

Nous attirons I'attention du Titulaire sur la présence potentielle de réseaux existants dans ou autour
de I'emprise des travaux, nécessaires au fonctionnement actuel et a la sécurité des activités de la zone
concernée, réseaux qui seront conservés en fin de travaux, en particulier :

les réseaux d’assainissement d’eaux usées et d’eaux pluviales ;
les réseaux d’eau potable et de défense incendie ;
les réseaux d’électricité, et d’éclairage extérieurs ;
les réseaux d’électricité HT ;
dseaux 8¢ unication ;
les réseaux de télécommunication
les réseaux du gaz distribution ;
les réseaux du gaz transport.
Ces réseaux sont protégés et maintenus en fonctionnement pendant toute la durée des travaux.

Des sondages pour la reconnaissance de tout réseau implanté dans I'emprise des travaux, en
particulier sur les zones de terrassements profondes, sont nécessaires avant d’entreprendre
I’exécution des travaux pour recenser et assurer leur protection éventuelle, évitant ainsi tout désordre
ou toute coupure accidentelle. Ces sondages sont exécutés sur I'ensemble du parcours des réseaux.

Dans le cas ou un réseau inconnu est mis en évidence, le Titulaire doit en informer immédiatement le
Maitre d’ceuvre et le ou les concessionnaires concernés.

En outre, le Titulaire doit veiller a n"endommager aucun réseau rencontré lors des terrassements en
déblais. Sa dépose éventuelle sera possible qu’apres s’étre assuré de sa déconnexion et de son
abandon pour le projet. Pour les conduites avant compteur, le titulaire devra avoir I'autorisation du
concessionnaire concerné.

C.3.11. DECLARATION D’INTENTION DE COMMENCEMENT DES TRAVAUX (DICT)
Avant le début des travaux, le Titulaire du marché établira les déclarations d’intention de
commencement des travaux aprés réception des numéros de DT transmis par le Maitre d’Ouvrage et :

adressera au MOE copie des déclarations DICT et récépissés ainsi que les consignes et
autorisations regues ;

le MOE procédera au piquetage des réseaux en présence du Titulaire ;

le Titulaire mettra en place les protections de réseaux nécessaires, apres validation des
dispositions par les concessionnaires des réseaux concernés.

Les travaux ne peuvent démarrer sans avoir réaliser les déclarations d’intention de commencement
des travaux — Poste BPU 101.
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C.3.12. INSTALLATIONS DE CHANTIER, STOCKAGES DES MATERIAUX, DU MATERIEL ET
DES ENGINS DE CHANTIER

Les sites étant localisés en zone humide et en zone inondable, le Titulaire ne pourra pas s’y installer.
Aucun stockage de matériaux/matériel sur site n’est autorisé.

Les bases-vie seront situées en dehors des parcelles du site de compensation. Toute incidence négative
sur le milieu naturel devra étre portée a la connaissance du MOE et du MOA afin que ce dernier en
informe le service chargé de la police de I'eau.

Du fait de I'absence de réutilisation de matériaux, aucun dépot provisoire de chantier ne sera réalisé
sur les sites de compensation. De méme, aucun stationnement d’engins ne sera possible en semaine
sur les sites de compensation, en dehors des prairies mésophiles, sur lesquelles il est possible de
stationner des engins sans impact sous réserve de la mise en place de dispositions spécifiques évitant
tous risques de pollutions.

Le Titulaire aura a sa charge de trouver un terrain pour I'aménagement de ses installations de chantier
en dehors des milieux naturels sensibles (et notamment hors zone humide et hors zone inondables),
et prendra en charge les frais liés a la mise en place de son installation ainsi que les frais éventuels de
raccordement aux réseaux. Il lui appartiendra d’obtenir en temps utile les conventions, autorisations
ou dérogations nécessaires.

Dés le début de la période de préparation, les emplacements des installations de chantier seront
soumis au MOE et devront étre validés par le CSPS.

Il est demandé aux candidats de fournir, en période de préparation, un plan d’installation de chantier
en indiquant comment ils comptent organiser leurs installations suivant les différentes phases du
chantier (lieux de cantonnement, aires de stationnement, plateforme de stockage / d’entretien du
matériel, acces...).

Sur ces installations de chantier, le Titulaire devra mettre en ceuvre toutes les mesures conservatoires
nécessaires afin de limiter les impacts sur les milieux, notamment afin de limiter tout déversement de
produit polluant et la dispersion de déchets dans le milieu naturel. Ces mesures sont décrites dans le
POl et le SOGED du Titulaire élaboré en période de préparation et validé par le MOE. Le cantonnement
de chantier comprend tous les locaux nécessaires aux prestations du présent marché et a son
personnel, en conformité avec la réglementation en vigueur (vestiaire, toilettes, réfectoire...).

C.3.13. ENGINS DE CHANTIER

Pour les opérations de débroussaillages et de coupes, il est strictement interdit de travailler au moyen
d'une pelle hydraulique équipé d’un godet de terrassement ou d'un bulldozer.

Il est préconisé I'utilisation de tarieres manuelles pour effectuer les trous de plantations afin
d’impacter le moins possible la structure du sol ou de réaliser les plantations a la fente.

Les moyens matériels mis a disposition par le Titulaire prennent en compte les contraintes des sites :
sols meubles, zones humides et zones en eau. Les engins utilisés en zones humides devront exercer
une pression au sol inférieure a 300-350 g/cm?. Le poids et/ou les caractéristiques (ex. chenille, pneus
basse pression, etc.) des engins sera adapté en conséquence.

Pour les prestations de terrassement et d’évacuation des terres en zone humide (étrépage et prairie
humide sur Le Moulin), des engins de type mini-pelle (godet large a bords lisses sans dents pour les
étrépages), dumper avec chenilles marais ou pelle marais devront étre utilisés. Les engins seront
adaptés a la portance des sols et aux dispositifs de franchissement mis en place. Le poids des engins
sera ainsi strictement adapté aux dispositifs de franchissement. L'attention du titulaire est attirée sur
le fait que les terrains sur lesquels les travaux devront étre effectués sont particulierement sensibles
au tassement. La préservation du caractére humide des terrains passe par la limitation de ces
phénomeénes de tassement.
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cus Dépits

L’entretien des roseliéres, des prairies humides et des zones humides ouvertes (Marais de
Morlemont et Le Moulin) sera réalisé manuellement et/ou a I'aide d’engins de type motofaucheuse,
faucheuse a section ou a disque montée sur un porte-outil chenillé ou sur un microtracteur ou
motoculteur équipés de pneus basse pression ou de chenilles.

Les opérations d’abattage (Marais de Morlemont et Le Moulin) seront réalisées manuellement et/ou,
pour les petits sujets, a I'aide d’engins de type broyeur forestier monté sur une mini-pelle 5t maximum
pour les sites accessibles via un dispositif de franchissement. Le débardage sera réalisé de maniere a
impacter les sols le moins possible, par exemple a I'aide d’'une pelle équipée d’un grappin, traction
mécanique via un engin léger ou traction animale.

Lors de la préparation de chantier, le Titulaire soumet pour validation du MOE la liste exhaustive des
matériels et engins utilisés lors des travaux.

Si les engins de chantier s’aveérent inadaptés, le MOE peut refuser leur utilisation sans que le Titulaire
puisse réclamer une plus-value ou une indemnité. Si les engins de chantier venaient a impacter les
milieux naturels, la remise en état serait effectuée aux frais du Titulaire.

C.3.14. ORGANISATIONS DES ACCES ET SORTIES DE CHANTIER

En phase de préparation, le Titulaire établit un plan de circulation de chantier dans le cas de fortes
circulations de véhicules a l'intérieur ou a I'extérieur des emprises de chantier dans le cas de présence
d’autres travaux qu'’ils soient situés sur des emprises publiques ou privées.

Au préalable, le Titulaire doit impérativement prendre connaissance aupres des autorités locales
compétentes des contraintes pouvant frapper les voies de desserte publiques ou privées susceptibles
d'étre empruntées (limitations de tonnage, restrictions de circulation...).

Le Titulaire se conforme aux directives administratives qu'il est tenu de solliciter. Il doit prendre
contact avec les services des mairies concernées pour coordonner la circulation de ses engins sur les
communes et pour respecter les contraintes qui lui seront imposées.

Le Titulaire doit tenir compte du phasage complexe découlant des contraintes d’exploitation des voies
maintenues en circulation (voies ferroviaires, voies routieres, voies autoroutieres, circulation
piétonne...), du caractére humide et des risques d’inondation pour tout ou partie des abords des
emprises de travaux.

Enfin, le Titulaire doit prévoir toutes dispositions de nettoyage de ses véhicules ainsi que les acces et
sorties de chantier au droit des voies d’accés principales.

Les deux entités composant le site de compensation sont distantes de 1,2 km environ l'une de l'autre.
Des possibilités d’accées au site ont été identifiées sur les plans (n°1 et 3) inclus au marché.

I'acces a I’entité « Le Moulin » est possible depuis la rue du moulin. La route traverse le L'Ingon
via un petit pont et passe devant une habitation située le long de la route. L’accés devra se
faire soit par le nord soit par le sud mais les engins doivent éviter de traverser le pont. Les
prairies nord et sud sont accessibles depuis les accés des engins agricoles. La prairie humide
centrale fera I'objet de la création d’un accés depuis la prairie sud via des abattages et la
traversée du fossé ;

I'accés a I'entité « Marais de Morlemont » se fait depuis la D930 qui permet d’accéder aux
deux cotés du site via une voie de service. L'unique contrainte réside en la présence d’une
station de Renouée du Japon (située a I'extérieur de I’emprise de la compensation). La station
devra étre balisée en amont des travaux (cf. chapitre D.2.2.1). Le réseau de fossé nécessitera
la mise en place de dispositifs de traversée qui seront strictement adaptés aux engins utilisés
dans le cadre des travaux initiaux et de gestion, sans surdimensionnement.

Le Titulaire est en droit de proposer d’éventuelles solutions alternatives, au regard du matériel qu’il
comptera mettre en ceuvre et du dimensionnement nécessaire associé, lors de la période de
préparation.
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Le Titulaire du marché établit un plan de circulation de chantier a I'intérieur et a I'extérieur des
emprises de chantier.

Au préalable, le Titulaire du marché prend connaissance aupres des autorités locales compétentes des
contraintes pouvant frapper les voies de desserte publiques ou privées susceptibles d'étre empruntées
(limitations de tonnage, restrictions de circulation...).

Il se conforme aux directives administratives qu'il est tenu de solliciter. Il prend contact avec les
services des mairies concernées pour coordonner la circulation de ses engins sur les communes et pour
respecter les contraintes qui lui seront imposées.

Enfin, le Titulaire prévoit toutes dispositions de nettoyage de ses véhicules et des voies d’accés
principales.

Les itinéraires de cheminement des engins doivent tenir compte des enjeux écologiques identifiés en
période de préparation (stations d’especes végétales patrimoniale et EEE) afin de les éviter.

Le Titulaire proposera pour validation au maitre d’ouvrage et au MOE les dispositions pratiques de
réalisation de I'accés (travaux sur le chemin, fauche du site, etc.) et de remise en état des lieux en fin
de chantier. Aprés validation, le Maitre d’ouvrage se chargera d’obtenir les autorisations
éventuellement nécessaires.

Les risques des dégradations occasionnées sur les voies et espaces publics pour les transports routiers
ou des circulations d’engins exceptionnels liés au chantier seront pris en charge par le Titulaire.

C.3.15. FRANCHISSEMENT DE COURS D’EAU

L’entité « Marais de Morlemont » est traversée par des fossés permanent connectés au cours d’eau et
au plan d’eau situés sur I'entité. Des passerelles devront étre aménagées pour traverser les fossés.

Ces passerelles devront étre aménagées sans assise sur les berges et dans le lit des cours d’eau et fossé
(strictement dimensionnée pour les engins en phase de travaux et de gestion, sans
surdimensionnement).

Compte tenu de ces possibilités d’acces identifiées permettant d’éviter le franchissement, le Titulaire
est dans l'interdiction de procéder a d’autres franchissements de cours d’eau pour la réalisation les
prestations.

Lors des opérations d’abattage, le Titulaire veille a ce qu’aucun arbre ne se retrouve dans les cours
d’eau et fossés et il en va de méme pour les résidus.

Une vigilance est a prévoir pour éviter tout déversement dans les cours d’eau et fossés.
C.3.16. CONDITIONS SPECIFIQUES DE GESTION DES EEE

C.3.16.1. Especes concernées

La Renouée du Japon été observée a I'entrée Sud de I'entité du « Marais de Morlemont » (voir
localisation sur le plan n°4 du dossier de plan annexé au présent CCTP.

De nouveaux inventaires devront étre réalisés par le Titulaire en amont de la réalisation des travaux
afin de préciser la localisation et I'’étendue de la station de Renouée du Japon. Celle-ci sera piquetée
et devra faire I'objet d’un balisage par le Titulaire qui sera entretenu pendant toute la durée des
travaux (Poste BPU 116). En cas de découverte d’EEE sur les emprises des travaux, celles-ci seront
également piquetés et le Titulaire devra mettre en ceuvre des mesures de gestion spécifiques pendant
toute la durée des travaux (Postes BPU 108, 311 et 312).

Des dispositions de prévention, de surveillance et, le cas échéant, de gestion seront a mettre en place
pendant et postérieurement a la réalisation des travaux.

C.3.16.2. Reglementation

Les préconisations réglementaires devront étre strictement respectées, Le Titulaire, responsable des
prestations, assurant la responsabilité juridique et pénale de ce respect.
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Il est rappelé notamment que des mesures spécifiques a la gestion des EEE sont décrites dans le dossier
de demande d’autorisation environnementale des secteurs 2, 3 et 4 (DAE Il) et sont applicables au
Titulaire conformément a |‘arrété préfectoral du 09/08/224 portant autorisation au titre de I'article
L181-1 du code de I'environnement de construire et exploiter le canal Seine-Nord Europe secteurs 2,
3 et 4, joint en Annexe du CCAP. Les prescriptions de cet arrété concernant les prestations objet du
présent marché sont reprises dans la Notice du développement durable (NDD) jointe et s’appliquent a
I’ensemble des prestations et devront étre respectées par le Titulaire.

C.3.16.3. Sensibilisation des conducteurs affectés au chantier

Tous les conducteurs d’engins affectés au chantier seront réunis le premier jour des travaux, aux frais
du Titulaire, afin d’écouter les recommandations du Maitre d’CEuvre et se voir présenter les espéces
exotiques envahissantes concernées et les mesures préventives pour ne pas les disperser.

Le MOE présentera notamment les différents points de contréles prévus dans le chantier et leurs effets
sur la poursuite des prestations.

Le Titulaire présente comment il a prévu d’intégrer ces contraintes et nomme une personne unique
responsable de la bonne mise en application des mesures préventives.

Cette réunion de deux (2) heures se déroule dans un lieu adapté a cette présentation, fourni par le
Titulaire.

Si le Titulaire n’est pas en mesure de réunir tous les conducteurs d’engins lors d’une seule réunion, il
répétera I'organisation de cette réunion, a ses frais, autant de fois que nécessaire.

C.3.16.4. Propreté des engins

Ala premiére arrivée sur le chantier, tout engin sera inspecté et devra avoir été préalablement nettoyé
au jet haute pression afin d'étre exempt de toutes terres ou de débris végétaux.

La propreté et I'identification des engins feront I'objet d'un contréle par le Titulaire et de fagon
systématique. Pour cela, le Titulaire devra inspecter ou faire inspecter par le MOE, les engins avant
gue ceux-ci ne descendent du porte-char.

Si le MOE n’est pas présent, un constat de la propreté des engins par photographies lui sera envoyé.
Les clichés devront couvrir tous les bas-cotés et I'intérieur et I'extérieur des outils (broyeurs, godets,
etc.). Le matériel non conforme ne pourra pas étre utilisé sur le chantier tant qu'il n'aura pas été
nettoyé. Tout engin qui quitte le chantier puis revient devra faire I'objet de la méme procédure.

C.3.16.5. Evitement des zones infestées

Dés le démarrage du chantier, les limites des zones colonisées par les plantes invasives seront
matérialisées sur le site par la pose de dispositifs de mise en défens adaptés, et de panneaux
interdisant le passage d'engins, le remblaiement ou l'entreposage de matériels sur ces zones. Le
piquetage sera posé a 2 m de distance des derniers plants.

Cette matérialisation devra étre maintenue et entretenue en permanence par le Titulaire pendant
toute la durée du chantier.

Des controles a la pose du balisage puis périodiques seront effectués par le Maitre d’CEuvre.
C.3.16.6. Franchissement des zones infestées

Aucun franchissement des zones infestées par les espéces exotiques envahissantes n’est toléré. Si
I’évitement des zones envahies constitue une contrainte trop forte dans I'organisation du chantier, les
secteurs concernés devront recevoir I'accord préalable écrit du MOE.

C.3.16.7. Procédure en cas de découverte d’'une nouvelle espece

Dans le cas de la Renouée du Japon, les mesures consisteront principalement a éviter tout risque de
dissémination de la plante. La Renouée du Japon se multiplie par propagation des rhizomes de plantes.
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Aussi le moindre fragment de racine peut donner naissance a une nouvelle station de Renouée qui
peut ensuite coloniser une surface de plusieurs centaines de métres carrés.

Afin de prévenir I'implantation d’espéeces exotiques envahissantes, le Titulaire se charge de faire venir
des engins et du matériel propres sur la zone de chantier. Pour cela, un contréle des équipements, des
engins et du matériel amenés a entrer (camions, véhicules légers, godet...), sera réalisé avant chaque
entrée dans le chantier.

Des entretiens réguliers par fauche manuelle seront réalisés sur les terres végétales stockées
temporairement dans le cadre des travaux (voir chapitres B.1.2. et B.1.4.).

En cas de menace d’invasion constatée suite a la réalisation des travauy, il sera nécessaire d’appliquer
des mesures de gestion rapides afin de prévenir et/ou de limiter son expansion. Il sera procédé a:

I'identification et a la signalisation des secteurs contaminés ;

une intervention le plus précocement possible, avant la période de floraison, des espéces
ciblées afin d’éviter la dissémination du pollen ;

la mise en ceuvre de mesures préventives plutot que curatives, a définir au cas par cas.

Le cas échéant, le Titulaire devra mettre en place un plan d’action de gestion des EEE qui devra étre
validé au préalable par I'écologue de la MOE. De plus, les sujets qui auront été identifiés seront
éliminés et traité de maniére spécifiques conformément aux procédures de gestion des EEE en vigueur,
notamment :

le guide de la FNTP « Guide identification et de gestion des Especes Végétales Exotiques
Envahissantes » ;

le guide de I"'UPGE « Préconisations pour une meilleure prise en compte du risque de
dissémination des espéces végétales exotiques envahissantes (EVEE) terrestres dans les
projets de travaux » ;

le centre de ressources des espéces d’exotiques envahissantes (http ://especes-exotiques-
envahissantes.fr) ;

les régles professionnelles UNEP « Gestion de populations de plantes exotiques envahissantes
et d’adventices » ;

les especes exotiques envahissantes sur les sites d’entreprises — Livret 1 : Connaissances et
recommandations générale — Guide de 'UICN ;

guide des plantes exotiques envahissantes des Hauts-de-France (CBNBI) ;

centre de ressources Hauts-de-France — Espéces exotiques envahissantes.

C.3.17. GARDIENNAGE

Le gardiennage et la surveillance du chantier, de I'avancement des prestations, des ouvrages réalisés,
de ses emprises et de tout bien s’y trouvant (dont les installations de chantier) sont a la charge du
Titulaire et ce jusqu’a réception des travaux.

En particulier, le Titulaire sera responsable du gardiennage des fournitures.

C.3.18. MESURES DE REDUCTION EN FAVEUR DES AMPHIBIENS

Afin de préserver les populations locales d’amphibiens, plusieurs mesures seront mises en ceuvre :

retrait des habitats favorables sur les emprises travaux (andains, souches, etc.) et déplacement
en dehors des emprises travaux ;

passages d’un écologue en amont des prestations sur I'ensemble des emprises, pour capturer
et déplacer en dehors desdites emprises les éventuels individus présents. Deux passages
nocturnes seront réalisés la soirée/nuit précédant le démarrage du chantier.
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Les zones non impactées par les prestations seront piquetées en phase préparatoires afin d’éviter
toute entrée accidentelle des engins dans ces secteurs.

Il n"est pas prévu la pose de barriére afin de ne pas impacter des milieux avec des passages d’engins et
de personnel.

Préalablement a tout comblement de fossé (entité Le Moulin), un passage par un écologue sera réalisé
afin de vérifier la présence d’amphibiens et, le cas échéant, déplacer les individus en dehors des
emprises. Les prestations seront par ailleurs réalisées en dehors de la période de reproduction des
especes.

Une procédure spécifique sera transmise pour validation aux services de I'Etat avant le démarrage des
prestations, dans laquelle il sera notamment décrit la zone de déplacement et le nombre de passages
préalables, par un écologue.

C.4. TRAVAUX PRELIMINAIRES

C.4.1. REALISATION D’UN BORNAGE PAR UN GEOMETRE
Le bornage des emprises a pour but de repérer définitivement les limites des parcelles difficilement
discernables de maniere a en assurer leur conservation et leur pérennité.

Les travaux préliminaires comprennent le bornage en limite de parcelles extérieures au site de travaux
par un géometre du Titulaire ou mandaté par le Titulaire pour les limites qui ne sont pas clairement
matérialisées. Dans certains cas, ce bornage devra étre réalisé par un géometre expert. Les limites a
bornées seront définies avec le MOE et le MOA en période de préparation.

Le géometre réalisera le bornage des emprises a partir des coordonnées x,y Lambert définies lors de
I’établissement des plans parcellaires et a partir des sommets de polygonale de lever ou
d’implantation. Le rétablissement des limites séparatives préalablement bornées est également inclus.

Le niveau de précision planimétrique correspondra a la précision d’implantation.

Le Titulaire remettra au maitre d’ouvrage le plan de bornage des emprises dressé a partir du plan
parcellaire ou du plan topographique suivant le souhait du maitre d’ceuvre.

Il comportera :
les limites d’emprises ;
I'indication des bornes ;
le numéro des bornes ;
le listing des coordonnées x,y Lambert des bornes ;
les numéros et coordonnées des sommets de la polygonale ;
les cotes planimétriques de repérages des bornes de I'emprise.

Les méthodes de lever et le matériel utilisé, sont laissés a l'initiative du géométre expert dans la
mesure ou ceux-ci concourent a assurer la précision requise des prestations demandées.

Néanmoins, il est précisé que les fichiers informatiques doivent étre compatibles avec une exploitation
SIG et sur le logiciel AUTOCAD et respecter les spécifications du Maitre d’ceuvre pour une intégration
— ces éléments pouvant avoir une incidence directe sur les choix des méthodes de lever. Postes BPU
110 et 114.

C.4.2. NETTOYAGE ET EVACUATION DES DECHETS NON INERTES NON DANGEREUX
(DIB)

Le nettoyage des surfaces a terrasser est d( par le Titulaire. Il s’agit d’évacuer en décharge toute
matiere organique, minérale ou synthétique indésirable a la bonne réalisation des terrassements.
L’évacuation immédiate des produits sera faite en dépo6t définitif, le choix de la décharge étant proposé
par le Titulaire en période de préparation.

CSNE-B131-T- DCEN-ENVI-CSNE_-CCTP-0001-00-B
471178



Celui-ci devra transmettre au Maitre d’CEuvre les bons de décharge associés dans la semaine.

Les différents types de déchets collectés lors du nettoyage préalable du site (déchets inertes, déchets
dangereux et non dangereux) seront identifiés par le Titulaire, triés par filiere puis évacués
conformément aux dispositions présentées dans le Schéma d’Organisation de Suivi et d’Evacuation des
Déchets (SOSED) établi par lui en période de préparation et visé par le MOE.

Le Titulaire doit la collecte, le tri et I'évacuation des déchets identifiés dans I'emprise des prestations.
L'identification des déchets a évacuer fera I'objet d’une réunion contradictoire en réunion de chantier
en présence du Maitre d’CEuvre et du Titulaire.

Avant évacuation des déchets, le Titulaire du marché devra fournir les justificatifs de I'acceptation de
ceux-ci par les centres de tri ou de valorisation / élimination choisis.

Le Titulaire doit I'’ensemble des prestations et sujétions d’évacuation dans les décharges agréées pour
les matériels évacués.

Localisation : toutes zones Poste BPU 118

Le transport des déchets est a exécuter suivant les régles du Code de la route et de la réglementation
en vigueur.

Le Titulaire possede I'ensemble des autorisations a jour pour le transport routier des déchets sur la
durée du marché et s’est notamment acquitté de son obligation de déclaration préfectorale préalable
pour son activité de transport par route des déchets, conformément au décret n°98-679 du
30 juillet 1998, relatif au transport par route, au négoce et au courtage de déchets.

Le Titulaire prend a sa charge toutes les conséquences financieres des sanctions qui seraient infligées
par les autorités compétentes en cas de non-respect de la réglementation en vigueur.

Aucun déchet d’autre origine, de producteur ou de nature différents ne doit étre mélangé lors du
transport des déchets.

Les moyens d’évacuations sont conformes a la réglementation relative au transport des déchets.

Le traitement des déchets, objet du présent CCTP, doit étre réalisé dans une installation autorisée a
cet effet par arrété préfectoral pendant toute la durée du marché et exploitée conformément a la
législation sur les installations classées, au reglement sanitaire départemental, au Code du Travail, au
Code de I'Environnement et a toute autre reglementation qui s’applique.

Les différents types de déchets collectés lors du nettoyage préalable du site (déchets inertes, déchets
dangereux et non dangereux) seront identifiés par le Titulaire, triés par filiere puis évacués
conformément aux dispositions présentées dans le Schéma d’Organisation de Suivi et d’Evacuation des
Déchets (SOSED) établi par le Titulaire en période de préparation et visé par le MOE.

Avant évacuation des déchets, le Titulaire du marché devra fournir les justificatifs de I'acceptation de
ceux-ci par les centres de tri ou de valorisation / élimination choisis.

Chaque chargement fera I'objet d’un bordereau de suivi de déchets qui sera remis au Maitre d’CEuvre
en version papier.

Le Titulaire devra fournir une liste des centres de traitement agrées qu’il souhaite viser pour ce marché
lors de la remise des documents préalable a I'exécution des prestations au MOE.

C.4.3. BALISAGE DE MASSIFS DE PLANTES PROTEGEES ET/OU PATRIMONIALES ET
ARBRES-GITES

Le Titulaire devra, préalablement au démarrage des travaux, les prestations détaillées au chapitre 0.
et B.1.2. du présent CCTP.

Afin de garantir la bonne application de ces préconisations, il est demandé au Titulaire de s’adjoindre
les services d’un expert écologue pour la réalisation des travaux (voir chapitre C.3.1 du présent CCTP).
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C.5. TRAVAUX PREPARATOIRES

C.5.1. CONTRAINTES DE TRAVAUX

Avant le commencement des prestations, le Titulaire aura I'obligation de demander toutes les
autorisations nécessaires au bon déroulement du chantier (ex : arrété de circulation, etc.).

Le Titulaire doit prendre tous les contacts nécessaires et indispensables avec les Administrations, les
Services Publics (circulation, autorisations, modalités d'exécution...) pour mener a bien le chantier et
éviter tous les problemes administratifs. Les prestations doivent étre exécutées en conformité avec les
reéglements particuliers fournis par chaque organisme.

Sauf impossibilité, les voies de circulation doivent étre maintenues en état de viabilité. D'une facon
générale, la signalisation sur le chantier doit étre faite en conformité avec les réglements en vigueur.
En particulier, les matériels utilisés sur le chantier doivent étre insonorisés (décret 69.380 du 18.04.69).

En cours de prestations, le Titulaire doit le nettoyage permanent des voies publiques et des voies hors
emprise du chantier desservant le chantier et polluées par ses engins et véhicules. |l prendra toutes les
mesures nécessaires pour ne pas détériorer les voies extérieures au chantier. Avant la sortie sur la voie
extérieure au chantier, les roues de ses camions et de ses engins doivent étre systématiquement
lavées.

Si nécessaire, le Titulaire doit également mettre en ceuvre des moyens spécifiques pour le nettoyage
des engins afin d’éviter la dispersion d’especes exotiques envahissantes a I'intérieur et a I'extérieur du
site (voir détails au chapitre O du présent CCTP).

Aucun dépot de déblais, de détritus ou matériaux divers ne sera toléré a I'extérieur de I'emprise du
chantier. Le Maitre d’CEuvre peut faire procéder d'office et a la charge du Titulaire au nettoyage et
réfection indispensable a la sécurité des tiers.

La responsabilité du Maitre d'Ouvrage et du Maitre d’CEuvre ne pourra étre engagée pour tout incident
survenant sur les voies dii a un manque de signalisation ou défaut de nettoyage.

Le Titulaire a la charge des réparations de dégats causés par lui aux ouvrages de voirie, de réseaux
divers et d'aménagement général exécuté, ainsi que les nettoyages permanents des voies empruntées
et salies par la circulation de ses véhicules. Pour autant que I'auteur des dégats n'a pu étre identifié,
cette charge est répartie entre tous les Entrepreneurs au prorata de leur marché par rapport a
I'ensemble de ceux en cours d'exécution au cours de la période ou les dégats ont été causés.

Le Titulaire est tenu d'assurer les sécurités et hygiénes de son personnel ainsi que la sécurité publique.
Il prendra les dispositions nécessaires pour protéger le chantier contre tout risque d'incendie.

Le Titulaire devra donc les sécurités particuliéres a ses travaux, conformes aux réglements en vigueur.

Le Titulaire fait agréer par le Maitre d'CEuvre, les dispositions détaillées de |'organisation de son
chantier, notamment :

la provenance des matériaux ;

I'encadrement et la liste du matériel envisagé ;

les lieux de rangement des engins et camions de chantier en dehors des heures de travail.
De méme, le Titulaire fait agréer toutes les mesures de sécurité, générales et particulieres sur le site
et hors site, par le coordonnateur sécurité.

C.5.2. PISTES DE CHANTIER PROVISOIRES
Les possibilités d’acces aux deux entités composant le site ont été présentées au 0 du présent CCTP.
Pour mémoire, il est prévu que les accés aux zones de travaux soient réalisés de la maniére suivante :

Entité « Le Moulin » : I'acces a cette entité se fait par le nord et par le sud par des chemins
agricoles. A l'intérieur du dite, I'accés a la prairie centrale sera créé depuis la prairie sud via
des abattages et la traversée du fossé (cf. chapitre B.1.2 du présent CCTP) ;
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Entité « Marais de Morlemont » : les deux parties constituant cette entité sont accessibles via
une voie de service. A l'intérieur du site, le réseau de fossé nécessitera la mise en place de
dispositifs de traversée.

En dehors de ces aménagements, il n’a pas été identifié le besoin d’aménager de piste a I'intérieur du
site.

Le Titulaire a la charge de la mise en ceuvre et le retrait des pistes de chantier nécessaires a la
réalisation des travaux spécifique a ses prestations (aucune piste de chantier ne sera conservée). Les
pistes devront étre congue pour éviter I'impact sur les zones humides et notamment le tassement des
sols ainsi que sur I'’écoulement naturel de I'eau.

Le Titulaire convient, a sa charge, avec le Maitre d’ouvrage, les exploitants concernés et le Maitre
d’CEuvre, des dispositions pratiques de réalisation de I'accés (travaux sur le chemin, fauche du site,
etc.) et de remise en état des lieux en fin de chantier. Le Titulaire aura a sa charge la remise en état de
I'emprise une fois les travaux terminés, y compris un ensemencement en fin d’intervention si
nécessaire.

Les sites étant en zone inondable, I'attention du Titulaire est portée sur le fait que les pistes de chantier
éventuellement créées devront rester au niveau du terrain naturel (pas de remblai pouvant faire
obstacle a I’écoulement des crues) ou étre démontées en cas d’alerte crue.

Le Titulaire produit une liste descriptive des matériels adaptés au travaux pour ce type de milieu (pneus
basses pression...).

Les accés chantier comprennent :

les terrassements en déblais, comprenant la mise en dépot provisoire des matériaux terreux
décapés et réutilisables pour la remise en état ;

I’évacuation éventuelle a la décharge des déblais non réutilisés en remblais ;

les déblais comprendront un reprofilage ;

le remblaiement éventuel a partir des déblais précédemment triés, y compris compactage par
couches successives ;

I'utilisation éventuelle de remblais d’apport sains ;

le compactage énergique du fond de fouille afin de déceler d’éventuelles poches de sols mous
ou de remblais évolutifs pouvant subsister au niveau d’assise purges éventuelles ;

la mise en ceuvre d’un feutre géotextile non tissé remontant sur les parois latérales du sol
encaissant afin d’éviter la contamination du matériau d’apport par les remblais sous-jacents ;
la mise en oceuvre d’'une couche de matériaux caillouteux 40/200 de 50 cm au minimum
(matériaux caillouteux, dur et peu friable, classe GTR R2,R4,R6) soigneusement compactées ;

I’entretien des voies d’accés en cours de chantier (purges, requalification, ...).

La surépaisseur de la voie de chantier par rapport au décaissement réalisé permettra de protéger les
pistes en cas de pluie passagere. En cas de fortes intempéries, des barbacanes pourront étre mises en
place.

Le Titulaire communique au MOE son planning de travaux pour chaque site au moins quinze (15) jours
avant le démarrage des travaux afin de permettre l'information des personnes susceptibles d'étre
concernée par les accés aux sites des mesures compensatoires.

Les déplacements sur le site se feront dans le respect d’'un plan de cheminement transmis par le
Titulaire en période de préparation au moins sept (7) jours avant le démarrage des travaux pour
validation par le MOE. Il devra étre mis a jour en prévision de modifications notables apportées a
I'organisation des travaux.

Ce plan de cheminement s’attache a éviter les zones les plus sensibles, qui doivent étre balisées, et a
limiter les nuisances pour les riverains.
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Les engins de chantier n’emprunteront que les cheminements définis sur le plan. Ceux-ci seront
matérialisés afin de limiter le tassement par les manceuvres des engins.

Les risques des dégradations occasionnées sur les voies et espaces publics pour les transports routiers
ou des circulations d’engins exceptionnels liés au chantier seront pris en charge par le Titulaire.

C.5.3. CLOTURES PROVISOIRES DE CHANTIER

Les cl6tures et protections principales du chantier sont fournies et posées par le Titulaire.

La décision d’implanter des cl6tures provisoires sera prise sur place en période de préparation entre
le Titulaire et le MOE, le cas échéant en concertation avec les exploitants agricoles pouvant étre
concernés aux abords de certaines parcelles.

Compte tenu des contraintes et des prestations, le Titulaire peut étre amené a déplacer ces cl6tures
par dépose et repose des poteaux, des panneaux et des portails. Cette prestation est incluse dans ses
prestations.

L'ensemble des clotures est constamment entretenu en bon état, tant du point de vue de leur structure
qgue de leur propreté. Elles sont nettoyées aussi souvent que nécessaire, si I'apposition de graffitis ou
d’affiches n’en n’assurait plus la parfaite lisibilité. En fin de travaux, la cléture de chantier est déposée
et les éléments de démolition évacués aux décharges idoines.

Le Titulaire fournit et met en ceuvre une cléture provisoire sur le périmétre des entités constituant le
site, si celle-ci est jugée nécessaire par le Maitre d’CEuvre, en concertation avec les exploitants
agricoles pouvant étre concernés aux abords de certaines parcelles.

C.5.4. SIGNALISATION DE CHANTIER / SECURITE DES PERSONNELS

La signalisation générale de chantier et de police sera visible de jour comme de nuit, compréhensible
pour I'ensemble des usagers et crédible (c’est a dire adaptée au contexte du chantier et de la
circulation).

Cette signalisation spécifique de chantier sera a la charge du Titulaire. Les panneaux seront de type et
de taille normalisés.

Chaque fois que des panneaux porteurs de symboles normalisés existent, on les emploiera de
préférence aux panneaux porteurs de texte. Les panneaux ne devront pas étre multipliés
excessivement mais étre choisis et disposés judicieusement, afin d’avertir les usagers de facon claire
et précise tout en tentant de géner au minimum la circulation.

Le Titulaire est tenu de s’assurer, au préalable que la signalisation temporaire et la signalisation
permanente ne se contredisent pas. La signalisation devra suivre I'évolution du chantier.

C.5.5. SUJETIONS AUX EAUX DE SURFACES ET DE NAPPE

Le Titulaire prendra toutes dispositions pour débarrasser son chantier des eaux de toute nature, pour
maintenir les écoulements et prendre toutes les mesures utiles pour que ceux-ci ne soient pas
préjudiciables pour les fonds et ouvrages appartenant a des tiers.

Lors de ses interventions, le Titulaire ne doit, en aucun cas, modifier les écoulements des eaux
superficielles situées en dehors des emprises.

C.5.6. DEROULEMENT DU CHANTIER
Le Titulaire doit prendre sur son chantier toutes les mesures d’ordre et de sécurité propres a éviter
tout accident, tant a I’égard de son personnel qu’a I'égard des tiers.

Les points de passage dangereux, le long et a la traversée des voies de communication, sont protégés
par des garde-corps provisoires ou par tout autre dispositif approprié.

Le Titulaire doit conduire les travaux de maniére a maintenir dans des conditions convenables,
I’écoulement des eaux pluviales et usées.
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Lorsque les travaux sont exécutés a proximité de lieux habités ou fréquentés, le Titulaire prend a ses
frais et risques, les dispositions nécessaires pour réduire, autant que faire se peut, les génes imposées
aux usagers de ces lieux, notamment celles qui pourraient étre causées par des difficultés d’acces, le
bruit des engins, les vibrations, les fumées, les poussiéres, etc. L’acces aux logements devra étre en
permanence conserve.

A défaut d’exécution de tout ou partie de ces prescriptions, aprés ordre de service resté sans effet et
mis en demeure par la personne responsable du marché, ces prescriptions seront réalisées sans délai,
aux frais du Titulaire.

Le Titulaire met en place toutes les actions d’information et de préventions nécessaires aux abords des
sites afin d’assurer la sécurité du public en dehors des périodes d’activités :(jours fériés, de week-end
et pendant les arréts de chantier).

c57. ETUDES D’EXECUTION / DOCUMENTS A REMETTRE
C.5.7.1. Généralités

Le Titulaire doit I'ensemble des études, des calculs et des plans nécessaires a |'exécution des
prestations (voie de chantier, surfaces/volumes des zones a terrasser, a planter/ensemencer balisage
des stations d’espéces protégées et/ou remarquables, évacuation des terres surnuméraires...) en
respectant les dispositions du projet et les objectifs fixés par les pieces écrites et plans du présent
marché. Aucun plan n'est d{ par la Maitrise d’CEuvre aprés la mise au point du marché.

Le Titulaire doit également tenir compte de la coordination de ses prestations avec d’éventuels autres
travaux a proximité.

Les plans et les notes de calculs sont soumis au Maitre d’CEuvre suivant la procédure décrite dans le
Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP).

Le Titulaire doit se conformer, sans augmentation de prix, aux rectifications que le Maitre d’CEuvre
juge utile d'apporter aux plans, tant sur le plan technique qu'esthétique dans les limites des documents
contractuels.

Les études d'exécution comprennent :
une note définissant les bases des études d'exécution ;
les documents d'exécution des ouvrages définitifs.

Le Titulaire a la faculté de proposer, en les motivant, des modifications aux dessins de principe prévus
dans le projet, a la condition que ces modifications ne soient pas de nature a nuire a la stabilité des
ouvrages.

Le Maitre d’CEuvre reste libre d'accepter ou de rejeter, sans avoir a motiver son refus, tout ou partie
des modifications ainsi proposées par le Titulaire.

Ne peuvent recevoir un commencement d'exécution que les travaux définis sur les plans et documents
qui ont été examinés et approuvés par le Maitre d’CEuvre.

Le Maitre d’CEuvre et le Maitre d'Ouvrage demeurant juges en chaque cas d'espéce, ont toute autorité
et pouvoir de décision pour rejeter une proposition de matériel ou de matériau qu'ils estiment ne pas
répondre aux définitions caractéristiques minimales exigées. Le Titulaire ne peut s'élever contre leur
arbitrage et en particulier faire état de critere d'ordre financier. Le Titulaire est tenu de se conformer
au choix arrété, et de fournir dans le cadre de son marché les matériels ou matériaux retenus.

C.5.7.2. Pendant la période de préparation

Le Titulaire, procede, au cours de cette période aux opérations suivantes :

établissement et présentation au visa du MOE, d'un programme d'exécution assorti du projet
des installations de chantier, du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé,
conformément a I'Article 28 du CCAG ;
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Il doit en tous points respecter les clauses d'exécution du CCTP et en particulier le mode d'exécution.
Pour cela, il est détaillé par journée, en comprenant toutes les phases de travaux, et se traduit sous
forme graphique constamment tenu a jour par le Titulaire.

établissement et présentation au visa du MOE du planning détaillé des prestations ;

établissement et présentation au visa du MOE du programme général d'exécution des
prestations, accompagné de plans d'organisation des travaux pour chaque journée (schémas,
plans) avec définition des moyens matériels et humains mobilisés, la localisation des différents
ateliers, la durée des différentes taches élémentaires avec les moyens affectés a ces taches ;

mise au point et présentation au visa du MOE, des documents de planification
environnementale suivants (voir détails a I’article C.5.7.3 du présent CCTP) :
= PMDD (Plan de Management du Développement Durable) et les procédures
Environnement particulieres éventuellement associées,
= Plan d’Organisation et d’Intervention (POI) développant les moyens pour maitriser les
risques et nuisances et alerter toutes les urgences en cas de pollution accidentelle,
= Schéma d'Organisation du Suivi et de I'Enlevement des Déchets (SOSED) ;

= Procédures Particulieres Environnement (PPE), en cas d’opération présentant des risques
environnementaux particuliers ;

mise au point et présentation au visa du MOE du Plan de Management de la Qualité Sécurité
Santé Environnement (PMQSSE, voir paragraphes suivants du présent CCTP), considérant que
le MOE et le contrble extérieur sont autorisés a formuler toutes remarques a prendre en
compte avant visas ;

Au sein du Titulaire (dans le cas d’'un marché conclu avec un groupement d’entreprises), le Mandataire
a une mission globale de coordination des systemes de qualité des contractants et approuve le
PMQSSE avant de le soumettre au visa du MOE. Le PMQSSE du Mandataire comprendra un chapitre
relatif a cette coordination.

Les mémes dispositions s'appliquent en cas de sous-traitance. Dans le cas de propositions de sous-
traitants, apres la signature du marché, le Titulaire accompagne sa demande d'acceptation et
d'agrément des conditions de paiement, soit :

du SOPMQSSE du sous-traitant,
d'une adhésion et d'un engagement a mettre en ceuvre le PMQSSE déja établi par le Titulaire ;
mise en place des installations de chantier ;

établissement et présentation au visa du Maitre d'ceuvre des documents d'exécution (plans
d'exécution, documents de méthode, demandes d'agrément).

Les échanges documentaires devront passer par le systeme de gestion documentaire (GED) du projet
CSNE. Les procédures SCSNE devront étre respectées pour la réalisation des prestations. Les modalités
de validation des documents établis par le Titulaire, par le MOE seront réalisées conformément aux
procédures existantes.

Objectifs de la démarche qualité

Le présent marché est soumis aux principes de la norme ISO 9001 dans sa derniére version en vigueur.

Le Maitre d'ouvrage a décidé d'appliquer a ce marché les recommandations de la commission centrale
des marchés relatives a la gestion et I'assurance de la qualité lors de la passation et de I'exécution des
marchés.

Le Titulaire décline les exigences définies dans la documentation QSSE du MOA et dans le présent
contrat au sein de son organisation QSSE interne et la décrit au sein de sa documentation QSSE.

Cette documentation doit étre revue régulierement lors de tout changement dans I'organisation du
projet ou du Titulaire.
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Le Titulaire peut utiliser, dans la mesure ou elles sont applicables, les regles et procédures qu’il a
développées en interne. Elles doivent étre conformes et compatibles avec les exigences du MOA.

Objectifs du PMQSSE

Le PMQSSE est I'outil d’amélioration de I'organisation des prestations, d'une part en formalisant celle-
ci, d'autre part en anticipant autant que possible les problemes quotidiens, notamment pendant la
phase de préparation.

Le PMQSSE est un document essentiellement pratique, a I'usage du Titulaire, et du Maitre d'ceuvre. |
doit donc étre simple, concis, sans formalisme excessif, facilement accessible pour tous et renvoyant
au besoin aux piéces contractuelles, aux normes, etc.

La rédaction du document est de plus I'occasion pour le Titulaire de sensibiliser et d'impliquer les
acteurs du chantier par une concertation étroite au moment de I'élaboration du document.
Elaboration et mises & jour du PMQSSE

Le Plan de Management de la Qualité Sécurité Santé Environnement (PMQSSE) est établi en phase de
préparation de chantier par le Titulaire pour chaque phase de travaux a réaliser, sous la responsabilité
du conducteur de travaux ou du chef de chantier qui doit activement participer a sa rédaction, et en
concertation avec le MOE.

Il est approuvé par un membre ayant autorité chez le Titulaire et soumis au visa du Maitre d'ceuvre.

Le PMQSSE revét un caractere évolutif tout au long de I'opération, c'est pourquoi les compléments et
additifs élaborés en cours de chantier seront également soumis au visa du Maitre d'ceuvre.

Les documents constituants et appliquant le PMQSSE sont établis en quatre phases :

Premiére phase : le Titulaire remet une proposition de cadre de PMQSSE (SO-PMQSSE) dans
son offre, constituée par la note des moyens minimaux en personnel et matériel ainsi que leur
organisation ;

Deuxiéme phase, au cours de la préparation de chantier :

= |eTitulaire initie le PMQSSE en rédigeant une Note d’Organisation Générale, basée sur les
documents de référence suivants :

0 le contrat et le SOPMQSSE rédigé par le Titulaire dans son offre,

0 le plan de management de projet CSNE (annexé au présent cahier des charges) : il
décrit le systeme de management CSNE et intégre un sommaire type de PMQSSE (a
adapter a la nature de I'opération),

les stipulations générales du présent CCTP,

0 les prescriptions du chapitre 2 du fascicule 65 du CCTG, complété par les dispositions
du controle externe,

0 le guide édité en décembre 1991 par le SETRA pour la mise en ceuvre des plans
d’assurance de la qualité.

= Le Titulaire établit des procédures d'exécution correspondant aux différentes taches
principales. Ces procédures seront soumises au visa du Maitre d'ceuvre ;

Le PMQSSE et les procédures d’exécution sont soumis au VISA du MOE dans un délai de sept (7) jours
avant le démarrage des travaux. Le PMQSSE doit tenir compte des observations du MOE et il doit étre
visé sans observation par ce dernier avant tout démarrage des travaux.

Troisieme phase, avant toute phase d'exécution et conformément aux délais prescrits par le
CCAP du présent marché :

= préparation des documents de suivi d'exécution,
= renseignement et tenue a disposition sur le chantier des documents de suivi ;

Quatriéme phase, a I'achevement des prestations :
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= regroupement et remise au MOE de I'ensemble des documents du PMQSSE et des
documents de suivi d'exécution (tracabilité des contrdles, fiches de non-conformités
closes, plan de controle réalisé, origine des matériaux et rapports d’essais le cas échéant,
...). Ces documents sont fournis en un exemplaire papier facilement reproductible.

Contenu spécifique du PMQSSE du Titulaire

Le responsable du contrdle externe est indépendant de I'organisation hiérarchique du chantier. Les
controles externes comprendront les contrdles de laboratoire des matériaux.

En phase préparation, le PMQSSE est constitué d’une note d’organisation générale qui comprend au
moins :

la désignation des prestations,
les entreprises, fournisseurs, sous-traitants et bureaux d'études,
la liste et I'organigramme des responsables des entreprises réalisant le chantier,

la liste et le contenu prévu des études d'exécution, les méthodes d'implantation et de
piquetage topographique,

la liste des matériels prévus,
la liste des procédures d'exécution et de contréle a rédiger,

la liste des fiches techniques des matériaux et produits devant étre approvisionnés par le
Titulaire,

la liste des fiches de suivi a établir,

la liste des points d'arrét et des points critiques,

le contenu du dossier de récolement a produire par le Titulaire,
le contenu prévu des procédures d'exécution et de controéle,
I'organisation du contrdle intérieur,

le circuit d'instruction et I'archivage des documents relatifs a la qualité (PMQSSE, fiches de
suivi...),

I'organisation pour la détection et le traitement des anomalies,

I'organisation des rapports, des plannings et de I'assurance de la qualité avec les cotraitants,
les sous-traitants et les fournisseurs,

des modeéles de fiches de suivi,
des points d’arrét et points critiques.

Le Titulaire doit soumettre a I'agrément du Maitre d’CEuvre le programme d'exécution des prestations
qui définira avec précision :

les lieux d’extractions, les lieux de dépdts, les mouvements des terres... ;
le calendrier prévisionnel des prestations ;
la description des phases de chantier et leurs délais d’exécution ;

la composition de chaque atelier et leurs rendements pour chaque tache objet du chemin
critique ;

la description générale des matériels et méthodes a utiliser.
Procédures d’exécution

En phase préparation et avant tout démarrage d’une opération, le Titulaire rédige les procédures
d’exécution de ses travaux, conformes aux exigences du marché et soumises au VISA du MOE et listées
dans son PMQSSE. Une procédure d’exécution doit notamment contenir :
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la partie des prestations faisant I'objet de la procédure considérée, les moyens en personnel
et matériels spécifiques utilisés et les choix du Titulaire en matiére de produit et composants
(qualité, certification, origine, marque, ...), les points sensibles de I'exécution (un point sensible
est un point d'exécution qui doit particulierement retenir |'attention en vue d'une bonne
réalisation), par référence aux phases d'exécution des prestations, avec s'il y a lieu une
description des modes opératoires et les consignes d'exécution ;

le cas échéant, les interactions avec d'autres procédures et les conditions préalables a remplir
pour |'exécution ultérieure de certaines taches;

les modalités du controle interne :

= pour les matériaux, produits et composants utilisés, soumis a une procédure officielle de
certification de conformité (les procédures de certification de conformité recouvrent
notamment la marque NF), les conditions d'identification sur le chantier,

= enl'absence de procédure officielle de certification ou lorsque, par dérogation, le produit
livré ne bénéficie pas de la certification, les modalités d'exécution de conformité en
indiquant les opérations qui incombent aux fournisseurs ou sous-traitants,

= |es conditions d'exécution et interprétation des épreuves de convenance, lorsque celles-
ci sont prescrites a |'origine ou s'avérent nécessaires en cours de prestations,

= |e modele des documents, dit de suivi d'exécution, a établir au titre du contrdle interne,
ainsi que les conditions de leur transmission au MOE ou de tenue a disposition ;

= des fiches de controle et d’agrément pour chaque fourniture mise en ceuvre, avec les
résultats d’analyses et d’essai correspondant ;

= des fiches de procédures de travaux, pour chague type de prestation et/ou chaque tache
(exemples : terrassement en remblais et en déblais, étrépage, traitements des EEE,
évacuation des terres surnuméraires...).

L'organigramme et les références des personnels affectés au contréle interne sont a proposer a
I'agrément du Maitre d'CEuvre.
Controles sur chantier

Le Titulaire doit fournir en phase préparation un plan de contrble de ses prestations pour chaque
ouvrage ou partie d’ouvrage, soumis au VISA du MOE. Le cas échéant, le Titulaire rédige des
procédures d’inspection et s’il y a lieu, des instructions de contréle, soumises au VISA du MOE.

Les controles effectués et leurs résultats doivent étre conservés et intégrer le PMQSSE au cours de
I’exécution. Quatre niveaux de contréle qualité sont définis a I'agrément du MOE pour visa avant
travaux et doivent étre intégrés au plan de controle :

identification des matériaux et fournitures ;
modes opératoires de mise en ceuvre ;
points critiques, pour contréle par le Titulaire ;

points d’arrét, dont la levée nécessite a minima la validation du Maitre d’ceuvre avant
démarrage ou poursuite des opérations.

Le Titulaire informe le Maitre d’CEuvre de la date de réalisation des taches liées aux points critiques et
points d’arrét avec un délai de préavis suffisant, permettant, s’il le souhaite, au MOE d’y assister.
Contréle extérieur au producteur

Le contréle extérieur est assuré par le Maitre d’CEuvre.

Il s'assure de la convenance du PMQSSE puis de son respect par le Titulaire. Il ne se substitue en rien
au controle intérieur, sauf indication contraire du présent CCTP.
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Le Maitre d'CEuvre se réserve la possibilité de prendre l'initiative de tout contréle extérieur inopiné
destiné a vérifier la conformité aux stipulations du marché.

Les points clés et les points d'arrét font I'objet de dispositions spécifiques définis avec le Maitre
d’CEuvre durant la période de préparation.

Ces points d’arrét sont associés a des délais de préavis, délais au-dela desquels le Titulaire peut
poursuivre I'exécution en I'absence de manifestation du Maitre d’CEuvre.

Dans le cadre des différentes procédures du plan d’assurance qualité, le Titulaire récapitulera les délais
de préavis associés aux points d’arrét.

Les prix du Titulaire sont réputés tenir compte des sujétions dues a I’exercice du contréle extérieur par
le Maitre d’CEuvre.

C.5.7.3. Mise en place d’'un systéme de management environnemental

Plan de Management du Développement Durable (PMDD)

La mise en place, le suivi et le contréle du respect des mesures particulieres destinées a protéger
I'environnement aux abords du chantier, feront I'objet d'un Plan de Management du Développement
Durable (PMDD), établi par le Titulaire et validé par le MOE.

Ce plan doit tenir compte des spécifications environnementales du présent CCTP.

Le PMDD constitue un engagement vis-a-vis du Maitre d'Ouvrage. Etabli par le Titulaire, il tient compte
des exigences suivantes :

les exigences contractuelles édictées par le MOA,
les stipulations générales du présent CCTP,
le contrat et le SO-PMDD rédigé par le Titulaire dans son offre,

le S3D (annexé au présent cahier des charges) : il décrit le systeme de management de la
Maitrise d’Ouvrage pour la prise en compte du développement durable. Il intégre un sommaire
type de PMDD (a adapter a la nature de I'opération),

les observations du Maitre d’CEuvre.
Le PMDD devra notamment :
répertorier les enjeux environnementaux des secteurs géographiques concernés ;

identifier les aspects environnementaux et évaluer les impacts potentiels associés, liés aux
prestations ;

identifier les réglementations environnementales nationales et locales applicables ;
apporter des solutions pour la prévention, la détection et la gestion des nuisances

environnementales : mesures organisationnelles (moyens humains, méthodes et matériels) et
techniques préventives et curatives ;

définir les roles et responsabilités de chacun des intervenants en matiére de préservation de
I’'environnement ;

définir les procédures de maitrise opérationnelles, y compris en situation d’urgence, de
contréle, de traitement des anomalies et de « reporting » relatives a I’environnement que
devront respecter I'ensemble des intervenants sur le chantier.
Le Titulaire doit obligatoirement définir son PMDD 7 (sept) jours avant le démarrage des travaux pour
le soumettre a I'approbation du MOE.
Aucune phase de travaux ne peut commencer avant que le PMDD ne soit approuvé par le MOE (Visé
sans observation) et que ses directives ne soient appliquées par le Titulaire.
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Ce document pourra étre révisé au fur et a mesure de I'avancement des prestations afin de refléter la
réalité de terrain et d’adapter les bonnes pratiques environnementales aux questions techniques et
aux nouveaux risques découlant de I'évolution du chantier.

Pour son application, le Titulaire détaillera les procédures particulieres environnement (PPE) qu'il met
en ceuvre, par exemple pour l'installation de pistes de chantier, base de vie, aire de stockage de
matériaux ou encore pour la réalisation de travaux dans ou pres de zones écologiques sensibles. Le
respect de procédures est assuré par le chargé environnement du Titulaire. Un contréle peut étre
effectué par le MOA ou le MOE.

Controles environnementaux

Le plan de contréle du Titulaire doit contenir des points de contréle du respect des prescriptions
environnementales.

Plan d’Organisation et d’intervention en cas de pollution accidentelle

Le Plan d'Organisation et d'intervention (POI) est explicité en annexe du PMDD. Il définit les moyens
de prévention et d'intervention que le Titulaire met en ceuvre en cas de pollution accidentelle.

Schéma d'Organisation et de Suivi de I'Elimination des Déchets

Les moyens de suivi et la tracabilité des déchets seront explicités en annexe du PMDD, sous forme d'un
Schéma d'Organisation et de Suivi de I'Elimination des Déchets (SOSED).

Le SOSED visera tous les déchets du chantier définis ci-dessous :

déchets produits par les installations du chantier. Sont également visés les déchets issus de la
mise en ceuvre des aménagements neufs du chantier ;

déchets issus notamment de la gestion des especes exotiques envahissantes.
En fin de chantier, le Titulaire devra procéder a un nettoyage de la zone de travaux et des installations
de chantier. Cela comprend une évacuation compléte des matériels, matériaux résiduels et déchets.
Suivi environnemental de chantier

Le suivi environnemental du chantier sera réalisé par :
le responsable environnement du MOE ;
le chargé environnement désigné du Titulaire ;
un écologue chargé du suivi du chantier mis a disposition par le Titulaire.
Ils interviendront, a minima, sur tous les domaines de I'environnement soumis a réglementation :
pollution atmosphérique ;
nuisances sonores ;
eau et milieux aquatiques ;
gestion des déchets ;
protection de la faune et de la flore.

Le responsable environnement du MOE valide le PMDD fourni par le Titulaire. Il vérifie que les
engagements du Titulaire concernant I'environnement sont bien respectés sur le chantier. Il controle
que la transmission organisée par le Chargé Environnement du Titulaire a été correctement prise en
compte par les compagnons sur le chantier. Il assure le suivi de la mise en application du PMDD sur le
chantier et vérifie que l'information et la sensibilisation des différents intervenants du Titulaire a bien
été effectuée. Il assure les controles de I'exécution tels que définis dans le PMDD et des contréles
inopinés sur des points critiques touchant a la protection de I'environnement.

La partie environnementale du journal de chantier est suivie par le Chargé Environnement du Titulaire
qui y consigne les événements environnementaux apparus au cours du chantier et les mesures
adoptées suite a ces évenements.
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Le Responsable Environnement du MOE sera particulierement vigilant sur le respect de la régle de
dissociation du suivi des déchets produits au cours du chantier et du suivi des déchets présents sur le
terrain avant les travaux, la gestion de ces derniers étant confiée au titulaire du présent lot.

Le Responsable Environnement du MOE contrélera que le Titulaire ou son Chargé Environnement
assure correctement :

le suivi des quantités de matériaux réellement traités par filieres ;

le suivi du matériel, des bennes et conteneurs, de leur collecte, de leur accessibilité, de leur
signalétique... ;

le contrble des bordereaux de suivi et registre de suivi des déchets dangereux ainsi que le
traitement des refus.

C.6. EXECUTION DES PRESTATIONS

C.6.1. REALISATION DES PLANTATIONS ET DES ENSEMENCEMENTS

Le Titulaire devra les prestations de plantations de jeunes plants et d’ensemencement sur les surfaces
considérées identifiées au dossier de plans du présent document. Le Titulaire prendra en compte
I'amenée et le repli d’engins quelque soient les difficultés d’accés.

Les prestations de plantation sont conformes a I'article 2.3.5 : Modalité de plantations du fascicule 35
du C.C.T.G. et comprennent :

le nettoyage général des zones a planter et évacuation en filiere adaptée ;
la fourniture de jeunes plants (végétaux et mélanges grainiers) ;

les opérations de distribution sur le chantier ;

la mise en jauge des plants ;

le piquetage des plantations ;

le travail de préparation de sol pour la réalisation des trous de plantation ;
la préparation du sujet, enlevement des emballages et habillage du systéme racinaire ;
le trempage du végétal dans le pralin ;

la mise en place du sujet ;

le remblaiement du trou de plantations ;

la mise en place des tuteurs et protections anti-gibier ;

le paillage ;

les désherbages jusqu’a réception et constat d’achevement. Les amendements, engrais et
pesticides sont proscrits.
Les prescriptions communes a la plantation de tous les végétaux ligneux devront obligatoirement
respecter les criteres suivants : pose des sujets de facon a ce que le collet ne soit jamais enterré ou ne
menace de |'étre par les tassements, et dans le futur par un effondrement des terres environnantes
(cuvette).
Nota : Toutes les opérations de taille (systeme aérien comme racinaire) se feront en respectant
scrupuleusement les regles de la prophylaxie.

Pour le transport jusqu'au lieu de plantation, le Titulaire prendra toutes les dispositions afin que le
végétal ne subisse aucun dommage (protection contre le desséchement et les blessures). Tous les
végétaux ayant le tronc écorcé ou les branches maitresses brisées ou abimées, seront refusés.

Les dimensions des trous de plantations sont adaptées a celles du systeme racinaire et doivent étre
supérieures de 1/3 a celles-ci.
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C.6.1.1. Provenance des matériaux
L'ensemble des végétaux a fournir par le Titulaire devra étre conforme aux spécifications décrites ci-
apres. Les contraintes ci-dessous ne s’appliquent qu’aux jeunes plants forestiers.

Le chantier de plantation se situe a I’est du département de la Somme (Hauts-de-France) dans la région
d’origine « bassin parisien nord », unité naturelle bassin parisien nord.

Les documents fournis et I'étiquetage attesteront que les végétaux sont issus de récoltes dans la région
d’origine du projet.

Les especes végétales doivent provenir de pépinieres de zone climatique et de nature de sol
équivalentes ou compatibles avec celles du site. Les plants ne devront en aucun cas avoir été forcés ou
contraints. lls auront été élevés dans des conditions phytosanitaires répondant a la réglementation en
vigueur.

Aucun changement dans la nature de I'essence ou dans la force du végétal ne sera admis au regard
des prescriptions détaillées dans le présent document, sauf accord écrit préalable du Maitre d’CEuvre
et création d’un prix nouveau soumis a I'approbation du Maitre d’Ouvrage.

Le Titulaire sera tenu d’établir un contrat de réservation avec ses fournisseurs. Ce contrat contiendra
les éléments suivants :

identification compléte de la pépiniére ;

identification des lots (adresse et n° de parcelle) ;

liste complete des especes et quantités par producteurs ;

nombre de végétaux marqués dans chaque espéce ;

les documents officiels certifiant I'assurance des plantations contre les risques naturels ;

la provenance, afin de vérifier que les végétaux sont issus de récoltes dans la région d’origine
du projet.

Lors de la réception des prestations, le Titulaire remet au MOE la totalité des étiquettes des plants
(avec I'origine du plant et le nom scientifique du végétal).

Marque « végétal local »

Afin de répondre aux exigences fonctionnelles, I'origine biogéographique locale des végétaux devra, a
minima et dans tous les cas, étre garantie.

La récolte et la production des végétaux devront, le plus possible, avoir été récoltés et produits suivant
le référentiel technique de la marque « Végétal local » (ou équivalent) afin de garantir I'origine
biogéographique locale des végétaux.

Si les végétaux ne sont pas issus de la marque « Végétal local », I'équivalence devra étre démontrée
sur la base d’un dossier technique reprenant les criteres de la marque « Végétal local ».

Pour les plants concernés, le Titulaire s’engage a fournir, sur les documents de vente et sur les
étiquettes, les informations obligatoires de I'étiquetage « Végétal local » (cf. Article 6 du référentiel
technique Végétal local) ainsi que les avis de labellisation de la marque « Végétal local » (ou équivalent)
pour I'espéce et la région d’origine correspondant a la zone d’implantation du projet.

Les graines et mélanges seront conformes aux prescriptions de I'article N.2.2.4.2 « Choix et qualité des
semences » du fascicule 35 du CCTG.

Les listes d’espéeces sont structurées suivant la classification définie dans le fascicule 35, article 6.2. de
I’annexe 6.

Pour les especes dont la certification est obligatoire, ne peuvent étre commercialisées que :

des semences certifiées de cultivars inscrits au catalogue officiel francais des espéces
fourragéres et a gazon ou aux catalogues des autres pays de la Communauté européenne ;
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des semences issues de collecte en milieu naturel (suivie d’une éventuelle multiplication) si les
producteurs ont obtenu une dérogation au titre de I'arrété du 24 janvier 2012 relatif aux
mélanges de préservation.

Parmi les espéces a certification obligatoire, seules celles pour lesquelles le collecteur et/ou
producteur aurait obtenu une dérogation dans le cadre de I'arrété du 24 janvier 2012 relatif aux
mélanges de préservation peuvent prétendre a la marque Végétal local.

C.6.1.2. Caractéristiques racinaires des végeétaux a fournir : racines nues

Le conditionnement des plantations se fera en racines nues.

Les racines pour les plants a racines nues seront sans écorchures bien ramifiées, pourvues d’un chevelu
abondant, et conservées autant que possible dans leur intégralité. Le systeme racinaire doit étre bien
développé, indemne de maladies et symptémes de carences, le chevelu abondant et les racines bien
réparties. Les plants a racines principales tordues ou en crosse seront refusés. Les plants a racines
détériorées, gelées, nécrosées seront refusés.

Les végétaux seront fournis en RN40/60 ou RN60/80.
C.6.1.3. Caractéristiques particuliéres des végétaux a fournir
Le Titulaire chargé des prestations donnera tous les renseignements et facilités au MOE pour les
controles :
informations fournies dans les fiches d’identification des pépinieres ;
quantité des végétaux disponibles ;
conditions de culture ;
qualité des végétaux pour la partie aérienne et racinaire.
Le MOE reste seul juge pour déterminer |'acceptabilité des plantes.
Le Titulaire devra avertir le MOE au moins une (1) semaine avant la date précise de livraison.
Il sera vérifié :
le nombre et I'étiquetage des végétaux ;
la conformité par rapport au CCTP ;
la qualité du chargement et du déchargement ;
la qualité des systémes racinaires et aériens.

Toutes les plantes défectueuses ou endommagées seront systématiquement refusées, celles-ci seront
a remplacer par le Titulaire dans un délai de deux (2) semaines et sans supplément de prix. L'ensemble
des végétaux a fournir au marché seront issus de pépinieres spécialisées en jeunes plants.

C.6.1.4. Realisation de la jauge pour le stockage des végétaux

La jauge sera établie dans un endroit abrité du vent, du soleil, du gel et des stagnations d’eau. Le
Titulaire pourra apporter toutes sujétions de protection particuliere complémentaire et il aura la
charge de la mise a disposition d’eau pour le maintien en humidité des systemes racinaires.

La jauge devra recevoir I'agrément du Maitre d’CEuvre.
Le Titulaire devra effectuer si nécessaire un travail du sol et amener a sa charge de la terre ou du sable
pour la bonne tenue de la jauge.

C.6.1.5. Nivellement et préparation de sols
Avant les ensemencements et les plantations, le Titulaire veillera a préparer les sols a I'accueil des
semences et des plants.

Le Titulaire est informé que les terrains sur lesquels les travaux devront étre effectués sont
particulierement sensibles au tassement.
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Les nivellements et les préparations de sols sont réalisés en conditions de sol sec ou suffisamment
ressuyé pour éviter tout compactage. Ainsi au cours du nivellement, le sol doit étre tassé sans étre
compacté. Le Titulaire veillera a niveler le sol par griffage.

Le Titulaire doit notamment :
la reconnaissance des lieux et des sols ;
I'implantation planimétrique;

toute sujétions de protection vis a vis de la végétation existante et des ouvrages mitoyens ou
enterrés ;

le nivellement ;

le piquetage ;

le sous-solage ;

le hersage sur 5 cm de profondeur ;

I’'amenée et le repli d’engins quelles que soient les difficultés d'acces au site.
C.6.1.6. Distribution, piquetage

Un piquetage est réalisé par le Titulaire en présence du MOE afin de matérialiser I'emplacement des
végétaux. Ceux-ci sont distribués conformément a la disposition définie dans le marché et
conformément au plan défini.

C.6.1.7. Réception des surfaces

La réception des surfaces des zones a planter fait I'objet d’un contréle. Pour ce contréle, le Titulaire
est tenu d’exécuter tous les contrdles nécessaires.

La terre végétale en place sera conservée sur la totalité des zones a planter.
C.6.1.8. Réalisations des plantations
Travail de préparation de sol pour la réalisation des trous de plantation

La réalisation des trous de plantation ne pourra commencer que lorsque le piquetage aura été reconnu
et agréé par le MOE.

Les prestations comprennent I'ouverture manuelle ou mécanique de trous selon les dimensions
suivantes pour les jeunes plants : 0,40 x 0,40 x 0,30 m soit 0,050 m3 par sujet.

Pralinage

Un pralin sera utilisé pour les sujets en racines nues, afin de protéger les racines des végétaux au
moment de la plantation et améliorer leur reprise.

Le Titulaire pourra, au choix :
utiliser une préparation commerciale a diluer (Tilco RD1 ou analogue) ;

fabriquer un mélange par tiers d'eau, de terre végétale et de compost. Cette formule devra
étre proposée au Maitre d’CEuvre et acceptée avant son emploi. Ce pralin devra étre
suffisamment épais pour adhérer aux racines et former la gangue protectrice escomptée.

Habillage

L’habillage des racines nues consiste a couper les racines endommagées, meurtries, trop longues et
une partie de la chevelure racinaire pour favoriser la croissance racinaire.

Remblayage

Le remblayage des trous de plantation sera effectué avec la terre excavée des trous de plantation.
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La terre doit étre disposée entre les racines, plombée soigneusement par couches successives et par
I'eau, afin d'éviter la formation de poches d'air, le tout exécuté avec soin de maniére a ne pas blesser
les racines. Le collet de la plante doit se trouver légerement au-dessus du niveau du sol. Ainsi, aprés
tassement naturel du sol, le collet du végétal sera au niveau général du terrain, sans étre recouvert.

Toutes les plantes doivent étre d'aplomb et placées au centre du trou. La terre sera tassée et non
piétinée.

La terre foisonnée sera positionnée en ddme de maniére a se tasser naturellement.

Taille a la plantation

Aucun végétal ne sera taillé a la plantation, hormis dans le cas de branches abimées.

Une taille complémentaire de la partie aérienne pourra étre effectuée, si le volume de feuillage n'est
pas en proportion du systéme racinaire et uniquement avec l'accord préalable du MOE, notamment
sur la forme a donner.

Nota : toutes les opérations de taille (systeme aérien comme racinaire) se font en respectant
scrupuleusement les régles de la prophylaxie.
Accessoires de plantations : tuteurage et protections anti-gibiers

Le Titulaire met en place une protection biodégradable anti-faune. Au-dela des rongeurs, les
plantations doivent également permettre de protéger les jeunes plants du gibier. Les caractéristiques
de ces protections sont les suivantes :

protection dont la tenue dans le temps doit étre d’au moins 5 ans ;
hauteur : 120 cm, diametre 33 cm.

Maintien de la protection par deux échalas en chataigner ou acacia de 1,50 m de haut, enfoncé a
minima de 30 cm dans le sol.

Un ourlet en partie basse est réalisé sur I'ensemble des protections mis en place afin de rigidifier la
protection. En complément, des attaches pour le manchon de protection vient le fixer solidement aux
tuteurs.

Paillage

Les rémanents issus des abattages et coupes opérées sur le site, sur des sujets saints et exempts de
maladies, sont broyés pour étre valorisés en paillage (copeaux de calibre BRF 10/20) pour mise en
ceuvre au niveau des plantations sur une épaisseur de 10 cm et sur une bande de 1 m de large,
conformément aux plans fournis au marché. Il sera nécessaire de préalablement de veiller a ce
gu’aucun résidu d’espéce exotique envahissante n’y soit présent.

Pour tout paillage fourni par le Titulaire, une toile de paillage biodégradable est mise en ceuvre
(prestation optionnelle).
C.6.1.9. Ensemencements

Les semis sont effectués manuellement ou mécaniquement selon les lieux.

Le Titulaire tient compte des prévisions météorologiques pour effectuer les semis. Toutefois, et quelles
gue soient les circonstances, les semis ne seront pas entrepris en période de gelée, de fortes chaleurs,
de sécheresse ou de fortes pluies.

Le Titulaire établit et présente a I'agrément du MOE, le programme d'exécution des prestations
d'ensemencement ainsi que I'ensemble des moyens mis en ceuvre.

Le Titulaire prend en compte I'amenée et le repli d’engins quelque soient les difficultés d’acces.

Le Titulaire doit:
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I'affinage superficiel du sol a I'aide d'un outil a3 dents mécaniques (type herse vibrante) ou
manuel (type griffe) avec épierrage grossier et évacuation en décharge y compris droits de
décharge;

I'enlevement de tous les déchets d'un diamétre > a 0,05 m et leur évacuation a la décharge
publique y compris droits de décharge et la préparation du lit de semence ;

le contréle qualitatif et quantitatif du mélange grainier a mettre en ceuvre comprenant les
especes détaillées par poste ci-apres :

= |afagon de filets et contre-filets ;

= |es semis de regarnissage s'il y a lieu ;

= |a réception des zones semées s'effectue en méme temps que I'établissement des
constats de reprise des végétaux ;

= |a main d'ceuvre qualifiée et tout le matériel ou fournitures connexes nécessaires ;

= |e maintien en état de propreté des abords des lieux des travaux.
C.6.1.10. Conditions particulieres d’exécution des prestations

Durant la période hivernale, les plantations seront arrétées si le sol est gelé sur plus de 10 cm, par
temps de forte neige et lorsque le sol est trop humide (pluie, dégel) ou inondé.

Si le Titulaire intervient en dehors des périodes préconisées, il engage systématiquement sa
responsabilité en cas d’échec de reprise des végétaux, sauf s’il répond a une demande expresse du
Maitre d’CEuvre ou du Maitre d’Ouvrage.

C.6.1.11. Modules de plantations

Modules proposés et compositions : se référer au carnet de plans joint au présent CCTP « Dossier de
plans spécifique au Lot C ».

C.6.1.12. Traitements phytosanitaires

Les méthodes de lutte biologique et de lutte intégrée peuvent étre employées, apres accord et
validation des produits par le MOE. Le mode de mise en ceuvre doit étre soumis a I'approbation du
Maitre d'CEuvre.

Aucun produit phytosanitaire nocif pour I’environnement ne sera utilisé au cours du chantier. Le
Titulaire s’informe des interdictions et restrictions d’usage auprés du Ministere de I’Agriculture et du
Département de la Somme pour connaitre les risques qu’il présente pour la santé et I’environnement.

Pour toutes ces fournitures, le Titulaire fournit TOUTES les étiquettes des sacs et conteneurs, il ne
pourra prétendre au paiement de ces prestations uniquement sur présentation des étiquettes.
C.6.2. PRESTATIONS DE MESURES ECOLOGIQUES

C.6.2.1. Abattages

On distingue deux types d’abattages a réaliser sur le site :
les abattages manuels simples ;
les abattages manuels avec dessouchage ou rognage.
Les prestations d'abattage d’arbres comprennent :

le marquage des arbres a abattre en présence du maitre d’ceuvre et de I'écologue chargé du
suivi mis a disposition par I'entreprise ;

I'abattage, par démontage ou non (découpe trongon par trongon avec systeme de rétention
et de cordage), d’arbres et d’arbustes, isolés ou non, au sein de boisements ;

le cablage éventuel des billes et I’évacuation des rémanents ;
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le rognage ou le dessouchage éventuel des souches ;

I'ébranchage, le débitage éventuel des billots a la trongonneuse et |'évacuation de ces billots
en un lieu de valorisation approprié proposé a lI'agrément du maitre d’ceuvre.

C.6.2.2. Fauches

Le Titulaire devra a la surface mesurée sur place, conformément aux piéces graphiques transmises au
présent marché, I'élimination de la végétation herbacée sur 100% de la surface considérée.

Les prairies seront fauchées annuellement, tardivement entre fin-ao(t et septembre, selon la portance
des sols.

Les roselieres seront fauchées a hauteur d’un tiers de la surface tous les ans, en septembre-octobre,
selon la portance des sols. Chaque tiers des roselieres sera donc fauché tous les 3 ans.

Le fauchage consiste a réduire la hauteur de la végétation herbacée par un moyen mécanisé afin de
permettre de garder, sur les surfaces enherbées, une hauteur de végétation compatible avec des
objectifs écologiques. Les prestations a réaliser sont les suivantes :

[ ]

une fauche a I'automne sur 70 % de la surface pour les prairies ou un tiers de la surface pour
les roselieres : fauche centrifuge a vitesse réduite et a 15 cm de hauteur. L’utilisation de barres
de fauche latérale / barres d’envol est obligatoire. La barre de coupe aura une largeur limitée,
le conditionneur sera proscrit. Les coupes auront lieu aprés 10 h du matin pour que les espéces
poikilothermes (a sang froid) puissent fuir efficacement et, dans la mesure du possible, le
fanage sera évité. Cette opération consistera a maintenir une vitesse de fauche entre 4 et 8
km/h afin de faciliter la fuite des animaux devant la faucheuse. Une barre d’effarouchement
est recommandée (chaines verticales trainant au sol devant le tracteur). De plus, la mise en
place d’une fauche centrifuge, c’est-a-dire de l'intérieur vers |'extérieur de la parcelle, va
permettre de repousser la faune vers les bordures ;

les zones de refuge constitueront 30 % de la surface sur les prairies, sous la forme de bandes
d’au moins 10 metres de large, afin de réduire la distance de fuite des espéces sur I'ensemble
du site. Les zones refuge seront déterminées au préalable par le MOE et varieront d’'une année
al'autre (53 10%).

Les caractéristiques des fauches sont les suivantes :

[ ]

[ ]

la hauteur de coupe sera de 15 cm minimum ;

fauche centrifuge (progression du centre vers I'extérieur afin que la faune puisse s’échapper) ;

Etape 1 Etape 2
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lllustration 4.  Schéma de principe d'une fauche centrifuge

e ramassage et exportation des produits de fauche des qu’ils sont secs (aprés au moins 2 jours
selon les conditions).
Dans le cas d’une valorisation en fourrage, les produits de fauche devront étre laissés sur place pendant
2 a 3 jours avant d’étre exportés, ce qui sera favorable aux insectes et compatible avec une éventuelle
valorisation en fourrage.

C.6.2.3. Surveillance, gestion et suivi des Especes Exotiques Envahissantes

Aucune espece exotique envahissante n’a été observée sur I'entité « Le Moulin » ni a l'intérieur de
I'entité « Marais de Morlemont ». Une station de Renouée du Japon est localisée au sud de I'entité
« Marais de Morlemont », a proximité immédiate mais en dehors des emprises de travaux.

De nouveaux inventaires seront réalisés par le Titulaire en amont de la réalisation des travaux et
permettront de préciser la localisation et I'étendue de la station de Renouée du Japon. Celle-ci sera
piquetée et devra faire I'objet d’un balisage par le Titulaire qui sera entretenu pendant toute la durée
des travaux (Poste BPU 116). En cas de découverte d’EEE sur les emprises des travaux, celles-ci seront
également piquetés par le MOE et le Titulaire devra mettre en ceuvre des mesures de gestion
spécifiques pendant toute la durée des travaux (Postes BPU 108, 311 et 312).

Des dispositions de prévention, de surveillance et, le cas échéant, de gestion seront a mettre en place
pendant et suite a la réalisation des travaux. Celles-ci sont décrites au chapitre 0 du présent CCTP.

C.6.3. PRESTATIONS DE TERRASSEMENTS
Les terrassements réalisés dans le cadre de ces aménagements doivent prendre un certain nombre de
précautions, a savoir :

o le respect des principes des profils types précisés dans les plans d’aménagements projet
(profondeur du décaissement, largeur en fond, pentes de berges) ;

e la nécessité de restituer des formes naturelles et adoucies ;
o |'évitement des tassements des terres lors des terrassements.

L'implantation et le repérage des terrassements en déblais pour I'étrépage des zones humides ou la
réhabilitation de prairies humides sont indiqués sur les plans figurant au sein du présent marché.

Les terrassements se font conformément aux piquetages réalisés par le Titulaire et validés par le MOE.

Les tolérances d’exécution, en niveaux et en implantation pour les travaux de terrassement hors
étrépage sont les suivantes par rapport aux cotes théoriques : +/- 10 centimétres en implantation et
+/- 10 centimétres en niveau.

L'implantation et le repérage des terrassements en déblais sont indiqués au dossier de plans fournis
au présent CCTP.

Les terrassements en déblais concernent I'étrépage sur I'entité « Le Moulin » ainsi que le décaissement
de remblais sur I'entité « Marais de Morlemont ».
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C.6.3.1. Fouilles
Définition des fouilles

Les terrassements comprennent tous les mouvements de terre en déblais et en remblais nécessaires
a la réalisation des prestations de mise en ceuvre des mesures compensatoires, en tenant compte des
calages altimétriques projetés.

Le Titulaire tient compte du transport des matériaux excédentaires dans les conditions prévues.

Lors de la préparation de chantier le Titulaire soumet pour validation du MOE la liste exhaustive des
matériels et engins selon les éléments indiqués au 0 qui sont utilisés lors des travaux.

C.6.3.2. Exécution des déblais

Terrassements en déblais

Les terrassements consistent au retrait des matériaux par des engins mécaniques (étrépage, création
de pentes douces et arasement de bourrelet).

L'identification des terres a décaisser fait I'objet d’'un constat contradictoire avec le Maitre d’CEuvre.
Cette opération doit étre réalisée avec une certaine minutie afin que soit dégagé le bon horizon du sol.
Elle peut étre réalisée en plein ou en placettes de quelques dizaines de meétres.

Déblais mis en remblais

Pour les déblais mis en remblais (comblement de fossés), le Titulaire est tenu de soumettre a l'accord
du Maitre d’CEuvre le plan préalable de mouvements des terres en tenant compte du planning, des
délais et des circulations imposées.

Le Maitre d’CEuvre dispose d'un délai de dix (10) jours pour faire connaitre ses observations.
Déblais évacués

Les conditions d’évacuation des matériaux excédentaires ou impropres a la mise en remblai sont
détaillées a I’article C.3.6 du présent CCTP.

La méthodologie décrivant ’'ensemble des prestations inhérentes au traitement des terres et leur
évacuation font I'objet d’une validation de la Maitrise d’Ouvrage et du Maitre d’CEuvre avant tout
démarrage de travaux.
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D. PLANNING D’EXECUTION DES PRESTATIONS - SUIVIET
COORDINATION

D.1. ORGANISATION ET PREPARATION DES TRAVAUX

Il est fixé une période préparatoire d'organisation des travaux durant laquelle le PMQSSE doit étre
approuve.

Le Titulaire doit présenter, sept (7) jours avant la date de démarrage des travaux, ses propositions pour
I'agrément des matériaux et le programme détaillé de I'exécution des prestations, prenant en compte
les éventualités et obligations ci-aprés ainsi que toutes les sujétions énoncées au CCAP. Des validation
de ce planning d’exécution, ce dernier deviendra contractuel.

D.2. JOURNAL DE CHANTIER

Conformément a la NDD, le Titulaire ouvre, des le démarrage des travaux, un journal de chantier sur
lequel sont consignés chaque jour, tous les renseignements sur la marche du chantier et en particulier :

les quantités approximatives effectuées ;

la nature et le nombre des engins en fonctionnement ou en panne ;
la composition des équipes ;

la durée et la cause des arréts de chantier ;

les incidents de chantier constatés ;

toutes les prescriptions imposées par le MOE ;

les dispositions prises et les mesures effectuées par le Titulaire pour régler son matériel et
controler les réglages.

Ce document est signé chaque fin de semaine par le Titulaire et par le Maitre d’CEuvre, leur signature
étant, s'il y a lieu, accompagnée d'observations. Il pourra étre établi en plusieurs exemplaires, |'original
sera remis diment paraphé au Maitre d’CEuvre.

Le Titulaire est chargé de déposer I'ensemble des documents liés au chantier sur la GED travaux du
projet. La fréquence de transmission sera mensuelle.

D.3. PLANNING D’INTERVENTION

Le planning prévisionnel des prestations et des entretiens écologiques prévues au présent marché est
joint au présent CCTP.

Le Titulaire élabore en période de préparation, puis met a jour dés que modifié et a minima
mensuellement, le planning détaillé de ses interventions (travaux et entretiens) pour approbation par
le MOE.

Il détaille par mois et pour toute la saison de végétation, tous les travaux a effectuer pour chaque type
de plantation. Le Titulaire avertit le Maitre d’CEuvre quarante-huit (48) heures avant chaque début
d’opération.

Chaque intervention sera obligatoirement notée dans le journal de chantier et pourra étre consulté a
tout moment par le MOE. Il y sera précisé :

la date (les horaires, la durée) ;
le nom de I'entreprise intervenante et du signataire ;
la nature des prestations effectuées (mode opératoire, engins utilisés) ;

les remarques ou observations diverses.
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La trame de ce journal de chantier sera présentée dans la réponse au marché. Des bons de passage
pourront également étre remis en sus au Maitre d’Ouvrage.
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E. CONTROLE DE QUALITE D’EXECUTION

Pendant toute la durée de I'opération, le MOE veille a la conformité des prestations, telles qu’elles
sont définies dans le marché.

D’une maniére générale, le non-respect des normes ou des régles en vigueur ainsi que des
prescriptions édictées dans le marché entrainera systématiquement le remplacement a la charge du
Titulaire des matériaux, ouvrages ou parties d’ouvrages concernés.

Les prestations font I'objet d’opérations de contréle des fournitures et de leur mise en ceuvre par le
Maitre d’CEuvre.

Leur objet est de vérifier :
le qualitatif relatif au maintien ou a 'amélioration du niveau de pratique ;
I"application et le suivi du PMQSSE ;
I'organisation générale du chantier, le respect des consignes relatives a la sécurité du
personnel, des usagers et des riverains, a I'environnement et a la signalisation du chantier ;
la remise en état des zones libérées (nettoyage des équipements et des voiries liées aux
travaux), les difficultés rencontrées ;
le quantitatif portant sur la progression du chantier, le respect du planning et des quantités.

Le Titulaire ne peut s’opposer aux visites, investigations et prélevements que le Maitre d’CEuvre estime
nécessaire de faire ou de faire faire pour s’assurer que les fournitures et les prestations sont conformes
aux dispositions du contrat, ou auxquels le controleur technique estimerait nécessaire de devoir
procéder dans I'exercice de sa mission telle qu’elle est communiquée au Titulaire.

E.1. POINTS DE CONTROLES ET POINTS D’ARRETS

Le Titulaire doit prévoir dans le PMQSSE et/ou 'organisation de son chantier les points de contréle et
points d'arrét mentionnés dans le tableau ci-dessous.

Ces points sont donnés a titre indicatif, le Titulaire inclut tous les autres points qu'il jugera nécessaire
pour I'Assurance Qualité du chantier.

PHASE DU CHANTIER MODE DE CONTROLE TYPE DE POINTS

Lecture Titulaire et MOE.

1 -Validation du PMQSSE Recherche d'un accord sur modifications ARRET
éventuelles

2 -Préparation du chantier

S Localisation et quantifications des prestations a .
Plans d’exécution - ARRET
réaliser

Fourniture des fiches d'agrément des

matériaux ARRET
Agrément des fournitures :

Pralin Description du processus de fabrication CONTROLE
Tuteurs, attaches Caractéristiques des produits / Echantillon CONTROLE
Protection anti-gibier/rongeurs Caractéristiques des produits / Echantillon CONTROLE
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PHASE DU CHANTIER MODE DE CONTROLE TYPE DE POINTS
Habitats pour la faune Caractéristiques des produits / Echantillon CONTROLE
3 -Mode d'exécution des prestations
Travaux préliminaires :
Implantation / installation Visuel contradictoire ARRET
Nettoyage des sols Visuel CONTROLE
Débroussaillage Visuel contradictoire CONTROLE
Ouverture des trous de plantation et| , .= . . . A
encaissement des plantations Vérification des dimensions CONTROLE
Travaux de terrassements
Emprises et cOtes de terrassement Visuel CONTROLE
Prestations de plantation :
Réception des végétaux sur le site Végétaux marqués chez les pépiniéristes ARRET
Ouverture du trou de plantation Vérification des dimensions CONTROLE
Préparation de  végétaux avant| . L A
olantation Visualisation CONTROLE
Mise en place des végétaux Visualisation emplacement du collet CONTROLE
Comblement du trou de plantation Visualisation CONTROLE
Mise en place protections contre la faune | Visualisation CONTROLE
Tuteurage Visualisation CONTROLE
Prestations d’ensemencement :
Exécution de 'ensemencement Visualisation CONTROLE
Prestations génie végétal :
Implantation Visualisation CONTROLE
Prestations d'entretien : CONTROLE
Taille des végétaux Visualisation contradictoire ARRET
Maintenance Visualisation CONTROLE
Fauchage — tontes Visualisation CONTROLE
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E.2. CONTROLE PREALABLES ET RECEPTION DES FOURNITURES

Les fournitures horticoles font I'objet d’un contréle et choix des végétaux sur pied : par repérage,
marquage, acceptation ou refus en pépiniere des végétaux avant arrachage, lors du passage du Maitre
d’CEuvre dans sa pépiniére, le pépiniériste devra étre en mesure de produire son journal de culture
indiquant le nombre de transplantation dont auront fait I'objet les végétaux en mottes.

Les livraisons sur le chantier sont réceptionnées par le Maitre d’CEuvre et le Titulaire, aprés contréle
de I'état sanitaire des plants, de leurs systémes racinaires, de I’homogénéité des lots, de leur
étiquetage et de la correspondance des forces demandées au marché fourniture.

Le contréleur peut procéder a tout moment a des sondages dans les emprises chantier pour effectuer
des comparaisons avec les échantillons témoins.

E.3. CONTROLE DE QUALITE DES PLANTATIONS

E.3.1. CONTROLE DU PIQUETAGE

Le Titulaire est tenu d’effectuer un piquetage préalable des plantations et a le faire approuver avant
exécution par le Maitre d’CEuvre.

E.3.2. CONTROLE DES PLANTATIONS

Outre le controle qualitatif et spécifique, il est procédé a la plantation aux vérifications suivantes :
intégrité du végétal apres plantation ;
vivacité des bourgeons ;

niveau du collet par rapport au sol fini.

E.3.3. CONTROLE DES ENSEMENCEMENTS

Il est exigé une garantie de présence de toutes les espéces semées.

Les ensemencements devront respecter les exigences de la garantie de reprise.
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F. ENTRETIENS, RECEPTION ET GARANTIES

F.1. MODALITES DE RECEPTION DES TRAVAUX HORS PLANTATIONS

A I'achévement des travaux, le Titulaire demande par lettre recommandée adressée au Maitre
d’CEuvre, le lancement des OPR. Le Maitre d’Ouvrage sera invité a assister aux opérations préalables.

Les OPR sont établies contradictoirement entre les parties concernées. Elles seront formalisées par un
proces-verbal qui spécifie les points suivants :

le secteur géographique faisant I'objet du constat ;
la date considérée comme fin de travaux ;

les réserves éventuelles sur les travaux effectués ;
la date limite de levée des réserves.

Auvu du proces-verbal des opérations préalables a la réception et des propositions du maftre d’ceuvre,
le maitre d'ouvrage décide si la réception partielle est prononcée ou non.

Pour les travaux hors plantations, le titulaire, sauf décision contraire du pouvoir adjudicateur ou de
son représentant, sera entierement responsable des travaux jusqu’a la réception partielle et devra
prendre toutes les précautions pour en assurer le maintien.

F.2. MODALITES DE RECEPTION DES PRESTATIONS DE PLANTATIONS

Pour les prestations de plantations, la fin des prestations fera I'objet d’'un constat d’exécution des
prestations végétales qui sera prononcé apres le controle de leur bonne réalisation et qui attestera le
service fait. Il sera exigé la présence de toutes les espéces plantées y compris I'ensemble des
protections.

La premiere année des prestations d’entretien des plantations

débutera en mars 2026, a la date de la réception partielle des prestations (constat de
recouvrement n°1),

= réalisation du constat de reprise n°1 en avril 2026,

= réalisation du constat de remplacement n°1 en octobre 2026,

et se terminera en mars 2027.
Cette réception partielle marque le déclenchement des périodes de finalisation et de la garantie.
La deuxiéme année d’entretien des plantations

débutera en mars 2027 (constat de recouvrement n°2)

= réalisation du constat de reprise n°2 en avril 2027,

= réalisation du constat de remplacement n°2 en octobre 2027,

= réalisation d’un constat intermédiaire en février 2028,

et se terminera en mars 2028 (réception définitive).

La réception définitive des prestations aura lieu en mars 2028, a l'issue des prestations de
remplacement de la 2nde année et des levées des éventuelles réserves.

Préalablement a la réception définitive des plantations, un constat intermédiaire sera réalisé en février
2028, afin de vérifier avec le Titulaire et le MOE, le taux de reprise des végétaux.

Les constats de recouvrement sont réalisés chaque année, durant le délai de garantie, au mois de mars,
en présence du MOE. lls ont pour objectif de déterminer le taux de recouvrement des
ensemencements.
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Les constats de reprises sont réalisés chaque année durant le délai de garantie au mois d’avril en
présence du MOE. Les constats de recouvrement ont pour objectif de déterminer le taux de reprise
des végétaux.

Al'issue de chaque constat de recouvrement (réalisés en mars 2026 et mars 2027), constat de reprise
(réalisés en avril 2026 et avril 2027) et constat de remplacement (réalisés en octobre 2026 et octobre
2027), il sera procédé au remplacement des végétaux dans les conditions spécifiées entre novembre
et décembre pour les plantations et en octobre pour le regarnissage (ensemencements).

Les constats de remplacement sont réalisés chaque année en octobre durant le délai de garantie, aprés
les prestations de remplacement. Les constats de remplacement ont pour objectif de définir les
éventuels végétaux a remplacer avec le MOE.

Pour les prestations de plantations, la responsabilité du Titulaire est engagée jusqu’a la levée de la
garantie de reprise.

Au début de saison végétative, le Titulaire devra réaliser et faire approuver par le MOE un planning
des opérations d’entretien des plantations. Ce document détaillera par mois et pour toute la saison de
végétation toutes les prestations a effectuer pour chaque type de plantation. Le Titulaire avertira le
MOE quarante-huit (48) heures avant chaque début d’opération.

F.3. DESCRIPTION DES DIFFERENTS TYPES DE PRESTATIONS DE FINALISATION

Les prestations décrites ci-aprés sont a réaliser durant les périodes de finalisation.

F.3.1. TAILLE DES PLANTS

Apres validation préalable du MOE concernant les objectifs et les principes a appliquer, il est réalisé, si
nécessaire, des tailles de formation minimale pour préformer les végétaux. Les prestations de taille
consisteront essentiellement en la suppression des branches disgracieuses, déséquilibrées ou mal
faciées. Les branches basses (moins d’1,20 m) devront notamment étre maintenues pour faire écran
au gros gibier.

En fin de saison, un nettoyage général comprenant la suppression et I’évacuation de toutes les parties
séches sera également réalisé si nécessaire.

F.3.2. DESHERBAGE MANUEL AU COLLET DES VEGETAUX PLANTES

Les désherbages correspondent aux prestations de dégagement des plants contre la végétation
concurrente. Deux désherbages/détourages manuels seront effectués chaque année, en principe en
juin et en octobre.

IIs s'effectueront autour du collet sur un diametre de 0,50 cm pour chaque végétal planté. Toutes les
parties qui auraient pu étre souillées, seront soigneusement nettoyées et les déchets seront enlevés
et évacués par une filiere agréée.

F.3.3. SURFACES PLANTEES

L'ensemble des surfaces plantées est maintenu en parfait état de propreté. Toutes les zones qui
auraient pu étre souillées seront soigneusement nettoyées et les déchets seront enlevés et évacués
en filiere agréée.

F.3.4. ENTRETIEN DES MANCHONS DE PROTECTION, TUTEURS ET ATTACHES

L’entretien des manchons de protection, tuteurs et attaches, a lieu une fois par an en septembre /
octobre.

Cela comprend :
la remise en place des manchons ;

la fourniture et la mise en place de manchons supplémentaires si nécessaire.
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redressement des tuteurs ;
controle de serrage des colliers ;

remplacement des colliers défectueux des tuteurs manquants ou cassés.

F.3.5. ENTRETIEN DES ZONES ENSEMENCEES

Le Titulaire est tenu d'effectuer des reprises afin de maintenir une couverture totale de la zone. Il tient
compte des spécifications édictées aux F.4 et F.5 du présent CCTP.

Le Titulaire réalise d'abord un griffage des surfaces sur les zones a regarnir.

Pour les petites surfaces a regarnir, le regarnissage est effectué par semis en utilisant un mélange de
semences identiques a celui de I'ensemencement réalisé a raison de 5 g/m? en octobre. Dans le cas ou
les surfaces sont plus importantes, le Titulaire est tenu de réaliser une préparation de sol avant de
semer pour favoriser la reprise du regarnis.

F.4. REALISATION DES PRESTATIONS DE FINALISATION

Les prestations de finalisation représentent I'ensemble des opérations d'entretien nécessaires a la
bonne venue de la végétation mise en place par le Titulaire et destinées a favoriser et assurer la bonne
reprise des végétaux (tailles nécessaires, entretien des manchons de protection, tuteurs et attaches et
désherbage manuel au collet).

Les prestations de finalisation s’étalent sur une période de deux (2) ans a partir de la réalisation de la
réception partielle des prestations (prévu en mars 2026 dans le planning prévisionnel présenté en
annexe du présent document).

Le Titulaire doit réaliser et faire approuver par le MOE un planning des opérations d’entretien des
plantations. Ce document détaillera par mois et pour toute la saison de végétation, toutes les
prestations a effectuer pour chaque type de plantation.

Pour chaque intervention, le Titulaire prévient le MOE au moins quarante-huit (48) heures a I'avance,
par mail de ses dates et natures d'interventions.

Un premier constat de recouvrement est réalisé au mois de mars de I'année suivant les prestations
de plantation et d’ensemencement dans le cadre de la 1lere année des prestations de finalisation. Un
second constat de recouvrement est réalisé au mois de mars de I'année suivante dans le cadre de la
2éme année des prestations de finalisation. Ces constats sont réalisés entre le MOE et le Titulaire pour
apprécier le bon taux de recouvrement des semis.

Un premier constat de reprise est réalisé au mois d’avril de I'année suivant les prestations de
plantation et d’ensemencement dans le cadre de la 1ere année des prestations de finalisation. Ce
constat est réalisé entre le MOE et le Titulaire pour apprécier le bon développement des plantations
et le taux de reprise (ou constater les végétaux morts a remplacer). Un second constat de reprise est
réalisé au mois de juin de I'année suivante dans le cadre de la 2éme année des prestations de
finalisation. Ces constats sont réalisés entre le MOE et le Titulaire pour apprécier le bon
développement des plantations et le taux de reprise (ou constater les végétaux morts a remplacer).

Un premier constat de remplacement est réalisé au mois d’octobre de I'année suivant les prestations
de plantation et d’ensemencement dans le cadre de la 1ére année des prestations de finalisation. Un
second constat de remplacement est réalisé au mois d’octobre de I'année suivante dans le cadre de
la 2eme année des prestations de finalisation. Ces constats sont réalisés entre le MOE et le Titulaire
pour définir les végétaux a remplacer et le regarnissage a mettre en place.

Ces constats sont suivis des prestations de remplacements respectivement prévus dans le cadre de la
premiere année puis de la seconde année de garantie de reprise (en octobre pour les ensemencements
et entre mi-novembre et janvier pour les plantations).

A la fin de la seconde année de garantie de reprise, pour les ensemencements comme pour les
végétauy, il est exigé une garantie de présence de toutes les espéces semées et plantées et :
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pour les ensemencements, un taux minimal de recouvrement de 90 % de la surface et pelades
inférieures a 5 m?;
pour les plantations, un taux de reprise de 80%.

Durant cette période, le Titulaire a I'obligation de mettre en ceuvre toutes les dispositions nécessaires
pour remédier au dépérissement des végétaux plantés et assurer leur bonne reprise et leur bon
développement.

F.5. CONSTATS DE REPRISE, DE RECOUVREMENT ET DE REMPLACEMENT DES
VEGETAUX

Les constats de reprise et de remplacement sont effectués en considérant comme végétaux a
remplacer :

les végétaux morts, endommagés, fortement altérés ou en mauvais état sanitaire ;
les coniféres sont la fleche est cassée ou morte (bourgeon terminal sec) ;

les arbres, baliveaux et arbustes dont plus du 1/3 des rameaux sont morts (jeune bois sec,
totalité des bourgeons secs et/ou absence de feuille ne sont pas des critéres suffisants).

Les constats donnent lieu a I'établissement de proces-verbaux qui précisent :
la liste des zones a regarnir (constats de recouvrement) ;
la liste des végétaux a remplacer avec le nombre de plants et les essences concernées.

La date exacte des constats, dans la période précédemment définie, est fixée par le Maitre d’CEuvre.

F.6. GARANTIES DE REPRISE CONTRACTUELLE

La garantie de reprise est égale a la durée des prestations de finalisation (premiére et deuxiéme
année).

Le Titulaire du marché est tenu de garantir le bon développement des végétaux. Il engage sa
responsabilité sur le résultat des plantations réalisées, pour leur vivacité et esthétisme. Toutes
précautions seront prises afin d'assurer ce résultat.

La garantie couvre 'ensemble des végétaux plantés sur le site par le Titulaire dans le cadre du marché.

Les végétaux plantés seront remplacés dans la force moyenne des arbres du site au moment du constat
de reprise.

La garantie comporte également les entretiens de piquet de protection et redressement des plants
ainsi que les dégats engendrés par le gibier et le remplacement des protections contre la faune.

F.7. REMPLACEMENTS DES VEGETAUX DURANT LES PERIODES DE FINALISATION
DES PLANTATIONS ET DES ENSEMENCEMENTS

Le Titulaire doit remplacer a ses frais tous les végétaux morts, endommagés, manquants, ou non
conformes a la variété demandée.

Les pourcentages d’exigences de reprise attendus sont détaillés a I'article F.4 du présent document.

Toutes ces opérations sont réalisées dans le respect des regles de I'art et des prescriptions du présent
document.

A l'expiration du délai de garantie, le Titulaire ne sera pas tenu a une garantie de reprise des végétaux
de remplacement.

Sous réserve des exigences climatiques, le remplacement des végétaux s'effectue durant les mois de
novembre et décembre suivant chacun des constats de reprise.
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Les prix du marché sont réputés étre établis en tenant compte de I'ensemble des sujétions liées a la
reprise des végétaux décrite ci-dessus. Pendant la période d’entretiens, ces prestations de reprise
interviennent au titre de la garantie.

F.8. LEVEE DE RESERVES

Un constat de levée de réserves contradictoire est établi par le MOE, levant 'ensemble des réserves
et marquant la réception définitive de 'ensemble des prestations exécutées dans le cadre du présent
marché (prestations de plantations et d’ensemencement et autres prestations hors plantations et
ensemencements).
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G. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)

Poste BPU 106.

Le Titulaire remet au Maitre d'CEuvre dans les conditions précisées a l'article 62 du CCTG Travaux, un
dossier de plans de récolement. Ce dossier sera transmis dans un délai de deux (2) mois apres
I’exécution des prestations en deux (2) exemplaires au format réduit A3 réalisés par photo réduction.

Ces documents comporteront tous les éléments planimétriques et altimétriques nécessaires pour
assurer une description compléte de I'ouvrage exécuté.

L'établissement du DOE est a la charge du Titulaire. Il comprend :
les plans de récolement positionnant dans |'espace I'ouvrage réalisé ;

toutes les piéces annexes explicatives de prestations réellement exécutées (fiches produits
pour les fournitures utilisées et notes de calcul, etc.).

G.1. PLANS DE RECOLEMENT

Ce sont des plans établis dans le systéme de coordonnées en X, Y (LAMBERT) et Z (N.G.F.) dont la
précision de leverest+t5cmen X, Yet1lcmen Z.

Il est demandé au Titulaire pour chaque plan de récolement de fournir :
un tirage du plan avec les numéros des points de levé ;
un fichier ascii des points levés (n° x, y, z) sur clé usb ou sur cd ;
une clé usb (ou un cd) avec un fichier dxf ou dwg du tracé des réseaux relevés.
Il est précisé que les fichiers et les supports informatiques devront étre vierges de tout virus décelable.

G.2. PIECES ANNEXES EXPLICATIVES

Ce sont des documents de toutes natures (schéma - plan - commentaires, etc.) permettant de ne laisser
aucune zone d'ombre sur l'identification des prestations exécutées.

La constitution du dossier d'exécution sera la suivante :
correspondances diverses (journaux de chantier, recueil de photos spécifiques) ;
calendrier réel d'exécution ;
rapport des incidents de chantier ;
fiches de non-conformité ;

photographies de chantier.

G.3. EN COURS D’EXECUTION

Le Titulaire réalise un reportage photographique composé d’une série de photographies numériques
(format jpeg, rar et/ou pdf) en couleur décrivant les procédés de réalisation et/ou d'avancement de
chantier a chaque étape marquante (balisage des espéces patrimoniales, terrassements, etc.).

Cette série de photos est programmée :
par le Titulaire a chaque étape importante du chantier en accord avec le Maitre d’CEuvre ;
a chaque fois que le Maitre d’CEuvre en fait la demande.

La série de photos est remise au Maitre d’CEuvre sous la forme d’une clé usb. Les photos devront étre
datées et localisées.
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