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1. OBJET DU MARCHE PUBLIC ET DISPOSITIONS GENERALES

Le Canal Seine-Nord Europe (CSNE), grand projet d’aménagement du territoire alliant performance
technique, respect de I'environnement et sécurité, doit relier Compiégne, dans I'Oise, a Aubencheul-au-Bac,
dans le Nord.

Ce canal a grand gabarit de 107 kilomeétres de long et de 54 métres de large (4,50m de profondeur) est un
maillon essentiel de la liaison fluviale Seine-Escaut, qui connectera le réseau francgais aux 20 000 km de voies
européennes. Il permettra ainsi le développement du transport fluvial, solution écologique de transport de
marchandises, et facteur de compétitivité des productions et d’attractivité des territoires. Ce grand chantier
est un investissement de plus de 5 milliards d’euros financé par I'Union Européenne, la France et les
Collectivités territoriales qui pilotent la Société du Canal Seine-Nord Europe (SCSNE), établissement public
local qui en assure la maftrise d’ouvrage.

Le Canal Seine-Nord Europe pourra accueillir des péniches mesurant jusqu’a 185 metres de long et 11,40
meétres de large (bateaux de gabarit européen Vb).

Ce projet de canal est porté par la Société du Canal Seine-Nord Europe, établissement public local, maitre
d’ouvrage du projet.

Le présent marché public consiste en la réalisation de prestations de mesures compensatoires hors emprises
des secteurs 2, 3 et 4 dans le cadre du projet de construction du Canal Seine-Nord Europe (CSNE).

Les impacts environnementaux et sylvicoles provoqués par le projet CSNE font I'objet de mesures de
compensation dés lors qu’ils n"auront pas été réduits ou évités.

A I'échelle du Canal Seine-Nord Europe, plus de 1 100 ha seront destinés a la mise en ceuvre du programme
de compensation écologique.

Une partie de cette surface de compensation sera réalisée dans les emprises fonciéres du projet,
correspondant plus ou moins aux délaissés et aux dépots. L'autre partie sera réalisée en dehors des emprises.

Parmi les sites de compensation localisés en dehors des emprises du projet se trouvent les trois sites suivants,
objet du présent marché :

le site " Vallée de la Somme a Villers-Carbonnel et basse vallée de I'Omignon " ;
le site " Vallée de I'Ingon a Nesle" ;
le site « Vallée de la Somme a Cléry-sur-Somme et Biaches »

Le Titulaire sera désigné par le terme « Titulaire » ci-apres.

La consistance et la description des prestations figurent dans le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres
(CCTP) spécifique a chaque lot.

1.3.1. Forme du marché public

Le présent marché public est un marché public non fractionné.
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1.3.2. Décomposition en lots
La consultation est décomposée en trois lots de prestations valant marché, conformément a I'article L2113-
10 du Code de la commande publique (CCP) :

Lot A — Prestations de mise en ceuvre des mesures écologiques et de petits terrassements sur le site "
Vallée de la Somme a Villers-Carbonnel et basse vallée de I'Omignon " ;

Lot B — Prestations de mise en ceuvre des mesures écologiques et de petits terrassements sur le site "
Vallée de I'Ingon a Nesle" ;

Lot C — Prestations de mise en ceuvre de mesures écologiques et de petits terrassements sur le site
« Vallée de la Somme a Cléry-sur-Somme et Biaches ».

1.3.3. Décomposition en tranches

Le présent marché ne fait pas I'objet d’'une décomposition en tranches.

Les prestations seront exécutées sur le périmétre suivant :

Lot A : le site de compensation « Vallée de la Somme a Villers-Carbonnel et basse vallée de I'Omignon
», composé de trois entités distinctes ;

Lot B : le site de compensation « Vallée de I'Ingon a Nesle » composé de deux entités distinctes ;

Lot C: le site de compensation « Vallée de la Somme a Cléry-sur-Somme et Biaches » composé de deux
entités distinctes :

1.5.1. Obligation de sécurité

Le Titulaire est tenu de s’assurer en permanence des conditions de sécurité et d’hygiéne relativement au site
dontil ala garde. A ce titre il s’assure de la gestion des acces au chantier et de la conformité de la signalisation
de chantier, il coopére avec le coordonnateur de Sécurité et de Protection de la Santé (CSPS), le Maitre
d’CEuvre (MOE) et le Maitre d’Ouvrage (MOA), sur tous les sujets relatifs a la sécurité. Il garantit la sécurité
de son personnel, du personnel des cotraitants, sous-traitants, locatiers, fournisseurs, prestataires et d’une
maniére générale de tout personnel extérieur amené a circuler ou travailler sur le chantier dont il a la garde,
dans le respect des prescriptions du marché.

Le chantier est soumis aux dispositions de la 10i 93.1418 du 31 décembre 1993 et de ses décrets d’application
aujourd’hui codifiés aux articles L4532-18 et R4532-1 a R4532-98 du Code du Travail.

L'opération, dans laquelle le présent marché s’insere, est classée en premiere catégorie et remplit les
conditions fixées par les dispositions du Code du Travail pour étre assujettie aux dispositions prévues par ce
décret concernant :

la déclaration préalable,
le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS),

la constitution d’un collége interentreprises de la sécurité, de la santé et des conditions de travail
(CISSCT),

la préparation d’un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS),
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Un coordonnateur de sécurité et de protection de la santé est nommé par le Maitre d’Ouvrage : les modalités
pratiques de son intervention sont définies en annexe au présent CCAP dans le cadre du PGCSPS. Ce dernier
est a observer scrupuleusement.

Le Titulaire est également tenu de respecter le schéma directeur de la prévention (SDP) établi par la SCSNE.
En application de ce SDP, le Titulaire identifiera le référent « Santé Sécurité Sureté » au sein de son
organisation.

Il est également ici expressément rappelé les obligations spécifiques du Titulaire figurant aux articles L4121-
1aLl4121-5etL4122.1 et 2 du Code du Travail relatifs aux Principes généraux de Prévention. Ces obligations
s’appliquent a son personnel ainsi qu’aux personnels des sous-traitants, fournisseurs, prestataires et locatiers
qui pourraient étre amenés a se rendre sur le chantier dont il a la charge.

D’une maniere générale, le Titulaire s’assure en permanence de I'adéquation entre les matériels et matériaux
utilisés et la santé et la sécurité des salariés.

1.5.2. Obligation de résultat

Le Titulaire s’engage sur une obligation générale de résultat portant sur :

la réalisation des prestations objet du marché tels que décrits au CCTP du ou des lots concernés, dans
les conditions techniques et de qualité qui y sont décrites, conformes a la réglementation et aux
normes en vigueur, aux regles de l'art et aux droits des tiers, en parfait état de finition et de
fonctionnement, exempts de vices, répondant aux objectifs, données et contraintes du projet ;

la prise en compte de toutes les sujétions normalement prévisibles ;

la prise en considération des changements de lois, réglements et normes en vigueur qui seraient
susceptibles d’intervenir en cours d’exécution du marché public, pour autant que ceux-ci s’appliquent
de maniere obligatoire aux prescriptions de celui-ci ; tout défaut de prise en compte de ces évolutions
et d’anticipation de ces derniéres expose le Titulaire a une reprise a ses frais des prestations réalisées ;

le respect du calendrier et notamment des délais partiels d’exécution ;

le respect des conditions d’hygiene et de sécurité découlant notamment de la réglementation en
vigueur et notamment du code du travail, des prescriptions du plan général de coordination sécurité
et protection de la santé (PGCSPS) et du schéma directeur de la prévention (SDP) et des instructions
et procédures attenantes dans leur version initiale ou amendées en cours d’exécution de marché par
le CSPS, le maitre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage ;

le respect de toutes prescriptions au titre de la sécurité des biens et des personnes décrites au marché
ou qui pourrait étre prescrites en cours de marché par le CSPS, le Maitre d’CEuvre, ou le Maitre
d’Ouvrage ;

le respect des prescriptions environnementales découlant de la réglementation en vigueur et
notamment du code de I'environnement, des prescriptions de la notice de respect de I'environnement
et du développement durable, de l'arrété préfectoral d’autorisation environnementale et d’une
maniére générale de toutes prescriptions au titre de la protection de I'environnement décrites au
marché ou qui pourraient étre prescrites en cours de marché par le MOE ou par le MOA.

1.5.3. Obligation de moyens en personnel et matériel

Le Titulaire s’engage, pour I'exécution des prestations, a affecter le personnel et les moyens matériels prévus
dans son offre, notamment s’agissant de la qualification des personnels, des performances des équipements
ou des durées d’affectation. Il consacre a I'accomplissement des prestations les moyens humains et matériels
nécessaires afin de respecter les délais d’exécution fixés par le présent marché.
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1.5.4. Devoir de Conseil

Sans préjudice des dispositions de I'article 46 du CCAG FCS — Reglement des différends entre les parties — le
Titulaire est tenu, en permanence, de s’assurer des conditions d’exécution des prestations prévues par le
marché.

A ce titre, il a I'obligation de signaler, dés qu’il doit en avoir connaissance, par écrit au MOE avec copie au
MOA, I'existence de toute situation, quelle qu’en soit sa nature, qu’il estime non prévue au marché et qui
serait susceptible d’avoir des incidences sur les délais d’exécution ou les colts du marché, et élabore avec
diligence des propositions visant a en pallier les conséquences.

Les situations visées dans le présent article concernent celles qu’un entrepreneur normalement compétent
ne peut méconnaitre dans le cadre de la période de préparation ou lors de I'exécution du marché.

Dans le cas ou le Titulaire présenterait une demande de rémunération complémentaire consécutive a une
situation qu’il n"aurait pas signalée suivant le processus décrit a cet article ou qu’il aurait signalée trop
tardivement, au plus tard dans un délai de plus de quinze (15) jours a compter du moment ou il aurait di en
avoir connaissance, cette demande serait rejetée pour ce seul motif.

1.5.5. Evolution réglementaire et normative

Dés qu'’il a connaissance d’une évolution de la reglementation ou des normes étant susceptibles d’avoir des
incidences sur les prestations réalisées, les délais de réalisation des prestations, les colts de réalisation des
prestations, ou de facon générale sur les prestations objet du marché, le Titulaire est tenu d’en informer le
MOE et le MOA.

A I'appui de cette information, il devra préciser dans une note spécifique la nature de cette évolution, la
nature des incidences sur son marché, notamment tant en termes technique, financier, garanties, ainsi qu’en
termes d’impact sur le planning.

La décision d’intégrer cette évolution technique au marché sera, le cas échéant, notifiée au Titulaire au plus
tot par le Maitre d’Ouvrage. S’il y a lieu, un avenant sera signé entre les parties afin d’intégrer les
modifications du marché, notamment en termes de délais et de prix.

Le défaut de respect de cette procédure par le Titulaire I’'expose a devoir supporter les conséquences de la
mise en ceuvre de cette évolution de reglementation ou de normes impactant les prestations ou leur mode
de réalisation.

1.5.6. Obligation de protection de I’environnement et développement durable

A) Dispositions générales

Le Titulaire veille a ce que les prestations qu’il réalise respectent les prescriptions législatives et
réglementaires en vigueur en matiere d’environnement, de préservation des espaces environnants et de
sécurité des personnes tiers a I'opération. Il veille a respecter également chacune des prescriptions données
par l'arrété préfectoral d’Autorisation Environnementale, ainsi que I'ensemble des engagements pris par le
MOA a travers le dossier de demande d’autorisation correspondant.

Plus particulierement, le Titulaire identifiera les nuisances potentielles de ses activités sur I'environnement
et prendra toutes les mesures possibles pour les prévenir. Il met en place les suivis utiles a la vérification de
I’efficacité de ces mesures environnementales et au minimum ceux prévus dans le dossier de demande
d’autorisation environnementale et I'arrété autorisant les travaux de construction du CSNE Secteurs 2 a 6.
Un reporting régulier est produit par le Titulaire en vue d’informer le Maitre d’CEuvre, le Maitre d’Ouvrage
et les services de I'Etat. Ce reporting est réalisé en conformité avec les dispositions de I’arrété autorisant les
travaux de construction du CSNE Secteurs 2 a 6.
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En outre, le Titulaire dispose d’un responsable Environnement au sein de son organisation dont les taches
sont de coordonner et contréler la mise en ceuvre des mesures, engagements, et prescriptions figurant a
I'arrété préfectoral autorisant les travaux de construction du CSNE Secteurs 2 a 6 ainsi qu’au dossier de
demande d’autorisation correspondant.

Ces éléments sont formalisés au sein d’'un Plan de Management du Développement Durable (PMDD-
Entreprise), déclinant le schéma organisationnel du plan de management Développement Durable
(SOPMDD-Entreprise) transmis avec son offre. Ce document est conforme aux exigences réglementaires et
aux pieces du présent marché.

De plus, et en complément des dispositions de I'article 20.4 du CCAG FCS, le Titulaire effectue le suivi de la
gestion des déchets conformément a son Plan de Suivi et d’Elimination des Déchets (PSED) établi en période
de préparation sur la base du SOSED présenté a I'offre. Ce document est soumis au VISA du maitre d’ceuvre
au cours de la période de préparation.

Par ailleurs, le Titulaire effectue la prise en compte des prescriptions environnementales découlant de la
réglementation en vigueur et notamment du code de I'environnement, du dossier de demande
d’autorisation environnementale, des prescriptions de la notice du développement durable, de I'arrété
préfectoral autorisant les travaux de construction du CSNE Secteurs 2 a 6 et d’'une maniere générale de toutes
prescriptions au titre de la protection de I'environnement décrites au marché ou qui pourraient étre
prescrites en cours de marché par le maitre d’ceuvre ou par le maitre d’ouvrage.

B) Dispositions particuliéres relatives a la découverte d’espéces protégées

Les obligations du Titulaire relativement a la découverte et a la gestion sur le chantier des espéces protégées
sont les suivantes :

intégration systématique par le Titulaire au sein de son systeme QSSE, d'une procédure
environnementale de gestion des espéces protégées (annexe au PMDD),

intégration systématique, a tout constat d’état des lieux d’entrée, des résultats du repérage des
espéces protégées, y compris le repérage des espéces protégées situées en bordures directe des
emprises du chantier,

obligation pour le Titulaire de signaler au MOE et au MOA la découverte de toute espéce protégée sur
le chantier non identifiée aux pieces du marché,

obligation pour le Titulaire de participer a 'ensemble des réunions nécessaires a la mise au point des
mesures correctives,

obligation pour le Titulaire de mettre en ceuvre les prescriptions supplémentaires décidées par le
maitre d’ouvrage et/ou les services instructeurs le cas échéant,

Au moment de la découverte d’une espéce protégée, non identifiée dans les données disponibles au moment
de I'entrée en vigueur du contrat :

arrét immédiat du chantier, a l'initiative du Titulaire au droit de la découverte,
information sans délai du MOA et MOE de la découverte,

obligation pour le Titulaire de procéder a la mise en défens immédiate des emprises concernées et une
signalisation interdisant I'acces et indiquant le nom de I'espéce,

mise en ceuvre des mesures conservatoires éventuelles a mettre en ceuvre et des conditions de
poursuite de I'exécution des prestations décidées par le Maitre d’Ouvrage aprés consultation du
Titulaire et du Maitre d’CEuvre,

tracage de l'incident dans le systeme QSSE du chantier et mise a jour du PMDD,
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réalisation par le Titulaire d’une inspection environnementale interne (a la charge du Titulaire du
marché) visant a définir les raisons pour lesquelles cette espéce protégée n’a pas été découverte plus
tot. L'inspection peut impliquer autant de réunions que nécessaires entre le MOE et les opérateurs
économiques en charge des prestations dans la zone de découverte. Cette inspection pourra
notamment permettre au Titulaire de justifier qu’il a bien mis en ceuvre les mesures d’évitement et de
réduction (E&R) prévues au marché,

obligation pour le Titulaire de participer a I’'ensemble des réunions nécessaires a la mise au point des
mesures correctives puis obligation pour le Titulaire de mettre en ceuvre les prescriptions
supplémentaires décidées par les services de I'Etat, le Maftre d’Ouvrage, et/ou le Maitre d’CEuvre.

Le Titulaire ne pourra se prévaloir d’'une découverte d’espéce protégée pour obtenir une modification
guelconque du programme d’exécution, que si son absence de responsabilité est avérée.

C) Dispositions particuliéres relatives aux espéces exotiques envahissantes

Les obligations du Titulaire, relatives a la découverte et a la gestion sur le chantier des espéeces exotiques
envahissantes sont les suivantes :

intégration systématique, a tout constat d’état des lieux d’entrée, des résultats du repérage des
especes envahissantes, y compris le repérage des especes envahissantes situées en bordures directes
des emprises du chantier,

intégration systématique par le Titulaire au sein de son systeme QSSE, d’'une procédure
environnementale de gestion des espéeces exotiques envahissantes (annexe au PMDD),

participation a I'ensemble des réunions nécessaires a la mise au point des mesures correctives,
mise en ceuvre des prescriptions supplémentaires décidées par le MOA et/ou les services instructeurs.

Au moment de la découverte d’une nouvelle station d’espece exotique envahissante, non identifiée dans les
données disponibles au moment de I'entrée en vigueur du contrat :

arrét immédiat du chantier, a l'initiative du Titulaire au droit de la découverte,

information sans délai du MOA et du MOE de la découverte et précision des mesures qui seront
prochainement mises en ceuvre,

évaluation des mesures a mettre en ceuvre et les conditions de poursuite de |'exécution des
prestations,

réalisation d’une inspection environnementale interne ayant pour objectif de vérifier que la
découverte n’est pas consécutive a un défaut de mise en ceuvre des mesures Evitement et Réduction
ou a une activité, une installation, un ouvrage ou des travaux non autorisé. Cette enquéte peut
impliquer autant de réunions que nécessaires entre le maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre et les
opérateurs économiques en charge des prestations dans la zone de découverte de I'espece exotique
envahissante,

interdiction pour le Titulaire de couper, faucher, débroussailler I'espéce découverte, et de procéder au
terrassement et a I’enlévement des terres contaminées par cette espéce avant validation par le maitre
d’ceuvre et présentation au maitre d’ouvrage des mesures prises,

tracage de l'incident dans le systéme QSSE du chantier et mise a jour du PMDD,

obligation pour le Titulaire de mettre en ceuvre des prescriptions supplémentaires décidées par le
maitre d’ouvrage et/ou les services de I'Etat le cas échéant.

Le Titulaire ne pourra se prévaloir d’'une découverte d’espece exotique envahissante pour obtenir une
modification quelconque du programme d’exécution, que si son absence de responsabilité est avérée. Cette
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absence de responsabilité devra étre documentée en se basant sur les reporting et les suivis des mesures
environnementales mises en ceuvre dans le cadre du chantier (mise en défens, respect des protocoles,
absence d’apports extérieurs de terres contaminées, ...)

1.5.7. Obligation de Qualité

Les dispositions de I'article 30.5 du CCAG s’appliquent. Le CCTP définit les compléments et dérogations a
apporter aux dispositions du CCAG FCS concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et
composants de construction a utiliser pour les fournitures et réalisation des prestations.

Pour les besoins de I’exécution du marché, le Titulaire établira et mettra en ceuvre un plan de management
de la qualité (PMQSSE) :
respectant les éléments du Systeme de Management de I'Opération (SMO) tel que défini par le maitre
d’ouvrage ;
comportant un controle intérieur avec controle interne et controle externe ;
conforme aux prescriptions du marché et cohérent avec le SOPMQ remis a I'offre ;

incluant I'ensemble des prestations prévues au marché, y compris celles réalisées par les cotraitants,
sous-traitants, fournisseurs, prestataires et locatiers, qu’il s’agisse des études d'exécution, des
ouvrages définitifs, des ouvrages provisoires, des travaux spéciaux, etc.

Le Titulaire s'assure en permanence du respect de I'application du PMQSSE et de I'adéquation entre les
matériels et matériaux utilisés et la santé et la sécurité des salariés.

Le titulaire est également responsable de la mise a jour du PMQSSE.

L’attention du titulaire est attirée sur le fait que le tracé du projet traverse des zones ou se sont déroulées
des batailles importantes et meurtriéres lors des premiére et seconde guerres mondiales et que le site est
donc susceptible de contenir un nombre significatif d’engins de guerre non explosés et/ou toxiques.

Les prescriptions de I'article 32 du CCAG travaux s’appliquent, elles sont complétées par les prescriptions ci-
apres.
Le maitre d’ouvrage a noué un partenariat avec la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion

des Crises (DGSCGC) relativement a la prévention des risques pyrotechniques et a I'enléevement et la
destruction des engins de guerre découverts sur le chantier. La DGSCGC assure :

e les actions de sensibilisation des personnels a ce risque : il appartient au titulaire de solliciter la
DGSCGC dans le cadre de cette convention en vue de faire réaliser par celle-ci des sessions de
sensibilisation pour tous les chefs de chantier, conducteurs d’engins, personnels a pied susceptibles
d’intervenir sur site lors de tous travaux en lien avec le terrain ou la manipulation de matériaux du site,

e la délivrance des procédures a suivre en cas de découverte de tels objets ou engins,
e les opérations de déminage,
e les opérations d’enlevement.

Il a également été procédé a la réalisation d’une étude cartographique définissant un zonage du risque (zones
a risques faibles, zones a risque modéré, zones a risque fort). Cette cartographie, les mesures a mettre en
ceuvre, ainsi que la convention SCSNE/DGSCGC figurent en annexe a l'instruction pyrotechnique du maitre
d’ouvrage et figurant aux pieces du marché.
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Dans le cadre de la période de préparation avant le démarrage de tous travaux sur site, le titulaire établira
sa propre procédure de gestion du risque pyrotechnique lié a la présence d’engins de guerre dans les
emprises et la soumettra a I'approbation du CSPS et du maitre d’ceuvre.

Le titulaire est tenu de solliciter la tenue d’une session de sensibilisation de son personnel aupres de la
DGSCGC au moins un (1) mois avant I'intervention de ceux-ci sur le chantier. Ainsi, tous les chefs de chantier
et tous les conducteurs d’engins manipulant la terre ou le terrain devront suivre une demi-journée de
sensibilisation sur les risques et protocoles a suivre en cas de découverte d’engins pyrotechniques, au centre
de Déminage de Laon, avant le démarrage de leur intervention.

Les régles et procédures spécifiques liées a la découverte des engins de chantier sont précisées en annexe au
CCAP et au PGCSPS. Elles sont a respecter scrupuleusement a peine d’application des pénalités sécurité
correspondantes.

Ainsi, avant tout travaux, le titulaire doit communiquer au service de déminage la localisation, la nature et le
calendrier détaillé des travaux a réaliser.

En cas de découverte fortuite sur le chantier d’engins de guerre non explosés ou douteux lors de la réalisation
d’excavations, de fouilles, de démolition ou de toute autre opération, le titulaire informe immédiatement le
maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre et I'autorité en charge de faire procéder a I'enlevement des engins. Il
stoppe immédiatement les travaux dans la zone concernée et en balise I'aire. Le titulaire avertit
immédiatement la DGSCGC dans le cadre de la convention liant la SCSNE et la DGSCGC, avec copie au maitre
d’ouvrage, au maitre d’ceuvre et au CSPS. |l est alors convenu avec la DGSCGC des modalités de déminage et
d’enlevement de I'engin.

En cas de découverte d’un engin de guerre, le titulaire respecte I'instruction définie par le maitre d’ouvrage
et figurant aux pieces du marché.

Par dérogation au c) de l'article 32.1 du CCAG Travaux, le titulaire ne doit reprendre les travaux qu’apres
avoir recu du service de déminage mentionné ci-dessus, la confirmation de la fin de son intervention.

Le titulaire est responsable de la garde des engins jusqu'a leur prise en charge soit par la gendarmerie, soit
par le service de déminage.

Ces consignes générales ne font pas obstacle aux consignes particuliéres mises au point en cours de travaux
avec le service spécialisé de déminage précité et le Coordonnateur SPS.

Par dérogation a I'article 32.3 du CCAG Travaux, les dépenses liées aux dispositions de prévention édictées
par le service de déminage sont a la charge du titulaire.

En outre, le titulaire doit contracter toutes les assurances utiles et les faire accepter. A ce titre, le titulaire
doit inclure dans sa police d’assurance couvrant la réalisation des travaux ce risque et le faire préciser sur
I'attestation a fournir au maitre d’ouvrage avec les éléments d’appréciation permettant de vérifier et
éventuellement de demander des garanties complémentaires.

Les dépenses liées au déminage et a I’évacuation des engins explosifs sont a la charge du maitre d’ouvrage.

En complément, et en application de I'article 53.1 du CCAG Travaux, le maitre d’ouvrage pourra décider de
I'ajournement des travaux en fonction de I'importance des découvertes, en vue de faire procéder a des
traitements spécifiques de dépollution le cas échéant.

Par dérogation a I'article 32.1 du CCAG Travaux les arréts de moins de deux (2) jours ouvrables consécutifs,
relatifs a la découverte d’engins explosifs, ne donnent lieu ni a indemnité, ni a prolongation de délai.

Pour autant que les prescriptions qui viennent d'étre énumérées soient observées, les risques non
susceptibles d'étre couverts par les assurances seront considérés comme entrant dans le cadre de la loi n°
46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre et son ordonnance n° 58-1453 du
31 décembre 1958 la modifiant et la complétant.
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Les prescriptions de I'article 33 du CCAG Travaux s’appliquent en intégralité. Elles sont complétées par les
prescriptions ci-apres.

En cas de découverte fortuite sur le chantier de matériaux, objets et vestiges lors de la réalisation
d’excavations de fouilles de démolition ou de toute autre opération, le titulaire informe immédiatement le
maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre. Il stoppe immédiatement les travaux dans la zone concernée
conformément aux dispositions de I'article 4.3.3 ci-dessous et en balise I'aire.

Le titulaire est tenu de signaler immédiatement au maitre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage les situations ci-
dessus et de les informer des possibilités de poursuivre ou non les travaux tout en suspendant I'exécution
des travaux sur les zones concernées.

L'instruction pyrotechnique mentionnée au paragraphe précédent reprend également les consignes quant a
la préservation des vestiges de guerre en lien avec la Commonwealth War Graves Commission (CWGC). Il
convient de respecter ces consignes a la lettre.

En complément, et en application de I'article 53.1 du CCAG Travaux, le maitre d’ouvrage pourra décider de
I'ajournement des travaux d’une maniéere plus large en fonction de I'importance des découvertes.

Par dérogation a I'article 33.4 du CCAG Travaux, les arréts de moins de deux (2) jours ouvrables consécutifs,
relatifs a la découverte de vestiges humains ou archéologiques, ne donnent lieu ni a indemnité, ni a
prolongation de délai.

Préalablement a la notification du marché, le Maitre d’Ouvrage a procédé a une identification des zones
présentant un risque de pollution et a des investigations de terrain qui ont permis d’identifier les sites
contenant des matériaux pollués. Les résultats de cette caractérisation préalable, notamment I'identification
des sites présentant une pollution avérée, sont portés a I'attention du Titulaire dans les documents
particuliers du marché (annexe au CCAP).

En complément de cette caractérisation préalable, un contréle de conformité mis en ceuvre sous la forme
d’un contrdle visuel et organoleptique des matériaux extraits, est a réaliser par le Titulaire afin d’identifier
en continu les matériaux présentant une suspicion de toxicité ou de dangerosité.

En cas de découverte de matériaux polluants, pollués ou présentant une suspicion de toxicité ou de
dangerosité sur une zone a pollution anthropique avérée, le Titulaire ne pourra prétendre a une quelconque
prolongation du délai de réalisation des prestations, y compris dans le cas ou il aurait suspendu son activité
sur la zone concernée afin de procéder a I'évacuation desdits matériaux.

En cas de découverte fortuite, dans le cadre du contréle de conformité continu en cours d’excavation, de
matériaux présentant une suspicion de toxicité ou de dangerosité sur une zone non identifiée comme a risque
de pollution lors des caractérisations préalables, le Titulaire doit :

suspendre I'activité dans le secteur concerné et y interdire toute circulation au moyen de cl6tures,
panneaux de signalisations, balises etc. ;

informer le maitre d’ceuvre et définir avec lui les modalités de poursuite de I'activité (sur une zone
connexe a celle de la zone d’excavation concernée par la non-conformité ou I’'anomalie par exemple)
ou suspendre le travail sur la zone concernée par I'anomalie ou la non-conformité ;

procéder a une caractérisation préalable des terres excavées concernées par la non-conformité ou
I'anomalie ;
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procéder a I'évacuation des terres caractérisées dangereuses vers le lieu de leur élimination ou
traitement en installation classée pour la protection de I’'environnement ;

reprendre les prestations aprées autorisation du maitre d’ceuvre.

En cas d’'impossibilité de poursuite d’activité diment constatée par le Maitre d’CEuvre, et pour autant que
les prestations concernées sont sur le chemin critique, les dispositions de I'article 13.3. du CCAG FCS
s’appliquent.

Le Titulaire et ses sous-traitants produisent I'’ensemble des documents requis par la législation de lutte contre
le travail dissimulé (plus spécifiquement, ceux au regard des articles L5221-2 et D8254-2 du Code du travail),
sans qu’il soit besoin pour le MOA de formuler une demande expresse, tous les six mois a compter de la
notification du marché. En I'absence de présentation spontanée, le Titulaire est tenu de répondre pour lui-
méme et ses sous-traitants dans le délai de quinze (15) jours suivant réception de la demande du MOE ou du
MOA adressée par tous moyens permettant d’en accuser réception et d’établir une date certaine. Par ailleurs,
tout refus de produire ces piéces, aprés mise en demeure restée infructueuse, pourra conduire le maitre
d’ouvrage a résilier le marché aux torts exclusifs du Titulaire.

Il est entendu qu’en cas de groupement d’opérateurs économiques, chacun des cotraitants est tenu au
respect de ces mémes obligations, le mandataire étant, pour sa part, responsable de la transmission des
pieces justificatives au MOE ou au MOA.

Le Titulaire, ainsi que ses sous-traitants sont tenus de faire porter par leur personnel, sur le site et en
permanence, un dispositif d'identification combinée de chaque personne et de son employeur. Le cas
échéant, le Titulaire et ses sous-traitant se conforment aux dispositions relatives a la carte d’identité
professionnelle sécurisée des salariés du batiment et des travaux publics.

Le Titulaire et ses sous-traitants sont tenus d'établir un enregistrement exhaustif de toutes les personnes
employées et qui interviennent dans le périmetre du chantier. Cet enregistrement est tenu a jour et mis a
disposition du MOE, du coordonnateur SPS et de toute autre autorité compétente. Le MOA peut en solliciter
la production a tout moment.

Le Titulaire s’assure auprés de ses sous-traitants du respect des obligations énoncées au présent article
pendant toute la durée du marché.

En cas de détachement de personnel, le Titulaire et ses sous-traitants ont I'obligation de respect de la
réglementation sur la déclaration préalable de détachement (SIPSI) de désigner un représentant sur le
territoire national chargé d’assurer la liaison avec les agents de I'inspection du travail pendant la durée des
prestations. La copie de cette déclaration est jointe au registre unique du personnel qui accueille les salariés
détachés ainsi qu’a I'’enregistrement exhaustif du personnel susmentionné. Le mafitre d’ouvrage ou le maitre
d’ceuvre peuvent exiger a tout moment du Titulaire que ce document leur soit remis.

Toute irrégularité signalée au MOA, notamment par les autorités compétentes en charge de la protection
des travailleurs, ou dont le MOA prendrait connaissance quant a la situation des salariés détachés (art. L.
1261-1 et suivants du code du travail) ou en matiére de travail illégal (art. L. 8211-1 et suivants du code du
travail) est suivie d’une injonction de régularisation qui, si elle n’est pas suivie d’effet dans les délais fixés par
la réglementation en vigueur, expose le Titulaire a une pénalité dont le montant est fixé en annexe au CCAP.
Cette pénalité est a considérer par travailleur en situation irréguliere.

Elle est assortie d’'une pénalité complémentaire dont le montant est fixé en annexe au CCAP et par jour
ouvrable jusqu’a ce que la situation du travailleur concerné soit régularisée. Au-dela d’un montant cumulé
de pénalités sur ce sujet tel que fixé en annexe au présent CCAP, le MOA se réserve la possibilité de résilier
le présent marché aux torts exclusifs du Titulaire. De plus, et quand bien méme ce plafond de pénalité ne
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serait pas atteint, le MOA se réserve le droit d’en faire de méme afin d’éviter toute situation dans laquelle sa
responsabilité pourrait étre mise en jeu de maniéere solidaire en application des dispositions du code du
travail.

1.10.1. Forme des notifications

La notification au Titulaire des décisions ou informations du MOA est faite :

soit directement au Titulaire, contre récépissé (lettre recommandée avec demande d’avis de
réception),

soit par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques, dans les conditions décrites ci-
dessous,

soit par tout autre moyen permettant d’attester la date et I’heure de réception de la décision ou de
I'information.

L'utilisation des moyens dématérialisés ou des supports électroniques est autorisée dans les conditions
décrites ci-aprés. Quel que soit le mode de transmission utilisé c’est-a-dire tout moyen matériel ou
dématérialisé comme par le biais d’un profil d’acheteur, la date de réception devra pouvoir étre déterminée
de facon certaine.

Pourront étre transmis par échange dématérialisé, support électronique, ou tout autre moyen permettant
d’attester la date et I’'heure de réception, les notifications, les ordres de service, les lettres, les notes,
d’observations et les mentions de visa des documents, la date et I’heure de réception étant alors retenue
comme date de remise de la communication.

1.10.2. Ordres de service

Au titre de sa mission DET et par dérogation a I'article 3.8 du CCAG FCS, le MOE est, par principe, chargé
d’émettre les ordres de service a destination du Titulaire. Ces ordres de services sont dans tous les cas écrits,
numérotés, datés et signés du MOE ou du MOA.

Toutefois, certains ordres de services doivent nécessairement, avant diffusion au Titulaire, faire I'objet d’une
validation préalable du Maftre d’Ouvrage. Tel est le cas des ordres de service ayant pour effet de modifier les
délais d’exécution des prestations, les colits d’exécution (qu’il s’agisse notamment du montant global des
travaux ou d’un prix nouveau) ou de modifier les prestations a réaliser, tant s’agissant de leur nature que de
leur volume.

Enfin, le Maitre d’Ouvrage est, en tout état de cause, en capacité d’émettre tout ordre de service a I'intention
du Titulaire, indépendamment de I'intervention du MOE.

Les ordres de service notifiés au Titulaire, que ce soit par le Maitre d’CEuvre ou par le Maitre d’Ouvrage,
seront transmis au Titulaire selon les conditions définies ci-dessus. Il sera fait application de I'article 3.1.2 du
CCAG FCS quant a la détermination de la date de réception de ces notifications.

Dans tous les cas, il appartient au Titulaire de retourner a I'expéditeur (Maitre d’CEuvre lorsque 'ordre de
service est émis par lui, Maitre d’Ouvrage avec copie au Maitre d’CEuvre lorsque |'ordre de service est émis
par le Maitre d’Ouvrage) I'exemplaire original de l'ordre de service diment signé par ses soins et
éventuellement assorti de réserves par tous moyens permettant d’en accuser réception et d’en établir une
date certaine. Cette date de signature et de renvoi a I'expéditeur est sans influence sur la date d’effet de
I'ordre de service, laquelle demeure étre la date a laquelle le Titulaire a réceptionné ledit ordre de service.
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S’agissant des éventuelles observations que le Titulaire pourrait souhaiter transmettre, celles formulées
ultérieurement au délai défini a l'article 3.8.2 du CCAG FCS aprés réception de l'ordre de service
correspondant seront considérées comme irrecevables. Il est entendu que sous peine d’irrecevabilité
desdites observations, le Titulaire doit, dans le méme temps, proposer au MOE et au MOE toute solution
permettant d’y répondre.

1.11.1. Dispositions générales
Le marché ne peut étre modifié que dans les conditions prévues au Code de la commande publique (articles
R2194-1 a R2194-9).

Dans le cas ou les fournitures ou les prestations viendraient a étre modifiés, il sera fait application des
dispositions prévues a I'article 23 du CCAG FCS.

En cas de modification ou d’adaptation rendues nécessaires par des évenements indépendants de la volonté
du Titulaire, celui-ci proposera des solutions utilisant des techniques et des prix unitaires déja existants au
marché. En cas d’impossibilité, il en avisera le Maitre d’CEuvre.

1.11.2. Conditions d’établissement du prix des modifications

En complément a I'article 23 du CCAG FCS, lorsque les fournitures et prestations associées a des modifications
ne peuvent pas étre réglés par I'application des prix du marché, les prix nouveaux sont établis sur les mémes
bases que les prix du marché, notamment aux conditions économiques en vigueur le mois d’établissement
de ces prix.

Les prix du bordereau des prix unitaires constituent les éléments servant de base a la détermination des prix
des fournitures et prestations modifiées.

En I'absence de prix applicables pertinents, les sous-détails de prix du bordereau des prix unitaires sont
utilisés pour I'établissement des prix nouveaux. Le Titulaire est tenu de transmettre au MOE toute
information nécessaire justificatives que celui-ci serait amené a lui demander.

1.11.3. Modifications a la demande du Titulaire

En complément de I'article 23 du CCAG FCS, si le Titulaire est, en cours de marché, amené a présenter une
modification des caractéristiques techniques des prestations susceptibles de justifier la passation d’un
avenant, il devra adresser au MOE un dossier comprenant :

I’exposé des circonstances qui motivent la proposition et en particulier les raisons pour lesquelles cette
proposition n’a pu intervenir lors de la remise des offres,

une note technique de présentation,

une note d’analyse des risques avec valorisation des solutions de couverture,

une note d’analyse des impacts réglementaires, notamment au regard du code de I'environnement,
les compléments ou modifications a apporter éventuellement aux arrétés d’autorisation

les propositions de compléments a apporter au CCTP le cas échéant,

un bordereau des prix supplémentaires, le cas échéant, accompagné de sous-détails de prix,

un détail estimatif composé des quantités supplémentaires sur des prix applicables du marchés, et des
guantités sur les prix supplémentaires proposés.

Cette modification ne pourra étre acceptée par le mafitre d’ouvrage que :
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si elle est techniquement justifiée, et présente un risque acceptable et clairement identifié pour le
maitre d’ouvrage,

si elle n’entraine aucun co(t supplémentaire par rapport a la solution retenue au marché,
si elle est acceptée par les services de I'Etat, le cas échéant,

si elle n’entraine aucune prolongation du délai contractuel global.

Si la modification proposée se révélait inapplicable en cours d’exécution, le Titulaire serait tenu :
soit de revenir a la solution de base,
soit de proposer une autre solution.

Les propositions de modifications doivent étre communiquées dans un délai compatible avec I'obtention des
arrétés modificatifs le cas échéant, la sortie des plans d’exécution et de délai de mise en forme du projet.

Ces modifications doivent étre le résultat d’'une véritable étude, elles ne doivent pas étre, par exemple,
uniquement des modifications de quantités ou de matériaux ; de méme, les décisions de portée limitée prises
qguotidiennement sur le chantier ne sont pas concernées.

Les modifications n’ayant pas été acceptées par le MOE et le MOA d’ouvrage ne peuvent pas étre mises en
ceuvre par le Titulaire.

1.11.4. Clause de réexamen de l'article 25 du CCAG Fournitures Courantes et
Services

L'attention du Titulaire est attirée sur le fait que la clause de réexamen définie a I'article 25 du CCAG FCS,
applicable en cas de survenance de circonstances imprévisibles, n’est pas une clause de réexamen au sens
de I'article R. 2194-1 du CCP permettant de modifier un marché public sans condition.

En effet, la clause de réexamen du CCAG FCS ne peut étre regardée comme une clause prévoyant de facon
suffisamment précise « le champ d’application et la nature des modifications ou options envisageables ainsi
gue les conditions dans lesquelles il peut en étre fait usage » afin d’autoriser, en vertu de ces dispositions, la
modification du marché quelle gqu’en soit le montant.

Par conséquent, dans I’hypothése ou les circonstances imprévisibles appelleraient une modification du
marché, cette modification devra entrer dans I'un des cas de modifications autorisées par le code de la
commande publique, prévus a ses articles R. 2194-2 a R. 2194-9.

La Société du Canal Seine-Nord Europe bénéficie d’un financement de la Commission Européenne au titre du
« Meécanisme d’Interconnexion en Europe » (MIE). Conformément a l'article 11.9.1 de l'accord de
financement, la SCSNE doit veiller a ce que I'lnnovation and Networks Executive Agency (INEA), la
Commission Européenne, I'Office européen de lutte antifraude et la Cour des comptes européenne puissent
exercer, envers les Titulaires des marchés conclus par la SCSNE, les droits en matiére de controles financiers
et d’audits que leur confére I'article 11.27 de ce méme accord de financement.

Il est précisé que, conformément a I’article 24, paragraphe 2 du reglement MIE, ces contrdles financiers et
d’audits concernent, en cas de groupement, chacun des co-traitants de celui-ci, ainsi que I'ensemble des
sous-traitants.

Les organismes de I’'Union Européenne susmentionnés peuvent effectuer ces contréles financiers et audits,
tant a distance que sur place. Les entreprises concernées sont tenues de faire preuve de la plus grande
diligence pour répondre aux éventuelles sollicitations de ces organismes, leur transmettre I'ensemble des
informations et documents demandés et, le cas échéant, les accueillir dans les meilleures conditions. Les
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informations et les documents fournis dans le cadre de ces controles financiers et audits sont traités de
maniéere confidentielle par les organismes de I’'Union Européenne.

Les correspondances relatives au présent marché sont rédigées en langue francgaise. Tous les documents,
demandes de paiement (factures), modes d’emploi doivent étre rédigés en francais.

L'ensemble des livrables et documents produits par le Titulaire le seront en francais.

Le Titulaire reste responsable des éventuelles traductions utiles pour rendre intelligible des personnes ou
des documents liés a I'exécution du présent marché et notamment les documents relatifs a la qualité, la
santé, la sécurité et I'environnement de travail.

Dans le cadre de I'action de la commission européenne Seine-Escaut 2020, 2014-EU-TM-0373-M, le Ministére
de la Transition Ecologique et Solidaire (MTES), les autorités flamandes Vlaamse Overheid et la région
Wallonne - service de Wallonie SPW - ont signé avec I'agence exécutive de la Commission européenne (INEA)
Innovation and Networks Executive Agency, une convention de financement en date du 1°" décembre 2015
(n°® INEA/CEF/TRAN/M2014/1049/241) par laquelle, dans le cadre du projet de liaison Seine-Escaut, les
études et les travaux relatifs au canal Seine Nord Europe ainsi que les études relatives a I'Oise, au Nord Pas
de Calais et a la Seine Aval, sont financés par I'Europe a hauteur de 40% pour les travaux et 50% pour les
études.

La convention de financement susvisée indique que les attributaires des marchés n’ont pas de droits a I’égard
de I’Agence au titre de la convention.

En conséquence, le Titulaire du présent marché renonce a tout droit, recours direct ou indirect, de quelque
nature que ce soit a I’égard de I’Agence INEA au titre du financement européen dont le maitre d’ouvrage
bénéficie pour la réalisation de I’action Seine-Escaut 2020 a laquelle le présent marché concourt.

En application de I'article 14 de I'ordonnance n°2016-489 du 21 avril 2016, le domaine public fluvial géré par
SCSNE sera confié par arrété du ministre chargé des transports in fine a VNF.

Alors, I'ensemble des droits et obligations contractés par SCSNE en tant que maitre d’ouvrage du CSNE seront
transférés a VNF. Tel sera le cas de I'ensemble des droits et obligations contractés par SCSNE au titre de
I’exécution du présent marché et qui perdureraient au jour dudit transfert.
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2. INTERVENANTS

2.1. MAITRE D’OUVRAGE

Le Maitre d’Ouvrage est I'établissement public local Société du Canal Seine-Nord Europe (SCSNE). Le
Représentant du Maitre d’Ouvrage est le Président du Directoire de SCSNE.

Le Président du Directoire peut désigner toute personne pour le remplacer, pour suivre I'exécution des
prestations du présent marché et est compétent pour passer les différents actes d’exécution (ordre de
service, bons de commande, etc.). Il regoit du Titulaire les piéces concrétisant I'avancement des prestations,
ainsi que tous les documents permettant le reglement de ces derniers.

Dans I'ensemble du présent document, le terme "Maitre d'Ouvrage" désigne I'établissement public qui
assure la maitrise d’ouvrage du projet Canal Seine-Nord Europe.

2.2. ASSISTANTS AU MAITRE D’OUVRAGE / CONDUITE D’OPERATION

Le MOA a confié au groupement Setec / Royal Haskoning — DHV (Setec/RHDHV) les fonctions d’assistance a
maitrise d’ouvrage générale et de conduite des opérations (AMO-COP) pour I'ensemble du projet.

Dans I'ensemble du marché, le terme AMO-COP représente le groupement Setec/RHDHV.

2.3. MAITRE D’CEUVRE

Conformément aux dispositions du marché dont il est Titulaire, le Maitre d’CEuvre s’est vu confier les missions
suivantes : PRO, ACT, VISA, DET, AOR, OPC.

Le MOE désigné pour le suivi de la réalisation des prestations objet du présent marché est le groupement
Egis — CDC Biodiversité, lequel est en charge de la maitrise d’ceuvre pour I'aménagement des mesures
compensatoires hors emprises du Canal Seine-Nord Europe.

Dans I'’ensemble du marché, les termes « MOE » ou « Maitre d’ceuvre » représentent le groupement Egis —
CDC Biodiversité.

2.4. MAITRE D’CEUVRE UNIQUE (ARTICLE R214-120 DU CODE DE
L'ENVIRONNEMENT)

Sans Objet.

2.5. COORDONNATEUR EN MATIERE DE SECURITE ET PROTECTION DE LA
SANTE

Le Titulaire sera informé dans les meilleurs délais de I'identité du Coordonnateur SPS ayant en charge le suivi
des prestations objet du présent marché.

2.6. ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET COORDINATION

Le maitre d’ouvrage assure la mission d’ordonnancement, pilotage et de coordination générale du projet
(OPC G) de I'ensemble de I'opération.
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La liste complete des intervenants figure dans le Plan de management de projet lequel figure au sein des
pieéces QSSE jointes au présent marché.

2.8.1. Changement dans la situation juridique du Titulaire

Durant la période de validité du marché, le Titulaire (le mandataire et chacun des cotraitants dans le cas d’un
groupement d’entreprises) est tenu de communiquer par écrit au MOE et au MOA tout changement,
notamment quant au statut de la société, y compris les changements d’intitulé du compte sur lequel sont
effectués les paiements des sommes dues au titre de I'exécution du présent marché.

S’il néglige de se conformer a cette disposition, le Titulaire est informé que le maitre d’ceuvre et maitre
d’ouvrage ne sauraient étre tenus pour responsable des retards de toute nature et notamment de paiement
des demandes de paiement (factures) présentant une anomalie par comparaison aux indications portées sur
I’Acte d’Engagement, du fait de modifications intervenues au sein de la société et dont le maitre d’ceuvre et
maitre d’ouvrage n’auraient pas eu connaissance.

En complément de |'article 3.4.2 du CCAG FCS, le Titulaire doit obligatoirement notifier au MOE et au MOA
toute modification ayant pour effet de substituer a la personne morale signataire du présent marché une
entité juridique différente ou d’entrainer un changement de controle de la société. Il en est de méme de tout
projet de fusion en cas de cession totale ou partielle d’activité ainsi qu’en cas de redressement ou de
liguidation judiciaire.

Les modifications entrainant la cession et la reprise des obligations contractuelles du marché par une
personnalité juridique différente du Titulaire n’emportent pas I'accord automatique du MOA. L’accord, le cas
échéant, se matérialise par la conclusion d’un avenant de transfert. Le désaccord est motivé et notifié par
tous moyens permettant d’en accuser réception et d’établir une date certaine.

En complément de I'article 41.1.h) et par dérogation a I'article 41.2 du CCAG FCS, en cas de modification de
nature a compromettre la bonne exécution du marché, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de résilier le
présent marché public sans mise en demeure préalable, par simple notification par tous moyens permettant
d’en accuser réception et d’établir une date certaine.

2.8.2. Obligations du mandataire en cas de groupement d’opérateurs économiques

A) Disposition générale relative au mandataire

Dans le cas ou le Titulaire en charge du présent marché est un groupement momentané d’opérateurs
économiques, il est fait application des dispositions de I'article 3.5 du CCAG FCS.

Le mandataire représente I'ensemble des membres du groupement vis-a-vis du MOE et du MOA pour
I’exécution du marché public. Il se porte garant de la totalité de I'exécution des prestations et obligations au
titre du présent marché public.

Il est expressément rappelé que le mandataire est solidaire de chacun des membres du groupement dans les
obligations de celui-ci a I'’égard du MOE et du MOA jusqu’a la fin du délai de garantie.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve la faculté de demander au mandataire la communication de la convention de
groupement.
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B) Obligations de représentation du mandataire

Pour I’exécution du marché, le mandataire du groupement a les obligations de représentation des cotraitants
suivants vis-a-vis, notamment, du MOE et du MOA. Ces obligations concernent a minima les taches et
activités suivantes :

la transmission avec les directives appropriées et dans les délais les plus courts, aux cotraitants
concernés, de toutes instructions, notes, plans, directives, ordres de service, etc. émanant du maitre
d’ouvrage ou du maftre d’ceuvre ;

la mise en place et le suivi de 'ensemble des obligations en matiére de sécurité des travailleurs et de
lutte contre le travail dissimulé et ce pour I'ensemble des membres du groupement (cf. Article 1.9) ;

la centralisation et la présentation des documents de suivi de I'avancement des prestations et de
I'ensemble des autres communications émanant de 'un quelconque des cotraitants (mémaoires,
réserves, réclamations, etc.) ;

la représentation de chacun des cotraitants en cas de contestation concernant notamment les
instructions données le MOA ou le MOA ;

la transmission au MOE en temps voulu des projets de décomptes conformément a I'article 5.5 ci-
dessous ;

la transmission au MOE des plans d’exécution des ouvrages pour VISA ;

la transmission au MOE et au MOA des déclarations de sous-traitance présentées par I'un quelconque
des cotraitants ;

la transmission en temps voulu de toute information nécessaire a la réception des prestations des
cotraitants et a la levée des réserves éventuelles,

la tenue du registre de chantier, a faire signer par le maitre d’ceuvre ;

le suivi financier de son marché, avec devoir d’alerte au MOE et MOA en cas de possible dépassement.

C) Obligation de Coordination par le mandataire

Le mandataire du groupement assure sous sa responsabilité les missions d’ordonnancement, de pilotage et
de coordination, notamment technique, au sein du groupement, de toutes les prestations, activités et
missions a remplir par le Titulaire au titre du contrat, a savoir :

centraliser et mettre en cohérence dans le respect des objectifs du marché, les éléments des
calendriers détaillés élaborés par les différents membres du groupement ;

transmettre aux membres du groupement les informations de toute nature, relatives notamment au
controéle et a la mise en application du planning de réalisation des prestations ;

veiller au respect des principes d’organisation des installations de chantier ;

veiller au respect des dispositions relatives au respect de I'environnement et des exigences en termes
de qualité des différents cotraitants et éventuels sous-traitants ;

mettre en concordance les méthodes et les processus d’exécution des ouvrages de chacun des
membres du groupement ;

coordonner les études d’exécution des prestations de chacun des membres du groupement ;

vérifier et transmettre les éléments nécessaires pour I'établissement du Dossier d’Intervention
Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO) pour I'ensemble du groupement, des I'attribution du marché ;

assurer la coordination de I'établissement du dossier des ouvrages exécutés ;
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suivre l'application des dispositions du marché par les différents membres du groupement et
provoquer I'étude de solutions a apporter aux difficultés qui entraveraient I’exécution des prestations ;

gérer les interfaces de chantier et en supporter les colts ;

assurer la coordination avec des intervenants extérieurs en interférence avec ce marché ; en
particulier, dans le cas de travaux effectués sur le méme site au cours de la méme période ;

assurer la coordination en matiére de qualité entre les cotraitants ;

assurer la coordination en lien avec le MOE et le MOA des intervenants en cas de gestion de situations
critiques (envahissement des sites, manifestation, etc.) ;

veiller au sein du groupement, au respect des dispositions visant a lutter contre le travail dissimulé et
le marchandage, conformément aux articles L. 8221-1 a L. 8221-6 du code du travail.

participer a la coordination avec des intervenants extérieurs en interface avec le marché ;

s’assurer du respect et de la coordination par I’'ensemble des membres du groupement des exigences
en matiere de sécurité et de protection de la santé.

D) Défaillance du mandataire

En cas de défaillance du mandataire, le MOA se réserve le droit de demander aux autres membres du
groupement la désignation d’un nouveau mandataire. La convention de groupement établie entre les
cotraitants devra prévoir le cas oU, aprés mise en demeure par le MOA, celui-ci fait cette demande.

La défaillance du mandataire est constituée quand il ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent
au titre du présent marché tant s’agissant de la réalisation des prestations dont il a la charge, que des
missions de représentation et de coordination décrites ci-dessus. Cette défaillance est constatée dés mise en
demeure du mandataire par le MOA restée infructueuse dans un délai de quinze (15) jours calendaires aprés
réception.

La convention de groupement doit prévoir cette situation et les modalités de désignation du nouveau
mandataire, lequel devra étre présenté a I'agrément du MOA par dérogation a I'article 3.5.4 du CCAG FCS
dans un délai de quinze (15) jours calendaires suivant la réception de la mise en demeure adressée par ce
dernier aux autres membres du groupement.

En cas de rejet par le MOA du mandataire proposé par le groupement ou en I'absence de désignation d’un
nouveau mandataire par le groupement, le MOA peut demander que soit désigné comme mandataire le
membre du groupement ayant a exécuter la part financiere la plus importante d’ici la fin du marché ou résilier
aux torts exclusifs du Titulaire. Le cas échéant, les conséquences de cette résiliation seront supportées par
les membres du groupement uniquement, le MOA n’ayant aucunement l'obligation d’indemniser les
cotraitants non défaillants dans ce cadre.

E) Transmission de documents entre le groupement et le Maitre d’Ouvrage et le Maitre
d’'CEuvre

Le mandataire est seul responsable et seul habilité, a transmettre au MOA et au MOE tout document
émanant d’'un des membres du groupement.

Par principe, le MOA et le MOE adressent leurs courriers et documents au mandataire du groupement, mais
se réservent toutefois la possibilité de s’adresser directement a I'un des membres du groupement, avec copie
au mandataire.
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2.8.3. Obligations des membres d’un groupement d’opérateurs économiques

A) Obligations des cotraitants

Chaque cotraitant doit, a I’égard du groupement :

désigner aupres du groupement un représentant qualifié et muni des pouvoirs nécessaires pour
prendre toutes décisions utiles, assister aux réunions diverses, dont réunions de coordination et
réunions de chantier ;

fournir au mandataire pour transmission au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre tout document
prévu au marché ou nécessaire a la réalisation de I'opération ;

faire connaitre I'état d’avancement des prestations dont il est attributaire pour le suivi de I'opération
et sa planification ;

Respecter, en cas de sous-traitance, la loi du 31 décembre 1975 et en particulier, remettre en temps
utile au mandataire, les demandes d'acceptation des sous-traitants et I'agrément de leurs conditions
de paiement, etc. pour transmission au maitre d’ceuvre et/ou au maitre d’ouvrage.

Respecter les dispositions visant a lutter contre le travail dissimulé et le marchandage, qui sont
rappelées par les articles L. 8221-1 a L. 8221-6 du code du travail.

B) Défaillance d’un cotraitant

La défaillance d’'un cotraitant est constituée lorsque, durant la réalisation des prestations, le cotraitant
considéré ne remplit pas sa mission aprés mise en demeure du MOA.

Tous les frais et préjudices résultant de la défaillance d’un cotraitant seront assumés par les membres du
groupement, selon l'organisation retenue par eux-mémes. En aucun cas le MOA ne supportera une
guelconque conséquence due a la défaillance de I'un des cotraitants.

Si a la suite de la défaillance constatée de I'un des cotraitants le groupement ne parvient pas a le remplacer
et a se réorganiser dans un délai qui est fixé, a 15 jours calendaires aprés mise en demeure adressée par le
MOA, celui-ci sera en droit de prononcer la résiliation du présent marché aux torts exclusifs du groupement.
De la méme maniére, le MOA ne saurait en aucune maniere étre tenu d’'indemniser les membres non
défaillants du groupement a ce titre.

C) Redressement ou liquidation judiciaire

Les dispositions de I’article 39.2 du CCAG FCS s’appliquent.

La précision suivante est apportée : le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est
notifié(e) immédiatement au MOA par le Titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision
susceptible d’avoir un effet sur I'exécution du marché et ce, en application de I'article 3.4.2 du CCAG FCS.

2.8.4. Profils clés

A) Représentant du Titulaire

Le Titulaire désigne son représentant mentionné a I'acte d’engagement comme la personne habilitée a le
représenter, a échanger avec le MOA et le MOE et, le cas échéant, a engager le Titulaire au titre de tout acte
ou décision relevant de I'exécution normale du présent marché et des prestations associées.

A cet égard, il est entendu que les pouvoirs du représentant du Titulaire ne couvrent pas nécessairement le
fait d’engager le Titulaire au titre des modifications et/ou évolutions du marché, ces évolutions incluant
notamment la signature de tout avenant a ce dernier.
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Il sera l'interlocuteur principal et privilégié du MOA et du MOE pour la gestion opérationnelle des prestations.
Il en sera de méme, et de maniére spécifique, s’agissant du suivi des obligations du Titulaire liées a la mise
en ceuvre de la démarché Grand Chantier dans le cadre du présent marché.

Le représentant du Titulaire pourra étre convoqué a toute réunion, moyennant un préavis de trois (3) jours
ouvrés, et devra y étre impérativement présent sous peine de pénalités. Il assurera un role transversal entre
les différents intervenants du projet et entre les différents membres du groupement le cas échéant.

Il devra mobiliser une équipe susceptible d’apporter les valeurs ajoutées et compléments nécessaires a la
réalisation, dans les régles de I'art, de I'ensemble des prestations, en évitant les « doubles emplois » par
rapport aux autres membres de I'équipe mais aussi en couvrant toutes les compétences attendues pour
mener a bien la mission. Le représentant du Titulaire fera remonter au MOE et au MOA les alertes relatives
a la bonne exécution du marché et adaptera avec diligence les moyens mis en ceuvre de maniere a faire face
a tout aléa normalement prévisible.

En cas de nécessité de remplacement du représentant du Titulaire pour quelque cause que ce soit, le Titulaire
doit suivre la procédure définie a I'article ci-dessous.

Le Titulaire peut également faire le choix de confier tout ou partie des compétences du représentant du
Titulaire a tout autre membre de son équipe intervenant dans le cadre du présent marché par le biais d’un
écrit dment daté et signé, précisant la ou les matieres déléguées et, le cas échéant, la durée de cette
délégation. A compter de son information, le maitre d’ouvrage dispose d’un délai de deux (2) semaines pour
accepter ou non cette délégation. Il est entendu que le silence gardé par le maitre d’ouvrage pendant ce délai
vaut acceptation de sa part de la délégation concernée.

En cas de départ pour quelque cause que ce soit d’'un membre de I'équipe disposant d’une telle délégation,
le Titulaire doit également se conformer aux dispositions de I'article ci-dessous dés lors que le Titulaire
envisage de confier une nouvelle délégation au remplagant.

B) Suppléance des profils-clés

Pendant les périodes d’absences des profils-clés (congés ou autres absences diverses), qu’il s’agisse du
représentant du Titulaire, le cas échéant d’autres membres de I'équipe disposant d’'une délégation de
pouvoirs ou des profils-clés, le Titulaire doit désigner, pendant la période de préparation et avant tout
démarrage de travaux, une ou plusieurs personnes suppléantes disposant des mémes prérogatives et des
mémes moyens d’action.

Ces personnes suppléantes doivent étre en mesure de prendre toutes décisions utiles a la bonne organisation
des travaux, y compris en cas d’urgence (accident, incident, sinistre).

C) Remplacement des profils-clés

Dans le cas ou le représentant du Titulaire, d’autres membres de I'équipe disposant d’'une délégation de
pouvoirs, d’autres « profils-clés » dans les conditions définies ci-dessus n'est plus en mesure d'accomplir
cette tache, le Titulaire doit :

remettre immédiatement au Maitre d’CEuvre un avis de départ indiquant la date d’indisponibilité du
personnel et prendre toutes dispositions nécessaires afin d'assurer la poursuite de I'exécution des
prestations ; en tout état de cause, le Titulaire doit, par principe et sauf impossibilité diment justifiée
et ne dépendant pas de sa volonté, respecter un délai de prévenance d’au minimum deux (2) mois
entre I'information transmise au MOE et le départ effectif du personnel concerné ;
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proposer un remplacant disposant de compétences au moins équivalentes et dont il lui communique
le nom, les titres dans un délai d’un (1) mois a compter de la réception par le Maitre d’CEuvre de I'avis
de départ ; le Titulaire prend a sa charge les éventuels colts supplémentaires occasionnés par ce
changement, notamment s’agissant de la période de « tuilage » réalisée avant le départ du profil
remplacé.

Le MOA accepte ou refuse ledit remplacement dans un délai de quinze (15) jours calendaires a compter de
la réception de la proposition de remplacement formulée par le Titulaire. En cas de non-acceptation, le
Titulaire dispose, a compter de la réception de la décision du MOA, d’un nouveau délai de quinze (15) jours
calendaires pour proposer un autre remplagant. Si ce dernier n’est pas accepté par le Maitre d’Ouvrage dans
le délai de quinze (15) jours calendaires a compter de la nouvelle proposition de remplacement, le Titulaire
s’expose a I'application de pénalités de retard ainsi qu’a la résiliation du marché public a ses torts.

La décision de récusation prise par le MOA est motivée. Les avis, propositions et décisions du MOA sont
notifiés selon les modalités fixées a I'article 1.10.1 du présent CCAP. A défaut de proposition de remplagant
par le Titulaire ou en cas de récusation des remplacants par le MOA, le marché peut étre résilié dans les
conditions prévues a l'article 17 du présent CCAP.

En complément de I'article 41 du CCAG FCS, le Titulaire encourt ainsi la résiliation du marché dans les cas
suivants :

Le Titulaire ne désigne pas de remplacant dans les délais requis a compter de I'avis de départ ou de la
non-acceptation du premier remplacant proposé ;

Le Maitre d’ouvrage récuse le second remplagant proposé.

Les pénalités de retard encourues pour non-respect du délai de prévenance ou non remplacement de ces
profils dans les délais prévus sont appliquées sur les acomptes du marché émis postérieurement a la date
d’indisponibilité constatée du personnel « profil clé ».

2.9.1. Plan de sous-traitance

Le Titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de ce marché public, sous réserve de
I'acceptation du ou des sous-traitants par le MOA et de I'agrément par lui des conditions de paiement de
chaque sous-traitant. Toutefois, la sous-traitance totale est interdite et le Titulaire reste entierement
responsable de I'exécution des prestations du marché.

En application de I'article L2193-3 du Code de la commande publique, les prestations suivantes constituant
des taches essentielles doivent étre réalisées par le Titulaire du marché et ne peuvent donc pas étre sous-
traitées :

I’encadrement et la coordination des études d’exécution ;
I’encadrement et la direction des travaux.

Afin d’anticiper au mieux les démarches relatives a la déclaration des sous-traitants, il est demandé au
Titulaire d’établir un « plan de sous-traitance ». La version initiale dudit plan devra étre établie au cours de
la période de préparation (cf. article 10.3.1 ci-dessous). Ce plan devra, au regard des besoins identifiés par le
Titulaire en la matiére, contenir a minima les éléments suivants :

identification des sous-traitants concernés,
identification des prestations concernées,

date a laquelle le Titulaire envisage de mobiliser les sous-traitants concernés,

25/107



date a laquelle le Titulaire prévoit de transmettre le dossier de sous-traitance a I'agrément du maitre
d’ouvrage.

Au-dela de la période de préparation, ce plan devra étre mis a jour par le Titulaire autant que de besoin de
sorte que le MOA puisse anticiper au mieux les dates auxquelles de nouveaux sous-traitants ont vocation a
étre déclarés.

Il est expressément rappelé que le VISA ou I'approbation par le MOE de ce plan de sous-traitance ne vaut pas
acceptation de chacun des sous-traitants mentionnés, qu’ils soient directs ou indirects.

2.9.2. Désignation des sous-traitants en cours de marché

Dans le cas de propositions de sous-traitants, aprés la signature du marché, le Titulaire accompagne sa
demande d'acceptation et I'agrément des conditions de paiement direct :

du PMQSSE du sous-traitant ou d’'une adhésion et d’'un engagement a mettre en ceuvre, le PMQSSE
déja établi par le Titulaire,
du Plan Particulier en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) du sous-traitant,

du PMDD du sous-traitant ou d’'une adhésion et d’'un engagement a mettre en ceuvre le PMDD déja
établi par le Titulaire.

Ces documents devront a minima contenir toutes les informations permettant au CSPS, au MOE et au MOA
d’évaluer la capacité de chaque sous-traitant a comprendre et mettre en ceuvre le Systeme de Management
de I'Opération (SMO).

Le Titulaire ne pourra sous-traiter qu’apres avoir obtenu du MOA du marché I'acceptation de chaque sous-
traitant et I'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance.

Les conditions de I'exercice de cette sous-traitance sont définies a I'article 3.6 du CCAG FCS, précisées dans
le présent CCAP.

En cas de sous-traitance, le Titulaire devra respecter les exigences imposées par |'article 16.3 ci-dessous
relatif a la gestion des données a caractére personnel.

Si le Titulaire entend recourir aux services d’un sous-traitant établi a I’étranger, la demande de sous-traitance
doit comprendre une déclaration du sous-traitant ainsi rédigée :

« J'accepte que le droit francgais soit le seul applicable et les tribunaux frangais soient les seuls compétents
pour I’'exécution en sous-traitance du marché de Fournitures Courantes et Services n° ...... ayant pour objet

Ceci concerne notamment I'ensemble de la réglementation applicable a la sous-traitance, notamment les
dispositions contenues au sein du Code de la commande publique.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de I'article 7 du CCAP du
marché conclu entre I’entreprise principale et le maitre d’ouvrage.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché sont
rédigées en francais ».
2.9.3. Procédure de déclaration d’un sous-traitant

Tous les sous-traitants, quel que soit leur rang (sous-traitance directe ou indirecte), doivent étre présentés a
I'agrément du MOA dans un délai de vingt-et-un (21) jours avant toute intervention. Ce délai pourra étre
réduit en cas d’urgence, sur accord préalable du maitre d’ouvrage et sous réserve que ladite situation n’ait
pas pour origine un quelconque manquement du Titulaire.
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Sauf cas d’urgence diiment accepté par le MOA, le non-respect par le Titulaire du délai de présentation a
I'agrément d’un nouveau sous-traitant implique I'application de la pénalité dédiée prévue a l'article 5.6 ci-
dessous.

En tout état de cause, et avant toute intervention, les sous-traitants doivent :
avoir été acceptés, leurs conditions de paiement doivent impérativement avoir été agréées par le
maitre d’ouvrage ;

avoir obtenu le visa ou avoir fait valider 'ensemble des documents listés a I'article 10 « Préparation —
Coordination — Exécution des prestations » qui les concernent (période de préparation a l'intervention
du sous-traitant),

avoir procédé, sous I'égide du CSPS, a l'inspection commune préalable visée aux articles R4512-1a 5
du Code du Travail,

avoir présenté et fait valider auprés du CSPS leur Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la
Santé (PPSPS), qui intégre le plan de prévention visé aux articles R4512-6 a 4512-12 du Code du Travail,
ainsi que le Schéma Directeur de la Prévention et le Plan Général de Coordination,

avoir présenté et fait valider au maitre d’ceuvre les procédures et méthodes d’intervention, pour
chaque type d’activité et qui comprend toutes les mesures de prévention des risques professionnels y
afférent et modes opératoires afin de limiter les accidents du travail.

En cas d’intervention de sous-traitants non agréés ou n’ayant pas respecté les obligations préalables en
matiére documentaire évoquées ci-dessus, le Titulaire encourt la résiliation du marché.

Conformément a I'article R2193-3 du Code de la commande publique, I'acte spécial précise les éléments
suivants :

la nature des prestations dont la sous-traitance est prévue,

le nom, la raison ou la dénomination sociale, 'adresse du sous-traitant proposé,

le montant maximum des sommes a verser par paiement direct a chaque sous-traitant,
les conditions de paiement et, le cas échéant, les modalités de variation des prix,

le cas échéant, les capacités professionnelles et financiéres de chaque sous-traitant.

Par ailleurs, le Titulaire devra remettre une attestation du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le
coup d’une interdiction de soumissionner. Il devra également établir qu’aucune cession ni aucun
nantissement de créances résultant du marché public ne fait obstacle au paiement direct du sous-traitant,
conformément a l'article R2193-3 du Code de la commande publique. Toutes les pieces relatives a la
déclaration et aux paiements des sous-traitants, transmises par le Titulaire au maitre d’ouvrage, doivent étre
établies en euros.

Au terme de son intervention, chaque sous-traitant mobilisé doit émettre un quitus par lequel il reconnait
avoir recu paiement de l'intégralité des sommes correspondant aux prestations réalisées par ses soins, ceci
ayant pour effet d’éteindre toute possibilité de demande de paiement direct a I'égard du maitre d’ouvrage.

Conformément a I'article 5.5 — Reglement des acomptes au Titulaire ci-dessous, le projet de décompte final
du marché public doit étre accompagné de I’ensemble des quitus des sous-traitants directs.

2.9.4. Sous-traitants indirects

Le sous-traitant indirect est le sous-traitant d'un sous-traitant, dénommé « entrepreneur principal du sous-
traitantindirect ». L'intervention des sous-traitants indirects doit faire I'objet de I'acceptation du ou des sous-
traitants par le Maitre d’Ouvrage et de I'agrément par lui de ses conditions de paiement. Pour cela, le sous-
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traitant direct présente, par l'intermédiaire du Titulaire, une déclaration comportant I'ensemble des
informations exigées pour la déclaration d’un sous-traitant direct.

Conformément aux dispositions de l'article L2193-14 du CCP, I'exécution des taches par le sous-traitant
indirect ne peut intervenir avant que le MOA ait accusé réception aupres du Titulaire, d’'une copie de la
caution personnelle et solidaire ou une délégation de paiement mentionnée a I'Article 14 de la loi n°75-1334
du 31 décembre 1975 modifiée relative a la sous-traitance.

2.9.5. Responsabilité du Titulaire a I’égard des sous-traitants directs et indirects

Le Titulaire du marché est responsable pour ses sous-traitants et sous-traitants indirects vis-a-vis de
I’exécution des prestations sous-traités, ainsi que de la mise en ceuvre de I'ensemble des mesures relatives
a la Qualité, la Santé, la Sécurité et le respect de I'environnement prévu par le marché. En outre, il lui
appartient de s’assurer de la capacité de chacun de ses sous-traitants et des sous-traitants indirects a
comprendre et mettre en ceuvre ces mesures.

2.9.6. Cas de sous-traitants étrangers

Le Titulaire s’engage a appliquer la loi frangaise pour tous les contrats de sous-traitance passés avec des sous-
traitants étrangers de telle sorte que les dispositions décrites plus haut s’appliquent aux sous-traitants
étrangers selon leur niveau notamment pour le paiement direct des sous-traitants de rang 1 et en matiere
de cautionnement vis-a-vis des sous-traitants de rang inférieur.
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3. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE PUBLIC

Les pieces contractuelles particulieres, dont seul I’'exemplaire original conservé dans les archives du Maitre
d’Ouvrage fait foi, qui régissent la réalisation des prestations sont énumérées ci-dessous. Le Titulaire déclare
en avoir pris connaissance et accepter, sans réserve et sans modifications, toutes les clauses qu’elles
comportent.

La liste des pieces contractuelles compléte est jointe au présent marché.

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG FCS, le présent marché est constitué par les piéces contractuelles
particuliéres et générales énumérées ci-dessous, par ordre de priorité décroissante :

N° Intitulé

Al  Pourchaque lot (A, B et C), I’Acte d’Engagement (AE) et ses annexes, dans la version résultant
des dernieres modifications éventuelles, opérées par mise au point ou par modification.

Annexe 1 : Cadre de nantissement ou de cession de créance

Annexe 2 : Répartition des prestations par cotraitants

Annexe 3 : Modele de Charte de confidentialité du projet Canal Seine Nord Europe

Annexe 4 : Formulaires de déclaration de sous-traitance (DC4)

Annexe 5 : Modéele de demande de garantie a premiére demande (retenue de garantie)
A2 | Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et ses annexes, dans la

version résultant de la mise au point du marché ou de ses derniéres modifications
éventuelles :

Annexe 1A : Plan général de coordination (PGCSPS) Secteur 2,

Annexe 1B : Plan général de coordination (PGCSPS) Secteur 3,

Annexe 1C : Plan général de coordination (PGCSPS) Secteur 4,

Annexe 2A : Clause d’insertion par I'activité économique (CIAE) — Lot A
Annexe 2B : Clause d’insertion par I'activité économique (CIAE) — Lot B
Annexe 2C : Clause d’insertion par I'activité économique (CIAE) -Lot C
Annexe A2.3 : Arrété préfectoral d’autorisation environnementale
Annexe A2.4 : Cadre de sous-détails des prix unitaires (SDPU)

Annexe A2.5 : Charte SIG

Annexe A2.6 : Tableau des pénalités applicables

A3  Les Cahiers des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et leurs annexes :
- Lot A - Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et ses annexes :

O Annexe 1: Dossier de plans du lot A
O Annexe 2: Instruction « Maitrise du risque pyrotechnique » (SETE-M001-T-
B-QSSE-SECU-CSNE_-INST-0016-00),

- Lot B - Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et ses annexes :

0 Annexe 1: Dossier de plans du lot B
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No
0}

Intitulé

Annexe 2: Instruction « Maitrise du risque pyrotechnique »,

- Lot C- Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et ses annexes :

(0)
(0)
(0]

Annexe 1 : Dossier de plans du lot C,

Annexe 2: Instruction « Maitrise du risque pyrotechnique »,

Annexe 3 : Protocole de déplacement de la Fougere des marais (Thelypteris
palustris L.)

Annexe 4: Protocole de déplacement du Peucédan des marais (Thysselinum
palustre L.)

A4 Ladocumentation du systeme qualité sécurité santé et environnement (QSSE) :

Systeme de Management Opérationnel — niveau 2 :

Schéma Directeur du Développement Durable Partie 1 - Cadre général

Schéma Directeur du Développement Durable Partie 2 - Programme HQE

Plan de Management de Projet

Schéma Directeur de la Prévention

Systéme de Management Opérationnel — niveau 3 :

Procédure de gestion des terres excavées et sédiments

Procédure Gestion des délais

Procédure de gestion des risques et des opportunités

Guide des prescriptions techniques - TechnoSolutions - Dépbts et occupations
temporaires des terres

Spécifications CAO DAO

Maitrise de l'assurance qualité

Procédure d'information et d'alerte du MOA

Maitrise des risques aux abords de |'eau

Instruction n°84 - Intérimaires

Procédure 14 - Maitriser la réalisation

Procédure de gestion documentaire

Systéme de Management Opérationnel — niveau 4 :

Modele de présentation Powerpoint

Fiche événement

Fiche Question Réponse

Modele de procédure

Fiche de non-conformité

Management de la qualité

Notice du management de la qualité
SOPMQ (issu des pieces du candidat)
Respect du développement durable
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N° Intitulé
Notice du développement durable (NRDD)
SOPMDD (issu des piéeces du candidat)
SOSED (issu des pieces du soumissionnaire)
Cadre de suivi du bilan carbone
Sécurité et Protection de la Santé,
Notice Santé/Sécurité
SOPPSS - Cadre fourni au DCE a remplir par le soumissionnaire
Le Titulaire s’engage a mettre en ceuvre 'ensemble de la documentation qualité ci-dessus
ainsi que ses compléments et mises a jour ultérieures.
A5  Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) pour chacun des trois lots
A6 | Le Détail Quantitatif Estimatif (DQE) pour chacun des trois lots
A7 Le mémoire technique et méthodologique du Titulaire

A8 | Sous-détails des prix de I'offre

A9  Questions/Réponses en phase d'offre

Les documents généraux applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix,
tel que ce mois est défini a l'article 5.5.2 du présent CCAP.

Les pieces générales mentionnées ci-dessous ne sont pas jointes au dossier, mais elles sont cependant
réputées étre connues du Titulaire et faire partie du marché.

N° Intitulé

1 Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
Fournitures Courantes et Services - Arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier
des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et
services.

2 Les Cahiers des Clauses Techniques générales (CCTG) applicables aux Marchés Publics de
Travaux de Génie Civil — Fascicule 2

3 Cahier des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (CCSDTU)

a4  L'lISR et les volumes de signalisation temporaire du SETRA (désormais CEREMA)

D’une maniere générale, les lois et réglementations en vigueur s'imposent dans I’exécution du marché tant
pour leur définition que leurs conditions de réalisation.

Dans le cas d’'une contradiction entre les pieces générales et les piéces particulieres constitutives du marché
(ex. entre CCAG Fournitures Courantes et Services et CCAP), ce sont les piéces particulieres qui prévaudront
dans la limite de la contradiction en question.
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Les pieces non contractuelles sont des pieces propres a faciliter I'intelligence du dossier par les concurrents.
Ces pieces sont remises a titre indicatif.

N° Intitulé

06.1 Données topographiques et bathymétriques

Fichiers topographiques et bathymétriques

06.2 | Dossier d'Autorisation Environnementale (DAE)
- Volet C1 : Piéces justificatives relatives a I'autorisation au titre de la loi sur I'eau

- Volet C2 : Demande de dérogation a la protection des especes protégées

06.3 Diagnostics :

- 06.3.1 : Diagnostic des arbres gites favorables aux chiropteres - Site 6 : Vallée de la Somme
a Villers-Carbonnel et Basse Vallée de I'Omignon (EGCD-MO056-T-B-GETM-ENVI-CSNE_-
RAPP-0014-00)

- 06.3.2 : Diagnostic des arbres gites favorables aux chiroptéres - Site 7 : Vallée de I'Ingon a
Nesle (EGCD-MO056-T-B-GETM-ENVI-CSNE_-RAPP-0015-00)

- 06.3.3 : Diagnostic des arbres gites favorables aux chiroptéres - Sites 5 et 10 : Vallée de la
Somme a Cléry-sur-Somme et Biaches (EGCD-MO056-T-B-GETM-ENVI-CSNE_-RAPP-0016-00)

- 06.3.4 : Pont de Bazincourt a Biaches - Recalcul de I'ouvrage sous des charges de chantier —
CEREMA — Février 2021

06.4 Sondages et analyses pédologiques

06.5 Pour chaque lot, le planning prévisionnel des prestations :
- 06.5.1 — Lot A : planning prévisionnel des prestations et des entretiens écologiques prévues
au marché
- 06.5.2 et 06.5.3— Lot B : planning prévisionnel des prestations et des entretiens écologiques
prévues au marché

- 06.5.4 - Lot C: planning prévisionnel des prestations et des entretiens écologiques prévues
au marché

Il est entendu que cette liste des pieces non contractuelles pourra, au cours de I’exécution du marché public
et sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant a ce dernier, étre complétée par tout nouveau document
contenant des données d’entrée nouvellement obtenues et s’avérant nécessaires a la bonne réalisation des
prestations par le Titulaire.
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4. DELAIS D’EXECUTION

Pour chaque lot, les durées d’exécution du marché figurent a I'’Acte d’Engagement.

Le délai d’exécution du marché public démarre a la date qui sera définie dans I'ordre de service de démarrage
de la période de préparation.

Le délai global d’exécution comprend :
la période de préparation,
la réalisation de I’'ensemble des fournitures et prestations et des controles prescrits au marché,
les opérations de réception des fournitures et prestations.

La durée prévisionnelle d’exécution du marché public, pour chacun des lots, est de :

= Réalisation des prestations d’aménagements : notification OS de démarrage des prestations
envisagé pour fin juillet 2025,

= Réalisation des prestations de finalisation - 1ére année : 01/03/2026 au 28/02/2027,
= Réalisation des prestations de finalisation - 2ére année : 01/03/2027 au 29/02/2028,
Pour chaque lot, la durée maximale du marché est de 40 mois.

Pour chacun des lots, plusieurs ordres de service de démarrage des prestations seront notifiés au Titulaire,
déclenchant les délais partiels d’exécution précisés ci-apres.

La période de préparation est incluse dans la durée d’exécution prévisionnelle du présent marché.
Les différents délais arrétés pour I'exécution des prestations du Titulaire sont détaillés ci-apres :

délai partiel DP1 : pour les services et prestations d’aménagements proprement dits réalisés en 2025-
2026 ;

délai partiel DP2 : pour la 1ére année de services et prestations de finalisation et de gestion écologique
a réaliser entre mars 2026 et février 2027 ;

délai partiel DP3: pour la 2éme année de services et prestations de finalisation et de gestion
écologique a réaliser de mars 2027 et février 2028.

Les durées seront équivalentes aux indications données dans les tableaux ci-apres.

Délais

(g ar , , Identification N
Définition succincte des prestations (en jours . f. , A compter de/du
. du délai partiel
calendaires)

P . . Ordre de service de
Réalisation des services et prestations o . .
d’aménagements, y compris période de 8 mois MSENERE e e

, . ! DP1 période de
préparation , .
préparation.
Réalisation des services et prestations o .
. N . . Délai partiel , . .
de finalisation (1ére année) et de 12 mois DP2 Réception partielle
gestion écologique
Réalisation des services et prestations i .
. . X . . Délai partiel , .
de finalisation (2ére année) et de 12 mois DP3 Réception globale

gestion écologique
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4.2.1. Prolongation des délais d’exécution — Dispositions générales
Toute prolongation des délais d’exécution fera I'objet d’un ordre de service envoyé par le Maitre d’Ouvrage,
et contractualisé par avenant.

Les délais d’exécution partiels du marché peuvent étre modifiés en cours d’exécution des prestations sans
que le Titulaire puisse s’opposer ou réclamer a étre indemnisé, des lors que le délai d’exécution global reste
inchangé.

Lorsque :
un changement dans la masse des fournitures et prestations, ou
une modification de I'importance de certaines natures de fournitures ou prestations, ou
une substitution a des fournitures ou prestations initialement prévues, ou
en cas de difficultés imprévues au cours du chantier, ou
un ajournement de travaux décidé par le maitre d’ouvrage, ou encore

un retard dans I'exécution d’opérations préliminaires qui sont a la charge du maitre d’ouvrage ou de
travaux préalables qui font I'objet d’un autre marché de travaux, ou

un nombre de journées d’intempéries subies durant I’exécution du contrat est supérieur au nombre de
journées d’intempéries défini ci-apres,
retard du fait d’'une décision administrative ou relevant de toute autre autorité impactant le planning

général du projet ou en cas d’intervention de commissions extérieures aux instances du Maitre
d’Ouvrage.

justifient :
soit une prolongation du délai d’exécution de I'ensemble des prestations et pour autant que les taches
impactées sont sur le chemin critique du programme des prestations,
soit le report du début des prestations,
L'importance de la prolongation est évaluée par le maitre d’ceuvre apres consultation du Titulaire. Le maitre
d’ceuvre soumet sa proposition a I'approbation du maitre d’ouvrage. La décision prise par celui-ci, quelle
gu’elle soit, est alors notifiée au Titulaire.
Sile Titulaire entend présenter une demande d’indemnisation en raison d’une prolongation de délai notifiée

par le maitre d’ouvrage, le Titulaire devra démontrer qu’il a accompli ses meilleurs efforts pour éviter ou
minimiser le retard induit.

Dans I'évaluation du préjudice lié a la prolongation de délai, il sera également tenu compte du retard propre
du Titulaire dans I'exécution des prestations prolongés a la date de la notification de la prolongation.

4.2.2. Prolongation du délai d’exécution des prestations pour intempéries

A) Notion de journées d’intempéries

Dans le présent marché, la notion d'intempérie est définie a partir de seuils au-dela desquels le phénomeéne
naturel est considéré comme intempérie.

Le décompte de ces intempéries est établi en journées ouvrables.
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La station météorologique de référence sera la station de Saint Quentin-Roupy (02320001).
Les données libres sont disponibles sur le site meteo.data.gouv.fr.

Les seuils définissant une intempérie au sens du marché sont définis dans le tableau ci-apres :

Nature du phénomene Intensité limite
Durée de 4 heures de vent de force maximale supérieure ou égale a
Vent 60 km/h dans I'heure (paramétre FXI des données horaires Météo
France)
Pluie 10 mm d’eau en 24h (paramétre RR des données quotidiennes Météo
France)
Neige Couche persistante de 10 cm pendant plus de 4 heures englobant les
g heures ouvrées (constat sur site)
Crues Alerte Vigicrues

Inférieure a -5°C entre 8h et 9h du matin (paramétre TN des données

Température-Gel . "
P horaires Météo France)

Canicule Vigilance canicule orange ou rouge Météo France ou arrété préfectoral

Les moyens mis en place dés |'origine des prestations doivent étre déterminés pour respecter les délais
compte-tenu des intempéries prévisibles, que le programme d’exécution doit faire apparaitre a I'intérieur
des délais.

Le Titulaire a la responsabilité de contréler de fagon journaliére les données de prévision des crues disponibles
sur le site internet https.//www.vigicrues.gouv.fr/

B) Journées d'intempéries prévisibles

Au titre des prestations objet du présent marché public, il est précisé que le nombre de journées
d’intempéries réputées prévisibles au titre du délai consacré a ces travaux est fixé a dix (10) jours ouvrés pour
les prestations réalisées en 2025/2026 pour les lots A, B et C, hors période de préparation.

C) Période de neutralisation

Pour le décompte des intempéries, les périodes de neutralisation sont définies du 1°" décembre au 1" mars
de chaque année.

Pendant cette période, le Titulaire est autorisé a travailler si les conditions climatiques le permettent
techniquement, mais les journées au cours desquelles les seuils d'intempéries seraient dépassés ne seront
pas décomptées.

D) Décompte des journées d’'intempéries

Les modalités définies ci-dessus ne sont applicables qu'aux conditions suivantes :

il est constaté I'impossibilité pour le Titulaire de travailler du fait de I'existence de I'intempérie,

la tache concernée par I'arrét pour intempérie est sur le chemin critique,

si seuls certains ateliers sont arrétés pour des raisons liées a I'intempérie constatée, la journée
d’intempérie ne sera prise en compte qu’au prorata des ateliers arrétés,

une journée prise en compte comme « journée d'intempéries » ne sera comptée qu'une seule fois,
aucune journée ne sera prise en compte pour les opérations en ateliers y compris ateliers forains,
aucune journée ne sera prise en compte pendant la période de préparation,
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aucune journée ne sera prise en compte pour les opérations d'acheminement a pied d'ceuvre des
matériaux et équipements nécessaires a la réalisation des prestations quels que soient les moyens de
transport ;

les samedis, dimanches, jours fériés ou chomés, hors chantier ou similaires, ne sont pas pris en compte
pour la détermination des journées d’intempéries ainsi que pour le calcul de la prolongation du délai
d’exécution.

Les constatations d'impossibilité de travailler et les décisions d'arrét de chantier qui peuvent en découler
seront toujours décidées localement et contradictoirement entre le MOE et le Titulaire. Elles seront attestées
par constats journaliers rédigés en trois (3) exemplaires par le MOE et signés par chacune des parties. Un
exemplaire sera remis au Maitre d’Ouvrage.

Le Titulaire devra avertir par écrit le Maitre d’CEuvre, avec copie au Maitre d’Ouvrage, le matin méme de
I'existence d'une journée d'intempéries afin de permettre aux parties d’effectuer les constatations d’usage.
En I'absence de cette information du MOE, et de plein droit, les journées d'intempéries ne seront pas prises
en compte.

Une journée d'intempéries entrainant un arrét de travail sur le chantier, ne sera prise en compte au titre du
présent marché, que si cette journée répond aux critéres d'une journée d'intempéries tels qu'ils sont définis
dans le présent CCAP.

Le nombre de jours d'intempéries a prendre en compte sera arrété mensuellement et consigné dans le
compte-rendu de réunion de chantier.

E) Prolongation d’un délai d’exécution pour intempérie

Si pour un délai d'exécution prévu dans le marché, le nombre de journées d'intempéries décomptées dans
les conditions définies ci-apreés est supérieur au nombre de journées d'intempéries prévisibles se rapportant
a ce délai, le Titulaire peut prétendre a une prolongation de délai d'exécution ; dans ce cas, la prolongation
du délai sera au plus égale a la différence entre le nombre de journées d'intempéries reconnues et le nombre
de journées d'intempéries prévisibles.

Ces prolongations de délai éventuelles porteront sur le délai global et/ou sur les délais partiels affectés, pour
autant que le chantier, ou une partie du chantier conditionnant I'’ensemble du chantier, a effectivement été
arrété et que les taches, objet de cette prolongation, se situent sur le chemin critique défini sur le programme
d'exécution des prestations.

4.2.3. Ajournement, interruption et suspension des prestations

Les prestations objet du présent marché public pourront étre ajournées, interrompues et/ou suspendues en
cas de circonstances imprévisibles, en application des dispositions de I'article 24 du CCAG FCS.

La décision d’ajournement des prestations est prononcée par ordre de service notifié au Titulaire par le
Maitre d’Ouvrage. La reprise de |'exécution des prestations sera également prononcée par le Maitre
d’Ouvrage par ordre de service notifié au Titulaire.

En cas de décision d’ajournement des prestations pour de telles circonstances, le Titulaire percevra une
indemnité de démobilisation/remobilisation égale a un pourcentage de 5 % du sous-total de la série des prix
100 du DQE.

Toutefois, ces indemnités ne seront pas dues au Titulaire dans I’hypothése ou les circonstances ayant mené
a I'ajournement des prestations associées ont pour origine une faute du Titulaire.

En tout état de cause, et sauf urgence diment justifiée pouvant avoir pour effet de réduire ce délai, le
Titulaire devra a nouveau étre a pied d’ceuvre dans un délai maximum de deux (2) jours a compter de la
réception de I'ordre de service de reprise de I'exécution des prestations. Le délai nécessaire au Titulaire pour
reprendre les prestations ne donnera pas droit a indemnité.
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En cas de découverte de pollution du terrain (cf. art. 1.8 ci-dessus), de présence d’engins de guerre
nécessitant l'intervention des services de déminage de la Sécurité Civile (cf. article 1.6 ci-dessus), de
découverte de restes humains nécessitant I'intervention de la Commonwealth War Graves Commission ou
tout autre service compétent, de découverte de matériaux, objets et vestiges (cf. article 7 ci-dessus), de
découverte de réseaux dangereux non identifiés préalablement, le Titulaire est tenu de signaler
immédiatement au MOE et au MOA ces situations et de les informer des possibilités de poursuivre ou non
les prestations tout en suspendant I'exécution des prestations sur les zones concernées.

4.2.4. Indemnisation du Titulaire en cas de prolongation du délai d’exécution des
prestations

Dans tous les cas, qu’il s’agisse des hypothéses prévues par le CCAG FCS ou celles mentionnées ci-dessus, si
le Titulaire entend présenter une demande d’indemnisation en raison d’une prolongation de délai notifiée
par le MOA, il devra démontrer I'existence de son préjudice, et qu’il a accompli ses meilleurs efforts pour
éviter ou minimiser le retard induit.

Dans I'évaluation du préjudice lié a la prolongation de délai, il sera également tenu compte du retard propre
au Titulaire dans I’exécution des prestations prolongées a la date de la notification de la prolongation.
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5. MODALITES DE DETERMINATION DU PRIX

Les prix du présent marché sont réglés par I'application des prix unitaires figurant dans le Bordereau des Prix
Unitaires (BPU) aux prestations effectivement commandés et réalisés.

Sauf dispositions contraires, les prix et montants figurant dans le marché sont exprimés hors TVA. Les
montants sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du fait générateur de la demande
de paiement.

Si le Titulaire est établi dans un autre pays de I'Union Européenne sans avoir d'établissement en France, il
facturera les prestations réalisées par ses soins hors TVA et aura droit a ce que l'administration lui
communique un numéro d'identification fiscal.

La monnaie de comptes du marché est I'euro. Le prix libellé en euro(s) restera inchangé en cas de variation
de change.

Les prix sont réputés conformes aux prescriptions de I'article 10.1.3 du CCAG FCS quant a leur forme et
contenu. Les prix doivent également étre établis en tenant compte de toutes sujétions et de tous les frais
directs ou indirects impliqués par la réalisation parfaite de I'objet du marché, en ce compris la réalisation des
controles, essais et épreuves prévus par la réglementation ou les piéces du présent marché.

Les prix comprennent toutes les dépenses nécessaires a I'exécution des prestations décrits dans le CCTP et
les autres pieéces composant le présent marché et autres prestations permettant d’atteindre les objectifs
fixés.

Ils sont également réputés assurer au Titulaire une marge pour risques et bénéfices.

Ils sont également établis en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres
phénomenes naturels susceptibles de se produire au cours des prestations, entrainant une hauteur maximale
cumulée des précipitations, une hauteur maximales des crues, une hauteur maximale des neiges, un nombre
de jours de vent, de brouillard ou de gel, mesurée pour les précipitations, les crues ou la neige, ou constaté
par le gel, le brouillard et le vent, pendant une durée égale au délai d’exécution fixé a I'acte d’engagement a
la méme période dans le poste météorologique le plus proche du chantier et qui ont été atteints au moins
trois (3) fois pendant les trente (30) dernieres années s’achevant le ler jour du mois précédent la date de
remise de I'offre.

Sont également réputés inclus dans les prix du marché :

les frais d’installation, d’entretien, de fonctionnement et de repliement en fin de prestation des
installations propres au personnel et matériel du Titulaire (base vie, bureaux...),

les frais d’aménagements et de remise en état de terrain nécessaires a 'amenée et au repli de ces
installations, les frais de balisage et de gardiennage, de nettoyage des acces et des voies publiques
empruntées pour accéder au site,

les frais de mandat du Titulaire tels que définis au CCAP,

les dépenses de fournitures de toutes natures, nécessaires a |'exécution des prestations dans les
conditions de temps définies au marché et en respectant les spécifications techniques décrites au
marché,

les dépenses de chargement, transport a pied d'ceuvre, déchargement, répartition, stockage,
protection et gardiennage, reprise, montée a toutes hauteurs ou descente a toutes profondeurs,
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repliement des excédents, casses, pertes, vols,... quels que soient la difficulté d'accés et les moyens
utilisés,

les frais de mise a disposition, de fonctionnement, d'entretien et d'amortissement des engins, du
matériel et de l'outillage, pris en location ou non, y compris amenée et repliement,

les frais induits par la sécurité, I'hygiene et a la prévention des accidents du travail conformément aux
dispositions légales, réglementaires et contractuelles,

les frais relatifs a la mise en ceuvre de toutes les mesures édictées par le MOA en concertation avec le
MOE et le CSPS liés a la sécurité, I'hygiene et a la prévention des accidents du travail notamment au
titre du PGCSPS et du SDP,

les charges de toute nature et frais inhérents a I'exécution des prestations tels que :

= ['organisation des prestations : emprunt et transport des matériaux, stockages provisoires, remise
en état du site d’exécution des prestations, etc.

= |es opérations de repérage des réseaux,
= e piquetage général et les piquetages spéciaux a effectuer, et leur entretien,

=  toutes les sujétions d’accées au site d’exécution des prestations et les équipements accessoires tels
gu’échelles, balisage des puits et emprunts, bachage des matériaux, etc.,

= |a protection des ouvrages existants,
= |es déplacements et transports de toute nature (matériel, matériaux et main-d’ceuvre),

= |es mesures relatives a la protection de I'environnement, conformément aux dispositions légales,
réglementaires et contractuelles, ainsi que celles découlant de I'ensemble des engagements
présentés dans le dossier de demande d’autorisation environnementale, et la mise en ceuvre de
toutes les mesures qui s’avereraient nécessaires en cas d’évenements relevant d’'un aléa
environnemental normalement prévisible, pendant toute la durée du marché,

= |es mesures liées a la prise en compte du PGCSPS, et a ses éventuelles évolutions. De plus, le
Titulaire reconnait avoir pris en compte, dans la construction de son offre et plus particulierement
dans la détermination du Prix et dans I’établissement du Planning, le risque d’occurrence d’une
situation d’épidémie, de pandémie ou de crise sanitaire pendant la durée d’exécution du marché,

= |es contraintes liées au respect des arrétés relatifs aux autorisations de travaux bruyants,

= |'évacuation des eaux de toutes provenances et des boues utilisées par le Titulaire pour la
réalisation des prestations,

= |e maintien en parfait état de fonctionnement des installations de décrottage des engins de
chantier et des camions ainsi que les installations de décantation des eaux chargées en matiére en
suspension issues du chantier avant rejet au milieu naturel,

= |es consommations d'eau d'énergie et d'éclairage, y compris la location des compteurs,
= |e nettoyage final du chantier.
Les sujétions, frais et charges connexes relatifs a :

= |a participation aux réunions organisées dans le cadre de I'exécution des prestations, leur
préparation et la vérification des comptes-rendus,

= |a participation des personnels du Titulaire, de ses sous-traitants et sous-traitants indirects aux
sessions du Passeport Prévention SCSNE et aux différentes actions de prévention organisées par
le Maitre d’Ouvrage,

= |a participation aux dépenses résultant des décisions du CISSCT,
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= |e déplacement, 'hébergement et la restauration des personnels nécessaires a la réalisation des
prestations,

= |'établissement et la mise en ceuvre d'un systéme d'assurance qualité,

= aux opérations de contrdle intérieur a la charge du Titulaire,

= 3u suivi des flux de matériaux, des émissions de CO2 et de bruit,

=  au suivi des matériaux dans le respect du code de I'environnement (tracgabilité des matériaux),

= aux opérations de contréle extérieur effectuées soit par le maitre d’ceuvre ou tout autre tiers
désigné a cet effet,

Les sujétions de pertes de temps et frais de toute nature, résultant notamment de :

= |a nécessité de n'apporter aucune géne aux circulations routiéres ou fluviales,

= |a présence d'ouvrages divers,

= |a présence d'engins ou sapes de guerre, de sites archéologiques, de cavités naturelles ou
artificielles,

= J|es difficultés d'acces au chantier,

= |asituation des lieux (interférence avec une circulation routiére publique du réseau structurant au
niveau départemental),

= [|'emprunt d'itinéraires de circulation obligatoires,
= ["observation des barrieres de dégel mises en place par les gestionnaires de voiries le cas échéant,

= |'encombrement des quais, cours, chaussées, etc., ainsi que |I'embarras résultant de la présence
d'obstacles de toute nature (canalisations diverses, transmissions, lignes aériennes, etc.),

= [|'encombrement ou l'occupation des locaux,
= |'exécution des prestations par phases,
= [|'exécution simultanée d'autres ouvrages par d'autres entreprises.

BN

des conditions et sujétions nécessitées par les prestations a réaliser sur un ouvrage en service
(maintien de la circulation, protection du personnel et matériels, information du personnel sur les
régles de sécurité, sujétions de baisse de cadence),

de toutes sujétions d'exécution liées a la coordination des prestations du marché réalisés par chaque
membre du groupement,

des frais générés par le respect des exigences en matiére de protection des données a caractere
personnel,

des frais généraux de toute nature (site, siege, sous-traitance, autres).

D’autre part, les prix sont établis en tenant compte :

de la présence de réseaux de concessionnaires privés et publics et de I'application des dispositions du
code de I'environnement relatifs a I’exécution de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains,
aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution,

de toutes sujétions d'exécution des prestations qui sont normalement prévisibles dans les conditions
de temps et de lieu ou s’exécutent les prestations par un professionnel normalement compétent,

de toutes les dispositions prévues au CCAP concernant la prise en charge des dégradations causées
aux voies publiques ou privées. Le Titulaire devra, a cet effet, se rapprocher des services techniques
compétents (Commune ou intercommunalité, Conseil Départemental, Direction Interdépartementale
des Routes) ou des particuliers pour déterminer avec eux les conditions d'utilisation, d'entretien et de
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remise en état de ces routes. Il fera établir un proces-verbal d’état des lieux initial et obtiendra un
quitus en fin de prestations de la part du gestionnaire de voirie,

de I'indemnisation des dégats constatés survenus aux cultures, sols, arbres, en dehors des emprises
du fait des prestations,

BN

de toutes les autorisations administratives a obtenir (établissements et installations classés,
ouvertures de carrieres, arrétés préfectoraux liés a la protection de I'environnement, aux travaux sous
circulation publique),

des sujétions de toutes natures imposées par la réalisation des mesures, essais et contréles prévus au
CCTP, gu'ils soient effectués par le Titulaire ou par le controle extérieur,

des sujétions générales suivantes :
= prise en charge de tous les frais de raccordement de chantier (électricité, eau, téléphone,...),

= prise en charge des frais d’installations, d’entretien et de démontage des installations sanitaires
mises en place par le Titulaire dans le cadre de ses installations de chantier accessibles a toutes les
entreprises participant a cette opération pendant toute la durée du marché,

= prise en compte des contraintes liées aux délais fixés a I’Acte d’Engagement et aux obligations de
moyens associés, y compris les sujétions de travail a poste et travaux de nuit,

= élaboration de tous les documents d’exécution prévus au CCTP, de leurs délais de controle
(intérieur et extérieur) et de VISA,

= mesures définies au Plan de Management du Développement Durable (PMDD),
= protection des eaux souterraines et de ruissellement contre les pollutions,
= présence des réseaux enterrés et aériens existants,

= exécution de tous les ouvrages provisoires en phases intermédiaires a la réalisation des prestations
prévues au marché, méme s’ils ne sont pas explicitement désignés dans les prix,

= mise en place et entretien des signalisations réglementaires et des dispositifs de sécurité sur toutes
les catégories de voies donnant I'acces sur le site des prestations,

= emprunt des pistes de chantier par d’autres entreprises notamment dans le cadre des prestations
visés ci-dessus,

= utilisation des pistes de chantier par des riverains non désenclavés par ailleurs,

=  maintien des itinéraires d’acces,

= prestations par phase et sous circulation aux raccordements des rétablissements de
communications avec les voiries existantes,

= sujétions particulieres destinées a assurer la sécurité et la protection des chantiers et des
personnes du fait de la proximité de voies publiques maintenues sous circulation,

= sujétions particuliéres destinées a assurer la sécurité des personnes lors des prestations de
terrassements et de fouilles,

= des frais de remise en état des sites a la suite d’intempéries,

= des sujétions liées a la réalisation des prestations a proximité ou au droit de lignes électriques
basses, moyennes et haute tensions ainsi qu’au droit des réseaux de transport de gaz — A ce titre,
il appartient au Titulaire du marché de se rapprocher des concessionnaires concernés pour établir
les regles et mesures de sécurité a prendre en phase travaux, et de solliciter les DT-DICT,

= dépenses liées aux mesures engendrées par I'élimination des déchets conformément au Schéma
Organisationnel de Suivi et d’Elimination des Déchets (SOSED) et a la réglementation en vigueur, y
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compris évacuation hors chantier d’eaux chargées et considérées comme impropres a la prise en
charge en site de traitement de déchets,

= sujétions liées a la préservation de la polygonale principale,

»  sujétions particuliéres liées au respect de la RNER (Réglementation Nationale sur les Equipements
de la Route) et de la série de normes NF EN 1317 concernant les dispositifs de retenue,

= présence de nappe phréatique,

= de la définition, de I'exécution et de I'entretien de tous les dispositifs d’assainissement provisoire
nécessaire a la réalisation des prestations,

des sujétions et contraintes particuliéres suivantes :

= contraintes définies au CCTP. A ce titre, les prix sont établis en tenant compte notamment des tous
les frais et sujétions du fait des prestations a exécuter a proximité immédiate de la circulation
publique,

= sujétions liées a I'application du PGCSPS,

= présence, pendant la durée du chantier, d’un chargé de signalisation, ainsi que de la signalisation
interne du chantier,

= prise en compte des principes et mesures de prévention définies par le maitre d’Ouvrage dans le
Schéma Directeur de la Prévention,

= de I'élaboration et de la transmission de tous les documents de reporting mensuels décrits au
CCTP,

= de I’élaboration des couts a terminaison suivant la périodicité fixée aux piéces écrites du marché,

= des sujétions liées a la préparation et a la fourniture des avant-métrés « travaux » et des métrés
définitifs correspondants, établis suivant le découpage des prestations définis par le maitre
d’ceuvre en phase de préparation,

= présence, pendant la durée du chantier, des référents qualité, santé et environnement.

de toutes les sujétions relatives a la présentation des projets de facturation et demandes de paiement,
a la satisfaction du maitre d’ceuvre et sous une forme compatible avec les outils informatiques du
MOE, le cas échéant.

Enfin, les prix sont établis en considérant que le Titulaire fera son affaire de I'obtention de toutes les
autorisations administratives a obtenir (établissements et installations classés, autorisation de dépots,
autorisation pour itinéraire de transport de matériaux ou accés de chantier, arrétés préfectoraux,
départementaux et municipaux liés a la protection de I'environnement, et aux travaux sous domaine public
autre que celui du MOA). Il est précisé que ces autorisations sont a obtenir par le Titulaire et ce sans le
concours du MOA ni du MOE. Il appartient donc au Titulaire d’entamer les démarches nécessaires aupres des
services de I'Etat et des collectivités territoriales en vue d’obtenir en temps et en heures les autorisations
administratives nécessaires a I'exécution de ses prestations.

Les éventuelles difficultés dans |'obtention de ces autorisations n’ouvriront pas droit automatique a
prolongation des délais d’exécution.

De maniére générale, en tant que professionnel normalement compétent, le Titulaire doit tenir compte, dans
I’établissement de son offre financiere, des aléas et sujétions normalement prévisibles susceptibles d’étre
rencontrés en cours d’exécution. Les prix couvrent ainsi I'intégralité des prestations confiées au Titulaire pour
mener 'opération a bonne fin, dans les circonstances de complexité, de temps, de lieu et de délai des
opérations dont le Titulaire est réputé avoir pris connaissance.
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De maniére spécifique et conformément aux dispositions de I'article 37 du CCAG FCS, il est entendu que le
prix de la cession des droits de propriété intellectuelle portant sur I’'ensemble des livrables et des documents
produits par le Titulaire et relevant de ce régime est inclus dans le montant des prestations.

Le Titulaire est tenu d’aviser par écrit le MOE, soixante (60) jours au moins a I'avance de la date probable a
laquelle le montant des fournitures et prestations atteindra leur montant contractuel. |l est précisé que copie
de la lettre est adressée au représentant du MOA par le Titulaire.

Lorsque les prestations exécutées atteignent leur montant contractuel, le Titulaire ne peut poursuivre les
prestations sans avenant préalable ou sans avoir recu une décision de poursuivre émanant du représentant
du MOA.

Cette décision de poursuivre n’a valeur de clause de réexamen, au sens de I'article R2194-1 du CCP, qu’a
condition de respecter les conditions suivantes :

elle émane du représentant du MOA,
elle revét un caractere unilatéral sans que le Titulaire ait donné préalablement son accord au MOA,
elle indique le montant jusqu’auquel les prestations peuvent étre poursuivis et rémunérés,

elle précise, le cas échéant, la nature des prestations supplémentaires incluses dans I'augmentation
des prestations concernés et la ventilation du montant par cotraitant,

cette décision de poursuivre est notifiée par ordre de service du MOE et peut faire I'objet de réserves.

5.4.1. Caractere des prix

Les prix du présent marché sont révisables selon les conditions fixées ci-apres.

5.4.2. Mois d’établissement des prix

Par dérogation a l'article 10.1.2 du CCAG FCS, les prix sont réputés établis sur la base des conditions
économiques du mois de la date limite de remise des offres (sur la base des offres finales). Ce mois est appelé
"Mois zéro" (Mo).

En cas d’introduction d’'un nouveau prix par avenant, ce prix est réputé établi en valeur Mo. Le MOA se
réserve la possibilité de ramener le montant proposé par le Titulaire aux conditions économiques du mois de
référence Mo.

5.4.3. Modalités de révision des prix

A) Formule de révision des prix

Les prix sont révisables annuellement, a la date anniversaire du contrat, par famille du bordereau des prix, a
la hausse comme a la baisse, par application du coefficient C, défini selon la formule suivante :

Cn = 0,20+ 0,40 (In1/101) + 0,40 (In2 / 102)

ou:
Cn = Coefficient de révision applicable pour le calcul d’'un acompte ou du solde au mois n;
lol = Valeur de l'indice de référence EV1 du mois d'établissement des prix Mo ;
In1 = Valeur de l'indice de référence EV1 du mois de réalisation des prestations.

lo2 = Valeur de l'indice de référence EV4 du mois d'établissement des prix Mo ;
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In2 = Valeur de l'indice de référence EV4 du mois de réalisation des prestations.

Par dérogation a I'article 10.2.3 du CCAG-FCS, lors de la mise en ceuvre de la formule de révision des prix, les
calculs intermédiaires et finaux seront effectués avec au maximum deux décimales. Pour chacun des calculs,
les arrondis seront traités de la maniere suivante :

Si la troisieme décimale est comprise entre O et 4 (ces valeurs incluses), la deuxiéeme décimale est
inchangée (arrondi par défaut).

Si la troisieme décimale est comprise entre 5 et 9 (ces valeurs incluses), la deuxieme décimale est
augmentée d'une unité (arrondi par exces).

B) Choix de l'indice de référence

Les indices de référence choisis pour la révision des prix sont :
Index EV1- Travaux de végétalisation - Base 2010 (Identifiant 001711014) pour 50%
Index EV4 — Travaux d’entretien des espaces verts — Base 2010 (Identifiant 001711017) pour 50%

L'indice est publié sur le site a I'adresse suivante : https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001711014 et
https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001711017

C) Révision provisoire

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre
appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision partielle avant la révision définitive, laquelle intervient sur
le premier acompte suivant la parution de l'index correspondant.

5.5.1. Généralités et périodicités
A) Généralités

Le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.

Il est déterminé a partir des montants figurant au bordereau des prix unitaires (BPU) et des dispositions qui
y sont prévues.

En application de l'article R 2191-20 du Code de la commande publique, les prestations réceptionnées et
celles qui ont donné lieu a un commencement d'exécution et ayant fait I'objet de constats contradictoires
conformément aux dispositions de I'article 11.4.1 du CCAG FCS ouvrent droit au versement d’acomptes
périodiques.

Conformément a I'article R 2191-20, il est rappelé que les acomptes n‘ont pas le caractere de paiements
définitifs.

B) Périodicité des acomptes

L'intervalle séparant deux acomptes successifs sera de deux (2) mois.

Par dérogation a I'article 11.5 du CCAG FCS, le Titulaire transmettra sa demande de paiement mensuelle sous
forme d’un projet de décompte au MOE entre le 20 et le 30 de chague mois a une date préalablement fixée
par ce dernier.

Les éléments de mission identifiés aux prix du marché sont rémunérés a I'avancement a concurrence de
100% du montant des prestations.
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5.5.2. Décomptes
A) Projet de décompte

Les modalités d’établissement des décomptes seront arrétées en période de préparation entre le MOE, le
MOA et le Titulaire.

Le Titulaire appliquera les modéles de projet de décompte que le MOE proposera le cas échéant.

En complément de I'article 11.3 du CCAG FCS, les fournitures et prestations faisant I'objet du marché sont
réglés par les prix unitaires applicables multipliés par les quantités calculées sur la base des études
d’exécution, selon les régles et les modalités prévues au CCTP. Ainsi, les prestations sont rémunérées sur la
base d’un pourcentage d’avancement correspondant a la part des prestations au regard du volume total de
ces derniers a réaliser. Ces pourcentages d’avancement devront avoir été arrétés de maniere contradictoire
entre le Titulaire et le MOE sur la base de toute justification nécessaire demandée par le MOE.

Pour le reglement des quantités liées aux prestations exécutées, les indications données a I'article 10.4.2 du
présent CCAP relativement a la fourniture des avant-métrés « travaux » et des métrés définitifs sont a
prendre en considération.

Les prestations ne pourront pas étre réglés tant que le Titulaire n’aura pas transmis d’avant-métré a I'appui
des documents d’exécution, et ce sans que le Titulaire puisse prétendre a une quelconque indemnité.

En I'absence de métrés définitifs approuvés par le MOE, le reglement de chaque partie d’ouvrage sera limité
a 95% de I'avant métré « travaux » validé par le MOE tel qu’établi sur la base des documents d’exécution par
le Titulaire.

Les projets de décompte valant demande de paiement mensuel sont établis sur la base d’un modele proposé
par le MOE ou le Titulaire aprés accord du modele par le MOE au cours de la période de préparation. Ainsi,
pour chaque décompte, le MOE transmettra préalablement au Titulaire un fichier rappelant les quantités
réglées du mois précédent répartis par ouvrages techniques. Le Titulaire complétera suivant le cadre
préétabli par le MOE les quantités demandées et transmettra en paralléle toutes les justifications
nécessaires.

Le MOE se réserve le droit de corriger tout projet décompte qui ne respecteraient pas le modéle agréé voire
de le rejeter s’il ne respecte pas le cadre établi. Il appartiendra alors au Titulaire de transmettre un nouveau
projet de décompte corrigé. Dans cette hypothese, le délai de paiement commencera a courir a compter de
la réception de cette nouvelle version du projet de décompte.

B) Constitution des projets de décompte

Ces projets de décompte contiennent, pour chaque acompte, les points suivants :

le nom et |'adresse du Titulaire,

les références du marché (numéro et date de notification),

le numéro de I'engagement juridique (EJ) correspondant au bon de commande considéré,

les prestations et approvisionnements effectués par le Titulaire et ayant fait I'objet de constats

contradictoires pour la période considérée au titre de I'acompte,

5. [I'évaluation du montant HT, en prix de base (hors révision) de la fraction de la rémunération initiale a
régler compte tenu des prestations et approvisionnement effectués au cours de la période considérée
au titre de 'acompte,

6. les primes ou réfactions HT dont les éléments de liquidation sont connus

7. l'incidence de la TVA, le cas échéant en distinguant les différents taux applicables.

S
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A ces projets de décompte, le Titulaire joint :

le détail des quantités prises en compte selon la forme définie par le maitre d’ceuvre et communiquée
préalablement a I’établissement du projet de décompte (fichier électronique d’échange),

I’ensemble des constats contradictoires justifiant les demandes de paiement des prestations
constatées ;

les constats contradictoires et le détail des calculs justifiant des éventuelles avances sur matériaux
pour autant que ces matériaux sont effectivement présents sur le chantier et destinés a étre incorporés
dans les prestations dans les deux mois qui suivent le mois du projet de décompte ;

le calcul, avec justification a I'appui, des coefficients d’actualisation ou de révision des prix ;
les copies des demandes de paiement direct des sous-traitants acceptées par le Titulaire.

Tout projet de décompte ne comportant pas I'ensemble des éléments et pieces justificatives susmentionnés
sera refusé.

De plus, en annexes des projets de décompte signés par le Titulaire devront également figurer les éléments
suivants :

I’échéancier de paiement remis a jour et en cohérence avec le planning en cours,

le rapport mensuel d’activité.
Tout projet de décompte ne comportant pas I'ensemble des éléments et pieces justificatives requises sera
refusé par le maitre d’ceuvre et par le maitre d’ouvrage.

L'absence de I'envoi des pieces (annexes) susmentionnées pourra faire I'objet de I'application des pénalités
prévues au présent CCAP.

A ce sujet, il est précisé que I'instruction de la demande de paiement ne vaut pas validation par le maitre
d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage de ces annexes.

C) Traitement des projets de décompte

Le MOE, apres vérifications de I'ensemble des pieces transmises par le Titulaire, accepte ou rectifie le projet
de décompte transmis par le Titulaire. Ainsi accepté ou rectifié, le projet de décompte devient le décompte
mensuel.

Si le MOE considére le projet de décompte comme non conforme ou incomplet, il le retourne au Titulaire,
dans un délai d’une semaine aprés son dépot par le Titulaire, en mentionnant I'ensemble des non-
conformités constatées et corrections qu’il convient d’y apporter. Cette déclaration de non-conformité du
projet de décompte a pour effet d’interrompre le délai de paiement.

5.5.3. Etats d’acompte et facturation

A) Préparation des états d’acompte par le maitre d’ceuvre

Par dérogation a I'article 11.6 du CCAG FCS, a partir du décompte complet, le MOE détermine le montant de
I’'acompte a régler au Titulaire. Pour ce faire, il dresse un état d’acompte conforme aux exigences de ce méme
article.

Le MOE notifie alors au Titulaire par ordre de service I'état d’acompte et propose au MOA de régler les
sommes qu’il admet. Cette notification au Titulaire intervient dans les sept (7) jours a compter du dépot par
ce dernier de son projet de décompte, ce délai ne débutant qu’a compter de la réception d’un projet de
décompte complet et conforme.

46/107



B) Factures

Le Titulaire (cotraitants et sous-traitants) établit les factures sur la base des états d’acompte notifiés par le
MOE.

S’agissant des modalités de transmission des factures du Titulaire (cotraitants et sous-traitants) celles-ci
respectent les dispositions des articles L.2192-1 et suivants et D.2192-1 et suivants du Code de la commande
publique. Le Titulaire dépose ainsi ses factures sur le portail CHORUS PRO, via le lien suivant : https://chorus-
pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e1ls1.

Il est rappelé, en application de l'article 11.8 du CCAG FCS, que l'utilisation du portail CHORUS PRO est
exclusive de tout autre mode de transmission des factures du Titulaire (cotraitants et sous-traitants).

D’une maniere générale, le MOA paie les sommes admises par le MOE. Toutefois, le MOA se réserve le droit
de contester |'état d’acompte proposé par le MOE. Ainsi, en cas de contestation sur le montant de I'acompte,
le MOA regle les sommes qu’il admet. Aprés résolution du désaccord, il procede, le cas échéant, au paiement
d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intéréts moratoires.

Dans le cas ou le Titulaire (cotraitants et sous-traitants) émet des factures d’'un montant différent de celui
figurant dans les états d’acompte notifiés par le MOE, le MOA régle les sommes qu’il admet. Apres résolution
du désaccord, il procede, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intéréts
moratoires

En cas de cotraitance et/ou de sous-traitance avec paiement direct du sous-traitant, les dispositions de
I'article 12 du CCAG FCS s’appliquent pleinement.

5.5.4. Demande de paiement finale et décompte général

Les dispositions des articles 11.7 du CCAG FCS s’appliquent sauf dérogations ci-dessous :

Par dérogation a 'article 11.7 du CCAG FCS, la demande de paiement finale est établie a I'issue de la garantie
de parfait achevement.

Le point de départ du délai de 30 jours de transmission du projet de décompte final est la date de la décision
du Maitre d’Ouvrage relative a la notification du certificat de parfait achévement visé a l'article 12.1.4 du
présent CCAP, et non la date de de la décision de réception des prestations.

Le projet de décompte final doit étre accompagné de I'ensemble des quitus des sous-traitants directs.

5.5.5. Echéancier prévisionnel

Au plus tard a l'issue de la période de préparation, le Titulaire produira un échéancier prévisionnel des
paiements calé sur le calendrier détaillé des prestations et indiquant, mois par mois, le montant prévisionnel
des acomptes a payer au Titulaire et a ses éventuels sous-traitants. Chaque mois et tout au long de
I’exécution du présent marché, le Titulaire est tenu de mettre a jour ce document au regard de I'avancement
réel des prestations et des demandes d’acompte présentées et payées.

5.5.6. Modalités du reglement par virement des sommes a payer au Titulaire

Le MOA se libere des sommes dues au titre du marché selon les regles de la comptabilité publique sur le
compte prévu dans I'IBAN-BIC remis par le Titulaire. A cet égard, il est rappelé que conformément aux
dispositions de I'article 3.4.2 du CCAG FCS, le Titulaire (le mandataire et chacun des cotraitants dans le cas
d’un groupement d’entreprises) est tenu de communiquer par écrit au MOE et au MOA, et ce sans délai, tout
changement concernant ses coordonnées bancaires. A défaut, un éventuel non-respect du délai de paiement
ne pourrait en aucune mesure étre reproché au MOA. Le délai maximum de paiement sera de trente (30)
jours apres réception du projet de décompte valant demande de paiement mensuel.
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Le Titulaire a droit a des intéréts moratoires en cas de retard de paiement. Le taux des intéréts moratoires
est égal au taux d’intérét de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale
Européenne (BCE) a son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour
de calendrier du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir,
majoré de huit (8) points.

Le Titulaire a droit, sans formalité, a une indemnité forfaitaire liée aux frais de recouvrement générés par le
retard. Le montant de cette indemnité est fixé a quarante (40) euros. Lorsque les frais de recouvrement
exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une
indemnité complémentaire sur présentation de justificatifs.

Le comptable assignataire du paiement est I'agent comptable principal de SCSNE.

5.6.1. Modalités de reglement des cotraitants

La signature sans réserve de I'état d’acompte notifié par le MOE, par le mandataire vaut acceptation par
celui-ci de la somme a payer éventuellement a chacun des cotraitants, compte tenu des modalités de
répartition des paiements prévues a I’Acte d’Engagement, éventuellement mis a jour.

Par ailleurs et en application de l'article 12.1.2 du CCAG FCS, dans le cas ou le Titulaire a la forme d’un
groupement solidaire, les prestations exécutées font I'objet d'un paiement a un compte unique ouvert au
nom des entrepreneurs groupés ou du mandataire.

5.6.2. Modalités de reglement des comptes des sous-traitants

Pour chaque sous-traitant du Titulaire, I'acceptation de la somme a payer a chacun d’entre eux fait I'objet
d’une attestation, jointe en double exemplaire au projet de décompte, signée par celui des cotraitants qui a
conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme a régler par le MOA au sous-traitant concerné ;
cette somme tient compte de la révision de prix éventuellement prévue dans le contrat de sous-traitance et
inclut la T.V.A.

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du MOA au mandataire, conformément
aux dispositions de I'article R2193-11 du CCP.

Le mandataire doit faire part de son accord (« Bon pour accord ») ou refus dans les quinze (15) jours a
compter de la signature de I'accusé réception, du récépissé de la demande de paiement du sous-traitant ou
du dépot sur la plateforme CHORUS PRO, au sous-traitant et au Maitre d’Ouvrage.

Lorsque le sous-traitant a obtenu la preuve ou le récépissé attestant que le Titulaire a bien recu la demande
de paiement dans les conditions fixées a I'article R. 2193-11 ou qu'il dispose de I'avis postal attestant que le
pli a été refusé ou n'a pas été réclamé par le Titulaire, le sous-traitant adresse au MOA sa demande de
paiement et les factures correspondantes. Il y joint I'accusé réception ou le récépissé prouvant que le
mandataire a bien recu sa demande de paiement ou I'avis postal attestant que le pli a été refusé ou non
réclamé.

Le Maitre d’Ouvrage adresse au mandataire une copie des factures produites par le sous-traitant.

Le Maitre d’Ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans un délai ne pouvant excéder trente (30)
jours a compter de la réception par le Maitre d’Ouvrage de I'accord, total ou partiel, du mandataire sur la
demande de paiement, ou a I'expiration du délai de quinze (15) jours en cas de silence du mandataire, ou
encore de la réception par le Maitre d’Ouvrage de l'accusé réception ou du récépissé mentionnés aux
dispositions ci-dessus.

Le Maitre d’Ouvrage informe le mandataire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.
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6. PENALITES, RETENUES PROVISOIRES ET PRIMES

6.1.1. Dispositions générales sur les pénalités
L'ensemble des pénalités définies au présent article sont fermes et non révisables. Ces pénalités viennent en
diminution du montant des acomptes mensuels.

Les pénalités indiquées sont considérées comme conservatives des droits du Maitre d’Ouvrage. Ainsi, le MOA
se réserve le droit de substituer a la pénalité, le montant du préjudice subi du fait du défaut du Titulaire de
I’'une quelconque de ses obligations.

Les pénalités ne sont pas soumises a TVA.

Par dérogation a I'article 14.1.3 du CCAG FCS, le Titulaire n’est exonéré d’aucune pénalité, quel qu’en soit le
montant.

Par dérogation a |'article 14.1.1 du CCAG FCS, les pénalités de retard sont applicables sans mise en demeure
préalable. Il en va de méme des autres pénalités.

Le montant des pénalités est précisé en annexe 2.6 au CCAP.

Lorsque les pénalités sont évaluées en jours de retard, les jours considérés sont des jours calendaires.

6.1.2. Modulation éventuelle des pénalités

Il est entendu que les pénalités prévues par le présent marché, bien qu’en principe applicables du fait des
manquements constatés, pourront étre modulées par le MOA sous réserve que le Titulaire :

d’une part, ait informé dans les meilleurs délais le MOA de la survenance de I'’événement ayant généré
le manquement et,

d’autre part, démontre avoir fait ses meilleurs efforts pour maitriser au mieux les conséquences du
manquement constaté.

6.1.3. Répartition des pénalités entre cotraitants

En cas de cotraitance et dés lors que le groupement a fait le choix de comptes séparés, le montant des
pénalités est appliqué en intégralité au mandataire, lequel sera chargé de les répartir a posteriori entre les
membres du groupement.

6.1.4. Pénalités de retard d’exécution

Les pénalités de retard commencent a courir, sans que le Titulaire ne puisse présenter d’observations sur
I"application de celles-ci et ce par dérogation a I'article 14.1.1 du CCAG FCS, le lendemain du jour ou le délai
d’exécution des prestations précisé dans le marché est expiré, sous réserve des stipulations des articles 13.3
du CCAG FCS et de l'article 4.2 du présent CCAP.

Par ailleurs, et par dérogation a I'article 14.1 du CCAG FCS, le montant total des pénalités de retard appliquées
au Titulaire n’est pas plafonné.

En cas de non-respect des délais d’exécution des prestations indiqués a I'acte d’engagement, le Titulaire
encourt une pénalité journaliére de 1/3000 du montant hors taxes de I'ensemble du marché, ou des
prestations se rapportant au délai partiel considéré et pour lequel le Titulaire est en défaut.

En cas de retard sur un délai partiel prévu au marché, si le délai global est respecté, le Maitre d’Ouvrage
rembourse au Titulaire les pénalités provisoires appliquées, a condition que le retard partiel n’ait pas eu
d’impact sur les autres marchés de travaux de I'ouvrage ou de I'opération.
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6.1.5. Pénalités pour manquement a la sécurité, a I’hygiéne ou a la santé

Dans I'hypothese ol le MOA constaterait une absence d’amélioration ou des manquements répétés aux
obligations en matiere de sécurité, il est rappelé que le MOA pourra résilier le marché aux frais du Titulaire,
dans les conditions prévues a I'article 41.1 du CCAG FCS au titre de I'alinéa a).

Sur constatation par le Maitre d’Ouvrage, le coordonnateur SPS ou le MOE d’un des écarts décrits dans les
alinéas suivants, le Titulaire sera passible pour insuffisance, de pénalités au titre de la sécurité. Ces pénalités
sont relatives aux cas suivants :

situation de « danger grave et imminent » entrainant I’arrét du chantier,

non-respect d’une disposition prévue au PGCSPS, aux Registres Journaux, au PPSPS, au SDP et a ses
instructions et a la réglementation en vigueur,

défaut d’alerte du MOA, du MOE ou du CSPS dans les délais fixés aux documents du marché lors de la
survenance d’un accident avec ou sans arrét,

défaut de formation des salariés et intérimaires,
défaut de formation des intérimaires au PASI,
défaut de sensibilisation au passeport Prévention et le cas échéant au risque pyrotechnique,

défaut d’alerte du service de déminage, du maitre d’ouvrage, du maitre d’ceuvre et du CSPS suivant la
découverte d’un engin de guerre,

défaut de participation a une réunion sécurité,

non-respect de I'obligation d’accueillir chaque intervenant avant sa prise de poste sur le chantier,
défaut d’organisation de réunions de sensibilisation hebdomadaires type « quart d’heure de
sécurité »,

défaut de réponse dans les délais impartis au coordonnateur SPS et au Maitre d’Euvre,

défaut de remise d’un PPSPS ou d’un additif au PPSPS dans les délais impartis,

présence sur le chantier d’'un sous-traitant ou prestataire n’ayant pas satisfait avec succés aux
démarches préalables liées a la sécurité,

non remise du document harmonisé des opérations de livraison avant les premiéres livraisons sur le
chantier,

non remise des documents relatifs aux ouvrages provisoires

défaut de contréle des échafaudages avant toute premiere utilisation par le chargé des ouvrages
provisoires,

défaut de controle par le chargé des ouvrages provisoires des étaiements nécessaires a la réalisation
de tout ou partie du GC d’un ouvrage avant utilisation,

tout autre défaut ou manquement manifeste a la sécurité sur le chantier ou dans les installations de
chantier du Titulaire.

En outre, le MOA se réserve le droit de suspendre de facon conservatoire I'exécution du marché, si les
conditions de sécurité ne sont pas respectées, et ce, jusqu’au rétablissement complet des conditions de
sécurité nécessaires au bon accomplissement des prestations, sans que cela puisse ouvrir droit a une
guelconque indemnité pour le Titulaire.

A ce titre, le MOA, le MOE ou le CSPS pourront imposer au Titulaire pour lui-méme et pour ses sous-traitants
directs ou indirects, toutes les mesures jugées utiles au rétablissement des conditions de sécurité prévues au
marché. Les conséquences de ces mesures, qu’elles soient financiéres ou liées a tous les préjudices subis par
le MOA en raison de la suspension des prestations pour ce motif, seront supportées par le Titulaire.
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Il est d’autre part rappelé que dans I'hypothése ou le MOA, le MOE ou le CSPS constateraient un
manquement grave par le Titulaire, ses sous-traitants directs ou indirects, aux obligations en matiere
d’hygiéne, de santé ou de sécurité, le MOA pourra résilier le marché aux frais du Titulaire, dans les conditions
prévues a l'article 41.1 du CCAG FCS au titre de I'alinéa a).

6.1.6. Pénalités pour manquement a I’environnement

La liste des pénalités relatives aux manquements a des obligations en matiére environnementales figure en
annexe 2.6 au CCAP.

En outre, le MOA se réserve le droit de suspendre de fagon conservatoire |'exécution de tout ou partie du
marché, si les conditions environnementales ne sont pas respectées, et ce, jusqu’au rétablissement complet
des conditions environnementales nécessaires au bon accomplissement des prestations, sans que cela puisse
ouvrir droit a une quelconque indemnité pour le Titulaire.

A ce titre, le MOA ou le MOE pourront imposer au Titulaire toutes les mesures jugées utiles au rétablissement
des conditions environnementales prévues au marché. Les conséquences de ces mesures, qu’elles soient
financiéres ou liées a tous les préjudices subis par le MOA en raison de la suspension des prestations pour ce
motif, seront supportées par le Titulaire.

Dans tous les cas, le Titulaire informe dans les plus brefs délais le MOE et le MOA de tout dommage causé a
I’'environnement pendant I'exécution du marché. Il informe également I'autorité compétente en cas
d’atteinte aux milieux.

Nonobstant I'application des pénalités indiquées ci-dessus, le Titulaire reste tenu de remédier a ses frais et
risques et ce dans les plus brefs délais, a toutes les atteintes portées a I’environnement en cours d’exécution
du marché dont il est responsable.

Les stipulations du présent article n’atténuent en rien la responsabilité civile et pénale du Titulaire. Elles ne
libérent pas le Titulaire des sanctions financieres et amendes qui pourraient lui étre infligées par les autorités
compétentes pour non-respect de la réglementation environnementale. De méme, dans I’hypothese ou le
MOA serait lui-méme sanctionné financierement du fait d’'un quelconque manquement du Titulaire en la
matiére, ce dernier devra rembourser le montant en question au MOA.

6.1.7. Pénalités pour manquement aux obligations relatives a la lutte contre le
travail dissimulé

A) Pénalité pour retard de transmission des documents requis par la législation

Le Titulaire et ses sous-traitants produisent I'ensemble des documents requis par la législation de lutte contre
le travail dissimulé, sans qu’il soit besoin pour le MOA de formuler une demande expresse, tous les six mois
a compter de la notification du marché public. En I'absence de présentation spontanée, le Titulaire est tenu
de répondre dans le délai de quinze (15) jours suivant réception de la demande du MOE ou du MOA adressée
par tous moyens permettant d’en accuser réception et d’établir une date certaine. A défaut de transmission
dans ce délai, le Titulaire s’expose a une pénalité définie en annexe 2.6 au CCAP.

B) Pénalités pour irrégularité relativement a la législation sur le travail dissimulé

Toute irrégularité signalée au MOA, notamment par les autorités compétentes en charge de la protection
des travailleurs, ou dont le MOA prendrait connaissance quant a la situation des salariés détachés (art. L.
1261-1 et suivants du Code du travail) ou en matiere de travail illégal (art. L. 8211-1 et suivants du Code du
travail) est suivie d’une injonction de régularisation qui, si elle n’est pas suivie d’effet dans les délais fixés par
la réglementation en vigueur, expose le Titulaire a une pénalité établie par travailleur en situation irréguliere
et a une pénalité complémentaire établie par jour jusqu’a ce que la situation du travailleur concerné soit
régularisée.
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Au-dela du montant cumulatif de pénalités relatif a ce sujet tel que défini en annexe 2.6 au CCAP, le MOA se
réserve la possibilité de résilier le présent marché public aux torts exclusifs du Titulaire. De plus, et quand
bien méme ce plafond de pénalité ne serait pas atteint, le MOA se réserve le droit d’en faire de méme afin
d’éviter toute situation dans laquelle sa responsabilité pourrait étre mise en jeu de maniére solidaire en
application des dispositions du code du travail.

6.1.8. Pénalités pour autres manquements aux obligations du Titulaire

A) Pénalité pour absence aux réunions

Toute absence non excusée d’un représentant qualifié du Titulaire ou d’'un de ses sous-traitants désignés a
une réunion a laquelle il aura été diment convoqué sera pénalisée. Est considérée également comme
absence la représentation du Titulaire par une ou des personnes non qualifiées.

Le montant de la pénalité, suivant le type de réunion, figure en annexe A2.6 au CCAP.

B) Pénalités pour retard dans le remplacement du mandataire du groupement en cas de
défaillance de celui-ci

Dans I'hypothése ol le mandataire viendrait a étre défaillant et que les autres membres du groupement ne
parviendraient pas a présenter un nouveau mandataire dans le délai de quinze (15) jours calendaires suivant
mise en demeure défini a I'article 2.9.2, il sera appliqué au Titulaire une pénalité établie par jour ouvré a
partir du premier jour de retard. Le montant de cette pénalité figure en annexe A2.6 au CCAP.

C) Pénalités pour retard dans le remplacement des profils-clés et des astreintes

En cas de retard dans le remplacement d’un « profil clé » au sens de I'article 2.8.4 ci-dessus ou de non-
remplacement par une personne possédant des compétences et un niveau d’expérience équivalents, il sera
appliqué au Titulaire, au titre de chaque étape du processus de remplacement, une pénalité établie par jour
ouvré a partir du premier jour de retard. Le montant de cette pénalité figure en annexe A2.6 au CCAP.

D) Pénalités pour retard dans la remise des documents prévus pendant la période de
préparation

Au cours de la période de préparation, le Titulaire est tenu de remettre au maitre d’ouvrage les documents
évoqués en annexe au CCAP. En cas de retard dans la remise de ces documents, le Titulaire encourt une
pénalité établie par document manquant et par jour de retard ouvré. Le montant de cette pénalité figure en
annexe A2.6 au CCAP.

Si les documents sont incomplets, d’'une précision et/ou d’une qualité insuffisante, une pénalité identique
sera appliquée. Cette pénalité sera appliquée par jour et par document jusqu’a remise de documents
satisfaisants.

E) Pénalités pour retard dans la mise a jour des documents relatifs aux aspects QSSE (dont
PPSPS, registre journal, ...), logistique et tracabilité

En cas de non-respect des délais de mise a jour des documents relatifs aux aspects QSSE, logistique et
tracabilité, le Titulaire encourt une pénalité établie par document manquant et par jour de retard. Le montant
de cette pénalité figure en annexe A2.6 au CCAP.

Si les documents sont incomplets, d’'une précision et/ou d’une qualité insuffisante, une pénalité identique
sera appliquée. Cette pénalité sera appliquée par jour et par document jusqu’a remise de documents
satisfaisants.
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F) Pénalités pour retard dans la remise des documents prévus au titre des études
d’exécution :

Au titre du présent marché, le Titulaire est tenu de remettre au maitre d’ceuvre les livrables correspondant
aux études d’exécution attendues. En cas de retard dans la remise de ces livrables, le Titulaire encourt une
pénalité par livrable manquant et par jour de retard. Le montant de cette pénalité figure en annexe A2.6 au
CCAP.

Si les livrables sont incomplets, d’une précision et/ou d’une qualité insuffisante, une pénalité identique sera
appliquée. Cette pénalité sera appliquée par jour et par livrable jusqu’a remise de livrables satisfaisants.

G) Pénalités pour démarrage des prestations sans document d’exécution approuvé :

Au titre du présent marché, le Titulaire est tenu de remettre au MOE les documents d’exécution nécessaire
a I'exécution des prestations. Il est rappelé que ces documents doivent faire I'objet d’un VISA favorable, ou
favorable avec observations pour étre rendu « Bon pour exécution » par le Titulaire.

Dans le cas ou le Titulaire démarrerait des prestations sans document d’exécution « Bon pour exécution », il
sera appliqué une pénalité établie par infraction. Cette pénalité sera appliquée par jour de travail tant que le
Titulaire n"aura pas remis le document d’exécution « Bon pour exécution ». Le montant de cette pénalité
figure en annexe A2.6 au CCAP.

H) Pénalités pour non remise des avant-métrés “travaux” et définitifs :

Au titre du présent marché, le Titulaire est tenu de remettre au MOE les avant-métrés prévus a I'appui des
documents d’exécution. En cas de retard de plus de 5 jours dans la remise de ces avant-métrés « travaux »,
le Titulaire encourt une pénalité établie par avant-métré manquant et par jour de retard. Le montant de cette
pénalité figure en annexe A2.7 au CCAP.

De la méme maniere, le Titulaire est tenu de remettre au maitre d’ceuvre les avant-métrés définitifs dans les
15 jours suivant la fin de I'exécution des prestations correspondant, et suivant le découpage retenu pour les
avant-métrés sur documents d’exécution (avant-métrés « travaux »). En cas de retard dans la remise de ces
avant-métrés « travaux », le Titulaire encourt une pénalité établie par avant-métré définitif manquant et par
jour de retard. Le montant de cette pénalité figure en annexe A2.6 au CCAP.

1) Pénalité pour non remise des documents a fournir aprés exécution

En cas de retard dans la remise par le Titulaire des documents a fournir aprés exécution, celui-ci encourt une
pénalité établie par document et par jour de retard. Le montant de cette pénalité figure en annexe A2.6 au
CCAP.

Si les documents remis ne sont pas conformes ou incomplets, d’une précision et/ou d’une qualité
insuffisante, une pénalité identique sera appliquée. Cette pénalité sera appliquée par jour et par document
jusqu’a remise de documents satisfaisants.

J) Pénalité pour défaut de repliement des installations de chantier et de remise en état des
lieux

AVissue des prestations, dans le délai de trente (30) jours a compter de la date de la notification de la décision
d’admission, le Titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des
emplacements qui auront été occupés par le chantier.

A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, aprés mise en demeure adressée au Titulaire par
le MOA et restée sans effet, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés
peuvent, a I'expiration d'un délai de trente (30) jours apres la mise en demeure, étre transportés d'office,
suivant leur nature, soit en dépot, soit dans des sites susceptibles de les recevoir en fonction de leur classe,
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aux frais et risques du Titulaire, ou étre vendus aux encheres publiques. Toutefois, sans préjudice de ces
dispositions, le Titulaire encourt, dés le premier jour de retard constaté, une pénalité établie par jour de
retard. Le montant de cette pénalité figure en annexe A2.6 au CCAP.

Pour les installations situées hors de I'emprise du chantier le Titulaire devra fournir au MOE un quitus du
propriétaire attestant que la remise en état des lieux a bien été effectuée conformément aux engagements
pris.

K) Pénalité pour défaut de tracabilité des matériaux

En cas de défaillance du Titulaire par rapport a ses obligations au titre du présent marché, il sera appliqué les
pénalités suivantes :

en cas de défaut de transmission des informations requises et par jour de retard,
en cas de transmission d’information erronées, par information erronée.
Le montant de ces pénalités figure en annexe A2.6 au CCAP.

D’autre part, toute analyse supplémentaire ou autres mesure exigée par les services de I'Etat en charge des
controles afférents relatifs a I'application de la législation sur les déchets faisant suite a une défaillance dans
la tracabilité des matériaux par le Titulaire sera supportée par le Titulaire seul.

L) Utilisation d’un itinéraire routier interdit

En cas de non-respect des itinéraires obligatoires prévues aux pieces du marché, le Titulaire encourt une
pénalité établie par infraction constatée et par engin de transport dont le montant figure en annexe A2.6 au
CCAP.

M) Pénalités relatives a des défauts liés a la gestion des sous-traitances ou du personnel

Le Titulaire encourt les pénalités suivantes en cas de :
non-respect du délai de prévenance en cas de départ d’un « profil-clé » par infraction,

non-respect du délai de présentation d’un nouveau sous-traitant a 'agrément du maitre d’ouvrage
(sauf cas d’urgence accepté par le maitre d’ouvrage), par infraction,

non-respect du délai de transmission du contrat de sous-traitance en application de l'article 3.6 du
CCAG FCS, par jour de retard,

non-respect des obligations en matiere de protection des données a caractere personnel, par
infraction constatée,

non-respect des obligations en matiére d’insertion par I'activité économique suivant les indications de
I'article 12 de I'annexe 2 au présent CCAP.

N) Pénalités pour non-rectification des défauts constatés pendant la GPA

Dans le cas ou le Titulaire ne procéde pas dans les délais prescrits par ordre de service aux rectifications
demandées par le MOE suite a des défauts ou des dysfonctionnement constatés pendant la période de parfait
achévement, le Titulaire encourra une pénalité pour chaque défaut ou dysfonctionnement non corrigé par
jour de retard. Le montant de cette pénalité figure en annexe A2.6 au CCAP.

0O) Défaut de recours a un interpréte

En cas de carence constatée ou du défaut de preuve de la qualification d'un interprete une pénalité forfaitaire
par jour de carence sera appliquée. Le montant de cette pénalité figure en annexe A2.6 au CCAP.
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P) Autres pénalités

Dans le cas de non-respect d’une obligation quelconque du Titulaire autre que les défauts mentionnés ci-
dessus, le Titulaire encourra une pénalité pour chaque défaut ou par jour de retard suivant la nature du
manguement. Le montant de cette pénalité figure en annexe A2.6 au CCAP.
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7. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

7.1.1. Modalité de versement de ’avance au Titulaire

Une avance peut étre accordée au Titulaire, s’il ne la refuse pas expressément dans I’Acte d’Engagement du
présent marché, dans le respect des conditions fixées par les articles R2191-3 et suivants du CCP. L’avance
est accordée au Titulaire sur la partie des montants financiers non sous-traités.

Si un sous-traitant est déclaré en cours d’exécution du marché, le Titulaire qui a pergu I'avance rembourse
I’'avance au prorata du montant des prestations sous-traitées, méme dans le cas ou le sous-traitant ne peut
pas ou ne demande pas a bénéficier de I'avance. Le remboursement de I'avance s’impute le cas échéant sur
les sommes qui lui sont dues dés la notification de I’acte spécial de sous-traitance.

Conformément a I'option B de I'article 11.1 du CCAG FCS le montant de I'avance est quelle que soit la nature
du Titulaire (en ce compris les petites et moyennes entreprises) fixé a 20% d'une somme égale a douze fois
le montant initial toutes taxes comprises du marché divisé par sa durée exprimée en mois, avec un minimum
de 5% du montant initial toutes taxes comprises du marché

Le montant de Il'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix. Le
paiement de I'avance intervient sans formalité dans le délai d’'un mois compté a partir de la date de
notification du marché public.

Le remboursement de cette avance est effectué par précompte sur les sommes dues au Titulaire lorsque le
montant des prestations exécutées au titre du marché atteint soixante-cing pour cent (65%) toutes taxes
comprises du montant du marché. Il doit étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées atteint
quatre-vingts pour cent (80%) toutes taxes comprises de ce montant.

7.1.2. Avances aux sous-traitants

Le droit du sous-traitant au versement d’une avance est ouvert des la notification du présent marché public
ou de I'acte spécial par le MOA. Dés lors que le sous-traitant bénéficie du droit au paiement direct et que, au
titre du marché public, le Titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, le sous-traitant peut
demander au MOA le versement d’une avance. Le refus du Titulaire de bénéficier de I'avance n’empéche pas
le sous-traitant d’en obtenir le versement.

Les conditions de versement et de remboursement de I'avance sont identiques a celles prévues pour I'avance
versée au Titulaire du marché public. Le sous-traitant éligible au paiement direct bénéficie de ce droit, dés la
notification du marché public ou a la notification de I'acte spécial de sous-traitance. L’assiette de I'avance
versée au sous-traitant qui bénéficie du paiement direct correspond au montant des prestations sous-
traitées telles qu’elles figurent dans le marché public ou dans I'acte spécial de sous-traitance.

Le remboursement de cette avance suit les mémes regles que celles applicables au Titulaire a savoir que le
remboursement de cette avance est effectué par précompte sur les sommes dues au sous-traitant par le
maitre d‘ouvrage lorsque le montant des prestations exécutées par le sous-traitant au titre du marché atteint
soixante-cing pour cent (65%) toutes taxes comprises du montant du marché alloué au sous-traitant. Il doit
étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées atteint quatre-vingts pour cent (80%) toutes taxes
comprises de ce montant.
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Conformément aux dispositions des articles R2191-32 et suivants du CCP, il est prévu une retenue de garantie
de 5% par acompte. Cette retenue de garantie sera prélevée par fraction sur chacun des versements
effectués au bénéfice du Titulaire, autres qu’une avance. Le remboursement de la retenue de garantie
intervient dans les conditions fixées a I'article R2191-35 du CCP.

A la demande du Titulaire et conformément aux dispositions des articles R2191-36 et suivants du CCP, la
retenue de garantie peut étre remplacée par une garantie a premiere demande. En revanche, le recours a la
caution personnelle et solidaire n’est pas autorisé par le MOA. La garantie a premiére demande est établie
selon le modeéle figurant a I'acte d’engagement.

L'organisme apportant sa garantie est choisi parmi les tiers agréés par le comité des établissements de crédits
et des entreprises d'investissement ou par le comité des entreprises d'assurance. Lorsque cet organisme est
étranger, il est choisi parmi les tiers agréés dans son pays d'origine. Le Maitre d’Ouvrage peut récuser
I'organisme qui doit apporter sa garantie.

Les créances nées ou a naftre concernant le marché peuvent étre cédées ou nanties par le Titulaire, en partie
ou en totalité, conformément aux dispositions des articles R2191-45 et suivants du CCP.

Conformément a I'article R2191-46 du CCP, le MOA délivre, sans frais, au Titulaire qui en fait la demande,
soit une copie de l'original du marché revétue de la mention que cette piece est délivrée en unique
exemplaire en vue de permettre la cession ou le nantissement des créances résultant du marché ; soit un
certificat de cessibilité du marché conforme a un modele et dématérialisé selon des modalités définies par
un arrété du ministre chargé de I'’économie.

Le Titulaire est dispensé de constituer un cautionnement. Le recouvrement des sommes dont il serait
reconnu débiteur au titre du marché sera effectué selon la procédure de I'ordre de reversement.
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8. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

8.1. PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Le Titulaire a le choix de la provenance des matériaux, produits ou fournitures, sous réserve de pouvoir
justifier que ceux-ci satisfont aux conditions fixées par le marché.

Le Titulaire est tenu de mettre a la disposition du MOE les documents qui assurent la tracabilité des produits
et matériaux mis en ceuvre.

Lorsque la provenance de matériaux, produits ou fournitures est fixée dans le marché, le Titulaire ne peut la
modifier que si le MOE I'y autorise par écrit. Les prix correspondants ne sont modifiés que si |'autorisation
accordée précise que la substitution donne lieu a I'application de nouveaux prix. Le Maitre d'CEuvre notifie
par ordre de service les prix provisoires dans les quinze jours qui suivent l'autorisation donnée.

Sile MOE subordonne son autorisation a I'acceptation par le Titulaire d'une réfaction déterminée sur les prix,
le Titulaire ne peut contester les prix traduisant cette réfaction.

8.2. DEMARCHE POUR L'ETABLISSEMENT DE L'EQUIVALENCE DES
NORMES

Les matériaux, produits et composants de construction doivent étre conformes aux stipulations du marché
et présenter les caractéristiques spécifiées, notamment les catégories, classes et niveaux de performances
spécifiés par référence aux normes.

Les normes visées par le marché sont celles dont la date de prise d'effet est antérieure de trois mois a la date
d'établissement des prix, sauf pour celles dont I'application immédiate est rendue obligatoire par la
réglementation francaise.

Dans le cas ol le marché se réfere a des normes frangaises non issues de normes européennes, des matériaux
ou produits dont les caractéristiques sont établies par référence a des normes en vigueur dans d'autres Etats
parties a I'Accord sur les marchés publics de I'Organisation mondiale du commerce peuvent étre admis si ces
caractéristiques sont reconnues comme équivalentes a celles spécifiées.

Toute demande formulée par le Titulaire et demandant de faire reconnaitre une telle équivalence doit étre
présentée au maitre d'ceuvre avec tous les documents justificatifs, au moins trente jours avant tout acte qui
pourrait constituer un début d'approvisionnement.

Les documents justificatifs doivent étre rédigés en frangais ou étre accompagnés de leur traduction en
francais s'il s'agit de documents originaux établis dans une autre langue.

Le MOE dispose d'un délai de trente (30) jours calendaires pour accepter ou refuser le produit proposé.

Le Titulaire ne peut utiliser des matériaux, produits ou fournitures d'une qualité différente de celle qui est
fixée par le marché que si le MOE I'y autorise par écrit. Les prix correspondants ne sont modifiés que si
I'autorisation accordée précise que la substitution donne lieu a I'application de nouveaux prix. Le MOE notifie
par ordre de service les prix provisoires dans les quinze jours qui suivent I'autorisation donnée.

Sile MOE subordonne son autorisation a I'acceptation par le Titulaire d'une réfaction déterminée sur les prix,
ce dernier ne peut contester les prix traduisant cette réfaction.

Si le marché énumere les supports de données et autres fournitures qui sont nécessaires au bon
fonctionnement de matériels, ces supports et fournitures sont conformes aux normes homologuées en
vigueur ou a d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux.
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A défaut de telles normes ou s'il a obtenu les dérogations nécessaires pour des motifs spécifiques aux
équipements, le Titulaire fournit, sur demande du MOA ou du MOE, les spécifications techniques nécessaires
a l'utilisation de ces fournitures.

8.3.1. Généralités

D’une maniere générale, les dispositions de I'article 27 et 28 du CCAG FCS s’appliquent, les opérations de
vérifications étant réalisées conformément aux dispositions des piéces du présent marché.

Pour tous les matériaux et produits livrés sur chantier (indépendamment de leur mode de rémunération), les
bons d’identification et de livraison seront transmis quotidiennement au MOE, en appoint du journal de
chantier.

8.3.2. Vérifications sur le site du chantier

Les CCTP définissent les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG FCS et du CCTG
concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser
dans les prestations. Les CCTP, éventuellement complété par le PMQSSE du Titulaire et par les procédures
d’exécution, précisent les modalités de leur vérification tant qualitatives que quantitatives sur le chantier.

8.3.3. Vérifications supplémentaires

Par dérogation aux dispositions de I’article 27.2 du CCAG FCS, dans I'hypothese ou le MOA ou le MOE feraient
réaliser, dans le cadre d’un contrdle extérieur, des essais et épreuves non prévues par les dispositions du
présent marché, le co(t de ces derniers seront :

a la charge du MOA des lors qu’ils démontrent que les matériaux et produits utilisés par le Titulaire
sont conformes aux exigences attendues ;
a la charge du Titulaire dés lors qu’ils démontrent que les matériaux et produits utilisés par le Titulaire
ne sont pas conformes aux exigences attendues.
Dans ce dernier cas, outre le colt desdits essais et épreuves, le Titulaire assume seul toutes les conséquences
de ces résultats négatifs, notamment les colits pouvant étre générés par le remplacement des matériaux et
produits non conformes de méme que les éventuels retards et/ou arréts de chantier constatés de ce fait.
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9. IMPLANTATION DES OUVRAGES

Le piquetage général est effectué selon les modalités définies au CCTP.

Les futures emprises, y compris les emprises temporaires, les abords et les voies de desserte du site sur
lesquels les prestations ont vocation a étre exécutées feront systématiquement I'objet d’un piquetage par le
Titulaire avant le démarrage des prestations. Ce piquetage fait I'objet d’un procés-verbal dressé par le MOE
et notifié par ordre de service.

Le Titulaire sera tenu de procéder lui-méme et sous sa responsabilité, au piquetage général des ouvrages. Il
devra, pour toutes ces opérations et pour toutes les vérifications que désirerait effectuer le MOE, tenir a la
disposition de celui-ci le matériel topographique et le personnel qualifié correspondant. Les frais engagés par
le Titulaire a cette occasion sont compris dans le prix du marché.

En cas de découverte de réseaux non identifié ou inconnu, le Titulaire procédera a la délimitation de la zone
de découverte et stoppera immédiatement les travaux dans la zone. Il avertira le MOE et le MOA.

Le Titulaire prendra contact immédiatement avec le gestionnaire probable du réseau découvert afin de
déterminer avec lui les modalités de dévoiement ou de dépose le cas échéant, et ce sous la responsabilité du
MOE.

Le Titulaire ne pourra reprendre les travaux dans la zone qu’une fois I'accord obtenu du gestionnaire du
réseau découvert ainsi que du MOE.
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10. PREPARATION - COORDINATION ET EXECUTION DES
PRESTATIONS

10.1. CONNAISSANCE DES LIEUX ET DES DOCUMENTS

10.1.1. Connaissance des lieux - engagement du Titulaire

Le Titulaire est réputé avoir pris connaissance des sites concernés par le projet et de toutes les contraintes
et sujétions liées a son environnement physique et réglementaire.

10.1.2. Informations communiquées par le Maitre d’Ouvrage

Le Titulaire est réputé avoir accepté I'ensemble des données remises dans le cadre de la consultation et établi
sa proposition sur cette base.

Le Titulaire ne se fie donc pas uniquement aux informations fournies par le maitre d’ouvrage mais procede a
ses propres investigations pour identifier toutes les conditions et contraintes qu'’il estime importantes ou
nécessaires a la réalisation des prestations.

Au-dela, s’il estime que des informations sont nécessaires et ne peuvent étre obtenues qu’auprées du Maitre
d’Ouvrage, il appartient au Titulaire d’en faire la demande. Si parmi les informations recues de la part du
MOA, certaines sont erronées et nécessitent d’étre corrigées et/ou complétées, il appartient au Titulaire d’en
faire la demande dans un délai d’un (1) mois maximum apres transmission de la donnée.

A défaut, le Titulaire est réputé avoir obtenu I’ensemble des informations utiles et nécessaires a
I'identification des risques et aléas pouvant avoir une incidence sur la réalisation des prestations, leur
estimation et leurs délais. Il ne pourra alors se prévaloir d’aucun préjudice lié a une quelconque inexactitude
ou incomplétude desdites informations sauf exceptions liées aux piquetages spéciaux et aux matériaux a
pollution anthropique.

10.2. TERRAINS MIS A DISPOSITION PAR LE MAITRE D’'OUVRAGE

10.2.1. Terrains mis a disposition par le maitre d’ouvrage pour la réalisation des
prestations

Pour la bonne exécution des prestations associées, le maitre d’ouvrage met a la disposition du Titulaire les
emprises des sites décrites aux CCTP et sur les dossiers de plans annexés aux CCTP.

A mesure de I'avancement des prestations, le Titulaire est tenu de libérer les emprises qui ont été mises a sa
disposition par le MOA pour |'exécution des prestations. A cette fin, il doit procéder :

a I'enléevement des matériels, installations, ouvrages provisoires et matériaux qui lui appartiennent,
a I'évacuation de tous décombres et déchets,
a la remise en état des lieux.

S’agissant des emprises que le Titulaire est tenu de libérer, celui-ci doit, dans le cas d’une pollution
occasionnée par lui en cours de prestations ou de modalités spécifiques d’exécution rendant nécessaire
I’exécution de diagnostics de pollution sur les terrains (conformément aux dispositions des articles
correspondants de I'arrété préfectoral portant autorisation de construire et d’exploiter le Canal Seine-Nord
Europe secteurs 2 a 6), prendre seul en charge les frais de dépollution et, le cas échéant, les frais de diagnostic
afférents.
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A défaut d'exécution de tout ou partie des prescriptions du présent article, aprés mise en demeure restée
sans effet pendant un délai de quinze (15) jours calendaires, il y est pourvu d'office aux frais et risques du
Titulaire. Ces mesures sont appliquées sans préjudice des pénalités pour non-repliement des installations de
chantier et remise en état prévues ci-dessous.

10.2.2. Occupations temporaires mises a disposition par le Maitre d’Ouvrage

Pour les terrains sous le statut d’occupations temporaires, le MOA transmettra au cours de la période de
préparation toutes les conventions passées avec les propriétaires.

Le Titulaire prendra en charge les emplacements dans I'état ol ils se trouvent. D’une maniere générale, tous
les terrains sous le statut d’occupations temporaires feront I’objet d’un état d’entrée dans les lieux. Ces états
des lieux sont réalisés par huissier, les frais afférents étant a la charge du Titulaire. Une copie de chacun de
ces états des lieux d’entrée est transmise au MOE.

Au plus tard a la date (ou aux dates) de libération des occupations temporaires prévues dans les conventions
correspondantes, le Titulaire est tenu de remettre les lieux en état conformément aux dispositions qui y
auront été définies. Un état des lieux de sortie est alors dressé par un huissier de justice dans les mémes
conditions que I'état des lieux d’entrée, le Titulaire assumant également seul, les frais afférents.

De la méme maniére que pour les emprises des prestations, dans le cas d’une pollution occasionnée par le
Titulaire en cours de prestations ou de modalités spécifiques d’exécution rendant nécessaire I'exécution de
diagnostics de pollution sur ces terrains, le Titulaire prendra seul en charge les frais de dépollution et, le cas
échéant, les frais de diagnostic afférents.

10.2.3. Terrains supplémentaires éventuellement utiles pour les prestations

Il est précisé que le maitre d’ouvrage ne met a la disposition du titulaire, pour les installations de chantier,
stationnement du matériel et dépdbts provisoires ou stockage des matériaux de I'entreprise, aucun terrain
autre que ceux inclus dans les emprises et tel que défini sur les plans généraux.

Si le titulaire estime que les emprises ou occupations temporaires que le maitre d’ouvrage met a sa
disposition ne suffisent pas a la bonne mise en place de ses installations de chantier, aux espaces de stockage
temporaire, aux zones de dépot ou aux surlargeurs nécessaires a la réalisation des prestations ou si ces
emprises ne lui conviennent pas pour quelque cause que ce soit, il appartient au titulaire de se procurer, a
ses frais et risques, les terrains dont il estime avoir besoin.

Le titulaire devra donc faire son affaire de la location, de I'acquisition ou de la prise en occupation temporaire
des terrains qui lui seront nécessaires et qui ne seraient pas compris dans les terrains précités. Dans tous les
cas, il en informera préalablement le Maitre d’ouvrage avec un préavis et en justifiant sa demande. Le maitre
d’ouvrage se réserve le droit de refuser ou d’interdire au titulaire la prise de possession sous quelque mode
que ce soit de tout terrain supplémentaire si les justifications présentées sont insuffisantes. A ce titre, il est
rappelé I'objectif du maitre d’ouvrage de limiter la consommation des terres agricoles pour la réalisation du
projet.

Dans une telle hypothése, le titulaire transmettra au maitre d’ceuvre un dossier comprenant :

les accords et conventions signés avec les propriétaires et exploitants des terrains concernés ou il
est clairement mentionné que le maitre d’ouvrage est déchargé de toute responsabilité ; dans le cas
de terrains agricoles, le Guide Technosolutions s'imposera de fait et sera annexé a la convention
signée avec le propriétaire,

les autorisations des administrations compétentes ;

les états des lieux contradictoires réalisés ;
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le plan d’exploitation et de réaménagement de ces emplacements (cl6ture, modelage, drainage,
etc.),

toute piéce supplémentaire éventuellement nécessaire.

En fin d’utilisation, le titulaire doit remettre au maitre d’ouvrage un quitus du propriétaire et/ou de
I’exploitant éventuel desdites emprises attestant de la bonne remise en état de celles-ci.

De la méme maniéere que pour les emprises des prestations, dans le cas d’une pollution occasionnée par le
titulaire en cours de prestations ou de modalités spécifiques d’exécution rendant nécessaire I'exécution de
diagnostics de pollution sur ces terrains, le titulaire prendra seul en charge les frais de dépollution et, le cas
échéant, les frais de diagnostic afférents.

Les démarches nécessaires a la maitrise desdites emprises supplémentaires ne peuvent en aucune maniére
justifier un quelconque retard dans I'exécution du projet ni une quelconque rémunération supplémentaire
au bénéfice du titulaire.

10.3.1. Durée de la période de préparation

La période de préparation démarre a compter de la date de réception par le Titulaire de I'ordre de service
prescrivant le démarrage de la période de préparation. Sa durée est fixée a I’Acte d’Engagement.

10.3.2. Démarrage des prestations a l'issue de la période de préparation

Le démarrage des prestations sera notifié par ordre de service par le MOE et signé par le MOA. Cet ordre de
service ne sera délivré que lorsque l'intégralité des prestations que le Titulaire doit exécuter pendant la
période de préparation aura été exécutée a la satisfaction du MOE, du CSPS pour les éléments qui lui
incombent.

Si cet ordre de service intervient apres la date prévisionnelle de fin de la période de préparation du fait du
retard du Titulaire dans I'exécution des prestations prévues pendant cette période ou du fait que ces
prestations sont incomplétes ou non-satisfaisantes, le délai global d’exécution du marché demeurera
inchangé, et le Titulaire ne pourra prétendre a aucune indemnité.

Certaines prestations pourront néanmoins démarrer avant la fin de la période de préparation, sous réserves
que le Titulaire ait satisfait a ses obligations de sécurité aupres du CSPS et que la documentation préparatoire
a ces opérations ait été soumise au maitre d’ceuvre et ait regu un visa favorable.

La liste de ces prestations est donnée ci-aprés a titre indicatif. Le Titulaire pourra utilement se reporter aux
CCTP pour tout compléments :

dépose et pose de cl6tures et des dispositifs d’acces au chantier,

réalisation des pistes de chantier,

réalisation des installations de chantier,

repérage, balisage et déplacement d’espéces végétales protégées et patrimoniales,
repérage, balisage et gestion des especes exotiques envahissantes,

repérage des arbres gites favorables aux chiropteres et aux pics.

En dehors des opérations explicitement prévues ci-dessus ou au CCTP, il ne sera autorisé aucun
commencement de prestations, sauf autorisation spéciale apportée par le maitre d’ceuvre.
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10.3.3. Documents a fournir pendant la période de préparation

Au cours de la période de préparation, il est procédé aux opérations énoncées aux CCTP et a la préparation
des documents indiqués aux CCTP. Cette liste indique également les documents a fournir par le Maitre
d’Ouvrage, le Maitre d’CEuvre et le CSPS au démarrage de la période de préparation.

Les documents a préparer et a soumettre par le Titulaire, indiqués aux CCTP, sont établis conformément aux
prescriptions du CCAP et des CCTP.

Dans le cas des marchés conclus avec des entrepreneurs groupés, le mandataire a une mission globale de
coordination des systemes qualité des contractants et approuve leur plan de management de la qualité
(PMQSSE) avant de le soumettre au visa du MOE.

Les mémes dispositions s'appliquent en cas de sous-traitance. Dans le cas de propositions de sous-traitants,
apres la signature du marché, le Titulaire accompagne sa demande d'acceptation et l'agrément des
conditions de paiement direct :

soit du SOPMQ du sous-traitant, soit d'une adhésion et d'un engagement a mettre en ceuvre le
PMQSSE déja établi par le Titulaire,

du projet de PPSPS du sous-traitant,

du PMDD et du PSED du sous-traitant ou d’une adhésion et d’'un engagement a mettre en ceuvre le
PMDD et le PSED déja établis par le Titulaire.

Le planning d'exécution des prestations sera élaboré conformément aux dispositions des CCTP. Le visa du
MOE est obligatoire avant le démarrage de I'exécution des prestations, méme si le délai d’'un mois est
dépassé.

Aprés visa du planning d'exécution des prestations par le MOE, le Titulaire remettra un planning financier
faisant apparaitre le montant des dépenses mensuelles prévisibles par nature d'ouvrages. Ce planning
financier sera mis a jour lors de chaque modification du planning des prestations.

Le PMQSSE (Plan de Management de la Qualité Santé Sécurité Environnement) sera élaboré conformément
aux dispositions des CCTP et sera soumis au visa du MOE.

Le projet des installations de chantier et le plan d'hygiéne et de sécurité seront élaborés conformément aux
dispositions du CCAP et des CCTP.

Le Plan de Management du Développement Durable sera élaboré conformément aux dispositions
correspondantes du CCAP et des CCTP.

Il est entendu que, conformément aux dispositions ci-dessus, les documents a présenter en période de
préparation doivent également étre produits par les sous-traitants du Titulaire dés lors que ces documents
sont attendus d’eux.

Il est expressément rappelé qu’un document non visé par le MOE (avec ou sans observation), ne peut étre
considéré comme « Bon pour Exécution » par le Titulaire méme si le délai imparti pour le VISA est dépassé.

10.4.1. Prescriptions générales
Les plans d'exécution des ouvrages a établir par le Titulaire sont définis aux CCTP.

Lors de la période de préparation, le Titulaire présentera un planning détaillé de délivrance des documents
d’exécution. Il proposera également au MOE un tableau de suivi des plans d'exécution et le tiendra a jour
pour chaque réunion technique et de chantier.

Les plans d’exécution du Titulaire, seront soumis au visa du MOE accompagnés par planche :
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du visa formalisé du controle externe du Titulaire,
des documents complémentaires indispensables a sa compréhension et a sa vérification,
des notes de calcul le cas échéant,

des avants-métrés établis et valorisés suivant le cadre des prix du Détail Estimatif décomposés par
ouvrages élémentaires dont la liste sera fournie par le maitre d’ceuvre durant la période de
préparation.

lIs seront codifiés conformément a la procédure de gestion documentaire figurant au SMO (piéce A4). Les
documents non codifiés ou présentant une erreur de codification seront retournés au Titulaire pour ce seul
motif.

Apres réalisation du contréle intérieur du Titulaire ils seront adressés pour observation au maitre d’ceuvre
accompagnés par I'’ensemble des remarques formulées par le contréle externe et une synthése des réponses
a ces remarques du bureau d’études exécution.

Les documents d’exécution non munis d’un visa formalisé du controle externe (fiche de contréle signée ou
équivalent) ne seront pas examinés par le maitre d’ceuvre et seront retournés au Titulaire.

Le maitre d’ceuvre procedera a I'examen des documents d’exécution du Titulaire et lui renverra une fiche de
VISA présentant le statut attribué au document (Visé Sans Observation, Visé Avec Commentaires (VAC),
OBServé ou REFusé) avec ses observations éventuelles au plus tard quinze (15) jours apreés la réception des
documents correspondants. Les plans éventuellement annotés par le maitre d’ceuvre pourront accompagner
cette note de VISA.

Dans le cas ou le document d’exécution n’aura regu qu’un statut OBS ou REF, le Titulaire dispose d’un délai
de 8 jours pour le corriger et le soumettre de nouveau au VISA du MOE.

Dans le cas de document ayant obtenu un statut VAC, le Titulaire édite le document d’exécution avec le statut
« Bon pour exécution » (BPE) dans les cing (5) jours suivant la réception de la note de VISA du MOE. Ce
document sera identique au document ayant obtenu le statut VAC, a la prise en compte des observations
prés. Par principe, il n’est plus soumis au VISA du maitre d’ceuvre.

Dans le cas ou le Titulaire procéderait sur le document « Bon pour exécution » a des modifications au-dela
de la simple prise en compte des observations mentionnées a I'appui du statut VAO, la réalisation de
I'ouvrage correspondant ne pourra donner lieu a rémunération. La reprise ou la démolition des ouvrages non
conformes car réalisés a partir de documents non visés ou non agréés par le MOE sera a la charge du Titulaire,
et il subira I'application des pénalités prévues a I'article 6 du CCAP.

L’attention du Titulaire est attirée sur le fait que les plans non munis du visa du MOE (VSO ou VAO) ne seront
pas exécutoires. Au cas ou le Titulaire passerait outre cette prescription, la réalisation de I'ouvrage
correspondant ne pourra donner lieu a rémunération. La reprise ou la démolition des ouvrages non
conformes car réalisés a partir de documents non visés ou non agréés par le MOE sera a la charge du Titulaire,
et le Titulaire subira I'application des pénalités prévues a I’article 6 du CCAP.

De facon générale, aucun commencement de prestations ne sera autorisé par le MOE sans :
son agrément des procédures et produits,
son visa des études d’exécution,
le document réémis au statut « Bons pour exécution ».

Les plans d'exécution des ouvrages et les notes de calcul sont a la charge du Titulaire, ils sont établis a partir
des documents du marché, des reconnaissances géotechniques complémentaires et de leur exploitation a
réaliser dans le cadre du présent marché et des documents complémentaires cités dans les CCTP.
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10.4.2. Avant métrés « travaux » et « définitifs »

L'avant métré « Travaux », relatif au document d’exécution ou au « paquet » de documents d’exécution sera
transmis en format informatique en méme temps que le ou les documents d’exécution auxquels il se réféere
et sur la méme plateforme GED que le document d’exécution correspondant.

Les avants-métrés « Travaux » seront remis par le Titulaire sous la forme d’un fichier au format Excel sur la
base d’un bordereau d’imputation des quantités établi par Ouvrage Technique Elémentaire Travaux (OTx).
Le fichier de base sera fourni au Titulaire par le MOE. Ce fichier d’échange sera ensuite alimenté par le
Titulaire au fur et a mesure de I'établissement de ses avant-métrés et déposé sur la GED Travaux mise a
disposition par le MOA.

L’avant métré établi sur document d’exécution sera alors de statut « provisoire ». Une fois que les prestations
relatives a un document d’exécution auront été exécutés et dans le mois qui suit la fin de ces prestations, le
Titulaire transmettra un nouvel indice de I'avant métré qui sera alors de statut « définitif ».

A défaut, seules les quantités de I'avant-métré visé ou celles figurant dans la note de Visa du MOE, seront
prises en compte.

De méme, lorsque le Titulaire sera amené a réaliser sur le chantier des prestations supplémentaires ou
complémentaires qui ne figuraient pas sur les documents d’exécution et que ces prestations auront été
validés par le maitre d’ceuvre (constat de chantier précisant les données quantitatives...), il est demandé au
Titulaire de transmettre le détail estimatif de ces prestations sous le méme format informatique que celui
défini pour les avant-métrés. Cet avant-métrés est alors défini directement comme « définitif », les
prestations correspondantes ayant été réalisées. En I'absence de cet avant-métré définitif, les prestations ne
pourront étre réglées.

Enfin, le MOE attire I'attention du Titulaire sur le fait que les avant métrés transmis sous format informatique
serviront également de base a la gestion des décomptes.

Ainsi, la mise en paiement des prestations exécutées ne pourra étre engagée que pour autant que les avant-
métrés auront été fournis sous le format informatique prescrit par le MOE.

Dés qu’une modification en cours d’exécution a une incidence sur les quantités des avant-métrés visés, le
Titulaire devra alerter le MOE pour accord préalable.

10.4.3. Métrés définitifs

Les métrés définitifs seront établis a partir des avant métrés définitifs et des constats de chantier selon le
découpage par ouvrages techniques élémentaires.

Les métrés seront établis dans une forme identique a celle ayant servi a I’établissement des avants métrés,
dans un délai d’un (1) mois aprés I'achévement des prestations de I'ouvrage élémentaire concerné.

Les métrés résulteront de la somme des avant métrés définitifs validés par le maitre d’ceuvre et des
attachements liés aux constats de chantier lorsque ceux-ci donneront lieu a un réglement supplémentaire
par rapport aux avant métrés définitifs.

Les métrés définitifs seront établis lorsque tous les avant-métrés et constats de chantier auront été présentés
dans un délai de 2 mois aprés I'achevement des derniéres prestations relatives a un ouvrage technique
élémentaire.

10.4.4. Gestion électronique des documents

Il a été mis en place sur le projet un systéme de Gestion Electronique des Documents (GED) pour la
soumission et la gestion des VISAS des documents techniques (Outil MEZZOTEAM). Cette GED vise a
améliorer le partage et la circulation des documents.
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Pour mémoire, un autre systéme GED sur une base SharePoint est également mis en place pour la gestion
des documents administratifs et financiers (décomptes, ordres de services, courriers, relations
contractuelles, etc.).

Le Titulaire sera tenu d’appliquer ces principes et de soumettre ses documents sous format dématérialisés
en utilisant la plateforme GED mise a disposition du Titulaire par le maitre d’ouvrage (Outil MEZZOTEAM)
sous peine de voir la transmission de ses documents non reconnue par le maitre d’ceuvre, ce qui provoquerait
I'application des pénalités de retard correspondantes pour non-remise ou retard dans la délivrance de ses
documents.

De la méme maniére, les notes de VISA et les plans annotés seront transmis par le MOE au travers de cette
plateforme.

Le MOE se réserve toutefois le droit de demander ponctuellement la transmission de plans papier pour I'aider
dans la préparation de son analyse, sans que le Titulaire puisse émettre une quelconque réclamation.

Un exemplaire papier de tous les documents d’exécution a statut « Bon pour exécution » sera transmis au
maitre d’ceuvre dans les deux jours qui suivront la transmission sur la GED du document correspondant.

10.5.1. Installations générales de chantier

Il est rappelé que les sites étant localisés en zone humide et en zone inondable, le Titulaire ne pourra pas s’y
installer.

Le Titulaire se procure, a ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin pour ses installations de
chantier.

Le Titulaire supporte toutes les charges relatives a I'établissement et a I'entretien de ses installations de
chantier, y compris les chemins de service et les voies de desserte du chantier qui ne sont pas ouvertes a la
circulation publique.

Le Titulaire devra prévoir un moyen de locomotion pour les visites du MOE et du MOA.

Le Titulaire doit faire apposer dans les chantiers une affiche indiquant le MOA pour le compte de qui les
prestations sont exécutées et, les nom, qualité et adresse du MOE.

Les rejets dans les réseaux d’écoulements existants ou dans les zones d’infiltration préférentielles (dolines,
cavités) des produits de lavage des engins, des produits de vidange, de lubrifiants ou de carburants sont
formellement interdits.

Par ailleurs, le Titulaire obtiendra, le cas échéant, les autorisations préalables concernant ses installations
propres soumises a la réglementation des installations classées ou de la loi sur I'eau. Par ailleurs, I'attention
du Titulaire est attirée sur les risques de pollution des eaux des cours d'eau et des eaux souterraines.

Dans le cadre du respect des engagements du MOA relativement a la protection de I'environnement, toute
implantation d’installation de chantier est interdite dans les zones écologiques sensibles listées dans la piece
Notice de Développement Durable (NDD).

L'équipement des installations de chantier nécessaire au personnel devra étre conforme aux prescriptions
du code du travail.

Les installations de chantier quelles qu’elles soient seront réalisées dans le respect de la législation et des
autorisations nécessaires a leur édification et fonctionnement, comme la permission ou I'autorisation de
voirie, la réglementation des installations classées (ICPE) ou bien encore les exigences imposées par la
législation du travail et le coordonnateur SPS. Il incombe au Titulaire d’obtenir 'ensemble des autorisations
requises que le MOA n’aurait pas préalablement obtenues et d’en fournir la preuve au MOE. Dans ce cas, le
Titulaire envoie copie des dossiers de demande d’autorisation correspondant au MOE une semaine avant
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dépot aux autorités administratives compétentes. En tout état de cause, les procédures d’obtention et les
éventuels refus des administrations compétentes ne pouvant en aucune maniere étre invoqués par le
Titulaire pour obtenir une rémunération supplémentaire ou justifier un quelconque retard.

Le Titulaire doit, a ses frais, établir et entretenir les installations de chantier, y compris les chemins de service
et les voies de desserte du chantier qui ne sont pas ouverts a la circulation publique. Il doit également veiller
au nettoyage des voies publiques empruntées par les engins de chantier, et se conformer a minima a la
réglementation et aux accords conclus avec les autorités compétentes concernant le nettoyage et la remise
en état des voies publiques empruntées par les véhicules et engins de chantier.

S’agissant des exigences en matiére de communication externe du chantier, le Titulaire doit se conformer
strictement aux demandes du MOA et de son AMO Communication.

Au fur et a mesure de lI'avancement des prestations, le Titulaire proceéde au dégagement, au nettoiement et
a la remise en état des emplacements mis a sa disposition par le MOA pour I'exécution des prestations.

A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, aprés mise en demeure adressée au Titulaire par
le MOA et restée sans effet, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés
peuvent, a I'expiration d'un délai de trente (30) jours aprés la mise en demeure, étre transportés d'office,
suivant leur nature, soit en dépot, soit dans des sites susceptibles de les recevoir en fonction de leur classe,
aux frais et risques du Titulaire, ou étre vendus aux enchéres publiques.

Ces mesures sont appliquées sans préjudice des pénalités particuliéres qui peuvent avoir été stipulées dans
le marché a I'encontre du Titulaire.

10.5.2. Installations particulieres

Les installations particuliéres nécessaires a I'exécution des prestations du Titulaire sont réalisées par le
Titulaire conformément aux dispositions du CCTP et du PGCSPS. Ces installations sont rémunérées par le prix
d’installations de chantier. Ces installations particulieres doivent répondre aux mémes exigences que les
installations de chantier générales indiquées a I'article ci-dessus.

En particulier, le Titulaire réalisera conformément aux dispositions des CCTP et du PGCSPS les installations
particuliéres suivantes :

un espace de passage disponible pour le MOA, le MOE ou le CSPS pour chaque lot (voir article 10.5.3),

un panneau a l'entrée de chaque installation de chantier, signalant la liste des participants aux
prestations.

Ces installations sont rémunérées par les prix d’installation de chantier. Ces installations particuliéres doivent
répondre aux mémes exigences que les installations de chantier indiquées a I’article 10.5.1.

Les obligations relatives aux articles R.238.40 a R.238.45 du code du Travail sont a la charge du Titulaire, ces
prestations étant incluses dans le prix « installations de chantier ».

Les lieux doivent étre remis en état en fin de prestations :
avant l'expiration du délai d'exécution,
dans le délai prévu pour « le repliement des installations de chantier ».

Le MOE se réserve un droit de contrdle sur les installations complémentaires réalisées par le Titulaire.

10.5.3. Mise a disposition d’installations spécifiques par le Titulaire

Aucune installation spécifique n’est demandée au Titulaire. Le Titulaire mettra cependant a disposition pour
chaque lot un espace de passage pour le MOE, le MOA et le CSPS avec acces a des sanitaires.

Le colt de mise a disposition et d’entretien de cet espace est réputé inclus dans les prix du Titulaire pour
chacun des lots.
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10.6.1. Principes généraux de prévention

Afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé de toutes les personnes qui interviennent sur le chantier, au
méme titre que le MOA, le MOE et le coordonnateur SPS, le Titulaire doit, pendant toute la réalisation des
prestations, y compris pendant la période de garantie, mettre en ceuvre les principes généraux de prévention
(Articles L4121-1 3 L4122-2 du Code du Travail).

Pour mémoire, le Titulaire met en ceuvre les mesures prévues a l'article L. 4121-1 du Code du travail portant
sur les principes généraux de prévention suivants :

1. Eviter lesrisques ;

2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas étre évités ;

3. Combattre les risques a la source ;

4. Adapter le travail a I'nomme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail

ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue
notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur
la santé ;

5. Tenir compte de I'état d'évolution de la technique ;

6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, I'organisation du
travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants,
notamment les risques liés au harcelement moral et au harcélement sexuel, tels qu'ils sont définis
aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis a I'article L.
1142-2-1;

8. Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de
protection individuelle ;

9. Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

10.6.2. Coordination Sécurité et Protection de la Santé

A) Coopération avec le CSPS

Le Titulaire se conformera aux obligations découlant de la loi 93-1418 du 31 décembre 1993 et de ses décrets
d’application aujourd’hui codifiés aux articles L4532-2 a L4532-18 et R4532-1 a R4532-98 du Code du travail.
L'opération, dans laquelle le présent marché s'insére, est classée en premiére catégorie et remplit les
conditions fixées par le décret 94.1159 pour étre assujettie aux dispositions prévues par ce décret
concernant :

Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS),

Déclaration préalable,

College Interentreprises de la Sécurité, de la Santé et des Conditions de Travail (CISSCT),

Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS).

Un coordonnateur de sécurité et de protection de la santé est nommé par le maitre d’ouvrage : les modalités
pratiques de son intervention sont définies en annexe A2.1 au présent CCAP.

Les plans généraux de coordination en matiére de sécurité et protection de la santé (PGCSPS) figure en piece
contractuelle.
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Le Titulaire fournira au coordonnateur sécurité et protection de la santé (le CSPS), dés le début du présent
marché, tous les éléments que ce dernier estimera nécessaires a |’exercice de sa mission, et participera aux
réunions organisées par celui-ci ou par le maitre d’ceuvre en matiére de sécurité et de protection de la santé
des travailleurs. Il est précisé que le coordonnateur SPS aura le pouvoir d’arréter les prestations ou une partie
des prestations (par simple arrét de tache jusqu’a remise en conformité), si nécessaire, pour raisons de
sécurité ou en cas de danger(s) grave(s) et imminent(s).

Le Titulaire est tenu d’associer le coordonnateur SPS dans I'organisation des prestations. Il lui adressera la
documentation attendue dans un délai compatible avec I'exercice de sa mission et au minimum un mois
avant le démarrage des prestations. Le Titulaire devra tenir compte des observations du coordonnateur SPS
et du MOE et adopter des mesures d'une efficacité équivalente.

Les mesures d’organisation sont arrétées en concertation avec le coordonnateur SPS. Le Titulaire participe
au college interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, si le chantier, vu le nombre
d’entreprises et I'effectif des travailleurs, le rend obligatoire. Il répond aux observations, aux notifications
mentionnées sur le Registre Journal lorsqu’elles le concernent. Il peut se faire présenter le Registre Journal
tenu par le coordonnateur SPS s’il I'estime nécessaire.

Le coordonnateur SPS informe le MOA, le MOE et le Titulaire sans délai, et par tous moyens, de toute
violation par les intervenants, y compris les entreprises sous-traitantes du Titulaire, des mesures de
coordination qu’il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations reglementaires en matiére
de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers
(tels que chute de hauteur, ensevelissement, etc.), le Titulaire doit prendre les mesures nécessaires pour
supprimer le danger, et arréter tout ou partie des prestations autant que nécessaire. Il en informe le
coordonnateur SPS et le maitre d’ceuvre sans délai. Si le danger grave et imminent est mis en évidence par
le CSPS ou le maitre d’ceuvre, ceux-ci ont le pouvoir d’arréter tout ou partie des prestations dans I'attente
de la mise en ceuvre par le Titulaire des mesures visant a supprimer le danger.

En cas de désaccord avec une demande du coordonnateur SPS qui, soit aménerait le Titulaire a sortir du cadre
de sa mission, soit paraitrait injustifiée pour toute autre raison, le Titulaire fera part de ses observations au
maitre d’ouvrage avec copie au maitre d’ceuvre sous la forme d’un mémaoire écrit et motivé dans les meilleurs
délais.

Tout différend entre le Titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au MOA.

B) Libre accés donné au coordonnateur SPS

Sous réserve qu’il soit porteur des EPI adaptés, le coordonnateur SPS a libre accés aux espaces de travail du
Titulaire et au matériel permettant I'organisation et la tenue des réunions.

C) Obligations du Titulaire vis-a-vis du CSPS

Le Titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
tous les documents relatifs aux études d’exécution qu’il peut étre amené a produire ;
tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

la liste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;

chaque version du/des calendrier(s) détaillé(s) d’exécution.

Le Titulaire informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu’il organise dans le cadre de I'exécution
des prestations.

Le Titulaire s’engage a :
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fournir au coordonnateur SPS, a sa demande, tout autre document et information nécessaires au bon
déroulement de la mission de coordination ;

respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants qui
pourraient étre définies par le maitre d’ouvrage ou la reglementation en vigueur.

Pendant toute la durée de I'exécution du présent marché, le Titulaire prend toute disposition pour donner
suite aux avis, observations ou mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs par le coordonnateur SPS.

Le Titulaire prend toute mesure d’organisation générale des prestations en concertation avec le
coordonnateur SPS et le MOA. Les visites d’inspection communes avec le Titulaire ou ses sous-traitants sont
effectuées avec le coordonnateur SPS une fois le sous-traitant agréé par le MOA.

Pour effectuer les visites d’Inspection Communes, le Titulaire ou ses sous-traitants doivent obligatoirement
prendre rendez-vous avec le coordonnateur SPS au moins quinze (15) jours avant le début de I'intervention
et transmettre le PPSPS.

Dans tous les cas, le Titulaire ou I'un quelconque de ses sous-traitants ne pourront commencer a intervenir
sur le chantier sans I'aval du coordonnateur SPS, du maitre d’ceuvre et du Maitre d’Ouvrage.

10.6.3. Sécurité et protection des travailleurs

En cas de coactivité d’opérateurs économiques en charge des prestations sur le terrain, les mesures et
dispositions fixées par le Code du travail en matiere de sécurité et de protection de la santé font I'objet des
plans qui y sont énoncés, notamment en application des sections 2, 4 et 8 du chapitre Il du Titre Ill du Livre
V.

En matiere de travaux dangereux, les regles de I'article R. 4512-7 du Code du travail s’appliquent, ainsi que
des dispositions de prévention des risques dus a I'amiante.

Toute intervention sur le Domaine Public Fluvial (DPF) est susceptible d’entrainer la rédaction d’un PPSPS par
le Titulaire ou de clauses spécifiques intégrées dans le Plan de Management de la Qualité Santé Sécurité et
Environnement (PMQSSE) du Titulaire, en accord avec les prescriptions de VNF en vigueur.

L'établissement des plans PPSPS est de la responsabilité du Titulaire, ils sont communiqués au CSPS, au maitre
d’ceuvre et au maitre d’ouvrage lorsque la réglementation l'exige. L'absence de remise de ces plans fait
obstacle au commencement de la réalisation des prestations.

Les dispositions du présent article s'imposent, le cas échéant, a chacun des membres d'un groupement ainsi
qu'a I'ensemble de leurs sous-traitants.

Il est entendu que le Titulaire doit étre en mesure de justifier, pour lui-méme et ses sous-traitants, quel que
soit leur rang, sur simple demande du maitre d’ceuvre ou du maitre d’ouvrage, du respect des obligations
prévues par les huit conventions fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail a savoir :

Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (n2 87),
Convention sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949 (n2 98),
Convention sur le travail forcé, 1930 (n2 29),

Convention sur I'abolition du travail forcé, 1957 (n2 105),

Convention sur I'age minimum, 1973 (n2 138),

Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999 (n2 182),

Convention sur |'égalité de rémunération, 1951 (n2 100),

Convention concernant la discrimination (emploi et profession),1958 (n2 111).
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A cet effet, le Titulaire devra, sur demande du MOE ou du MOA, communiquer tout document justificatif
requis et permettre I'accés a 'ensemble de ses lieux de travail et a ceux de ses sous-traitants.

Au-dela, le Titulaire prend sur le chantier toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres a éviter des
accidents, tant a I'égard du personnel qu'a I'égard des tiers. Il est tenu d'observer tous les reglements et
consignes de l'autorité compétente.

Sauf stipulations contraires, il assure notamment I'éclairage et le gardiennage du chantier ainsi que sa
signalisation tant intérieure qu'extérieure. Il assure également, en tant que de besoin, la cléture du site.

Il prend toutes les précautions nécessaires pour éviter que les prestations ne causent un danger aux tiers,
notamment pour la circulation publique si celle-ci n'a pas été déviée. Les points de passage dangereux, le
long et a la traversée des voies de communication, doivent étre protégés.

Le Titulaire prend les dispositions utiles pour assurer I'hygiéne des installations de chantier destinées au
personnel, notamment par I'établissement des réseaux de voirie, d'alimentation en eau potable et
d'assainissement, si I'importance du chantier le justifie.

En cas d'inobservation par le Titulaire des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des autorités
compétentes, le maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre peuvent prendre, aux frais du Titulaire, les mesures
nécessaires aprés mise en demeure restée sans effet.

En cas d'urgence ou de danger, ces mesures sont prises sans mise en demeure préalable. L'intervention des
autorités compétentes, du MOA ou du MOE ne dégage pas la responsabilité du Titulaire.

Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’CEuvre informent le Titulaire de tout dysfonctionnement occasionné par
le personnel intervenant sur le site et entravant le bon déroulement et la réalisation des prestations. Il
appartient au Titulaire de prendre toute disposition utile pour remédier au dysfonctionnement constaté.

10.6.4. Schéma directeur de la prévention

L'attention du Titulaire est attirée sur le document spécifiqgue du SMO du MOA relatif au Schéma Directeur
de la Prévention. Ce document a pour objet de définir I'ensemble des principes de prévention que le Maitre
d’Ouvrage demande a I'ensemble des acteurs du projet d’appliquer.

Ce document définit les grandes regles de sécurité en s’appuyant sur la réglementation, les
recommandations et bonnes pratiques mais fait également référence a des exigences spécifiques suivant les
typologies de risque des travaux. Le SDP n’a cependant pas pour vocation de se substituer a I'analyse de
risque et les procédures de sécurité qui incombent aux Titulaires des contrats de travaux intervenant sur le
Canal Seine Nord.

Spécifiguement et au titre du SDP du Maitre d’Ouvrage, le Titulaire mettra en ceuvre les actions de formation
SPS suivantes :

Passeport Sécurité SCSNE : Il s’agit de sensibiliser chaque personnel aux risques principaux du chantier
sur la base d’une % journée d’information en coanimation entre le maitre d’ouvrage et 'OPPBTP, et
ceci en amont de leur accés au chantier,

Passeport Sécurité Intérimaires (PASI): Une attention toute particuliere sera a apporter pour les
personnels intérimaires au travers des agences d’intérim et pour les personnels intervenant
spécifiquement sur chantier

Les modalités de réalisation de ces actions sont définies dans les instructions spécifiques qui compléetent le
SDP du Maitre d’Ouvrage.

10.6.5. Acces au chantier

Il est rappelé que le chantier est interdit au public.
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Les acces au chantier imposés au Titulaire sont limités a ceux décrits dans les pieces techniques du marché.
Ils sont figurés aux plans du marché et décrits au CCTP. Le Titulaire pourra proposer des acces
supplémentaires. Il devra alors recueillir I'autorisation écrite préalable du gestionnaire de la voie, ainsi que
son quitus aprés remise en état.

L'aménagement, I'entretien, la sécurité, et la remise en état des acces, conformément aux prescriptions des
autorisations délivrées par le gestionnaire de la voie concernée.

Le Titulaire assure seul la gestion des accés au chantier selon les modalités décrites aux pieces du marché. Le
Titulaire devra la pose de panneaux aux différents acces aux sites de travaux afin d’en interdire I'accés au
public.

En ce qui concerne les livraisons, des procédures particulieres seront rédigées par le Titulaire dans le respect
de la réglementation et mises en ceuvre. Ces procédures (controle des véhicules, des bons de livraison,
protocole spécifique...) seront regroupées dans un Document Harmonisé d’Organisation des Livraison (DHOL)
suivant les recommandations de la CNAM. Le DHOL sera annexé au PPSPS. A noter que les personnels
effectuant ces livraisons seront pour la plupart cantonnés aux zones de livraison selon la nature des
matériaux et matériels livrés.

Le Titulaire a I'obligation de laisser circuler librement sur le chantier, dans le respect des régles de sécurité
applicables, tout représentant du Maitre d’Ouvrage, du Maitre d’CEuvre, le CSPS et toute autre personne que
le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’CEuvre lui désigneront expressément.

10.6.6. Gardiennage

Le Titulaire assure seul et sous son entiére responsabilité la garde des parties de chantier qui lui incombe,
des ouvrages et de tout élément s’y trouvant jusqu’au prononcé de la réception des prestations par le Maitre
d’Ouvrage.

Au-dela des états des lieux préalables a I'utilisation des occupations temporaires, il appartient au Titulaire du
marché de faire procéder préalablement a tous travaux, et pendant la période de préparation aux états des
lieux :

des itinéraires publics que le Titulaire compte emprunter, y compris ouvrages de génie civil concernés
(ponts, dalots, ouvrages hydrauliques, etc.),

des batis susceptibles d’étre affectés par la réalisation des travaux (batiments collectifs ou individuels
situés a moins de 50m de la limite d’emprise des travaux).

Le Titulaire proposera au préalable a I'approbation du MOE la liste des états des lieux qu’il envisage avec
toute justification nécessaire. Ces états des lieux seront réalisés sur la base de constat d’huissier agrémentés
de photos et de vidéos et seront communiqués dés réception au MOE et au MOA.

Le Titulaire peut faire réaliser, a ses seuls frais et y compris par voie judiciaire (référé-préventif), tous constats
et états des lieux qu’il jugera nécessaires afin de se prémunir de tous risques liés aux travaux. Ceci peut
notamment étre envisagé sur les parcelles et ouvrages situés hors des emprises. Il en informera au préalable
le maitre d’ceuvre et lui communiquera les constats qui en seront issus.

Dans I'hypothese ol c’est le MOA qui prendrait l'initiative d’engager un référé-préventif, le MOA n’assumera
que les charges qui le concernent. Ceci implique que si le Titulaire était concerné par cette procédure initiée
par le MOA, il supporterait les frais qui le concernent sans possibilité pour lui de les faire prendre en charge
par le MOA.
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Il sera procédé a des états des lieux de « sortie » sur tous les itinéraires ayant fait I'objet d’un état des lieux
préalable aux travaux. Il en sera fait de méme pour tous les batis. Ces états des lieux « de sortie » seront
réalisés sur la base e constat d’huissier dans les mémes conditions que les états des lieux préalables.

Au-dela des parcelles et emplacements pour lesquels le MOE et le Titulaire se seront entendus pour faire
réaliser des états des lieux d’entrée et de sortie, le MOE pourra imposer de tels états des lieux d’entrée et de
sortie, réalisés par huissier, sur tout autre lieu ou parcelle qu’il jugera nécessaire. Les colts afférents a la
réalisation de ces états des lieux seront également supportés par le Titulaire. Les colts afférents a la
réalisation de ces états des lieux seront également supportés par le Titulaire.

10.8.1. Etablissement du programme d’exécution des prestations

Le programme d’exécution des prestations est élaboré pendant la phase de préparation suivant les
indications figurant aux CCTP et en tenant compte des contraintes spécifiques qui y sont décrites. Le format
est a adapter suivant la nature des prestations. Le programme général sera complété autant que nécessaire
par des plannings particuliers sur des points spécifiques des prestations.

Le programme général des prestations sera accompagné d’'un mémoire comprenant :
une description générale des grandes phases de réalisation des prestations,

une description générale des méthodes que le Titulaire entend adopter dans I'exécution des
prestations pour chaque grande phase, ainsi que des moyens requis,

les indication s de la répartition des taches entre les cotraitants et les sous-traitants.

Il sera accompagné également d’un planning détaillé de mobilisation des moyens en matériels et personnels
précisant les origines de ceux-ci (Titulaire, cotraitants, sous-traitants), ainsi que d’un planning détaillé
d’établissement des documents d’exécution.

Les moyens mis en place dés |'origine des prestations doivent étre déterminés pour respecter les délais
compte-tenu des intempéries prévisibles, que le programme d’exécution doit faire apparaitre a I'intérieur
des délais.

Le visa du Maitre d’CEuvre est obligatoire avant le démarrage de I’exécution des prestations.

Apres visa du programme d'exécution des prestations par le MOE, le Titulaire remettra un programme
financier faisant apparaitre le montant des dépenses mensuelles prévisibles par nature d'ouvrages. Ce
programme financier sera mis a jour de maniere mensuelle avec la présentation de chaque projet de
décompte et lors de chaque modification ou mise a jour du programme d’exécution des prestations.

10.8.2. Mise a jour du programme d’exécution

Dans le cas ou I'avancement réel des prestations apparaitrait incompatible avec le respect des délais
d’exécution du marché, le MOE pourra exiger du Titulaire I'élaboration d’'un programme général d’exécution
des prestations suivant les modalités décrites ci-dessus, visant a respecter les délais d’exécution du marché
sur la base de méthodes et moyens d’accélération a mettre en ceuvre le cas échéant.

L'attention du Titulaire est attirée sur le fait que son programme d’exécution est intimement lié au
programme d’exécution des travaux du ou des marchés de travaux généraux de terrassements TOARCE
correspondants.
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Dans ces conditions, il est précisé que le programme des prestations établi par le Titulaire lors de la période
de préparation est susceptible d’évoluer fortement de maniére a suivre I’exécution des prestations, sans que
le Titulaire puisse émettre une quelconque réclamation.

Indépendamment du cas indiqué ci-dessus, le maitre d’ceuvre se réserve le droit d’exiger la mise a jour du
programme général des prestations ou de tout planning particulier a tout moment s’il s’avére que
I’organisation des prestations n’est plus en phase avec tel ou tel élément du programme d’exécution et ce
pour quelque raison que ce soit et sans que le Titulaire puisse émettre une quelconque réclamation.

Dans le cas ou les raisons du retard du Titulaire dans I'avancement de ses prestations sont imputables a celui-
ci, ces moyens et méthodes d’accélération resteront a sa charge.

10.8.3. Etablissement et mise a jour du Plan de Management de la Qualité

Le Plan de Management de la Qualité (PMQSSE) est élaboré conformément aux dispositions des CCTP et est
soumis au visa du MOE.

Dans le cas des marchés conclus avec des entrepreneurs groupés, qu'ils soient conjoints ou solidaires, le
pilote mandataire a une mission globale de coordination des systemes de qualité des contractants et
approuve le PMQSSE avant de le soumettre au visa du MOE.

Les mémes dispositions s'appliquent en cas de sous-traitance.

10.8.4. Etablissement et mise a jour du Plan de Management du Développement
Durable (PMDD)

Le Plan de Management du Développement Durable est élaboré conformément aux dispositions des CCTP et
est soumis au visa du MOE.

Dans le cas des marchés conclus avec des entrepreneurs groupés, qu'ils soient conjoints ou solidaires, le
pilote mandataire a une mission globale de coordination des systémes de management du Développement
Durable des contractants et approuve le PMDD avant de le soumettre au visa du MOE.

Les mémes dispositions s'appliquent en cas de sous-traitance.

Le journal de chantier sera tenu par le Titulaire.

Ce journal doit permettre de tenir a la disposition des services de contréle (notamment I’OFB) toutes les
informations nécessaires, notamment celles listées dans I'arrété préfectoral.

Le cadre de ce document est proposé dans le PMDD du Titulaire et est soumis au visa du MOE.
Le contenu du journal rend compte a minima le cas échéant :
de la sensibilisation et de I'information du personnel de chantier sur I'environnement ;

des conditions météorologiques constatées (vent, température, précipitations, niveau des eaux, ...) et
les jours d’intempéries associés ;

des opérations réalisées : travaux exécutés (leur nature, leur localisation) ;
de I'état des clotures provisoires ;

de la consommation d’eau pour les besoins du chantier et de sa provenance ;
de la gestion/contréle/suivi des espéces invasives ;

de I'entretien de I'assainissement provisoire du chantier ;

de I'engazonnement des stocks provisoires de matériaux ;
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des résultats d’analyse dans le cadre des suivis des milieux aquatiques ;
de la valorisation des déchets hors matériaux issus des déblais et dragage ;
des bordereaux de suivi des déchets émis (de I'enlevement jusqu’au traitement) ;

des événements environnementaux survenus et des interventions réalisées (fiches d’anomalie et de
non-conformités, fiches de suivi) ;

de la présence du référent développement durable et de I'écologue.

A ce journal, sera annexé chaque jour, un compte-rendu détaillé établi par un représentant du Titulaire
spécialement désigné par lui sur lequel seront indiqués par poste de travail :

les horaires de travail, I'effectif et la qualification du personnel, le matériel présent sur le chantier et
son temps de marche, la durée et la cause des arréts de chantier, |'évaluation des quantités de
prestations effectuées chaque jour,

les incidents de chantier, les prestations dont la rémunération n'est pas prévue dans le bordereau de
prix et tout événement susceptible de donner lieu a réclamation de la part de I'Entrepreneur.

Le journal de chantier sera signé chaque jour par les représentants du Titulaire et transmis chaque fin de
semaine aux représentants du MOE. Son absence peut déclencher la suspension du versement d’acompte
mensuel. Pour les prestations sous-traitées, le Titulaire joindra les journaux de chantier établis par les sous-
traitants le cas échéant.

A ce journal pourront étre annexés chaque jour, tous documents venant en complément des informations
consignées dans le journal (photographies, résultats d'essais, procés-verbaux de constat, etc.).

Le Titulaire fournira a titre d’information et pour mémoire le planning prévisionnel des prestations de la
semaine correspondant au journal de chantier qui avait été établi en fin de semaine précédente.

Le journal de chantier sera signé toutes les semaines par le maitre d’ceuvre et renvoyé au Titulaire, complété
par toute annotation éventuelle que le maitre d’ceuvre estimerait nécessaire.

10.10.1. Participation du Titulaire aux réunions

Le Titulaire est tenu de participer a toutes les réunions organisées par le MOA, le MOE et/ou le CSPS, avec le
niveau de représentativité adapté. L'absence ou le retard a ces réunions est susceptible de déclencher
I"application des pénalités correspondantes. La liste des réunions et leur fréquence prévisible est précisée
aux CCTP.

10.10.2. Comptes-rendus de réunions

Toutes les réunions donneront lieu a I'établissement de comptes-rendus qui seront transmis au Titulaire
suivant les modalités de transmission précisées aux CCTP. Ces comptes-rendus seront établis soit par 'AMO,
le maitre d’ceuvre ou le CSPS. Il sera recherché autant que faire se peut un accord des parties sur les termes
des comptes-rendus qui devront étre signés par les parties représentées a la réunion. Pour autant, et en cas
de désaccord sur les termes des comptes-rendus, le Titulaire pourra émettre toute remarque ou réserves par
écrit dans un délai de sept (7) jours suivant la transmission sous quelque forme que ce soit du compte-rendu
correspondant (notification par ordre de service, transmission en mains propres ou notification par GED).
Toute remarque ou réserve émise postérieurement sera considérée comme nulle et non avenue.
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10.10.3. Revues contractuelles trimestrielles

A noter qu’il sera organisé des revues de contrat trimestrielle (ou a une fréquence plus rapprochée a la
demande du maitre d’ouvrage) a tenir avec le représentant du groupement et permettant notamment de
balayer I'ensemble des sujets contractuels en cours (délais, demandes de prix nouveaux, suivi des
modifications, suivi des réclamations, etc.).

10.11.1. Récapitulatif documentaire

Chaque début de mois N+1, et au plus tard le cing (5), une version numérisée et référencée de tous les
documents transmis le mois N, sera transmise au MOE par le Titulaire. Les modalités pratiques de classement
et de référencement seront définies avec le MOE au cours de la période de préparation.

10.11.2. Planning financier recalé

Au plus tard le cing (5) de chaque mois N+1, le Titulaire devra fournir le planning financier recalé du marché
avec I'engagement résultant du « montant contractuel des prestations » et les dépenses résultantes du
décompte du mois N. Ce planning sera décomposé, au minimum, par nature de prestations, selon un modéle
défini avec le maitre d’ceuvre.

10.11.3. Rapport mensuel d’avancement
Au plus tard le cing (5) de chaque mois N+1, le Titulaire présentera un rapport mensuel d’avancement
comportant les éléments suivants :
Documentation générale
= Avancement des procédures qualité (notes d’organisation, procédures d’exécution, etc.),
= Avancement des demandes d’agrément des matériels,
= Listing des réunions et des compte rendus (yc statut),
=  Point sur I'avancement des procédures administratives (DICT, arrétés de circulation, etc.),
= Etudes d’exécution,
= Point sur I'avancement des études d’exécution
= Listing et statut des questions réponses (clarifications),
=  Point d’avancement SIG ;
Fournitures et services

=  Avancement physique du chantier (sur la base du programme général des prestations) et synthése
des événements de la période écoulée,

= Rapport photographique du mois écoulé,

= Analyse des difficultés dans I'exécution du marché (retards ou autres) et mesures envisagées par
le Titulaire pour les maitriser,

=  Prévisions d'exécution pour les trois mois a suivre,
= Synthése sur les journaux de chantier,
= Reporting environnemental du mois écoulé (NDD),

= Reporting qualité, avec en particulier, les audits les non-conformités identifiées et les actions
correctives entreprises,
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= Reporting sécurité avec en particulier la liste des événements sécurité du mois écoulé, les
accidents sécurité qualité et environnement, les accueils, les animations sécurité, les taux de
fréquence et taux de gravités pour tous les personnels depuis le début du chantier,

= Reporting des controles et de suivi des terres excavées (tracabilité des terres et sédiments),

= Reporting de suivi des modes de transport des approvisionnements.

Gestion contractuelle

=  Récapitulatif au mois du nombre de jours d’intempéries acceptées,

= Point sur le suivi des modifications,

= Synthése des alertes, des évenements et différends,

= Bilan financier complet du chantier y compris lié¢ aux événements survenus et aux éventuelles
modifications intervenues ;

Autres

= Listing demandes riverains + Statuts,

= Point sur le respect des engagements en matiere d’insertion et de recours a la sous-traitance
aupres des PME,

Ce document servira de base aux réunions d’avancement évoquées ci-dessous.

Il est précisé que I'obtention de toutes les autorisations administratives nécessaires a la réalisation des
prestations sont a la charge du Titulaire.

La liste et le détail des procédures administratives énumérées ci-dessous ne saurait étre considérée comme
exhaustive et couvrir 'ensemble du champ réglementaire applicable a I'exécution du présent marché. Sont
ainsi notamment a la charge du Titulaire :

les permissions de voiries,

les arrétés de travaux sur les voies circulées,
les arrétés de coupure,

les DICT Travaux,

etc.

La préparation des dossiers relatifs a chacune des procédures requises et I’obtention méme des autorisations
correspondantes nécessitent un haut degré de communication entre le Titulaire, le MOE et le MOA auquel il
appartient au Titulaire de veiller. En cas de besoin, il appartient au Titulaire de solliciter le MOA, le MOE ou
tout tiers en vue de la réalisation de toute action utile au processus d’obtention des autorisations
administratives.

Il appartient au Titulaire d’intégrer I'ensemble des procédures administratives de maniére cohérente dans
les programmes et calendriers qu’il est amené a produire. Il est entendu que la réalisation de I'ensemble des
dossiers relatifs a ces procédures administratives et des démarches nécessaires a |'obtention des
autorisations afférentes est incluse dans les prix du marché.

Une copie des demandes déposées par le Titulaire auprés des services instructeurs et des décisions
administratives qui leur font suite doit étre transmise au MOA et au MOE.

Le Titulaire prend en charge les conséquences, notamment financieres et de délais, liées au retard dans
I'obtention ou a la non-obtention des autorisations administratives ainsi qu’aux recours exercés contre ces
mémes autorisations administratives, dont il a la charge et a leur éventuel retrait. Il prend également en
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charge toutes les indemnités que serait amené a verser le MOA a des tiers cocontractants du MOA, du fait
du décalage de planning d’exécution du projet consécutif au retard dans I'obtention des autorisations
administratives dont il a la charge. Il en est de méme, par principe, dans I'hypothése ou une demande
modificative devrait étre présentée aupres des services instructeurs.

Si les autorisations administratives a la charge du Titulaire, nécessaires a la réalisation des prestations ont
fait I'objet d’un recours ou d’un retrait :

les parties conviennent de se rencontrer dans le délai de quinze (15) jours a compter de la connaissance
de ce recours ou de ce retrait, a la demande de |a partie la plus diligente, pour évaluer les conséquences
de la situation ;

sauf décision expresse contraire du MOA, le Titulaire a I'obligation de poursuivre I’exécution du marché
pour les prestations qui ne sont pas concernées par le recours ou le retrait ;

si le recours formé ou le retrait font manifestement obstacle a la poursuite du marché, le MOA pourra
soit décider de suspendre I'exécution du marché dans les conditions définies a I'article 17.3 ci-dessus,
soit décider la résiliation du marché ; selon que le recours ou le retrait résultent ou non de la faute du
Titulaire, cette résiliation sera ou non prononcée pour faute de ce dernier.

Pendant la période de préparation, le Titulaire devra s’assurer de la possibilité d’emprunter les itinéraires
envisagés, notamment en se rapprochant des autorités compétentes et pour déterminer avec elles les
conditions d'utilisation, d'entretien et de remise en état.

Le cas échéant, le Titulaire devra faire le nécessaire afin d’obtenir ces autorisations administratives dans le
délai compatible avec le planning du projet.

En cas de modification des itinéraires, pour quelque cause que ce soit, le Titulaire s’engage a procéder sans
délais a tous les aménagements qui se révéleraient nécessaires, dont ceux des voiries de desserte aux
emprises et de leur acces. Les frais directs liés aux aménagements imposés par les modifications des
itinéraires autorisés seront a la charge du maitre d’ouvrage, sauf si cette modification d’itinéraire est
imputable au Titulaire.

L’évaluation de ces co(ts se fera sur la base des prix du marché (BPU).

Les dégradations occasionnées sur les voies et espaces publics pour les transports routiers ou des
circulations d’engins exceptionnels liés au chantier seront pris en charge intégralement par le Titulaire.
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11. RECEPTION DES PRESTATIONS

11.1.1. Documents fournis apres exécution

Les Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) sont a soumettre a 'approbation du MOE au maximum deux (2)
mois apres I'achévement des éléments de prestations correspondants, et pour les documents généraux au
minimum deux (2) mois avant la date a laquelle le Titulaire est supposé avoir terminé ses prestations.

La liste des documents a fournir au titre du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) ainsi que leur contenu figure
aux CCTP.

Il est précisé que le Titulaire ne pourra solliciter la réception des prestations tant que tous les documents a
fournir n’auront pas été soumis et visés favorablement par le Maitre d’CEuvre.

11.1.2. Admission des prestations

Si le Titulaire n’avise pas le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’CEuvre par lettre recommandée avec avis de
réception, de la date a laquelle il estime que les prestations ont été achevées ou le seront, le Maitre d’CEuvre
ou le Maitre d’Ouvrage pourront déclencher les opérations d’admissions des prestations.

A l'achévement des prestations, le Titulaire demande par lettre recommandée adressée au Maitre d’CEuvre,
le lancement des opérations d’admission. Le Maitre d’Ouvrage sera invité a y assister.

Les opérations d’admission sont établies contradictoirement entre les parties concernées. Elles seront
formalisées par un proces-verbal qui spécifie les points suivants :

le secteur géographique faisant I'objet du constat ;

la date considérée comme fin de prestations ;

les réserves éventuelles sur les prestations effectuées ;
la date limite de levée des réserves.

Au vu du proces-verbal des opérations d’admission et des propositions du Maitre d’CEuvre, le Maitre
d'Ouvrage décide si la réception partielle est prononcée ou non.

Pour les prestations hors plantations et ensemencements, le Titulaire, sauf décision contraire du MOA, sera
entierement responsable de la remise en état des sites jusqu’a la réception partielle et devra prendre toutes
les précautions pour en assurer le maintien.

Pour les prestations de plantations, la fin des prestations fera I'objet d’un constat d’exécution qui sera
prononcé apres le controle de leur bonne réalisation et qui marquera la réception partielle des prestations.
Il sera exigé la présence de toutes les espéces plantées y compris I’'ensemble des protections (sous réserve
pour ces derniéres, soient levées au premier constat de reprise).

Le constat d’exécution des prestations végétales marque le début de la période d’entretiens des plantations.

La deuxiéme année des prestations de finalisation débutera ainsi début mars 2027 et se terminera début
mars 2028.

La réception définitive des prestations aura lieu a I'issue des prestations de remplacement de la 2¢™® année
et des levées de réserves. Préalablement a la réception définitive et par dérogation au fascicule 35, un constat
intermédiaire sera réalisé en février 2028 afin de vérifier avec le Titulaire et le MOE, le taux de reprise des
végétaux.
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Les constats de recouvrement sont réalisés chaque année durant le délai de garantie au mois de mars en
présence du Maitre d’CEuvre. Conformément au fascicule 35, ils ont pour objectif de déterminer le taux de
recouvrement des ensemencements.

Les constats de reprises sont réalisés chaque année durant le délai de garantie au mois d’avril en présence
du maftre d’ceuvre. Conformément au fascicule 35, ils ont pour objectif de déterminer le taux de reprise des
végétaux.

Les constats de remplacement sont réalisés chaque année en octobre durant le délai de garantie en amont
des prestations de remplacement. Conformément au fascicule 35, ils ont pour objectif de définir les éventuels
végétaux a remplacer avec le maitre d’ceuvre.

A l'issue de chaque constat de recouvrement , constat de reprise constat de remplacement, il sera procédé
au remplacement des végétaux entre novembre et décembre pour les plantations et en octobre pour le
regarnissage (ensemencements).

Pour les prestations de plantations, la responsabilité du Titulaire est engagée jusqu’a la levée de la garantie
de reprise.

Au début de saison végétative, le Titulaire devra réaliser et faire approuver par le MOE un planning des
opérations d’entretien des plantations. Ce document détaillera par mois et pour toute la saison de végétation
toutes les prestations a effectuer pour chaque type de plantation. Le Titulaire avertira le MOE quarante-huit
(48) heures avant chaque début d’opération.

Il est admis :

pour les prestations hors plantations et ensemencements, un PV des opérations préalables a la
réception sera établi;

pour les prestations de plantations et d’ensemencements :

= un PV de constat d’exécution des prestations sera établi aprés I'achevement complet de la totalité
des prestations et sous réserve de |'exécution concluante des contrdles définis au marché,

= un premier PV de constat de reprise des végétaux sera établi a 'automne suivant les périodes de
plantations,

pour I'ensemble des prestations : un PV de levée des réserves sera établi aprés I'achevement complet
de la totalité des prestations et sous réserve de I'exécution concluante des controles définis au marché.
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12. GARANTIES CONTRACTUELLES

Le Titulaire effectue I'ensemble des remplacements de végétaux constatés morts ou dépérissant lors des
proces-verbaux de constat de reprise, il effectue également les regarnissages d’ensemencements pour
assurer une parfaite couverture végétale, a I'issue de chaque année d’entretien a sa charge.

La durée de garantie de reprise des végétaux et ensemencements est égale a celle des prestations de
finalisation, soit deux (2) ans et est incluse dans le prix de fourniture des végétaux ou prix des
ensemencements.

Le délai de garantie des végétaux démarre a I'établissement du procés-verbal constatant les plantations et
se termine a sa date anniversaire +2 ans.

Chaque année, a la date anniversaire, est rédigé un PV de constat de reprise des végétaux. Des campagnes
de remplacement des végétaux sont effectuées durant la période de plantation suivant le constat de reprise
effectué. La consistance des prestations vise a effectuer une surveillance globale du site, assurer les arrosages
des végétaux, assurer I'entretien des végétaux et des ensemencements de maniére réguliere, de prévenir
des maladies et ravageurs et d’assurer la surveillance d’apparition de plantes envahissantes. Elle ne
comprend pas la remise en état des surfaces en cas de dégradations volontaires, vols, dégats de gibier ou
encore les opérations de propreté en dehors des emprises végétalisées et traitées dans le cadre des
prestations.

Jusqu’au terme du délai de garantie, le Titulaire doit a ses frais, non seulement la fourniture et la plantation
en remplacement des végétaux morts, dépérissant ou n’ayant pas repris, mais également tous les travaux de
reconstitution de sols fertiles s'il est avéré que ces derniers constituent une cause majeure ou simplement
convergente de I'échec des prestations de plantation ou de suivi cultural.

Si, a I'issue du délai qui lui est fixé lors du constat d’achevement des plantations et semis, le Titulaire n'a pas
procédé aux reprises nécessaires des zones dégradées, le délai de garantie est automatiquement prolongé
jusqu'a I'exécution compléte des travaux de reprise, aprés mise en demeure restée infructueuse.
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13. CONFIDENTIALITE

Le Titulaire se reconnait tenu au secret professionnel et a I'obligation de confidentialité les plus absolus pour
tout ce qui concerne les « Informations Confidentielles ». Il est entendu que cette notion d’« Informations
Confidentielles » couvre a la fois les informations confidentielles au sens de I'article 5.1.2 du CCAG FCS et les
résultats au sens de I'article 34 du CCAG FCS produits ou obtenus par le Titulaire au cours de I'exécution du
présent marché.

Le Titulaire prend toutes les mesures nécessaires au respect de la présente obligation de confidentialité. A
ce titre, il s’engage notamment a ne pas utiliser les Informations Confidentielles pour une autre finalité que
I’exécution du présent marché et a informer sans délai le MOE et MOA de toute situation a méme de
constituer une violation des présentes dispositions.

Le Titulaire ne permettra I'accés aux Informations Confidentielles qu’aux seuls membres de son personnel
ayant strictement besoin d’en connaitre et a la condition expresse que ces derniers aient signée,
personnellement et préalablement, la Charte de Confidentialité du Projet CSNE dont le modele figure en
annexe de I’Acte d’Engagement.

Le Titulaire ne peut, sans |'autorisation préalable et écrite du Maitre d’Ouvrage, transmettre une quelconque
Information Confidentielle a un tiers, y compris a titre gratuit et y compris par oral. Les seules dérogations a
ce principe sont les suivantes :

s’agissant des sous-traitants du Titulaire, le Titulaire pourra leur transmettre des Informations
Confidentielles sous réserve que lesdits sous-traitants aient été diment acceptés par le Maitre
d’Ouvrage et apres que le Titulaire (i) aura inséré dans les contrats le liant auxdits sous-traitants des
clauses de confidentialité au moins aussi contraignantes que les présentes et (ii) se sera assuré que
chacun des membres du personnel desdits sous-traitants susceptible d’avoir acces aux Informations
Confidentielles a strictement besoin d’en connaitre et a signé la Charte de Confidentialité du Projet
CSNE ;

s’agissant des échanges que le Titulaire est amené a avoir avec les autres opérateurs économiques
avec lesquels il est en interface du fait méme de I'exécution du présent marché ; d’'une part, le Titulaire
doit, avant méme d’échanger une Information Confidentielle, (i) s’assurer que ces derniers sont, d’une
guelconque maniere, liés au projet CSNE, au MOA ou a tout autre Titulaire d’'un marché attribué par
le MOA dans le cadre du projet CSNE pour lequel ils interviennent en qualité de sous-traitant, (ii) qu’ils
sont, a ce titre, soumis aux mémes obligations de confidentialité que celles objet du présent article, et
que chacun des membres de leur personnel et intervenants a signé la Charte de Confidentialité du
Projet CSNE ; d’autre part, le Titulaire ne peut échanger avec ces opérateurs économiques et leur
personnel et intervenants que des Informations Confidentielles strictement liées a I'exécution des
prestations objets de I'interface les liant I'un a I'autre, a I’exclusion de toute Information Confidentielle
dont le Titulaire serait en possession mais non directement liée a I'activité de I'autre opérateur
économique considéré.

En tout état de cause, le Titulaire reste responsable envers le MOA de tout manquement aux présentes
obligations de confidentialité, que celles-ci relévent de son propre fait ou du fait de ses sous-traitants, étant
entendu que tout manquement pourra, le cas échéant, conduire le Maitre d’Ouvrage a résilier le présent
marché aux torts du Titulaire en application de I'article 17.2 ci-dessous.

Afin de permettre les vérifications nécessaires quant a l'identité des opérateurs économiques et de leur
personnel et intervenants a méme d’accéder aux Informations Confidentielles, le Titulaire établira et tiendra
a jour la liste exhaustive des membres de son personnel et/ou de ses intervenants ayant signé la Charte de

83/107



Confidentialité du Projet CSNE (en ce compris le personnel et les intervenants de ses sous-traitants). Cette
liste devra comprendre les informations suivantes : nom, prénom, entreprise et service de rattachement,
qualité/fonction. Cette liste sera en permanence accessible au MOE et au MOA, lesquels pourront a tout
moment en demander la transmission sous format informatique. Réciproquement, le Maitre d’Ouvrage
tiendra a jour la liste globale des personnes, membres de son personnel et membres du personnel et
intervenants de I'ensemble des opérateurs économiques impliqués dans I’exécution du projet CSNE, qui ont
signé la Charte de Confidentialité du Projet CSNE et sont ainsi autorisées a connaitre d’Informations
Confidentielles. Sur demande du Titulaire, le Maitre d’Ouvrage vérifiera cette liste globale afin d’informer le
Titulaire du fait que les personnes physiques avec lesquelles il entend échanger des Informations
Confidentielles sont ou non signataires de la Charte de Confidentialité du Projet CSNE et donc autorisées ou
non a en connaitre.

Le Titulaire s’engage a premiere demande du MOE ou du MOA a restituer les Informations Confidentielles
ou a les détruire et a certifier par écrit les avoir détruites. Cet engagement vaut tant pour les Informations
Confidentielles en sa possession que celles détenues par ses sous-traitants.

Toutefois et en complément de I'article 5.1.4 du CCAG FCS, les obligations de confidentialité objet du présent
article ne s’appliquent pas aux informations dont le Titulaire peut apporter la preuve que :

I'information concernée était en sa possession avant I'entrée en vigueur du présent marché ;

le Titulaire a licitement obtenu I'information concernée d’un tiers qui était lui-méme autorisé a la
divulguer ; par essence, la présente exception ne s’applique pas aux informations transmises par des
tiers qui s’averent étre eux-mémes soumis au dispositif de confidentialité mis en ceuvre dans le cadre
du Projet CSNE, ces informations constituant par nature des Informations Confidentielles ;

I'information concernée était dans le domaine public au moment de sa divulgation ou qu’elle y est
tombée autrement que par un manquement du Titulaire aux exigences du présent article ;

la divulgation est rendue nécessaire par application d’'une décision d’une autorité administrative ou
judiciaire ; dans cette hypothése, le Titulaire doit toutefois en informer le maitre d’ouvrage dans les
plus brefs délais afin de limiter la communication a ce qui est strictement nécessaire pour répondre a
la disposition légale ou réglementaire ou a l'injonction administrative ou judiciaire; cela vaut
notamment en cas de demande de communication de toute piece formulée par un tiers en application
de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre
I'administration et le public, aujourd’hui codifiée au Livre 11l du Code des relations entre le public et
I"administration.

Sauf décision contraire des Parties, les dispositions du présent article produisent leurs effets pendant toute
la durée du présent marché et pendant les cing (5) années suivant sa cessation, pour quelque cause que ce
soit.

Pendant toute la durée du présent engagement, le Titulaire désigne nominativement la personne au sein de
son personnel, chargée d’assurer l'interface avec le MOE et le MOA quant a la gestion des obligations en
matiere de confidentialité. Cette personne est désignée « Référent Confidentialité ».

Le Référent Confidentialité a notamment pour fonction :
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de transmettre la Charte de Confidentialité du Projet CSNE aux personnes physiques dont la mission
I'exige ;
de s’assurer que lesdites personnes ont signé la Charte de Confidentialité du Projet CSNE et que celle-

ci a été retournée signée en original au Maitre d’Ouvrage avant qu’elles n’aient acces a une quelconque
Information Confidentielle ;

de tenir en permanence a jour la liste exhaustive des membres du personnel du Titulaire et/ou de ses
intervenants ayant signé la Charte de Confidentialité du Projet CSNE (en ce compris le personnel et
intervenants des sous-traitants du Titulaire).

Enfin, il est précisé que les courriels échangés dans le cadre de I'exécution du présent marché incluent un
rappel automatique de l'interdiction de les transférer a d’autres destinataires non soumis au dispositif de
confidentialité défini par le présent article et la Charte de Confidentialité du Projet CSNE.
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14. CONFLITS D’INTERETS

Le Titulaire s’engage, en toute circonstance, a maintenir rigoureusement son indépendance d’analyse, de
jugement et d’action. Il s’engage a éviter tout conflit d’intéréts pouvant exister entre ses intéréts matériels
ou moraux et ceux du Maitre d’Ouvrage. Pour ce faire, et pendant toute la durée du présent marché, le
Titulaire doit, notamment :

vérifier que ses personnels et intervenants ne se trouvent pas dans une telle situation de conflits
d’intéréts ;

prendre les mesures nécessaires, notamment en termes d’organisation, pour que de telles situations
ne se présentent pas.

Si, toutefois, le Titulaire constate ou a connaissance de toute situation le concernant susceptible de créer ou
d’aboutir a un conflit d’intéréts avec les intéréts du maitre d’ouvrage, il le signale sans délai a ce dernier. En
tout état de cause, le Titulaire s’abstient formellement de toute action identifiée comme susceptible
d’engendrer un conflit d’intéréts et soumet a I'approbation du MOA les mesures qu’il se propose de mettre
en ceuvre pour faire disparaitre cette situation.

Par conflit d’intéréts au sens de ces dispositions, on entend toute situation dans laquelle le Titulaire ou ses
personnels et intervenants seraient amenés a porter un jugement ou a participer a une prise de décision,
dont ils pourraient tirer un intérét direct ou indirect dans le cadre de leurs activités, intérét qui peut étre
percu comme portant atteinte a I'exercice impartial et objectif de leurs missions.

On entend par « intérét(s) » tout intérét familial, sentimental, économique, politique ou autre partagé avec
des tiers, y compris les intéréts professionnels conflictuels.

Dans I’hypothese ou le Titulaire fait appel a des sous-traitants ou se trouve lié a des entreprises dans les
conditions définies ci-dessous, il s’engage, au titre de ces relations, a faire respecter les mémes principes que
ceux définis au présent article. Il est ainsi entendu que le Titulaire demeure responsable envers le Maitre
d’Ouvrage des conséquences, de quelque nature que ce soit, d’'un éventuel conflit d’intéréts entre ces sous-
traitants, ces entreprises liées, leurs personnels et intervenants et les intéréts du MOA. A ce titre, le Titulaire
s’engage, pour lui-méme et au nom et pour le compte de ses sous-traitants et des entreprises liées, a
s’interdire de communiquer toute information, de nouer tout contact et d’apporter une quelconque
assistance a tout tiers qui, dans un domaine ayant un lien quelconque avec le projet CSNE, pourrait se fonder
sur les informations ainsi obtenues en vue notamment de sa participation a toute consultation initiée par le
MOA dans ce cadre. En complément, et comme cela est également imposé au titre des engagements en
matiére de confidentialité, il est rappelé que chacune des personnes physiques appelées a intervenir
personnellement au sein du projet CSNE devra, au préalable, signer la Charte de Confidentialité du Projet
CSNE laquelle intégre des dispositions spécifiques relatives a la prévention des conflits d’intéréts.

Par entreprise liée au sens des dispositions du présent article, on entend toute entreprise sur laquelle le
Titulaire peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, ou toute entreprise qui peut
exercer une influence dominante sur le Titulaire ou toute entreprise qui, comme le Titulaire, est soumise a
I'influence dominante d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financiere ou des
regles qui la régissent.

L'influence dominante est présumée lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement, a I'égard d'une
autre entreprise détient la majorité du capital souscrit de I'entreprise ou dispose de la majorité des voix
attachées aux parts émises par I'entreprise ou peut désigner plus de la moitié des membres de |'organe
d'administration, de direction ou de surveillance de I'entreprise.
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15. PROPRIETE INTELLECTUELLE

Les dispositions des articles 35 et 36 du CCAG FCS relatives aux connaissances antérieures standards ou non
s’appliquent dans leur intégralité au présent marché.

En complément de I'article 34 du CCAG FCS, les finalités et besoins d’utilisation des résultats sont, dans le
cadre du présent marché, les suivants :

usage pour les besoins de la réalisation du projet de liaison fluviale Seine-Nord Europe (ou Seine-
Escaut), y compris communication des résultats du Titulaire aux entreprises candidates a de futurs
contrats, aux AMO et MOE du Maitre d’Ouvrage et aux autres parties prenantes des projets,
notamment les partenaires Européens (gouvernements, acteurs économiques etc.), les représentants
de la Commission Européenne, de I'Etat et des collectivités locales ;

usage pour les besoins du gestionnaire de l'infrastructure fluviale ;

usage dans la mise en ceuvre des projets du maitre d’ouvrage ou pour des besoins de formation ou de
communication interne ou externe.

S’agissant des droits du Maitre d’Ouvrage, les résultats protégés par un droit de propriété littéraire et
artistique font I'objet, conformément aux dispositions de I’article 37.2.1 du CCAG FCS, d’une cession a titre
exclusif du fait de leur caractére confidentiel.

Malgré cette cession a titre exclusif, il est précisé que le Titulaire pourra, par dérogation a |'article 37.3 du
CCAG FCS, exploiter a titre commercial les résultats du marché, avec accord préalable et écrit du Maitre
d’Ouvrage et sous réserve de mentionner que le Maitre d’Ouvrage en a assuré le financement. Dans ce cas,
il sollicitera obligatoirement le Maitre d’Ouvrage par écrit en vue de lui présenter son projet d’utilisation
détaillé et aprés présentation, le MOA, au regard de ses intéréts, donnera ou non son accord, éventuellement
assorti de réserves. En cas de réserves, le Titulaire devra amender son projet qui donnera lieu a nouvelle
présentation du projet amendé et a une décision expresse d’acceptation ou de refus.

Il est entendu que, par exception au méme article 37.3 du CCAG FCS, ce droit d’exploitation accordé au
Titulaire I'est sans que le ce dernier nait a s’acquitter d’une quelconque redevance.

Il est précisé que toute entité qui sera substituée au MOA et notamment VNF conformément aux dispositions
de I'article 22.3 ci-dessous, pourra faire usage des résultats méme partiels pour toute utilisation entrant dans
son champ de compétence matérielle et territoriale dans les mémes conditions que celles dont bénéficie le
MOA.

Les dispositions de I'article 37.2.3 du CCAG FCS relatives au régime des données s’appliquent dans leur
intégralité au présent marché.
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16. PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Dans le cadre de leurs relations contractuelles et en application de I'article 5.2.1 du CCAG FCS, les parties
s’engagent a respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données a caractére
personnel et, en particulier, le réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril
2016 applicable a compter du 25 mai 2018 (ci-apres, « le réeglement européen sur la protection des données
»).

Le Titulaire est autorisé a traiter pour le compte du MOA, qualifié de « responsable de traitement » au sens
du reglement européen sur la protection des données, les données a caractere personnel nécessaires pour
réaliser les prestations objet du présent marché.

Les données a caractere personnel que le Titulaire est susceptible de traiter sont les suivantes :

données personnelles des personnes autorisées a pénétrer sur le chantier (Noms, prénoms, fonctions,
numéros de téléphones professionnels, adresses mails professionnelles, photos...) ;

données personnelles des propriétaires ou exploitants des parcelles occupées de maniére temporaire
pour les besoins des prestations.

L'objectif de la transmission au Titulaire de ces données est de lui permettre un contrdle des acces au chantier
et, si nécessaire, de contacter les propriétaires ou exploitants des parcelles occupées de maniere temporaire.

Il est entendu que les obligations en matiere de traitement de données a caractére personnel s’appliquent
pendant toute la durée du présent marché.

Au titre des présentes dispositions et en plus des obligations définies a I'article 13 — Confidentialité, le
Titulaire s’engage tout particulierement a :
traiter les données uniquement pour la ou les seules finalité(s) objet du présent marché et dans la
limite de la durée de celui-ci ;
traiter les données a caractére personnel de maniére licite, loyale et transparente envers les personnes
concernées et limiter la collecte aux seules données a caractere personnel pertinentes et nécessaires
en vue de la réalisation des prestations ;
garantir la mise en ceuvre de mesures appropriées afin d’assurer la sécurité, la confidentialité et
I'intégrité des données a caractére personnel rendues accessibles au titre du présent marché. A ce
titre, le Titulaire doit tenir par écrit un registre de toutes les catégories d’activités de traitement de
données a caractere personnel effectuées. Ce registre comprend le nom et les coordonnées du MOA
et des éventuels sous-traitants du Titulaire amenés a traiter les données a caractére personnel ainsi
gue, dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité prises.

veiller a ce que les personnes autorisées a traiter les données a caractére personnel :
= s’engagent a respecter la confidentialité ;
= recoivent la formation nécessaire en matiere de protection des données a caractéere personnel ;

ne conserver les données personnelles auxquelles il aura eu acces que pendant la durée du marché et
a les restituer au MOA ou a certifier les avoir détruites (y compris toute copie) a I'issue de celui-ci;

coopérer activement avec le MOA afin de lui permettre d’évaluer et de documenter la conformité du
traitement de données a caractére personnel résultant du marché ; a ce titre, le Titulaire met a la
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disposition du MOA la documentation nécessaire pour démontrer le respect de toutes ses obligations
et pour permettre la réalisation d'audits par le maitre d’ouvrage lui-méme ou un autre auditeur qu'il
aura mandaté, et contribuer a ces audits.

Conformément aux dispositions de I'article 2.9 du présent CCAP, le Titulaire peut faire appel a un sous-
traitant pour réaliser une partie des prestations objets du présent marché. Ledit sous-traitant peut alors étre
amené a avoir acces et a traiter certaines données a caractére personnel initialement transmises au Titulaire.

Dans ces circonstances, le Titulaire doit, lorsqu’il déclare un sous-traitant, informer le MOA des activités de
traitement de données a caractere personnel que ledit sous-traitant est susceptible de mener. Dans le délai
de 21 jours prévu a I'article R2193-4 du CCP, le Maitre d’Ouvrage peut présenter ses objections a ce sujet.

Deés lors que le sous-traitant est accepté, il appartient au Titulaire de veiller a ce que le sous-traitant agisse
en conformité avec la législation applicable en matiére de protection des données a caractére personnel et
qu’il respecte I'ensemble des engagements imposés au Titulaire par le présent article 16. En tout état de
cause, le Titulaire demeure pleinement responsable du respect par le sous-traitant de ces obligations.

Le Titulaire doit assister le Maitre d’Ouvrage a s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes
d’exercice des droits des personnes concernées : droit d’acces, de rectification, d’effacement et d’opposition,
droit a la limitation du traitement, droit a la portabilité des données, droit de ne pas faire I'objet d’une
décision individuelle automatisée (y compris le profilage).

Lorsque les personnes concernées actionnent aupres du Titulaire des demandes d’exercice de leurs droits, le
Titulaire doit adresser ces demandes dés réception au Maitre d’Ouvrage.

Identité et coordonnées du responsable de traitement et de son représentant :
Société du Canal Seine-Nord Europe
23, place d’Armes
60 200 Compiegne
Représentée par le Président du Directoire
Coordonnées du délégué a la protection des données
Société du Canal Seine-Nord Europe
23, place d’Armes
60 200 Compiegne

dpo.scsne@scsne.fr

Le Titulaire notifie au Maftre d‘Ouvrage avec copie au Maitre d’CEuvre toute violation de données a caractére
personnel dans les plus brefs délais et au plus tard dans les soixante-douze (72) heures aprés en avoir eu
connaissance et ce par tous moyens permettant d’en accuser réception et d’établir une date certaine.
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Cette notification contient au moins :

la description de la nature de la violation de données a caractére personnel y compris, si possible, les
catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation et les catégories et le
nombre approximatif d'enregistrements de données a caractére personnel concernés ;

le nom et les coordonnées du délégué a la protection des données ou d'un autre point de contact
aupres duquel des informations supplémentaires peuvent étre obtenues ;

la description des conséquences probables de la violation de données a caractére personnel ;

la description des mesures prises par le Titulaire pour remédier a la violation de données a caractére
personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences
négatives.

En application de I'article 5.2.3 du CCAG FCS et en cas de non-respect par le Titulaire des dispositions du
présent article 16, le maitre d’ouvrage pourra appliquer la pénalité prévue a I'article 6.1.8 du présent CCAP.
En cas d’infraction répétée, le MOA pourra résilier le présent marché dans les conditions définies a I'article
17.2 ci-dessous.

Le Titulaire autorise expressément le Maitre d’Ouvrage a recueillir aupres de Voies Navigables de France les
informations nécessaires a la tracabilité des flux de matériaux et en particulier celles issues des déclarations
de chargement de marchandises réalisées, pour les besoins du projet CSNE, par lui-méme, ses sous-traitants
ou fournisseurs en application des dispositions de I'article R. 4461-1 du Code des Transports. Il en est de
méme des informations figurant sur les déclarations de navigation évoquées a I'article R4461-3 du Code des
Transports. Le Titulaire fera son affaire de I'obtention des autorisations nécessaires auprés de ses éventuels
sous-traitants et/ou fournisseurs de sorte que le MOA puisse accéder a I'ensemble des informations utiles
en la matiere. Pour sa part, le MOA s’engage a ne pas divulguer les informations autres que celles destinées
a assurer la tracabilité des matériaux transportés et la mesure des objectifs d’utilisation de modes de
transports alternatifs a la route.
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17. RESILIATION DU MARCHE

Si le présent marché est résilié dans I'un des cas prévus a I'article 38 du CCAG FCS, la fraction des prestations
déja accomplies par le Titulaire et réceptionnés par le Maitre d’Ouvrage est rémunérée sans abattement.

Dans I'hypothése d’une résiliation, pour quelque cause que ce soit, le Titulaire ou les ayants-droits s’obligent
a remettre au Maitre d’Ouvrage tous les documents en leur possession, nécessaires a la poursuite des
missions confiées. Le MOA reste libre d’utiliser, pour la réalisation du projet, les livrables, études, plans et
documents établis par le Titulaire et de les faire compléter et réaliser par une autre société de son choix, sans
aucune indemnité a verser, a quelque titre que ce soit, au Titulaire.

Apres signature du marché, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles
R2143-3 et R2143-4 du CCP ou de refus de produire les piéces prévues aux articles D. 8222-5 ou 8222-7 et D.
8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail, le marché est résilié sans indemnités aux torts du Titulaire.

De méme, et conformément aux dispositions de I'article 6.1.7 du présent CCAP relatif a la lutte contre le
travail dissimulé, le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de résilier le présent marché dans I'hypothése ou le
plafond de pénalité fixé en annexe au CCAP viendrait a étre atteint ou, indépendamment de ce plafond, dans
toute situation dans laquelle sa propre responsabilité pourrait étre mise en jeu de maniere solidaire en
application des dispositions du code du travail.

Par ailleurs, en complément de I'article 41 du CCAG FCS, la décision de résilier le marché peut étre prise par
le Représentant du Maitre d’Ouvrage lorsque le Titulaire n’a pas déféré a sa mise en demeure dans un délai
de quinze (15) jours calendaires, suite a une défaillance dans la réalisation des prestations demandées ou
s’il contrevenait aux obligations imposées par le présent marché.

En application de I'article 41.1.c) du CCAG FCS, le Maitre d’Ouvrage peut faire procéder par un tiers a
I’exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du Titulaire, soit en cas d’inexécution
par ce dernier de prestations prévues au titre du marché qui, par nature, ne peuvent souffrir aucun retard,
soit en cas de résiliation du marché prononcée pour faute du Titulaire. La décision de poursuite des
prestations par un tiers, en lieu et place du Titulaire, est notifiée au Titulaire par le maitre d’ouvrage.

En complément de I'article 41 du FCS il est précisé que :

si, pour une raison quelconque, le Titulaire se trouvait dans I'impossibilité d’exécuter la mission qui lui
est confiée, il devra en informer le MOA par tous moyens permettant d’en accuser réception et
d’établir une date certaine ; ce dernier aura alors la possibilité de résilier tout ou partie du présent
marché ;

les mises en demeure sont notifiées par tous moyens permettant d’en accuser réception et d’établir
une date certaine et sont assorties d’un délai ; le Titulaire dispose de ce délai pour satisfaire a ses
obligations ;

le marché peut étre résilié de plein droit aux torts du Titulaire, par le MOA, en cas d’inexécution grave
ou répétée de ses obligations ou de mauvaise exécution de celles-ci constatées par voie de mise en
demeure, le cas échéant précédée de signalements par tous moyens permettant d’en accuser
réception et d’établir une date certaine, et notamment lorsque :

= e Titulaire n’exécute pas dans les délais prescrits prestations qui lui sont commandés et
compromet ainsi gravement le respect du calendrier de 'opération ;
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= |es documents et livrables présentés par le Titulaire ont fait 'objet de plusieurs décisions
successives de rejet ou d’ajournement par le MOA,

le marché pourra étre résilié sans indemnité :

= en cas de modification de nature a compromettre la bonne exécution du marché dans les
conditions définies par I'article 2.8.1 « Changement dans la situation juridique du Titulaire » du
présent CCAP ;

= dans I’hypothése ol le Titulaire est un groupement, en cas de défaillance du mandataire ou d’un
cotraitant dans les conditions des articles 2.8.2 et 2.8.3 du présent CCAP ;

= sile Titulaire ne produit pas les attestations d’assurances dans les conditions définies par I'article
19 « Responsabilités — Assurances » du présent CCAP dans le délai imparti ;

= sile remplacement d’'un « profil clé » ou d’'une « astreinte » désignés a I'article 2.8.4 du présent
CCAP est récusé dans les conditions définies a ce méme article ;

= encasde non-respect des obligations relatives a la déclaration des sous-traitants et aux obligations
qui s'imposent a eux en matiére de sécurité conformément aux dispositions de I’article 2.9.2 du
présent CCAP ;

= en cas de non-respect des obligations en matiere de confidentialité comme indiqué a I'article 13
du présent CCAP ;

= en cas de conflit d’'intérét avéré non résolu portant préjudice aux intéréts du maitre d’ouvrage en
référence a I'article 14 du présent CCAP ;

= en cas de non-respect des obligations applicables en matiere de protection des données a
caractere personnel telles que définies a I'article 16 du présent CCAP.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de prononcer I'arrét d’exécution des prestations par tous moyens
permettant d’en accuser réception et d’établir une date certaine.

Lorsque le Maitre d’Ouvrage résilie le marché pour motif d’'intérét général, il est fait application de I'article
42 du CCAG-FCS. Le Titulaire est tenu d’exécuter les prestations en cours de réalisation jusqu’a la date de
résiliation.
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18. REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

En cas d’événement pouvant donner lieu de la part du Titulaire, a une demande de rémunération
complémentaire (DRC) et/ou a une demande d’extension des délais d’exécution du marché, celui-ci doit en
informer officiellement le MOE, avec copie au MOA, sous peine de forclusion dans un délai de quinze (15)
jours apres la survenance de I'événement en question.

Dans les deux (2) mois, a compter de la fin de I'’événement mentionné ci-dessus, le Titulaire remet au MOE
avec copie au MOA, un mémoire de demande de rémunération complémentaire et/ou d’extension des délais,
exposant les motifs et le détail de ses demandes et fournissant les justifications nécessaires correspondantes

Aprés que la demande de rémunération complémentaire et/ou d’extension des délais a été transmise par le
MOE, accompagné de son avis, au MOA, celui-ci notifie ou fait notifier au Titulaire sa proposition pour le
reéglement de la demande dans un délai de trois (3) mois a compter de la date de sa réception par le MOE.
L'absence de réponse du Maitre d’Ouvrage dans ce délai vaut rejet implicite de la demande.

Il sera tenu compte dans I'analyse de la demande du Titulaire des dispositions de I'article 1.5.4 du présent
CCAP relatif au devoir de conseil du Titulaire.

18.2.1. Constitution d’un différend

Le différend au sens du présent marché résulte soit d’une prise de position explicite et non équivoque du
MOA ou du MOE, qui révéle ou acte clairement le désaccord, soit de son rejet implicite né du silence a l'issue
d’un éventuel délai qui lui aura été fixé par une mise en demeure adressée par le Titulaire du marché, le délai
ainsi fixé ne pouvant étre inférieur a quinze (15) jours.

Constitue donc un différend au sens du présent article la survenance de tout évenement susceptible de
donner lieu a une réclamation du Titulaire, notamment, sans que cette énumération présente un caractere
limitatif :
tout désaccord sur une demande de rémunération complémentaire ou d’extension de délai visée a
I’article ci-dessus,

tout désaccord entre le maitre d’ceuvre et le Titulaire sur les conditions d’exécution du marché, ou de
rémunération des prestations,

tout désaccord sur la rémunération de prestations supplémentaires ou modificatives visées a I'article
23 du CCAG FCS et a I'article 1.11 du présent CCAP.

Par dérogation a l'article 46.2 du CCAG FCS, en cas de matérialisation d’un différend, le Titulaire en avertit
dans les quinze (15) jours, sous peine de forclusion, le Maitre d’Euvre avec copie au Maitre d’Ouvrage.

18.2.2. Processus de reglement des différends

En complément de |'article 46.2 du CCAG FCS, en cas de matérialisation d’un différend diment signalé par le
Titulaire dans le délai indiqué ci-dessus, celui-ci transmet au Maitre d’Euvre avec copie au Maitre d’Ouvrage
dans un délai de trente (30) jours sous peine de forclusion un mémoire en réclamation exposant les motifs
du différend et indiquant, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes
réclamées et leur justification.
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Aprés que le mémoire en réclamation a été transmis par le MOE, accompagné de son avis, au Maitre
d’Ouvrage, celui-ci notifie ou fait notifier au Titulaire sa proposition pour le reglement du différend dans un
délai de trois (3) mois a compter de la date de sa réception par le MOE. L'absence de réponse du Maitre
d’Ouvrage dans ce délai vaut rejet implicite de la demande.

Si le différend porte sur un désaccord relatif a une demande de rémunération complémentaire déja présenté,
il sera compte dans I'analyse de la réponse déja émise par le MOA sur cette demande.

18.2.3. Suivi des DRC et des différends

Le Titulaire communique tous les trois (3) mois au Maitre d’Ouvrage, avec copie au MOE, un tableau de
synthése des DRC et des différends passés, en cours ou a venir comprenant :

la description et les dates caractéristiques (date événement ou date début/fin le cas échéant) des
événements dits « contractuels », c’est-a-dire soit ayant donné lieu a la transmission de DRC, soit de
mémoires en réclamation,

les dates de transmission des DRC et/ou mémoires en réclamation associés,

le statut de la DRC (a venir, en cours, clos, traité partiellement, transformé en différend),
le statut du différend le cas échéant (en cours, clos, traité partiellement),

les montants concernés (réclamés, acceptés, réglés),

tout autre élément nécessaire ou utiles a la compréhension synthétique du tableau.

Les parties s’engagent a faire leurs meilleurs efforts pour aboutir a un réglement raisonnable et dans les
meilleurs délais des différends qui résulteraient de I'application du présent marché.

En cas de désaccord persistant, a I'issue du processus décrit ci-dessus, les dispositions de I'article 55.2 relatif
aux modes alternatifs de reglement des différends sont applicables.

En cas d’échec de la démarche de réglement amiable, le litige est porté devant le Tribunal Administratif
d’Amiens : 14 rue Lemerchier - CS 81114 Amiens Cedex.

En cas de recours contentieux par I'une ou l'autre des parties, la loi francaise est seule applicable et les
juridictions administratives francaises sont seules compétentes.

Email : greffe.ta-amiens@juradm.fr Téléphone : +33 (0)3 22 33 61 70 Télécopie : +33 (0)3 22336171
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19. RESPONSABILITES - ASSURANCES

19.1.1. Obligations générales

Au plus tard 15 jours a compter du démarrage de la période de préparation, le Titulaire devra faire connaitre
nominativement au Maitre d'CEuvre et au Maitre d’Ouvrage, une personne habilitée munie de la délégation
de moyens suffisante pour assumer la responsabilité de la gestion de tous les sinistres occasionnés par les
prestations du Titulaire et de ses sous-traitants. A ce titre, elle pourra étre amenée a prendre contact
directement avec le Maitre d’Ouvrage pour certains dossiers.

19.1.2. Dommages aux tiers

Le Titulaire supporte seul les conséquences pécuniaires des dommages corporels, matériels et immatériels,
consécutifs ou non a des dommages matériels et/ou corporels, de toute nature dans la réalisation desquels
les prestations objet du marché seraient impliqués et qui pourraient étre causés a des tiers, y compris ses
sous-traitants et les autres intervenants sur le méme chantier.

Le Titulaire s’engage en conséquence a garantir le Maitre d’Ouvrage, ses représentants et son personnel,
contre tout recours qui pourrait étre exercé a leur encontre de ce chef, a les indemniser de la totalité des
préjudices résultant pour eux des faits susmentionnés et a renoncer a exercer contre eux, y compris leurs
éventuels assureurs, toute action ou réclamation.

19.1.3. Préjudices subis par le maitre d’ouvrage

Les dispositions de I’article 8 du CCAG FCS s’appliquent sous réserve des dispositions suivantes :

les regles d’exécution imposées au Titulaire par le cahier des charges du présent marché, le contréle
et la surveillance technique exercés par le Maitre d’CEuvre, sont destinés a assurer I'observation des
précautions essentielles mais ne sont pas limitatives, et le Titulaire reste entiérement responsable de
la solidité et de la tenue de ses ouvrages, qu’ils soient provisoires ou définitifs, du respect des objectifs
de traitement, des défauts, malfacons, vices, etc., ainsi que des erreurs de calculs ou de conception
des documents utiles ou nécessaires a I'exécution des prestations et qu’il aura élaborés ;

le Titulaire conserve son entiére responsabilité vis-a-vis des ouvrages et réseaux de services publics
pour tout ce qui concerne les conséquences, quelles qu’elles soient, de 'emploi du systeme adopté
par lui pour I'exécution des prestations ;

en cas de désordres directs ou indirects dus a I’exécution des prestations, il sera tenu de prendre toutes
dispositions utiles pour les pallier. Il ne pourra se prévaloir d’absence d’ordres recus du MOE ;

le Titulaire devra assurer a ses frais et risques dans les meilleurs délais, les mesures conservatoires, les
travaux confortatifs, les réparations, les réfections et remplacements rendus par son fait utiles et
nécessaires, ainsi que tous les paiements aux tiers d’'indemnités et dommages ;

le Titulaire indemnisera le MOA de tous dommages directs ou indirects de quelque nature qu’ils soient
(corporel, matériel et immatériel consécutifs ou non consécutifs tels que mais non limité a : pertes de
bénéfice, pertes de gain, surcodts, frais supplémentaires, etc.), résultant de tout manquement ou
inexécution de sa part, de son personnel, fournisseur ou sous-traitant ou de toute personne dont il est
responsable, dans le cadre des obligations qu'il assume aux termes du marché, sans limitation de
montant ni de durée.
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Il est précisé que le Titulaire garantit le Maitre d’Ouvrage, dans les mémes conditions, de tous recours de
tiers, en cas de dommages causés en tout ou partie par un manquement ou une inexécution de la part du
Titulaire ou de celle des personnes dont il est responsable.

19.1.4. Dommages subis par le Titulaire

Le Titulaire supporte seul les conséquences pécuniaires des dommages de toute nature et quelle qu’en soit
le préjudice qui pourrait lui étre causé ou subis par les biens dont lui-méme serait propriétaire ou détenteur
a un titre quelconque.

En conséquence, le Titulaire renonce a exercer tout recours contre le Maitre d’Ouvrage et ses éventuels
assureurs.

Il est en particulier souligné gu'en cas de préjudice subi par le Titulaire, suite a des dommages causés par des
tiers, qui entrainerait (par exemple) soit des pertes, soit un allongement de la durée des prestations, aucune
indemnité ne sera versée par le Maitre d’Ouvrage et aucun recours ne sera intenté a son encontre.

Le Titulaire doit la protection des ouvrages et restera personnellement responsable des dégats, dégradations
(tags, ...) et des vols jusqu’a la réception des prestations.

Il réparera a ses frais les ouvrages endommagés, sauf recours éventuel contre le tiers responsable, le maitre
d’ouvrage restant étranger a toute dépense de ce chef.

L'attention du Titulaire est attirée sur les risques de vol et vandalisme sur ses installations et matériels de
chantier dont il a la responsabilité.

Le Titulaire est fermement invité a prendre les dispositions adaptées pour assurer de jour comme de nuit la
sauvegarde de ses installations et de son matériel et /ou des prestations déja réalisées jusqu’a leur réception
ou prise de possession par le maitre d’ouvrage ou le service gestionnaire de la voirie.

En cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur ses chantiers par un phénomene naturel qui n'était
pas normalement prévisible ou en cas de force majeure, toute indemnisation du Titulaire est en outre
subordonnée a la preuve que les sommes réclamées n'ont fait I'objet, et ne pouvaient faire I'objet, d'aucun
réglement a le Titulaire par son ou ses assureurs.

19.1.5. Responsabilité décennale et garantie de bon fonctionnement

La responsabilité civile décennale concerne I’'ensemble des ouvrages soumis a la responsabilité décennale.

Le Titulaire est responsable de plein droit envers le Maitre d’Ouvrage des désordres affectant les éléments
constitutifs de I'ouvrage et ses éléments d’équipement objet du marché selon les principes dont s’inspirent
les articles 1792 a 1792-2 du Code Civil.

19.2.1. Remarques générales

Les primes et frais d'assurance relatifs aux garanties souscrites par le Titulaire en application du présent
article sont réputées incluses dans ses prix.

Dans le délai fixé ci-apres a I'article 19.2.7 du présent CCAP, le Titulaire (mandataire et cotraitants le cas
échéant) et ses sous-traitants doivent justifier qu’ils sont Titulaires des assurances décrites dans les
paragraphes suivants.

En fonction de I'absence ou de l'insuffisance des garanties proposées par le Titulaire, en nature ou en
montant, le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de solliciter des garanties ou niveaux de garanties
supplémentaires ou complémentaires. A ce titre, le Maitre d’Ouvrage aura la faculté de souscrire un
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programme d’assurance spécifique pour le compte de tout ou partie des intervenants et a leurs frais, auquel
le Titulaire s’engage d’ores et déja a adhérer.

19.2.2. Assurances souscrites par le maitre d’ouvrage

Assurance Tous risques chantier

Le Maitre d’Ouvrage n’a pas souscrit d’assurance « Tous risques chantier »

19.2.3. Assurance de responsabilité civile en cours de chantier, aprés prestations et
professionnelle

Le Titulaire est tenu de souscrire une police d'assurance de responsabilité civile en cours de chantier, apres
prestations et professionnelle, découlant des articles 1240 et suivants du Code Civil, couvrant toutes les
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il est susceptible d'encourir en application de I’article
19.1. Elle doit également couvrir la garantie « assurance pollution ou atteinte a I’environnement ».

Les garanties de cette police doivent étre expressément étendues aux conséquences pécuniaires des
désordres ou dommages susceptibles d’étre causés tant aux constructions existantes qu’aux constructions
avoisinantes.

La police devra comporter les garanties « incendie » et « effondrement » en cours de chantier. Elle doit, en
outre, mentionner qu’elle concerne les prestations neuves ainsi que les ouvrages existants et/ou avoisinants
le chantier.

Cette assurance devra étre contractée aupres d'une compagnie d'assurance notoirement solvable, étant
précisé que l'ensemble des intervenants de I'opération sont considérés comme tiers, y compris le maitre
d’ouvrage.

Le contrat d’assurance devra rappeler les domaines d’activités garantis et précisera que la garantie est
acquise pour la participation de I’assuré a un chantier dont le montant est au moins égal au montant total de
I'opération a laquelle le Titulaire participe en faisant acte de candidature a ce marché.

Les capitaux devront étre au minimum de :
Dommages corporels : Sept millions cing cent mille euros (7 500 000 €) par sinistre,

Dommages matériels et immatériels consécutifs : Deux millions d’euros (2 000 000 €) par sinistre et
par année d'assurance,

Dommages immatériels non consécutifs : cinq cent mille d’euros (500 000 €) par sinistre et par année
d'assurance.

Les montants minima de garantie ici indiqués ne constituent en aucun cas une quelconque limitation de
responsabilité et il appartient au Titulaire de souscrire les montants de garantie a hauteur des responsabilités
qu’il considere encourir. Le Titulaire s’engage a maintenir ces garanties pendant toute la durée du marché,
de maniére a couvrir les dommages de toute nature survenant jusqu’a la date d’effet de leur réception, mais
aussi ceux provoqués par ses interventions au titre des garanties et responsabilités prévues par le marché.

La police d’assurance souscrite par ses sous-traitants ne réduit, n’atténue ou ne modifie, en aucun cas, la
responsabilité du Titulaire définie ci-avant.

19.2.4. Assurance « Tous risques chantier »

Le Titulaire devra souscrire, a concurrence du colt de la construction, une assurance « Tous risques
chantier » couvrant la totalité des prestations concourant a la construction de I'ouvrage pendant la période
des prestations.
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Cette police, souscrite tant pour son compte que celui de I'ensemble des intervenants de |'opération de
construction ayant un lien contractuel avec le maitre d’ouvrage, y compris les sous-traitants, doit, en outre,
comporter :

une extension de garantie pendant la durée de la garantie de parfait achevement et celle de bon
fonctionnement le cas échéant,

les clauses de renonciation a recours mentionnées a I'article 19.1 ci-dessus,
les garanties « incendie » et « effondrement »,
la couverture des frais de déblai, de retirement et de sauvetage,

une clause prévoyant, d’'une part, I'abrogation totale et absolue de la regle proportionnelle des
capitaux assurés et, d’autre part, 'indexation du montant des garanties en fonction des variations d’'un
des indices usuellement retenus par les assureurs.

Dans I’hypothése ol la durée des prestations dépasse la durée prévisionnelle des prestations sur la base de
laquelle I'assurance « Tous risques chantier » a été souscrite, celle-ci devra prévoir une clause de prorogation
automatique.

19.2.5. Assurance de responsabilité civile décennale

Le Titulaire doit couvrir sa responsabilité décennale qu'il peut encourir en raison des principes dont
s'inspirent les articles 1792 et suivants du Code Civil.

Le Montant garanti est de 1 500 000 € par sinistre et par année d’assurance.

Si le Titulaire a souscrit habituellement des montants supérieurs, il s’engage a les conserver pour I'exécution
du présent marché. Le Maitre d’Ouvrage se réserve la possibilité de réévaluer ces montants en cours
d’exécution du marché. Cette attestation d’assurance sera ensuite a transmettre a chaque début d’année et
ce pendant toute la durée du marché.

Le Titulaire devra par ailleurs déclarer au Maitre d’Ouvrage toutes modifications substantielles affectant son
ou ses contrats d’assurances (nature et montants des garanties, changement d’assureurs...) ainsi que tout
fait de nature a provoquer la suspension ou la résiliation des garanties.

19.2.6. Communication des attestations

Le Titulaire devra produire, dans un délai de quinze (15) jours qui suit la notification du marché, et a toute
réquisition du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d'CEuvre, les attestations d'assurance en cours de validité
justifiant de la souscription des polices mentionnées au présent article et indiquant le montant des garanties
et la durée de la période de couverture, et ce aussi longtemps que sa responsabilité peut étre engagée.

Les attestations d’assurance sont en langue francaise, en original ou en copie certifiée conforme a I'original.

Le Titulaire fera son affaire de la collecte des attestations d’assurance de ses sous-traitants désignés en cours
de marché, afin de les produire avant commencement des prestations correspondantes. Ces attestations
sont a actualiser annuellement et a communiquer systématiquement au MOE.

En cas de couverture insuffisante, le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de la part du Titulaire la
souscription d'assurances complémentaires de souscrire une assurance a ses frais ou en cas d’impossibilité
de souscrire une telle assurance, de résilier le marché aux torts du Titulaire.

98/107



20. DISPOSITIONS DIVERSES

20.1.1. Objectifs

L'ampleur du CSNE va générer un surcroit d’activité trés important et avoir un impact fort sur le
développement du territoire des Hauts-de-France, notamment en termes d’emploi a court et moyen terme.

La démarche Grand Chantier a été mise en place afin d’anticiper les besoins en compétences, en formation,
en dispositifs insertion sur les chantiers de construction et de permettre aux entreprises et au service public
de I'emploi, associé a ses partenaires, de pouvoir répondre a ces exigences.

La SCSNE souhaite faire de ces importants chantiers des opportunités d’emplois dans le domaine des travaux
publics et des aménagements environnementausx, et, a ce titre, incite les entreprises a s'impliquer dans cette
démarche.

Les personnes ayant bénéficié d'un parcours qualitatif dans le cadre des clauses d’insertion pourront
constituer également des personnels compétents pour ces entreprises.

A ce titre, le Titulaire du marché s’engage a transmettre a Canal Emploi 'ensemble des offres d’emploi a
publier en vue de I'exécution du présent marché.

D’autre part, les partenaires de la Démarche Grand Chantier favorisent, dans le cadre du dispositif Canal
Entreprises, la mobilisation du tissu économique régional (cf. note d’information aux candidats). Dans ce
cadre, Il est attendu du Titulaire que, dés la notification du marché, il s’inscrit sur la plateforme CCl Business
Hauts-de-France (https://hautsdefrance.ccibusiness.fr/canal-seine-nord-europe) pour faire connaitre
I'activité de ses chantiers ainsi que ses besoins en sous-traitance et qu’il s’engage a participer a des
manifestations organisées dans le cadre de Canal Entreprises pour mettre en relation les donneurs d’ordre
et les sous-traitants.

Enfin, le Titulaire est tenu, en outre, de renseigner les indicateurs de la Démarche Grand Chantier qui lui
seront adressés a un rythme trimestriel.

20.1.2. Insertion par I'activité économique

Dans le domaine de l'insertion, le présent marché (annexe 1 au CCAP et Acte d’Engagement) prévoit des
clauses permettant de faciliter I'embauche de personnes éloignées de I'emploi (clauses d’insertion par
I'activité économique). Par ailleurs le document dénommé « les Cahiers du Canal Solidaire » produit par les
Conseils départementaux, sert de guide a la mise en ceuvre et au suivi de ces clauses.

20.1.3. Participation au dispositif Canal Emploi

Dés la notification du marché, le Titulaire mettra a jour I'estimation prévisionnelle du besoin de main d’ceuvre
nécessaire pour la réalisation des travaux et précisera son estimation en coordination avec le Maitre
d’Ouvrage et le chef de file de Canal emploi. L’estimation prévisionnelle est mise a jour trimestriellement par
le Titulaire.

Ces éléments ont vocation a étre partagés avec les partenaires de la DGC pour leur permettre de mettre en
place les démarches nécessaires (identification des compétences disponibles, plans de formation, etc.).

Durant la réalisation des travaux, le Titulaire fournira les données effectives du chantier dans ces domaines
afin d’alimenter I'observatoire socio-économique du CSNE.
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Par ailleurs, le Titulaire pourra prendre part a la dynamique portée par les partenaires de la DGC en
participant aux événements — initiatives qu’ils mettent en ceuvre sur les territoires (exemples : webinaire
Pole emploi, activités de la plateforme Proch’Emploi que sont les rencontres Jeunes-Entreprises, etc.

20.1.4. Participation au dispositif « Canal formation »

Le présent marché requiert la mobilisation d’'un nombre important de compétences et capacités
professionnelles. Certaines de ces compétences et capacités seront requises sur la durée totale de la
construction du canal Seine-Nord Europe, compétences et capacités qui ne sont pas toujours disponibles
aujourd’hui. Une politique de formation professionnelle a été définie dans la Région pour proposer des
formations adaptées dans cette perspective. L'ensemble de I'offre de formation disponible dans la Région
est accessible sur la plateforme https ://www.c2rp.fr .

Dans ce contexte, la SCSNE souhaite que le Titulaire du marché contribue activement a I'élévation du niveau
de qualification professionnelle disponible en concourant dans toute la mesure du possible a la formation
professionnelle des personnels susceptibles de participer aux travaux.

A cet effet, le Titulaire est invité & formuler ses propositions sous 3 mois & compter de la notification du
marché en matiere de formation professionnelle en termes de contribution a la politique de formation
professionnelle développée dans la Région Hauts-de-France pour permettre aux entreprises de disposer des
capacités professionnelles dont elles ont besoin pour exécuter leurs marchés :

1. Economie générale du dispositif présenté et avantages au regard des objectifs de formation
professionnelle des publics cibles ;

Contributions proposées aux différentes phases de la formation ;
Modalités de mise en ceuvre : le Titulaire décrira notamment :

a. Lesactions de formation visées en lien avec les besoins du marché ; les actions devront étre déclarées
éligibles a la publication sur le site https ://www.c2rp.fr .

b. La démarche que le Titulaire mettra en ceuvre pour convenir d’un partenariat avec un ou plusieurs
organismes de formation afin d’insérer les contributions du Titulaire dans les actions de formation
existantes ou a mettre en place durant la durée d’exécution du marché.

c. Les modalités et principes d’intervention du Titulaire dans ces actions, en décrivant les moyens mis
en ceuvre pour assurer la qualité du suivi, et le calendrier de mise en ceuvre sur la durée d’exécution
du marché.

d. Les modalités de suivi des performances du dispositif, permettant de garantir le caractére
opérationnel, effectif et mesurable des engagements pris.

Il est ainsi recherché une mobilisation et une implication actives des entreprises dans les actions de formation
professionnelle proposées, implication considérée comme un élément clef du succes de ces actions pour
répondre au plus prés aux besoins d’emplois et pouvoir déboucher sur I'insertion pérenne des bénéficiaires
dans le monde du travail.

20.1.5. Participation au dispositif Canal Accueil

Dés la notification du marché, le Titulaire précisera son estimation de besoins en termes d’hébergement, de
restauration et de transport des compagnons du chantier en coordination avec le Maitre d’Ouvrage et le chef
de file de Canal accueil afin de permettre aux partenaires du dispositif d’en favoriser I'organisation et les
conditions de mise en ceuvre.
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20.2.1. Prévention de la sécurité

Pour garantir la sécurité des travailleurs et des visiteurs sur le chantier lors de la réalisation de taches
signalées par le CSPS, le maitre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage, comme présentant un risque pour la sécurité
des personnes et des biens, une formation est dispensée a 'ensemble des personnels affectés a I'exécution
de ces taches, quelle que soit leur nationalité ; que cette formation donne lieu, lorsque les personnels
concernés directement par ces taches ne maitrisent pas suffisamment la langue francaise, a I'intervention
d’un interpréte qualifié aux frais du Titulaire et aprés information du CSPS et du Maitre d’CEuvre.

20.2.2. Protection sociale

Pour permettre a la SCSNE d’exercer son obligation de prévention et de vigilance en matiére d’application de
la législation du travail, et sur demande du CSPS, du maitre d’ceuvre ou du maitre d’ouvrage, l'intervention
d’un interpréte qualifié peut étre demandée aux frais du Titulaire du marché, afin que la SCSNE puisse
s’assurer que les personnels présents sur le chantier et ne maitrisant pas suffisamment la langue francaise,
quelle que soit leur nationalité, comprennent effectivement le socle minimal de normes sociales qui, en vertu
notamment de I'article L.1262-4 du code du travail, s’applique a leur situation.

20.2.3. Défaut de recours a un interprete

En cas de carence constatée ou du défaut de preuve de la qualification d’un interpréte, la SCSNE désignera
un ou des interprétes de son choix. Les frais consécutifs seront comptabilisés comme pénalités au titre de
I'article afférent au présent CCAP ; une pénalité forfaitaire sera également appliquée. De plus, aprés mise en
demeure restée sans effet, la résiliation du marché pourrait étre prononcée aux frais et risques du Titulaire.

NB : une liste des experts et traducteurs agréés est disponible dans le ressort de chaque Cour d’Appel et est
accessible via le site de la Cour de Cassation.

Le Titulaire s’engage a faire exécuter par des petites et moyennes entreprises, au sens de I'article 3 du décret
n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux criteres permettant de déterminer la catégorie
d’appartenance d’'une entreprise pour les besoins de I'analyse statistique et économique, la part des
prestations indiquée a 'acte d’engagement. Les statuts de cotraitant, sous-traitant direct ou indirect, de

fournisseur sont pris en compte pour le calcul de la part d’accés.
Le respect de cet engagement est apprécié a la date de réception des travaux.

Le Titulaire transmet a la SCSNE trimestriellement un document indiquant pour le mois ou I'année considérés
ainsi que depuis la date d’entrée en vigueur du marché pour les prestations réalisées avant la date de prise
de possession :

le nom et les coordonnées des petites et moyennes entreprises impliquées,

les missions qu’elles ont effectuées ou I'avancement des missions en cours d’exécution par leurs
soins, le montant qui leur a été versé au titre de ces prestations et la part que ce montant représente
dans le total des prestations.

Le format de suivi est communiqué au Titulaire a la notification du marché.
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Le Canal Seine-Nord Europe est un ouvrage exceptionnel dont la réalisation constitue en elle-méme une
attraction du point de vue touristique. Les collectivités locales (et leurs opérateurs touristiques) souhaitent
que le chantier apporte des retombées positives en la matiere et sont prétes a s’investir et travailler de
concert avec la SCSNE et le Titulaire pour définir et mettre en ceuvre des actions voire des produits
touristiques.

En complément des attendus relatifs a I'organisation de visites de chantier par le Maitre d’ouvrage (cf.
chapitre « 20.9 Communication »), le Titulaire devra faciliter la mise en tourisme du chantier.

A ce titre, il est attendu du Titulaire qu’il intégre dans I'organisation du chantier des mesures de nature a
faciliter les opportunités de valorisation touristique (création de belvédere, aménagement d’un batiment des
bases chantiers doté d’un toit-terrasse accessible, accés direct sans passer par le chantier...). L’objectif est de
donner a voir aux visiteurs, en toute sécurité, sans pénétrer dans les emprises du chantier proprement dit.

Ponctuellement (au plus une fois par an), le Titulaire contribuera a I'organisation d’opérations « Chantiers
ouverts au public » a I'initiative du Maftre d’ouvrage et de ses partenaires touristiques. Ces opérations seront
en principe mise en place sur un week-end. Sa participation portera notamment sur la définition d’un circuit
de visite au sein du chantier en lien avec les organisateurs, la préparation de I'accueil des visiteurs dans les
conditions de sécurité requises, la mise a disposition de personnels en mesure d’exposer aux visiteurs les
travaux en cours de réalisation.

20.5.1. Préambule

La réalisation du Canal Seine-Nord Europe va profondément modifier I’environnement et le cadre de vie des
habitants du territoire concerné. L'ambition de la SCSNE est que, par sa conception et les modalités de sa
construction, I'ouvrage s’insere harmonieusement dans le respect du territoire et de ses habitants en
apportant des retombées économiques et sociales positives.

Pour ce faire, la SCSNE conduit depuis plusieurs années un dialogue ouvert et transparent avec les acteurs
du territoire : élus, responsables économiques et associatifs et, au-dela, avec le public.

Le Titulaire devra s’inscrire dans cette dynamique de dialogue, gage de réussite du projet. Ceci se traduira a
la fois par une contribution active a la concertation territoriale en phase conception puis par la contribution
a la mise en ceuvre de la communication chantier par la SCSNE.

20.5.2. Documents de référence

Les entreprises intervenant sur le chantier du Canal Seine-Nord Europe véhiculent I'image de la SCSNE et du
projet du canal dans leur maniére de conduire les chantiers. A ce titre, elles respectent I'ensemble des
obligations, régles, chartes et codes en vigueur et appliquent les préconisations de la SCSNE. Les entreprises
s’engagent a prendre connaissance des documents « Contrat territorial de développement - volet 3
organisation du chantier en lien avec le territoire » et « Directives et éléments de langage pour le personnel
intervenant sur site » et a transmettre aux compagnons intervenant sur les chantiers tout support de
communication dédié que le Maitre d’ouvrage souhaitera véhiculer, dont le « Guide de bienvenue pour les
compagnons du chantier ».

L’entreprise participe également a une information de sensibilisation aux enjeux territoriaux dispensée par
le Maitre d’ouvrage.

En matiére de communication, la SCSNE remettra au Titulaire les documents suivants pour |I'exécution de ses
missions dans le cadre des chantiers du projet :
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la charte graphique du Canal Seine-Nord Europe,

le référentiel de langage,

une charte réseaux sociaux destinée aux entreprises qui travaillent sur le Canal Seine-Nord Europe
et aux partenaires de la SCSNE.

20.5.3. Interlocuteurs communication au sein de la Maitrise d’Ouvrage

L’entreprise Titulaire sera en interaction pour I'exécution de la Communication, avec la Direction Partenariats
Territoires Europe (DPTE) de la SCSNE et avec certains de ses prestataires. La DPTE porte notamment la
politique de communication de la maitrise d’ouvrage.

La DPTE émet les prescriptions en matiere de communication de projet et de chantier et en contréle leur
application sur le terrain. Pour chaque territoire?, une « direction de territoire » de la DPTE est en charge de
la communication. Ses représentants sont les interlocuteurs du Titulaire. lls peuvent participer a toute
réunion d’avancement ou de chantier, prescrire des mesures a exécuter par I'entreprise en matiere de
communication dans le cadre normal de son contrat, voire constater toute non-conformité aux prescriptions
contractuelles. Un interlocuteur référent de la DPTE sera désigné.

Au démarrage du marché, une réunion est organisée avec les équipes responsables des opérations a
I'occasion de laquelle le référent de la DPTE présente les engagements de la SCSNE en matiere de
communication sur les territoires et les fonctionnements attendus de la part du Titulaire sur le terrain. Ces
informations devront étre ensuite transmises aux équipes par les responsables du Titulaire.

20.5.4. Obligation du Titulaire

Le Canal Seine-Nord Europe implique la réalisation d’'importants travaux. Des mesures adaptées sont donc
prises par la SCSNE afin de limiter les perturbations, le bruit et les encombrements et ainsi articuler dans les
meilleures conditions I'organisation du chantier en lien avec la vie des territoires.

Plusieurs principes guident ainsi l'installation et la conduite des chantiers :

La sécurité de tous (piétons, deux roues, véhicules),

Une volonté de limiter au maximum les génes,

Le maintien permanent d’une accessibilité aux habitations, commerces, entreprises et
équipements,

Le maintien du fonctionnement normal des services de sécurité, pompiers et de police,
La limitation des impacts sur la circulation et le stationnement.

20.5.5. Informations nécessaires venant des entreprises pour mettre en ceuvre une
communication adaptée

Tout au long du projet et des travaux du Canal, une communication détaillée, réguliere et ciblée est mise en
place pour permettre aux riverains directs du chantier et aux habitants du territoire de disposer d’une
information toujours a jour sur I'avancée des travaux et la vie du projet. Une attention particuliére est donnée
portée par le Maitre d’Ouvrage a la communication en phase chantier.

1 Sur le plan territorial, la SCSNE a organisé les 107 km de Canal en trois territoires : Compiégnois-Noyonnais
(correspondant a la partie du tracé dans I’Oise), Santerre-Haute Somme (correspondant a la partie du tracé dans la
Somme) et Artois-Cambrésis (correspondant a la partie du tracé dans le Pas-de-Calais et le Nord).
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L'entreprise Titulaire détient pour partie les informations nécessaires pour assurer la communication. En
tenant compte des demandes, orientations, recommandations et éléments d’information transmis par le
Maitre d’ouvrage ou via le Maitre d’ceuvre, elle :

Fera remonter toute informations utiles a I'appréciation par la DPTE des impacts sur le territoire,
Transmettra aux équipes en charge de la communication du Maitre d’ouvrage via le Maitre d’ceuvre
tous les contenus et toutes les informations nécessaires a la réalisation des supports d’information
et de communication,
Portera assistance de maniére continue a la transmission de I'information du public selon les besoins
qui seront exprimés par le Maitre d’ouvrage ou ses représentants via le Maitre d’ceuvre.
S’organisera pour participer a la mise en ceuvre de la communication projet et chantier destinée a
assurer l'information du public.

Pour ce faire, le Titulaire devra remplir certaines obligations.

20.5.6. Organisation de la communication entre le Titulaire et la SCSNE

Désigner un référent communication : nommer et identifier un référent communication pour

chaque chantier, pour un groupe de chantier ou pour I’'ensemble du marché. Ce correspondant

communication disposera d’une connaissance approfondie du chantier et d’une disponibilité

suffisante pour assurer toutes ses missions et des pouvoirs suffisants pour prendre toute décision

ou engager toute action qui serait nécessaire dans le champ de la communication,

Participer aux réunions ou la communication est abordée, conférences et événements publics si le

Maitre d’ouvrage le requiert.

Mettre en place une organisation territoriale ad hoc permettant :

= De faire remonter les informations en termes de génes et nuisances a gérer et anticiper,

= De participer a I'animation du dispositif de dialogue (sur demande du Maitre d’ouvrage) avec
les riverains du ou des chantiers : mise a disposition de lieux, organisation de visites de
chantier, etc.,

= D’intégrer de facto une rubrique « information territoriale » aux revues de chantier et de
transmettre les comptes rendus de celles-ci a la direction territoriale qui participera d’ailleurs
occasionnellement a ces revues,

= D’informer la Maitrise d’Ouvrage de toutes interactions directes sur le terrain que ce soit avec
les parties-prenantes ou les particuliers usagers ou riverains, a fortiori si ces derniers
manifestent quelque forme d’insatisfaction que ce soit.

20.5.7. Visites de chantier

Le Titulaire pourra avoir a participer a des visites chantier pour les besoins de communication externe ou
interne. L'organisation sera portée par le Maitre d’ouvrage et le nombre de visites susceptibles de mobiliser
I’entreprise n’excedera pas 24 par an pour des visites d’'une durée comprise entre deux heures et une
journée.

Le Titulaire pourra avoir a mettre a disposition des locaux, de I'équipement de sécurité nécessaires aux visites
etc. Il pourra s’agir de toutes typologies de visites, y compris organisées par un opérateur touristique,
partenaire du maitre d’ouvrage, a I'attention du grand public (cf. également &20.8).

En outre, la Maitrise d’ouvrage devra pouvoir organiser des visites librement sans l'intervention de
I'entreprise et a ce titre, elle devra pouvoir disposer d’une salle de réunion équipée (tables, chaises - 25
minimum -, rétroprojecteur, armoires de rangement pour les chaussures et les casques) et des EPl ad hoc (30
casques et 30 paires de chaussures de sécurité en pointures assorties par site visitable). L'entretien des
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chaussures et le remplacement des EPI le cas échéant sera assuré par I'ENT a la demande du MOA, qui dispose
des baudriers.

L'entreprise informera la Maitrise d’ouvrage de toute visite qu’elle programme elle-méme.

La SCSNE se réserve le droit de solliciter les personnes intervenant sur le chantier pour réaliser des vidéos,
times lapses, interviews etc. dont la publication sera faite sur support papier, numérique, audio ou vidéo et
alimenter ses documents de communication et d’information. Une autorisation de diffusion sera soumise
aux intéressés le cas échéant.

D’une maniere générale, le Titulaire devra laisser libre I'accés au chantier pour les prestataires de la SCSNE
diment autorisés et tenus de respecter I'ensemble des consignes de sécurité du chantier, sous réserve d’en
avoir été informée a minima 24 heures avant.

20.5.8. Autres regles a respecter en matiere de communication

Toute opération de communication sur le Canal Seine-Nord Europe et/ou ses travaux, a l'initiative du
Titulaire, devront étre soumises a autorisation préalable du Maitre d’ouvrage. Qu’il s’agisse d’une action de
communication événementielle, de relations presse (cf. ci-aprés), de la production de support rédactionnel
imprimé ou numérique, de communication sur les réseaux sociaux (avec ou sans photos ou vidéos),
d’affichage sur site (marquage des emprises chantiers de sa marque de quelque fagon que ce soit sur les
palissades, sur les bungalows des bases vie, silos..., des supports faisant apparaitre ses entités, logos... a des
fins promotionnelles) et ce, a I'exception de I'affichage réglementaire. La SCSNE disposera d’un délai de 7
jours pour informer le Titulaire de sa réponse : autorisation, modification ou refus. L’absence de réponse de
la SCSNE a l'issue de ce délai vaudra acceptation.

Pour des raisons de sécurité et de lisibilité, les dispositifs de communication du Titulaire sur la voie publique
sont proscrits.

En tout état de cause, pour la bonne visibilité du projet, tout dispositif de marquage extérieur avec les logos
du titulaire, soumis a la validation du Maitre d’ouvrage, devra intégrer le logo du projet Canal Seine-Nord
Europe, le cas échéant de la SCSNE ou de ses partenaires financiers si la DPTE le requiert.

20.5.9. Relations avec la presse et demande de tournages

Toute demande presse recue par le Titulaire ou ses sous-traitants devra étre transmise dés réception au
Maitre d’ouvrage, qui se réserve le droit d’y répondre seul, d’associer le Titulaire a la réponse, ou d’autoriser
le Titulaire a répondre.

Toute action de communication du Titulaire vers la presse, en lien avec le Canal Seine-Nord Europe, devra
étre soumise au Maitre d’Ouvrage a minima 3 semaines avant. Un échange sur les objectifs, I'angle, les
messages et les modalités notamment interviendra entre le Maitre d’ouvrage et le Titulaire pour cadrer /
préciser I'action. La SCSNE se réserve le droit de participer a une action vers la presse, de repousser une
action, ou de la refuser.

Les tournages (de vidéos, reportages, films...) dans les emprises des chantiers doivent faire I'objet d’une
autorisation formelle de la SCSNE. Le Maitre d’ouvrage accompagnera la presse ou les équipes de tournage
sur ses visites et/ou préviendra le Titulaire de toute visite prévue. En cas de visite inopinée de médias ou
d’équipes de tournage non autorisée de la SCSNE, le Titulaire refusera les accés aux emprises du chantier
pour des raisons de sécurité et adoptera une attitude qui servira en tout état de cause I'image de la SCSNE
et du projet.

20.5.10. Délais, jalons et obligations du Titulaire

Le Titulaire doit se conformer aux délais et jalons, concernant la communication, prescrits au présent CCAP
et dans les autres documents constituant le marché concernant la communication, notamment :
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Informer, 4 mois avant leur mise en ceuvre, le Maitre d’ceuvre et le Maitre d’ouvrage, de toute installation
ou modification majeure d’emprise de travaux impactant I'environnement et les riverains du chantier ainsi
que les dispositifs de communication chantier,

Informer le référent au sein de la DPTE dans les 24 a 48 heures de toute décision de travaux perturbant
I’environnement et les riverains des chantiers, de toute demande d’arrété de voirie.

Le non-respect de ces délais, jalons et obligations d’informations entrainera, sur simple constat du Maitre
d’ceuvre ou d’un représentant de la DPTE I'application de pénalités prévues au CCAP.
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