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1 CONTEXTE DE L’'INTERVENTION

1.1 Cadre de 'intervention de ’ADEME

L'ADEME intervient, sur demande de I'Etat, pour assurer la conduite des travaux de mise en sécurité
des sites et sols pollués aresponsable défaillant.

Au titre du principe pollueur-payeur énoncé par le Code de I'environnement, les obligations
environnementales de prévention, de réduction et de réparation des pollutions engendrées par une
installation classée pour la protection de I'environnement (ICPE) sont de la responsabilité de celui qui
I'exploite ou en assume la garde.

En cas de défaillance des responsables a assumer leurs obligations et lorsqu’il y a menace grave pour
les populations et I'environnement, les pouvoirs publics peuvent charger 'ADEME de la maitrise
d’ouvrage des opérations de mise en sécurité de ces sites, par arrété préfectoral et aprés accord du
Ministere de la Transition Ecologique ou du préfet de région pour les montants inférieurs a 150 000€.

Les interventions de 'ADEME sont mises en ceuvre en application des textes réglementaires et en
particulier de la circulaire du 26 mai 2011. Le ministére en charge de la Transition Ecologique ou le
Préfet de région autorise le Préfet a prendre l'arrété d'exécution de travaux d'office. La préparation des
interventions (lancement de la consultation notamment) démarre aprés la notification de cet arrété.

Par arrété préfectoral de travaux d'office (APTO) du 15 mars 2023, Monsieur le Préfet de la Réunion
a saisi TADEME pour :

e L’évacuation et la gestion des déchets et des produits dangereux issus des activités de
l'installation, entreposés a proximité immédiate et sur le site.

Cet arrété a une durée initiale de 2 ans. La demande pour le prolonger est en cours de traitement.

La prolongation de cet arrété préfectoral sera un préalable a la notification du marché.

La présente consultation a pour objectif de sélectionner le prestataire pour la réalisation de
Popération mentionnée ci-dessus. Le candidat s’engage a évacuer et traiter I'’ensemble des
déchets identifiés dans la présente consultation et listés au § 1.4 du Cahier des charges (CdC).

Un arrété préfectoral d’'occupation des sols a été signé le 15 mars 2023, permettant de pénétrer et
d’occuper temporairement les parcelles sur lesquelles le titulaire interviendra.

1.2 Localisation géographique, environnement et historique du site

Le site est localisé au 81 rue Henri Cornu dans la zone d’activité de Cambaie, sur la commune de Saint-
Paul sur I'lle de La Réunion (97460).

La société INNOVEOX OCEANIA a été créée le 28 juillet 2014 et a été autorisée, par arrété préfectoral
n°2016-847 SG/DRCTCV du 18 mai 2016, a exploiter une installation de traitement par oxydation
hydrothermale en milieu supercritigue de déchets industriels liquides. L'’installation a cessé de
fonctionner le 13 octobre 2016.

Le site est localisé au cceur d’'une zone industrielle. L'installation occupe une petite partie de la parcelle
cadastrale AB 0371 (cf. Figure 1).
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Figure 1 - Localisation du site sur fond de photographie aérienne et parcelles cadastrales
(source : Géoportail, 2022)
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L’environnement proche du site est caractérisé :

Dans sa partie ouest : par une zone industrielle qui s’étend sur 500 m jusqu’a la cote de I'Océan
Indien ;

Au nord : historiguement par la société HOUSSEN (ICPE déclarée pour le traitement des
déchets dangereux et d'équipements électriques et électroniques) qui n’existe désormais plus
et, au-dela de 30 m, par une zone rocailleuse, faiblement végétalisée, puis par la riviere des
Galets qui s’écoule a environ 300 m du site ;

Au nord-est : par une station d’épuration ;

A l'est : par une zone industrielle qui s’étend sur 500 m avec, notamment, la présence de divers
sociétés et d’entrepbts ;

Au sud : par une zone industrielle qui s’étend également sur 500 m avec les sociétés de
transports dont HCE, des zones en friches, des parcs automobiles.

Ainsi, les parcelles AB369 et AB371 forment un tout et accueillent plusieurs sociétés dont la société

HCE.

1.3

Contraintes d’intervention

1.3.1 Etat des batiments, des structures et autres équipements

Linstallation de l'ancien site industriel INNOVEOX OCEANIA, d’'une surface totale de 500 m?, est
structurée de la fagon suivante (cf. Figure 2 et Figure 3) :

Une plateforme principale sur laquelle 'ensemble des installations et la majorité des déchets
dangereux sont concentrés. Plus précisément, la plateforme est constituée des éléments
suivants :

o 5 bungalows / containers : 1 bungalow local analyse (stockage de produits de
laboratoire), 1 bungalow de contréle/commande, 1 bungalow local électrique, 1
bungalow compresseur et 1 container de maintenance ;

o 6 cuves aériennes contenant des produits liquides : 2 cuves de stockage de « produits
entrants » sur rétention, 2 grandes cuves de « préparation des mélanges » sur
rétention, 2 grandes cuves de « stockage des produits traités » qui ne sont pas sur
rétention ;

o Des réseaux de canalisations / échangeurs ;

o Des flts et GRV a 'extérieur de la plateforme, devant I'entrée principale
Des échelles et échafaudages permettent I'accés aux réservoirs aériens (cf. mise en
sécurité des zones de travaux au regard des risques de chutes §2.3.2).

o Une cuve d’'une capacité d’environ 20 m? contenant des peintures qui étaient destinées
a étre traitées par la société INNOVEOX OCEANIA. Cette derniére est stockée a méme
le sol (sans rétention) au sein de la plateforme 1.

Une seconde plateforme, accolée a la premiere et de plus petite taille, sur laquelle sont
entreposées des bouteilles d’'oxygéne vides.
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Figure 2 - Localisation des plateformes 1 et 2 (source : GoogleEarth, 2023)

Bac de charge
Plateforme 1

Cuve principale
d’'oxygene qui a été
évacuée du site

2 cuves de stockage
des déchets entrants

24 bouteilles
d’'oxygene

Cuve de 20 m _ Plateforme 2

contenant des

TS 2 cuves de stockage

des déchets traités

Figure 3 - Plan d'installation du site

Aucun diagnostic de la structure des installations n’a été réalisé. Cependant, au regard de I'année de
construction de linstallation (2014) et des constats faits lors de la visite du site le 10 janvier 2022,
'ensemble des structures qui composent l'installation sont en bon état.

1.3.2 Présence d’amiante

L’ADEME a fait réaliser un Repérage Amiante avant Travaux. Ce repérage est joint en annexe (Piéce
6.1) du présent DCE.

Ce repérage révele la présence de matériaux contenant de I'amiante (MCA) au niveau d’une cuve
située au nord-est de la plateforme 1 (échantillon P11).

Cet élément est localisé sur la Figure 4 ci-dessous :
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Joint de bride

Présence d’amiante
identifiée

Figure 4 - Localisation du prélevement ou de I'amiante a été identifiée (source : BUREAU
VERITAS, 2024)

Sur la base de ce repérage, les opérations a réaliser sur le joint de bride de la cuve, seront a
effectuer en SS4.

A noter que pour des raisons d’accessibilité au moment de la réalisation du diagnostic amiante, les
bungalows de bureau et la plateforme 2 n’ont pas été investigués.

1.3.3 Accés
L’accés au site se fait par la rue Henri Cornu qui dessert la zone d’activité.

Le chemin d’acces privé part de la rue Henri Cornu et traverse les parcelles cadastrales AB 519, AB
370 puis AB 520, AB 369 et AB 371 (cf. Figure 5).

La parcelle AB 369 est accessible par un portail dont les horaires d’ouverture et de fermeture sont
assujettis a ceux des entreprises présentes sur le site.
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] Figure 5 - Accés au site

La Figure 6 et la Figure 7 suivantes présentent les voies d’accés au site INNOVEOX OCEANIA.

Figure 6 - Chemin privé depuis la rue Henri Cornu (source : DEAL, 2021)
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Figure 7 - Voies de circulation sur la parcelle AB 369 pour accéder au site (source : DEAL,
2021)

Le site est localisé au fond du parking occupé par I'entreprise HCE (collecte de déchets). L'acces se fait
donc par I'entreprise HCE dont Madame Gwenaélle de BOISVILLIERS est la responsable. Elle doit étre
prévenue pour toute intervention sur le site (régles de circulation a respecter, notamment) — Tél :
+262 692 30 88 20 — Mail : gwenaelle.deboisvilliers@hce.re

Aprés échange avec la société HCE, il a été convenu de certaines zones pouvant accueillir les
équipements de chantier (base vie, aires de stockage, aires de stationnement, etc.). Ces zones sont
présentées sur la Figure 8 ci-dessous.
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Figure 8 - Zones pouvant étre mises a disposition par la société HCE (source : Google Earth,
2024)

La plateforme principale du site est fermée par un portail et entourée de clbtures rigides de 2 m de haut.
La seconde plateforme, accolée a la premiére, est également cloturée et séparée de cette derniére par
un mur coupe-feu de 3 m de haut.

o

»;;»‘3»»!

Figure 9 - Accés a la plateforme 1 (& gauche) et accés a la plateforme 2 (a droite)

Opération d’évacuation et élimination de déchets sur le site INNOVEOX OCEANIA a Saint-Paul (97460)
Cabhier des charges - DCE ADEME

Page 11 sur 32




1.3.4 Réseaux

Une demande de DT a été réalisée par TADEME le 17/01/2025 (Piece 6.6). Son numéro est le suivant :
2025011601502PH3.

Mise a part la présence de lignes aériennes électriques au niveau de I'entrée de la parcelle ou se trouve
le site, a ce stade, il n’a pas été identifié de risque majeurs associés aux réseaux en présence au vu
des opérations a réaliser. Le titulaire effectuera les vérifications qui s’imposent au vu de sa méthodologie
et des moyens qu’il compte déployés pour la présente mission.

1.3.5 Plomb

L’ADEME a fait réaliser un diagnostic plomb sur la cuve de 20 m3 contenant des peintures. Ce diagnostic
est joint en Annexe (Piéce 6.2) du présent DCE.

Ce diagnostic ne révéle aucune présence de plomb au niveau de la cuve.
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1.4 Les déchets présents sur le site (nature, conditionnement et quantité de déchets)

L’inventaire des déchets sur le site est présenté dans le Tableau 1 ci-dessous. Il fait état d’un total de
104,3075 T de déchets a gérer sur le site. Cet inventaire a été réalisé par TADEME et est non
exhaustif.

A noter que les tonnages ont été majorés de 10% par rapport a ceux obtenus lors de la caractérisation
faite par SUEZ (Piéce 6.3)

Les déchets recensés sur le site sont listés ci-dessous (extrait du tableau « chargement,
conditionnement et transport » du fichier Excel « DCE_BPU_INNOVEOX OCEANIA »).
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Nature des déchets

Tonnage estimé

N°2 sur le plan

Cuve % remplie de liguide organique

Cuve n°"R2130 :
capacité de 18 000 L

Liquide organique non
inflammable

Localisation Désignations déchets et contenants Unité - Contenant selon BPU Informations complémentaires ADEME
Deéchets stockeés sur site
Cuves de stockage de
déchets entrants - Vérification du contenu
Plateforme 1 (partie A L impossible au moment de la
- N ) , . - ) . N . . Mélange de liquides L .
nord) Cuves n"2150 et n°2160 pleines d'un mélange de liquides organiques (déchets | Cuve n"2150 - capacité | caractérisation des déchets
) ) . organiques non . ) i 8.8
huileux, huiles de coupe, solvant, résidu encre, LR ) de 5050 L . (problématique ouverture cuve)
inflammables . o .
N°1 sur le plan I'ADEME fait 'hypothése que la
Cuve n°2160 : capacité cuve est pleine
de 5050 L
i Cuve quasiment remplie de liquide organique Cuve n°R2140 Liquide organique non
Plateforme 1 (partie 4 P g ganiq capacité de 12 300 L inflammable
est) 28,6
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Plateforme 1 (partie
ouest)

N°3 sur le plan

Cuve %2 pleine d'un liquide incolore (a priori absence de boue)

Cuve n°R2170 :
capacité de 12 300 L

Eaux issues des
traitements : liquide
organique non
inflammable:

Cuve a moitié remplie d'un liquide incolore
produit pateux inconnu en fond de cuve

Cuve n"R2180 :
capacité de 12 300 L

Eaux issues des
traitements : liguide:
organigue non
inflammable

Boues organiquesien
fond de cuve

16,5

3.3

Local laboratoire

N°4 sur le plan

Produits chimiques divers de laboratoire

Flacons et bouteilles

Produits chimiques de
laboratoire en petit
conditionnement

0,55

Ensemble de la
plateforme 1

Mélange de produits de traitement

Canalisation des
installations du process

Liquide non inflammable

Vérification du contenu des
canalisations impossible au
moment de la caractérisation
des déchets sur le site - le
tonnage indiqué est approximatif

0,55

Entrée du site
N°5 sur le plan

N°3/9 a 6/9
caractérisation SUEZ

-1 GRV plein de produit liquide, sans étiquetage
- 2 GRV pleins de produits liquides — étiquetés comme « Glycérol »
-1 GRV plein de produit liquide étiqueté comme mélange

« Glycol + eau »
-1 GRV plein de produit liquide &tiqueté comme « Adhesinen A2279 »
-1 GRV ¥z plein d'un liquide noir
- 1 GRV avec résidu de liquide noir en fond

7GRV

Liquide inflammable BPE

Liquide organique non
inflammable

Liquide erganique
corrosif, acide

1.1

3,3
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Entrée du site
e Produit liquide étiqueté « Tergitol surfactant » 1 flt de 300 L Liquide organique 0,33
N®1/9 caractérisation
SUEZ
GRV % plein d'un mélange boue + liquide noire (&tiquette illisible) 1 GRV Liquide organique non 141
inflammable
Dispersé sur le site
- 2 fits de 100 L rempli d'eau stagnante .
GRYV, fiits et aut e
- 1 ft de 300 L d'eau souillée de laboratoire , LIS ELauires Eaux souillées 1,65
L ) o contenants
- 1 cubitainer rempli d'eau souillées
Centre de la Calorifuge (déversement au sol) 1 big bag
lateforme 1
P DIB 0,55
Dispersés sur le site Autres déversements Vrac
Plateforme 1 (partie
sud-ouest) Produit visqueux - Peinture ZOLPAN Cuve métallique de 20 Pateux org]an]lque Aucun pre.’e've.m'ent n'a été 24.2
m3 halogéné réalisé
N°®6 sur le plan
Plateforme 1 (partie Stalli 3= '3 été
(P Produit inconnu (cuve P11) Cuv? P1.1 e Produit inconnu — prelfefve.mfem‘ HEsis 33
nord-ouest) d'environ 3 m3 réalisé
TOTAL 95,48
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Emballages,
consommables et autres

Dispersés sur le site IR < souillés par des 44
substances dangereuses
TOTAL 4.4
Deéchets issus du nettoyage
Dispersés sur le site Nettoyage sols souillés (surface estimée : 50 m2) 0,0275
TOTAL 0,0275
Evacuation du reservoirs
Plateforme 1 (partie
sud-ouest) Cuve métalique de 20 m3 Métaux (déchets non 44
dangereux)
N°®6 sur le plan
TOTAL 44

Tableau 1 - Inventaire des déchets présents sur le site
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Bacde chargye
Plateforme 1

Cuve principale
d’oxygene qui a été
évacuée du site

2 cuves de stockage
des déchets entrants

24 bouteilles
d’oxygene

Cuve de 20 m®
contenant des
peintures

2 cuves de stockage
des déchets traités

Figure 10 — Plan du site et localisation des déchets

Opération d’évacuation et élimination de déchets sur le site INNOVEOX OCEANIA a Saint-Paul (97460)
Cabhier des charges - DCE ADEME

Page 18 sur 32



2 cuves de stockage des déchets
entrants

Produits de laboratoire

-

8 Cubitainers et fats stockés a I'entrée du
site, sans rétention

-

18 bogilles d’Oxygéne vides .

L’évacuation des
bouteilles d’'oxygéne
vides n’est pas comprise
dans I'opération
d’enlévement des
déchets

b Cuve « hors site » contenant
| ! de la peinture ZOLPAN

Présence de calorifuge au
sol, mélangé avec
produit?

La cuve de 20 m3
contenant des peintures
a été déplacée sur la
plateforme 1 comme
précisé sur la Figure 10

Figure 11 - Photographies et localisations des déchets \
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A noter que la société HCE a procédé a l'isolement des GRV stockés a I'extérieur du site (cf. Figure
12).

[o—

Isolement des
cubis extérieurs
par pose de
barriere et de

géotextile

] Figure 12 - Isolement des GVR stockés a I'extérieur du site par la société HCE

| 2 PRESTATIONS A REALISER

L’ADEME sera assistée en maitrise d’ouvrage par la société ATOUT ENVIRONNEMENT pour les
travaux d’enlévement des déchets.

21 Mission administrative préparatoire

2.1.1 Documents préparatoires

Le titulaire remettra les documents préparatoires suivants a I’ADEME dans un délai de maximum
10 jours ouvrés apreés notification du marché :
¢ Le planning de réalisation des prestations, opérationnel pour le suivi du chantier ;
s Le plan d’actions RSE ;
e Laliste du personnel intervenant sur le chantier avec CV et qualifications du titulaire et de
ses éventuels sous-traitants (avec fourniture des DC4) ;
Les CAP disponibles a ce stade ;
Les DICT ;
Les diverses autorisations et déclarations relatives aux opérations EdD ;
Le(s) projets de PPSPS (établis avant la visite d’inspection commune (VIC) et a mettre a jour
éventuellement selon les remarques formulées lors de la VIC) ;
e Les modes opératoires amiante utilisés sur le chantier et la copie de I'envoi a l'inspection du
travail le cas échéant ;
e Les modes opératoires des opérations a réaliser :
o Identification et caractérisation des déchets ;
o Installation des aires de stockage temporaires
o Déconditionnement / reconditionnement et évacuation des déchets ;
o Gestion des réservoirs aériens fermés (ouverture, pompage, curage, nettoyage, etc.).
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Ces documents devront étre cohérents avec les éléments prévisionnels présentés dans I’'offre.
Toute modification devra étre argumentée et justifiée par le titulaire.

o L’ADEME disposera d’un délai de 10 jours ouvrés a compter de la date de réception de
’ensemble de ces documents pour transmettre au titulaire ses commentaires et ses
demandes de modifications ou de précisions.

e Le titulaire disposera d’un délai de 10 jours ouvrés a compter de la date de réception de
I’ensemble de ces remarques pour mettre a jour les éléments.

= En cas de retard de fourniture des documents (initiaux/provisoires et/ou mis a jour), le
titulaire encourra une pénalité par jour calendaire de retard (cf. projet de marché article 6).

Aprés un avis favorable sur tous les documents préparatoires, TADEME transmettra un ordre de
service (OS) de démarrage des travaux préparatoires au titulaire lui permettant de démarrer les
travaux préparatoires au chantier (installations de chantier, 'amenée sur site de 'ensemble du matériel
nécessaire pour exécuter sa mission (hygiéne, sécurité, engins de chantier, matériels divers, ...).

Le Titulaire démarrera ces travaux préparatoires dans un délai maximum de 5 jours ouvrés apres
réception de I'OS.

Ces travaux préparatoires devront étre terminés dans un délai maximum de 10 jours ouvrés apres
réception de 'OS de démarrage de travaux préparatoires.

Le controle par TADEME, et le cas échéant par son AMO, de la conformité de ces travaux préparatoires
constituera un point d’arrét. Les travaux démarreront dans un délai maximum de 48 h ouvrées aprés
réception de I’OS de démarrage des travaux.

2.1.2 Procédures de sécurité et protection de |la santé des travailleurs

Dans le cadre de ses missions de maitrise d’'ouvrage, TADEME est tenue de mettre en application les
lois et réglementations applicables en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs,
a savoir :
e Les principes généraux de prévention, détaillés a 'article L.4121-2 du Code du travail ;
e Les dispositions du Décret n°92-158 du 20 février 1992 sur les prescriptions d’hygiene et
sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure.
Par ailleurs, compte tenu de I'importance de la prise en compte de la sécurité sur les sites et sols pollués,
I'’ADEME souhaite également suivre les dispositions de la Loi n® 93-1418 du 31 décembre 1993 et du
Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 sur la coordination en matiere de sécurité et de protection de
la santé.

Mission de coordination sécurité protection de la santé (CSPS) :

Ainsi, pour le site de INNOVEOX OCEANIA sur lequel la mission d’enlévement de déchets peut
impliquer une coactivité simultanée ou successive, une mission de coordination sécurité protection
de la santé (CSPS) sera mise en ceuvre par un coordinateur SPS.

Un Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (PGC-SPS) sera
établi avant le démarrage des travaux.

L’entreprise titulaire et ses sous-traitants devront respecter les dispositions réglementaires afférentes
et notamment I'ensemble des prescriptions définies dans le cadre du Plan Général de Coordination en
matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (PGC-SPS) (cf. Piece 6.4).

L'entreprise titulaire et chacun de ses sous-traitants devront participer a la visite d'inspection commune
du site — VIC (Article R. 4532-13 du code du travail) organisée par le coordonnateur SPS et établir
ensuite leurs Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la santé (PP SPS).

Sauf accord écrit de ’TADEME (2¢™e VIC acceptée pour une sous-traitance décalée dans le temps par
rapport au démarrage du chantier par exemple), en cas d’absence a la VIC d’un ou plusieurs sous-
traitants acceptés par ’ADEME, le titulaire encourt sans mise en demeure préalable, une pénalité
forfaitaire de 3 000 euros pour chaque nouvelle inspection commune devant étre organisée.
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L’ADEME ou ses représentants se réservent le droit de faire procéder a I'arrét immédiat du
chantier aux frais du titulaire en cas de constat de non-respect de la réglementation en matiere de
sécurité. En cas de danger grave et imminent constaté sur le chantier, en cours de réalisation, le
coordonnateur SPS est en droit d’intervenir directement auprés du titulaire pour faire cesser
immédiatement ce danger.

Le titulaire assurera dans ces cas les conséquences financieres éventuelles de cet arrét de chantier
étant entendu que des pénalités de retard seraient systématiquement appliquées dés lors que I'arrét de
chantier conduirait au dépassement du délai d’exécution prévu au marché.

Sous réserve des dérogations exceptionnelles prévues par les articles D. 4154-2 a D. 4154-6 du code
du travail , il est interdit d’employer un salarié temporaire pour effectuer des travaux dangereux
(exposition a certains agents chimiques dangereux) dont la liste est donnée par l'article D. 4154-1 du
Code du travail. Compte-tenu de la grande diversité de substances présentes dans cette liste, si le
titulaire souhaite avoir recours a ce type de main d’ceuvre sans dérogation exceptionnelle, il devra
intégrer que I'évolution quelquefois imprévisible du chantier (découverte fortuite de déchets, évolution
des produits dans le temps) est susceptible de le mettre en contradiction avec la réglementation.

2.1.3 Démarche RSE

Une fiche de suivi des actions de la démarche RSE sera spécifiqguement développée pour le
chantier. Elle précisera les impacts, les mesures et contrbles réalisés sur le chantier et sera évolutive,
complétée et mise a jour a chaque fois que nécessaire.

L'ADEME considére la mise en ceuvre de la responsabilité sociale et environnementale sur ses
chantiers comme une démarche partenariale. Le titulaire sera donc conscient que des ajustements
pourront se faire au démarrage du chantier sur avis et conseils de I'ADEME.

La fiche sera également révisée en cas de changement de méthode d’exécution ou d’organisation de
chantier modifiant la maitrise des impacts sociaux et environnementaux prévue dans la fiche initiale.
La révision sera validée lors de la réunion de chantier hebdomadaire et la fiche mise a jour disponible
sur le chantier.

2.1.4 Autorisations et informations préalables

L'ADEME s'engage a obtenir les autorisations nécessaires permettant de pénétrer et d'occuper
temporairement les parcelles sur lesquelles I'entreprise réalisera les prestations (Arrété d’Occupation
Temporaire des Sols n°223-555/SG/SCOPP/BCPE en date du 15 mars 2023).

Toutes les autres demandes d’autorisation, déclarations obligatoires et informations sont a la
charge du titulaire.

Seuls les représentants du titulaire et de ses sous-traitants seront autorisés a entrer sur le chantier. Par
ailleurs, le chantier devra étre en permanence ouvert aux représentants de 'ADEME ou a toute autre
personne désignée par elle.

2.1.5 Déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT)

Les déclarations de projet de travaux (DT) ont été établies par TADEME le 16/04/2024 et sont jointes a
la consultation (cf. Piece 6.6 du présent DCE), de méme que les réponses fournies par les
concessionnaires et les exploitants des réseaux. Le titulaire adaptera les travaux aux divers réseaux
identifiés.

2.2 Préparation, organisation et logistique du chantier

2.2.1 Etat des lieux
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Il est demandé au titulaire d’'organiser un état des lieux par un huissier, en présence de 'ADEME ou
son représentant, avant le début des travaux et aprés la remise en état du site. Ce constat sera organisé
et a la charge du titulaire.

En cas de dégradations dues aux activités du titulaire, les frais de remise en état lui incomberont.

2.2.2 Préparation du chantier

2.2.2.1 Planning

Le titulaire devra tenir son planning a jour tout au long du chantier pour permettre a 'TADEME de suivre
I'exécution des opérations.

Il conviendra de tenir compte dans le planning des délais associés a la mise en signature des BSD
aupres de 'ADEME (détenteur / producteur du déchet) permettant la sortie du ou des déchets du site.
Il en sera de méme sur la réception définitive de ces derniers par les centres concernés permettant
d’obtenir les BSD définitifs pour compléter le rapport final.

Le programme des travaux tiendra compte en particulier du rythme d’acceptation des déchets par les
centres autoriseés.

Un point d’arrét doit étre organisé entre le titulaire, TADEME et son assistant a maitrise d’ouvrage afin
de contréler et vérifier la mise en place des moyens de sécurité par le titulaire.

La poursuite de la prestation est conditionnée a un ordre de service.
C’est seulement aprés réception de 'OS que les opérations d’enléevement des déchets pourront
démarrer. Cette vérification par TADEME ne vaut en aucune fagon validation de la conformité des

mesures mise en place - la responsabilité du titulaire reste la seule engagée.

2.2.2.2 Installation du chantier

Seront a la charge du titulaire les aménagement et moyens pour la phase de préparation et d’installation
du chantier, et notamment (liste non exhaustive) :

o Un panneau de chantier de dimensions 2 x 1,5 m a 'entrée du site, couleur, indiquant la nature
des travaux, les numéros et intitulés des APTO et APOS, les noms, les coordonnées et les
logos du maitre d’ouvrage, de I'entreprise titulaire et de leurs sous-traitants éventuels ;

e Des panneaux de signalisation en dur (« chantier interdit au public », « port des EPI », etc.) et
balisage (identification des zones de travail) ;

e Bureau équipé en mobilier et connexion internet, voire d'une salle de réunion. Ces locaux
devront étre éclairés et chauffés selon les prescriptions du PGC SPS ;

e Installations d'accueil des salariés de I'entreprise titulaire et de ses sous-traitants (vestiaires,
sanitaires, douches, zone/SAS de décontamination, etc.) en conformité avec les prescriptions
du PGC SPS;

e Localisation des réseaux, branchement, raccordement aux réseaux d'eau potable, de
distribution électrique, d’évacuation des matieres usées ;

¢ Aménagement des voies d'acces des véhicules légers et poids lourds, d'une zone de
stationnement, avec éclairage éventuel ;

e Aménagement des aires de conditionnement, de stockage temporaire des déchets en attente
de chargement et des aires de chargement (mesures de prévention contre la pollution de l'air,
des eaux (souterraines et superficielles) et des sols) ;

e Gestion des déchets générés par le titulaire sur le chantier (eaux usées, matériels souillés,
combinaisons jetables, gants, etc.) ;

e Moyens et matériels en matiere de sécurité y compris les moyens de contrdle, le matériel de
premiers secours ;

e Ameénagement des accés aux déchets et aux zones de chargement ;

e Ainsi que toutes prestations, moyens et matériels que les candidats jugeront nécessaires pour
atteindre les objectifs visés.
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Pendant toute la durée du chantier, I'accés au site sera fermé. L'ouverture du site ne sera effectuée que
lorsque l'intervention le nécessitera.

Le titulaire aura a garantir les matériaux, les installations, I'outillage et le matériel des dégradations et/ou
vols qu'ils pourraient subir, notamment du fait d’'intempéries ou d’effractions ;

Le titulaire devra réparer les dommages provenant des défauts de précaution, remettre en état ou
remplacer a ses frais les ouvrages, batiments, clétures, etc. qui auraient été endommagés, quelle que
soit la cause du dégat et sauf son recours éventuel contre le tiers responsable, le maitre d'ouvrage,
restant en toute hypothése, complétement étranger a toute contestation ou répartition des dépenses de
ce chef.

Aucune indemnité ne sera allouée au titulaire pour les pertes, avaries ou dommages dus a sa
négligence, son imprévoyance, les défauts de moyens ou les fausses manceuvres.

Le titulaire controlera I'état d’alimentation en électricité et en gaz du site. Il prendra toutes les
dispositions nécessaires en cas d’absence de consignation de ces utilités.

Le titulaire devra faire controler par un bureau de contréle '’ensemble des installations qui sera
alimenté électriquement.

Il aura a sa charge la protection de ses installations et la mise en place d'une signalisation
conforme aux prescriptions des textes en vigueur au moment de I'exécution.

2.2.3 Aménagement des aires déconditionnement, de reconditionnement et de
stockage des déchets en attente d’évacuation vers le centre de traitement

Dans le cas ou les déchets conditionnés, reconditionnés et identifiés par un systeme de marquage
prédéfini devraient étre stockés en attente de leur évacuation, ces déchets seront stockés sur des aires
distinctes en fonction de leur composition, leur nature, leur propriété (dont leur compatibilité) et
leur réactivité chimique. Ces aires distinctes devront étre identifiées par une signalisation spécifique
évitant aux opérateurs tout risque de stockage de produits incompatibles.

Il est impératif que les déchets banals soient systématiquement stockés a part des déchets
dangereux.

2.2.3.1 Débroussaillage, aménagement des acces

Si un débroussaillage est nécessaire pour accéder au site ou a certains déchets, le titulaire devra
inclure I’évacuation des végétaux coupés vers un centre de valorisation (par compostage de
préférence).

2.3 Mise en sécurité des zones de travaux

2.3.1 Mise en sécurité des zones de travaux au regard de la présence d’amiante

Préalablement a son intervention d’enlévement de déchets et au fur et a mesure du chantier, le titulaire
devra prendre en compte la présence d’amiante sur le chantier en considérant I'exposition passive des
travailleurs liée a une intervention a proximité de MCA et en gérant d’éventuelles découvertes fortuites
d’amiante en cours de chantier. En effet, compte tenu de la spécificité du site, le repérage amiante peut
ne pas étre complétement exhaustif.

Le titulaire sera soumis aux dispositions relatives aux risques d’exposition a I’amiante du code
du travail.

L’intervention susceptible de libérer des fibres d’amiante et relevant de la SS4 est la suivante :
- Cuve bleue située au nord-est du site (prélevement P11 — cf. 1.3.2) si intervention sur le
joint de bride nécessaire a I’évacuation du contenu (liquide et/ou résidu pateux) présents
dans cette derniére.
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- Si aucune intervention n’est prévue spécifiguement sur le joint de bride de la cuve,
'opération sera considérée « hors réglementation amiante ».

Le titulaire est responsable de I’évaluation du niveau d’empoussiérement de chaque processus.
Toute nécessité d’un changement de niveau empoussiérement doit étre signalée a ’TADEME au
travers du journal de chantier complété par une alerte téléphonique et un courriel conformément
au 83.3.

Si le titulaire souhaite prétendre a la facturation au niveau n+1, il devra justifier et argumenter ensuite
les raisons de l'aléa du chantier impliquant le passage au niveau n+1, présenter les démarches
entreprises aupres de l'inspection du travail et les moyens supplémentaires mis en ceuvre (avenant au
mode opératoire/ plan de retrait, EPl et moyens de protection collectives supplémentaires, ...) au travers
d’'une note écrite transmise a TADEME.

= Sans accord préalable écrit de la part de ’ADEME, aucun dépassement financier ne
sera pris en charge par ’ADEME.

Le titulaire devra disposer en permanence dans la base vie d’au minimum 3 kits d’EPIl amiante complet,
réserves aux visiteurs.

Rappel : pour I’éventuelle opération identifiée en SS4, tous les personnels intervenants doivent
avoir une attestation de formation sous-section 4.

2.3.2 Mise en_seécurité des zones des travaux au regard des risgues liés a
I’environnement proche du site

Le titulaire devra prendre en compte les enjeux liés aux risques liés a I'environnement proche du site.
En effet, ce dernier se trouve dans une zone industrielle, sur une parcelle partagée avec d’autres
entreprises. En raison de I'espace limité sur 'emprise du site, une partie du chantier sera aménagée a
proximité des infrastructures de la société HCE. Le candidat devra détailler les mesures prévues, entre
autres, pour assurer la gestion de la circulation des piétons et des véhicules, ainsi que l'isolation des
différentes zones du chantier.

2.4 Gestion des déchets

2.4.1 Phase identification des déchets

La phase d’identification doit permettre de connaitre les paramétres physico-chimiques des déchets
dangereux présents sur le site (cf. 81.4), afin d’organiser le chantier et de procéder a leurs évacuations
et a leurs éliminations dans des conditions techniques et financiéres appropriées.

Les déchets dangereux et non dangereux feront I'objet d'une identification et d’'un tri dont les objectifs
seront :
e D’obtenir au moins 3 jours avant le départ du site, les certificats d’acceptation préalable des
déchets.
e De constituer des lots homogénes pouvant suivre une filiere technique de traitement
appropriée.

Les éventuels surcolts engendrés a la suite d’'un envoi des déchets a une destination erronée,
due a une mauvaise appréciation de I’entreprise, resteront a sa charge pleine et entiére.

Il est précisé que la ligne d’affectation de caractérisation du déchet ne pourra pas étre modifiée
par le titulaire aprés le départ du site.

2.4.2 Phase conditionnement et reconditionnement des déchets

Des déchets divers et notamment en vrac nécessiteront d’étre conditionnés et/ou reconditionnés (big
bag éventrés, GRV ou flts dégradés...). Ces conditionnements et reconditionnements se feront dans le
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but d’éliminer les déchets au meilleur colt dans des conditions conformes a la réglementation en
vigueur.

L’entreprise titulaire devra :

» Tenir compte des exigences des centres de traitement en ce qui concerne le conditionnement
et les qualités des déchets acceptés. Les CAP devront étre transmis a FADEME au fur et a
mesure de leur obtention s’ils n’ont pas été fournis ala notification du marché et 3 jours
ouvrés avant toute expédition du déchet concerné. Tous les numéros des CAP devront
également étre reportés sur le registre déchets mentionné au §3.3 du présent cahier des
charges.

e Respecter laréglementation de transport de matiéres dangereuses (ADR).

L’entreprise titulaire devra assumer I'intégralité des surcoilts engendrés par le refus d’un
déchet pour non-conformité du conditionnement ou du contenu.

De la méme maniére I'entreprise titulaire devra assumer toutes les conséquences liées a une
erreur de conformité avec la réglementation de transport de matiéres dangereuses.

2.5 Mise en sécurité des réservoirs

Les réservoirs et réseaux de transport d’effluent concernés par la mise en sécurité sont visibles sur la
Figure 10.

La mise en sécurité comprend les missions suivantes :

=>» Pour les réservoirs aériens fermés :

Missions a réaliser :

e Ouverture et identification du contenu des réservoirs fermés avec ou sans trou dhomme ;

e Vidange, nettoyage et dégazage des réservoirs contenant des produits pompables, solidifiés ou
cristallisés ;

e Mise en sécurité du réservoir restant sur place et gestion des rétentions ;

e Nettoyage et curage des réseaux de transport d’effluent reliées directement aux équipements
vidangés pour écarter toute souillure pendant 'opération et une fois celle-ci terminée ;

e Obstruction des réseaux de transport d’effluent, de facon a écarter durablement tout risque de
pollution.

= Pour les éventuels réseaux de transport d’effluent non reliés directement aux
égquipements vidangés :

e Recherche des éventuels réseaux de transport d’effluent non reliés directement aux équipements
vidangés ;

¢ Nettoyage et curage des réseaux de transport d’effluent ;

e Purge (si nettoyage et curage n’est pas possible) des réseaux de transport d’effluent ;

e Obstruction, de facon a écarter durablement tout risque de pollution ;

e Fermetures des éventuels regards ou débouchent des réseaux de transport d’effluent afin d’éviter
toute chute ultérieurement.

Seront considérés en prix forfaitaires : 'ouverture + vidange + dégazage + nettoyage + inertage
(réservoirs aériens fermés et canalisations reliées) + I'évacuation et le traitement des eaux de
nettoyage/rincage

Seront considérés en prix unitaires : I'évacuation et traitement des déchets contenus dans les cuves
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Pour ces réservoirs, les déchets et les eaux de rincage souillées/eaux de nettoyage seront
collectés et évacués séparément pour élimination en centre de traitement autorisé.

e Les prestations d’ouverture, de vidange, de dégazage, de nettoyage du réservoir (et de ses
réseaux de transport d’effluent reliés) et d’inertage seront rémunérés au forfait incluant les
colts de récupération et d’élimination des eaux de nettoyage.

e L’élimination des déchets sera rémunérée, quant a elle, en fonction des quantités
récupérées.

Les eaux de nettoyage du réservoir et de ses réseaux de transport d’effluent sont collectées et
guantifiées séparément et envoyées dans une filiere adaptée. Le titulaire proposera pour
sighature :

e Le BSD correspondant aux eaux de nettoyage ;

e Le BSD du déchet liquide pompé.

Evacuation de la cuve de 20 m3 située au sein de la plateforme 1 :

La cuve de 20 m?3 située sur la plateforme 1, une fois dégazée, vidée et nettoyée, fera I'objet d’'une
découpe et sera évacuée en filiere de valorisation. Lors de I'opération de découpe toutes les précautions
nécessaires devront étre prises par le titulaire.

2.6 Nettoyage et gestion de déchets issus du nettoyage sols

> Nettoyage des sols :

Aprés évacuation des déchets, les sols sur lesquels des déchets dangereux ont été stockés, seront
nettoyés par le titulaire dont la surface maximale est estimée a 50 m2 environ.

Le nettoyage a sec sera privilégié (balayage, raclage, rabotage etc.). Cependant si ce n’est pas
techniquement réalisable, un appareil & eau a haute ou tres haute pression pourra étre utilisé. Dans ce
cas, I'objectif est de générer le plus faible volume d’eaux de nettoyage possible et toutes les
mesures devront étre prises pour éviter un écoulement des eaux polluées de nettoyage dans le milieu
naturel, en prenant les mesures adéquates pour les collecter, puis les traiter dans un centre collectif.

Les eaux de nettoyage seront collectées et quantifiées séparément et envoyées dans une filiére
adaptée. Le titulaire proposera pour signature :

e LeBSD correspondant aux eaux de nettoyage

e Le BSD du déchet solide issu du nettoyage

Les prestations de nettoyage ainsi commandées seront rémunérées :
e Au forfait, calculé selon les m? a nettoyer en incluant les colts de récupération, d’élimination
et de traitement des eaux de nettoyage.
e L’élimination des produits solides issus du nettoyage sera rémunérée quant a elle en fonction
des quantités récupérées.

Les déchets solides issus du nettoyage a sec sont envoyés dans une filiere de traitement
adaptée. Le titulaire proposera pour signature le BSD correspondant.

2.7 Chargement, transport et traitement (type de traitement et proximité des filiéres)
des déchets

2.7.1 Chargement et transport des déchets

Le titulaire devra mettre en ceuvre les moyens de contrdle des chargements partant vers les centres de
traitement ou de valorisation. Tous les chargements seront pesés par catégories et types de déchets.

La tracabilité des déchets dangereux (y compris amiante, DASRI et gaz fluorés) et des Déchets Non
Dangereux inertes ou non inertes, jusqu'alors assurée par des Bordereaux de Suivi des Déchets papiers

Operations d’évacuation et élimination de déchets sur le site de INNOVEOX OCEANIA a Saint-Paul (97460)
Cabhier des charges - DCE ADEME

Page 27 sur 32



(cerfa 12571*01 pour les BSDD / cerfa 11861*03 pour les BSDA) sera dématérialisée via la plateforme
Trackdéchets.

Le titulaire devra obligatoirement utiliser la plateforme Trackdechets pour assurer la tragabilité
de tous les déchets sortis du site. Il aura la responsabilité de la création de I’ensemble des BSD
et de la bonne complétude de ces derniers permettant ainsi de les présenter a TADEME pour
sighature.

Pour ce faire, la méthodologie a appliquer sera la suivante :
e L’ADEME sera déclarée en tant que « Producteur / Détenteur du déchets » en cadre 1 en
renseignant les indications suivantes :
e Le numéro de SIRET de 'ADEME : 38529030900454 ;
Le nom de 'agence rattachée au SIRET : ADEME ANGERS (49) ;
Le nom de la personne responsable : Marie HOULIE ;
Le mail suivant : marie.houlie@ademe.fr

o Particularités pour les BSDD : a préciser au sein de l'onglet associé a la description
« émetteur du déchet » :
= Lacase « Autre détenteur » sera cochée ;

o Généralités (BSDA ou BSDD) : a préciser au sein de I'onglet associé a la description
« émetteur du déchet » :
= Une adresse de chantier ou de collecte sera précisée, elle fera référence au
présent site — NOM DU SITE / Adresse / Commune (code postal) ;
= L’Arrété Préfectoral régissant les présentes opérations sera également rappelé
via I'encart « informations complémentaires » selon la trame suivante : en
application de l'arrété du 15 mars 2023 relatif aux travaux d'office sur le site de
INNOVEOX OCEANIA.

e L’entreprise titulaire du marché se déclarera en tant que :

o « Courtier / Négociant » si 'entreprise s’est déclarée préalablement en préfecture. Par
conséquent, le récépissé valide associé a cette déclaration sera a fournir a TADEME
en phase préparatoire ;

o Ou adéfaut, comme « Intermédiaire ».

Un formalisme particulier sera appliqué quant au référencement des BSD produits. Cela sera précisé
au sein de l'onglet « émettre du déchet » dans I'encart réservé « Autre Numéro Libre » :
e Le Formalisme appliqué sera le suivant : NOM DU SITE / Commune (N° département) / N°X
(incrémentation des BSD).

La signature dissociée a été retenue par ’ADEME, cela implique une anticipation de la part du
titulaire permettant de présenter chaque BSD en signature aupres de PADEME au minimum
3 jours ouvrés avant la date de sortie du déchet du site. Le titulaire se chargera d’informer le
Chef de Projet ADEME en charge du site ainsi que le Coordinateur Territorial ADEME via la
communication d’un mail d’alerte informant de la mise a disposition pour signature d’un ou de
plusieurs BSD sur la plateforme.
e Contacts pour la présente opération :
o Chef de projet ADEME : Mail : marie.houlie@ademe.fr / Tel : 04 72 83 09 30 ou 06 47
08 41 06.
o Coordinateur Territorial ADEME (a solliciter en cas d’absence du Chef de projet
ADEME) : Malil : alexis.lunel@ademe.fr / Tel : 05 56 33 80 27 ou 06 07 70 43 96
Remarque : ce méme délai s’applique pour toute sollicitation liée a un besoin de modification du BSD
par le « Producteur / Détenteur du déchet » aprés signature ou suite a sa révision.

Cela signifie que 'ensemble des pieces permettant de s’assurer de la véracité des éléments renseignés
ait été préalablement diffusé a TADEME, a savoir :

o L’Arrété Préfectoral régissant I'activité de I'exutoire ;

o Le Certificat d’Acceptation associé au déchet a évacuer ;
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e Le récépissé associé a la déclaration du titulaire en tant que « Courtier / Négociant » en cours
de validité ;

e Le récépissé de transport de déchets dangereux et/ou non dangereux du transporteur déclaré
en cours de validité.

Les conditions de transport des déchets devront étre conformes aux réglementations en vigueur et en
particulier a celle sur le transport des matiéres dangereuses (déclaration en Préfecture, arrété ADR...).

= En cas de retard de transmission des CAP et des récépissés, le titulaire encourra une
pénalité par jour calendaire de retard (cf. projet de marché article 6).

= En cas de retard de transmission dans la soumission des BSD pour signature par TADEME
sur la Plateforme Trackdéchets, le titulaire en assumera les potentielles conséquences
(rendez-vous filiére(s), impacts sur le(s) transporteur(s), impact(s) sur les délais chantier,
etc...).

2.7.2 Choix des filieres de traitement retenues (type de traitement et proximité)

Choix des filieres de traitement

L'ensemble des déchets collectés, des emballages souillés, des résidus et eaux de nettoyage sera traité
dans des centres de traitement collectifs autorisés au titre de la législation sur les Installations Classées.

L'ADEME entend privilégier les moyens de traitement permettant, dans des conditions
respectueuses de I'environnement :
= De réaliser en priorité une valorisation "matiére" des déchets évacués (en filieres
industrielles locales par exemple) ;
= Sinon, de réaliser, si possible, une valorisation énergétique de ces déchets ;
= Lamise en décharge ne devra intervenir que pour des déchets "ultimes" ;
Le choix des filieres de traitement devra étre déterminé dans un souci de favoriser le principe
de proximité pour le traitement des déchets lorsque cela est possible techniquement.

Le titulaire devra tenir compte des exigences des centres d’élimination en ce qui concerne le
conditionnement et les qualités des déchets acceptés. Le titulaire devra assumer lintégralité des
surcolts engendrés par le refus d’un déchet pour non-conformité du conditionnement ou du contenu
étant établi que les colts de transport et d’élimination des déchets ne pourront étre modifiés aprés

départ du site.

Toute modification du type de traitement et de la filiere de traitement doit étre argumentée et
justifiée, et validée auprés de ’ADEME. En absence de la validation par TADEME aucun
changement de filiére ne sera pris en charge financierement par ’ADEME.

2.8 Repli du chantier et remise en état des lieux

En fin de travaux, les lieux ayant servi aux installations de chantier, devront étre remis en état. Les
aménagements et moyens prévus pour la remise en état des lieux seront a la charge du titulaire (repli
du chantier, nettoyage des zones occupées pour accéder au site, la remise en état du chemin d’accés
privé en cas de dégradation...).

Les panneaux en dur « défense d’entrée » seront laissés en place sur le portail d’entrée du site.

Il est rappelé (cf. 82.2.1) qu’un état des lieux sera réalisé par un huissier, aprés la remise en état du
site qui sera organisé et a la charge du titulaire.

Rappel § 2.2.1 : En cas de dégradations dues aux activités du titulaire, les frais de remise en état lui
incomberont.
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2.9 Moyens humains et organisationnels

Le titulaire proposera une équipe compétente et formée en cohérence avec les spécificités du site et
de l'intervention.

En cours de prestation, toute modification concernant du personnel doit étre argumentée,
justifiée et validée auprés de ’ADEME.

3 CONDITIONS D’INTERVENTION

3.1 Suivi de l'intervention

L'entreprise titulaire tiendra a jour sur le chantier les documents suivants :

e Son PP SPS, ses modes opératoires amiante et ceux de ses sous-traitants ainsi que les
échanges avec le coordonnateur SPS, la CARSAT, I'Inspection du Travail et 'OPPBTP ;

e Lafiche de suivi RSE des deux actions prioritaires pour ce chantier ;

e Tous les journaux de chantier avec leurs annexes et fichiers Excel ;

e Tous les documents venant en complément des informations consignées (résultats d’analyses,
proces-verbaux...).

3.2 Réunions de chantier et compte-rendu

Des réunions de chantier réuniront régulierement TADEME ou le cas échéant son AMO, le
Coordonnateur SPS, le titulaire et éventuellement ses sous-traitants. Elles permettront de suivre
I'avancement des opérations sur le chantier. Le titulaire a une obligation de présence a ces réunions.
Il est prévu de programmer des réunions de chantier de maniére hebdomadaire pendant ladurée
du chantier.

Une réunion de démarrage et de fin de chantier seront également organisées.

L’AMO rédigera et transmettra au titulaire le compte rendu des réunions de chantier de maniére a
acter les principales décisions prises au cours de la réunion et a minima les informations suivantes :

- Le point sur les documents administratifs et contractuels de chantier (PPSPS, mode
opératoire amiante, ordres de service, ...) ;

- L'état d’avancement du chantier par zone avec photos en incluant le cas échéant les faits
marquants, les remarques sécurités, les déchets et travaux supplémentaires...

- Lerécapitulatif des travaux supplémentaires, des modifications de la nature des déchets, des
dépassements de quantité et des déchets supplémentaires trouvés indiquant les co(ts
associés en attente de décision ainsi que validés par TADEME ;

- Le point sur le planning global du chantier et sur le planning de la semaine suivante

- Le point sur le bilan financier & la date de la réunion.

Le compte-rendu sera envoyé au titulaire au plus tard 2 jours ouvrés apres la réunion de chantier.

3.3 Journal de chantier :

Le titulaire remplira et transmettra quotidiennement par courriel a TADEME, au coordonnateur SPS
et le cas échéant a ’AMO, un journal de chantier qui comportera
e (aminima) les informations suivantes :
- Les noms et qualifications des salariés de I'entreprise et des sous-traitants affectés
aux différentes taches ;
- Les noms des visiteurs sur le chantier ;
- Les horaires de travail ;
- Les travaux exécutés, leur nature, leur localisation, avec photos ;
- Les faits marquants de la journée avec photos (incidents, arréts de chantier avec
leur durée et leur cause, les défauts d'approvisionnement...) ;
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- Les controles effectués (contréle ADR des expéditions, contréle de la conformité
électrique des installations...) ;
- Les thémes des briefing sécurité effectués ;

e Le fichier Excel « DCE JOURNAL de CHANTIER » joint au présent DCE (piéce 6.5). Le
titulaire doit remplir les 3 feuilles du fichier a savoir :

1. « Synthése journaliere »
en renseignant les natures et les quantités des déchets caractérisés, les travaux
prévus du lendemain, les travaux supplémentaires nécessaires, les modifications de
guantités et/ou de nature et/ou de prix des déchets fixés dans le marché.

2. «Registre de déchets expédiés »

3. « Suivi de déchets par localisation » en identifiant les déchets localisés sur site
avec les BSD correspondant

= Le titulaire pourra proposer son propre outil « quotidien » de reporting qui devra a
minima comporter les mémes items que ceux cités ci-dessous et répondre aux objectifs
cités ci-dessus.

Le choix de I'outil utilisé sur le chantier appartient au chef de projet de T ADEME.

= En cas de retard de transmission de ce journal de chantier supérieure a 1 jour ouvré, le
titulaire encourra une pénalité par jour calendaire de retard et par journal de chantier en
retard (cf. projet de marché article 6).

L’objectif de la fiche journaliére est d’identifier au plus t6t toute dérive éventuelle. Cette dérive
peut concerner un dépassement
- De quantités
- Et/ou un changement de natures de déchets
- Et/ou un besoin de prestations nouvelles nécessaires a la bonne exécution du marché
et non-prévues initialement au marché conclu entre le titulaire et TADEME.

En complément de la transmission du journal de chantier, le titulaire s’engage a alerter I’agence,
d’abord par appel téléphonique de la personne responsable du chantier puis via une
confirmation par courriel de toute suspicion de dépassement de quantité et/ou de natures de
déchets non prévues au marché.

= Sans accord préalable écrit de la part de FADEME, aucun dépassement ne sera pris en
charge financiérement par ’ADEME.

3.4 Décompte financier hebdomadaire

D’autre part, I'entreprise titulaire établira un décompte financier hebdomadaire précis des dépenses
engagées, y compris par les sous-traitants et les centres de traitements, qui sera transmis a 'TADEME
soit en fin de semaine (vendredi soir), soit pour la réunion hebdomadaire a I'appréciation du chef de
projet de TADEME. Ce décompte doit étre en cohérence avec le journal de chantier (fiche journaliére,
registre des déchets évacués).

= En cas de non-transmission de ce décompte financier hebdomadaire et en cas de retard
de transmission de cette fiche supérieure a 1 jour ouvré, le titulaire encourra une pénalité
par jour calendaire de retard et/ou non-transmission (cf. projet de marché article 6).

3.5 Rapport final d’exécution

Al'issue des travaux, le titulaire remettra a 'ADEME un rapport final d’exécution, synthétisant 'ensemble
des opérations réalisées sur le site, qui comprendra :
e Une description technique des travaux réalisés ;
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e Un bilan récapitulatif quantitatif et qualitatif des opérations réalisées (déchets évacués et
traités) en indiquant pour chaque nature de déchets les centres de traitement conformément au
marché et les numéros de BSD correspondant ;
Des photographies prises avant, pendant et apres les travaux ;
Un bilan financier ;
Le planning de la réalisation des opérations ;
Un plan de repérage précis des différentes catégories de déchets évacués (en vue de faciliter
la réalisation ultérieure d'un diagnostic de pollution des sols) et des éventuelles particularités
notées lors des travaux ;
e Enannexe:
o Les documents contractuels,
o Lecas échéant : les PV huissier
o L’ensemble des documents établis sur le chantier (PPSPS, RSE, résultats
d’analyses, compte rendu de chantier...) ;
o L’ensemble des justificatifs liés a la bonne gestion des déchets présents sur site
(CAP et BSD associés extrait de la plateforme Trackdéchets) ;
o Tout élément de preuve attestant la réalisation des prestations dans des
conditions conforme aux regles de I'art (certificats de dégazage...) ;
o Le «journal de chantier » visés aux paragraphes ci-dessus.

Le délai de remise du rapport est indiqué dans le projet marché a l'article 4. Tous les documents
(rapports et annexes) seront communiqués a I'ADEME sous la forme informatique (fichiers WORD,
EXCEL ou JPG pour Windows PC).

|4 ANNEXES
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