
Exposition Premières nations du nord-ouest du Canada

Objet Date de début Date de fin Commentaire

APS: Remise > validation vendredi 11 juillet 2025 vendredi 25 juillet 2025
APD: Remise > validation lundi 8 septembre 2025 lundi 6 octobre 2025
PRO : remise > validation lundi 3 novembre 2025 lundi 1 décembre 2025
DCE : remise > publication lundi 12 janvier 2026 mardi 3 mars 2026
Consultation des entreprises travaux > ouverture des plis mardi 3 mars 2026 mardi 24 mars 2026
Analyse et négociation marché travaux > commission mardi 24 mars 2026 lundi 4 mai 2026
Notification des marchés travaux
Etudes d'exécution mardi 5 mai 2026 lundi 13 juillet 2026
Visite préalable d'inspection > Signature plan de prévention
Prototypage travaux
Remise des textes et cartels validés
Maquettage signalétique lundi 25 mai 2026 lundi 15 juin 2026
BAT Signalétique 
Montage scéno, électricité-éclairage vendredi 7 août 2026 vendredi 4 septembre 2026
Accrochage des œuvres lundi 7 septembre 2026 mardi 22 septembre 2026
Finalisation - réglages éclairages et signalétique mercredi 23 septembre 2026 jeudi 24 septembre 2026 Fin du chantier le jeudi précédant l'inauguration

Inauguration
Exploitation mardi 29 septembre 2026 dimanche 24 janvier 2027
Désinstallation des œuvres lundi 25 janvier 2027 jeudi 4 février 2027
Démontage - désinstallation de la scénographie vendredi 5 février 2027 vendredi 19 février 2027

PREMIERES NATIONS DU NORD-OUEST DU CANADA

Calendrier prévisionnel - Maîtrise d'œuvre scénographique

mardi 5 mai 2026

vendredi 22 mai 2026

lundi 28 septembre 2026

lundi 15 juin 2026

lundi 13 juillet 2026
lundi 29 juin 2026


	Extrait scénographe

