PREMIERES NATIONS DU NORD-OUEST DU CANADA

Calendrier prévisionnel - Maitrise d'ceuvre scénographique

Exposition

Objet

APS: Remise > validation
APD: Remise > validation
PRO : remise > validation
DCE : remise > publication
Consultation des entreprises travaux > ouverture des plis
Analyse et négociation marché travaux > commission
Notification des marchés travaux
Etudes d'exécution
Visite préalable d'inspection > Signature plan de prévention
Prototypage travaux
Remise des textes et cartels validés
Maquettage signalétique
BAT Signalétique
Montage scéno, électricité-éclairage
Accrochage des ceuvres
Finalisation - réglages éclairages et signalétique
Inauguration
Exploitation
Désinstallation des ceuvres
Démontage - désinstallation de la scénographie

Premiéres nations du nord-ouest du Canada

Date de début

vendredi 11 juillet 2025
lundi 8 septembre 2025
lundi 3 novembre 2025
lundi 12 janvier 2026
mardi 3 mars 2026
mardi 24 mars 2026
mardi 5 mai 2026

Date de fin

vendredi 25 juillet 2025
lundi 6 octobre 2025
lundi 1 décembre 2025
mardi 3 mars 2026
mardi 24 mars 2026
lundi 4 mai 2026
mardi 5 mai 2026 lundi 13 juillet 2026
lundi 29 juin 2026
lundi 13 juillet 2026

vendredi 22 mai 2026

lundi 25 mai 2026

lundi 15 juin 2026

vendredi 7 aolt 2026 vendredi 4 septembre 2026
lundi 7 septembre 2026 mardi 22 septembre 2026
mercredi 23 septembre 2026 jeudi 24 septembre 2026

lundi 28 septembre 2026
mardi 29 septembre 2026 dimanche 24 janvier 2027
lundi 25 janvier 2027 jeudi 4 février 2027

vendredi 5 février 2027 vendredi 19 février 2027

lundi 15 juin 2026

Commentaire

Fin du chantier le jeudi précédant I'inauguration




	Extrait scénographe

