
N° Nom de la tâche Durée

1 OS travaux 0 jr

2 Préparation 1 m

3 Etudes d'exétion complètes 1 m

4 Travaux 65 jrs

5 Lot 01 - Gros oeuvre - charpente 2 m

6 Lot 02 - Electricité 1 m

7 Lot 03 - CVC - Plomberie 1 m

8 OPR 5 jrs

9 Réception 0
semaineé

OS travaux

Préparation

Etudes d'exétion complètes

Lot 01 - Gros oeuvre - charpente

Lot 02 - Electricité

Lot 03 - CVC - Plomberie

OPR

Réception
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