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1 OBJET DU CCTC "PREAMBULE COMMUN"

Le présent CCTC "PREAMBULE COMMUN" a pour objet de préciser les prescriptions d'ordre général - tant
pour ce qui concerne la réalisation des travaux proprement dits que pour ce qui concerne les dispositions
d'organisation générale du chantier - qui doivent étre prises en compte par chaque entreprise, dans le cadre

de cette opération.
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2 LISTE DES LOTS

Les travaux sont traités en lots séparés suivants :

Lot 00
Lot 01
Lot 02
Lot 03
Lot 04
Lot 05
Lot 06
Lot 07
Lot 08
Lot 09
Lot 10
Lot 11
Lot 12
Lot 13
Lot 14
Lot 15

CCTC - PREAMBULE COMMUN
DESAMIANTAGE DEMOLITION GROS (EUVRE
CHARPENTE BOIS COUVERTURE
ETANCHEITE

FACADES AVEC ENDUIT

MENUISERIES EXTERIEURES

SERRURERIE CHARPENTE METALLIQUE
PLATRERIE FAUX PLAFONDS

MENUISERIES INTERIEURES SIGNALETIQUE
REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES
PEINTURES / REVETEMENTS MURAUX
ASCENSEURS

ELECTRICITE CFO CFA

CVC - PLOMBERIE

VRD ESPACES VERTS

MOBILIER SECONDAIRE
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3 DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS, NORMES ET
REGLEMENTS

3.1 PRECISIONS
Il est précisé que certaines prescriptions des fascicules du C.C.T.P. peuvent prévoir des prestations non
imposées par la réglementation visée ci-apres. Il reste bien entendu que I'entreprise ne pourra se prévaloir de
cette réglementation pour se soustraire aux obligations définies par le marché.

A contrario, si une obligation découlant de cette réglementation n'était pas explicitement précisée dans les
pieces du marché, I'entrepreneur y serait soumis.

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de l'art et a la réglementation applicable en France telle
qu'elle se trouvera étre en vigueur a la date de remise des offres.

En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois, décrets,
arrétés et circulaires applicables en France, ainsi que dans les cahiers des clauses techniques générales, les
documents techniques unifiés (cahier des charges, cahier des clauses spéciales, cahier des clauses
techniques, mémento), les normes, les avis techniques, les exemples de solutions et/ou le(s) document(s)
suivant(s).

Les hypothéses suivantes seront également prises en compte :

Actions climatiques :

Neige (suivant la norme NF EN 1991 partie 1-3 et I'Annexe Nationale frangaise) : région A2
Vent (suivant la norme NF EN 1991 partie 1-4 et 'Annexe Nationale frangaise) : région 1

Actions sismiques :

Le projet sera construit sur la ville de Cadillac (33) Selon I'article D. 563-8-1 du Code de I'Environnement et a la
vue de sa localisation, le projet se situe en zone de sismicité 1 (trés faible), classé en catégorie d’importance IV.
Selon l'arrété du 22 octobre 2010 modifié (relatif a la classification et aux regles de construction parasismique
applicables aux batiments de la classe dite a « risque normal »), aucune disposition parasismique n'est exigée.

Sécurité incendie : réglementation relative aux établissements ERP de type U. Voir la notice de sécurité et le
rapport du bureau de contréle.

3.2 OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
Seront documents contractuels pour I'exécution du présent marché, tous les documents énumérés ci-apres.
3.2.1 Marchés publics
* uniquement les documents DTU et les documents ayant valeur de DTU devenus CCTG approuvés par
décret et figurant sur la liste des fascicules interministériels CCTG ;
» les regles professionnelles, cahiers des charges, prescriptions techniques ou recommandations acceptées
par 'AFAC et figurant sur la liste ;
» tous autres documents rendus obligatoires par les assureurs pour la prise en garantie décennale des
ouvrages ;
» toutes les normes NF concernant les ouvrages du présent marché, quelles soient homologuées ou
seulement expérimentales.
Les DTU et les documents ayant valeur de DTU non CCTG mentionnés dans le CCTP des différents lots, ne
sont donnés qu’a titre indicatif et non contractuel.
En ce qui concerne toutefois les articles « Consistance des travaux » ou « Etendue des travaux » figurant dans
les CCTP ci-aprés de certains lots et faisant référence aux CCS, les textes de ces articles sont, par dérogation,
contractuels pour les marchés publics.
3.2.2 Connaissance des documents contractuels

Chaque entrepreneur est contractuellement réputé étre en possession et connaitre parfaitement tous les
documents contractuels visés ci-dessus, applicables aux travaux de son marché.
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Les entrepreneurs devront, dans I'exécution des prestations de leur marché, se conformer strictement aux
clauses, conditions et prescriptions de ces documents.

Par documents de référence contractuels applicables aux présents marchés, il faut entendre tous les
fascicules, additifs, mémentos modificatifs, errata, etc., connus a la date précisée au CCAP ou a défaut celle
découlant de la norme NF P 03-001.

3.2.3 Réglementation technique européenne
» Directive concernant les « produits de construction »
» Directive 89 /106 / CEE - produits de constructions, transposée en France par le décret du n° 92-467 du 8
juillet 1992.
* Reégles «Eurocodes»
» DTU avec statut de norme
« Dans un but d’harmonisation européenne, et afin de pouvoir étre reconnus par les autres Etats de la
communauté européenne, les documents techniques unifiés (DTU) prennent progressivement le statut officiel
de normes.
» Ces DTU a statut de normes sont précisés dans les CCTP des différents lots ci-apres.
*  Pour certains lots, des normes EN sont visées dans les CCTP.
* Ordre de préséance
» Dans le cas éventuel de divergence ou de discordance implicite ou explicite entre les spécifications du
CCTP et les clauses et prescriptions des DTU et des normes, il est précisé ce qui suit.
* Ence qui concerne les DTU ou normes :
» pour toutes les prescriptions ayant trait aux matériaux, aux techniques de construction, aux regles de mise
en ceuvre, a la coordination des travaux, aux regles de sécurité, etc., ce sont les prescriptions des DTU et des
normes qui prévaudront ;
» pour toutes les clauses a caractére administratif et financier et autres dispositions qui pourraient avoir une
influence sur le caractére forfaitaire du marché, ce sont les clauses du CCTP qui prévaudront.
Pour ce qui est des textes "Consistance des travaux" ou autres textes ayant le méme objet, figurant dans les
DTU, ce sont toujours les spécifications du CCTP qui prévaudront.

3.2.4 Matériaux et produits hors domaine d'application des DTU/CCTG
Pour les matériaux ou procédés non traditionnels ou innovants qui n’entrent pas dans le cadre des documents
contractuels visés ci-dessus, les entrepreneurs devront se conformer strictement aux prescriptions et conditions
des documents suivants :
* avis technique ;
* agréments européens ;
* ou, a défaut, aux régles et prescriptions de mise en ceuvre du fabricant.
Pour les matériaux et procédés n’entrant dans aucun des cas énumérés ci-dessus, la procédure d’appréciation
technique d’expérimentation dite procédure ATEX pourra étre imposée par le maitre d’ouvrage.
Les frais de cette procédure seront a la charge : de I'entrepreneur

3.2.5 Documents réglementaires a caractéere général

Les entrepreneurs devront toujours respecter dans I'exécution de leurs travaux ainsi que pour les installations et
'organisation de chantier, toutes les lois et textes réglementaires, dont notamment les suivants :

» Arrété du 01/08/2006 modifié (fixant les dispositions prises pour I'application des articles R.111-19 a R.111-
19-83 et R. 111-19-6 du code de la construction et de I'habitation relatives a I'accessibilité aux personnes
handicapées des établissements recevant du public et des installations ouverts au public lors de leur
construction ou de leur création)

e REEF;

* Code de la construction ;

» Réglementation sécurité incendie relatifs aux établissements ERP de type U;

» Textes relatifs a 'hygiene et la sécurité sur les chantiers ;

» Reglement sanitaire départemental et/ou national ;

» Textes Iégaux relatifs a la protection et a la sauvegarde de I'environnement ;

» Textes concernant la limitation des bruits de chantier ;

» Législation sur les conditions de travail et 'emploi de la main-d’ceuvre ;

» Reéglements municipaux et/ou de police relatifs a la signalisation et a la sécurité de la circulation aux abords
du chantier ;

» Tous autres textes réglementaires et lois ayant trait a la construction, a 'urbanisme, a la sécurité, etc. ;

* NRA : Nouvelle réglementation acoustique
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» Décrets et arrétés du 28 octobre 1994 et du 9 janvier 1995 ;

 D'une fagon générale, I'ensemble des textes réglementaires, administratifs et normatifs applicables a
I'opération tant en ce qui concerne la nature des travaux a réaliser que le type d'établissement concerné et que
la nature du marché de travaux passé.

Les entrepreneurs devront respecter ces textes dans I'exécution de leurs marchés.

w
N
[«)]

Coordination sécurité et protection de la santé sur les chantiers

Seront applicables a I'exécution des présents marchés les lois, autres décrets, circulaires et autres textes
officiels ayant trait a la coordination sécurité, connus a la date précisée au CCAP ou, a défaut, celle découlant
de la norme NF P 03-001.

L’entrepreneur sera contractuellement tenu de prendre toutes dispositions qui s'imposent et de répondre a
toutes les demandes du coordinateur concernant l'intégration de la sécurité et I'organisation de la coordination
en matiere de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers.Tous les frais en découlant pour
I'entrepreneur sont contractuellement réputés compris dans le montant de son marché.
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REGLES ET OBLIGATIONS GENERALES
CONNAISSANCE DES LIEUX - EXECUTION DES TRAVAUX

Le présent chantier est soumis a une obligation de résultat défini par I'ensemble des pieces du dossier de
conception, telles qu'elles sont énumérées au sommaire.

En conséquence, chaque entreprise doit prévoir tout ce qui sera nécessaire a I'exécution des travaux de son
lot, pour un parfait aboutissement. Aucun supplément ne sera admis a ce titre.

En effet, de part sa connaissance, chaque entreprise aura du prévoir tous les travaux complémentaires et non
précisés dans le C.C.T.P. ou sur les plans.

Il est rappelé qu'une note relative a tout ce qui semblerait imprécis ou contradictoire doit étre jointe a I'offre,
I'entrepreneur ayant toute latitude pour demander des précisions avant la remise de son offre, conformément
aux spécifications du Réglement de consultation.

A défaut, les propositions s'entendront comme incluant tous compléments de travaux et toutes sujétions.
Toutes les sujétions nécessaires a I'obligation de résultat imposé sont incluses dans le montant des travaux.

Chaque entreprise devra tenir compte de toutes les sujétions découlant de la position du chantier par rapport a
son environnement et aux voies d'acces.

Les différentes circulations devront étre maintenues durant la totalité des travaux.

Les travaux seront réalisés avec toutes les précautions nécessaires pour éviter toutes coupures et incidents sur
le réseau des fluides existants qui devront étre maintenus en état de fonctionnement pendant toute la durée du
chantier.

Pour certains réseaux, des recherches préliminaires pourront étre demandées pour leur identification.

ASPECT DE LA CONSTRUCTION

Les entreprises sont tenues de prendre, auprés du Maitre d’ceuvre, tous les renseignements utiles au bon
achévement et a I'aspect des ouvrages conformément aux plans et CCTP.

Faute de quoi, elles seront tenues pour responsables de toutes les différences constatées par rapport au projet.

OBLIGATIONS

L'exécution des travaux reste soumise aux obligations générales stipulées dans le cours du présent Cahier des
Clauses Techniques Particulieres (Cahier des prescriptions générales et cahiers lot par lot, qui forment un
ensemble).

Eventuellement et par notices descriptives complémentaires qui seraient remises aux entrepreneurs avant
I'appel d'offres, ces obligations générales peuvent étre modifiées ou annulées.

Outre les CCTP et pieces connexes, chaque entreprise doit prendre connaissance et intégrer dans son offre,
les prestations indiquées dans les pieces communes administratives ou techniques : CCAP, PGCSPS, Rapport
initial du contréleur technique (se référer a l'article du Reglement de consultation "Contenu du dossier de
consultation").

Les différentes pieces écrites, comme les plans dans leur expression graphique, ont été rédigées aussi
exactement que possible afin de renseigner les entrepreneurs avec le maximum de précisions. Il convient
toutefois de signaler qu’aucune piece ne peut étre considérée comme élément a caractere limitatif par rapport
aux prestations a fournir.

Pour les plans de détail qui comporteraient des modifications au projet initial, ceux établis a une échelle
supérieure prévaudraient sur ceux établis a une échelle moindre.

Les plans de détail a 0,05 p/m et 0,10 p/m ou grandeur prévalent sur les plans a 0,02 p/m.

Toutes les dispositions précisées dans les documents du dossier (plans et piéces écrites) devront étre
respectées, tant en ce qui concerne le choix des matériaux que le mode de construction et que les dispositions
d'ensemble.

Dans tous les cas, chaque entrepreneur est tenu de consulter les plans et les détails fournis a l'appui du
C.C.T.P. Il ne pourra jamais prétendre les avoir ignorés.

Chaque entrepreneur contracte, par le seul fait de soumissionner, I'obligation d'exécuter dans le cadre de sa
profession, lintégralité des travaux nécessaires au complet achevement des travaux projetés et ce,
conformément aux regles de I'art ainsi qu'a la législation et reglements en vigueur.

Aucun supplément ne sera admis au cas ou certaines fournitures ou fagons non mentionnées dans le descriptif
s’avéreraient nécessaires au parfait achévement des ouvrages.
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Dans le cas de contradictions entre les plans et le document descriptif, I'entrepreneur est tenu de signaler le fait
au Maitre d’ceuvre qui communiquera sa décision par écrit.

Dans le cas ou cette contradiction ne se révélerait qu'aprés remise de soumissions, le Maitre d’ceuvre exigera
la solution la plus adaptée figurant soit aux plans soit au C.C.T.P.

En cas d'erreur, d'imprécision ou de manque de cétes, I'entrepreneur devra signaler en temps utile au Maitre
d’'ceuvre qui donnera toutes les précisions nécessaires avant exécution des ouvrages et ce par écrit.

Les piéces du dossier de consultation n'indiquent, d'une maniére générale et par lot que la description type des
ouvrages a réaliser.

Chaque entreprise est donc tenue d'adapter ces descriptions a la construction en les complétant, afin de prévoir
dans ses dépenses tout ce qui normalement doit entrer dans le prix des travaux exécutés conformément aux
regles de l'art.

En résumé, les entreprises devront :

* se rendre sur place pour appréhender le site : concerne certains lots uniquement (selon Réglement de
consultation).

o étudier les détails d'exécution,

» combler s'ils en trouvent, toutes les lacunes qui pourraient apparaitre au cours de leur étude et les signaler
au Maitre d’ceuvre,

» remettre dans les conditions fixées au C.C.A.P. du projet, un prix global et forfaitaire excluant toute
équivoque.

ETAT DES LIEUX

Avant le début de son intervention, I'entreprise du lot Gros-ceuvre devra, afin d'éviter des litiges ultérieurs, faire
dresser, a ses frais et sous sa responsabilité, par voie d'huissier et en présence du Maitre d'Ouvrage, tous les
constats nécessaires pour définir et préciser I'état des zones voisines au chantier et pouvant souffrir de son
intervention.

Ces constats porteront sur I'état des batiments, des espaces verts, des voiries, des divers réseaux
d'alimentation et d'évacuation, des clbtures, etc.

Les différents constats qui seront établis pourront étre mis a disposition des autres entreprises sur simple
demande auprés du Maitre d'Ouvrage.

IMPLANTATION

Généralités

Il est précisé que les implantations seront réalisées, a la charge de l'entreprise du lot Gros-ceuvre, par un
Géomeétre agréé par le maitre de I'ouvrage.

La recherche des cotes d'implantation et de niveaux est a la charge de I'entreprise du lot Gros-ceuvre. Le prix
en est implicitement compris dans l'offre de I'entreprise.

L'entreprise du lot Gros-ceuvre devra matérialiser un point de niveau fixe par un repére sur un mur existant qui
sera conservé durant toute la durée du chantier.

Les cotes de situation du projet seront rigoureusement respectées et établies avant les travaux de terrassement
pour lI'exécution des plates-formes.

En cas d'impossibilité de réaliser l'implantation conformément aux plans, et/ou en cas de contradictions dans
les cotes, l'entrepreneur avertira le Maitre d'ceuvre. Ce dernier prendra les décisions nécessaires
compléments d'informations et/ou rectifications d'erreurs.

Pour les canalisations et réseaux existants, les implantations et les cotes de niveaux seront vérifiées sur le
chantier par l'entreprise du lot Gros-ceuvre, en fonction des niveaux de fil d'eau et de branchements des
réseaux organiques.

Les chaises et piquets ayant servis a matérialiser les implantations seront laissés sur place pour en permettre la
verification.
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Chaque entreprise devra demander en temps utile au Maitre d'ceuvre la vérification contradictoire de ses
implantations, cette vérification étant a la charge de I'entreprise.

Contréle des implantations

Chaque entreprise devra toujours avoir sur le chantier, a la disposition du maitre d'ceuvre, les appareils
nécessaires a la vérification du positionnement et des dimensions des ouvrages. Elle devra également fournir la
main d'ceuvre nécessaire a la réalisation des vérifications demandées.

L'entreprise du lot Gros-ceuvre doit la mise en place et I'entretien du trait de niveau dans tous les locaux sans
exception jusqu'a I'exécution des peintures et revétements muraux. En cas de défaillance ou d'insuffisance, le
Maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire intervenir un Géometre agréé au frais de I'entreprise.

L'entrepreneur du lot Gros CEuvre doit donc :
» Battre un trait de niveau a un metre au-dessus du sol fini sur tous les poteaux, murs, cloisons, au fur et a
mesure de leur édification, y compris les enduits.

» Entretenir les traits ou chiffres marqués de fagon a ce qu'ils restent apparents pendant toute la durée des

» Veiller a ne pas tracer le trait de niveau avec un produit qui puisse apparaitre au travers des revétements
définitifs des murs et cloisons.

DESCRIPTION DES OUVRAGES PAR LOCAUX

La description des types d'ouvrage est donnée dans chaque fascicule particulier.
En cas d'omission ou de non-concordance avec les autres documents du dossier, chague entreprise devra
procéder par assimilation et ne saurait se prévaloir de ces omissions ou différences pour ne pas exécuter la

MATERIEL - MATERIAUX

Les matériaux, produits ou composants entrant dans cette réalisation devront répondre aux spécifications du
CCAG (articles 21 a 26 notamment), applicables aux marchés publics de travaux. Lorsque des matériaux ou
matériel ne faisant pas I'objet de normes frangaises sont prescrits, ces matériaux ou matériel seront conformes
aux prescriptions des CCTP.

Tout le matériel installé devra étre neuf et livré sur le chantier en bon état.

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour assurer la protection et le maintien en bon état de ses
matériels et matériaux jusqu'a la réception des ouvrages. Il aura a sa charge tous les frais de manutention
éventuellement nécessaires.

Les spécifications des marques et types de matériels notés en référence dans le présent dossier sont donnés a
titre indicatif et ne sont - en aucun cas - des exigences.

Elles ont pour but de fixer les niveaux de qualité, performances, aspect esthétique, encombrement, etc....
L'entrepreneur, proposant des marques différentes dans son offre, devra s'assurer que ces derniéres sont
équivalentes en fonction des criteres ci-dessus.

Dans le cas d'une marque différente jugée "techniquement équivalente" par I'entreprise, cette derniere devra
impérativement lindiquer dans son offre (en indiquant les références et types des matériels et matériaux
proposés) et fournir une documentation détaillée correspondante au matériel proposé.

SECURITE INCENDIE

L’ensemble des matériaux et produits industrialisés employés devra étre conforme a la réglementation.
L’entrepreneur devra fournir les PV de résistance au feu des matériaux utilisés ainsi que leur destination avant

4.5.2
4.5.3 Trait de niveau
travaux.
4.6
totalité des ouvrages.
4.7
4.8
leur mise en ceuvre.
4.9

SECTIONS, PUISSANCES, EPAISSEURS

Les sections, puissances ou épaisseurs indiquées sur les plans ou dans le cours des descriptions ont valeur
indicative et minimale, étant seulement destinés a rendre l'exposé de l'opération plus clair et a aider
I'entrepreneur lors de son étude.
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4.10

Il devra donc systématiquement et sans supplément de prix, soit pour satisfaire aux réglementations, soit pour
la bonne tenue des ouvrages ou le bon fonctionnement des installations ou encore pour satisfaire aux essais,
les vérifier et les rectifier si nécessaire.

ACOUSTIQUE

Il est rappelé I'Arrété du 25 avril 2003 relatif "a la limitation du bruit dans les établissements de santé".
Il convient de se référer a ce texte qui définit les seuils de bruits applicables aux établissements sanitaires. Il
s'agit d'un minimum réglementaire ; les CCTP pourront spécifier des exigences supérieurs.

MESURES POUR LIMITER LE BRUIT SUR LE CHANTIER

En fonction des caractéristiques du chantier, les entreprises devront :

- Démolir des ouvrages de gros-oeuvre a l'aide de robots télécommandés électriques type Brokk,

- Généraliser les banches a serrage par clé dynamométrique plutét gu’au marteau,

- Eviter au maximum les reprises au marteau piqueur sur du béton sec,

- Les réservations seront planifiées le plus efficacement possible, un suivi rigoureux évitera les reprises apres
des erreurs de coulage. Pour la découpe d’autres appareils moins bruyants seront utilisés, comme des scies a
lame par exemple,

- Favoriser les bétons de type autoplacant permettant de supprimer les nuisances sonores liées a I'utilisation
des aiguilles vibrantes dans le béton,

- Eviter les chutes de matériels quels qu'ils soient,

- Préférer les engins électriques aux pneumatiques, a service rendu équivalent,

- Mettre en place un plan d'utilisation des engins bruyants (vibreurs, marteau piqueur) qui stipulera les
emplacements des engins bruyants afin d'éviter les réverbérations et les transmissions de vibrations. Le
doublement des engins et matériels sera envisagé car on réduit les durées d'utilisation en augmentant peu le
niveau sonore (3dB(A) environ),

- Organiser le chantier pour éviter la marche arriere des camions ou toupies de béton et en informer les
fournisseurs,

- Utiliser des talkies-walkies pour communiquer avec le grutier afin d’éviter les cris et sifflements,

- Utiliser des engins insonorisés (Un marteau piqueur insonorisé émet 100 dB(A) contre 130 dB(A) autrement).

Par ailleurs, il est rappelé que les activités sur le chantier sont soumises aux exigences de l'article R1334-36 du
code de la santé publique. Ce texte renvoie a la responsabilité des intervenants sur chantier en terme :

- de respect des conditions d'utilisation des matériels,

- de mise en ceuvre de toutes dispositions utiles afin de limiter les bruits transmis vers le voisinage (aussi bien
matérielles : écrans de protection, limitation de l'utilisation des équipements au strict nécessaire,... que
comportementales : respect des horaires du chantier, sensibilisation des équipes pour éviter les
comportements bruyants, ...).

- Les entreprises mettront donc tout en ceuvre afin de respecter un niveau de bruit ambiant en limite de chantier
inférieur a 75 dB(A).

Les équipements que les entreprises utiliseront sur le chantier devront étre homologués CE et devront répondre
aux exigences des textes suivants :

- Décret 95-79 du 23 janvier 1995 relatif aux objets bruyants et aux dispositifs d'insonorisation,

- Arrétés du 12 mai 1997 relatif aux émissions sonores des engins de chantier,

- Arrété du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans I'environnement des matériels destinés a étre
utilisés a I'extérieur des batiments > Directive 2000/14/CE du Parlement Européen et du Conseil concernant le
rapprochement des législations des états membres relatives aux émission sonores dans l'environnement des
matériels destinés a étre utilisés a I'extérieur des batiments,

- Arrétés du 12 mai 1997 ou arrétés du 02 janvier 1986 et du 18 septembre 1987 pour les matériels mis sur le
marché avant l'entrée en vigueur de ces textes, obligeant notamment a I'étiquetage des performances
acoustiques des matériels de chantier homologués,

- Arrété du 1er avril 1972 relatif aux bruits aériens des moteurs a explosion ou a combustion interne de certains
engins de chantiers et bruits aériens des groupes moto compresseurs,

- Arrété du 4 novembre 1975 relatif aux brise-béton et marteaux piqueurs,

- Arrété du 26 novembre 1975 relatif aux groupes électrogenes de soudage,

- Arrété du 10 décembre 1975 relatif aux groupes électrogénes de puissance, remplacé a compter du 26 mars
1986 par des arrétés du 2 janvier 1986,

- Arrétés du 2 janvier 1986 et du 13 janvier 1988 relatifs aux grues a tour,

- Arrété du 18 septembre 1987 relatif aux engins de terrassement,

- Décret n° 2006-1099 du 31 ao(t 2006 relatif a la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la
santé publique.
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ECHANTILLONS - ELEMENTS TEMOINS - PROTOTYPES

ECHANTILLONS

Pendant la période de préparation, I'entreprise devra soumetire a I'approbation de la Maitrise d’ceuvre, les
références et types des matériels qu'elle envisage d'installer et présenter tous les échantillons qui lui seront
demandés. Les Fiches de Données Environnementales et Santé pourront étre demandées pour les produits et
matériaux a mettre en ceuvre.

Le maitre d'ceuvre ou de chantier fixera les dates de production des échantillons, notices techniques et P.V.
d’agrément. La taille et le nombre des échantillons seront définis par le Maitre d'ceuvre

Tous les échantillons, modéles, maquettes demandés pour fixer les choix dans le cadre du CCTP et des plans,
devront étre soumis a I'agrément de I'Architecte et du Maitre de I'Ouvrage avant une date a fixer d'un commun
accord et au cours d'un nombre limité de rendez-vous de chantier, de maniére a éviter la dispersion des
présentations.

Le CCTP prévoit pour certains matériels un échantillon de référence et autorise la fourniture de matériels
qualifiés d'équivalents. Il est spécifié que I'appréciation de I'équivalence des matériels présentés par
I'entreprise, avec ceux de référence, appartient a I'Architecte et au Maitre de I'Ouvrage, et qu'en cas de
divergence de vues avec l'entrepreneur, en ce qui concerne cette équivalence, celui-ci sera tenu de fournir les
matériels de référence.

Les échantillons acceptés par I'Architecte et le Maitre de I'Ouvrage seront groupés par panoplies et exposés
dans un local spécialement affecté ; ils serviront de point de comparaison avec la fourniture sur le chantier.

CHAMBRE TEMOIN

Les entreprises auront a prévoir dans leur offre la réalisation d’'une chambre témoin (ensemble chambre, salle
de bain et partie de couloir attenant).

Les prestations seront a réaliser dés la mise hors d’eau du béatiment et comprendront la totalité des
préconisations relatives a 'aménagement de ces locaux a I'emplacement d'une future chambre.
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ESSAI ET CONTROLES

Les essais et contrbles, tant sur matériaux et fournitures, que sur les ouvrages en place, seront conduits suivant
les prescriptions ci-apres.

AUTOCONTROLE

Les entrepreneurs doivent, dans le cadre de leur responsabilité, assurer leur propre autocontréle.

Chaque entreprise est tenue de vérifier I'adéquation de la réalisation de ses ouvrages. Lorsque I'un de ses
ouvrages releve de linterface avec une autre entreprise, elle est tenue de procéder a une réception
contradictoire avec I'entreprise qui prend la suite de I'exécution.

En début de chantier, I'entreprise donnera le nom de la personne chargée d'assurer le contréle des matériaux
et de leur mise en ceuvre.

Le contréle interne auquel sont assujetties les entreprises doit étre réalisé a différents niveaux :

- au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'entreprise s'assurera que les produits
commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du
marché,

- au niveau du stockage, I'entreprise s'assurera que ses fournitures seront convenablement protégées,

- au niveau de linterface entre corps d'états, I'entreprise vérifiera tant au niveau de la conception que de
I'exécution que les ouvrages a réaliser ou a exécuter par d'autres corps d'état permettent une bonne réalisation
de ses propres prestations,

- au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, l'entreprise vérifiera que la réalisation est faite
conformément aux DTU et Regles de I'Art,

- au niveau des essais, l'entreprise réalisera les vérifications ou essais imposés par les DTU et les regles
professionnelles et les essais particuliers supplémentaires exigés par les piéces écrites.

Si les travaux ne sont pas recevables au sens des tolérances définies dans les DTU ou des contraintes
supérieures indiquées dans les pieces écrites ou graphiques du marché, l'entreprise fautive reprendra a sa
charge les travaux et assumera par ailleurs éventuellement les pénalités pour retard. En cas d'essais
défavorables, les sanctions suivantes seront prises :

- démolition et remplacement de I'ouvrage défectueux,

- si la pérennité de I'ouvrage n'est pas affectée, le Maitre d'OEuvre aura le choix entre la démolition et la
réfection de 'ouvrage concerné ou a une réfaction de 20 % sur le codt total de I'ouvrage défectueux.

Dans le cas de litige, il appartient au Maitre d'OEuvre de décider de la responsabilité de I'entreprise fautive sans
que celle-ci puisse formuler la moindre contestation.

ESSAIS RELATIFS A LA STABILITE ET AU FONCTIONNEMENT

Les contrbles et vérifications nécessaires s'effectueront comme suit:

Solidité des ouvrages

Les entreprises sont tenues de satisfaire, sans supplément de prix, a toute demande du Maitre d’ceuvre.

Vérification de fonctionnement

Les entreprises produiront les fiches d'attestation des essais de fonctionnement de leurs installations selon
mode d'emploi et prescriptions AQC.

Ces contrbles et essais seront effectués par les entreprises a leurs frais.

L'interprétation des résultats sera assurée par le Maitre d’ceuvre. En cas de doute il pourra faire assurer celui-ci
par un bureau de contrdle a I'entiére charge de I'entreprise.

CONTROLES RELATIFS A LA SECURITE

Ces contrébles et essais seront exécutés au frais des entreprises.

Les entreprises sont tenues, sans supplément de prix :

» de fournir tous documents nécessaires aux fins de vérification des dispositions constructives,

» de fournir tous proces-verbaux de classification au point de vue de la réaction ou de la résistance au feu,
établis par les laboratoires agréés, des matériaux utilisés. Ces P.V. sont remis en méme temps que les
échantillons des matériaux et avant tout début d'exécution ou de mise en ceuvre.

» de satisfaire aux contr6les qu'exécute le Contréleur technique dans le cadre de sa mission et qui est

Phase DCE - mars 2025 16



CCTP Lot N°00 CCTC a e ‘ v
a

imposé aux lots techniques (Electricité, Chauffage, Plomberie, Ventilation)

Sont rappelées en particulier les vérifications concernant :
* les installations électriques (tous lots), en fonction des normes C.15.100 et C.13.100.

Les résultats des essais et contrOles feront I'objet de rapports détaillés rédigés par les représentants de
I'entrepreneur.
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ORGANISATION GENERALE., HYGIENE ET SECURITE DE CHANTIER

Chaque entreprise doit réaliser dans le cadre de son marché de travaux, toutes les prestations relatives a
'organisation générale du chantier, 'hygiene et la sécurité, telles quelles sont définies par la réglementation
générale, par le CCAG, par les spécifications particulieres du CCAP, du PGCSPS et des documents particuliers
du marché.

Se reporter également aux spécifications ci-apres :

ORGANISATION GENERALE

Désignation d'un interlocuteur privilégié

7.1.2

Chaque entreprise nommera un interlocuteur privilégié dont le réle sera le dialogue technique, financier, et de
planification avec la Maitrise d'OEuvre.

Ce responsable technique assurera tous les rendez-vous lors des études, la synthése, le chantier et la
coordination. Celui-ci doit étre habilité & prendre toutes les décisions qui puissent engager son entreprise. Ces
rendez-vous ont lieu, au choix du Maitre d'OEuvre et/ou OPC sur chantier ou en tout lieu désigné par le Maitre
d'OEuvre et/ou OPC pendant la durée du chantier. Ce représentant doit étre présent durant toutes les réunions
et ne peut étre libéré que sur accord de la Maitrise d'OEuvre si celle-ci juge que sa présence n'est plus
indispensable.

Si ce représentant est jugé incompétent par la Maitrise d'OEuvre celle-ci peut en demander le remplacement
pur et simple.

Réunions de chantier

71.3

Les entrepreneurs sont tenus d’étre présents aux réunions de chantier (au moins hebdomadaires et plus
fréquentes si besoin) :

*  sur convocation du maitre d’ceuvre ou de I'OPC

* méme sans convocation, pendant toute la durée de leurs interventions sur le chantier

* méme sans convocation, pendant les périodes précédant ou suivant immédiatement les interventions sur
chantier

Les réunions de chantier ont lieu chaque semaine. Toutefois, pour des impératifs de coordination entre les
différents lots, plusieurs réunions peuvent avoir lieu dans la méme semaine.

Ces rendez-vous ont pour but d'assurer le contréle de I'exécution, la liaison entre les différents corps d'état, de
contrbler le respect du planning d'exécution et de prendre toutes les décisions importantes. De ce fait, la
présence de I'ensemble des représentants des entreprises y compris leurs sous-traitants, est indispensable a
chaque réunion et pendant tout son déroulement.

Toute décision prise en I'absence d'un représentant de I'entrepreneur ne peut étre contestée par celui-ci.
L'ensemble des décisions prises sur le chantier sont consignées sur un compte rendu. Si I'entreprise n'a pas
fait d'observations par lettre recommandée au Maitre d'OEuvre dans le délai de 7 jours calendaires, les
décisions portées aux comptes rendus de chantier sont sans appel.

Un représentant du Maitre d'Ouvrage peut assister a ces réunions. Sa seule présence et la participation qu'il
peut prendre aux discussions ne peuvent a quelque titre et pour quelque cause que ce soit, étre considérés
comme une intervention dans la conception ou I'exécution des travaux.

Installations de chantier

Installations de chantier

Voir spécifications du PGCSPS
Consommables

L'ensemble des consommables sera a la charge du compte prorata, ainsi que les fournitures de base des
bureaux.

- papier A3 et A4

- frais de reprographie des plans en général et de synthése

- consommations poste et internet

- consommable des sanitaires

- électricité pour éclairage, PC et chauffage/climatisation

- nettoyage quotidien des locaux

- 2 jeux de chaque plan (y compris affichage en salle de réunion) et CCTP
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...Suite de "Consommables L'ensemble des consommables seraal..."

- 2 exemplaires du Dossier Marché

L'entreprise du lot Gros-oeuvre doit la mise a disposition des EPI (casques, bottes, etc).
Installations électrigues de chantier

«  Voir spécifications du PGCSPS et spécifications des CCTP des lots Gros-ceuvre et Electricité
* Les consommations seront réparties au prorata de chaque entreprise.

Distribution d'eau

» Voir spécifications du PGCSPS
* Les consommations seront réparties au prorata de chaque entreprise.

Accés au chantier

» Voir spécifications du PGCSPS

Clotures de chantier extérieures et intérieures
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7.1.10

» Voir spécifications du PGCSPS

Remarque : les clétures de chantier seront de type Heras pleines.
Livraison sur chantier des matériaux, matériels et équipements

» Voir spécifications du PGCSPS

En outre, les obligations suivantes seront impérativement respectées:

» Les livraisons respecteront les créneaux horaires et lieux de livraisons qui seront définis en accord avec
I'Etablissement

» Chaque entreprise destinataire doit étre impérativement présente pour réceptionner les matériels
commandés. L'Etablissement déclinera toute responsabilité, ou refusera toute livraison, en l'absence de
I'entreprise destinataire.

» Toutes mesures seront prises par I'entreprise destinataire pour installer les matériels et matériaux livrés sur
le chantier, afin de ne pas encombrer les cours de I'Etablissement.

» Toutes mesures seront prises par les entreprises destinataires pour protéger les matériels et matériaux
contre les intempéries, les dégradations et le vol (chocs, vandalisme, etc.)

* Un poste de nettoyage des camions (point d'eau avec jet) sera installé par le lot Gros-ceuvre.

Movyens de levage

» Voir spécifications du PGCSPS

D'une facon générale, sont compris dans le prix global et forfaitaire de chaque entreprise tous les moyens de
levage nécessaires a ses travaux.

Ce prix devra tenir compte des difficultés d'accés et des spécifications du projet. En aucun cas I'entrepreneur
ne pourra justifier une rectification de son prix du fait de ces contraintes.

Movens de prévention - Sécurité

~
—
—
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7.1.12

» Voir spécifications du PGCSPS

Pour le travail en hauteur, et notamment la réalisation des travaux en toiture, il pourra étre demandé la pose de
filets de sécurité périphériques.

Les entrepreneurs du lot Etanchéité et du lot Charpente couverture auront a charge la pose, I'entretien et la
dépose de ces filets.

Echafaudage
Se reporter aux spécifications du PGCSPS.
Chauffage du chantier - Préchauffage

Il est précisé qu’en aucun cas le chauffage des locaux ne sera pris en charge par le Maitre de I'ouvrage avant la
réception des travaux.

Lorsque le chauffage du chantier est nécessaire pour la bonne marche des travaux, il doit étre assuré par le lot
Chauffage-Ventilation avec imputation des frais correspondants « au compte prorata », a savoir notamment :
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» Les frais de mise en place des installations,

» Les frais de conduite des installations,

» Les frais d’énergie,

» Les frais d’assurance du matériel exploité provisoirement.

A la réception, les installations devront étre remises en état par le lot Chauffage-Ventilation et les garanties
contractuelles du matériel prendront effet a la date de la réception des travaux.

Hydrocurage

Un hydrocurage sera réalisé en fin de chantier ainsi qu'un passage caméra afin de s'assurer du bon état et de
la bonne réalisation des réseaux, a charge du compte prorata.

Cellule de synthése

Rappel de I'objet de la mission de synthése:

» La mission de synthése a pour objet d’assurer pendant la phase d’études d’exécution, la cohérence spatiale
des ouvrages des différents corps d’état, dans le respect des dispositions architecturales, techniques,
d’exploitation et de maintenance du projet.

Elle se traduit par la réalisation de plans de synthése qui représentent, au niveau du détail d’exécution, sur un
méme support, lI'implantation des ouvrages techniques et architecturaux (réseaux aériens ou enterrés,
réservations, terminaux, équipements, structure, plafond, parois, ouvertures, menuiseries, etc).

La Maitrise d’'CEuvre (TLR Architecture) anime et pilote la cellule de synthése. Elle participe a I'analyse des
plans de synthése, tous corps d’'état confondus. Elle veille en particulier a ce que les études de synthése
techniques soient conformes au projet architectural et fonctionnel.

Le lot CVC Plomberie assure la production des plans de synthése : il fait I'assemblage en plans, et en élévation,
des plans dEXE et des plans de réservations, fournis par les différents corps d'état techniques et
architecturaux. Il en fait également I'analyse.

Chaque entreprise participe a la mission de synthése dans la mesure ou ses ouvrages sont impliqués. Elle
integre les conclusions de la cellule de synthése dans ses plans d’EXE. Elle devra valider la derniére version
des plans de synthese.

Chaque entreprise produit son plan de réservation pour ses ouvrages. Elle reste seule responsable des
réservations transmises. Elle se chargera également d’en faire la vérification en réceptionnant le support.

Les frais correspondants sont réputés étre intégrés dans le forfait du marché de I'entreprise.

GESTION DES DECHETS ET NETTOYAGE
Gestion des déchets par tri sélectifs

Il est rappelé les textes essentiels a ce sujet :

o Décret no 92-377 du 1er avril 1992 relatif aux déchets résultant de I'abandon des emballages.

» Décret no 92-1074 du 2 octobre 1992 relatif a la mise sur chantier, a I'utilisation et a I'élimination de certains
produits dangereux.

o Décret no 94-609 du 13 juillet 1994 relatif aux déchets d'emballages dont les détenteurs ne sont pas les
ménages.

» Directive 94/62/CE du 20 décembre 1995 relative aux emballages et aux déchets d'emballages.

Les déchets de chantier, aussi bien de la démolition-déconstruction que ceux de la construction, feront I'objet
d'un tri sélectif et d'une gestion commune pour I'ensemble du chantier. Suivre a cet effet, les recommandations,
ainsi que la signalétique, établies par la Fédération Frangaise du Batiment, TADEME et le Ministere de
'Environnement.

Le tri sélectif des déchets permet de séparer les différents matériaux composant le batiment en vue :
» d'une valorisation pour les produits recyclables
» d'un traitement approprié pour les produits considérés comme déchets spéciaux ou déchets ultimes.

Les matériaux seront classifiés selon la nomenclature des déchets actuellement en vigueur, nomenclature
induite par la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 et l'avis relatif a la nomenclature déchets du JO du 10-11 novembre
1977.
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Les éléments non valorisables sont dirigés vers les sites appropriés suivant la classification suivante :
» Classe I: Déchets Industriels Spéciaux

» Classe Il: Déchets Ménagers et Assimilés

» Classe lll: Déchets dits "Inertes"

L'entreprise du lot Gros-ceuvre aura a sa charge I'ensemble de la gestion des déchets par tri sélectif pour tous
les lots et pendant toute la durée du chantier.

Il est précisé que les bennes devront étre déplacées en fonction de I'évolution du chantier et des phases.

Le colt des bennes sera géré par le compte prorata, avec les précisions sur l'affectation des dépenses
indiquées a l'article suivant.

On distinguera notamment :

* la mise en place des bennes et des installations spécifiques nécessaires
» ['évacuation et le transport des déchets

» e suivi (réception, recyclage, traitement, etc.) des déchets

7.2.2 Evacuation des déchets
Le chantier sera tenu dans un parfait état de propreté durant toute la durée des travaux.
Evacuation des déblais, gravois de terrassements et de structure déchets et emballages
» Déblais
Chaque entrepreneur procéde a ses frais a I'enlévement et au transport aux décharges publiques des déblais
en excédent résultant de I'exécution de ses travaux.
» Gravois de terrassements et de structure
Le ou les entrepreneurs de Gros-ceuvre et VRD proceédent a leurs frais a I'enléevement et au transport aux
décharges publiques de leurs déblais et gravois de structure.
» Dispositions applicables aux déchets et emballages
Chaque entreprise devra évacuer ses déchets, gravois, résidus, emballages etc. au moins deux fois par
semaine. A cet effet, I'entreprise du lot Gros-ceuvre mettra a la disposition des autres entreprises des bennes
de stockage a I'emplacement défini d'un commun accord avec le Maitre d'ceuvre.
Chaque entrepreneur se charge, a ses frais, de I'enlevement de ses propres déchets jusqu'au lieu de stockage
prévus a cet effet. L'enlevement des déchets a partir de ceux-ci ainsi que leur transport aux décharges
publiques sont effectués par I'entrepreneur désigné par le Comité de Controle ou a défaut par I'entrepreneur de
gros- ceuvre. Les dépenses y afférents sont portées au compte prorata.
Dans le cas ou un stockage distinct n'aura pas été prévu, le Comité de Contrdle décidera des modalités de leur
enlevement et de leur transport aux décharges publiques ainsi que de [l'affectation des dépenses
correspondantes.
 Emballages
Leur évacuation a I'extérieur du chantier est a la charge du destinataire des matériaux ou matériels emballés.
7.2.3 Nettoyage du chantier

Voir spécifications du CCAP et PGCSPS, complétés par les précisions suivantes ;

Le chantier sera tenu dans un parfait état de propreté durant toute la durée des travaux.

» Chaque entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés I'exécution des
travaux dont elle est chargée,

» Chaque entreprise a la charge de I'évacuation de ses propres déblais jusqu'aux lieux de stockage fixés par
le Maitre d'ceuvre sur proposition de I'entreprise de Gros-ceuvre

» Chaque entreprise a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations qu'elle
aura salies ou détériorées,

» L'entreprise de Gros-ceuvre a la charge de I'enlevement des déblais stockés et leur transport jusqu'aux
installations d'élimination ou de tri sélectif des déchets, selon la réglementation en vigueur, pendant la durée
totale du chantier.

En début de chantier, avant l'intervention des lots autres que le Gros-ceuvre, les nettoyages systématiques
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sont a la charge de ce lot.

Des le début de I'intervention des lots autres que le Gros-ceuvre, I'entreprise du Gros-ceuvre assurera,
chaque fois que nécessaire et au moins une fois par semaine, un nettoyage général du chantier.

Les frais correspondants seront répartis entre les entreprises dans le cadre du compte prorata.

Cette prescription ne dégage pas chaque entreprise de I'obligation d'assurer le nettoyage lié a ses propres
travaux de la fagon suivante :

» Chaque entrepreneur, au fur et a mesure de l'exécution des travaux, doit procéder au nettoyage, a la
réparation et a la remise en état des installations qu'il aura salies ou détériorées.

» Chaque entrepreneur, aprés chaque intervention en un lieu donné, doit laisser I'emplacement propre et libre
de tous déchets. L'entrepreneur qui lui succéde est en droit d'exiger cet état de propreté avant d'entreprendre
ses travaux.

» Ladépense correspondante sera imputée sur les acomptes de travaux :

» de I'entreprise responsable (si elle peut étre déterminée par simple constat au compte rendu de chantier).

» de l'entreprise du Gros-ceuvre, dans le cas contraire, a charge pour elle de répartir la dépense au compte
prorata.

En complément, il est précisé que 'OPC pourra attribuer arbitrairement aux entreprises des zones de
nettoyage.

Si le nettoyage n'était pas effectué par chaque entreprise, le Maitre d'OEuvre ferait intervenir une entreprise de
nettoyage spécialisée aux frais des entreprises défaillantes, aprés un seul avertissement et un délai maximum
d'une semaine.

Les voies publiqgues accédant au chantier sont maintenues propres pendant la durée des travaux y compris
celles utilisées pendant les travaux de fagades ou de remplacement de menuiseries extérieures (échafaudages,
...). Elles seront réguliérement balayées et nettoyées pour enlever tout déchet et débris.

Nettoyage des voiries

Les entreprises devront assurer et maintenir, en permanence, la propreté du chantier lui-méme et son
environnement direct. Pour remplir cette obligation, différentes dispositions organisationnelles ou équipements
efficients, pourront étre retenus.

Les dispositions suivantes seront prises a minima, pour garantir la propreté des abords du chantier :

- Nettoyage des abords au moins une fois par semaine

- Prévoir des aires de lavage des roues des véhicules de chantier juste avant de quitter le site ;

- Prévoir des clotures de chantier pleines afin d'éviter les projections depuis le chantier sur les voiries et
parcelles avoisinantes ;

- Veiller a ce que les livraisons se fassent bien sur les zones de chantier dédiées a cela et non sur la voie
publique

Tout déversement dans le tout a I'égout est formellement interdit.

COMPTE PRORATA : PRINCIPES ET DEFINITIONS
Obligations

Il sera mis en place, par I'ensemble des entreprises, un compte prorata chargé de régler et de gérer les
dépenses communes du chantier. Toutes les entreprises, sans exception, participent aux dépenses
communes. Le compte prorata sera tenu par I'entreprise titulaire du Gros-ceuvre.

Avant la fin de la période de préparation I'entreprise titulaire du Gros-ceuvre remettra au Maitre d’'ceuvre le
dossier indiquant les modalités de fonctionnement du compte-prorata (mode de gestion, constitution de la
commission de contréle, convention de compte-prorata, etc.), ensemble des documents approuvé par la totalité
des entreprises).

Définitions

Lorsque plusieurs entrepreneurs, ayant entre eux un lien juridigue ou non, concourent a la réalisation d'un
méme ouvrage, il est tenu compte des dépenses d'intérét commun et des produits éventuels du chantier dans
les conditions énumérées ci- apres.
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Les dépenses d'intérét commun sont celles qui, effectuées par un ou plusieurs entrepreneurs, ont pour but ou
pour effet d'assurer la bonne marche de I'ensemble du chantier.

3. Imputation

Les dépenses d'intérét commun, telles qu'elles viennent d'étre définies, incombent en principe aux
entrepreneurs participant au chantier. Elles peuvent selon le cas, soit étre affectées a un lot déterminé, soit étre
portées au débit du compte prorata. Leur affectation ou répartition s'effectue, selon les dispositions indiquées
aux articles suivants.

~
w

Le cas échéant, les dépenses réalisées en commun par certains entrepreneurs pour les besoins exclusifs de
leurs lots font I'objet de comptes interentreprises distincts.

En cas d’inobservation par les entreprises des prescriptions prévues au présent compte prorata et sans
préjudice des pouvoirs des autorités compétentes, le maitre d’ceuvre peut prendre aux frais des entreprises les
mesures nécessaires apres mise en demeure infructueuse.

En cas d’'urgence ou de danger, ces mesures peuvent étre prises sans mise en demeure préalable.
L’intervention des autorités compétentes ou du maitre d’ceuvre ne dégage pas la responsabilité des entreprises.

7.3.4 Principe de gestion et reglement du compte prorata

Les modalités de gestion et de reglement du compte prorata sont fixées par une convention particuliere entre
les entreprises, acceptée par toutes les entreprises titulaires d’'un marché de travaux.

Copie de cette convention est adressée pour information au Maitre d'ceuvre et au Maitre d'ouvrage, dans un
délai de 15 jours a compter de sa conclusion, par la personne chargée de la gestion du compte prorata.

Le compte prorata sera géré par le comité de contréle du compte prorata et sera réparti entre les entreprises au
prorata du montant de leurs marchés initiaux, éventuellement modifiés par avenant.

7.3.5 Affectation des dépenses et recettes - principe

Les dépenses d'intérét commun définies a l'article ci-dessus, lorsqu'elles peuvent étre imputées a un lot
déterminé, sont mises a la charge de I'entrepreneur titulaire de ce lot. La prestation correspondante, telle qu'elle
est décrite dans les documents particuliers du marché est réputée rémunérée par le prix du marché.

Dans le cas ou une dépense ne peut étre imputée a un entrepreneur déterminé, elle est portée au débit du
compte prorata.

L'affectation ou la répartition des dépenses d'intérét commun est différente selon qu'il s'agit de dépenses
d'investissement, d'entretien ou de fonctionnement.

74 DEPENSES COMMUNES OU PARTICULIERES - COMPTE PRORATA : DEPENSES
D'INVESTISSEMENT

Sauf cas particulier, les dépenses d'investissement, du fait de leur caractére prévisible, sont normalement
imputables a un lot déterminé.

7.4.1 Contenu des prestations

Compte tenu des impératifs de phasage, il est bien entendu que les prestations relatives a I'organisation
générale de chantier contiennent implicitement :

» Réalisation de la prestation ;

»  Entretien pendant toute la durée des travaux de toutes les entreprises ;

» Déplacement, modification et adaptations, autant de fois que nécessaire en fonction des impératifs de
phasage ;

* Repli des matériels et matériaux et remise en état en fin d’opération.

7.4.2 Tableau général de répartition
Se reporter aux spécifications du PGCSPS.
7.4.3 Détails des prestations

Panneau de chantier :
L’entrepreneur de Gros-ceuvre devra la fourniture, la mise en place, I'entretien et la dépose du panneau de
chantier suivant modéle du Maitre d'ceuvre.
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Ossature support du panneau constitué d’une ossature principale et secondaire, fournie et posée par le présent
lot compris toutes sujétions de massif de fondations support du panneau.

La maintenance pendant la durée du chantier sera a la charge du présent lot.

A la fin du chantier le titulaire devra son démontage et son évacuation.

Les frais de fourniture, mise en place, entretien et mises a jour, déplacements en fonction des impératifs de
chantier (phasages, etc.), évacuation en fin de chantier sont a répartir "au compte prorata".

Dossier témoin :
La prestation comprend la fourniture, dans la salle & usage de la maitrise d’ouvrage et de la maitrise d’ceuvre,
le maintien en I'état et les mises a jour d’'un dossier complet comprenant :

Documents Ala charge de :

un exemplaire des pieces des marchés "TCE" : pieces écrites et plans Gros-ceuvre

le planning des travaux et ses mises a jour Gros-ceuvre

les comptes-rendus de chantier Gros-ceuvre

les comptes-rendus du Contréleur technique, de I'OPC et du SPS Gros-ceuvre

le cahier journalier des effectifs Gros-ceuvre

le registre journal de sécurité et protection de la santé Gros-ceuvre

plans EXE, d'atelier et chantier au fur et a mesure de leur établissement | Chaque entreprise concernée
le dossier des résultats d’essais Chaque entreprise concernée
les plans particuliers de sécurité et protection de la santé Chaque entreprise concernée
tous documents administratifs ou techniques liés au chantier Chaque entreprise concernée

Autres dépenses :
Pour les dépenses d'intérét général qui ne seraient pas répertoriées et/ou affectées, se reporter a 'annexe de la
norme NFP 03-001 traitant du « compte-prorata ».

DEPENSES COMMUNES OU PARTICULIERES - COMPTE PRORATA DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT

Dépenses de consommation

Les dépenses énumérées ci-aprées sont portées au débit du compte prorata :

* les consommations d'eau

* les consommations d’électricité

» les dépenses d'énergies nécessaires aux installations de chantier

* les installations nécessaires a la mise en place du WIFI et de ses éventuelles consommations et
abonnement

» installation, consommation et dépose du pré-chauffage de chantier

Cas particuliers des fluides et énergies nécessaires aux essais et épreuves
Les dépenses correspondantes sont facturées par la personne chargée de la gestion du compte prorata a
I'entrepreneur du lot qui fait I'objet des essais et des épreuves.

Dépenses d'exploitation

Sauf dispositions expresses différentes, les dépenses énumérées ci-aprés sont portées au débit du compte
prorata.

» Nettoyage du bureau de chantier et des installations communes d'hygiéne.

» Les frais de réparation et de remplacement des fournitures mises en ceuvre et détériorées ou détournées
dans les cas suivants :

- l'auteur des dégradations ou des détournements ne peut étre découvert

- la dégradation ou le détournement ne peut étre imputé a I'entrepreneur des corps d'état déterminé

- la responsabilité de I'auteur, insolvable, n'est pas couverte par un tiers

» Suivant la nature des fournitures mises en ceuvre, les entrepreneurs prendront les dispositions nécessaires
afin d'assurer leur protection jusqu'a la réception des travaux. A défaut, le Comité de Contréle pourra limiter la
prise en charge, au titre du compte prorata, des frais de réparation et de remplacement des fournitures
détériorées ou détournées. Dans ce cas, les frais resteront, pour le surplus, a la charge de I'entrepreneur qui les
a mis en ceuvre.

* Les frais de réparation et de remplacement des éléments centraux d'équipement trés spécialisés et
particulierement onéreux restent a la charge des entrepreneurs réalisant ces installations. En cas de besoin, le
Comité de Contréle dressera la liste des fournitures répondant a ces criteres.

» L'évacuation des déchets prévus au chapitre suivant.

» Toute autre dépense qui serait portée expressément au débit du compte prorata soit par les documents
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7.6.2

particuliers du marché, soit par décision du Comité de Contréle.

GESTION ET REGLEMENT DU COMPTE PRORATA

Le présent chapitre a pour objet de fixer les modes de gestion et de réglement du compte prorata.
Personne chargée de la tenue de compte prorata

Le compte prorata est tenu par I'entrepreneur du lot Gros-ceuvre.

La personne chargée de la tenue du compte, suivant les instructions du Comité prévu par l'article suivant et
sous son contréle :

» ouvre un compte bancaire distinct

» propose le budget initial et ses modifications

» propose les modalités des appels de fonds

* propose les baremes

» établit périodiquement I'état des dépenses et des recettes et le porte a la connaissance des entrepreneurs

» informe le maitre d'ceuvre et le maitre de 'ouvrage de la situation de chaque entreprise vis-a-vis du compte
prorata

» établit le projet de décompte final du compte prorata

» fournit a chaque entrepreneur une attestation justifiant qu'il est en regle a I'égard de ses obligations au titre
du compte prorata conformément au décompte approuvé par le Comité de Contrdle

*  Rémunération :

La rémunération toutes taxes comprises de la personne chargée de la tenue du compte prorata consiste en un
pourcentage déterminé du montant toutes taxes comprises des dépenses imputées au compte prorata hors
ladite rémunération.

Ce pourcentage est fixé par accord particulier entre cette personne et le Comité de Contréle.

A défaut d'accord, ce pourcentage est égal a 10%.

Ainsi, les factures imputées au compte prorata seront établies en déboursés réels avec majoration de 10% ; le
compte ainsi établi sera majoré de 10% pour frais de gestion.

Comité de Controle

Composition et désignation

Le Comité de Controle comportera un nombre impair de membres et, a défaut d'arrangement particulier, au
moins:

* un représentant du ou des lots structures (gros - ceuvre, charpente métallique, charpente bois)

* un représentant du groupe des lots du second ceuvre (étanchéité, menuiserie, serrurerie, sols, peinture,
etc.)

* un représentant du groupe des lots d'équipement (plomberie, électricité, génie climatique, ascenseurs, etc.)
Chaque membre du Comité est désigné a la majorité simple des entreprises du groupe qu'il représente.
Chaque entrepreneur du groupe dispose d'un nombre de voix proportionnel a l'importance du montant initial de
son marché par rapport a la somme des montants initiaux des marchés des entrepreneurs du méme groupe.

Un membre suppléant, destiné a remplacer le membre titulaire en cas d'absence de celui-ci, sera également
désigné dans les mémes conditions.

La personne chargée de la tenue du compte prorata représente le groupe auquel elle appartient.
Le maitre d'ceuvre peut étre invité par le Comité de Contr6le a donner son avis.

Attributions

Le comité a pour mission :

» d'approuver le budget initial et ses modifications et de fixer les modalités des appels de fonds

» de décider de I'engagement des dépenses communes imprévues

» de contrler la tenue du compte et en cas de contestation, d'accepter ou de refuser les factures présentées
» de statuer sur le solde et le réglement du compte prorata

» et plus généralement de prendre, dans le cadre du marché, toute décision utile a la détermination des
obligations de chaque entrepreneur et a la bonne gestion du compte prorata.

* Réunions du Comité de Contréle

Le Comité de Contréle se réunit périodiguement et, en cas de besoin, a la demande de la personne chargée de
la tenue du compte prorata.

Les décisions du Comité sont prises a la majorité des voix des membres, chaque représentant de groupe
disposant d'une voix.
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Rémunération
Il n'est pas prévu de rémunération pour les membres du Comité de Contréle.

Recettes du compte prorata

En début de chantier, il est arrété un budget prévisionnel pour le compte prorata, de maniere a fixer le
pourcentage permettant de déterminer I'acompte a verser a la personne chargée du compte prorata.

Celle-ci établit les factures ou appels de fonds :

* Un acompte d’approvisionnement du compte prorata pourra étre demandé en cours de chantier, a
concurrence de 0.8% du montant des marchés de chaque entreprise communiqués par le maitre d'ceuvre.

* puis mensuellement ou trimestriellement, sur la base des situations de travaux réalisés par chaque
entreprise dont les montants sont communiqués par le maitre d'ceuvre. les montants des factures ou appels de
fonds précités sont payés par cheque a la personne chargée de la tenue des comptes dans les 30 jours au plus
tard a compter de leur réception. Ces paiements sont indépendants des reglements des acomptes ou du solde
par le maitre de I'ouvrage.

Sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, les retards de paiement ouvrent droit pour le créancier
au paiement d'intéréts moratoires au taux des obligations cautionnées augmenté de 2,5 points.

Sont inscrites au crédit du compte prorata, les recettes provenant de la location ou de la récupération des
installations, matériels, etc. ayant donné lieu a inscription au débit de ce compte.

Dépenses du compte prorata

Conditions d'inscription

Les inscriptions au compte prorata doivent étre justifiées par les entreprises prestataires au moyen de factures
ou d'attachements qui sont établis en 3 exemplaires, I'un pour le créancier, les deux autres pour la personne
chargée de la tenue du compte prorata.

Chaque entrepreneur renonce expressément a demander le paiement des factures qu'il n'aurait pas produites a
la personne chargée de la tenue du compte dans un délai de 2 mois a compter de la réalisation de la prestation.

Imputation au compte prorata

Les dépenses imputées au compte prorata comprennent :

» les frais de main d'ceuvre d'exécution de I'entreprise

* les frais de matériels

» les fournitures rendues chantier aux prix facturés a I'entreprise
» les prestations réalisées par des tiers

Chacun des postes est calculé :

» soit sur la base de justifications détaillées. Pour les frais de main d'ceuvre d'exécution, les attachements
devront indiquer le temps passé ainsi que le nom et la qualification de 'ouvrier

» soit sur la base d'un baréme approuvé par le Comité de Controle

» soit sur la base des prix unitaires du marché, affectés éventuellement d'un rabais fixé par le Comité de
Contréle

» soit sur devis approuvé par le Comité de Contréle

A chacun des postes évalués sur la base de justifications détaillées, il sera appliqué un coefficient multiplicateur
arrété des le démarrage du chantier, en accord entre les entrepreneurs. Dans le cas ou tous les entrepreneurs
ne seraient pas désignés a l'ouverture du chantier, cet accord interviendra lorsque 75% du montant de
I'ensemble des travaux auront été traités. A défaut d'accord entre les entrepreneurs, ce coefficient sera fixé par
le Comité de Contréle.

Au montant des dépenses ainsi calculé, l'entreprise prestataire ajoutera l'imputation de la T.V.A. au taux
ordinaire.

Gestion et information

Le montant des factures présentées par chaque entreprise prestataire est porté a son crédit dans le compte de
répartition établi par la personne chargée de la tenue du compte prorata.

Si ce compte de répartition fait apparaitre un solde créditeur en faveur d'une entreprise prestataire, des
versements méme partiels peuvent lui étre effectués apres accord du Comité de Contréle.

Tous les 2 mois, la personne chargée de la tenue du compte dresse un état des dépenses et des recettes et le
porte a la connaissance de tous les entrepreneurs.
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7.6.5 Solde et répartition définitive

Le solde du compte prorata et sa répartition définitive sont établis aprés la réception des travaux, par la
personne chargée de la tenue du compte.

La répartition est faite au prorata du montant des situations cumulées de chaque entrepreneur. Toutefois, pour
certaines dépenses expressément énumérées, une regle de répartition différente peut étre établie par les
documents particuliers du marché ou par accord intervenu entre I'ensemble des entrepreneurs participant au
chantier. Ce solde et sa répartition sont communiqués a chaque entrepreneur dans les 45 jours qui suivent la
réception des travaux.

Chaque entrepreneur dispose d'un délai de 15 jours pour faire connaitre par écrit ses observations.

Passé ce délai, le solde et sa répartition ainsi que les observations regues sont soumis dans les 8 jours au
Comité de Contr6le qui dispose de 30 jours pour faire connaitre sa décision. ensuite, la personne chargée de la
tenue du compte émet les factures ou les avoirs, au débit ou au crédit de chaque entreprise. Ces factures ou
avoirs comprennent la T.V.A. au taux ordinaire.

Chaque entrepreneur déclare expressément s'en remettre au Comité de Controle pour la fixation de sa
contribution.

En fin de chantier, chaque entreprise devra, pour étre soldée, présenter le quitus de sa participation au compte
prorata.

Litiges

Les différends, nés a l'occasion de la gestion du compte prorata, sont soumis au Tribunal compétent du lieu
d'exécution des travaux, a moins que les parties conviennent de recourir a I'arbitrage. Le Comité de Contréle
peut décider que les frais exposés a cette occasion seront portés au débit du compte prorata.

~
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8.2.1

LIMITE DE PRESTATIONS

Se référer au tableau des interfaces entre Corps d'état. Cf Annexes en fin de document

LIAISON ENTRE LES CORPS D'ETAT

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet devra étre parfaite et constante
avant et pendant I'exécution des travaux.

Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :

» [l'entrepreneur de gros ceuvre prendra contact avec tous les autres corps d'état afin d'obtenir tous
renseignements en ce qui concerne les ouvrages de finition et d’équipements dont I'exécution aura une
incidence sur la réalisation de ses propres travaux ;

» chaque entrepreneur réclamera au maitre d’ceuvre, en temps voulu, toutes les précisions utiles qu'’il jugera
nécessaires a la bonne exécution de ses prestations ;

» chaque entrepreneur se mettra en rapport, en temps voulu, avec le ou les corps d’état dont les travaux sont
liés aux siens, afin d’obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires ;

» chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant sur le
chantier, dans le cadre de la coordination d’ensembile ;

» tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer I'exécution de leurs
travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d’état.

A aucun moment durant le chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir dun manque de
renseignements pour ne pas effectuer des prestations lui incombant, ou ne pas fournir des renseignements, ou
des plans, ou des dessins nécessaires aux autres corps d’état pour la poursuite de leurs travaux.

PROTECTION DES OUVRAGES

Protection des ouvrages des autres corps d'état

8.2.2

Chaque entrepreneur, dont I'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations ou des
salissures aux ouvrages finis déja en place, devra prendre toutes dispositions et précautions utiles pour assurer
la protection de ces ouvrages finis.

Cette prescription s’applique plus particulierement aux appareils sanitaires, aux quincailleries, aux ouvrages en
bois apparent, aux appareillages électriques, aux revétements en carrelage, en plastique ou autres, aux CTA
(centrales de traitement d'air), aux gaines CTA et gaines de toutes natures, etc., qui ne devront subir aucun
dommage, si minime soit-il. Faute de se conformer a cette prescription, I'entrepreneur responsable en subira
toutes les conséquences.

Protection par les entrepreneurs de leurs propres ouvrages

Les entrepreneurs de revétements de sols devront assurer la protection de leurs revétements de sols jusqu’a la
réception. Pour les sols en carrelage, marbre, etc., cette protection pourra étre assurée par mise en place de
sciure de bois, ou par tout autre moyen efficace. En ce qui concerne les sols en tapis textile ou moquette, la
protection pourra étre assurée par la mise en place d’une couche de papier fort collé aux joints. Pour les sols en
plastique, parquets, etc., la mise en place de papier fort pourra convenir.

Mémes spécifications en ce qui concerne les marches des escaliers ou le nez de marche devra étre protégé
plus particulierement. Les appareils sanitaires devront également étre protégés notamment en rives et sur les
arétes, par une bande de papier fort collé.

En ce qui concerne les ouvrages de menuiserie en bois, toutes les arétes, qui, du fait de leur position risquent
d’étre épaufrées, notamment les huisseries, batis et autres montants, devront étre protégées au droit des
arétes par des petits liteaux fixés par pointes.

Pour les ouvrages soignés prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument indispensables pour
toutes les parties exposées aux chocs en cours de travaux.

En ce qui concerne les menuiseries en alliage léger ou en autres métaux a parement fini, elles devront
obligatoirement étre protégées par un film plastique collé.

Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par les entrepreneurs respectifs.
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8.3

RECEPTION DES SUPPORTS

Certains supports feront I'objet entre entreprises de réception en présence du Maitre d’ceuvre.

Toutes les entreprises ont la faculté de demander une réception des supports sur lesquels elles doivent
intervenir.

Les supports ne présentant pas les caractéristiques requises seront refusés et I'entreprise chargée de leur
exécution devra obligatoirement en assurer la réfection dans les délais imposés par le Maitre d’ceuvre.

Tout commencement d’exécution d’'un ouvrage sur un support exécuté préalablement par une autre entreprise
équivaudra a une acceptation de ce support.

RESPECT DES OUVRAGES, RELATIONS ENTRE LES DIFFERENTS CORPS D'ETAT

Il importe que chaque entrepreneur exige de son personnel sur le chantier le souci et le respect constant des
travaux exécutés par les autres corps d’état.

Dans le but, chacun doit s’abstenir de faire quoique ce soit qui, sous prétexte de simplifier sa tache, dégrade ou
salisse les ouvrages des autres corps d’état ou qui soit susceptible de nuire a la solidité ou a la bonne finition de
'ensemble.

L’entrepreneur fournira en temps voulu les précisions relatives aux ouvrages dont I'exécution est liée a des
sujétions communes a d’autres corps d’état, notamment :

* niveau

* emplacements,

* surcharges,

* encombrements

» habillages,

* mise en place de matériel,

* revétement

+ etc.

Toutes les réparations ou remises en état, rendues nécessaires par un manquement aux régles seront
exécutées suivant les ordres du Maitre d’ceuvre aux frais de I'entrepreneur responsable.

ORGANIGRAMME DES CLES

La conception de l'organigramme des clés est a la charge du lot Menuiserie intérieure, y compris pour les
portes mises en ceuvre par d’autres corps d’état.

Il sera étudié en collaboration avec le maitre d'ouvrage et les différents lots concernés par la fourniture de
cylindres (lots Menuiserie extérieure et Serrurerie). L’assistance du fabricant pourra étre sollicitée.

Le Centre Hospitalier se chargera de la commande et de la fourniture des cylindres.

Pour les portes donnant sur I'extérieur, il sera prévu, par chaque lot concerné, la fourniture de cylindres
provisoires pour la durée des travaux.
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9

TEST D'ETANCHEITE A L'AIR

Afin de garantir la bonne performance de I'enveloppe du batiment vis a vis des infiltrations d'air et notamment
l'atteinte de la valeur de référence fixée pour cette opération, 1.00 m3/h.m?2 sous 4Pa (voir étude thermique),
une mission spécifique est attribuée au lot Platrerie Faux plafonds comprenant les tests d'infiltrométrie a
l'avancement (clos couvert) sur 3 locaux témoins. L'entreprise titulaire du lot pourra missionner au besoin une
entreprise qualifiée pour la réalisation de ces tests. Les défauts d'étanchéité seront mis en évidence a l'aide
d'équipements spécifiques tels que caméra thermographique, fumigéne ou anémometre.

L'entreprise titulaire du lot Platrerie Faux-plafonds :

- assurera, avant la réalisation du clos-couvert, une phase de formation et de validation des modes
opératoires envisagées par les entreprises concernées intervenant sur le chantier (Menuiseries extérieures,
Serrurerie, CVC, Electricité) sur les locaux témoins ou seront réalisés des tests a 'avancement. Cette mission
consistera a former et valider les mises en oeuvre proposées par les entreprises concernées, sous supervision
de la maitrise d’oeuvre ;

- réalisera des tests d’infiltrométrie (type porte soufflante) a 'avancement (au clos-couvert) sur 3 locaux
témoins (un bureau, une salle d'activité et une chambre).

En cas de défaut d’étanchéité constaté, les corrections nécessaires seront réalisées immédiatement par les
entreprises responsables, a leur frais. L'ensemble des entreprises concernées (Gros-oeuvre, Facades,
Menuiseries extérieures, Serrurerie, CVC, Electricité) devra se conformer aux attentes fixées par le lot Platrerie-
Faux-plafonds pour la bonne réalisation de ces tests et ceci autant de fois que nécessaire.

Avant réception du batiment, une seconde série de tests sera réalisée sur 'ensemble des batiments, afin de
vérifier 'atteinte de I'objectif fixé pour cette opération.

Ces tests seront réalisés par un organisme indépendant agréé par le Ministere de I'Ecologie, du
Développement Durable et de I'Energie, mandaté par la maitrise d'ouvrage, et qualifié Qualibat 8711.

Si I'objectif fixé n’est pas atteint suite a ces tests, les corrections nécessaires seront immédiatement réalisées
par les entreprises responsables des défauts d’étanchéité constatés, a leur frais. Les tests complémentaires
réalisés suite a ces corrections, et nécessaires a la vérification de l'atteinte finale des objectifs, seront a la
charge des entreprises responsables et devront étre réalisés par un organisme indépendant agréé par le
Ministére de I'Ecologie, du Développement Durable et de I'Energie et qualifié Qualibat 8711.

Préalablement a ces tests,

> Chaque entrepreneur des lots concernés, ainsi que le titulaire du lot Platrerie Faux-plafonds, désignera un
référent pour la partie étanchéité a I'air qui rendra compte au maitre d’oeuvre tout au long du chantier du
respect des bonnes pratiques en la matiére et procédera a toute action corrective nécessaire pour garantir la
bonne étanchéité du batiment, notamment suite aux travaux d’étanchéité réalisés en phase travaux.

> Une attention particuliere sera apportée en phase travaux aux éléments suivants (susceptibles de générer
des infiltrations) : gros oeuvre et éléments de structure, qualité de I'enveloppe (jonctions murs/sols/plafonds,
menuiseries extérieures), appareils électriques et réseaux fluides, trappes et éléments traversant les parois.
Des préconisations spécifiques sont reprises dans les CCTP des lots concernés.

- En phase préparatoire du chantier :

Chaque entrepreneur exposera a l'entrepreneur du lot PlatrerieFaux-plafonds, les modes opératoires envisagés
ainsi que les matériaux utilisés (adhésifs, joints, etc.) pour garantir une étanchéité a 'air performante.

En dehors des inspections réalisées par la maitrise d’ceuvre, chaque entreprise procédera a un autocontrdle
systématique et a 'avancement (en interne par 'encadrement des intervenants et par preuves documentaires
au cours du chantier, de type photographies des éléments clés pour I'étanchéité a I'air).

> L'ensemble des autres lots devra se conformer aux attentes fixées par le lot Platrerie-Faux-plafonds pour la
bonne réalisation de ces tests et ceci autant de fois que nécessaire.
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DOCUMENTS DU CONTROLEUR TECHNIQUE, DU COORDONATEUR DE

SECURITE ET DU COORDONNATEUR SSI

Comme prévu au CCAP,

* le rapport du Contr6leur technique,

» le PGCSPS du Coordonnateur Sécurité,

» etles documents établis par le Coordonnateur SSI

font partie des piéces constitutives du marché liant le Maitre d'Ouvrage a chaque Entrepreneur.

A ce titre, dans le cadre de l'offre globale et forfaitaire de chaque entreprise, sont réputées incluses toutes les
prestations liées au respect des spécifications mentionnées dans les documents précités, nécessaires pour la
bonne exécution des ouvrages, et méme si ces spécifications ne sont pas explicitement reprises dans les
autres piéces techniques du dossier (Plans et CCTP).
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11 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Prescriptions pour toutes les entreprises

Le Dossier des ouvrages exécutés sera remis en 2 exemplaires "papier" et 2 exemplaires sur supports
informatiques type clef USB.

Pour le dossier sur support informatique :

» les piéces écrites seront sur clef USB, compatibles avec les logiciels Word et Excel sous PC ou au format
pdf.

* les pieces graphiques seront sur clef USB, de format DXF ou DWG ou RVT, compatibles avec les logiciels
de type AUTOCAD et REVIT ou au format pdf.
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12 FORMATIONS

Les entreprises doivent des formations dans le cadre des différentes prescriptions des CCTP. En plus des
spécification des CCTP, les entreprises des lots techniques devront une assistance technique de 2 semaines
aprés la mise en service des installations. La présence d'un Technicien devra permettre le complément de
formation du Personnel d'exploitation et de maintenance en place sur le site.
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