
 

 

 

 

 



N° Nom de la tâche Durée

1 PREPARATION DE CHANTIER - 2 MOIS 44 jrs

2 OS démarrage 0 jr

3 Préparation de chantier / constat d'huissier / repérages 2 sem.

4 Installations de chantier pour les travaux préparatoires 3 sem.

5 Démolitions bâtiment Nord après solde des consignations 2 sem.

6 Dévoiements des réseaux extérieurs dans l'emprise à construire (chauffage, 

Electricité, EU/EV…)

19 jrs

7 Lot 14 VRD & Espaces verts 19 jrs

8 Sondage angle du bâtiment Nord 1 jr

9 Pose d'un nouveau réseau EP/EU du Nord vers l'ouest 5 jrs

10 Ouverture tranchée pour pose RCU Nord 1 jr

11 Travaux de raccordement EP et EU Ouest 5 jrs

12 Ouverture Tranchée pour RCU Ouest 1 jr

13 Réseaux EP Sud 1 jr

14 Ouverture tranchées pour RCU Sud 1 jr

15 Dépose des réseaux EU/EP à dévié Nord + Ouest 3 jrs

16 Pose nouveau réseaux Sec Sud 2 jrs

17 Dépose des réseaux Sud 2 jrs

18 Lot 13 CVC/Plomberie 12 jrs

19 Pose RCU Nord 3 jrs

20 Pose RCU Ouest 2 jrs

21 Pose RCU Sud 4 jrs

22 ETUDES, VISAS et SYNTHESES 83 jrs

23 Production et visa de l'ensemble des études d'exécution entreprises, synthèse 

comprise

4 mé

24 FABRICATIONS et APPROVISIONNEMENTS 83 jrs

25 Fabrications et approvisionnements principaux 4 mé

26 TRAVAUX - 14 MOIS 298 jrs

27 Lot 14 VRD & Espaces verts 15 jrs

28 Terrassements généraux,  structures de voiries projet servant de pistes chantier, 

plateformes avant gros oeuvre

3 sem.

29 Lot 1 Désamiantage - Démolition - GO 187 jrs

30 Installations de chantier complémentaires 2 sem.

31 Grue à tour et convention de prêt de grue jusqu'au hors d'eau hors d'air 6 m

32 Fondations, Réseaux sous dallage et plancher bas Rdc 2 m

33 Elévations Rdc 1,5 m

34 Plancher haut Rdc 1 m

35 Elévations R+1 15 jrs

36 Mise en place d'une recette à matériaux jusqu'à la mise en service de l'ascenseur de 

chantier

4 m

37 Solde de tous les ouvrages support de charpentes R+1 et Rdc (compris 

autocontrôles et traitement des réceptions de supports)

15 jrs

38 Solde de tous les ouvrages supports pour Hors d'eau / hors d'air à l'avancement des 

élévations, autocontrôles et traitement des réceptions de supports)

1 m

39 Finitions diverses 1 m
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N° Nom de la tâche Durée

40 Lot 2 Charpente bois - Couverture 45 jrs

41 Charpente R+1 20 jrs

42 Charpente Rdc 10 jrs

43 Couverture Tuile R+1 (y compris descentes et raccordement des EP) 20 jrs

44 Couverture Tuile Rdc (y compris descentes et raccordement des EP) 10 jrs

45 Couverture Zinc Rdc (y compris descentes et raccordement des EP) 15 jrs

46 Lot 5 Menuiseries Extérieures 30 jrs

47 Pose des menuiseries extérieures, avancement par façade en coordination avec le 

lot 2 ( y compris occultation et étanchéité extérieurs pour démarrage ITE)

30 jrs

48 Lot 3 Etanchéité 30 jrs

49 Etanchéité entre aile Nord et Aile Centrale 20 jrs

50 Etanchéité au Sud de l'aile centrale 10 jrs

51 Hors d'eau et hors d'air R+1 0 jr

52 Hors d'eau et hors d'air RDC 0 jr

53 Lot 4 Façades ITE 88 jrs

54 ITE toutes façades, avancements para façade en coordination avec le Lot 5 

Menuiseries Extérieures (y compris pose de l'échafaudage, supports, isolant, finition

enduit taloché, ouvrages divers assurant la parfaite finition puis démontage de 

l'échafaudage) 

4 m

55 Ravalement des pignons conservés + reprise de la corniche existante 20 jrs

56 LOT 6 Serrurerie - Charpente métallique 170 jrs

57 Charpente métallique des patios + Auvent entrée logistique 10 jrs

58 GC terrasses à l'avancement des étanchéités / Portes métalliques / platines et 

cadres support avant ITE

1,5 m

59 Solde des ouvrages de serrurerie (mains courantes, habillages divers, grilles…)  

portillons et portails

2 m

60 Lot 7 Platrerie - Faux plafonds 140 jrs

61 Platrerie, promat et bandes 140 jrs

62 R+1:  Plafond CF sous charpente., Cloisonnement, coffres promat, faux plafonds 

plâtres, soffites  solde de tous les ouvrages de plâtrerie + bandes prêtes à peindre

1 m

63 Rdc: Plafond CF sous charpente Cloisonnement, coffres promat, faux plafonds 

plâtres, soffites  solde de tous les ouvrages de plâtrerie + bandes prêtes à peindre

3 m

64 Ossatures de faux plafonds démontables du R+1 vers le Rdc 2 m

65 Blanchiment des FP du R+1 vers le Rdc 15 jrs

66 Lot 8 Menuiseries int-Agencement-Signalétique 258 jrs

67 Fournitures des huisseries banchées à incorporer par le Lot 1 GO 1 jr

68 Fournitures des huisseries, trappes, châssis à incorporer par le lot 7 Platrerie 1 jr

69 Menuiseries avant peintures (du R+1 vers le Rdc) 1 m

70 Menuiseries après peintures et sols, y compris mobiliers et aménagements 1,5 m

71 Signalétique 5 jrs

72 Lot 10 Peintures 105 jrs

73 Peinture de propreté sols des locaux techniques 5 jrs

74 Préparations, impression 1ères couches et plafonds finis des chambres et pièces (du 

R+1 vers le Rdc)

2 m

75 Finitions des chambres et pièces (du R+1 vers le Rdc) 2 m

76 Peintures des parties communes (du R+1 vers le Rdc) 1 m

77 Lot 9 Revêtement de sol 73 jrs
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N° Nom de la tâche Durée

78 Systèmes douches et ragréages après impressions (intervention en fin de semaines 

par zone du R+1 vers Rdc))

1,5 m

79 Sols souples des chambres et pièces + revêtements PVC muraux des Sdb (du R+1 

vers Rdc)

1,5 m

80 Carrelage / Faïences  Rdc 15 jrs

81 Sols souples des parties communes 1 m

82 Lot 11 Ascenseurs 117,4 jrs

83 Montage ascenseur 1 15 jrs

84 Montage ascenseur 2 15 jrs

85 Mise en service ascenseurs 1 en monte charge chantier 4,2 m

86 Etat des lieux et remise en état ascenseur 1 10 jrs

87 Lot 12 Electricité 232 jrs

88 Incorporations GO 5 m

89 Incorporations plâtrerie 3 m

90 Réseaux ELEC, du R+1 vers Rdc, chemins de câbles, câblages CFO/Cfa, boitiers divers,

TD, appareillages et calfeutrements

2 m

91 Equipements en plafonds 2 m

92 Solde des équipements après peinture et sols 20 jrs

93 Equipements des parties communes 20 jrs

94 Lot 13 CVC - Plomberie 232 jrs

95 Incorporation GO 5 m

96 Incorporations plâtrerie 3 m

97 Installations des locaux techniques 3 m

98 Réseaux Aérauliques / EP / EU / EV / EF / ECS, désenfumages, compris mise à 

l'épreuve, calorifuges et calfeutrements + solde des attentes après placo

2 m

99 Equipements en plafonds 2 m

100 Solde des équipements après peintures et sols 20 jrs

101 Equipements des parties communes 20 jrs

102 Lot 14 VRD 44 jrs

103 Fin des terrassements, réseaux, voiries et aménagements espaces verts, , y compris 

dépose des pistes et création des talus après passages des nacelles LOT 04, y 

compris bassin EP

2 m

104 Lot 15 Mobilier secondaire 15 jrs

105 Pose du mobilier 15 jrs

106 Délais suplémentaire pour la réalisation des travaux de la reserve foncière 20 jrs

107 Délais PSE unité 3 lits 20 jrs

108 CHAMBRE TEMOIN 22 jrs

109 Réalisation d'une chambre témoin pour avis MOE MOA 1 m

110 FIN DE CHANTIER - 2 MOIS 41,5 jrs

111 Essais lots techniques 4 sem.

112 Pré-OPR, levée de réserves et nettoyage 4,1 sem.

113 OPR, levée de réserves et nettoyage 3,2 sem.

114 Commission de sécurité & accessibilité 1 sem.

115 Réception 0 jr
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