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1 PREAMBULE

1.1 Objet du marché

Le présent C.C.T.P. concerne le marché de Maitrise d’oeuvre relatif au projet d’extension et de restructuration de I'hépital de
Joigny, site de gériatrie et de logistique a JOIGNY (89) L'opération immobiliere est décrite dans I'annexe au réglement de
consultation : note descriptive du projet.

1.2 Titulaire du marché

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent C.C.T.P. sous le nom « le Maitre d’ceuvre » sont précisées
dans I'acte d’engagement.

1.3 Composition de la mission

La mission de Maitrise d’ceuvre est établie conformément :
= auxarticles L2124-3 et R2124-3 a R2124-4 du code de la commande publique.

=  aux articles L2432-1 a L2432-2 et des articles R2432-1, R2432-2 a R2432-5, R2432-6 a R2432-7 du code de la
commande publique

= auxarticles L2431-1 a L2431-3 et des articles R2431-1 a R2431-3, R2431-4 a R2431-7, R2431-8 a R2431-18, R2431-19
a R2431-23, R2431-24 a R2431-31, R2431-32 a R2431-35, R2431-36, R2431-37 du code de la commande publique

= 3 l'arrété du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maitrise
d’ceuvre confiés par des maitres d’ouvrage publics a des prestataires de droit privé (mission « MOP » des MOE).

Le présent marché est constitué des éléments suivants :

=  Mission de base :

Code Libellé

ESQ (finalisation) | Esquisse
APS Avant-projet sommaire
APD / PC Avant-projet définitif, Permis de construire
PRO /DCE Etudes de projet

ACT Assistance pour la passation du contrat de travaux
VISA Conformité et visa d’exécution au projet
DET Direction de I'exécution des travaux
AOR / GPA Assistance aux opérations de réception (AOR) et de garantie de parfait achévement
(GPA)

=  Mission complémentaire :

Code Libellé

DIA Etude de diagnostic
EAE Etude des approvisionnements en énergie selon décret 2007.363
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= Prestations Supplémentaires Eventuelles

Code Libellé

EXE 1 Etablissement des quantitatifs de I’ensemble des lots

EXE 2 Etude « partielle » d’exécution

OPC Ordonnancement Pilotage et Coordination

CSsl Coordination Sécurité Incendie

SYN Synthése

ENV. Démarche environnementale, Dossier loi sur 'eau, Examen au cas par cas, Etudes
d’impact, Diagnostic PEMD, ICPE

1.4 Caractere acquis du niveau de qualité proposé

Toutes les prestations du candidat jugées d’un niveau supérieur a celles du programme sont réputées acquises au Maitre
d’ouvrage. Toute remise en question de ces modifications nécessite I'aval de ce dernier, aprés avoir été diment informé par
le Titulaire des conséquences des modifications apportées.

1.5 Non exhaustivité du descriptif des missions

La présente annexe ne constitue qu’'un minimum de prestations a réaliser. Les missions qui y sont recensées doivent
effectivement étre réalisées par le maitre d’oeuvre, qui ne doit pas s’y limiter.
De fagon générale, le maitre d’oeuvre est responsable de I'intégralité de la conception et de la réalisation des ouvrages, a
I'exception des missions suivantes :

- Controle technique,

- CSPS.

Aussi, le maitre d’oeuvre étant constitué de professionnels avertis, toute tache qui apparaitrait nécessaire a la bonne réalisation
du projet, conformément au programme de |'opération, mais non prévu par le présent CCTP, est réputée comprise dans I'offre
de la maitrise d’oeuvre.
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2 Missions de base

2.1 Finalisation de I'Esquisse

Le responsable de la conception réalise une révision de I'Esquisse en actualisant les éléments visuels conformément aux
commentaires émis par la commission technique lors de la phase de concours et lors des négociations contractuelles. Cette
mise a jour se concentre principalement sur les ajustements requis pour améliorer la fonctionnalité.

La phase de finalisation de I'Esquisse a pour objet :

=  Prise en compte des observations de la commission technique (phase concours) sur les volets fonctionnel, architectural,
technique, réglementaire, financier et calendaire ;

=  Analyse des observations de la commission technique ;

= Vérification de 'adéquation des observations avec le projet du maitre d’ceuvre ;
= [ntégration et modifications des documents Esquisse ;

= [ntégration des contraintes relevées en phase Diagnostic ;

= Constitution d’un dossier Esquisse définitif.

Liste des documents a remettre a minima au Maitre d’ouvrage :

= Liste des documents identique a la phase concours d’architecture sur Esquisse. Cette liste est précisée dans le reglement
de consultation (RC).

2.2 Diagnostic

Les missions du maftre d'ceuvre pour réaliser le diagnostic des batiments existants comprennent les éléments suivants :

= Etude des plans et des documents existants : Le maitre d'ceuvre examine les plans, les dessins et les documents liés aux
batiments existants pour comprendre leur configuration, leur agencement et leurs spécificités ;

= Visite des installations : Une inspection détaillée des installations sera effectuée pour évaluer |'état physique, la qualité de
la construction, les éléments concernés, les systemes mécaniques (chauffage, ventilation, climatisation), les systemes
électriques, les revétements, etc ;

= Relevé de I'état actuel : Le maitre d'ceuvre effectuera des relevés précis de I'état actuel des batiments, en prenant des
mesures et en documentant les conditions existantes ;

= |dentification des problémes et des besoins : En se basant sur les observations et les relevés, le maitre d'ceuvre identifie
les problémes potentiels, les défauts de construction, les usures et les besoins en rénovation ou en réparation ;

= Evaluation de la conformité aux normes : Le maitre d'ceuvre vérifie si les batiments existants sont conformes aux normes
et réglementations en vigueur dans le domaine médico-social, notamment en ce qui concerne l'accessibilité, la sécurité
incendie, I'hygiéne, etc. ;

Réglement de consultation — Version 12- janvier 2025
© SOCOFIT S.A.S. — Tous droits réservés 5/23



CHJ — Site de Gériatrie — Projet d’extension et de restructuration Ehpad / Logistique
Concours de maitrise d’ceuvre

= Analyse des équipements spécifiques : Dans le contexte des EHPAD, le maitre d'ceuvre examine également les
équipements spécifiques liés aux soins, a la sécurité des résidents et au confort, tels que les salles de soins, les chambres,
les espaces communs, etc ;

= Liste des documents a remettre a minima au Maitre d’ouvrage :

»  Elaboration d'un rapport de diagnostic : Le maitre d'ceuvre synthétisera toutes les informations recueillies dans un rapport
de diagnostic détaillé, qui présentera les conclusions sur |'état actuel des batiments, les problemes identifiés, les
recommandations pour les améliorations nécessaires et les priorités d'intervention ;

=  Proposition de solutions : En fonction des problémes et des besoins relevés, le maitre d'ceuvre peut également proposer
des solutions de rénovation, de réparation ou d'amélioration, en tenant compte des contraintes et des exigences
spécifiques du secteur médico-social ;

2.3 Etudes d’Avant-Projet

Description non exhaustive

Les études d’avant-projet, fondées sur le programme approuvé par le Maitre de I'ouvrage et I'esquisse remise lors du concours
d’architecture, comprennent les études d’Avant-Projet Sommaire et les études d’Avant-Projet Détaillé.

A - Etudes d’Avant-Projet Sommaire (APS)
Les études d’avant-projet sommaire ont pour objet de :

=  Proposer une ou plusieurs solutions d’ensemble traduisant les éléments majeurs du programme et d’en présenter les
dispositions générales techniques envisagées ainsi qu’éventuellement les performances techniques a atteindre ;

= 3 linitiative de la Maitrise d’ceuvre, et aprés accord du Maitre d’ouvrage, réaliser I'ensemble des démarches de
présentations préalables du projet aupres de services devant se prononcer et donner leur accord (tutelles, ABF, pompiers,
service de la recherche de I'archéologie, services instructeurs, direction générale de I'aviation civile, concessionnaires des
réseaux publics, services municipaux, communauté de communes, ...).

=  Précise la prise en compte des attendus spécifiques en matiére de démarche environnementale (HQE), applique les
recommandations du dossier loi sur I'eau, applique les recommandations du dossier ICPE, précise les dispositions
nécessaires pour intégrer 'accompagnement de méthode pour le suivi d’exploitation et de maintenance.

= Indiquer les durées prévisionnelles de réalisation ;
*  Etablir une estimation provisoire du cot prévisionnel des travaux des différentes solutions étudiées.

Dans le cadre de ces études d’APS, des réunions de concertation sont organisées avec le Maitre d’ouvrage au cours desquelles
sont fournies des explications sur les options architecturales, techniques et économiques proposées.

Liste des documents a remettre a minima au Maitre d’ouvrage

= Note de présentation de I'avant-projet justifiant le parti retenu ;
=  Note synthétisant les écarts avec le programme, le tableau des surfaces mis a jour ;

*  Formalisation graphique de la solution préconisée sous forme de plans, coupes et élévations a I’échelle de 1/200%™ avec
certains détails significatifs au 1/100%™¢. Représentation des mobiliers prévus dans les locaux ;

=  Tableau des surfaces par ensemble fonctionnel ;
Notice descriptive sommaire (volumes intérieurs, aspects extérieurs, traitement des abords) ;

=  Le niveau de performances énergétiques de I'ouvrage ;
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= Cahier des charges pour le lancement d’une consultation d’une étude géotechnique G2 APD/AVP/PRO ;
= Notice explicative des dispositions et performances techniques proposées ;

= |ndication d’un délai global de réalisation de I'opération comprenant, le cas échéant, un phasage par tranches techniques
ou fonctionnelles ;

=  Estimation provisoire du colt prévisionnel des travaux ; cette estimation retracera les différentes sources d’évolutions
depuis la phase esquisse, ainsi que leur origine (Maltrise d’ouvrage, réglementation, Contrdleur technique, Maitrise
d’ceuvre, CSPS...) ;

= Le cas échéant, demande complémentaire de reconnaissance des sols.

Les études d’APS sont présentées au Maitre d’ouvrage pour approbation.

B - Etudes d’Avant-Projet Détaillé (APD)

Les études d’avant-projet détaillé, fondées sur la solution d’ensemble retenue a l'issue des études d’avant-projet sommaire
approuvées par le Maitre de I'ouvrage ont pour objet de :

= Vérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives a I’hygiene et a la sécurité ;
= Arréter en plans, coupes et facades, les dimensions de |'ouvrage, ainsi que son aspect ;

= Définir les matériaux ;

= Justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations techniques ;

= Confirmer ou améliorer le niveau de performance énergétique des ouvrages ;

=  Permettre au Maitre de I'ouvrage d’arréter définitivement le programme et certains choix d’équipements en fonction des
colts d’investissement, d’exploitation et de maintenance ;

=  Précise la prise en compte des attendus spécifiques en matiere de démarche environnementale (HQE), applique les
recommandations du dossier loi sur I'eau, applique les recommandations du dossier ICPE, précise les dispositions
nécessaires pour intégrer 'accompagnement de méthode pour le suivi d’exploitation et de maintenance.

*  Etablir I'estimation définitive du cot prévisionnel des travaux décomposée en lots séparés ;
=  Permettre I'établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de Maitrise d’ceuvre.

Dans le cadre de ces études d’APD, des réunions de concertation sont organisées avec le Maitre d’ouvrage ol sont fournies,
au fur et a mesure, des explications sur les solutions architecturales, techniques et économiques proposées.
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Liste des documents a remettre a minima au Maitre d’ouvrage
= Note de présentation de I'avant-projet justifiant le parti retenu ;
=  Note synthétisant les écarts avec le programme et I’APS, le tableau des surfaces mis a jour ;

=  Formalisation graphique de I’APD proposée sous forme de plans, coupes, élévations, des ouvrages et de leurs abords
extérieurs a I'échelle de 1/100%™ avec certains détails au 1/50°™. Représentation des mobiliers prévus dans les locaux.

=  Plans de principe de structure et leur prédimensionnement ; tracés unifilaires de réseaux et terminaux sur des zones types
aI'échelle de 1/100%™¢ (chauffage, ventilation, climatisation, plomberie, électricité, etc.) ;

*  Tracés de principe des réseaux extérieurs au 1/100°m¢ ;

= Tableau des surfaces détaillées ;

=  Descriptif détaillé des principes constructifs des fondations et des structures ;

=  Notice descriptive précisant les matériaux ;

= Cahier des charges pour le lancement d’une consultation d’une étude géotechnique ;

=  Descriptif détaillé des solutions techniques retenues et notamment des installations techniques ;

= Note de sécurité et plans de compartimentage, issues de secours, etc. ;

= Elaboration du dossier de déclaration ou de demande d’autorisation au titre de la loi sur I'eau, le cas échéant ;
»  Elaboration du dossier de déclaration ou de demande d’autorisation au titre des ICPE, le cas échéant ;

*  Ftude de faisabilité des approvisionnements en énergie (décret n® 2007-363 du 19/03/2007) ;

=  Estimation définitive du colt prévisionnel des travaux décomposée en lots séparés ; cette estimation retracera les
différentes sources d’évolutions depuis la phase esquisse, ainsi que leur origine (Maitrise d’ouvrage, réglementation,
Controleur technique, Maitrise d’ceuvre, CSPS ...) ;

=  Planning de réalisation recalé

» Tableau des prestations piéce par piéce : Electrique, CVC, Sols, Murs, plafonds, portes

Les études d’APD sont présentées au Maitre d’ouvrage pour approbation.
C - Dossier de demande de PC et autres autorisations administratives
Le Maitre d’ceuvre effectue les démarches et consultations préalables nécessaires a I'obtention du permis de construire,

constitue le dossier et assiste le Maitre d’ouvrage dans ses relations avec les administrations et pendant toute la durée de
I'instruction.

Le Maitre d’ouvrage s’engage a communiquer au Maftre d’ceuvre toute correspondance avec I'Administration. Des réception
du permis de construire, il lui en transmet copie et procede a |'affichage réglementaire sur le terrain ; il veille a son affichage
en mairie.

A ce stade, le Maitre d’ceuvre fournira au Maitre d’ouvrage une attestation de prise en compte de la RT 2012 et/ou de
I"éventuelle RE 2020.

Lorsque I'opération nécessite I'obtention d’autres autorisations administratives (telles que par exemple demande de permis
de démolir, autorisations spécifiques pour lignes aériennes, enseignes, etc.), le Maitre d’ceuvre procédera aux démarches
nécessaires visant a constituer les dossiers correspondants.

Le dossier PC complet doit étre mis a la disposition du Maitre d’ouvrage au plus tard a la validation de I’APD.
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2.4 Etudes de projet

Description non exhaustive

Les études de projet, fondées sur le programme arrété et les études d’avant-projet approuvées par le Maitre d’ouvrage ainsi
que sur les prescriptions de celui-ci, découlant du permis de construire et autres autorisations administratives, définissent la
conception générale de 'ouvrage.

Les études de projet ont pour objet de :

= Préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la nature et les
caractéristiques des matériaux ainsi que les conditions de leur mise en ceuvre ;

=  Déterminer I'implantation et I'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équipements techniques ;

= Préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en fonction du mode de dévolution des travaux,
coordonner les informations et contraintes nécessaires a I’organisation spatiale des ouvrages ;

= Décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension du projet ;

=  Précise la prise en compte des attendus spécifiques en matiére de démarche environnementale (HQE), applique les
recommandations du dossier loi sur I'eau, applique les recommandations du dossier ICPE, précise les dispositions
nécessaires pour intégrer 'accompagnement de méthode pour le suivi d’exploitation et de maintenance.

= Etablir un colt prévisionnel des travaux décomposés par corps d’état sur la base d’un avant métré ;

=  Permettre au Maitre d’ouvrage, au regard de cette évaluation, d’arréter le colt prévisionnel de I'ouvrage et, par ailleurs,
d’estimer les colts de son exploitation ;

= Déterminer le délai global de réalisation de I'ouvrage.

2.4.1 Liste des documents a remettre a minima au Maitre d’ouvrage

Documents graphiques

= Note synthétisant les écarts avec le programme et les études d’APD ;

=  Formalisation graphique du projet sous forme de plans, coupes et élévations des ouvrages et de leurs abords extérieurs a
I'échelle de 1/50°™, incluant les repérages des faux plafonds, les revétements de sols, les cloisonnements, les portes et
tous ouvrages de second ceuvre, avec tous les détails significatifs de conception architecturale a une échelle variant de
1/208me 3 1/50°™. Représentation des mobiliers prévus dans les locaux.

= Plans de fondations et ouvrages d’infrastructure, incluant axes, trames, joints de dilatation, terrassements généraux,
tracés des canalisations enterrées avec principaux diamétres, dimensionnement et niveaux au 1/50°™ des fondations
superficielles et profondes (ouvrages principaux) ;

*  Plans de structure, incluant axes, trames, joints de dilatation, plans des différents niveaux au 1/50™¢ avec positionnement,
dimensionnements principaux ;

=  Réservations importantes affectant les ouvrages de structure ; surcharges d’exploitation et charges a supporter par la
structure pour les principaux ouvrages, besoins principaux en fluides ;

=  Plans des réseaux extérieurs et des voiries sur fond de plan de masse ;

= Plans de chauffage, ventilation, climatisation, plomberie, fluides médicaux, intégrant schémas généraux, bilans de
puissance, tracés unifilaires des principaux réseaux et implantation des terminaux au 1/50°™¢;

=  Plans d’électricité, courants forts et courants faibles, incluant schémas généraux de distribution, bilans de puissances,
tracés des principaux chemins de cables, implantation des principaux tableaux et appareillages au 1/50™m¢;

= Entant que de besoin, coupes de coordination spatiale pour I'implantation des réseaux de fluides ;

=  Plans généraux des VRD avec tracé sur plan de masse des principaux réseaux avec diametres et niveaux principaux ;
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Positionnement, dimensionnement, ventilation et équipements principaux des locaux techniques ;
Plans des dispositions générales de sécurité (compartimentage, dégagements, issues de secours, etc.) ;
Dossier graphique liée a la mission de micro-implantation.

Plan de principe d’installation et d’accés de chantier.

Documents écrits

Description détaillée des ouvrages et spécifications techniques définissant les exigences qualitatives et fonctionnelles, la
nature et les caractéristiques des ouvrages et des matériaux, le niveau de performance énergétique, les contraintes
générales de mise en ceuvre, les conditions d’essai et de réception, incluant les limites de prestations entre les différents
lots ;

Présentation du co(t prévisionnel des travaux décomposée par lots séparés et de 'avant-métré sur la base duquel il a été
établi ;

Fourniture du quantitatif détaillé par corps d’état avant la consultation des entreprises

Calendrier prévisionnel d’exécution des travaux, décomposés par lots ou corps d’état, qui sera joint au DCE.

Les études de projet sont présentées au Maitre d’ouvrage pour approbation.

2.5 Assistance pour la passation des Contrats de Travaux (ACT)

Description non exhaustive

L’assistance apportée au Maitre d’ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, sur la base des études qu’il a
approuvées, a pour objet de :

Préparer la consultation des entreprises de maniere telle que celles-ci puissent présenter leurs offres en toute
connaissance de cause, sur la base d’un dossier constitué des pieces administratives.

Organiser et piloter les éventuelles visites du site par les candidats ;

Répondre, le cas échéant, dans les délais fixés par le reglement de consultation aux demandes d’informations des
entreprises pendant la phase de consultation ;

Analyser les offres des entreprises, s’il y a lieu les variantes a ces offres ; procéder a la vérification de la conformité des
réponses aux documents de la consultation ; analyser les méthodes ou solutions techniques en s’assurant qu’elles sont
assorties de toutes les justifications et avis techniques, en vérifiant qu’elles ne comportent pas d’omissions, d’erreurs ou
de contradictions normalement décelables par un homme de I'art et établir un rapport d’analyse comparative proposant
les offres susceptibles d’étre retenues, conformément aux criteres de jugement des offres précisés dans le reglement de
la consultation. La partie financiere de I'analyse comporte une comparaison des offres entre elles et avec le colt
prévisionnel des travaux ;

En cas de proposition de variante, le Maitre d’ceuvre demandera tous les documents nécessaires a la vérification de la
faisabilité de la proposition alternative, et validera les solutions techniques proposées ;

Préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats de travaux par le Maitre d’ouvrage ;

Assister le Maitre d’ouvrage pour tous les courriers de cloture de la procédure (réponses a des demandes de
renseignements, de documents, ...).
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2.5.1 Liste des prestations confiées et des documents a remettre a minima au Maitre d’ouvrage

Elaboration du DCE - Dossier de Consultation des Entreprises
Le DCE tient compte du niveau de conception choisi par le Maitre d’ouvrage pour lancer la consultation (APD, PRO ou EXE).

Le Maitre d’ceuvre propose au Maitre d’ouvrage des adaptations du C.C.A.P. (Cahier des Clauses Administratives Particulieres),
de I'acte d’engagement et du reglement de la consultation, fournis par le Maitre d’ouvrage, qui lui semblent nécessaires pour
tenir compte des particularités de I'opération.

Le Maitre d’ceuvre établit la liste des pieces écrites et graphiques nécessaires a la consultation des entreprises, qu’il a élaborées
ou qui ont été fournies par le Maitre d’ouvrage, les collecte et les regroupe dans les C.C.T.P. (Cahiers des Clauses Techniques
Particulieres) qui comprend ainsi :

= Les plans, pieces écrites et cadre de décomposition de prix global et forfaitaire (sans les quantités) établis par le Maitre
d’ceuvre ;

= Les éventuels autres documents produits soit par le Maftre d’ouvrage soit par les autres intervenants (notamment PGC,
rapport initial du Controleur technique, études de sondages des sols, diagnostics divers, prescriptions des
concessionnaires, etc.).

Consultation des entreprises

=  Proposition au Maitre d’ouvrage des critéres de sélection et de qualification a insérer dans I'avis de publicité ;

=  Participation active et avec réactivités aux réponses aux questions posées par les entreprises suivant les modalités définies
avec le Maftre d’ouvrage ;

= Etablissement d’un rapport comparatif d’analyse technique et financiére des offres et, s'il y a lieu, de leurs variantes ou
PSE (prestations supplémentaires éventuelles ;

=  Proposition d’une liste d’entreprises susceptibles d’étre retenues (mieux disante) ;

Mise au point des marchés de travaux

Le Maitre d’ceuvre met au point les pieces constitutives du marché en vue de sa signature par le Maitre d’ouvrage et
I'entrepreneur.

2.6 Visa des études d’exécution

Description non exhaustive

Le Maitre d’ceuvre s’assure que les documents que les entreprises ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce
cas, leur délivre son visa. Cet examen de conformité au projet comporte la détection des anomalies, normalement décelables
par un homme de 'art.

Par le visa, il s"agit de vérifier :
] La conformité aux hypotheses du marché de travaux :
o Charges;
o Performances et descriptions fonctionnelles des ouvrages ;
o Meéthodes de calcul ;
=  Lerespect des regles de I'art (Reglements, normes et DTU) ;
= La conformité aux enveloppes (et/ou volumes utiles) définies par le marché de travaux ;
= Laconformité aux caractéristiques et spécifications des matériaux, matériels et systeme du marché de travaux ;
= Laconformité des modes de fonctionnement des équipements techniques ;
= Que l'entreprise ait bien effectué les calculs nécessaires au dimensionnement et qu’elle en a tenu compte dans
I’établissement de ses plans ;
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Que ces calculs ont été effectués selon un processus correct et agréé et que les ordres de grandeur des résultats ne sont
pas erroneés ;

La conformité a toutes autres prescriptions et spécifications du marché de travaux, par exemple en matiere de phasage
de travaux, de maintien en fonctionnement des existants, etc.

2.6.1 Prestations incluses

Examen de la conformité des plans et documents d’exécution établis par les entrepreneurs aux documents établis par la
Maitrise d’ceuvre ;

Etablissement d’un état récapitulatif d’approbation ou d’observations de tous les documents d’exécution ;

Examen et approbation des matériels et matériaux et leur conformité aux prescriptions arrétées dans les C.C.T.P. des
marchés de travaux ;

Arbitrages techniques et architecturaux relatifs a ces choix et aux éventuelles variantes proposées par les entrepreneurs ;
Examen des tableaux de gestion des documents d’exécution a établir avec I'OPC travaux et les entrepreneurs ;
Examen des tableaux de gestion des choix de matériels et matériaux a établir avec I'OPC travaux et les entrepreneurs ;

Controle de cohérence inter-Maitrise d’ceuvre.

2.7 Direction de I'Exécution des contrats de Travaux (DET)

Description non exhaustive

La direction de I'exécution du ou des contrats de travaux a pour objet de :

S’assurer que les documents d’exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les études effectuées ;

S’assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des contrats de travaux, sont
conformes auxdits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction normalement décelable par un
homme de I'art ;

S’assurer de la validation préalable de la Maftrise d’ouvrage sur toute question nécessitant une décision engageante pour
le Maftre d’ouvrage (travaux modificatifs, sélection des échantillons, ...) ;

S’assurer que I'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de travaux, y compris le cas
échéant, en ce qui concerne |'application effective d’'une méthodologie d’exécution spécifique ;

Délivrer tout ordre de service et établir tout proces-verbal nécessaire a I'exécution du ou des contrats de travaux ainsi que
procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les réunions hebdomadaires de chantier ;

Réaliser 'ensemble des missions décrites au C.C.A.G. ;

Organiser, animer et tracer les réunions de suivi de chantier, a minima hebdomadaire. A cet effet, le Maitre d’ouvrage est
libre de convoquer tout membre de I'équipe de Maitrise d’ceuvre ;

Informer systématiquement le Maitre d’ouvrage sur |'état d’avancement et de prévision des travaux et dépenses, avec
indication des évolutions notables ;

Vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d’avances présentés par le ou les entrepreneurs ; établir les
états d’acomptes ; vérifier le projet de décompte final établi par I'entrepreneur et établir le décompte général ;

Donner un avis au Maitre d’ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par I'entrepreneur en cours d’exécution
des travaux et sur le décompte général, assister le Maitre d’ouvrage en cas de litige sur I'exécution ou le reglement des
travaux, ainsi qu’instruire les mémoires en réclamation de ou des entreprises.

Réglement de consultation — Version 12- janvier 2025
© SOCOFIT S.A.S. — Tous droits réservés 12/23



CHJ — Site de Gériatrie — Projet d’extension et de restructuration Ehpad / Logistique
Concours de maitrise d’ceuvre

2.7.1

Taches a effectuer

= Direction des travaux

o

Organisation et direction des réunions de chantier hebdomadaire, établissement et diffusion des comptes rendus,
présence obligatoire de I'architecte et du BET a chaque réunion hebdomadaire ;

Suivi des travaux et formalisation de tous les documents nécessaires au suivi (OS, avenants,) ;
Rédaction des constats contradictoires de résiliation de contrat ;

Etablissement des ordres de service ;

Etat d’avancement général des travaux & partir du planning général ;

Information du Maitre d’ouvrage : avancement, dépenses et évolutions notables.

e  Controle de la conformité de la réalisation et de la qualité des finitions des ouvrages

O

o

o

o

Examen des documents complémentaires a produire par les entreprises en application de leurs contrats ;
Conformité des ouvrages aux prescriptions des contrats ;
Etablissement de comptes rendus d’observation ;

Synthése des choix des matériaux, échantillons ou coloris a valider par le Maitre d’ouvrage.

e Gestion financiéere

o

o

o

o

Vérification des décomptes mensuels et finaux ;
Etablissement des états d’acompte ;
Examen des devis de travaux complémentaires ;

Examen des mémoires en réclamation (examen technique, matériel et économique) présentés au plus tard a la
présentation du projet de décompte final ;

Etablissement des décomptes généraux et des décomptes de liquidation.

Rédaction d’un argumentaire auprés du maitre d’ouvrage pour I'application des pénalités.

La présente mission comprend les prestations nécessaires au remplacement d’une entreprise défaillante (constat
contradictoire, consultation des entreprises, choix d'une autre entreprise).

e Encas de présentation d’'un mémoire en réclamation

Le Maitre d’ceuvre examine la demande et communique au Maitre d’ouvrage :

e Unrapport d’analyse circonstancié, argumenté, et accompagné des pieces justificatives ;

e Enannexe, 'ensemble des pieces susceptibles d’appuyer et de justifier la position du Maitre d’ouvrage.
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2.8 Assistance aux opérations de réception (AOR) et de suivi de I'année de parfait
achévement (GPA)

L’assistance apportée au Maitre d’ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait
achévement a pour objet :

= D’organiser les opérations préalables a la réception des travaux ;
=  De procéder a l'examen des désordres signalés par le Maitre d’ouvrage ;

= D’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’a leur levée, y compris en cas de
prolongation de la garantie (expresse suivant C.C.A.G. ou d’origine jurisprudentielle) ;

=  En cas de défaillance des entreprises dans la levée de leurs réserves ou dans le suivi de leur garantie, suivre les mesures
coercitives décidées par la Maitrise d’ouvrage, dont la réalisation des travaux par une entreprise tierce ;

= De constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a |'exploitation de 'ouvrage a partir des plans conformes a
I'exécution remis par l'entrepreneur, des plans de récolement ainsi que des notices de fonctionnement et des
prescriptions de maintenance des fournisseurs d’éléments et d’équipements mis en ceuvre ;

= D’assister le Maitre d’ouvrage dans le traitement des mémoires en réclamation.

Prestations confiées et documents a remettre au Maftre d’ouvrage

= Aucours des opérations préalables a la réception, le Maitre d’ceuvre :
o Valide par sondage les performances des installations ;
o Organise les réunions de controle de conformité ;
o Propose au Maitre d’ouvrage la réception ;
o Assure un suivi de la levée de ces réserves ;
o Fournit au Maitre d’ouvrage un audit de conformité des travaux réalisés vis-a-vis des C.C.T.P. ;
o Fournit au Maitre d’ouvrage une attestation de prise en compte de la RT 2012 et/ou de I'éventuelle RE 2020.

Au cours I'année de parfait achévement (GPA), le Maitre d’ceuvre :

o Fournit au Maitre d’ouvrage une fiche de constatation de désordre ;
o Etablit un relevé trimestriel de suivi de garantie et de la levée des réserves ;
o Rédige les PV de fin de garantie et les PV de levée des réserves

Ce suivi comprend notamment la relance des entreprises puis le constat sur site de la levée des réserves ou des désordres
constatés en cours de garantie.

1l est important de noter, que le projet sera réalisé suivant une organisation phasée. Cette organisation est précisée dans le
programme technique détaillé, de ce fait, chaque secteur réhabilité, chague extension et chaque nouvelle construction fera
I'objet d’'une GPA spécifique.

La garantie de parfait achévement est fixée a 12 mois a partir de la réception.
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3 Missions complémentaires

3.1 Etude de diagnostic (DIA)

« Les études de diagnostic permettent de renseigner le maitre de I'ouvrage sur I'état du batiment et sur la faisabilité de
I'opération et ont pour objet :

=  D’établir un état des lieux fonctionnel, urbanistique, architectural et technique du bati existant. La maitrise
d’ceuvre est chargée, s’il y a lieu, d’effectuer les relevés nécessaires a I'établissement de cet état des lieux ;

=  De procéder a une analyse technique sur la résistance mécanique des structures en place et sur la conformité
des équipements techniques aux normes en vigueur, et aux réglements d’hygiene et de sécurité ;

= De permettre de valider le programme fonctionnel d’utilisation du batiment ainsi qu’une estimation
financiere et d’en déduire la faisabilité de I'opération ;

=  De proposer éventuellement des études complémentaires d’investigation des existants

3.2 Etudes d'approvisionnement énergétique (EAE)

L"étude comparera diverses solutions techniques, dont la solution initialement proposée par le programme technique détaillé
Pour chaque systeme d’approvisionnement, |"étude doit présenter :

e Leco(td’investissement ;

e Laconsommation d’énergie globale, en MWh/an, et la consommation d’énergie par m2 de SHON, en kWh/m2/an ;

e ['émission globale et annuelle de gaz a effet de serre, en tCO2/an, et I'émission annuelle de gaz a effet de serre par
m2 de SHON, en tCO2/m2/an ;

e laclasse d’énergie et la classe climats atteints par le systeme ;

e Le colt annuel d’exploitation ;

e Les avantages et inconvénients du systeme (conditions de mise en ceuvre, conditions de gestion et de maintenance,
etc.).

L’étude indiquera les différences de colts et d’émissions de gaz a effets de serre entre la solution initialement proposée par le
maitre d’ceuvre et les autres solutions techniques et présentera les temps de retour.

Ce dossier est a remettre impérativement avec le dossier APD et impérativement avec le dossier PC.
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4 Prestations Supplémentaires Eventuelles

4.1 Coordination des Systemes de Sécurité Incendie (CSSI)

La mission de Coordination SSI sera conforme a la norme NF S61-931 de juillet 2000.

A noter que la mission de coordination du systeme de sécurité incendie est confié a I'équipe de matrise d’ceuvre qui apportera
toutes les compétences et qualifications en cohérence avec le projet.

=  En phase de conception, le Coordonnateur SSI établit un cahier des charges fonctionnel du SSI définissant :
o Lacatégorie duSSl;
o L'organisation et la corrélation des zones de détection (ZD) et de sécurité (ZS) ;
o Le positionnement des matériels centraux déportés ;
o Les modalités d’exploitation d’alarme (restreinte, générale ou sélective) ;

o Les constituants du SSI, le mode de fonctionnement des dispositifs commandés terminaux (DCT) et les options de
sécurité des dispositifs actionnés de sécurité (DAS) ;

o Le principe et la nature des liaisons ;
o Laprocédure de réception technique.
=  En phase de réalisation :
o Suivi de la cohérence entre les différents équipements du SSI ;
o Création et mise a jour du dossier d’identité SSI conforme a la norme NF S61-932 ;
o Controle du respect du cahier des charges et suivi du contréle fonctionnel ;

o Etablissement du procés-verbal de réception technique.

4.2 Synthese (SYN)

Le Maitre d’ceuvre animera la cellule de synthése et procédera aux études de synthése en fonction des documents d’exécution
remis par les entreprises.

Il établira les comptes-rendus des réunions de la cellule de synthése.

La réalisation des études de synthese a pour objet d’assurer pendant la phase d’études d’exécution la cohérence spatiale des
éléments d’ouvrage de tous les corps d’état, dans le respect des dispositions architecturales, techniques, d’exploitation et de
maintenance du projet et se traduisant par des plans de synthése qui représentent, au niveau du détail d’exécution, sur un
méme support, I'implantation des éléments d’ouvrage, des équipements et des installations ;

La mission de synthése concerne la coordination spatiale des marchés de travaux séparés ; elle doit permettre de maitriser la

vision des interfaces, des réservations, de la cohérence spatiale et technique et complete les missions de coordination générale
des différents corps d'état séparés.
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Cette mission qui sera confiée a une entreprise travaux ou une entreprise générale comprend notamment :

=  Laréalisation de plan de présynthése au stade du PRO ;

=  |’organisation des moyens et méthodes de concertation avec les différents lots ;

=  La mise en place de la direction de la synthese (techniquement compétente) ;

=  La mise en place de la cellule de synthese animée par la Matrise d’ceuvre ;

=  larédaction du reglement de la cellule de synthéese ;

=  La mise en place d'une plateforme documentaire (boite a plans) pour la collecte des éléments des entreprises ;

= lavalidation de I'organisation de la cellule de synthése, afin d’assurer la réalisation des plans de réservation et d'exécution,
la réalisation des plans de synthese et des coupes et détails coordonnés, I'analyse des résultats de la synthese (technique
des réseaux, réservations, technique des terminaux, architecturale, information du Coordonnateur SPS) ;

= Le recueil des modifications et corrections ;
=  Lamise ajour des plans de synthese ;

=  Le calendrier général des études.

4.3 EXE Partielle (Mission exécution)

Généralités

Les études d’exécution pour I'ensemble des lots fondées sur le projet approuvé par le maitre de I'ouvrage, permettent la
réalisation de I'ouvrage ; elles ont pour objet, pour I'ensemble de I'ouvrage :

= |’établissement de tous les plans d’exécution et spécifications a I'usage du chantier, en cohérence avec les plans de
synthese correspondants et définissant les travaux dans tous leurs détails, sans nécessiter pour I'entrepreneur
d’études complémentaires autres que celles concernant les plans d’atelier et de chantier, relatifs aux méthodes de
réalisation, aux ouvrages provisoires et aux moyens de chantier ;

=  |’établissement, sur la base des plans d’exécution, d’un devis quantitatif détaillé par lots séparés ;

=  |’actualisation du calendrier prévisionnel d’exécution des travaux par lots séparés.

Mission EXE 1 : établissement des quantitatifs sur bordereaux par lots séparés. Les quantitatifs seront réalisés en phase
d’établissement du DCE (dossier de consultation des entreprises).

Mission EXE 2 : établissement partiel des études d’exécution pour les lots architecturaux.

Plans d’exécution et spécifications a I'usage des entreprises, en complément des plans architecturaux établis au stade du
projet :
= Plans de repérage et calepinage des ouvrages de second ceuvre (menuiseries, faux plafonds, revétements de sols,
etc.)

= Coupes et détails de second ceuvre a grande échelle avec définitions des interfaces entre composants et corps d’états.
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Mission EXE a la charge des entreprises :

a) Plans entreprises, d’atelier et de chantier

La mission du maitre d’ceuvre ne comprend pas les plans d’atelier et de chantier décrits ci-dessous qui sont établis par
les entreprises et qui comprennent les éléments suivants :

= Adaptation des coupes et détails de second ceuvre aux marques et types d’ouvrages retenus par les entreprises et
agréés par le maitre d’ouvrage.

= VRD, Infrastructure, fondations et structure :
o  Ouvrages liés aux installations de chantier ;
Relevé contradictoire des implantations réelles et plans complémentaires correspondants ;
Plans d’injection et de rabattement de nappes ;
Plans de préfabrication résultant de méthodologie propre a I'entreprise ;

Nomenclatures, faconnage, calepinages de ferraillages ;

O O O O O

Calculs et détails des assemblages, des scellements et des appuis, plans de faconnages, détails de
découpage et de fabrication, etc. des ouvrages de structure métallique. Nomenclatures des pieces.

o
= Chauffage, ventilation, climatisation, plomberie :

o  Plans de trongonnage, piéces de transformation, assemblages, détails de raccordement des
équipements ;

O  Schémas d’armoires électriques spécifiques, de régulation et d’équilibrage.

=  Electricité courants forts et faibles :

o  Carnets de cablage courants forts et faibles avec tenants et aboutissants. Détails de cablage de
puissance et d’automatisme des tableaux

o  Tracés des circuits terminaux, avec fourreaux, nature et section des conducteurs.

=  Tous corps d’état :
o  Plans et notes de calcul résultant de variantes et méthodologies propres a I'entreprise.
o  Plans de détail d’équipement intérieur des locaux techniques ;

o Plans de détail de chantier : supports, accrochages, petites réservations de traversées de
magonnerie, fourreaux ;

o Marques et types des appareils sélectionnés. Justification des performances ;
o  Dossier des plans conformes a I'exécution ;

o  Caractéristiques des matériels et appareillages.
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4.4 Ordonnancement Pilotage et Coordination « phase étude », « phase travaux »

Généralités

= QOrdonnancement en vue de la coordination dans le temps et dans I'espace de I'exécution des travaux et fournitures faisant
I'objet des divers lots techniques ;

= Etablissement des programmes de travaux et fournitures découlant de cet ordonnancement, la mise a jour périodique de
ces programmes et leur confrontation permanente avec la réalité ; ces programmes de travaux sont représentés sur le
calendrier détaillé d’exécution ;

= Détection rapide des tendances et déclenchement des actions correctives nécessaires ;

= Pilotage du chantier, c’est-a-dire organisation et direction du chantier « par les objectifs » (et non par les moyens
incombant aux divers « spécialistes ») depuis I'ouverture jusqu’a la réception des ouvrages ;

=  Etplus généralement, tout ce qui concerne I'ordonnancement et la planification, I'organisation collective, la coordination
temporelle des études et des travaux, le pilotage temporel des entreprises ;

= |'OPC remettra mensuellement au maitre de |'ouvrage un rapport précis faisant le point sur le retard du chantier, la
ventilation de la responsabilité de ce retard entre les entreprises, |'état des approvisionnements en fourniture et sur la
circulation des plans et mises a jour nécessaires. Ce document n’est pas une continuité des comptes-rendus hebdomadaire
de chantier ;

= La date mensuelle de remise du rapport sera fixée pendant la période de préparation du chantier, par le représentant du
maitre de I'ouvrage avant la remise du premier rapport.

Prestations de I'OPC phase étude

=  Elaboration des dossiers APS, APD, PRO et DCE sur les parties le concernant ;
= Assister la maitrise d’ceuvre sur le découpage du phasage lors des phases études avec pour objectifs :
- Réalisation d’un cahier de phasage et de mise a disposition des zones par phase ;
- Participer aux pieces écrites pour mener a bien sa mission en phase travaux ;
- Organise et propose un phasage de 'opération qui sera joint au DCE ;
- Réalise le calendrier des opérations qui sera joint au DCE ;

- Rédige une note d’organisation générale qui sera jointe au DCE ;

Prestations de I'OPC phase période de préparation

= Définit I'ordonnancement du chantier en relation avec les entreprises (découpage de I'opération en taches élémentaires
et détermination des contraintes qui lient ou caractérisent ces taches en particulier I'identification des points de passages
obligés) ;

= Affecte prévisionnellement a chagque tache élémentaire définie par 'ordonnancement un certain nombre de parametres
(moyens minimums en hommes et matériels a dégager) en vue de la planification dans le temps des interventions des
entreprises ;

=  Assure la diffusion du calendrier d’exécution aupres de I'ensemble des participants a I'opération ;

= Assiste le maitre d’ceuvre et les entreprises au bon déroulement de la mission de synthése.
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=  Elabore le calendrier d’exécution en tenant compte des exigences formulées par les entreprises et en collaboration avec

I'entreprise, devra étre approuvé par celui-ci et étre présenté dans sa forme définitive au visa du maitre d’ceuvre au plus
tard 10 jours avant I'expiration de la période de préparation. Il est rappelé que la matérialisation de la planification sous
forme de calendrier d’exécution doit étre un acte dynamique et non I'enregistrement passif d’échéances communiquées
par la ou les entreprises.

O

Dans un délai d’'un mois au plus tard suivant la date de notification des marchés, I'0.P.C. devra les éléments
suivants :

=  Fixation du calendrier détaillé, soumission aux entreprises pour signature ;

=  Etablissement du plan de synthése des installations de chantier, soumission aux entreprises,
transmission au maftre de I'ouvrage et au maitre d’ceuvre.

Ce document devra étre présenté au visa du maitre d’ceuvre au plus tard a I'expiration de la période de préparation de la
mission O.P.C.

Sur ce calendrier devront figurer les délais relatifs :

O

O O O O O O O

Aux études d’exécution ;

A I'organisation matérielle et collective du chantier ;

A l'organisation de chantier propre a chacun des lots ;

Ala mise en place et au repliement des moyens essentiels ;

Aux démarches, formalités, décisions, visas, approbations, etc. ;

Aux commandes, fabrications en usine, approvisionnements, livraisons sur chantier ;
A I'exécution détaillée des travaux pour chacun des lots ;

A la finition, aux vérifications techniques, essais et mise en service des installations techniques, aux opérations
préalables a la réception des travaux ;

Aux visites des commissions de sécurité.

Prestations de I'OPC phase travaux

Présence sur site (’OPC sera une personne physigue en complément de la DET): Autant de visites que nécessaires afin de

respecter le planning prévisionnel et au minimum :

O

O O O O O

Présence hebdomadaire aux réunions de chantier (4h) ;

Passage sur site hebdomadaire en-dehors des réunions de chantier (2h) ;

Présence mensuelle aux réunions maitrise d’ouvrage (2h) ;

Visites inopinées en-dehors des présences réunions, fréquence a 'appréciation du prestataire ;
Présence sur site sur simple convocation du maitre d’ouvrage, de la maitrise d’ceuvre ;

L’OPC participera a toutes les réunions spécifiques (SDIS, services instructeurs, Commissions de sécurité et
d’accessibilité, etc.) et aux réunions mensuelles de suivi organisées par le Maitre d’ouvrage et son AMO et ce,
pendant toute la durée du marché (études, travaux, réception et PA), hors réunions spécifiques sollicitées par le
Maitre d’ceuvre.

Réunion hebdomadaire de chantier :

O

Etablir I'ordre du jour de ces réunions ;
Convoquer les entreprises concernées par les réunions ;

Apprécier par corps d’état, I'état d’avancement des travaux et le confronter avec les prévisions du calendrier
d’exécution ;

Indiquer les retards par rapport au calendrier d’exécution,
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Examiner les dispositions a prendre avec les entreprises pour rattraper les retards éventuels et, si nécessaire,
modifier les ordres d’interventions,

Rectifier et ajuster le calendrier général, le faire valider par le MOA au préalable si dépassement de la date de
livraison contractuelle.

Assurer le suivi dans le temps de la transmission des documents,

Diffuser le compte-rendu de réunion hebdomadaire aux personnes suivantes : maitre de I'ouvrage, assistance a
la maitrise d’ouvrage, conducteur d’opération, maitrise d’ceuvre (architecte, BET, économistes), bureau de
controle, toutes entreprises, bureau de chantier, C.S.P.S. dans un délai de 48h, le compte-rendu devra reprendre
les éléments suivants :

=  Au premier compte-rendu : liste des participants avec adresse et numéro de téléphone et de télécopie
(avec mise a jour en cours d’opération si nécessaire) ;

= |'avancement des travaux ;

= Lesintempéries ;

= Les absences aux rendez-vous de chantier comptabilisées, pour chaque entrepreneur ;

= Les points particuliers du déroulement du chantier et des incidents éventuels de la semaine écoulée ;
= |'ordre du jour et les décisions a prendre ;

=  laconvocation au rendez-vous suivant ;

= Llesretards constatés ;

= Les pénalités provisoires.

Suivi en-dehors des réunions hebdomadaires de chantier :

O O O O O O

Planifier et organiser I'incidence des interventions extérieures pour raccordement des fluides, livraisons de
matériels fournis par le mafitre de I'ouvrage, etc. ;

Organiser avec les entreprises les réunions qui, en-dehors des réunions de chantier hebdomadaires, seraient
nécessaires a I'accomplissement de sa mission ;

Planifier la réalisation des ouvrages témoins ;

Planifier les remises des échantillons ;

S’assurer du choix des matériaux par le maitre d’ceuvre en liaison avec le maitre de I'ouvrage ;
S’assurer que les matériaux sont approvisionnés a la cadence nécessaire ;

Assurer le suivi des VISA de la maftrise d’ceuvre ;

Assurer le classement et la conservation sur le chantier d’'un exemplaire complet des dossiers de marchés de
travaux;

Vérifier que les moyens mis en ceuvre par les entreprises correspondent a la cadence d’exécution que les
entreprises se sont engagées a respecter ;

Relancer toute entreprise dont les moyens seraient insuffisants et en cas d’insucces informer le maitre de
I'ouvrage et le maitre d’ceuvre par mail ou RAR ;

Tenir le cahier de chantier ou sont notées, en particulier, les intempéries ;
Quantifie les intempéries et recale la date prévisionnelle de livraison ;

Intervenir aupres des entreprises pour obtenir I'établissement et la mise au point de leurs plans d’exécution
suivant les directives données par le maitre d’ceuvre dans les délais voulus ;

Notifie aux entreprises les retards constatés par courrier recommandé si nécessaire et vérifie si celles-ci mettent
tous leurs moyens pour réaliser leurs prestations ;

Visa des situations des entreprises suivant I'avancement avant envoi a la MOE.

Réglement de consultation — Version 12- janvier 2025

© SOCOFIT S.A.S. — Tous droits réservés 21/23



CHJ — Site de Gériatrie — Projet d’extension et de restructuration Ehpad / Logistique
Concours de maitrise d’ceuvre

Prestations de I'OPC phase réception

O

O O O O O O

Assister matériellement le maitre d’ceuvre lors des visites des opérations préalables ;
Aider le maitre d’ceuvre a recenser les travaux non terminés ;

Organiser matériellement les opérations préalables, et les levées des réserves ;
Planifier les essais et controles ;

Planifier les remises de plans et documents conformes a I'exécution ;

Planifier la remise des documents définitifs au gestionnaire du compte-prorata ;

Planifier, piloter et coordonner les travaux nécessaires a la levée des réserves formulées en annexe a la décision
de réception ;

Planifier les visites de controle du maitre d’ceuvre, du contréleur technique et du contrdle d’étanchéité a I'air ;
Effectuer toutes les relances nécessaires a la réalisation des prestations définies dans le présent paragraphe ;

Assister le maitre de I'ouvrage, dans l'instruction des mémoires en réclamations éventuelles déposés par les
entreprises, pour la partie concernant I'ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux ;

Comptabilise les retards et pénalités sous forme de rapport permettant au maitre d’ouvrage d’avoir un
argumentaire aupres des entreprises ;

En cas de dépassement de la date contractuelle de livraison, I'OPC devra rédiger une note explicative reprenant :
= Les jours d’intempéries hors cadre du CCAP ;

=  Les jours de retard imputables par entreprise.

Prestations de I'OPC phase GPA

Dans un délai d’'un mois a compter de la réception des travaux, le pilote de chantier devra transmettre a la maitrise d’ouvrage,
sous couvert de la maitrise d'ceuvre, dans les délais fixés, des documents qu’il appartient contractuellement ou
réglementairement aux entreprises de fournir, notamment les documents suivants :

(@]

O O O O O O O

Plan de récolement ;

Notices d’entretien et d’exploitation ;

Nomenclature des piéces de rechange ;

Liste et adresse des fournisseurs ;

Attestations des organismes de controle et sécurité ;

Contacter et organiser et planifier les interventions des entreprises dans le cadre de la GPA ;
Si nécessaire organise des réunions de planification de travaux dans le cadre de la GPA ;

Etablissement des quitus d’interventions.

1l est important de noter, que le projet sera réalisé suivant une organisation phasée. Cette organisation est précisée dans le

programme technique détaillé, de ce fait, chaque secteur réhabilité, chague extension et chaque nouvelle construction fera

I'objet d’'une GPA spécifique.

La garantie de parfait achévement est fixée a 12 mois a partir de la réception.
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4.5 Etudes environnementales — ENV.

4.5.1 Haute Qualité Environnementale / Démarche Environnementale.

La mission englobe une approche active « démarche environnementale » et I'exécution de toutes les taches décrites dans le
Programme Technique détaillé, en paralléle avec les missions fondamentales, les missions additionnelles et les missions
supplémentaires mentionnées précédemment. Ces taches sont liées a la perspective du développement durable et seront
intégrées dans I'ensemble des missions précédemment citées.

Un référent Développement Durable sera identifié au sein de I'équipe de Maitrise d’ceuvre comme interlocuteur privilégié.

La maitrise d’ceuvre fournira toutes les justifications demandées sous la forme d’une note de synthése dédiée au
Développement Durable, et ce, a chaque phase :

e Soit traitant directement de la justification demandée (dans le cas d’études spécifiques par exemple) ;
e Soit faisant office de relais ou de synthese lorsque la justification est présentée au sein de documents plus globaux.

4.5.2 Loisurleau, ICPE, Examen au cas par cas, Etudes d’impact

La conception du projet doit étre en accord avec le Code de I'Environnement, incluant la Loi sur I'Eau, les Installations Classées
pour la Protection de I'Environnement (ICPE), ainsi que I’examen au cas par cas et une études d'impact. Ces études nécessaires
doivent étre intégrées dans la conception de I'opération et a la charge du concepteur.

L'examen au cas par cas et I'étude d'impact est requis. Le concepteur doit incorporer dans le projet toutes les mesures
technigues nécessaires pour controler les impacts environnementaux.

Concernant la loi sur I'eau, le concepteur devra étudier puis préparer le dossier le cas échéant.

De méme, il devra s'occuper de la mise a jour du classement ICPE du site « si nécessaire ». Le concepteur devra faire appel a
des organismes agréés pour la réalisation du dossier ICPE.

Le concepteur devra intégrer I'ensemble des dossiers évoqués ci-dessus dans le dossier de permis construire.

4.5.3 Diagnostic PEMD

Le concepteur devra réaliser un diagnostic détaillé « PEMD » d'identification des matériaux afin de déterminer la composition
exacte des structures a démolir et des matériaux pouvant étre recycler.

--- Fin du document ---
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