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1. Mise en contexte

1.1 Cadre général de I'opération

Par arrété préfectoral (AP) du 11 mars 2022, modifié par 'AP du 09 septembre 2024 (cf. dataroom),
I’ADEME est chargée d’assurer I'exécution d’office des travaux de mise en sécurité du dépot de déchets
constitué par la SN CHALLENGER sis « Bois de I'Eglise » sur la commune de Lanton (33), en vue de
supprimer le risque d’incendie.

A cet effet, 'ADEME et ses représentants sont autorisés par I’AP du 11 mars 2022, modifié par I’AP du
09 septembre 2024 (cf. dataroom), a I'occupation temporaire des lieux aux fins de réalisation desdits
travaux de mise en sécurité. Cette occupation porte sur les parcelles 278, 283, 284, 286, 288, 319, 320
et 322 a 327 de la section C de la commune de Lanton.

L’ADEME a mandaté EODD ingénieurs conseils pour une mission de maitrise d’ceuvre compléte de ces
travaux.

Le présent document constitue le CCTP du DCE pour lesdits travaux de mise en sécurité.

1.2 Le site en quelques mots

Le site est implanté sur la commune de Lanton, dans le bassin d’Arcachon, a 45 minutes environ en
voiture a I'ouest de Bordeaux (cf. lllustration 1).

Bordé a I’'Ouest par la route départementale E310, il est caractérisé par (cf. lllustration 2) :

e [’ancienne décharge brute communale, en partie Ouest, exploitée entre 1976 et 2006 (dates
indicatives).

e [’ancien dépot CHALLENGER, en partie Est, exploité entre 2007 et 2014 (dates indicatives).

e Quelques dépdts épars en surface.

e Une lagune en eau au sud-est du dépot CHALLENGER, exclue des travaux.

e Uneancienne piste DFCI (Défense de la Forét Contre les Incendies) en bordure Nord, conduisant
a la lagune, exclue également des travaux.

e En bordure Sud, une ICPE (Installation Classée pour la Protection de I'Environnement) en
activité, exploitée par la société CMGO. Cette ICPE est exclue des travaux.

Le dépot dit CHALLENGER est un site a responsable défaillant (« site orphelin »), devenu comme tel
suite a la liquidation judiciaire de la société SN CHALLENGER qui détenait I'autorisation préfectorale de
son exploitation. Destiné a réceptionner et trier des déchets en vue de leur traitement et valorisation
externe, ce site a périclité en un dépobt hétérogene de déchets industriels banals (DIB), abandonné en
I’état sans aucun aménagement de slreté suite a la liquidation.

La zone est aujourd’hui densément reconquise par la végétation. Elle est cléturée a I'Ouest et au Sud,
afin de la dissocier clairement de CMGO. Au Nord, la forét fait office de barriere naturelle ; a I'Est la
lagune limite le périmétre d’acces.
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Illlustration 1 : Localisation IGN du site, source géoportail
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2 : ancien dépot
SN CHALLENGER
(2007 a 2014)

3 : Lagune

4 : ancienne piste
DFCI

5:1CPE CMGO
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Illlustration 2 : Description des principales unités du site et ses environs immédiats (limites indicatives non contractuelles), source géoportail
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lllustration 3 : Limites cadastrales des principales unités, source CMGO
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1.3 ’opération de travaux en quelques mots

En synthése, de facon indicative et non exhaustive, les travaux consistent a confiner le dépdt de DIB
CHALLENGER au moyen des matériaux disponibles sur site. IIs portent sur les principaux items suivants :

e Excavation de I'ancienne décharge communale Ouest, aux fins de tri et criblage des matériaux
pour en sortir, en volume, sur la base des résultats du plan de gestion de GINGER BURGEAP de
2019 (cf. dataroom) :

o 30% de déchets a restocker au sein du dépot CHALLENGER ;
o 70% de terres a réutiliser pour couvrir le dépdt CHALLENGER sur une épaisseur de
50 cm et le fermer a I’'Ouest par une nouvelle digue.

e Modelage en déme et couverture du dépét CHALLENGER.

e Libération totale de I'emprise de I'ancienne décharge par arase jusqu’au niveau du terrain
naturel, et couche de propreté sur 30 cm d’épaisseur a partir des matériaux inertes du site.

e (Création d’un fossé périmétrique de gestion des eaux pluviales autour du dép6t CHALLENGER
et mise en connexion avec la lagune a I'Est.

e Végétalisation du site.

e Gestion des déchets amiantés en sous-section 4, avec ré-enfouissement géoréférencé au sein
d’une zone du dép6t CHALLENGER.

e Nettoyage manuel non destructif des déchets parsemés aux alentours et ré-enfouissement
dans le dép6t CHALLENGER.

e C(Création d’une piste d’acces au dome CHALLENGER réaménagé.

e Mesures diverses en faveur de la protection de la biodiversité (cf. § suivant).

Par défaut, tous les travaux susceptibles de mobiliser des déchets devront étre réalisés en sous-section
4 (cf. § 8.3).

1.4 Les mesures relatives a la protection de la biodiversité

Comme de nombreuses friches non entretenues, le site a fait I'objet d’une reconquéte naturelle ayant
conduit a linstallation de nombreuses especes protégées et d'espéces végétales exotiques
envahissantes (EVEE).

Le site a doncfait I'objet d’un expertise écologique (EODD 2024, cf. dataroom) ayant mené a la définition
de mesures d’évitement, de réduction, d’accompagnement et de suivi qui s'imposent a I'opération
(cf. détails au § 8).

Les candidats doivent impérativement se doter d’'une compétence biodiversité qui aura a charge de
veiller au strict respect et a la mise en place effective des mesures incombant au titulaire. Cette
compétence peut étre détenue en interne par I'entreprise ou étre sollicitée via un prestataire externe
mandaté par I'entreprise. Elle est requise durant tout le chantier.

Il est par ailleurs rappelé que la mesure d’évitement ME1 constitue une exigence particulierement forte
de I'opération (interdiction d’intervention sur le bois de feuillus et sur la lagune).
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1.5 Dataroom

Une dataroom est fournie au DCE ; elle integre I'ensemble des études réalisées sur le site, ainsi qu’un
SIG (Systéeme d’Information Géographique) regroupant de facon géoréférencée toutes les données
gualitatives et quantitatives disponibles sur les sols, les déchets et les eaux.

Les candidats sont invités a prendre connaissance de ces éléments pour disposer d’une vision complete
du site et de son historique. Le SIG est consultable via le logiciel libre et gratuit QGIS
(https://www.qggis.org/download/) ; son utilisation par les candidats est facultative car les données qu’il
renferme sont toutes disponibles par ailleurs dans les études de la dataroom.

1.6 Cadre normatif SSP de I’opération

Il est rappelé aux candidats les exigences normatives a respecter pour ces travaux (cf. Reglement de la
Consultation). S’agissant du cadre SSP, la codification des travaux selon la norme NFX31-620 partie 4
est la suivante :

Codes Prestations Objectifs

€110 Organisation du Présenter en détail et justifier les dispositions prévues pour I'exécution
chantier de tous les ouvrages et phases de travaux.
Définition d'un Présenter en détail les dispositions prévues par le prestataire en

C120 plan d’hygiene et charge de I'exécution des travaux pour la prévention des risques et la
de sécurité protection de la santé des travailleurs.

Constitution et suivi des dossiers administratifs nécessaires

Etablissementdes  raajablement & la réalisation du projet.

C130 dossiers
administratifs NB EODD : il s’agira, le cas échéant, des dossiers éventuellement requis

pour I'atelier tri-criblage.

Cette étape consiste a documenter la phase de mise en place, la
réalisation et le suivi du chantier ainsi que permettre I'information des
maftres d’ouvrage, maitre d’ceuvre et de I'administration sur
I'avancement des travaux.

Mise en place,
C200 réalisation et suivi
du chantier

Le confinement physique consiste a :

— isoler les contaminants de facon a prévenir d’une maniere pérenne

Confinement par leur propagation dans les voies de transfert (eaux souterraines, eaux

C312a EOLERTLEieE de surface, gaz du sol, air ambiant, etc.) ;
étanchéification in
situ — controler, c’est-a-dire s’assurer du maintien des mesures mises en
place ;

— suivre, c’est-a-dire s’assurer de |'efficacité de ces mesures.

L’excavation ne constitue pas un procédé de traitement en tant que
tel ; elle doit étre accompagnée d’actions complémentaires afin de

C321a Excavation des sols ) ) . ,
traiter et/ou stocker les terres excavées. Elle ne constitue donc qu’une
phase préliminaire de traitement/réhabilitation.

Tri Le tri granulométrique permet de séparer les différentes fractions des

C321b _ sols. Les fractions fines qui représentent les fractions généralement les
granulométrique , L .
plus polluées sont ainsi isolées avant traitement.

EODDO® - Tous droits réservés — Reproduction interdite sans autorisation 11


https://www.qgis.org/download/

ADEME - DCE pour les travaux de confinement du dép6t de déchets CHALLENGER a Lanton (33) - CCTP

Cette technique peut faire appel a différents procédés par ordre de
finesses de séparation des fractions granulométriques :

— le précriblage ou calibrage ;

— la séparation magnétique ;

— 'unité de désagrégation ou décompacteur ;
— le criblage ;

— le tamisage ;

— I'hydrocyclonage ;

— la séparation en spirales ;

— l'unité de flottation ;

— la séparation gravitaire par sédimentation ;
— la filtration ;

— la déshydratation des particules fines.
Documenter la phase de livraison des travaux de réhabilitation et

permettre I'information des maitres d’ouvrage, maitre d’ceuvre et de
I'administration sur 'état du site apres réhabilitation.

Réception du

C400 .
chantier

Tableau 1 : Codification des travaux selon la norme NFX 31-620-4, source AFNOR

1.7 Obligations du titulaire
1.7.1 Obligations générales

Le présent CCTP décrit les prestations a réaliser et rappelle et/ou compléte les éléments prévus aux
autres pieces du marché. Il est donc acquis que le titulaire doit assurer la totalité des éléments figurant
dans I'ensemble des piéces de son marché.

A cet effet, le titulaire doit notamment disposer de tous les moyens humains et matériels nécessaires
au plein aboutissement de l'opération. Ces moyens, dont il est le responsable en termes de
dimensionnement et de mise a disposition, comprennent notamment toutes sujétions de
terrassements et toutes fournitures requises le cas échéant.

Le titulaire s’engage a faciliter au maximum les échanges entre les différents intervenants :

e |a Maitrise d’ouvrage (MOA) : ADEME ;

e |a Maitrise d’ceuvre (MOE) : EODD Ingénieurs Conseils ;

e Le Coordonnateur de Sécurité et de Protection de la Santé (CSPS) ;
e Les autres entreprises, les contréleurs, etc.

Enfin, le titulaire est tenu de respecter I'ensemble des contraintes reglementaires, sanitaires, de
sécurité et environnementales s’appliquant a son métier et au site.

L'ensemble de ces dispositions est réputé inclus dans les prix de I'offre du titulaire.
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1.7.2 Obligations particulieres

Les travaux objets du présent CCTP comprennent la réalisation de la totalité des prestations nécessaires,

ainsi que :

e Avant travaux :

O

L’établissement et le suivi d’un Plan d’Assurance de la Qualité (PAQ) par un responsable
Qualité ;

L’établissement d’un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS)
et autres documents réglementaires de sécurité, notamment en conformité avec les
demandes du CSPS ;

L"établissement du mode opératoire en sous-section 4 ;

L’établissement et le suivi d’'un Plan d’Assurance Environnement (PAE) par un
responsable Environnement ;

L’établissement des documents d’exécution nécessaire au démarrage des travaux
(procédures EXE, demandes d’agréments, planning, etc.).

La préparation anticipée du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) : a cet effet, il sera
demandé au titulaire de fournir, dés que possible, un canevas du DOE a la MOE pour
validation.

e En phase travaux :

O

O

Le respect permanent des consignes propres au site et transmises par la MOA et Ia
MOE ;

L’établissement des documents d’exécution complémentaires ;

L’établissement et la mise a jour hebdomadaire des plannings des travaux (général et
hebdomadaire) ;

La réalisation des essais et contrdles de toute nature, de toute fréquence et de toute
densité rentrant dans le cadre du controle interne (interne et externe) ;
L'établissement des études spécifiques demandées par la MOA et/ou la MOE ;

Les amenées et replis autant que nécessaire en cours de chantier ;

La mise a disposition du matériel et personnel nécessaire a la réalisation des essais
rentrant dans le cadre de certains contréles demandés par la MOA et/ou la MOE ;

Les piquetages et les implantations de toutes natures demandées par la MOA et/ou la
MOE ;

L"alimentation du DOE au fil de I'avancement du chantier avec les documents ad hoc
validés.

e Apréstravaux :

O

La finalisation du dossier de récolement mis en conformité avec les travaux,
comprenant notamment le DOE, le journal de chantier, un reportage photographique,
le PAQ mis a jour ainsi que tous les résultats des essais en laboratoire et des essais et
controbles sur le site et de I'ensemble des études spécifiques réalisées sur le chantier ;
Le nettoyage soigné et la remise en état des lieux apres travaux et départ du titulaire.
A cet égard, les candidats sont informés de I'attention toute particuliére apportée par
la MOA et la MOE aux travaux de nettoyage et de finitions a réaliser par le titulaire.
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1.8 Normes et textes réglementaires

Pour tout ce qui n’est pas contraire aux présentes, il sera fait application :

e Des recommandations des AP en vigueur ;

e Des Eurocodes1a8;

e Des normes de |'Association Francaise de Normalisation (AFNOR) et Européennes (EN) ;

e Du Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux marchés des travaux ;

e Du Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés des travaux ;

e D’une maniére générale, a tous les guides professionnels et fascicules Document Technique
Unifié (DTU) Norme Francaise (NF) P relatifs aux travaux de voirie, terrassements, canalisations
et maconneries diverses, étanchéités, etc.

e |e guide de « réalisation des remblais et des couches de formes » appelé également GTR,
version mai 2023.

Le titulaire devra respecter également toutes les regles de construction en vigueur se rapportant a ses
travaux et en particulier :

e Aux cahiers des charges et prescriptions des fabricants ;

e Aux arrétés et réglements municipaux et préfectoraux ;

e Aux circulaires, prescriptions et recommandations des services et concessionnaires des
réseaux.

Ces documents sont ceux en vigueur a la date de signature du marché.

Les éléments précités dont la liste n’est pas limitative, sont réputés connus par le titulaire.
1.9 Précisions sur les prix

1.9.1 Prix et quantités
Les quantités désignées dans le Détail Quantitatif Estimatif (DQE) sont issues des estimations de la MOE
et sont fournies a titre indicatif.
Quelles que soient les éventuelles variations de quantités a la hausse ou a la baisse, les prix unitaires
demeurent intangibles.

1.9.2 Contenu des prix

Il est acquis que les prix des offres des candidats intégrent les opérations listées ci-aprés et nécessaires
a l'exécution des travaux suivant les régles de I'art et conformément aux prescriptions du marché ou
aux ordres de la MOA ou MOE (sauf spécification contraire précisée dans le CCTP) :

e Lafourniture;

e letransport;

e |lechargement;

e |edéchargement;

e |a mise en ceuvre ou la mise en place ou la mise en service des matériaux, matériels et
équipements ;

e les essais et controles.
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Sont en outre compris dans les prix du marché (liste non exhaustive) :

e lerespect des prescriptions du CCTP ;

e Lesterrassements en déchets sous-section 4 amiante (SS4) ;

e Les études, essais et controles de toute nature ;

e les dépenses résultant des essais et contrdles imposés par le CCTP ou rendus nécessaires pour
assurer la bonne réalisation des travaux ;

e Lesfrais résultant de I'application des regles de Sécurité et de Protection de la Santé (SPS) ;

e Lesfrais d'implantation, de piquetage, de jalonnement et toutes les opérations topographiques
nécessaires pour I'implantation le contréle et la fourniture de tous plans au format DWG en 3D
au maftre d’ceuvre ;

e Lesfrais résultant des blindages de fouilles ;

e Lesfrais résultant du maintien en bon état de propreté des voies utilisées ;

e Les frais de gestion des eaux de chantier et eaux parasites et y compris le pompage nécessaire
en cas d’inondation afin de garantir une circulation permanente ;

e Lesfrais liés aux sujétions de protection des riverains et des usagers du domaine public ;

e Lesfrais de protection des réseaux publics ou privés, aériens ou enterrés ;

e Les frais liés aux éventuelles incidences volumiques des foisonnement et contre-foisonnement
des matériaux ;

e Tous les moyens de terrassements et équipements nécessaires a la bonne réalisation des
travaux ;

e lesfrais de coordination avec tous les intervenants sur le site ;

e Les frais résultant du fractionnement et/ou phasage des travaux rendus nécessaires pour la
réalisation du chantier (y compris les frais liés aux amenées et replis de matériel en cours de
chantier) ;

e Les pertes de cadences associées a la réalisation de tout ou partie des tranches du marché ;

e Les frais de reprise des travaux en cas de malfagons constatées par la MOA et/ou la MOE ;

e Les frais de pré-réception et de réception et avec la MOA et la MOE ;

o lesfraisdelagestion et d’élimination des déchets de chantier y compris gestion des Bordereaux
de Suivi des Déchets (BSD), Trackdéchets et registre national ;

e lesfrais de garantie des ouvrages réalisés ;

e Les frais liés aux quantités nécessaires pour assurer les connexions avec les ouvrages existants.
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2. Dispositions générales
2.1 Installations de chantier

Référence applicable de la norme NFX 31-620 partie 4 :

Code Prestation Objectif Contenu minimum
C110 | Organisation du chantier Présenter en détail et justifier les | —  un relevé d'état initial du site (état des infrastructures ou structures pérennes, etc.), éventuellement
dispositions prévues pour constat d’huissier, etc. ;

I'exécution de tous les ouvrages et

h det — leplan du périmétre du chantier, des installations de chantier et des accés et, le cas échéant, les plans ;
phases de travaux.

— decirculation, les aires de stationnement (engins, véhicules du personnel, etc.), les zones de stockage ;

— le plan d'implantation des ouvrages (forages, fouilles, réseaux de collecte) et des installations de
traitement ;

— laliste des ouvrages qui resteront sur site aprés les travaux ;
— les procédures de gestion des terres ;

— Tidentification des autorisations administratives nécessaires a la réalisation de la prestation (voir
prestation C130) ;

—  les procédures de contréles proposées en phase chantier et points d’arrét ;
— les plans d'exécution des ouvrages ;
— lerappel des résul de di ionnement dans le cas d'un contrat de conception-réalisation ;

— les caractéristiques des matériels et des fournitures ;

— les demandes d’agrément des fournitures et des sous-traitants au donneur d’ordre.

2.1.1 Localisation

Le titulaire aura la charge de la fourniture, de l'installation et de I'entretien pendant toute la durée des
travaux des installations de chantier pour le personnel de toutes les entreprises de son groupement
éventuel. Il devra prévoir les équipements en conséquence.

Le titulaire prendra a sa charge toutes les opérations d’aménagement (dégagement d’emprise,
débroussaillage, déplacement de stocks, terrassements, apport de matériaux, décapage, voiries
d’acces, emplacements pour les véhicules, etc.) et de raccordements aux réseaux nécessaires.

Ces installations pourront étre placées en partie Nord-Ouest du chantier. Leur positionnement précis
sera décidé, en concertation avec la MOA, le CSPS et la MOE au plus tard a la réunion de lancement des
travaux.

Emprise disponible pour l'installation de
chantier, I'atelier de tri-criblage et le
stockage de matériaux (surface =1 600m?)

lllustration 4 : Aire disponible pour les installations de chantier, source EODD
2.1.2 Panneaux de chantier

Un panneau d’information sur les travaux (2 x 1 m) sera mis en place, avant le démarrage du chantier,
a I’'entrée du site en bord de route départementale. La maquette du panneau sera transmise a la MOA
et la MOE pour validation. Ce panneau comportera les informations suivantes :

e Lenom, logo et adresse de la MOA ;
e Le nom, logo et adresse de la MOE ;
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e e nom, logo et adresse du CSPS ;

e Lesnoms, logos et adresses des contréles techniques ;

e lesnoms, logos et adresses du titulaire ;

e lanature de I'opération « Confinement du dépot CHALLENGER » avec les références de I’AP de
travaux d’office ;

e Les dates prévisionnelles d’ouverture et de fin du chantier ;

e Le montant TTC (Toutes Taxes Comprises) des travaux avec la répartition des financeurs.

Il sera constitué de lames espacées afin d’éviter la prise au vent.

Par ailleurs, des panneaux d’interdiction d’accés du chantier au public, d’indication de circulation et de
danger seront également fournis et installés par le titulaire autant que de besoin en accord avec le CSPS
et I'entreprise voisine CMGO.

2.1.3 Utilités

L’ensemble des utilités est a la charge du titulaire (raccordements, abonnements, consommations).

L'exploitant CMGO étant disposé a faciliter les raccordements en eau potable et électricité depuis les
réseaux existants, le titulaire se chargera de ceux-ci avec fourniture et pose de compteurs temporaires
pour le comptage de ses propres consommations.

CMGO bénéficie actuellement d’'un abonnement électricité « BT (jusqu’a 36 kVa inclus) sans
différenciation temporelle — courte utilisation — segment C5 ». Dans I’hypothése ou une modification
transitoire de I'abonnement et de la puissance soit requise pour le chantier, le titulaire prendra en
charge l'intégralité de la procédure et des frais afférents.

Les eaux usées du chantier doivent étre traitées conformément a la réglementation, via un systeme
d’assainissement autonome dédié au chantier.

Les candidats sont invités a tester sur site la fonctionnalité des réseaux 3G/4G/5G car la couverture
locale de ces derniers n’est potentiellement pas garantie.

2.1.4 Vie courante du chantier

La sécurité du chantier est sous la responsabilité du titulaire durant la période des travaux. Celui-ci devra
mettre en ceuvre tous moyens nécessaires a la protection du chantier d’intrusions non autorisées.

La gestion des déchets éventuellement produits sera effectuée conformément a la réglementation.
2.1.5 Agrément des installations

Le projet des installations de chantier doit étre soumis a I'agrément du CSPS, de la MOA et de la MOE
dans le respect des délais fixés dans le CCTP. Il comprendra, le cas échéant, I'avis formulé par :
e |a Caisse Régionale d’Assurance Maladie (CRAM) ;
e ['Agence Régionale de la Santé (ARS) ;
e ['Organisme Professionnel de Prévention du Batiment et des Travaux Publics (OPPBTP).
[l comportera a minima :
e Unplanau 1/200éme sur lequel seront reportés :
o Les divers éléments constituant I'installation ;
Les réseaux divers ;
Les voies de circulation et les emplacements des parkings ;
Les installations de lavage et de distribution de carburant ;
L’éclairage ;
L’'emplacement de la signalisation fixe ;
Le stockage des matériels (engins, panneaux, séparateurs, etc.) ;

0 O O O O O
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o Les dispositifs de protection de I'environnement ;
o Lecoin fumeur;
e Le plan détaillé de chaque batiment et atelier, en particulier ceux a usage de bureaux ;
e Chaque plan fera apparaitre les emplacements réservés aux sanitaires, aux douches, au
réfectoire ainsi que les points de défense contre I'incendie (lances, extincteurs, etc.) ;
e les installations ou dispositifs prévus pour I'approvisionnement et la manutention des
différents matériaux ;
e les dispositions de protection des matériaux stockés ;
e lescirculations et aires de stationnement prévues ;
e lesdispositions pour éviter les nuisances aux riverains des installations ;
e [’emplacement de la station météo.

2.1.6 Repliement

En fin de travaux, dans un délai maximum de sept jours, les installations de chantier seront repliées et
les terrains ayant servi aux installations de chantier devront étre remis en état. Tous les matériaux de
construction et tous les déchets présents seront évacués et/ou éliminés selon la législation en vigueur.

2.2 Topographie du chantier

Le titulaire doit disposer de moyens humains et matériels pour assurer toutes les opérations
topographiques de chantier nécessaires a :

e La vérification des données d’entrée, puis d’exécution ;

e |abonne réalisation et aux controles des travaux (notamment calculs des volumes de déblais,
de remblais et des stocks) conformément aux exigences du marché et des éventuelles
adaptations qui seraient validées par la MOA/MOE ;

e laréalisation des plans de récolement.

2.3 Assurance qualité, études, procédures et documents
d’exécution

Référence applicable de la norme NFX 31-620 partie 4 :

Code Prestation Objectif Contenu minimum
€130 | Etablissement des dossiers | Constitution et suivi des dossiers | Prestation pouvant comporter la réalisation de dossiers conformes aux exigences des réglementations en

administratifs administratifs nécessaires vigueur.

préalablement A la réalisation du | (e type de prestation peut concerner I'établissement d'une :
rojet.
proj —  convention de rejet;

—  demande de permis de démolition, 'autorisation de voirie, etc. ;

—  étude d'impact pour les rejets (eau, air, etc.), la faune/flore ou le bruit.

Le titulaire est tenu de mettre en ceuvre une assurance qualité tout au long du chantier adaptée au
plein aboutissement de I'opération. Un responsable qualité devra veiller a I'élaboration et a la bonne
application de cette assurance qualité.

Le titulaire doit la réalisation de la totalité des études, procédures et plans d’exécution nécessaires pour
le chantier. La liste de ces documents sera définie avec la MOE au démarrage de |'opération.

Le titulaire doit la totalité des contréles internes et, s'il le juge nécessaire, externes, de ses travaux. Ces
contréles sont obligatoires et aucune réception ne sera possible sans obtention préalable de résultats
positifs. Ainsi, sont notamment requis :

e les contrdles topographiques ;
e lescontrbles de qualité des matériaux mis en ceuvre ;
e Les contréles de pression et d’alignement des réseaux.

Les demandes d’agrément des fournitures et des sous-traitants sont a produire par le titulaire dans les
délais compatibles avec le respect du délai d’exécution du marché.
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Les travaux et l'intervention de sous-traitants ne sont pas autorisés en |'absence de visas émis par la
MOE sur des demandes d’agréments. En cas de non-respect de cette exigence, le titulaire encourt, a
ses frais, des pénalités, le retrait et la reprise de tous les travaux réalisés.

Des prescriptions spécifiques relatives au plan d’assurance qualité sont présentées au § 5.
2.4 Dossiers de récolement

Référence applicable de la norme NFX 31-620 partie 4 :

Code Prestation Objectif Contenu minimum

C400 | Réception du chantier Documenter la phase de livraison | Dans tous les cas, la prestation doit comporter un rapport de fin de chantier comprenant :
des travaux de réhabilitation et

permettre I'information des maitres . . . . o
d'ouvrage, maitre d'ceuvre et de | — les plans de récolement des travaux, implantation des excavations, ouvrages exécutés, leurs

Vadministration sur 'état du site caractéristiques et, le cas échéant, une notice d'exploitation et de maintenance, etc. ;
aprés réhabilitation. —  le descriptif technique des travaux et le bilan récapitulatif des matériaux et polluants extraits : terres
et déchets expédiés, volumes d'eau traitée, masse de polluant extraite ou dégradée, etc. ;

— lerelevé d'état du site apreés travaux (état des infrastructures ou structures pérennes, etc.) ;

— les bordereaux de suivi de déchets;
— les comptes rendus des contrdles périodiques des émissions en cours de chantier ;

— les comptes rendus des contréles internes, devant comporter notamment les fiches de prélevement,
les bulletins analytiques, la synthése et I'interprétation des résultats ;

— les recommandations concernant le suivi futur des milieux ;

— lerapportde fin de chantier peut également comporter un reportage photographique.
Le titulaire devra fournir un dossier de récolement comprenant a minima :

e Le plan de récolement général des travaux ;

e Des profils en long et en travers et des coupes de détails des travaux ;

e LePAQ, les résultats des contréles, les demandes d’agréments visées avec les fiches techniques,
les procédures, le planning et un dossier photos classées par semaines.

2.5 Journal de chantier

Un journal de chantier sera tenu durant les travaux par un représentant du titulaire. Seront notamment
consignés de maniére journaliere :

e les conditions atmosphériques constatées (vent, température, précipitations, niveaux des
eaux, arrivées d'eau, etc.) ;

e Lestravaux exécutés, leur nature et leur localisation ;

e Les horaires de travail, le matériel sur chantier et son temps de marche, le matériel en panne,
I'effectif et la qualification du personnel ainsi que les productions réalisées ;

e Lles incidents, les arréts de chantier avec leurs durées et leurs causes, les défauts
d'approvisionnement, tous détails présentant quelque intérét du point de vue de la qualité des
ouvrages, du calcul des prix de revient et de la durée réelle des travaux ;

e Les contrdles effectués (internes et externes) ;

e |es observations concernant la sécurité des personnes et des tiers ;

e les observations sur la marche générale du chantier et les prescriptions imposées au titulaire.

Le journal de chantier sera signé chaque jour travaillé par le titulaire. A la fin des travaux, une copie du
journal de chantier devra étre transmise a la MOA et la MOE.

A ce journal pourront étre annexés chaque jour tous documents venant en complément des
informations consignées dans le journal (reportages photographiques, résultats d'essais, Proces-
Verbaux (PV) de constat, etc.).

Ce journal, qu’il soit au format papier ou dématérialisé, devra étre rendu disponible en permanence sur
demande de la MOA et/ou de la MOE.
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3. Mesures concernant I’hygiene et la sécurité

Référence applicable de la norme NFX 31-620 partie 4 :

Code

Cc12o0

Prestation Objectif Contenu minimum
Définition d'un plan | Présenter en détail les dispositions | Conforme aux exigences de la réglementation en vigueur et si nécessaire :
d’hygiéne et de sécurité prévues par le prestataire en charge | _  plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) ;

de I'exécution des travaux pour la
prévention des risques et la
protection de la santé des
travailleurs. — désignation d'un responsable sécurité.

— analyse des risques et plan de prévention préparé conjointement entre donneur d’ordre et prestataire
mais sous la responsabilité du donneur d'ordre ;

3.1 Mesures générales

En complément des mesures imposées par la législation en vigueur et notamment définies par le CSPS,
le titulaire est tenu de respecter les mesures d'hygiene et de sécurité suivantes, étant entendu que
toutes prescriptions du coordonnateur sécurité plus contraignantes que ci-apres s’appliquent de fait :

La vitesse maximale de circulation sera modulée en fonction de |'état des pistes et de la visibilité
et ne sera en aucun cas supérieure a vingt kilometres par heure sur les terrassements.

Les pistes de chantier sont aux choix du titulaire pour son usage.

Le titulaire prévoira notamment toutes les procédures de travail et de formation nécessaires
pour son personnel.

3.2 Mesures en cas de pandémie virale

En cas de travaux se déroulant durant une période de pandémie de type Covid-19, le titulaire est tenu

de:

Respecter les mesures gouvernementales et émanant des organismes professionnels ;
Mettre a disposition dans son entreprise tous les moyens humains et matériels requis pour
offrir les conditions de travail garantissant I’'hygiene, la santé et la sécurité de son personnel.

3.3 Coactivité avec CMGO

L’acces au site ne peut se faire qu’apres traversée du périmetre ICPE de CMGO. Par conséquent, le
titulaire devra se conformer au plan de circulation (cf. illustration page suivante pour |'accés au chantier)
et aux régles de sécurité fixés par CMGO.

Les candidats doivent a ce stade intégrer les régles suivantes :

Les jours et horaires d’ouverture et de fermeture sont les suivants :

o Dulundiau vendredi.

o Le matin:de 07h30a 12h00.

o L'apres-midi de 13h00 a 16h30.

o Le personnel de chantier est autorisé a demeurer sur place durant la pause méridienne.
Les modalités de gestion du portail d’entrée a I'lCPE seront discutées avec CMGO en phase
préparatoire dans le cadre d’une procédure dédiée a établir.
Un registre d’inscription des entrées et sorties doit étre mis en place par le titulaire. Une
solution d’enregistrement doit étre prévue par le titulaire afin qu’elle n"augmente pas la charge
de travail du personnel d’accueil de CMGO.
Les véhicules légers et les engins et poids-lourds associés au chantier devront étre équipés en
permanence d’une signalisation visuelle claire permettant au personnel de CMGO de les
identifier aisément.
"acces et I'utilisation du parking, du pont-bascule de CMGO et plus généralement de toutes
ses aires de travail sont interdits.
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Le panneautage pour acces et sortie au chantier, ainsi que sa cléture permanente sont de la

[ ]
responsabilité du titulaire ; ce panneautage ne doit générer aucun doute quant a l'orientation
des flux de véhicules légers et de poids-lourds entre I'activité de CMGO et le chantier du
titulaire.

e [’acces a I'lCPE de CMGO et la circulation afférente demeurent en tout cas prioritaires.
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—

! |
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Accu?iICMGO‘V‘ lf 0

Parkmg CMGO

9 Calques

lllustration 5 : Accés au chantier via CMGO
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( \ Bienvenue sur le site de LANTON ACCES INTERDIT A TOUTE
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lllustration 6 : Plan général de circulation de I'ICPE de CMGO, source CMGO
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4. Contraintes particulieres

4.1 Quantités

Aux fins de vérifications des quantités en cours de chantier, les candidats sont informés que la MOE
exige que les quantités cubiques soient calculées sur la base de Modéle Numérique de Terrain (MNT)
et non sur la base de profils.

Tous les plans d’exécution et de récolement fournis par le titulaire doivent I'étre en format DWG
exploitable sous « Autocad map 2020 » minimum, ainsi qu’en PDF.

Les plans DWG doivent étre impérativement fournis avec POLYLIGNE 3D.

4.2 Réunions de chantier

Des réunions de chantier auront lieu selon une périodicité hebdomadaire quelle que soit la durée du
chantier conjointement avec la MOA, la MOE et les contréleurs. Le titulaire est tenu d’y assister suivant
les phases d’avancement de ses propres prestations.

Ces réunions seront réalisées dans les installations de chantier du titulaire, au sein d’un bungalow dédié,
et auront pour objet principaux de :

e Faire le point sur l'avancement des travaux (taux d’avancement par rapport au projet,
avance/retard par rapport au calendrier, etc.) ;

e Examiner les problemes rencontrés et de les résoudre autant que possible lors de ces réunions ;

e Favoriser la coordination générale des travaux ;

e Fftc

Par ailleurs, des réunions de travail particuliéres pourront étre fixées autant que de besoin. Le titulaire
concerné est tenu d’assister a ces réunions par la présence d’'un représentant a méme de prendre des
décisions sur le marché des travaux ainsi que celle du responsable qualité le cas échéant. Le MOE prend
en charge I'organisation, le pilotage, I'animation et le compte-rendu de chaque réunion.

4.3 Phasage et contraintes des travaux

L'ensemble des frais consécutifs au phasage et aux contraintes des travaux est réputé inclus en totalité
dans les prix du titulaire.

4.3.1 Phasage

Le candidat doit présenter dans son offre sa vision du phasage des travaux, associé aux cadences, aux
interfaces entre entreprises dans le but de respecter son planning.

4.3.2 Contraintes techniques d’exécution

L’exécution des travaux tiendra compte en particulier :

e De lalocalisation des zones d'entreposage et de stockage ;

e De la nécessité de confiner, pomper et évacuer les eaux stagnantes et d’éviter toute
dissémination d’eaux polluées dans le milieu naturel ;

e De la coactivité avec CMGO, les entreprises amenées a intervenir, la MOA et toute personne
susceptible de se trouver sur site.
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4.3.3 Contraintes liées aux voies publiques et privés, et aux acces du site

Le titulaire doit s’assurer que les voies et I'acces au site ne soient pas détériorées.

Il s"assure autant que de besoin de la mise en sécurité du carrefour d’embranchement entre la RD3E10
et I'entrée du site. A cet effet, il met en place toutes les mesures d’information, de ralentissement, et
de sécurisation de la circulation, et ce en lien avec les autorisations ad hoc des services de voirie dédiés.

Le titulaire prend a sa charge toutes les formalités requises pour une éventuelle autorisation de
circulation sur voiries publigues. Il prend également a sa charge tout constat d’huissier requis avant,
pendant et aprés travaux.

Le titulaire devra se renseigner sur le tonnage maximum acceptable par les voies publiques et privées
et devra veiller a scrupuleusement le respecter. De plus, les voies privées et publiques seront toujours
prioritaires sur les voies de chantier.

Le titulaire assure I'entretien des équipements de sécurisation et prend en charge toutes réparations
requises durant toute la durée du chantier. Il s’assure que son chantier demeure en permanence fermé
a clé et demeure responsable des interdictions permanentes d’acces au chantier.

Le titulaire prendra toutes précautions pour éviter les chutes et les entrainements de matériaux.

Le titulaire supportera l'intégralité des dépenses relatives aux nettoyages de toute nature ou aux
réparations des dégradations causées par ses transports effectués a I'occasion de ses travaux a toutes
voies publiques et voies privées, et pistes sur site.

4.3.4 Contraintes liées aux réseaux existants
Dans I'hypothese ou une entreprise serait responsable de coupures de réseaux en phase chantier, elle

procédera sans délai et a ses frais a la réparation et remise en service, conformément aux regles de
I'art, des réseaux endommagés.

Elle assumera en outre les incidences techniques et financiéres que cela entrainerait sur I'exploitation
du site de CMGO et sur I'avancement du chantier.

Le titulaire devra réaliser les DICT ; a titre informatif, EODD a procédé a des DICT en juillet 2023, celles-
ci sont fournies a titre indicatif au DCE. A ce stade, il semble qu’un seul réseau soit présent a proximité
du chantier (mais implanté chez CMGO), a savoir celui d’ENEDIS (réseau souterrain, basse tension).
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Format - N° de consultation Plan d’ensemble des réseaux Numéro Dommage aux ouvrages
A3, 2023070670993S aériens et souterrains - CARTE A LIS ST

Plan édité le :
06/07/2023

Les réseaux susceptibles
d'étre présents sur le plan
d’ensemble sont :

* Les réseaux aériens
(uniquement sur ce plan)
* Les réseaux souterrains
leur positionnement plus R —
précis est détaillé dans la P Bna.
suite du document. 4 R .
La majorité des 8 B
branchements reliés  ces o Bac.
réseaux ne sont pas 4 e
représentés sur ce plan. ||\ B e

Sur ce plan les ouvrages sont N - R
en classe C. N A4 o
S'ils sont représentés dans N . e
les plans des réseaux P P e\
souterrains, il faudra alors se N . e
baser sur la classification N S

indiquée dans ces plans \‘ R

Emprise de vos travaux N

Zone de Travaux N T 4
impactant le Sof N & g

Projet de travaux Enedis N

Au moins un réseau est
- absent dans les plans N
de détails =

Réseau électrique

Aérien
8T Torsadé
Souterrain

Aérien
Torsadé
Souterrain
Galerie

Pour plus de détails sur la
compréhension de ce plan,
voir la notice jointe

« Lire et Comprendre

un plan Enedis ».

ELECTRICITE EN RESEAU ‘\

° o 90 Mtres © ENEDIS 2021

lllustration 7 : Positionnement du réseau ENEDIS, source DICT juillet 2023

4.3.5 Contraintes liées a I’hygiéne et la sécurité

Le titulaire prendra en compte dans son planning, ses moyens technigues et humains et ses co(ts,
toutes les dispositions prises pour assurer I'hygiéne et la sécurité sur le chantier, notamment en lien
avec le CSPS.

4.3.6 Contraintes liées aux délais de réalisation
Tous les travaux faisant partie du présent marché devront étre terminés dans les délais prévus validés
au sein du marché contractualisé. Tout retard d’exécution et/ou de livraison sera sanctionné par les
pénalités définies au CCAG travaux et/ou au Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP).

4.3.7 Contraintes liées aux intempéries et gestion associée

Comme précisé dans le CCAP, le titulaire doit intégrer dans son marché une quantité d’intempéries
réputées prévisibles déja fixée de 5 jours ouvrés.

Ces 5 jours n"ouvrent donc pas droit a prolongation de délais.

Au-dela de ces 5 jours, chaque demi-journée d’intempérie ou journée d’intempérie ouvre droit a une
prolongation de délais équivalents a la durée de I'arrét.

Ainsi, en vue de I'application éventuelle de I'article 18.2.3 du CCAG travaux, le délai d’exécution des
travaux sera prolongé d’un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénomenes
naturels ci-apres dépassera son intensité limite plus longtemps que la durée indiquée :
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e Travaux généraux :
o Vent:70km/h;
o Pluies et orages (précipitations) : 20 mm par jour ;
o Température diurne : -5°C a 8h00 ou +35°C;;
o Neige : 5 cm d’épaisseur pendant au moins 24 h ;

Au regard de la période de travaux, I'aléa canicule n’est pas attendu.

Par ailleurs, des prolongations de délais pourront étre accordées, a la suite de discussions avec la MOA
et la MOE, dans les cas ou :

e Plusieurs phénoménes météorologiques successifs sur une méme semaine, bien que chacun ne
dépassant pas les limites ci-avant définies, conduisent a une accumulation d’intempéries
rendant impossible I'exécution du chantier ;

e Et/ou les terrains demeurent impraticables apres intempéries, rendant impossible I'exécution
du chantier.

Le lieu de constatation des intensités des phénomenes naturels est la station météorologique la plus
proche du site. Le titulaire est néanmoins chargé de mettre en place sur le site un pluviometre pour
toute la durée du chantier.

4.4 Gestion des déchets de chantier

De facon générale, les déchets générés par le chantier seront évacués et éliminés selon la législation en
vigueur. En cours de chantier, les déchets devront étre triés et stockés par le titulaire dans des bennes
prévues a cet effet en fonction de leur nature.

La valorisation des déchets est la régle, le stockage ne devant intervenir qu’en ultime recours.

Le titulaire fournira tous les documents justifiant de I'élimination des déchets dangereux et non
dangereux et a minima les BSD qui seront a annexer au dossier de récolement. Le titulaire se charge de
saisir les informations de suivi au sein de Trackdéchets et du RNDTS.

4.5 Planning des travaux

Le programme d’exécution sera établi par le titulaire et fera notamment apparaitre les taches a
accomplir pour exécuter les ouvrages. Ces taches seront représentées sous forme d’un graphique de
type « Gantt » mettant en évidence les cadences de travail, les ateliers de production et les différentes
contraintes et sujétions précisées dans le présent CCTP.

Il sera actualisé a minima 2 fois par mois et sera transmis a la MOA et la MOE, de préférence, avant
chaque réunion de chantier. Le planning des travaux mis a jour sera joint au compte-rendu de chantier.

4.6 Documents a fournir
La liste des documents a établir et a fournir, ainsi que les délais de réalisation, sont indiqués dans le
Tableau 2.

Tous les documents doivent étre transmis au format d’origine (word, excel, autocad, MS Project, etc.)
afin que les demandes de modifications de la MOA et/ou la MOE y soient directement insérées.

Les plans et plannings doivent en outre étre systématiquement transmis en PDF ou JPG (en plus de leur
format d’origine).

Le nombre d’exemplaires a produire pour les documents d’exécution est d’une version informatique et
deux versions papiers couleurs.

Les Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) seront remis a la MOE en 3 supports informatiques (PDF et
DWG) avec un sommaire des pieces (notes, rapports, plans, notices techniques, etc).
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Opération

Document a établir

Délais a compter de I’OS de
démarrage sauf contre-
indication

Projet détaillé des installations

e Note descriptive

e Demandes d'agrément de signalisation

. 10 jours
de chantier ® Plans J
) e e Note descriptive
Projet des itinéraires de transport,
. . L ® Plans )
des acces et des signalisations 10 jours

® Procédures d'exécution

provisoires et d'autorisation de voirie
PPSPS ® PPSPS conforme au Plan Général de 10 jours, sauf contre-
Coordination (PGC) indication du CSPS
Amiante e Mode opératoire S54 Au stade de I'offre
PAE e PAE 10 jours
Programme d'exécution des e Planning détaillé graphique, avec 15 iours
travaux jalons et dépendances entre taches J
10 jours
PAQ e Notice et cadres des procédures Au minimum 5 jours avant

I’engagement des travaux
correspondants

Demande d’Intention de
Commencement des Travaux
(DICT)

® Récépissé des DICT

Au plus tard 5 jours avant le
démarrage des travaux

Plan de mouvement des terres

e Plan DAO format Autocad

15 jours

Plans et procédures d'exécution,
détails et coupes
complémentaires, note de calculs,
etc.

e Notes de calculs
® Plans détaillés

Au minimum 5 jours avant la
réalisation de I'ouvrage
concerné

Origine et nature des matériaux

e Demandes d’agrément
e Fiches d'identification
e Résultats d'essais

Au minimum 5 jours avant la
réalisation de I'ouvrage

et opérations topographiques

et produits e Echantillons .
. concerné
o Documentation
e ftc.
Piguetage, implantation 5 jours maximum apres la
d g P ® Plans J P

réalisation

Dossier de récolement
conforme a I'exécution

e Dossier de plans de synthése et
d'exécution, conformes a l'exécution
e Notes diverses
e PAQ complet avec tous les résultats
des contrdles, les fiches, procédures et
plans d’exécution validés
e Journal de chantier et dossier photos
® Dossiers définitifs

2 semaines apres la
réception des travaux

Tableau 2 : Délai de fourniture des principaux docs d’EXE
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5. Plan d’Assurance Qualité

5.1 Composition

Le titulaire est tenu de fournir un PAQ, propre a ses travaux, et composé des éléments suivants :

e Une note d'organisation générale ;

e Une note relative a la mise en place du plan ;

e Des procédures d'exécution définissant les moyens et les conditions de réalisation des travaux ;
e Les documents de suivi d'exécution ;

e Le PAQde chacun des fournisseurs, co-traitants et sous-traitants.

5.2 Remise des éléments

Le titulaire est tenu de remettre les éléments suivants :

e Audémarrage du chantier :

o La mise au point de la note d'organisation générale et de la note relative a la mise en
place du PAQ, y compris la liste prévisionnelle des documents de suivi d'exécution ;

o La réalisation des procédures d'exécution et études correspondantes aux premieres
phases de travaux ;

e En cours de travaux, avant toute phase d'exécution, dans un délai maximum de 5 jours avant le
démarrage des travaux de la phase correspondante, et en tout état de cause compatible avec
le planning prévisionnel des travaux :

o L’établissement des procédures d'exécution et des notes de calcul ;
o L’établissement des documents de suivi d'exécution ;
e Alachevement des travaux, le PAQ tel que définiau § 5.3.

5.3 Contenu indicatif

Cet article présente une liste non exhaustive du contenu de chaque constituant du PAQ. A titre indicatif,
le PAQ comportera a minima les éléments suivants :

e laconsistance et I'organisation des travaux ;

e |’identification des travaux ;

e Les parties concernées ;

e [es moyens mis en ceuvre pour la réalisation des travaux ;
e Les moyens du titulaire spécifiques au PAQ (controles) ;

e lesinterfaces;

e lecontrble aupres d'organismes indépendants ;

e |agestion des documents d'exécution ;

e lagestion des non-conformités.
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6. Provenance et préparation des matériaux — Produits et
composants — Controles

6.1 Généralités

Les différents matériaux produits ou composants, entrant dans la composition des ouvrages ou
présentant des incidences sur leur aspect définitif, sont proposés par le titulaire et soumis a
I'acceptation de la MOA.

Le PAQ définira pour chacun des matériaux présentés :

e |es caractéristiques vis-a-vis des spécifications demandées ;

e Llaprovenance;

e |econditionnement;

e Les dispositions prises pour le transport et la mise en stock ;

e Les notes de calcul justificatives ;

e Les dispositions prises pour le contréle interne en termes de tracabilités (relation entre le
bordereau de livraison et la partie d’ouvrage dans laquelle les matériaux seront mis en ceuvre),
respect des consignes et fiche de contrdle interne.

6.2 Fourniture des matériaux — Produits et composants

Toutes les fournitures des matériaux, produits et composants nécessaires a I'exécution des prestations
faisant I'objet du présent marché et qui ne sont pas expressément exclus par le présent CCTP font partie
des obligations du titulaire.

Les matériaux devront satisfaire aux conditions fixées par les divers fascicules du CCTG et le présent
CCTP.

6.3 Provenance des matériaux — Produits et composants

Les provenances de tous les matériaux devront étre soumises a I'acceptation de la MOE en temps utile
afin de respecter le délai d’exécution.

En cours de chantier, le titulaire sera tenu de justifier la provenance des matériaux au moyen de toutes
piéces justificatives utiles (lettres de voiture signées par le fournisseur, certificat d’origine et autres
preuves authentiques).

6.4 Controles qualitatifs des matériaux - Produits et
composants

Tous les matériaux, produits et composants pourront faire I'objet, a la demande de la MOE et aux frais
du titulaire, d’essais de convenance et d’essais de contrdle dont les résultats feront I'objet d'un PV signé
par les deux parties.

La MOA, ainsi que tous les agents désignés par le syndicat, devront avoir toutes les facilités pour accéder
aux aires de stockage, locaux, ateliers et laboratoire du titulaire.

6.4.1 Essais de convenance
Les essais de convenance auxquels seront soumis tous les matériaux, produits et composants, ont pour

objet de vérifier que ces derniers sont utilisables avant toute exploitation et de vérifier leur préparation
éventuelle avant transport a leur lieu de mise en ceuvre.
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Le titulaire est chargé de I'exécution des essais de convenance qu’il effectuera a ses frais sur site et dans
son propre laboratoire sur le chantier, qui devra étre équipé pour assurer cette mission si nécessaire.

Dans un délai de dix jours aprés la date de départ du délai d’exécution, le titulaire doit remettre un
programme d’essais détaillé a la MOE qui peut le refuser ou 'amender.

Le titulaire doit avertir la MOE au moins une semaine a |'avance, de la réalisation des essais, afin de Iui
permettre d’y assister s’il le juge nécessaire.

Les résultats doivent étre communiqués a la MOE dans les délais les plus courts, de facon que, si les
matériaux sont refusés, le titulaire puisse en réapprovisionner de nouveaux sans que la marche du
chantier ne soit perturbée.

La MOE se réserve le droit de faire effectuer des essais de convenance supplémentaires dans un
laboratoire de son choix. Le titulaire ou I'un de ses représentants devra étre présent a ces essais
complémentaires. Dans le cas ou les résultats révéleraient que le matériau essayé n’est pas conforme
aux spécifications, ces essais seront a la charge du titulaire.

Le titulaire fera connaitre a la MOE les dispositions qu’il a prises, pour distinguer les matériaux acceptés
de ceux qui sont en cours d’essais. Le titulaire devra évacuer immédiatement hors du chantier et a ses
frais, les matériaux qui sont refusés.

6.4.2 Essais de contrble

Les essais de contrble auxquels seront soumis tous les matériaux, produits et composants, ont pour
objet de vérifier au cours de leur utilisation et de leur mise en place, que ceux-ci possedent bien les
caractéristiques requises.

La MOA, ainsi que tous les agents qu’elle désignera, devront avoir toutes facilités pour controler la
provenance, la qualité et la préparation des matériaux. Ils devront avoir libre accés aux aires de
stockage, dans les locaux, ateliers de préparation et laboratoire du titulaire.

Le prélevement et le conditionnement des échantillons nécessaires, ainsi que leur transport au
laboratoire de chantier ou extérieur au chantier, seront effectués par le titulaire et a sa charge, selon
les indications de la MOE.

Les perturbations (géne, délai, etc.) éventuelles apportées par ces opérations sur le déroulement du
chantier, seront également a la charge du titulaire.

Les résultats seront communiqués hebdomadairement par écrit a la MOE, accompagnés des
observations nécessaires. Toutefois, en cas de résultats négatifs ou douteux, ils devront étre
immédiatement portés a la connaissance de la MOE.

Les essais de controle systématiques (controle interne) seront exécutés conformément aux
prescriptions du présent CCTP, aux frais du titulaire, par le laboratoire de chantier.

Les essais de contrble non systématiques (contrble externe) seront exécutés conformément aux
prescriptions du présent CCTP, aux frais du titulaire et par un laboratoire proposé par ses soins et agréé
par la MOA.
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7. Dispositions générales et préparation de chantier

Dans le cadre de la présente opération, le titulaire doit prévoir d’intégrer dans son offre :

Les installations de chantier (cf. § 2.1). Il est rappelé que le titulaire est responsable de
I'entretien et la sécurité permanents du site et du chantier, et ce depuis 'embranchement a la
RD3E10. Il aménage sur son chantier les pistes et tous les équipements nécessaires pour
garantir la sécurité de la circulation en double sens des véhicules, engins et poids lourds (aires
d’attente, dégagement des visibilités, panneautage, mise en place de priorités, ...).
Le levé topographique du site (cf. § 2.2) s’il I'estime nécessaire. Les candidats sont informés que
le dernier levé disponible date de juillet 2023 et gqu’il n’y a eu aucune opération sur le site depuis
cette date.
Tous sondages de reconnaissance, tous prélévements et toutes analyses de sols que le titulaire
jugera pertinents de réaliser ; ces sondages devront néanmoins étre réalisés en respectant les
contraintes biodiversité (cf. § 8).
L'installation de I'atelier de tri-criblage (cf. détails au § 0).
L'assurance QSE (cf. § 5) et les documents d’EXE (cf. § 2.3).
La désinstallation en fin de chantier et la mise au propre : le MOA et le MOE porteront une
attention particuliere a la qualité de la remise en état des lieux; I'état visuel devra étre
irréprochable, aucun déchet lourd ou léger ne devant plus étre visible.
La mise en place du journal de chantier (cf. § 2.5) et la préparation du cadre du DOE
(cf. §2.4).
Les contrdles analytiques sur les lots criblés. Chaque lot de 300 m? de fraction fine fera ainsi
I’'objet d’un échantillon moyen pour analyses physico-chimiques d’un pack ISDI sur brut et éluat
(cf. annexe Il de 'AM du 12/12/2014). Afin de tenir compte des délais incompressibles
d’analyses en laboratoire, chaque lot demeurera a minima 5 jours sans pouvoir étre repris. Sous
réserve qu’elle en ait les compétences internes, les préléevements et échantillonnages peuvent
étre réalisés par I'entreprise (pas d’obligation de faire appel a un prestataire externe). Les
analyses en laboratoire doivent étre COFRAC. Le titulaire doit tenir en permanence a jour :

o un programme de prélevements associés aux différents lots concernés ;

o unreporting dématérialisé des résultats d’analyses, rendu accessible a tout moment a

la MOA et MOE.

La mission géotechnique G3 selon la norme NFP 94-500 ; il est indiqué aux candidats que le
bureau d’études ECR Environnement a été mandaté par '’ADEME pour assurer la mission G4.
Ce bureau d’études ne peut donc pas étre sollicité par les candidats pour la mission G3. Cette
derniére comprendra si nécessaire toutes les investigations de terrain, analyses en laboratoire,
calculs de stabilité ad hoc, et tous les éléments de vérification et/ou de dimensionnement des
ouvrages, en particulier concernant la stabilité des talus en déblais et remblais en conditions
finales.
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8. Mesures de gestion de la biodiversité

Le présent chapitre présente en synthése les mesures de gestion de la biodiversité et ne vise donc pas
a en reprendre le descriptif détaillé. Par conséquent, les candidats doivent impérativement prendre
connaissance de |'expertise écologique et en particulier des fiches de mesures au § 6 de ladite expertise
qui compléetent le présent CCTP.

En synthese, les mesures a prendre en compte sont répertoriées sur le tableau suivant ; a noter que les
mesure MR5 et MS2 sont exclues de I'opération car elles portent sur I'apres-réaménagement et
incomberont a la ville de Lanton.

Intitulé | Objectifs de la mesure / effets visés

Mesures d'évitement
ME1 Adaptation des emprises Préserver au maximum les milieux favorables aux espéces protégées et / ou a enjeu X
Mesures de réduction
MR1 Barriére anti-retour pour les amphibiens (environ 160 ml)
Balisage des emprises travaux Barriére HERAS pour baliser le boisement préservé (environ 150 ml) X

Sous-total
Limiter le risque de perturbation / destruction d’individus d'espéces protégées en adaptant les périodes des phases

MR2 Adaptation du planning travaux aux enjeux écologiques ) X
P a B . Eq sensibles des travaux
. N Rendre les milieux non attractifs a la faune avant le début des travaux pour éviter de piéger des individus sur le
MR3 Défavorabilisation du site avant et pendant les travaux X X
| chantier |
MR4 Gestion des espéces végétales exotiques envahissantes Supprimer les espéces invasives présentes et limiter les risques de colonisation X X
MRS Gestion-des-espacesvégétalisésenphasepost réamé Préveoirun terdu-site-raisonné-permettant-i-a-biodiversité-de-se-dévek
MR6 Mise en place d'une charte chantier a faibles nuisances Limiter les risques d’atteinte a I'environnement, pollutions et nuisances durant le chantier X
Mesures d’accompagnement
MAL Revégétalisation post-chantier et diversification des habitats créés avec Recréer des habitats naturels semblables aux habitats de I'état initial du site afin que la faune et la flore recolonise le X X
| adaptation de la palette végétale site (environ 21 300 m? & semer)
MA2 Mise en place d'installations pour la faune Aménager un pierrier favorable au Lézard des murailles en amont des travaux afin de lui proposer un habitat de report X X
Mesures de suivi
Formation / sensibilisation et rédaction d’un compte-rendu
. . Phases initiales (3 passages et compte-rendu)
MS1 Suivi écologique de chantier N 5 X
Restants des travaux et plantations (un passage par mois et un passage pour les plantations)
Sous-total
Suivi de recolonisation de la biodiversité et des mesures en phase post- Veiller au maintien des espéces impactées par les travaux, garantir I'efficacité des mesures mises en place en phase
MS2 Sarme chantieret-surveittertar ion-de-ta-biodiversité-sur-te-site-{deu: Hrdetx-éeot par-an-avec

rédaction d'un compte-rendu annuel, sur 5 ans, puis compte-rendu bilan du suivi) - 3 la charge de la Ville

Tableau 3 : Synthese des mesures écologiques a respecter, source EODD

Toutes les prestations comprennent la fourniture, la pose, I'entretien et la dépose en fin de chantier de
tous les matériels requis pour la mise en ceuvre des mesures.

L'entreprise doit se doter d’une compétence en biodiversité (écologue) qui sera chargée :

e de la définition opérationnelle et calendaire des actions en réponses aux mesures imposées ;

e de laformation des personnels de chantier ;

e del’'ordonnancement, du pilotage et de la coordination du déploiement des actions ;

e du suivi de l'efficacité des actions et de leur adaptation le cas échéant ;

e delasurveillance du bon état des équipements dédiés ;

e de I'alerte des parties en cas de découverte d’espéces et/ou d’enjeux non identifiés a date et
qui imposeraient d’éventuelles mesures et/ou |'adaptation des mesures déja prévues ;

e del'arrét de chantier en cas d’écart inacceptable avec les objectifs des mesures, jusqu’au retour
de conditions permettant la reprise du chantier ;

e du reporting a minima mensuel du suivi des actions ;

e des échanges avec les écologues d'EODD ;

e del'établissement d’un rapport de fin de chantier consolidant I'ensemble des actions de gestion
de la biodiversité.
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ADEME. Source : IGN Orthophotoplans ; EODD. Tous droits réservés © EODD 2023 HEODD

Illlustration 8 : Visualisation des mesures biodiversité, source EODD
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8.1 ME1 : adaptation des emprises

Cf. détails au § 6.1.1 de I'expertise écologique EODD dans la dataroom.

Cette mesure d’évitement vise a protéger les milieux aquatique (lagune) et boisé (bois de feuillus en
bordure Nord-Ouest du chantier). Elle ne nécessite pas d’intervention a proprement parler de
I'entreprise, mais cette derniére doit néanmoins s’assurer qu’elle sera bien respectée tout au long du
chantier via son écologue qui garantira le respect de la mesure.

8.2 MR1 : balisage des emprises travaux

Cf. détails au § 6.2.1 de I'expertise écologique EODD dans la dataroom.
Cette mesure porte sur la protection des milieux sensibles en réduisant leur accés via :

e des barrieres (type HERAS ou équivalent) ;

e des clotures bois autour d’arbres a protéger ;

e des barrieres anti-retour pour faciliter la sortie du chantier des amphibiens tout en leur
interdisant leur retour.

8.3 MR2: adaptation du planning travaux aux enjeux
écologiques

Cf. détails au § 6.2.1 de I'expertise écologique EODD dans la dataroom.

Cette mesure concerne uniquement l'intervention de I'écologue de I'entreprise qui devra s’assurer que
cette derniere respecte strictement les contraintes calendaires imposées.

8.4 MR3 : défavorabilisation du site avant et pendant les
travaux

Cf. détails au § 6.2.1 de I'expertise écologique EODD dans la dataroom.

L’entreprise doit réaliser la dévégétalisation du site. Cette mesure est fondamentale pour permettre a
la faune de fuir I'aire du chantier, et ce dans le cadre du planning imposé. L'écologue de I'entreprise
doit piloter les actions en lien avec cette mesure de facon trés stricte.

8.5MR4: gestion des especes végétales exotiques
envahissantes

Cf. détails au § 6.2.1 de I'expertise écologique EODD dans la dataroom.

L'entreprise doit se conformer aux prescriptions de I'expertise écologique en lien avec I'écologue qui
pilotera les actions afférentes. Les terres de couverture de la décharge communale destinées a étre
déblayées pour étre réutilisées devront étre exemptes de racines d’'EVEE ; a cet effet, le titulaire crible
autant que de besoin les terres pour les en débarrasser.

L’enfouissement des déchets verts générés doit I'étre a au moins 3 m de profondeur au sein du dépbt
CHALLENGER comptée depuis le haut du profil final réaménagé et recouvert; afin d’éviter les
tassements différentiels, I'entreprise veillera a mélanger efficacement ces déchets verts avec des
déchets non organiques issus du dépdt CHALLENGER. Cette zone d’enfouissement doit étre distincte de
celle dédiée a I'enfouissement de I'amiante (cf. § Erreur ! Source du renvoi introuvable.).
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8.6 MR6: mise en place d’une charte chantier a faibles
nuisances

Cf. détails au § 6.2.1 de I'expertise écologique EODD dans la dataroom.

Cette charte sera établie par I'écologue de I'entreprise au plus tard en période de préparation ; elle
devra étre :

e validée par les écologues d'EODD ;
e affichée dans les installations de la base vie ;
e présentée aux équipes de chantier et a chaque nouvel intervenant.

L’écologue de I'entreprise sera chargé de la vérification de sa bonne application.

8.7 MA1 : revégétalisation post-chantier et diversification des
habitats créés avec adaptation de la palette végétale
Cf. détails au § 6.2.2 de I'expertise écologique EODD dans la dataroom.
Cf. détails au § 6.2 de I’étude Fleur de Sol dans la dataroom

La revégétalisation du site devra suivre les prescriptions au chapitre 6 de I'étude de Fleur de Sol. La
palette végétale est une proposition qui pourra étre amendée par le titulaire sous réserve d’une
validation par I'écologue de I'entreprise et ceux d’EODD. La recherche d’especes adaptées au contexte
bioclimatique local et adaptées aux conséquences a long terme du changement climatique doit étre
priorisée.

8.8 MA2 : mise en place d’installations pour la faune

Cf. détails au § 6.2.2 de I'expertise écologique EODD dans la dataroom.

Cette mesure est propre aux lézards des murailles pour lesquels un habitat de substitution doit étre
recréé en raison de la destruction prévue de leur habitat actuel caractérisé par le dépdt de déchets
papier.

L’écologue de I'entreprise devra définir la localisation la plus adaptée du pierrier en lien avec les
contraintes de phasage du chantier, puis assurer le suivi de sa réalisation.

8.9 MSL1 : suivi écologique de chantier

Cf. détails au § 6.2.3 de I'expertise écologique EODD dans la dataroom.

Cette mesure reprend I'ensemble des missions que I"écologue de I'entreprise devra assurer et qui ont
notamment été présentées ci-avant au sein du présent chapitre.
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9. Risque amiante : travaux en sous-section 4

Un repérage amiante avant travaux a été réalisé par I'entreprise APAVE (cf. rapport de novembre 2023
dans la dataroom).

Le repérage APAVE a porté uniquement sur le talus Ouest du dép6t CHALLENGER, suite a I'identification
visuelle détectée par GINGER BURGEAP (cf. rapport de gestion 2019 dans la dataroom).

Sur les 10 échantillons analysés, 4 sont positifs a la présence d’amiante.

Le repérage ayant été conduit uniqguement sur les matériaux visuellement repérables, et au regard de
la nature et du volume des dépots de déchets enfouis, il est considéré par défaut et par précaution que
toutes les opérations mobilisant des déchets doivent obligatoirement étre effectuées en sous-section
4 (cf. synoptique ADEME page suivante pour les opérations en présence d’amiante).

A cet effet, il est demandé aux candidats de fournir au stade de leur offre un mode opératoire de ces
travaux.

Le mode opératoire devra préciser pour chaque type d’élément a traiter, une notice de poste, et une
analyse de risque ou sera précisé le niveau d’empoussiérement attendu.

Conformément a 'article Art. R. 4412-145 du décret du 4 mai 2012, I'entreprise devra établir le mode
opératoire en fonction des résultats de son évaluation initiale des risques.

Pour chaque processus mis en ceuvre, I'entreprise établit un mode opératoire précisant notamment :

e Lanature de l'intervention ;

e Les matériaux concernés ;

e lafréguence et les modalités de contrble du niveau d’empoussiérement du processus mis en
ceuvre et du respect de la valeur limite d’exposition professionnelle ;

e ledescriptif des méthodes de travail et moyens techniques mis en ceuvre ;

e les notices de poste prévues a 'article R. 4412-39 du code de travail ;

e les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des
travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur
le lieu ou a proximité de l'intervention ;

e |es procédures de décontamination des travailleurs et des équipements ;

e les procédures de gestion des déchets ;

e les durées et temps de travail déterminés en application des articles R. 4412-118 et R. 4412-
119 du code du travail.

Lorsque la durée prévisible de l'intervention est supérieure a cing jours, 'employeur transmet a
I'inspecteur du travail et au service de prévention de l'organisme de sécurité sociale du lieu de
I'intervention ainsi que le cas échéant, a I'office professionnel de prévention du batiment et des travaux
publics, les éléments suivants (Art. R 4412-148) :

Le lieu, la date de commencement et la durée probable de l'intervention ;

La localisation de la zone a traiter, la description de l'environnement de travail du lieu de
I'intervention ;

Les dossiers techniques prévus a I'article R. 4412-97 (repérage amiante) ;

La liste des travailleurs impliqués. Cette liste mentionne les dates de délivrance des attestations
de compétence des travailleurs, les dates de visite médicale.
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Tous les matériaux contenant ou susceptibles de contenir de I'amiante qui seront rencontrés lors des
travaux devront étre ré-enfouis dans le dépot CHALLENGER, au sein d’une zone dédiée :

e Cette zone sera a choisir par le titulaire en fonction du phasage de travaux qu’il aura défini.

e Elle devra permettre un enfouissement des matériaux amiantés a une profondeur minimale de
3 m comptée depuis le niveau final projeté de la décharge remodelée et recouverte.

e Elle devra rester ouverte tant que les opérations de mobilisation de déchets seront actives.

e Elle sera précisément géoréférencée en XYZ et positionnée sur le plan de récolement.

Illlustration 9 : Zoom sur la localisation des échantillons amiantés (en rouge) et non amiantés (en noir),
source APAVE

L'entreprise réalisera les mesures du niveau d’empoussiérement généré par ses travaux conformément

aux exigences des Articles R4412-103 a 106, R4412-126 a 128 du Décret 2012-639, soit a minima pour
les travaux en SS4 :

e Concentration au poste de travail ;
e Atmosphére dans la zone environnant le chantier (mesure environnementale de chantier).
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l Présence d’amiante I—

Non
Bati construit aprés 1997
Absence de dépdt suspect
Pas d'utilisation d’amiante dans le

| d’exposition au titre de la mise en ceuvre des principes généraux de prévention)

Hors champ
Le décret du 4 mai 2012 ne s’applique pas :
- aux situations d’exposition passive (mais I'employeur doit prendre en compte ces situations

- aux situati « de rec par un matériau » d’'un MCA dés lors que ce

RS N— process de 'ancienne activité dernier n’est pas directement accessible et que le mode opératoire permet d'éviter tout contact
L Ne sait pas | avec celui-ci (exemple : pompage d’une cuve avec protection du joint amianté).
Repérage Avant Travaux Pas d’amiante repéré lors du RAT E"‘?""p'“ :
prélévements  lors
l des RAT, ...
Amiante repéré lors du RAT
Intervention sur un MCA, celle-ci étant susceptible de provoquer I'émission de fibres. (Si le @
MCA peut étre recouvert, I'intervention n’est pas susceptible de libérer des fibres.) Non
Intervention a proximité d’un MCA émissif (flocage, calorifugeage, faux-plafond ou autres Autres
oui |
|
Opération sur du bati / ouvrage I Opération en terrain amiantifére | Opération d’enlévement de déchets I
, ! }
Démolition Travail limité dans le temps et Intervention a proximité d'un Evacuation de MCA (seuls ou
déconstructit;n Action sur le béti / dans I'espace MCA sans évacuation en mélange avec les déchets)
! ouvrage
démantélement r
Encapsulage = Intervention limitée dans le Enlévement ponctuel limité dans le temps et
couverture solide temps et dans I'espace dans I'espace
et étanche et
durable | J . J N
| I\_lon | Oui | ‘_NO_"'_ ‘ Oui | Non
) ' ' ! '

ss3 ss3 553

+

| |

Exemples : démolition Exemples : retrait de ermples. polyane paur Exemples :
. . N isoler des MCA, retrait
de bati contenant des toute la toiture d'un L eik
, N . ponctuel d’éléments du .
MCA, démantélement batiment, . . pleine
. P , bati, forage de dalle, mise
d’un équipement confortement d'un be o
. en place d'équipements
contenant des MCA ouvrage amianté, ... L
(ventilation, ...), ...

* L'évacuation d'un équipement contenant des MCA n’est pas I'option a privilégier, il est préférable de les orienter vers un centre de désamiantage pour favoriser la valorisation.

terrassement en

dépose de réseaux,
création de voiries

Exemples : fouilles
ou trous ponctuels,
petit terrassement
pour socle ou radier

masse,

Exemples : évacuation de MCA Exemples: évacuation de MCA
Exemples:  tri représentant  une  proportion || ponctuelle et limitée dans le temps
MCA / déchets, importante des déchets, évacuation || et dans Iespace (faible proportion
regroupement de de MCA susceptible de générer un de MCA par rapports aux déchets),
MCA laissés en empoussiérement de niveau 2, || évacuation d'un  équipement
place évacuation d'un  équipement contenant des MCA vers un centre
contenant des MCA vers une ISDD * de désamiantage *

Illustration 10 : Synoptique de choix de travaux $54 ou SS$3 en présence d’amiante, source ADEME
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10. Terrassements, GC, VRD, et confinement
NB : de maniere générale, dans tout le document, le terme « matériaux réutilisables » renvoie aux
matériaux du site, qu’ils soient directement issus des déblais ou des opérations de tri-criblage.

En tant qu'Homme de I'art, le titulaire prévoit le petit et gros matériel en réponse aux besoins du
chantier, et ce en nombre suffisant.

Il suit les prescriptions du CCAG travaux, du CCTG travaux, des divers fascicules techniques et régles de
I'art, ainsi que du GTR version 2023.

Référence applicable de la norme NFX 31-620 partie 4 :

Code Prestation Objectif Contenu minimum

C200 | Mise en place, réalisation et | Cette étape consiste a documenterla | Dans tous les cas, les prestations C311a a C350 mentionnées aux Tableaux 2 et 3, doivent comporter :
suivi du chantier phase de mise en place, la
réalisation et le suivi du chantier
ainsi que permettre l'information

— une description des conditions opérationnelles de mise en ceuvre des procédés ;

—  le suivi régulier des parameétres de conduite du traitement ;

des maitres d'ouvrage, maitre | — un plan de contrdle de I'efficacité du traitement (sauf si celui-ci est réalisé par un maitre d’'ceuvre ou
d'ceuvre et de I'administration sur le donneur d'ordre) ;
T'avancement des travaux. —  une description des techniques de prélévement et de contréle ;

— latenue d'un journal de chantier;

— latenue a jour du PPSPS, PAQ et PAE et leur application ;

— les modalités de gestion des déchets issus du chantier ;

— undocument de synthése reprenant le contenu décrit dans chaque prestation :

— unsuivi (entrée / sortie) de la masse des produits récupérés et de leur élimination afin d’élaborer un
bilan massique ;

— une analyse critique des performances et des résultats par rapport aux objectifs de réhabilitation ;

— une comparaison des résultats (concentrations résiduelles mesurées) par rapport aux objectifs définis
dans le cahier des charges et aux décisions prises en réunion de chantier (en cas de modifications par
rapport au cahier des charges initial) ;

—  sides écarts sont observés entre les objectifs définis dans le cahier des charges et les résultats obtenus,
le rapport doit contenir une justification ;

— un taux de fonctionnement global de I'installation mentionnant les périodes de non-fonctionnement;

— le bilan des mesures prises pour gérer les nuisances du chantier et dans le cas de rejets, conformité de
ceux-ci avec la réglementation lorsqu’elle sapplique.

Le prestataire doit s'assurer que le maitre d'ouvrage a réalisé et lui a fourni les déclarations d'ouvrage
souterrain dans le respect de 'engagement E10 relatif 4 I'impact environnemental de I'intervention sur le
site et sur ses environs définis dans la norme NF X 31-620-1.

Dans le cas oll le contrat avec le prestataire en charge de I'exécution des travaux inclut un suivi de la

qualité des sols, des eaux souterraines et/ou des gaz du sol, ceux-ci doivent étre réalisés tels que définis

dans les prestations A200, 210 et A230.

Autres éléments de suivi a déterminer dans le contrat, comme par exemple :

— les réunions périodiques avec les comptes rendus ;

— lesrapports périodiques d’avancement, comportant un état technique, financier et un planning ;

— les rapports de contrbles internes, devant comporter notamment les fiches de prélévement, les
bulletins analytiques, la synthése et I'interprétation des résultats ;

—  un cahier de doléances des riverains vis-a-vis des nuisances du chantier ;

—  de maniére générale, tous les éléments nécessaires a I'élaboration d’un bilan environnemental global.

10.1 Conditions générales d’exécution

10.1.1 Provenance — Qualité — Préparation des matériaux — Produits et composants

Le titulaire rencontrera des sols et formations de différentes natures qu’il lui appartiendra d’apprécier
a partir de ses constatations visuelles et de la lecture de tout document existant apportant des
informations géologiques. A titre indicatif, les principales masses terrassées devraient étre constituées
de terre végétale, de sable et de déchets.

Les candidats doivent intégrer le risque de rencontrer une nappe d’eau de subsurface a trés faible
profondeur (moins de 1 m) voire d’effluents des décharges lors des travaux. L'état hydrique des
matériaux a terrasser n’est pas connu et dépendra notamment des conditions météorologiques du
moment.

Les méthodes de terrassement seront donc adaptées a la nature, la dureté, I'état de fracturation et
I’état hydrique des matériaux.
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Avec son projet de mouvement des terres, le titulaire devra obligatoirement remettre un descriptif
prévisionnel de constitution des remblais mentionnant la nature, la localisation, la provenance et les
conditions d'utilisation et de mise en ceuvre de chaque type de matériau entrant dans la construction
de chaque ouvrage.

Ce descriptif accompagne les profils en long et en travers d'exécution établis par le titulaire.
Les matériaux utilisés en remblais devront étre exempts de matiéres organiques (terre végétale, tourbe

ou autre, hors nappage pour végétalisation).

10.1.2 Mode d’exécution des travaux

La préparation initiale consiste en :

e La mise en forme du terrain naturel ;
e |’évacuation des détritus et autres mis a jour lors de I'opération de mise en forme.

Dans les zones antérieurement végétalisées, le terrain recevra une préparation initiale qui consistera a
donner a la surface du terrain un aspect régulier sans cavité, ni aspérité autant que nécessaire. Cette
opération sera réalisée sur toute I'assiette des terrassements avant le découpage par zone de travaux
proprement dit.

Les trous résultant de 'arrachage des éventuelles broussailles et taillis, seront comblés avec des
matériaux de remblais d’apport pour toutes les zones le nécessitant.

Ces sujétions ne donnent pas lieu a une rémunération complémentaire.

Les terrains a remblayer recevront la préparation de compactage, conformément aux stipulations de
I'article 15.1 du fascicule 2 du CCTG.

La préparation de compactage devra étre menée de fagon a obtenir sur une épaisseur de cinquante
centimeétres au moins, un poids volumique sec supérieur a 95 % du poids volumique sec de I'Optimum
Proctor du matériau.

De plus, les zones de remblais respecteront les éventuelles préconisations géotechniques.

Les terrains a remblayer seront, conformément aux stipulations de I'article 15.1 du fascicule 2 du CCTG,
réglés de maniére a assurer un bon écoulement des eaux superficielles ; la valeur minimale de la pente
est fixée a 5 %.

Les zones de remblais feront I'objet d’un point d’arrét de réception des assises de remblais via des
sondages de vérification de portance (pénétrometre, essais a la plaque, identification visuelle des
couches, etc.). Ces essais seront effectués dans le cadre de la mission G3.
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Les déblais seront exécutés par des moyens laissés a linitiative du titulaire, conformément aux
stipulations de I"article 14.2 du fascicule 2 du CCTG.

Pour chaque type de matériau rencontré, la MOE conserve la prérogative de refuser tel atelier de
production ou tel procédé du titulaire, qui ne donneraient pas satisfaction tant du point de vue de la
qualité des produits (en vue de leur réutilisation), que de la cadence d’exécution ou que des nuisances
gu’ils pourraient engendrer.

Au cours de I'exécution des déblais, le titulaire devra procéder a la sélection des matériaux suivant leur
destination.

Pour I'exécution des déblais, le titulaire descendra la fouille de facon uniforme, en laissant toujours une
pente suffisante pour I'écoulement des eaux.

Le titulaire devra respecter les pentes des parois de fouilles et prendra les mesures nécessaires en cas
d’apparition de signe d’instabilité. L’exécution de la fouille sera interrompue, tant que le titulaire n"aura
pas présenté a la MOE les dispositions nécessaires pour assurer de nouveau la stabilité de la fouille.

Les matériaux en provenance des déblais seront orientés vers les différents postes de remblais en
fonction de leur qualité.

Avant déblaiement

Préalablement a I'opération de déblais, le titulaire devra réaliser les opérations de préparation initiale
des terrains prévue au présent CCTP. De plus, il devra exécuter les travaux d’assainissement définitifs
prévus au projet (captage des écoulements naturels et exutoires).

Le titulaire est également tenu d’exécuter, a sa charge, les ouvrages provisoires qui sont nécessaires a
la bonne exécution des travaux et qui seront demandés par la MOE.

Les exutoires de ces ouvrages seront soumis au préalable a 'approbation de la MOA et de la MOE.

En aucun cas les écoulements d’eau de toute provenance ne devront géner |'exécution des travaux ou
provoquer des instabilités des terrassements.

En cours de déblaiement

’exécution sera conduite de telle maniére, que I'écoulement longitudinal et transversal soit assuré en
permanence vers les exutoires existants ou a aménager de fagon provisoire ou définitive. Le dévers
transversal devra étre maintenu a 5 % pendant toute la durée des travaux sauf nécessité liée aux
travaux. Le titulaire a pour obligation :

e De prendre toute précaution pour éviter la stagnation des eaux ;

e D’assurer le drainage des fonds de déblai et de décaissement conformément aux stipulations
de I'article 14.3 du fascicule 2 du CCTG. Pour satisfaire ces impératifs, le titulaire devra procéder
de facon provisoire a la réalisation de fossés, cunettes, pentes transversales et au lissage en fin
de journée ;

e De réaliser des tranchées drainantes, et des ouvrages nécessaires a la récupération et a
|’évacuation des eaux ainsi drainées ;

e Suivant les dispositions du projet, le titulaire sera amené a réaliser une évacuation gravitaire et
une évacuation par pompage, la liste des mesures envisageables n’est pas limitative.
L’évacuation des eaux de pompage sera réalisée vers le réseau des eaux pluviales du site.
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En aucun cas la réalisation des dispositifs précités ne donnera lieu a une rémunération complémentaire.

Les purges et décaissements ne devront pas constituer de pieéges a eau. Un drainage latéral, aboutissant
a des exutoires pourra étre demandé par la MOE.

Des dispositifs de drainage supplémentaires ou certains travaux confortatifs pourront étre demandés
par la MOE, au vu des constatations réalisées sur le chantier en cours de travaux.

Période d’arrét

En cas d’arrét des chantiers d’'une durée supérieure a 4 heures, le titulaire devra prendre toutes les
dispositions pour que la pente transversale de 5 % au niveau de la plate-forme de terrassement soit
nivelée puis fermée au moyen d’un compacteur approprié.

Aprés déblaiement

En fin d’exécution de déblai, le titulaire prendra toutes les dispositions nécessaires a la protection de
I'arase de terrassement, par réalisation de fossés latéraux d’arases provisoires dont la réalisation et
I'entretien seront a sa charge.

Le compactage du fond de forme sera exécuté suivant les prescriptions du présent CCTP.

Les tolérances d’exécution sont données dans le Tableau 4.

Caractéristique Tolérance

Arase de déblais +5,0cm
Nivellement de fond de forme +5,0cm
Fil d’eau +2,0cm

Talus +5,0cm

Tableau 4 : Tolérances d’exécution des déblais
NB : ces tolérances ne doivent pas impacter les fils d’eau gravitaire.

L’arase des terrassements devra étre compactée de facon a obtenir les caractéristiques minimales de
portances suivantes : poids volumique sec supérieur a 95,0 % du poids volumique a sec de I’'Optimum
Proctor du matériau ou équivalent.

L’obtention des profils théoriques sera réalisée comme suit :

e Arase des terrassements : I'extraction sera reprise, sans rémunération complémentaire, si la
cote obtenue est supérieure a la cote théorique augmentée de la tolérance ;

e Talus:le réglage des talus sera fait au fur et a mesure de I'avancement des travaux. L'extraction
sera reprise si la tolérance au niveau de intersection du talus avec 'horizontale fictive de la
cote projet n"est pas respectée.

Pour suivre I'évolution des terrassements, le titulaire sera tenu de mettre en place, par tranche
maximale verticale de 2 m, des gabarits permettant de vérifier la conformité du profil en cours de
terrassement. Avant réception, le titulaire exécutera a ses frais :

EODDO® - Tous droits réservés — Reproduction interdite sans autorisation 43



ADEME - DCE pour les travaux de confinement du dép6t de déchets CHALLENGER a Lanton (33) - CCTP

e |e levé topographique de l'arase de terrassement a raison d'un point tous les
400 m;

e Sinécessaire la mesure de portance du dessous du fond de forme a raison d’une mesure tous
les 400 m2,

Ces résultats seront communiqués a la MOE pour contréle avant réception du déblai.
La MOE pourra faire procéder, par un prestataire extérieur a :

e Des levés topographiques ;
e Des contrbles de déformabilité ;
e Des contrbles de portance.

Ces controles seront a la charge du titulaire si leurs résultats s’avérent non-conformes.

En cas de non-respect des valeurs imposées, le titulaire est tenu de remédier a cet état de fait
conformément au paragraphe 16.1 du fascicule 2 du CCTG et devra apporter la preuve que tous les
points du lot de controles sont conformes.

Le titulaire prendra toutes dispositions utiles pour qu’aucun dommage ne soit causé aux canalisations,
conduites ou ouvrages de toutes sortes rencontrées pendant I'exécution des travaux. Il réalisera a cet
effet les DICT au démarrage du chantier.

Il est précisé notamment, gu’il prendra toutes les mesures nécessaires pour le soutien de ces
canalisations ou conduites, étant entendu qu’en aucun cas, les dispositifs adoptés pour réaliser ce
soutien ne prendront appui sur les étrésillons des étaiements ou blindages des fouilles.

Le titulaire ne sera pas admis a présenter des réclamations de quelque nature que ce soit, si le tracé ou
I’'emplacement imposé pour les ouvrages, I'obligeait a prendre des mesures de soutien des canalisations
ou de conduites sur quelle que longueur qu’elles puissent s’étendre.

Sont concernés par le présent article tous les remblais (y compris dépots et modelés). lls seront exécutés
conformément a I'application des plans d’exécution.

L’origine des matériaux sera conforme aux spécifications du présent CCTP.

Avant remblaiement

Préalablement a la mise en place de la premiere couche de remblai, le titulaire sera tenu d’exécuter la
préparation initiale du terrain conformément aux prescriptions du présent CCTP.

Les remblais portant devront reposer sur le matériau sain. Les purges devront étre réalisées a cet effet.
De plus, il devra exécuter les travaux d’assainissement définitifs prévus au projet.

Le titulaire est tenu d’exécuter a sa charge les ouvrages provisoires qui sont nécessaires a la bonne
exécution des travaux, afin que les eaux ne stagnent pas sous les assiettes de remblai.

En cours de remblaiement

Le titulaire devra exécuter les remblais de facon a maintenir en permanence, aprés compactage, des
pentes transversales au moins égales a 5 %, sauf nécessité de chantier.

Le titulaire sera tenu d’assurer I'écoulement des eaux superficielles et de les conduire a I'extérieur de
la zone des travaux.
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De ce fait, il réalisera en temps utile les différents dispositifs provisoires ou définitifs de collecte et
d’évacuation, tels que banquettes, bourrelets, saignées, descentes d’eau, fossés, relevage, réseau
d’évacuation, etc. conformément aux stipulations de I'article 15.4 du fascicule 2 du CCTG.

En période d’arrét

En cas d’arrét des chantiers d’une durée supérieure a 4 heures, le titulaire prendra ses dispositions pour
que la plate-forme de terrassement soit nivelée puis fermée au moyen d’un compacteur approprié (en
particulier en fin de journée). Il s’assurera du bon fonctionnement des ouvrages provisoires
d’écoulement des eaux.

La mise en ceuvre des remblais ne sera tolérée qu’apres réception de I'assise.

Les dispositions suivantes seront adoptées :

e |amise en place du gabarit d'implantation du pied de talus (a I'extérieur) ;
e La mise en ceuvre du remblai en couches élémentaires compactées jusqu’au bord du talus.

Les couches élémentaires s’étendront sur toute la largeur du remblai. Elles devront présenter apres
compactage, une pente transversale au moins égale en tout point a 5 %. Chaque couche devra étre
individuellement réglée avant le compactage.

Le remblaiement et le compactage des talus doivent étre réalisés par la méthode des remblais
excédentaires. Le titulaire tiendra compte de ces prescriptions pour la rédaction de son offre technique
et financiéere.

Le piquetage du pied de remblai est a réaliser avec un excédent horizontal de chaque cété d’une largeur
de 1 metre minimum. Ces matériaux ne seront pas rémunérés en sus.

Ces surlargeurs pourront étre augmentées, soit a la demande de la MOE, soit si les contraintes de
terrassements et de transports inhérentes au titulaire le nécessitent.

Les matériaux de I'excédent doivent étre enlevés lorsque cela ne risque plus de désorganiser le talus.
Ces matériaux peuvent étre réutilisés en remblais.

Dans les zones de raccordement a des talus existants, le titulaire devra procéder par retaille des talus
en forme de redans. Les matériaux en provenance de la retaille des talus peuvent étre réutilisés en
remblais, s’ils satisfont aux caractéristiques exposées dans le cadre de la réutilisation des déblais,
conformément au présent CCTP.

Le compactage des talus sera réalisé par la méthode du compacteur relié a un treuil, ou par une autre
méthode permettant d’obtenir les mémes résultats, proposée par le titulaire a 'agrément de la MOE.

Si I'état hydrique dans lequel se trouvent les matériaux du site ne correspond pas a la teneur en eau de
compactage, la MOE pourra demander au préalable a leur mise en ceuvre, une réduction ou une
augmentation de teneur en eau sans rémunération complémentaire.

Les matériaux seront réglés a la niveleuse ou au bouteur. La couche sera hersée ou scarifiée sur toute
son épaisseur pour aérer le matériau, pour briser les mottes et uniformiser la teneur en eau a travers
I'ensemble de la couche.

’engin d’hersage ou de scarification sera proposé par le titulaire a 'agrément de la MOE. La mise en
remblai sera réalisée par couches afin de permettre une homogénéisation correcte de la couche sur
toute une épaisseur et d’éviter des gradients de densité importants du haut vers le bas de la couche.
Aucune couche ne sera répandue avant que la couche sous-jacente ait été compactée.

En complément d’une aération du matériau, dont les moyens utilisés seront compris dans le prix de
terrassement, un traitement a la chaux pourra étre préconisé par la MOE et envisagé par le titulaire
pour faciliter la mise en ceuvre des matériaux et améliorer la circulation des engins de terrassement.
Ces dispositions sont a la charge du titulaire qui ne pourra prétendre a aucun dédommagement.
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Les remblais seront mis en ceuvre et compactés conformément au tableau des compacteurs du GTR qui
précise I'épaisseur des couches élémentaires a obtenir aprés compactage et I'énergie de compactage a
dépenser.

Agrément du matériel de mise en ceuvre

Dans le cadre du PAQ, le titulaire soumettra la liste et les caractéristiques des engins de réglage et de
compactage, qui seront utilisés pour chaque atelier de mise en ceuvre.

Le choix du matériel de compactage devra étre adapté a la nature et a I’état des matériaux mis en ceuvre
et devra étre défini suivant le GTR. Lorsque le tableau des compacteurs ne comporte aucune indication
pour le compactage des sols en cause, les engins ne conviennent pas.

Les engins de compactage ne pourront étre proposés a la MOE, qu’en fonction des résultats de planches
d’essais a la charge du titulaire. Les modalités de réalisation de cette derniére devront également étre
soumises a l'agrément de la MOE.

Classification des compacteurs

Le matériel de compactage sera classé par la MOE, par application du GTR et au vu des renseignements
donnés par le titulaire concernant notamment :

e lacharge par roue pour les rouleaux a pneus (Pi) ;

e Lacharge statique appliquée par unité de largeur de cylindre et a la fréquence de vibration pour
les rouleaux (Vj) ;

e lacharge statique moyenne par unité de largeur de tambour pour les rouleaux a pied dameurs
(PDkK).

Mise en ceuvre et contrdle

La procédure de mise en ceuvre des matériaux en remblai sera définie via la réalisation de planches
d’essais au démarrage des opérations. A minima une planche d’essai sera réalisée pour chaque type de
matériaux réutilisés en remblai.

La mise en ceuvre des matériaux ne commencera que lorsque la MOE aura donné son accord sur I'atelier
de compactage. Le compactage des matériaux devra étre mené de facon a obtenir en tout point au
moins, les résultats suivants a I'essai de plagque de 60 cm (mode opératoire du Laboratoire Central des
Ponts et Chaussées - LCPC) tous les 1000 m® de remblai :

e Un EV2 supérieur a 50 MPa (EV2 > 50 MPa) ;
e UnEV2/EV1 inférieura 2 (EV2/EV1<2);
e Une densité > 95 % de I'Optimum Proctor Normal (OPN).

Le controle réalisé sera du type Q/S. Il sera réalisé a chaque poste. Le titulaire fournira tous les éléments
propres a permettre ce contrdle (vitesse, surface traitée, etc.).

Un controle des teneurs en eau et de caractérisation des matériaux sera opéré a I'avancement, avec :

e Pour la teneur en eau : 1 essai pour chague matériau a extraire tous les jours (voire demi-
journée en fonction des conditions météorologiques) ;

e Pour l'identification GTR : 1 essai/2000 m3 pour chaque matériau ;

e Pour 'essai Proctor : 1 essai/5000 m® pour chaque matériau.
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Les essais devront faire I'objet de compte rendu, précisant :

e lamesure de I'épaisseur traitée

e Les mesures de compactage ;

e Lanature, la classe GTR et I'état hydrique des matériaux mis en ceuvre ;

e |a cote altimétrique (Nivellement Général de la France - NGF) du point de sondage et
implantation.

En cas de non atteinte de ces objectifs, la zone de validité de 'essai (1 000 m®) sera a reprendre
completement a la charge du titulaire, y compris les contrdles.

Les zones de controle seront recompactées / retraitées pour garantir les performances fixées.

Le poids volumique sec pour chaque couche compactée devra étre supérieur a 95 % du poids volumique
sec de I'Optimum Proctor. Si ces valeurs ne sont pas atteintes, la MOE pourra prescrire un compactage
supplémentaire ou une reprise.

Pour les remblais, les tolérances d’exécution des profils et des talus sont précisées dans le Tableau 5.

Caractéristique ‘ Tolérance remblais
Profil fond de forme +5cm
Talus +5cm en créte en pied

Tableau 5 : Tolérances d’exécution des remblais

NB : ces tolérances ne doivent pas impacter les fils d’eau gravitaire.

Pour suivre I"évolution des terrassements, le titulaire sera tenu de mettre en place, par tranche
maximale verticale de 2 m, des gabarits permettant de vérifier la conformité du profil en cours de
terrassement. La portance et la déformabilité du toit des remblais devront permettre d’atteindre les
performances demandées.

Controle externe

Avant réception et dans le cadre de son contrble externe, le titulaire exécutera a ses frais :

e Lelevé topographique du modelé a raison d’un point tous les 400 m?;
e La mesure de portance du fond de forme a raison d’un point tous les 2 000 m2.

Ces résultats seront communiqués a la MOE pour contréle avant réception du remblai.

Controle extérieur

a) Contréle topographique

La MOE pourra procéder, dans le cadre du contréle extérieur, a des levés topographiques.

La population de controles comporte un certain nombre de points pris au hasard, le nombre de points
est laissé a 'initiative de la MOE, sans étre inférieur a 10 points.

Le lot de contrdles sera déclaré conforme, si le contréle intérieur relatif aux opérations topographiques
est validé par le controle extérieur et si, pour chacun des points de la population de contrdle, les
tolérances indiquées sont respectées. Dans le cas contraire, le titulaire reprendra les points hors
tolérance et devra apporter la preuve de la conformité de tous les points.
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b) Contrdle de la déformabilité et de la portance du toit des remblais

La MOE pourra procéder dans le cadre du contrble extérieur a des contrbles de déformabilité et de
portance du fond de forme et des digues.

La population de contréle comporte un certain nombre de points pris au hasard ; le nombre de points
est laissé a l'initiative de la MOE, sans jamais étre inférieur a 10 points.

Le lot de contréles sera déclaré conforme si, pour chacun des points de la population de controles, la
portance exigée est atteinte et si le contréle intérieur du titulaire est validé par le controle extérieur.

Dans le cas contraire, le titulaire est tenu de remédier a cet état, conformément au paragraphe 16.1 du
fascicule 2 du CCTG et devra apporter la preuve que tous les points du lot de contréles sont conformes.

Si les controles de qualité des remblais visés au présent CCTP mettent en évidence des zones localisées
de portance insuffisante, le titulaire est tenu de réaliser toutes les purges que la MOE jugera nécessaire
de faire exécuter.

Les dimensions en surface et en profondeur des zones a purger seront soumises pour avis a la MOE.

Le remblaiement de la purge sera réalisé avec des matériaux adéquats provenant soit directement de
I'extraction, soit des matériaux mis en dépdt sur le site.

La mise en ceuvre se fera respectivement conformément aux stipulations du présent CCTP.

Les opérations de purge et de substitution ne donnent lieu a aucun paiement au titulaire.

Le titulaire ne pourra en aucun cas prétendre que la MOA prenne en charge des travaux non prévus
initialement et dont la réalisation ne permet que d’améliorer la traficabilité du chantier pour toute ou
partie des diverses phases de réalisation des travaux.

L’acces au site et installations empruntera des pistes laissées a l'initiative du titulaire, présentant les
caractéristiques prévues, mais obligatoirement soumises a I'agrément de la MOE.

La réalisation de ces pistes (terrassements, empierrements, drainages, etc.) et leur entretien pendant
toute la durée des travaux, ainsi que le gardiennage des intersections avec la voirie et les pistes
d’exploitation, sont a la charge du titulaire.
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Ces pistes donneront lieu aux opérations listées dans le Tableau 6.

Opération

Action

Implantations grossieres de I'axe des pistes

Plan d’exécution a soumettre par le titulaire a
I'agrément de la MOE

Délimitation des emprises

Piquetage réalisé par le titulaire

Dégagement des emprises

Réalisé par le titulaire

Décapage de la terre végétale et mise en dépdt

Réalisé par le titulaire

Construction des ouvrages provisoires, maintien des
écoulements et franchissement des breches

Plan d’exécution a soumettre par le titulaire a
I'agrément de la MOE

Construction des pistes

Suivant impératifs du titulaire

Tableau 6 : Opérations de réalisation et d’entretien des pistes

L"épaisseur des matériaux et le mode de mise en ceuvre, devront permettre la circulation des engins de
transport et des véhicules légers par tous temps, et sur toute la longueur des pistes.

Le titulaire assurera 'entretien permanent des pistes et panneaux de signalisation pendant toute la
durée du chantier. Cet entretien pourra consister notamment en rechargement, curage, reprofilage,
compactage, revétement, etc.

Le titulaire devra procéder a tous les arrosages des pistes nécessaires pour éviter la formation de
poussiéres. La fourniture et le transport nécessaire de I'eau de chantier et la mise en place d’une tonne
a eau sont a la charge du titulaire.

En fin de travaux et sauf dispositions particulieres définies au présent CCTP et prises en cours de travaux
par la MOE, le titulaire devra procéder aux opérations suivantes :

e |eremise en état des pistes devant étre livrées en état d’utilisation ;

e e démontage et I'enlévement des ouvrages provisoires ;

e [’enlevement des matériaux constituant les surlargeurs, aires de manceuvre ou pistes dont la
livraison en fin de travaux n’est pas prévue dans le marché, remise en ceuvre soit en remblai,
soit sur les zones de dép6ts définitifs (pour les éventuelles pistes hors assiette).
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10.2 Hypothéses générales

L'opération est équilibrée en déblais-remblais.

Une hypothese prudente d’une épaisseur moyenne de 50 cm de déblais de la couverture terreuse de la
décharge communale a été retenue. Si une épaisseur plus importante devait étre extraite car

réutilisable, une quantité équivalente sera diminuée de I'atelier de criblage.

L’épaisseur de la couverture finale du dépét CHALLENGER remodelée sera adaptée a la disponibilité
effective des quantités de terres réutilisables, sachant néanmoins que cette épaisseur ne saurait étre

inférieure a 50 cm (1 m étant retenu par défaut dans le DQE).

De méme, I"épaisseur de couverture de propreté au droit de I'ancienne décharge communale aprés son
déblai sera adaptée aux quantités disponibles de terres réutilisables, sachant que cette épaisseur ne

saurait étre inférieure a 30 cm (50 cm étant retenus par défaut dans le DQE).

Si malgré ces hypotheses prudentes, un déficit en matériaux devait apparaitre, I'activation de la ou des
tranches optionnelles n°2 et 3 pourra étre envisagée (cf. § 12).

Décharge
communale

22100

Déblais couverture

50 cm

3500

DEBLAIS

Déblais déchets

——— 18&00

Inertes criblés
(70%)

13000 =

otal déblais
inertes
réutilisables

16 500

Remblais en Remblais diguette
couverture finale
CHALLENGER (1 m)

REMBLAIS

10 500 « » 2500

Tas de papiers

500

Déchets résiduels
(30%)

+ 5600

Remblai de
propreté sur
décharge déblayée
(50 em)

———— 3500

Déchets épars

Fossés 3 créer

Remblais
modelage
CHALLENGER avant]
couverture finale

6950 «—1

lllustration 11 : Equilibre déblais-remblais (en m3) de I'opération (hors EVEE), source EODD

A noter que dans le synoptique ci-avant ne sont pas comptés :

e lesvolumes de déchets verts issus de la gestion des EVEE : il appartient aux candidats d’évaluer
la gquantité de déchets qui sera ainsi mobilisée, ce poste de travaux étant rémunéré
forfaitairement pour tout le chantier.

e |es déblais-remblais directement opérés sur CHALLENGER pour assurer le modelage du futur
dome, le réenfouissement des déchets et le compactage global de la décharge avant sa
couverture. Ce poste est rémunéré au m? et s’ajoute aux remblais de déchets en provenance
des opérations de déblais externes a CHALLENGER.
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10.3 Nettoyage superficiel déchets épars et dépot sur
CHALLENGER

Le titulaire doit assurer un nettoyage manuel non destructif au droit des espaces non terrassés
mécaniquement, afin de ne plus laisser aucun déchet apparent. Il en est de méme pour des éventuels
déchets légers dans les arbres pour lesquels I'entreprise devra fournir a son personnel des cannes de
préléevements grande hauteur.

Les zones particulierement concernées par ces opérations de ramassage sont celles situées au nord et
a I'est des décharges, jusqu’a I'ancienne piste DFCI (cf. llustration 2).

Tous les déchets ainsi ramassés devront étre réenfouis dans le dépdt CHALLENGER.

Les personnels en charge de ce ramassage devront étre porteurs d’EPI dédiés et, dans I’"hypothése ou
de I'amiante ou suspicion d’amiante soit repéré, seuls les personnels dument habilités a manipuler ces
matériaux pourront procéder a leur ramassage.

Tolérance : O déchet apparent.

Contréles : contréles visuels interne par 'entreprise et par le MOE.

lllustration 12 : Exemple de secteur a nettoyer manuellement, crédit EODD

EODDO® - Tous droits réservés — Reproduction interdite sans autorisation 51



ADEME - DCE pour les travaux de confinement du dép6t de déchets CHALLENGER a Lanton (33) - CCTP

10.4 Déblai tas de papiers et dépot sur CHALLENGER

Ce tas de papiers doit faire I'objet d’un déblai intégral et d’un réenfouissement au sein de CHALLENGER.

Il est par ailleurs demandé a I'entreprise de déblayer légerement le fond de la zone décapée en la
modelant sous la forme d’une légére dépression qui sera destinée a créer une zone humide (en
compensation de la destruction transitoire d’une partie de la roseliére liée a la connexion du futur fossé

périmétrique de CHALLENGER a la lagune Est).

En cas de présence de déchets sous-jacents rencontrés lors du terrassement, I'entreprise devra napper
le fond de la dépression avec des matériaux réutilisables issus des déblais de la décharge communale.

La temporalité de cette opération de déblai devra étre définie avec I'écologue de I'entreprise et le MOE ;
en effet, elle devra étre réalisée sous réserve que la défavorabilisation ait été réalisée afin de ne pas
risquer de détruire des individus de Iézards des murailles. En outre, il sera nécessaire que le nouvel
habitat des |ézards soit préalablement opérationnel (création du pierrier).

Tolérance : O déchet apparent.

Contréles : contréles visuels interne par 'entreprise et par le MOE.

lllustration 13 : Vue (en période hivernale) sur le tas de papiers a déblayer, crédit EODD
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10.5 Déblais et modelage fossés EP, dont connexion lagune
Est, remblais sur CHALLENGER

Le futur fossé autour de CHALLENGER réaménagé aura pour fonction de collecter les eaux ruisselant sur
le débme pour les acheminer dans la lagune Est via la création d’une connexion au droit de la roseliére.

Le présent poste ne concerne que la partie en déblais des fossés ; en effet, une partie (en amont) du
fossé périmétrique sera réalisée en remblais (cf. § 10.15.3).

Digue N\
actuelle de
fermeture du o,
casier gs .

lllustration 14 : Zoom sur le fossé a créer en déblai, source EODD

Les dimensions utiles indiquées sur la figure ci-avant devront étre respectées. Dans I’hypothése ou des
déchets soient apparents aprés déblai, I'entreprise devra prévoir un surcreusement de 20 cm puis un
remblaiement équivalent destiné a masquer les déchets. Il est considéré que ces opérations sont
incluses dans la prestation de base de I'entreprise ; les matériaux de remblais sont issus des déblais de
I’ancienne décharge communale.

La connexion entre le fossé et la lagune sera assurée par une buse en PEHD diamétre 500 mm posée en
tranchée a déblayer et remblayer ; les entrée et sortie du busage seront soignées afin que les
connexions aux interfaces soient nettes et pérennes. Le passage du fossé sous la piste en partie amont
sera également assuré par une buse PEHD 500 mm, avec les mémes obligations d’aménagement en
entrée et sortie.

Tolérances : 0 déchet apparent, fil d’eau gravitaire moyen de 1%, pas de flash.

Controles : contrbles visuels interne par l'entreprise et par le MOE, levé topographique, passages
caméra.
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10.6 Démolition et concassage ruines béton

Des ruines en béton ferraillé sont présentes sur le site, en particulier et de facon non exhaustive :

e Autour du tas de papiers (cf. lllustration 15).
e En partie Ouest de CHALLENGER (cf. Illustration 16).

Il est demandé a I'entreprise de prévoir la démolition, le déferraillage et le concassage de ces ruines afin
de les réutiliser pour le pierrier de substitution et, le cas échéant en cas de volume suffisant, pour la
future piste.

La granulométrie du concassé destinée au pierrier devra étre définie par I'écologue de I'entreprise en
accord avec le MOE.

Les ferrailles pourront étre réenfouies dans CHALLENGER ou valorisées a I'extérieur par I'entreprise si
intérét.
En cas d’insuffisance de béton concassé pour le pierrier, I'entreprise pourra utiliser d’autres blocs

gu’elle pourrait rencontrer lors des travaux. A défaut, elle devra fournir les compléments de matériaux,
étant entendu qu'’il est considéré que leur fourniture est comprise dans le prix forfaitaire de ce poste.

Tolérance : granulométrie adaptée au pierrier et le cas échéant a la piste.

Contréles : contréles visuels interne par I'entreprise et par le MOE.

lllustration 16 : Vue sur les ruines béton dans CHALLENGER, crédit EODD
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10.7 Décapage soigné et mise en stock de la couche
superficielle de la décharge communale

La couverture terreuse actuelle de I'ancienne décharge communale montre des épaisseurs variables
pouvant dépasser le metre (cf. dans la dataroom les coupes de sondages de GINGER BURGEAP 2019, et
de Fleur de Sol 2024).

Il est demandé a I'entreprise de décaper soigneusement cette terre pour un volume équivalent de
3 500 m3 qui correspond en moyenne a un déblai sur une épaisseur de 50 cm ; ainsi, ce volume ne
correspond pas forcément aux 50 premiers cm, car les premiers horizons sont riches en racines d’EVEE
et il est possible que des déchets soient rencontrés entre des strates de terres réutilisables.

L’entreprise devra donc déblayer et trier la couverture terreuse autant que nécessaire pour assurer la
fourniture du volume minimal indiqué au DQE. Les terres réutilisables devront étre exemptes de racines
d’EVEE.

Les terres réutilisables devront étre stockées de fagon individualisée afin d’interdire tout mélange avec
des déchets. Elles seront soumises a contréle analytique ISDI.

Tolérance : O déchet apparent et absence de racines d’EVEE.

Controéles : contréles visuels interne par 'entreprise et par le MOE, levé topographique, analyses ISDI.

lllustration 17 : Quelques vues sur les sols de couverture de I'ancienne décharge communale, crédits EODD
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10.8 Déblai grande masse de la décharge communale et
transport vers I’atelier de tri-criblage

Référence applicable de la norme NFX 31-620 partie 4 :

Code Prestation Objectif Contenu minimum

C321a | Excavation des sols L'excavation ne constitue pas un | En complément de la prestation C200, le document de suivi de travaux doit mentionner les paramétres
procédé de traitement en tant que | suivants:

tel; elle doit é&tre accompagnée
d'actions complémentaires afin de

En anglais : soil excavation
— un plan de terrassement indiquant, maille par maille, la profondeur d’excavation, les caractéristiques

chimiques des matériaux a excaver et la destination prévue, analyses en adéquation avec la pollutiona
traiter et/ou stocker les terres gérer [par exemple : pas d’'utilisation du pack relatif aux Installations de Stockage de Déchets Inertes

excavées. Elle ne ':,QPSFit‘{e done (ISDI) pour de la valorisation de terres excavées] ;
qu'une phase préliminaire de

traitement/réhabilitation. — le plan de caractérisation des bords et fonds de fouilles indiquant la position et I'épaisseur des

prélévements de contrdle et les résultats d’analyses (concentrations résiduelles dans les sols restant
en place) ;

—  pour les terres évacuées hors site, les documents de tragabilité associés ;

— leplan de localisation des terres polluées réutilisées sur site ainsi que les volumes concernés et leurs
caractéristiques chimiques.

En complément de la prestation C200, le document de bilan récapitulatif des quantités de matériaux

terrassées, évacuées selon des filiéres agrées, et réutilisées sur site doit comprendre :

— unplan d'avancement des terrassements (relevé géométre) ;

— en cas de remblaiement, I'origine et la qualité des matériaux utilisés, les volumes, les conditions de
mise en ceuvre (mode de remblaiement, compactage), et la démonstration de l'atteinte des objectifs
géotechniques (degré de compactage, portance), lorsque des exigences spécifiques ont été
formulées ;

— les éléments techniques pour le dossier de servitudes (voir prestation A400) si une pollution
résiduelle reste sur site avec notamment les informations concernant la profondeur et I'extension de
la zone traitée, la nature des polluants présents, I'état résiduel des sols restant en place, la topographie
du site (avec ou sans remblaiement), le dossier de récolement, le dossier des ouvrages exécutés (par
exemple DOE).

Ce poste concerne le déblai intégral de I'ancienne décharge :

e apres décapage de la couverture (cf. poste précédent) ;
e et jusqu’au niveau du terrain naturel environnant.

Les déblais seront donc stoppés dés atteinte du niveau topographique du terrain naturel environnant,
excluant de facto le terrassement en surcreusement sous ce niveau.

Les déblais seront acheminés jusqu’a l'atelier de tri-criblage, et/ou jusqu’a une zone de stockage
provisoire si le jet direct n’est pas possible ; dans cette hypothése, I'entreprise prend en charge
I'aménagement de ladite aire de stockage, ainsi que la reprise ultérieure des déblais stockés pour
alimentation dans |'atelier de tri-criblage. Ces prestations sont réputées incluses dans le prix du poste.

L’entreprise pourra le cas échéant rencontrer des terres réutilisables permettant de limiter le volume
de déblais a trier et cribler.

Tolérance : + 5 cm par rapport au niveau du terrain naturel environnant.

Controéles : levé topographique.
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10.9

Tri-criblage des matériaux

Référence applicable de la norme NFX 31-620 partie 4 :

Code Prestation Objectif Contenu minimum
C321b | Tri granulométrique En | Le tri granulométrique permet de | En complément de la prestation C200, le document de suivi de travaux doit mentionner les paramétres
anglais : separation séparer les différentes fractions des | suivants:
sols. Les fractions fines qul | —  Jes quantités, la granulométrie et les concentrations en polluants en entrée et en sortie des différentes
représentent les fractions unités de traitement ;
général les plus poll sont

— la destination des différentes fractions granulométriques issues du tri (pour les évacuations hors site

ainsi isolées avant traitement. b 3
ou les réutilisations sur site) ;

Cette technique peut faire appel a

différents procédés par ordre de

finesses de séparation des fractions | —

granulométriques :

— le précriblage ou calibrage ;

— laséparation magnétique ;

— l'unité de désagrégation ou
décompacteur ;

— encasde poll volatils, les dispositions prises pour éviter le transfert a 'atmosphére ;

dans le cas ol de I'eau est ajoutée pour la séparation, la consommation en eau.

— lecriblage;

—  le tamisage;

—  I'hydrocyclonage ;

—  laséparation en spirales ;
—  T'unité de flottation ;

— la séparation gravitaire par
sédimentation ;

— lafiltration;

— la déshydratation des

particulesfines.

Considérant qu’aucun déchet ne devra sortir de I'enceinte du site, et que la part résiduelle de déchets
valorisables non terreux est attendue comme négligeable (cf. § 2.6 pages 42 et suivantes du rapport de
gestion 2019 de GINGER BURGEAP), 'objectif principal de I'atelier de tri-criblage sera de séparer les
terres et graves de tout le reste de la matrice. En effet, le résiduel non valorisable étant réenfoui dans
le cadre des travaux de remodelage, il n’y a pas d’intérét a affiner les différentes fractions le composant.
Par conséquent, I'atelier sera dimensionné sur la base du synoptique prévisionnel de tri suivant :

Grossiers ]
inertes . Déchet
valorisables ., Fraction éc els
sur site >100 mm nonvalo. 1
T ! Matériaux non
conformes :
réenfouissement
PO " . Alim. . Mise en tas
Déchets Déblais a la Mise en :I'rl ala trommel Fraction Tri 1.113r‘\uel, secondaires
bruts pelleavec —» tas — pincedes — non T 307100 — aspirationet — pour
i imai i -ai <100 mm
godet trieur primaires grossiers grossiers mm électro-aimant contrales oTeomm
réutilisation
sur site
Fraction
" 0/30 mm
lllustration 18 : Synoptique de I'atelier de tri-criblage prévu, source EODD
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10.9.1 Tri primaire

L’étape de tri primaire débute au déblai des déchets et s’achéve en téte de trommel.

Elle a pour objet de procéder a une premiere discrimination visuelle a I'aide de moyens mécaniques
simples (pelle a godet trieur, pelle a pince) aboutissant a extraire les éléments grossiers :

valorisables, c’est-a-dire les inertes de type grosses pierres ou gros blocs béton concassables ;
non valorisables, par exemple grandes baches plastiques, monstres, ...

Trois principaux tas en découleront :

Un tas de grossiers valorisables et/ou concassables (deux sous-tas pouvant étre prévus pour les
différencier). Les éventuels bétons rencontrés seront déferraillés et concassés pour étre
réutilisés si nécessaire pour le pierrier et/ou pour la structure de la piste qui sera construite en
fin de chantier sur les zones livrées. Les grossiers autres pourront étre valorisés en nappage de
fossés et/ou en placage de pieds de talus de CHALLENGER remodelée. Dans I'hypothése ou il
demeure encore des bétons, ceux-ci pourront étre proposés a CMGO ou valorisés par
I'entreprise en externe.

Un tas de non valorisables destinés a étre repris pour ré-enfouissement dans le mouvement
déblais-remblais déchets pour le remodelage de CHALLENGER.

Un tas destiné a alimenter le trommel (cf. ci-apres).

10.9.2 Tri secondaire

Le trommel permet de discriminer 3 fractions :

La fraction fine, en 0/30 mm, comprenant majoritairement la terre réutilisable (avec quelques
inévitables petits plastiques et morceaux de verre). Cette fraction sera mise en stocks de
300 m? unitaires aux fins de contrdles analytiques (cf. § suivant) avant orientation ultérieure
(réutilisation en couverture ou ré-enfouissement).

La fraction moyenne, entre 30 et 100 mm, majoritairement constituée de cailloux et de déchets.
Cette fraction poursuivra son parcours dans le processus afin d’y subir un tri manuel sur
convoyeur par des opérateurs dédiés ; les déchets légers y seront aspirés et les métaux ferreux
seront extraits par électro-aimant; tous les déchets seront réenfouis dans le cadre du
remodelage de CHALLENGER (I'entreprise pourra toutefois, si elle le juge économiquement
pertinent, valoriser la ferraille).

La fraction la plus grossiere, au-dela de 100 mm, comprenant majoritairement les macro-
déchets et des éléments grossiers résiduels non ségrégués lors de la premiére étape. Le trifinal
de ces deux composantes sera réalisé directement sur tas par des opérateurs. Les déchets
seront réenfouis dans CHALLENGER et les grossiers seront valorisés en fossés et/ou en pieds de
talus.

NB : Les mailles mentionnées sont indicatives et pourront étre adaptées par I'entreprise sur la base de
son retour d’expérience.
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10.9.3 Controles analytiques

Chaque lot de 300 m3 de fraction fine fera 'objet d’un échantillon moyen pour analyses physico-
chimiques d’un pack ISDI sur brut et éluat (cf. annexe |l de 'AM du 12/12/2014).

Afin de tenir compte des délais incompressibles d’analyses en laboratoire, chaque lot demeurera a
minima 5 jours sans pouvoir étre repris. Ce délai n’est pas contraignant considérant que le remodelage
des déchets sera réalisé en parallele, les matériaux réutilisables n’étant mis en ceuvre qu’une fois le
modelé de CHALLENGER finalisé.

Tolérance : propreté visuelle des matériaux réutilisables.

Contréles : analyses ISDI.

10.10 Stockage provisoire des déchets triés

L’entreprise se charge d’aménager et d’entretenir une ou des aires de stockage des déchets triés
directement issus du déblai de la décharge et de latelier de tri-criblage. Elle en décide le
positionnement en fonction de son organisation de chantier.

L’objectif est de limiter quotidiennement autant que possible le volume stocké. En cas de stockage
résiduel en fin de journée ou de semaine, I'entreprise devra le protéger afin d’éviter les risques d’envols
et d’incendie.

En fin d’utilisation définitive des aires de stockage, I'entreprise devra remettre en état les lieux par
décapage de la couche superficielle (a réenfouir dans CHALLENGER) et mise en ceuvre d’une couche de
propreté a partir des déblais réutilisables.

Tolérance : remise en état des lieux.

Contréles : contréles visuels interne par I'entreprise et par le MOE.

10.11 Stockage provisoire des déblais triés réutilisables

L'entreprise se charge d’aménager et d’entretenir une ou des aires de stockage des déblais triés
directement issus du déblai de la décharge et de I'atelier de tri-criblage. Elle en décide le
positionnement en fonction de son organisation de chantier.

En fin d’utilisation définitive des aires de stockage, I'entreprise devra remettre en état les lieux par
régalage et le cas échéant mise en ceuvre d’une couche de propreté a partir des déblais réutilisables.

Tolérance : remise en état des lieux.

Contréles : contréles visuels interne par 'entreprise et par le MOE.
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10.12 Reprise déchets et déchargement dans CHALLENGER

L’entreprise chargera les déchets issus des déblais, de I'atelier de tri-criblage et des aires de stockage
mentionnées au § 10.10. Ainsi, selon I'organisation retenue par |'entreprise, le déchargement dans
CHALLENGER pourra se faire tant en jet direct qu’apres reprises sur stocks.

Tolérance : sans objet.

Contréles : comptage sur journal de chantier, levé topographique.

10.13 Remodelage (déblais/remblais) et compactage de
CHALLENGER, dont modelage des cunettes

Ce poste rémunére le travail déchets en déblais/remblais équilibrés in situ des déchets de CHALLENGER
afinde:

e compacter efficacement et de facon homogéne les déchets afin d’éviter les tassements
différentiels ultérieurs ;

e donner le modelage final du déme ;

e créerle modelé des cunettes qui sera épousé par la suite avec la pose de la couverture afin que
son épaisseur soit constante en tous points au droit des déchets (mini. 50 cm, maxi. 1 m).

Profil
réaménagé
— 0.9m
EO.Bm
e SR
X 1
Couverture terreuse )
(ép.50cm) pente 30%
Cunette
Digue
actuelle de
fermeture du
casier

lllustration 19 : Zoom sur les cunettes, source EODD

Il est a noter que la digue actuelle de fermeture de CHALLENGER (hors coté Ouest absente) doit étre
laissée en place ; ainsi, I’'entreprise ne devra pas la terrasser.

Tolérance : pentes maximales du projet en déme et en talus a respecter

Controéles : levé topographique.
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10.14 Reprise matériaux réutilisables pour couche propreté
base décharge communale

Comme évoqué au § 10.8, la base du déblai de la décharge communale sera stoppée au niveau du
terrain naturel environnant. Il est probable que des déchets soient néanmoins présents sous ce niveau.
Ainsi, 'entreprise devra disposer une couche de propreté soigneusement régalée et fermée, a partir
des matériaux réutilisables.

L’épaisseur prévue au DQE correspond a une épaisseur de 50 cm, qui sera adaptée a la réalité des
guantités disponibles, sachent qu’un minimum de 30 cm d’épaisseur est exigé.

Le modelé final de cette couche doit étre plat.

Coupe de principe de réaménagement de
I'ancienne décharge communale

Déchets criblés

Profil

réaménagé Couverture terreuse

( ép.30cm)

// I i Déchets en
contines

lllustration 20 : Zoom sur la couche de propreté a disposer sur la base de la décharge communale déblayée,
source EODD

Tolérance : modelé propre et plat.

Controles : contrbles visuels interne par I'entreprise et par le MOE, sondages de vérification, levé
topographique.
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10.15 Reprise matériaux réutilisables pour diguette Ouest,
piste et fossé en remblais

10.15.1 Diguette Ouest

Le dépdt CHALLENGER ne dispose pas de digue de fermeture a I'Ouest. Il est donc prévu lors des travaux
de remodelage de créer avec les matériaux réutilisables une diguette de fermeture :

e d'une hauteurde2m;

e ancrée dans une béche de 30 cm de sur-profondeur ; le volume de déblais/remblais de cette
béche est inclus dans le poste de remodelage déblais/remblais des déchets visé au § 10.13 ;

e de 2 mde largeuren créte;

e de pentes externe 50% et interne 100%.

La couverture du déme de CHALLENGER viendra reposer sur la créte de la diguette. En cas d’épaisseur
de cette couverture supérieure a 50 cm, celle-ci se terminera en biseau sur la créte de diguette.

Coupe de principe de la diguette Ouest

Couverture terreuse

(matériaux i

valorisable (ép.50cm))
Profil pente 30%
réaménagé

TOPO 3t
ACTUELLE [— 2.0m —]

7

Illlustration 21 : Zoom sur la digue Ouest de fermeture a créer, source EODD

Tolérance : pentes du projet.

Contrdles : contréles compactage, levé topographique.
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10.15.2 Piste
La piste d’entretien part de la limite Ouest de la zone chantier pour finir sur le ddome de CHALLENGER.
Elle présentera une largeur utile minimale de 4 m.
La pente en long de la piste sur le ddme de CHALLENGER ne devra pas dépasser 10%.

Le cas échéant, au droit du remblai sur CHALLENGER, I"épaisseur de la couverture sous-jacente sera
adaptée afin d’obtenir le modelé souhaité au projet.

Couverture terreuse
ép.50cm)

Couche de
grave

Géotextil r3
éotextile ¢p.30cm

Qﬂ

Remblais

Fossé EP

x Digs

Illlustration 22 : Zoom sur la section de la piste sur déme, source EODD

£\

Tolérance : pentes du projet.

Contréles : contréles compactage, levé topographique.
10.15.3 Fossé en remblais

Une partie du fossé périmétrique a CHALLENGER sera a créer en remblais afin que le fil d’eau gravitaire
en direction de la lagune Est puisse étre assuré.

Les remblais seront issus des matériaux réutilisables. Les dimensions a respecter sont a minima celles
présentées sur la figure suivante.

T

P "ﬁ\;

T

H-1

) 1.7m —=
Digue
actuelle de 0.5m — 0.5m Profil
fermeture du réaménagé
casier “Fﬁﬁ —0.6m

I
T
T

q

Illlustration 23 : Zoom sur la section de fossé en remblais, source EODD

Tolérance : pentes du projet.

Controéles : contréles compactage, levé topographique.
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10.16 Reprise matériaux réutilisables et régalage
CHALLENGER remodelée

Référence applicable de la norme NFX 31-620 partie 4 :

Code Prestation Objectif Contenu minimum

C312a | Confinement par Le confinement physique consiste a : En complément de la prestation C200, le document de suivi de travaux doit mentionner :
couverturget — isoler les contaminants de fagon 3 | —  la vérification de la nature de I'étanchéité ;
étanchéification in situ [3] prévenir d’une maniére pérenne

) ) B — lavérification de la qualité de 'étanchéité :
En anglais : containment, leur propagation dans les voies de

landfill cap transfert(eaux souterraines, eaux

de surface, gaz du sol, air ambiant, poseur agréé ;

—  contrdler, c'est-a-dire s"assurer du
maintien des mesures mises en

avec les prescriptions du cahier des charges ;
—  pour assurer et pérenniser la végétalisation ;
contre les animaux fouisseurs, etc. ;

confinement ;

d’intervention ultérieure sur I'ouvrage) ;
— les conditions de stockage sur site des produits en attente de pose ;
— unregistre d’enregistrement des livraisons ;
— laréalisation d'une planche d’essai selon le cas de figure.

sur

— la qualité des soudures en cas de pose de géomembrane, celles-ci devant étre réalisées par un

etc); — en cas de mise en place de matériaux naturels, le contrdle des conditions de mise en ceuvre
(compactage, portance, etc.), de la perméabilité, de I'épaisseur, de la conformité du matériau

place ; —  pour tous les types de couvertures, les aménagements prévus :
—  suivre, c'est-a-dire s’assurer de —  pour gérer les eaux météoriques (infiltration, maitrise de la charge hydraulique, ruissellement,
I'efficacité de ces mesures. gestion et évacuation) ;

—  pour pérenniser les performances de I'ouvrage (conditions d’entretien des ouvrages, lutte
— la mise en place d'un réseau de surveillance des eaux souterraines en amont et en aval du

— les éléments techniques pour le dossier de servitudes (voir prestation A400) avec notamment les
informations concernant la géométrie et la localisation du confinement, la nature des polluants
présents, la quantité de matériaux stockés, la structure de la couverture, les caractéristiques des
ouvrages de surveillance le dossier de récolement, le dossier des ouvrages exécutés (par exemple
DOE), les éléments nécessaires a I'entretien de l'ouvrage en vue de I'élaboration du DIUO (dossier

Ce poste porte sur la reprise et mise en ceuvre de la couche de couverture finale du dép6t CHALLENGER

remodelé, a partir des matériaux réutilisables.

L’épaisseur minimale exigée est de 50 cm en tout point. Au droit des cunettes (cf. § 10.13), I'épaisseur

de la couverture doit également étre conservée.

Cette couche sera soigneusement régalée sans faire I'objet d’'un compactage intense, afin de ne pas la

fermer car elle servira de support a la végétalisation.

En cas de chenillage au bull, celui-ci devra obligatoirement étre réalisé dans le sens de la pente afin que
le marquage des chenilles soit horizontal et non vertical pour éviter tout risque de cheminement

préférentiel des écoulements.

Tolérance : O déchet apparent, pentes du projet, fil d’eau gravitaire des cunettes.

Contréles : contréles visuels interne par 'entreprise et par le MOE, contréles par sondages aléatoires,

levé topographique.
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10.17 Descentes béton EP dont entonnements amont et
aval

Il est prévu 3 descentes d’eaux pluviales sur les talus de CHALLENGER remodelé et couvert. Leur
positionnement sur le plan masse du DCE est indicatif, il sera précisé en phase EXE en fonction de la
réalité du modelé final.

Ces descentes d’eau ont vocation a collecter les eaux des cunettes pour les acheminer dans le fossé
périmétrique de pied de CHALLENGER.

Elles seront créées en escaliers préfabriqués, avec entonnements bétonnés en amont et en aval au
niveau des jonctions respectives avec la cunette et le fossé. La largeur utile (intérieure) des escaliers
sera de 60 cm minimum.

Illlustration 24 : Exemple de descente béton, crédit EODD

Tolérance : largeur utile minimale de 60 cm.

Controles : contréles visuels interne par I'entreprise et par le MOE.
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10.18 Couche de roulage piste d'entretien en 0/31,5 ou
bétons concassés (ép. 30 cm)

La couche de roulage de la piste d’entretien (cf. § 10.15.2) sera constituée a partir de 0/31,5 a fournir

par I'entreprise et/ou de bétons concassés issus du site. Cette couche sera de 30 cm d’épaisseur, posée,
nivelée et compactée sur le géotextile anti-contaminant.

Tolérance : O déchet apparent.

Contréles : contréles visuels interne par 'entreprise et par le MOE, contréles compactage.

10.19 Fourniture et mise en ceuvre géotextile anti-
contaminant piste

Le géotextile anti-contaminant sous la couche de roulage de la piste sera de classe 5.

Les jonctions de |és seront assurées par thermofusion.

Tolérance : classe 5.

Contréles : contréles visuels interne par I'entreprise et par le MOE.
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11. Revégétalisation

11.1 Généralités

L’entreprise justifiera de la provenance des espéces herbacées des mélanges par les certificats d’origine
du Service Officiel du Contréle des semences (SOC) mentionnés sur les sacs de graines.

Ces certificats, de date inférieure a 3 mois, indiquent pour les espéces certifiées :

e |e nom ou le code du fournisseur,
e [origine,
e [|'espéce et la variété.

Le mélange de semences spécialement adapté devra comporter notamment une sélection d’espéces
sauvages et rustiques nécessitant peu d’entretien et ayant un effet esthétique recherché. Il sera
proposé par I'entreprise, sur la base des prescriptions mentionnées au § 6.2 du rapport de Fleur de sol
(cf. dataroom). Le MOE se réserve le droit de demander des modifications de ce mélange tant en au
niveau des especes que de leur répartition.

Afin de s’assurer de la pérennité de la végétalisation, deux passages sont nécessaires :

e Premier passage pour développer la couverture végétale au printemps.

e Deuxiéme passage a I'automne pour renforcer la couverture et surtout reprendre les zones de
pelades. Il est envisageable que ce deuxieme passage ne soit pas requis si le constat est fait
d’une prise satisfaisante a I'issue du premier passage.

L"aire de travail porte sur ’ensemble de la zone chantier, a savoir :

e [’ancienne décharge communale et ses pourtours.

e lazone des installations de chantier, de I'atelier de tri-criblage et des stocks.
e |azone de dépression créée apres déblaiement du tas de papiers.

e |e dép6t CHALLENGER et ses pourtours, dont le fossé périmétrique de pied.

Sont exclus de la re-végétalisation :

e |a piste d’entretien.
e |e pierrier des lézards des murailles.
e Les descentes d’eau en béton.

11.2 Engrais et amendements organiques

Tous les engrais et amendements, devront étre conformes au réglement CEE n° 2092/91 pour les
produits utilisables en agriculture biologique. Les produits devront faire I'objet d’une attestation du
producteur de conformité avec le réglement CEE n° 2092/91.

La fertilisation a base d’engrais minéral est proscrite.

L'entrepreneur fournira un engrais organique qui associera dans sa composition un compost végétal
générateur d’humus, et des compléments organiques concentrés en éléments nutritifs N, P, K, et
oligoéléments (engrais organique NFU 42 001).

Les caractéristiques des produits sont :

e Pour I’engrais organo-minéral biologique :
o Matiéres organiques > 50%,
o Matieres minérales > 20%,
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Sa formulation comprendra :

o Azote organique : 6%
o P205:4%
o K20:4%
o Humidité < 20 %.

e Pourl'amendement organique :
o Matieres organiques > 70 %
o Matieres minérales > 18 %

Sa formulation comprendra :

o Azote protéique : 3 %
o P205:0,5%

o K20:0,5%

o Humidité < 12 %.

Les deux produits précédents sont d’origine naturelle et doivent présenter dans leur composition des
algues marines pour leur réle sur la croissance végétale.

Le dosage des engrais et amendements organiques sera de 1 T/ha chacun.

11.3 Produits phytosanitaires

Leur usage est strictement interdit.

11.4 Adjuvants et autres produits

Les produits fixateurs devront présenter un pouvoir collant suffisant et étre biodégradables (type soil
fix : conditionneur de sol synthétique a base de polyacrylamide (PAM), composé de polymeres
anioniques hydrosolubles a haut poids moléculaire).

Biodégradation naturelle dans le sol en CO2, H20, nitrates d’ammonium.

Viscosité Brookfield (cps)@5.0 g/l : 1 800 cps.

11.5 Conditions d’exécution
11.5.1 Mise en ceuvre de I'engrais organo-minéral

L'épaisseur d'incorporation considérée est le domaine de prospection des racines nourricieres, soit
environ 20 cm.

Les engins devront étre adaptés au chantier et ne pas tasser la terre (utilisation d'engins a chenilles de
préférence). La répartition du produit devra étre réguliére et homogene sur I'ensemble de la surface.
Elle sera réalisée par un passage croisé en vérifiant la portée et la largeur du jet. Une attention
particuliere est apportée quant a la vigilance du couple chauffeur/opérateur et aux éventuels défauts
d'application (coup de pinceau, passage trop rapide ou trop lent générant des lessivages ou des
différences de densité entre le haut et le bas des talus).
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11.5.2 Fagons culturales mécaniques

Les facons culturales permettront d'améliorer la fertilité physique du sol et d'incorporer I'engrais-
amendement organique épandu : le terrain sera ameubli par un béchage mécanique qui travaillera le
sol sur une profondeur minimale de 0,20 m, tout en garantissant de ne pas créer de semelle en
profondeur.

Par suite, les mottes devront étre détruites et I'ensemble des cailloux de diametre supérieur a 10 cm,
racines, détritus, sera ramassé et évacué en filiere controlée.

L'entrepreneur devra adapter les moyens a mettre en ceuvre pour ces opérations a chacune des
situations afin de les réaliser de facon optimale.

11.5.3 Ensemencement par hydroseeding
Le fascicule 35 du CCTG définit les différentes opérations pour la végétalisation, par semis hydraulique,
la technigue de mise en ceuvre, le matériel employé et la signalisation de chantier a implanter.

Le matériel utilisé est généralement un hydrosemoir (ou hydro-seeder) équipé d’une cuve, d'un
malaxeur, d’'une pompe et d’une lance de projection.

L’'ensemencement sera effectué par semis hydraulique (projection mélange eau + graines + colloides de
fixation + engrais) en deux passages espacés d’une saison de végétation sur les surfaces concernées. Le
mélange de semences sera de 300 kg/ha.

Les produits fixateurs devront présenter un pouvoir collant suffisant et étre biodégradables. Leur
dosage sera de 15 kg/ha

Le mulch cellulosique sera appliqué exclusivement lors du premier passage.

'eau destinée a la constitution du mélange hydraulique devra avoir des caractéristiques chimiques
compatibles avec l'activité germinative des semences et la levée des plantules. A charge pour
I’'Entreprise de se procurer les autorisations nécessaires au pompage de 'eau le cas échéant.

lllustration 25 : Exemple d’hydroseeding par lance de projection, crédit EODD
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11.6 Constats de bonne prise
11.6.1 Constat n°1

Composition floristigue :

Pour toutes les surfaces ensemencées, il est exigé une garantie de présence de toutes les especes
semées.

Taux de recouvrement et surface de pelades :

Pour toutes les surfaces ensemencées, le taux minimal de recouvrement et la surface maximale des
pelades exigées lors du constat sont donnés dans le tableau ci-dessous :

Constat Homogénéité et densité Taux minimal de Surface unitaire
de la couverture recouvrement (1) maximale des
pelades
N°1 Homogéne/dense 85 % 5m?

(1) le taux de recouvrement est estimé visuellement sur 1 m? représentatif.

Constat de reprise :

Des constats de reprise contradictoires entre le MOE et I'Entrepreneur précisant |'état des surfaces
traitées seront établis une fois par an en ao(t ou septembre jusqu’en fin de période de garantie.

Les objectifs fixés, a I'issue de la deuxieme saison de végétation, pour justifier une nouvelle intervention
de I'entreprise sont : identification de zone non couverte supérieure a 5 m?, défaut dans la densité
végétale.

Le constat d’achévement, a l'issue de la 2éme campagne de semis est le départ de la période de garantie
de 1an.

Constat de parfait achévement de I'ensemencement

Onze mois apreés la seconde campagne, un deuxiéme constat de couverture est réalisé sur la base des
critéres de conformité décrits ci-dessous.

11.6.2 Constat n°2

Composition floristique :

Pour toutes les surfaces ensemencées, il est exigé une garantie de présence de toutes les espéces
semées.

Taux de recouvrement et surface de pelades :

Pour toutes les surfaces ensemencées, le taux minimal de recouvrement et la surface maximale des
pelades exigées lors de ces constats sont donnés dans le tableau ci-aprés :
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Constat Homogénéité et densité Taux minimal de Surface unitaire
de la couverture recouvrement (1) maximale des
pelades
N°1 Homogéne/dense 95 % 1m2

(1) le taux de recouvrement est estimé visuellement sur 1m? représentatif.

Garantie de reprise

Tant que les prescriptions définies ci-dessus ne seront pas respectées et pendant la période de 1 an
couverte par la garantie, I'Entrepreneur devra procéder, a ses frais (fournitures et application), au
réensemencement et a la réparation des parties mal venues.

Le réensemencement devra intervenir au cours des mémes périodes que celles indiquées

précédemment.

Les compositions et les dosages des fournitures (semences, fertilisants, fixateurs colloidauy, ...) seront
proposées au MOE a partir des conclusions du constat de reprise.
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12. Tranches optionnelles n°2 et 3

Les volumes mentionnés au DQE sont indicatifs, les prix unitaires demeurent intangibles quelles que
soient les quantités qui seront validées au final®.

Ces TO n°2 et n°3 visent a prévoir, en cas de besoin, la fourniture et le stockage sur site par I'entreprise
respectivement de matériaux inertes et de matériaux végétalisables, dans I'hypothése ou une
insuffisance de matériaux réutilisables du site soit constatée.

L’origine de ces matériaux devra étre proposée au préalable au MOE par I'entreprise, celle-ci devant
fournir les démonstrations qu’elle garantit :

e ['autorisation de réutilisation de ces matériaux (évitement de tout risque de TGAP) ;

e la qualité physico-chimique (seuils ISDI a respecter) ;

e leur compatibilité géotechnique ;

e la qualité agronomique pour les matériaux végétalisables, compatible avec les objectifs de re-
végétalisation, et I'absence de racines d’EVEE.

L'entreprise fait son affaire de 'aménagement et de 'entretien des zones de stockage nécessaires a ces
matériaux.

Leur reprise est rémunérée dans les différentes postes de remblais en tranche ferme.

1 Pour mémoire, clause valant pour tous les prix du BPUF.
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