
N° Nom de la tâche Durée

1 Remise offre Mission de programmation – projet CPER LACS 1 jour

2 INRAE - Thonon-les-bains - Planning 1254 jours

3 Phase 1 : Programmation 314 jours

4 Réunion de lancement 1 jour

5 Elaboration du préprogramme et mise à jour de la 
faisabilité 

178 jours

6 Présentation de la mise à jour de l'étude de faisabilité 2 jours

7 Réunion de travail 1 jour

8 Présentation du préprogramme 1 jour

9 Mise à jour du préprogramme 7 jours

10 Période de validation du préprogramme par le Maître 
d'Ouvrage

5 jours

11 Elaboration du programme technique détaillé 40 jours

12 Réunion de travail 1 jour

13 Présentation PTD 1 jour

14 Période de validation du PTD par le Maître d'Ouvrage 8 jours

15 Mise à jour du programme - Finalisation programme 11 jours

16 Phase 2  : Analyse des offres 220 jours

17  Rédaction du dossier de consultation (MOA) 29 jours

18 Réunion CNE - validation du projet LACS 1 jour

19 Appel à candidatures 22 jours

20 Analyse des candidatures (20 candidatures) 20 jours

21 Réunion de la commission technique 1 jour

22 Jury pour retenir 3 candidats admis à concourir 1 jour

23 Délais de suspension (stand-still) 15 jours

24 Concours  de MOE sur Esquisse 45 jours

25 Analyse des offres 35 jours

28/10/22 Remise offre Mission de programmation – projet CPER LACS

30/11/22 20/09/27
INRAE - Thonon-les-bains - Planning 

30/11/22 12/02/24
Phase 1 : Programmation

30/11/22
Réunion de lancement

01/12/22 07/08/23
Elaboration du préprogramme et mise à jour de la faisabilité 

20/07/23
Présentation de la mise à jour de l'étude de faisabilité

22/09/23
Réunion de travail 

06/11/23
Présentation du préprogramme

07/11/23 15/11/23
Mise à jour du préprogramme

16/11/23 22/11/23
Période de validation du préprogramme par le Maître d'Ouvrage

23/11/23 17/01/24
Elaboration du programme technique détaillé

12/12/23
Réunion de travail

16/01/24
Présentation PTD

17/01/24 26/01/24
Période de validation du PTD par le Maître d'Ouvrage

29/01/24 12/02/24
Mise à jour du programme - Finalisation programme

09/01/24 11/11/24
Phase 2  : Analyse des offres 

09/01/24 16/02/24
 Rédaction du dossier de consultation (MOA)

15/02/24
Réunion CNE - validation du projet LACS

19/02/24 19/03/24
Appel à candidatures 

20/03/24 16/04/24
Analyse des candidatures (20 candidatures)

10/04/24
Réunion de la commission technique 

02/05/24 Jury pour retenir 3 candidats admis à concourir 

03/05/24 23/05/24
Délais de suspension (stand-still)

24/05/24 25/07/24
Concours  de MOE sur Esquisse 

26/07/24 12/09/24
Analyse des offres 
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26 Commission technique 1 jour

27 Jury pour choix MOE 1 jour

28 Délais de suspension(stand-still) 15 jours

29 Mise au point du marché 10 jours

30 Notification marché de maîtrise d'oeuvre 1 jour

31 Consulation des prestataires intellectuelles (non prévu 
dans l'offre)

26 jours

32 Appel d'offres CSPS, CT, OPC 15 jours

33 Analyse des candidatures et des offres 5 jours

34 Notification des marchés CSPS, CT, OPC 1 jour

35 Phase 3 : APS, APD, PRO-DCE 355 jours

36 Suivi phase APS 20 jours

37 Analyse rendu phase APS 10 jours

38 APS V2 10 jours

39 Validation rendu APS par MOA 5 jours

40 Suivi phase APD 30 jours

41 Analyse rendu phase APD 15 jours

42 APD V2 10 jours

43 Validation rendu APD par MOA 5 jours

44 Suivi phase PRO 50 jours

45 Analyse rendu phase PRO 18 jours

46 PRO V2 12 jours

47 Validation rendu PRO par MOA 10 jours

48 DCE 160 jours

49 Travaux - EXE 390 jours

04/09/24
Commission technique 

27/09/24
Jury pour choix MOE 

30/09/24 18/10/24
Délais de suspension(stand-still)

21/10/24 01/11/24
Mise au point du marché

11/11/24 Notification marché de maîtrise d'oeuvre 

04/03/24 08/04/24
Consulation des prestataires intellectuelles (non prévu dans l'offre)

04/03/24 22/03/24
Appel d'offres CSPS, CT, OPC

25/03/24 29/03/24
Analyse des candidatures et des offres

08/04/24
Notification des marchés CSPS, CT, OPC

12/11/24 23/03/26
Phase 3 : APS, APD, PRO-DCE

12/11/24 09/12/24
Suivi phase APS

10/12/24 23/12/24
Analyse rendu phase APS

24/12/24 06/01/25
APS V2

07/01/25 13/01/25
Validation rendu APS par MOA

14/01/25 24/02/25
Suivi phase APD

25/02/25 17/03/25
Analyse rendu phase APD

18/03/25 31/03/25
APD V2

01/04/25 07/04/25
Validation rendu APD par MOA

08/04/25 16/06/25
Suivi phase PRO

17/06/25 10/07/25
Analyse rendu phase PRO

11/07/25 28/07/25
PRO V2

29/07/25 11/08/25
Validation rendu PRO par MOA

12/08/25 23/03/26
DCE 

24/03/26 20/09/27
Travaux - EXE
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