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0 RAPPEL REGLEMENTAIRE SUR LE PGC

Lorsque plusieurs entreprises sont appelées a intervenir sur un chantier qui, soit fait I'objet de déclaration
préalable, soit nécessite I'exécution d’un ou de plusieurs des travaux inscrits sur une liste de travaux
comportant des risques particuliers, le maitre d’ouvrage fait établir par le coordonnateur un plan général
de coordination.

Ce plan est rédigé dés la phase de conception et tenu a jour pendant toute la durée des travaux.

Le PGC définit I'ensemble des mesures propres a prévenir les risques découlant de I'interférence des
activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu’une
intervention laisse subsister aprés son achevement des risques pour les autres entreprises

Le PGC est joint aux autres documents remis par le maftre d’ouvrage aux entrepreneurs qui envisagent de
contracter.

Sur leur demande, le maitre d’ouvrage adresse le PGC aux organismes de prévention (inspection du travail,
prévention sécurité sociale, OPPBTP).

Le PGC integre, au fur et a mesure de leur élaboration et en les harmonisant, les PPSPS ainsi que, lorsqu’ils
sont requis, les plans de prévention. Le PGC pourra étre amendé en cours d’opération par une inspection
commune complémentaire nécessitée par (liste non exhaustive) :
e Une modification de la configuration du chantier.
e Un changement de méthodologie de travail.
e Une tache complémentaire qu’il n’était pas possible de répertorier lors de I'inspection commune
initiale.

Le PGC est conservé par le maitre d’ouvrage pendant une période de cing années a compter de la date de
réception de I'ouvrage.

1 — Eviter les risques.

2 — Evaluer les risques qui ne peuvent pas étre évités.

3 — Combattre les risques a la source.

4 — Adapter le travail a I'homme, en vue notamment de limiter le travail monotone et cadencé et de réduire
les effets de ceux-ci sur la santé.
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5 — Tenir compte de I'état d’évolution de la technique.

6 — Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux.

7 — Planifier la prévention en y intégrant, la technique, I'organisation du travail, les conditions de travail,
I'influence des facteurs ambiants ...

8 — Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection
individuelle.

9 — Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
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1 RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS GENERAUX

1.1 DESIGNATION DE L’OPERATION
ENTPE - REHABILITATION BATIMENT D HISTORIQUE

3 Rue Maurice Audin
69120 VAULX-EN-VELIN
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1.2 DESCRIPTION SOMMAIRE

Description

Rénovation du batiment D historique.

Nombre de niveaux (infra et superstructure)

R+1
R+2

Nature de la couverture / toiture

Toiture-terrasse étanchée
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Nature des facades

Parement béton existant.

Maitre d'Ouvrage

Architecte

Bureau d'étude

Bureau d'étude

Bureau de controle

OPC

Economiste

CSPS

ENTPE - REHABILITATION BATIMENT D HISTORIQUE - 3100045686

Mission de coordination sécurité et protection de la santé

ECOLE NAL DES TRAVX PUB DE L ETAT
RUE MAURICE AUDIN
69518 VAULX EN VELIN CEDEX

FLEURENT ARCHITECTES
163 Rue Marcel Mérieux
69007 LYON

CMDL

Savoie Technolac

BP80209

73374 LE BOURGET DU LAC

MATTE
119 Boulevard Stalingrad
69100 VILLEURBANNE

APAVE
4 Rue des Draperies
69450 SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR

GC INGENIERIE
29 Avenue des Sources
69009 LYON

HECoS
38, Chemin du bois
69370 SAINT-DIDIER AU MONT D'OR

QUALICONSULT SECURITE

5b Rue Claude Chappe

Business Park Lyon Monts d'Or

69771 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR CEDEX

Lot(s) sans entreprise a ce stade :
e N°01 - DESAMIANTAGE

e N°02 - CURAGE

e N°03A - MARCO LOT EXT (FOB/MENEXT/FACADES)
e N°03B - ETANCHEITE

e N°04 - SERRURERIE

e N°05 - MARCO LOT INT (PLATRERIE/PEINTURE/MENINT/SOL SOUPLE/FAIENCE)
e N°06 - AGENCEMENT

e N°07 - PLOMBERIE / CHAUFFAGE / VENTILATION
e N°08 - ELECTRICITE

e N°09 - MOBILIER

Voir liste des intervenants / Déclaration préalable, en annexe du présent PGC

TEL :

TEL :

TEL:

TEL:

FAX:

TEL:

TEL:

0950707077

0472440287

0472325252

0478475921

0472179424

04747296 16

0472198130
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Le démarrage des travaux est prévu le 21/11/2024 pour une durée de 4 mois, y compris la période de
préparation.

L’effectif prévisionnel sera de 8.

Au regard du volume Hommes-jours, le chantier est classé en catégorie 2 au sens de I'article R 4532-1 du
décret N°94-1159 du 26 décembre 1994.

Mode de dévolution des travaux : Lots séparés

Mode de passation des marchés : Public

L’emploi de personnel intérimaire est STRICTEMENT INTERDIT pour les travaux sur des matériaux amiantés.
Il est recommandé de ne pas employer de personnel intérimaire pour les travaux a risques (en particulier
démolitions) ou nécessitant un suivi médical (en particulier travaux sur matériaux contenant du plomb).

Toute entreprise sous-traitante qui interviendra sur le chantier devra avoir été agréée par le maitre
d’ouvrage (ou son représentant).

Le coordonnateur SPS n’effectuera I'inspection commune avec I’entreprise qu’apres avoir été averti de
I’'obtention de I'agrément.

Il ne pourra pas étre fait appel a de la sous-traitance au-dela du deuxiéme rang.

Le recours au prét de personnel ne pourra se faire qu’exceptionnellement et dans le strict respect des
procédures légales existantes.

La non observation des dispositions ci-dessus entrainerait, par le maitre d’ouvrage, I’exclusion immédiate
du chantier, de ou des entreprises prises en défaut.

Cet indice de PGC ne concerne que la phase de désamiantage - curage.
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2 CONDITIONS TECHNIQUES ET MESURES D'ORGANISATION GENERALES DU
CHANTIER ARRETEES PAR LE MAITRE D'GEUVRE EN CONCERTATION AVEC LE
COORDONNATEUR

Le planning prévu par le maitre d’ceuvre d’exécution, en concertation avec les entreprises, sera établi pour
GERER TOUTE COACTIVITE dans une méme zone de travail, en particulier pour les travaux a risques et pour
les travaux superposés en hauteur.

Dans ces situations, des réunions de coordination entre le maitre d’ceuvre de réalisation, le coordonnateur
SPS et les entreprises, seront effectuées pour définir les méthodologies d’intervention et pour mutualiser
les moyens mis en ceuvre

Sans objet

Sans objet

Un rapport de repérage des matériaux amiantés (2023-07861) a été réalisé le 26/01/2024 par CDIM.

Ce document est joint au DCE.

Il fait apparaitre la présence de matériaux contenant de I'amiante : mastics vitriers et mastics de pose des
menuiseries.

Des analyses complémentaires sont en cours.

Travaux en sous-section 3 (retrait d’amiante) :

- Intervention par entreprise certifiée dans le domaine des travaux réalisés.

- Formation des salariés.

- Rédaction d’un plan de retrait, transmis aux organismes de prévention (au plus tard 1 mois avant le
démarrage des travaux).

- Rédaction d’un PPSPS, transmis au coordonnateur SPS.

Consignes générales :

e Mettre en place des moyens de protection collective.

e Mettre a disposition de leurs salariés des équipements de protection individuelle adaptés aux
travaux a réaliser.

e Respecter la VLEP (Valeur Limite d’Exposition Professionnelle) : 10 fibres/litre d’air/8h. Zone de
stockage des déchets, avant évacuation du chantier :

e Localisation :

e Sécurisation : acces interdit a toute personne non autorisée et non formée ; local matérialisé
(container, local existant fermé, zone a I'abri des intempéries).
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Lots concernés

Lot 01 Désamiantage

Mission de coordination sécurité et protection de la santé

ENTPE - REHABILITATION BATIMENT D HISTORIQUE - 3100045686

Le cas échéant, les autorisations d'occupation de la voie publique sont a la charge des entreprises

concernées.
Designation

PIC (plan
d'installation de
chantier)

Cloture

Portail et portillon

Homme trafic

Signalisation

Nature

Cléture métallique de
hauteur 2 m
minimum, menotée
en partie haute, et
lestée au sol.
L'ensemble doit étre
stable aux vents
violents.

Portail de méme
constitution que la
cléture pour les
véhicules, portillon
pour les piétons.

Personnel désigné
par chaque
entreprise concernée

Panneaux type:
e Présence
d'un chantier
e Sortie de
camion,
e Chantier
interdit au public,
e Portdes
EPI...
Eclairage de
signalisation de
chantier.

Implantation

A afficher dans le
bureau de chantier.

Selon le PIC

Au niveau des zones
de stockage /
cantonnements /
échafaudage

Selon le PIC

Pour chaque
manceuvre d'engin /
camion

Sur les cl6tures de
chantier.

Disposition en cas de litige ou de défaillance
En cas de manquement, le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et/ou sur demande du CSPS, pourront
décider de faire appliquer les mesures précédentes par une entreprise extérieure, aux frais de ou des

entreprises défaillantes, majorés des frais de gestion correspondants.

Lot chargé de la
réalisation

LOT 02 CURAGE

LOT 02 CURAGE

LOT 02 CURAGE

Entreprises
concernées

LOT 02 CURAGE

Lot chargé de
I'entretien

LOT 02 CURAGE

LOT 02 CURAGE

LOT 02 CURAGE

Entreprises
concernées

LOT 02 CURAGE

Designation Nature Lot chargé de la mise en Lot chargé de la gestion
place
27/09/2024 Plan général de coordination 11/24



o ENTPE - REHABILITATION BATIMENT D HISTORIQUE - 3100045686

QUG[ICOHSU": Mission de coordination sécurité et protection de la santé

Designation Nature Lot chargé de la mise en Lot chargé de la gestion
place

Acces principal Acces par l'entrée

principale de I'ENTPE au 3
rue Maurice Audin 69120
Vaulx-en-Velin

Carte d'identification Carte BTP propre a chaque = Chaque entreprise Chaque entreprise
professionnelle des salariés ' salarié
du BTP

Disposition en cas de litige ou défaillance

En cas de manquement, le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et/ou sur demande du CSPS, pourront
décider de faire appliquer les mesures précédentes par une entreprise extérieure, aux frais de ou des
entreprises défaillantes, majorés des frais de gestion correspondants.

Le plan d'installation de chantier sera réalisé par le lot 02 Curage en phase de préparation de chantier, et
sera mis a jour autant que nécessaire a I'avancement du chantier.
Ce PIC devra préciser, pour chaque phase de I'opération:

e Letracé des clétures de chantier, avec implantation des accés véhicules et piétons,

e L’'emplacement des réseaux extérieurs a I'emprise des clétures de chantier, repérés dans un plan
de synthése, intégrant les informations obtenues dans les réponses aux DICT,

e L'implantation des réseaux aériens et enterrés, fosses et regards, dans I'emprise des cl6tures de
chantier,

e L’emprise des chantiers en cours dans le périmetre impacté par |'opération,

e L'organisation du trafic piéton, véhicules et engins, autour du chantier, avec indication précise des
déviations obligatoires (signalisation) et toutes modifications apportées a la situation existante avant
travaux,

e Le principe de circulation et voies, piétonnes, véhicules, engins intérieures au chantier ainsi que
leurs limites d’emploi (en fonction de la résistance des sols, du gabarit et de la déclivité),

e L’implantation éventuelle d’un parking pour véhicules,

e L'implantation des dispositifs d’évacuation des déchets,

e L’implantation des zones de livraison et de déchargement,

e L’implantation des zones de stockage,

e L'implantation de la vanne de coupure générale de I'AEP,

e L’implantation des zones de cantonnement,

e L'implantation des appareils de levage, avec dates d’installation et de repli,

e L'implantation des échaudages de pied.

Ce plan sera affiché au mur du bureau de chantier et mis a jour par I’entreprise titulaire du lot 02 Curage.
Toutes les entreprises devront se conformer, sans pouvoir prétendre a quelconque indemnité, aux
dispositions portées sur ce plan.
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Qualiconsult

Mission de coordination sécurité et protection de la santé

3 MESURES DE COORDINATION PRISES PAR LE COORDONNATEUR

Les flux piétons et véhicules / engins doivent étre distincts.

3.1.1 Circulation des véhicules a I'intérieur du chantier

Désignation

Voie intérieure

Aire de livraison

Aire de
stationnement

Homme de
manceuvre

Avertisseur de
manoeuvre

Nature

Voies existantes en
enrobé

Voies existantes en
enrobé

Voies existantes en
enrobé

Personnel désigné
par chaque
entreprise concernée

Avertisseur sonore et
feu de recul

Implantation

Selon le PIC

Selon le PIC

Selon le PIC

Toutes zones de
chantier

Sur chaque engin

3.1.2 Circulation des piétons a l'intérieur du chantier

Désignation

Accés au
cantonnement

Cheminement
cantonnement/chant
ier

Protection acces
chantier

Escalier provisoire

Cheminement sur
chantier

Nature

Voies existantes en
enrobé

Voies existantes en
enrobé

Portes provisoires au
R+1 et R+2

Sapine d'acces
intégrée a
I'échafaudage.

Site occupé :
respecter les
cheminements
établis sur le PIC.

Implantation

Selon le PIC

Selon le PIC

Suite dépose des

chassis de I'escalier.

Selon le PIC

Lot en chargé de la
mise en ceuvre

entreprise concernée

entreprise concernée

Lot en chargé de la
mise en ceuvre

LOT 02 CURAGE

LOT 02 CURAGE

Lot chargé de
I'entretien

entreprise concernée

entreprise concernée

Lot chargé de
I'entretien

LOT 02 CURAGE

LOT 02 CURAGE
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Désignation Nature Implantation Lot en chargé dela Lot chargé de
mise en ceuvre I'entretien
Eclairage Eclairage continu En complément de LOT 02 CURAGE LOT 02 CURAGE
sans zone d'ombre I'éclairage existant,
des circulations et en fonction des
consignations.
Auvent protection Protection Au droit de chaque LOT 02 CURAGE LOT 02 CURAGE
acces mécanique entrée du batiment
lors de I'utilisation
des échafaudages.
3.2.1 Moyens de levage et de manutention
Désignation Implantation Lot en chargé dela Lot utilisateur Apparaux
mise en place commandement de
manoeuvre
Grue automotrice A déterminer Entreprise concernée  Entreprise concernée
Faire étude
d'adéquation et plan
de levage
Monte matériaux Aindiquer sur le PIC ' LOT 02 CURAGE LOT 01 Entreprise utilisatrice
DESAMIANTAGE
LOT 02 CURAGE

3.2.2 Sécurisation des moyens mis en place

Grue a tour

Grue automotrice

L’entreprise devra tenir a disposition sur chantier, le contrble périodique de I'engin. L'anémométre de
I’engin devra étre vérifié et en liaison avec la cabine.

Autres engins

Les entreprises utilisatrices devront tenir a disposition sur chantier, les contréles périodiques de chaque
engin

Personnel utilisateur

Toute personne utilisant un engin de levage sur le chantier (grue a tour, grue automotrice, chariot
élévateur, ...) devra avoir une autorisation de conduite valide ; le personnel affecté aux manceuvres de
levage sera formé, en particulier aux gestes de commandement et a I'élingage. Les utilisateurs de matériel
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de manutention (lift, ascenseur, monte-charge, monte matériaux, treuil, ...) devront avoir recu une
formation spécifique.

Appareils de levage

Les entreprises devront tenir a disposition, sur chantier, les justificatifs des controles périodiques de
chaque élément utilisé.

Sécurisation des moyens de levage

Les zones d’implantation seront vérifiées pour éviter tout risque de renversement (en particulier engin en
bordure de fouille ou sur terrain remanié aprés terrassement).

La solidité des ouvrages, sur lesquels des dispositifs de levage ou de manutention seraient fixés, devra étre
controlée par un organisme compétent.

Convention de prét

La convention de prét doit étre réalisée au minimum 8 jours avant le levage avec étude d'adéquation et
mise a jour du PPSPS si nécessaire.

3.2.3 Limitation du recours aux manutentions manuelles

Il ne devra pas exister d’interruption de moyen de manutention verticale pendant toute la durée du
chantier.

Phasage et moyens prévus

A la charge du lot 02 Curage : mise en place d'un monte-matériaux desservant les niveaux R+1 et R+2 (voir
caractéristiques dans le CCTP)

Toute mise en commun de moyen de levage devra étre faite sous convention de mise a disposition. Tout
utilisateur doit étre habilité et formé.

Il ne devra pas exister de rupture de charge entre le point de livraison et la zone de translation horizontale :
différence de niveau, mise en place de rampe ou de moyen de manutention.
Lot chargé de la mise en place

LOT 02 CURAGE

Lot chargé de I'entretien

LOT 02 CURAGE

Prise en compte par chaque entreprise des charges a manutentionner

Les zones de stockage seront nivelées et planes pour éviter tout risque de basculement ou de
renversement des matériaux stockés.

Nature Moyen de stockage Implantation Ventilation Sécurisation
Matériaux ou Selon réglementation = A définir sur le PIC Barriérage et
produits contenant spécifique signalisation adaptés.

de I'amiante (MPCA)
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Le chantier doit étre maintenu dans un état constant de propreté.
Chaque entreprise est responsable de |'évacuation de ses propres déchets.

DESIGNATION LOCALISATION FREQUENCE LOT CHARGE MISE LOT CHARGE DE
EN PLACE LA GESTION
Poste de travail Chaque poste Quotidien Chaque entreprise Chaque entreprise
Bennes avec tri Selon PIC Autant que LOT 02 CURAGE LOT 02 CURAGE
nécessaire
Interdictions

e Jets de gravats par les baies d’étages, vers le sol.
e Elimination de déchets par brilage.

Disposition en cas de litige ou défaillance

En cas de manquement, le Maitre d'Ouvrage ou son représentant, le Maitre d'ceuvre et/ou sur demande du
CSPS, pourront décider de faire procéder au nettoyage des postes de travail par une entreprise extérieure,
aux frais et sous la responsabilité de ou des entreprises défaillantes, majorés des frais de gestion
correspondants.

3.5.1 Présence d’amiante

Suivant documents répertoriés Article 2 : 2.4.
Lots concernés
LOT 01 DESAMIANTAGE

Les entreprises doivent répondre aux préconisations du décret du 4 mai 2012 et a ses arrétés d’application.
Tout ouvrier salarié de I’entreprise, en CDI, doit étre formé suivant les modalités de I'arrété du 23 février
2012. Les déchets seront évacués du chantier, avec BSDA, et éliminés, soit par inertage, soit par
enfouissement, en décharge ISDD (Installation de Stockage de Déchets Dangereux), ou ISDND (Installation
de Stockage de Déchets Non Dangereux). En cas de découverte de matériau amianté non répertorié :
e Arrét des travaux dans la zone.
e Sécurisation de la zone.
e Réalisation d’un diagnostic.
e Enfonction du résultat, application ou non (dans le cas de diagnostic négatif) de la réglementation
rappelée ci-dessus.
Durant les travaux, I’entreprise transmettra régulierement au coordonnateur SPS, les mesures
d’empoussierement réalisées :
e Avant démarrage des travaux (point 0 ou état initial).
e Durant les travaux : mesures environnementales réalisées en dehors de la zone de travail et dans
les locaux a proximité de celle-ci.
e Alafin des travaux, aprés démantelement complet de I'installation de désamiantage (mesure de
fin de chantier amiante).
e Les résultats de toutes les mesures seront inférieurs a 5 fibres/litre d’air.
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QUG[ICOHSU": Mission de coordination sécurité et protection de la santé

3.5.2 Autres matériaux (radioactifs, gaz, terres polluées, déchets contaminés, ...)

3.5.3 Travaux divers

Travaux générateurs de poussiéres : pas de coactivité et confinement de la zone.
Tout travail par point chaud donnera lieu a I'établissement d'un permis feu entre I'entreprise et I'exploitant.
Les modalités sont précisées dans le CCAP.

DESIGNATION LOCALISATION LOT CONCERNE SECURISATION CONSIGNE
PARTICULIERE
Avec flamme ou a Ensemble du chantier  Tous les lots Extincteur obligatoire = Arréter les travaux
point chaud sur le poste de par point chaud 2
travail. heures avant de

quitter le chantier.

Application de Ensemble du chantier  Tous les lots Stockage dans un Respect des FDDS
produit toxique container adapté des produits.
avec bac de
rétention.

Disposition en cas de litige ou défaillance

Le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et le Coordonnateur SPS peuvent, en cas de manquement par une
entreprise, demander que soient réalisés les travaux nécessaires a la remise en sécurité de la zone de
travail aux frais de I'entreprise défaillante.

Nature des protections collectives

Les protections collectives doivent étre au minimum conformes au code du travail. Elles seront maintenues
jusqu'a leur remplacement par les protections définitives, ou jusqu'a la fin des travaux.

Lorsqu'une entreprise dépose une protection collective pour ses travaux, elle doit mettre en place au
préalable une protection au minimum équivalente.

Désignation Type de sécurité Lot chargé de la mise en Lot chargé de la
place maintenance
Chassis en facade sur allege = Garde-corps LOT 01 DESAMIANTAGE LOT 01 DESAMIANTAGE
<1lm complémentaire si allege
existante est inférieure a
Im.

Chassis en facade toute Garde-corps avec lisse a LOT 01 DESAMIANTAGE LOT 01 DESAMIANTAGE
hauteur d’étage 1m, sous-lisse et plinthe.

Les salariés utilisant un moyen de levage doivent étre formés.
Stabilité, portance et planéité du sol a vérifier avant installation d'un échafaudage, utilisation d'un moyen
de levage.

Pour les échafaudages, fournir:
- Etude d'adéquation,
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- PV de conformité de montage,

- PV de mise a disposition signé entre les entreprises utilisatrices,
- Note de calcul obligatoire pour hauteur supérieur a 24 m,

- Affichage en pied d'échafaudage du PV de montage.

Les échafaudages devront étre conformes a la recommandation R408 de la CNAM.

lIs seront équipés de filets de protection sur I'ensemble de la surface. Des auvents de protection seront
aménagés au niveau des accés au batiment.

Pour les nacelles, manuscopiques... fournir:

- Etude d'adéquation,

- Vérification périodique de I'engin,

Disposition générale

Mise en place d'une convention entre I'entreprise installatrice et les entreprises utilisatrices

Désignation Localisation Planification Lot chargé dela Lot chargé de la Utilisateur
mise en place maintenance
Echafaudage de  Plateforme et Ensemble du LOT 02 CURAGE  LOT 02 CURAGE  Tous les lots en
pied tour d'acces chantier ayant 'utilité,
selon PIC sous convention
Mise en service Monte-matériaux Ensemble du LOT 02 CURAGE  LOT 02 CURAGE  Tous les lots en
anticipée monte- chantier ayant I'utilité,
charge/ascenseur sous convention
Engin A définir sur le Selon planning Entreprise Entreprise Autres lots sous
manutention PIC concernée concernée convention, a
aérien définir
Engin A Entreprise Entreprise Autres lots sous
manutention au | définir surle PIC  Selon planning concernée concernée convention, a
sol définir

Disposition en cas de litige ou défaillance

Le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et le Coordonnateur SPS peut, en cas de manquement par une
entreprise, demander que soient réalisés les travaux nécessaires a la remise en sécurité de la zone de
travail aux frais de I'entreprise défaillante.

Désignation Localisation Planification Lot chargé de la Lot chargé de la
mise en place maintenance

Alimentation Utilisation des

principale installations

existantes, a définir
avec l'exploitant

Armoire générale A définir sur le PIC Au démarrage des LOT 01 LOT 01
travaux DESAMIANTAGE DESAMIANTAGE
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Désignation Localisation Planification Lot chargé de la Lot chargé de la
mise en place maintenance
Alimentation Utilisation des
cantonnement installations
existantes, a définir
avec l'exploitant

Armoires secondaires La distance entre le A 'avancement LOT 01 LOT 01
poste de travail et les DESAMIANTAGE DESAMIANTAGE
coffrets ne doit pas
excéder 25 m.
Les armoires
électriques doivent
étre verrouillée,
I'accés est réservé
aux personnes
habilitées.

Eclairage poste de Dimensionnement A 'avancement Chaque entreprise Chaque entreprise
travail permettant un

éclairage continu

sans zone d'ombre

Le titulaire du lot chargé de l'installation du tableau de comptage du chantier et des locaux de la base vie
du chantier, aura a sa charge, la vérification initiale des installations électriques. Y compris la périodicité et
toutes modifications apportées a l'installation.Le titulaire du lot chargé des installations secondaires des
coffrets et des éclairages des circulation du chantier aura a sa charge, la vérification initiale des installations
électriques (VIEL CHANTIER). Y compris la périodicité et toutes modifications apportées a l'installation.

Il ne devra exister aucune coactivité entre les lots 01 Désamiantage et 02 Curage.

Disposition en cas de litige ou défaillance
Le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et le Coordonnateur SPS peuvent, en cas de manquement par une
entreprise, demander l'arrét de tous travaux dans la zone concernée.

SANS OBJET

Disposition en cas de litige ou défaillance

Le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et le Coordonnateur SPS peut, en cas de manquement par une
entreprise, demander que soient réalisés les travaux nécessaires a la remise en sécurité de la zone de
travail aux frais et sous la responsabilité de I'entreprise défaillante.
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SECURITE

Mission de coordination sécurité et protection de la santé

4 SUJETIONS DECOULANT DES INTERFERENCES AVEC DES ACTIVITES
D'EXPLOITATION SUR LE SITE A L'INTERIEUR OU A PROXIMITE DUQUEL EST
IMPLANTE LE CHANTIER

Les travaux ont lieu en site occupé. La priorité doit étre donnée par chaque intervenant a la sécurité des
étudiants et du personnel de I'ENTPE.
Pour I'exécution des travaux les plus bruyants (démolitions par piquage, percements répétés...), I'entreprise
devra informer I'exploitant au minimum une semaine a l'avance. L'exploitant se réserve la possibilité
d'interdire les travaux bruyants sur des périodes ponctuelles (manifestations particulieres, examens...)
L'entreprise veillera a utiliser des matériels et engins respectant les normes en vigueur et générateurs d'un
niveau sonore le plus faible possible.
Désignation Localisation Contrainte Disposition a Lots concernés Lot chargé des
prendre dispositions a
prendre
Environnement Site ' Respect absolu
du chantier Ensemble du site = occupé : des zones Tous les lots Tous les lots
de I'ENTPE présence de identifiées sur le
personnel et PIC, veiller a la
d'étudiants sécurité
permanente des
usagers.
Mode opératoire
adapté :
échafaudage,
protection contre
la poussiére...

Disposition en cas de litige ou défaillance

Le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et le Coordonnateur SPS peuvent, en cas de manquement par une
entreprise, demander que soient réalisés les travaux nécessaires a la remise en sécurité de la zone de
travail aux frais de I'entreprise défaillante.
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Mission de coordination sécurité et protection de la santé

5 MESURES GENERALES PRISES POUR ASSURER LE MAINTIEN DU CHANTIER EN
BON ORDRE ET EN ETAT DE SALUBRITE SATISFAISANT

SANS OBJET

La base-vie sera installée dans les chambres "stagiaires" mises a disposition par I'exploitant. L'exploitant
prend a sa charge le nettoyage hebdomadaire des installations. En complément, I'entreprise titulaire du lot
02 Curage a a sa charge le nettoyage quotidien des installations, conformément au Code du Travail.
L'entreprise titulaire du lot 02 devra la mise en place des aménagements des vestiaires et du réfectoire

pour 8 compagnons, ainsi que la fourniture des consommables (papier toilette, savon...).

L'aménagement des cantonnements pourra étre revu en fonction des effectifs.

Désignation

Vestiaires

Réfectoire

Sanitaires

Effectif de
base

8 travailleurs

8 travailleurs

8 travailleurs

Localisation

Locaux
existants,
emplacement
exact a définir
avec
I'exploitant

Locaux
existants,
emplacement
exact a définir
avec
I'exploitant

Locaux
existants,
emplacement
exact a définir
avec
I'exploitant

Aménagemen Lot chargé de Lot chargé de Lot chargé du

t particulier
place
LOT 02
CURAGE

Armoires et
chaises en
nombre
suffisant

Tables et
chaises en
nombre
suffisant.
Point d'eau
froide et
chaude.
Moyen de
réchauffage
Réfrigérateur

LOT 02
CURAGE

LOT 02
CURAGE

Minimum 1
WCet1l
lavabo

la mise en

I'entretien

LOT 02
CURAGE

LOT 02
CURAGE

LOT 02
CURAGE

nettoyage

Exploitant /
Lot 02 Curage

Exploitant /
Lot 02 Curage

Exploitant /
Lot 02 Curage

NOTA : Des sanitaires spécifiques seront mis en place en cas d’intervention de personnel féminin sur le

chantier.

Disposition en cas de litige ou défaillance

Le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et le Coordonnateur SPS peuvent, en cas de manquement faire
appliquer les dispositions prévues ci-dessus aux frais de I'entreprise défaillante.
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5.3.1 Mise en place bungalows

Pose en sécurité avec ring en couverture Sécurité collective en couverture par garde-corps périphérique.

Lots concernés
SANS OBJET

5.3.2 Cantonnement a étages.

Escaliers compatibles, en nombre et en largeur, avec effectif global prévu dans le cantonnement
5.3.3 Installation électrique
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SECURITE

6 RENSEIGNEMENTS PRATIQUES PROPRES AU LIEU DE L'OPERATION CONCERNANT
LES SECOURS ET L'EVACUATION DES TRAVAILLEURS AINSI QUE LES MESURES
COMMUNES D'ORGANISATION PRISES EN LA MATIERE

Chaque entreprise doit équiper son personnel d'un téléphone portable.
Affichage des consignes d'urgence de secours dans les cantonnements.

Désignation Localisation Disposition Signalisation Lot chargé de la
particuliére mise en place
Téléphone d’urgence  Ensemble du chantier Chaque équipe doit Toutes les
étre équipée d'un entreprises

téléphone portable.

Liaison avec les Voir fiche En cas
secours d'accident en annexe
Point de rencontre Voir le plan

d'évacuation du site.

Trousse de secours Chaque équipe de
travail doit disposer
d'une trousse
de secours compléte.

Interdiction de consommer de l'alcool sur le chantier.
Interdiction de briler des déchets sur le chantier.

6.2.1 Interdiction de travail avec ouvrier isolé

Sans objet.

6.2.2 Interdiction de fumer

e Dans les cantonnements.
e Sur le chantier, dans les locaux fermés.
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7 MODALITE DE COOPERATION ENTRE LES ENTREPRISES, LES EMPLOYEURS, LES
TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé

e Rédigé par I'entreprise apres visite d’inspection commune avec le CSPS (Coordonnateur Sécurité et
Protection de la Santé).

e Transmis au CSPS avant démarrage des travaux.

e Tenu a disposition et consultable sur chantier.

e Diffusé aux organismes de prévention (Inspection du travail, CRAM ou CARSAT, OPPBTP) pour le lot
gros-ceuvre, le lot principal, les lots avec travaux a risques particuliers.

e Conservé 5 ans par I'entreprise.

Les entreprises qui utilisent des prestataires de service extérieurs a I'entreprise, tels que livreurs, grues
mobiles, camion toupie-béton,..., devront :
e Leur transmettre les informations du présent PGC qui les concernent.
e Leur transmettre un exemplaire de leur PPSPS, auquel sera joint le DHOL (Document Harmonisé
d’Organisation des Livraisons en sécurité sur chantier), annexé au présent PGC.
e Indiquer dans leur PPSPS le recours a ces prestataires et traiter les risques inhérents a leurs
interventions (a partir des informations du DHOL).
e Informer le CSPS du recours a ces prestataires.
e Accueillir ces prestataires a leur arrivée sur le chantier et les informer des consignes de sécurité
spécifiques a respecter.

Les travailleurs indépendants qui exercent directement une activité sur le chantier sont soumis aux
dispositions du présent PGC et doivent se rapprocher du CSPS.
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2N CAS DACGIDIENT

APPELEZ LE SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

18 POMPIERS OU 15 SAMU A partir d'un téléphone 112

portable, composez le :

... Et dites :

ICI CHANTIER

A: VAULX-EN-VELIN
RUE :3 Rue Maurice Audin

PRECISEZ LA NATURE DE L'ACCIDENT

Par exemple : éboulement, asphyxie, chute...
ET LA POSITION DU BLESSE : le blessé est sur le toit, il est au sol ou dans une fouille...
ET S'IL Y ANECESSITE DE DEGAGEMENT

SIGNALEZ LE NOMBRE DE BLESSES ET LEUR ETAT

Par exemple : 3 ouvriers blessés, dont 1 saigne beaucoup et 1 ne parle pas

DECRIVEZ L'INTERVENTION DU SECOURISTE

Par exemple : Bouche a bouche, bouche a bouche avec massage cardiaque externe, etc.

FIXEZ UN POINT DE RENDEZ-VOUS

Envoyer quelgu'un a ce point pour guider les secours

NE RACCROCHEZ PAS LE PREMIER

Faites répéter le message

Dans tous les cas, INFORMEZ QUALICONSULT SECURITE

Tél: 04.72.19.81.30

5 Bis Rue Claude Chappe - 69771 SAINT DIDIER AU MONT D'OR
Tél : 04.72.19.81.30 - Courriel : lyon.qcs@qualiconsult.fr




