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1 MOIS Notification

9 SEMAINES

Plan de retrait

Installation

Désamiantage

Mesures libératoires

Installation

Désamiantage

Mesures libératoires

Installation

Désamiantage

Mesures libératoires

1 SEMAINE

R+2 Etagères

R+4 Etagères

10 SEMAINES

Dépose /Démolitions

Cloisons 98/48

Peinture sur murs

Peinture sur plafonds

Peinture sur bois et métal

Pose des FP 60*60

Nettoyage

Dépose /Démolitions

Cloisons 98/48

Peinture sur murs

Peinture sur plafonds

Peinture sur bois 

Nettoyage

Dépose /Démolitions

Cloisons 98/48

Peinture sur murs

Peinture sur plafonds

Peinture sur bois et métal

Peinture au sol

Nettoyage

Dépose /Démolitions

Cloisons 98/48

Peinture sur murs

Peinture sur plafonds

Peinture sur bois et métal

Nettoyage

Dépose /Démolitions

Cloisons 98/48

Peinture sur murs

Peinture sur plafonds

Peinture sur bois et métal

Nettoyage

Dépose /Démolitions

Cloisons 98/48

Peinture sur murs

Peinture sur plafonds

Peinture sur bois et métal

Pose des FP 60*60

Nettoyage

3 SEMAINES

Carrelage

Faience

Plinthes et finitions

Sols collés

Faience

Finitions

Sols collés

Faience

Finitions

Arrachage

Sols collés

Finitions

Arrachage

Sols collés

Faience

Finitions

9 SEMAINES

Livraison bloc porte

Reprise coffre bois

Equipement et finitions

Livraison bloc porte

Plinthes

Equipement et finitions

Livraison bloc porte

Plinthes

Equipement et finitions

Livraison bloc porte

Plinthes

Equipement et finitions

Livraison bloc porte

Plinthes

Gardes-corps serrurerie

Equipement et finitions

Livraison bloc porte

Plinthes

Equipement et finitions

10 SEMAINES

Dépose + consignation + install chantier

Gaines

Appareillage

Complèments sécurité + éssai mainteneur

Dépose + consignation + install chantier

Gaines

Appareillage

Complèments sécurité + éssai mainteneur

Dépose + consignation + install chantier

Gaines

Appareillage

Complèments sécurité + éssai mainteneur

Dépose + consignation + install chantier

Gaines

Appareillage

Complèments sécurité + éssai mainteneur

Dépose + consignation + install chantier

Gaines

Appareillage

Complèments sécurité + éssai mainteneur

Dépose + consignation + install chantier

Gaines

Appareillage

Complèments sécurité + éssai mainteneur

10 SEMAINES

Dépose

Réseaux

Apparreillage sanitaires

Essai

Dépose

Réseaux

Apparreillage sanitaires

Essai

Dépose

Réseaux

Apparreillage sanitaires

Essai

Réseaux chauffage

Apparreillage chauffage

Essai

Réseaux

Apparreillage sanitaires

Essai

3 semaines

OPR
Réception 

Levée réserves Emménagement mairie

3 semaines

3 semaines

Commission sécurité

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

R+1

R+3

RDC

2025

7

Préparation chantier

3 4 5 6

CALENDRIER PREVISIONNEL TRAVAUX -  (mars 2025/ juillet 2025) ind A

ANNEE

MOIS 

1 - Désamiantage

2 - Démolition rayonnage

13 -Plomberie - Sanitaire - VMC

R+3

R+1

R+3

R+4

3 -Cloisons plafonds peinture

R+4

R+2 

R+1

R+2

R+3

RDC

5 -Menuiseries interieures - serrurerie

RDC

RDC

4 -Electricité 

R+4

Installation de chantier

RDC

R+1

4 -Sols collés carrelage faïence

R+5

R+5

R+5

Dménagement Mairie CAM

AOR (réception, levée réserves + DOE) 

24.08 - UCA Opération 1126 : Repli bibliothèque Mitterrand dans Lafayette
- 1 boulevard Lafayette - 63000 CLERMONT FERRAND

R+1

R+3

R+4

R+5

Déménagement UCA

RDC


