24.08 - UCA Opération 1126 : Repli bibliotheque Mitterrand dans Lafayette

- 1 boulevard Lafayette - 63000 CLERMONT FERRAND

CALENDRIER PREVISIONNEL TRAVAUX - (mars 2025/ juillet 2025) ind A

ANNEE 2025
MoOIS 3 4 | 5 6 7
9 10 11 12 13|14 15 16 17 18 19 20 21|22 23 24 25 26|27 28 29 30 31
Préparation chantier 1 MOIS Notificat. |
1 - Désamiantage 9 SEMAINES
Plan de retrait
Installation
RDC Désamiantage
Mesures libératoires
Installation
R+1 Désamiantage

Mesures libératoires

Installation
R+3 Désamiantage

Mesures libératoires

2 - Démolition rayonnage 1 SEMAINE

| R+2 Etagéres |
R+4. Etagéres |

~Cloisons plafonds peinture 10 SEMAINES ////////////////////////////////

Installation de chantier

Dépose /Démolitions
Cloisons 98/48
Peinture sur murs

RDC Peinture sur plafonds
Peinture sur bois et métal
Pose des FP 60*60
Nettoyage

Dépose /Démolitions

Cloisons 98/48
Peinture sur murs

R+1 .
Peinture sur plafonds
Peinture sur bois

Nettoyage m

Dépose /Démolitions
Cloisons 98/48
Peinture sur murs
R+2 Peinture sur plafonds
Peinture sur bois et métal
Peinture au sol
Nettoyage
Dépose /Démolitions
Cloisons 98/48 -
Re3 Peinture sur murs
Peinture sur plafonds
Peinture sur bois et métal
Nettoyage

Dépose /Démolitions
Cloisons 98/48

Peinture sur murs

Peinture sur plafonds

Peinture sur bois et métal

Nettoyage |

Dépose /Démolitions
Cloisons 98/48
Peinture sur murs

R+5 Peinture sur plafonds
Peinture sur bois et métal

Pose des FP 60*60 l
Nettoyage -

-Sols collés carrelage faience 3 SEMAINES

Carrelage
RDC Faience
Plinthes et finitions

Sols collés
R+1 Faience
Finitions

Sols collés
R+3 Faience
Finitions

Arrachage
Sols collés
Finitions

Arrachage
Sols collés
Faience

Finitions

-Menuiseries interieures - serrurerie 9 SEMAINES

-

-

Livraison bloc porte
RDC Reprise coffre bois
Equipement et finitions

Livraison bloc porte
R+1 Plinthes
Equipement et finitions

Livraison bloc porte
R+2 Plinthes
Equipement et finitions

Livraison bloc porte
R+3 Plinthes

Equipement et finitions
Livraison bloc porte -

Rea Plinthes [ |

Gardes-corps serrurerie

Equipement et finitions

Livraison bloc porte
R+5 Plinthes
Equipement et finitions -

4 10 SEMAINES

Dépose + consignation + install chantier
Gaines

Appareillage

Compléments sécurité + éssai mainteneur

Dépose + consignation + install chantier
Gaines

Appareillage

Compléments sécurité + éssai mainteneur

Dépose + consignation + install chantier
Gaines

Appareillage

Compléments sécurité + éssai mainteneur

Dépose + consignation + install chantier
Gaines

Appareillage

Compléments sécurité + éssai mainteneur

Dépose + consignation + install chantier
Gaines

Appareillage

Compléments sécurité + éssai mainteneur

Dépose + consignation + install chantier
Gaines

Appareillage

Compléments sécurité + éssai mainteneur

10 SEMAINES

Dépose

Réseaux

Apparreillage sanitaires
Essai

Dépose -

Réseaux

Apparreillage sanitaires
Essai

Dépose

Réseaux

Apparreillage sanitaires
Essai

Réseaux chauffage
R+4 Apparreillage chauffage
Essai

Réseaux
R+5 Apparreillage sanitaires

Essai

3 semaines

OPR
Réception
Levée réserves Emménagement mairie

Déménagement UCA

3 semaines

3 semaines




