Réfection Partielle Restauration H3 - Planning travaux DCE ind. B du 29/01/25

CEA

N°  |Début Fin Nom de la tache Durée 2025 ‘
‘Avr ‘ Mai ‘Jui ‘Jul ‘Aofj Sep ‘Oct ‘ Nov Déc ‘Jan ‘ Fév ‘ Mar ‘Avr ‘ Mai
31 oz 114 |1l los 12 [19 [26 Jo2 foo [16 [23 [30 oz 14 |21 le8 loa [11 l1s f2s fo1 fos [15 [22 |29 Jos |13 la0 |27 fo3 [10 [17 24 o1 o8 15 122 129 los |12 [19 [26 Jo2 foo [16 [23 fo2 fos [16 23 30 los |13 |20 |27 o
1 |Jeu01/05/25 Jeu12/02/26 Planification des travaux de réfection 37,2 semaine Planification des travaux de réfection
2 |Lun05/05/25  Lun 05/05/25 05 démarrage 0jour 05/05 ¢ OS démarrage
"3 Jeu01/05/25  Jeu01/05/25 Libération du batiment par MOA (suspension contrat de restauration) 0 jour 01/05 ¢ Libé du bati par MOA F contrat de )
4 Lun12/05/25  Lun12/05/25 Réunion de chantier 01 0jour 12/05 ¢ Réunion de chantier 01
"5 |lun 05/05/25  Ven 30/05/25 Préparation de chantier 1 mois 1 mois Prép de chantier
6 Jeu12/02/26  Jeu12/02/26 Réouverture Restauration 0jour 12/02 ¢ Réouverture Restauration
7 |Mer21/05/25 Mer21/01/26 Lot 01 Installations de chantier 31,2 semaine r 1 Lot 01 llations de ct
"8 |Mer21/05/25 Mer 21/05/25 Constat Huissier 0 semaine 21/05 ¢ Constat Huissier
"9 |Mer21/05/25 Ven 30/05/25 Mise en place des installations de chantier / Evacuations / Protections 8 jours 8 jours Mise en place des i llati de cl ier / / Pr
10 |Lun 02/06/25  Ven 16/01/26 Suivi pendant travaux 29 semaines 29 semaines Suivi pendant travaux
11 Jeu15/01/26  Mer 21/01/26 Evacuation/Remise en état 1 semaine 1 i Remise en état
12 Ven30/05/25 Ven 27/06/25 Lot 02 Curage, Démolition 4 semaines f—— 1 Lot 02 Curage, Démol
13 |ven 30/05/25  Ven 30/05/25 Constat Huissier 0 semaine 30/05 ¢ Constat Huissier
14 |Lun 09/06/25  Ven 27/06/25 Démolitions, curages 3 semaines 3 semaines pussss——— Démolitions, curages
15 |Lun 30/06/25  Mer 15/10/25 Lot 03 Gros CEuvre 13,6 semaine r 1 Lot 03 Gros (Euvre
16 |Lun30/06/25  Ven 25/07/25 Démolitions, RSO, Percements, Rebouchages 4 semaines 4 semaines pEEeesssssss——m—" Démoliti RSO, P Rebouch
17 leu17/07/25  Mer 23/07/25 Cloison Agglos + Réseau R-1 1 semaine 1 semaine g Cloison Agglos + Réseau R-1
18 |Lun28/07/25  Ven 08/08/25 Création courrette anglaise + Gaine OPTION 2 semaines 2 semaines pummmmmmm Création courrette anglaise + Gaine OPTION
19 Jeu09/10/25  Mer 15/10/25 Reprises Flocages 1 semaine 1 semaine g Reprises Flocages
20 |Lun28/07/25 Ven12/09/25 Lot 04 Etanchéité 5 semaines I 1 Lot 04 Etanchéi
21 |Lun 28/07/25  Ven 29/08/25 Lanterneaux + Réfection étanchéité toiture 3 semaines 3 semaines pmmmmmmsss o  Lanterneaux + Réfection étanchéité toiture
22 |Lun08/09/25  Ven 12/09/25 Finitions, divers 1 semaine 1 semaine mm Finitions, divers
23 |Lun 30/06/25 Mar 02/09/25 Lot 05 Menuiseries Extérieures 7,4 semaines. 1 1 Lot 05 ies Extérieures
24 |Lun30/06/25  Ven 04/07/25 Menuiseries Extérieures - Révision 1 semaine 1 semaine mmmm Menuiseries Extérieures - Révision
25 |Lun04/08/25  Ven 08/08/25 Menuiseries Extérieures - Remplacement YC OPTION 1 semaine 1 —_— ies Extérieures - Rempl YC OPTION
26 |tun 01/09/25  Mar 02/09/25 Finitions, divers 2 jours 2 jours g Finitions, divers
27 |un 02/06/25 Mer21/01/26 Lot 06 Menuiseries Intérieures 29,6 semaine I 1 Lot 06 ies Intérieures
28 |Lun 02/06/25  Mar 03/06/25 Déménagements / Stockage / Dépose 2 jours 2 jours| g Déménagements / Stockage / Dépose
29 |)eu31/07/25  Ven01/08/25 Appro des Huisseries, trappes, + pose sur zones au lot 2 jours 2 jours gu Appro des Huisseries, trappes, + pose sur zones au lot
30 |Mar07/10/25 Jeu 09/10/25 Pose bois & peindre 2 jours 2 jours g Pose bois a peind
31 |leu 11/12/25  Mer 17/12/25 Pose des portes, aménagements, finitions 1 semaine 1semaine pummm Pose des portes, aménagements, finitions
32 |Mer21/01/26  Mer21/01/26 Pose porte définitive R-1 1 jour 1 jour g Pose porte définitive R-1
33 |Lun 02/06/25 Mer 11/02/26 Lot 07 Platrerie / Joints / Peinture / Plafonds 32,6 semaine r 1| Lot 07 Platrerie / Joints / Peinture / Plafonds
34 Lun02/06/25  Mar 03/06/25 Déposes pour réemploi 2 jours 2 jours| g Déposes pour réemploi
35 Lun04/08/25  Ven 29/08/25 Platrerie / Joints // Réseaux 10 jours 10 jours s Platrerie / Joints // Réseaux
36 Jeu09/10/25  Mer 29/10/25 Peinture prépa / 1ére couche 3 semaines 3 semaines pumsssssssssmmm  Peinture prépa / 1ére couche
37 Jeu30/10/25  Mer05/11/25 Cadrettes plafonds démontables 1 semaine 1 semaine Cadrettes plafonds démontables
38 |leu30/10/25  Mer12/11/25 Peinture 2nde couche 2 semaines 2 semaines L Peinture 2nde couche
39 lleu13/11/25  Mer 26/11/25 Acoustique et luminosité Restaurant 2 semaines 2 semaines pummmmmmmm Ac ique et luminosité
40 JJeu18/12/25  Mer07/01/26 Finitions Peinture / blanchissage plafonds 1 semaine 1 semaine g o Finitions Peinture / blanct plafond:
41 Jleu 08/01/26 Mer 14/01/26 Nettoyage OPR 1 semaine 1semaine gmmmm Nettoyage OPR
42 leu05/02/26  Mer 11/02/26 Nettoyage Livraison 1 semaine 1 | Nettoyage L
43 Lun28/07/25 Mer 03/12/25 Lot 08 Chape, Carrelage 16,6 I 1 Lot 08 Chape, Carrelage
44 Lun28/07/25  Ven 29/08/25 Chape + séchage 3 semaines 3 semaines Essssssssssssemm  Chape + séchage
45 Lun01/09/25  Mer 10/09/25 Etanchéité sur chape + caniveaux / SPEC 8 jours 8 jours m— héité sur chape + ¢ / SPEC
46 Jeu11/09/25  Mer 15/10/25 Carrelage / Faience 5 semaines 5 semaines mEEEEEEEEESSESsssmm—m———n Carrelage / Faience
47 Jeu27/11/25  Mer03/12/25 Finitions / Divers 1 semaine 1 semaine gy Finitions / Divers
48 |Mer 21/05/25 Mer03/12/25 Lot 09 Plomberie, CVC 26,2 semaine I 1 Lot 09 Plomberie, CVC
49 |Mer 21/05/25  Jeu 22/05/25 Installations de chantier 2 jours 2 jours gy Installations de chantier
50 Lun02/06/25  Ven 04/07/25 Déposes 10 jours 10jours m............... . mswwmm Déposes
51 lun 30/06/25  Ven 29/08/25 Reprise réseaux, yc OPTION 6 semaines 6 semaines TSN, ... ... 0.0 o Reprise réseaux, yc OPTION
52 |Lun 04/08/25  Ven 08/08/25 Incorpos placo 1 semaine 1 semaine gumm Incorpos placo
53 Lun25/08/25  Ven 05/09/25 Extracteurs et réseau R+1 2 semaines 2 semaines pummwmmm Extracteurs et réseau R+1
54 Jeu25/09/25  Mer 08/10/25 Fin Réseaux R-1 2 semaines 2 semaines pmmmmmmmam Fin Réseaux R-1
55 Jeu06/11/25  Mer 03/12/25 Appareillage 4 semaines 4 Appareillage
56 |Mer 21/05/25 Mer03/12/25 Lot 10 Electricité 26,2 I 1 Lot 10 Electricité
57 |Mer21/05/25 Jeu 22/05/25 Installations de chantier 2 jours 2 jours gy Installations de chantier
58 Lun02/06/25  Ven 27/06/25 Déposes 5 jours 5jours m................mm Déposes
59 |Lun30/06/25  Lun 04/08/25 Reprise réseaux / déplacement équipement 3 semaines 3 semaines . .. .......... mmmmmy Reprise / déplac quip
60 |Lun 04/08/25  Ven 08/08/25 Incorpos placo 1 semaine 1 semaine pumm Incorpos placo
61 Jeu25/09/25  Mer 08/10/25 Réseaux / cablages 2 semaines 2 semaines pmmmmmmmamm Réseaux / cablages
62 Jeu16/10/25  Mer29/10/25 Equipement 2 semaines 2 semaines g Equipement
63 Jeu13/11/25  Mer19/11/25 Réseaux cloisons Indus 1 semaine T loi Indus
64 Jeu06/11/25  Mer 03/12/25 Appareillage 4 semaines 4 semaines pmmmss s Appareillage
65 |Lun02/06/25 Mer 17/12/25 Lot 11 Cuisine, Cloisons, Doublages 26,6 semaine [} 1 Lot 11 Cuisine, Cloisons, Doublages
66 |Lun02/06/25  Ven 06/06/25 Déménagements, stockages, protections 1 semaine 1 mmm Démé kages, pr
67 \Ven07/11/25 Ven 07/11/25 Déplacement des stockages 1jour 1jjour g Déplacement des stockages
68 Jeu30/10/25  Mer19/11/25 Cloisons Industrielles 3 semaines 3 semaines s Cloisons Industrielles
69 lleu20/11/25  Mer17/12/25 Appareillage / Equipement neuf et réutilisé 4 semaines 4 semaines meeessssssssssmmmn  Appareillage / Equipement neuf et réutilisé
70 |Lun 02/06/25 Mer19/11/25 Lot Téléalarme 22,6 semaine [} 1 Lot Téléalarme
" 71 |Lun02/06/25  Mer 25/06/25 Déposes 5 jours 5jours m.............. mm Déposes
72 |tun 28/07/25  Ven 01/08/25 Reprise réseaux 1 semaine 1semaine gmmy Reprise réseaux
73 |Lun04/08/25  Ven 08/08/25 Incorpos placo 1 semaine 1 semaine pumm Incorpos placo
74 Jeu25/09/25  Mer 08/10/25 Réseaux / cablages / Equipement 2 semaines 2 semaines pummmmmmam Ré / cabl; Juip
75 lJeu06/11/25  Mer19/11/25 Appareillage 2 semaines 2 semaines pummmmmmam Appareillage
76 Jeu15/01/26  Mer28/01/26 OPR / essais / levée de réserves 2 semaines 2 semaines pummmmmmmm OPR / essais|/ levée de réserves
77 |Mer28/01/26  Mer 28/01/26 Test Matrice Sécurité 0 jour 28/01 ¢ Test Matrice Sécurité
78 |Mer 28/01/26  Mer 28/01/26 CLS de Mise en Service 0 jour 28/01 ¢ CLS de Mise en Service
79 Jeu22/01/26  Mer 11/02/26 Contréles Réglementaires 15 jours 15 jours Contréles Réglementaires
80 |leu 29/01/26  Mer 11/02/26 Réception MOA YC Mesures de Restitution Amiante 10 jours 10 jours Réception MOA YC Mesures de Restitution Amiante
81 |Mer11/02/26  Mer 11/02/26 Livraison 0jour 11/02 | Livraison
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