
N° Début Fin Nom de la tâche Durée

1 Jeu 01/05/25 Jeu 12/02/26 Planification des travaux de réfection 37,2 semaines

2 Lun 05/05/25 Lun 05/05/25 OS démarrage 0 jour

3 Jeu 01/05/25 Jeu 01/05/25 Libération du bâtiment par MOA (suspension contrat de restauration) 0 jour

4 Lun 12/05/25 Lun 12/05/25 Réunion de chantier 01 0 jour

5 Lun 05/05/25 Ven 30/05/25 Préparation de chantier 1 mois

6 Jeu 12/02/26 Jeu 12/02/26 Réouverture Restauration 0 jour

7 Mer 21/05/25 Mer 21/01/26 Lot 01 Installations de chantier 31,2 semaines

8 Mer 21/05/25 Mer 21/05/25 Constat Huissier 0 semaine

9 Mer 21/05/25 Ven 30/05/25 Mise en place des installations de chantier / Evacuations / Protections 8 jours

10 Lun 02/06/25 Ven 16/01/26 Suivi pendant travaux 29 semaines

11 Jeu 15/01/26 Mer 21/01/26 Evacuation/Remise en état 1 semaine

12 Ven 30/05/25 Ven 27/06/25 Lot 02 Curage, Démolition 4 semaines

13 Ven 30/05/25 Ven 30/05/25 Constat Huissier 0 semaine

14 Lun 09/06/25 Ven 27/06/25 Démolitions, curages 3 semaines

15 Lun 30/06/25 Mer 15/10/25 Lot 03 Gros Œuvre 13,6 semaines

16 Lun 30/06/25 Ven 25/07/25 Démolitions, RSO, Percements, Rebouchages 4 semaines

17 Jeu 17/07/25 Mer 23/07/25 Cloison Agglos + Réseau R-1 1 semaine

18 Lun 28/07/25 Ven 08/08/25 Création courrette anglaise + Gaine OPTION 2 semaines

19 Jeu 09/10/25 Mer 15/10/25 Reprises Flocages 1 semaine

20 Lun 28/07/25 Ven 12/09/25 Lot 04 Etanchéité 5 semaines

21 Lun 28/07/25 Ven 29/08/25 Lanterneaux + Réfection étanchéité toiture 3 semaines

22 Lun 08/09/25 Ven 12/09/25 Finitions, divers 1 semaine

23 Lun 30/06/25 Mar 02/09/25 Lot 05 Menuiseries Extérieures 7,4 semaines

24 Lun 30/06/25 Ven 04/07/25 Menuiseries Extérieures - Révision 1 semaine

25 Lun 04/08/25 Ven 08/08/25 Menuiseries Extérieures - Remplacement YC OPTION 1 semaine

26 Lun 01/09/25 Mar 02/09/25 Finitions, divers 2 jours

27 Lun 02/06/25 Mer 21/01/26 Lot 06 Menuiseries Intérieures 29,6 semaines

28 Lun 02/06/25 Mar 03/06/25 Déménagements / Stockage / Dépose 2 jours

29 Jeu 31/07/25 Ven 01/08/25 Appro des Huisseries, trappes, + pose sur zones au lot 2 jours

30 Mar 07/10/25 Jeu 09/10/25 Pose bois à peindre 2 jours

31 Jeu 11/12/25 Mer 17/12/25 Pose des portes, aménagements, finitions 1 semaine

32 Mer 21/01/26 Mer 21/01/26 Pose porte définitive R-1 1 jour

33 Lun 02/06/25 Mer 11/02/26 Lot 07 Plâtrerie / Joints / Peinture / Plafonds 32,6 semaines

34 Lun 02/06/25 Mar 03/06/25 Déposes pour réemploi 2 jours

35 Lun 04/08/25 Ven 29/08/25 Plâtrerie / Joints // Réseaux 10 jours

36 Jeu 09/10/25 Mer 29/10/25 Peinture prépa / 1ère couche 3 semaines

37 Jeu 30/10/25 Mer 05/11/25 Cadrettes plafonds démontables 1 semaine

38 Jeu 30/10/25 Mer 12/11/25 Peinture 2nde couche 2 semaines

39 Jeu 13/11/25 Mer 26/11/25 Acoustique et luminosité Restaurant 2 semaines

40 Jeu 18/12/25 Mer 07/01/26 Finitions Peinture / blanchissage plafonds 1 semaine

41 Jeu 08/01/26 Mer 14/01/26 Nettoyage OPR 1 semaine

42 Jeu 05/02/26 Mer 11/02/26 Nettoyage Livraison 1 semaine

43 Lun 28/07/25 Mer 03/12/25 Lot 08 Chape, Carrelage 16,6 semaines

44 Lun 28/07/25 Ven 29/08/25 Chape + séchage 3 semaines

45 Lun 01/09/25 Mer 10/09/25 Etanchéité sur chape + caniveaux / SPEC 8 jours

46 Jeu 11/09/25 Mer 15/10/25 Carrelage / Faïence 5 semaines

47 Jeu 27/11/25 Mer 03/12/25 Finitions / Divers 1 semaine

48 Mer 21/05/25 Mer 03/12/25 Lot 09 Plomberie, CVC 26,2 semaines

49 Mer 21/05/25 Jeu 22/05/25 Installations de chantier 2 jours

50 Lun 02/06/25 Ven 04/07/25 Déposes 10 jours

51 Lun 30/06/25 Ven 29/08/25 Reprise réseaux, yc OPTION 6 semaines

52 Lun 04/08/25 Ven 08/08/25 Incorpos placo 1 semaine

53 Lun 25/08/25 Ven 05/09/25 Extracteurs et réseau R+1 2 semaines

54 Jeu 25/09/25 Mer 08/10/25 Fin Réseaux R-1 2 semaines

55 Jeu 06/11/25 Mer 03/12/25 Appareillage 4 semaines

56 Mer 21/05/25 Mer 03/12/25 Lot 10 Electricité 26,2 semaines

57 Mer 21/05/25 Jeu 22/05/25 Installations de chantier 2 jours

58 Lun 02/06/25 Ven 27/06/25 Déposes 5 jours

59 Lun 30/06/25 Lun 04/08/25 Reprise réseaux / déplacement équipement 3 semaines

60 Lun 04/08/25 Ven 08/08/25 Incorpos placo 1 semaine

61 Jeu 25/09/25 Mer 08/10/25 Réseaux / câblages 2 semaines

62 Jeu 16/10/25 Mer 29/10/25 Equipement 2 semaines

63 Jeu 13/11/25 Mer 19/11/25 Réseaux cloisons Indus 1 semaine

64 Jeu 06/11/25 Mer 03/12/25 Appareillage 4 semaines

65 Lun 02/06/25 Mer 17/12/25 Lot 11 Cuisine, Cloisons, Doublages 26,6 semaines

66 Lun 02/06/25 Ven 06/06/25 Déménagements, stockages, protections 1 semaine

67 Ven 07/11/25 Ven 07/11/25 Déplacement des stockages 1 jour

68 Jeu 30/10/25 Mer 19/11/25 Cloisons Industrielles 3 semaines

69 Jeu 20/11/25 Mer 17/12/25 Appareillage / Equipement neuf et réutilisé 4 semaines

70 Lun 02/06/25 Mer 19/11/25 Lot Téléalarme 22,6 semaines

71 Lun 02/06/25 Mer 25/06/25 Déposes 5 jours

72 Lun 28/07/25 Ven 01/08/25 Reprise réseaux 1 semaine

73 Lun 04/08/25 Ven 08/08/25 Incorpos placo 1 semaine

74 Jeu 25/09/25 Mer 08/10/25 Réseaux / câblages / Equipement 2 semaines

75 Jeu 06/11/25 Mer 19/11/25 Appareillage 2 semaines

76 Jeu 15/01/26 Mer 28/01/26 OPR / essais / levée de réserves 2 semaines

77 Mer 28/01/26 Mer 28/01/26 Test Matrice Sécurité 0 jour

78 Mer 28/01/26 Mer 28/01/26 CLS de Mise en Service 0 jour

79 Jeu 22/01/26 Mer 11/02/26 Contrôles Réglementaires 15 jours

80 Jeu 29/01/26 Mer 11/02/26 Réception MOA YC Mesures de Restitution Amiante 10 jours

81 Mer 11/02/26 Mer 11/02/26 Livraison 0 jour

Planification des travaux de réfection

05/05 OS démarrage 

01/05 Libération du bâtiment par MOA (suspension contrat de restauration)

12/05 Réunion de chantier 01

1 mois Préparation de chantier

12/02 Réouverture Restauration

Lot 01 Installations de chantier

21/05 Constat Huissier

8 jours Mise en place des installations de chantier / Evacuations / Protections

29 semaines Suivi pendant travaux

1 semaine Evacuation/Remise en état

Lot 02 Curage, Démolition

30/05 Constat Huissier

3 semaines Démolitions, curages

Lot 03 Gros Œuvre

4 semaines Démolitions, RSO, Percements, Rebouchages

1 semaine Cloison Agglos + Réseau R-1

2 semaines Création courrette anglaise + Gaine OPTION

1 semaine Reprises Flocages

Lot 04 Etanchéité

3 semaines Lanterneaux + Réfection étanchéité toiture

1 semaine Finitions, divers

Lot 05 Menuiseries Extérieures

1 semaine Menuiseries Extérieures - Révision

1 semaine Menuiseries Extérieures - Remplacement YC OPTION

2 jours Finitions, divers

Lot 06 Menuiseries Intérieures

2 jours Déménagements / Stockage / Dépose

2 jours Appro des Huisseries, trappes, + pose sur zones au lot

2 jours Pose bois à peindre

1 semaine Pose des portes, aménagements, finitions

1 jour Pose porte définitive R-1

Lot 07 Plâtrerie / Joints / Peinture / Plafonds

2 jours Déposes pour réemploi

10 jours Plâtrerie / Joints // Réseaux

3 semaines Peinture prépa / 1ère couche

1 semaine Cadrettes plafonds démontables

2 semaines Peinture 2nde couche

2 semaines Acoustique et luminosité Restaurant

1 semaine Finitions Peinture / blanchissage plafonds

1 semaine Nettoyage OPR

1 semaine Nettoyage Livraison

Lot 08 Chape, Carrelage

3 semaines Chape + séchage

8 jours Etanchéité sur chape + caniveaux / SPEC

5 semaines Carrelage / Faïence

1 semaine Finitions / Divers

Lot 09 Plomberie, CVC

2 jours Installations de chantier

10 jours Déposes

6 semaines Reprise réseaux, yc OPTION

1 semaine Incorpos placo

2 semaines Extracteurs et réseau R+1

2 semaines Fin Réseaux R-1

4 semaines Appareillage

Lot 10 Electricité 

2 jours Installations de chantier

5 jours Déposes

3 semaines Reprise réseaux / déplacement équipement

1 semaine Incorpos placo

2 semaines Réseaux / câblages

2 semaines Equipement

1 semaine Réseaux cloisons Indus

4 semaines Appareillage

Lot 11 Cuisine, Cloisons, Doublages

1 semaine Déménagements, stockages, protections

1 jour Déplacement des stockages

3 semaines Cloisons Industrielles

4 semaines Appareillage / Equipement neuf et réutilisé

Lot Téléalarme

5 jours Déposes

1 semaine Reprise réseaux

1 semaine Incorpos placo

2 semaines Réseaux / câblages / Equipement

2 semaines Appareillage

2 semaines OPR / essais / levée de réserves

28/01 Test Matrice Sécurité

28/01 CLS de Mise en Service

15 jours Contrôles Réglementaires

10 jours Réception MOA YC Mesures de Restitution Amiante

11/02 Livraison
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