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PHASE 2 : CONSTRUCTION DE
L’EXTENSION

- Travaux du PRC2
- Préparation de I'articulation entre le PRC2 et
PRC existant :

- réalisation de la premiére partie du
plancher chauffant

- déplacement de la cléture de chantier.

- réalisation de la future entrée en phase 3.

MOA : Modification de I'acces piéton en
phase 2.2

A

DUREE PHASE 2.1 : 3 semaines
DUREE PHASE 2.2 : 3 semaines
DUREE PHASE 2.3 : 1 semaine

Légende
® @» o flux piétons

implantation des barriéres de chantier
zone de travaux

restitution de la zone

limite second-oeuvre 8/15



