
PHASE 2 : CONSTRUCTION DE 
L’EXTENSION

- Travaux du PRC2
- Préparation de l’articulation entre le PRC2 et 
PRC existant : 
 - réalisation de la première partie du 
plancher chauffant
 - déplacement de la clôture de chantier.
 - réalisation de la future entrée en phase 3.

ÉTAGE RDC

MOA : 
phase 2.2

ÉTAGE RDC

Légende

implantation des barrières de chantier

limite second-oeuvre

zone de travaux

restitution de la zone

DURÉE PHASE 2.1 : 3 semaines
DURÉE PHASE 2.2 : 3 semaines
DURÉE PHASE 2.3 : 1 semaine
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