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PHASE 1 : PREPARATION

Création de la future entrée provisoire du PRC
existant :

- dépose du mur non porteur

- dépose du relais H.

- réalisation de la dalle

- pose du mur provisoire (MOB) avec portes
automatiques 2UP + un rideau d’air chaud
(prévoir BAES et vitrophanie)
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chantier
zone de travaux

limite second-oeuvre

restitution de la zone 4/15



