PHASE 3 : REAMENAGEMENT DU
PRC EXISTANT

- Déplacement des clétures de chantier et cloisons
provisoires dans le PRC existant
- Utilisation du hall d’entrée c6té PRC2

A MOA : - Mise en place de I'admission
provisoire.
- Modification du désemfumage du
hall en phase 3.6
- Le flux de I'issue de secours de

I'escalier transitera par le chantier
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