
gaines à conserver jusqu’a la 
reprise du hall.

Création d’un couloir dans la zone 
chantier pour garder un passage 
du parking VSL au hall d’entrée 
principal le temps de cette phase

PHASE 1 : PRÉPARATION

Création de la future entrée provisoire du PRC 
existant :
- dépose du mur non porteur
- dépose du relais H.
- réalisation de la dalle
- pose du mur provisoire (MOB) avec portes 
automatiques 2UP + un rideau d’air chaud 
(prévoir BAES et vitrophanie)

Légende

implantation des barrières et cloison de 
chantier

zone de travaux

ÉTAGE RDC

mur non porteur à déposer

dalle BA à créer

dépose du relais H.
Prévoir le bouchonnement 
des réseaux

Pose d’un mur provisoire 
avec portes automatiques + 
rideau d’air chaud

limite second-oeuvre

DURÉE : 2 semaines

restitution de la zone
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