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Article 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

Au sens du présent document :

- Le « Maitre de l'ouvrage » est le pouvoir adjudicateur pour le compte duquel les
études et travaux sont exécutés.

- Le « Représentant du Pouvoir Adjudicateur » est la personne physique diment
habilitée a engager et a représenter le Pouvoir Adjudicateur dans le cadre du marché.

- Le Titulaire ou le Concepteur-Réalisateur est le groupement d‘opérateurs
économiques qui a conclu le marché de conception - réalisation avec le pouvoir
adjudicateur.

- Les « Concepteurs » sont le ou les membre(s) du groupement en charge des phases
Etudes définies & I'article 1.4 ci-dessous.

- L'« Entrepreneur » est |'entreprise responsable de tout ou partie des travaux des
phases Chantier non sous-traitées définies a I'article 1.4 ci-dessous.

- Les cotraitants du groupement sont cotitulaires du marché et |'expression « le
Titulaire » ou « le groupement » désigne I'ensemble des membres du groupement
sauf indications contraires précisant que la disposition s’applique au seul mandataire.

1.1 Objet du marché

L'opération a pour objet la conception et la réalisation des travaux d’extension du Data
Center Sud situé sur le campus Saint Jérome a Marseille.

Le lieu d’exécution des prestations est situé a I'adresse suivante :
Campus St Jérome de I'Université Aix-Marseille
52 Avenue Escadrille Normandie Niémen Marseille 13¢me

Le Data Center existant se situe au sein du batiment Couches Minces sur le site
universitaire Saint Jérome.

Les caractéristiques de I'opération sont précisées dans le programme de I'opération et ses
annexes.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont décrites dans le
mémoire technique et les plans architecturaux et techniques constitués par le Titulaire du
présent marché dans le cadre de son offre.

Description : la description des prestations est décrite dans le CCTP.

Aix-Marseille Université souhaite utiliser sa commande publique comme un outil de lutte contre le
chomage et I'exclusion socio-professionnelle.

La démarche d’insertion, prévue et détaillée dans le CCAP, constitue une condition d’exécution du
marché en application de l'article L2112-2 du Code de la commande publique.

La mise en ceuvre des objectifs d’insertion est détaillée a I'article 1.12 ci-dessous.

1.2 Obijectifs du marché

Le marché répondra a des exigences techniques et des performances mesurables, telles
que définies au programme technique détaillé joint au dossier de consultation, dont les
principales suivantes :

- Recherche de la meilleure efficacité énergétique possible du data center ;

- L'atteinte d'un PUE de 1,5 ;

- Qualité des prestations techniques, facilité d’entretien maintenance ;
A cet effet, le Titulaire s'engage a respecter I’engagement pris dans son offre sur les
consommations énergétiques du data center et sur la qualité et les performances des
égquipements technigues mis en ceuvre.
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1.3 Procédure - Forme du marché

Procédure de passation :

La consultation est passée selon :

X Une procédure adaptée en application des dispositions mentionnées au 1° de l'article R. 2123-1
du Code de la Commande Publique relatif aux marchés dont la valeur estimée HT du besoin est
inférieure aux seuils européens et des articles R2123-4 a R2123-6 du Code de la Commande Publique.

Forme du marché :

X] 1l s'agit d’'un marché & tranche ferme et a tranche(s) optionnelle(s) en application des
dispositions mentionnées aux articles R2113-4 a R2113-6 du Code de la Commande Publique.

-Tranche optionnelle 1 (TO1) : Ajout d'un groupe électrogéne

-Tranche optionnelle 2 (TO2) : Ajout d’'une cuve de 10 000 L

-Tranche optionnelle 3 (TO3) : Ajout du deuxiéme groupe froid

-Tranche optionnelle 4 (TO4) : Ajout du troisiéme groupe froid

-Tranche optionnelle 5 (TO5) : Groupe-froid a vis

-Tranche optionnelle 6 (TO6) : Ajout d’'une chaine ondulée

-Tranche optionnelle 7 (TO7) : Ajout d’un systéme d’extinction automatique
-Tranche optionnelle 8 (TO8) : Etanchéité préfabriqué

Modalité d’'affermissement des tranches optionnelles : I'exécution de chaque tranche
optionnelle est subordonnée a une décision d’affermissement de la tranche concernée par
le pouvoir adjudicateur. Cette décision est notifiée par écrit au titulaire par courrier (envoi via
PLACE/Mel).

Démarrage des prestations de la(des) tranche(s) optionnelles : L'exécution de la tranche

concernée démarre a compter de la date inscrite sur le courrier d'affermissement.
Nota : Les différentes tranches optionnelles pourront étre réalisées en méme temps entre elles / en
méme temps que la TF.

Délai_d’affermissement des tranches : La décision d’affermissement de la(des) tranche(s)
optionnelles, pourra étre prise pendant la durée du marché.

Il est précisé que l'université ne versera pas d’'indemnité de dédit en cas de non affermissement
ni d’indemnité d’attentes en cas d’‘affermissement avec retard de la(des) tranche(s)
optionnelle(s).

Recours a la conception-réalisation pour les motifs d’ordre technique ci-apreés :
Projet concernant le domaine particulier de Data Center et en site occupé avec un fort enjeu de

continuité de service :

e Respect d’'une performance énergétique bien définie : le P.U.E. (Power usage Effectiveness)

¢ Remplacement de toute l'infrastructure électrique / climatique sans coupure du data center
existant ;

e Migration de tous les équipements sur la nouvelle infrastructure (opération sensible) ;

e Excavation des sols (cela peut-étre de plus de 5 métres) a proximité de batiments existants
pour la mise en place de cuves de minimum 15 000 Litres ;

e Travaux lourds en milieu occupés.

1.4 Eléments de mission

Pour atteindre les objectifs mentionnés ci - avant, le Titulaire se voit confier les éléments
de mission suivants, définies dans le CCTP :
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PHASE CONCEPTION

M1 - APS Avant-Projet Sommaire — proposition de la consultation

M2 - APD | Avant-Projet Définitif

M3 - AT Demandes d’autorisations administratives de travaux

M4 - PRO | Etudes de Projet
PHASE REALISATION

M5 - EXE- . T R
SYN Etudes d’exécution et de synthese

M6 - VISA- |Visa des plans d’exécution et direction de I'exécution du contrat de
DET travaux

M7 - TRX Réalisation des travaux et mise en service

Assistance aux opérations de réception et a la mise en ceuvre de la
garantie de parfait achévement

PHASE CONCEPTION

M8 - AOR

M1 - APS Avant-Projet Sommaire - proposition de la consultation

M2 - APD | Avant-Projet Définitif

M3 - AT Demandes d’autorisations administratives de travaux

M4 - PRO | Etudes de Projet
PHASE REALISATION

M5 - EXE- . T R
SYN Etudes d’exécution et de synthese

M6 - VISA- |Visa des plans d’exécution et direction de I'exécution du contrat de
DET travaux

M7 - TRX Réalisation des travaux et mise en service

Assistance aux opérations de réception et a la mise en ceuvre de la

M8 - AOR garantie de parfait achévement

Les missions M1 a M8 correspondent aux missions de base applicables pour les marchés
globaux comportant des prestations de conception d’ouvrage de batiment en application
de l'article D2171-4 du code de la commande publique.

1.5 Niveau de prestation

Il est entendu que le titulaire doit toutes les prestations expressément décrites non
seulement dans le CCTP et le Programme Technique Détaillé, mais aussi toutes les
prestations nécessaires pour réaliser un ouvrage complet, adapté a son usage, respectant
les éléments du programme et fonctionnant de maniére satisfaisante. Il doit également
toutes les prestations de sécurisation de site lors des différentes phases de chantier.

Toutes les prestations (qu’elles soient techniques et/ou fonctionnelles, relatives a
I'investissement et/ou a I'exploitation-maintenance future) proposées par le titulaire a un
stade quelconque de la conception ou de I’'exécution de I’'ouvrage, et présentant un niveau
de performance supérieur a celui du programme, sont réputées acquises par le maitre de
I'ouvrage.

Pour les prestations présentant un niveau de performance inférieur a celui du programme
(programme fonctionnel et technique), ce sont celles du programme qui priment sauf
acceptation formelle de I’écart par le maitre de I'ouvrage.
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De ce fait, toute disposition prévue par un cahier des charges produit par le titulaire et ne
répondant pas aux spécifications particulieres du programme sera réputée non écrite si
elle n'est pas expressément signalée comme telle.

Le maitre de l'ouvrage ou son représentant sont réputés avoir les compétences requises
pour juger de I'équivalence des performances.

1.6 Durée du marché
1.6.1 Durée

Il s’agit d'un marché non reconductible.

Le marché prend effet a la date de réception de sa notification par le titulaire pour une durée
maximale de trente-deux (32) mois, y compris la période de parfait achévement (12 mois).

1.6.2 Dispositions spécifigues concernant le démarrage des prestations

Une réunion de lancement sera organisée suite a la notification du marché.

Démarrage des prestations : une fois le marché notifié et ayant pris effet, les prestations
relatives a la mission M2 s’exécutent a compter de la date indiquée dans I'Ordre de Service
(0S) de démarrage des études.

1.7 Organisation de la maitrise d’ouvrage
1.7.1 Pouvoir Adjudicateur - Maitrise d’Ouvrage

Au sens du code de la commande publique et du Cahier des Clauses Administratives
Générales Travaux (CCAG-Travaux), la maitrise d'ouvrage de |'opération est assurée par
Aix-Marseille Université, établissement public de I’état a caractére scientifique, culturel et
professionnel prenant la forme d‘une université au sens de l'article L.711-2 du code de
I’éducation, représentée par son Président, Représentant Légal du Pouvoir Adjudicateur
(RLPA).

1.7.2 Equipe de maitrise d’ouvrage

Le service compétent du maitre d’ouvrage assurant le suivi du projet est la Direction du
Numeérique (DirNum) de I'Université d’Aix-Marseille.
Par ailleurs, le maitre d’ouvrage s’attache les services d’un assistant technique a maitrise
d’ouvrage (APL Data Center), dont la mission porte notamment sur :
e L'analyse des offres ;
e Le suivi des procédures d’autorisations administratives ;
e Le contrble des plans et échantillons au regard de leur conformité au programme
ainsi que les performances des équipements et matériaux mis en ceuvre ;
e Le contrble de la procédure de visa des plans effectuée par le groupement avant
exécution ;
e Le contrble de I'exécution du marché et des prestations qui en découlent ;

L’ATMO s’assurera notamment de la conformité des études et des travaux avec les
dispositions du présent marché.

L'ensemble formé par la DirNum et l'assistant technique a maitrise d’ouvrage constitue
I’équipe de maitrise d’'ouvrage et sera désigné par cette appellation dans les différentes
piéces du marché.

1.7.3 Le gestionnaire — exploitant
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L'Université est propriétaire en propre de I'immeuble Couches Minces. Le Président de
I'Université, en sa qualité de personne ayant les droits et devoirs du propriétaire, confie a
la Direction d’Exploitation du Patrimoine Immobilier et de la Logistique (DEPIL) de
I'Université d’Aix Marseille, cette mission d’exploitation et de gestion technique des
immeubles. Dans la mesure ou elle est impliquée dans la maintenance des locaux, le rble
de la DEPIL est a la fois de fournir les informations sur l'existant et de prévoir les
interventions futures sur l'ouvrage et ses équipements.

A ce titre, un représentant de la DEPIL ou du service technique du campus Saint Jérome,
pourra participer aux réunions de chantier et donner un avis sur les questions en rapport
avec sa mission.

1.8 Autres intervenants

1.8.1 Contréle technique :

Une mission de contrdle technique portant sur la solidité des ouvrages, la sécurité des
personnes, le fonctionnement des installations techniques sera confiée par le Maitre
d'Ouvrage a une société en cours de désignation.

Les missions confiées par le Maitre d’Ouvrage au Controleur Technique sont :

Missions de base :

- Mission L portant sur la solidité des ouvrages et des éléments indissociables ;

- Mission S portant sur les conditions de sécurité des personnes dans les
constructions ;

Missions complémentaires :

- Mission P1 relative a la solidité des éléments d’équipement non indissociablement
liés ;

- Mission LE relative a la solidité des ouvrages existants ;

- Mission HYS relative a I’'hygiéne et a la santé dans les batiments ;

- Mission TH relative a la vérification des exigences d'isolation thermique ;

- Mission F relative au fonctionnement des installations

- Mission Ph relative a l'isolation phonique ;

- Mission Hand relative a l'accessibilité des constructions pour les personnes
handicapées ;

- Attestation constatant le respect de la réglementation applicable aux PMR (décret du
17/05/2006) ;

- Attestation de solidité a froid

Mission spécifique :
- Vérification initiale des installations électriques prescrites a |'article 53 du décret 88-
1056 du 14 novembre 1988 ;

Les ouvrages a construire constituent pour partie un établissement recevant du public au
sens de I'Article. R123.1 du Code de la Construction.

L'intervention du Contréleur Technique oblige le titulaire a lui fournir a titre gracieux tous
les documents nécessaires a |'accomplissement de ses missions, a respecter a ses frais,
les avis et prescriptions qui lui seraient imposés avec I'accord du Maitre de 'ouvrage, par
cet organisme dans le cadre des missions susvisées.

Le controleur technique intervient pendant la conception et I'exécution des ouvrages
jusqu‘a la fin de la période de garantie de parfait achévement.
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1.8.2 Coordonnateur en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé (CSPS) :

L'opération, objet du présent marché, reléve de la catégorie 2 au sens de l'article R4532.1
du Code du Travail.

Une mission de CSPS sera confiée par le Maitre de I'Ouvrage a une société en cours de
désignation.

Le Plan Général de Coordination SPS sera communiqué au Titulaire dés le démarrage de la
phase conception et sera mis a jour tout au long de la phase Etudes.

L'intervention de cet organisme oblige le titulaire a lui fournir a titre gracieux tous les
documents nécessaires a I'accomplissement de ses missions, a respecter a ses frais, les
avis et prescriptions qui lui seraient imposés avec I'accord du Maitre de I'ouvrage, par cet
organisme dans le cadre des missions susvisées.

1.8.3 Coordonnateur en matiére de systéme de sécurité incendie (SSI) :

La mission de coordinateur de systéme de sécurité incendie est confiée au prestataire de
la DirNum. Elle sera réalisée dans les conditions prévus par la norme NF S61-932 de juillet
2000.

1.9 Coordination

Le Titulaire est chargé de la coordination entre les études et les travaux, ainsi que de
I'intervention des différents corps d’état intervenants comme cotraitants ou sous-traitants
en phase travaux.

1.10 Direction des travaux

L'Entrepreneur assurera la direction des travaux et les Concepteurs vérifieront tout au long
du chantier la conformité des ouvrages réalisés, aux documents et études qu’ils auront
établis.

Les Concepteurs devront également assurer |'organisation et la direction des réunions de
chantier, la rédaction et la diffusion des comptes rendus de ces réunions au Maitre
d’Ouvrage et a son assistant, ainsi que l'information mensuelle sur I'état d’avancement et
de prévision des travaux et des dépenses afférentes, avec indication des évolutions
notoires dans le cadre des piéces contractuelles.

Le titulaire du marché de conception réalisation doit la constitution d'une cellule de
Direction du groupement, avec l'intervention d'une personne physique désignée nommée
directeur d'exécution. Cette cellule sera composée du représentant du Mandataire, du
représentant des Concepteurs, du ou des représentants de I'Ingénierie. Le Directeur sera
I'interlocuteur unique de I’AMO, du CT, du CSPS et du maitre d’ouvrage.

Le Directeur d'exécution, personne physique, est désigné a I'acte d’engagement.

Le Directeur d’exécution s'assurera que tous les documents :

- Respectent les dispositions du présent marché de conception-réalisation, sont
conformes au projet établi par le Titulaire en phase conception et approuvé par le
maitre de l'ouvrage, sont conformes aux regles de construction.

- N’appellent pas d’observations particuliéres du CSPS et du CT.

Le Directeur d’Exécution devra informer le maitre de l'ouvrage et I'AMO de toutes
propositions du Titulaire, de modification du marché de conception-réalisation.
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Cette cellule aura la responsabilité de donner les visas au sens du code de la commande
publique.

Le Directeur est chargé pendant la réalisation des travaux du « suivi des études d’exécution
et de synthése » et également du « Suivi des travaux » et du contrble de I'exécution.

A titre d’exemple, il est responsable de la cellule de synthése. A ce titre, tous les documents
(plans d’exécution, plans d‘implantation des terminaux, plans de synthése, notes de
calcul...) seront assortis d’un « Visa DIREX » (Visa du Directeur d’Exécution). Les plans
visés sont également transmis a I’ATMO qui vérifie que les visas ont bien été réalisés par
la cellule d’EXE au sens du code de la commande publique et que les réserves ou remarques
du bureau de controle ont bien été levées ou intégrés dans les délais contractuels.

La mission de Contrble de I'ATMO n'est pas la mission VISA du code de la commande
publique et ses textes d'application, ni I'approbation et le visa des articles 29.1.3 et 29.1.4
du CCAG travaux, qui sont du ressort de la maitrise d’ceuvre (les concepteurs).

1.11 Modalités de conduite du projet

1.11.1 Equipe mise en place par le titulaire

Pour chaque corps d’état, le titulaire a la responsabilité des personnels et des moyens a
mettre en ceuvre, pour la bonne réalisation des prestations du marché.

Le titulaire s'engage a mettre en place une équipe de personnes compétentes (intervenants
et interlocuteur unique) dont il s'efforce d'assurer la pérennité pendant toute la durée du
marché. Pour chacune des prestations de conception et de réalisation, il nhomme la
personne responsable du dossier, interlocuteur privilégié de la maitrise d’ouvrage.

Il lui appartient de maintenir, pendant toute la durée du marché et sans interruption, un
niveau constant de compétence de son équipe, de qualité des prestations, conformément
aux niveaux de qualité prévus dans les documents contractuels régissant le présent
marché.

Le titulaire doit aussi mettre a la disposition d’AMU un interlocuteur unique. Ce
correspondant permanent a pour mission de suivre le marché et de veiller a la bonne
exécution des prestations effectuées dans le cadre du présent marché. Dans ce cadre, il
apporte toute diligence a la résolution des dysfonctionnements des prestations. Il rend
compte régulierement et/ou a la demande d’AMU de la nécessaire coordination des
prestations que seront amenées a mettre en ceuvre les différents intervenants du titulaire.
Le titulaire indique a AMU la procédure a suivre en cas d’absence de celui-ci.

Si cette absence est supérieure a une semaine, le titulaire doit désigner un remplagant.

L’entité assurant la réalisation des travaux

Le titulaire assurera I'ordonnancement, le pilotage et la coordination des études et des
travaux. A ce titre, il désignera la personne physique responsable de I'équipe en charge de
I'exécution de cette mission dés la notification du marché, afin qu’elle soit identifiée pour
la conduite de la période de préparation. Par la suite, cette personne est désignée par «
OPC ».

L'entité assurant la réalisation des travaux prendra part a la direction des études
d'exécution, des études de synthése et de la coordination de la cellule de synthése. Comme
dans une procédure classique, le visa des études d’EXE est donné par le concepteur, qui
participe aussi a la synthése.
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Les opérations préalables a la réception, la vérification des essais et des fiches
d’autocontrole se feront sous la responsabilité du concepteur.

L’entité assurant la conception

L'entité assurant la conception, telle que définie ci-avant, sera représentée par une
personne nominativement désignée. Dans les piéces administratives relatives au présent
marché, il y sera fait référence sous |'appellation « le maitre d’ceuvre » ou « concepteur ».
Ce dernier jouera dans ce cadre son role de maitre d’ceuvre avec toutes les obligations
définies par le CCAG-Travaux, a I'exception des dérogations mentionnées a l'article 22 du
CCAP relatif au présent marché.

Le maitre d’ceuvre ainsi désigné prendra la responsabilité des taches prévues par le code
de la commande publique. Notamment il vérifiera tout au long du chantier la conformité
des ouvrages réalisés aux documents et études qu’il aura établis. Il assurera le visa des
documents d’exécution et prendra la responsabilité de la coordination des opérations
préalables a la réception, de la vérification des essais et des fiches d’autocontrole et de la
proposition de réception de I'ouvrage au maitre de I'ouvrage.

Pour ce faire, le maitre d’ceuvre et son équipe travailleront en étroite collaboration a la fois
avec le responsable OPC assurée au titre de I'exécution du présent marché par le titulaire
et avec le maitre de I'ouvrage ou son représentant.

Le maitre d’ceuvre doit disposer des moyens lui permettant de réaliser sa mission de garant
de la bonne réalisation de I'ouvrage.

A cet effet, la personne responsable du dossier doit étre le maitre d'ceuvre, pour les
prestations relatives aux missions suivantes :
M1 - APS ; M2 - APD ; M3 - AT ; M4 - PRO ; M5 - EXE ; M6 - VISA-DET ; M8 - AOR

Il devra notamment s’assurer du fait que les documents produits et les matériaux et
matériels proposés, ainsi que leur mise en ceuvre continuent a répondre a la fois aux
exigences du programme et a sa traduction au travers des piéces écrites, mémoires, plans
et documents graphiques remis par le titulaire au cours des différentes phases de
conception et d’exécution (APS, APD, PRO, EXE). Il s‘assurera notamment que les
ajustements opérés n’appauvrissent le projet en aucun point, ni sur le plan technique,
performanciel et fonctionnel, ni au niveau de l'investissement et/ou de son exploitation-
maintenance.

Visa et Autocontrole

Tout au long de la réalisation de I'opération depuis la phase études de projet, jusque et y
compris la fin de la période de parfait achévement, le titulaire met en place une structure
d’autocontréle associant de maniére active les cotraitants architecte et bureaux d'études
techniques. Pour toutes les prestations qu'ils fournissent au titre de l'opération, les
cotraitants précités :
- Assurent le suivi et le contr6le de la qualité des prestations prévues, en cours
d'exécution ou exécutées ;
- Accomplissent leur mission selon les régles de leur art et le CCAP ; I'architecte se
conforme aux dispositions du code déontologique de sa profession ;
- Les cotraitants architecte et bureaux d'études techniques ont pour mission
notamment :

o L'examen de la conformité de I'ensemble des documents constituant les
études d’exécution et de synthése réalisées par leurs cotraitants, aux
dispositions du projet et la validation de ces documents par apposition de
leur visa ;

o S’assurer que les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions
des études effectuées ;
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o Le controle de I'exécution des travaux conformément aux piéces
contractuelles et aux prescriptions réglementaires ;

o L’organisation de l'inspection des travaux en vue de la réception ;

o Concernant les Dossiers des Ouvrages Exécutés, collecter I'ensemble des
plans, des synoptiques et schémas techniques conformes a la réalisation
telle que prévue au marché de conception réalisation, rassembler les
manuels des équipements mis en oceuvre et les notices de fonctionnement,
d’entretien, de vérification, de controle et de maintenance, collecter
I'’ensemble des procés-verbaux d’essais, et transmettre I'ensemble de ces
documents au Maitre d’Ouvrage ;

o Que la qualité des prestations réalisées est compatible avec les objectifs du
projet architectural et I'image attendue.

Si les cotraitants architecte ou bureau d'étude technique décélent une imperfection
relevant du domaine de la présente mission de suivi de la qualité architecturale, technique
et environnementale, il leur appartient d'en informer le mandataire par écrit avec copie
directe au maitre d'ouvrage.

L'exécution de la présente mission suppose, notamment, des visites de chantier, et sera
réalisée conformément au CCAP.

Chacun des documents visés par le maitre d’ceuvre du groupement sera fourni a I’assistant
du maitre d’ouvrage pour contréle.

1.11.2 Changement d’intervenant

Une personne de niveau équivalent ou supérieur peut étre désignée en remplacement d’un
des membres de I'équipe du titulaire, dans I'un des cas suivants :

- sur demande du titulaire aprés accord de I'administration ;

- sur demande expresse de I'administration.

Changement d’intervenant a l'initiative du titulaire :

En cas de changement de linterlocuteur unique, d'un membre de I’équipe ou de
modification d'organisation, le titulaire doit en aviser le pouvoir adjudicateur au moins une
semaine avant la prise d’effet de la modification (sauf exception diment motivée par le
titulaire et considérée comme valable par AMU). Il communique impérativement les motifs
de ces modifications ainsi que la nouvelle organisation.

En cas de remplacement, il doit présenter au pouvoir adjudicateur un collaborateur avec
un profil équivalent conforme aux niveaux de qualité prévus dans les documents
contractuels régissant le présent marché. Le titulaire assure la formation du remplagant.
Le titulaire est responsable de la formation de son personnel sur I'ensemble des sujets
relevant des prestations demandées. Il en assume le co(t et I'incidence sur I’'organisation
de la prestation. Le titulaire prend aussi toutes les dispositions nécessaires pour que la
bonne exécution des prestations ne s’en trouve pas compromise, notamment la nouvelle
équipe doit respecter les engagements pris par I’équipe précédente en termes de planning
ou de date de réunion, d’intervention a venir.

Le remplagant est considéré comme accepté si la DirNum ne le récuse pas dans un délai de
7 jours ouvrés a compter de sa présentation par le titulaire. Si la DirNum récuse le
remplagant, le titulaire dispose de 7 jours ouvrés maximum pour désigner un autre
remplagant et en informer la DirNum (sauf exception diment motivée par le titulaire et
considérée comme valable par AMU).
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Si le titulaire était dans l'incapacité de présenter un intervenant de profil adapté et/ou si
cette incapacité entrainait un retard dans la réalisation des prestations, des pénalités de
retard pourront étre appliquées pouvant aller jusqu’a la résiliation pour faute avec
possibilité d’exécution aux frais et risques conformément aux articles du présent document
sur les pénalités et la résiliation.

Réfutation d’un intervenant par AMU :

AMU se réserve la possibilité de demander au cours du marché (sur justification motivée
et par courrier recommandé avec accusé de réception), le remplacement de tout ou partie
de I'équipe du titulaire en cas de carence manifeste dans I'exécution des prestations ou
dans le cas ou les compétences d’un ou plusieurs membres de I’équipe ne correspondraient
pas aux niveaux de qualité prévus dans les documents contractuels régissant le présent
marché. Le titulaire fournira alors au pouvoir adjudicateur un remplagant, dans les mémes
conditions qu’au paragraphe ci-dessus. Ce remplacement devra étre effectif dans un délai
maximum de 7 jours ouvrés a compter de la notification écrite adressée au titulaire (sauf
exception diiment motivée par le titulaire et considérée comme valable par AMU).

Si le titulaire était dans l'incapacité de présenter un intervenant de profil adapté et/ou si
cette incapacité entrainait un retard dans la réalisation des prestations, des pénalités de
retard pourront étre appliquées pouvant aller jusqu’a la résiliation pour faute
conformément aux articles du présent document sur les pénalités et la résiliation.

1.12 Obligations du titulaire

1.12.1 Généralités

Pour I'ensemble des prestations objet du marché, le titulaire est tenu de respecter les
délais, les colts et la qualité prévus dans les documents contractuels régissant le marché.
A cet effet, AMU se réserve le droit de refuser une prestation qui se révélerait non conforme
a ses exigences dans |I'exécution des prestations attendues.

Le titulaire, du fait de sa faute ou de sa négligence, peut étre déclaré responsable de la
mauvaise exécution ou de l'inexécution des obligations mises a sa charge, sauf si cette
mauvaise exécution ou inexécution résulte d’un cas de force majeure tel que défini ci-aprés
ou encore si elle résulte du fait de I'administration.

De facon expresse sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuits, ceux
habituellement retenus par la jurisprudence des cours et tribunaux francais.

En cas de difficultés ou de mauvaise exécution des prestations, objet du présent marché,
le titulaire avise dans les plus brefs délais le service concerné d’AMU par un courrier motivé
expliquant la nature de ces difficultés ou encore les raisons qui ne lui ont pas permis
d’assurer la bonne exécution du marché. Il présente les conditions et les moyens qu'il
entend mettre en ceuvre pour respecter ses engagements.

En cas de violations des obligations mentionnées ci-dessus, le marché peut étre résilié aux
torts du titulaire.

1.12.2 Clause d’insertion sociale
Aix-Marseille Université souhaite utiliser sa commande publique comme un outil de lutte contre le

chomage et I'exclusion socio-professionnelle.

La démarche d'insertion constitue une condition d’exécution du marché en application de l'article
L2112-2 du Code de la commande publique.

Le volume d’heures indiqué qui devra étre réservé a I'embauche d’une ou plusieurs personnes
engagées dans un parcours d’insertion, constitue un minimum obligatoire :
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. Heures d’insertion
Prestations .
a réaliser
Etudes 200 heures
Travaux (tranche ferme) 1 800 heures

Si la formation fait partie du contrat de travail (contrat de professionnalisation, contrat
d'apprentissage, etc.), les heures de formation sont comptabilisées au titre des heures d’insertion.

1. Public bénéficiaire de la clause sociale d’insertion

Par dérogation a l'article 20.1.1 du CCAG-Travaux, les personnes visées par |'action d’insertion
professionnelle relévent notamment de I'une des catégories suivantes :
v Personnes recrutées et accompagnées dans une structure reconnue par |'Etat :

Personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé ; salariés des entreprises
adaptées, des entreprises adaptées de travail temporaire ou usagers des ESAT ;
Personnes prises en charge dans les structures d’insertion par I'activité économique (IAE)
mentionnées a l'article L .5132-4 du code du travail, c’est-a-dire ;
- Mises a disposition par une association intermédiaire (AI) ou une entreprise de
travail temporaire d'insertion (ETTI)
- Salariées d'une entreprise d’insertion (EI), d’un atelier chantier d’insertion
(ACI) ;
Personnes employées par une régie de quartier ou de territoire agréée ;
Personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, notamment les Etablissements
Publics d'Insertion et de Défense (EPIDE) et les Ecoles de la deuxiéme Chance (E2C) ;
Personnes en parcours d’insertion au sein des groupements d’employeurs pour l'insertion
et la qualification (GEIQ)
Personnes sous-main de justice employées en régie, dans le cadre du service de I'emploi
pénitentiaire de l'agence du travail d’intérét général et de l'insertion professionnelle
(ATIGIP) ou affectées a un emploi auprés d'un concessionnaire de I|'administration
pénitentiaire.

Personnes répondant a des critéres d’éloignement du marché du travail :

Demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au ch6mage) sans
activité ou en activité partielle (moins de 6 mois dans les 12 derniers mois) ;
Bénéficiaires du RSA en recherche d’emploi ;
Personnes ayant obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés au sens
de larticle L.5212-13 du code du travail orientés en milieu ordinaire et demandeurs
d’emploi fixant la liste des bénéficiaires de |'obligation d’emploi ;
Bénéficiaires de I'allocation spécifique de solidarité (ASS), de I'allocation adulte handicapé
(AAH), de I'allocation temporaire d’attente (ATA), de l'allocation veuvage, ou de |'allocation
d’invalidité ;
Jeunes de moins de 26 ans en recherche d’emploi :

- Sans qualification (infra niveau 3, soit niveau inférieur au CAP/BEP) et sortis du

systéme scolaire depuis au moins 6 mois
- Diplomés, justifiant d'une période d’inactivité de 6 mois depuis leur sortie du
systéme scolaire ou de I'enseignement supérieur ;

Demandeurs d’emploi senior (plus de 50 ans) ;
Jeunes en suivi renforcé de type PACEA, SMA, SMV ou Garantie Jeunes ;
Habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de I'emploi et en
recherche d’emploi depuis plus de 6 mois ;
Personnes ayant un statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
Personnes rencontrant des difficultés particulieres sur proposition motivée de France
Travail, des maisons de I'emploi, des plans locaux pour l'insertion et I'emploi (PLIE), des
missions locales, de Cap emploi ou des maisons départementales des personnes
handicapées (MDPH).

D’autres personnes, rencontrant des difficultés particuliéres d’insertion professionnelle, peuvent, sur
avis motivé du facilitateur, étre considérées comme relevant des publics prioritaires.
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L'éligibilité des publics doit étre établie préalablement a la mise en ceuvre du dispositif et a la
réalisation des heures d’insertion.

2. Modalités de mise en ceuvre de |'action d’insertion professionnelle du titulaire

Par dérogation a I'article 20.1.2 du CCAG-Travaux, l'action d'insertion professionnelle peut étre mise
en ceuvre par le titulaire selon une ou plusieurs des modalités suivantes :

- Par une embauche directe en contrat a durée indéterminée (CDI), en contrat a durée
déterminée (CDD) par l'entreprise titulaire, ou en contrats en alternance (contrat de
professionnalisation ou contrat d'apprentissage). Les heures effectuées par les personnes en
insertion via I'embauche directe sont comptabilisées durant I'exécution du marché a compter
de la date d'embauche et pour une période maximale de deux ans ;

- Parla mise a disposition de salariés en insertion via le recours a une association intermédiaire
(AI), ou a une entreprise de travail temporaire d'insertion (ETTI), ou a une entreprise de
travail temporaire adapté (ETTA), ou a un groupement d'employeurs pour l'insertion et la
qualification (GEIQ), ou a une entreprise de travail temporaire (ETT) ;

- Par le recours a la sous-traitance ou au groupement d'opérateurs économiques avec une
entreprise d'insertion (EI), un atelier chantier d'insertion (ACI) ou une entreprise adaptée
(EA), un établissement et service d'aide par le travail (ESAT), une entreprise d'insertion par
le travail indépendant (EITI), ou un travailleur indépendant handicapé (TIH).
En cas de groupement d'opérateurs économiques, le mandataire du groupement est

I'interlocuteur unique de Aix-Marseille Université pour le suivi d'exécution de la clause d'insertion.

A l'issue du marché, le titulaire s'engage a étudier toutes les possibilités d'embauche ultérieure des
personnes en insertion.

La liste des structures d’insertion par l'activité économique est communicable, a titre indicatif, par le
facilitateur clauses sociales désigné.

Apreés la notification du marché, le titulaire indiquera, en relation avec le facilitateur clauses sociales,
les modalités opérationnelles d’exécution et le planning détaillé de mise en ceuvre de la clause sociale
et désignera son propre correspondant insertion.

3. Globalisation des heures d’insertion

Si, dans un méme bassin d'emploi, le titulaire est attributaire d'un ou plusieurs autres marchés
comportant une clause d'insertion sociale, le titulaire peut solliciter aupres de Aix-Marseille Université
la globalisation des heures d'insertion, afin de favoriser le parcours d'insertion des personnes
éloignées de I'emploi.

4. Dispositif d’'accompagnement des entreprises

Afin de faciliter la mise en ceuvre de la démarche d’insertion, Aix-Marseille Université a développé un
appui technique avec le facilitateur suivant : I'association Emergence(S)

Vos interlocuteurs EMERGENCES :

Pour Marseille :

Johan TILMANT (Facilitateur) / jtilmant@emergences-asso.fr

Olecia BADALIAN (Chargé d’animation) / obadalian@emergences-asso.fr
Nesrine BELHADI (Chargé d’animation) / nbelhadi@emergences-asso.fr
Sepopo FREITAS (Chargé d‘animation) / sfreitas@emergences-asso.fr

Les coordonnées du/des facilitateur(s) clauses sociales seront précisées au titulaire du marché aprés
notification.
Dans le cadre du marché, le facilitateur a pour mission notamment :
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- D’accompagner le titulaire dans la définition du besoin de recrutement (nature du poste,
compétence ...) et de lui proposer les modalités les plus appropriées de mise en ceuvre de la
clause d'insertion (embauche directe, mise a disposition, etc.) ;

- D'identifier les publics susceptibles de répondre au besoin du titulaire ;

- D’organiser le suivi des publics ;

- De mesurer et de communiquer auprés de I'Université et du titulaire sur les réalisations.

Le titulaire fournit mensuellement au facilitateur les renseignements propres a permettre le controle
de I'exécution et I'évaluation de I'action en complétant le formulaire informatique sur la plateforme
de déclaration UP Clause via un lien communiqué par le facilitateur.

Par ailleurs un contr6le sur piéces pourra étre réalisé par le facilitateur en cours d’exécution du
marché. Le titulaire est tenu de tenir a sa disposition les bulletins de salaire de chacun des mois
travaillés pour chaque personne bénéficiaire de la clause d’insertion.

A l'initiative d’Aix-Marseille Université, une réunion de mise au point de I'action d'insertion est
organisée avec le titulaire et le facilitateur, lors de la réunion de lancement. Elle est mise en place
aprés notification du marché. Durant toute la période d'exécution du marché, Aix-Marseille Université
peut organiser avec le titulaire et, le facilitateur, des réunions de suivi de la clause d'insertion.

Le titulaire notifie au PGle des marchés publics d’Aix-Marseille Université toute difficulté pour assurer
son engagement a I'adresse suivante : nathalie.agius@univ-amu.fr.

Dans ce cas, I’'Université, avec I'appui du facilitateur, étudie avec le titulaire les moyens a mettre en
ceuvre pour atteindre les objectifs d'insertion.

En cas de difficultés économiques, établies par un faisceau d'indices, I'entreprise attributaire peut
demander au maitre d'ouvrage la suspension ou la suppression de la clause d'insertion sociale. En
cas de difficultés économiques qui se traduisent par le recours a de I'activité partielle, a I'engagement
d'une procédure de licenciement pour motif économique ou a l'ouverture d'une procédure de
redressement judiciaire, I'Université annule la clause d'insertion sociale. Cette annulation est
subordonnée a la communication d'une copie des documents afférents a ces difficultés, transmis a
la DREETS ou au juge.

Il est procédé au controle de I'exécution de I'action d'insertion pour laquelle le titulaire s'est engagé,
tout au long de I'exécution des prestations :

- le titulaire, ou le cas échéant le facilitateur, établit pendant toute la durée du marché un bilan
annuel sur la base des bilans transmis au maitre d'ouvrage ;

- le titulaire, ou le cas échéant le facilitateur, rédige un bilan final dans le mois précédant la fin de
I'exécution du marché transmis au maitre d'ouvrage.

Ces bilans portent sur les aspects quantitatif et qualitatif de I'action d'insertion.

5. Controle du respect des dispositions d'insertion sociale

L'absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraine l'application de pénalités
définies a l'article 8 du présent CCAP.

En tout état de cause, le titulaire doit, dés leur survenance, informer I’'Université par courrier
recommandé avec accusé de réception, qu’il rencontre des difficultés pour assurer son engagement.
En cas de manquement grave du titulaire a son engagement d’insertion, Aix-Marseille Université peut
procéder a la résiliation du marché.

1.13 Cotraitance

1.13.1 Forme du groupement

En cas de groupement, le marché est conclu avec un groupement dont le mandataire est
solidaire des autres cotraitants.
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1.13.2 Obligations du mandataire

En tant que mandataire solidaire, le mandataire du groupement se porte garant de la
totalité de l’exécution des prestations objet du présent marché et doit pallier toute
défaillance d’un ou de plusieurs cotraitants.

En outre, le mandataire du groupement assure la représentation de ses cotraitants ainsi
que la coordination de leurs interventions.

Au titre de son obligation de représentation des cotraitants, le mandataire :

Est l'interlocuteur unique du Maitre d’Ouvrage,

Assure la transmission au Maitre d’Ouvrage aprés analyse et avis pour information,
de toutes autres communications (mémoires, réserves, réclamations, etc.)
émanant d'un cotraitant,

Assure la transmission au Maitre d'Ouvrage des demandes d'acceptation et
d'agrément des conditions de paiement de ses sous-traitants et des sous-traitants
des différents cotraitants,

Assure la transmission au Maitre d’Ouvrage en temps utile de toute information
nécessaire a la réception des travaux et a la levée des réserves éventuelles,
Assure la représentation de chacun des cotraitants en cas de contestation ou
différend, notamment vis-a-vis du Maitre d’Ouvrage,

Assure la représentation de chacun des cotraitants et sous-traitants éventuels, vis-
a-vis des intervenants tiers au marché.

Au titre de son obligation de coordination et de pilotage du groupement, le mandataire doit:

Assurer la transmission aux cotraitants, avec les directives appropriées et dans les
délais les plus courts, de toutes instructions, notes, plans, directives, ordres de
service, projet de modification de contrat, ou tout autre décision émanant du Maitre
d’Ouvrage,

Assurer la gestion des interfaces internes au groupement et les interfaces externes
du groupement,

Faciliter I'exercice en toute indépendance des missions d‘études de la Cellule
d’Ingénierie Intégrée, et de contrdle interne d’études,

Veiller a la bonne intégration des équipements au sol avec le reste des travaux,
Centraliser et mettre en cohérence les éléments des calendriers détaillés des
différents cotraitants, dans le respect des objectifs et dispositions du présent
marché,

Mettre en concordance les méthodes et les processus d'exécution des ouvrages de
chacun des intervenants,

Coordonner les études d’exécution des ouvrages de chacun des intervenants,
Assurer la coordination de I'établissement de la documentation de maintenance et
des dossiers des ouvrages exécutés,

Suivre l'application des dispositions du marché par les cotraitants et étudier les
solutions a apporter aux difficultés qui entraveraient I'exécution des travaux,
Veiller au respect des Prescriptions et Contraintes Générales de Chantier par les
cotraitants,

Assurer la coordination des différentes entreprises en matiére d'hygiéne et de
sécurité,

Participer aux réunions du CISSCT,

S’assurer du respect des dispositions prescrites par le CSPS,

Assurer la coordination en matiere de qualité entre les cotraitants.

1.13.3 Obligation des cotraitants

Dans le cadre d'un groupement, chaque cotraitant doit :
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e Fournir au mandataire pour transmission au Maitre d’Ouvrage tout document prévu
par le présent marché ou nécessaire a la réalisation de I'opération,

e Faire connaitre I'état d'avancement des taches dont il est en charge, afin de
permettre le suivi de I'avancement,

e Informer le mandataire de tout événement susceptible de perturber la bonne
réalisation des travaux,

e Informer de la fin des travaux,

e Prendre en compte les remarques émanant du mandataire.

1.13.4 Transmission des documents entre le groupement et le Maitre d’Ouvrage

Le Mandataire assure la transmission au Maitre d’Ouvrage de I'ensemble des documents
émanant des cotraitants, soit en signant la lettre ou le bordereau d’envoi, soit en
contresignant le document lui-méme. Dans le cas contraire ils ne seront pas admis par le
Maitre d'Ouvrage.

Par principe, le Maitre d’Ouvrage transmet ses courriers et documents au mandataire du
groupement. Le Maitre d'Ouvrage se réserve toutefois la possibilité de s’adresser
directement a un cotraitant en transmettant alors une copie du courrier ou du document
au mandataire du groupement.

Les documents d’exécution juridiques tels que les modifications de contrat, les décisions
du pouvoir adjudicateur, etc. seront transmis principalement via le profil acheteur d’AMU
(plateforme PLACE). Pour ce faire, le titulaire communique une adresse électronique
permettant d’assurer le suivi du marché.

1.14 Sous-traitance
Généralités

Si le titulaire envisage de confier au cours du marché I'exécution de certaines prestations a un ou a
plusieurs sous-traitants, celui-ci doit obtenir préalablement a toute intervention du sous-traitant,
I’acceptation de chaque sous-traitant et I'agrément de leurs conditions de paiement par le
pouvoir adjudicateur (utilisation recommandée du formulaire DC4 <« Déclaration de sous-
traitance »).

La déclaration de sous-traitance sera signée par la personne habilitée a engager le titulaire. Elle
sera accompagnée de documents permettant d’apprécier les capacités professionnelles,
techniques et financiéres de la société présentée pour la réalisation des prestations sous-traitée
(comme par exemple une liste de référence, des certificats de capacités professionnelle, le chiffre
d’affaires global annuel, les moyens humains, techniques ou matériels, etc.). L'ensemble des
éléments nécessaires a remettre a I'appui de la demande de sous-traitance sont mentionnés a I'article
R2193-3 du Code de la Commande Publique

Le titulaire présentant un sous-traitant pendant I'exécution du marché, envoie la Déclaration de sous-
traitance en originale ainsi que lI'ensemble des documents permettant d’apprécier les capacités du
sous-traitant par tout moyen permettant d’en assurer la réception et d’en déterminer la date a
|'adresse suivante :

1. Si le document est signé au moyen d’une signature électronique valide (Rappel : le
scan d’une signature manuscrite ne vaut pas signature électronique), le formulaire DC4 peut étre
transmis par courrier électronique a I'adresse suivante : dcp-dc4@univ-amu.fr

2. Sile document est signé de maniére manuscrite, il est transmis en original par courrier
a l'adresse suivante :
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Aix-Marseille Université
Direction de la commande publique - PAFM
58, bd Charles Livon - 13284 Marseille Cedex 07

Avec envoi en copie par courrier électronique a I'adresse suivante : dcp-dc4@univ-amu.fr

Dans les deux cas :

Les documents permettant d’apprécier les capacités professionnelles, techniques et
financiéres du sous-traitant (liste de référence, moyens humains et techniques, chiffre
d’affaire, etc.) sont transmis en méme temps que le formulaire DC4.

Les mentions suivantes doivent obligatoirement apparaitre sur le formulaire de demande d’agrément
de sous-traitance :

- Le numéro de procédure AMU16-2025,
- Le numéro de marché 2025xxxx tel qu’indiqué dans lI'acte d’engagement.

La sous-traitance est prévue conformément aux dispositions des articles R2193-3 a R2193-122 du
Code de la Commande Publique. La sous-traitance de la totalité du marché est interdite.

Le recours a un intervenant extérieur par le titulaire ne peut donner lieu a une modification des tarifs
horaires appliqués.

Modalités de paiement direct

Si le sous-traitant remplit les conditions mentionnées a I'article R2193-3 du Code de la Commande
Publique, le sous-traitant adresse sa demande de paiement au titulaire du marché, par tout moyen
permettant d’en assurer la réception et d’en déterminer la date ou la dépose aupres du titulaire
contre récépissé.

Le titulaire dispose d'un délai de 15 jours a compter de de la date de réception ou du récépissé pour
donner son accord ou notifier son refus, d'une part, au sous-traitant et, d'autre part, a I’'acheteur.
Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement a I'acheteur accompagnée des factures
et de la preuve que le titulaire a bien recu la demande ou de I'avis postal attestant que le pli a été
refusé ou n'a pas été réclamé.

L'acheteur adresse au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant.

Remarque : lorsque le sous-traitant utilise le portail de facturation Chorus Pro mentionné
a lI'article 2 de I'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la
facturation électronique, il y dépose sa demande de paiement sans autre formalité. Le
titulaire dispose de quinze jours a compter de ce dépot pour accepter ou refuser la
demande de paiement sur le portail de facturation.

L'acheteur procéde au paiement du sous-traitant dans le délai prévu a l'article 10.3 du CCAP. Ce
délai court a compter de la réception par I'acheteur de I'accord du titulaire sur le paiement demandé,
ou de l'expiration du délai mentionné au deuxiéme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié
aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de I'avis postal
mentionné au troisieme paragraphe ci-dessus.

Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant.

Cette demande de paiement devra comporter :

= Les noms du titulaire et du sous-traitant,

= Les références de l'acte spécial : n°, montant TTC, taux de T.V.A., prestations sous-traitées,

= Mois des prestations sous-traitées,

= Numérotation de I'attestation (nombre de demandes de paiement présentées sur le méme acte
spécial).

= Le montant TTC a régler directement, le taux de la TVA appliqué a ce montant, le taux de
variation de prix inclus dans ce montant.
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1.15 Part des prestations réservées a des PME

Si le titulaire n'est pas lui-méme une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu'il
s'engage a confier, directement ou indirectement, a des petites et moyennes entreprises ou a des
artisans est fixée a 20 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du
secteur concerné ne le permet pas (Article R2171-23 du code de la commande publique).

La part des prestations réservée aux PME s’apprécie sur la durée totale du marché.

1.16 Connaissances des lieux et des documents — devoir de vérification

1.16.1 Informations communiquées par le Maitre d’Ouvrage

Le Concepteur/Réalisateur reconnait que |'exactitude, le caractére complet, et la pertinence
des informations concernant le site, mises a sa disposition par le Maitre d’'ouvrage, ne peut
étre garantie a 100%.

En ce sens, il incombe au Concepteur/Réalisateur, en tant qu’homme de I'art assujetti a
un devoir de conseil, de vérifier chacune des données d’entrée transmises afin de déceler
les éventuelles incertitudes, incohérences, ou erreurs qu’elles pourraient comporter, et en
informer le Maitre d’'Ouvrage.

Le Concepteur/Réalisateur reconnait que pour I'élaboration de son offre et de ses études
(et notamment pour l'identification des risques susceptibles d’avoir une incidence sur la
réalisation des ouvrages, y compris pour l'estimation des co(its et la fixation des délais
d’exécution), il ne s’est pas uniquement fié aux informations transmises par le Maitre
d’Ouvrage, mais qu’avant de signer le marché, il a procédé a toutes les analyses et
évaluations raisonnables attendues d’'un homme de l'art au regard des éléments fournis
par le Maitre d’'Ouvrage pour juger de la densité et de la pertinence des données fournies
et identifier toutes les conditions et contraintes qu’il estimait importantes pour la
détermination du montant du marché, des délais d’exécution et des conditions de
réalisation des travaux.

1.16.2 Connaissance des lieux — Engagements du concepteur-réalisateur

Le Concepteur/Réalisateur est réputé avoir pris connaissance des sites concernés par le
projet et de toutes les contraintes et sujétions liées a son environnement.

En ce sens, le Concepteur/Réalisateur est réputé :

- S'étre rendu sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux,

- Avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et
des conditions générales et particulieres qui y sont attachées,

- Avoir pris parfaite connaissance de I'état du terrain qui leur sera livré,

- Avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installations de chantier, de
stockage, de matériaux, des disponibilités en eau, en énergie électrique aupres des
concessionnaires,

- Avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations,

- Avoir pris connaissance auprés du Maitre d’'Ouvrage et des concessionnaires de
I'emplacement de tous les réseaux aériens et souterrains affectés par les travaux
et avoir tenu compte dans ses prix, de toutes les sujétions que ces réseaux pourront
lui occasionner, étant entendu que le Concepteur/Réalisateur sera responsable
envers les tiers de tous les accidents qui pourraient survenir du fait de ses travaux.

En résumé, le Concepteur/Réalisateur est réputé avoir une connaissance parfaite des lieux
et de toutes les conditions pouvant en quelque maniére que ce soit avoir une influence sur
I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser et
démolir.
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Le Concepteur/Réalisateur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour
prétendre a une rémunération supplémentaire, ou a des prolongations de délais.

Le Titulaire ne saurait donc se prévaloir postérieurement a la remise de son prix d'une
connaissance insuffisante du site, lieux et terrains d'implantation de l'ouvrage et des
réseaux, et de tous les éléments locaux susceptibles d'interférer dans I'exécution des
travaux ou moyens d'accés au batiment et ouvrages, voies de passage pour les véhicules,
conditions climatiques, contraintes d’acces, etc.

Les renseignements donnés dans les piéces qui lui sont fournies ne constituent que des
éléments d'information qu'il appartiendra au Titulaire de compléter sous sa responsabilité
(notamment en ce qui concerne les études géotechniques fournies au dossier de
consultation, les levés topographiques, les conditions de stabilité, etc.).

1.17 Obligations de résultats

L'attention du Titulaire est attirée sur le fait qu’une obligation de résultat est exigée d'une
maniére générale, et en particulier en termes de (d’) :

- Recherche de la meilleure efficacité énergétique possible du data center ;

- L'atteinte d'un PUE de 1,5 ;

- Obtention sans suspension des autorisations administratives nécessaires, purgées
des recours administratifs et de ceux des tiers ;

- Respect du délai de livraison des prestations et travaux ;

- Obtention des avis favorables sans réserve des services instructeurs et organismes
associés ;

- De continuité de fonctionnement du batiment Couches Minces et de son activité ;

- De continuité de fonctionnement du campus et de |'activité sur I'ensemble des
batiments hors périmétre projet ;

- De limitation des nuisances pour les usagers ;

- Arrété d'autorisation d‘ouverture, dans un délai de 1 mois suivant |’avis favorable
de la commission sécurité, et qu'il aura a sa charge toutes incidences techniques et
financieres, en cas de :

o Retard dans |'obtention des autorisations administratives nécessaires ;

o Non-obtention des autorisations administratives nécessaires ;

o Recours des tiers contre le Maitre d’Ouvrage,

o Retard des délais de livraison,

o Retard ou non-obtention des avis favorables sans réserve des services
instructeurs et organismes associés,

Article 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les documents contractuels régissant le marché sont
énumeérés par ordre décroissant d'importance, selon I'ordre de citation ci-dessous :

- L'Acte d’Engagement et ses annexes :

o Décomposition du prix par élément de mission et par cotraitant,

o Demande d’acceptation d’un sous - traitant et conditions de paiement du contrat de
sous-traitance le cas échéant,

o Mise au point du marché de conception - réalisation comprenant notamment les
observations émises par le MOA, I'AMO, le CSPS, le CT pendant la phase de
consultation (le cas échéant) ;

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres d’Etudes de Conception et d’Exécution
(CCTP.ECE) ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics de
travaux dans sa version arrétée au 30 mars 2021 ;

- Le Cahier des Ecarts établi par le Titulaire et accepté par le Maitre de I'Ouvrage a la signature
du marché (le cas échéant) ;

- Le Programme de l'opération et ses annexes ;

- Les attendus des autorisations administratives, ainsi que les avis des services instructeurs,
et de la commission de sécurité préalable a I'ouverture de |'établissement le cas échéant ;
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- Le Rapport Initial de Contréle Technique ;

- Le Plan Général de Coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé (PGC)
qui sera établi par le Coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé ;

- Le dossier d’offre du Titulaire :

- La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire : seuls les prix unitaires indiqués dans la DPGF
seront considérés comme documents contractuels servant au réglement des situations
mensuelles d'acomptes et des travaux supplémentaires régulierement commandés par le
Pouvoir Adjudicateur. Elle ne pourra donc pas servir a donner quelque indication contractuelle
gue ce soit sur les quantités ou sur la nature d'ouvrages et de fournitures a exécuter par
I'attributaire du marché.

Les documents du mémaoire justificatif contractualisés dans le cadre de la mise au point du présent
marché, ainsi que les documents remis par le Concepteur/Réalisateur et contractualisés dans le cadre
de I'exécution du marché, ont tous la méme valeur dans I'ordre de préséance des différentes piéces
contractuelles.

Il est rappelé que toutes les prestations proposées par le titulaire a un stade quelconque de la
conception ou de I’'exécution de I'ouvrage, et présentant un niveau de performance supérieur a celui
du programme, sont réputées acquises par le maitre de I'ouvrage.

Pour les prestations présentant un niveau de performance inférieur a celui du programme, ce sont
celles du programme qui priment sauf acceptation formelle de I’écart par le maitre de I'ouvrage.

De ce fait, toute disposition prévue par un cahier des charges produit par le titulaire et ne répondant
pas aux spécifications particulieres du programme sera réputée non écrite si elle n’est pas
expressément signalée comme telle.

Le maitre de I'ouvrage ou son représentant sont réputés avoir les compétences requises pour juger
de I'équivalence des performances.

Les documents d’‘ordre général bien que non joints au marché sont réputés bien connus des
entreprises et des parties contractantes, qui leur reconnaissent expressément le caractére
contractuel.

Toutes les mesures sont prises par le titulaire du marché pour répondre aux référentiels, normes et
réglementations en vigueur dans |'exécution des prestations.

Article 3 - MODIFICATIONS APPORTEES AU PROJET

En cours d’exécution, le présent marché pourra étre modifié dans les limites définies au
présent article. Il sera mis en place un systéme de fiches modificatives initiées par le
titulaire ou par la maitrise d’ouvrage pour les modifications résultant d’'une proposition de
leur part respective.

3.1 Réalisation de prestations similaires

Conformément a I'article R2122-7 du Code de la Commande Publique, des marchés de travaux ayant
pour objet la réalisation de prestations similaires a celles qui ont été confiées au titre du marché
initial pourront étre passés auprés du titulaire du lot concerné.

3.2 Imprévision

Le marché pourra étre modifié en cours d’exécution quel que soit le montant dans les
limites définies comme suit :

- Pour la réalisation de prestations supplémentaires non prévisibles a la date de
passation du contrat et qui s'avérent nécessaires pour la bonne exécution du
marché public ;

- Parce que la modification est rendue nécessaire par des circonstances que
I'acheteur diligent ne pouvait pas prévoir.
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En application de I'article R2194-3 du code de la commande publique, le montant de chaque
modification ne peut étre supérieur 3 50% du montant du marché initial.

Pour toute autre modification n'entrant pas dans le champ susmentionné, et sous réserve
gue la modification en cours d'exécution du contrat ne soit pas substantielle, le présent
marché pourra faire I'objet d'acte modificatif en cours d'exécution.

En cas de modification du titulaire initial (en cas de liquidation judiciaire d'un de ses membres
ou son impossibilité, pour une cause extérieure, d'exécuter ses obligations contractuelles),
le marché pourra faire I'objet d'une clause de réexamen, sous réserve d'un niveau de
compétences et de capacités techniques et financiéres égales au titulaire initial.

3.3 Covid-19

Les parties reconnaissent que la signature de ce contrat intervient alors que I’'épidémie de
la COVID 19 est en cours.

Si en soit, le Covid-19 ne constitue donc pas un fait imprévisible, les parties reconnaissent
néanmoins que |I’évolution de cette épidémie, et donc les impacts potentiels qu’elle pourrait
avoir dans les mois qui viennent pour le bon déroulement du projet, sont a ce jour
imprédictibles, et restent donc susceptibles de qualifier une situation de Force Majeure.

En tant que professionnel, il revient au Titulaire de faire pour lui-méme, en toutes
circonstances, sa propre évaluation des impacts potentiels de |’épidémie et des risques
encourus, quelques soit la nature de ceux-ci : risques directs sanitaires, ou indirects
(confinement, quarantaine, sans que cette liste ne soit limitative). Le titulaire reste seul
responsable de prendre toute mesures et décisions nécessaires a la limitation ou a
I’évitement des risques qu’il encourt, et exonére donc le maitre d’ouvrage de toute
responsabilité en la matiére.

L'exécution du présent marché n’ouvre pas droit pour le titulaire a une résiliation
unilatérale. Toute décision d’arrét de chantier ne pourra étre prise que :

- Unilatéralement pour le maitre d’ouvrage ;

- Ou, sur proposition du Titulaire aprés accord exprés du maitre d’ouvrage.

Il est donc en particulier de la responsabilité exclusive du titulaire de souscrire a toute
assurance permettant la prise en charge de tout frais/indemnité/dommages le concernant,
consécutif a une situation / un évenement découlant de la crise de la COVID19.

3.4 Clause de réexamen

3.4.1 Epidémie de la COVID-19
Le présent marché tient compte de toutes les conséquences du fait de I'épidémie de la
Covid-19 normalement prévisibles a la remise des offres et permettant notamment :

e La réalisation de l'intégralité des prestations objet du marché dans des conditions
sanitaires conformes aux spécifications de référence du marché (Guide
OPPBTP/FPS) destinées a limiter la propagation du virus de la Covid-19 ;

e De respecter les lois, réglementations et recommandations ministérielles
spécifiques mises en ceuvre dans le cadre de la crise sanitaire née de la pandémie
de la Covid-19.

Cependant, pour tenir compte de I’évolution de la situation sanitaire et en cas de
modification des conditions juridiques, économiques et/ou techniques d’exécution du
Contrat du fait de I'épidémie de la COVID-19 ou de toute autre épidémie/pandémie a venir
le cas échéant, les Parties conviennent qu’elles pourront procéder au réexamen des termes
correspondants du Contrat.
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Les parties pourront alors se rencontrer dans les plus brefs délais pour revoir les termes
du présent marché notamment dans les cas suivants :
- Assouplissement ou renforcement des mesures spécifiques mises en ceuvre dans le
cadre de la crise sanitaire née de |I'épidémie de la COVID-19 ;
- Mise en ceuvre de toute autre mesure liée a une nouvelle épidémie/pandémie qui
apparaitrait a compter de la signature du présent marché et qui en impacterait
I'exécution.

L'initiative de la demande de réexamen appartient a la maitrise d’ouvrage et au Titulaire
par tout moyen permettant de garantir la bonne réception de la demande.

La procédure de réexamen n'interrompt en aucun cas |'exécution des missions prévues
dans le cadre du présent marché.

A l'issue de ce réexamen, les Parties conviennent d'en définir et formaliser les
conséquences éventuelles, par voie d'avenant, en observant les mémes principes que ceux
qui ont présidé a la conclusion du marché de bonne foi et en conciliant, dans toute la
mesure du possible, le respect de leurs intéréts respectifs.

Les évolutions précitées pourront notamment donner lieu a une adaptation des prix
unitaires de la DPGF et des conditions d’exécution du marché (méthodologie, moyens en
matériel et en personnel).

3.4.2 Autres cas de réexamen

Les Parties conviennent qu’elles pourront également procéder au réexamen des termes
correspondants du Contrat dans les cas suivants :

- Une modification de la Iégislation et/ou de la réglementation ayant des
conséquences sur l'exécution du marché de nature a bouleverser |'économie
générale du contrat.

- La disparition d’un indice utilisé dans la formule de révision de prix du présent
marché.

- Une évolution technologique rendant nécessaire de modifier le bordereau des prix
(par ex, substitutions d’un modéle a I'autre ou ajouts d’un nouveau matériel).

L'initiative de la demande de réexamen appartient a la maitrise d’ouvrage et au Titulaire
par tout moyen permettant de garantir la bonne réception de la demande.

La procédure de réexamen n’interrompt en aucun cas |’'exécution des missions prévues
dans le cadre du présent marché.

A lissue de ce réexamen, les Parties conviennent d'en définir et formaliser les
conséquences éventuelles, par voie d'avenant, en observant les mémes principes que ceux
qui ont présidé a la conclusion du marché de bonne foi et en conciliant, dans toute la
mesure du possible, le respect de leurs intéréts respectifs.

Les évolutions précitées pourront notamment donner lieu a une adaptation des prix
unitaires de la DPGF et des conditions d’exécution du marché (méthodologie, moyens en
matériel et en personnel).

3.5 Modifications proposées par le titulaire du marché

Par dérogation aux articles 13, 14, 15, 16, et 30 du CCAG-Travaux, toute proposition de
prestations supplémentaires et modification du projet par rapport aux piéces contractuelles
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ou aux pieces ayant fait I'objet d'un avis préalable du bureau de contrdle, devront étre
adressées au Maitre d’Ouvrage, sous la forme d’une fiche de travaux modificatives.

Ces propositions devront étre accompagnées :
- D’une notice explicative donnant les motifs qui ont conduit a cette proposition ;
- De l'estimation détaillée de l'incidence financiére (en plus ou en moins)
entrainée par la modification. Celle-ci est obligatoirement assortis d'un sous-
détail ou d'une décomposition ;
- De l'influence que peut avoir cette proposition sur les délais.

S'il existe des décompositions des prix forfaitaires ou des sous-détails de prix unitaires,
leurs éléments sont utilisés pour I'établissement par le Titulaire de la proposition de
modification pour le paiement des travaux non prévus. Sinon, les prix nouveaux sont
établis par assimilation aux travaux les plus analogues.

Les prix nouveaux sont calculés dans les mémes conditions économiques que les prix du
marché.

Le Maitre d’ouvrage par l'intermédiaire de la DirNum notifie au Titulaire par ordre de service
la décision sur la proposition regue, avec le prix proposé pour le réglement des études et
des travaux.

Les prix provisoires notifiés sont appliqués pour I'établissement des décomptes jusqu'a la
fixation des prix définitifs.

Le Titulaire est réputé avoir accepté les prix provisoires si, dans le délai de trente jours
suivant l'ordre de service par lequel ces prix ont été notifiés, il n'a pas présenté
d'observation au maitre d’ouvrage en indiquant, avec les justifications utiles, les prix qu'il
propose.

Apres instruction si le maitre d’ouvrage n’apporte aucune réponse, la proposition sera
considérée comme refusée.

Lorsque le pouvoir adjudicateur et le titulaire sont d’accord pour arréter les prix définitifs,
ceux-ci font I'objet d’'un avenant au marché.

Si I'entrepreneur apporte sans autorisation du maitre d’ouvrage des modifications aux
travaux tels qu’ils sont définis par le marché, le maitre d’ouvrage pourra exiger les
démolitions, corrections, reprises nécessaires a |l’exécution correcte du marché, aux frais
de l'entrepreneur.

Le maitre d’ouvrage ne doit aucun paiement supplémentaire si les ouvrages modifiés sans
accord du maitre d’ouvrage ont entrainé pour I'entrepreneur des dépenses supérieures a
celles initialement prévues.

Toute modification du projet rendue nécessaire pour le respect des objectifs définis dans
les piéces de la consultation feront I'objet d’une appréciation par le maitre d’ouvrage et
son ATMO, et ne sauraient donner lieu a aucune indemnité ou aucun paiement
supplémentaire.

3.6 Modification résultant d’'une demande du Pouvoir Adjudicateur :

Par dérogation aux Articles 13, 14, 15, 16, et 30 du CCAG-Travaux, lorsque le Représentant
du Pouvoir Adjudicateur demande au Titulaire d’étudier des modifications dans la
consistance ou |'étendue des travaux, I'équipe de maitrise d’ouvrage demande un devis
pour la réalisation des études et/ou des travaux supplémentaires au Titulaire.

Dans un délai de quinze (15) jours calendaires a compter de la réception de la demande
de modification formalisée par une fiche de travaux modificative émise par la maitrise
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d’ouvrage, le titulaire adresse au maitre de l'ouvrage et a son représentant une proposition
de prix accompagnée de tous les éléments justificatifs, tels que plans, notice technique
explicative, incidence sur le colt global de l'ouvrage, ainsi que, le cas échéant, une
proposition de délai pour la réalisation de cette modification et incidence sur le délai global
du marché, ainsi que les éventuels impacts sur les autres performances définies au marché.
A défaut de réponse dans ce délai de quinze (15) jours calendaires, il sera fait application
des pénalités prévues a l'article 8 du présent CCAP.

S'il existe des décompositions des prix forfaitaires ou des sous-détails de prix unitaires,
leurs éléments sont utilisés pour I'établissement par le Titulaire de la proposition de
modification pour le paiement des études/travaux non prévus. Sinon, les prix nouveaux
sont établis par assimilation aux études/travaux les plus analogues.

Les prix nouveaux sont calculés dans les mémes conditions économiques que les prix du
marché.

Le Maitre d’ouvrage notifie au Titulaire par ordre de service la décision sur la proposition
recue, avec le prix proposé pour le réeglement des études et/ou des travaux.

Les prix provisoires notifiés sont appliqués pour I'établissement des décomptes jusqu'a la
fixation des prix définitifs.

Le Titulaire est réputé avoir accepté les prix provisoires si, dans le délai de trente jours
suivant l'ordre de service par lequel ces prix ont été notifiés, il n'a pas présenté
d'observation au maitre d’ouvrage en indiquant, avec les justifications utiles, les prix qu'il
propose.

Apres instruction si le maitre d’ouvrage n’apporte aucune réponse, la proposition sera
considérée comme refusée.

Lorsque le pouvoir adjudicateur et le titulaire sont d’accord pour arréter les prix définitifs,
ceux-ci font I'objet d’'un avenant au marché.

Ne sont pas considérées comme modifications de programme les adaptations de
prestations résultant :
- Des observations formulées par le contrbleur technique, le coordonnateur
SPS, ou les attendus des autorisations administratives de travaux,
- Du choix de I'aspect et des coloris d’échantillons présentés a |'acceptation
du maitre d’ouvrage
- De mise au point au travers d’ouvrages témoins.

3.7 Cahier des écarts

Le cahier des écarts remis au stade de la consultation et rendu contractuel sera constitué
de la liste des prestations dont les performances sont supérieures aux exigences du
programme avec l'indication de l'incidence financiére correspondante.

Le cahier des écarts pourra également contractualiser une offre inférieure. Celle-ci étant
définie comme :

- Une offre, tout en étant conforme aux objectifs de performance du
Programme, est inférieure techniquement et financierement a la solution
proposée par le candidat dans son offre initiale ;

- Ou une offre inférieure aux performances du Programmes si les solutions
proposées portent sur des éléments de performance définis comme
tangibles dans le programme.

A l'issue de chaque phase d’étude prévue au marché, et dés modification du projet accepté,

le cahier des écarts sera mis a jour par le groupement, il contiendra tous les paramétres
nécessaires a l'identification compléte des écarts : éléments de devis descriptifs des
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matériaux, équipements et/ou mise en ceuvre, schémas et plans, plans de détails,
éléments financiers.

3.8 Mise a jour des documents et permis modificatif

Apres acceptation par le maitre d’ouvrage de chaque modification indiquée par ordre de
service ou avenant au groupement, celui-ci devra remettre a jour dans les trente (30) jours
suivant la réception de cette acceptation, a défaut d'un autre délai accordé par le maitre
d’ouvrage, toutes piéces contractuelles ou rendues contractuelles.

Le maitre d’ouvrage et son AMO devront étre en capacité de détenir un dossier mis a jour,
conformément aux décisions prises, au fur et a mesure de I'avancement.

En cas de modification, de quelque catégorie que ce soit, et spécifiquement concernant les
piéces constituant la demande de Permis de Construire initial, le groupement devra déposer
une demande de Permis de Construire Modificatif. Le dépot de ce dossier devra se faire
sous 2 mois aprés notification de I'OS ou de I'avenant modifiant le projet. Tout avis ou
demande des services instructeurs recue par le maitre d’ouvrage devra étre intégrée au
projet sans surco(t pour le maitre d’ouvrage.

L'obtention des accords de permis modificatifs, comme pour les accords sur le permis
initial, est soumise a une obligation de résultat pour le titulaire.

Article 4 - PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION
DANS LES PRIX -REGLEMENTS DES COMPTES

4.1 Prix
4.1.1 Nature des prix

L'ensemble des prestations objet du présent marché est réglé par I'application d’un prix
global et forfaitaire, indépendamment des quantités réellement mises en ceuvre pour les
réaliser.

Le prix global et forfaitaire est précisé dans I’Acte d'Engagement et détaillé au moyen de
la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF). Les quantités inscrites dans la
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) n‘ont pas un caractére contractuel et
ne représentent pas la limite supérieure des prestations dues par le
Concepteur/Réalisateur.

Seul le prix global et forfaitaire indiqué dans I’Acte d’Engagement a un caractére
contractuel. Ce prix global et forfaitaire résulte de I’'addition des prix forfaitaires de chaque
Groupe d’Ouvrages.

S’agissant d'un prix global et forfaitaire, non susceptible de connaitre des majorations ou
plus-values en fonction des quantités réellement mises en ceuvre, le prix du présent
marché, mentionné a I'’Acte d’Engagement doit intégrer des provisions pour aléas et
sujétions diverses.

4.1.2 Contenu des prix

Les prix du présent marché sont établis hors TVA par le Concepteur/Réalisateur, aprés qu'il
ait vérifié et pris en compte l'intégralité des documents constituant le Dossier de
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Consultation des Entreprises (DCE), et aprés s’étre renseigné aupres des concessionnaires
pour connaitre exactement I'ensemble des éléments techniques et financiers nécessaires
a la réalisation des prestations objet du marché. Ils intégrent toutes les sujétions
correspondant a l'obtention de la qualité requise pour la réalisation des prestations objet
du présent marché.

Les prix comprennent toutes les dépenses résultant de toutes les prescriptions des pieces
contractuelles y compris toutes les dépenses résultant de la maitrise de la qualité des
prestations, les frais généraux, les droits de brevet et les licences informatiques,
assurances, impoOts et taxes (exceptée la TVA) et assurent au Titulaire les marges pour
risques et aléas de toutes natures ainsi que les bénéfices. Ils incluent également ses
propres frais d'assurance.

Les prix comprennent tous les frais du Titulaire liés a la coordination, I'ordonnancement et
le pilotage a l'intérieur du groupement ainsi que la marge pour la défaillance éventuelle
d'un cotraitant ou d'un sous-traitant.

Il appartient au Titulaire, compte tenu de sa compétence d’'Homme de I’Art, d’appréhender
la globalité d’un ouvrage ou d’une prestation dans toutes ses composantes.

En plus des dépenses mentionnées a |'article 9.1 du CCAG travaux, les prix tiennent compte
notamment :

- De la fourniture ou réalisation de I'ensemble des prestations nécessaires a la
satisfaction des besoins et exigences définis dans le programme et ses
annexes ;

- Des contraintes liées au planning d’exécution des travaux, et notamment
I'exécution en plusieurs postes ;

- Des frais induits par la phase de commissionnement, en phase réception ou
pendant la garantie de parfait achévement

- Des sujétions qu'est susceptible d'entrainer I'exécution simultanée de
I'ensemble des prestations nécessaires a I'exécution des travaux, et a
I'installation des équipements ;

- Des sujétions afférentes a la compléte garde des installations de chantier, de
I'ouvrage et des équipements (de toutes natures) intégrés a l'ouvrage,

- Des sujétions afférentes a I'ensemble des travaux de dévoiements de réseaux,
intervention sur les existants en site occupé, et rendus nécessaires pour assurer
la continuité de fonctionnement,

- De toutes les dépenses communes de chantier y compris les ouvrages
provisoires, les charges temporaires des travaux, les frais de raccordement, les
consommations de chantier,

- Sujétions de travail en postes, ou le samedi ou le dimanche, toutes les fois que
le respect du planning lI'imposera,

- De tous éléments afférant a I'exécution des travaux ; le Titulaire reconnait avoir
notamment, avant la remise de son acte d’engagement, pris connaissance
compléte et entiére des caractéristiques du site et des batiments, des conditions
d'accés et des possibilités de desserte en voirie et réseaux divers et de tous les
éléments généraux ou locaux en relation avec I'exécution des travaux ;

- Des dépenses liées a I'acquisition ou la location d’emprises supplémentaires par
rapport a celles mises a disposition par le Maitre d’Ouvrage et nécessaire a la
réalisation des travaux,

- Des dépenses lites a la remise en |'état des lieux occupés par le
Concepteur/Réalisateur,

- Des dépenses liées aux dispositions en matiére de sécurité définies par les
gestionnaires de réseaux (DICT),

- Des sujétions liées a la présence de canalisations, conduites, cables ou réseaux
de toute nature a proximité du site de réalisation des travaux, ainsi qu’aux
travaux nécessaires a leur déplacement ou transformation,
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- Des contraintes qu’imposent les conditions d’hygiéne et la limitation des
nuisances aux riverains et aux occupants (circulation, bruit, vibrations,
poussiére notamment, etc.) et la protection des avoisinants et notamment de
la mise en ceuvre des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation
des impacts du chantier dans un site urbain et hospitalier ;

- De la nature des sols et des sous-sols rencontrés (consistance des terrains,
présence de cavités éventuelles, etc.) y compris hydrologie ;

- Des frais liés aux diagnostics complémentaires que le titulaire juge nécessaire
a I'accomplissement de sa mission ;

- Des frais d’installation de chantier et des consommations d’énergie et de fluides
en phase chantier ;

- De la fourniture d'échantillons, de prototypes, de maquettes et de la réalisation
des locaux témoins ;

- Des frais résultant des demandes et observations du contréleur technique, du
coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé et des
services concessionnaires ;

- Des frais nécessaires aux tests, essais et épreuves prévus par le présent CCAP
ou par le programme

- Des frais résultant éventuellement des procédures ATEX et ATE, des procédures
d’extension d’avis de chantier nécessaires

- Pour la mise en ceuvre d’équipements particuliers, des frais résultant des
controles acoustiques, thermiques et techniques, de la tenue au feu, des essais
de vérification de bon fonctionnement des installations et d'établissement des
P.V. correspondants ;

- Des frais induits par la préparation et le passage de la Commission de sécurité,
d’accessibilité, et des différents services administratifs concernés jusqu’a
I‘'obtention d’un avis favorable ;

- Les frais relatifs au nettoyage fin et la mise a blanc des locaux a qualifier,

- Des colts résultant de I’élimination et de la valorisation des déchets issus du
chantier,

- Des frais induits par la Iégislation du travail concernant la sécurité et la
protection de la santé des travailleurs ;

- Des frais afférents a la mise en ceuvre des recommandations du CSPS ou des
administrations en charge de I'hygiéne et de la sécurité du travail,

- Des frais de participation aux réunions du CISSCT, et a la mise en ceuvre des
décisions du CISSCT,

- Des frais d'indemnisation des dégats occasionnés aux exploitations riveraines
du fait des travaux,

- Des frais afférents a la confection de tous les documents a fournir,

- Des frais d’intervention sur site pendant la période de garantie,

- De l'exécution de toutes les études complémentaires (telles que Diagnostics
complémentaires, ...) nécessaires a la réalisation des ouvrages et qui n‘auront
pas été jointes au dossier de consultation ;

- De l'information réguliére au voisinage et les supports de communication
associés ;

- Des intempéries et autres phénoménes naturels considérés comme
normalement prévisibles, lorsqu’ils ne dépassent pas les intensités limites
précisées a l'article 7.6 du présent CCAP.

- Les prix sont également réputés comprendre I'ensemble des co(its relatifs a la
mise en ceuvre des mesures sanitaires de prévention du covid19.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu’aucune prestation n’est a fournir
par le Maitre d’'Ouvrage.

Pour I'évaluation des frais de fonctionnement, il convient de prendre en
considération les dispositions complémentaires suivantes :
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Nettoyage de chantier : Le groupement fera impérativement effectuer un nettoyage
approfondi du chantier chague mois. Dans le cas oU cette disposition n’était pas
respectée, le maitre de I'ouvrage se réserve le droit de faire effectuer ce nettoyage
par une société extérieure aux frais et risques du groupement. Des nettoyages
intermédiaires sont a réaliser également autant que nécessaire pour maintenir un
chantier en parfait état de propreté. Cette disposition vaut jusqu’a prise de
possession des locaux construits par le maitre de I'ouvrage.

Gestion des déchets : le groupement devra assurer le tri sélectif des déchets et
gravats, leur évacuation et frais de décharge y compris location benne, entretien,
remplacement, etc. Le responsable technique de la gestion des déchets transmettra
au MOA la tracgabilité des déchets au fil de I'eau de leur envoi en décharge.
Protections des ouvrages exécutés : les groupements devront prévoir des
protections mécaniques sur tous les ouvrages exécutés risquant d’étre
endommagés par les travaux, jusqu’a la réception ; et notamment des revétements
de sols dés qu'ils seront posés.

Risques hygiéniques et biologiques : afin de lutter contre les poussiéres et les
risques d’infection fongique (aspergillose), le titulaire devra :

o La protection des installations et facades des parties de batiment
maintenues exploitées en périphérie du chantier en fonction des vents
dominants et de la nature des activités.

o La protection physique et acoustique pour les facades exposées des
batiments en périphérie du chantier

o Le dévoiement ou la protection par titre particulaire des entrées d’air des
batiments périphériques

Gardiennage : le groupement est responsable des matériaux présents sur le
chantier, jusqu’a sa réception par le maitre d'ouvrage. S’il le souhaite, un
gardiennage pourra étre organisé a ses frais dés le démarrage des travaux de
second ceuvre

Base vie : Les dispositions associées a la base vie (salle de réunion, bureaux et
armoires qui ferment a clé, avec borne WI-FI, téléphone - armoires a plans, fax,
photocopieur/scanner, etc...), et le maintien en parfait état de propreté doivent étre
prévus jusqu’a prise de possession des locaux construits par le maitre de l'ouvrage.
Pour le cas particulier du nettoyage, en cas de non-respect de cette clause, le maitre
de l'ouvrage se réserve la possibilité de faire nettoyer les locaux par une société
extérieure, a la charge du groupement,

Dépenses d’investissement et d’entretien a titre non limitatif
Le prix du marché tient compte notamment :

Des colts de desserte du chantier par la voirie provisoire et 'amenée des fluides et
énergie ainsi que I’évacuation des eaux quelles que soient leurs origines ;

Des colts et délais de réalisation des diagnostics éventuels et des sondages
complémentaires nécessaires a |'établissement des documents d’études (Mise au
point APS, APD et plans d’exécution) ;

De l'ensemble des incidences financieres (hors participations financiéres aux
équipements publics) résultant des prescriptions émises lors de la délivrance des
autorisations administratives (permis de construire ou déclaration préalable avis
commission de sécurité, etc.) ;

Du colt de l'affichage sur les terrains des permis de construire et/ou autorisations
de construire et démolir respectifs et des frais de constatation par huissier de cet
affichage ainsi que celui effectué en mairie ;

Des frais d'implantation, de voirie ou d’occupation de tout domaine public ou privé
hors de la parcelle mise a disposition du maitre d’ouvrage pour réaliser les travaux

!

Des frais de reproduction et diffusion des documents a la maitrise d'ouvrage, ses
assistants, contr6leur technique, coordonnateur SPS ;

Des frais de remise en état des lieux a la fin des travaux et de nettoyage avant
livraison ;
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e Des frais relatifs a la nécessité éventuelle de travailler en dehors des heures
normales pour respecter les délais contractuels (travail en plusieurs postes et/ou
pendant les jours normalement non ouvrés) ;

e De la totalité des frais relatifs aux réparations des voiries publiques avoisinantes,
par dérogation a I'article 34.1 du CCAG-Travaux ;

e Du piquetage général et du piquetage spécial définis dans le présent CCAP ;

e De |'exécution des voies d'accés provisoires et des branchements provisoires d'eau,
d’égout, de téléphone et d'électricité, location et mise en service des compteurs
nécessaires a la bonne marche du chantier ;

e De l'établissement des clotures et panneaux de chantier et leur mise a jour, pendant
toute la durée du chantier, pour I'ensemble des entreprises intervenant sur le
chantier, en application du Code du travail ;

e De l'installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation du chantier ;

e De la réalisation des installations communes d'hygiéne, de sécurité et de protection
de la santé sur le chantier : voies et réseaux divers, sanitaires, vestiaires,
réfectoires, infirmerie, etc. ;

e De l'installation et de I'équipement des locaux de la cellule de synthése, de I'OPC,
de la maitrise d'ceuvre, une salle de réunion ;

e De la réalisation des réseaux provisoires intérieurs d'eau et d'électricité y compris
leurs raccordements et d’évacuation des eaux pluviales recues par le batiment ;

e Des frais de stockage des déblais, de leur enlevement et leur transport a la
décharge, y compris décharge spécialisée si nécessaire, ou autre lieu de stockage
définitif ;

e Des frais d’installation et de fonctionnement de la cellule de synthése, de réalisation
d'études techniques propres aux entrepreneurs, de |'établissement des plans de
fabrication et de mise en ceuvre et de la gestion du plan d’assurance qualité ;

e Des frais d'établissement des plans de conformité, des notices d'entretien,
d'utilisation et d'exploitation des installations, des DOE, ainsi que des frais de
réunion des documents nécessaires a |'établissement du dossier des interventions
ultérieures et du dossier d’identité SSI et du dossier d’exploitation et de
maintenance ;

e Des frais d’établissement des relevés de dimensions et de positions des ouvrages
exécutés ;

e Des frais liés aux photographies des ouvrages que le maitre d’ouvrage est
susceptible de demander ;

e Des frais entrainés par la formation du personnel a l'usage des installations
techniques ;

e Des frais entrainés par la formation du personnel chargé par la personne publique
de I'exploitation et de la maintenance des installations, en dehors des opérations
de maintenance prévues au contrat ;

e Des contraintes d'accueil et d'information induites éventuellement par les visites du
chantier organisées par la maitrise d'ouvrage avec les personnes intéressées par
I'opération, y compris reportage photographique ;

Le titulaire doit les matériels de levage et de manutention ainsi que les échafaudages qui
sont nécessaires a l'exécution des travaux, ainsi que leur entretien.

En cas de vol ou perte ou dégradation de matériaux, matériels, outillages, ouvrages ou
parties d'ouvrage, les frais résultant des remplacements et remises en état incombent a
I’entrepreneur correspondant, sans que ces dépenses puissent donner lieu a une
indemnisation quelconque de la part du maitre de I'ouvrage ou a une prolongation de
délais.

Le titulaire devra participer, avec l'accord exprés du coordonnateur en matiére de sécurité
et de protection de la santé, aux frais d'installation des protections collectives du chantier.
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Le titulaire devra, dans les mémes conditions d’agrément, installer a ses frais les
protections spécifiques (garde-corps, barriéres, cloisons provisoires, planchers provisoires,
baches et toiles nécessaires, etc.), tant pour satisfaire au respect de la réglementation que
pour protéger les ouvrages existants et les personnes, soit a l'intérieur, soit a I'extérieur
des batiments, et ce, jusqu'a la livraison du batiment au maitre de I'ouvrage.

Dépenses de consommation

Sont a la charge du titulaire les dépenses indiquées ci-aprés :

Les frais d’entretien des locaux, de maintenance, de climatisation et de
fonctionnement de la direction du chantier, du collége interentreprises de sécurité,
de santé et des conditions de travail (CISSCT), de la cellule de synthése, de I'OPC,
etc., y compris consommables (papiers et cartouches pour télécopie, imprimantes,
traceurs...) et communications téléphoniques, etc. ;

Les frais d'exploitation des moyens de levage et manutention de chantier ;

Les frais de préchauffage du chantier ;

Les frais de remise en état des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone
détériorés, ainsi que les frais de réparation ou de remplacement des fournitures et
matériels mis en oceuvre et détériorés ou détournés, pendant toute la durée du
chantier et pour quelque cause que ce soit ;

Des frais occasionnés par |'obligation de laisser le chantier et son environnement
immédiat, propres et libres de tous déchets jusqu'a la réception des travaux ;

Des frais de nettoyage, de réparation ou de remise en état des installations salies
ou détériorées, pendant toute la durée des travaux et pour quelque cause que ce
soit ;

Des frais nécessaires a I'ensemble des essais a réaliser en cours de conception, de
réalisation et d’aménagement conformément aux spécifications du programme
(technique et fonctionnel) et notamment du programme technique ;

Des frais nécessaires aux essais et opérations préalables a la réception.

Ces dépenses d'investissement et de consommation, qui doivent assurer le fonctionnement
normal et régulier du chantier et de ses installations sont non limitatives, le titulaire ne
pourra se prévaloir d'omissions.

4.2 Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs des co(ts,
sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

4.2.1

Mois d’établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques
du mois de remise des offres finales.
Ce mois est appelé “mois zéro” : Mo.

4.2.2

Choix des index de référence

Les index de référence “I” choisis en raison de leurs structures pour la révision des prix
des prestations sont les suivants :

4.2.3

Phase Conception :  I'indice “ingénierie” Ing.
Phase Travaux : I'indice « BT50 »

Modalités de révision des prix

Le montant de chaque acompte est révisé par I'application de la formule suivante :
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P = Po*[0.15+0.85 x(In/I0)]
Dans laquelle :
P = Prix révisé HT.
Po = Prix initial du marché HT.
Io = Valeur de l'indice du mois Mo d’établissement des prix.
In = valeur de lI'indice du mois correspondant au mois d’exécution de la prestation (études
ou travaux).
Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
Mo défini au 4.2.1 du présent CCAP.

4.2.4 Révision provisoire

Lorsqu’une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui
qui doit étre appliqué, il n‘est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive,
laguelle interviendra sur le premier acompte suivant la parution de I'index correspondant
ou lors du réglement du solde. La derniére valeur de l'index a retenir est celle de la date
de fin du délai contractuel ou celle du mois d’exécution, si celui-ci est antérieur.

4.2.5 Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux
T.V.A en vigueur lors des encaissements.

4.3 Modalités de paiement

4.3.1 Répartition des paiements

L'acte d’engagement et ses annexes indiquent ce qui doit étre réglé respectivement au
Mandataire et a chacun des membres du groupement et a leurs sous - traitants (sauf si le
titulaire opte pour un paiement sur un compte unique).

4.3.2 Procédure de réglement des comptes en phase conception

Echéancier de paiement pendant la phase de conception

Le Titulaire remettra ses demandes d’‘acomptes dans la limite des conditions et clefs de
paiement définies ci-dessous. Le paiement partiel définitif de chaque élément d’étude
figurant dans la décomposition des prix de lI'annexe 1 de l'acte d’engagement sera
conditionné a la validation dudit élément par le Maitre d'Ouvrage.

La mission M1 APS aura fait I'objet d'une rémunération dans les conditions de Iarticle
4.3.6 du présent CCAP.

La mission M2 APD (Avant-projet définitif) sera réglée comme suit :
e 75 % (soixante-quinze pour cent) a la remise du dossier APD définitif au maitre
d’ouvrage ;
e 25% (vingt-cing pour cent) aprés réception du maitre d’ouvrage prononcée sans
réserve ou aprés levée des réserves émises sur le dossier APD définitif.

La mission M3 AT (Demandes d’autorisations administratives de travaux) sera réglée
comme suit :
e 75 % (soixante-quinze pour cent) a la remise du dossier d’autorisation de la phase
considérée ;
e 25% (vingt-cing pour cent) a la réception de l'arrété.

La mission M4 PRO (Etudes de projet) :

CCAP—AMU16-2025 Conception-Réalisation Data Center Sud de Saint Jéréme 34177



e 75 % (soixante-quinze pour cent) aprés remise du dossier PRO définitif au maitre
d’ouvrage ;

e 25% (vingt-cing pour cent) aprés réception du maitre d’ouvrage prononcée sans
réserve ou apres levée des réserves émises sur le dossier PRO définitif.

4.3.3 Procédure de réglement des comptes des missions complémentaires

4.3.4 Procédure de reglements des acomptes en phase réalisation

Les dispositions suivantes dérogent a l'article 12 du CCAG Travaux.

Echéancier de paiement pendant la phase de réalisation (missions M5 a M7)

e 90% du montant des travaux et des phases d’études restantes (plans d’exécution,
synthése, suivi des travaux, opérations de réception) au prorata de I'avancement
de ceux-ci par application du détail des prix forfaitaires ;

e 8 % du montant total des travaux et des phases d’études restantes aprés décision
de réception du maitre d’ouvrage, étant dit qu’en cas de réception sous réserves,
selon l'article 41.5 du CCAG, le montant des travaux et prestations non réalisées
sera payé a la levée de la derniére réserve ;

e 2% du montant total des travaux et des phases d’études restantes aprés remise
des DOE complets et validation par la DirNum.

Echéancier de paiement pendant la phase de réception et de garantie de parfait
achévement pour la mission d’Assistance aux Opérations de Réception (mission
M8)
e 25% (vingt-cing pour cent) du montant total de la mission AOR aprés décision de
réception du maitre d’ouvrage ;
e 40% (quarante pour cent) du montant total de la mission AOR aprés acceptation
des Dossiers des Ouvrages Exécutés par le maitre d’ouvrage ;
e 10% (dix pour cent) du montant total de la mission AOR apres la levée de la
derniére réserve (ou de la décision de réception sans réserve)
e 25% (vingt-cing pour cent) du montant total de la mission AOR a |’expiration du
délai de garantie de parfait achévement.

Reéglement des ouvrages ou des travaux modificatifs non prévus

Les travaux en supplément et ceux en déduction au forfait dont la réalisation ou la
modification est décidée par ordre de service seront réglés dans les conditions prévues aux
articles 13, 14 et 15 du CCAG-Travaux et du présent article du CCAP. Le titulaire est tenu
de produire, sous 15 (quinze) jours calendaires et sans incidence financiere, les devis,
justifications et/ou prévisions de prix qui lui seront demandés par la personne publique ou
son représentant.

La proposition de prix du titulaire, devra étre assortie des décompositions ou sous-détails
correspondants, de lincidence sur les délais, pour permettre de déterminer la
rémunération des ouvrages prévus.

Dans le cas ou le titulaire ne fournirait pas de proposition de prix dans le délai imparti, ou
en cas de divergence sur ces prix, ou en cas d’urgence dans la réalisation des travaux, le
maitre de l'ouvrage lui notifiera un ordre de service de travaux modificatifs ou
supplémentaires avec un prix provisoire établi par ses soins.

En complément de l'article 14 du CCAG-Travaux, lorsque les prestations exécutées
atteignent le montant contractuel du marché, le maitre de I'ouvrage peut notifier par ordre

CCAP—AMU16-2025 Conception-Réalisation Data Center Sud de Saint Jéréme 35/77



de service sa décision d’en poursuivre I’exécution jusqu’a un nouveau montant indiqué
dans la décision.

Si le titulaire n'a pas regu cette décision dans le délai de dix jours avant la fin du mois au
cours duquel le montant des prestations exécutées atteindra la masse contractuelle du
marché, et s’il n’a pas non plus recu, dans le méme délai, I'ordre d’'arréter les travaux
mentionnés a l'article 14.4.2 du CCAG-Travaux, le titulaire poursuit les prestations, dans
la limite des plafonds fixés a l'article 14.3 du CCAG-Travaux. Lorsque les prestations
exécutées atteignent ces plafonds, le titulaire en arréte I’'exécution. Les prestations qui
sont exécutées au-dela des plafonds ne sont alors pas payées.

Demandes de paiement mensuelles et projet de décompte

Conformément a I'Echéancier Technico Financier établi par le Concepteur/Réalisateur, le
Titulaire remet ses demandes de paiement mensuelles au Maitre d’Ouvrage sous la forme
d’un projet de décompte.

Chaque projet de décompte établit le montant total des sommes auxquelles le
Concepteur/Réalisateur peut prétendre du fait de I'exécution du marché depuis son début.

Dans ce cadre, la détermination des sommes demandées est établie, par type de mission,
sur la base :
e Du constat objectif de la réalisation d’'une « Tache d’exécution », qui correspond a
un montant associé dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire,
e D’un pourcentage d’exécution sur une « Tache d’exécution », qui correspond a une
fraction d’'un montant associée a ladite « Tache d’exécution » dans la Décomposition
du Prix Global et Forfaitaire.

Mensuellement, le Concepteur/Réalisateur adresse au Maitre d’Ouvrage, par tout moyen
permettant d’arréter date certaine, sa demande de paiement, laquelle comprend :

e Un projet de décompte ;

e Les piéces écrites justifiant la survenue de chaque Tache d’exécution (travaux
réalisés, études réalisées...), le calcul des révisions de prix, les copies des demandes
de paiement des sous-traitants acceptées par le Concepteur/Réalisateur,

e Un rapport mensuel d’avancement comprenant notamment le planning directeur et
le planning détaillé

e Un tableau faisant apparaitre I'avancement en pourcentage de chaque Tache
d’exécution, ainsi que le montant correspondant en euros cumulés pour le mois
concerné,

En cas de paiement sur comptes séparés, la demande de paiement est présentée par le
mandataire pour I'ensemble du groupement. Dans ce cadre, le projet de décompte contient
obligatoirement un récapitulatif de I’ensemble des montants demandés pour chaque
cotraitant.

Le Maitre d’Ouvrage vérifie que :

e Les prestations ont bien été exécutées, conformément aux dispositions du présent
marché,

e Le montant de la demande de paiement formulée par le Concepteur/Réalisateur est
bien conforme au montant prévu dans I'Echéancier Technico-Financier,

e Les fiches de non-conformité ont bien été fermées.

Suite a cette vérification, le Maitre d’Ouvrage accepte ou rectifie le projet de décompte
mensuel établi par le Concepteur/Réalisateur, étant entendu que les acomptes mensuels
n‘ont pas un caractére définitif et ne lient pas les parties contractantes.
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Paiement des acomptes mensuels
A partir du décompte mensuel, le maitre d’ouvrage détermine le montant de I'acompte
mensuel a régler au Concepteur/Réalisateur.

Il dresse a cet effet un état d’'acompte mensuel faisant ressortir :

a) Le montant de I'acompte mensuel établi a partir des prix initiaux du marché, ce
montant résultant de la différence entre le montant du décompte mensuel dont il
s’agit et celui du décompte mensuel précédent,

b) Le montant de la TVA,

c) Le montant des pénalités, le cas échéant,

d) L'effet de la révision des prix,

e) Le cas échéant, le montant de I'avance a attribuer au Concepteur/Réalisateur,

f) Le cas échéant, le montant de I'avance a rembourser par le Concepteur/Réalisateur,

g) Le montant de la retenue de garantie.

Le montant de I'acompte mensuel total a régler au Concepteur/Réalisateur est la somme
des postes a et b ci-dessus, augmentée, le cas échéant, du montant des postes d et e et
diminuée, le cas échéant, de la somme des montants des postes ¢, f et g.

Le Maitre d'Ouvrage notifie par courriel avec accusé de réception au
Concepteur/Réalisateur I'état d’acompte mensuel et procéde au réglement des sommes
gu’il admet dans les trente jours courant a compter de la réception du projet de décompte
mensuel.

En cas de contestation sur le montant de I'acompte, le Maitre d’Ouvrage régle uniquement
les sommes qu'il admet Apreés reglement du différend, il procede, le cas échéant, au
paiement d’'un complément.

4.3.5 Procédure de réglement du solde

Les dispositions suivantes dérogent a l'article 12 du CCAG Travaux.

Demande de paiement finale et décompte final

Dans les quarante-cing (45) jours suivant la date du prononcé de la réception finale, ou de
la date de levée des réserves constituant des travaux ou prestations non réalisés, si la
réception a été prononcée sous réserves, le Concepteur/Réalisateur établit un projet de
Décompte Final.

Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du Concepteur/Réalisateur,
établissant le montant total des sommes auquel ce dernier prétend du fait de I’exécution
du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations
réellement exécutées.

Ce projet de Décompte Final comporte les mémes piéces justificatives que celles requises
pour le réglement des acomptes et doit en outre étre accompagné des quitus de tous les
sous-traitants ou a défaut, un acte modificatif de sous-traitance signé par le ou les sous-
traitants ne pouvant produire un quitus.

Dans le projet de décompte final, le titulaire doit récapituler les réserves qu'il a émises et
qui n'ont pas été levées, sous peine de les voir abandonnées.
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En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final par le
Concepteur/Réalisateur, et aprés mise en demeure restée sans effet, le Maitre d’Ouvrage
établit d’office le décompte final aux frais du Concepteur/Réalisateur. Ce décompte final
est alors notifié au Concepteur/Réalisateur avec le décompte général tel que défini ci-
apres.

Décompte général - solde

Apres avoir vérifié, accepté et/ou rectifié le projet de Décompte Final qui devient alors le
décompte final, le Maitre d’ouvrage définit I’état du solde a partir du décompte final, et
récapitule les acomptes mensuels et le solde. Cet ensemble de document constitue le
décompte général qui sera signé par le représentant du pouvoir adjudicateur.

Le Maitre d’Ouvrage notifie le décompte général au Concepteur/Réalisateur avant la plus
tardive des deux dates mentionnées ci-apreés :

e Quarante jours aprés la date de remise au Maitre d’'Ouvrage du projet de décompte
final par le Concepteur/Réalisateur,

e Douze jours apres la publication de l'index de référence permettant la révision du
solde pour les prix révisables.

Dans un délai de quarante-cing jours compté a partir de la notification du décompte
général, le Concepteur/Réalisateur renvoie au Maitre d’Ouvrage le décompte général
revétu de sa signature, sans ou avec réserves, ou fait connaitre les motifs pour lesquels il
refuse de le signer.

Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le
Concepteur/Réalisateur, le décompte général devient le décompte général et définitif du
marché, lie définitivement les parties et ouvre droit a paiement du solde dans un délai de
paiement de 30 jours.

En cas de réserves partielles de la part du Concepteur/Réalisateur, ce dernier est lié par
son acceptation implicite des éléments du décompte général sur lesquels ses réserves ne
portent pas. Le Décompte général ne devient définitif qu’une fois que toutes les
réclamations ont été traitées.

Lorsque le montant des sommes dues est contesté par le Concepteur/Réalisateur, le Maitre
d'Ouvrage regle, dans un délai de paiement de trente jours a compter de la date de
réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le
Concepteur/Réalisateur ou de la date de réception des motifs pour lesquels le
Concepteur/Réalisateur refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final.

Aprés résolution du différend conformément a la procédure prévue a l'article 20 du présent
CCAP, Le Maitre d’Ouvrage procede, le cas échéant et s’il y a lieu, au paiement d’un
complément.

Enfin dans le cas ol le Concepteur/Réalisateur n‘a pas renvoyé le décompte général signé
au Maitre d’Ouvrage dans le délai de quarante-cing jours, ou encore, dans le cas ol bien
que l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas formalisé de lettre en réclamation
préalablement a son mémoire, n‘a pas motivé son refus ou n‘a pas exposé en détail les
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motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général
est réputé étre accepté par lui et devient alors le décompte général et définitif du marché.

4.3.6 Indemnité

La présente disposition déroge a l'article 19.4.4 du CCAG-Travaux.

L'indemnité est incluse dans le premier acompte.

L'attention du Titulaire est attirée sur le fait que cette indemnité qui fait partie de la
rémunération du Concepteur/Réalisateur sera versée au mandataire du groupement qui

aura la charge de répartir le montant entre les membres du groupement.

4.4 Paiement des sous-traitants

Le paiement des sous-traitants se fait dans les conditions prévues par les articles L2193~
10 et suivants et R2193-10 et suivants du code de la commande publique.

4.5 Avance
Cas pour un marché simple a prix forfaitaire ou un marché a tranche

Conformément aux dispositions des articles R2191-3, R2191-5 et R2191-6 a R2191-10 du Code de
la Commande Publique, et sauf refus du titulaire dans l'acte d’engagement et en |'absence de
mesures conjoncturelles contraires, une avance est versée au titulaire.

Pourcentage de l'avance versée au titulaire du présent marché (article 10.1 du CCAG
option B) :

- 5% si le titulaire n’est pas une PME.

- 20% si le titulaire est une PME.

Conditions de versement de |'avance :

Dans le cas d’'un marché simple a prix forfaitaire ou d’'un marché a tranche, une avance est
versée au titulaire lorsque le montant initial du marché (ou de la tranche affermie) est supérieur a
50 000 € HT et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a 2 mois.

Modalités de remboursement de I'avance : se reporter a I'article.R2191-11 du Code de la Commande
Publique.

REMARQUE : S’agissant d’'un marché a tranche les dispositions des articles R2191-13 a R2191-14
du Code de la Commande Publique s’applique également

4.6 Modalités de facturation

Les paiements sont effectués selon les regles de la comptabilité publique, sur présentation de facture.
La facture doit obligatoirement étre libellée au nom du pouvoir adjudicateur (Aix-Marseille
Université) et comporter les mentions obligatoires indiquées aux dispositions de I'article
D2192-2 du code de la commande publique.

Outre les mentions Iégales, la facture portera IMPERATIVEMENT les mentions suivantes :
= La date d'émission et huméro de la facture.
= La désignation du destinataire de la facture :
Aix-Marseille Université
Agence Comptable
Service Facturier - 01BATIMENT
3, place Victor Hugo
13331 Marseille cedex 3
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= Nom complet et adresse de I'émetteur de la facture.

= L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture.

= Le numéro du compte bancaire ou postal, tel que précisé sur I’AE.

= |es prestations facturées (soit pour chacune des prestations rendues, la dénomination
précise, selon le cas les prix unitaires et les quantités ou bien les prix forfaitaires).

= Date a laquelle est effectuée la livraison de biens ou la prestation de service (ou les
travaux).

= Le cas échéant, référence d’inscription au répertoire du commerce ou au répertoire des
métiers.

= |e cas échéant, numéro de SIREN ou de SIRET de |I'émetteur de la facture

= |e numéro SIRET d’Aix-Marseille Université : 130 015 332 00013

= Le cas échéant, numéro d'identification TVA de I'assujetti ayant effectué la livraison du bien
ou la prestation de service (ou travaux).

= Taux de TVA appliqué, montant de la taxe a payer et par taux d'imposition, le total HT et la
taxe correspondante mentionnés distinctement sauf si régime particulier ; le total TTC
(montant en €).

= Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

En cas de régime particulier, (exonération, auto liquidation ou application de la marge bénéficiaire), la référence
a la disposition pertinente de la réglementation EPN sur le territoire duquel est réalisée I'opération ou a la
disposition correspondante de la sixieéme directive TVA. Dans ce cas, les factures sont établies par le prestataire
en HT. Mentions particuliéres selon le cas :
-En cas de franchise de base : « TVA non applicable, article 293B du code général des impbts »
-En cas d‘autoliquidation : « TVA due par la client » + référence a l'article 283 du CGI ou a
'article 21-Ia de la 6e directive TVA

= La facture doit également mentionner obligatoirement un numéro d’engagement
juridigue (ou « numéro de bon de commande SIFAC » commengant par 45XXXXXX),
point d'entrée indispensable de notre systéme d'information financier et comptable. La
référence de commande est une information essentielle, en I'absence de laquelle, le service
facturier qui doit traiter votre facture, se trouve dans l'impossibilité d'identifier le responsable
de la commande et la ligne budgétaire qui supportera la dépense.

= La référence de bon de commande doit figurer sur la facture ET étre saisie dans le
champ « Références / n° d’engagement » sur le portail CHORUS PRO.

Si une facture ne contient pas ces mentions et indications, elle pourra faire I'objet d'un
rejet.

4.6.3 Modalités de dépot des factures

Conformément aux dispositions du code de la commande publique (articles L2192-1 a L2192-4 et
R2192-3), le titulaire ainsi que, le cas échéant, ses cotraitants et ses sous-traitants concernés,
doivent transmettre leurs demandes de paiement sur le portail mutualisé de I'Etat CHORUS
PRO.

Les factures sont déposées directement a destination du péle facturier de I'agence comptable de
I'université sur le portail de dématérialisation des factures CHORUS PRO : https://chorus-

pro.gouv.fr

- Les factures envoyées par mail ou par ticket, ou transitant via d’autres services que
le pole facturier seront systématiquement rejetées avec pour motif le dépot
obligatoire sur le portail CHORUS PRO.

4.6.4 Suivi des factures

Le suivi de I"évolution du statut de votre facture depuis la plateforme CHORUS PRO s’effectue en
cliguant sur l'icone « Suivi de traitement » dans I'onglet « Consultation de facture ».
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Pour toute requéte, le titulaire formulera sa demande en créant un ticket sur le site de
I'université, en précisant le numéro de bon de commande, la date et le numéro de votre ou de vos
facture(s), le ou les montant(s) (vous devrez créer un compte avec une adresse électronique) :
https://ent.univ-amu.fr/esup-helpdesk/stylesheets/welcome.faces

Les requétes formulées par courriel, courriers ou appels téléphoniques ne pourront pas
étre traitées.

4.6.5 Documentation sur le processus de facturation d’AMU

Des documents d'information sont disponibles sur le site de I'agence comptable d’AMU :
https://www.univ-amu.fr/fr/public/espace-fournisseurs
https://www.univ-amu.fr/fr/public/tuile-assistance
https://www.univ-amu.fr/fr/public/fournisseurs-marches-de-travaux
https://www.univ-amu.fr/fr/public/assitance-deposer-une-facture-de-marche-de-travaux

Et notamment le mode opératoire pour créer une requéte auprés du service facturier :
https://www.univ-amu.fr/fr/public/creer-une-requete-aupres-du-service-facturier

4.7 Délai global de paiement

Le mode de reglement est le virement administratif.

Les sommes dues en exécution du présent marché sont payées (aprés « service fait »),
conformément aux dispositions des articles R2192-10 a R2192-11.

Le délai global de paiement sur lequel s’engage le pouvoir adjudicateur est de trente (30) jours
francs.

Le délai court a compter de la réception de la facture, si la livraison/prestation a été effectuée et
acceptée avant cette date. Si la prestation intervient aprés réception de la facture, le délai de
paiement court a compter de la date de constatation de I'exécution des prestations.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité :

- Des intéréts moratoires, dont le taux est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque
centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires
ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage ;

- Uneindemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de quarante (40) euros.

Ce délai peut étre suspendu dans les conditions décrites au décret cité ci-dessus, si le représentant
du pouvoir adjudicateur constate que la demande de paiement ne comporte pas I'ensemble des
piéces et des mentions prévues par la loi ou par le marché ou que celles-ci sont erronées ou
incohérentes.

Les intéréts moratoires et I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un délai
de quarante-cing jours suivant la mise en paiement du principal.

Modalité de financement : Les prestations, objet du présent marché, seront rémunérées notamment
sur fonds CPER.

4.8 Variation dans le montant des travaux
La présente disposition déroge aux articles 14.5 et 14.6 du CCAG Travaux qui ne sont pas
applicables au présent marché.

Conformément a l'article 14.2.1 du CCAG Travaux, le Concepteur/Réalisateur est tenu de
mener a son terme la réalisation des ouvrages faisant I'objet du marché, quelle que soit
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Iimportance de l‘augmentation du montant des travaux, par rapport au montant
contractuel.

Article 5 - RETENUE DE GARANTIE - CESSION DE CREANCE

5.1 Garantie financiére
Une retenue de garantie égale a 5% du montant du marché, augmenté, le cas échéant, du
montant de ses avenants, est exigée.

Lorsque le titulaire du marché public est une petite ou moyenne entreprise mentionnée a l'article R.
2151-13 du code de la commande publique, ce taux ne peut étre supérieur a 3 %.

Cette retenue de garantie est appliquée sur chaque acompte versé par le Maitre d’Ouvrage
au Concepteur/Réalisateur en phase réalisation. Cette retenue ne sera pas appliquée sur
les acomptes relatifs a la phase Etudes.

La retenue de garantie peut étre remplacée au gré du Concepteur/Réalisateur par une
garantie a premiére demande, avant la premiere demande d’acompte, mais ne peut pas
étre remplacée par une caution solidaire et personnelle.

Les originaux des garanties a premiére demande doivent étre envoyés a I'adresse suivante :

Aix-Marseille Université
Direction de la commande publique
POle des marchés publics
58, bd Charles Livon
13284 Marseille Cedex 07

Cette garantie doit étre constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le
Concepteur/Réalisateur remet la demande de paiement correspondant au premier
acompte. En cas d’avenant, elle doit étre complétée dans les mémes conditions.

Dans I'hypothése ou la garantie a premiére demande ne serait pas constituée, ou
complétée, avant la premiere demande d’acompte, la retenue de garantie correspondant
a l'acompte est prélevée.

Le Concepteur/Réalisateur garde la possibilité, pendant toute la durée du marché, de
substituer une garantie a premiére demande a la retenue de garantie, étant entendu que
cette garantie a premiere demande doit étre constituée pour le montant total du marché y
compris les avenants. Dans ce cas, les montants prélevés au titre de la retenue de garantie
sont reversés au Concepteur/Réalisateur aprés constitution de la garantie de substitution.
La retenue de garantie est remboursée un mois au plus tard aprés I'expiration du délai de
garantie de parfait acheévement mentionné au présent CCAP.

5.2 Cession de créance et nantissement

Afin de permettre au titulaire de céder ou nantir sa créance relative au présent marché, le pouvoir
adjudicateur, sur demande expresse du titulaire, lui remet les documents suivants selon les modalités
du code de la commande publique :
- Soit une copie de l'original du marché public revétue d'une mention diiment signée par lui
indiquant que cette piéce est délivrée en unique exemplaire ;
- Soit un certificat de cessibilité conforme a un modeéle défini par arrété du ministre chargé de
I'économie.
Le titulaire doit effectuer sa demande par courrier électronique a I'adresse suivante :
nathalie.agius@univ-amu.fr
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Article 6 - ORDRES DE SERVICE

Par dérogation a l'article 3.8.1 du CCAG-Travaux, les ordres de service sont notifiés par la
maitrise d’ouvrage.

Tous travaux, études ou prestations exécutés sans ordre de service signé du Représentant
du Pouvoir Adjudicateur ou de I’équipe de maitrise d’ouvrage seront considérés comme dus
au titre du marché forfaitaire et ne donneront lieu a aucune rémunération supplémentaire.

Article 7 - DELAIS D'EXECUTION

7.1 Délai global

L'ensemble des prestations objet du présent marché doit étre réalisé dans un délai global
d’exécution de vingt (20) mois, hors année de parfait achévement, a compter de la date
indiquée dans |'ordre de service de démarrage des études au Concepteur/Réalisateur, étant
entendu que la notification du présent marché ne vaut pas ordre de service de démarrage
des études.

Le Concepteur/Réalisateur doit achever l'ensemble des prestations objet du présent
marché dans le cadre du délai global d’exécution précité.

Le délai global d’exécution comprend les délais nécessaires a la conception, a la réalisation
des travaux, a la réalisation des essais, le repliement des installations de chantier.

Le délai comprend bien les délais de validation/réception des prestations par la MOA.

7.2 Délais partiels

Les délais d’exécution des phases d’études et des travaux seront déterminés a l'issue de
la phase de consultation, selon le calendrier prévisionnel d‘exécution a remettre par le
titulaire.
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Toutefois a titre indicatif :

Délai d’exécution Point de départ de I’exécution de

Phases et Misslons (semaines/mois) la phase/mission

Phase Conception

4 semaines
(Hors période de
vérification et validation
AMU)

A compter de la date indiquée dans
I'ordre de service de démarrage des
études apres notification du marché

Mission M2 APD

2 semaines

(Hors période de A compter de la date indiquée dans

Mission M3 AT vérification et validation Ilordre de service Qe c!emarrage de§
eétudes apres notification du marche
AMU)
4 semaines

A compter de la date indiquée dans

(Hors periode de I'ordre de service de démarrage des

Mission M4 PRO vérification et validation

AMU) études PRO
Phase Travaux
10 mois maximum A compter de la date indiquée dans
Mission M7 TRX (Y compris période de I'ordre de service de démarrage de la
préparation d’un mois) période de préparation et des travaux

Ils seront complétés par des jalons principaux a définir dans le cadre du planning
prévisionnel a remettre par le groupement, et notamment :
e Les mises a disposition progressives des zones dans le phasage prévisionnel.

7.3 Jalons documentaires

Les jalons documentaires s’entendent comme les dates au plus tard desquelles les livrables
documentaires devront étre produits au Maitre d’'Ouvrage, dans une version :
- Conforme aux exigences contractuelles, aux régles de I'art et au niveau de qualité
attendu,
- Compléte, finalisée et mise a jour,
- Claire, concise et précise,
- Intelligible et compréhensive, dénuée d’ambiguités et de difficultés d'interprétation.

Bien que prescrivant des délais impératifs a respecter par le Concepteur/Réalisateur, les
jalons se différencient des délais partiels dans la mesure ou aucune réception partielle ne
leur est associée.

Les jalons documentaires a respecter sont précisés dans le tableau ci-dessous. Les jalons
s’entendent comme des dates limites a ne pas dépasser pour la réalisation des prestations
auxquelles ils se rapportent.

Il est précisé que :
e OS correspond a la date de I'ordre de service de démarrage des études,

Intitulé
du jalon

Date limite du jalon Définition du Jalon

Jalons sur les livrables d’études (JE)

Calendrier détaillé d’exécution

1 mois & compter de la | Calendrier complet des décisions et des dates
JE1 notification de I'OS de | principales indiquant I'ensemble des délais et des
démarrage des études | dates auxquelles le Maitre d’Ouvrage et les
intervenants doivent prendre des décisions
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(choix, validation conformément aux dispositions
du présent CCAP etc.)

Jalons sur

les livrables de docume

ntation de projet (JD)

1 mois au plus tard
avant la date de

Plan Particulier pour la sécurité et la protection

b1 commencement des de la Santé (PPSPS)
travaux donnée par OS
3 semaines au plus tard | Demande de sous-traitance formalisée selon le
cadre prévu
1 semaine au plus tard | Visite préalable du chantier avec le CSPS
D2 avant la date de début
de l'intervention sur
chantier d’un sous-
traitant
Pour chaque entreprise intervenant sur le
chantier :
14 jours a compter de - Attestation d’assurances (RC + RCD)
D3 la notification de I'OS - Liste prévisionnelle des sous-traitants
travaux éventuels et des taches sous-traitées

- Plan d’assurance qualité

Documents préalables aux études d’exécution et
de synthése

- Liste prévisionnelle de ses documents
(plans, notes, etc..) avec échéancier
d’émission,

- Liste prévisionnelle des échantillons et
prototypes,

-  Demande au Maitre d’Ouvrage
d’utilisation de matériaux traditionnels
autres que ceux prescrits aux CCTP /
Devis descriptifs,

-  Demande au Maitre d’Ouvrage
d’autorisation d’emploi de procédés de
construction nouveaux ou non

30 jours & compter de traditionnels s'ils ne sont pas prévus par
1D4 la notification de I’0OS les CCTP / Devis descriptifs, et

travaux

justification de demande d’ATEx en ce qui
concerne ces matériaux ou procédés de
construction nouveaux dépo6t du dossier
de demande d’ATEX,

Eléments nécessaires a |'établissement
du calendrier d’exécution des travaux,
notamment la liste détaillée des activités
élémentaires, ainsi que la durée et
|'effectif prévus pour [|'exécution de
chacune d’elles,

Confirmation des dimensionnements
portés aux plans contractuels pour les
sections de passages et les locaux
techniques,

S'il y a lieu, réservations permettant le
coulage des premiers ouvrages en béton,
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- Calendrier prévisionnel d‘exécution des
travaux des six premiers mois du
chantier,

- Calendrier des décisions et des dates
principales des six premiers mois du
chantier indiquant I'ensemble des délais
et des dates auxquelles le Maitre
d’'Ouvrage et les intervenants doivent
prendre des décisions (choix, validation
etc.),

- Echéancier prévisionnel des situations sur
les 6 premiers mois

1 mois a compter de la | Etudes d’exécution et de Synthese

D5 notification de I'OS Présentation des échantillons et liste du matériel
travaux
Date d'achévement des
JD6 travaux retenue par le | Dossier des Ouvrages Exécutés complet
MOA

Réception des travaux

D7 prononcée par le MOA + Dossier des Ouvrages Exécutés définitifs,

prenant en compte les observations

1 mois
Date d’achévement des | Tout document nécessaire a la constitution du
JD8 travaux retenue par le | Dossier d’Intervention Ultérieure sur les
MOA ouvrages

7.4 Calendrier détaillé de la réalisation des ouvrages

7.4.1 Définition du calendrier détaillé

Par dérogation a l'article 28.2.1 du CCAG-Travaux, dés I’émission de 'ordre de service de
démarrage de la phase conception, le Titulaire devra élaborer dans un délai de 20 jours,
un calendrier détaillé des études de conception comprenant notamment les éléments
suivants :

e Le calendrier détaillé des études de conception, y compris les dates relatives au

phasage travaux, ainsi que les échéances de remise des documents d’exécution,

e Les dates et les délais d'approvisionnements, de fabrication en atelier et en usine,

e Les dates de production des notices techniques et procés-verbaux d'agrément,

e La date de dépot et d’obtention des procédures d’instruction (PC ou DP)

Ce calendrier sera soumis a l'‘acceptation de I'équipe de maitrise d’ouvrage. Cette
acceptation sera matérialisée par un courriel avec accusé de réception qui sera notifiée au
titulaire.

Ce dernier élément sera remis a jour mensuellement en phase chantier.
Ces stipulations ne comprennent pas le délai d’établissement des documents fournis aprés
exécution ; ceux-ci font I'objet de I’Article 16 du présent C.C.A.P.

Dans un second temps et a l'occasion de l'ordre de service de démarrage des travaux, le
titulaire devra, dans un délai de 20 jours, élaborer une proposition de calendrier détaillé
d’exécution de réalisation.

Cette proposition de calendrier détaillé reprendra les engagements du titulaire tels que
précisés sur le calendrier prévisionnel d’exécution établi par le titulaire, remis lors de la
consultation et sera complétée, le cas échéant, des éléments relatifs a la mise au point du
marché et en cohérence avec le planning détaillé élaboré en phase conception. Cette
proposition fera apparaitre a minima :
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e Les taches caractéristiques dont se compose chaque corps d’état, ainsi que les dates
de début et de fin de travaux de chaque corps d’état (y compris équipements
spécifiques), les enchainements des taches et le chemin critique de I'opération.

e Les taches caractéristiques de chaque intervenant réel sur le chantier, ainsi que les
dates de début et de fin de travaux de chacun d’eux ;

e Les enchainements de l'ensemble des taches avec les marges de recouvrement
tolérées, ainsi que le rattachement graphique entre I'achévement d’une tache et le
démarrage de la (des) suivante(s) qu’elle conditionne (diagramme de Gantt)

e Le ou les chemins critiques de I'opération, avec l'indication des dates de début et
de fin de taches

e Les essais en cours d’exécution et les opérations préalables a la réception,

e Les dates de début et de fin de travaux des ouvrages de raccordement aux

différents réseaux de concessionnaires (électricité, eau, télécommunications, etc.)

ou d’autres travaux ou prestations a la charge d’autres prestataires et conditionnant
la bonne réalisation de l'ouvrage,

Le calendrier détaillé de réalisation des opérations de qualifications,

Les éventuelles dates de dépot des demandes d’ATEX et ATE,

Les dates prévisionnelles de demandes d'agrément des sous-traitants,

Le titulaire demandera obligatoirement aux concessionnaires et a I'AMU

I'autorisation pour intervenir sur des réseaux publics ou sur des réseaux existants

pour la durée des travaux en fonction du planning.

e Une attestation de mise hors tension sera remise a |'entreprise conformément aux
dispositions du code du travail. (R.4534-111 a R.4534-116)

e Tous les réseaux restant en service dans I'emprise du chantier seront repérés par
le titulaire et validés par le CSPS qui le consignera dans son registre de sécurité.

e Les dates de début et de fin de toute tdche complémentaire non listée ci-dessus,
telle qu’elle résulte de la mise au point des programme et calendrier des travaux
pendant la période de préparation du chantier.

e La date des OPR et essais

Le calendrier d’exécution est accompagné des données suivantes collectées auprés du
groupement pour chaque phase :
e La cadence d'exécution ;
¢ Les moyens en personnel (en homme X jour) et matériels prévus ;
e Les contraintes particulieéres de préfabrication ou d'approvisionnement ;
e Les contraintes particulieres telles que nécessité de hors d'eau, hors d'air,
raccordements préalables divers notamment aux réseaux gérés par les
concessionnaires, etc.

Le calendrier devra étre mis a jour et présenté a I’ATMO et le MOA mensuellement lors des
réunions mensuelles entre maitrise d’ouvrage (MOA), assistant technique a maitrise
d’ouvrage (ATMO), Coordonnateur chargé de la sécurité et de la protection de la santé
(CSPS), bureau controle technique (BCT), concepteur-réalisateur (CR).

Apreés approbation par le maitre d’ouvrage, ce calendrier détaillé d'exécution se substituera
au calendrier prévisionnel mentionné a l'article 2.1 du présent CCAP. Il sera notifié par
ordre de service au titulaire et aura un caractere contractuel.

Au cours du déroulement de |'opération et a la demande du titulaire, le calendrier détaillé
d'exécution pourra étre modifié. Néanmoins, les modifications du calendrier ne pourront
entrainer une prolongation du délai d’exécution prévu dans |’acte d’engagement.

Le calendrier détaillé d'exécution, éventuellement modifié dans les conditions ci-dessus,
servira notamment a déterminer les éventuels retards dans I'exécution des travaux. A cet
effet, I'OPC, devra tenir un registre journal de I'exécution des taches décrites dans le
calendrier détaillé d’exécution, faire un rapport d’exécution a chaque réunion de chantier,
indiquer a la maitrise d’ouvrage les éventuels retards qu’il aura constatés. Il devra
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également tenir a jour mensuellement le calendrier prévisionnel d’'intervention des sous-
traitants et I'échéancier des paiements.

7.4.2 Délais d’acceptation par le maitre d’ouvrage

Le calendrier détaillé devra prendre en compte les délais d’acceptation contractuel des
divers plans et documents par le maitre d’ouvrage suivants ; ils s’entendent a compter de
la remise des livrables par le groupement :
e Approbation de la demande de PC/DP : 1 semaines,
e Approbation du dossier APD : 2 semaines,
e Approbation du dossier PRO : 2 semaines,
e Approbation des documents d’exécution (plans, notes de calcul) par le contréleur
technique : 2 semaines,
Approbation des échantillons et documents techniques : 2 semaines,
e Approbation des modifications en cours de chantier par le maitre d'ouvrage : 2
semaines.

7.5 Date de commencement des travaux

Le démarrage de chaque élément de mission est soumis a la délivrance d’un Ordre
de Service par le Représentant de la maitrise d’ouvrage.

Pour que les travaux puissent commencer, les études détaillées, les descriptifs, les notes
de calcul et les plans détaillés s’y rapportant devront avoir été transmis au Maitre
d’Ouvrage apres avoir recu |'avis favorable du bureau de contréle technique.

La mise au point du marché vaut validation de I’APS et sera joint a la notification du
marché.

Seront précédées d’'un OS de démarrage la phase de préparation de chantier, et dans un
second OS la phase de démarrage de travaux, selon les délais d’approbation du MOA, qui
sont précisés a l'acte d’engagement.

7.6 Intempéries

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 du CCAG Travaux, le nombre de
journées d’'intempéries réputées prévisibles est fixé a 15 jours calendaires.

Le délai d’exécution des travaux sera prolongé au-dela de 30 jours d’intempéries d’un
nombre de jour égal a celui pendant lequel un au moins des phénomeénes naturels
mentionnés ci-dessous dépassera son intensité limite et entrainera un arrét de travail sur
le chantier (la station référence étant Marseille — Nécropole des Vaudrans).

La prolongation en jours calendaires du délai d’exécution dans le cas d'intempéries, est
égale au nombre de jours ouvrables constatés au-dela des jours d’intempéries décrits ci-
dessus ce qui signifie que les samedis, dimanches et jours fériés ou chémés compris dans
la période d'intempéries ne sont pas ajoutés pour le calcul de la prolongation du délai
d'exécution.

Il est entendu que :

e La constatation des intempéries relatives au lieu d’exécution des travaux sera faite
sur la base des relevés Météo France a la station la plus proche. Pour la formalisation
de cette information, le titulaire s’adressera a cette station Météo France.

e L'impact des intempéries sur chacune de ces prestations devra étre justifié au cas
par cas, notamment par entrave a I’'exécution des travaux.
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Nature du phénoméne Intensité limite et durée
Supérieure a 20 mm en continue entre 7h
Précipitations et 18h pour les travaux extérieurs et de
batiment avant mise hors d’eau

Chute pendant plus de 4 heures ou tapis de
plus de 5 cm d’épaisseur a 7h

Plus de 60 km/h en continu entre 7h et 18h
Vitesse du vent pour les travaux en élévation ou
nécessitant des moyens de levage

En dessous de -5° relevée a 10h, sur 15
jours consécutifs

Visibilité insuffisante du grutier (hauteur de
la grue)

Neige

Gel

Brouillard

Le constat de I'arrét de travail du fait des intempéries est effectué par I’équipe de maitrise
d’ouvrage qui, le cas échéant, délivrera I'OS de prolongation de délai.

Les phénomenes de température élevée et d’hygrométrie ne sont pas pris en compte.
Elles cessent d’étre prises en compte pour les travaux a réaliser a l'intérieur des locaux
mis hors d’eau et hors d‘air (date identifiée sur la base d’'un constat contradictoire ou a
défaut suivant jalon du calendrier détaillé).

Toutefois, les entrepreneurs s’engagent a rechercher et a mettre en ceuvre avec I’ATMO,
les solutions permettant de réduire les prolongations de délai pour intempéries.

Les phénomeénes d'intempéries ne sauraient, en aucune circonstance, modifier le caractére
forfaitaire des prix figurant a I'acte d’engagement. Les événements de force majeure sont
ceux provoqués par les faits naturels dans le cadre de l'article L731-2 du code du travail.

En dérogation a l'article 18.2.3 du CCAG-Travaux, les samedis et les dimanches ne sont
pas pris en compte dans le calcul et le nombre de jours de prolongation de délai est
multiplié par 7/5 soit 1,4.

Quelle qu’en soit 'origine, le titulaire doit justifier les intempéries réellement constatées
par tout moyen légal a leur disposition et les faire valider par le Maitre d’Ouvrage ou son
représentant au plus tard lors de la réunion de chantier suivante.

La prolongation du délai d’exécution des travaux pour intempéries ou pour prolongation
des délais d'attribution des autorisations administratives ne donne lieu a aucune indemnité.
Les arréts de chantier motivés par des conditions de sécurité, d’ordre ou de propreté sur
le chantier et a ses abords, jugés insuffisantes par les organismes compétents en la matiére
ou par le CSPS ou par le maitre de I'ouvrage ne peuvent donner lieu a aucune prolongation
de délai ni indemnité. Il en est de méme de tous ceux résultant d’'une non-conformité
réglementaire constatée par le contrdleur technique.

Si des intempéries non visées par une disposition réglementaire ou d’avis de phénoméne
naturels s’averent de nature a compromettre la bonne exécution des travaux, le pouvoir
adjudicateur pourra prononcer l'arrét momentané des travaux par une décision
d’ajournement ou les autoriser sur demande du titulaire ; le délai d’exécution en sera
prolongé d’autant.

7.7 _Prolongation des délais

En dehors des cas prévus a l'article 7.6 ci-dessus et a l'article 18.2.2 du CCAG-Travaux, la
prolongation du délai d’exécution du marché de conception - réalisation ne peut résulter
gue d'une modification du contrat signée des parties et matérialisée sous la forme d’un
avenant au contrat.
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Article 8 - PENALITES
Le présent article déroge a l'article 19.2 du CCAG-Travaux.

8.1 Modalités d’application

Les pénalités ont pour objet de sanctionner soit le retard pris par le titulaire dans
I'exécution du présent marché et de réparer le préjudice subi, de ce fait, par le maitre
d’ouvrage, soit de sanctionner le non-respect des clauses contractuelles. Elles ne
constituent pas la contrepartie d'une livraison de biens ou d'une prestation de services et
ne sont donc pas situées dans le champ d'application de la TVA.

Les pénalités sont cumulables, non révisables. Aussi, si I'application de I'une (ou plusieurs)
des pénalités prévues au présent CCAP, n’'est (ne sont) manifestement pas de nature a
couvrir la totalité des éventuels préjudices de I’AMU, le maitre d'ouvrage se réserve la
possibilité d’écarter I'application de ladite pénalité et de réclamer au titulaire la réparation
de la totalité de son préjudice selon les regles du droit commun.

Les pénalités indiquées au présent article peuvent étre appliquées au Titulaire, d’office et
sans mise en demeure préalable et ce, dés la premiére minute ou heure ou jour de retard
ou dés qu’un manquement est constateé.

Les pénalités peuvent étre opérées dés constations du retard par rapport au calendrier
détaillé d'exécution, sur le décompte mensuel suivant la constatation ou le cas échéant sur
le décompte final.

Le fait pour le Maitre d’Ouvrage de ne pas appliquer les pénalités en cours de chantier
n‘implique aucune renonciation de sa part a s’en prévaloir ultérieurement et ce jusqu’au
décompte définitif par lui accepté.

Il n'y a pas de forclusion si les pénalités ne sont pas recensées dans les décomptes
mensuels.

8.2 Pénalités pour retard

8.2.1 Pénalité pour non-respect du délai global

En cas de non-respect du délai global pour I'exécution de I'ensemble des prestations, une
pénalité de 3000 € par jour calendaire de retard est appliquée au Concepteur/Réalisateur.

En complément, en cas de retard lui étant imputable dans la réalisation des travaux, le
titulaire supportera l'intégralité des frais de garde du chantier et autres frais directs ou
indirects liés au retard.

La constatation du retard s’effectue par le maitre de I'ouvrage ou son représentant.

8.2.2 Pénalité pour non-respect d’un délai partiel

En cas de non-respect d'un délai partiel tel que défini a I'article 7.2 du présent CCAP ou du
calendrier détaillé d’exécution, une pénalité de 3000 € par jour calendaire sera appliquée
au Concepteur/Réalisateur.

Elles s'appliqueront de plein droit, cumulativement a chacune des taches définies au
calendrier d'exécution et/ou délai partiel tel que défini dans le présent CCAP.

Il est convenu que si I'Entreprise réduit ou annule son retard, le Maitre d’Ouvrage peut
décider de réduire ou d’annuler ces pénalités.

CCAP—AMU16-2025 Conception-Réalisation Data Center Sud de Saint Jéréme 5077



8.2.2 Absences aux rendez-vous de chantier

Les pénalités seront automatiquement appliquées au membre de groupement de
conception-réalisation qui, ayant été diment convoqué, n’assiste pas ou ne se fait pas
présenter par un délégué ayant tous pouvoirs aux rendez-vous de chantier hebdomadaires
prévus.

Ces pénalités sont fixées a 500 € HT (cing cents euros hors TVA) par absence et 100 € HT
(cent euros hors TVA) pour tout retard supérieur a 30 minutes.

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur et son assistant se réservent le droit de

convoquer aux réunions de chantier les entreprises sous-traitantes ou cotraitantes en
présence du Mandataire.

8.3 Pénalités pour retard dans la levée des réserves

En cas de retard pour la levée des réserves, une pénalité de 1000 € par jour calendaire de
retard du délai de levée de réserves fixé lors de la réception est appliquée au
Concepteur/Réalisateur.

8.4 Pénalités pour retard dans la production des livrables documentaires
8.4.1 Pénalités pour non-respect des jalons documentaires

Dans le cas du non-respect d’un jalon documentaire tels que définis a l'article 7.3 du
présent CCAP, il sera fait application d’'une pénalité de 500 € par jour calendaire et par
document.

Il est précisé que les pénalités relatives aux jalons documentaires s’appliqueront des lors
gu’un livrable documentaire ne sera pas transmis au Maitre d’Ouvrage avant les dates
prescrites, ou au jour méme des dates prescrites, mais également lorsque les livrables
transmis ne seront pas :
¢ Conformes aux exigences contractuelles, aux réges de I'art, et au niveau de qualité
attendu,
e Complets, finalisés et mis a jour,
e Clairs, concis et précis,
o Intelligibles, compréhensifs, et dénués d‘ambiguités et de difficultés
d’interprétation.

8.4.2 Pénalités pour non-respect des délais récurrents d’émission ou de réémission
documentaire

Le tableau ci-dessous recense les délais récurrents d’émission ou de réémission de certains
documents et les pénalités qui y sont associées.

Ces pénalités s’appliquent forfaitairement dés lors qu’un retard est constaté,
indépendamment du nombre de jours de retard.
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Pénalités

Périodicité Documents émis ou réémis de forfaitaires
maniére récurrente par retard
constaté
Tous les mois a compter | Rapport mensuel d’activité (comprenant
de la date indiquée dans | notamment le planning directeur, le
, : . i s vr e . 500 €
I'ordre de service de planning détaillé et I'échéancier technico
démarrage des études financier a jour)
10 jours apres chaque Compte-rendu de réunions 500 €
réunion

Il est précisé que les pénalités listées ci-avant s’appliqueront dés lors qu’un livrable
documentaire ne sera pas transmis au Maitre d’Ouvrage dans les délais prescrits, mais
également lorsque les livrables transmis ne seront pas :

¢ Conformes aux exigences contractuelles, aux réges de I'art, et au niveau de qualité
attendu,

e Complets, finalisés et mis a jour,

e Clairs, concis et précis,

o Intelligibles, compréhensifs, et dénués d’ambiguités et de difficultés
d’interprétation.

8.5 Pénalités diverses

8.5.1 Pénalité pour absences aux réunions organisées par le Maitre d’Ouvrage

Le Concepteur/Réalisateur est tenu de se faire représenter a toutes les réunions organisées
par le Maitre d’Ouvrage auxquelles il est convié.

Toute absence est consignée sur les comptes rendus.

En cas d’absence aux réunions, le Concepteur/Réalisateur du marché se verra appliquer
une pénalité forfaitaire de 500 € par réunion.

8.5.2 Pénalité pour absences aux réunions du collége interentreprises de sécurité, de santé
et des conditions de travail (C.I.S.S.C.T.)

En application des articles L.4532-10 a L 4532-15 et R 4532-77 a R 4532-94 du Code du
travail, les entreprises tenues d’assister aux réunions du CISSCT doivent étre représentées
par un collaborateur qualifié, ayant une connaissance suffisante du chantier et habilité a
cet effet ainsi que par un salarié effectivement employé sur le chantier désigné
conformément a l'article R 4532-80.

Toute absence est consignée dans les comptes rendus.

En cas d’absence aux réunions, le Concepteur/Réalisateur se verra appliquer une pénalité
forfaitaire de 1000 € par réunion.

8.5.3 Pénalité pour retard dans la mise en application des mesures d’hygiéne, de sécurité
et de protection de la santé

Lorsque des mesures particulieres ou complémentaires d’hygiéne, de sécurité ou de
protection de la santé sont prescrites par le Maitre d’Ouvrage sur proposition du CSPS,
elles sont assorties d’un délai maximum de prise en compte par le Concepteur/Réalisateur.
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En cas d‘inobservation du délai de mise en ceuvre de ces mesures, le
Concepteur/Réalisateur se voit appliquer une pénalité forfaitaire de 1000 € par jour de
retard.

En ce cas, le Maitre d’Ouvrage mettra I'Entreprise en demeure de prendre toutes
dispositions nécessaires pour faire cesser l'infraction immédiatement.

Dans I’'hypothése ou le Coordonnateur SPS demanderait la mise en ceuvre d’une action ou
d’un dispositif urgent, si I'Entreprise n'y procédait pas dans un délai de 24 heures, il serait
alors fait appel a une autre entreprise qui interviendra pour le compte de I'Entreprise, afin
d’accomplir toute action nécessaire et de mettre le chantier en conformité avec les
prescriptions ou le dispositif préconisé par le Coordonnateur SPS.

En outre, si I'Entreprise ne met pas fin a l'infraction dans les délais, elle sera redevable
encore d’une pénalité journaliere de 5.000 euros jusqu’a ce qu’elle ait fait le nécessaire
pour respecter I'obligation méconnue, sans préjudice du droit du Maitre d’Ouvrage, si bon
lui semble, de notifier a I'Entreprise la résiliation de son marché conformément aux clauses
définies au présent document, et/ou de réclamer toutes indemnités plus amples en
réparation de |'entier préjudice subi.

Le montant des pénalités dues sera retenu sur les situations de travaux de I’'Entreprise ou
déduit dans le décompte définitif du Maitre d’Ouvrage.

8.5.4 Pénalités pour non-remplacement du Chef de Projet par une personne de
compétences équivalentes

La bonne exécution des prestations dépendant fortement de la personne chargée de la
coordination et du pilotage au sein du Concepteur/Réalisateur, le Chef de Projet est
nommeément désigné dans I'offre du Concepteur/Réalisateur.

En cas d’indisponibilité de la personne désignée a l'offre comme Chef de Projet, le
Concepteur/Réalisateur doit en aviser par écrit le Maitre d’Ouvrage sous cing (5) jours,
puis désigner et soumettre au Maitre d’Ouvrage, dans les dix (10) jours suivant la
notification de I'indisponibilité du Chef de Projet désigné a l'offre, un remplacant ayant des
compétences et un niveau d’expérience comparables.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de refuser le remplacant proposé si celui ne dispose
pas de compétences et d’'un niveau d’expérience comparables a ceux du Chef de Projet
désigné dans I'offre du Concepteur/Réalisateur.

Si le Maitre d'Ouvrage refuse le remplacant proposé par le Concepteur/Réalisateur, le
Concepteur/Réalisateur dispose d’un délai de cing (5) jours a compter de la notification de
ce refus pour désigner un autre remplagcant de compétences équivalentes et en informer
le Maitre d’Ouvrage.

Si au terme de ce délai de cing (5) jours le remplacant proposé ne dispose pas des
compétences et d’'un niveau d’expérience comparables a ceux du Chef de Projet désigné a
I'offre, le Maitre d’Ouvrage se réserve la possibilité d’appliquer une pénalité forfaitaire de
10 000 €.

8.5.5 Pénalités pour non-respect des obligations en termes de sécurité et de protection
de la santé

e Tout retard dans la transmission du PPSPS fera |'objet d'une pénalité de 2.000,00
euros par jour calendaire de retard.

e Une pénalité de 5 000 € pourra étre appliquée en cas de découverte d'un sous-
traitant non déclaré.
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e Une pénalité de 500 € /jour a partir de la date de réception de la mise en demeure
pourra étre appliquée en cas de non déclaration de sous-traitance aprés mise en
demeure par courrier avec accusé de réception postal.

e Découverte d’un travailleur en situation irréguliere : 1 000 € par occurrence.

8.5.6 Pénalités diverses pendant la phase de construction

En cas de non-respect des stipulations prévues dans le CCTP, il sera appliqué une pénalité
journaliére par infraction de 500 € sur le décompte mensuel qui suit I'infraction. Il s’agira
des défauts et/ou manquements suivants sans que cette liste soit exhaustive :
e Impact sur la continuité de fonctionnement - le maitre d’ouvrage pourra également
demander le remboursement des pertes d’exploitation associées ;
e Travaux sur le domaine public sans signalisation ou protection efficace ;
e Des défauts d’utilisation de dispositifs de nettoyage et décrottage des engins avant
sortie du chantier ;
e Des défauts de nettoyage des zones de chantier, de leurs acces, des voies
publiques, des domaines privés ou publics a proximité des zones d'intervention ;
o Des défauts de signalisation ou protection efficace pour les travaux effectués sur le
domaine public ;
e Dépo6t de matériel, matériaux, terres, gravois, en dehors des zones prescrites
(zones de stockage indiquées dans le Plan d’Installation de Chantier) ;
¢ Du non-respect de la législation concernant la sécurité et notamment carence de
protection efficace de zones d’intervention et isolement de la zone chantier, des
matériels de chantier, permis feu, etc. liste non exhaustive.
e Travaux sur le domaine public ou privé sans signalisation ou protection efficace
e Bruits de chantier au-dela de la limite prescrite
e Retard dans les facons et présentations chantier des prototypes d'éléments de
construction et/ou des locaux et espaces témoins
e Retard dans la présentation des échantillons de matériaux et matériels de
construction
e Retard dans le repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

8.5.7 Pénalité pour retard ou défaillance dans le repliement des installations de chantier
et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui
auront été occupés par le chantier sont compris dans le délai d’exécution du marché de
conception - réalisation.

A la fin des travaux, le Titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement
et remise en état des emplacements qui auront été occupés sur le chantier.

En cas de retard ou de défaillance dans la remise en état des lieux ou le nettoyage des
locaux, ces opérations seront faites aux frais du Titulaire aprés mise en demeure par ordre
de service.

Le Titulaire pourra, de plus, se voir appliquer une pénalité de 200 € par jour calendaire de
retard.

8.6 Pénalités pour non-respect des performances attendues

En cas de non obtention des performances attendues, en raison d’un défaut de conception
et/ou réalisation des ouvrages, une pénalité de 30 000 euros sera appliquée a la réception
de lI'ouvrage, lors de la validation des DOE.

8.7 Pénalités en cas de non-respect des obligations liées a la part des prestations
réservée aux PME et artisans

Il est précisé en préambule que les quatre pénalités ci-dessous sont cumulables entre elles.
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En cas de retard dans la remise du livrable relatif a la déclaration de la part des prestations
réservée aux PME et artisans, une pénalité de 150 €HT par jour calendaire sera appliquée
au titulaire.

En cas d'incomplétude des informations fournies dans le livrable relatif a la déclaration de
la part des prestations réservée aux PME et artisans, une pénalité de 150 €HT par jour
calendaire sera appliquée au titulaire jusqu’a la remise du document complet.

En cas de non-respect de |'obligation minimale de réservation des prestations a hauteur
de 10% du montant prévisionnel du marché soit 32 710 € HT aux PME et artisans, une
pénalité d’'un montant de 6 000 €HT sera appliquée au titulaire.

En cas de non-respect de |'obligation de réservation des prestations aux PME et artisans
prévue dans l'offre du titulaire, la pénalité correspondra au montant de la différence entre
le montant objectif indiqué dans l'offre du titulaire et le montant réellement atteint a la
date de réception des travaux.

8.8 Pénalités pour non-respect de la clause sociale d’insertion

Par dérogation a l'article 20.1.5 du CCAG-Travaux, en cas de non-respect des obligations relatives a
I'insertion imputable au titulaire, et aprés une mise en demeure restée infructueuse, le titulaire se
voit appliquer une pénalité égale a 100 euros par heure d’insertion non réalisée qui n‘aurait pas été
justifiée.

En cas d’absence ou de refus de mise a disposition des renseignements propres a permettre le
controle de I'exécution de la clause sociale d’insertion, Aix-Marseille Université procédera a
une mise en demeure du titulaire.

En cas de mise en demeure restée infructueuse, le titulaire subira une pénalité égale a 200 euros
par jour de retard.

Le recours a la sous-traitance n'exonére pas le titulaire de ses obligations en matiére de clause
d'insertion.

S'il peut partager une partie de I'effort d'insertion, il restera responsable de leur bonne exécution et
de la bonne remontée d'information.

Les pénalités sont supportées par le titulaire. Il appartient a ce dernier de prévoir dans le contrat de
sous-traitance les stipulations qui permettront de responsabiliser son sous-traitant.

8.9 Pénalités de lutte contre le travail dissimulé

Conformément a I'article 93 de la loi N° 2011-525 du 17 mai 2011, une pénalité peut étre appliquée
au titulaire s'il ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 a L. 8221-5 du
code du travail.

Le montant de cette pénalité est égal a 10 % du montant du contrat et ne peut excéder celui des
amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du code du travail.

8.10 Exécution des prestations par un autre prestataire aux frais et risques du
titulaire

Lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le
pouvoir adjudicateur le mettra en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision
qui lui sera notifiée par courrier avec accusé de réception.

Si le titulaire n'a pas déféré a la mise en demeure, la poursuite des travaux sera ordonnée, a ses
frais et risques. Le titulaire n'est pas admis a prendre part, ni directement ni indirectement, a
I'exécution des prestations effectuées a ses frais et risques. Il devra néanmoins fournir toutes
informations recueillies et moyens mis en ceuvre dans le cadre de I'exécution du marché initial et qui
seraient nécessaires a I'exécution de ce marché par le tiers désigné par le pouvoir adjudicateur.
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L'augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de I'exécution des
prestations aux frais et risques du titulaire, sera a la charge du titulaire. La diminution des dépenses
ne lui profitera pas.

En cas de défaillance d’'un des membres du groupement d’opérateur économique titulaire du marché,
le pouvoir adjudicateur mettra en demeure le mandataire du groupement qui sera tenu de se
substituer au membre du groupement défaillant dans les deux semaines qui suivent |’expiration
du délai imparti a ce membre, si ce dernier n'a pas déféré a la mise en demeure.

Par dérogation a l'article 52.7.2 du CCAG-Travaux, si cette mise en demeure reste sans effet, le
pouvoir adjudicateur invitera les entreprises conjointes a désigner un autre mandataire parmi les
autres membres du groupement, dans le délai d'une semaine. Le nouveau mandataire, une fois
désigné, sera substitué par modification du marché a I'ancien dans tous ses droits et obligations.

Article 9 — REGIME DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE - UTILISATION
DU RESULTAT DES ETUDES

Le titulaire du marché concede, a titre non exclusif, au Pouvoir Adjudicateur le droit
d’utiliser ou de faire utiliser les résultats des études en I|'état ou modifiés, de fagon
permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et sous toute forme. Cette
concession ne vaut que pour les besoins découlant de I'objet du marché.

Cette concession des droits couvre les résultats a compter de leur livraison et sous
condition résolutoire de la réception des prestations.

Le droit d'utiliser les résultats ne couvre pas les exploitations commerciales des résultats.
Le Pouvoir Adjudicateur ne devient pas, du fait du marché, titulaire des droits afférents
aux résultats, dont la propriété des inventions nées, mises au point ou utilisées a I'occasion

de I'exécution du marché.

Article 10 - PROVENANCE QUALITE CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

10.1 Provenance des matériaux et produits

Les études de détail et les descriptifs fixent la provenance de ceux des matériaux, produits
et composants de construction.

10.2 Caractéristiques, qualités, vérifications essais et épreuves des matériaux
et produits

Les études de détails et les descriptifs précisent quels matériaux, produits et composants
de construction feront I'objet de vérification ou de surveillance de la fabrication dans les
usines magasins et carriéres de I’entrepreneur, des sous-traitants et fournisseurs, ainsi
gue les modalités correspondantes.

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur peut décider de faire exécuter des essais et
vérifications en sus de ceux définis par le marché.

Dans le cas ou le résultat de ces essais est favorable au Titulaire, les essais seront réglés
par le Pouvoir Adjudicateur. Dans le cas contraire, les frais de ces essais seraient a la
charge du Titulaire.
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Article 11 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

11.1 Piquetage général

Le piguetage général sera réalisé aux frais du Titulaire.

11.2 Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Ce piquetage sera réalisé aux frais du Titulaire. Il consiste au piquetage spécial des
ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou cable situés au droit ou au
voisinage des travaux a exécuter.

Lorsque le piquetage spécial concerne des canalisations de gaz, d’eau ou des cables
électriques, le Titulaire doit dix jours au moins avant le début des travaux, prévenir
I’'exploitant des canalisations ou cables.

Article 12 - PREPARATION COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

12.1 Etudes de conception et d’exécution

La présente disposition déroge aux articles 29.1.3, 29.1.5 et 29.2 du CCAG-Travaux qui
ne sont pas applicables au présent marché.

Les études de conception et d‘exécution, telles que définies dans le Programme
Fonctionnel, sont établies par le Concepteur/Réalisateur a compter de l'ordre de service de
démarrage des études.

Le Concepteur/Réalisateur met en place une Cellule d’Ingénierie Intégrée qui produit
toutes les études, de conception et d’exécution, nécessaires a l’'exécution du présent
marché, qui en opére le contrble interne, et qui les approuve une fois le contrdle interne
réalisé.

Lorsque les études ont été approuvées par la Cellule d’Ingénierie Intégrée, elles sont
transmises au CSPS et au Maitre d’Ouvrage.

Le Maitre d’Ouvrage assure ou fait assurer le Controle Extérieur des études transmises.
Concernant spécifiquement les études de conception, une revue des études de conception
transmises sera organisée par le Concepteur/Réalisateur, afin de permettre au Maitre
d’Ouvrage de mieux appréhender lesdites études et de faciliter leur controle extérieur.

Si le Maitre d’Ouvrage constate que les études qui lui sont transmises ne sont pas :
¢ Conformes aux exigences contractuelles, aux regles de I'art, et au niveau de qualité
attendu,
Conformes aux prescriptions et observations du CSPS,
Complétes, finalisées et mises a jour,
Claires, concises et précises,
Intelligibles, compréhensives, et dénuées d‘ambiguités et de difficultés
d’interprétation,

Ce dernier peut refuser lesdites études dans un délai maximum de :
- 25 jours ouvrés courant a compter de la date de livraison au Maitre d’Ouvrage des
études considérées, s’'agissant des études de conception,
- 15 jours ouvrés courant a compter de la date de livraison au Maitre d’Ouvrage des
études considérées, s'agissant des études d’exécution.

Dans cette hypothése le Concepteur/Réalisateur dispose d’un délai de 7 jours calendaires
pour reprendre ses études et les transmettre a nouveau au Maitre d’Ouvrage.
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Aucuns travaux ne peuvent commencer tant que les études portant sur les
ouvrages concernés font I'objet d’un refus non levé et tant qu’un ordre de service
de démarrage des travaux n’a pas été délivré par le Maitre d’Ouvrage.

12.2 Procédures administratives et réglementaires

Le Concepteur/Réalisateur réalise les démarches et assure la constitution des dossiers
réglementaires nécessaires a I'obtention des autorisations administratives requises pour la
réalisation des travaux et la mise en place des installations de chantier (permis de
construire ou déclaration préalable, etc.).

Le Concepteur/Réalisateur doit également prendre en charge ['établissement des
déclarations d’intention de commencement des travaux (DICT) et leur envoi aux différents
opérateurs concernés.

12.3 Mesures particuliéres concernant la sécurité et la protection de la santé

Le Concepteur/Réalisateur est tenu de se conformer a la |égislation et réglementation en
vigueur en matiere de sécurité et de protection de la santé.

A ce titre, le Concepteur/Réalisateur est contractuellement tenu de prendre toutes
dispositions qui s'imposent et de répondre a toutes les demandes du CSPS concernant
I'intégration de la sécurité et I'organisation de la coordination en matiere de sécurité et de
protection de la santé sur les chantiers. Tous les frais en découlant pour le
Concepteur/Réalisateur sont contractuellement réputés compris dans son prix.

A ce sujet, I'attention du Concepteur/Réalisateur est portée sur 'autorité du CSPS sur le
chantier. En cas de non-respect des régles définies au P.G.C.S.P.S. et aux P.P.S.P.S. ne
mettant pas en cause la vie d’'autrui, le CSPS pourra mettre en demeure le
Concepteur/Réalisateur de remédier aux manques constatés, copie étant transmise au
Maitre d'Ouvrage.

Dans le cas de non mise en conformité dans le délai énoncé ci-dessus, le CSPS en informera
le Maitre d’Ouvrage par écrit qui statuera sur la nécessité ou non de suspendre le chantier.
En cas de risque grave et immédiat, le CSPS aura autorité, pour suspendre les travaux du
Concepteur/Réalisateur si les régles de sécurité définies dans le P.G.C.S.P.S., mettant en
cause directement la vie des ouvriers, des usagers de la route ou des riverains, ne sont
pas respectées.

Le CSPS disposera alors d'un délai de 24 heures pour donner son accord au redémarrage
des travaux aprés examen des mesures prises par le Concepteur/Réalisateur.

Le Maitre douvrage sera tenu informé immédiatement, ainsi que le
Concepteur/Réalisateur, de toute suspension des travaux précisant la date, I’'heure et les
raisons de cette suspension.

12.4 Mise a disposition d’emprises

Le Maitre d’Ouvrage met a disposition du Concepteur/Réalisateur les emprises identifiées
dans le Programme Fonctionnel du présent marché.

La mise a disposition et la restitution de ces emprises font 'objet d’états des lieux
contradictoires.

En fin d’occupation, le Concepteur/Réalisateur doit remettre en I'état les parcelles occupées
a ses frais, avant leur restitution au Maitre d’Ouvrage. Il ne peut étre libéré de ses
engagements et de sa responsabilité concernant la remise en état des lieux que si un état
des lieux est formellement établi, constatant le bon état des lieux.

Tout autre besoin supplémentaire en termes d’emprise est a la charge financiére et sous
la responsabilité du Concepteur/Réalisateur.
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Si le Concepteur/Réalisateur doit utiliser temporairement des emprises n’appartenant pas
au Maitre d’Ouvrage, il fait son affaire de toutes les démarches a entreprendre et
autorisations a obtenir aupreés des tiers, riverains et collectivités.

Les délais de mise a disposition d’emprises supplémentaires (délai d’acquisition,
d’autorisation, de location,) n‘ouvrent pas droit a une prolongation de délai pour le
Concepteur/Réalisateur.

La situation des emprises ne doit présenter aucun danger pour la préservation du site et
de I'environnement.

12.5 Installations de chantier

Le Concepteur/Réalisateur réalisera les installations de chantier nécessaires :

e A ses propres installations sanitaires réglementaires (WC, douches, réfectoire,
vestiaire, stationnement véhicules du personnel...)

e A ses propres installations techniques de préparation et de suivi de chantier (bureau
chef de chantier, conducteur de travaux, comptable, ...)

e A ses aires de stockages matériaux, matériels, carburants, étant entendu que ces
zones seront séparées des installations sanitaires réglementaires,

e Aux stationnements et locaux des rendez-vous avec la maitrise d’‘ouvrage et le
CSPsS.

12.6 Circulation aux abords du chantier

12.6.1 Maintien des circulations

Le Titulaire devra faire le nécessaire pour garantir en toutes circonstances une circulation
interne au site, des véhicules et des piétons et ce en tout sécurité.

Le Titulaire devra faire le nécessaire pour mettre en place un phasage de travaux pour
garantir une continuité de I'activité existante dans le batiment Couches Minces.

12.6.2 Restriction des flux

Toutes les déviations et restrictions des flux automobiles ou autorisations de voirie, méme
temporaires, sont conditionnées par la validation préalable de la DirNum /utilisateurs AMU
et par 'obtention d’autorisations délivrées au terme d’un dossier établi et déposé par le
Concepteur/Réalisateur, puis instruit par les services compétents du gestionnaire de voirie.
La largeur des voies laissées libres a la circulation répond aux normes de sécurité admises
en cette matiére.

12.6.3 Stationnement

Le stationnement des véhicules de chantier en dehors des zones de chantier est
formellement interdit.

Toutes les opérations de chargement ou déchargement s’effectuent obligatoirement dans
I'emprise des chantiers. Les rotations de véhicules sont organisées de maniére a éviter des
files d’attente débordant sur la voie publique. Le cas échéant, des zones d’attente pour les
véhicules sont aménagées.

12.6.4 Signalisation des chantiers

Chaque fois que le déroulement des travaux a une incidence sur les flux de circulation, le
Concepteur/Réalisateur met en place, en accord avec le service gestionnaire compétent,
une pré-signalisation et une signalisation de position réglementaire efficace, comprenant
si nécessaire, des accessoires lumineux.

En dehors des panneaux et marquage conformes aux régles de signalisation du Code de la
Route et des prescriptions applicables aux autorités gestionnaires concernées, les
indications sont portées en lettres rouges sur fond jaune, lisibles a 100 métres, éclairées
chaque fois que de besoin.

Le maintien et I’'entretien en parfait état de la signalisation sont impératifs pendant toute
la durée des chantiers et des travaux concernés.
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Cette signalisation doit étre mise en place par le Concepteur/Réalisateur et déposée des
que l'avancement des travaux le permet.

Aucune mise en place spontanée d’indications approximatives destinées au public usager
(déviations conseillées ou autres) n’est faite sans accord préalable du service gestionnaire
compétent.

La rémunération de ces prestations est réputée incluse dans le prix global et forfaitaire du
Concepteur/Réalisateur.

12.6.5 Protection des voies de circulation

Le Concepteur/Réalisateur propose et met en ceuvre tous moyens appropriés pour assurer
la protection des chaussées utilisées par ses engins et véhicules de transport, ainsi que
pour la protection des éléments cotoyés par ses engins.

Ces mesures visent notamment et sans exhaustivité, a assurer la préservation des
mobiliers et aménagements de tous ordres, des regards, tampons, avaloirs, caniveaux,
bordures, chaussées et tous revétements.

En cas de dégradation du fait de l'intervention du Concepteur/Réalisateur, et aprés mise
en demeure de remise en I'état non suivie d’effets, le Maitre d’Ouvrage pourra faire réaliser
les travaux de remise en état aux frais et risques du Concepteur/Réalisateur.

12.6.6 Dégradations causées aux voies de circulation

La présente disposition déroge a l'article 34.1 du CCAG-Travaux.

Si a I'occasion des travaux des dégradations sont causées aux voies publiques ou privées
par des transports routiers ou des circulations d’engins exceptionnels intervenant dans le
cadre des prestations du Concepteur/Réalisateur, ce dernier prend entierement en charge
les contributions et dédommagements nécessaires aux réparations.

12.7 Mesures d’ordre social - Application de la réglementation du travail

La proposition maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre des ouvriers
employés sur le chantier est celle prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu
d’exécution des travaux.

La proposition maximale des ouvriers d’aptitudes physiques restreintes rémunérés au-
dessous du taux normal des salaires, par rapport au nombre total des ouvriers de la méme
catégorie, employés sur le chantier ne peut excéder 10 (dix) pour cent et le maximum de
réduction possible de leur salaire est fixé a 10 (dix) pour cent.

12.8 Tenue a jour des plans d’exécution et documents de chantier

Le Titulaire tiendra en permanence sur le chantier dans un casier fermant a clé, tous les
documents a jour, ainsi que la liste de ces documents avec dates des approbations
concernant |‘opération (plans, notes, etc.). Ces documents seront réservés au
Représentant du Pouvoir Adjudicateur et a son assistant.

12.9 Rendez-vous de chantier

En complément de I’Article 3.9 du CCAG-Travaux, il est précisé :

- L'Entrepreneur, ainsi que les Concepteurs, sont tenus d’assister aux rendez-
vous de chantier provoqués par le Représentant du Pouvoir Adjudicateur, ou
I’équipe de Maitrise de I'Ouvrage, dés lors qu’ils y sont convoqués. Les
personnes représentant I'Entrepreneur et les Concepteurs susnommés devront
avoir tout pouvoir pour engager le groupement Titulaire et donner sur-le-champ
les ordres nécessaires sur le chantier ;

- Les rendez-vous de chantier ont lieu aux jours et heures fixés par le
Représentant du Pouvoir Adjudicateur ou I'équipe de Maitrise de I'Ouvrage. Leur
fréguence est au minimum hebdomadaire. Les comptes rendus de ces réunions
sont établis par le ou les personnes représentant les concepteurs ;
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- Les comptes - rendus de chantier sont diffusés par voie électronique dans un
délai de 3 jours ouvrés ;

- L'absence de réserves formulées sur les conclusions d’'un compte - rendu de
chantier au plus tard lors de la réunion de chantier suivante vaut acceptation
des participants.

La présence du mandataire, de |I'entrepreneur et des concepteurs en charge des études
étant indispensable a la coordination que requiert la bonne marche des travaux, leur
absence ou leur remplacement par des personnes insuffisamment qualifiées, a quelque
titre que ce soit, entraine leur responsabilité sans que mention du fait soit portée sur le
cahier de chantier visé ci-aprés.

Le mandataire du groupement est responsable, dans le cas d’inexécution des dispositions
du présent article, des dommages en résultant.

La responsabilité du pilotage du chantier est assurée par I'entrepreneur du groupement.

12.10 Cahier de chantier

Il sera tenu obligatoirement sur le chantier un cahier de chantier sur lequel les Concepteurs
inscrivent toutes observations nécessaires a la bonne réalisation des travaux.

Le mandataire du groupement en charge des travaux est tenu, de prendre connaissance
des observations portées sur ledit cahier, de le viser et de répondre aux observations et
notifications des Concepteurs.

Les observations portées sur le cahier de chantier par les Concepteurs valent ordre pour
I’'entrepreneur intéressé. Toute suite devra y étre donnée a la diligence du directeur de
travaux, a l'exclusion des ordres engageant des dépenses supplémentaires (sauf périls)
qui devront obligatoirement faire I'objet d’un devis soumis a I'accord du Maitre d’Ouvrage
pour établissement de I'ordre de service correspondant.

Pendant toute la durée du chantier, ce cahier est transmis sur simple demande de leur
part, au Représentant du Pouvoir Adjudicateur et a I'équipe de Maitrise d’Ouvrage.

12.11 Dossier photographique du chantier

Un dossier photographique du chantier sera établi par le Titulaire en 3 exemplaires et remis
mensuellement au Représentant du Pouvoir Adjudicateur et a I'’équipe de maitrise
d’ouvrage au fur et a mesure de sa constitution.

Il comportera des prises de vue de |'état initial et des phases principales du déroulement
du chantier dans sa totalité.

12.12 Visites de chantier

Le Titulaire organise pour le Pouvoir Adjudicateur et I’équipe de maitrise d’ouvrage, une
visite hebdomadaire de chantier durant la période de préparation et d’exécution des
travaux.

12.13 Nettoyage et propreté du chantier et de ses abords

Le Concepteur/Réalisateur doit veiller a ce que le chantier et ses abords restent propres
en permanence, et a les débarrasser de tous matériels, matériaux, débris et détritus divers.

Le nettoyage des voies a proximité du chantier est effectué autant de fois que nécessaire,
et dans tous les cas a chaque demande du Maitre d’Ouvrage.
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Les déchets et emballages doivent étre stockés dans des contenants adaptés et
régulierement évacués dans les décharges autorisées. En particulier, le
Concepteur/Réalisateur prend toutes dispositions pour que ces déchets et emballages ne
soient pas emportés par le vent.

Les engins et véhicules routiers liés aux chantiers et empruntant les voies de circulations
extérieures aux chantiers sont nettoyés avant leur accés a ces voies. A I'occasion de toute
sortie sur le domaine public d’un véhicule en charge, le Concepteur/Réalisateur doit
s’assurer qu’aucun élément du chargement ne peut tomber dudit véhicule.

Dans son organisation, le Concepteur/Réalisateur s’attache a réduire les flux de déchets
générés par les chantiers.

Le Concepteur/Réalisateur devra également remettre en parfait état les emplacements
occupés pour les dépots de matériels et de matériaux.

12.14 Garde du chantier et des ouvrages

Le Concepteur/Réalisateur assure la garde des ouvrages et équipements qu'il réalise dans
le cadre du présent marché, jusqu’a la date d’effet de la décision de réception relative
auxdits ouvrages.

Le Concepteur/Réalisateur assure également la garde des ouvrages, installations,
équipements, matériels et matériaux se situant dans les emprises mises a sa disposition,
et ce, a compter de la date de mise a disposition desdites emprises, jusqu’a la restitution
desdites emprises.

Le Concepteur/Réalisateur ne pourra rechercher la responsabilité du Maitre d’Ouvrage ou
solliciter un complément de rémunération de sa part au motif que les ouvrages,
installations, équipements, matériels et matériaux dont il avait la garde ont subi des
dégradations ou vols pendant la durée ou il en avait la garde.

12.15 Evacuation de déblais, gravois, produits de démolition

Le Concepteur/Réalisateur est responsable de I'évacuation des déblais, gravois et produits
de démolition. Leur évacuation, leur stockage, leur élimination ou leur revalorisation
doivent étre effectués conformément aux normes et réglementations en vigueur.

Ces produits font, dans la mesure du possible, I'objet d'un tri sélectif et d'une
revalorisation.

Ils sont acheminés dans les sites (décharges...) agréés selon la nature desdits produits,
étant entendu que les démarches administratives afférentes sont a la charge du
Concepteur/Réalisateur.

Quel que soit le moyen de transport, I'attention du Concepteur/Réalisateur est attirée sur
le fait que sa responsabilité s’étend jusqu'a la mise en décharge définitive des matériaux.

12.16 Période de préparation

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG-Travauyx, il est fixé une période de préparation d’un
mois. Cette période de préparation est incluse dans le délai de réalisation défini a I'article
7.1 du présent CCAP. Cette période démarrera suite a un ordre de service spécifique.

Au cours de cette période, il est procédé aux opérations ci-aprés a la diligence respective
des parties contractantes :
¢ Par les soins du maitre de I'ouvrage ou de son représentant :
o Constat contradictoire de |’état de la voie publique d’accés ou des locaux mis a
disposition,
o Libération des acces,
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o Détermination des zones interdites aux entreprises,

o Etablissement de la liste et du mode de diffusion des documents établis par
I'ensemble des intervenants durant la phase de construction,

e Par les soins du titulaire :

o Obligatoirement, avant le début des travaux, un constat contradictoire par
huissier de justice avec photos de I|'état des domaines publics et privés
avoisinants le chantier en présence du MOA.

o Le calendrier détaillé d’exécution, tel que précisé au 7.4 du présent CCAP et
notifié par ordre de service pourra faire |’'objet des précisions nécessaires au bon
déroulement de la phase travaux et pourra étre modifié dans ce cadre. Sous
réserve des stipulations de l'article 18.2 du CCAG-Travaux, les modifications de
ce calendrier ne pourront entrainer une prolongation du délai d’exécution prévu
dans l'acte d’engagement.

o FEtablissement et mise au point du plan général de coordination en matiére de
sécurité et de protection de la santé (PGCSPS) ainsi que |'établissement du plan
particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) et remise au
coordonnateur de sécurité et de protection de la santé.

o Le titulaire tient a disposition obligatoirement sur le chantier une copie intégrale
du registre journal, du PGC et des PPSPS sur lesquels le coordonnateur SPS
inscrit toutes observations nécessaires a la bonne réalisation des travaux. Il les
présente a l'inspection du travail avant la fin du rendez-vous de chantier et
répondre aux observations et notifications du coordonnateur SPS.

Le groupement est tenu, a chaque rendez-vous de chantier, de prendre connaissance des
observations portées sur ledit registre et de le viser avant la fin du rendez-vous de chantier
et répondre aux observations et notifications du coordonnateur SPS.

Les observations protées sur le registre de chantier par le coordonnateur SPS valent ordre
pour le groupement.

Le groupement donne suite a I'ensemble de ces observations.

Il est expressément signalé que le visa du coordonnateur SPS sur le plan particulier de
sécurité et de protection de la santé est impératif pour pouvoir démarrer les travaux.

e Elaboration, soumise a I'accord du coordonnateur SPS et présentation au maitre de
I'ouvrage ou a son représentant aux fins de visa, du projet des installations de
chantier et des ouvrages provisoires,

e Mise en ceuvre sur site des installations de chantier conformément au projet ayant
recu le visa du CSPS,

e Exécution, soumise a l'accord du coordonnateur SPS, des voies et réseaux divers
prévus a l'article R4533-6 du code du Travail R238-40 a R238-45 du code du Travail,

e Réalisation du panneau de chantier suivant le modéle défini par le maitre de
I'ouvrage, de dimension minimale de 2,5 x 1,5 m de haut. L’'entreprise aura a sa
charge la pose et I'entretien du panneau jusqu’a la livraison de l'ouvrage.

o Etablissement et mise en ceuvre du schéma de signalisation du chantier, aprés avoir
pris I'attache des services compétents. Ce schéma sera intégré au PPSPS ci-dessus,

e FEtablissement des clotures de chantier selon le plan d’installation ayant recu le visa
du CSPS et du MOA ou de son représentant,

e Elaborer un rapport hebdomadaire de localisation des travaux.

e Réaliser, entretenir, réparer, exploiter les branchements, eau, électricité,
téléphone, eaux usées, nécessaires a la bonne marche du chantier, ainsi que toutes
les installations et équipement y afférents. Tous les branchements disposeront d’un
comptage.

NOTA : il est précisé que cette liste des prestations a exécuter pendant la période de
préparation n’est pas limitative et que le titulaire ne pourra se prévaloir d'une omission
dans cette énumération.
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Article 13 - PERFORMANCES ENERGETIQUES DU BATIMENT

13.1 Niveau de performance a atteindre

Les performances a atteindre sont définies dans le programme technique détaillé. Le
concepteur s’engagera sur les performances atteintes dans le cadre de son projet dans le
cadre de réponse prévu a cet effet.

13.2 Sanctions

En cas de résultats non conformes aux performances attendues, le Titulaire devra proposer
un plan d’actions correctives au maitre d’ouvrage, qui pourra le valider ou demander
d’autres solutions. Aprés mise en ceuvre, le titulaire pourra réaliser de nouvelle(s)
campagne(s) de mesure jusqu’a l'atteinte des performances contractualisées et ce sans
pouvoir faire valoir un quelconque surco(it auprés du maitre d’ouvrage.

Article 14 - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

14.1 Essais et contrdole des ouvrages

Les essais en contréles d’ouvrages ou parties d’ouvrages, prévus par les Eurocodes ou les
DTU seront assurés par le Titulaire sous le contréle du bureau de contrdle technique et de
I’équipe de maitrise d’ouvrage a qui il devra apporter la preuve de la réalisation de ces
essais ainsi que les résultats obtenus.

Les dispositions de I'Article 24 du CCAG-Travaux, relatives aux essais et vérifications a
effectuer sur les matériaux et produits mis en ceuvre, sont applicables a ces essais.
Avant la réception, il sera procédé, sous la direction du bureau de contrdle désigné par le
Représentant du Pouvoir Adjudicateur, aux essais et vérifications figurant dans le
document technique COPREC approuvé par les assureurs.

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans les procés-verbaux
faisant I’'objet du “document technique COPREC n°2”.

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit de faire effectuer des essais
en sus de ceux définis par le marché, sur recommandation du contrbleur technique ou et
de I'’équipe de maitrise d’ouvrage.

Si les essais donnent des résultats satisfaisants, ils seront rémunérés par le Pouvoir
Adjudicateur ; si les résultats sont insuffisants, ils seront a la charge du Titulaire.

Les tests seront réalisés et identifiés a l'initiative et sous la responsabilité du titulaire :

e Vérification en phase Conception

e Vérification en phase Réalisation
Le rapport d'essai devra comporter le protocole de I|'essai, les fiches d'autocontrole de
I'entrepreneur et précisera les performances contractuelles et les performances constatées.
Il comportera également, le cas échéant, I'ensemble des plans, documents, note de calcul,
documentations fournisseurs, notice d'exploitation et maintenance, certificat et rapport de
mise en service ...etc.

e Toutes autres procédures de contréle a linitiative du titulaire, proposées a la

validation du maitre de I'ouvrage

CCAP—AMU16-2025 Conception-Réalisation Data Center Sud de Saint Jéréme 64/77



L'ensemble des tests, essais ou vérifications fera I'objet d'un rapport rédigé par le titulaire
et remis au maitre de l'ouvrage ou a son représentant en vue d'une validation
contradictoire du résultat obtenu.

La liste des tests, essais ou vérification présentée au programme technique n'est pas
exhaustive des tests, essais ou vérifications dus par le titulaire. Elle ne dispense pas des
essais, tests et autocontréle a mettre en ceuvre préalablement aux opérations préalables
a la réception afin de s'assurer de l'atteinte des objectifs et des performances fixées au
programme et définis tout au long des différents phases d'études.

14.2 Achévement des travaux

Par dérogation aux dispositions de I'Article 41 du CCAG-Travaux, les opérations de
réception se dérouleront de la fagon suivante :

14.2.1 Organisation des Opérations Préalables a la Réception

Apres s’étre assuré que les travaux et leurs finitions étaient totalement exécutés, le
mandataire du groupement avise le Représentant du Pouvoir Adjudicateur et son assistant
par écrit de la date a laquelle il estime que les travaux seront achevés. Cette information
devra avoir lieu 15 jours avant la date retenue.

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur notifie au Titulaire la date a laquelle doivent avoir
lieu des opérations préalables a la réception.

Par dérogation aux dispositions de l'article 41.1 du CCAG, le Calendrier des opérations
préalables a la réception, établi par I’Assistant au Maitre de |’Ouvrage, doit étre
communiqué au Titulaire dans un délai de 10 jours a compter de la date de réception de
I'avis mentionnant la fin des travaux.

Par dérogation a l'article 41.1 du CCAG, les opérations préalables a la réception devront
étre terminées dans un délai maximum de 15 jours a compter de la date annoncée par le
Titulaire pour I'achévement des travaux.

Chacun des membres du groupement désignés sous le terme « concepteurs » a l'article
1.1 sera convoqué aux opérations préalables a la réception.

Ils seront chargés d’établir un rapport relatif a la qualité et a la conformité des ouvrages
exécutés avec les exigences du Programme détaillé de I'opération et avec les données du
projet.

Ce rapport est remis au plus tard a I’Assistant au Maitre de I'Ouvrage a l'issue des
Opérations Préalables a la Réception.

La non — présentation de ce rapport fait obstacle au prononcé de la réception par le
Représentant du Pouvoir Adjudicateur.

14.2.2 Opérations préalables a la réception (OPR)

Les opérations préalables a la réception comportent :
- La reconnaissance des ouvrages exécutés,
- Les épreuves éventuellement prévues par les Eurocodes et DTU et le programme,
- La constatation éventuelle de I'inexécution des prestations prévues au marché,
- La constatation éventuelle d'imperfections ou malfacgons,
- La constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état
des terrains et des lieux,
- Les constatations relatives a I'achévement des travaux.
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Par conséquent, la proposition dressée par le maitre d’ceuvre sur la décision de réception,
ne pourra étre établie qu’aprés la réalisation de la derniére de ces visites ou des constats.

Elles se font en présence de I’Assistant au Maitre de I’'Ouvrage et du Contréleur Technique.

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur peut y assister ou se faire représenter par son
Assistant. L'Assistant au Maitre de I’Ouvrage vérifie si les prestations sont conformes aux
prescriptions des piéces contractuelles quant au programme de définition des ouvrages,
équipements et installations et exigences générales.

Le Contrbleur Technique vérifie les résultats des essais et effectue tous les controles
découlant de sa mission. Le Titulaire devra lui apporter tous les éléments nécessaires a
I'exercice de sa mission.

Les Concepteurs restent entierement responsables du contrdole qualitatif et quantitatif des
ouvrages.

L'Assistant au Maitre de I'Ouvrage organise et dirige les opérations préalables a la réception
et procéde sur-le-champ a I'établissement d’un procés-verbal des opérations préalables a
la réception.

14.3 Modalités des décisions de réception

Par dérogation aux dispositions de l'article 41.2 du CCAG, dans un délai de 15 (Quinze)
jours suivant la date d’établissement de ce proces-verbal, I’Assistant au Maitre de I'Ouvrage
propose par écrit au Représentant du Pouvoir Adjudicateur, si la réception peut ou non étre
prononcée ou si elle peut étre prononcée avec réserves. Il adresse copie de cette
proposition au Titulaire.

Au vu du procés-verbal des opérations préalables a la réception, des propositions de
I’Assistant au Maitre de I'Ouvrage, des avis du Controleur Technique, le Représentant du
Pouvoir Adjudicateur décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée
avec réserves. S'il prononce la réception, il fixe la date qu'il retient pour I'achévement des
travaux. La décision ainsi prise est notifiée au Titulaire dans les quarante-cing (45) jours
suivant la date du procés-verbal.

La réception, si elle est prononcée, prend effet a la date fixée pour I'achévement des
travaux.

Dans le cas oU certaines épreuves doivent, conformément aux stipulations du CCAG
Travaux étre exécutées apres une durée déterminée de service des ouvrages ou a certaines
périodes de I'année, la réception ne peut étre prononcée que sous réserves de I'exécution
concluante de ces épreuves.

Si de telles épreuves, exécutées pendant le délai de garantie défini a I'article 44.1 du CCAG,
ne sont pas concluantes, la réception est reportée.

Sauf dispositions figurant aux descriptifs, la réception ne peut étre prononcée que sous
réserve de |'exécution concluante des épreuves, prestations ou de la vérification des
performances ou rendements obtenus, lorsque :
- Les épreuves ou prestations ne doivent étre exécutées que postérieurement a la
date d’achevement des travaux,
- Les épreuves, prestations (en particulier, les plantations) ou vérification ne peuvent
étre faites qu’a certaines périodes,
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- Sont prévues des performances ou des rendements fixés au préalable avec
éventuellement des sanctions ou des bonifications financiéres en fonction des
résultats obtenus.

- S’il apparait que certaines prestations prévues au marché et devant encore donner
lieu a reglement n‘ont pas été exécutées, le Représentant du Pouvoir Adjudicateur
peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le Titulaire s’engage a
exécuter ces prestations dans un délai qui n‘excéde pas 3 (trois) mois. La
constatation de I’'exécution de ces prestations doit donner lieu a un procés-verbal
dressé dans les mémes conditions que le procés-verbal des opérations préalables a
la réception.

14.3.1 Réception avec réserves

Lorsque la réception est assortie de réserves, le Titulaire doit remédier aux imperfections
et malfacons correspondantes dans le délai fixé par le Représentant du Pouvoir
Adjudicateur, ou, en l'absence d’un tel délai, trois mois avant lI'expiration du délai de
garantie défini a I'article 44.1 du CCAG.

La totalité des dépenses engagées a l'‘occasion des levées de réserves est a la charge
exclusive du Concepteur/Réalisateur.

Au cas ou les travaux ne seraient pas achevés dans le délai prescrit, le Représentant du
Pouvoir Adjudicateur peut les faire exécuter aux frais et risques du Titulaire.

14.3.2 Réception avec réfaction

Si certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages ne sont pas entierement conformes
aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature a
porter atteinte a la sécurité, au comportement ou a lutilisation des ouvrages, le
Représentant du Pouvoir Adjudicateur peut, eu égard a la faible importance des
imperfections et aux difficultés que présenteraient la mise en conformité, renoncer a
ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au Titulaire une
réfaction sur les prix.

Si le Titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui I’'ont motivée se trouvent couvertes
de ce fait et la réception est prononcée sans réserve.

Dans le cas contraire, le Titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception
étant prononcée sous réserve de leur réparation.

14.3.3 Réceptions partielles

Le Pouvoir Adjudicateur pourra prendre possession avant achévement de I'ensemble des
travaux, de certains ouvrages ou parties d'ouvrages.

Cette prise de possession fera I'objet d'une réception partielle dont les conditions sont
fixées par le Représentant du Pouvoir Adjudicateur et notifiées au Titulaire par Ordre de
Service. Ces conditions doivent comporter |'établissement d'un état des lieux contradictoire
ou d’opérations préalables a la réception sur les ouvrages concernés.

Pour les tranches de travaux, ouvrages ou parties d'ouvrages ayant donné lieu a une
réception partielle, le délai de garantie court a compter de la date de réception partielle.

Dans tous les cas, le décompte général est unique pour I'ensemble des travaux.

Les stipulations générales relatives a la libération des sliretés ne sont applicables qu'a
I'expiration du délai de garantie de I'ensemble des travaux.
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En cas d’'urgence, la prise de possession des ouvrages ou parties d’ouvrages, peut
intervenir antérieurement a la réception, sous réserve de |’établissement préalable d’un
état des lieux contradictoire.

Les stipulations de I'article 43 du CCAG sont applicables. Le terme « maitre d’ceuvre » est
remplacé par le terme « Equipe de Maitrise de I'Ouvrage ».

14.4 Approbation des études de conception
14.4.1 Généralités

A l'achévement de chacune des phases d’études, le titulaire adressera l'intégralité des
documents respectivement et simultanément :

- En 1 exemplaire au contrdleur technique

- En 1 exemplaire au coordonnateur SPS

- En 2 exemplaires dont 1 reproductible au maitre de l'ouvrage et/ou a son

représentant

Pendant le délai imparti pour la validation de ces documents, le maitre de I'ouvrage pourra
étre amené a consulter des tiers (utilisateurs par exemple) et pourra demander au titulaire
d’assister a des réunions spécifiques.

14.4.2 Approbation des études de conception

Les prestations faisant I'objet du présent marché sont soumises a des vérifications
destinées a constater qu'elles répondent aux stipulations qui y sont prévues.

Le titulaire avise par écrit le maitre de I’'ouvrage de la date a laquelle les prestations seront
présentées en vue de ces vérifications.

Le titulaire est réputé avoir rempli ses obligations s'il a déployé I'effort nécessaire pour
obtenir le meilleur résultat possible, en exploitant ses connaissances et son expérience,
compte tenu de I'état le plus récent des régles de I'art, de la science et de la technique.

Décisions

A l'issue des vérifications, le pouvoir adjudicateur prononce la réception, I'ajournement, la
réception avec réfaction ou le rejet des prestations

La décision prise doit étre notifiée au titulaire dans des délais d’approbations des plans et
documents.

Réception des prestations

Le pouvoir adjudicateur prononce la réception des prestations si elles répondent aux
stipulations du marché. La date de prise d'effet de la réception est précisée dans la décision
de réception ; a défaut, c'est la date de notification de cette décision.

Ajournement des prestations

Lorsque le pouvoir adjudicateur juge que les prestations peuvent étre rendues conformes
aux stipulations du marché moyennant certains compléments, améliorations ou mises au
point, il prononce I'ajournement qui est motivé et assorti d'un délai pour parfaire les
prestations.

Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations.

En cas de refus ou de silence du titulaire a I'expiration du délai de quinze jours prévu a
I'alinéa précédent ou a défaut d'une nouvelle présentation des prestations dans le délai
imparti a cet effet par la décision d'ajournement, le pouvoir adjudicateur prononce soit la
réception avec réfaction, soit le rejet des prestations.

Aprés ajournement des prestations, le pouvoir adjudicateur dispose a nouveau, pour
procéder aux vérifications et notifier sa décision, d'un délai de deux mois, a compter de la
nouvelle présentation par le titulaire.

Le délai de quinze jours ouverts au titulaire pour présenter ses observations ainsi que le
délai qui lui est nécessaire pour représenter les prestations aprés ajournement ne justifient
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pas par eux-mémes l'octroi d'une prolongation du délai contractuel d'exécution des
prestations.

Réception avec réfaction

Lorsque le pouvoir adjudicateur juge que les prestations sans satisfaire entierement aux
conditions du marché, peuvent étre utilisées en I'état, il notifie au titulaire une décision
motivée de les recevoir avec réfaction d'un montant déterminé.

Le titulaire dispose de quinze jours pour présenter ses observations ; passé ce délai, il est
réputé avoir accepté la décision de la personne responsable du marché. Si le titulaire
formule des observations, la personne responsable du marché dispose ensuite de quinze
jours pour notifier une nouvelle décision ; a défaut d'une telle notification, le pouvoir
adjudicateur est réputé avoir accepté les observations du titulaire.

Rejet

Lorsque le pouvoir adjudicateur juge que les prestations appellent les réserves telles qu'il
ne lui apparait possible d'en prononcer ni I'ajournement ni la réception avec réfaction, il
notifie une décision motivée de rejet.

Le titulaire dispose de quinze jours pour présenter ses observations ; passé ce délai, il est
réputé avoir accepté la décision du pouvoir adjudicateur. Si le titulaire formule des
observations, celui-ci dispose ensuite de quinze jours pour notifier une nouvelle décision ;
a défaut d'une telle notification, le pouvoir adjudicateur est réputé avoir accepté les
observations du titulaire.

En cas de rejet, le titulaire est tenu de rembourser les acomptes déja percus.

Visa des documents d’exécution

La mission VISA-DET (mission M6) est une mission de la responsabilité du maitre d’ceuvre.
Par dérogation a l'article 29 du CCAG-Travaux, les documents d’exécution fournis par le
titulaire seront soumis a la procédure suivante.

Tous les documents produits par le titulaire dont le cotraitant maitre d’ceuvre n’est pas
I'auteur doivent recevoir le visa de celui-ci, avant leur envoi pour avis au maitre de
I'ouvrage ou a son représentant ainsi qu‘au contrdleur technique et au coordonnateur SPS
pour ce qui concerne les dispositions afférentes a |I’exploitation ultérieure des ouvrages.
Au titre de cet élément de mission, il revient au cotraitant maitre d’ceuvre de s’assurer de
la cohérence des documents remis par le groupement.

L'examen de la conformité au projet des études d’exécution et de synthése faites par le ou
les entrepreneurs ainsi que leur visa par le maitre d’ceuvre ont pour objet d’assurer au
maitre de l'ouvrage que les documents établis par |’entrepreneur respectent les
dispositions du projet établi par le maitre d’ceuvre. Le cas échéant, le maitre d'ceuvre
participe aux travaux de la cellule de synthése.

Le maitre de I'ouvrage ou son représentant donnera son avis sur I'ensemble des documents
d’exécution quant a leur conformité avec les pieces constitutives du marché, y compris
programme et piéces écrites, mémoire de présentation, projet de CCTP, plans, documents
graphiques remis par le titulaire au cours des phases successives d’étude.

Le titulaire devra établir avant démarrage des études d’exécution une liste des descriptifs,
plans et notes de calcul avec indication des dates limites de remise de ces plans par le
titulaire et la nature des visas et/ou avis requis (représentant(s) du maitre de l'ouvrage,
maitre d’ceuvre, contrbleur technique, coordonnateur SSI, coordonnateur SPS, ...).

Cette liste sera transmise préalablement au maitre de I'ouvrage ou a son représentant.
Des listes additives pourront étre établies en cours de chantier, celles-ci seront également
transmises préalablement au maitre de I'ouvrage ou a son représentant.

Le titulaire devra systématiquement faire parvenir au maitre de |'ouvrage ou son
représentant et au contrdleur technique une copie de chacun des plans et notes de calcul
transmis pour visa au maitre d’ceuvre.
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Le titulaire devra établir mensuellement un récapitulatif des documents (descriptifs, plans
d’exécution, note de calcul ...) bon pour exécution avec indication du n° du document et
de son indice, des dates des visas et/ou avis du maitre d'ceuvre, de (des) I'assistant(s) au
maitre de I'ouvrage, du contrdleur technique et du CSPS.

Le titulaire devra tenir a jour un cahier des avis négatifs ou avec réserves formulés par le
contréleur technique. Ce document devra étre tenu a jour par l’'adjonction systématique
de la note du contrdleur technique levant la réserve.

En cas de réserves, le titulaire réalise a ses frais les études complémentaires nécessaires
a la levée de ces réserves et soumet les documents complétés ou modifiés a I'avis du
maitre de I'ouvrage ou de son représentant, suivant la méme procédure que ci-dessus,
sans pour autant pouvoir prétendre a une augmentation du délai d’exécution de chaque
phase et du délai global d’exécution de ses prestations.

Les avis du maitre de I'ouvrage et de son représentant n‘ont ni pour objet ni pour effet de
réduire la responsabilité du titulaire dans I’'exécution des prestations, objet du marché.

Article 15 - GARANTIES

Les travaux relatifs au présent CCAP font I'objet d’'une garantie de parfait achévement
d’une durée d’un an courant a compter de la date d’effet de la réception des travaux, et
pouvant étre prolongée conformément a l'article 44.2 du CCAG-Travaux.

Toutes les interventions prescrites par le Maitre d’'Ouvrage au Concepteur/Réalisateur au
titre de I'obligation de parfait achévement de ses prestations, sont entierement prises en
charge par le Concepteur/Réalisateur.

Article 16 - DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

Les plans et autres documents a remettre par le Titulaire au Pouvoir Adjudicateur, dans
les délais prévus au calendrier d’exécution défini a I'article 7.4 ci-dessus, seront présentés :
- 3 exemplaires sur clés USB ou disque dur externe

- 2 exemplaires en tirage papier plié au format 21 x 29,7.

En complément de I'Article 40 du CCAG-Travauyx, il est stipulé que les documents fournis
aprés exécution doivent comporter, dans le cas d’emploi de matériel étranger, une
traduction francaise et la liste des dépositaires et concessionnaires en France.

Article 17 - RESPONSABILITES

B Responsabilité

Pour I'ensemble des prestations objet du marchg, le titulaire du lot concerné est tenu de respecter
les exigences prévues dans les documents contractuels régissant le marché (délai, co(t, qualité). A
cet effet, AMU se réserve le droit de refuser une prestation qui se révélerait non conforme a ses
exigences dans |'exécution des prestations attendues.

Pour I'ensemble de ses obligations, le titulaire ne peut nullement mettre en avant une quelconque
défaillance de ses éventuels sous-traitants. Le titulaire est le seul responsable de la bonne exécution
du marché. Les personnels et sous-traitants affectés par le titulaire a I'exécution des prestations
objet du présent marché demeurent en toutes circonstances, placés sous |'autorité, la direction et la
surveillance exclusives du titulaire.

Le titulaire, du fait de sa faute ou de sa négligence, peut étre déclaré responsable de la mauvaise
exécution ou de l'inexécution des obligations mises a sa charge, sauf si cette mauvaise exécution ou
inexécution résulte d'un cas de force majeure tel que défini ci-aprés ou encore si elle résulte du fait
de I'administration.

De fagon expresse sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuits, ceux habituellement
retenus par la jurisprudence des cours et tribunaux francais.
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En cas de difficultés ou de mauvaise exécution des prestations, objet du présent marché, le titulaire
avise dans les plus brefs délais le service concerné d’AMU par un courrier motivé expliquant la nature
de ces difficultés ou encore les raisons qui ne lui ont pas permis d’assurer la bonne exécution du
marché. Il présente les conditions et les moyens qu’il entend mettre en ceuvre pour respecter ses
engagements.

En cas de violations des obligations mentionnées ci-dessus, le marché peut étre résilié aux torts du
titulaire

Le titulaire, son personnel (le cas échéant ses sous-traitants) qui ont accés aux locaux de
I'administration sont nommément autorisés et soumis pendant leur séjour aux mémes regles de
discipline que les agents de I'administration. La non-application par le titulaire ou son personnel des
mesures de sécurité prévues peut entrainer la résiliation du marché a ses torts dans les conditions
définies au présent document.

Le titulaire doit satisfaire & I'obligation de conseil et de mise en garde. A ce titre, il s’engage,
notamment a :
- Répondre a toute demande de renseignements émanant de I'administration et communiquer
a celle-ci tout conseil et toute information qu’il estime nécessaire concernant les prestations
relatives au présent marché ;
- Apporter tout le soin et toute la diligence nécessaire a I'exécution des prestations faisant
I'objet du présent marché ;
- Demander a AMU toute information ou renseignement qu'’il juge nécessaire a la bonne
exécution des prestations.

B Lutte contre le harcélement sexuel

Conformément a l'art. 222-33 du Code pénal, le titulaire et ses sous-traitants devront avoir une
attitude respectueuse de la dignité des personnels et usagers des ERP fréquentés.

B Acceés aux locaux et espaces universitaires

Le titulaire, son personnel, le cas échéant ses sous-traitants, devant avoir accés aux locaux et
espaces universitaires sont nommément autorisés et soumis pendant leur séjour aux mémes regles
de discipline que les agents de I'Université. La non-application par le titulaire ou son personnel des
mesures de sécurité prévues peut entrainer la résiliation du marché a ses torts dans les conditions
définies au présent document.

B _Confidentialité

Se reporter a |'article 5 du CCAG.

17.1 Dommages aux tiers

17.1.1 Principes
Le Concepteur/Réalisateur supporte seul les conséquences pécuniaires des dommages de

toute nature que les travaux et prestations objet du présent marché, réalisés par les
entreprises cotraitantes ou sous-traitantes, pourraient causer a des tiers.

Le Concepteur/Réalisateur s'engage en conséquence a garantir a raison des dommages
visés a l'alinéa ci-avant, le Maitre d’Ouvrage, ses représentants et son personnel, contre
tout recours qui pourrait étre exercé a leur encontre sur ce fondement, a les indemniser
de la totalité des préjudices résultant pour eux des faits susmentionnés et a renoncer a
exercer contre eux, y compris leurs éventuels assureurs, toute action ou réclamation.

La réception de l'ouvrage par le Maitre d’Ouvrage sans émettre a cette occasion une
réserve portant sur un dommage causé a un tiers, passé ou futur, apparent ou non, ne fait
pas obstacle a la recevabilité de I'appel en garantie, de |'action récursoire ou de |'action
directe, exercée par le Maitre d'Ouvrage ou son assureur a Il'encontre du
Concepteur/Réalisateur ou de son assureur.
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17.1.2 Dommages d'incendie ou explosion subis par les tiers

Par dérogation au principe exposé ci-avant, la responsabilité du Concepteur/Réalisateur
est déterminée suivant les régles de droit commun pour les dommages d’incendie et/ou
d’explosion prenant naissance dans les locaux mis a disposition et atteignant des biens de
tiers du fait de la propagation en dehors desdits lieux.

17.2 Dommages subis par le maitre d’ouvrage
17.2.1 Dommages matériels

Le Concepteur/Réalisateur supporte seul les conséquences pécuniaires des dommages
matériels de toute nature qui pourraient atteindre les biens du Maitre d’Ouvrage, dont il
est propriétaire ou gestionnaire a quelque titre que ce soit.

Le Maitre d’Ouvrage réalise ou fait réaliser la remise en état de ses biens endommagés au
cours ou a la fin de I'exécution des travaux. Les frais correspondants sont supportés par le
Concepteur/Réalisateur. Dans le cas ou le Concepteur/Réalisateur et d’autres entreprises
interviennent sur le méme chantier, et si I'auteur des dégradations et dommages ne peut
pas étre identifié, il est pris attachement de ces travaux et le paiement est reparti au
prorata des montants respectifs des décomptes définitifs.

17.2.2 Dommages immatériels

Le Concepteur/Réalisateur supporte seul les conséquences pécuniaires des dommages
immatériels consécutifs ou non a des dommages matériels et ou corporels subis par le
Maitre d'Ouvrage.

Par dommages immatériels, il faut entendre tout préjudice résultant de la privation de
jouissance d'un droit, d'un bien, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou
par un bien meuble ou immeuble, de la perte d'un gain, d'un bénéfice, d'une exploitation,
de recette ou de clientéle, ou encore toute indemnité que le Maitre d’Ouvrage pourrait étre
amené a verser a tous ses cocontractants autres que le Concepteur/Réalisateur du marché
impliqué dans la réalisation des dommages.

17.3 Dommages subis par le personnel du Maitre d’'Ouvrage

Lorsqu’un accident affecte un préposé du Maitre d'Ouvrage, il est donné a cet accident les
suites gu’imposent le droit commun et le droit de la sécurité sociale.

Si cet accident survient du fait dudit Concepteur/Réalisateur ou d’un de ses préposés, le
Concepteur/Réalisateur doit rembourser au Maitre d’Ouvrage les indemnités et les
majorations qu’il aura payées en application du Code la sécurité sociale, par application,
selon le cas, du régime de droit commun ou du régime spécial applicable.

17.4 Exonération

Le Concepteur/Réalisateur n’‘est admis a s'exonérer, méme partiellement, des
responsabilités mentionnées ci-avant, qu'autant qu'il apporte la preuve que les dommages
résultent :
e Du fait du Maitre d’Ouvrage,
e Ou d'un cas de force majeure non susceptible d’étre couvert par une assurance
notamment par une police « Tous Risques Chantier ».

Toutefois, il est précisé que le Concepteur/Réalisateur ne peut aucunement s’exonérer de
ses responsabilités en invoquant :
e Des sujétions visées a l'article 9.1.1 du CCAG-Travaux et 4.1.2 du présent CCAP,
dont il a été tenu compte dans la détermination du prix,
e FEt de tout fait, méme non fautif, commis par ses sous-traitants.

CCAP—AMU16-2025 Conception-Réalisation Data Center Sud de Saint Jéréme 72177



17.5 Responsabilité décennale

Conformément aux principes inspirés des articles 1792 et suivants du Code civil, le
Concepteur/Réalisateur est responsable de plein droit, envers le maitre d’ouvrage, des
dommages, méme résultant d’'un vice du sol, qui compromettent la solidité de I'ouvrage
ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments
d’équipement, le rendent impropres a sa destination.

Article 18 — ASSURANCES - JUSTIFICATIFS SOCIAUX - MODIFICATIONS
RELATIVES A LA SITUATION DU TITULAIRE

18.1 Assurance
Dans un délai de quinze (15) jours a compter de la notification du marché et avant tout
commencement d’exécution, le titulaire du marché ainsi que ses cotraitants doivent
justifier qu’ils sont titulaires :
e D’une assurance garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés
par l'exécution des travaux
e D’une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent
les articles 1792 a 1792.3 du Code Civil.

A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire doit &tre en mesure de produire
cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours a
compter de la réception de la demande.

18.1.1 Assurance de responsabilité civile travaux, aprés travaux et professionnell

Le Concepteur/Réalisateur doit contracter les assurances permettant de garantir sa
responsabilité a I’égard du Maitre d’Ouvrage et des tiers, victimes d’accidents ou de
dommages causés par |’‘exécution de ses prestations.

18.1.2 Communication des polices d’assurance

La présente disposition compléte l'article 8.1.3 du CCAG Travaux.

Le Concepteur/Réalisateur doit communiquer au Maitre d’Ouvrage, au plus tard dans un
délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d’exécution, les attestations d'assurance en cours de validité justifiant la souscription des
polices mentionnées ci-avant et indiquant le montant des garanties, des franchises et la
durée de la période de couverture.

En cas de groupement, le mandataire fera son affaire de la collecte des attestations
d’assurance de chacun de ses cotraitants et sous-traitants désignés en cours de marché,
afin de les produire au Maitre d’Ouvrage avant commencement des prestations
correspondantes.

En cas d’absence ou d’insuffisance avérée de couverture, le Maitre d’Ouvrage met en
demeure le Concepteur/Réalisateur de se conformer a ses obligations.

Faute pour ce dernier d’avoir satisfait et justifié de I'exécution de ces obligations dans le
délai prescrit par la mise en demeure, le Maitre d’'Ouvrage se réserve le droit de souscrire
les garanties pour le compte du Concepteur/Réalisateur et aux frais de celui-ci.

Le montant de la cotisation d’assurance correspondante, majoré de 20 % a titre de
pénalité, est retenu lors de I'établissement du décompte final.
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18.2 Justificatifs sociaux

En application de l'article R2143-8 du Code de la Commande Publique le titulaire de chaque lot
produit, le cas échéant, les piéces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D.
8254-2 a D. 8254-5 du code du travail, tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du
marché.

18.3 Modifications relatives a la situation au titulaire du marché

Le titulaire est tenu de communiquer, sans délai et par écrit, a I'université tout changement ayant
une incidence sur le statut de la société (changement de dénomination sociale, fusion, absorption...)
y compris les changements d'intitulé du compte bancaire sur lequel sont effectués les paiements des
sommes dues au titre du présent marché.

En cas de changement de dénomination sociale du titulaire :

En cas de modification de sa dénomination sociale, le titulaire doit impérativement en informer AMU
par écrit et communiquer un extrait Kbis mentionnant ce changement, dans les plus brefs délais ainsi
gu’un RIB le cas échéant.

En cas de nouvelle entreprise née de la fusion ou de I’'absorption du titulaire :

Le transfert du marché a la société née de la fusion ou de I'absorption de I’'entreprise titulaire ne peut
s’opérer de plein droit sans agrément préalable d’AMU et constatées de maniére expresse par le
pouvoir adjudicateur (modification prévue a l'article R2194-6 du Code de la Commande Publique,
acte spécial signé).

Le titulaire doit en informer AMU dans les plus brefs délais et produire I'ensemble des documents et
renseignements qui seront demandés par I'administration, concernant la nouvelle entreprise a qui le
marché est cédé, notamment : copie de I'annonce légale, pouvoir de la personne habilitée a engager
la société, RIB, extrait Kbis, attestations fiscales et sociales, attestation sur I’hnonneur signée
indiquant que le repreneur ne tombe pas sous le coup des interdictions de soumissionner,
justifications de références identiques a celles demandées dans I'avis d’appel a la concurrence relatif
au marché, etc.

Article 19 - AUDIT

Le Maitre d'Ouvrage peut diligenter des audits sur les conditions de réalisation des
prestations et travaux objet du présent marché.

Dans le cadre de tels audits, le Maitre d'Ouvrage a accés a tous documents, comptes
rendus, justificatifs de procédures et méthodes, ainsi qu’aux données brutes ou prétraitées
des Systémes d’Information, nécessaires au bon déroulement de I'audit.

Les agents mandatés par le Maitre d’Ouvrage pour mener a bien |'audit peuvent procéder
a toute vérification sur le chantier.

Le Concepteur/Réalisateur fournit, a ses frais, I'aide nécessaire au bon déroulement de la
mission d’audit.

ARTICLE 20 - REGLEMENT DES DIFFERENDS

Le Maitre d’Ouvrage et le Concepteur/Réalisateur s’efforceront de régler a I'amiable tout
différend éventuel relatif a 'interprétation des stipulations du marché ou a I'exécution des
prestations objet du marché.

20.1 Mémoire en réclamation

La présente disposition déroge a l'article 55.1 du CCAG-Travaux.

Si un différend survient entre le Concepteur/Réalisateur et le Maitre d’Ouvrage, sous la
forme de réserves faites a un ordre de service ou sous toute autre forme, le
Concepteur/Réalisateur adresse au Maitre d’Ouvrage, sous peine de forclusion, une lettre
en réclamation transmise par courrier recommandé avec accusé de réception dans le mois
suivant la date a laquelle est survenue le différend.
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Cette lettre en réclamation expose explicitement les motifs du différend, et indique, s'ils
sont connus, les montants réclamés a l'appui d’éléments justificatifs, ou a défaut, une
estimation des montants associés a ces réclamations.

Le Maitre d’Ouvrage fait connaitre sa réponse a la lettre en réclamation dans un délai d’'un
mois a compter de sa réception. Le silence gardé par le Maitre d’Ouvrage pendant plus
d’un mois vaut rejet de la lettre en réclamation.

Si le Concepteur/Réalisateur n’accepte pas la décision du Maitre d’Ouvrage, ou le rejet
implicite de sa demande, il peut, lors de |'établissement du décompte général du marché,
présenter un mémoire en réclamation dans lequel il présentera a nouveau la réclamation
en cause.

Le mémoire en réclamation présenté par le Concepteur/Réalisateur reprend les
réclamations formulées antérieurement a la notification du décompte général, qui ont
donné lieu a I'envoi d’une lettre en réclamation au Maitre d’Ouvrage, et qui n‘ont pas fait
I'objet d’un réglement définitif.

Toute réclamation portant sur un différend intervenu antérieurement a la notification du
décompte général et n‘ayant pas fait I'objet d’une lettre en réclamation, sera irrecevable
et ne saura valablement étre présentée pour la premiére fois au Maitre d’Ouvrage dans le
cadre du mémoire en réclamation.

Le Concepteur/Réalisateur expose avec précision dans son mémoire en réclamation les
motifs de ses différends, indique les montants de ses réclamations et fournit les éléments
justificatifs nécessaires correspondant a ces montants.

Le Concepteur/Réalisateur transmet le mémoire en réclamation au Maitre d’'Ouvrage dans
un délai de quarante-cing jours a compter de la notification du décompte général.

Le Maitre d’Ouvrage notifie au Concepteur/Réalisateur sa décision motivée dans un délai
de quarante-cing jours a compter de la date de réception du mémoire en réclamation.

L'absence de notification d’'une décision dans ce délai équivaut a un rejet de la demande
du Concepteur/Réalisateur. Lorsque le Maitre d’Ouvrage n'a pas donné suite ou n‘a pas
donné une suite favorable a une demande du Concepteur/Réalisateur, le reglement définitif
du différend reléve des procédures fixées aux articles 50.3 a 50.6 du CCAG-Travaux.

20.2 Différends

Préalablement a tout recours contentieux, le Comité Consultatif Inter Régional de

Reglement Amiable pourra étre saisi, soit par le pouvoir adjudicateur, soit par le titulaire dans les
conditions fixées au chapitre VII « Reglement alternatifs des différents » de la partie réglementaire
du Code de la Commande Publique.

Coordonnées du Comité Consultatif Inter Régional de Réglement Amiable :

Préfecture de la région Provence - Alpes - Cote d'Azur

Secrétariat général pour les affaires régionales

Place Félix-Baret

CS 80001

13282 MARSEILLE Cedex 06

Secrétariat du comité : Catherine PIETRI

Courriel : catherine.pietri@paca.gouv.fr /Tél. : 04.84.35.45.54

L'expert amiable doit formuler ses propositions et tenter de concilier les parties dans un délai d'un
mois a compter de la saisine. Il établit un rapport. Ce rapport ne peut servir dans le cas d'une
procédure d’expertise contentieuse ou dans le cadre d’un recours contentieux. En cas de conciliation,
les parties s’engagent a signer une transaction.
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20.3 Litiges

Les litiges éventuels sont réglés par les lois et reglements du droit francais.

AMU et le titulaire déclarent élire domicile a leurs sieéges respectifs et s’en remettre au tribunal
administratif de la ville de Marseille pour le réglement des litiges éventuels afférents au présent
marché.

Le Tribunal Administratif de Marseille est seul compétent pour connaitre des litiges qui pourraient
survenir lors de I'exécution du présent marché.

Coordonnées du Tribunal Administratif de Marseille :

31, rue Jean-Francois Leca, 13002 Marseille

Courriel : greffe.ta-marseille@juradm.fr

Téléphone : 04 91 13 48 13 / Télécopie : 04 91 81 13 87 / 89

ARTICLE 21 - RESILIATION

Le marché pourra étre résilié conformément aux dispositions prévues au chapitre 7 du CCAG-TVX.
La résiliation prend effet a la date fixée dans la décision, ou a défaut a la date de sa notification.

Changement de situation des opérateurs économiques au regard des interdictions de soumissionner
En application de l'article L2395-2 du Code de la Commande Publique, lorsque le titulaire est, au
cours de I'exécution du marché, placé dans I'un des cas d'exclusion mentionnés aux articles L. 2341-
1aLl.2341-3 et L. 2341-5, il informe sans délai I'acheteur de ce changement de situation. L'acheteur
peut alors résilier le marché.

Le titulaire ne peut prétendre au versement d’aucune indemnité en cas de résiliation.
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Article 22 - DEROGATIONS AU CCAG TRAVAUX

S’agissant d’'un marché de Conception/Réalisation, le présent marché comporte certaines
dérogations au CCAG Travaux visant a en adapter les dispositions au cas d’'un marché de

Conception/Réalisation.

En tout état de cause, et conformément a l'article 2 du présent CCAP, en cas de
contradiction entre les stipulations du présent marché et celles du CCAG Travaux, les

premiéres prévalent sur les secondes.

Le présent marché de Conception/Réalisation fait I'objet d'une dérogation générale au
CCAG Travaux, consistant a remplacer le mot « Entrepreneur » dans le CCAG Travaux, par

les mots « Concepteur/Réalisateur ».

Le présent marché de Conception/Réalisation fait I'objet d'une dérogation générale au
CCAG Travaux, consistant a remplacer les mots « maitre d’ceuvre », dans le CCAG Travaux,

par les mots « Maitre d’'Ouvrage ».

Articles du CCAP portant dérogation

Articles du CCAG

1.14 3.6.1.2

2 4.1

3.5et 3.6 13, 14, 15, 16 et 30
4.2.1 34.1

4.3.4 et 4.3.5 12

4.3.6 19.4.4

4.8 14.5 et 14.6

6 3.8.1

7.4.1 28.2.1

7.6 18.2.3

8 19.2

8.7 52.7.2

12.1 29.1.3, 29.1.5 et 29.2
12.6.6 34.1

12.16 28.1

14.2 41

14.3 41.2

14.4.2 29

20.1 55.1

Article 1.12.1 (en cas de clause sociale)

Article 20.1.1 du CCAG-Travaux

Article 1.12.2 (en cas de clause sociale)

Article 20.1.2 du CCAG-Travaux

Article 8.8 (en cas de clause sociale)

Article 20.1.5 du CCAG-Travaux
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